Docusign Envelope ID: 89E72F39-9D6C-4F54-9A96-46CD2D8FC6B6

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
GOBIERNO DE COLOMBIA
Presupuesto del Proyecto

Award: 01000218

Título del Programa: Fortalecimiento de las capacidades de las entidades del Gobierno deColombia a cargo de la gestión de crisis y la recuperación frente a desastres.

Projects: 01000218

Año de Inicio: 2023

Año de Finalización: 2023
Agencia de Ejecución: PNUD-DIM

Agencia de Implementación: PNUD-DIM

Tipo de Revisión: Final
Tipo de cambio: COP$4,343 / USD$1

Financiamiento del Presupuesto (en USD$)			
INSUMOS	**ACTUAL Rev. B ENE/25**	**ANTERIOR Rev. A 12/ABR/23**	**VARIACIÓN**
PNUD			
01-UNDP-IPF/TRAC - (Trac1.1) 41200	79,218.40	100,000.00	- 20,781.60
01-UNDP-IPF/TRAC - (Trac1.1) 41300	-	200,000.00	- 200,000.00
BCPR / CPR TTF	-	-	-
	-	-	-
Costos compartidos			
	-		
	-		
SUBTOTAL DE INSUMOS	**79,218.40**	**300,000.00**	**- 220,781.60**
	-	-	-
	-	-	-
SUBTOTAL DE GMS	**-**	**-**	**-**
TOTAL GENERAL	**79,218.40**	**300,000.00**	**- 220,781.60**

Breve Descripción:

1. Ajustar el Plan Plurianual de Trabajo (AWP 2023 - 2024) con base en el gasto real incurrido por el proyecto reflejado en el CDR oficial para la vigencia 2023 - 2024 (adjuntos).

2. Dar CIERRE FINANCIERO al Quantum Projects 01000218.

3. Disminuir del valor total del proyecto la suma de USD$220,781.60 de presupuesto (Atlas Output/Quantum Project: 01000218; F:4120 y 4130; D:000012; AI: 001981) correspondientes a recursos remanentes no utilizados ni comprometidos.

4. Dar por concluidas oficialmente las actividades del Quantum Project: 01000218; F:4120; D:000012; AI: 001981 y dar CIERRE FINANCIERO al mismo, así como reflejar los gastos reales en que incurrió el proyecto en USD 79,218.40.

Aprobado por:	Firma:	Fecha:	Nombre/Cargo:
DS DS **PNUD**	**DocuSigned by:** 167D6562D44041D...	22-Jan-2025	Sara Ferrer, Representante Residente

Docusign Envelope ID: 89E72F39-9D6C-4F54-9A96-46CD2D8FC6B6

Combined Delivery Report

Project: **COL-01000218 - Fortalecimiento de las capacidades de las entidades del Gobierno de Colombia a cargo de la gestión de crisis y la recuperación frente a desastres**

Country: **Colombia**

Period: **Quarter 4, 2023**

Status: **Pending Release**

Report by Output and Fund

Account	Description	Government	UNDP	UN Agencies	Total
Output: COL-01000218 - Fortalecimiento de las capacidades de las entidades del Gobierno de Colombia a cargo de la gestión de crisis y la recuperación frente a desastres		**0.00**	**79,140.56**	**0.00**	**79,140.56**
Fund: 04120 - TRAC3 - Response		0.00	79,140.56	0.00	79,140.56
71210	International Consultants Expenses - Short-Term Support Contractors	0.00	65,028.00	0.00	65,028.00
71605	Travel Tickets - International	0.00	2,016.43	0.00	2,016.43
71610	Travel Tickets - Local	0.00	872.58	0.00	872.58
71615	Daily Subsistence Allowance - International	0.00	653.38	0.00	653.38
71620	Daily Subsistence Allowance - Local	0.00	529.81	0.00	529.81
71635	Travel Cost - Other	0.00	434.29	0.00	434.29
74210	Printing and Publications	0.00	4,309.90	0.00	4,309.90
75710	Learning Costs - Participation of Counterparts	0.00	4,590.91	0.00	4,590.91
76125	Realized Loss	0.00	705.26	0.00	705.26
Project Total:		**0.00**	**79,140.56**	**0.00**	**79,140.56**

Report by Activity and Fund

Account	Description	Government	UNDP	UN Agencies	Total
Output: COL-01000218 - Fortalecimiento de las capacidades de las entidades del Gobierno de Colombia a cargo de la gestión de crisis y la recuperación frente a desastres		**0.00**	**79,140.56**	**0.00**	**79,140.56**
Activity: Activity 1.1 - 1.1. Desplegar especialista en implementación de PDNA (Evaluación de Necesidades de Recuperación Post Desastre Sigla en inglés)		0.00	69,429.08	0.00	69,429.08
Fund: 04120 - TRAC3 - Response		0.00	69,429.08	0.00	69,429.08
71210	International Consultants Expenses - Short-Term Support Contractors	0.00	65,028.00	0.00	65,028.00
71605	Travel Tickets - International	0.00	2,016.43	0.00	2,016.43
71610	Travel Tickets - Local	0.00	681.03	0.00	681.03
71615	Daily Subsistence Allowance - International	0.00	653.38	0.00	653.38
71620	Daily Subsistence Allowance - Local	0.00	190.22	0.00	190.22
71635	Travel Cost - Other	0.00	393.62	0.00	393.62
76125	Realized Loss	0.00	466.40	0.00	466.40
Activity: Activity 1.2 - 1.2. Taller de formación del equipo de gobierno en metodología PDNA (Evaluación de Necesidades de Recuperación Post Desastre Sigla en inglés)		0.00	5,401.58	0.00	5,401.58
Fund: 04120 - TRAC3 - Response		0.00	5,401.58	0.00	5,401.58
71610	Travel Tickets - Local	0.00	191.55	0.00	191.55
71620	Daily Subsistence Allowance - Local	0.00	339.59	0.00	339.59
71635	Travel Cost - Other	0.00	40.67	0.00	40.67
75710	Learning Costs - Participation of Counterparts	0.00	4,590.91	0.00	4,590.91
76125	Realized Loss	0.00	238.86	0.00	238.86
Activity: Activity 1.5 - 1.5. Documento de Estrategia de Recuperación temprana		0.00	4,309.90	0.00	4,309.90

Docusign Envelope ID: 89E72F39-9D6C-4F54-9A96-46CD2D8FC6B6

Fund: 04120 - TRAC3 - Response		0.00	4,309.90	0.00	4,309.90
74210	Printing and Publications	0.00	4,309.90	0.00	4,309.90
Project Total:		**0.00**	**79,140.56**	**0.00**	**79,140.56**

Funds Utilization

Output: COL-01000218 - Fortalecimiento de las capacidades de las entidades del Gobierno de Colombia a cargo de la gestión de crisis y la recuperación frente a desastres Implementing Partner: -	UNDP Amount
Outstanding NIM Advances:	0.00
Undepreciated Fixed Assets:	0.00
Unamortized Intangible Assets:	0.00
Inventory:	0.00
Prepayments:	0.00
Commitments:	390.57

Signed on behalf of UNDP:

DocuSigned by:

407953D87851420...

Alejandro Pacheco, Representante Residente Adjunto

Date: 18-Mar-2024

Signed on behalf of Implementing Partner:

Date:

Docusign Envelope ID: 89E72F39-9D6C-4F54-9A96-46CD2D8FC6B6

Al servicio
de las personas
y las naciones

Bogotá D.C. marzo 18 de 2024

Apreciado Señor Matallana:

Asunto: **REVISION CDR 4 TRIMESTRE AÑO 2023 APROBADO**

Adjunto a la presente encontrará el Informe Combinado de Gastos - CDR del segundo trimestre del año 2023 correspondiente al Project ID 1069028, proyecto 01000218 – Fondo de Adaptación - Fortalecimiento de las capacidades de las entidades del Gobierno de Colombia a cargo de la gestión de crisis y la recuperación frente a desastres. Luego de realizar la revisión, confirmo que la información contenida en dicho informe es correcta.

Atentamente,

DocuSigned by:
Hugo Marmol
4285A9A50BBE421...

Hugo Marmol
Analista de Programa
Respuesta a Crisis y Recuperación Temprana

Señor
Jairo Matallana
Oficial de Programa
Justicia, Seguridad y Derechos Humanos
PNUD Colombia

Docusign Envelope ID: 89E72F39-9D6C-4F54-9A96-46CD2D8FC6B6

Combined Delivery Report

Project: **COL-01000218 - Fortalecimiento de las capacidades de las entidades del Gobierno de Colombia a cargo de la gestión de crisis y la recuperación frente a desastres**

Country: **Colombia**

Period: **Quarter 2, 2024**

Status: **Pending Release**

Report by Output and Fund

Account	Description	Government	UNDP	UN Agencies	Total
Output: COL-01000218 - Fortalecimiento de las capacidades de las entidades del Gobierno de Colombia a cargo de la gestión de crisis y la recuperación frente a desastres		**0.00**	**77.84**	**0.00**	**77.84**
Fund: 04120 - TRAC3 - Response		0.00	77.84	0.00	77.84
76125	Realized Loss	0.00	77.84	0.00	77.84
Project Total:		**0.00**	**77.84**	**0.00**	**77.84**

Report by Activity and Fund

Account	Description	Government	UNDP	UN Agencies	Total
Output: COL-01000218 - Fortalecimiento de las capacidades de las entidades del Gobierno de Colombia a cargo de la gestión de crisis y la recuperación frente a desastres		**0.00**	**77.84**	**0.00**	**77.84**
Activity: Activity 1.5 - 1.5. Documento de Estrategia de Recuperación temprana		0.00	77.84	0.00	77.84
Fund: 04120 - TRAC3 - Response		0.00	77.84	0.00	77.84
76125	Realized Loss	0.00	77.84	0.00	77.84
Project Total:		**0.00**	**77.84**	**0.00**	**77.84**

Signed on behalf of UNDP:

DocuSigned by:
167D6562D44041D...

Sara Ferrer Olivella, Representante Residente

Date: 16-Oct-2024

Signed on behalf of Implementing Partner:

Date:

Docusign Envelope ID: 89E72F39-9D6C-4F54-9A96-46CD2D8FC6B6

Al servicio
de las personas
y las naciones

Bogotá D.C. octubre 1 de 2024

Apreciado Señor Matallana:

Asunto: **REVISION CDR 2 TRIMESTRE AÑO 2024 APROBADO**

Adjunto a la presente encontrará el Informe Combinado de Gastos - CDR del segundo trimestre del año 2024 correspondiente al Project ID 1069028, proyecto 01000218 – Fondo de Adaptación - Fortalecimiento de las capacidades de las entidades del Gobierno de Colombia a cargo de la gestión de crisis y la recuperación frente a desastres. Luego de realizar la revisión, confirmo que la información contenida en dicho informe es correcta.

Atentamente,

DocuSigned by:
Hugo Marmol
4285A9A50BBE421...

Hugo Marmol
Analista de Programa
Respuesta a Crisis y Recuperación Temprana

Señor
Jairo Matallana
Oficial de Programa
Justicia, Seguridad y Derechos Humanos
PNUD Colombia

Docusign Envelope ID: 89E72F39-9D6C-4F54-9A96-46CD2D8FC6B6

Project Completion Check List
Country Office: Colombia

01000218 - Fortalecimiento de las capacidades de las entidades del Gobierno de Colombia a cargo de la gestión de crisis y la recuperación frente a desastres.

Outputs Atlas / Projects Quantum 01000218

I confirm that all of the following matters have been considered and resolved:

√	No outstanding NEX advances – in either local currency or USD
√	No outstanding PDRs
√	No open Purchase Orders
√	No Receipt Accruals
√	No outstanding commitments
√	No pending prepayments and other non-PO advances
√	All pre-financing activities have been recovered and/or reimbursed
√	No pending GMS or Direct Project Charging (formerly ISS). (If Off-the-top GMS was used, extra-budgetary income taken must be reconciled to actual expenses/delivery. A pro-rata return of GMS based on the balance of unspent funds must be done.)
√	No pending GLJEs
√	No unapplied deposits or other unrecorded revenue
√	No outstanding Accounts Receivable to be received from donors per signed agreements
√	No AR direct journals in budget error or incomplete status
√	All assets are transferred or otherwise disposed of. Asset transfer letters/ documents are in place
√	Ensure all transactions for sale/transfer/donation/disposal etc. of assets have been processed and GMS charged
√	All items held as inventory should be distributed or transferred to recipient or returned to donor as specified in the donor agreement
√	All project petty cash is cleared
√	Project bank account is fully reconciled and closed
√	All accrued employee benefits are fully accounted
√	No other pending liabilities
√	The CDR for the previous quarter shows zero future expenses (commitments).
√	Final LPAC/ steering committee minutes are available
√	All audit observations are closed with supporting documentation
√	The final CDR is signed by UNDP and the Implementing Partner. Final report submitted by responsible parties
√	If a cost sharing project, the unexpended balance has been agreed to the general ledger
√	Consultations with donors on the disposition of unexpended cost sharing balances, where required by the contribution agreement, have taken place and are documented in writing.
√	All refunds to donors have been transferred to Account 21030 (Pending Refunds to Donors) and the project balance is zero.
√	Notified Treasury Contributions Unit if the donor agreement requires interest to be refunded to the donor if specified in the agreement
√	Notified the GSSC to close any associated contract in the contracts module
√	All donor reports, as established in the Cost Sharing agreement, were submitted and acknowledged receipt by the donor representative.

Date 22-Jan-2025

DocuSigned by:
167D6562D44041D...

Sara Ferrer Olivella, Resident Representantive

DocuSigned by:
90531BC42788482...

Jairo Matallana, Programme Specialist

Docusign Envelope ID: 89E72F39-9D6C-4F54-9A96-46CD2D8FC6B6

Quantum Project Closure Workbench

Operational Closure Check List

01000218 - Fortalecimiento de las capacidades de las entidades del Gobierno de Colombia a cargo de la gestión de crisis y la recuperación frente a desastres.

Outputs Atlas / Projects Quantum 01000218

I confirm that all of the following matters have been considered and resolved:

No.	Task	Yes	No	Instructions
1	Prepare Final Project Review Report and as Annex, a lessons-learned report.	◉	○	A standard format should be used. Review the following links; Final Project Review Report (POPP) lessons learned as per the following guidelines
2	Conduct Final Project Review by Project Board. And update the lessons learned report to include a brief record of decisions and conclusions related to follow-up actions.	◉	○	Using the final Project Review Report, the Lessons Learned Report and other documentation as appropriate, the project board should assess in this meeting the performance and success of the project, and its contribution to related outcomes. Topics during the review include: Achievement on capacity development; Outstanding activities; All Open POs have been fully received; Lessons learned; Use of remaining budget, if any; Effective date of project closure; Transitioning of responsibilities to national counterparts; Hand-over of assets.
3	Commission project evaluation	◉	○	If required by partnership arrangements or if so decided by UNDP, commission project evaluation, prepare a management response to evaluation and discuss and share findings and recommendations for learning. Review the following links: Evaluation Resource Centre TOR for Evaluation Evaluation Report Format
4	Initiate project Audit (if applicable)	◉	○	NEX projects have to the audited at least once in the life of the project, and each year that it is considered appropriate by the CO (depending on level of delivery, difficulties found during the year, etc.). For more information on project audit, please refer to Office of Audit and Investigations website. https://intranet.undp.org/unit/office/oai/default.aspx
5	Notify the Project Board / Programme Manager on the operational completion of the project.	◉	○	The project is operationally complete when the last UNDP-financed inputs have been provided and related activities completed. The Project Manager should notify the Project Board, who in turn should notify the Programme manager about the operational completion of the project. Otherwise, programme manager decides when the project is operationally completed.
6	Operationally close the Output.	◉	○	Based on the Project Board decision to close the project, project status in Quantum will be set to “Operationally Closed”. No further financial commitment can be made.

Date 22-Jan-2025

DocuSigned by:
167D6562D44041D...

Sara Ferrer Olivella
Resident Representantive

DocuSigned by:
90531BC42788482...

Jario Matallana, Programme Specialist

Docusign Envelope ID: 89E72F39-9D6C-4F54-9A96-46CD2D8FC6B6

CALENDARIO DE PAGOS
PROYECTO 01000218

Plan Iniciación - "Fortalecimiento de las capacidades de las entidades del Gobierno de Colombia a cargo de la gestión de crisis y la recuperación frente a desastres "

Output	Rev.	FECHA ESTIMADA DE DEPÓSITO	FECHA DEL DEPÓSITO	Valor Moneda original	Moneda	Tasa Op.	USD	Estado	AG. IMPL.	AG. IMPL. Nombre	FUENTE	Fuente Nombre	DONANTE	DONANTE Nombre	Award	GMS	Vigencia	OBSERVACIONES
1	A	ene-23	2-feb-23	75,000.00	USD	1	75,000.00	Pagado	001981	PNUD	04120	TRAC3	000012	PNUD - Crisis Bureau		0%	22-jun-23	Allocation Letter 23-Dec-22
2	A	ene-23	2-feb-23	25,000.00	USD	1	25,000.00	Pagado	001981	PNUD	04120	TRAC3	000012	PNUD - Crisis Bureau		0%	22-jun-23	Allocation Letter 23-Dec-22
2	A	ene-23	2-feb-23	200,000.00	USD	1	200,000.00	Pagado	001981	PNUD	04130	TRAC3	000012	PNUD - Crisis Bureau		0%	22-jun-23	Allocation Letter 23-Dec-22
2	A	ene-23	2-feb-23	(20,781.60)	USD	1	(20,781.60)	Pagado	001981	PNUD	04120	TRAC3	000012	PNUD - Crisis Bureau		0%	22-jun-23	Allocation Letter 23-Dec-22
2	A	ene-23	2-feb-23	(200,000.00)	USD	1	(200,000.00)	Pagado	001981	PNUD	04130	TRAC3	000012	PNUD - Crisis Bureau		0%	22-jun-23	Allocation Letter 23-Dec-22

GRAN TOTAL	**79,218.40**		**79,218.40**	**-**

Vigencia: 22 de Junio de 2023 - según Rev. A (Inicial) y según Allocation Letter

EL PAGO DE LOS COSTOS COMPARTIDOS DEBERA EFECTUARSE EN LA CUENTA CORRIENTE DEL PNUD EN NEW YORK, EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA-(UNDP REPRESENTATIVE IN COLOMBIA USD ACCOUNT No. 3752220672, BANK OF AMERICA, NEW YORK). EL APORTE DE COSTOS COMPARTIDOS SE HARA CONFORME A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVISTA POR CADA DONANTE. SI EL PAGO SE REALIZARA, EXCEPCIONAL_ MENTE Y PREVIA AUTORIZACION DEL REPRESENTANTE RESIDENTE DEL PNUD, EN PESOS COLOMBIANOS, DICHO MONTO SE CONVERTIRA A LA TASA DE CAMBIO OPERACIONAL DE UN AL MOMENTO DEL PAGO

Docusign Envelope ID: 89E72F39-9D6C-4F54-9A96-46CD2D8FC6B6

Cindy Lorena Saenz Robayo

De: Luis Fernando Angel Calle
Enviado el: martes, 14 de enero de 2025 11:14 a. m.
Para: Paola Cainarca
CC: Juan Manuel Garzon; David Quijano; Cindy Lorena Saenz Robayo; Jairo Alberto Matallana Villarreal; Gloria Sossa; Hugo Marmol; Ximena Diaz; Johan Castillo; Oscar Hernandez; Angela Maria Rodriguez Martinez
Asunto: FW: 01000218 - Rev. B - CLEARANCE (Final)
Datos adjuntos: Rev B 01000218 - Carátula.xlsx; Rev B 01000218 - Calendario.xlsx; CDR 2023 - 01000218 Q4 (01000218) Firma.pdf; CDR 2024 - 01000218 Q2 (01000218).pdf

Importancia: Alta

Estimada Paola

La revisión FINAL se encuentra financieramente OK. **Por favor confirmar con Gloria si toda la información en QUANTUM se encuentra OK ANTES de proceder con el trámite de firmas**.

- Carátula – OK
- Ajuste AWP 2023, 2024 – OK
- Disminución – OK

Por favor adjuntar (Si aplica):

- Solicitud del proyecto
- Carátula
- Calendario de Pagos
- AWP 2023, 2024
- Documentos soporte (CDR's acuerdos, CDP, Check List de Cierre, Comunicados, Actas Extensión etc)
- **ACTA PAC**

1. Ajustar el Plan Plurianual de Trabajo (AWP 2023 - 2024) con base en el gasto real incurrido por el proyecto reflejado en el CD 2024 (adjuntos).

2. Dar CIERRE FINANCIERO al Quantum Projects 01000218.

3. Disminuir del valor total del proyecto la suma de USD$220,781.60 de presupuesto (Atlas Output/Quantum Project: 01000218; F 001981) correspondientes a recursos remanentes no utilizados ni comprometidos.

4. Dar por concluidas oficialmente las actividades del Quantum Project: 01000218; F:4120; D:000012; AI: 001981 y dar CIERRE como reflejar los gastos reales en que incurrió el proyecto en USD 79,218.40.

Docusign Envelope ID: 89E72F39-9D6C-4F54-9A96-46CD2D8FC6B6

Luis Fernando Angel Calle
Asociado de Finanzas
Bogotá, Colombia
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Calle 84ª #10-50
Tel: +57 (1) 4889000
luis.fernando.angel@undp.org
www.undp.org/es/colombia | shop.undp.org

From: Cindy Lorena Saenz Robayo <cindy.saenz@undp.org>
Sent: Wednesday, October 2, 2024 3:23 PM
To: Luis Fernando Angel Calle <luis.fernando.angel@undp.org>
Cc: Paola Cainarca <paola.cainarca@undp.org>; Gloria Sossa <gloria.sossa@undp.org>; Juan Manuel Garzon <juan.manuel.garzon@undp.org>; David Quijano <david.quijano@undp.org>; Jairo Alberto Matallana Villarreal <jairo.matallana@undp.org>; Hugo Marmol <hugo.marmol@undp.org>; Ximena Diaz <ximena.diaz@undp.org>; Johan Castillo <johan.castillo@undp.org>; Oscar Hernandez <oscar.hernandez@undp.org>
Subject: 01000218 - Rev. B - CLEARANCE (Final)

Hola Luis Fernando,

Para análisis, se adjunta revisión B del proyecto 01000218 – *"Fortalecimiento de las capacidades de las entidades del Gobierno de Colombia a cargo de la gestión de crisis y la recuperación frente a desastres"*, mediante la cual se pretende:

1. Ajustar el Plan Plurianual de Trabajo (AWP 2023 - 2024) con base en el gasto real incurrido por el proyecto reflejado en el CDR oficial para la vigencia 2023 - 2024 (adjuntos).

2. Dar CIERRE FINANCIERO al Quantum Projects 01000218.

3. Disminuir del valor total del proyecto la suma de USD$220,781.60 de presupuesto (Atlas Output/Quantum Project: 01000218; F:4120 y 4130; D:000012; AI: 001981) correspondientes a recursos remanentes no utilizados ni comprometidos.

4. Dar por concluidas oficialmente las actividades del Quantum Project: 01000218; F:4120; D:000012; AI: 001981 y dar CIERRE FINANCIERO al mismo, así como reflejar los gastos reales en que incurrió el proyecto en USD 79,218.40.

Por otro lado, se informa la versión cargada en Quantum:

Award	Prodoc	Project	Versión	Rev	Versión
1069028	01000218	01000218	Version 2	Rev. B	Version 2 -1069028 - Rev. B (01000218)

Atentamente,

Docusign Envelope ID: 89E72F39-9D6C-4F54-9A96-46CD2D8FC6B6

Cindy Lorena Sáenz Robayo
Analista Presupuestal y Financiera
Bogotá, Colombia
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Calle 84ª #10-50
Tel: +57 (1) 4889000
cindy.saenz@undp.org
www.undp.org/es/colombia | shop.undp.org