Docusign Envelope ID: 3EDD5C45-A4DF-4766-B0DF-F629D59608AA

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
GOBIERNO DE COLOMBIA
Presupuesto del Proyecto

Nro. del Proyecto: COL/01001514
Título del Proyecto: "Fortalecimiento para la respuesta a crisis y recuperación temprana en Colombia"

TOTAL PRODOC	**9,726,251.41**
TOTAL INICIATIVAS	**9,714,055.51**
SALDO	**12,195.90**

Año de Inicio: 2024

Año de Finalización: 2027

Agencia de Ejecución: PNUD-DIM

Agencias de Implementación: PNUD-DIM

Tipo de Revisión: REV. SUSTANTIVA

Tasa Operativa: COP$3,667.32 / USD$1

Financiamiento del Presupuesto (en US$)			
INSUMOS	**REV. ACTUAL "J" MAR/26**	**REV. ANTERIOR "I" 06MAR/26**	**VARIACION**
PNUD			
01-UNDP-IPF / TRAC - (Trac 1.1.1 & 1.1.	330,000.00	250,000.00	80,000.00
Costos Compartidos			
Réditos	174,954.35	174,954.35	
IDSF	877,902.43	877,902.43	-
FNGRD	7,862,618.30	7,862,618.30	-
TOTAL DE INSUMOS	9,245,475.08	9,165,475.08	80,000.00
Recup. Costos - Réditos - 8%	13,996.35	13,996.35	-
Recup. Costos - IDSF - 7%	61,453.17	61,453.17	-
Recup. Costos - FNGRD - 5%	393,130.91	393,130.91	-
Recuperación de Costos	468,580.43	468,580.43	-
TOTAL GENERAL	**9,714,055.51**	**9,634,055.51**	**80,000.00**

Breve Descripción:

1. Ajustar el Plan Plurianual de Trabajo (AWP 2024, 2025 y 2026) con base en el gasto estimado para cada vigencia.

2. Incorporar recursos TRAC1.1.3 por valor de USD80.000 (F:04120; D:000012; PR:001981; Award/Contract:1547028) según correo de asignación del 18 de febrero de 2026 (Acta PAC del 17-Mar-2026).

Aprobado por:	Firma:	Fecha:	Nombre/Cargo:
PNUD	DocuSigned by: 3BE365EFA196417...	09-abr.-2026	Claudio Tomasi, Representante Residente

DS DS

Docusign Envelope ID: 3EDD5C45-A4DF-4766-B0DF-F629D59608AA

Cindy Lorena Saenz Robayo

De: Hugo Marmol
Enviado el: jueves, 19 de marzo de 2026 5:55 p. m.
Para: Paola Cainarca; Cindy Lorena Saenz Robayo; Juan Florez Pereira
CC: Jairo Alberto Matallana Villarreal
Asunto: RV: TRAC 3 Request to Support Early Recovery Response to floods in Córdoba COLOMBIA

Importancia: Alta

Estimadas Paola y Lorena,

En seguimiento a la conversación sostenida con Paola el pasado martes 17 de marzo, así como al PAC de la misma fecha en el que se presentó la adición de recursos al proyecto de crisis, y considerando el correo precedente, nos permitimos solicitar su apoyo para avanzar en la expedición del Award correspondiente a los recursos TRAC 3.

En dicho PAC se incluyeron recursos TRAC 3 por un monto de USD 80,000, con vigencia hasta el 18 de agosto de 2026, los cuales requerimos utilizar para la respuesta a la emergencia por inundaciones en Córdoba. Agradecemos su colaboración para habilitar estos recursos lo antes posible teniendo en cuenta las actividades en curso de respuesta a crisis.

Con mi colega @Juan Florez Pereira estaremos atentos a lo que necesiten de nuestro lado para facilitar esta gestión.

De antemano agradecemos su colaboración,

Hugo

De: Shoko Noda <shoko.noda@undp.org>
Enviado el: miércoles, 18 de febrero de 2026 06:08 p. m.
Para: Claudio Tomasi <claudio.tomasi@undp.org>
CC: Turhan Saleh <turhan.saleh@undp.org>; Devanand Ramiah <devanand.ramiah@undp.org>; Massimiliano Tozzi <massimiliano.tozzi@undp.org>; Michelle Muschett <michelle.muschett@undp.org>; Maria del Carmen Sacasa <ma.carmen.sacasa@undp.org>; Cynthia Valdes <cynthia.valdes@undp.org>; Olivier Guillot Hidalgo <olivier-guillot.hidalgo@undp.org>; Carla Zacapa <carla.zacapa@undp.org>; Jairo Alberto Matallana Villarreal <jairo.matallana@undp.org>; Hugo Marmol <hugo.marmol@undp.org>; Cynthia Valdes <cynthia.valdes@undp.org>
Asunto: RE: TRAC 3 Request to Support Early Recovery Response to floods in Córdoba COLOMBIA

Estimado Claudio,

First of all, GRACIAS for your and your team's excellent support to my mission last week. it was a special week for me to learn about your programmes, country context, meet counterparts. You, Carla and your team have been doing amazing work! Please pass my best wishes to your colleagues.

Following the significant damage to economic and productive infrastructure caused by the extraordinary flooding that took place in the department of Cordoba, I am pleased to inform you that we have approved USD 80,000 to support the deployment of RAPIDA and other urgent early recovery

Docusign Envelope ID: 3EDD5C45-A4DF-4766-B0DF-F629D59608AA

activities. Colombia CO's projects in the affected areas were also impacted by the extensive flooding, undermining the progress achieved in livelihoods strengthening and economic autonomy. By supporting this initiative, we aim to support the reprogramming of existing project funding for early recovery actions.

The USD 80,000 is intended for crisis response activities based on the previously submitted project framework (e.g. Engagement Facility, PIPP, Project Document and/or a detailed concept note). Funding will be made available from TRAC1.1.3 (Immediate Response to Sudden Crisis Window, Fund code: 04120). Kindly note that the implementation of this allocation must strictly adhere to the established corporate policies and procedures as prescribed in the POPP. The planned activities must be completed **by 18 August 2026**. Please bear in mind that **15%** of the TRAC 1.1.3 funds must be dedicated to a **GEN 3 output**.

A detailed progress report will be required at the end of the implementation period. Our focal point in the Country Readiness, Response and Recovery Team for LAC (massimiliano.tozzi@undp.org) will be in touch for establishing of the authorized spending limits (ASL).

We look forward to working with you and your team in supporting your office during this complex crisis.

Thank you and best regards,

Shoko

Shoko Noda
UN Assistant Secretary-General
Assistant Administrator and Director
Crisis Bureau
United Nations Development Programme

304 East 45th Street, FF-1612
New York, NY 10017, USA
Mobile: +1 (917) 209-1912
@shokonoda |www.undp.org

From: Claudio Tomasi <claudio.tomasi@undp.org>
Sent: Wednesday, February 18, 2026 4:52 PM
To: Shoko Noda <shoko.noda@undp.org>
Cc: Turhan Saleh <turhan.saleh@undp.org>; Devanand Ramiah <devanand.ramiah@undp.org>; Massimiliano Tozzi <massimiliano.tozzi@undp.org>; Michelle Muschett <michelle.muschett@undp.org>; Maria del Carmen Sacasa <ma.carmen.sacasa@undp.org>; Cynthia Valdes <cynthia.valdes@undp.org>; Olivier Guillot Hidalgo <olivier-guillot.hidalgo@undp.org>; Carla Zacapa <carla.zacapa@undp.org>; Jairo Alberto Matallana Villarreal <jairo.matallana@undp.org>; Hugo Marmol <hugo.marmol@undp.org>
Subject: TRAC 3 Request to Support Early Recovery Response to floods in Córdoba COLOMBIA

Dear Shoko,

I trust this email finds you well. I would like to reiterate our appreciation for the continued support received from the Crisis Bureau and RBLAC in strengthening UNDP's early recovery and crisis response in Colombia. Previous CB seed support has been instrumental in consolidating UNDP as a trusted technical partner of the National Disaster Risk Management System, particularly in post-disaster assessments, recovery planning, and the integration of innovative data and assessment tools.

Docusign Envelope ID: 3EDD5C45-A4DF-4766-B0DF-F629D59608AA

As you are aware, there have been devastating floods in Colombia, affecting among others, the department of Córdoba. In early February 2026, unusual and intense rainfall and river overflows affected 24 of the department's 30 municipalities, impacting more than 177,000 people and causing severe damage to housing, infrastructure, and livelihoods. While humanitarian response is ongoing, significant early recovery and recovery planning gaps persist, particularly at the municipal level, and fiscal constraints limit the Government's ability to rapidly transition from relief to recovery. Therefore, I am submitting the attached *Request for UNDP Crisis Resources (TRAC 3) for events with No Crisis Response Level declared,* to support the response to this crisis.

These TRAC funds would be catalytic to enable UNDP to deploy a Rapid Assessment for Early Recovery (RAPIDA) in two of the most affected municipalities (Tierralta and Valencia), and to provide targeted technical assistance to local and departmental disaster risk management committees. The proposed support would generate timely, gender-responsive evidence to inform post-disaster recovery plans, while strengthening institutional capacities for early recovery, ecological restoration, and livelihoods reactivation. Importantly, this initial investment would also allow the reprogramming and leveraging of approximately USD 450,000 in existing UNDP programme funds for concrete early recovery actions on the ground.

This initiative also builds on UNDP Colombia's leadership role in the Early Recovery Group of the HCT and our ongoing collaboration with national and subnational authorities. UNDP Colombia stands ready to initiate this support immediately upon approval, ensuring rapid deployment of the RAPIDA assessment and timely delivery of actionable inputs to national and local authorities to guide recovery decision-making in Córdoba.

We would be grateful for CB's consideration of this request and remain at your disposal to provide any additional information required.

Warm regards,

Claudio

Claudio Tomasi
Representante Residente
Bogotá, Colombia
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Calle 84ª #10-50
claudio.tomasi@undp.org
www.undp.org/es/colombia | shop.undp.org

Docusign Envelope ID: 3EDD5C45-A4DF-4766-B0DF-F629D59608AA

ACTA DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS (PAC)
(Bogotá, 17 de marzo de 2026)

I. Objetivo (s) del PAC:

Poner a consideración del Comité la revisión sustantiva del Proyecto No. 01001514 **"***Fortalecimiento para la respuesta a crisis y recuperación temprana en Colombia***", con la finalidad de:**

1. Adicionar recursos, incrementando el monto total del proyecto.
2. Modificar el marco de resultados del proyecto.

Presencial: X Virtual

II. Datos Generales del Proyecto

No. y Título del Proyecto:	01001514 - "Fortalecimiento para la respuesta a crisis y recuperación temprana en Colombia**"**
Fecha Inicio:	01/03/2024
Fecha finalización:	28/02/2029
Presupuesto:	USD$ 9.726.251.41
Modalidad de implementación:	DIM
Asociado en la implementación:	PNUD
Donante (s):	UNGRD Internal Solutions Displacement Fund (IDSF) Réditos Plan de Iniciación de Migración TRAC 3 Crisis Bureau PNUD
Entidades que conforman la junta del proyecto:	UNGRD (Output 7 y 8), UAIRV (Ouput 5 y 6) y PNUD
Fecha de última Junta Directiva:	25 de junio de 2025
Partes responsables: APRs o SBV si las hubiere) y su due diligence (cuando aplicare)	APR: - Universidad del Rosario - Universidad Javeriana SBV: - Fundación Barranquilla+20 - Colombia +sostenible y resiliente - Fundación Andino Amazónica para la Conservación, el Desarrollo Social y Sostenible del Territorio - Asociación Tejedores del Agua Cumaribo - Fundación TBN - Fundación Tejedores de Bosque Nativo

III. Alineación Programática

UNSDCF 2024-2027: **Output (s)**	Eje prioritario 4: Medio ambiente, acción climática y la transición energética limpia y justa. Resultado 4.1: A 2027 Colombia habrá avanzado en la adaptación y mitigación de los efectos de la triple crisis planetaria - cambio climático, la pérdida y degradación de la biodiversidad y la reducción de la contaminación.
CPD 2025 - 2027: **Output (s)**	Outcome 1: Consolidación de la Paz, Seguridad Humana y Justicia Social.

Docusign Envelope ID: 3EDD5C45-A4DF-4766-B0DF-F629D59608AA

	Output 1.1 Las entidades nacionales y territoriales pueden garantizar medidas de paz, justicia y no repetición para las víctimas, desarrollar estrategias para soluciones duraderas y fortalecer el Sistema Integral de Paz. Outcome 2: Protección social e inclusión socioeconómica Output 2.3. Las poblaciones en condiciones de movilidad humana tienen acceso a acciones de atención, protección, regularización e inclusión socioeconómica. Outcome 3: Medio ambiente, acción climática y la transición energética. Output 3.3. Las organizaciones e instituciones nacionales y territoriales pueden avanzar en los procesos de conocimiento, reducción de riesgos y gestión de desastres, abordando las crisis multiamenaza con una perspectiva de desarrollo sostenible y acción climática y promoviendo estrategias de reducción y prevención de la contaminación a través de la producción, el consumo y la circularidad sostenibles.
Plan Estratégico PNUD 2026-2029: Indicadores	A.3.1 Development gains preserved and reliance on humanitarian assistance decreased for crisis- affected populations, including displaced populations and displacement-affected communities, enabling a return to normalcy and development progress. Indicator: A.3.1.1 Number of institutions that have integrated forced displacement into their development policies and plans. Indicator: A.3.1.2 Number of IDPs, refugees and returnees and host communities who benefitted from UNDP-supported integrated and targeted interventions, including on strengthening social cohesion. A.3.2 Stabilization, recovery, and reconstruction efforts resulted in improved access to essential services and infrastructure, revitalized local economies, successful reintegration of ex- combatants, and reduced social tensions among crisis-affected populations.

IV. **Presentación del proyecto o revisión sustantiva**

Se llevó a cabo la presentación de la revisión sustantiva del proyecto en cuestión por parte de Jairo Matallana, Gerente de Justicia y Respuesta a Crisis y posteriormente Hugo Mármol Oficial de Respuesta a Crisis, donde se abordaron los siguientes puntos, los cuales también están recogidos en la presentación y en el documento de proyecto:

1. Se incrementa el presupuesto del proyecto a USD $ 11.856.183,65 con el fin de:

A) Incluir nuevos recursos del **TRAC 3 del Crisis Bureau del PNUD** equivalente a **USD $80.000** con el objetivo de apoyar la recuperación temprana en Tierralta y Valencia, en el

Docusign Envelope ID: 3EDD5C45-A4DF-4766-B0DF-F629D59608AA

departamento de Córdoba, mediante la Evaluación Rápida de Afectaciones y Necesidades de Recuperación, y el fortalecimiento de capacidades locales para promover medidas de recuperación resiliente con enfoque de género y medios de vida sostenibles.
Esta adición de recursos permitirá al PNUD seguir posicionándose como un aliado estratégico en la gestión integral de riesgos de desastres en Colombia desarrollando procesos de fortalecimiento de las capacidades institucionales para avanzar en iniciativas recuperación temprana y resiliente.

B) Incluir nuevos recursos de la **UNGRD** equivalente a **USD $ 1. 855.123,67 (COP $ 6.930.000.000)** con el objetivo de aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y jurídicos para diseñar e implementar estrategias integrales de reducción del riesgo de desastres que fortalezcan las capacidades comunitarias e institucionales para la gestión de incendios forestales con un enfoque de manejo integral del fuego que permita optimizar la preparación, respuesta y reducción integral del riesgo de desastres.
Esta adición de recursos se realiza para profundizar el fortalecimiento de la gestión del fuego y la resiliencia mediante la implementación del Programa de Bomberos Indígenas en zonas del país más afectadas por incendios forestales, el desarrollo de estrategias participativas para la reducción de riesgo de desastres para prevenir el desplazamiento climático en Santa Catalina y Providencia, y la creación de un centro de experimentación y conocimiento para la gestión del fuego.

C) Incluir nuevos recursos del **Multipartner Trust Fund (MPTF) de Paz** equivalentes a **USD $287.005,** con el objetivo de fortalecer la estabilización socioeconómica de población en condición de movilidad humana en Tumaco mediante la territorialización de la Ruta de Generación de Ingresos de soluciones duraderas, el fortalecimiento productivo de iniciativas económicas y la activación de rutas de empleabilidad, en implementación interagencial con OIM y ONU-Hábitat.
Esta adición de recursos contribuirá a la implementación temprana del recientemente aprobado CONPES de soluciones duraderas y permitirá al PNUD seguir siendo un actor relevante y socio estratégico del gobierno colombiano en la agenda de soluciones al desplazamiento forzado.

2. Se modifica el marco de resultados del proyecto

A) Incluir la actividad 1.4 en el **Output 1. Evaluaciones y mecanismos de coordinación en crisis desarrolladas. Con su respectivo indicador y meta**

Actividad 1.4. Incorporar el enfoque género transformador en las evaluaciones post crisis y en los procesos de recuperación temprana y resiliente. (GEN 3)

Ajustar el indicador y la meta de las actividades 1.1., 1.2 y 1.3 del Output 1:

Actividad 1.1. Desplegar especialistas para la realización de evaluaciones. (GEN 2) Actividad 1.2. Realizar talleres de articulación con gobiernos central o local. (GEN 2) Actividad 1.3. Construir un documento de evaluación. (GEN 2)

Producto	Indicador	Línea Base	Meta 2025	Meta 2026	Meta 2027	Meta 2028	Meta 2029	Total
Output 1. Evaluaciones y mecanismos de coordinación en crisis desarrolladas.	Porcentaje de avance en la implementación de evaluaciones temáticas y sectoriales post – crisis	**0** **Año: 2024**	**50%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

Docusign Envelope ID: 3EDD5C45-A4DF-4766-B0DF-F629D59608AA

	Porcentaje de evaluaciones post-crisis y planes de recuperación temprana y resiliente que integran un enfoque de género transformador.	**0 Año: 2026**	**0**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

B) Incluir en el Output 4. Estrategias para la estabilización e integración socioeconómica de población en condición de movilidad humana las siguientes actividades, con sus respectivos indicadores y metas:

- Actividad 4.3. Apoyar el perfilamiento y acompañamiento productivo de 50 iniciativas de economía popular y circular de población víctima de desplazamiento. (GEN2)
- Actividad 4.4. Fortalecimiento administrativo, financiero y de gobernanza de 23 iniciativas y organizaciones de víctimas de desplazamiento. (GEN2)
- Actividad 4.5. Articulación comercial de iniciativas locales con sectores estratégicos regionales a través de 15 mesas de trabajo. (GEN2)
- Actividad 4.6. Consolidar tres circuitos cortos de comercialización sostenibles. (GEN2)
- Actividad 4.7. Gestión para la articulación y apalancamiento de recursos públicos y financieros para la territorialización de la Ruta de Generación de ingresos. (GEN2)
- Actividad 4.8. Activar la ruta de empleabilidad con colocación efectiva de 40 mujeres víctimas de desplazamiento forzado. (GEN3)

Producto	**Indicador**	**Línea Base**	**Meta 2026**	**Meta 2027**	**Meta 2028**	**Meta 2029**	**Meta Total**
Output 4. Estrategias para la estabilización e integración socioeconómica de población en condición de movilidad humana.	Número de iniciativas de economía popular, y emprendimiento de víctimas fortalecidas técnica y financieramente	**0 Año: 2026**	**20**	**23**	**23**	**23**	**23**
	Número de colocaciones laborales efectivas de mujeres y jóvenes víctimas de desplazamiento	**0 Año: 2026**	**20**	**40**	**40**	**40**	**40**
	Número de unidades productivas de víctimas de desplazamiento caracterizadas	**0 Año: 2026**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
	Número de circuitos cortos de comercialización de víctimas de desplazamiento sostenibles fortalecidos	**0 Año: 2026**	**2**	**3**	**3**	**3**	**3**
	Número de documentos de caracterización de socios de sectores estratégicos	**0 Año: 2026**	**12**	**15**	**15**	**15**	**15**

Docusign Envelope ID: 3EDD5C45-A4DF-4766-B0DF-F629D59608AA

identificados a través de las mesas de trabajo.

C) Incluir **en el Output 7. Estrategias comunitarias e institucionales de gestión integral del riesgo de desastres implementadas** las siguientes actividades, con sus respectivos indicadores y metas:

- **Actividad 7.8.** Fortalecer la gestión integral de incendios forestales en comunidades étnicas, mediante la implementación del Programa de Bomberos Indígenas con enfoque en la reducción del riesgo de desastres. (GEN2)
- **Actividad 7.9.** Implementada una estrategia prospectiva de prevención del desplazamiento climático mediante proyectos participativos orientados a la reducción del riesgo de desastres en Santa Catalina y Providencia. (GEN2)
- **Actividad. 7.10.** Centro de experimentación, conocimiento y planificación para la ecología, comportamiento y gestión del fuego. (GEN2)

Producto	Indicador	Línea Base	Meta 2026	Meta 2027	Meta 2028	Meta 2029	Meta Total
Output 4. Estrategias para la estabilización e integración socioeconómica de población en condición de movilidad humana.	Número de iniciativas de economía popular, y emprendimiento de víctimas fortalecidas técnica y financieramente	**0 Año: 2026**	**20**	**23**	**23**	**23**	**23**
	Número de colocaciones laborales efectivas de mujeres víctimas de desplazamiento	**0 Año: 2026**	**20**	**40**	**40**	**40**	**40**
	Número de unidades productivas de víctimas de desplazamiento caracterizadas	**0 Año: 2026**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
	Número de circuitos cortos de comercialización de víctimas de desplazamiento sostenibles fortalecidos	**0 Año: 2026**	**2**	**3**	**3**	**3**	**3**
	Número de documentos de caracterización de socios de sectores estratégicos identificados a través de las mesas de trabajo.	**0 Año: 2026**	**12**	**15**	**15**	**15**	**15**

Ajustar la meta de la **actividad 8.3. del Output 8:**

Output 8. Capacidades de mujeres indígenas fortalecidas en estrategias integrales para la reducción del riesgo de desastres:

- **Actividad 8.3.** Formular e implementar proyectos comunitarios en GRD, que fortalezcan la autonomía de las lideresas indígenas y contribuyan a la reducción del riesgo de desastres. **(GEN 2)**

Producto	Indicador	Línea Base	Meta 2025	Meta 2026	Meta 2027	Meta 2028	Meta 2029	Meta Total

Docusign Envelope ID: 3EDD5C45-A4DF-4766-B0DF-F629D59608AA

Output 8. Capacidades de mujeres indígenas fortalecidas en estrategias integrales para la reducción del riesgo de desastres	Número de proyectos de reducción del riesgo de desastres formulados e implementados por organizaciones comunitarias	**0** **Año: 2024**	**0**	**23**	**23**	**23**	**23**	**23**

- Territorios de Intervención territorial:

  Ouput 1 - TRAC 3
  Tierralta y Valencia, Córdoba

  Ouput 4 - MPTF
  Tumaco, Nariño

  Output 7 – UNGRD

  Actividad 7.8.
  Amazonas, Bolívar, Caquetá, Cauca, Cesar, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Huila, Magdalena, Nariño, Putumayo, San Andrés y Providencia, Sucre, Tolima, Valle del Cauca, Vaupés y Vichada.

  Actividad 7.9.
  Providencia y Santa Catalina

  Actividad 7.10.
  Puerto Carreño, Vichada

  Output 8 actividad 8.3.
  Putumayo y Sierra Nevada de Santa Marta

  Aspectos operativos:

- Nuevas contrataciones:
  - NPSA 4. Auxiliar Técnico en gestión documental y apoyo administrativo (Duty: Bogotá)
  - NPSA 4. Auxiliar Técnico en comunicación social (Duty: Bogotá)
  - NPSA 6. Asociado(a) en Gestión Social (2 posiciones) (Duty: Bogotá)
  - NPSA 6. Asociado(a) técnico en Gestión Integral del Riesgo (2 posiciones) (Duty: Bogotá)
  - NPSA 5 Asistente territorial en soluciones duraderas (Duty: Tumaco)

- Plan de trabajo plurianual: presenta cambios en el Output 1, 4, 7 y 8
- Riesgos: se adjunta matriz de riesgos como parte de los anexos. Se identifican nuevos riesgos a razón del ingreso del Output 4. No se ajustan lo riesgos iniciales.
- Gobernanza: no se presentan modificaciones en la gobernanza del proyecto
- Arreglos de gestión y consideraciones operativas (GMS: 5% (gobierno), 7% (MPTF), DES: 2%, auditorías, acciones de seguimiento)

a) Comentarios y recomendaciones de los miembros del PAC

A continuación, se abrió el espacio para comentarios y recomendaciones de los miembros del PAC que se resumen en el siguiente cuadro:

No.	Comentario	Respuesta PAC
1	• Para el Output 4, se recomienda	El 26 de marzo se sostuvo una mesa de trabajo con el equipo de inclusión

Docusign Envelope ID: 3EDD5C45-A4DF-4766-B0DF-F629D59608AA

	aprovechar los avances en inclusión productiva, tanto en empleabilidad como en cadenas de valor, considerando que ya existen herramientas desarrolladas que pueden ser utilizadas para enfoques de demanda y acompañamiento productivo.	productiva, en este espacio de trabajo se socializó la ruta de generación de ingresos que se viene adelantando con el Ministerio de Trabajo y acordamos continuar trabajando conjuntamente en esta Ruta, asegurando la incorporación de la experiencias en empleabilidad, cadenas de valor, enfoque de demanda y capitalización.
2	• Se sugiere revisar la redacción de los indicadores para aclarar si estos hacen referencia a mujeres jóvenes específicamente o a mujeres en general.	Se ajusta el indicador para específicamente mujeres con el objetivo de mantener esta actividad como GEN 3.
3	• Es importante asegurar que la caracterización de la población incorpore de manera explícita el componente de generación de ingresos, cadenas de valor y otros elementos relevantes. Esto puede trabajarse en articulación con el área de inclusión productiva.	En el sistema de información que tendremos a disposición para realizar los procesos de caracterización de toda la intervención contarán con las variables y campos asociados al diagnóstico relacionado con la generación de ingresos de la población además de información relacionada con los sectores productivos de Tumaco, esto se toma de la intervención previa realizada por el área de inclusión en el marco del proyecto del fondo de soluciones duraderas donde se identificaron cadenas de valor y sectores productivos para Tumaco.
4	• Se recomienda garantizar la alineación con la política de datos del PNUD.	Se confirma que el sistema de información que se usará en el proyecto MPTF para Tumaco (desarrollado previamente en el despliegue de crisis en Catatumbo) y todas las herramientas que realizan captura, almacenamiento, procesamiento y análisis están diseñadas acorde con la política de Datos del PNUD.
5	• En relación con las colocaciones laborales, se sugiere no solo registrar el número de empleos generados, sino también, en la medida de lo posible, estimar su sostenibilidad. Esto permitirá fortalecer el enfoque de sostenibilidad del proyecto.	A partir del sistema de información que se implementará en el proyecto MPTF se realizará el seguimiento a la intervención, la caracterización de la población ingresando información de acceso a empleo y se incluirán para proyectar posible sostenibilidad del contrato laboral.
6	• Se recomienda revisar que las actividades estén claramente alineadas con el marcador de género correspondiente.	Revisando la solicitud realizada por la especialista de género de la oficina, se mantiene la clasificación GEN 3 para la actividad 8.3: “Formular e implementar proyectos comunitarios en gestión del riesgo de desastres (GRD), que fortalezcan la autonomía de las lideresas indígenas y contribuyan a la reducción del riesgo de desastres.”

Docusign Envelope ID: 3EDD5C45-A4DF-4766-B0DF-F629D59608AA

7	• Es clave asegurar la alineación con el marco del PAT, así como con los temas relacionados con el personal en territorio. Este aspecto puede coordinarse con la especialista territorial. •	Una vez se complete la vinculación del equipo territorial del proyecto, se realizarán reuniones de articulación y coordinación con la especialista territorial de la oficina y se revisará cómo el proyecto contribuye directamente a la implementación de los PAT.
8	• Finalmente, se sugiere revisar cómo los diagnósticos RAPIDA en Chocó y La Guajira han sido utilizados para potenciar las intervenciones territoriales, especialmente en el caso de Chocó.	Se está revisando directamente con la UNGRD, cómo los resultados de la evaluación RAPIDA en Chocó puede aún guiar los esfuerzos de esta entidad en el marco de los procesos de reducción del riesgo de desastres y recuperación post desastre.

b) Acuerdos y recomendaciones del PAC

Teniendo en cuenta la información presentada, el Comité de Evaluación de Proyectos recomienda:

Asistentes: Jairo Matallana, Blanca Cardona, Alejandra Corchuelo, Juliana Correa, Joel Narváez, Gloria Salazar, Juliana Marín, David Quijano, Carol Barragán, Angelo Moreno, Luis F Angel, Jenny Galvis, Marcela Rodriguez, Gloria Sossa, Jaime Urrego, Carlos Rivera, Ana Buitrago, Hugo Marmol

DocuSigned by:
90531BC42788482...
Jairo Matallana
Presidente del PAC a.i
07-Apr-2026

Anexos:

- Presentación PAC:
- Prodoc actualizado:
- Matriz de riesgos actualizados:
- Plan de adquisiciones:
- Plan de reclutamiento:

Docusign Envelope ID: 3EDD5C45-A4DF-4766-B0DF-F629D59608AA

CALENDARIO DE PAGOS
PROYECTO 01001514
Fortalecimiento para la respuesta a crisis y recuperación temprana en Colombia

Project	Rev.	FECHA ESTIMADA DE DEPÓSITO	FECHA DEL DEPÓSITO	Valor Moneda original	Moneda	Tasa Op.	USD	Estado	AG. IMPL.	AG. IMPL. Nombre	FUENTE	Fuente Nombre	DONANTE	DONANTE Nombre	Award	GMS	Vigencia	OBSERVACIONES
1001514	A	feb-24	21-feb-24	282,727.80	USD	1	282,727.80	Pagado	001981	PNUD	30000	TP	014344	MPTF-IDSF	1243637	7%	30-jun-25	IDSF
1001514	A	oct-24	1-jul-24	181,876.68	USD	1	181,876.68	Pagado	001981	PNUD	30000	TP	014344	MPTF-IDSF	1243637	7%	30-jun-25	IDSF
1001514	A	abr-25	1-may-25	121,251.12	USD	1	121,251.12	Pagado	001981	PNUD	30000	TP	014344	MPTF-IDSF	1243637	7%	30-jun-25	IDSF
1001514	A	jun-25		168,315.40	USD	1	168,315.40	Ajustado	001981	PNUD	30000	TP	014344	MPTF-IDSF	1243637	7%	30-jun-25	IDSF
1001514	A	may-24		170,000.00	USD	1	170,000.00	Pagado	001981	PNUD	30084	PNUD	000012	Réditos	1246687	8%	28-feb-27	Provienen del 137656/128031
1001514	B	feb-24		50,000.00	USD	1	50,000.00	Asignado	001981	PNUD	04120	TRAC3	000012	RSCC II	1246687			
1001514	B	may-24		18,950.70	USD	1	18,950.70	Pagado	001981	PNUD	30084	PNUD	000012	Réditos	1246687	8%	28-feb-27	Provienen del 137656/128031
1001514	C	feb-25	26-mar-25	1,420,421,467.72	COP	4,108	345,773.20	Pagado	001981	PNUD	30071	UNGRD	014532	FNGRD	1382532	5%	30-oct-26	CSA
1001514	C	feb-25	26-mar-25	1,799,277,358.28	COP	4,108	437,998.09	Pagado	006612	UNI. JAVERIANA	30071	UNGRD	014532	FNGRD	1382532	5%	30-oct-26	CSA
1001514	C	feb-25	n/a	n/a	COP	4,159	(4,243.63)	Ajustado	001981	PNUD	30071	UNGRD	014532	FNGRD	1382532	5%	30-oct-26	CSA
1001514	C	feb-25	n/a	n/a	COP	4,159	(5,375.50)	Ajustado	006612	UNI. JAVERIANA	30071	UNGRD	014532	FNGRD	1382532	5%	30-oct-26	CSA
1001514	C	mar-25	4-jun-25	3,219,698,826.00	COP	4,111	783,191.74	Pagado	001981	PNUD	30071	UNGRD	014532	FNGRD	1382532	5%	30-oct-26	CSA
1001514	C	mar-25	4-jun-25		COP	4,159	(9,039.58)	Ajustado	001981	PNUD	30071	UNGRD	014532	FNGRD	1382532	5%	30-oct-26	CSA
1001514	C	jul-25		715,488,628.68	COP	4,159	172,033.81	Pagado	001981	PNUD	30071	UNGRD	014532	FNGRD	1382532	5%	30-oct-26	CSA
1001514	C	feb-25	26-mar-25	(199,676,332.84)	COP	4,108	(48,607.21)	Pagado	001981	PNUD	30071	UNGRD	014532	FNGRD	1382532	5%	30-oct-26	CSA
1001514	C	feb-25	26-mar-25	199,676,332.84	COP	4,108	48,607.21	Pagado	017764	UNI. ROSARIO	30071	UNGRD	014532	FNGRD	1382532	5%	30-oct-26	CSA
1001514	E	jun-25		(168,315.40)	USD	1	(168,315.40)	Ajustado	001981	PNUD	30000	TP	014344	MPTF-IDSF	1243637	7%	30-jun-25	IDSF
1001514	E	sep-25	3-sep-25	247,450.00	USD	1	247,450.00	Pagado	001981	PNUD	30000	TP	014344	MPTF-IDSF	1243637	7%	30-jun-25	IDSF
1001514	E	oct-25	3-dic-25	106,050.00	USD	1	106,050.00	Pagado	001981	PNUD	30000	TP	014344	MPTF-IDSF	1243637	7%	30-jun-25	IDSF
1001514	F	feb-25	26-mar-25	197,243,607.04	COP	4,108	48,015.01	Pagado	001981	PNUD	30071	UNGRD	014532	FNGRD	1382532	5%	30-oct-26	CSA
1001514	F	feb-25	26-mar-25	(197,243,607.04)	COP	4,108	(48,015.01)	Pagado	006612	UNI. JAVERIANA	30071	UNGRD	014532	FNGRD	1382532	5%	30-oct-26	CSA
1001514	F	feb-25	26-mar-25	20,930,411.08	COP	4,108	5,095.09	Pagado	001981	PNUD	30071	UNGRD	014532	FNGRD	1382532	5%	30-oct-26	CSA
1001514	F	feb-25	26-mar-25	(20,930,411.08)	COP	4,108	(5,095.09)	Pagado	017764	UNI. ROSARIO	30071	UNGRD	014532	FNGRD	1382532	5%	30-oct-26	CSA
1001514	G	oct-25		200,000.00	USD	1	200,000.00	Asignado	001981	PNUD	04130	TRAC3	000012	SHT I	1484411			
1001514	F	feb-25	26-mar-25	22,082,316.94	COP	4,108	5,375.50	Pagado	001981	PNUD	30071	UNGRD	014532	FNGRD	1382532	5%	30-oct-26	CSA
1001514	F	feb-25	26-mar-25	(22,082,316.94)	COP	4,108	(5,375.50)	Pagado	006612	UNI. JAVERIANA	30071	UNGRD	014532	FNGRD	1382532	5%	30-oct-26	CSA
1001514	F	feb-25	26-mar-25	(1,140,070,732.06)	COP	4,108	(277,527.42)	Pagado	001981	PNUD	30071	UNGRD	014532	FNGRD	1382532	5%	30-oct-26	CSA
1001514	F	feb-25	26-mar-25	1,140,070,732.06	COP	4,108	277,527.42	Pagado	018109	ACDI/VOCA LA	30071	UNGRD	014532	FNGRD	1382532	5%	30-oct-26	CSA
1001514	H	jul-25		(715,488,628.68)	COP	4,159	(172,033.81)	Pagado	001981	PNUD	30071	UNGRD	014532	FNGRD	1382532	5%	30-oct-26	Enmienda1
1001514	H	nov-25		5,900,207,091.36	COP	3,874	1,523,027.13	Pendiente	001981	PNUD	30071	UNGRD	014532	FNGRD	1382532	5%	30-oct-26	Enmienda1
1001514	H	dic-25		5,184,718,462.88	COP	3,874	1,338,337.24	Pendiente	001981	PNUD	30071	UNGRD	014532	FNGRD	1382532	5%	30-oct-26	Enmienda1
1001514	H	ene-26		2,592,359,231.44	COP	3,874	669,168.62	Pendiente	001981	PNUD	30071	UNGRD	014532	FNGRD	1382532	5%	30-oct-26	Enmienda1
1001514	H	feb-25	n/a	n/a	COP	4,159	4,243.63	Ajustado	001981	PNUD	30071	UNGRD	014532	FNGRD	1382532	5%	30-oct-26	CSA
1001514	H	feb-25	n/a	n/a	COP	4,159	5,375.50	Ajustado	006612	UNI. JAVERIANA	30071	UNGRD	014532	FNGRD	1382532	5%	30-oct-26	CSA
1001514	H	mar-25	4-jun-25		COP	4,159	9,039.58	Ajustado	001981	PNUD	30071	UNGRD	014532	FNGRD	1382532	5%	30-oct-26	CSA
1001514	H	dic-25	8-ene-26	4,753,412,100.40	COP	3,701	1,284,371.95	Pagado	001981	PNUD	30071	UNGRD	014532	FNGRD	1535412	5%	26-ene-29	CSA del 17-dic-2026
1001514	H	dic-25	n/a	n/a	COP	3,805	(35,117.78)	Ajustado	001981	PNUD	30071	UNGRD	014532	FNGRD	1535412	5%	26-ene-29	CSA del 17-dic-2026
1001514	H	dic-25	n/a	n/a	COP	3,805	35,117.78	Ajustado	001981	PNUD	30071	UNGRD	014532	FNGRD	1535412	5%	26-ene-29	CSA del 17-dic-2026
1001514	H	feb-26		4,753,412,100.40	COP	3,805	1,249,254.17	Pendiente	001981	PNUD	30071	UNGRD	014532	FNGRD	1535412	5%	26-ene-29	CSA del 17-dic-2026
1001514	H	abr-26		2,376,706,050.20	COP	3,805	624,627.08	Pendiente	001981	PNUD	30071	UNGRD	014532	FNGRD	1535412	5%	26-ene-29	CSA del 17-dic-2026
1001514	I	feb-25	26-mar-25	(69,444,954.85)	COP	4,108	(16,904.99)	Pagado	001981	PNUD	30071	UNGRD	014532	FNGRD	1382532	5%	30-oct-26	CSA
1001514	I	feb-25	26-mar-25	69,444,973.49	COP	4,108	16,904.99	Pagado	018109	ACDI/VOCA LA	30071	UNGRD	014532	FNGRD	1382532	5%	30-oct-26	CSA
1001514	J	feb-26		80,000.00	USD	1	80,000.00	Asignado	001981	PNUD	04120	TRAC3	000012	CRISIS	1547028			

GRAN TOTAL	**32,001,671,013.62**	**9,714,055.52**		**-**

Vigencia: 28 de Febrero de 2027 - según Prodoc

EL PAGO DE LOS COSTOS COMPARTIDOS DEBERA EFECTUARSE EN LA CUENTA CORRIENTE DEL PNUD EN NEW YORK, EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA-(UNDP REPRESENTATIVE IN COLOMBIA USD ACCOUNT No. 3752220672, BANK OF AMERICA, NEW YORK). EL APORTE DE COSTOS COMPARTIDOS SE HARA CONFORME A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVISTA POR CADA DONANTE. SI EL PAGO SE REALIZARA, EXCEPCIONAL_ MENTE Y PREVIA AUTORIZACION DEL REPRESENTANTE RESIDENTE DEL PNUD, EN PESOS COLOMBIANOS, DICHO MONTO SE CONVERTIRA A LA TASA DE CAMBIO OPERACIONAL DE UN AL MOMENTO DEL PAGO

Docusign Envelope ID: 3EDD5C45-A4DF-4766-B0DF-F629D59608AA

Paola Cainarca

De: Luis Fernando Angel Calle
Enviado el: jueves, 26 de marzo de 2026 3:27 p. m.
Para: Paola Cainarca
CC: Juan Manuel Garzon; David Quijano; Alejandro Perez; Paola Rueda; Cindy Lorena Saenz Robayo; Jairo Alberto Matallana Villarreal; Gloria Sossa; Hugo Marmol; Juan Florez Pereira; Ximena Diaz; Johan Castillo
Asunto: Fw: 1001514 - Rev. J - CLEARANCE
Datos adjuntos: Rev J 1001514 - Carátula.xlsm; Rev J 1001514 - Calendario.xlsx; Rev J 1001514 - TRAC 3 - Immediate Response to Sudden Crisis Window.pdf; 1. Rev J. 01001514 - Acta PAC.docx

Importancia: Alta

Estimada Paola

La revisión presupuestal se encuentra financieramente OK. **Por favor confirmar con Gloria Sossa si toda la información en QUANTUM se encuentra OK ANTES de proceder con el trámite de firmas**.

- Carátula – OK
- Ajuste AWP 2024-2025-2026 OK
- GMS – Ok
- Incremento – Ok

Por favor adjuntar (Si aplica):

- Solicitud del proyecto
- Carátula
- Calendario de Pagos
- AWP 2024-2025-2026
- Documentos soporte (CDR's acuerdos, CDP, Check List de Cierre, Comunicados, Actas Extensión etc)
- **ACTA PAC**

Breve descripción:

?

?

1. Ajustar el Plan Plurianual de Trabajo (AWP 2024, 2025 y 2026) con base en el gasto estimado para cada vigencia.
2. Incorporar recursos TRAC1.1.3 por valor de USD80.000 (F:04120; D:000012; PR:001981; Award/Contract:1547028) según correo de asigna febrero de 2026 (Acta PAC del 17-Mar-2026).

Docusign Envelope ID: 3EDD5C45-A4DF-4766-B0DF-F629D59608AA

Luis Fernando Angel Calle
Asociado de Finanzas
Bogotá, Colombia
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Calle 84ª #10-50
Tel: +57 (1) 4889000
luis.fernando.angel@undp.org
www.undp.org/es/colombia | shop.undp.org

From: Cindy Lorena Saenz Robayo <cindy.saenz@undp.org>
Sent: Wednesday, March 25, 2026 11:37 AM
To: Luis Fernando Angel Calle <luis.fernando.angel@undp.org>; Paola Rueda <paola.rueda@undp.org>
Cc: Juan Manuel Garzon <juan.manuel.garzon@undp.org>; David Quijano <david.quijano@undp.org>; Alejandro Perez <alejandro.perez@undp.org>; Jairo Alberto Matallana Villarreal <jairo.matallana@undp.org>; Paola Cainarca <paola.cainarca@undp.org>; Gloria Sossa <gloria.sossa@undp.org>; Hugo Marmol <hugo.marmol@undp.org>; Juan Florez Pereira <juan.florez.pereira@undp.org>; Ximena Diaz <ximena.diaz@undp.org>; Johan Castillo <johan.castillo@undp.org>
Subject: 1001514 - Rev. J - CLEARANCE

Cordial Saludo,

Para análisis se adjunta la revisión J del proyecto 1001514 – Fortalecimiento para la Respuesta a Crisis y Recuperación Temprana en Colombia, mediante la cual se pretende:

1. Ajustar el Plan Plurianual de Trabajo (AWP 2024, 2025 y 2026) con base en el gasto estimado para cada vigencia.

2. Incorporar recursos TRAC1.1.3 por valor de USD80.000 (F:04120; D:000012; PR:001981; Award/Contract:1547028) según correo de asignación del 18 de febrero de 2026 (Acta PAC del 17-Mar-2026).

A continuación, la versión cargada en Q:

Award	Prodoc	Project	Versión	Rev	Versión	Donor
1547028	1001514	1001514	Versión 1	Rev. J	Versión 1 - 1547028 - Rev. J (1001514)	TRAC

Atentamente,

Cindy Lorena Sáenz Robayo
Analista Presupuestal y Financiera
Bogotá, Colombia
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Calle 84ª #10-50
Tel: +57 (1) 4889000
cindy.saenz@undp.org
www.undp.org/es/colombia | shop.undp.org