Docusign Envelope ID: 594C580F-CF1A-8322-834A-B64BA13BF4BA

Informe Anual 2025

Objetivo: evaluar el desempeño del proyecto, en base al plan operativo anual y al marco de resultados vigente. Recopilar la información asociada a los logros y dificultades encontradas durante la implementación para la mejora continua.

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO:

Proyecto (No. Output y nombre)	**Output 1001674: "Gestión Integrada de la Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá como Modelo Probado para el Desarrollo Sostenible"**	
Efecto del Marco de Cooperación de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible (UNSDCF) 2021-2025:	***Efecto 3:*** *"Al 2025, Panamá es resiliente y cuenta con políticas públicas implementadas para la adaptación y mitigación del cambio climático, la neutralidad de la degradación de la tierra, la protección de la biodiversidad, la gestión ambiental integrada y la reducción de riesgo de desastres y crisis sanitarias, con enfoque territorial, intercultural, de derechos humanos, de género, y curso de vida".*	
Efecto y Producto Esperado del Programa del País 2021-2025 con que se alinea este proyecto:	***Efecto 3: IDEM*** ***Producto 3.2:*** *"La gestión integrada del agua y las zonas costeras incluye la resiliencia al clima y las buenas prácticas en las cadenas de suministro ecológicas".* ***Producto 3.3:*** *"Se han mejorado las capacidades nacionales para elaborar soluciones basadas en la naturaleza y mecanismos de adaptación al cambio climático que generen medios de vida sostenibles"*	
Modalidad del Proyecto:	Proyecto de Implementación Nacional (NIM)	
UNDP Strategic Plan 2022-2025: **SP Outcome 1**: Structural transformation accelerated, particularly green, inclusive and digital transitions.	**Signature Solution:** Poverty and Inequality **Result 1.1:** The 2030 Agenda, Paris Agreement and other intergovernmentally-agreed frameworks integrated in national and local development plans, measures to accelerate progress put in place, and budgets and progress assessed using data-driven solutions. **Signature Solution:** Environment **Result 4.1 Natural resources** protected and managed to enhance sustainable productivity and livelihoods **Result 4.2:** Public and private investment mechanisms mobilized for biodiversity, water, oceans, and climate solutions **SDGs Targets:** Target 1.4; Target 9.4; Target 13.2	
Marcador de Género:	*GEN 3*	
Asociado en la Implementación:	Autoridad del Canal de Panamá (ACP)	
Fecha de entrega del informe:	Diciembre 2025	
Período cubierto por el informe:	1 de enero al 31 de diciembre de 2025	
Informe preparado por:	**Juliana Chavarría** Coordinadora de Proyecto (PNUD)	*Firma:* Signed by: Juliana Andrea Chavarria BFA7B5BABB2F404...
Responsable del Informe:	**Raúl Martínez Domínguez** Gerente División de Sostenibilidad Socio Ambiental de la Vicepresidencia de Administración del Recursos Hídricos	*Firma:* _____

Docusign Envelope ID: 594C580F-CF1A-8322-834A-B64BA13BF4BA

MARCO DE RESULTADOS REVISADO

Efecto previsto conforme a lo establecido en el Marco de Cooperación de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible (UNSDCF) y el Marco de Resultados y Recursos del Programa de País 2021-2025: **Efecto 3:** "Al 2025, Panamá es resiliente y cuenta con políticas públicas implementadas para la adaptación y mitigación del cambio climático, la neutralidad de la degradación de la tierra, la protección de la biodiversidad, la gestión ambiental integrada y la reducción de riesgo de desastres y crisis sanitarias, con enfoque territorial, intercultural, de derechos humanos, de género, y curso de vida".
Indicadores de Efecto según lo establecido en el Marco de Resultados y Recursos del Programa de País 2021-2025, incluidos las metas y la línea de base: **Producto 3.2:** "La gestión integrada del agua y las zonas costeras incluyen la resiliencia al clima y las buenas prácticas en las cadenas de suministro ecológicas". Indicador: Tasa de hombres y mujeres por distrito y subcuenca que participan en cadenas de valor ecológicas (economía azul y verde) a lo largo del tiempo. Base de referencia: 0 % (2020) / Meta: 10 % (2025) **Producto 3.3:** Se han mejorado las capacidades nacionales para elaborar soluciones basadas en la naturaleza y mecanismos de adaptación al cambio climático que generen medios de vida sostenibles. Indicador: Número de mujeres que participan en las estructuras de gobernanza del cambio climático a nivel local, capacitadas y empoderadas en materia de medio ambiente y cambio climático. Base de referencia: 0 (2020) / Meta: 1.000 (2025)
Producto(s) Aplicable(s) del Plan Estratégico del PNUD 2022-2025: **SP Outcome 1**: Structural transformation accelerated, particularly green, inclusive and digital transitions. **Signature Solution**: Poverty and Inequality **Result 1.1**: The 2030 Agenda, Paris Agreement and other intergovernmental-agreed frameworks integrated in national and local development plans, measures to accelerate progress put in place, and budgets and progress assessed using data-driven solutions. IRRF 1.1.2 Number of countries that have policy measures in place to enable the enhancement and/or implementation of Nationally Determined Contributions under the Paris Agreement Signature Solution 2: Environment Result 4.1 Natural resources protected and managed to enhance sustainable productivity and livelihoods IRRF 4.1.2 Natural resources that are managed under a sustainable use, conservation, access, and benefit-sharing regime: Result 4.2: Public and private investment mechanisms mobilized for biodiversity, water, oceans, and climate solutions IRRF 4.2.1 Number of people directly benefiting from mechanisms for biodiversity, water, oceans, and climate solutions funded by public and/or private sector resources: **SDG Targets:** TARGET 1.4 By 2030, ensure that all men and women, in particular the poor and vulnerable, have equal right to economic resources, as well as access to basic service, ownership and control over land and other forms of property, inheritance, natural resources, appropriate new technology and financial services, including microfinance. TARGET 9.4 By 2030, upgrade infrastructure and retrofit industries to make them sustainable, with increased resource-use efficiency and greater adoption of clean and environmentally sound technologies and industrial processes, with all countries taking action in accordance with their respective capabilities. TARGET 13.2 Integrate climate change measures into national, strategies and planning
Metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas 5.5 Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública. 5.a Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos a los recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al control de la tierra y otros tipos de bienes, los servicios financieros, la herencia y los recursos naturales, de conformidad con las leyes nacionales. 5.b Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la información y las comunicaciones, para promover el empoderamiento de las mujeres.
Título del Proyecto y Número del Proyecto en Quantum: Output: 01001674 "Gestión Integrada de la Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá como Modelo Probado para el Desarrollo Sostenible"
Marcador de Género inicial del proyecto: GEN 3

Docusign Envelope ID: 594C580F-CF1A-8322-834A-B64BA13BF4BA

Productos esperados	Indicadores de producto[1]	Fuente de datos	Línea base		METAS (según frecuencia de recolección de datos)					Final
			Año	Valor	Año 2024	Año 2025	Año 2026	Año 2027	Año 2028	
Producto 1: Hombres y mujeres de poblaciones rurales de la Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá han asegurado su acceso a la titularidad de las tierras en regiones sostenibles	1.1. Número de hectáreas catastradas [2]	ANATI, ACP, PNUD	2023	98,229	400 (98,629)	500 (99,129)	600 (99,729)	700 (100,429)	800 (101,229)	101,229
	1.2. Porcentaje (%) de la CHCP catastrada y titulada[3]	ACP, PNUD	2023	55.91%	0.23% (56.14%)	0.28% (56.43%)	0.34% (56.77%)	0.40% (57.17%)	0.46% (57.62%)	57.62%
	1.3. Número de predios catastrados[4]	ANATI, ACP, PNUD	2023	21,706	1,500 (23,206)	1,600 (24,806)	1,700 (26,506)	1,800 (28,306)	1,900 (30,206)	30,206
	1.4. Número de fincas tituladas e inscritas en el Registro Público.	Registro Público	2023	10,431	800 (11,231)	800 (12,031)	850 (12,881)	900 (13,781)	900 (14,681)	14,681
	1.5. Número de fincas tituladas, con al menos un mínimo de 30% del total tituladas a mujeres como dueñas o codueñas.		2023	2,695	375 (3,070)	375 (3,445)	400 (3,845)	450 (4,295)	450 (4,745)	4,745
Producto 2: Fortalecimiento y articulación de las	2.1. Paridad o participación equitativa en las estructuras de gobernanza local dentro de los 6 Consejos Consultivos.	ACP, PNUD	2023	6	6	6	6	6	6	6

[1] Los Valores entre paréntesis representan los valores acumulados de las metas de indicadores al año correspondiente.
[2] El número de hectáreas catastradas representa el área que ha sido objeto de barrido y es potencialmente adjudicable.
[3] Representa el % de avance o intervención del proyecto en la CHCP, con respecto a las áreas regularizadas.
[4] El número de predios catastrados representa la cantidad de predios generados durante el barrido y que pueden llegar a título de propiedad.

Docusign Envelope ID: 594C580F-CF1A-8322-834A-B64BA13BF4BA

Productos esperados	Indicadores de producto[1]	Fuente de datos	Línea base		METAS (según frecuencia de recolección de datos)					Final
			Año	Valor	Año 2024	Año 2025	Año 2026	Año 2027	Año 2028	
estructuras de gobernanza local, mediante la promoción de la paridad de género (hombres y mujeres) en los mecanismos de gestión integrada de la Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá Hidrográfica del Canal de Panamá.	2.2 Número de campañas y/o acciones de comunicación y mercadeo social para consumo responsable del agua con enfoque de género en estructuras de gobernanza local.	ACP, PNUD	2023	5	1 (6)	1 (7)	1 (8)	1 (9)	1 (10)	10
	2.3 Número de soluciones de acceso al agua segura implementadas, con un mínimo de participación 30% mujeres.	ACP, MINSA, PNUD	2023	30[5]	5 (35)	5 (40)	5 (45)	5 (50)	5 (55)	55
	2.4 Número de soluciones de saneamiento implementadas en las comunidades de la CHCP	ACP, MINSA, PNUD	2023	0	0 (0)	1 (1)	1 (2)	1 (3)	1 (4)	4
	2.5 Número de JAARS con programas integrales de fortalecimiento en aspectos técnicos, operativos, administrativos para el manejo adecuado del acueducto rural. Con al menos 30% de mujeres en las directivas.	ACP MINSA PNUD	2023	0	5 (5)	10 (15)	10 (25)	10 (35)	10 (45)	45
Producto 3[6]: Negocios verdes inclusivos, con un	3.1. Número de hectáreas en el Programa de Incentivos Económicos Ambientales (en sus	ACP	2023	517	150 (667)	375 (1042)	350 (1392)	350 (1742)	350 (2092)	2,092

[5] Esta línea base contabiliza acueductos intervenidos por el proyecto al cierre del año 2023, así como otras intervenciones con fondos de otros proyectos.

[6] En los indicadores 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4 los datos por año desagregados por sexo se señalan de la siguiente manera: mujeres (M) y hombres (H).

Docusign Envelope ID: 594C580F-CF1A-8322-834A-B64BA13BF4BA

Productos esperados	Indicadores de producto[1]	Fuente de datos	Línea base		METAS (según frecuencia de recolección de datos)										Final	
			Año	Valor	Año 2024		Año 2025		Año 2026		Año 2027		Año 2028			
mecanismo de financiamiento sostenible, enfoque de adaptación al cambio climático y perspectiva de género desarrollándose en la Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá como incentivos para la conservación.	diferentes modalidades de Agroforestería, Silvopastoril, Producción Agropecuaria Familiar, Enriquecimiento de Matorrales y Restauración de bosque de galería) desagregado por sexo, edad, corregimiento, distrito, subcuenca. Al menos 15% de las fincas participantes al final del período serán lideradas por mujeres			M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H
				124	223	7 (131)	54 (277)	8 (139)	64 (341)	8 (147)	65 (406)	6 (153)	64 (470)	9 (162)	64 (535)	162	535
	3.2. Número de hectáreas de bosque bajo protección con el programa de conservación y vigilancia de bosque (PSA) desagregado por sexo, corregimiento, distrito, subcuenca. Al menos el 25% de estas fincas serán lideradas por mujeres.	ACP	2023	5,150		1000 (6150)		500 (6650)		500 (7150)		500 (7650)		500 (8150)		8,150	
				M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H
				22	53	20 (42)	57 (110)	12 (54)	26 (136)	10 (64)	28 (164)	10 (74)	27 (191)	8 (82)	30 (221)	82	221
	3.3. Número de fincas participantes en el proyecto de Control de Erosión con Barreras Vivas, con desagregación de la información por sexo y edad de beneficiarios directos. Al menos el 15% de los beneficiarios directos al final del periodo serán mujeres	ACP	2023	12		10 (22)		10 (32)		10 (42)		10 (52)		10 (62)		62	
				M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H
				1	11	2 (3)	8 (19)	2 (5)	8 (27)	2 (7)	8 (35)	2 (9)	8 (43)	2 (11)	8 (51)	11	51

Docusign Envelope ID: 594C580F-CF1A-8322-834A-B64BA13BF4BA

Productos esperados	Indicadores de producto[1]	Fuente de datos	Línea base		METAS (según frecuencia de recolección de datos)										Final	
			Año	Valor	Año 2024		Año 2025		Año 2026		Año 2027		Año 2028			
	3.4. Número de hectáreas en el proyecto de Producción Agropecuaria Familiar Sostenible, con desagregación de la información por sexo y edad de beneficiarios directos. Al menos el 40% de los beneficiarios directos serán mujeres.	ACP	2023	171	171		50 (221)		50 (271)		50 (321)		50 (371)		371	
				M	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H
				187	187	282	0 (187)	0 (282)	80 (267)	120 (402)	80 (347)	120 (522)	80 (427)	120 (642)	80 (507)	120 (762)	507	762
	3.5. Número de planes de manejo integral con adaptación local al cambio climático y gestión integrada de riesgos formulados con enfoque de género en la CHCP.	ACP	2023	1	1 (2)		1 (3)		1 (4)		1 (5)		1 (6)		6	
Producto 4: **Comunidades en las subcuencas seleccionadas cuentan con los modelos probados para la gestión integral de la Cuenca del Canal de Panamá y son apoyadas con iniciativas del sector privado para la promoción del desarrollo territorial sostenible.**	4.1. Número de asistencias técnicas para aplicar MAPS, SDGs hotspots, Paz y Clima, Informe Desarrollo Humano Local con enfoque de género en la CHCP, u otros[7] completados y divulgados	ACP PNUD	2023	0	0 (0)		1 (1)		0 (1)		0 (1)		1 (2)		2	
	4.2. Número de iniciativas de innovación implementándose	ACP, PNUD, SENACYT,	2023	0	0		0		0		1		1		2	

[7] MAPS es un enfoque común para ayudar a los países como Panamá a implementar la Agenda 2030 y alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Guiados por MAPS el PNUD viene asistiendo a los países de la región a traducir estos objetivos en planes de implementación y presupuestos nacionales y subnacionales, creando conciencia pública y estableciendo prácticas transversales para el monitoreo y la presentación de informes (Mainstreaming); identificando acciones específicas que en este ProDoc serían para la CHCP que impulsen el progreso de varios ODS a la vez (aceleración la A de MAPS); y proporcionar apoyo en la generación de políticas específicas (la PS de MAPS). El enfoque común de MAPS incluye capacitaciones sobre herramientas de modelado para informar formulación de políticas sobre los ODS; fortalecimiento de sistemas de estadísticas para implementación de ODS. (2018, PNUD. Texto adaptado de publicación PNUD de Catharina Klingspor y Nicole Igloi para el presente ProDoc).

Docusign Envelope ID: 594C580F-CF1A-8322-834A-B64BA13BF4BA

Productos esperados	Indicadores de producto[1]	Fuente de datos	Línea base		METAS (según frecuencia de recolección de datos)					Final
			Año	Valor	Año 2024	Año 2025	Año 2026	Año 2027	Año 2028	
	como innovación social, crowdfunding, blockchain, bonos impacto social, u otros que beneficien a la población, con énfasis en las mujeres desarrollados y funcionado. Número de mujeres que participan en estas iniciativas. Al menos el 30%.	AIG, FCDS			(0)	(0)	(0)	(1)	(2)	
	4.3. Número de iniciativas promovidas por los comités locales de cuencas, consejos consultivos y/o otras OBC's locales financiadas y/o en ejecución mediante el proyecto, con al menos el 30% de estas iniciativas lideradas por mujeres y con al menos 30% de participación de mujeres en las iniciativas.	CICH, ACP, PNUD	2023	0	5 (5)	5 (10)	5 (15)	5 (20)	5 (25)	25
	4.3.a. Número de mujeres que lideran iniciativas promovidas por los comités locales de cuencas, consejos consultivos y/o otras OBC's locales.	CICH, ACP, PNUD	2023	0	2 (2)	2 (4)	2 (6)	2 (8)	2 (10)	12
	4.3.b. Número de mujeres que participan en iniciativas promovidas por los comités locales de cuencas, consejos consultivos y/o otras OBC's	CICH, ACP, PNUD	2023	0	6 (6)	6 (12)	6 (18)	6 (24)	6 (30)	30

Docusign Envelope ID: 594C580F-CF1A-8322-834A-B64BA13BF4BA

Productos esperados	Indicadores de producto[1]	Fuente de datos	Línea base		METAS (según frecuencia de recolección de datos)					Final
			Año	Valor	Año 2024	Año 2025	Año 2026	Año 2027	Año 2028	
	locales, desagregadas por edad.									
	4.5 Número de comunidades resilientes y sostenibles en las cuales se aplica el modelo de gestión integrada de cuencas en su conjunto.	ACP PNUD	2023	0	0 (0)	0 (0)	1 (1)	0 (1)	1 (2)	2
Producto 5[8]: **Mejorando la Efectividad de Manejo de Áreas Protegidas y sus zonas de amortiguamiento en áreas priorizadas de la cuenca, mediante sistemas de control y vigilancia.**	5.1 Número de circuitos de control operativos para control y vigilancia dentro de las áreas protegidas priorizadas funcionando.	ACP, MiAMBIENTE, PNUD	2023	0	0 (0)	3 (3)	0 (3)	0 (3)	3 (6)	6
	5.3 Número de iniciativas ambientales implementadas en colegios dentro del área protegida priorizado o su área de interés, con la participación Mínima de un 30% de mujeres. Todas las iniciativas contarán con desagregación de la información por sexo, etnia y edad	ACP, MiAMBIENTE, PNUD	2023	0	0 (0)	1 (1)	2 (3)	2 (5)	2 (7)	7
	5.3.1 Número de estudiantes/docentes desglosados por sexo, edad y etnia que participan en las iniciativas ambientales desde los colegios priorizados, con la	ACP, MiAMBIENTE, PNUD	2023	0	0 (0)	50 (50)	100 (150)	100 (250)	100 (350)	350

[8] El producto 5 no se había desarrollado anteriormente en los Proyectos PNUD-ACP, por lo que se coloca cero (0) en línea base de los indicadores; aunque la ACP lleva a cabo desde hace más de 10 años iniciativas para impulsar el ecoturismo y la educación y cultura ambiental en el Parque Nacional Chagres, en coordinación con MiAmbiente y MEDUCA.

Docusign Envelope ID: 594C580F-CF1A-8322-834A-B64BA13BF4BA

Productos esperados	Indicadores de producto[1]	Fuente de datos	Línea base		METAS (según frecuencia de recolección de datos)					Final
			Año	Valor	Año 2024	Año 2025	Año 2026	Año 2027	Año 2028	
	participación mínimo de un 30% de mujeres y con desagregación de la información por sexo, etnia y edad									
	5.4 Número de Parques Nacionales de la cuenca con priorización de actividades productivas.	ACP, MiAMBIENTE, PNUD, MIDA	2023	0	0 (0)	1 (1)	1 (2)	0 (2)	0 (2)	2
	5.5 Número de planes de acción relacionados con actividades agropecuarias sostenibles	ACP, MiAMBIENTE, PNUD	2023	0	0 (0)	3 (3)	0 (3)	3 (6)	0 (6)	6
	5.5.a Número de mujeres que participan en los planes de acción relacionados con actividades agropecuarias sostenibles	ACP, MiAMBIENTE, PNUD	2023	0	0 (0)	9 (9)	0 (9)	12 (21)	0 (21)	21

Docusign Envelope ID: 594C580F-CF1A-8322-834A-B64BA13BF4BA

DESEMPEÑO DE LOS INDICADORES DEL PROYECTO: Grado de avance de los productos con respecto a los indicadores y las metas anuales establecidas. (*Completar teniendo en cuenta los indicadores y metas del marco de resultados vigente).*

Productos esperados	Indicadores de producto[9]	Línea base			RESULTADO ANUAL 2025 ALCANZADO / ACUMULADO	META	EVIDENCIA/FUENTE DE INFORMACIÓN/COMENTARIOS
		Año	Valor	Año 2025			
Producto 1: **Hombres y mujeres de poblaciones rurales de la Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá han asegurado su acceso a la titularidad de las tierras en regiones sostenibles**	**1.1. Número de hectáreas catastradas [10]**	2023	98,229	500 (99,129)	Resultado anual: 1,710.08 total Resultado Acumulado: 100,361.81	☒ Alcanzada ☐ No alcanzada	Hasta finales de diciembre de 2025, se cuenta con 1,710.08 hectáreas catastradas en el corregimiento de Chilibre de las cuales 123.39 hectáreas son adjudicables y 1,586.69 son terrenos titulados previo al ingreso del programa en la zona. El sector no. 1 de Chilibre con barrido catastral hasta junio, presenta múltiples desafíos por la gran cantidad de predios muy chicos y la falta de información disponible en la etapa de los estudios tendenciales, para el equipo de catastro del proyecto. Para el segundo semestre del año se cambió el barrido de la zona 2 a la zona 3 el cual posee menos poblados y representan una menor dificultad para lograr los avances requeridos en hectáreas, se encontró con la finca 1127 propiedad de La Nación la cual contiene más del 90% titulada y posee 729 hectáreas.
	1.2. Porcentaje (%) de la CHCP catastrada y titulada[11]	2023	55.91%	0.28% (56.43%)	Resultado Anual: 0.97 % Resultado Acumulado: 57.13 %	☒ Alcanzada ☐ No alcanzada	El porcentaje de área catastrada fue un nivel inferior al programado para el primer semestre del año, sin embargo, se replanteo un cambio de zonas en el barrido catastral en el segundo semestre el cual conllevo a alcanzar un porcentaje más alto y por ende alcanzar el resultado. De las cuales 0.07% es adjudicable y 0.90 % son tituladas dando el total de 0.97 % logrando alcanzar el resultado anual. Hasta el 2025 se cuenta con el 57.13% de la CHCP catastrada del área adjudicable, alcanzando así la meta basada en el Prodoc.

[9] Los Valores entre paréntesis representan los valores acumulados de las metas de indicadores al año correspondiente.
[10] El número de hectáreas catastradas representa el área que ha sido objeto de barrido y es potencialmente adjudicable.
[11] Representa el % de avance o intervención del proyecto en la CHCP, con respecto a las áreas regularizadas.

Docusign Envelope ID: 594C580F-CF1A-8322-834A-B64BA13BF4BA

Productos esperados	Indicadores de producto[9]	Línea base			RESULTADO ANUAL 2025 ALCANZADO / ACUMULADO	META	EVIDENCIA/FUENTE DE INFORMACIÓN/COMENTARIOS
		Año	Valor	Año 2025			
	1.3. Número de predios catastrados[12]	2023	21,706	1,600 (24,806)	Resultado Anual: 1,916 Resultado Acumulado: 24,337	☒ Alcanzada ☐ No alcanzada	Los expedientes generados hasta finales de diciembre de 2025 serian 1916 de los cuales 1060 son adjudicables y 856 títulos. Información obtenida de los datos proporcionados por los empadronadores y los técnicos catastrales. El corregimiento de Chilibre es muy poblado por consiguiente se generan más predios ya que poseen superficies pequeñas.
	1.4. Número de fincas tituladas e inscritas en el Registro Público.	2023	10,431	800 (12,031)	Resultado anual: 800 Resultado Acumulado: 12,080	☒ Alcanzada ☐ No alcanzada	Hasta el mes de diciembre se han inscrito 800 títulos de propiedad, cumpliendo el 100 % de la meta establecida para el año, distribuidos de la siguiente manera: 472 mujeres dueñas y codueñas 388 hombres propietarios principales 9 personerías jurídicas. Fuente de Información: Bases de Datos de Inscritas, Registro Público de Panamá.
	1.5. Número de fincas tituladas, con al menos un mínimo de 30% del total tituladas a mujeres como dueñas o codueñas.	2023	2,695	375 (3,445)	Resultado Anual: 472 Resultado Acumulado: 3,710	☒ Alcanzada ☐ No alcanzada	De los 800 títulos inscritos este año, un 59% poseen a mujeres como dueñas o codueñas, superando el mínimo de fincas tituladas a mujeres en el año.
Producto 2: **Fortalecimiento y articulación de las estructuras de gobernanza local, mediante la promoción de la paridad de género (hombres y mujeres) en los mecanismos de gestión integrada de la Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá Hidrográfica del Canal de Panamá.**	2.1. Paridad o participación equitativa en las estructuras de gobernanza local dentro de los 6 Consejos Consultivos.	2023	6	6	6	☒ Alcanzada ☐ No alcanzada	Al diciembre de 2025, se mantiene la participación equitativa de las mujeres en los cargos directivos de los 6 consejos consultivos.
	2.2 Número de campañas y/o acciones de comunicación y mercadeo social para consumo responsable del agua con enfoque de género en estructuras de gobernanza local.	2023	5	1 (7)	1 (7)	☒ Alcanzada ☐ No alcanzada	La redacción revista de ACP MI CUENCA, enlaces en publicación el Faro, Instagram y otros, que buscan resaltar los temas relacionados a la conservación del recurso hídrico dentro CHCP.
	2.3 Número de soluciones de acceso al agua segura implementadas, con un mínimo de participación 30% mujeres.	2023	30	5 (40)	12 (52)	☒ Alcanzada ☐ No alcanzada	Se cuenta con mejoras a 13 acueductos y participación de 30% de mujeres en las directivas de estos acueductos.
	2.4 Número de soluciones de saneamiento implementadas en las comunidades de la CHCP	2023	0	1 (1)	0	☐ Alcanzada ☒ No alcanzada	En el 2025 no se han realizado soluciones de saneamiento. ACP informó en 2025 que no serán ejecutados proyectos de saneamiento hasta que sea realizado el proyecto de saneamiento piloto de la estrategia de agua y saneamiento rural que mantiene la institución en alianza con

[12] El número de predios catastrados representa la cantidad de predios generados durante el barrido y que pueden llegar a título de propiedad.

Docusign Envelope ID: 594C580F-CF1A-8322-834A-B64BA13BF4BA

Productos esperados	Indicadores de producto[9]	Línea base		Año 2025	RESULTADO ANUAL 2025 ALCANZADO / ACUMULADO	META	EVIDENCIA/FUENTE DE INFORMACIÓN/COMENTARIOS
		Año	Valor				el MINSA.
	2.5 Número de JAARS con programas integrales de fortalecimiento en aspectos técnicos, operativos, administrativos para el manejo adecuado del acueducto rural. Con al menos 30% de mujeres en las directivas.	2023	0	10 (15)	26 (41)	☒ Alcanzada ☐ No alcanzada	Proyecto de fortalecimiento de 14 Jaars en ejecución. Componentes de capacitación de proyectos de mejoras de acueductos en 12 comunidades de la CHCP
Producto 3[13]: Negocios verdes inclusivos, con un mecanismo de financiamiento sostenible, enfoque de adaptación al cambio climático y perspectiva de género desarrollándose en la Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá como incentivos para la conservación.	3.1. Número de hectáreas en el Programa de Incentivos Económicos Ambientales (en sus diferentes modalidades de Agroforestería, Silvopastoril, Producción Agropecuaria Familiar, Enriquecimiento de Matorrales y Restauración de bosque de galería) desagregado por sexo, edad, corregimiento, distrito, subcuenca. Al menos 15% de las fincas participantes al final del período serán lideradas por mujeres	2023	517 M: 124 H: 223	375 (1042) M: 8 (139) H: 64 (341)	M: 34 (173) H: 73 (414)	☐ Alcanzada ☒ No alcanzada	Algunos programas de agricultura familiar no se registran en hectáreas como la apicultura o huertos familiares. En total se han registrado 107 beneficiarios y de estos 34 son mujeres alcanzando un 31.7% de participación liderada por mujeres.
	3.2. Número de hectáreas de bosque bajo protección con el programa de conservación y vigilancia de bosque (PSA) desagregado por sexo, corregimiento, distrito, subcuenca. Al menos el 25% de estas fincas serán lideradas por mujeres.	2023	5,150 M: 22 H: 53	500 (6650) M: 12 (54) H: 26 (136)	650 M: 35 H: 10	☐ Alcanzada ☒ No alcanzada	Se incorporaron 650 nuevas hectáreas con 45 beneficiarios, de los cuales 10 son mujeres, que representa un 22%
	3.3. Número de fincas participantes en el proyecto de Control de Erosión con Barreras Vivas, con desagregación de la información por sexo y edad de beneficiarios directos. Al menos el 15% de los beneficiarios directos al final del periodo serán mujeres	2023	12 M: 1 H: 11	10 (32) M: 2 (5) H: 8 (27)	M: 5 (10) H: 12 (39)	☒ Alcanzada ☐ No alcanzada	Se ha logrado alcanzar la meta de las fincas con barreras vivas para el control de erosión en los cultivos de piña en la zona de Panamá Oeste de la cuenca del canal. Se obtuvo la participación de 5 mujeres.
	3.4. Número de hectáreas en el proyecto de Producción Agropecuaria Familiar Soste nible, con desagregación de la información por sexo y edad de beneficiarios directos. Al menos el 40% de los beneficiarios directos serán mujeres.	2023	171 M: 187 H: 282	50 (221) M: 80 (267) H: 120 (402)	M: 32 (299) H: 27 (456)	☐ Alcanzada ☒ No alcanzada	Para este año se logró adjudicar uno de los dos contratos contemplados en esta modalidad.
	3.5. Número de planes de manejo integral con adaptación local al cambio climático y gestión integrada de riesgos formulados con enfoque de género en la CHCP.	2023	1	1 (3)		☐ Alcanzada ☒ No alcanzada	Este contrato está en ejecución, aún no se tienen los resultados.

[13] En los indicadores 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4 los datos por año desagregados por sexo se señalan de la siguiente manera: mujeres (M) y hombres (H).

Docusign Envelope ID: 594C580F-CF1A-8322-834A-B64BA13BF4BA

Productos esperados	Indicadores de producto[9]	Línea base			RESULTADO ANUAL 2025 ALCANZADO / ACUMULADO	META	EVIDENCIA/FUENTE DE INFORMACIÓN/COMENTARIOS
		Año	Valor	Año 2025			
Producto 4: Comunidades en las subcuencas seleccionadas cuentan con los modelos probados para la gestión integral de la Cuenca del Canal de Panamá y son apoyadas con iniciativas del sector privado para la promoción del desarrollo territorial sostenible.	4.1. Número de asistencias técnicas para aplicar MAPS, SDGs hotspots, Paz y Clima, Informe Desarrollo Humano Local con enfoque de género en la CHCP, u otros[14] completados y divulgados	2023	0	1 (1)	1 (1)	☒ Alcanzada ☐ No alcanzada	Se logró realizar las jornadas de trabajo con técnicos de PNUD, INEC y ACP; para el cálculo del IDH e IPM de la CHCP; incluyendo la región Occidental. De igual manera se hizo el levantamiento en campo de las encuestas del estudio socioeconómico. Se ha logrado obtener el dato de IDH de la cuenca.
	4.2. Número de iniciativas de innovación implementándose como innovación social, crowdfunding, blockchain, bonos impacto social, u otros que beneficien a la población, con énfasis en las mujeres desarrollados y funcionado. Número de mujeres que participan en estas iniciativas. Al menos el 30%.	2023	0	0 (0)	0	☐ Alcanzada ☒ No alcanzada	EL desarrollo de este producto está contemplado para los dos últimos años del proyecto.
	4.3. Número de iniciativas promovidas por los comités locales de cuencas, consejos consultivos y/o otras OBC's locales financiadas y/o en ejecución mediante el proyecto, con al menos el 30% de estas iniciativas lideradas por mujeres y con aSel menos 30% de participación de mujeres en las iniciativas.	2023	0	5 (10)	5 (15)	☒ Alcanzada ☐ No alcanzada	Este año se logró realizar el primer taller de capacitación de un proyecto de fortalecimiento de 6 asociaciones productivas del sector este de la CHCP.
	4.3.a. Número de mujeres que lideran iniciativas promovidas por los comités locales de cuencas, consejos consultivos y/o otras OBC's locales.	2023	0	2 (4)	2 (4)	☒ Alcanzada ☐ No alcanzada	El 60% de las iniciativas son lideradas por mujeres.
	4.3.b. Número de mujeres que participan en iniciativas promovidas por los comités locales de cuencas, consejos consultivos y/o otras OBC's locales, desagregadas por edad.	2023	0	6 (12)	6 (12)	☐ Alcanzada ☒ No alcanzada	En estas iniciativas participan más de 12 mujeres
	4.5 Número de comunidades resilientes y sostenibles en las cuales se aplica el modelo de gestión integrada de cuencas en su conjunto.	2023	0	0 (0)		☐ Alcanzada ☐ No alcanzada	El desarrollo de esta actividad está contemplada para el 2026.
Producto 5[15]: Mejorando la Efectividad de Manejo de Áreas Protegidas y sus zonas de amortiguamiento en áreas priorizadas de la cuenca, mediante sistemas de control y vigilancia.	5.1 Número de circuitos de control operativos para control y vigilancia dentro de las áreas protegidas priorizadas funcionando.	2023	0	3 (3)	4 (4)	☒ Alcanzada ☐ No alcanzada	Dentro del PN Chagres se realizan los siguientes números circuitos de control y vigilancia:

[14] MAPS es un enfoque común para ayudar a los países como Panamá a implementar la Agenda 2030 y alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Guiados por MAPS el PNUD viene asistiendo a los países de la región a traducir estos objetivos en planes de implementación y presupuestos nacionales y subnacionales, creando conciencia pública y estableciendo prácticas transversales para el monitoreo y la presentación de informes (Mainstreaming); identificando acciones específicas que en este ProDoc serían para la CHCP que impulsen el progreso de varios ODS a la vez (aceleración la A de MAPS); y proporcionar apoyo en la generación de políticas específicas (la PS de MAPS). El enfoque común de MAPS incluye capacitaciones sobre herramientas de modelado para informar formulación de políticas sobre los ODS; fortalecimiento de sistemas de estadísticas para implementación de ODS. (2018, PNUD. Texto adaptado de publicación PNUD de Catharina Klingspor y Nicole Igloi para el presente ProDoc).

[15] El producto 5 no se había desarrollado anteriormente en los Proyectos PNUD-ACP, por lo que se coloca cero (0) en línea base de los indicadores; aunque la ACP lleva a cabo desde hace más de 10 años iniciativas para impulsar el ecoturismo y la educación y cultura ambiental en el Parque Nacional Chagres, en coordinación con MiAmbiente y MEDUCA.

Docusign Envelope ID: 594C580F-CF1A-8322-834A-B64BA13BF4BA

Productos esperados	Indicadores de producto[9]	Línea base			RESULTADO ANUAL 2025 ALCANZADO / ACUMULADO	META	EVIDENCIA/FUENTE DE INFORMACIÓN/COMENTARIOS
		Año	Valor	Año 2025			
							2 circuitos activos con alta ejecución: *Campo Chagres* y *Cerro Azul*. 2 activos parcialmente: *Alhajuela* y *Boquerón-Santa Librada*. 1 ruta acuática complementaria activa. Además de patrullajes aéreo en Cuango con apoyo de la ACP Evidencia informes mensuales
	5.3 Número de iniciativas ambientales implementadas en colegios d entro del área protegida priorizado o su área de interés, con la participación Mínima de un 30% de mujeres. Todas las iniciativas contarán con desagregación de la información por sexo, etnia y edad	2023	0	1 (1)	1 (1)	☒ Alcanzada ☐ No alcanzada	Se han implementado diversas iniciativas ambientales formales, no formales e informales, donde destaca la participación escolar en el "1er Festival Ambiental Educativo por la Conservación del Agua". Gira académica al Centro de Visitantes, Alajuela por jóvenes de la Academia del Agua 2025.
	5.3.1 Número de estudiantes/docentes desglosados por sexo, edad y etnia que participan en las iniciativas ambientales desde los colegios priorizados, con la participación mínimo de un 30% de mujeres y con desagregación de la información por sexo, etnia y edad	2023	0	50 (50)	407 (407)	☒ Alcanzada ☐ No alcanzada	Se ha logrado una participación representativa en las iniciativas ambientales desarrolladas con colegios. Las actividades han tenido una alta convocatoria, con una participación masiva tanto de estudiantes como de docentes mujeres 45% (183 participantes).
	5.4 Número de Parques Nacionales de la cuenca con priorización de actividades productivas.	2023	0	1 (1)	1 (1)	☒ Alcanzada ☐ No alcanzada	A través del Convenio de Cooperación Técnica entre la Autoridad del Canal de Panamá y el Ministerio de Ambiente, firmado en noviembre de 2023, se prioriza el Parque Nacional Chagres como área de ejecución de actividades productivas.
	5.5 Número de planes de acción relacionados con actividades agropecuarias sostenibles	2023	0	3 (3)	0 (0)	☐ Alcanzada ☒ No alcanzada	A inicios del 2025 se realizó un diagnóstico de las áreas donde se pudiesen desarrollar actividades agropecuarias sostenibles, sin embargo, debido al cierre anticipado del componente todas las actividades se cancelaron.
	5.5.a Número de mujeres que participan en los planes de acción relacionados con actividades agropecuarias sostenibles	2023	0	9 (9)	0 (0)	☐ Alcanzada ☒ No alcanzada	Durante el año 2025, no aplicó el reporte de participación de mujeres en los planes de acción agropecuarios sostenibles.

Docusign Envelope ID: 594C580F-CF1A-8322-834A-B64BA13BF4BA

LOGROS DEL PROYECTO EN 2025

A continuación, se esbozan los principales logros del año 2025

Producto 1: Fincas agropecuarias y forestales de la Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá catastradas y tituladas garantizando la titulación tanto a hombres como a mujeres.

Durante el año 2025, las cuadrillas de campo avanzaron con el barrido catastral en el corregimiento de Chilibre, distrito de Panamá. En esta zona, previo a la intervención del programa, ya se había desarrollado ampliamente la adjudicación de tierras mediante métodos tradicionales de titulación, así como a través de otros programas masivos implementados en años anteriores.
Al cierre del período anual, se reportan 530 predios catastrados en áreas adjudicables, que en conjunto abarcan una superficie aproximada de 54.81 hectáreas.

Asimismo, como parte de los ajustes estratégicos realizados durante el año, se modificó la delimitación de las zonas de intervención, intercambiando la zona 2 por la zona 3 dentro del esquema de barrido catastral. Este cambio permitió incrementar significativamente la cobertura, superando las 1,000 hectáreas intervenidas.

Este ejercicio, al incorporar fincas de mayor extensión en la etapa de inventario tenencial, contribuyó a mejorar el rendimiento medido en hectáreas, optimizando así la eficiencia operativa del proceso de levantamiento catastral.

En cuanto al desarrollo de los procesos administrativos propios de la titulación masiva de tierras, se han desarrollado dos (4) exposiciones públicas en Chilibre. En el corregimiento de San Juan en la provincia de Colón, se desarrolló (1) exposición, logrando llevar más de 300 expedientes.

Este año se logró completar la meta de títulos generados en registro público realizando un total de 800. De estos títulos, 472 fueron de mujeres como dueñas o codueñas superando la meta anual establecida con un 59% de 30%.
Para la provincia de Colón se realizó la entrega de 600 de estos títulos con el apoyo de ANATI y gobiernos locales.

Producto 2: Estructuras de gobernanza local de las comunidades de la Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá fortalecidas.

Durante el periodo correspondiente de enero a diciembre del 2025, se logró mantener la participación equitativa de hombres y mujeres en los cargos de los 6 consejos consultivos de la cuenca hidrográfica del canal de Panamá.

La promoción de la conservación del recurso hídrico se mantuvo en el primer y segundo semestre del año, mediante publicaciones en la revista de ACP MI CUENCA. De igual forma se realizaron publicaciones en la revista EL FARO y en Instagram.

Los proyectos de mejoras de acueductos en 12 comunidades de la cuenca incluyeron un componente de capacitación en torno a la gestión del agua a nivel comunitario y la sostenibilidad de los sistemas construidos; cada comunidad recibió 3 capacitaciones sobre operación y mantenimiento, cuidado ambiental, administración del acueducto; las comunidades beneficiadas de mejoras las de acueductos rurales fueron Trinidad de las Minas, El Cacao, El Lirio, Cañito, Las Zanguengas, Caño Quebrado, Escobalito, Dos Aguas, Cirí Grande, La Florida, Nueva Italia y Limón. Adicionalmente, el proyecto de Fortalecimiento de Capacidades de 14 JAARs implicó 4 talleres de capacitación e intercambios de experiencias para las comunidades de Altos de la Mina, La Bonga, El Cauchal, Pueblo Nuevo, Tinajones Abajo, Tinajones Arriba, Hules Abajo, La Colorada, La Humildad, Los Chorros de Cirí, Quebrada Benitez, victoriano Lorenzo, Emberá Parará Purú y Emberá Tusipono. Esto promueve la gobernanza local para la mejor gestión y uso del recurso hídrico en un total de 26 comunidades de la CHCP.

Respecto al alcance de saneamiento, el Canal de Panamá tomó la decisión de no ejecutar obras sanitarias rurales hasta que sea ejecutado el proyecto de saneamiento del programa Piloto de la estrategia de agua y saneamiento rural que mantiene en colaboración con el Ministerio de Salud.

Docusign Envelope ID: 594C580F-CF1A-8322-834A-B64BA13BF4BA

Producto 3 Negocios verdes inclusivos, con un mecanismo de financiamiento sostenible, enfoque de adaptación al cambio climático y perspectiva de género desarrollándose en la Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá como incentivos para la conservación.

Se cuenta con el programa de ACP en la modalidad de fincas con protección de bosque, logrando incorporar aproximadamente 650 hectáreas bajo esquemas de conservación. Esta iniciativa ha beneficiado directamente a 10 mujeres propietarias, fortaleciendo su participación en la gestión sostenible del territorio.

El programa contempla un mecanismo de pago por servicios ambientales orientado a la conservación de áreas boscosas dentro de fincas ubicadas en la cuenca. A través de este incentivo, se promueve la protección del recurso forestal como medida de adaptación al cambio climático, contribuyendo de manera directa a la conservación del recurso hídrico y a la sostenibilidad de la cuenca.

Para este periodo también se ha iniciado el proyecto de control de erosión con barreras vivas de vetiver. Se cuenta con 17 fincas seleccionadas y en ejecución de las actividades. Este proyecto permitirá disminuir la escorrentía y erosión en fincas de piña hacia afluentes de la cuenca del canal. Dicho proyecto seguirá sus actividades hasta el primer semestre del 2026.

Producto 4: Comunidades en las subcuencas seleccionadas de la Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá, cuentan con los modelos probados para gestión integral de la subcuenca.

Este año se logró realizar el primer taller de capacitación de proyecto con fortalecimiento a 6 asociaciones productivas de la cuenca, todas lideradas por mujeres: ECORGANICO, OMEÑ, AGROFUTURO, DELICIAS ARTESANALES, LAS FLORES DEL GUAYACAN, COOPROVEDE. Las iniciativas con estas organizaciones de base comunitarias en la cuenca son lideradas en un 60% por productoras.

El proceso de capacitación estuvo orientado a consolidar capacidades técnicas, administrativas y empresariales, mediante un enfoque integral que incluyó los siguientes componentes:

- Marco legal y personería jurídica de las organizaciones.
- Administración y gestión eficiente de asociaciones productivas.
- Manejo financiero responsable y rendición de cuentas.
- Emprendimientos verdes y estrategias de agregación de valor.
- Elaboración de planes de negocio.
- Asociatividad, principios de comercio justo y resolución de conflictos.
- Diseño y fortalecimiento de la imagen corporativa.

Este proceso formativo permitió fortalecer la estructura organizativa, mejorar la sostenibilidad financiera y potenciar la competitividad de las asociaciones, contribuyendo al empoderamiento económico de las mujeres rurales y al desarrollo sostenible de la cuenca arrojando un promedio de 31 mujeres beneficiadas.

Producto 5: Sistema de vigilancia y control establecido para las áreas protegidas priorizadas y para las zonas de la cuenca o sectores económicos y productivos de interés.

Durante 2025, el componente fortaleció de manera relevante la capacidad operativa e institucional del Parque Nacional Chagres, mediante la contratación de personal clave que permitió mantener vigilancia continua y ampliar la cobertura de control en el territorio, incrementando los patrullajes y la capacidad de respuesta frente a amenazas ambientales.

Se reactivaron cuatro puestos estratégicos de control, alcanzando niveles operativos medios a altos, apoyados por la adquisición de equipos tecnológicos, de comunicación y mejoras en la infraestructura, lo que redujo brechas de conectividad y fortaleció la toma de decisiones en campo.

En paralelo, se avanzó en la implementación del Plan de Uso Público del PNCh y la Consultoría para la actualización del Plan de Manejo que permitieron establecer un modelo de gobernanza participativo orientado al ecoturismo sostenible y actualizar la información socioambiental y tenencial del PNCH.

Docusign Envelope ID: 594C580F-CF1A-8322-834A-B64BA13BF4BA

En acciones de educación y cultura ambiental, beneficiando a 459 participantes y promoviendo la participación comunitaria, la sostenibilidad y la equidad de género.

Finalmente, a solicitud de la ACP, se ejecutó el cierre anticipado del Componente 5, realizándose un cierre técnico y administrativo ordenado que incluyó la consolidación de información, la finalización de contratos y la documentación de los procesos ejecutados.

Las principales actividades y logros de manera resumida para este componente se detallan en la siguiente tabla:

Actividades	Acciones Ejecutadas	Medios de Verificación
1. Control, vigilancia y seguridad ambiental. **Resultado:** Se fortaleció la presencia institucional y la capacidad operativa para la prevención y mitigación de amenazas ambientales.	-Contratación de personal (12) guardaparques. -Equipamiento de casa de guardaparques. -Establecimiento de Sistema de Comunicación (antenas satelitales). -Equipamiento para control y vigilancia. -Patrullajes terrestres y acuáticos realizados. - Registros de incidencias ambientales atendidas. - Informes técnicos de campo elaborados. - Acciones preventivas implementadas frente a tala ilegal, cacería furtiva y ocupaciones irregulares. Consultoría para consulta c*omunitaria, estudio socioeconómico y tenencial y la elaboración del plan de manejo del Parque Nacional Chagres*.	- Registro de personal. -Inventario de bienes y servicios adquiridos. -Reportes de supervisión. - Informes técnicos consolidados. - Productos entregados, consultoría del plan de manejo.
3. Impulso al desarrollo socioeconómico sostenible. **Resultado:** Se impulsaron iniciativas comunitarias compatibles con la conservación y alineadas con el manejo del PNCh.	- Creación de un comité para la de implementación del Plan de Uso Público con el fin de promover actividades de ecoturismo sostenible.	- Consultoría impulso a la estrategia de turismo, mediante el establecimiento y constitución del ccomité de implementación del Plan de Uso Público del Parque Nacional Chagres.
4. Educación y cultura ambiental. **Resultado**: Se fortaleció la sensibilización y formación ambiental en comunidades y actores territoriales de la zona de influencia.	- Jornadas de educación ambiental ejecutadas en el Parque Nacional Chagres. - Materiales educativos utilizados o difundidos. - Actividades formativas en áreas protegidas desarrolladas. -Participación en ferias. -Equipo tecnológico para jornadas de educación ambiental. -Material didático.	- Registros de participantes. - Informes de actividades. - Material educativo y evidencia fotográfica. -Inventario de bienes adquiridos.

En la actividad número uno del componente correspondiente al sistema de vigilancia y control se lograron realizar al finalizar este periodo un total de 316 patrullajes terrestres, 87 patrullajes acuáticos, 7 patrullajes aéreos, 78 operativos terrestres y 35 operativos acuáticos. Brindando una mejor gestión en el sistema de vigilancia local conjunta que permitió dar respuesta oportuna a zonas sensitivas, especialmente áreas con incremento de tala, minería ilegal y ocupación informal dentro del parque sitios aledaños.

DIFICULTADES ENCONTRADAS

Dentro de las dificultades encontradas podemos citar las siguientes:

Docusign Envelope ID: 594C580F-CF1A-8322-834A-B64BA13BF4BA

- En el corregimiento de Chilibre se han identificado fincas de vieja data, cuyos planos se dificulta obtener y muchas veces no corresponden con la realidad actual, lo que ocasiona que nuestros levantamientos se traslapen con dichas fincas. Esto provoca situaciones que el proyecto no tiene la facultad de resolver y nos deja expedientes con trámites inconclusos.
- En Chilibre se han encontrado parcelaciones donde se han establecido y aprobado servidumbres viales por el MIVIOT, sobre las cuales se han construido edificaciones, se han desviado o modificado los trazados originales de las mismas.
- El aumento demográfico de la población y de nuevas estructuras de gobernanza en la cuenca, aumenta el número de conflictos y amenaza con la rápida desactualización del catastro.
- En el área del corredor transístmico ha sido notorio el aumento de casos de conflictos familiares o vecinales, los cuales demandan mayor atención ya que deben pasar por el proceso de mediación que ofrece el programa y se deben investigar si estos casos de conflictos se llevan a través de la Casa de Paz u otras instancias.
- En la nueva administración de ANATI, han cambiado le proceso de firma en las resoluciones de títulos de propiedad. Anteriormente este proceso se realizaba con firma digital, ahora lo han colocado manual. Esto retrasará el proceso de a fase final de titulación para el proyecto.
- La falta de técnicos en el Ministerio de Ambiente retrasa las inspecciones para concetos favorables. Esto detiene el proceso de adjudicación de títulos.
- Los presupuestos de los diversos proyectos solicitados por ACP no son muy acordes a las ofertas de las empresas participantes en los procesos de licitación. Esto provoca que los procesos se cancelen cuando las ofertas exceden el presupuesto programado.
- Para los proyectos de mejoras de acueductos, las intensas lluvias del segundo semestre del año dificultaron las labores de los contratistas, haciendo necesario duplicar las actividades de seguimiento y control por el equipo técnico del proyecto logrando al final del año que los contratistas realizarán las mejoras necesarias en los diferentes acueductos.
- La flota vehicular del proyecto se vio afectada en diferentes accidentes de campo en la temporada lluviosa. Generando al menos tres carros en taller por varios meses. Para el 2026 se tiene contemplado la compra de nuevos vehículos.

GESTIÓN DE CONOCIMIENTO Y DE COMUNICACIÓN

Durante el año 2025 se participó de las reuniones de los seis (6) consejos consultivos de las Cuenca (Chagres-Alajuela, 4S, Hule Tinajones y Caño Quebrado, Ciri Trinidad, Chilibre – Chilibrillo y Corredor Transístmico Colón) los cuales de forma individual (regiones) realizan de 3 a 4 reuniones por año, con la finalidad de mantener informada a la comunidad de los avances del Programa de Catastro y Titulación en sus respectivos sectores.

La promoción de la conservación del recurso hídrico se mantuvo en este año, mediante publicaciones en la revista de ACP MI CUENCA septiembre 2025. De igual forma se realizaron publicaciones en la revista EL FARO y en Instagram.

Los programas de ecoturismo de la cuenca fueron promovidos, se realizaron videos informativos y también de los programas de café y agroforestería. Se trasmitieron a través de las redes sociales y tu canal al día.

- Chorro La Gloria: Belleza escénica y ecoturismo en Panamá Oeste - El Faro | Canal de Panamá

RESUMEN DE AVANCE GENERAL DEL PROYECTO

En el 2025 el proyecto registra avances importantes en los cinco componentes en ejecución con un porcentaje de ejecución del 78.07%.

- En el componente de catastro y titulación se ha logrado registrar 800 títulos. De estos 472 corresponden a propietarias y 328.
- En el marco de las estructuras de gobernanza local de las comunidades de la cuenca hidrográfica del canal, se realizaron 9 consejos consultivos y 47 reuniones de comités locales de la cuenca. Se contó con mayor participación de mujeres tanto en los comités locales como en los consejos consultivos y en los puestos directivos de ambas estructuras organizacionales. De igual forma en las juntas de acueductos rurales las mujeres representan más del 50% de los cargos administrativos y directivos.

Docusign Envelope ID: 594C580F-CF1A-8322-834A-B64BA13BF4BA

- En el componente de adaptación al cambio climático con producción sostenible e incentivos económicos ambientales fortalecidos, en la sección de bosque se incorporaron 650 hectáreas beneficiando a 35 hombres y 10 mujeres.
- En el marco del sistema de vigilancia y control establecido para las áreas protegidas priorizadas y para las zonas de la cuenca o sectores económicos y productivos de interés, se dio inicio al plan de actualización de Plan de Manejo en el parque nacional Chagres.
- Como parte de la integración en el sistema de vigilancia de en la zona de la cuenca de los proyectos ejecutados y en construcción, además del sistema de comercialización de uso del agua como recurso vital del sistema de seguimiento ambiental, se propuso inicialmente que estas actividades de la unidad de cumplimiento ambiental fuesen incorporadas al componente cinco del proyecto, sin embargo, pueden ser reportadas en el componente dos a partir del 2026.
- Se logró el avance de los proyectos de fortalecimiento de acueductos rurales impactando directamente a 13 comunidades de la cuenca mejorando la gestión con los gobiernos locales en la administración del recurso hídrico.

LECCIONES APRENDIDAS

- Para gestionar mejor las hectáreas catastradas del programa de catastro y titulación, se consideró cambiar de sector no. 1 a sector no. 2 y en el segundo semestre del año se cambió al sector no. 3, (las comunidades de estos sectores son Villa Unida, Chilibre Centro y el Ñaju) de esta forma se tendrán zonas con predios más grandes y fincas que generen el hectareaje requerido para el cumplimiento del POA 2025.
- La titulación masiva en la cuenca del canal da paso a diversos proyectos de reforestación, sistemas agroforestales, mejoramiento de acueductos rurales, entre otros, que promueven la conservación del recurso hídrico en la cuenca del canal.
- La comunicación integrada con el MINSA e IDAAN apoya en la gestión de los proyectos para acueductos rurales. Como extensionistas específicos en las comunidades promueven la participación continua de los moradores en los proyectos.
- La organización y colaboración conjunta del equipo de adquisiciones PNUD, equipo de acueductos del proyecto, la asistencia técnica del proyecto y el equipo ACP permitieron brindar un mejor seguimiento y monitoreo a los diferentes contratistas, dar solución a los temas de pagos con el municipio de Colón y pago pendientes de los diferentes actores del proyecto por parte de los contratistas enfatizando lo establecido y el cumplimiento de los establecido en los contratos.
- La colaboración conjunta integral de los diferentes equipos del proyecto permite un mejor avance y seguimiento de los diferentes proceso y actividades. En el caso específico de las oficinas de UTA ubicadas en Chilibre permitieron al equipo de agroforestería y silvopastoril de Corozal, tener un espacio de campo más cercano durante las giras hacia Colón.
- La organización con el equipo de adquisiciones PNUD y el equipo del proyecto, mediante una tabla de monitoreo de avance de los diferentes procesos permiten conocer oportunamente el avance para informar a la contraparte del proyecto y tomar las medidas necesarias durante los procesos.
- La comunicación continua con el equipo de recursos humanos PNUD y el proyecto permiten brindar un mejor seguimiento en las diferentes etapas de reclutamiento de personal.

Docusign Envelope ID: 594C580F-CF1A-8322-834A-B64BA13BF4BA

CUADRO DE MONITOREO Y EVALUACION DEL PROYECTO

Actividad de Monitoreo	Objetivo	Frecuencia	Medidas a Seguir	Cumplimiento de M & E Fechas
Seguimiento del progreso en el logro de los resultados	Reunir y analizar datos sobre el progreso realizado en comparación con los indicadores de resultados que aparecen en el Marco de Resultados y Recursos, a fin de evaluar el avance del proyecto en relación con el logro de los productos acordados.	Semestralmente	La gerencia del proyecto analizará cualquier demora que afecte el avance esperado del proyecto.	POA 2024. POA 2025
Monitoreo y Gestión del Riesgo	Identificar riesgos específicos que pueden comprometer el logro de los resultados previstos. Identificar y monitorear medidas de gestión del riesgo, mediante un registro de riesgos. Ello incluye medidas de monitoreo y planes que se pueden haber exigido según los Estándares Sociales y Ambientales del PNUD. Las auditorías se realizarán conforme a la política de auditoría del PNUD para gestionar el riesgo financiero.	Semestralmente	La gerencia del proyecto identificará los riesgos y tomará medidas para controlarlos. Se mantendrá un registro activo para el seguimiento de los riesgos identificados y las medidas tomadas.	Elaborado el SESP durante el diseño del Documento de Proyecto en 2024. Incluye Cuadro de riesgos en Prodoc y seguimiento de los mismos en Quantum y Quantum+
Aprendizaje	Se captarán en forma periódica los conocimientos, las buenas prácticas y las lecciones aprendidas de otros proyectos y asociados en la implementación y se integrarán al presente proyecto.	Al menos una vez por año	El equipo del proyecto capta las lecciones relevantes que se utilizarán para tomar decisiones gerenciales debidamente informadas.	Lecciones aprendidas de Informe Anual 2024 e informe semestral y anual 2025.
Aseguramiento de Calidad Anual del Proyecto	Se evaluará la calidad del proyecto conforme a los estándares de calidad del PNUD, a fin de identificar sus fortalezas y debilidades e informar a la gerencia para apoyar la toma de decisiones que facilite las mejoras relevantes.	Anual	La gerencia del proyecto revisará las fortalezas y debilidades que se utilizarán para la toma de decisiones informadas, a fin de mejorar el desempeño del proyecto.	Control de Calidad de diseño del proyecto en 2024
Revisar y Efectuar Correcciones en el	Revisión interna de datos y evidencia a partir de todas las acciones de monitoreo para asegurar la toma de decisiones informadas.	Al menos una vez por año	La Junta Directiva del Proyecto debatirá los datos de desempeño, riesgos, lecciones y calidad que se utilizarán para corregir el	Reunión de Junta de Proyecto 24 de

Docusign Envelope ID: 594C580F-CF1A-8322-834A-B64BA13BF4BA

Actividad de Monitoreo	Objetivo	Frecuencia	Medidas a Seguir	Cumplimiento de M & E Fechas
curso de acción			curso de acción.	Abril 2025.
Informe del Proyecto	Se presentará un Informe del Proyecto a la Junta Directiva y a los actores clave, incluyendo datos sobre el progreso realizado que reflejen los resultados logrados de conformidad con las metas anuales definidas de antemano en cuanto a productos, un resumen anual sobre la calificación de la calidad del proyecto, un registro de riesgos actualizado, con medidas de mitigación, y todo informe de evaluación o revisión preparado durante el período.	Anual y al finalizar el proyecto (Informe Final y Reporte de Lecciones Aprendidas)		Informe Anual 2024. Informe Anual 2025.
Revisión del Proyecto (Junta Directiva del Proyecto)	El mecanismo de gobernanza del proyecto (es decir, la Junta Directiva del Proyecto) efectuará revisiones periódicas del proyecto para evaluar su desempeño y revisar el Plan de Trabajo Plurianual, a fin de asegurar una elaboración del presupuesto realista durante la vida del proyecto. En el transcurso del último año del proyecto, la Junta Directiva realizará una revisión final del proyecto para captar las lecciones aprendidas y debatir aquellas oportunidades para escalar y socializar los resultados del proyecto y las lecciones aprendidas con los actores relevantes.	Al menos una vez por año	La Junta Directiva del Proyecto debatirá toda inquietud referente a la calidad o a un progreso más lento de lo esperado y acordará medidas de gestión para abordar las cuestiones identificadas.	Reunión de Junta de Proyecto 24 de Abril 2025.
Monitoreo y seguimiento a los temas de género, plan acción de género	Garantizar que haya un monitoreo sistemático, periódico, y un intercambio oportuno de información para ir obteniendo datos, avanzando iniciativas, acelerando transformaciones, ir adaptando el plan según las necesidades y los contextos.	Mensual	Participación de por lo menos: el equipo de la Unidad de Gestión o Coordinadora del Proyecto, una persona de ACP y la persona de género de PNUD realizarán una reunión ejecutiva mensual.	Se generan minutas rápidas y se incluyen los avances y resultados del Plan de Género en el informe semestral y anual.
Prevención, gestión y mitigación potenciales conflictos socioambientales o de justicia ambiental	Se monitorearán los riesgos y puntos de choque que se vayan identificando durante la ejecución del proyecto por parte de todo el personal, que deberá reportarlo a la persona enlace o punto focal se designe por ACP y por PNUD en la Unidad de Gestión o Coordinadora quien llevará una bitácora con información general que permita registrar y dar seguimiento según la evaluación del caso.	Mensual mantener la bitácora al día	Reuniones ejecutivas bimensuales. Con posibilidad de activar Comité de Riesgos para Alerta Temprana. El Comité de Riesgos estará conformando por Gerencia ACP, Gerente /Oficial Programa PNUD, Coordinador-a Proyecto o responsable por componente	Se levantan minutas y se usan para actualizar SESP y matriz de riesgos, y en lecciones aprendidas.

Plan de Evaluación del Proyecto

Docusign Envelope ID: 594C580F-CF1A-8322-834A-B64BA13BF4BA

Título de la Evaluación	Asociados (si fuese un proyecto conjunto)	Producto Relacionado del Plan Estratégico 2022-2025	Efecto UNSDCF/Programa de país del PNUD 2021-2025	Fecha de realización	Principales Actores en la Evaluación	Costo y Fuente de Financiamiento
Evaluación de Medio Término del proyecto		Result 1.1 y 4.2	Efecto 3	Año 2024-2028	ACP-PNUD	$40,000
Auditoria		Result 1.1 y 4.2	Efecto 3	Anual	ACP-PNUD	$25,000
Sistematización, lecciones aprendidas y resultados del proyecto			Efecto 3	Año 2029	ACP-PNUD	$25,000

Docusign Envelope ID: 594C580F-CF1A-8322-834A-B64BA13BF4BA

MONITOREO DE RIESGOS (actualizar e incluir nuevos riesgos, supuestos y medidas de mitigación, si es el caso) incluir lo que está en el Acta y en los apuntes Análisis de Riesgo: Utilice el modelo de Registro de Riesgos. Refiérase a la Descripción del Registro del Riesgo (Gestión de los riesgos institucionales (ERM) | United Nations Development Programme (undp.org) para obtener instrucciones al respecto.

Título del Proyecto: "Gestión Integrada de la Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá como Modelo Probado para el Desarrollo Sostenible"	**Número de Proyecto Output:1001674**	**Date : 31-Dec-25**

#	Evento	Causa	Impacto(s)	Categoria y Sub-categoria de riesgo	Impacto, Probabilidad y nivel de Riesgo *(Ver Anexo 3 de Matriz de Riesgos)*	Riesgo Válido Desde/Hasta	Propietario del Riesgo *(persona responsable de la gestión del riesgo)*	Medidas de tratamiento del riesgo y propietario del mismo
1	Existe el riesgo de que las personas entren en conflictos familiares y/o vecinales dentro de la Cuenca del Canal por delimitación de tierras	Como consecuencia de conflictos familiares por delimitación de tierras, y/o vecinales.	Lo que repercute en la gestión de los procesos de titulación y participación de los proyectos de incentivos económicos ambientales.	1. SOCIAL AND ENVIRONMENTAL (1.3. Grievances (Accountability to stakeholders)) - UNDP Risk Appetite: CAUTIOUS	Probabilidad: 4 - Highly likely Impacto: 3 - Intermediate Nivel del riesgo: LOW (equates to a risk appetite of CAUTIOUS)	Desde: 01-Jan-19 Hasta: 30-Dic-25.	ACP/PNUD	Tratamiento del riesgo 1.1: La ACP, ANATI y el PNUD han venido implementado un programa de titulación de tierras en las áreas rurales de la Cuenca del Canal desde el año 2007, por lo que cuentan con protocolos de actuación definidos para documentar, prevenir conflictos, mediar entre las partes y lograr entendimientos. Adicionalmente se cuenta con herramientas de relacionamiento comunitario desde las estructuras de gobernanza ambiental de las localidades que podrán prevenir, atender y gestionar los conflictos y en todo caso manejarlos adecuadamente. Se ha priorizado el fortalecimiento de la

Docusign Envelope ID: 594C580F-CF1A-8322-834A-B64BA13BF4BA

#	Evento	Causa	Impacto(s)	Categoria y Sub-categoria de riesgo	Impacto, Probabilidad y nivel de Riesgo *(Ver Anexo 3 de Matriz de Riesgos)*	Riesgo Válido Desde/Hasta	Propietario del Riesgo *(persona responsable de la gestión del riesgo)*	Medidas de tratamiento del riesgo y propietario del mismo
								plataforma participativa comunitaria en mediación, conciliación y prevención de conflictos. A partir de octubre de 2022, el proyecto cuenta con los servicios de una abogada idónea especialista en resolución de conflictos. Propietario del tratamiento ACP/PNUD
2	Existe el riesgo de que alguna persona o comunidades se sientan excluidas o afectadas por alguna de las acciones u intervenciones del proyecto.	Como consecuencia de inconformidades por personas y comunidades de la Cuenca.	Debilidad en la viabilidad social del proyecto	1. SOCIAL AND ENVIRONMENTAL (1.1. Human rights) - UNDP Risk Appetite: CAUTIOUS	Probabilidad: 4 - Highly likely Impacto: 3 - Intermediate Nivel del riesgo: LOW (equates to a risk appetite of CAUTIOUS)	Desde: 01-Jan-19 Hasta: 30-Dic-25	ACP/PNUD	Tratamiento del riesgo 2.1: La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) cuenta con un protocolo y formulario para quejas y consultas para atender y manejar cualquier situación referente a inquietudes y posibles reclamos en cualquier intervención del proyecto. Además de plataforma participativa comunitaria en la mediación, conciliación y prevención de conflictos. Esta plataforma es utilizada por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y cuenta con personal contratado para atender las quejas y los reclamos de manera oportuna.

Docusign Envelope ID: 594C580F-CF1A-8322-834A-B64BA13BF4BA

#	Evento	Causa	Impacto(s)	Categoria y Sub-categoria de riesgo	Impacto, Probabilidad y nivel de Riesgo *(Ver Anexo 3 de Matriz de Riesgos)*	Riesgo Válido Desde/Hasta	Propietario del Riesgo *(persona responsable de la gestión del riesgo)*	Medidas de tratamiento del riesgo y propietario del mismo
								Para el Examen de cumplimiento de los estándares sociales y ambientales y Mecanismo de respuesta para actores clave, el PNUD Panamá asegura la participación significativa, eficaz e informada de los actores clave en la formulación e implementación de sus programas y proyectos. Para ello cuenta con un Comité de Salvaguardas y un mecanismo de respuestas a los actores clave para abordar conjuntamente consultas, reclamaciones o controversias relacionadas con los impactos sociales y/o ambientales de proyectos apoyados por el PNUD Panamá. Cualquier persona, comunidad o representante de una organización de la sociedad civil, en nombre de las comunidades afectadas, que piense que un proyecto o programa apoyado por el PNUD Panamá, está afectando su bienestar y/o el medio ambiente. NOTA: las personas pueden solicitar la reserva de sus nombres e identidades.

Docusign Envelope ID: 594C580F-CF1A-8322-834A-B64BA13BF4BA

#	Evento	Causa	Impacto(s)	Categoria y Sub-categoria de riesgo	Impacto, Probabilidad y nivel de Riesgo *(Ver Anexo 3 de Matriz de Riesgos)*	Riesgo Válido Desde/Hasta	Propietario del Riesgo *(persona responsable de la gestión del riesgo)*	Medidas de tratamiento del riesgo y propietario del mismo
								En la página web se colgará lo siguiente: ¿Dónde presentar una solicitud? Envíe todas las solicitudes y consultas relacionadas al correo electrónico: comite.salvaguardaspanama@undp.org Propietario del tratamiento ACP/PNUD
3	Existe el riesgo de que se den algunas limitaciones en cuanto a la participación de las mujeres en las distintas intervenciones del proyecto	Como consecuencia de la Cultura y contextos de machismo. Rechazo, resistencia, indiferencia enfoque de género, integración de las mujeres.	Lo que repercute en la participación de mujeres en las diferentes iniciativas del proyecto, en empleos masculinizados, en formaciones, entre otros.	1. SOCIAL AND ENVIRONMENTAL (1.2. Gender equality and women's empowerment) - UNDP Risk Appetite: CAUTIOUS	Probabilidad: 1 - Not likely Impacto: 2 - Minor Nivel del riesgo: LOW (equates to a risk appetite of MINIMAL)	Desde: 01-Jan-19 Hasta: 30-Dic-25	ACP PNUD	Tratamiento del riesgo 3.1: Plan de acción de género con recursos asignados, actualizado periódicamente, divulgado. Comunicación estratégica sobre el tema para lograr incidencia. Propietario del tratamiento ACP/PNUD

Docusign Envelope ID: 594C580F-CF1A-8322-834A-B64BA13BF4BA

#	Evento	Causa	Impacto(s)	Categoria y Sub-categoria de riesgo	Impacto, Probabilidad y nivel de Riesgo *(Ver Anexo 3 de Matriz de Riesgos)*	Riesgo Válido Desde/Hasta	Propietario del Riesgo *(persona responsable de la gestión del riesgo)*	Medidas de tratamiento del riesgo y propietario del mismo
4	Existe el riesgo de vulnerabilidad al cambio climático, variabilidad climática y riesgos a desastres dentro de la Cuenca del Canal de Panamá	Como consecuencia de posibles afectaciones en la disponibilidad de agua para las poblaciones de la Cuenca del Canal y del área metropolitana. Además de la operación del Canal.	Lo que repercute en afectaciones a la población y a la gestión de la Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá.	1. SOCIAL AND ENVIRONMENTAL (1.5. Climate change and disaster risks) - UNDP Risk Appetite: CAUTIOUS	Probabilidad: 3 - Moderately likely Impacto: 3 - Intermediate Nivel del riesgo: MODERATE (equates to a risk appetite of EXPLORATORY)	Desde: 01-Jan-19 Hasta: 30-Dic-25	ACP/PNUD	Tratamiento del riesgo 4.1: … Tener identificados y estudiados los sitios vulnerables del cambio climático dentro de la Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá (CHCP) para un monitoreo más efectivo. Propietario del tratamiento ACP/PNUD
5	Existe el riesgo de que los procedimientos administrativos del PNUD y/o la falta de coordinación efectiva, retrasen los procesos de contratación o adquisición.	Como consecuencia de duevas normas y procesos de aprobación de proyectos de bienes y servicios	En la ejecución del Proyecto	3. OPERATIONAL (3.3. Flexibility and opportunity management) - UNDP Risk Appetite:	Probabilidad: 3 - Moderately likely Impacto:	Desde: 01-Jan-19 Hasta: 30-Dic-25	ACP/PNUD	Tratamiento del riesgo 5.1: Corporativamente se vienen tomando medidas para agilizar procesos y acortar tiempos para acelerar la ejecución y ser más costo-eficientes. Se monitorearán estos mecanismos para priorizar su

Docusign Envelope ID: 594C580F-CF1A-8322-834A-B64BA13BF4BA

#	Evento	Causa	Impacto(s)	Categoria y Sub-categoria de riesgo	Impacto, Probabilidad y nivel de Riesgo *(Ver Anexo 3 de Matriz de Riesgos)*	Riesgo Válido Desde/Hasta	Propietario del Riesgo *(persona responsable de la gestión del riesgo)*	Medidas de tratamiento del riesgo y propietario del mismo
				EXPLORATORY TO OPEN	2 - Minor Nivel del riesgo: LOW (equates to a risk appetite of CAUTIOUS)			aplicación en este Proyecto Propietario del tratamiento ACP/PNUD

Docusign Envelope ID: 594C580F-CF1A-8322-834A-B64BA13BF4BA

INFORME FINANCIERO: Año 2025

Productos (ACTIVITIES en ATLAS)	Fondo	Donor	Cuenta Presupuestaria	Presupuesto	Ejecutado	%
Ajustes realizados en Quantum – Reporte de depreciación	30071	01070 (GOVT)	72126 - Service Cost - Security Blast Assessment		$ 335.07	
	30071	01070 (GOVT)	72402 - Other Building Maintenance		$ 1,250.00	
	30071	01070 (GOVT)	75105 - Facilities and Administration - Implementation		$ 56.25	
	30071	01070 (GOVT)	77660 - Vehicles - Depreciation Expense		$ 3,788.68	
	SUBTOTAL AJUSTES				**$ 5,430.00**	
Producto 1: *Hombres y mujeres de poblaciones rurales de la Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá han asegurado su acceso a la titularidad de las tierras en regiones sostenibles.*	30071	01070 (GOVT)	71475 Labour Cost - National Personnel Services Agreement	$ 900,000.00	$ 850,548.97	94.51%
	30071	01070 (GOVT)	71500 Labour cost - UN Volunteers	$ 5,000.00	$ 4,796.42	95.93%
	30071	01070 (GOVT)	71620 Daily Subsistence Allowance - Local	$ 4,000.00	$ 2,995.20	74.88%
	30071	01070 (GOVT)	71635 Travel Cost - Other		$ 2,990.00	
	30071	01070 (GOVT)	72105 Service Cost - Construction and Engineer	$ 10,000.00	$ 9,675.00	96.75%
	30071	01070 (GOVT)	72115 Service Cost - Natural Resources and Environment	$110,000.00	$ 126,368.30	114.88%
	30071	01070	72126 Service Cost - Security Blast Assessment	$15,000.00	$ 12,705.58	84.70%

Docusign Envelope ID: 594C580F-CF1A-8322-834A-B64BA13BF4BA

Productos (ACTIVITIES en ATLAS)	Fondo	Donor	Cuenta Presupuestaria	Presupuesto	Ejecutado	%
		(GOVT)				
	30071	01070 (GOVT)	72135 Service Cost - Communications Services	$ 3,000.00	$ 1,690.38	56.35%
	30071	01070 (GOVT)	72145 Service Cost - Training and Education Services	$ 12,000.00	$ 10,520.00	87.67%
	30071	01070 (GOVT)	72220 Furniture	$ 2,000.00	$ 1,544.04	77.20%
	30071	01070 (GOVT)	72311 Consumables - Fuel, Petroleum and Other Oils	$ 14,000.00	$ 8,082.18	57.73%
	30071	01070 (GOVT)	72315 Consumables - Food and Textile Products	$ 6,000.00	$ 5,912.25	98.54%
	30071	01070 (GOVT)	72370 Consumables - Security-related Supplies and Materials	$ 2,000.00	$ 1,899.95	95.00%
	30071	01070 (GOVT)	72399 Other Materials and Goods	$ 1,000.00	$ 808.02	80.80%
	30071	01070 (GOVT)	72402 Other Building Maintenance	$ 15,000.00	$ 14,259.18	95.06%
	30071	01070 (GOVT)	72410 Information and Communications Technology (ICT) Equipment	$ 20,800.00	$ 19,075.12	91.71%
	30071	01070 (GOVT)	72425 Mobile Telephone Charges	$ 2,000.00	$ 1,104.21	55.21%
	30071	01070 (GOVT)	72440 Mobile Connectivity Charges	$ 3,000.00	$ 2,432.21	81.07%
	30071	01070	72505 Consumables - Stationery and Other Office Supplies	$ 13,000.00	$ 12,153.47	93.49%

Docusign Envelope ID: 594C580F-CF1A-8322-834A-B64BA13BF4BA

Productos (ACTIVITIES en ATLAS)	Fondo	Donor	Cuenta Presupuestaria	Presupuesto	Ejecutado	%
		(GOVT)				
	30071	01070 (GOVT)	72815 Information and Communications Technology (ICT) Supplies	$ 23,000.00	$ 22,449.95	97.61%
	30071	01070 (GOVT)	73104 Lease Expense - Building	$ 110,000.00	$ 22,468.50	20.43%
	30071	01070 (GOVT)	73120 Utilities	$35,000.00	$ 3,431.17	9.80%
	30071	01070 (GOVT)	73216 Construction Cost	$ 50,000.00	$ 48,081.72	96.16%
	30072	1071 (GOVT)	73310 Maintenance Cost - Software Licenses	$ 21,000.00	$ 18,816.68	89.60%
	30072	1071 (GOVT)	73406 Maintenance Cost - Equipment	$ 2,000.00	$ 1,444.04	72.20%
	30072	1071 (GOVT)	73410 Maintenance Cost - Transportation Equipment	$ 37,000.00	$ 35,222.59	95.20%
	30072	1071 (GOVT)	73420 Lease Expense - Vehicle	$ 19,000.00	$ 2,990.00	15.74%
	30071	01070 (GOVT)	74105 Management and Reporting Services	$ 1,000.00	$ 819.28	81.93%
	30071	01070 (GOVT)	74210 Printing and Publications	$ 9,000.00	$ 8,407.35	93.42%
	30071	01070 (GOVT)	74215 Promotional Materials and Distribution		$ 240.75	#DIV/0!
	30072	1071	74710 Land Transport Costs	$ 2,000.00	$ 1,600.00	80.00%

Docusign Envelope ID: 594C580F-CF1A-8322-834A-B64BA13BF4BA

Productos (ACTIVITIES en ATLAS)	Fondo	Donor	Cuenta Presupuestaria	Presupuesto	Ejecutado	%
		(GOVT)				
	30071	01070 (GOVT)	75705 Learning Costs – Course Fee	$ 4,000.00	$ 3,688.89	92.22%
	30071	01070 (GOVT)	75710 Learning Costs - Participation of Counterparts	$ 8,000.00	$ 7,158.40	89.48%
	30071	01070 (GOVT)	75105 Facilities and Administration	$ 70,303.50	$ 58,300.13	82.93 %
	SUBTOTAL PRODUCTO 1			**$ 1,632,603.50**	**$ 1,324,679.93**	**81.14 %**
Producto 2: Fortalecimiento y articulación de las estructuras de gobernanza local, mediante la promoción de la paridad de género (hombres y mujeres) en los mecanismos de gestión integrada de la Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá	30071	01070 (GOVT)	71475 Labour Cost - National Personnel Services Agreement	$ 250,000.00	$ 240,117.42	96.05%
	30071	01070 (GOVT)	71501 Labour Cost UN Volunteers	$ 78,000.00	$ 75,377.20	96.64%
	30071	01070 (GOVT)	71620 Daily Subsistence Allowance - Local	$ 7,000.00	$ 6,146.40	87.81%
	30071	01070 (GOVT)	72115 Service Cost - Natural Resources and Environment	$ 1,035,000.00	$ 744,506.05	71.93%
	30071	01070 (GOVT)	72402 Other Building Maintenance		$ - 53.00	
	30071	01070 (GOVT)	73104 Lease Expense - Building		$ 4,493.70	
	30071	01070 (GOVT)	75105 Costos Administrativos (PNUD)	$ 61,650.00	$ 47,236.30	76.62%
	SUBTOTAL PRODUCTO 2			**$ 1,431,650.00**	**$ 1,117,824.07**	**78.08 %**

Docusign Envelope ID: 594C580F-CF1A-8322-834A-B64BA13BF4BA

Productos (ACTIVITIES en ATLAS)	Fondo	Donor	Cuenta Presupuestaria	Presupuesto	Ejecutado	%
Producto 3: Adaptación al cambio climático con producción sostenible e incentivos económicos ambientales fortalecidos.	30071	01070 (GOVT)	71475 Labour Cost - National Personnel Services Agreement	$ 165,000.00	$ 163,103.12	98.85%
	30071	01070 (GOVT)	71501 – Labour Cost UN Volunteers	$ 45,000.00	$ 41,070.88	91.27%
	30071	01070 (GOVT)	71620 – Daily Subsistence Allowance - Local	$ 4,000.00	$ 3,120.00	78.00%
	30071	01070 (GOVT)	72110 - Consumables - Food and Textile Products	$ 65,000.00	$ 30,000.00	46.15%
	30071	01070 (GOVT)	75105 Costos Administrativos (PNUD)	$ 12,555.00	$ 10,678.20	85.05%
	SUBTOTAL PRODUCTO 3			**$ 291,555.00**	**$ 247,972.20**	**85.05%**
Producto 5 Sistema de vigilancia y control establecido para las áreas protegidas priorizadas y para las zonas de la cuenca o sectores económicos y productivos de interés.	30071	01070 (GOVT)	71305 Local Consultants Expenses - Short-Term Technical Contractors	$ 10,000.00	$ 9,999.00	99.99%
	30071	01070 (GOVT)	71475 Labour Cost - National Personnel Services Agreement	$ 275,000.00	$ 264,916.70	96.33%
	30071	01070 (GOVT)	72115 Service Cost - Natural Resources and Environment	$ 200,000.00	$ 28,402.50	14.20%
	30071	01070 (GOVT)	72120 Service Cost – Trade and Business Services	$ 7,000.00	$ 6,464.38	92.35%
	30071	01070 (GOVT)	72210 Maquinaria y Equipo	$ 7,000.00	$ 6,756.45	96.52%
	30071	01070 (GOVT)	72220 Mobiliario	$ 10,000.00	$ 9,999.00	99.99%
	30071	01070	72370 Consumables - Security-related Supplies and Materials	$ 16,000.00	$ - 651.43	-4.07%

Docusign Envelope ID: 594C580F-CF1A-8322-834A-B64BA13BF4BA

Productos (ACTIVITIES en ATLAS)	Fondo	Donor	Cuenta Presupuestaria	Presupuesto	Ejecutado	%
		(GOVT)				
	30071	01070 (GOVT)	72399 Other Materials and Goods	$ 14,000.00	$ 13,858.40	98.99%
	30071	01070 (GOVT)	72410 Information and Communications Technology (ICT) Equipment	$ 30,000.00	$ 28,598.86	95.33%
	30071	01070 (GOVT)	72440 Connectivity Charges		$ 2,119.52	
	30071	01070 (GOVT)	72505 Consumables - Stationery and Other Office Supplies	$ 12,000.00	$ 11,998.16	99.98%
	30071	01070 (GOVT)	72815 Information and Communications Technology (ICT) Supplies	$ 300.00	$ 274.11	91.37%
	30071	01070 (GOVT)	73120 Utilities	$ 150.00	$ 134.64	89.76%
	30071	01070 (GOVT)	73410 Maintenance Cost - Transportation Equipment	$ 1,500.00	$ 1,491.60	99.44%
	30071	01070 (GOVT)	74210 Printing and Publications	$ 20,000.00	$ 19,355.00	96.78%
	30071	01070 (GOVT)	75705 Learning Costs - Course Fee (non staff)	$ 1,000.00	$ 810.75	81.08%
	30071	01070 (GOVT)	75100 Costos Administrativos (PNUD)	$ 27,177.75	$ 17,767.78	65.38%
	SUBTOTAL PRODUCTO 5			**$ 631,127.75**	**$ 422,295.42**	**66.91 %**
TOTAL DEL PROYECTO				**$ 3,986,936.25**	**$ 3,118,202.62**	**78.07 %**

Docusign Envelope ID: 594C580F-CF1A-8322-834A-B64BA13BF4BA

11. INVENTARIO DE PROYECTO: AÑO

Docusign Envelope ID: D2F787AF-A8AE-43D4-AA64-98492FFD1270

PROYECTO DE GESTIÓN INTEGRADA DE LA CHCP COMO MODELO PROBADO
PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

INVENTARIO AL (2025-12-31)

Valor Total de los Artículos	$19,089.98

Etiqueta (tag)	Voucher	Vendor	PO	Fecha de recibo	Descripción	Marca	Cantidad	Monto	Cuenta	Moneda	Fund	Deparment	Project	Agent	Donor	Serial ID	Custodio	Ubicación
	CCAMB+-PS1001674-SP169-2025-151784	GEO F. NOVEY, INC.	10404609	23-06-2025	Caja plástica de almacenamiento	DYLLU	12	119.88	72505	$	30071	51814	PS1001674	01981	1070		Juliana Chavarría	Chilibre
	CCAMB+-PS1001674-SP170-2025-151784	YOYTEC COMPUTER, S.A.	10402130	19-06-2025	Tablet	Lenovo Tab M11	1	257.90	72410	$	30071	51814	PS1001674	01981	1070	HA276XWB (38)	Juliana Chavarría	ACP
	CCAMB+-PS1001674-SP170-2025-151784	YOYTEC COMPUTER, S.A.	10402130	19-06-2025	Tablet	Lenovo Tab M11	1	257.90	72410	$	30071	51814	PS1001674	01981	1070	HA276XWB (38)	Juliana Chavarría	ACP
	CCAMB+-PS1001674-SP170-2025-151784	YOYTEC COMPUTER, S.A.	10402130	19-06-2025	Tablet	Honor Pad X9	1	188.99	72410	$	30071	51814	PS1001674	01981	1070	AFSH9X5108G00148	Juliana Chavarría	ACP
	CCAMB+-PS1001674-SP191-2025-14164	ECOTONER S.A.	10414670	11-07-25	Impresora	HP SMART TANK 790	1	437.50	72505	$	30071	51814	PS1001674	01981	1070	CN1CO271VK	Juliana Chavarría	Chilibre
	CCAMB+-PS1001674-SP202-2025-154419	YOYTEC COMPUTER, S.A.	10416840	22-07-2025	Batería de respaldo	APC	5	79.90	72815	$	30071	51814	PS1001674	01981	1070	9B2502A37760	Juliana Chavarría	Chilibre
	CCAMB+-PS1001674-SP202-2025-154419	YOYTEC COMPUTER, S.A.	10416840	22-07-2025	Batería de respaldo	APC	1	79.90	72815	$	30071	51814	PS1001674	01981	1070	9B2502A37756	Juliana Chavarría	Chilibre
	CCAMB+-PS1001674-SP202-2025-154419	YOYTEC COMPUTER, S.A.	10416840	22-07-2025	Batería de respaldo	APC	1	79.90	72815	$	30071	51814	PS1001674	01981	1070	9B2502A37759	Juliana Chavarría	Chilibre
	CCAMB+-PS1001674-SP202-2025-154419	YOYTEC COMPUTER, S.A.	10416840	22-07-2025	Batería de respaldo	APC	1	79.90	72815	$	30071	51814	PS1001674	01981	1070	9B2502A37757	Juliana Chavarría	Chilibre
	CCAMB+-PS1001674-SP202-2025-154419	YOYTEC COMPUTER, S.A.	10416840	22-07-2025	Batería de respaldo	APC	1	79.90	72815	$	30071	51814	PS1001674	01981	1070	9B2502A37758	Juliana Chavarría	Chilibre
	CCAMB+-PS1001674-SP249-2025-1418	GRUPO SOLUCIONES IT, S.A.	10427255	26-08-2025	Suministro e Instalación de cámara	DOMO ANALOGA	1	335.07	73216	$	30071	51814	PS1001674	01981	1070		Juliana Chavarría	Chilibre
	CCAMB+-PS1001674-SP264-2025-5161	INGENIERIA ATLANTICO S.A.	10432774	09-09-25	Suministro e Instalación de aire acondicionado	Halana	1	2,113.25	73216	$	30071	51814	PS1001674	01981	1070		Juliana Chavarría	Chilibre
	CCAMB+-PS1001674-SP266-2025-11129	ADVANCED MONITORING SERVICES S A	10419964	10-09-25	Servicio de Instalación y monitoreo de alarma contra robo.	Qolsys	1	4,464.10	72126	$	30071	51814	PS1001674	01981	1070		Juliana Chavarría	Chilibre
	CCAMB+-PS1001674-SP269-2025-3050	NETSOS PANAMA, S.A.	10409400	04-08-2025	Computadora de Mesa	Dell	1	910.05	72410	$	30071	51814	PS1001674	01981	1070	9CZPHP3 (MON) CFXMT64(CPU) TECLADO Y MOUSE	Juliana Chavarría	Chilibre
	CCAMB+-PS1001674-SP269-2025-3050	NETSOS PANAMA, S.A.	10409400	04-08-2025	Computadora de Mesa	Dell	1	910.05	72410	$	30071	51814	PS1001674	01981	1070	JZ9QHP3(MON) 6GQVT64(CPU) TECLADO Y MOUSE	Juliana Chavarría	Chilibre
	CCAMB+-PS1001674-SP269-2025-3050	NETSOS PANAMA, S.A.	10409400	04-08-2025	Computadora de Mesa	Dell	1	910.05	72410	$	30071	51814	PS1001674	01981	1070	GCZPHP3(MON) 5G3NT64(CPU) TECLADO Y MOUSE	Juliana Chavarría	Chilibre
	CCAMB+-PS1001674-SP269-2025-3050	NETSOS PANAMA, S.A.	10409400	04-08-2025	Computadora de Mesa	Dell	1	910.05	72410	$	30071	51814	PS1001674	01981	1070	C68QHP3(MON) 670NT64(CPU) TECLADO Y MOUSE	Juliana Chavarría	Chilibre

2025

	CCAMB+-PS1001674-SP269-2025-3050	NETSOS PANAMA, S.A.	10409400	04-08-2025	Computadora de Mesa	Dell	1	910.05	72410	$	30071	51814	PS1001674	01981	1070	JBZPHP3(MON) 160NT64(CPU) TECLADO Y MOUSE	Juliana Chavarría	Chilibre
	CCAMB+-PS1001674-SP269-2025-3050	NETSOS PANAMA, S.A.	10409400	04-08-2025	Pantalla 22"	Dell	1	120.20	72410	$	30071	51814	PS1001674	01981	1070	4L2G964	Juliana Chavarría	Chilibre
	CCAMB+-PS1001674-SP269-2025-3050	NETSOS PANAMA, S.A.	10409400	04-08-2025	Laptop Teclado Mouse Maletin	Dell	1	1275.00	72410	$	30071	51814	PS1001674	01981	1070	CCWKR74(LAPTOP) CN01VY54LO300616KOSZA00(TECLADO Y MOUSE)	Juliana Chavarría	Chilibre
	CCAMB+-PS1001674-SP269-2025-3050	NETSOS PANAMA, S.A.	10409400	04-08-2025	Laptop Teclado Mouse Maletin	Dell	1	1275.00	72410	$	30071	51814	PS1001674	01981	1070	CMVKR74(LAPTOP) CN01VY54LO300516KOS4A00(TECLADO Y MOUSE)	Juliana Chavarría	Chilibre
	CCAMB+-PS1001674-SP269-2025-3050	NETSOS PANAMA, S.A.	10409400	04-08-2025	Laptop Teclado Mouse Maletin	Dell	1	1275.00	72410	$	30071	51814	PS1001674	01981	1070	2LVKR74(LAPTOP) CN01VY54LO300516KOT3A00(TECLADO Y MOUSE)	Juliana Chavarría	Chilibre
	CCAMB+-PS1001674-SP269-2025-3050	NETSOS PANAMA, S.A.	10409400	04-08-2025	Web Cam	Logitech	1	77.44	72410	$	30071	51814	PS1001674	01981	1070	2451LV1472C9	Juliana Chavarría	Chilibre
	CCAMB+-PS1001674-SP269-2025-3050	NETSOS PANAMA, S.A.	10409400	04-08-2025	Web Cam	Logitech	1	77.44	72410	$	30071	51814	PS1001674	01981	1070	2451LVW47CA8	Juliana Chavarría	Chilibre
	CCAMB+-PS1001674-SP269-2025-3050	NETSOS PANAMA, S.A.	10409400	04-08-2025	Web Cam	Logitech	1	77.44	72410	$	30071	51814	PS1001674	01981	1070	2451LVP47C98	Juliana Chavarría	Chilibre
	CCAMB+-PS1001674-SP269-2025-3050	NETSOS PANAMA, S.A.	10409400	04-08-2025	Web Cam	Logitech	1	77.44	72410	$	30071	51814	PS1001674	01981	1070	2451LVC47209	Juliana Chavarría	Chilibre
	CCAMB+-PS1001674-SP269-2025-3050	NETSOS PANAMA, S.A.	10409400	04-08-2025	Web Cam	Logitech	1	77.44	72410	$	30071	51814	PS1001674	01981	1070	2451LVL47FE9	Juliana Chavarría	Chilibre
	CCAMB+-PS1001674-SP269-2025-3050	NETSOS PANAMA, S.A.	10409400	04-08-2025	UPS	APC	1	91.37	72410	$	30071	51814	PS1001674	01981	1070	9B2453A20112	Juliana Chavarría	Chilibre
	CCAMB+-PS1001674-SP269-2025-3050	NETSOS PANAMA, S.A.	10409400	04-08-2025	UPS	APC	1	91.37	72410	$	30071	51814	PS1001674	01981	1070	9B2453A20116	Juliana Chavarría	Chilibre
	CCAMB+-PS1001674-SP269-2025-3050	NETSOS PANAMA, S.A.	10409400	04-08-2025	UPS	APC	1	91.37	72410	$	30071	51814	PS1001674	01981	1070	9B2446A20418	Juliana Chavarría	Chilibre
	CCAMB+-PS1001674-SP269-2025-3050	NETSOS PANAMA, S.A.	10409400	04-08-2025	UPS	APC	1	91.37	72410	$	30071	51814	PS1001674	01981	1070	9B2453A20110	Juliana Chavarría	Chilibre
	CCAMB+-PS1001674-SP269-2025-3050	NETSOS PANAMA, S.A.	10409400	04-08-2025	UPS	APC	1	91.37	72410	$	30071	51814	PS1001674	01981	1070	9B2453A20130	Juliana Chavarría	Chilibre
	CCAMB+-PS1001674-SP269-2025-3050	NETSOS PANAMA, S.A.	10409400	04-08-2025	UPS	APC	1	91.37	72410	$	30071	51814	PS1001674	01981	1070	9B2453A20128	Juliana Chavarría	Chilibre
	CCAMB+-PS1001674-SP269-2025-3050	NETSOS PANAMA, S.A.	10409400	04-08-2025	UPS	APC	1	91.37	72410	$	30071	51814	PS1001674	01981	1070	9B2453A20120	Juliana Chavarría	Chilibre
	CCAMB+-PS1001674-SP269-2025-3050	NETSOS PANAMA, S.A.	10409400	04-08-2025	UPS	APC	1	91.37	72410	$	30071	51814	PS1001674	01981	1070	9B2453A20121	Juliana Chavarría	Chilibre
	CCAMB+-PS1001674-SP269-2025-3050	NETSOS PANAMA, S.A.	10409400	04-08-2025	UPS	APC	1	91.37	72410	$	30071	51814	PS1001674	01981	1070	9B2453A20115	Juliana Chavarría	Chilibre
	CCAMB+-PS1001674-SP269-2025-3050	NETSOS PANAMA, S.A.	10409400	04-08-2025	UPS	APC	1	91.37	72410	$	30071	51814	PS1001674	01981	1070	9B2453A20113	Juliana Chavarría	Chilibre
	CCAMB+-PS1001674-SP269-2025-3050	NETSOS PANAMA, S.A.	10409400	04-08-2025	UPS	APC	1	91.37	72410	$	30071	51814	PS1001674	01981	1070	9B2453A20118	Juliana Chavarría	Chilibre
	CCAMB+-PS1001674-SP269-2025-3050	NETSOS PANAMA, S.A.	10409400	04-08-2025	UPS	APC	1	91.37	72410	$	30071	51814	PS1001674	01981	1070	9B2453A20114	Juliana Chavarría	Chilibre
	CCAMB+-PS1001674-SP269-2025-3050	NETSOS PANAMA, S.A.	10409400	04-08-2025	Disco Duro	Transcend	1	162.76	72410	$	30071	51814	PS1001674	01981	1070	J280300118	Juliana Chavarría	Chilibre
	CCAMB+-PS1001674-SP269-2025-3050	NETSOS PANAMA, S.A.	10409400	04-08-2025	Disco Duro	Transcend	1	162.76	72410	$	30071	51814	PS1001674	01981	1070	J280300115	Juliana Chavarría	Chilibre
	CCAMB+-PS1001674-SP269-2025-3050	NETSOS PANAMA, S.A.	10409400	04-08-2025	Cable HDMI	Start Tech	1	26.41	72410	$	30071	51814	PS1001674	01981	1070	425041321	Juliana Chavarría	Chilibre
	CCAMB+-PS1001674-SP269-2025-3050	NETSOS PANAMA, S.A.	10409400	04-08-2025	Cable HDMI	Start Tech	1	26.41	72410	$	30071	51814	PS1001674	01981	1070	425041321	Juliana Chavarría	Chilibre
	CCAMB+-PS1001674-SP269-2025-3050	NETSOS PANAMA, S.A.	10409400	04-08-2025	Cable HDMI	Start Tech	1	26.41	72410	$	30071	51814	PS1001674	01981	1070	425041321	Juliana Chavarría	Chilibre
	CCAMB+-PS1001674-SP269-2025-3050	NETSOS PANAMA, S.A.	10409400	04-08-2025	Cable HDMI	Start Tech	1	26.41	72410	$	30071	51814	PS1001674	01981	1070	425041321	Juliana Chavarría	Chilibre
	CCAMB+-PS1001674-SP269-2025-3050	NETSOS PANAMA, S.A.	10409400	04-08-2025	Cable HDMI	Start Tech	1	26.41	72410	$	30071	51814	PS1001674	01981	1070	425041321	Juliana Chavarría	Chilibre

	CCAMB+-PS1001674-SP269-2025-3050	NETSOS PANAMA, S.A.	10409400	04-08-2025	Cable HDMI	Start Tech	1	26.41	72410	$	30071	51814	PS1001674	01981	1070	425041321	Juliana Chavarría	Chilibre
	CCAMB+-PS1001674-SP269-2025-3050	NETSOS PANAMA, S.A.	10409400	04-08-2025	Cable HDMI	Start Tech	1	26.41	72410	$	30071	51814	PS1001674	01981	1070	425041321	Juliana Chavarría	Chilibre
	CCAMB+-PS1001674-SP269-2025-3050	NETSOS PANAMA, S.A.	10409400	04-08-2025	Cable HDMI	Start Tech	1	26.41	72410	$	30071	51814	PS1001674	01981	1070	425041321	Juliana Chavarría	Chilibre

Elaborado por Karina Gómez-Asistente de Servicios Administrativos
Fecha 31/12/2025

DocuSigned by: Karina Gomez 94F194BBC8184AF...

Revisado por Juliana Chavarría-Coordinadora de Proyecto
Fecha 31/12/2025

Signed by: Juliana Andrea Chavarria BFA7B5BABB2F401...