Synthèse du projet PPIMS-9860 – Biodiversity Finance Plan Chad (2024–2025)

1. Contexte et objectifs

Le projet PPIMS-9860 vise à appuyer le Tchad dans l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan de financement de la biodiversité (Biodiversity Finance Plan – BIOFIN). Sur la période 2024–2025, l'objectif principal est d'identifier les besoins de financement, d'analyser les flux financiers existants et de proposer des mécanismes innovants pour mobiliser des ressources durables en faveur de la biodiversité.

2. Principaux résultats

Le projet a permis de réaliser une analyse des dépenses et financements de la biodiversité, d'identifier un portefeuille de solutions de financement (réformes fiscales, instruments économiques, partenariats public-privé) et de renforcer les capacités des institutions nationales en matière de planification financière environnementale. Il a également favorisé l'intégration des enjeux de biodiversité dans les politiques publiques et les cadres budgétaires nationaux.

3. Défis rencontrés

Les principaux défis incluent la disponibilité limitée des données financières fiables, la faible traçabilité des dépenses liées à la biodiversité, la coordination interinstitutionnelle encore insuffisante et les contraintes techniques dans l'évaluation économique des écosystèmes. Des retards opérationnels ont également été observés dans la collecte et la validation des données.

4. Risques et mesures d'atténuation

Les risques majeurs concernent la dépendance aux financements extérieurs, le manque d'appropriation nationale des mécanismes proposés et l'insuffisance de partenariats avec le secteur privé. Pour atténuer ces risques, le projet a mis l'accent sur le renforcement institutionnel, la sensibilisation des décideurs et le développement de mécanismes financiers adaptés au contexte local.

5. Leçons tirées

Le projet souligne l'importance d'une approche intégrée combinant expertise économique, environnementale et institutionnelle. L'engagement des parties prenantes dès le début est essentiel pour assurer la pertinence et l'appropriation des solutions. La transparence des données financières et la mise en place de systèmes de suivi robustes sont également des facteurs clés de succès.

6. Perspectives et recommandations

Les perspectives incluent la mise en œuvre progressive des solutions de financement identifiées, l’alignement avec les cadres internationaux tels que le Cadre mondial pour la biodiversité de Kunming-Montréal et le renforcement du suivi des flux financiers. Il est recommandé de poursuivre les efforts de mobilisation des ressources nationales, de consolider les partenariats et d’institutionnaliser les mécanismes développés.

Conclusion

Le projet PPIMS-9860 constitue une avancée stratégique pour le financement durable de la biodiversité au Tchad. Malgré les défis, il a permis de poser les bases d’un cadre structuré de mobilisation des ressources, indispensable à la préservation des écosystèmes et au développement durable.