Plan de Travail Annuel 2025

Titre du Projet : Projet cadre de soutien à l'élaboration de plans de financement de la biodiversité -BIOFIN

FINANCEMENT : Fonds mondial pour l'Environnement-Gef

Titre du Projet	**Projet cadre de soutien à l'élaboration de plans de financement de la biodiversité -BIOFIN**
Piliers PNSD 2025-2029	**Pilier 5 :** (Protection de l'environnement, lutte contre les changements climatiques ainsi que développement durable et équilibré) : i) la gestion durable des forêts, ii) la conservation de la biodiversité et iii) le renforcement de la résilience face aux changements climatiques.
Plan Stratégique PNUD : 2022- 2025	Renforcer la résilience, en renforçant la capacité des pays et des institutions à prévenir les crises, les conflits, les catastrophes naturelles, les chocs climatiques, sociaux et économiques, à en atténuer les effets et à y faire face.
Produits de l'UNSDCF 2025-2029	**Effet 4. :** d'ici 2029, les institutions nationales, provinciales, locales, les communautés de base y compris celles en déplacement forcé et les acteurs économiques veillent à la gestion durable des ressources naturelles, la protection des écosystèmes, la promotion de la transition énergétique et l'adoption des mesures d'atténuation et d'adaptation aux effets du changement climatique.
Résultats attendus du Document du programme Pays (CPD) 2025-2029	**Priorité 3** : Gestion durable des ressources naturelles, protection des écosystèmes et gouvernance efficace et transparente de l'environnement.

Brève Description du projet

Le Groupe d'experts de la CDB sur la mobilisation des ressources a souligné que la mise en œuvre des nouveaux objectifs de biodiversité dans le Cadre Mondial pour la Biodiversité (FMB) nécessitera des ressources financières supplémentaires, une meilleure utilisation des ressources et une réduction des flux financiers nuisibles à la biodiversité. La réduction du déficit de financement de la biodiversité ne peut être obtenue que par un changement transformateur dans les économies et la société.

Pour atteindre les objectifs du CMB de la CDB, une analyse et une évaluation détaillées du contexte politique et institutionnel national, des dépenses et des besoins financiers en matière de biodiversité sont nécessaires, ainsi que l'élaboration et la mise en œuvre de plans de financement. Les Parties à la CDB sont confrontées aux principaux obstacles suivants au financement durable des politiques et pratiques favorables à la nature : (a) une prise de conscience, une coordination et une capacité limitées des parties prenantes nationales pour combler les lacunes en matière de financement de la biodiversité ; (b) des connaissances et une documentation systématique des données relatives aux dépenses liées à la biodiversité insuffisantes(c) une absence de mesure et de rapport systématiques des impacts négatifs du financement contribuant à la perte de biodiversité ; (d) des besoins de financement de la biodiversité définis de manière imprécis et mal compris ; (e) des connaissances, une utilisation et une intégration limitées des solutions de

financement de la biodiversité spécifiques à chaque pays ; (f) un échange et une adoption limités des bonnes pratiques mondiales en matière de financement durable de la biodiversité.

Principaux résultats attendus dans le PTA

Les principaux résultats pour l'année 2025 sont :

- Le Comité National BIOFIN est opérationnel ;
- Le Comité Technique est opérationnel ;
- Les études de synthèse sur le cadre politique et institutionnel ainsi que le rapport d'évaluation des besoins financiers nationaux en matière de biodiversité sont disponibles.

Période et durée du projet : 2024 – 2027 : 48 mois
Budget Total du projet :314.000 USD
Partenaires de Mise en œuvre : PNUD
Awards ID : 1243669
Project ID : 01002223
Modalités d'exécution : DIM

Période couverte/PTA : Janvier – décembre 2025	**Ressources totales requises :** USD 146.997,00 **Budget disponible (bailleurs) :** USD 146.997,00 **Budget approuvé et en attente de décaissement (bailleur) :** USD 0,00 **Ressources TRAC (PNUD) :** USD 0,00 **Contribution Gouvernement :** NA **Budget total disponible :** USD 146.997 ,00 **Gap de financement :** USD 0,00

Approuvé par le PNUD

Mme Rokya Ye Dieng
Représentant Résident Adjoint au Programme

Signature & date et cachet officiel

PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DÉVELOPPEMENT
PNUD
Au service des peuples et des nations
Rép. Dém. du Congo

Plan de Travail Annuel du Projet cadre de soutien à l'élaboration de plans de financement de la biodiversité -BIOFIN									
Année : 2025									
Produits, indicateurs, Situation de référence, Source des données & cibles	**Activités**	**Chronogramme**				**Zone d'intervention**	**Agence responsable**	**Budget**	
		T1	**T2**	**T3**	**T4**			**Description**	**Totaux**
Résulta 1.1 : Des analyses du cadre politique national et institutionnel lié à la biodiversité sont réalisées, notamment recommandations pour optimiser le système institutionnel actuel solutions de financement **Indicateurs.** 1.1.1 Existence d'un rapport d'analyse du cadre politique et institutionnel lié à la biodiversité, avec des recommandations pour son optimisation et sur des solutions de financement. 1.1.2 Existence d'un rapport d'évaluation des subventions et incitations positives et néfastes pour la biodiversité 4.1.1 Existence d'un plan national de financement de la biodiversité.	**Activité 1.1** Mettre en place un comité de pilotage national intersectoriel pour le financement de la biodiversité, dirigé par les ministères de l'environnement et des finances					Kinshasa	PNUD	Local consultant : 2.100$ Contrat de service individuel : 1.000$ Voyage : 400$ Conférence, formation, atelier :200$	3.760,00$
	Activité : 1.1.2 Analyser des politiques, lois et programmes nationaux en matière de biodiversité des organisations publiques et privées concernées.					Kinshasa	PNUD	Consultant local : 2160$ Formation, atelier et conférence : 200$	2.360,00$
	Activité 1.3. 3 Cartographier les tendances et facteurs directs, indirects et sous-jacents du changement de la biodiversité.					Kinshasa	PNUD	Consultant local : 2160$ Formation, atelier et conférence : 200$	2.360,00$
	Activité 1.1.4. Cartographier des mécanismes financiers et économiques actuels liés à la biodiversité, y compris les subventions et incitations positives et négative pour la nature.					Kinshasa	PNUD	Consultant local : 2.160$ Contrat individuel : 1000$ Formation, atelier, conférence : 200$	3.360,00$
	Activité 1.1.5. Elaborer un Rapport de synthèse national sur le cadre politique et institutionnel lié à la biodiversité, avec des					Kinshasa	PNUD	Consultant local : 2.160$ Formation, atelier et conférence : 200$	2.360,00$

Base line 1.1 : 0 **Cible 1.1 : 1**	recommandations pour optimiser la structure institutionnelle actuelle et des solutions de financement identifiées, avec les parties prenantes								
	Activité 1.2.1 Evaluer les subventions et incitations favorables et défavorables à la biodiversité sont évaluées.							Consultant local : 9.200,00$ Contrat de service individuel : 1.600$ Voyage : 400$ Formation, atelier, formation : 600,00$	11.800,00$
	Sous-Total Activité 1.1								**26.000,00$**
Résultat 2.1. : Les dépenses nationales liées à la biodiversité dans tous les secteurs concernés sont quantifiées avec les tendances actuelles et futures **Indicateur 2.1** : Les rapports sur les subventions positives et néfastes à la nature **Base line : 0** **Cible : 1**	**Activité 2.1.1.** Définir un champ d'évaluation des dépenses, des paramètres, des catégories et des niveaux d'attribution sur la base du cadre politique et institutionnel.					Kinshasa	PNUD	Consultant local : 1500$ Contrat de service individuel : 7500$ Voyage : 250$ Formation, atelier conférence : 1000$	10.250,00$
	Activité 2.1.2. Collecter et analyser de données sur les dépenses alignées sur la proposition de système de comptabilité nationale et étiquetées pour les objectifs de développement durable.					Kinshasa	PNUD	Consultant local : 1500$ Contrat de service individuel : 8500$ Formation, atelier conférence : 1000$	11.000,00$
	Activité2.1.3. Produire un rapport des synthèses sur les dépenses Nationales en faveur de la biodiversité qui aide les décideurs politiques et les autres parties prenantes à comprendre les tendances actuelles et futures.					Kinshasa	PNUD	Consultant local : 2.000$ Contrat de service individuel : 9250$ Voyage : 1000$ Formation, atelier conférence : 1500$	13.750,00$
Sous-Total Activité 2.1									**35.000,00$**

Résultat 3.1 : : Les besoins financiers pour atteindre les objectifs du Cadre mondial pour la biodiversité au niveau national sont chiffrés **Indicateur 3.1** : 3.1.1 Existence d'un rapport d'évaluation des besoins financiers nationaux pour la biodiversité, comprenant des informations détaillées sur les coûts, partagé avec les parties prenantes pour consultation. **Base line 3.1 : 0** **Cible 3.1 : 1**	**Activité 3.1.1** Chiffrer les besoins nationaux en matière de biodiversité tenant compte des politiques nationales					Kinshasa	PNUD	Consultant local : 5.000$ Contrat de service individuel : 4.500$ Voyage : 1250$ Formation, atelier conférence : 1500$ Audiovisuel et impression documents : 750$	13.000,00$
	Activité 3.1.2 Estimer les besoins financiers non satisfaits nécessaires pour atteindre les cibles et objectifs nationaux en matière de biodiversité.					Kinshasa	PNUD	Consultant local : 2.000$ Contrat de service individuel : 9250$ Voyage : 1000$ Formation, atelier conférence : 1500$	10.000,00$
	Activité 3.1.3 Produire le rapport d'évaluation des besoins financiers nationaux en matière de biodiversité, comprenant des informations détaillées sur les coûts, est communiqué aux parties prenantes pour consultation.					Kinshasa	PNUD	Consultant local : 5.000$ Contrat de service individuel : 3500$ Formation, atelier conférence : 1000$	9.500,00$
Sous-Total Activité 3.1									**32.500,00$**
Résultat 4.1 : Les plans nationaux de financement de la biodiversité sont élaborés et validés par les parties prenantes **Indicateur 4.1** : Existence d'un plan national de financement de la biodiversité	**Activité 4.1.1** Proposer de solutions de financement, y compris des actions visant à renforcer les flux financiers existants, rédigée et examinée dans le cadre d'une consultation nationale des parties prenantes					Kinshasa	PNUD	Consultant local : 8.500$ Contrat de service individuel : 3.000$ Voyage : 1.500$ Formation, atelier conférence : 1000$ Audiovisuel et impression documents : 1.500$	15.500,00$

Base line 4.1 : 0 **Cible 4.1 : 1**	**Activité 4.1.2** Financer les solutions de financement qui sont classées par ordre de priorité et utilisées pour élaborer des propositions techniques et un plan national de financement de la biodiversité, validé par les parties prenantes.					Kinshasa	PNUD	Consultant local : 5.000$ Contrat de service individuel : 8.000$ Formation, atelier conférence : 1000$	14.000,00$
	Activité 4.1.3 Elaborer un plans/cadres de gestion des risques basés sur l'évaluation des compromis socio-économiques et des impacts sociaux et environnementaux.					Kinshasa	PNUD	Consultant local : 5.000$ Contrat de service individuel : 8.000$ Formation, atelier conférence : 1000$	14.000,00$
	Activité 4.1.4. Proposer les scénarios pour la mise en œuvre des solutions de financement de la biodiversité, sur la base d'évaluations socio-économiques / de la pauvreté.					Kinshasa	PNUD	Contrat de service individuel : 6.000$ Formation, atelier conférence : 500$	6.500,00$
Sous-Total Activité 4.1									**50.000,00$**
Total Coûts opérationnels									
Coûts programmatiques + Coûts opérationnels									
GMS (8%)									3.497,00$
TOTAL GENERAL									
								GEF	**146.997,00$**
								TOTAL	**146.997,00$**