INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL AÑO 2025

PROYECTO EARLY ACTION SUPPORT

1. Reuniones del grupo de expertos.

Se realizaron reuniones de expertos según la planificación, en estos espacios se realizaron rendiciones de cuenta para el seguimiento a la implementacion de las metas del programa.

2. Identidad visual del PNDB.

Se obtuvo la identidad visual del programa, CubaBiodiversa, para ello se realizaron sesiones de intercambio y consulta con expertos del programa, equipo de comunicación del PNUD y diseñadoras.

3. Diseño del folleto del PNDB.

Se realizo el diseño del folleto del programa CubaBiodiversa, para ellos e rewalizaron sesiones de intercambio y consulta con expertos del programa, equipo de comunicación del PNUD y diseñadoras.

4. Impresión y divulgación del PNDB.

Se realizó la impresión del folleto, y algunas sesiones de solcializacion de resultados, que algunas coincidieron con dias de reuniones de expertos, a traves de paneles de expertos, que se les denominó puertas abiertas.

5. Compra de algunos promocionales.

Se realizó la compra y distribución de promocionales a los expertos.

6. Estrategia de comunicación del PNDB.

Elaborada la estrategia de comunicación a traves de consultoría, previo a la realización de esta estrategia se realizó un diagnóstico de comunicación. Ambos productos, implicaron la realización de consultas a expertos, grupos de discusión y una vez obtenidos, se socializaron.

7. Costeo de las metas del PNDB y actualización del Plan financiero.

Resultado no logrado, de manera total, se levantaron informaciones relativas al costeo de algunas metas del pgrama, queda reprogramado.

PROYECTO UMBRELLA PROGRAMME TO SUPPORT NBSAP UPDATE AND THE 7TH NATIONAL REPORTS

Componente 1. Revisión y actualización de las Estrategias y Planes de Acción Nacionales sobre Diversidad Biológica: Este componente del programa tiene por objeto revisar o actualizar las Estrategias y Planes de Acción Nacionales sobre Diversidad Biológica (EPANB) que estén en consonancia con el Marco Mundial para la Diversidad Biológica de Kunming-Montreal.

1. Elaboración de un análisis y plan de acción nacional de género para garantizar la incorporación de la perspectiva de género en los procesos de consulta y en las acciones para asesorar en el proceso de actualización y revisión de las ENBPA.

Aún en proceso, se han desarrollado grupos de discusión con expertos y trabajo de mesa con las consultoras.

2. Desarrollo de productos y materiales divulgativos.

Se han desarrollado acciones como traducción del Programa, se han impreso y distribuido promocionales.

3. Taller de todos los interesados directos. Socialización del PNDB.

Se desarrollaron durante el año acciones de socialización con algunas partes interasdas como sistema nacional de educación, estudiantes facultad de biología de la Universidad de la Habana, consejo de administración en Matanzas.

4. Basándose en los datos disponibles a nivel nacional y mundial, elaborar una primera aproximación de las prioridades espaciales para la Meta 1 y elaborar un plan de acción espacializado para otras metas basadas en áreas, incluidas las Metas 2, 3, 8, 9, 11 y 12, dentro de la Estrategia y Plan de Acción Nacionales para la Diversidad Biológica.

Iniciada consultoría, para elaboración del producto, aún en tiempo para cumplir.

5. Basándose en los resultados de la Estrategia y Plan de Acción Nacionales, identificar un plan de acción para eliminar o eliminar gradualmente los subsidios e incentivos perjudiciales dentro de la Estrategia y Plan de Acción Nacionales para la Diversidad Biológica.

Iniciado proceso a través de Iniciativa Biofiin, se realizó un primer taller general, con expertos del programa.

6. Proceso de la lista roja de los ecosistemas y extensión de ecosistemas naturales.

Iniciada consultoría, para elaboración del producto, aún en tiempo para cumplir.

Componente 2. Completar los 7.º informes nacionales sobre diversidad biológica: Cada país deberá completar su 7.º informe nacional sobre diversidad biológica, de conformidad con la Decisión 15/6 de la COP del CDB relacionada con los “Mecanismos de planificación, seguimiento, presentación de informes y revisión”.

1. Séptimo Reporte al CDB.

Iniciado, se cumple a buen ritmo, se preve su cumplimiento según lo establecido, se han realizado acciones de consultas a expertos, sesiones de trabajo de gabinete, visita en entidades o sectores interesados para captación de informacion y en provincias como Matanzas, Holguín y Ciego de Ávila

Se han desarrollado acciones para encaminar algunas metas como la meta 7 de Reducir las fuentes de contaminación y su impacto negativo para la diversidad biológica y las funciones y los servicios de los ecosistemas.

Elaborado: Dr.C. Nelvis Elaine Gómez Campos



Coordinadora.

Fecha: 15/ febrero/2026.