Docusign Envelope ID: 80F33B37-8AEE-42EF-9730-AFDA5A1ECCAA

**PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO**
**GOBIERNO DE COLOMBIA**
**Presupuesto del Proyecto**

**Nro. del Proyecto/Award:** COL/01002746
**Título del Proyecto:** Fortalecer la participación de víctimas, testigos e intervinientes a través de la consolidación de la presencia institucional y de la intervención territorial de la UIA/JEP.

**Project** 01002746 - 'Fortalecer la participación de víctimas, testigos e intervinientes a través de la consolidación de la presencia institucional y de la intervención territorial de la UIA/JEP.

**Año de Inicio:** 2024

**Año de Finalización:** 2025

**Agencia de Ejecución:** Support to NIM - Jurisdicción Especial para la Paz – JEP

**Agencias de Implementación:** Support to NIM - Jurisdicción Especial para la Paz – JEP

**Tipo de Revisión:** REV. SUSTANTIVA

**Tasa Operativa:** COP$3,783/ USD$1

| Financiamiento del Presupuesto (en US$) | | | |
|---|---|---|---|
| **INSUMOS** | **ACTUAL REV. "C" NOV/25** | **ANTERIOR REV. "B" 18/jJUN/25** | **VARIACION** |
| **PNUD** | | | |
| 01-UNDP-IPF / TRAC - (Trac 1.1.1 & 1.1. | - | - | - |
| **Costos Compartidos** | | | |
| JEP | 1,054,610.66 | 1,054,610.66 | - |
| **TOTAL DE INSUMOS** | 1,054,610.66 | 1,054,610.66 | - |
| **Recup. Costos - JEP - 5%** | 52,730.53 | 52,730.53 | - |
| **Recuperación de Costos** | 52,730.53 | 52,730.53 | - |
| **TOTAL GENERAL** | **1,107,341.19** | **1,107,341.19** | **-** |

**Breve Descripción:**

1. Extender la vigencia del proyecto hasta 30 de junio de 2026, con el único objeto de efectuar acciones conducentes a su cierre, tales como ejercicio de auditoria vigencia 2025 y pago de compromisos adquiridos durante el periodo de implementación de acuerdo con la solicitud de la JEP del 28 de octubre de 2025 (adjunta).

2. Declarar formalmente el CIERRE OPERACIONAL del Project 01002746, a partir del 01 de diciembre de 2025.

3. Ajustar el Plan de Trabajo Plurianual (Anual Work Plan 2024-2025-2026) de acuerdo con las actividades programadas y el gasto estimado para las vigencias.

4. De acuerdo con el Plan de Trabajo Plurianual del proyecto, establecer el valor total que implementa cada parte responsable, de la siguiente manera:

| **PR** | **AG. IMPL** | **USD$** |
|---|---|---|
| PNUD | (001981): USD $ | 973,231.08 |
| JEP | (014679): USD $ | 134,110.11 |
| **TOTAL** | | **USD $ 1,107,341.19** |

| **Aprobado por:** | **Firma:** | **Fecha:** | **Nombre/Cargo:** |
|---|---|---|---|
| **JEP** | DocuSigned by: Claudia Liliana Erazo Maldonado AD528DADEA8D4F1... | 19-dic.-2025 | Claudia Liliana Erazo Maldonado Secretaria Ejectuva (E) |
| **PNUD** | DocuSigned by: 3BE365EFA196417... | 17-dic.-2025 | Claudio Tomasi, Representante Residente |

Docusign Envelope ID: 80F33B37-8AEE-42EF-9730-AFDA5A1ECCAA

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO - PNUD

ACTA DE EXTENSION

Proyecto 01002746
*"Fortalecer la participación de víctimas, testigos e intervinientes a través de la consolidación de la presencia institucional y de la intervención territorial de la UIA/JEP"*

Las partes abajo firmantes deciden de común acuerdo ampliar hasta el 31 de junio de 2026 el plazo del Proyecto 01002746 *"Fortalecer la participación de víctimas, testigos e intervinientes a través de la consolidación de la presencia institucional y de la intervención territorial de la UIA/JEP"*, firmado entre el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD y la JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ – JEP. Esto, con el único objeto de efectuar acciones conducentes a su cierre, tales como ejercicio de auditoria vigencia 2025 y pago de compromisos adquiridos durante el periodo de implementación de acuerdo con la solicitud de la JEP del 28 de octubre de 2025 (adjunta).

Para constancia se firma a los 19-dic.-2025

DocuSigned by:
Claudia Liliana Erazo Maldonado
AD528DADEA8D4F1...
Claudia Liliana Erazo Maldonado Secretaria Ejectuva (E)
Por la Jurisdicción Especial para la Paz - JEP

DocuSigned by:
3BE365EFA196417...
Claudio Tomasi
Por el Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo - PNUD

Docusign Envelope ID: 80F33B37-8AEE-42EF-9730-AFDA5A1ECCAA



Bogotá D.C., 28 de octubre de 2025

Señor
**CLAUDIO TOMASI**
Representante Residente PNUD

**ASUNTO:** Solicitud habilitación en Plataforma Quantum - Proyecto 1002746 - Convenio 1095-2024.

Respetado Doctor Tomasi;

Cordial saludo,

En el marco del Proyecto 1002746 – Convenio 1095 de 2024 – entre el PNUD y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que tiene como objetivo fortalecer la participación de víctimas, testigos e intervinientes mediante la presencia institucional y la intervención territorial de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA/JEP), se ejecutarán actividades hasta el día 30 de noviembre del presente año, las cuales están relacionadas con el sostenimiento de los grupos territoriales de la JEP a lo largo del territorio nacional, lo que implica entre otros aspectos, el pago de arriendos, servicios públicos, servicios conexos, mantenimientos, entre otros aspectos.

No obstante, considerando que por la naturaleza del proyecto hay unos compromisos que suelen ser facturados una vez se adelante la actividad (servicios públicos, por ejemplo), es de esperar que queden pendientes de ser gestionados para pago con posterioridad a la fecha final de ejecución y que, por la comunicación compartida por el equipo de PNUD informando el cierre de procesos para la vigencia 2025, algunos de estos trámites deberán ser procesados en la vigencia 2026.

Por lo anterior, me permito solicitar formalmente la habilitación del proyecto referido en la plataforma Quantum, ampliación que se requiere hasta el 30 de junio de 2026, considerando el traslado de recursos suficientes de la vigencia 2025 a la vigencia 2026, lo que conllevaría a una revisión presupuestal. Este ejercicio no implica una ampliación de la ventana de tiempo para el desarrollo de actividades en el marco del Proyecto.

La extensión del proyecto en su parte financiera es indispensable para proceder con el trámite de los pagos pendientes de las actividades desarrolladas antes del 30 de noviembre de 2025, y asegurar que los ajustes requeridos y demás trámites administrativos sean realizados correctamente.

Docusign Envelope ID: 80F33B37-8AEE-42EF-9730-AFDA5A1ECCAA



Adicionalmente, el proceso permitirá concluir con las actividades de manera correcta y asegurar el cierre efectivo del proyecto dentro del marco establecido.

Agradezco su valiosa y acostumbrada atención a la presente.

Atentamente,

**OSCAR ALFONSO TELLEZ VALENZUELA**
Fiscal 6 Ante Sala - UIA-JEP
Primera Autoridad del Proyecto 01002746
Supervisor del Convenio 1095-2024

Elaboró: Eduardo Fonseca Aranguren

Docusign Envelope ID: 80F33B37-8AEE-42EF-9730-AFDA5A1ECCAA

## Annual Work Plan

**Colombia - Bogotá**

**Project:** 01002746 **Report Date:** 1-dic-25

**Project Title:** Fortalecer la participación de víctimas, testigos e intervinientes a través de la consolidación de la presencia institucional y de la intervención territorial de la UIA/JEP

| Project Number | Award Number | Task Number | Task Name | Responsible Party | Fund Code | Funding Source Name | Resource | 2024 | 2025 | 2026 | Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01002746** | **1298924** | ACTIVITY 1.1 | Ampliar el alcance territc **001981-UNDP** | | 30071 | **COL-Juris Especial para la Paz** | 71600 - Travel | | 15,000.00 | | 15,000.00 |
| | | | | | | | 72400 - Communic & Audio Visual Equip | 51,529.01 | 73,738.70 | | 125,267.71 |
| | | | | | | | 73100 - Rental & Maintenance-Premises | 267,533.13 | 415,911.76 | | 683,444.89 |
| | | | | | | | 74100 - Professional Services | | | 5,500.00 | 5,500.00 |
| | | | | | | | 75100 - Facilities & Administration | 15,953.11 | 25,232.52 | 275.00 | 41,460.63 |
| | | Activity 1.2 | Acompañar estratégicam **001981-UNDP** | | 30071 | **COL-Juris Especial para la Paz** | 71400 - Contractual Services - Individ | | 72,440.47 | 4,000.00 | 76,440.47 |
| | | | | | | | 74500 - Miscellaneous Expenses | | 21,233.67 | | 21,233.67 |
| | | | | | | | 75100 - Facilities & Administration | | 4,683.71 | 200.00 | 4,883.71 |
| | | Activity 1.1 - 012299 | JEP - Ampliar el alcance t **012299-COL-JURISDICCION ESPECIAL PAZ** | | 30071 | **COL-Juris Especial para la Paz** | 71600 - Travel | 29,299.26 | | | 29,299.26 |
| | | | | | | | 72200 - Equipment and Furniture | | 9,319.36 | | 9,319.36 |
| | | | | | | | 72800 - Information Technology Equipmt | | 3,998.00 | | 3,998.00 |
| | | | | | | | 73100 - Rental & Maintenance-Premises | 839.00 | 69,268.30 | 15,000.00 | 85,107.30 |
| | | | | | | | 75100 - Facilities & Administration | 1,506.91 | 4,129.28 | 750.00 | 6,386.19 |
| **Total general** | | | | | | | | **366,660.42** | **714,955.77** | **25,725.00** | **1,107,341.19** |

Docusign Envelope ID: 80F33B37-8AEE-42EF-9730-AFDA5A1ECCAA

**CALENDARIO DE PAGOS**
**PROYECTO 01002746**

**Fortalecer la participación de víctimas, testigos e intervinientes a través de la consolidación de la presencia institucional y de la intervención territorial de la UIA/JEP**

| Project | Rev. | FECHA ESTIMADA DE DEPÓSITO | FECHA DEL DEPÓSITO | Valor Moneda original | Moneda | Tasa Op. | USD | Estado | AG. IMPL. | AG. IMPL. Nombre | FUENTE | Fuente Nombre | DONANTE | DONANTE Nombre | Award | GMS | Vigencia | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1002746 | A | ago-24 | 30-ago-24 | 2,514,970,968.36 | COP | 4,042 | 622,203.82 | Pagado | 001981 | PNUD | 30071 | Gob | 13272 | JEP | 1298924 | 5% | 30-nov-25 | |
| 1002746 | A | ago-24 | 30-ago-24 | 485,029,031.64 | COP | 4,042 | 119,996.18 | Pagado | 012299 | JEP | 30071 | Gob | 13272 | JEP | 1298924 | 5% | 30-nov-25 | |
| 1002746 | A | jul-24 | NA | NA | COP | 4,002 | 6,224.71 | Por Ajustar | 001981 | PNUD | 30071 | Gob | 13272 | JEP | 1298924 | 5% | 30-nov-25 | |
| 1002746 | A | jul-24 | NA | NA | COP | 4,002 | 1,200.48 | Por Ajustar | 012299 | JEP | 30071 | Gob | 13272 | JEP | 1298924 | 5% | 30-nov-25 | |
| 1002746 | B | jul-24 | NA | NA | COP | 4,002 | (6,224.71) | Por Ajustar | 001981 | PNUD | 30071 | Gob | 13272 | JEP | 1298924 | 5% | 30-nov-25 | |
| 1002746 | B | jul-24 | NA | NA | COP | 4,002 | (1,200.48) | Por Ajustar | 012299 | JEP | 30071 | Gob | 13272 | JEP | 1298924 | 5% | 30-nov-25 | |
| 1002746 | B | may-25 | 30-may-25 | 1,393,006,451.61 | COP | 4,194 | 332,148.46 | Pagado | 001981 | PNUD | 30071 | Gob | 13272 | JEP | 1298924 | 5% | 30-nov-25 | |
| 1002746 | B | may-25 | NA | NA | COP | 4,108 | 6,947.56 | Por Ajustar | 001981 | PNUD | 30071 | Gob | 13272 | JEP | 1298924 | 5% | 30-nov-25 | |
| 1002746 | B | may-25 | 30-may-25 | 106,993,548.39 | COP | 4,194 | 25,511.54 | Pagado | 012299 | JEP | 30071 | Gob | 13272 | JEP | 1298924 | 5% | 30-nov-25 | |
| 1002746 | B | may-25 | NA | NA | COP | 4,108 | 533.63 | Por Ajustar | 012299 | JEP | 30071 | Gob | 13272 | JEP | 1298924 | 5% | 30-nov-25 | |
| 1002746 | C | may-25 | 30-may-25 | 106,993,548.39 | COP | 4,194 | (11,931.24) | Pagado | 001981 | PNUD | 30071 | Gob | 13272 | JEP | 1298924 | 5% | 30-nov-25 | |
| 1002746 | C | may-25 | 30-may-25 | 106,993,548.39 | COP | 4,194 | 11,931.24 | Pagado | 012299 | JEP | 30071 | Gob | 13272 | JEP | 1298924 | 5% | 30-nov-25 | |
| | | **GRAN TOTAL** | | **4,713,987,096.77** | | | **1,107,341.19** | **01002746 - Fortalecer la participación de víctimas, testigos e intervinientes a través de la consolidación de la presencia institucional y de la** | | | | | | | | | | |

Vigencia: 30 de junio de 2026 - según Rev. C

**EL PAGO DE LOS COSTOS COMPARTIDOS DEBERA EFECTUARSE EN LA CUENTA CORRIENTE DEL PNUD EN NEW YORK, EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA-(UNDP REPRESENTATIVE IN COLOMBIA USD ACCOUNT No. 3752220672, BANK OF AMERICA, NEW YORK). EL APORTE DE COSTOS COMPARTIDOS SE HARA CONFORME A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVISTA POR CADA DONANTE. SI EL PAGO SE REALIZARA, EXCEPCIONAL_ MENTE Y PREVIA AUTORIZACION DEL REPRESENTANTE RESIDENTE DEL PNUD, EN PESOS COLOMBIANOS, DICHO MONTO SE CONVERTIRA A LA TASA DE CAMBIO OPERACIONAL DE UN AL MOMENTO DEL PAGO**

Docusign Envelope ID: 80F33B37-8AEE-42EF-9730-AFDA5A1ECCAA

## Cindy Lorena Saenz Robayo

**De:** Luis Fernando Angel Calle
**Enviado el:** miércoles, 26 de noviembre de 2025 10:12 a.m.
**Para:** Cindy Lorena Saenz Robayo; Paola Cainarca
**CC:** Juan Manuel Garzon; David Quijano; Alejandro Perez; Paola Rueda; Jairo Alberto Matallana Villarreal; Gloria Sossa; Diana Paola Franco; Maria Alejandra Garcia; Maria Rincon; Carlos Alberto Perez; Angela Maria Rodriguez Martinez; Oscar Hernandez
**Asunto:** Re: 01002746 - Rev. C - CLEARANCE

Hola!!
De acuerdo, pueden proceder con el trámite de firmas de la nueva carátula ajustada.

Cordial saludo,

**Luis Fernando Angel Calle**
Asociado de Finanzas
Bogotá, Colombia
**Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo**
Calle 84ª #10-50
Tel: +57 (1) 4889000
luis.fernando.angel@undp.org
www.undp.org/es/colombia | shop.undp.org

---

**From:** Cindy Lorena Saenz Robayo <cindy.saenz@undp.org>
**Sent:** Wednesday, November 26, 2025 10:11 AM
**To:** Luis Fernando Angel Calle <luis.fernando.angel@undp.org>; Paola Cainarca <paola.cainarca@undp.org>
**Cc:** Juan Manuel Garzon <juan.manuel.garzon@undp.org>; David Quijano <david.quijano@undp.org>; Alejandro Perez <alejandro.perez@undp.org>; Paola Rueda <paola.rueda@undp.org>; Jairo Alberto Matallana Villarreal <jairo.matallana@undp.org>; Gloria Sossa <gloria.sossa@undp.org>; Diana Paola Franco <diana.paola.franco@undp.org>; Maria Alejandra Garcia <maria.alejandra.garcia@undp.org>; Maria Rincon <maria.rincon@undp.org>; Carlos Alberto Perez <carlos.alberto.perez@undp.org>; Angela Maria Rodriguez Martinez <angela.rodriguez@undp.org>; Oscar Hernandez <oscar.hernandez@undp.org>
**Subject:** RE: 01002746 - Rev. C - CLEARANCE

Hola Luis Fer,

De acuerdo con lo conversado, te remitimos la nueva caratula que ajusta el punto 1 y 2.

1. Extender la vigencia del proyecto hasta 30 de junio de 2026, con el único objeto de efectuar acciones conducentes a su cierre, tales como ejercicio de auditoria vigencia 2025 y pago de compromisos adquiridos durante el periodo de implementación de acuerdo con la solicitud de la JEP del 28 de octubre de 2025 (adjunta).

2. Declarar formalmente el CIERRE OPERACIONAL del Project 01002746, a partir del 01 de diciembre de 2025.

Atentamente,

Docusign Envelope ID: 80F33B37-8AEE-42EF-9730-AFDA5A1ECCAA

Cindy Lorena Sáenz Robayo
Analista Presupuestal y Financiera
Bogotá, Colombia
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Calle 84ª #10-50
Tel: +57 (1) 4889000
cindy.saenz@undp.org
www.undp.org/es/colombia | shop.undp.org

**De:** Luis Fernando Angel Calle <luis.fernando.angel@undp.org>
**Enviado el:** viernes, 21 de noviembre de 2025 8:54 a. m.
**Para:** Paola Cainarca <paola.cainarca@undp.org>
**CC:** Juan Manuel Garzon <juan.manuel.garzon@undp.org>; David Quijano <david.quijano@undp.org>; Alejandro Perez <alejandro.perez@undp.org>; Paola Rueda <paola.rueda@undp.org>; Cindy Lorena Saenz Robayo <cindy.saenz@undp.org>; Jairo Alberto Matallana Villarreal <jairo.matallana@undp.org>; Gloria Sossa <gloria.sossa@undp.org>; Diana Paola Franco <diana.paola.franco@undp.org>; Maria Alejandra Garcia <maria.alejandra.garcia@undp.org>; Maria Rincon <maria.rincon@undp.org>; Carlos Alberto Perez <carlos.alberto.perez@undp.org>; Angela Maria Rodriguez Martinez <angela.rodriguez@undp.org>; Oscar Hernandez <oscar.hernandez@undp.org>
**Asunto:** Fw: 01002746 - Rev. C - CLEARANCE
**Importancia:** Alta

Estimada Paola

La revisión presupuestal se encuentra financieramente OK. Por favor asegurarse que el acta de extensión se encuentre firmada.
**Por favor confirmar con Gloria Sossa si toda la información en QUANTUM se encuentra OK ANTES de proceder con el trámite de firmas**.

- Carátula – OK
- Ajuste AWP 2024, 2025 y 2026 - OK
- GMS – OK

Por favor adjuntar (Si aplica):
- Solicitud del proyecto
- Carátula
- Calendario de Pagos
- AWP 2024,2025 y 2026
- Documentos soporte (CDR's acuerdos, CDP, Check List de Cierre, Comunicados, Actas Extensión etc)
- **ACTA PAC**

**Breve descripción:**

1. Extender la vigencia del proyecto hasta 30 de junio de 2026 para continuar con las actividades programadas, de acuerdo c
del 28 de octubre de 2025, así como el Acta de Extensión (adjuntas).

2. Ajustar el Plan de Trabajo Plurianual (Anual Work Plan 2024-2025-2026) de acuerdo con las actividades programadas y el
las vigencias.

Docusign Envelope ID: 80F33B37-8AEE-42EF-9730-AFDA5A1ECCAA

3. De acuerdo con el Plan de Trabajo Plurianual del proyecto, establecer el valor total que implementa cada parte responsabl
manera:

| PR | AG. IMPL | USD$ |
|---|---|---|
| PNUD | (001981): USD $ | 973,231.08 |
| JEP | (014679): USD $ | 134,110.11 |
| **TOTAL** | **USD $** | **1,107,341.19** |






**Luis Fernando Angel Calle**
Asociado de Finanzas
Bogotá, Colombia
**Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo**
Calle 84ª #10-50
Tel: +57 (1) 4889000
luis.fernando.angel@undp.org
www.undp.org/es/colombia | shop.undp.org






---

**From:** Cindy Lorena Saenz Robayo <cindy.saenz@undp.org>
**Sent:** Thursday, November 13, 2025 4:08 PM
**To:** Luis Fernando Angel Calle <luis.fernando.angel@undp.org>; Paola Rueda <paola.rueda@undp.org>
**Cc:** Juan Manuel Garzon <juan.manuel.garzon@undp.org>; David Quijano <david.quijano@undp.org>; Alejandro Perez <alejandro.perez@undp.org>; Jairo Alberto Matallana Villarreal <jairo.matallana@undp.org>; Paola Cainarca <paola.cainarca@undp.org>; Gloria Sossa <gloria.sossa@undp.org>; Diana Paola Franco <diana.paola.franco@undp.org>; Maria Alejandra Garcia <maria.alejandra.garcia@undp.org>; Maria Rincon <maria.rincon@undp.org>; Carlos Alberto Perez <carlos.alberto.perez@undp.org>; Angela Maria Rodriguez Martinez <angela.rodriguez@undp.org>; Oscar Hernandez <oscar.hernandez@undp.org>
**Subject:** 01002746 - Rev. C - CLEARANCE

Cordial Saludo Luis Fernando,

Para análisis, se adjunta revisión C del proyecto 01002746 – JEP - Fortalecer la participación de víctimas, testigos e intervinientes a través de la consolidación de la presencia institucional y de la intervención territorial de la UIA, mediante la cual se pretende:

1. Extender la vigencia del proyecto hasta 30 de junio de 2026 para continuar con las actividades programadas, de acuerdo con la carta de la JEP del 28 de octubre de 2025, así como el Acta de Extensión (adjuntas).

2. Ajustar el Plan de Trabajo Plurianual (Anual Work Plan 2024-2025-2026) de acuerdo con las actividades programadas y el gasto estimado para las vigencias.

3. De acuerdo con el Plan de Trabajo Plurianual del proyecto, establecer el valor total que implementa cada parte responsable, de la siguiente manera:

| PR | AG. IMPL | USD$ |
|---|---|---|
| PNUD | (001981): USD $ | 973,231.08 |
| JEP | (014679): USD $ | 134,110.11 |
| TOTAL | USD $ | 1,107,341.19 |

Docusign Envelope ID: 80F33B37-8AEE-42EF-9730-AFDA5A1ECCAA

A continuación, la versión cargada en Quantum:

| Award | Prodoc | Project | Versión | Rev | Versión |
|---|---|---|---|---|---|
| 1298924 | 1002746 | 1002746 | Versión 5 | Rev. C | Versión 5 - 1298924 - Rev. C (1002746) |

Atentamente,

**Cindy Lorena Sáenz Robayo**
Analista Presupuestal y Financiera
Bogotá, Colombia
**Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo**
Calle 84ª #10-50
Tel: +57 (1) 4889000
cindy.saenz@undp.org
www.undp.org/es/colombia | shop.undp.org