REPUBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DO AMBIENTE
Instituto Nacional Da Biodiversidade E Áreas De Conservação (INBAC)
Projecro de Restauração sustebtável de ecossistemas no Planalto Central Alargado de Angola GEF 8 (PCA Angola GEF 8)

Plano de Trabalho PCA -Angola GEF 8 - 2026

Resultados	Meta	Indicadores	Actividade	Sub -Actividade	Ano 2026				Nota /Codigo Quantum	Código Conta	Orçamento	OBS
					I	II	III	IV				
Componente 1: Criação de condições favoráveis para a ampliação da restauração de ecossistemas por meio de políticas informadas, inclusivas e coerentes, instrumentos de planificação, incentivos e estruturas multissectoriais.												
Resultado 1.1 As políticas e os quadros regulamentares nacionais e subnacionais são harmonizados e avançados para uma melhor coerência política e uma implementação melhorada, permitindo a GST												
Resultado 1.1.1 Melhoria da coerência política para a restauração e melhoria da gestão sustentável da terra (GST)			1..1.1.1 Desenvolvimento da Avaliação do 'boletim informativo' sobre a criação de cooperativas/associações a nível provincial e recomendações para melhorar a gestão comunitária de terras e florestas. Fornecer suporte contínuo ao desenvolvimento de Diretrizes e testes de diretrizes para queimada de pastagens e gestão de turfeiras. Responsável pelo desenvolvimento e promoção de diretrizes a nível provincial e nacional. (Actividade 1.1.1.1)	1 Elaboração do TdR para contratação do Consultor Nacional em Restauração 2 Lançamento do Concurso 3 Avaliação 4 Contratação do Consultor Senior de Paisagismo 5 Acompanhamento e Recepção dos Produtos.					(1) 71300	62 000,00	15 400,00	INBAC
			Avaliar e testar novos mecanismos para queimada de pastagens e pastagens (em particular, vinculá-los aos componentes 2 - 2.11; 2.1.3; 2.1.4, 2.1.5); desenvolver um documento de orientação para queimada de pastagens. Traduzir para o idioma local e promover a nível comunitário. (Actividade 1.1.1.2)									
			Avaliar e testar novos mecanismos de gestão para turfeiras no PCA (particularmente vincular com os resultados 2.1.3; 2.1.4); desenvolver um resumo e diretrizes do Boletin Informativo; e um panfleto a nível comunitário nos idiomas locais (distribuir e disseminar). (Actividade 1.1.1.3)									

Docusign Envelope ID: 905AB317-C614-452C-85E5-2D2DB87FCE71

	# Avaliação Intercalar (AI) - Toda a planificação de GST envolve todos os principais sectores; # Avaliação Final (AF)- Pelo menos 5 planos de GST concluídos que incluam todos os principais sectores	**Indicador 5** # políticas que mudaram para superar as barreiras à restauração	Revisar e avaliar a legislação nacional sobre cooperativas e associações em relação à obtenção de posse comunitária e maior governança de terras e florestas e a possibilidade de desenvolver aprovação a nível provincial para a criação de cooperativas. Avaliar o processo de desenvolvimento de conservações de terras comunitárias. Desenvolver recomendações de políticas do Buletim informativo. Promover e comunicar descobertas, no Componente 2 (Actividade 1.1.1.1)	1 Elaboração do TdR para contratação do Consultor Nacional Jurídico 2 Lançamento do Concurso 3 Avaliação 4 Contratação do Consultor Senior de Paisagismo 5 Acompanhamento e Recepção dos Produtos.					(1) 71300	62 000,00	20 000,00	INBAC
Resultado 1.1.2 Implementação e monitoramento de MEAs			Estabelecer protocolo de relatórios com agências governamentais relevantes; compilar relatórios anuais para indicadores M&A; juntamente com indicadores principais do GEF; e mecanismos regionais como OKACOM e ZAMCOM (Actividade 1.1.2.1)	1 Criação de um Mecanismo Intersectorial para discussão e partilha de documentos relevantes e outras partes interessadas. 2 Elaboração da estrutura do Mecanismo 3 Funcionamento do Mecanismo								
			Viagens para as Áreas de implementação do Projecto	1 Elaboração de TdRs das Viagens					(2) 71600	62000	33 000,00	INBAC
			Funcionamento da UGP (pagamento do Motorista)	1 Pagamento de salários					(3) 71800	62000	15 000,00	INBAC
			Arrendamento e manuntenção de instalações no Huambo-Bié	1 Levantamento dos serviços a serem pagos 2 Pagamento dos serviços e 3 Aquisição de material gastável;					(5) 73100	62000	7 200,00	INBAC
			Impressão de informações e disseminação de conhecimento	1Elaboração de documentos, materias audivisuais 2 Tradução 3 Impressão					(6) 74200	62000	11 000,00	INBAC
			Desenvolver a capacidade dos principais parceiros governamentais de implementação em projectos, gestão de recursos naturais, restauração e GST; fornecer supervisão técnica e conhecimento especializado para garantir a implementação eficaz do projecto; fornecer orientação estratégica sobre os aspectos técnicos e financeiros do projecto para garantir que as actividades estejam de acordo com o documento do projecto; auxiliar no desenvolvimento e garantir a implementação de uma estratégia eficaz de gestão do conhecimento e implementação de projectos que promovam o aprendizado. O IPSA também ajudará directamente nas províncias sob o Componente 2.	1 Lançamento do Concurso Consultor internacional Especialista em Capacitação (IPSA) 2 Avaliação 3 Assinatura do Contrato 4 Pagamento de Salários 5 Acompanhamento e Recepção dos Produtos					(7) 71200	62000	96 200,00	PNUD
			Voluntário em Finanças Sustentáveis (IUNV)	1 Pagamento de salários					(8) 71500	62000	22 500,00	PNUD
Resultado 1.2. A governança dos ecossistemas é aprimorada por meio do diálogo entre múltiplas partes interessadas (comunidades locais, sector privado, academia, sector público) e de estruturas de apoio a políticas que permitam o dimensionamento de recursos para uma restauração eficaz dos ecossistemas.												

Docusign Envelope ID: 905AB317-C614-452C-85E5-2D2DB87FCE71

Resultado 1.2.1 Planos integrados de GST e restauração desenvolvidos com a participação de múltiplas partes interessadas	Avaliação Intercalar (AI) - Toda a planificação de GST envolve todos os principais sectores; Avaliação Final (AF)- Pelo menos 5 planos de GST concluídos que incluam todos os principais sectores 100; 50% mulheres; Avaliação Final (AF)-150; 50% mulheres	**Indicador 6** Número de diferentes sectores envolvidos nas actividades de planificação da GST, incluindo comunidades locais, sector privado, sector público e academia. **Indicador 7** Número e proporção de homens e mulheres participam na tomada de decisões participativas e na planificação da GST	Desenvolver elementos e módulos de treinamento focados em processos multissectoriais para integração ao Kit de Ferramentas de planificação de Gestão Sustentável de Terra (GST) 1.3.3 (consultor local); incluir módulos relevantes sobre empoderamento de gênero; Salvaguardas Sociais e Ambientais do PNUD; incluir módulo para o ESFM do PNUD. Realizado em consulta com o GCP; Especialista Internacional em Salvaguardas; Especialista em Gênero.(conformar o tempo do contrato)(Actividade 1.2.1.1)	1 Elaboração do TdR para contratação do Consultor local SSA e género; 2 Lançamento do Concurso 3 Avaliação 4 Contratação do Especialista SSA e Género					(10) 71300	62000	12 500,00	INBAC
			Integrar módulos de engajamento de múltiplas partes interessadas no kit de ferramentas de planificação de GST (Resulado 1.3.3) (não tem indicação de quando começa) (Actividade 1.2.1.2)	1 Elaboração do TdR para contratação do Consultor local SSA e Género								
			Viagens para o Técnico SSA e Género	1 Elaboração de TdR e Preparação Logística					(11) 71600	62000	12 000,00	INBAC
			Capacitar a equipa local e garantir que a Política de Salvaguardas Sociais e Ambientais (SSA) seja adequadamente incorporada à estrutura de planificação de GST. Especialista em Salvaguardas Sociais e Ambientais Internacionais (SSA) para preparar AIAS, com foco especial nos riscos sociais e ambientais da agricultura de restauração e conservação; incluindo as devidas consultas e o PGAS. 6 AIAS devem ser realizadas em conjunto com os resultados 2.1.1 a 2.1.6. Além disso, a preparação da Estrutura de Processo e do Plano de Acção Local (PAL) em caso de risco de deslocamento econômico para os resultados 2.1.1 a 2.1.5.	1 Lançamento do Concurso para Contratação de especialistas em Salvaguardas Sociais e Ambientais Internacionais (ISESG) 2 Avaliação 3 Assinatura do Contrato 4 Pagamento de Salários 5 Acompanhamento e Recepção dos Produtos					(12) 71200	62000	49 000,00	PNUD
			Viagens Internacionais e Internas	1 Elaboração de TdRs e Preparação Logística					(13) 71600	62000	16 800,00	PNUD
Resultado 1.3 Capacidades analíticas melhoradas para permitir avaliação, planejamento, priorização e do estado de M&A, vulnerabilidades, impactos e benefícios dos ecossistemas e ações de restauração (incluindo capacidade de recolha de dados, valoração de serviços ecossistêmicos, entre outros).												
Resultado 1.3.1 Análise das condições favoráveis em Angola conduzida usando a ferramenta de diagnóstico CI-WRI.			Realizar uma avaliação institucional a montante para a restauração de ecossistemas em Angola. Aplicar a Ferramenta de Diagnóstico CI-WRI em colaboração com a GCU/GCP. A ferramenta será executada principalmente por um Especialista Sênior em Planeamento e Restauração de Paisagens (local), com a colaboração de um especialista internacional em SSA e com a contribuição e orientação da GCP. O responsável técnico local em Gênero e Salvaguardas (monitoramento) apoiará a análise. (Actividade 1.3.1.1)	1 Acompanhamento e Recepção dos Produtos.					(14) 71300	62000	61 600,00	INBAC
			Resumo de avaliação sobre as implicações e conclusões do diagnóstico de condições favoráveis (equipa técnica de 1 mês), que ajudará a informar o desenvolvimento do documento de política do Buletim informativo (1.1.1.1) e do Kit de ferramentas de planificação de GST (1.3.3.1). (Actividade 1.3.1.3)									

Docusign Envelope ID: 905AB317-C614-452C-85E5-2D2DB87FCE71

	AVALIAÇÃO INTERCALAR- 2 agências do sector público; Avaliação Final (AF) 10 agências do sector público e 5 entidades do sector privado	**Indicador 8** # de entidades públicas e privadas beneficiadas por productos de conhecimento	Um workshop a nível nacional para apresentar os resultados da análise será realizado com as agências relevantes para revisar as conclusões das condições favoráveis. Isso constituirá a base para a criação de uma Comunidade de Práticas para restauração (CdP ECO sob 3.3), que receberá treinamento e terá oportunidades de contribuir para o kit de ferramentas de planificação de GST (1.3.3.1). (Actividade 1.3.1.2)	1 Elaboração do TdR para o Worshop e Preparação Logística					(15) 75700	62000	10 000,00	INBAC
Resultado 1.3.2 Ferramentas de análise espacial para mapeamento florestal e de uso do solo a nível nacional para uso na planificação e monitoramento de GST			Funcionamento da Unidade de operações Técnicas (Analista GIS)	1 Pagamento de salários					(16) 71800	62000	30 000,00	INBAC
			Desenvolver uma plataforma GIS e camadas de uso do solo, silvicultura, serviços ecossistêmicos e degradação ecossistêmica que possam incorporar informações georreferenciadas a nível nacional e local. Isso também deve incluir os vectores de degradação dos ecossistemas e mapas de serviços ecossistêmicos. Inicialmente para a região da PCA e, posteriormente, para outras áreas. (Actividade 1.3.2.1)	1 Elaboração de TdRs para contractação de prestadores de Serviços 2 Lançamento do Concurso 3 Avaliação 4 Assinatura do Contrato 5 Acompanhamento e Recepção dos Produtos.								
			Desenvolver uma plataforma GIS de dados abertos e ferramentas de análise espacial para a Degradação e os Serviços Ecossistémicos de Angola, incluindo florestas e uso do solo, entre outros. Desenvolver ferramentas de análise espacial, incluindo integração com o UNBioLab, FAO-FREM e outras plataformas potenciais para auxiliar o uso de dados espaciais. Determinar em que servidor, host e/ou departamento a plataforma final deverá estar localizada ao final do projecto. Desenvolver protocolos de acesso aberto. (Actividade 1.3.2.1)						(17) 72100	62000	35 000,00	
			Criar um pacote de treinamento e conscientização para aplicação da planificação de GST; com foco na escolha e destaque de áreas de restauração; incluindo ferramentas espaciais para incorporação em 1.3.3. (Actividade 1.3.2.3)	1 Elaboração de TdRs para contractação de prestadores de Serviços 2 Lançamento do Concurso 3 Avaliação 4 Assinatura do Contrato 5 Acompanhamento e Recepção dos Produtos.								
Resultado 1.3.3: Kit de planificação para a Gestão Sustentável de Terras para restauração e melhoria da gestão desenvolvido e utilizado por entidades governamentais e			Integrar os resultados 1.2.1 e 1.3.2 para criar um conjunto de ferramentas para a aplicação da planificação de GST; com foco na escolha e destaque de áreas de restauração; incluindo ferramentas espaciais, considerações de gênero, análise socioeconômica, política e critérios de SSA. Este conjunto será disponibilizado na web na Plataforma de 'Conhecimento' de Angola (Resultado 4.2.1). Provavelmente, o mesmo desenvolvedor do site envolvido no projecto 1.3.2.3 também participará. O especialista em Análise Espacial de GIS/SIG e Plataforma de Conhecimento será responsável por isso, com a contribuição do Especialista Sênior em Planejamento e Restauração da Paisagem, bem como do responsável técnico local em Gênero e Salvaguardas (monitoramento). (Actividade 1.3.3.1)						(17) 72100	62000	25 000,00	INBAC

Docusign Envelope ID: 905AB317-C614-452C-85E5-2D2DB87FCE71

privadas. O kit de ferramentas para a Gestão Sustentável de Terras incluirá políticas e elementos do PNUD para SES e considerações de gênero na planificação.			Responsável principal pela aplicação da ferramenta de diagnóstico CI-WRI; Produzir um Resumo de Avaliação das 9 com base nas conclusões da ferramenta CI-WRI; participar do Workshop, trazer experiência e melhores práticas para "ambientes favoráveis" e melhores práticas para GST e restauração; auxiliar na redação e preparação de um resumo de avaliação sobre os desafios e mudanças necessárias para o ambiente favorável angolano, a fim de promover a GST e a restauração. Auxiliar na integração de ferramentas de planificação espacial na planificação de GST (1.3.2 e 1.3.3).	1 Lançamento do Concurso para Especialista internacional em restauração paisagística 2 Avaliação 3 Assinatura do Contrato 4 Pagamento de Salários 5 Acompanhamento e Recepção dos Produtos					(19) 71200	62000	28 000,00	PNUD
			Viagens Internacionais e Internas	Elaboração de Tdr e Preparação Logística					(20) 71600	62000	8 400,00	PNUD
			Sub Total componente 1								**508 600,00**	
Componente 2: Locais de projectos para promover inovações e benefícios da restauração de ecossistemas e GST.												
Resultado 2.1 As paisagens em Angola são restauradas, conservadas ou estão sob gestão melhorada da terra usando intervenções integradas de planificação de GST com múltiplas partes interessadas; e os investimentos estão a produzir GEBs e a apoiar LCs												
			Supervisão da implementação da planificação de GST e implementação do projecto no local do Morro do Moco (2.1.1). Coordenar e manter contacto com o Coordenador/planejador local, Auxiliar no desenvolvimento de TdR para empresas de consultoria, supervisionar os aspectos de restauração paisagística da planificação de GST do local do Morro do Moco, monitorar a implementação. Supervisão da implementação da planificação de GST e implementação do projecto no Alto Cubango (2.1.2). Coordenar e manter contacto com o Coordenador/planejador local, Auxiliar no desenvolvimento de TdR para empresas de consultoria, supervisionar os aspectos de restauração paisagística da planificação de GST do local do Alto Cubango, monitorar a implementação. Supervisão da implementação da planificação de GST e implementação do projecto no local de Lungue-Bungo (2.1.3). Coordenar e manter contacto com o Coordenador/planejador local, auxiliar no desenvolvimento de TdR para empresas de consultoria, supervisionar os aspectos de restauração paisagística da planificação de GST do	1 Acompanhamento e Recepção dos Produtos.					(21)71300	62	65 450,00	INBAC

Docusign Envelope ID: 905AB317-C614-452C-85E5-2D2DB87FCE71

			Supervisionar a implementação da planificação Especial de Terras e implementação do projecto no sítio do Parque Nacional da Cameia (2.1.5). Coordenar e manter contacto com o coordenador/planejador local, auxiliar no desenvolvimento de TdR para empresas de consultoria, supervisionar os aspectos de restauração paisagística da planificação de GST do sítio de Cameia - incluindo a supervisão da agricultura de conservação em comunidades vizinhas ao Parque, monitorar a implementação. Supervisionar os aspectos de restauração paisagística da planificação de GST do sítio Huambo e Bié (2.1.6), monitorar a implementação.								
			Funcionamento das Unidade de operações Técnica e(SSA e Género) e Coordenações locais Coordenadores e Assistente de restauração Local e Motoristas)	1 Pagamento de salarios					(22) 71800	62000	128 400,00	INBAC
Resultado 2.1.1 Planejamento de GST, restauração integrada, conservação e GST no Morro do Moco (Província do Huambo), combinando silvicultura, pastagens e meios de subsistência alternativos			Definir áreas finais e actividades do plano de trabalho final para intervenção com as partes interessadas relevantes; Desenvolver PdP para intervenção: reflorestamento, agricultura de conservação, turismo, produtos de valor agregado (especialista em restauração de terras, especialista em restauração local, comunidades locais, governo provincial, academia) (Actividade 2.1.1.1)	1 Elaboração de TdRs para contractação de prestadores de Serviços 2 Lançamento do Concurso 3 Avaliação 4 Assinatura do Contrato 5 Acompanhamento e Recepção dos Produtos.								
			Realizar a planificação de Gestão de Recursos Florestais (GES) relacionado à conservação florestal, agricultura de conservação, turismo e meios de subsistência alternativos. Incluir PGAS, estudos de impacto socioambiental, de gênero e de impacto ambiental, Plano de Acção Local (PAL); avaliação direcionada dos riscos associados ao ecoturismo; elaborar PdP (Pedido de Proposta) para implementação do plano com base no plano de GES. (Actividade 2.1.1.2)						(23) 72100	62000	190 079,68	INBAC
Resultado 2.1.2 Planejamento, restauração e conservação de GST ribeirinho de zonas ribeirinhas da			Definir as áreas e actividades finais para intervenção com o MINAMB, GABHIC e CETAC, e autoridades provinciais, comunidades e partes interessadas relevantes; Desenvolver PsPs para a planificação de Gestão de Recursos Marítimos (GST): reflorestamento onde necessário, restauração ribeirinha, agricultura de conservação, productos de valor agregado. Todo o processo é coordenado pelo Coordenador Local sediado no Huambo. (Actividade 2.1.2.1)	1 Elaboração de TdRs para contractação de prestadores de Serviços 2 Lançamento do Concurso 3 Avaliação 4 Assinatura do Contrato 5 Acompanhamento e Recepção dos Produtos.								

Docusign Envelope ID: 905AB317-C614-452C-85E5-2D2DB87FCE71

Ribeirinho de zonas Ribeirinhas da bacia do Rio Cubango e afluentes, incluindo agricultura de conservação e gestão melhorada de pastagens em Tchicala Tcholohanga – Catchiungo.			Realizar a planificação de Gestão de Recursos Hidrícoss (GMH) utilizando a ferramenta de planificação de GMS (1.3.3.1) com o apoio do especialista local em restauração. A planificação também será realizado com a supervisão e o controle de um especialista internacional em salvaguardas. A planificação estará relacionado à conservação ribeirinha, conservação florestal, agricultura de conservação, proteção de nascentes e estações de lavagem de aldeias. Incluir a integração de gênero e avaliações específicas de SSA, conforme apropriado. (Actividade 2.1.2.2)						(23) 72100	62000	172 427,37	INBAC
Resultado 2.1.3: Planejamento e promoção da agricultura de conservação e silvicultura na floresta de miombo e turfeiras no alto rio Lungue-Bungo (bacia do Zambeze) para comunidades do Corredor do Lobito (província do Moxico).	AVALIAÇÃO INTERCALAR - Pelo menos 5 processos de planificação em andamento; TE - Pelo menos 5 planos desenvolvidos e implementados AVALIAÇÃO INTERCALAR – zero ha; 2 estudos de viabilidade em andamento; Avaliação Final (AF) – pelo menos 3 estudos de viabilidade realizados abrangendo pelo menos 20.000 há	**Indicador 9** # de processos de planificação e implementação de GST bem-sucedidos **Indicador 10** # ha cobertos, de Estudos de Viabilidade realizados para áreas prioritárias identificadas para PSA e restauração e/ou conservação de ecossistemas	Definir as áreas e actividades finais para intervenção com a FAO, o IDA e as autoridades provinciais, e determinar quais são as comunidades-alvo; Realizar visitas iniciais ao local a nível comunitário para engajar e envolver a comunidade e realizar uma triagem inicial de SSA; Desenvolver PdP para a planificação de GST: reflorestamento onde necessário, restauração ribeirinha, agricultura de conservação, productos de valor agregado. (Actividade 2.1.3.1)	1 Elaboração de TdRs para contractação de prestadores de Serviços 2 Lançamento do Concurso 3 Avaliação 4 Assinatura do Contrato 5 Acompanhamento e Recepção dos Produtos.					(23) 72100	62000	126 912,08	INBAC
			Realizar a planificação de Gestão de Recursos Hídricos (GHS) utilizando a ferramenta de planificação de GHS (1.3.3.1) com o apoio de um especialista local em restauração. A planificação também será realizado com a supervisão e o controle de um especialista internacional em salvaguardas. A planificação estará relacionado à agricultura de conservação e ao aprimoramento da cadeia de valor, à conservação de áreas ribeirinhas e turfeiras e à conservação florestal. A planificação incluirá necessariamente avaliações ambientais e sociais e incluirá a perspectiva de gênero por meio da aplicação de políticas de GHS adequadas. A planificação incorporará avaliações específicas de GHS, com foco na integração de gênero no contexto da implementação abrangente de políticas de GHS. (Actividade 2.1.3.2)									
			Definir as áreas e actividades finais para intervenção com a NGOWP e as autoridades provinciais e determinar quais são as comunidades-alvo; Realizar visitas iniciais ao local a nível comunitário para engajar e envolver a comunidade e realizar uma triagem inicial de SSA, com base no ESMF, e finalizar o plano de gênero; Desenvolver PdP para a planificação de GST: reflorestamento onde necessário, restauração ribeirinha, agricultura de conservação, productos de valor agregado. (Actividade 2.1.4.1)	1 Elaboração de TdRs para contractação de prestadores de Serviços 2 Lançamento do Concurso 3 Avaliação 4 Assinatura do Contrato 5 Acompanhamento e Recepção dos Produtos.								

Docusign Envelope ID: 905AB317-C614-452C-85E5-2D2DB87FCE71

Resultado 2.1.4 Planejamento da GST para a Bacia do Alto Cuito (Paisagem de Lisima) em florestas de miombo e turfeiras com comunidades isoladas perto de Tempué (Moxico). O foco é a promoção da conservação e da agricultura e pastagens sustentáveis, além de meios de subsistência alternativos; inclui mapeamento para o Projecto de Crédito PES.			Realizar a planificação de Gestão de Conservação de Solos (GST) utilizando a ferramenta de planificação de Gestão de Conservação de Solos (1.3.3.1) com o apoio de um especialista local em restauração. A planificação também será realizado com a supervisão e o controle de especialistas internacionais em salvaguardas e de especialistas internacionais em restauração de paisagens. A planificação estará relacionado à promoção da agricultura de conservação em sistemas de turfeiras, à conservação de áreas ribeirinhas e turfeiras, à conservação florestal e a productos florestais não madeireiros. A planificação incluirá necessariamente avaliações ambientais e sociais e a perspectiva de gênero por meio da aplicação de políticas ambientais, sociais e ambientais apropriadas. Além disso, o engajamento da comunidade durante o processo de planificação garantirá o cumprimento dos padrões de engajamento das partes interessadas do PNUD, em conformidade com o item 1.3.3.1. (Actividade 2.1.4.2)					(23) 72100	62000	139 562,90	INBAC
			Implementar o plano (contracto de serviço; Coordenador de supervisão - Humabo); incluindo testar políticas de queima de pastagens; testar recomendações para a criação de cooperativas com base no Buletim informativo (producto 1.1); desenvolver e testar novas práticas de gestão para o manejo de turfeiras em conjunto com o item 1.1.1.3; envolver as comunidades no desenvolvimento e teste de recomendações para o desenvolvimento de associações e florestas/terras comunitárias - terras agrícolas. Relacionado ao item 1.1.1.1. (Actividade 2.1.4.3)								
Resultado 2.1.5 Planejamento Especial de Terras Áreas úmidas do			Planejando para Planejar: Confirmar a área de planificação e as principais actividades de intervenção com o INBC, o Ministério da Cultura e Turismo e as autoridades provinciais. Determinar quais são as comunidades-alvo para iniciar o processo de planificação; Realizar visitas iniciais ao local a nível comunitário para engajar e envolver a comunidade, realizar uma triagem inicial de SSA e finalizar o plano de gênero; Realizar uma avaliação inicial da biodiversidade e do uso do solo para delinear pesquisas adicionais necessárias a nível de planificação. Desenvolver PdP para Planejamento Especial de Terras: restauração de áreas úmidas e ribeirinhas onde necessário, agricultura de conservação e remoção de vegetação de pastagens. A planificação inclui consulta detalhada com as partes interessadas. (Actividade 2.1.5.1)	1 Elaboração de TdRs para contractação de prestadores de Serviços 2 Lançamento do Concurso 3 Avaliação 4 Assinatura do Contrato 5 Acompanhamento e Recepção dos Produtos.							

Docusign Envelope ID: 905AB317-C614-452C-85E5-2D2DB87FCE71

Especial de Terras Áreas adjacentes do Parque Nacional de Cameia e promoção de práticas agrícolas e de pastagens sustentáveis para comunidades vizinhas.			Realizar a planificação Especial de Terras utilizando a ferramenta de planificação GST (1.3.3.1) com o apoio de um especialista local em restauração. A planificação também será realizado com a supervisão e o controle de especialistas internacionais em salvaguardas e restauração paisagística. A planificação terá como Objectivo aprimorar o uso do solo no parque e poderá incluir a promoção da agricultura de conservação em áreas adjacentes ao parque, além de métodos aprimorados de queima de pastagens. A planificação incluirá necessariamente avaliações ambientais (incluindo a biodiversidade – e possivelmente um Plano de Acção para a Biodiversidade) e sociais, além de incluir a questão de gênero por meio da aplicação de políticas socioambientais apropriadas. Além disso, o engajamento da comunidade durante o processo de planificação garantirá o cumprimento dos padrões de engajamento das partes interessadas do PNUD, em conformidade com o item 1.3.3.1. (Actividade						(23) 72100	62000	159 793,85	INBAC
Resultado 2.1.6 Definição do escopo e viabilidade detalhada de projectos prioritários de restauração agrícola e florestal e potenciais projectos de créditos da Natureza (carbono/biodiversidade) no PCA			Triagem inicial e definição do escopo das áreas no PCA, a serem realizadas por especialistas locais em restauração paisagística, com o auxílio de especialistas internacionais em restauração paisagística. Garantir que os projectos atendam às NDCs de Angola e apoiem os Planos de Ação Nacionais no âmbito da UNCCD, UNFCCC e UNCBD. (Actividade 2.1.6.1)	1 Elaboração de TdRs para contractação de prestadores de Serviços 2 Lançamento do Concurso 3 Avaliação 4 Assinatura do Contrato 5 Acompanhamento e Recepção dos Produtos					(23) 72100	62000	76 724,12	INBAC
			Aluguel e manuntenção de instalações Huambo (CETAC) e Luena	1 Pesquisa e avaliação de instalações 2 Assinatura de contrato 3 Elaboração de acta 3 Pagamentos dos serviços públicos, comunicação, material gastável e arrendamento					(25) 73100	62000	33 600,00	INBAC
			Produção de equipamentos audiovisuais para auxiliar na entrega do Componente 2	1 Produção do material 2 Imprensão					(26) 74200	62000	4 200,00	INBAC
			Viagens internas e manuntenção de viaturas do projecto	1 Elaboração de TdRs das Viagens 2 Aquisição de combustível 3 Manuntenção das viatutas 4 pagamento de suguros automóveis					(27) 71600	62000	97 240,00	INBAC
			Viagens Internacionais e Internas	Elaboração de TdRs e Preparação Logística					(28) 71600		16 800,00	PNUD
			Contratação de especialista em capacitação internacional IPSA	1 Lançamento do Concurso 2 Avaliação 3 Assinatura do Contrato 4 Pagamento de Salários 5 Acompanhamento e Recepção dos Produtos					(29) 71200	62000	79970	PNUD
			Sub Total componente 2								**1 291 160,00**	

Docusign Envelope ID: 905AB317-C614-452C-85E5-2D2DB87FCE71

Componente 3: Promover a capacidade de alavancar o financiamento sustentável para avançar, ampliar e expandir os benefícios ambientais globais e da GST												
Resultado 3.1 Capacidade desenvolvida para alavancar financiamento sustentável por meio de projectos de créditos de carbono e biodiversidade.												
			Elaborar um relatório "Redução de Risco dos Investimentos Angolanos na Natureza", delineando os critérios de investimento de impacto para projectos de campo, incluindo os ODS da ONU, os critérios de sustentabilidade e ambientais da Iniciativa de Títulos Climáticos, a taxonomia de biodiversidade certificada pela IFC e esclarecendo o que ajudaria a desenvolver a confiança dos investidores nos investimentos angolanos (incluindo o envolvimento com instituições de crédito multilaterais). O Objectivo é posicionar projectos de PCA para investimentos de impacto, atrair financiamento misto e também alinhar-se com agências e bancos multilaterais, bem como com os esforços internacionais para apoiar o aumento dos investimentos em biodiversidade, financiamento climático e sustentabilidade, incluindo agricultura regenerativa. Exemplos de assistência extraordinária de bancos multilaterais de desenvolvimento e outras salvaguardas para aumentar a confiança dos investidores. Incluir possibilidades e recomendações para Angola. (Actividade 3.1.1.1)	Acompanhamento e Recepção dos Produtos.					(31) 71300	62000	7 500,00	INBAC
			Ebalorar resumo do Boletim Informativo sobre avaliação jurídica e necessidades a serem consideradas na redução de risco de investimentos, como processos e procedimentos para registro de títulos verdes, Entidades de Propósito Específico (Special Purpose Vehicle) ou outras actividades de redução de risco no relatório "Redução de Riscos em Investimentos"; para desenvolver um Boletim Informativo para revisar propostas de governança e partilha de benefícios - e participar do workshop sobre "redução de risco de investimentos" Revisar as necessidades legislativas, incluindo procedimentos de fluxo de caixa; ajudar a preparar o roteiro de Preparação para o Mercado de Créditos de Carbono e Biodiversidade; desenvolver um documento de Avaliação sobre a repartição de benefícios para projectos de créditos de carbono e biodiversidade. Participar do Workshop Nacional sobre Preparação para Crédito Natural (Carbono-Biodiversidade). Desenvolver recomendações. Participar da Visita de Estudo (Actividade 4.1.1.2)	1 Elaboração do TdR para contratação do Consultor Nacional Jurídico 2 Lançamento do Concurso 3 Avaliação 4 Contratação do Consultor Senior de Paisagismo 5 Acompanhamento e Recepção dos Produtos.					(31) 71300	62000	80 000,00	INBAC

Docusign Envelope ID: 905AB317-C614-452C-85E5-2D2DB87FCE71

Resultado 3.1.1. Avaliação de oportunidades e recomendações para investimentos de redução de risco no sector da natureza, incluindo Veículos de Propósito Específico, Títulos Sustentáveis e Fundos Fiduciários de Conservação.	AVALIAÇÃO INTERCALAR – roteiro desenvolvido; TE – aprovado no Workshop Nacional	**Indicador 11** Roteiro para potenciais projectos de crédito de carbono e/ou biodiversidade é aprovado por workshop nacional	Realizar uma avaliação das necessidades para o desenvolvimento de Mercados de Créditos de Carbono e Biodiversidade em Angola. Inclui a avaliação do quadro regulatório, dos mecanismos existentes para créditos de Carbono e Biodiversidade e de estudos de caso de outras jurisdições, incluindo procedimentos de fluxo de caixa e AEAS para salvaguardar potenciais projectos de crédito (link para 3.2.1.1). Lacunas superficiais regulatórias, processuais e institucionais em Angola. Criado o documento sobre o Estado do Mercado de Carbono e Biodiversidade de Angola. (Actividade 3.1.1.1)									
			Workshop para relatar ao governo o relatório "redução de riscos no investimento de Angola na Natureza". (Actividade 3.1.1.2)	Elaboração de TdR e Preparação Logística					(32) 75700	62000	30 000,00	INBAC
			Realizar uma avaliação das necessidades para o desenvolvimento de Mercados de Créditos de Carbono e Biodiversidade em Angola. Inclui a avaliação do quadro regulatório, dos mecanismos existentes para créditos de Carbono e Biodiversidade e de estudos de caso de outras jurisdições, incluindo procedimentos de fluxo de caixa e AEAS para salvaguardar potenciais projectos de crédito (link para 3.2.1.1). Lacunas superficiais regulatórias, processuais e institucionais em Angola. Criado o documento sobre o Estado do Mercado de Carbono e Biodiversidade de Angola.Criado o documento sobre o Estado do Mercado de Carbono e Biodiversidade de Angola. (Actividade 3.1.2.1)	1 Lançamento do Concurso para Contratação de ConsultorInternacional de Mecanismos Financeiros Internacionai 2 Avaliação 3 Assinatura do Contrato 4 Pagamento de Salários 5 Acompanhamento e Recepção dos Produtos								
			Destacar as necessidades de desenvolvimento de capacidade para governança e na EcoCDP e na CdP de Crédito de Carbono e Biodiversidade para Medição (ou) Monitoramento, Relatórios e Verificação (MRV) de Crédito de Carbono e Biodiversidade. Revisar exemplos existentes e desenvolver recomendações para governança, tomada de decisões, prevenção de distorções de preços e repartição de benefícios com projectos de crédito de Carbono e Biodiversidade; incluindo a redução de áreas de distorção, como assimetrias de pagamento. Revisar exemplos regionais e internacionais. Incluir salvaguardas para adjudicações de contractos, transações em dinheiro, interesse do comprador e precificação. "Um Roteiro para a Preparação" é adicionado ao documento de créditos do Estado de Carbono e Biodiversidade de Angola, que se concentra nas necessidades institucionais e regulatórias. Link com o treinamento "entre pares" em 4.1.1. (Actividade 3.1.2.2)						(33) 71200	62000	110 000,00	PNUD
			Voluntário em Finanças Sustentáveis (IUNV)	1 Pagamentos de Salarios					(34) 71500	62000	67 500,00	PNUD

Docusign Envelope ID: 905AB317-C614-452C-85E5-2D2DB87FCE71

			Viagens Internacionais e Internas	1 TdR das viagens e Progamação Logística					(35) 71600	62000	11 480,00	PNUD
Resultado 3.2. Aumento da capacidade técnica e financeira dos profissionais de restauração para alavancar recursos para a restauração de ecossistemas e GST regenerativo.												
Resultado 3.2.1 Reforçar a capacidade técnica e financeira através do desenvolvimento e formação de comunidades de prática (CdP)	MRT – 50 pessoas, (50% mulheres); TE – 70 pessoas, (50% mulheres)	**Indicador 13** Número de comunidades de prática estabelecidas para o desenvolvimento de capacidades; reunindo-se no mínimo 3 vezes por ano **Indicador 14** Número de pessoas nas comunidades de prática e % de mulheres	Desenvolver Comunidades de Prática de Agricultores (FCdP) (que inclui Pequenos e Médios Agricultores) no Moxico em relação ao producto 2.1.3 e aprimorar a agricultura de conservação por meio da melhoria da cadeia de valor. As FCdPs incluirão o apoio acadêmico para manter e aprimorar o conhecimento. Uma avaliação de necessidades será realizada e um programa de treinamento será desenvolvido em conjunto com a actividade 4.1.1. Um programa de certificação será criado e utilizado em conjunto com a actividade 4.1.1. Um plano de negócios, orçamento e programa de actividades serão desenvolvidos até o segundo ano. (Actividade 3.2.1.1)	1 Elaboração do TdR para contratação de 1 Coordenador pra as CdP de Agricultura 2 Lançamento do Concurso 3 Avaliação 4 Assinatura do Contrato 5 Acompanhamento e Recepção dos Produtos.					(36) 71800	6200	28 000,00	INBAC
			Desenvolver Comunidades de Práticas Logísticas (LCdP) (incluindo Comunidades de Práticas Logísticas de Pequena e Média Porte) no Huambo (e possivelmente no Moxico) para apoiar a produtividade da cadeia de valor vertical da agricultura. A LCdP incluirá o apoio acadêmico para manter e aprimorar o conhecimento. Será realizada uma avaliação de necessidades e desenvolvido um programa de treinamento em conjunto com a actividade 4.1.1. Um programa de certificação será criado e utilizado em conjunto com a actividade 4.1.1. Um plano de negócios, orçamento e programa de actividades serão desenvolvidos até o segundo ano. (Actividade 3.2.1.2)	1 Elaboração do TdR para contratação de 1 Coordenador pra as CdP de Logísticas 2 Lançamento do Concurso 3 Avaliação 4 Assinatura do Contrato 5 Acompanhamento e Recepção dos Produtos.					(36) 71800	6200	28 000,00	INBAC
			Desenvolver uma Comunidade de Práticas (EcoCdP) para Ecossistemas, Restauração e Conservação para práticas de restauração e conservação. A EcoCdP incluirá o apoio acadêmico para manter e aprimorar o conhecimento. Uma avaliação de necessidades será realizada e um programa de treinamento será desenvolvido em conjunto com a actividade 4.1.1. Um programa de certificação será criado e utilizado em conjunto com a actividade 4.1.1. Um plano de negócios, orçamento e programa de actividades serão desenvolvidos até o segundo ano.(Actividade 3.2.1.3)	1 Elaboração do TdR para contratação de 1 Coordenador pra as CdP de Ecossistemas, Restauração e Conservação 2 Lançamento do Concurso 3 Avaliação 4 Assinatura do Contrato 5 Acompanhamento e Recepção dos Produtos.					(36) 71800	6200	28 000,00	INBAC

Docusign Envelope ID: 905AB317-C614-452C-85E5-2D2DB87FCE71

			Desenvolver a Comunidade de Práticas de Créditos de Carbono e Biodiversidade (CBCdP) para as habilidades técnicas necessárias para projectos de créditos naturais (carbono e biodiversidade). A CdP de Créditos de Carbono e Biodiversidade incluirá o sector acadêmico para manter e aprimorar o conhecimento. Uma avaliação de necessidades será realizada e um programa de treinamento será desenvolvido em conjunto com a actividade 4.1.1. Um programa de certificação será criado e utilizado em conjunto com a actividade 4.1.1 para monitoramento, relatórios e verificação (MRV). Um plano de negócios, orçamento e programa de actividades serão desenvolvidos até o segundo ano. (Actividade 3.2.1.4)	1 Elaboração do TdR para contratação de 1 Coordenador pra as CdP de Créditos de Carbono e Biodiversidade 2 Lançamento do Concurso 3 Avaliação 4 Assinatura do Contrato 5 Acompanhamento e Recepção dos Produtos.					(36) 71800	6200	28 000,00	INBAC
			Sub Total componente 3								**418 480,00**	
Componente 4: Gestão do conhecimento, sensibilização e compreensão, incluindo apoio à integração da perspectiva de género na GST												
Resultado 4. 1 Maior conscientização e promoção nacional e internacional sobre sistemas de gestão e mecanismos financeiros para restauração de ecossistemas e melhor gestão de terras produtivas, incluindo integração de gênero e empoderamento de mulheres e jovens.												
			Viagens Internas para treinamentos e Capacitação	1 Elaboração de TdRs para viagen treinamento e capacitação componente 2 e 3.1.1					(37) 71600	62000	36 000,00	INBAC
			Funcionamento da Unidade de operações Técnicas (Coordenador de Comunidades das Práticas)	1 Pagamento de salario					(38) 71800	62000	25 200,00	INBAC
			Identificar necessidades específicas de capacitação para treinamento em finanças, créditos da Natureza e GST. Pode envolver instituições acadêmicas para auxiliar na avaliação de necessidades, bem como no treinamento de capacitação. A avaliação das necessidades de capacitação a nível de política nacional será conduzida no Componente 1. Necessidades de capacidade a nível local com base na planificação de GST realizado no Componente 2. Identificar necessidades específicas de capacidade no Componente 3 para projectos de CdP de Fazenda e CdP de Logística, Créditos de Carbono e Biodiversidade (e ECO e CdP de Carbono). (Actividade 4.1.1.1)	1 Elaboração de TdRs para contractação de Prestadores de Serviços 2 Lançamento do Concurso 3 Avaliação 4 Assinatura do Contrato 5 Acompanhamento e Recepção dos Produtos.					(39) 72100	62000	15 000,00	INBAC
			Construir ferramentas de conhecimento em colaboração com as partes interessadas e faculdades de ensino superior, para preencher lacunas, o que inclui: i) aplicação técnica de GST e agricultura de conservação no contexto da PCA; ii) construção de capacidade financeira e alfabetização entre as CdPs e comunidades com foco no sector agrícola das PMEs. (Actividade 4.1.1.2)	1 Elaboração de TdRs para contractação de Prestadores de Serviços 2 Lançamento do Concurso 3 Avaliação 4 Assinatura do Contrato 5 Acompanhamento e Recepção dos Produtos.					(39) 72100	62000	20 000,00	INBAC

Docusign Envelope ID: 905AB317-C614-452C-85E5-2D2DB87FCE71

Resultado 4.1.1 Actividades de treinamento e capacitação para fortalecer a gestão e o financiamento da restauração de ecossistemas e da gestão de terras produtivas melhoradas nos níveis nacional, provincial e local	Avaliação Intercalar (AI) - 25 eventos de treinamento (workshops, visitas de estudo, etc.) realizados; AF- Pelo menos 50 eventos de treinamento são realizados para promover GST; educação financeira; em CdPs; e para preparação para Carbono e Biodiversidade; Avaliação Intercalar (AI) – 200 (50% mulheres); TE- 400 (50% mulheres) Avaliação Intercalar (AI) - Planos concluídos e aprovados pela SC; AF- planos totalmente implementados	**Indicador 15** # de eventos de treinamento **Indicador 16** # pessoas recebendo treinamento; % de mulheres **Indicador 17** integração na perspectiva de género e envolvimento das partes interessadas alcançados	Realizar workshops de treinamento em conjunto com o componente 1 (promover e treinar mecanismos financeiros inclui 4 workshops nos anos 1, 2 e 3; para treinamento de planificação de GST 3 workshops/ano nos anos 2 e 3) no Componente 2 (workshops para treinar grupos de implementação de projectos, ONGs, etc. em agricultura de conservação, incluindo instituições acadêmicas) e 3 (workshops para o governo e o sector privado sobre ferramentas financeiras; workshops para educação financeira e desenvolvimento de capacidade) (Actividade	1 Elaboração de TdRs para contractação de Prestadores de Serviços 2 Lançamento do Concurso 3 Avaliação 4 Assinatura do Contrato 5 Acompanhamento e Recepção dos Produtos.					(39) 72100	62000	10 000,00	INBAC
			Aprendizagem entre pares e visitas de estudo especificamente para melhorar a construção de conhecimento e capacidade no âmbito do Componente 3 para (1) - Preparação para o carbono/biodiversidade em Angola: incluindo 2 altos funcionários governamentais adicionais para participar na CC-CDP especificamente para discussões sobre o desenvolvimento do mercado de carbono com foco na reunião com as empresas do MVR e do Desenvolvedor de Projectos e na compreensão da sua abordagem. (ano 2 ou 3); Realizar uma visita de estudo para sete funcionários do governo em Moçambique, República Democrática do Congo e/ou Nigéria para revisar abordagens nacionais e regulatórias para mercados de carbono e possibilidades de créditos de biodiversidade (Brasil) no ano 3; (2) Realizar uma Viagens de estudo de redução de risco a Londres para coincidir com a conferência anual da Climate Bond Initiative para títulos sustentáveis e para revisar veículos de propósito específico, estruturas de garantia com bancos de investimento, agências de classificação e investidores selecionados, no ano 2 (2 funcionários do governo, especialista nacional em finanças sustentáveis, Int Fin Mech Consult); Treinamento da Climate Bond Initiative sobre títulos sustentáveis. (Actividade 4.1.1.4)	1 Elaboração de TdRs para contractação de Prestadores de Serviços 2 Lançamento do Concurso 3 Avaliação 4 Assinatura do Contrato 5 Acompanhamento e Recepção dos Produtos.					(39) 72100	62000	20 000,00	INBAC
			Produção e Impressão de materias audivisuais para treinamentos	1 Produção e impressão do Material					(40) 74200	62000	10 000,00	INBAC
			Realização de workshops e treinamentos relacionados: Planeamento de GST (comp 1);Comunidade de Práticas e ferramentas de conhecimento financeiro (Comp 3); Agricultura de conservação e técnicas de valor agregado (Comp 2); custo do tradutor; 2-3 reuniões/conferências regionais e internacionais da África para 2 pessoas; 2 treinamentos regionais para análise espacial de GIS e especialista sênior em paisagens; Coordenador nacional e Director do INBC para participar da convenção de Rio da CoPs (mudanças climáticas 2025 e 1 outra grande CdP a ser definida)	1 Elaboração de TdR para os Workshops e treinamentos (ver uma formação para GIS e Gestão de Conhecimento, enventos internacionais e regionais para 2026, viagem de troca de experiência, crédito do Carbono, formação em ARN)					(41) 75700	62000	95 777,00	INBAC
			Participação em actividades de restauração do GCP e troca de conhecimento. (Actividade 4.1.2.1)	1 Elaboração do TdR					(41) 75700	62000	23 823,00	INBAC
			Contratação Consultor Nacional Sênior em Gênero	1 Elaboração do TdR para contratação Contratação de Especialista Sênior em								INBAC

Docusign Envelope ID: 905AB317-C614-452C-85E5-2D2DB87FCE71

Resultado 4.1.3 Integração da perspectiva de género alcançada através da implementação do Plano de Acção para as Questões de Género			Finalizar o Plano de Acção para a Integração da Perspectiva de Género; e apresentar para aprovação na reunião do Comité de Direção. (Actividade 4.1.3.1)	Contratação do Especialista Sênior em Gênero 2 Lançamento do Concurso 3 Avaliação 4 Contratação do Especialista Sênior em Gênero 5 Acompanhamento e Recepção dos Produtos					(42) 71300	62000	28 500,00	INBAC
			Implementar o plano e atualizá-lo anualmente. (Actividade 4.1.3.1)									INBAC
Resultado 4.1.4 Design, aprovação e implementação de uma Estratégia de Engajamento e Comunicação com as Partes Interessadas – incluindo mecanismo de reclamação.			Finalizar o Plano de Engajamento e Comunicação das Partes Interessadas; aprovar no Comité Director. (Actividade 4.1.4.1)									INBAC
			Implementar plano. (Actividade 4.1.4.2)									INBAC
Resultado 4.2. Uma plataforma dinâmica e interativa para troca de conhecimento, aprendizagem, assistência técnica e diálogo e conectividade entre múltiplas partes interessadas facilita o desenvolvimento e a aprendizagem do projecto.												
Resultado 4.2.1: A plataforma de conhecimento para Angola é desenvolvida e utilizada. A plataforma de conhecimento abrigará dados do projecto, productos de conhecimento angolanos, ferramentas de análise espacial de planificação de GST, entre outros; vinculação com projectos do GCP.	Avaliação Intercalar (AI) - 100% concluído; postagem bimestral ; 15 visitas/mês AF- 100% concluído; actualizações ocorrendo; postagem bimestral ; média de 15 usuários/mês	**Indicador 18** Plataforma de gestão do conhecimento desenvolvida e utilizada	Viagens Internacionais e Internas	1 Elaboração de TdRs e Preparação Logística					(43) 71600	62000	26 400,00	PNUD
			Funcionamento da Unidade de operações Técnicas (Coordenador de Comunidades das Práticas)	1 Pagamento de salario					(44) 71800	62000	8 400,00	INBAC
			Criação de plataforma de conhecimento e conexão com GCP; plataforma FAO-FERM etc. (2 meses de especialista em GIS) (2 meses de especialista em conhecimento). (Actividade 4.2.1.1)	1 Elaboração de TdRs para contractação de Prestadores de Serviços 2 Lançamento do Concurso 3 Avaliação 4 Assinatura do Contrato 5 Acompanhamento e Recepção dos Produtos					(45) 71800	62000	70 000,00	INBAC
			Plataforma de conhecimento integrada com dados nacionais e em execução contínua. (Actividade 4.2.1.2)									
			Sub Total Componente 4								**389 100,00**	
Monotoria & Avaliação												
Resultados de M&A Plano de M&A , workshop, reuniões do Comité de direção, relatórios, RAIP, Avaliação Intercalar (AI) e Avaliação Final (AF).	Comité de direção anual realizado; relatório RIP; Avaliação Intercalar (AI) realizada E AF realizada	Plano de Monitoramento e Avaliação realizado	Monitoramento e acompanhamento de indicadores; Acompanhamento da estrutura de resultados	1 Elaboração do TdR para contratação do Consultores 2 Lançamento do Concurso 3 Avaliação 4 Contratação consultores locais para monitoramento e acompanhamento de indicadores e da estrutura de resultados 5 Acompanhamento e Recepção dos Produtos					(47) 71300	62000	12 000,00	INBAC
			Viagens internas de Monitorização	1 Elaboração de TdRs para viagens de supervisão/visitas anuais de campo para Monitorização nas áreas de Implemetação pela UGP					(48) 71600	62000	4 040,00	INBAC
			Reunião anual Presencial do Comité de Direção	1 Elaboração de TdRs para a realização das Reuniões do Comité de Pilotagem 2 Preparação Logística					(49) 75700	62000	3 550,00	INBAC
			Relatório Anual de Implementação do Projecto GEF (RIP)	1 Elaboração do relatório						62000	-	INBAC
			Avaliação do Projecto (Conselho do Projecto – Comité Director)	1 Elaboração e envio de documentos						62000	-	INBAC
			Sub Total M&A								**19 590,00**	

Docusign Envelope ID: 905AB317-C614-452C-85E5-2D2DB87FCE71

Docusign Envelope ID: 905AB317-C614-452C-85E5-2D2DB87FCE71

Componente 5 Gestão de Projectos												
Resultado 5.1. A gestão diária, a comunicação, etc., apoiam uma gestão de projectos eficaz e adaptável.			Funcionamento da UGP (Coodenadora nacional, Assistente Financeiro e Assistente Administrativo)	1 Pagamento de Salários					(53) 71800	62000	86 700,00	INBAC
			Pagamento de taxa de conectividade	Pagamentos de serviços					(55) 72400	62000	2 000,00	INBAC
			Aquisição de material de escritório e impressão e subscrições de mídia eletrônica	1 Pesquisa de Fornecedores 2 Seleção 3 Compra					(56) 72500	62000	3 100,00	INBAC
			Despesas diversas pela UGP	Pagamentos Diversos					(57) 74500	62000	1 000,00	INBAC
			Auditoria anual de auditoria do MIN de acordo com as políticas do PNUD						(58) 74100	62000	4 000,00	PNUD
			Apoio Directo ao Projecto (DPC) - Serviços de Apoio à Implementação, a serem prestados pelo escritório nacional do PNUD em Angola						(59) 74596	62000	-	PNUD
			Sub Total UGP								**96 800,00**	
Total Geral											**2 723 730,00**	

Signed by:
Adjany Costa
D37C30194CC640D...

Revisado
Nome: Adjany Costa
Cargo: NCE Programme Specialist Environment

Aprovado
Nome: Miguel Xavier
Cargo: Director Nacional do Projecto

DocuSigned by:
Gabriel Dava
1E64D88028054F9...

Validado
Nome: Gabriel Dava
Cargo: Deputy Resident Representative