NDC Partnership Action Fund (PAF)

Narrative Report

PROGRESS REPORT TEMPLATE

This document records progress on the delivery of the implementing partner (IP). It should include a status update on each country's request, along with the results achieved and risks or challenges faced per quarter. It also enables the NDC Partnership to collect lessons learnt for continuously enhancing the effectiveness of PAF operations.

Each quarterly narrative report must be completed by the IP and submitted to gabriela.rangel.5@ndcpartnership.org, copying mahgam.RahimiSohi.5@ndcpartnership.org

The quarterly deadlines are as follows: 30 April 2025; 31 July 2025; 31 October 2025; 31 January 2026; 30 April 2026; 31 July 2026; 31 October 2026

1. Grant data	
1.1 Project Name (request title):	Development of the Action Plan for the National Decarbonization Plan (NDP) to 2050
1.2 Grant No:	NDC Partnership Action Fund 8th Call for Proposals
1.3 Implementing Partner	UNDP
1.4 PAF Request No.:	PAF24Q2-CRI-UNDP-005
1.5 Country:	Costa Rica
1.6 PAF Grant Amount:	US$ 573,871
1.7 Implementation Duration:	14 months after the date of signature by both Parties.
1.8 Reporting Period:	19 de diciembre de 2024 a 31 de enero de 2025
1.9 Total Fund Received:	$500.000
1.10 Total Fund Spent:	$344.965,33
1.11 Is this a Global Call request?	☐Yes ☐ No

2. Grant Implementation Progress			
2.1 Progress made during reporting period: (describe activities undertaken to achieve the expected outputs; indicate and include Means of Verification attachments, if any).			
Output 1: Methodology Proposal and Schedule for the Update of the Decarbonization Action Plan (2019-2050 Period)			
Activities:	Status:	Results to date:	MOV Attached:

Activity 1.1: Review relevant documents, policies, and guidelines at both national and international levels.	[completed]	En coordinación con la Dirección de Cambio Climático (DCC) del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) de Costa Rica, el proyecto ha avanzado conforme a lo previsto en la ejecución de las actividades 1.1, 1.2 y 1.3. Durante el primer trimestre se realizó una revisión exhaustiva de documentos estratégicos y normativos relevantes, incluyendo políticas y guías nacionales e internacionales vinculadas a las Estrategias de Largo Plazo en materia climática, tales como el Plan Nacional de Descarbonización, la Política Nacional de Adaptación y la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC). Esta revisión incorporó, además, instrumentos clave en materia de igualdad de género y derechos humanos, entre ellos la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Plataforma de Acción de Beijing, el Consenso de Montevideo, el Plan de Acción Nacional sobre Igualdad de Género en la Acción por el Clima y la Política de Igualdad de Género para el Desarrollo Inclusivo en el Sector Agropecuario, Pesquero y Rural, entre otros. Dichos insumos contribuyen a fortalecer la estrategia transversal de inclusión, derechos humanos e igualdad de género del Plan Nacional de Descarbonización. De manera paralela, se llevó a cabo una revisión documental de los avances del Plan Nacional de Descarbonización, con el fin de identificar elementos clave a ser incorporados en los procesos de consulta con grupos focales. Como resultado, se elaboró una matriz de actividades para cada uno de los diez ejes estratégicos del Plan, alineada con el Plan Nacional de	Documentos en Actividad 1.1 en Anexo (enviados en reporte trimestral 1): • Activity 1.1 Tabla de revisión • Estado de situación del PdD y proyección a 2026-2030 • Instrumentos Internacionales • Políticas Públicas Nacionales • Matriz de integración de actividades de los diez ejes estratégicos, alineadas con el Plan Nacional de Igualdad de Género en la Acción por el Clima)
Activity 1.2: Consult with focal points to define objectives, governance methods for the process, and activity planning.	[completed]		Documentos en Actividad 1.2 en Anexo (enviados en reporte trimestral 1): • Propuesta Metodología PdD • Documentos de proceso
Activity 1.3: Draft a methodological proposal and schedule for developing the action plan from May 2024 to May 2026.	[completed]		Documentos en Actividad 1.3 en Anexo (enviados en reporte trimestral 1 y 2): • Marco Normativo de Género • Actividad 1.3.5 • Coordinación Mecanismo DCC-GIZ-UNDP • TallerKickOff_17 marzo25

		Igualdad de Género en la Acción por el Clima de Costa Rica. Asimismo, la propuesta metodológica para el proceso de elaboración del Plan de Acción del PdD fue validada mediante un taller con los equipos técnicos de la DCC y las contrapartes involucradas, incluyendo al Instituto Meteorológico Nacional (IMN), la GIZ y el BID. Esta metodología fue posteriormente puesta en marcha a través de los primeros talleres realizados durante los meses de abril y mayo de 2025. En el marco de la actividad 1.3, se desarrolló una propuesta metodológica específica para la elaboración del Plan de Acción, estructurada en tres etapas de consulta que combinan talleres participativos, grupos focales y reuniones técnicas, en función de las necesidades de valoración, análisis y concertación de acciones de descarbonización, incorporando un enfoque de género transformador. Los talleres se implementaron de manera articulada con los procesos de consulta de la NDC 3.0. La metodología aplicada tuvo como objetivo facilitar espacios participativos para la construcción de compromisos interinstitucionales orientados a la implementación y actualización de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional y del Plan Nacional de Descarbonización, promoviendo la articulación entre actores clave, el fortalecimiento de capacidades en mitigación y adaptación, y el desarrollo de herramientas técnicas para la integración del enfoque de género y derechos humanos en la acción climática.	
Output 2: Draft of the 2024-2026 Action Plan for the National Decarbonization Plan 2018-2050			
Activities:	Status:	Results to date:	MOV Attached:

Activity 2.1: Map key stakeholders involved in the Decarbonization Action Plan, including government, private sector, civil society, and academia with gender parity participation.	[completed]	El mapeo de actores involucrados en la elaboración del Plan de Acción de Descarbonización se definió en el marco del proceso de diseño metodológico. Este mapeo incluye contrapartes clave del sector público, así como representantes de la sociedad civil, el sector privado y la academia, entre otros. La matriz resultante identifica a los actores relevantes con un rol tanto en la formulación del Plan como en su posterior implementación. Dicho ejercicio se desarrolló de manera articulada entre los procesos de elaboración del Plan de Acción de Descarbonización y de la NDC 3.0 de Costa Rica. Con el fin de asegurar la incorporación efectiva de la perspectiva de género en el proceso, se elaboró una matriz específica de actores clave en materia de género, lo que facilitó la participación activa de organizaciones y grupos de mujeres, en toda su diversidad, dentro de los espacios de consulta. Asimismo, se contempló el involucramiento de instituciones con un compromiso explícito con la ambición de género, así como de otras entidades con potencial para aportar al proceso del Plan de Acción de Descarbonización (PdD). Esta información fue incorporada posteriormente en la base de datos incluida como anexo. Este proceso permitió, a su vez, avanzar en la ejecución de la actividad 2.1 mediante dos acciones principales: a) el levantamiento y caracterización de actores y partes interesadas a ser convocados a los talleres acordados para la recolección de insumos destinados a las dos políticas públicas en desarrollo en el momento de ejecución de estas actividades (NDC 3.0, Plan de Acción de Descarbonización); y b)	Documentos en Actividad 2.1 en Anexo (enviados en reporte trimestral 2): • Archivo: MapeoActoresTalleres_NDC-PdD_04072025
Activity 2.2: Organize workshops, focus groups, and consultations with gender parity participation to gather and validate information.	[completed]		Documentos en Actividad 1.3 en Anexo (enviados en reporte trimestral 2): • Metodología compartida Proceso NDC-PdD • Respaldo Listas Talleres • Digitalización Talleres GAM Ronda 1 • Materiales y preparativos metodológicos para grupos focales Documento de trabajo del PdD
Activity 2.3: Based on collected and validated information, set clear, transparent, understandable, and measurable objectives for decarbonization, including specific targets by sector and key performance indicators (KPIs), detailed strategies, and actions, considering gender-differentiated impacts and including schedules and responsible parties.	[completed]		
Activity 2.4: Identify necessary resources (human, financial, technological), and propose coordination mechanisms among different actors (government, private sector, civil society with gender parity participation).	[completed]		

Activity 2.5: Identify potential financing sources (public sector, private sector, international sources).	[completed]	la selección de actores estratégicos para su participación en grupos focales y entrevistas en profundidad, orientadas al análisis de acciones de descarbonización en el corto plazo. Tal como se ha indicado, y a solicitud de la Dirección de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente y Energía, los procesos de trabajo con actores y partes interesadas de la agenda pública climática se han desarrollado de manera conjunta durante la etapa inicial, orientada a la sensibilización y el análisis de la NDC 3.0, el Plan de Acción de Descarbonización y la Hoja de Ruta de Adaptación. Este proceso se ha implementado de forma eficiente, teniendo el logro de seis talleres sectoriales en el centro del país (Gran Área Metropolitana – GAM) y cinco talleres regionales en las regiones Chorotega, Pacífico Central, Brunca, Huetar Norte y Huetar Caribe. Todos los talleres se llevaron a cabo de manera presencial, abarcando el territorio nacional y convocando a los actores previamente identificados. Como parte de este esfuerzo, se distribuyeron las responsabilidades relacionadas con la facilitación de los talleres, la sistematización de los resultados y las gestiones logísticas, con el fin de maximizar la participación y el alcance territorial. Durante los talleres se aplicó un formulario que permitió recopilar información sobre la percepción de las personas participantes respecto al Plan de Acción de Descarbonización, así como de las acciones que consideran prioritarias para su inclusión. Estos insumos recogen las opiniones de los actores consultados y constituyen una base relevante que deberá ser analizada en el marco del proceso de consulta especializada. Los resultados del	Anexo 9. Implementación del Plan de Acción del Plan Nacional de Descarbonización 2026–2030: necesidades y potenciales fuentes de financiamiento
Activity 2.6: Integrate all results and analyses into a comprehensive draft of the Action Plan document, ready for review and validation by MINAE.	[completed]		Anexo 9. Implementación del Plan de Acción del Plan Nacional de Descarbonización 2026–2030: necesidades y potenciales fuentes de financiamiento

		formulario se adjuntaron dentro de los anexos. En relación con las actividades 2.4 y 2.5, se elaboró un documento que se llevó a un grupo focal de validación con entidades financieras y partes interesadas. Por su parte 2.6, junto con los antes mencionados, se desarrollan de manera integrada dentro de los roles del equipo del PNUD, con el objetivo de maximizar el aprovechamiento de los insumos generados en los distintos espacios de participación. A la fecha, se encuentran en fase de ajustes finales el documento de identificación de necesidades y recursos para la descarbonización, que integra el análisis de fuentes de financiamiento y el borrador final del Plan de Acción de Descarbonización.	
Output 3: Final Validated Action Plan Document for the National Decarbonization Plan			
Activities:	Status:	Results to date:	MOV Attached:
Activity 3.1 Develop a participatory process for reviewing and validating the Action Plan draft	[completed]	En este marco se realizaron dos talleres de validación ligados al proceso de la NDC 3.0 en 2025, donde se puso en validación los compromisos de mitigación y adaptación desarrollados en 2025; incluyendo aquellos compromisos de co-beneficio, y que permean en el marco de la definición de acciones en descarbonización. Se han realizado también una serie de grupos focales (15 en total) con el objetivo de profundizar la discusión y afinamiento de las acciones de descarbonización	Documentos en Actividad 1.3 en Anexo (documentos informe de corte Setiembre 2025): Notas de concepto de los grupos focales de ejes y de mujeres Listas de participantes de los grupos focales y talleres NDC+PdD Sistematización de los grupos focales (documento narrativo y tablas por eje)

		para el nuevo periodo de implementación del Plan Nacional en el segundo semestre 2025. Los grupos focales se enfocaron en los 10 ejes del plan y contemplan la participación de instituciones, organizaciones y grupos pertinentes. Para garantizar la inclusión de la perspectiva de género los grupos focales se procura el involucramiento de unidades, comisiones y representantes con interés en el avance del cierre de brechas de género, se procura, además, la participación paritaria en los espacios y se han realizado 3 grupos focales con mujeres en su diversidad de las 6 regiones del país, con representación de mujeres rurales, urbanas, pesqueras, agricultoras, ganaderas, jóvenes, mujeres con discapacidad, indígenas, afrolatinas, activistas y lideresas comunitarias. Se realizó un grupo focal con juventudes para garantizar que su voz también fuera incluida dentro del proceso de consulta e incluida en el diseño del instrumento. Y finalmente 1 grupo focal con entidades financieras. Se contó con un documento a nivel de borrador para el proceso de validación que reunió la información del estado de situación y potenciales actividades de descarbonización con perspectiva de género para utilizarlo como base en los grupos focales. Este documento se ha ajustado a las recomendaciones del Ministerio de Planificación y Política Económica y la coordinación con la DCC-MINAE respecto a la estructura del Plan de Acción. Estos esfuerzos han permitido avanzar en las actividades relacionadas con el diseño de un	Sistematización del taller de validación

		borrador de plan de acción y validar las acciones de descarbonización, seguidamente, el equipo de PNUD entregó el borrador de plan de acción completo en una versión revisada con los funcionarios técnicos de la Dirección de Cambio Climático. Este borrador se analizó por parte de la contraparte, con el objetivo de priorizar las acciones y ajustar la narrativa del documento en términos de política y demás consideraciones del Gobierno. El 21 de abril se realizó el taller de validación final del plan de acción, en este evento participaron 142 personas, en este se llevaron las tablas analizadas en conjunto por DCC y PNUD para que los sectores e instituciones pudieran analizarlas y validar que estas eran las acciones relevantes para incluir dentro del instrumento.	
Activity 3.2 Compile, analyze, and integrate feedback into the draft		Durante el mes de febrero 2026 se realizaron una serie de actividades que incluyen un taller entre la DCC-MINAE y el PNUD para analizar y recibir retroalimentación a las acciones de descarbonización resultantes y dispuestas en el primer borrador del plan de acción; este espacio permitió definir las reuniones (entre equipos técnicos, partes interesadas y autoridades) y espacios de trabajo para completar un borrador final que validar en un taller con actores específicos durante abril o mayo 2026. Se realizaron 4 sesiones de trabajo técnico con la DCC (03, 12, 13 y 19 de febrero) y 2 sesiones de trabajo más de orientación política (05 y 12 de marzo) con la Directora propiamente. En el caso de esta actividad se ha considerado hacer una inversión a nivel de presupuesto para invertir en un ejercicio de modelación que permita visualizar el comportamiento del plan de acción	Anexo 7. Borrador 1 Plan de Acción de Descarbonización

		en los próximos cinco años y su impacto en la trayectoria de descarbonización de Costa Rica, proceso que actualmente se encuentra en contratación. En este marco se ha realizado un taller de generación de capacidades sobre modelación climática de emisiones, el día 16 de marzo, de manera que diversos actores ligados al Plan Nacional de Descarbonización de Costa Rica tuvieran una mayor comprensión de las modelaciones climáticas asociadas. Este ejercicio tuvo una buena afluencia de personas y permitió establecer una línea base de conocimiento de actores muy relevantes institucionales en el sector transporte, energía, residuos, ambiente, salud, entre otros.	
Activity 3.3 Present the final version of the Action Plan document to authorities for final review and approval.		El instrumento se ha presentado el pasado 28 de abril por parte de las autoridades de Gobierno en un evento con una participación de 150 personas, representantes de diferentes sectores económicos, sociales, así como de instituciones públicas.	
Activity 3.4 Deliver the Action Plan document.		[on-going]	
Output 4: Monitoring, Reporting, and Evaluation Plan			
Activities:	Status:	Results to date:	MOV Attached:
4.1 Develop mechanisms with gender perspective for monitoring, reporting, and evaluating the plan, including data collection and measuring progress towards established goals.	[on-going]	Desde el tercer trimestre 2025, en el marco de la Actividad 4.1, se está llevando a cabo un análisis de la información y la calidad de los datos existentes y proporcionados a la DCC. Este análisis tiene como objetivo evidenciar el avance de las acciones que complementan el Plan de Acción del Plan Nacional de Descarbonización. Estos datos se esperan permitan la modelación de las acciones de	
4.2 Formally establish the MRV process, identifying responsible parties for activities.			

4.3 Propose a process for the periodic review and update of the plan based on progress made and changes in the national and international context (changes in the National Development Plan, future GST).		descarbonización definidas en el borrador final del plan de acción. El proceso incluye la articulación con las instituciones responsables de los datos requeridos, su análisis y el establecimiento de mecanismos que aseguren la incorporación de la perspectiva de género en el monitoreo, reporte y evaluación del plan. Adicionalmente, se encuentra en diseño un sistema de seguimiento mediante un dashboard en Power BI, que permitirá visualizar los reportes de forma ágil y oportuna para facilitar el monitoreo y la evaluación. Este sistema también buscará integrar el marco MRV de las NDC 3.0, contribuyendo así al seguimiento efectivo de dichas contribuciones. El Dashboard en diseño se puede revisar en el enlace: https://app.powerbi.com/links/PdtCpp4cMf?ctid=b3e5db5e-2944-4837-99f5-7488ace54319&pbi_source=linkShare&bookmarkGuid=28e27e51-ce5b-470d-9a19-5ad3a1d07038 Se está desarrollando además la consultoría local para soporte técnico y operativo en acciones de mitigación, descarbonización y financiamiento climático como parte de los esfuerzos del output 4, esta consultoría ha sido ampliada por 3 meses de manera que asegure dejar sentado un marco de gobernanza para el Programa País de Liderazgo Climático.	Informes: Consultoría local para soporte técnico y operativo en acciones de mitigación, descarbonización y financiamiento climático
Output 5: Empowerment Strategy and Awareness Raising for the 2024-2026 Action Plan			
Activities:	Status:	Results to date:	MOV Attached:
5.1 Develop a strategy to formalize the	[on-going]	Por otro lado, es importante resaltar que debido a las limitaciones de las	

responsibilities of stakeholders involved in implementing the National Decarbonization Plan's Action Plan, ensuring their empowerment through engagement mechanisms that clarify roles, responsibilities, and expectations (MOUs, official designations, executive decrees, guidelines, etc.).		instituciones del país en términos de suficiente recurso humano y solvencia económica para el desarrollo de instrumentos de política pública como: la actualización de las NDC 3.0 y el Plan de Acción de Descarbonización (PdD) y la Hoja de Ruta en el marco del Plan Nacional de Adaptación (NAP), el apoyo de la cooperación para su desarrollo ha sido fundamentales. Donde la Agencia de Cooperación Alemana (GIZ) tuvo a su cargo el desarrollo de las actualizaciones de la NDC 3.0 y NAP, y el Programa de las Naciones Unidad (PNUD) el Plan de Acción del PdD. En esa línea la DCC del MINAE solicitó al NDC Partnership el aval para el trabajo en conjunto entre GIZ y PNUD para realizar los procesos comunes, como talleres de consulta y participación de sectores, de forma conjunta y armonizada con el fin de maximizar los recursos y generar una vinculación clara y estratégica entre ambos instrumentos. El espacio de coordinación de esta alianza se realizó por sesiones semanales, y con mayor frecuencia cuando se requirió, por parte de personas representantes de la DCC, GIZ, PNUD y la facilitadora País. Durante el proceso de los 11 talleres se mantuvo una coordinación completa de las agencias y la institucionalidad, así como de los equipos de facilitación de los procesos, esto para garantizar un resultado oportuno en el levantamiento de información. Es importante destacar que en el último trimestre se realizaron dos actividades importantes de sensibilización y empoderamiento de la agenda climática, por un lado, se apoyó a la DCC-MINAE con un espacio de presentación de	

		la NDC 3.0 al Consejo Consultivo Ciudadano de Cambio Climático, y por el otro un espacio en la Asamblea Legislativa dedicado a discutir los desafíos vinculados con las decisiones de las Cortes CIDH y CIJ vinculadas con el derecho a un clima sano. En el caso de la estrategia de comunicación, se ha diseñado un borrador, el cual está en proceso de diagramación y ajustes con la contraparte, este instrumento permitirá guiar las acciones de sensibilización, empoderamiento y difusión ligadas al plan de acción.	
5.2 Create internal and external communication materials to inform the public.		Se han elaborado materiales necesarios para el trabajo en los talleres, estos han permitido dar contexto y un punto de partida a las personas participantes para las discusiones. Además, se han realizado publicaciones en las redes sociales y plataformas de PNUD relacionadas a las actividades y avances de los esfuerzos vinculados con el Plan de Acción. Se está trabajando en la contratación de dos agencias que den soporte por un lado en redes sociales y por el otro en la elaboración de videopodcast como parte de los materiales de la estrategia de comunicación.	
Activity 5.3: Identify training needs and develop programs that strengthen the implementation of monitoring, reporting, and verification actions with gender perspective, in line with the transparency framework. Develop programs that enhance institutional coordination and the skills of entities and leaders, ensuring the effectiveness and follow-up of actions contemplated in the Action Plan	[on-going]	Se ha dispuesto trabajar en un módulo ligado con descarbonización para empoderamiento de actores durante el próximo semestre, con el objetivo de avanzar se ha diseñado una nota de concepto y se está a la espera de validar con la contraparte el contenido para contratar una empresa que diseñe el módulo.	

2.2 Capacity People: if an activity includes the organization of workshop/meeting/event, indicate the number of participants and if applicable, please disaggregate the information by gender, type of actor and content

Content of capacity-development measures (topics)	Total (cumulative)	Gender (based on self-identification of people supported)	Indigenous Peoples and Local Communities	Type of actor (indicate if Public Officials, Civil Society, Private Sector, Private Citizens)
Mitigation Adaptation	1197	Gender: Del total de participantes de los talleres tanto en GAM como en regiones se registraron 676 mujeres y 511 hombres.	**Indigenous Peoples:11** **Local Communities: 102**	**Public Officials** **Civil Society** **Private Sector** **Private Citizens** **Community's organizations**
Other (Please specify below e.g. biodiversity or REDD+)	62	Taller de alineamiento de la NDC y la actualización de la Estrategia Nacional de Biodiversidad, participaron 36 mujeres y 26 hombres.		Public Officials Civil Society Private Sector Private Citizens Community's organizations

2.3 Progress towards the usage of the NDC 3.0 Navigator for the purpose of advancing in the Global Call implementation: This section only needs to be complete if there are Global Call activities under implementation in the country. NDC 3.0 Navigator Link.

Have you used the Navigator to support countries in developing their NDC 3.0? ☐X Yes ☐ No

If yes, describe further how the tool helped identify and access support needs:
[add description]

Se ha utilizado la información guía del NDC 3.0 Navigator como herramienta orientadora y de consulta dentro del proceso de diseño metodológico de la actualización del NDC 3.0 y de diseño del Plan de Acción del Plan Nacional de Descarbonización de Costa Rica. De momento se ha estado explorando la herramienta para tener un conocimiento de la misma e incluir los aspectos necesarios en el proceso de Costa Rica en el desarrollo de las NDC 3.0 y el PdD.

2.4 Progress on Raising Ambition (In case the project is part of the NDC Partnership Global Call, fill out the questions below)

2.4.1. Mark the aspects in which ambition has been raised through the implemented activities.

Las acciones se encaminan a impactar:

☐ Updating targets: strengthening or adding new GHG targets or actions to increase their mitigation and adaptation
☐ Broadening scope: broadening the NDC's scope to cover a greater part of the economy, to include new sectors, gases, and responsibilities.
☐ Responding to the Global Stock take (GST) outcomes and beyond.
☐ Ensuring alignment with sectoral plans and Long-Term Strategies (LTS)
☐ Developed climate finance mechanisms or strategies
☐ Improved data and MRV systems

☐ Whole-of-government and whole-of-society approaches.

2.5 Problems encountered/causes for delays/remedies: (explain if any output/activity is behind schedule, and describe any adjustments made to get back on track)

La consideración central de esta sección es que la Dirección de Cambio Climático (DCC) del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) definió que los procesos de diseño del Plan de Acción del Plan Nacional de Descarbonización, reportados en el presente informe, el proceso de actualización de la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC), así como el desarrollo de la Hoja de Ruta de Adaptación en el marco del Plan Nacional de Adaptación, se implementaran de manera conjunta y colaborativa. Esta decisión dio lugar a la creación de un mecanismo de coordinación interinstitucional entre las agencias, instituciones y organizaciones responsables de dichos procesos.

Este mecanismo de coordinación funcionó desde octubre de 2024 hasta junio de 2025; y ha permitió establecer acciones conjuntas orientadas a la recopilación de información relevante, así como a la planificación y organización de los procesos de consulta y participación de las partes interesadas y de la sociedad en general en torno a la acción climática y la agenda pública del Gobierno de Costa Rica.

Durante 2025 se realizaron las actividades de participación y consulta, lo cual evidenciaron diversos desafíos y necesidades operativas asociados a la garantía de una participación efectiva, la recuperación de información y conocimiento de alto valor para los procesos técnicos, y el fortalecimiento de la coordinación y articulación entre los distintos actores involucrados. En este contexto, el mecanismo de gobernanza para la realización de los talleres vinculados a la NDC 3.0 y al Plan de Acción de Descarbonización incluyó a la Dirección de Cambio Climático del MINAE, la GIZ, el PNUD y tres equipos consultores. La intensificación de estos procesos de coordinación requirió una mayor dedicación de tiempo por parte del equipo del proyecto vinculado al diseño del Plan de Acción de Descarbonización, lo que ha derivado en un ajuste en los plazos originalmente previstos y en un retraso puntual en el desarrollo de algunas actividades asociadas al Producto 3, particularmente la realización de los grupos focales.

Es importante señalar que, a inicios del tercer trimestre de 2025, se avanzó en la validación de las acciones de descarbonización. Esto permitió retomar el ritmo de trabajo y progresar en la elaboración del borrador del Plan de Acción durante el primer trimestre de 2026. Dicho borrador ya fue presentado y actualmente se encuentra en proceso de revisión por parte de la contraparte.

2.6 Emerging risks: (identify any foreseen issues that might affect the remaining project implementation duration; propose mitigation measures or indicate any adjustments needed from the original implementation plan)

En el Anexo 3 se presenta la descripción y el análisis de los 12 riesgos identificados durante la planificación, junto con las medidas de mitigación propuestas para cada uno.

Se debe sumar en este momento los riesgos asociados con el cambio de gobierno, el cual se dará el 8 de mayo de 2026, actualmente, se ha priorizado por parte de la contraparte la revisión del plan de acción, de manera que se pueda presentar previo al cambio de gobierno con el borrador final del plan de acción.

3. Budget and Governance

3.1 Describe the project delivery status: (if the expenditures are on-track, any relevant budget variations across the period (in excess of 5%), budget reforecasting etc.)

Se anexa el AWP o plan de trabajo para el año 2026, el cual fija las acciones y tiempos de ejecución aprobadas por la contraparte y la Agencia.

Se presentará en seguida a este informe una solicitud de extensión de tiempo sin costo por 6 meses, de manera que se pueda terminar la ejecución correspondiente al presupuesto total del proyecto, como bien se denota en el informe,

se han tenido situaciones externas a la Agencia que han llevado a retrasos en ejecuciones tanto a nivel de presupuesto, como de validación por parte de la contraparte para lograr avanzar en tiempo. Esto ha sido parte también, y es de reconocer, del interés de la contraparte de avanzar de manera adecuada en el diseño de la NDC y el plan de acción, manteniendo sinergias y coordinaciones necesarias.

Es importante recordar que durante el último trimestre de 2025 se solicitó una extensión del proyecto por cuatro meses, esto debido a las consideraciones anteriores, donde se tuvo que destinar tiempo del equipo e inversión del proyecto para atender el proceso de NDC 3.0 de Costa Rica. La extensión se aprobó y el proyecto estará culminando el 30 de junio de 2026.

La ejecución del presupuesto corresponde al pago de los servicios contractuales de las personas del equipo. Además, para cubrir los costos de alimentación y viáticos de los talleres de consulta con la DCC y sobre la NDC (esto a solicitud de la Dirección) y sesiones de trabajo con el equipo técnico que desarrolló la actualización de las NDC 3.0, así como en el desarrollo de los grupos focales del Plan de Acción del PdD.

En el informe financiero se reflejan las inversiones del proyecto a la fecha. Ver el reporte en la plantilla Excel de reporte financiero.

3.2 Describe any changes to the governance and management arrangements of the project: (including implementing partners, stakeholders, other donors, etc.)

Entre los cambios implementados desde la presentación del proyecto hasta su ejecución se encontró la solicitud de la Dirección de Cambio Climático (DCC), realizada desde el inicio del proyecto, de desarrollar de manera conjunta con la GIZ el proceso de consulta y participación de los distintos sectores. Este ajuste respondió a una visión estratégica orientada a facilitar la articulación entre los instrumentos de política climática; no obstante, incrementó el nivel de complejidad en términos de coordinación y ejecución. Esta situación fue gestionada de manera continua y requirió un esfuerzo significativo por parte del equipo vinculado al diseño del Plan de Acción de Descarbonización.

Entre los principales desafíos de coordinación identificados en el marco de esta alianza se encontraron la gestión de la comunicación, la armonización de los tiempos y procedimientos institucionales de cada agencia para el cumplimiento de sus compromisos, así como la incorporación de los elementos técnicos fundamentales requeridos por cada política pública para asegurar la recolección de información pertinente y de calidad para la formulación de las propuestas. Asimismo, fue necesario establecer acuerdos y arreglos metodológicos para garantizar el adecuado desarrollo de los talleres y de los distintos espacios de trabajo en el marco del diseño de los instrumentos.

Adicionalmente, el proyecto presentó un retraso durante el segundo y tercer trimestre 2025, en términos de ejecución temporal de las actividades vinculadas a los procesos participativos asociados al Plan de Acción de Descarbonización (actividad 3.1). Este ajuste respondió a la decisión consensuada con la Dirección de Cambio Climático de priorizar, en una primera etapa, el desarrollo de las actividades correspondientes a la NDC 3.0, incorporando los insumos generados en dichos espacios para el Plan de Acción de Descarbonización y, posteriormente, proceder con la realización de los grupos focales específicos del Plan.

A partir del cuarto trimestre del 2025 y el primero del 2026 se ha estado avanzando en conjunto con la DCC en el documento martir del Plan de Acción del Plan de Descarbonización para la revisón y ajustes por parte de las autoridades.

4. Asset management, ownership and disposal

4.1 Please confirm if you purchased non-expendable equipment with an acquisition value of USD 500 or more? If the answer is yes, please submit an inventory form shared with you together with the reporting templates. If not, please put "Not Applicable"

Not Applicable

5. Future Planning

5.1 Provide an updated work plan for the next reporting period (anticipated progress)

El reporte incluye anexos.

6. Feedback on Support from the Support Unit

6.1 Describe what worked well and what could be improved:

La retroalimentación y el apoyo ante dudas y consultas por parte del equipo de NDC Partnership ha sido efectivo y oportuno. Se ha recibido el acompañamiento de la persona basada en Costa Rica, Nury Benavides, además de Sara Hernández, quién nos ha brindado aclaraciones sobre la implementación cada vez que ha sido necesario, y el equipo de soporte administrativo, Pranvera Ismaili, así como las otras personas que conforman el equipo que da seguimiento a la implementación del proyecto.

Dentro de los aspectos que destacan el apoyo del equipo de NDC Partnership:

- Atención oportuna a las consultas
- Comunicación accesible y oportuna
- Respuestas precisas

De momento no se tienen comentarios de mejora.

7. Signature

Fernando D. Mora-Rodríguez Coordinador de Proyecto	

ANEXOS

Anexo 1. Plan de Trabajo o AWP 2026

Anexo 2. Plan de implementación y monitoreo

Anexo 3. Plan de gestión de riesgos

Anexo 4. Carpeta general de documentación del informe 2 (adjunto en informe trimestral 2)

4.1 Documentos nuevos de trimestre

Anexo 5. Anexos sistematización del taller de capacitación de modelación climática

Anexo 6. Extensión de proyecto 1

Anexo 7. Borrador 1 Plan de Acción de Descarbonización

Anexo 8. Estrategia de comunicación (borrador)

Anexo 9. Implementación del Plan de Acción del Plan Nacional de Descarbonización 2026–2030: necesidades y potenciales fuentes de financiamiento

Anexo 10. PAF Narrative Reporting Trim3_31.10.2025

Taller de fortalecimiento de capacidades en modelación de emisiones – Modelo CLEW

Fecha: 16/03/2026
Lugar: D- Sabana

El taller tuvo como objetivo fortalecer las capacidades técnicas de las instituciones participantes en modelación de emisiones, mediante la introducción al enfoque CLEW (Climate, Land, Energy and Water). La sesión abordó la relevancia del nexo entre clima, tierra, energía y agua para la toma de decisiones en política pública, destacando que los sistemas naturales y productivos no operan de forma aislada, sino que presentan interdependencias que deben ser analizadas de manera conjunta, particularmente en un contexto como el costarricense, caracterizado por una alta participación de energías renovables, una fuerte dependencia de los recursos hídricos y una significativa vulnerabilidad climática.

Durante el espacio teórico se presentó el marco conceptual del modelo CLEW, basado en el sistema OSeMOSYS, enfatizando su naturaleza de optimización lineal de largo plazo, su carácter multisectorial y su capacidad para evaluar escenarios de política mediante la minimización de costos del sistema bajo restricciones tecnológicas, ambientales y de demanda. Asimismo, se discutieron sus principales fortalezas, entre ellas la visión sistémica, el uso de datos técnicos verificables, su orientación a la toma de decisiones y su carácter de código abierto. Paralelamente, se analizaron sus limitaciones, incluyendo la simplificación de la realidad, la ausencia de retroalimentación macroeconómica, la dependencia de la calidad de los datos y la dificultad para capturar dinámicas de corto plazo o comportamientos no lineales.

El taller contó con la participación de representantes de la Dirección de Cambio Climático (DCC), el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), la Dirección General de Aviación Civil, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), RECOPE, FONAFIFO y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), entre otras entidades clave para la planificación climática y sectorial del país.

En la fase práctica, se desarrollaron ejercicios utilizando la interfaz MUIO, orientados a la construcción progresiva de un modelo energético para Costa Rica. Se inició con un escenario base compuesto exclusivamente por fuentes térmicas (diésel y búnker), permitiendo comprender la lógica del modelo, la cadena de suministro energético (recurso–tecnología–demanda) y los criterios de optimización. Posteriormente, se incorporaron energías renovables, variables de emisiones de gases de efecto invernadero y restricciones de política climática, incluyendo metas de descarbonización alineadas con compromisos nacionales .

Los ejercicios incluyeron el uso de datos representativos de la economía costarricense, tales como demanda eléctrica proyectada, estructura de la matriz energética, costos tecnológicos, factores de emisión y crecimiento de la demanda. Asimismo, se trabajó con parámetros técnicos como eficiencias energéticas, factores de capacidad y costos de inversión y operación, lo que permitió a las personas participantes comprender de manera aplicada la interacción entre variables energéticas, económicas y ambientales dentro del modelo.

El taller concluyó con un espacio de reflexión sobre la importancia de fortalecer las capacidades institucionales en modelación integrada, así como sobre el potencial del modelo CLEW para contribuir al diseño, implementación y seguimiento del Plan Nacional de Descarbonización y otros instrumentos de política climática en Costa Rica.