PIMS 9652 Premier et Deuxième Rapports Biennaux de Transparence et Cinquième communication Nationale sur les Changements climatiques

B0378 - Togo - Lome

REPORTING PERIOD 2024

Narrative

1. Executive Summary

Ce projet permettra au Togo de préparer et de soumettre son premier rapport biennal de transparence (1BTR) en tant que rapport autonome et sa cinquième communication nationale et deuxième rapport biennal de transparence (5NC/2BTR) en tant que rapport combiné, afin de répondre à ses obligations de déclaration au titre de la CCNUCC et de l'Accord de Paris, conformément aux modalités, procédures et lignes directrices (MPG) pour le cadre de transparence pour l'action et le soutien visé à l'article 13 de l'Accord de Paris (décision 18/CMA.1) et aux orientations sur l'opérationnalisation des MPG, conformément à la décision 5/CMA.3. Le projet renforcera davantage les capacités techniques et institutionnelles pour aider le Togo à intégrer les préoccupations liées au changement climatique dans les priorités de développement sectorielles et nationales et pour permettre aux gouvernements locaux et nationaux de répondre aux obligations environnementales internationales en renforçant et en donnant une continuité au développement des capacités institutionnelles et techniques qui a été initié et soutenu par les communications nationales, les rapports biennaux de mise à jour et le projet/processus CBIT jusqu'à ce jour.

2. Background

Ce projet permettra au Togo de préparer et de soumettre son premier rapport biennal de transparence (1BTR) en tant que rapport autonome et sa cinquième communication nationale et deuxième rapport biennal de transparence (5NC/2BTR) en tant que rapport combiné, afin de répondre à ses obligations de déclaration au titre de la CCNUCC et de l'Accord de Paris, conformément aux modalités, procédures et lignes directrices (MPG) pour le cadre de transparence pour l'action et le soutien visé à l'article 13 de l'Accord de Paris (décision 18/CMA.1) et aux orientations sur l'opérationnalisation des MPG, conformément à la décision 5/CMA.3.

Le projet renforcera davantage les capacités techniques et institutionnelles pour aider le Togo à intégrer les préoccupations liées au changement climatique dans les priorités de développement sectorielles et nationales et pour permettre aux gouvernements locaux et nationaux de répondre aux obligations environnementales internationales en renforçant et en donnant une continuité au développement des capacités institutionnelles et techniques qui a été initié et soutenu par les communications nationales, les rapports biennaux de mise à jour et le projet/processus CBIT jusqu'à ce jour.

3. Key Results Achieved

- **Level of Reporting:**

  Output level results

  Project Outputs:

Project management cost

Contributing Outcomes:

Effet 4 À l'horizon 2026, institutions et communautés gèrent les ressources naturelles de manière durable et sont plus résilientes face aux effets néfastes des changements climatiques et aux risques de catastrophe

Contributing Outputs:

Produit 4.1. Les communautés et institutions de niveaux local et national et les systèmes et mécanismes spécialisés sont capables de gérer et d'atténuer les risques multidimensionnels et les chocs

Progress Note:

Processus de recrutement de l'équipe du projet lancé

- **Level of Reporting:**

  Project level results

  Contributing Outcomes:

  Contributing Outputs:

  Progress Note:

  Lancement du processus de recrutement de l'équipe

4. Key Challenges Encountered

- **Level of Reporting:**

  Output level results

  Project Outputs:

  Project management cost

  Contributing Outcomes:

  Effet 4 À l'horizon 2026, institutions et communautés gèrent les ressources naturelles de manière durable et sont plus résilientes face aux effets néfastes des changements climatiques et aux risques de catastrophe

Contributing Outputs:

Produit 4.1. Les communautés et institutions de niveaux local et national et les systèmes et mécanismes spécialisés sont capables de gérer et d'atténuer les risques multidimensionnels et les chocs

Progress Note:

Le projet est au démarrage. Pas de challenges à évoquer.

- **Level of Reporting:**

  Project level results

  Contributing Outcomes:

  Contributing Outputs:

  Progress Note:

  Le projet est au démarrage. Pas de challenges à évoquer.

5. Project Risks and Issues

Les risques du projet identifiés au début du projet sont les suivants : - Attaques violentes dues à des actes terroriste violentes dues à des actes terroriste ; - Faible utilisation de modèles pour établir des scénarios - Faible collaboration des structures techniques détenant les données

6. Lessons Learned

- Aucun élément à afficher.

Utilisez les touches fléchées pour effectuer un développement ou une réduction.

7. Conclusions and Way Forward

8. Other Reporting Requirements