PIMS 9652 Premier et Deuxième Rapports Biennaux de Transparence et Cinquième communication Nationale sur les Changements climatiques

B0378 - Togo - Lome

REPORTING PERIOD 2025

Narrative

1. Executive Summary

Ce projet permettra au Togo de préparer et de soumettre son premier rapport biennal de transparence (1BTR) en tant que rapport autonome et sa cinquième communication nationale et deuxième rapport biennal de transparence (5NC/2BTR) en tant que rapport combiné, afin de répondre à ses obligations de déclaration au titre de la CCNUCC et de l'Accord de Paris, conformément aux modalités, procédures et lignes directrices (MPG) pour le cadre de transparence pour l'action et le soutien visé à l'article 13 de l'Accord de Paris (décision 18/CMA.1) et aux orientations sur l'opérationnalisation des MPG, conformément à la décision 5/CMA.3. Le projet renforcera davantage les capacités techniques et institutionnelles pour aider le Togo à intégrer les préoccupations liées au changement climatique dans les priorités de développement sectorielles et nationales et pour permettre aux gouvernements locaux et nationaux de répondre aux obligations environnementales internationales en renforçant et en donnant une continuité au développement des capacités institutionnelles et techniques qui a été initié et soutenu par les communications nationales, les rapports biennaux de mise à jour et le projet/processus CBIT jusqu'à ce jour.

2. Background

Ce projet permettra au Togo de préparer et de soumettre son premier rapport biennal de transparence (1BTR) en tant que rapport autonome et sa cinquième communication nationale et deuxième rapport biennal de transparence (5NC/2BTR) en tant que rapport combiné, afin de répondre à ses obligations de déclaration au titre de la CCNUCC et de l'Accord de Paris, conformément aux modalités, procédures et lignes directrices (MPG) pour le cadre de transparence pour l'action et le soutien visé à l'article 13 de l'Accord de Paris (décision 18/CMA.1) et aux orientations sur l'opérationnalisation des MPG, conformément à la décision 5/CMA.3.

Le projet renforcera davantage les capacités techniques et institutionnelles pour aider le Togo à intégrer les préoccupations liées au changement climatique dans les priorités de développement sectorielles et nationales et pour permettre aux gouvernements locaux et nationaux de répondre aux obligations environnementales internationales en renforçant et en donnant une continuité au développement des capacités institutionnelles et techniques qui a été initié et soutenu par les communications nationales, les rapports biennaux de mise à jour et le projet/processus CBIT jusqu'à ce jour.

3. Key Results Achieved

- **Level of Reporting:**

  Project level results

Contributing Outcomes:

Contributing Outputs:

Progress Note:

1 - L'équipe de pilotage du projet est recruté ; 2 - Le projet est lancé officiellement ; 3 - Le Plan de Travail Annuel (PTA) 2025 est signé ; 4 - Le protocole d'accord avec les Experts nationaux (UL) en inventaire des GES y compris les structures détentrices et/ou productrices des données d'activités si signé ; 5 - Les consultants dont le consultant international pour la formation des experts nationaux et la compilation du NIR, le consultant national sur les circonstances nationales, le consultant national sur le genre et le consultant national sur le plan d'engagement des parties prenantes pour la réalisation des études thématiques sont recrutés ; 6 - L'atelier de renforcement des capacités des équipes d'experts de l'inventaire national des GES (structures de recherche de l'UL) et autres acteurs (Trois jours) sur les méthodologies 2006 du GIEC et l'ETF est organisé ; 7 - Les rapports de démarrage de mission des consultants sont disponibles ; 8 - Le Rapport de démarrage des structures de recherche de l'UL est transmis ; 9 - La collecte des données pour l'élaboration des rapports des études thématiques sur (i) la mise à jour des circonstances nationales, (ii) l'analyse du genre et l'intégration de la dimension genre dans les communications nationale et rapports biennaux de transparence et (iii) l'engagement des parties prenantes tout au long du processus sont en cours 10- La phase de collecte des données auprès des structures productrices / et ou détentrices avec les structures de recherche est en cours ; 11- Les fournitures de bureau et matériel informatiques sont acquis pour l'UGP ; 12- Les drafts 0 des rapports sectoriels de IGES sont soumis ; 13- Les drafts 0 des rapports des études thématiques sont soumis.

4. Key Challenges Encountered

- **Level of Reporting:**

Project level results

Contributing Outcomes:

Contributing Outputs:

Progress Note:

- Lancement tardif du projet, entraînant un décalage dans la mise en œuvre des activités planifiées. - Retard dans le processus de recrutements des consultants et de passation des marchés ce qui retarde l'exécution des activités programmées dans les délais prévus ; - Non opérationnalisation des équipes thématiques mis en place par le projet CBIT dans le cadre de l'élaboration du Premier rapport biennal de transparence limitant l'implication effective des acteurs sectoriels dans le processus de préparation des rapports nationaux ; - Le retard pris dans le processus de signature du protocole d'Accord de coopération avec

l'UL. Cette situation a occasionné un ralentissement dans la mise en œuvre des activités liées aux inventaires des GES ; - La Lourdeur dans les procédures de décaissement des fonds à cause de la nouvelle réglementation au niveau du ministère en charge de l'économie et des finances

5. Project Risks and Issues

Risques susceptibles d'entraver la mise en œuvre des activités du projet : • Faible collaboration des structures techniques détentrices des données ; • Capacités limitées dans l'utilisation des modèles et méthodologies nécessaires à la réalisation des études techniques ; • Répercussions de la crise sécuritaire dans la région du Sahel ; • Indisponibilité de l'expertise technique nationale requise pour la conduite des études ; • Lenteurs administratives affectant la mise en œuvre des activités du projet à différents niveaux.

6. Lessons Learned

- - Le regroupement des Termes de Référence (TdR) et des Appels à Manifestation d'Intérêt (AMI) par chapitre, conformément à la structure du BTR, a permis d'optimiser le processus de recrutement des consultants, en réduisant les délais de passation et en améliorant la cohérence technique entre les différentes composantes du rapport. - Les échanges réguliers entre l'Unité de Gestion du Projet (UGP), l'Unité Environnement du PNUD et l'unité de suivi du Bureau régional du PNUD ont favorisé une meilleure coordination opérationnelle et permis de résoudre rapidement plusieurs difficultés techniques et administratives, assurant ainsi la continuité des activités. - Les séances de travail avec la Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique (DNCCP) ont contribué à accélérer la validation et la signature du Plan de Passation des Marchés (PPM), ce qui a permis de lancer plus rapidement les processus de contractualisation des prestataires. - L'élaboration d'un Protocole d'Accord de partenariat avec les structures détentrices de données et les institutions de recherche, notamment l'Université de Lomé, a renforcé la collaboration interinstitutionnelle et devrait permettre une production plus rapide et de meilleure qualité de l'Inventaire National des Gaz à Effet de Serre (INGES) dans le cadre du premier BTR.

7. Conclusions and Way Forward

Conclusion La mise en œuvre de ce projet va assurer la transparence et le suivi des actions climatiques du Togo. L'apport de toutes les parties prenantes et de la cellule de gestion des projets du MERFPCCC sera d'une grande importance pour réduire la lourdeur administrative dans le recrutement de l'expertise pour la conduite des études pour les autres produits du projet. Toutes les parties prenantes doivent s'impliquer alors pour la réussite des activités inscrites au PTA 2026. Perspectives: - Finalisation des études en cours - Recrutements des consultants pour conduire les études thématiques et techniques en vue de l'élaboration du 2è rapport biennal de transparence combiné à la 5è communication sur les changements climatiques ; - Renforcement des capacités des acteurs nationaux sur les thématiques en lien avec le cadre de transparence renforcé (ETF)

8. Other Reporting Requirements

- **Reporting Requirements**

  - Discussions préalables avec les cadres de la DCNP avant la passation des différents marchés ; - Proposition de mise en place d'un mécanisme simplifié et accéléré de passation de marchés pour les missions à court terme, en s'appuyant sur des procédures dérogatoires prévues par la réglementation nationale ou celles des partenaires techniques et financiers ; - Opérationnalisation de l'arrêté N° 016/SG/MERF du 09 mars 2023 portant mise en place du mécanisme national MRV et mise en place des équipes thématiques sectorielles, en définissant clairement leurs rôles et responsabilités - Finalisation de la convention entre l'UL et le MERFPCCC couvrant tous les aspects y compris les inventaires des GES ; - Signature d'un accord avec l'UL et le MERFPCCC couvrant tous les domaines - Disposition en cours avec le ministère en charges des finances pour accélérer les processus de décaissement des fonds

  Recommandations: A l'endroit du PNUD : - Alléger le processus de mis à disposition des ressources financières ; - Doter l'UGP de crédit de communication pour faciliter les échanges avec les différentes parties prenantes ; A l'endroit du PE : - Maintenir le regroupement des TdR et AMI par chapitre du BTR, afin d'assurer la cohérence technique entre les différentes composantes du rapport et de réduire les délais de recrutement des consultants ; - Documenter cette approche comme bonne pratique pour les futurs cycles de rapports (BTR2, CN) ; - Formaliser et opérationnaliser les protocoles d'accord signés avec les structures détentrices de données et les universités, en définissant des calendriers de travail et des responsabilités claires ; - Promouvoir la mise en réseau des institutions de recherche pour garantir la disponibilité, la fiabilité et la durabilité des données nécessaires à l'Inventaire National des Gaz à Effet de Serre (INGES) et aux futurs rapports de transparence ; - Engager des concertations régulières avec la DNCCP pour anticiper les points de blocage et accélérer la validation des documents de passation ; - Renforcer les capacités de l'équipe projet sur les procédures nationales et celles du PNUD en matière d'achats et de marchés publics