
QUARTERLY PROGRESS REPORT

Project Title : Projet de développement des Terroirs villageois
Country: TOGO
Reporting Period: 1er janvier au 31 décembre 2024



DECEMBRE 2024

Table of Content

I. EXECUTIVE SUMMARY 2

II. BACKGROUND 4

III. PROGRESS REVIEW 5

IV. PROJECT RISKS AND ISSUES 8

A. UPDATED PROJECT RISKS AND ACTIONS 9

B. UPDATED PROJECT ISSUES AND ACTIONS 9

V. LESSONS LEARNED 9

VI. CONCLUSIONS AND WAY FORWARD 10

VII. FINANCIAL STATUS 11

VIII. SIGNATURES 12

IX. ANNEX 12

I. Executive summary

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet de développement des Terroirs Villageois, le PNUD a accompagné le gouvernement au cours de l'année 2024 dans :

I. L'accompagnement des communautés et institutions de niveaux local et national et les systèmes et mécanismes spécialisés à être capables de gérer et d'atténuer les risques multidimensionnels et les chocs : à travers (i) l'Elaboration du deuxième rapport sur l'état de l'environnement au Togo, (ii) la Réalisation du guide d'élaboration et d'implantation des documents d'urbanisme et (iii) l'Equipement de trois (03) salles polyvalentes pour offrir un cadre de formation et d'échanges aux jeunes groupements féminins.

II. La protection et la gestion des ressources naturelles et les écosystèmes en vue d'une productivité et des moyens de subsistance durables : à travers (i) l'appui au Reboisement de plus de 100 hectares, (ii) l'Equipement de 03 groupements de femmes productrices de Gari en torréfacteurs modernes et économiques en énergie et la Fourniture de foyers améliorés aux ménages.

III. L'accès à l'énergie durable, propre et bon marché avec des solutions novatrices sont élaborées pour renforcer la résilience et atténuer l'émission de gaz à effets de serre conformément aux engagements pris dans les contributions déterminées au niveau national : à travers l'installation des équipements solaires, notamment, (i) le Renforcement de système solaire pour faire bénéficier les équipements de transformation aux groupements de femmes dans les villages environnants de l'Ecovillage de Doufouli, (ii) l'Accompagnement des ménages dirigés par des femmes pour une connectivité intelligente au réseau électrique solaire à titre pilote dans 01 village, (iii) la Fourniture de kits de lampes solaires intelligentes à des ménages dirigés par les femmes dans les écovillages non encore électrifiés.

IV. La gestion et visibilité du projet : (i) en appuyant la participation à la conférence sur le climat et (ii) l'appui technique à la mise en œuvre du projet.

Le résumé des résultats obtenus à la fin de l'année 2024 se présente comme suit :

Concernant l'accompagnement des communautés et institutions de niveaux local et national et les systèmes et mécanismes spécialisés à être capables de gérer et d'atténuer les risques multidimensionnels et les chocs, l'appui du PNUD au projet de développement des Terroirs Villageois a permis :

- d'élaborer un guide d'élaboration et d'implantation des document d'urbanisme permettant au pays de disposer d'un cadre directeur complet et adapté aux réalités locales mis à disposition du ministère de l'urbanisme, de l'habitat et de la réforme foncière, des autorités locales, des urbanistes et des parties prenantes impliquées pour les assister et les conseiller dans l'élaboration des documents d'urbanisme. Ce guide a pour objet, la présentation des documents d'urbanisme et la définition des différentes étapes de la procédure d'élaboration desdits documents ;

- d'offrir un cadre d'échanges et de formation à plus de 200 jeunes et aux groupements d'intérêts économiques de 1200 femmes dans trois (03) villages, ZANVE, KLOTCHOME et DOUFOULI respectivement dans les prefecture des Lacs, Haho et Blitta et

- de recruter des consultants pour l'Elaboration du deuxième rapport sur l'état de l'environnement au Togo.

Pour ce qui concerne la protection et la gestion des ressources naturelles et les écosystèmes en vue d'une productivité et des moyens de subsistance durables, l'appui du PNUD au projet a permis :

- de contribuer à l'amélioration du couvert végétale du pays à travers le reboisement de 120 hectares de superficie avec plus de 180.000 plants fruitiers et forestiers et

- d'améliorer les conditions de travail et les revenus à plus de 1500 femmes transformatrices de manioc à travers la construction des torréfacteurs modernes économiques en bois énergie pour contribuer à l'efficacité énergétique et à la cuisson propre en milieu rural dans trois (03) localités de la préfecture de VO : KOVETO, NYITA et WOGBA ;

- de créer des AGR au profit des groupements des femmes et de jeunes en milieu rural qui ont amélioré leurs revenus grâce à l'appui au développement des activités d'élevages. Près de 1200 femmes cheffes de ménages ont une source de revenus durable à travers le développement des unités d'élevage de porc, de volaille et de petits ruminants dans les localités de FOLIVI-JOE, BOLOU-VODOME, ANDO-KPOMEY, AMONDE et SAMOGOU respectivement dans les préfectures des LACs, ZIO, AVE, BINAH et DOUFELGOU.

Concernant l'accès à l'énergie durable, propre et bon marché avec des solutions novatrices pour renforcer la résilience et atténuer l'émission de gaz à effets de serre conformément aux engagements pris dans les contributions déterminées au niveau national, l'appui du PNUD a permis :

- de faciliter l'éclairage à base du solaire à 2000 ménages dirigés par des femmes grâce à la distribution des lampes solaires dans les villages de FOLIVI-JOE, BOUSSOULOU, PIEBOUAKA et POSA respectivement dans les prefectures des LACs, Tchamba, Oti et Tône,

- de donner l'électricité à 5000 personnes et faciliter la transformation des produits Agricole à près de 1500 ménages dans les villages d'Ando-kpomey et DOUFOULI grâce au solaire.

Par rapport à la gestion et visibilité du projet, le PNUD a accompagné le projet dans :

- le partage des résultats avec les différents acteurs du gouvernement et de la société civile lors des réunions et revue annuelle ;

- la participation du Togo à la COP29 qui s'est déroulée du 11 au 23 novembre 2024 à Bakou, capitale de l'Azerbaïdjan. Une vidéo a été réalisé et diffusé à cette COP permettant de donner plus de visibilité aux résultats du projet de développement des Terroirs Villageois au-delà des frontières nationales.

Ces résultats ont été atteints grâce à l'accompagnement technique des services du PNUD au projet.

Le niveau d'exécution de ces activités au moment du rapport se présente comme suit :

- *100% d'exécution des activités prévues pour la Réalisation du guide d'élaboration et d'implantation des documents d'urbanisme ;*
- *30% d'exécution des activités d'Elaboration du deuxième rapport sur l'état de l'environnement au Togo (les consultants ont été recruté et l'étude est en cours) ;*
- *100% d'exécution d'Equipement de trois (03) salles polyvalentes pour offrir un cadre de formation et d'échanges aux jeunes et groupements féminins ;*

- *100% de Réalisation des activités de reboisement pour contribuer à l'augmentation de la couverture forestière national et à la création d'emploi vert en milieu rural ;*
- *100% de Développement des Activités Génératrices de Revenus pour la résilience économique des femmes dans 5 villages situés dans les Régions Maritime, Centrale et Kara ;*
- *100% d'exécution des activités d'Equipements des groupements de femmes productrices de Gari en torréfacteurs modernes et économiques en énergie ;*
- *100% de réalisation des travaux de Renforcement de centrales solaires pour faire bénéficier les équipements de transformation aux groupements de femmes.*
- *100% d'exécution des activités d'installation des équipements solaires et de fournitures de kits de lampes solaires aux ménages dirigés par des femmes ;*

Les principaux défis étaient :
- la mobilisation des communautés pour les activités de reboisement qui coïncidaient avec la campagne agricole. Pour relever ce défi, un système de rotation a été mis en place avec une motivation financière pour la main d'œuvre ;

- le débordement de la crise sahélienne qui n'a pas permis de faire la remise des kits solaires dans les localités à risque. Les remises de matériel ont été délocalisée ;

- difficulté de satisfaire toutes les attentes dans certaines localités où les femmes ont préféré au moment de la mise en œuvre, un accompagnement individuel et non collectif ;

- Les listes des femmes présentées dans certaines localités pour les dons des kits de lampes solaires sont celles de cantons et non d'une localité

Leçon apprise : L'implication des communautés non seulement comme des bénéficiaires mais surtout comme acteurs de mise en œuvre en prenant en compte leurs avis dans la prise des décisions, facilite l'atteinte des résultats.

II. Background

Le Togo est confronté à la dégradation continue de ses ressources naturelles et aux effets néfastes des changements climatiques. Cette situation est, en grande partie, imputable à une gestion peu rationnelle des ressources naturelles en particulier les forêts, du fait de la pauvreté et des modes de production non durables.
En matière d'accès à l'électricité, les ménages résidant en milieu rural sont les plus défavorisés comparativement aux ménages en milieu urbain. En 2018, 45% des Togolais avaient accès à l'électricité dont seulement 8% en zone rural. La production d'électricité à base d'énergies renouvelables au Togo en 2018 avoisinait 3 MW soit 3% de la production totale. Pour l'énergie de cuisson, la consommation de la biomasse représente 92% de toute la consommation du secteur en énergie dont 58% pour le bois de feu et 34% pour le charbon de bois.

Au titre des manifestations des changements climatiques, le réchauffement climatique au Togo serait très fort avec des augmentations des températures moyennes de 0,9 à 4,2°C à l'horizon 2100 par rapport au climat moyen de la période 1986-2005 si rien n'est fait.

Bien que le projet de développement des Ecovillage ait pris fin en décembre 2023, le PNUD accompagne le MERF dans la mise en œuvre d'un plan de travail annuel 2024 en vue de consolider les acquis de l'initiative des écovillages en attendant la formulation d'un nouveau projet pour accompagner un plus grand nombre de communautés rurales à promouvoir la gestion communautaire des ressources naturelles dans une optique de durabilité, conformément aux ambitions du CPD 2024-2026, dans le cadre de la contribution à l'atteinte des plus hautes priorités nationales de la feuille de route gouvernemental 2020-2025 inscrites dans le Plan Cadre des Nations Unies pour le Développement (PCAD) ou United Nations Développent Assistance Framework, (UNDAF).

III. Progress Review

Situation physique

Les activités ont été réalisées dans les villages de Folivi-Joe, Bolou-Vodome, Ando, Klotchomé, Boussoulou, Gangbadè, Samogou, Amondè, Piéboika et Posa respectivement dans les communes Lac-4, Zio-2, Avé-1, Haho-2, Tchamba-1, Kozah-1, Doufelgou-1, Binah-1, Oti-2 et Tône-2. Le niveau de réalisation et les résultats obtenus se présentent comme suit dans le tableau ci-après :

ACTIVITES PREVUES	NIVEAU DE REALISATION AU MOMENT DU RAPPORT	TAUX D'EXECUTION	OBSERVATIONS
(i) : Réalisation du guide d'élaboration et d'implantation des documents d'urbanisme			
Prestation des Experts	Etude totalement réalisée	100%	Le cabinet de consultant a déposé le rapport de l'étude
Mission de collecte de données, Edition du rapport et divers	Activité totalement réalisée	100%	Le rapport d'étude a été validé en décembre 2025
(ii) : d'Elaboration du deuxième rapport sur l'état de l'environnement au Togo			
Gestion administrative du processus du deuxième rapport de l'état de l'environnement au Togo *(Prise en charge des Experts et achat des fournitures et consommables)*	Activités en cours. Les Experts ont été recrutés en décembre 2024 et le processus d'élaboration des différents rapports en cours.	30%	
Prévalidation des rapports thématiques provisoires	Non réalisé	0%	L'élaboration des différents rapports est en cours par les consultants

(iii) : Equipement de trois (03) salles polyvalentes pour offrir un cadre de formation et d'échanges aux jeunes et groupements féminins			
Acquisition de mobilier pour l'équipement de 3 salles polyvalentes	Activité totalement réalisée	100%	Trois salles polyvalentes ont été redues opérationnelles grâce à leur équipement en tables et chaises
(iv) : Réalisation des activités de reboisement pour contribuer à l'augmentation de la couverture forestière national et à la création d'emploi vert en milieu rural			
Aménagement de sites de reboisement	Les travaux sont totalement réalisés	100%	
Fourniture de plants forestiers et fruitiers	La totalité des plants réceptionné et reboisé	100%	150.000 plants ont été reboisés dans une dizaine de localités
Fourniture de matériels de ferme	La totalité des matériels de ferme réceptionné et remis aux communautés	100%	Ces matériels sont composés de Tricycle, brouettes, barre à mine, coupe-coupe, gants, Bottes, Bassines, etc
Main d'œuvre, accompagnement technique et suivi du reboisement	Le paiement de la main d'œuvre prévue pour l'exécution des activités de reboisement a été totalement exécuté	100%	L'utilisation de la main d'œuvre locale permet d'améliorer les revenus des communautés et constitue une source de motivation et d'adhésion au projet pour l'atteinte des résultat
(v) : Développement des Activités Génératrices de Revenus pour la résilience économique des femmes dans 5 villages situés dans les Régions Maritime, Centrale et Kara			
Aménagement des infrastructures d'élevage	La totalité des activités prévues a été exécuté	100%	Il a été construit des porcheries, poulaillers et bergeries
Acquisition d'animaux, aliments et produits vétérinaires	Activité totalement exécutée	100%	Des volailles, porcs, caprins et ovins et les produits vétérinaires pour la prophylaxie et des ingrédients alimentaires ont été acquis
Appuis techniques et suivi des activités	Activité totalement exécutée	100%	Les capacités des bénéficiaires ont renforcées en techniques de conduite des activités d'élevage
(vi): Equipement des groupements de femmes productrices de Gari en torréfacteurs modernes et économiques en énergie			
Travaux de construction d'un torréfacteur moderne et économique en bois énergie	Travaux totalement réalisés et réceptionnés dans trois localités	100%	Ce torréfacteur a permis de réduire la pénibilité des activités économiques des groupements de femmes transformatrices de manioc dans les localités de KOVETO, NYITA et WOGBA dans la préfecture de Vo

Fourniture des équipements et petits outils de transformation	Matériels totalement acquis et remis aux bénéficiaires	100%	Ce sont des équipements et outils entrant dans les activités de torréfaction
Contrôle suivi	Le contrôle et suivi des travaux ont été totalement exécutés	100%	Le suivi des activités a permis d'assurer la qualité de l'ouvrage réalisé dans les trois localités
(vii): Accompagnement de 50 ménages dirigés par des femmes pour une connectivité intelligente au réseau électrique solaire			
Accompagnement de 50 ménages dirigés par des femmes pour une connectivité intelligente au réseau électrique solaire à titre pilote dans un (01) écovillages	Travaux totalement réalisés et réceptionnés	100%	Cet appui a permis de faciliter l'accès à l'électricité à 50 ménages ruraux dirigés par les femmes dans la localité d'Ando-Kpomey.
Contrôle et suivi des activités	Suivi et contrôle totalement assurés	100%	Le contrôle et suivi a permis de s'assurer de la qualité des équipements et travaux
(viii): Installation des équipements solaires et de fournitures de kits de lampes solaires aux ménages dirigés par des femmes			
Acquisition des kits de lampes solaires	La totalité des kits prévu a été acquis	100%	
Transport et remise des kits aux bénéficiaires	Activité totalement réalisée. La remise a été effectuée dans l'ensemble des localités prévues	100%	L'activité a permis de Faciliter l'accès à une sources d'éclairage à base du solaire à 2000 ménages dirigés par des femmes dans les villages de FOLIVI-JOE, BOUSSOULOU, PIEBOUAKA et POSA respectivement dans les prefectures des LACs, Tchamba, Oti et Tône.
Contrôle et suivi	Activité totalement réalisée	100%	Elle a permis de s'assurer de la qualité des matériels et les bénéficiaires ont été suivi dans l'installation des kits.
(ix): Renforcement de centrales solaires pour faire bénéficier les équipements de transformation aux groupements de femmes du village de Doufouli et de ses environs			
Fourniture et pose des équipements de base	Activité totalement réalisée	100%	Les travaux totalement réalisés permettant de faciliter l'accès à l'électricité à 5000 personnes et faciliter la transformation des produits Agricole à près de 1500
Réseau et éclairage public	Activité totalement réalisée	100%	

			ménages dans la localité de DOUFOULI et de ses environs.
Contrôle et suivi des travaux de renforcement de la centrale solaire de Doufoul	Contrôle et suivi totalement assurés	100%	Cette activité a permis de s'assurer de la qualité des équipements et des travaux
(x) : Gestion et visibilité du projet			
Participation du Togo à la COP2	L'appui du PNUD a permis de financer le voyage des représentant de la délégation togolaise à la COP29	100%	En plus du financement de la participation de la délégation, le PNUD a également financé l'acquisition de pavillon pour une meilleure participation et visibilité du Togo
Appui à la mise en œuvre du projet	Accompagnement technique du PNUD dans la préparation et la mise en œuvre des activités a totalement été assuré	100%	Cet accompagnement a permis à la coordination d'être plus efficace dans l'exécution des activités et a contribué à l'atteinte d'un taux d'exécution satisfaisant à la fin de l'année.

The latest approved AWP can be attached as an Annex.

(Suggested length - maximum 5 pages)

IV. Project Risks and Issues

Trois (03) risques sont survenus au moment de la mise en œuvre du projet :
- *Risque de contamination et maladie et d'Adaptation des animaux fournis, aux conditions des milieux d'accueil pour ce qui concerne l'appui à l'élevage ;*
- *Risque climatique lié à l'arrêt des pluies pouvant compromettre les efforts de reboisement ;*
- *Risque de débordement de la crise du Sahel qui pourrait ralentir les missions dans la région des Savanes.*

Pour réduire les risques d'adaptation, les animaux ont été acquis dans des fermes suivies par les services techniques de l'élevage. Les bêtes acquises ont été suivies pour s'assurer de leur état de santé avant leur remise aux bénéficiaires.

Pour les risques climatiques, les activités de reboisement ont été anticipées pour permettre aux jeunes plants mis en terre d'être bien arrosés avant l'arrêt des pluies ;

Concernant la sécurité dans la région des Savanes, la coordination a opté pour la planification des missions dans la région avec la direction régionale de l'environnement et des ressources forestières de la région des

Savanes la délocalisation de certaines activités dans des zones sûres, notamment, pour ce qui concerne la remise des matériels.

a. Updated project risks and actions

Project Risk 1 : Retard dans l'exécution des activités.
Actions taken : anticipation dans l'exécution des activités après approbation de la demande d'avance.

Project Risk 2 : Risques climatiques : Anticipation des activités de reboisement.

Project Risk 3 : Adaptation des sujets et risques de contamination des animaux :
Actions taken : Un suivi vétérinaire a été fait pour s'assurer du bon état de santé des géniteurs avant leur remise aux bénéficiaires ; Les animaux introduits ont été vaccinés et les communautés ont été sensibilisées sur les risques de divagation des animaux.

Project Risk 4 : débordement de la crise du Sahel
Actions taken : Echanges régulier avec les services régionaux avant les missions et délocalisation de certaines rencontres dans des localités où il y a moins de risque.

b. Updated project issues and actions

Project Issue 1: La mise à disposition tardive de contrepartie de l'Etat pour exécuter les activités prévues sur la ressource interne
Actions taken: Utilisation efficiente des ressources externes et implication plus accrue des services déconcentrés et des bénéficiaires dans le suivi des activités afin de réduire les dépenses ;
Réalisation des travaux sur fonds propres des prestataires qui le peuvent et qui ont été remboursés par l'Etat.

Project Issue 2 :
Actions taken:

V. Lessons Learned

- L'implication des communautés à toutes les étapes de la mise en œuvre des activités garantie la réussite et la durabilité du projet ;

- Le financement des AGR en faveur des couches les plus vulnérables, en particulier, les jeunes et les femmes, contribue à la préservation des forêts grâce à la création des sources de revenus alternatives ;

- La distribution des kits de lampes solaires a des avantages à la fois économiques et écologiques et offre de bonnes conditions d'études pour les élèves dans les ménages ;

- Les appuis individuels dans la création des AGR ont réussi mieux que les appuis collectifs dans certaines localités ;

- Les actions de conservation de l'environnement réussissent mieux si elles sont liées aux actions de réduction de la pauvreté.

VI. Conclusions and Way Forward

L'exécution du Plan d'Initiation du projet de Développement des Terroirs Villageois pour le compte de l'année 2024 a permis de créer des activités génératrices de revenus à plus de 1500 de femmes et jeunes qui ont vu leurs revenus améliorés. Aussi, les actions menées ont permis de rendre moins pénibles, les conditions de travail de 30 groupements féminins transformatrice du manioc en Gari et aussi, améliorer le rendement de production. Au moins, 5000 personne ont accès à l'électricité grâce au solaire 1500 femmes qui exercent les activités économiques liées à la transformation des produits agricoles ont vu leurs conditions de travail améliorées.
Les activités menées en 2024 dans le cadre de la mise en œuvre de ce Plan d'Initiation ont aussi contribué à l'amélioration du couvert forestier national grâce aux activités de reboisement de plus de 100 hectares de superficie avec au moins 180 000 plants fruitiers et forestiers.

Comme leçon apprise, il a été noté que l'implication des communautés à toutes les étapes de la mise en œuvre des activités garantie la réussite et la durabilité du projet. Cette approche inclusive a permis de relever les défis liés à la gestion des attentes des femmes qui voulaient avoir chacun, sa propre unité d'élevage et aussi, quand il s'est agi d'adopter une pratique endogène comme solution pour le traitement des bêtes.
L'appui du PNUD en 2024 à travers le Plan d'Initiation du projet de développement des Terroirs Villageois a été très bien apprécié par les bénéficiaires dans la mesure où il a permis de renforcer la résilience économique et la cohésion sociale.

Malgré les efforts, les attentes sont encore nombreuses à satisfaire, notamment, des équipements solaires pour l'éclairage et la transformation des produits, la fourniture d'eau pour la consommation et l'irrigation, l'amélioration des conditions de travail des groupements de femmes transformatrices des produits agricoles, l'appui à la création des AGR.

La situation des dépenses par activité se présente comme suit :

ACTIVITE	PREVISION	EXECUTION	TAUX	OBSERVATION
Elaboration du deuxième rapport sur l'état de l'environnement au Togo	30 000	0	0%	Les activités sont en cours et préfinancées par l'Agence Nationale de Gestion de l'Environnement
Réalisation du guide d'élaboration et d'implantation des documents d'urbanisme	25 000	0	0%	Activité réalisée en décembre et préfinancé par le ministère.

Equipement de trois (03) salles polyvalentes pour offrir un cadre de formation et d'échanges aux jeunes et groupements féminins	25 014	12 360,43	49%	
Réalisation des activités de reboisement pour contribuer à l'augmentation de la couverture forestière national et à la création d'emploi vert en milieu rural	127 000	147 942,18	116%	
Développement des Activités Génératrices de Revenus pour la résilience économique des femmes dans 5 villages situés dans les Régions Maritime, Centrale et Kara	199 838	195 731,43	98%	
Equipement des groupements de femmes productrices de Gari en torréfacteurs modernes et économiques en énergie				
Accompagnement de 50 ménages dirigés par des femmes pour une connectivité intelligente au réseau électrique solaire	95 000	90 568,92	95%	
Fourniture de kits de lampes solaires aux ménages dirigés par des femmes	137 000	131 922	96%	
Renforcement de centrales solaires pour faire bénéficier les équipements de transformation aux groupements de femmes				
Accompagner la participation du gouvernement à la COP 29	22 000	26 486,59	120%	

(Suggested length – half a page to 1 page)

VII. Financial Status[1]

[1] *Disclaimer: Data contained in this financial report section is an extract of UNDP financial records. All financial provided above is provisional.*

Disclaimer: UNDP adopted IPSAS (International Public Sector Accounting Standards) on 1 January 2012, cumulative totals that include data prior to that date are presented for illustration only.

Insert the Interim Financial Donor Report (IDR) or Cumulative Financial Donor Report here. Include the disclaimer below. If the Cumulative Financial Donor Report is used, include the second disclaimer as well. For details of these reports, please refer XXXXXXX. (*Link to the Guidelines will be included*.)

VIII. Signatures

For the project Beneficiaries: Name: Title : Signature :	Date :
For the project Coordinator: Name: AGBOSSOUMONDE Koffi Title : Coordonnateur Signature :	Date :
For the project management: Name: AKPAMOU Kokouvi Gbétey Title : Directeur National Signature :	Date :
For UNDP: Name: Title: Signature:	Date :

IX. Annex

Annex1: Insert the latest approved Annual Work Plan (AWP), relevant copies of media coverage, publications, etc. Specific reporting requirements from donors can also be inserted here.

Annex2: Table on the implementation status of the activities