United Nations Development Programme

Country Togo
Initiation Plan

Project Title	:	Assistance au démarrage d'activités prioritaires du projet intégré de développement de la plaine de Mô – Phase 2
Expected UNSDCF/CPD Outcome 2	:	D'ici à 2026, les institutions et les communautés gèrent durablement les ressources naturelles et sont plus résilientes face aux effets néfastes du changement climatique et des catastrophes.
Expected CPD Output(s)	:	4.2. Les ressources naturelles et les écosystèmes sont protégés et gérés en vue d'une productivité et des moyens de subsistance durables
		4.3. Des solutions innovantes pour améliorer l'accès à une énergie durable, propre et à faible coût sont développées pour renforcer la résilience et atténuer les émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements pris dans le cadre des contributions déterminées au niveau national
Initiation Plan Start/End Dates	:	Feb 2025 – Dec 2025
Implementing Partner	:	Programme des Nations Unies pour le développement (UNDP)

Brief Description

Le Projet de Développement Rural Intégré de la Plaine du Mô (TGO1022) s'inscrit dans la continuité d'un projet similaire dans la même région. Ce projet est conçu pour répondre à la fois aux leçons tirées du projet précédent et à l'évolution des besoins de la région, en mettant l'accent sur l'amélioration de la transformation agricole et des moyens de subsistance des groupes vulnérables et des jeunes. Le projet, élaboré suite à des consultations approfondies des parties prenantes, soutient les objectifs stratégiques du gouvernement togolais et est conforme aux stratégies et directives de la BID. Il vise à concrétiser la vision de la feuille de route Togo 2025 en transformant la plaine de Mô en une région prospère.

Le présent plan d'initiation, en prélude à la signature du document de projet en cours d'élaboration, entend créer les conditions d'un déploiement plus performant de la phase 2 du Projet de Développement Rural Intégré de la Plaine du Mô en tirant les leçons de la phase précédente. Le projet de base en cours d'approbation vise à augmenter les rendements du riz, du maïs et du soja dans la préfecture de Mô en améliorant les conditions de travail et les intrants des agriculteurs, en mettant l'accent sur l'innovation, la mécanisation, la modernisation, l'accès aux intrants et infrastructures agricoles pertinents ainsi que les initiatives de renforcement des capacités. Dans cette perspective, le projet est articulé autour des trois (03) composantes opérationnelles clés suivantes :
Est-ce qu'on garde toujours les 3 composantes ?
Composante 1 : Renforcer les systèmes de production agricole durable
Composante 2 : Renforcer l'accès aux infrastructures sociales et d'appui à la production pour surmonter l'isolement physique de la zone et renforcer l'état sanitaire et nutritionnel des populations cibles
Composante 3 : Assurer une communication stratégique pour le développement et le renforcement des capacités des acteurs, avec un accent particulier sur les innovations agricoles dans les localités cibles

Programme Period: Fev 2025 – Déc 2025

Quantum Project Number: _____

Quantum Output Number: _____

Gender Marker: Gen 2

Total resources required 134 000 USD
Total allocated resources: _____
- Regular _____
- Other:
  - Donor _____
  - Donor _____
  - Government _____

Unfunded budget: _____
In-kind Contributions _____

I. PURPOSE AND EXPECTED OUTPUT

Le présent plan d'initiation a pour objectif de définir les résultats prioritaires, le calendrier, le budget et les dispositions de gestion nécessaires pour mener à bien le processus de lancement du projet de ''TGO1022''. Il vise principalement à lancer des activités pilotes du projet et à obtenir les outputs suivants :

Output 1 : Les conditions de déploiement du projet, ainsi que la rentabilité et la durabilité des infrastructures socio-économiques sont établies

- Activity 1.1: Initier le recrutement des équipes d'appui (Ingénieur(e) Génie électrique, Ingénieur(e) génie civil, Spécialiste en passation des marchés, Assistant(e) Administratif(ve) et Financier(ère)
- Activity 1.2: Recruter un cabinet pour les études de faisabilité du CTA et des entrepôts
- Activity 1.3: Recruter un cabinet pour la réalisation la réalisation des études de faisabilité des travaux d'extension du réseau électrique et de la centrale solaire

Output 2 : La conformité environnementale des interventions du projet est assurée et le dispositif de suivi est conçu

- Activity 2.1: Recruter un cabinet pour la réalisation de l'évaluation environnementale et sociale stratégique du projet intégré de développement de la plaine de Mô – Phase 2
- Activity 2.2: Mission d'identification des sites de réalisation du projet

II. MANAGEMENT ARRANGEMENTS

Le présent plan d'initiation sera exécuté conformément aux procédures d'exécution directe du PNUD avec l'étroite collaboration du ministère de l'agriculture, de l'hydraulique villageoise et du développement rural. Ainsi les différentes interventions se feront en parfait coordination avec les équipes du gouvernement. La mise en œuvre du plan d'initiation sera assurée par l'Unité Environnement du PNUD sous la supervision de la Représentante Résidente Adjointe du PNUD.

Lors de la mise en œuvre du PIP des séances de travail se tiendront avec les équipes du ministère de l'agriculture et du ministère de l'économie et des finances sur les dispositions nécessaires à la bonne mise en œuvre du projet. Il s'agit notamment de la signature du protocole d'accord par lequel la BID mettra à disposition du PNUD les ressources ainsi que la préparation et l'approbation du projet devant véhiculer l'appui du PNUD.

III. MONITORING

. Le suivi de la mise en œuvre du plan d'initiation sera assuré par l'unité environnement et croissance inclusive du PNUD. Des revues périodiques consistant à examiner le niveau de réalisation du présent plan seront effectives tous les mois. Des rapports de progrès trimestriels sur l'exécution du plan d'initiation seront soumis au Management du PNUD.
Le suivi et la gestion des risques se fera également tous les deux mois pour identifier les risques spécifiques susceptibles de menacer l'atteinte des résultats prévus.
Un rapport final sera préparé après l'exécution du plan d'initiation. Les résultats et les leçons apprises seront capitalisés pour servir d'orientations au Bureau dans l'élaboration des projets et programmes.
De manière générale, les interventions porteront sur quelques points d'entrée relatifs aux trois composantes opérationnelles du projet TG1022, à savoir :

- Composante 1 : Renforcer les systèmes de production agricole durable

- Composante 2 : Renforcer l'accès aux infrastructures sociales et d'appui à la production pour surmonter l'isolement physique de la zone et renforcer l'état sanitaire et nutritionnel des populations cibles

- Composante 3 : Assurer une communication stratégique pour le développement et le renforcement des capacités des acteurs, avec un accent particulier sur les innovations agricoles dans les localités cibles

Le processus d'élaboration du document de projet sera conduit par l'Unité Environnement et les équipes techniques du PNUD en étroite collaboration avec les services du ministère de l'agriculture, de l'hydraulique villageoise et du développement rural et la BID.
L'équipe du PNUD travaillera également avec le ministère de l'économie et des finances dans le cadre de la préparation du projet.

Les rapports mandataires exigés suivant les règles et procédures du PNUD seront régulièrement élaborés.
Le document de projet sera attaché au rapport de clôture du PIP.

IV. WORK PLAN

Period[1]: Fév-2025 -Dev 2025

EXPECTED OUTPUTS	PLANNED ACTIVITIES	TIMEFRAME			RESPONSIBLE PARTY	PLANNED BUDGET		
And baseline, indicators including annual targets	*List activity results and associated actions*	Q1	Q2	Q3		Funding Source	Budget Description	Amount (USD)
Output 1 : Les conditions de déploiement du projet, ainsi que la rentabilité et la durabilité des infrastructures socio-économiques sont établies ***Indicators: Disponibilité des études de faisabilité*** ***Baseline: Non*** ***Targets: Oui*** ***Related CP outcome:*** ***4.2. Les ressources naturelles et les écosystèmes sont protégés et gérés en vue d'une productivité et des moyens de subsistance durables*** ***4.3. Des solutions innovantes pour améliorer l'accès à une énergie durable, propre et à faible coût sont développées pour renforcer la résilience et atténuer les émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements pris dans le cadre des contributions déterminées au niveau national***	Activity 1.1: Initier le recrutement des équipes d'appui (Ingénieur(e) Génie électrique, Ingénieur(e) génie civil, Spécialiste en passation des marchés, Assistant(e) Administratif(ve) et Financier(ère)				PNUD	PNUD	74200	1 000
	Activity 1.2: Recruter un cabinet pour les études de faisabilité du CTA et des entrepôts				PNUD	PNUD	72100, 75700	40 000
	Activity 1.3: Recruter un cabinet pour la réalisation la réalisation des études de faisabilité des travaux d'extension du réseau électrique et de la centrale solaire				PNUD	PNUD	72100, 75700	40 000

[1] Maximum 18 months

EXPECTED OUTPUTS	PLANNED ACTIVITIES	TIMEFRAME			RESPONSIBLE PARTY	PLANNED BUDGET		
And baseline, indicators including annual targets	*List activity results and associated actions*	Q1	Q2	Q3		Funding Source	Budget Description	Amount (USD)
Output 2 La conformité environnementale des interventions du projet est assurée ***Indicators: Disponibilité des etudes environnementales*** ***Baseline: Non*** ***Target: Oui*** ***Related CP outcome:*** ***4.2. Les ressources naturelles et les écosystèmes sont protégés et gérés en vue d'une productivité et des moyens de subsistance durables*** ***4.3. Des solutions innovantes pour améliorer l'accès à une énergie durable, propre et à faible coût sont développées pour renforcer la résilience et atténuer les émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements pris dans le cadre des contributions déterminées au niveau national***	Activity 2.1: Recruter un cabinet pour la réalisation de l'évaluation environnementale et sociale stratégique du projet intégré de développement de la plaine de Mô – Phase 2				PNUD	PNUD	72100, 75700	50 000
	Activity 2.2: Mission d'identification des sites de réalisation du projet				PNUD	PNUD	71600	3000
TOTAL								**134 000**