Estimada Andrea,

Me complace presentar un resumen de los principales resultados del proyecto "Apoyo a la recuperación de la habitabilidad básica en la provincia de Guantánamo, afectada por el huracán Oscar" (ID: 1004775), financiado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Esta iniciativa respondió a la necesidad crítica de restablecer las condiciones de vida de las familias más vulnerables en la provincia de Guantánamo, tras el devastador paso del huracán Oscar en octubre de 2024. El proyecto se enmarcó en el Plan de Acción del Sistema de Naciones Unidas y se alineó con el Programa de País del PNUD 2020-2024, contribuyendo al producto 3.4: *"Fortalecidas las capacidades de agentes clave para la respuesta y la recuperación temprana ante situaciones de desastre"*.

## Resultados Alcanzados

Gracias a los fondos recibidos y a una gestión de adquisiciones eficiente, se logró cumplir y superar las metas previstas:

- **Adquisición y entrega de 937 módulos de techos** bajo el concepto de "vivienda refugio", para cubrir aproximadamente 35 m² y dar cobijo a dos familias. Cada módulo está compuesto por 10 láminas de acero galvanizado, acompañadas de los clavos y accesorios necesarios para su instalación segura. Esta cifra supera en un **18.6%** la meta inicial de 790 módulos, gracias a los ahorros generados en costos de compra y fletes.
- **Beneficiarios directos:** 1,874 familias, tomando en cuenta que la vivienda refugio podrá alojar a dos familias: la residente y la allegada, lo que equivale a un total estimado de **5,622 personas**, ampliando el beneficio a otras 294 familias y 882 personas.
- **Logística:** La importación y distribución se realizó mediante 7 contenedores marítimos de 20', gestionados en coordinación con el Gobierno de la provincia de Guantánamo, el MINCEX y la Defensa Civil Nacional, con destinos a los municipios de Baracoa y Maisí.
- **Ejecución presupuestaria:** 100% de los fondos ejecutados (230,000.00 EUR), con un ahorro que permitió ampliar significativamente el alcance del proyecto.

La priorización de beneficiarios se realizó siguiendo criterios de vulnerabilidad, con un enfoque género-responsivo que dio prioridad a mujeres jefas de hogar, personas en situación de discapacidad y adultos mayores, enfermos, niños y niñas. La estrategia de viviendas refugio, instaladas en los predios de las viviendas afectadas, ha evitado el desplazamiento de las familias y sentado las bases para una recuperación progresiva y resiliente, alineada con el principio de **"reconstruir mejor"**.

A pesar del complejo contexto nacional e internacional, la planificación anticipada, el uso de Acuerdos a Largo Plazo (LTA) y la estrecha coordinación con las contrapartes nacionales permitieron superar los desafíos logísticos y garantizar la entrega oportuna de los bienes.

En las próximas semanas estaremos enviando el informe final sobre el uso de los recursos, según los plazos establecidos para la ejecución de la ayuda.

Agradecemos al BCIE su invaluable aporte, que ha contribuido al impacto humanitario antes descrito.


Quedamos al tanto. Saludos,

**ANEXOS:**

| | |
|---|---|
|  |  |
| *Descarga de módulos de techo en almacén municipal* | *Beneficiados colocando los módulos de techo apoyados con brigadas populares de la comunidad, municipio Maisí* |



Vivienda con el módulo de techo colocado




Vivienda con el módulo de techo colocado



Vivienda con el módulo de techo colocado



Viviendas con el módulo de techo colocado




Im**agen** del **flyer** de procedimiento de colocación segura de módulos de tejas metálicas para vivienda refugio durante la respuesta a emergencias, compartidos por PNUD, y distribuidos a la población beneficiada