RAPPORT DU DON DE PREPARATION DE LA PHASE DE DEMARRAGE DU PARTENARIAT CAFI AU CAMEROUN FINANCES PAR L'INITIATIVE POUR LA FORET DE L'AFRIQUE CENTRALE (CAFI)[1]

Les obligations de rapportage (narratif et financier) pour les projets recevant des financements CAFI sont rappelées dans une note disponible publiquement ici[2]

Rapport Merci de sélectionner
Période du 01/01/2025 au 30/06/2025.

Titre du don de préparation :	**Don de préparation de la phase de démarrage du partenariat CAFI – Cameroun (2023 – 2025).**
Numéro MPTFO du don préparatoire :[2]	**00140410**
Organisation de mise en œuvre :	**Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD).**
Rapport soumis par : Nom : Titre : Organisation : Adresse email :	• **Dr. Martin ZEH – NLO** • **Assistant Représentant Résident Chef Unité Développement Durable et Résilience Climatique** • **United Nations Development Programme** • **martin.zeh-nlo@undp.org**
Contact en cas de besoin de clarification : Nom : Titre : Organisation : Adresse email :	• **Dr. SAIDOU Hamadou** • **Coordinateur Technique, Equipe Focale CAFI MINEPAT** • **MINEPAT / DPPS** • **hsaidou@minepat.gov.cm ; saidouhtheo@yahoo.fr**

[1] Ce canevas est relatif à la présentation des rapports annuel et semestriel des organisations de mise en œuvre des programmes financés par CAFI, y compris via le FONAREDD en RDC. Les rapports annuels couvrent la période du 1er janvier au 31 décembre. Les rapports semestriels couvrent la période du 1er janvier au 30 juin.

[2] https://drive.google.com/open?id=1YndKt5KEULfKU0hCkr9FkY6i99cczf5T&authuser=secretariatcafi%40gmail.com&usp=drive_fs

Veuillez indiquer si ce rapport a été approuvé par le comité de pilotage du projet :

Oui ☐

Non ☐

Si oui, quand : Click or tap to enter a date.

Si non, date anticipée d'examen en comité de pilotage du projet : **Ce rapport du PNUD s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du don de préparation, approuvé conjointement par le Secrétariat du CAFI et le Gouvernement le 13 octobre 2023, puis prolongé au 31 décembre 2025 (EB.2025.10) et enfin au 31 décembre 2026 (EB.2025.30)[3]. Le Comité de pilotage de la Coordination Intersectorielle et Multi-niveau des Interventions CAFI au Cameroun n'est pas encore mis en place. Toutefois, les rapports d'activités CAFI avec le Don de Préparation accordé au MINEPAT sont régulièrement soumis à l'appréciation du Comité National de Suivi Evaluation de la SND30 et des Commissions Sectorielles de la mise en œuvre de la SND30.**

Instructions pour le format du rapport

- Inclure une liste des abréviations et acronymes principaux.
- Numéroter toutes les pages, sections et paragraphes.
- Le rapport doit être soumis en un seul document Word ou pdf, à l'exception du tableau 5.1 qui doit être transmis sous format Excel.
- Les annexes doivent être clairement référencées, utilisant des notes de bas de pages dans le corps du rapport.
- Fournir des hyperliens à tous les livrables finalisés (rapports, études, cartes, etc) dans le respect de la politique d'accès à l'information de CAFI, disponible en Annexe 1 des Termes de Référence de CAFI.
- Pour rappel, les rapports annuels sont rendus publics par CAFI.

LISTE DES SIGLES ET ABBREVIATIONS

CAFI	Central African Forest Initiative
CCNUC	Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques
CDN	Contribution Déterminée au Niveau National
COP	Conférence des Parties
CPDN	Contribution Prévue Déterminée au niveau National
CSND	Cellule d'élaboration de la Stratégie Nationale de Développement
CTD	Collectivité Territoriale Décentralisée
DFnP	Domaine Forestier non Permanent
DFP	Domaine Forestier Permanent
DGPAT	Direction Générale de la Planification et de l'Aménagement du Territoire
DPPS	Division de la Prospective et de la Planification Stratégique
EB	Executive Board
EoI	Expression of Interest
GES	Gaz à Effet de Serre

[3] Le présent rapport semestriel ne porte que sur la période allant de 01 janvier 2025 au 30 juin 2025. Par conséquent le budget additionnel du prep grant #3 approuvé par décision EB.2025.30 du Conseil d'Administration n'est pas pris en compte

KFW	Germany's Investment and Development Bank
IGES	Inventaire des Gaz à Effet de Serre
LOI	Letter of Intent
MPTF-O	Multi Partner Trust Fund Office
MINADER	Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural
MINAT	Ministère de l'Administration Territoriale
MINCOMMERCE	Ministère du Commerce
MINDCAF	Ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires Foncières
MINDDEVEL	Ministère de la Décentralisation et du Développement Local
MINEPAT	Ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire
MINEPDED	Ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement Durable
MINEPIA	Ministère de l'Elevage, des Pêches et des Industries Animales
MINFI	Ministère des Finances
MINFOF	Ministère des Forêts et de la Faune
MINHDU	Ministère de l'Habitat et du Développement Urbain
MINREX	Ministère des Relations Extérieures
ODD	Objectifs de Développement Durable
PNUD	Programme des Nations Unies pour le Développement
PPA	Projet de Performance Annuel
PPBS	Planification – Programmation – Budgétisation – Suivi & Evaluation
PRRD	Plan de Relèvement, de Reconstruction et de Développement
PTF	Partenaire Technique et Financier
RAP	Rapport Annuel de Performance
SND30	Stratégie Nationale de Développement 30

Table des matières

1. Données clés du projet 5
2. Résumé Exécutif 6
3. Défis de mise en œuvre 7
3.1. Défis liés au contexte du pays 7
3.2. Défis inhérents au projet 8
4. Etat d'avancement de mise en œuvre des activités du don de préparation 1
4. Tableau de suivi de la mise en œuvre du don de préparation 4
5. Exécution financière 6
6.1 Décaissements 6
6.2 Contrats 8
6.3 Gestion financière, approvisionnement et ressources humaines 9
6.4 Mobilisation de ressources 9
6.5 Révisions budgétaires 9
6. Suivi du projet 12
6.1. Révisions programmatiques (le cas échéant) 12
7. Thèmes transversaux 12
7.1. Genre 12
8. Gestion des risques 12
9.1 Mettre à jour votre matrice de gestion des risques sur la base de l'analyse effectuée. 13
9.2 Évaluation de la transparence et de l'intégrité 13
9. Récapitulatif des livrables 13

1. Données clés du projet

Titre du projet	**Don de préparation de la phase de démarrage du partenariat CAFI – Cameroun (2023 – 2026).**
Numéro du Don Préparatoire	**00140410**
Hyperlien du document de projet[4]	**Document de Projet**
Zone(s) d'intervention(s) du projet	**Cameroun**
Organisations partenaires participantes majeures[5]	**Ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire (MINEPAT)**
Budget total du Projet (USD)	**1 794 290 USD**
Durée totale projet (mois)	**26 mois**
Date d'approbation du don de préparation par le Conseil d'administration de CAFI	**Approbation par le secrétariat CAFI le 09/10/2023**
Date de réception des premiers fonds du MPTF	**08/11/2023**
Date d'approbation du 1er Plan de Travail Budgétisé Annuel par le COPIL de projet	**09/10/2023**
Date de clôture initiale	**31/03/2024**
Date de clôture révisée le cas échéant	**31/12/2025**
Dépenses du 01/01/2025 au 30/06/2025 de l'année de rapportage	**1 515 779.57 USD**
Dépenses globales cumulatives (USD) au 30/06/2025 de l'année de rapportage	**1 515 779.57 USD**
Taux de consommation sur l'ensemble des tranches reçues	**84,0 %**
Contact (Nom, titre, organisation participante et adresse mail :	• **Dr. SAIDOU Hamadou** • **Coordonnateur Technique, Equipe Focale CAFI MINEPAT** • **Ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire/ DPPS** • **hsaidou@minepat.gov.cm ; saidouhtheo@yahoo.fr**

[4] L'ensemble des documents de projet se trouve sur le Drive CAFI : https://drive.google.com/drive/folders/1RhAT_Hc5jycgw40xr7YZM57jV4zQFadQ

[5] Il s'agit des organisations qui ont reçu un financement direct du Bureau MPTF dans le cadre du projet.

2. Résumé Exécutif

Les interventions du don de préparation ont servi de levier pour soutenir les activités de la phase de démarrage du partenariat CAFI - Cameroun, au titre de la période sous revue, il ressort que l'ensemble des livrables initialement fixés sont réalisés à près de 80% et certains autres sont en cours d'être réalisés. Il s'agit notamment de :

1. ***Produit 1 : Appui à l'élaboration des instruments/outils d'opérationnalisation du Projet.***
    - *Examen et validation des ProDoC :*
        - *Projet pilote d'appui à l'intensification durable de l'agriculture et la transition agroécologique* ***élaboré, validé et signé.***
        - *Projet d'Appui à la Coordination intersectorielle et multi-niveaux dans le cadre du partenariat entre la République du Cameroun et CAFI* ***élaboré et validé. Processus de signature en cours.***
        - *Projet de Renforcement des capacités en matière d'aménagement du territoire,* ***élaboré et validé. Processus de signature en cours.***
        - *Projets de gestion intégrée du paysage Grand Mbam – PGIP-GM,* ***élaboré, validé et signé.*** *Conventions séparées entre MINEPAT et KfW ainsi que les TDR de l'Assistance Technique sont en cours de validation.*

    - *Accompagnement des équipes sectorielles dans la prise en compte des questions environnementales dans les revues SND30.*
        - *Les capacités des équipes sectorielles en matière de question de gestion durable des ressources,* ***sont renforcées****.*
        - *Des rapports des revues sectorielles de la SND30 intégrant les questions environnementales* ***sont élaborés avec l'appui de CAFI et disponibles***
        - *Des outils de budgétisation sensible au climat* ***sont élaborés et disséminés.***

    - *Communication CAFI Cameroun (Page Web ; diffusion spots et capsules, …)*
        - *Le site CAFI Cameroun* ***est géré et animé****.*
        - *Des spots et capsules* ***sont produits et chargés*** *sur le site du MINEPAT et de CAFI-Cameroun.*
        - *La Communication autour des interventions CAFI au Cameroun (site Web, Réseaux sociaux, …)* ***est assurée****.*

    - *Appui à l'organisation d'un cadre de concertation de planification (colloque AT, …)*
        - *Des études sur l'aménagement du territoire* ***sont réalisées*** *en prélude au Colloque National sur l'AT.*
        - *L'organisation des sessions des commissions sectorielles de la mise en œuvre de la SND30* ***est appuyée****.*

2. ***Produit 2 - Priorités programmatiques du partenariat Cameroun-CAFI.***
    - *Formulation des jalons de la Lettre d'Intention de la phase de démarrage du partenariat : Les jalons de la lettre d'intention sont formulés et la lettre d'intention est déjà signée.* ***Réalisé à 100%***
    - *Elaboration du Plan National Climat (PNC) et Révision de la CDN Cameroun :* ***réalisé à 80%.*** *En effet, les livrables intermédiaires (produits par les 8 consultants recrutés) ainsi que les drafts des livrables finaux* ***validés au niveau technique sont disponibles.***
    - *Elaboration du Plan Agro-Industriel National et du Plan Foret-Bois :* ***réalisé à 25%.*** *Les TDR pour le recrutement des consultants* ***élaborés, examinés et validés par les***

différents parties prenantes ont été transmis au PNUD pour la suite de la procédure. Le processus de recrutement desdits consultants est en cours.

- *Participation à l'atelier de conception de l'initiative coopération sud-sud sur les PSE ;*
- *Contextualisation de l'outil de planification des Paiement pour Services Environnementaux (Ground Impact)* ***est effective.***
- *Participation à la conférence interministérielle sur le déploiement des PSE en Afrique Centrale (27-29 janvier 2025) ;*
- *Participation à l'atelier régional d'information et d'appropriation de l'initiative 'tropical forest facility forever', TFFF, par les pays du Bassin du Congo*
- *Participation aux événements internationaux sur la gestion durable des ressources naturelles (COP, Conférences, …) :* ***en continu.***

3. ***Produit 3 : Le fonctionnement de l'Equipe Focale CAFI est assurée : fonctionnement en continu assuré à 100%.***

Les différents résultats ont été obtenus dans un contexte de collaboration et des facilités établies par l'Equipe Focale Technique CAFI du MINEPAT fondée sur (1) L'opérationnalisation d'un cadre d'échanges techniques pratiques, coordonné et systématisé d'une part entre cette équipe et le Secrétariat CAFI, et d'autre part avec les partenaires au développement impliqués dans la mise en œuvre de la phase du don de préparation ; (2) Une internalisation efficace des directives opérationnelles de CAFI, par l'Equipe Focale Technique CAFI pour respecter les délais prescrit par la planification des activités fixées par le Plan de Travail adopté. Il sied de relever les efforts déployés par l'équipe Focale Technique CAFI du MINEPAT, pour limiter la faible implication des acteurs institutionnels clés, et les autres parties prenantes, à travers la maîtrise d'une communication stratégique, accompagnée des relais en matière de partage d'informations, de connaissances et de renforcement de capacités dans des thématiques ciblées. A cela il faut ajouter, les mesures prises pour développer une approche sur le terrain axée sur une dynamique inclusive. Un système de travail interactif avec l'équipe du bureau pays du PNUD a été appliqué pour le suivi global de la mise en œuvre de cette phase du don de préparation.

3. Défis de mise en œuvre

Il s'agit de présenter les défis et difficultés qui ont caractérisé la période de rapportage (semestre/année) ainsi que, le cas échéant, les mesures prises pour les surpasser.

3.1. Défis liés au contexte du pays

Ce projet intervient dans un contexte marqué par la mise en œuvre de la Stratégie Nationale de Développement 2020-2030 (SND30), opérationnalisant la deuxième phase de la Vision Cameroun 2035. L'ambition du Cameroun dans cette phase est entre autres :

- une transformation structurelle de son économie ;
- une industrialisation, stimulée par l'opérationnalisation des plans, Programmes et projets phares clairement identifiées, devant conduire le Cameroun au stade de Pays à revenu Intermédiaire de la tranche supérieure. Cela suppose l'installation des industries moyennes et lourdes dans plusieurs secteurs (agro-industrie, forêts-Bois, Coton-Cuir-Confection…) qui seraient de nature à impacter l'environnement.

Pour un développement durable et inclusif, il est envisagé que toutes les interventions se fassent dans le respect des engagements du Pays de manière à en amoindrir les chocs.

Dans ce contexte, le principal défi consiste à concilier croissance économique et protection de l'environnement. Le développement doit se faire de manière durable et inclusive, en respectant les engagements environnementaux du pays et en atténuant les pressions sur les ressources naturelles.
Dans cette perspective, l'Initiative pour les forêts d'Afrique centrale (CAFI) qui vise principalement à reconnaître et à préserver la valeur de la forêt dans la région dans l'optique d'atténuer les changements climatiques, de réduire la pauvreté et de contribuer au développement durable, serait d'une grande contribution. En effet, cette Initiative permettrait de développer des chaines des valeurs camerounaises (agricole, forestières et minières) inclusives et compétitives tout en réduisant leurs impacts sur la déforestation et la dégradation des forêts

3.2. Défis inhérents au projet

Pour le projet, les défis sont entre autres la coordination intersectorielle et multi-niveau des différentes interventions pour aligner les ambitions de croissance économique aux perspectives de gestion durable des ressources naturelles.

4. Etat d'avancement de mise en œuvre des activités du don de préparation

Fournir un état des lieux des progrès réalisés dans la mise en œuvre des activités principales prévues dans le Plan de travail du don de préparation.

Effet 1:								
Produits	**Données de référence**	**Activités**	**Objectif atteint**	**Indicateurs**	**Jalon(s) et livrable(s) à atteindre[6]**	**Explication de l'écart**	**Évaluation qualitative des activités menées**	**Activités prévues pour la prochaine période de reporting**
	Please provide a brief summary of the baseline scenario at the proposal stage.		Please rate the status of targets achieved through activities undertaken during the reporting period in the scale 0 to 2, against the baseline and the proposed targets in the proposal. **Base d'évaluation de 0 à 2 (0 pour Pas réalisé, 1 pour en cours/partiel et 2 pour réalisé)**	Based on your approved proposal, please outline the key indicators.	Please state the milestones and deliverables achieved as agreed in project document.	In this column, identify and explain the reasons for the difference, if any, between a planned activity and the corresponding actual activity that took place during the reporting period.	In this column, summarize some of the qualitative results achieved through activities undertaken during the reporting period.	Please highlight activities, deliverables and milestones planned for the next reporting period and indicate any modifications that might be made from the original implementation plan. Also, indicate any corrective actions that need to be taken up to address impediments that emerged in the reporting period.
Produit 1 : Appui à l'élaboration des instruments/outils d'opérationnalisation du Projet	**0 PRODOC élaboré** **Faible prise en compte des questions environnementales dans les revues de la SND30.**	**1.1.** Examen et validation des ProDoc **1.2.** Accompagnement des équipes sectorielles dans la prise en compte des questions environnementales dans les revues SND30	**1.1.** Réalisé (2) **1.2.** Partiel/En cours (1)	**1.1.** Nombre des PRODOC élaborés et validés. **1.2.** Nombre de cadre de contributions des administrations sectorielles élaborés pour une meilleure prise en compte des questions environnementales dans les revues de la SND30.	**1.1.** Quatre (04) ProDoc élaborés, validés (soit 02 ProDoc déjà signés et 02 ProDoc en cours) **1.2.** Sept (07) commissions sectorielles accompagnées dans l'élaboration de leur revue sectorielle pour une meilleure prise en compte des questions environnementales.	Réalisations conformes à la planification et aux ressources du premier prep grant	Engouement/engagement des acteurs impliqués ; Approche participative et inclusive adopté pour le processus ;	**1.1.** Signature des ProDoC élaborés avec la GiZ **1.2.** Accompagnement (appuis techniques et logistiques) des équipes sectorielles dans la prise en compte des questions environnementales dans les revues SND30

[6] Merci de fournir des hyperliens quand c'est possible.

Effet 1:								
Produits	**Données de référence**	**Activités**	**Objectif atteint**	**Indicateurs**	**Jalon(s) et livrable(s) à atteindre[6]**	**Explication de l'écart**	**Évaluation qualitative des activités menées**	**Activités prévues pour la prochaine période de reporting**
	Existence du site Web du MINEPAT.	**1.3.** Communication CAFI Cameroun (Page Web ; diffusion spots et capsules, …)	**1.3.** Réalisé (2)	**1.3.** Nombre d'outils de communication CAFI Cameroun produits	**1.3.** Un (01) site Web CAFI au Cameroun conçue et hébergé ; Quatre (04) spots/capsules pour la communication CAFI conçus			**1.3.** Assistante en communication travaille au quotidien pour la visibilité des interventions de CAFI au Cameroun (gestion et animation de la page Web ; diffusion spots et capsules, …).
		1.4. Appui à l'organisation d'un cadre de concertation de planification (colloque AT, …)	**1.4.** Partiel/En cours (1)	**1.4.** Nombre de cadres de concertation de planification appuyés	**1.4.** Un (01) Colloque National sur l'Aménagement du Territoire (CNAT) appuyé ; Trois (03) sessions de commissions sectorielles sont organisées			**1.4.** Appuyer l'organisation effective du CNAT (réalisation des études techniques, organisation des ateliers techniques preparatoires, …)
Produit 2 : Priorités programmatiques du partenariat Cameroun-CAFI		**2.**1. Formulation des jalons de la Lettre d'Intention de la phase de démarrage du partenariat	**2.1.** Réalisé (2)	**2.1.1** Lettre d'intention signée entre le Cameroun et le CAFI.	**2.1.** 100% Lettre d'intention signée disponible.	Réalisations conformes à la planification et aux ressources du premier prep grant Aussi, il sied d'indiquer que les premiers appels pour le recrutement des consultants pour l'élaboration du PAIN et du PFB ont été jugés infructueux du fait du nombre insuffisant des soumissions. Le	Engouement/engagement des acteurs concernés ; Qualité satisfaisante de formation reçue ; Qualité satisfaisante des personnes ressources identifiées ; Volonté politique appréciée ; Contributions significatives dans l'opérationnalisation	**2.1.** Mise en œuvre des jalons de la lettre d'intention. **2.2.** Présentation officielle du PNC **2.3.** Examen et validation de la CDN revisée (ateliers techniques et politique) **2.4.** Recrutement des consultants et élaboration du PAIN proprement dit
		2.2. Elaboration du Plan National Climat (PNC)	**2.2**. Partiel/En cours (1)	**2.1.2** Un PNC élaboré	**2.2.** Le draft PNC élaboré et validé sur le plan technique (95%)			
		2.3. Révision de la CDN Cameroun	**2.3.** Partiel/En cours (1)	**2.2.3.** CDN 3.00 révisée	**2.3.** Tous les livrables intermédiaires (des consultants individuels) examinés et validés. Consolidation de la CDN révisée est en cours (90%)			
		2.4. Elaboration du Plan Agro-Industriel National (PAIN)	**2.4.** Partiel/En cours (1)	**2.3.4** Le PAIN élaboré	**2.4.** Recrutement des consultants pour l'élaboration du PAIN est en cours			

Effet 1:								
Produits	**Données de référence**	**Activités**	**Objectif atteint**	**Indicateurs**	**Jalon(s) et livrable(s) à atteindre[6]**	**Explication de l'écart**	**Évaluation qualitative des activités menées**	**Activités prévues pour la prochaine période de reporting**
		2.5. Appui à l'élaboration du Plan Foret-Bois	**2.5.** Partiel/En cours (1)	**2.3.5** Le PFB élaboré	**2.5.** Recrutement des consultants pour l'élaboration du PAIN est en cours	processus vient d'être relancé	de la phase de démarrage	**2.5.** Recrutement des consultants et élaboration du PFB proprement dit
		2.6. Participation aux événements internationaux sur la gestion durable des ressources naturelles (COP, Conférences, …).	**2.6.** Partiel/En cours	**2.3.6** Participation aux COP et conférences internationales. Et nombre de missions de travail à l'étranger	**2.6..** Participation à cinq (05) conférences/ateliers en lien avec CAFI ; Quatre (04) missions de travail à l'étranger (Genève, Kinshasa, ..)			**2.6.** Participation aux événements internationaux sur la gestion durable des ressources naturelles (COP, Conférences, …)
Produit 3 : Le fonctionnement de l'Equipe Focale CAFI est assurée.		**3.1.** Organisation du Field Trip (Visite après EB des plantations et producteurs de café et cacao).	**3.1.** Réalisé (2)	**3.1.** Fiel Trip réalisé	**3.1.** Fiel Trip réalisé	Réalisations conformes à la planification et aux ressources du premier Prep Grant	Qualité des équipements acquis ; amélioration significative du cadre professionnel et des conditions	**3.1.** Clôturé
		3.2. Location d'un immeuble pour CAFI – Cameroun	**3.2.** Réalisé (2)	**3.2.** Immeuble loué	**3.2.** Immeuble loué			**3.2.** Continu
		3.3. Acquisition des matériels (bureaux, roulants, communication, …)	**3.3.** Réalisé (2)	**3.3.** Matériel de bureaux et communication acquis	**3.3.** Matériel de bureaux et communication acquis			**3.3.** clôturé
		3.4. Carburant	**3.4.** Réalisé (2)	**3.4.** Carburant acquis	**3.4.** Carburant acquis			**3.4.** continu
		3.5. Missions Techniques CAFI	**3.5.** Partiel/en cours (1)	**3.5.** Nombre des missions techniques	**3.5.** Six (06) missions effectuées.			**3.5.** Continu
		3.6. Assistance à l'Equipe Focale	**3.6.** Partiel/en cours (1)	**3.6.** Nombre d'assistant technique recrutés	**3.6.** Deux (02) Assistants recrutés.			**3.6.** Clôturé
		3.7. Formations techniques diverses en lien avec le développement durable	**3.7.** Partiel/en cours (1)	**3.7.** Nombre des formations.	**3.7.** Quatre (04) formations effectuées.			**3.7.** Continu

4. Tableau de suivi de la mise en œuvre du don de préparation

Veuillez fournir le calendrier des activités et des résultats décrits dans la demande de subvention de préparation en fonction de l'avancement réel des activités et du(des) mois au cours duquel le livrable a été réalisé. Veuillez-vous assurer que les résultats/produits/activités correspondent à ceux mis en évidence dans la section précédente.

Effet 1:																									
Produits	**Activités**	**Calendrier de mise en œuvre des activités au cours de la période de référence** (Le nombre de mois peut être ajusté en fonction de la durée réelle du projet.)																							
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**
Produit 1 : Produit 1 : Appui à l'élaboration des instruments/outils d'opérationnalisation du Projet	Examen et validation des ProDoC																								
	Accompagnement des équipes sectorielles dans la prise en compte des questions environnementales dans les revues SND30																								
	Communication CAFI Cameroun (Page Web ; diffusion spots et capsules, …)																								
	Appui à l'organisation d'un cadre de concertation de planification (colloque AT, …)																								
Produit 2 : Priorités programmatiques du partenariat Cameroun-CAFI	Formulation des jalons de la Lettre d'Intention de la phase de démarrage du partenariat																								
	Elaboration du Plan National Climat (PNC)																								
	Révision de la CDN Cameroun																								
	Elaboration du Plan Agro-Industriel National																								
	Appui à l'élaboration du Plan Foret-Bois																								
	Participation aux événements internationaux sur la gestion durable des ressources naturelles (COP, Conférences, …)																								
Produit 3 : Le fonctionnement de l'Equipe Focale CAFI est assurée	Organisation du Field Trip (Visite après EB des plantations et producteurs de café et cacao)																								
	Location d'un immeuble pour CAFI – Cameroun																								
	Acquisition des matériels (bureaux, roulants, communication, …)																								
	Carburant																								
	Missions Techniques CAFI																								
	Assistance à l'Equipe Focale																								
	Formations techniques diverses en lien avec le développement durable																								

Veuillez ajouter des lignes si nécessaires pour l'ensemble des produits du don de préparation.

5. Exécution financière

5.1 Décaissements

Sur les transferts reçus, indiquer le niveau de décaissement global ainsi que le niveau de décaissement annuel en incluant le budget prévisionnel pour l'année et le décaissement effectif.

Les montants engagés mais non décaissés peuvent être rajoutées dans la dernière colonne du tableau.

a) Tableau 5.1 - Taux de décaissements du projet.

A) Résultats	B) Budget Total (USD) tel que dans le document de projet (indiquer si révision)	C) Budget prévu pour la période de rapportage (semestre ou année)	D) Dépenses semestrielles[7]	E) Solde au 30/06/2025	F) Taux de décaissement sur la période de rapportage	G) Taux de décaissement cumulatif depuis le début du projet	H) Montants engagés mais non dépensés
Produit 1 : Appui à l'élaboration des instruments/outils d'opérationnalisation du Projet							
Examen et validation des ProDoC	*113 000*	*65 000*	*79 057*	*-14 057*	*121,6%*	*112,4%*	*0*
Accompagnement des équipes sectorielles dans la prise en compte des questions environnementales dans les revues SND30	*101 000*	*60 000*	*94 176*	*-34 176*	*156,9%*	*133,8%*	*0*
Communication CAFI Cameroun (gestion et animation de la page Web ; conception et diffusion spots et capsules, …)	*86 000*	*56 000*	*56 000*	*0*	*100,0%*	*100,0%*	*0*
Appui à l'organisation d'un cadre de concertation de planification	*100 000*	*100 000*	*106 461*	*-6 461*	*106,5%*	*106,5%*	*0*
Produit 2 : Priorités programmatiques du partenariat Cameroun-CAFI							
Formulation des jalons de la Lettre d'Intention de la phase de démarrage du partenariat	*80 000*	*0*	*0*	*0*	*0,0%*	*105,7%*	*0*
Elaboration du Plan National Climat (PNC) & révision CDN	*499 000*	*408 493*	*244 695*	*163 798*	*59,9%*	*67,2%*	*0*
Elaboration du Plan Agro-Industriel National	*150 000*	*150 000*	*21 360*	*128 640*	*14,2%*	*14,2%*	*0*
Appui à l'élaboration du Plan Foret-Bois	*100 000*	*100 000*	*11 327*	*88 673*	*11,3%*	*11,3%*	*0*
Participation aux événements internationaux sur la gestion durable des ressources naturelles (COP, Conférences, …)	*65 000*	*31 098*	*10 608*	*20 490*	*34,1%*	*68,5%*	*0*
Produit 3 : Le fonctionnement de l'Equipe Focale CAFI est assurée							
Organisation du Field Trip (Visite après EB des plantations et producteurs de café et cacao)	*41 285*	*0*	*0*	6 667	83,9%	83,9%	0
Location d'un immeuble pour CAFI – Cameroun	*180 000*	*90 000*	*87 353*	2 647	97,1%	97,1%	0
Acquisition des matériels (bureaux, roulants, …)	*132 505*	*110 000*	*110 000*	0	100,0%	100,0%	0
Carburant	*8 120*	*5 000*	*5 000*	0	100,0%	100,0%	0
Missions Techniques CAFI	*88 500*	*25 000*	*41 129*	-16 129	164,5%	118,2%	0
Assistance à l'Equipe Focale	*8 000*	*8 000*	*8 000*	0	100,0%	100,0%	0
Formations techniques diverses en lien avec le développement durable	*45 000*	*45 000*	*9 201*	35 799	20,4%	20,4%	0
Total Coûts Résultats	**1 684 584**	**1 208 547**	**849 030.7**	**346 432.5**	**70,5%**	**65,8%**	**0**
Total Coûts Indirects	**109 705.9**	**45 044**	**35 336.3**	**9 707.7**	**78,4%**	**90,9%**	**0**
Total	**1 794 289.9**	**1 253 591**	**884 367**	**369 224**	**70,5%**	**65,8%**	**0**

[7] En vertu du Memorandum of Understanding (Protocole d'Accord) signé par les organisations de mise en œuvre avec le MPTF, qui stipule que « les rapports financiers fourniront l'information sur l'utilisation des ressources fiduciaires selon les effets et produits du cadre de résultat du programme ».

b) Tableau 8.2

Téléchargez et complétez le canevas de tableau 8.2 dans ce dossier et transmettez-le en même temps que ce rapport. **Le présent rapport sera considéré incomplet sans ce document.**

Le rapport financier certifié sur base des lignes budgétaires UNSDG est envoyé directement par les services financiers au MPTF via le système UNEX, avec une copie électronique au Secrétariat de CAFI.

Note importante : le total des montants décaissées par effet et produit (plus coûts) de l'onglet 1 doit correspondre au total des montants décaissés par catégorie UNDG transmis par les services financiers au MPTF via le système UNEX.

c) Tableau 9 – Coût efficacité : Tableau des progrès et décaissements par effets et par produits

Résultats	Progrès actuel de l'indicateur[8]	Dépenses cumulatives en US $ [9]	Commentaires
Produit 1 : Appui à l'élaboration des instruments/outils d'opérationnalisation du Projet			
Examen et validation des ProDoC	- Projet pilote d'appui à l'intensification durable de l'agriculture et la transition agroécologique élaboré, validé et signé. - Projet d'Appui à la Coordination intersectorielle et multi-niveaux dans le cadre du partenariat entre la République du Cameroun et CAFI élaboré et validé. Processus de signature en cours. - Projet de Renforcement des capacités en matière d'aménagement du territoire, élaboré et validé. Processus de signature en cours. - Projets de gestion intégrée du paysage Grand Mbam – PGIP-GM, élaboré, validé et signé. Conventions séparées entre MINEPAT et KfW ainsi que les TDR de l'Assistance Technique sont en cours de validation.	127 057	
Accompagnement des équipes sectorielles dans la prise en compte des questions environnementales dans les revues SND30	- Les capacités des équipes sectorielles en matière de question de gestion durable des ressources, sont renforcées. - Des rapports des revues sectorielles de la SND30 intégrant les questions environnementales sont élaborés avec l'appui de CAFI et disponibles - Des outils de budgétisation sensible au climat sont élaborés et disséminés.	135 176	
Communication CAFI Cameroun (Page Web ; diffusion spots et capsules, …)	- Le site CAFI Cameroun est géré et animé. - Des spots et capsules sont produits et chargés sur le site du MINEPAT et de CAFI-Cameroun. - La Communication autour des interventions CAFI au Cameroun (site Web, Réseaux sociaux, …) est assurée.	86 000	
Appui à l'organisation d'un cadre de concertation de planification (colloque AT, …)	- Des études sur l'aménagement du territoire sont réalisées en prélude au Colloque National sur l'AT. - L'organisation des sessions des commissions sectorielles de la mise en œuvre de la SND30 est appuyée.	106 461	
Produit 2 : Priorités programmatiques du partenariat Cameroun-CAFI			
Formulation des jalons de la Lettre d'Intention de la phase de démarrage du partenariat	- Formulation des jalons de la Lettre d'Intention de la phase de démarrage du partenariat : Les jalons de la lettre d'intention sont formulés et la lettre d'intention est déjà signée. Réalisé à 100%	84 532	
Elaboration du Plan National Climat (PNC) & révision CDN	- Elaboration du Plan National Climat (PNC) et Révision de la CDN Cameroun : réalisé à 80%. En effet, les livrables intermédiaires (produits par les 8 consultants recrutés) ainsi que les drafts des livrables finaux validés au niveau technique sont disponibles.	335 202	
Elaboration du Plan Agro-Industriel National	- Elaboration du Plan Agro-Industriel National: réalisé à 25%. Les TDR pour le recrutement des consultants élaborés, examinés et validés par les différents parties prenantes ont été transmis au PNUD pour la suite de la procédure. Le processus de recrutement desdits consultants est en cours.	21 360	
Appui à l'élaboration du Plan Foret-Bois	- Elaboration du Plan Foret-Bois : réalisé à 25%. Les TDR pour le recrutement des consultants élaborés, examinés et validés par les différents parties prenantes ont été transmis au PNUD pour la suite de la procédure. Le processus de recrutement desdits consultants est en cours.	11 327	

[8] Reporter la valeur indique dans le tableau 2.

[9] Tels qu'indiqués dans la colonne G du tableau 5.1.

Participation aux événements internationaux sur la gestion durable des ressources naturelles (COP, Conférences, …)	- Participation à l'atelier de conception de l'initiative coopération sud-sud sur les PSE ; - Contextualisation de l'outil de planification des Paiement pour Services Environnementaux (Ground Impact) est effective. - Participation à la conférence interministérielle sur le déploiement des PSE en Afrique Centrale (27-29 janvier 2025) ; - articipation à l'atelier régional d'information et d'appropriation de l'initiative 'tropical forest facility forever', TFFF, par les pays du Bassin du Congo - Participation aux événements internationaux sur la gestion durable des ressources naturelles (COP, Conférences, …) : en continu.	44 510	
Produit 3 : Le fonctionnement de l'Equipe Focale CAFI est assurée			
Organisation du Field Trip (Visite après EB des plantations et producteurs de café et cacao)	- Field trip réalisé avec succès	34 618	
Location d'un immeuble pour CAFI – Cameroun	- Loyer de l'immeuble payé	177 353	
Acquisition des matériels (bureaux, roulants, …)	- Matériels acquis	125 986	
Carburant	- Carburant acquis	5 000	
Missions Techniques CAFI	- Plusieurs misions techniques réalisées	104 629	
Assistance à l'Equipe Focale	- Deux (02) assistants techniques (Communication et Planification/Programmation) recrutés	8 000	
Formations techniques diverses en lien avec le développement durable	- Participation de l'Equipe Focale à certaines formations au niveau international et national	9 201	
Total		***1 416 412***	

5.2 Contrats

Lister les entités lesquelles des contrats (approvisionnements) ou des accords (partenariats) de plus de 100,000 dollars ont été signés, indiquer la thématique, la responsabilité et le budget assigné à chacune d'elle. Si vos procédures le permettent, joindre une copie du contrat (qui ne sera pas rendue publique).

Tableau 10 - Suivi des contrats

N° du Contrat	Intitulé et thématique	Type (ONG internationale, ONG nationale, entité publique, secteur privé, autre)	Sous type (voir liste ci-dessous)	Montant du contrat	Date signature contrat	Date début des activités	Date fin Contrat	Délai Exécution Prévu	Commentaires
N°00018/C/MINEPAT/ SG/DGPAT/PAPRINS/EF-CAFI/2024	Production et réalisation de 4 spots vidéos du Projet CAFI-Cameroun	Secteur privé	Autre	20 000 USD	17 mars 2024	17 avril 2024	10 avril 2024	30 jours	RAS
N°00019/C/MINEPAT/ SG/DGPAT/PAPRINS/EF-CAFI/2024	Conception et mise en ligne d'une page Web du partenariat CAFI-Cameroun, hébergé sur le site du MINEPAT	Secteur privé	Autre	10 000 USD	10 mars 2024	10 avril 2024	10 avril 2024	30 jours	RAS

Sous-type

ONG Nationale	Entité publique	Secteur privé
Organisation non gouvernementale (ONG) nationale	Administration publique nationale	Entreprise nationale
Comité Local de Développement (CLD)	Administration publique provinciale	Bureau d'étude

Comité Local de Gestion (CLG) pour les Concession Forestière des Communautés Locales (CFCL)	Université	Coopérative
Autre	Centre de recherche	Entreprise internationale
	Conseil Agricole Rural de Gestion (CARG)	Autre
	Autre	

5.3 Gestion financière, approvisionnement et ressources humaines

Fournir des informations sur la gestion financière, l'approvisionnement et les ressources humaines (si applicable) :

- *Veuillez évaluer si les dépenses financières du projet sont alignées aux prévisions du PTBA ou en retard par rapport aux plans de travail ;*
- *Si les dépenses sont retardées ou non-conformes aux plans, veuillez fournir une explication en indiquant les mesures prises pour (i) accélérer la mise en œuvre ; (ii) s'assurer que les résultats attendus soient bien réalisés en qualité et aux échéances prévues ;*
- *Veuillez indiquer quel montant en dollars a été prévu (dans le document de projet) pour les activités axées sur l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes et combien a été effectivement alloué à ce jour ;*
- *Quand comptez-vous demander la deuxième tranche du projet restant au compte du MPTF ;*
  d) Fournissez des mises à jour sur la passation de marchés/un plan de passation de marchés pour les services contractés pour une valeur supérieure à 1 million de dollars US énumérés dans le document de votre projet, y compris une description du processus qui a été utilisé pour identifier le fournisseur.

Les dépenses engagées dans le cadre du don de préparation ont été globalement conformes aux prévisions du Plan de Travail et Budget Annuel (PTBA). Toutefois, au cours de la période sous revue, l'évolution du partenariat CAFI-Cameroun a conduit à deux révisions successives du plan de travail, intégrant de nouvelles activités assorties de budgets additionnels de 1 458 000 USD et 41 284 USD. Ces ajustements visaient notamment la mise en œuvre de certains jalons de la lettre d'intention ainsi que l'organisation d'une mission de terrain des membres du Conseil d'Administration. Ces modifications ont ainsi nécessité une révision budgétaire.

Le don de préparation destiné à la coordination du partenariat au Cameroun a été alloué à l'Équipe Focale de l'Initiative au sein du Ministère de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire (MINEPAT), pour une durée initiale de six (6) mois, allant d'octobre 2023 à mars 2024. Cette durée a été prolongée à douze (12) mois, jusqu'en mars 2025, en raison de l'intégration d'activités supplémentaires liées à la mise en œuvre de la lettre d'intention.

Cependant, plusieurs travaux préparatoires restent encore à réaliser dans le cadre de la phase de démarrage, notamment : la poursuite de la mise en œuvre des jalons de la lettre d'intention, la finalisation des documents de projet (ProDoc) relatifs à (i) la coordination intersectorielle et multi-niveaux, (ii) le renforcement des capacités en matière d'aménagement du territoire, et (iii) la gestion intégrée du paysage du Grand Mbam.

Dans cette perspective, un budget complémentaire sera nécessaire et fera l'objet d'une demande de financement additionnel dans le cadre du don de préparation.

5.4 Mobilisation de ressources

Indiquer si le projet a mobilisé des ressources supplémentaires ou des interventions d'autres partenaires.
N/A

5.5 Révisions budgétaires

Veuillez indiquer des éventuelles révisions au budget du projet.

Les activités conduites dans le cadre du partenariat CAFI-Cameroun se sont intensifiées au cours du deuxième semestre, ce qui avait induit une révision budgétaire et du Plan de travail de 295 005 USD à 1 794 289.99 USD :
Les tableaux ci-dessous montrent les détails sur les nouvelles prévisions budgétaires :

Produits	Activités indicatives pour chaque produit	Reformulation activités indicatives	2023	2024				Allocation des ressources
			Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Total (USD)
Produit 1 : Appui à l'élaboration des instruments/outils d'opérationnalisation du Projet	Ateliers techniques de finalisation du ProDoc assorti des plans							48 000
	Atelier d'élaboration des cadres de contributions des administrations sectorielles pour une meilleure mise en œuvre de la phase pilote CAFI							16 000
	Conception et hébergement d'un site Web							10 000
	Conception des capsules et spots pour la communication							20 000
Produit 2 : Appui au renforcement des capacités	Assister au EB23 – Brazzaville : 30-31 Oct. 2023 (après Sommet Trois Bassins 26-28 Oct 2023).	Accompagnement des équipes sectorielles dans la prise en compte des questions environnementales dans les revues SND30						25 000
	Assister au COP 28 – Dubaï : Nov-Dec 2023	Renforcement de la coordination CAFI au Cameroun						27 500
	Formation sur la finance climat et développement durable							12 000
	Assister aux réunions en Europe (CA, Chef-Lieu CAFI Sec / Agences, etc.)	Missions techniques CAFI						24 000
Produit 3 : Appui à l'amélioration du cadre et conditions de travail à l'Equipe Focale Technique	Kit de visioconférence (Ecran Pro Samsung, Cameras PTZ Full HD, Barre de son, supports muraux, grand angle de vue panoramique 170°, …) pour une réunion d'au moins 50 participants							7 000
	Kits de connexion haut débit (Camtel – Orange – MTN)							585
	Abonnement internet (Orange, MTN et Camtel)							1 800
	Carburant pour 2 véhicules (200 Litres par mois et par véhicule ; pendant 6 mois)							3 120
	Location d'un immeuble pour CAFI – Cameroun							90 000
	Acquisition des meubles et fournitures de bureau – Immeuble CAFI loué							10 000
TOTAL								**295 005**

Produits	Sous-Produits	2024				2025	Allocation des ressources	Livrables
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Total (USD)	
Produit 1 : Appui à l'élaboration des instruments/outils d'opérationnalisation du Projet	Examen et validation des ProDoC						65 000.00	Documents de Projets Pilotes sont validés
	Accompagnement des équipes sectorielles dans la prise en compte des questions environnementales dans les revues SND30						60 000.00	Les revues sectorielles prennent en compte les questions environnementales
	Communication CAFI Cameroun (Page Web ; diffusion spots et capsules, …)						56 000.00	Les outils de la communications sont développés et animés

	Appui à l'organisation d'un cadre de concertation de planification (colloque AT, …)						100 000.00	L'organisation du Colloque National sur l'Aménagement du Territoire est appuyée
Produit 2 : Priorités programmatiques du partenariat Cameroun-CAFI	Formulation des jalons de la Lettre d'Intention de la phase de démarrage du partenariat						80 000.00	La lettre d'Intention de la phase de démarrage est signée
	Elaboration du Plan National Climat (PNC)						250 000.00	Le Plan National Climat est élaboré
	Revision de la CDN Cameroun						249 000.00	La CDN Cameroun est revisée
	Elaboration du Plan Agro-Industriel National						150 000.00	L'élaboration du Plan Agro-Industriel National est accompagnée
	Appui à l'élaboration du Plan Foret-Bois						100 000.00	L'élaboration du Plan Foret-Bois est accompagnée ; le recrutement et les honoraires des consultants étant supportés par UNOPS
	Participation aux événements internationaux sur la gestion durable des ressources naturelles (COP, Conférences, …)						65 000.00	Les rapports de participation aux événements internationaux sur la gestion durable des ressources naturelles sont disponibles
Produit 3 : Le fonctionnement de l'Equipe Focale CAFI est assurée	Organisation du Field Trip (Visite après EB des plantations et producteurs de café et cacao)						41 284.99	Les rapports des missions
	Location d'un immeuble pour CAFI – Cameroun						90 000.00	La location des locaux CAFI Cameroun est assurée
	Acquisition des matériels (bureaux, roulants, communication, …)						110 000.00	Les matériels sont acquis
	Carburant						5 000.00	Les bons de carburant sont acquis
	Missions Techniques CAFI						25 000.00	Les Rapports de missions techniques sont disponibles
	Assistance à l'Equipe Focale						8 000.00	Deux assistants techniques à l'Equipe Focale CAFI sont recrutés
	Formations techniques diverses en lien avec le développement durable						45 000.00	Rapports de formations techniques sont disponibles
TOTAL							**1 499 284.99**	

6. Suivi du projet

6.1. Révisions programmatiques (le cas échéant)

Indiquer sous forme de tirets toute modification importante dans les stratégies, les objectifs ou les cibles du projet en présentant les justifications à de telles modifications ainsi que les dates d'approbations obtenues par la structure de gouvernance du projet pertinente.

Les activités conduites dans le cadre du partenariat CAFI-Cameroun se sont intensifiées au cours du deuxième semestre 2024 pour des raisons évidentes ci-dessous :

- Les documents de projet sélectionnés dans le cadre de l'AMI étaient en cours de finalisation et ont nécessité l'organisation des missions additionnelles sur le terrain ;
- La négociation de la Lettre d'Intention devrait se poursuivre et notamment des consultations devraient être opérées au niveau national avec les ministères sectoriels concernés ;
- Les jalons déjà positionnés dans la Lettre d'Intention pour la période 2024-2025 devraient être atteints, tout du moins les jalons considérés comme prioritaires, notamment certains prérequis sous la CCNUCC (tel que la CDN qui doit être soumise pour avril 2025) ainsi que le Plan National Climat identifié comme une mesure pour 2024 dans le cadre de l'accord passé avec le FMI ;
- L'équipe de coordination du MINEPAT devrait se renforcer pour garantir la bonne conduite des activités de coordination tant sur le plan programmatique que sur le plan opérationnelle et celle de la communication ; et il était également essentiel que les appuis techniques mobilisés dans l'attente de l'opérationnalisation du projet d'appui à la coordination de la GIZ disposent d'une expertise technique robuste ; etc.

7. Thèmes transversaux

7.1. Genre

Les actions, politiques et réformes prévues dans le Plan d'investissement et visant à réduire la déforestation ont un impact particulier sur les femmes. Veuillez expliquer comment le projet a tenu compte de l'aspect Genre (désagrégation des indicateurs, recrutement de personnel féminin, représentation dans les instances de décision, consultations spécifiques etc…) en remplissant le tableau 8 dans l'objectif de donner un aperçu des réalisations et intégrer certains exemples concrets (bonnes/mauvaises pratiques). Quels ont été les groupes cibles impliqués ? Y a-t-il eu des obstacles sur le plan de la préparation et la mise en œuvre de ces activités ? Comment le projet les a-t-il surmontés ?

Tableau 12 - Suivi des aspects Genre

Critère	Actions prises pour intégrer l'aspect genre	Résultats	Coût en USD	Défis affrontés
Mise en œuvre / Activités	Prise en compte de la dimension « genre » dans les plans et politiques de développement	Il a été procédé dans le cadre de projet et sur base de la politique genre décrite dans la SND30 à l'évaluation des risques ESG de chaque activité, y compris les considérations de genre.		
Suivi-évaluation	Indicateurs de suivi désagrégés par sexe	N/A		

8. Gestion des risques

9.1 Mettre à jour votre matrice de gestion des risques sur la base de l'analyse effectuée.

Tableau 15 - Gestion des risques

Identification des risques			**Traitement du risque**			
Description du risque	Période d'identification	Catégorie de risque	Evolution du risque (stable, accru, amoindri) par rapport au dernier rapport	Action(s)	Responsabilité	Date limite
Crises sécuritaires	Octobre 2023	Très faible	Stable	N/A	Gouvernement	
				N/A	Gouvernement	
				N/A	Gouvernement	
Faible mobilisation des ressources (humaines, financières, …)	Octobre 2023	Modéré	Stable		Toutes les parties	
					Toutes les parties	

9.2 Évaluation de la transparence et de l'intégrité

Tableau 16

Cas de Fraude, mauvaise utilisation de fonds et corruption	Oui (combien pour la période de rapportage et une brève description de chacune)	Non
Allégations	RAS	
Investigations	RAS	
Sanctions (y compris les recouvrements effectués et leurs montants)	RAS	
Cas d'exploitation, abus et harcèlement sexuels		
Allégations	RAS	
Investigations	RAS	
Sanctions	RAS	

Pour rappel, dans le cas où le service d'enquête d'un organisme de mise en œuvre détermine qu'une allégation relative à la mise en œuvre des activités dont cet OI est responsable est suffisamment crédible pour justifier une enquête, l'OI doit en informer rapidement le Conseil d'administration et l'agent administratif du Fonds, dans la mesure où une telle notification ne compromet pas la conduite de l'enquête, y compris, mais sans s'y limiter, les perspectives de recouvrement des fonds ou la sûreté ou la sécurité des personnes ou des actifs.

9. Récapitulatif des livrables

*Etablir la liste des livrables évoqués dans le rapport **et fournir des hyperliens aux livrables finalisés** ou, le cas échéant, aux dossiers qui les contiennent.*

Rapport Ateliers techniques de finalisation du ProDoc assorti des plans
Prodoc PGIP GM KFW
Prodoc Appui intensification agricole FIDA
Draft Prodoc Appui à la Coordination

Draft Prodoc Appui à l'aménagement du Territoire
Prep Grant UNDP MINEPAT
Rapport Atelier d'élaboration des cadres de contributions des administrations sectorielles pour une meilleure mise en œuvre de la phase pilote CAFI
Site Web conçu
Capsules et spots pour la communication en cours de finalisation
Accords de financement FIDA & Gouvernement Cameroun Fr
Accords de financement FIDA & Gouvernement Cameroun En
Rapports mission au EB23 - Brazzaville : 30-31 Oct. 2023 (après Sommet Trois Bassins 26-28 Oct 2023) disponibles
Rapports missions COP 28 - Dubaï : Nov-Dec 2023 disponible
Rapports atelier renforcement des capacités Administrations Publiques
Atelier de renforcement des capacités de l'EF CAFI matière des questions de gestion durable des ressources
Rapport sur le développement durable 2024 au Cameroun
Atelier d'évaluation de la prise en compte des questions de gestion durable des ressources naturelles dans les revues sectorielles en vue de la finalisation des documents de projets de CAFI au Cameroun
Rapports Formations sur la finance climat et développement durable disponible
Réunions en Europe (CA, Chef-Lieu CAFI Sec / Agences, etc.)
Kit de visioconférence (Ecran Pro Samsung, Cameras PTZ Full HD, Barre de son, supports muraux, grand angle de vue panoramique 170°, …) pour une réunion d'au moins 50 participants disponible
Kits de connexion haut débit (Camtel - Orange - MTN) disponibles
Abonnement internet (Orange, MTN et Camtel) effectif
Rapport utilisation Carburant pour 2 véhicules (200 Litres par mois et par véhicule ; pendant 6 mois)
Contrat Location d'un immeuble pour CAFI – Cameroun pour six mois et document paiement disponibles
Meubles et fournitures de bureau – Immeuble CAFI loué disponibles
La lettre d'intention
Rapport de cadrage CDN & CDN
Les notes concepts pour l'élaboration du PNC et révision de la CDN
Livrables intermédiaires dans l'élaboration du PNC
Draft du PNC
Livrables intermédiaires dans la révision de la CDN
Rapports des ateliers relatifs à l'élaboration du PNC et révision de la CDN
Rapport des travaux préparatoires à l'élaboration Du PNAI & PNFB
Les TDR de recrutement des consultants pour l'élaboration du PNC et révision de la CDN
Les contrats des consultants pour l'élaboration du PNC et révision CDN
Les TDR de recrutement des consultants pour l'élaboration du PAIN
Les TDR de recrutement des consultants pour l'élaboration de la PFB
Rapport atelier contextualisatio de l'outil de planification des Paiement pour Services Environnementaux (Ground Impact)
Rapport atelier d'élaboration des outils de budgétisation sensible au Climat