Docusign Envelope ID: ABD86C99-4DEB-405B-81D8-BE293CF3013F

Fondo de Participación

Título: Fortalecimiento de Alianzas y Movilización de Recursos para el Desarrollo Sostenible en Paraguay

Número: 01005230

Fecha de Inicio: 19/11/2025 Fecha de Fin: 31/12/2027

Fecha de Reunión del Comité Local de Revisión del Proyecto (LPAC): 14/11/2025

Oficial de Programa: Cecilia Vuyk, Oficial de Desarrollo Sostenible e Inclusivo

Descripción: Este Engagement Facility busca fortalecer el posicionamiento del PNUD Paraguay como un facilitador estratégico de inversiones para el desarrollo sostenible, alineando recursos internacionales con prioridades nacionales y promoviendo un entorno propicio para alianzas multiactor. A través de líneas de acción orientadas a la movilización de recursos hacia fondos verticales y la promoción del financiamiento sostenible, contribuye a impulsar un modelo de desarrollo inclusivo, verde y resiliente.

Objetivo: Fortalecer las capacidades nacionales e institucionales para la movilización de recursos sostenibles mediante el diseño de propuestas para fondos verticales y la articulación interinstitucional para canalizar inversiones hacia la acción climática y el financiamiento verde, con atención a comunidades locales, indígenas y mujeres.

Gender Marker: 2

El Engagement Facility incorpora transversalmente la igualdad de género en la planificación y ejecución, priorizando la inclusión de mujeres en los espacios de toma de decisiones vinculados al financiamiento sostenible.

Justificación

ALINEACIÓN CON OBJETIVOS CORPORATIVOS DEL ENGAGEMENT FACILITY:

X	Apoyo a resultados de políticas
X	Evaluación y apreciación
	Respuesta a una crisis
	Prueba de innovación con potencial de escalabilidad

Aprobado por:

Oficina País PNUD Paraguay
Firma: DocuSigned by: 3ADD682B53B542E... Jose Vicente Troya Representante Residente
Fecha : 01-dic.-2025

DS DS DS Initial

Docusign Envelope ID: ABD86C99-4DEB-405B-81D8-BE293CF3013F

ALINEACIÓN CON RESULTADOS DEL PLAN ESTRATÉGICO DEL PNUD 2022-2025

	Signature Solution 1: Poverty and Inequality
	1.1 The 2030 Agenda, Paris Agreement and other intergovernmentally-agreed frameworks integrated in national and local development plans, measures to accelerate progress put in place, and budgets and progress assessed using data-driven solutions Contributing Outcomes[1] ❶ ② ③
	1.2. Social protection services and systems strengthened across sectors with increased investment Contributing Outcomes ❷ ① ③
X	**1.3 Access to basic services[2] and financial and non-financial assets and services** improved to support productive capacities for sustainable livelihoods and jobs to achieve prosperity Contributing Outcomes ❷ ① ③
	1.4 Equitable, resilient and sustainable **systems for health and pandemic preparedness** strengthened to address communicable and non-communicable diseases, including COVID-19, HIV, tuberculosis, malaria and mental health Contributing Outcomes ❷ ③ ①
	Signature Solution 2: Governance
X	**2.1 Open, agile, accountable and future-ready governance systems** in place to co-create and deliver solutions to accelerate SDG achievement Contributing Outcomes ❶ ② ③
	2.2 Civic space and access to justice expanded, **racism and discrimination** addressed, and **rule of law**, **human rights and equity** strengthened Contributing Outcomes ❶ ③ ②
	2.3 Responsive governance systems and **local governance** strengthened for socio economic opportunity, inclusive basic service delivery, community security, and peacebuilding Contributing Outcomes ❸ ① ②
	2.4 Democratic institutions and processes strengthened for an inclusive and open public sphere with expanded public engagement Contributing Outcomes ❷ ① ③
	Signature Solution 3: Resilience
	3.1 Institutional systems to manage multi-dimensional risks and shocks strengthened at regional, national and sub-national levels Contributing Outcomes ❸ ① ②
	3.2 Capacities for conflict prevention and peacebuilding strengthened at regional, national and sub-national levels and across borders Contributing Outcomes ❸ ① ②
	3.3 Risk informed and gender-responsive **recovery solutions, including stabilization efforts and mine action,** implemented at regional, national and sub-national levels Contributing Outcomes ❸ ② ①
	3.4 Integrated development solutions implemented to address the drivers of irregular and forced migration, enhance the resilience of migrants, forcibly displaced and host communities, and expand the benefits of human mobility Contributing Outcomes ❷ ③
	Signature Solution 4: Environment
X	**4.1 Natural resources** protected and managed to enhance sustainable productivity and livelihoods Contributing Outcomes ❶ ② ③
	4.2 Public and private investment mechanisms mobilized for biodiversity, water, oceans, and climate solutions Contributing Outcomes ❶ ② ③
	Signature Solution 5: Energy

[1] Each strategic plan output is expected to contribute to the achievement of the outcomes. Primary contribution is marked in a black circle (e.g., ❷ signifies that the output primarily contributes to Outcome 2). Secondary and tertiary contributions are marked in white circles (e.g., ①③ signifies Outcomes 1 and 3 respectively, and the secondary or tertiary contributions of the output).

[2] Basic services refer to public service provision systems that meet human basic needs including drinking water, sanitation, hygiene, energy, mobility, waste collection, health care, education and information technologies. (SDG 1.4.1)

Docusign Envelope ID: ABD86C99-4DEB-405B-81D8-BE293CF3013F

	5.1 Energy gap closed Contributing Outcomes ❶ ② ③
X	**5.2 Transition to renewable energy** accelerated capitalizing on technological gains, clean energy innovations and new financing mechanisms to support green recovery Contributing Outcomes ❶ ② ③
	Signature Solution 6: Gender Equality
	6.1 Country-led measures implemented to achieve inclusive economies and to advance economic empowerment of women in all their diversity, including in crisis contexts Contributing Outcomes ❶ ② ③
	6.2 Women's leadership and participation advanced through implementing affirmative measures, strengthening institutions and civil society, and addressing structural barriers, in order to advance gender equality, including in crisis contexts Contributing Outcomes ❶ ③ ②
	6.3 National capacities to prevent and respond to gender-based violence (GBV) and **address harmful gender social norms** strengthened, including in crisis contexts Contributing Outcomes ❷ ① ③

ALINEACIÓN CON RESULTADOS DEL PLAN ESTRATÉGICO DEL PNUD 2026-2029

	Strategic Objective 1: Prosperity for All
X	A.1.1 Economic opportunities expanded for people and enterprises to access decent jobs, trade and productive assets, including human capital, human mobility and sustainable energy
	A.1.2 Social services, social protection, and health services systems strengthened to better support people's capabilities and uphold human rights
	Strategic Objective 2: Effective Governance
X	A.2.1 Public institutions enhanced to deliver integrated people-centered solutions for basic services, economic development, resilience and peace for all.
	A.2.2 Democratic governance, rule of law and accountability strengthened for people-centered access to justice, security, open public sphere and full enjoyment of human rights.
	Strategic Objective 3: Crisis Resilience
	A.3.1 Development gains preserved and reliance on humanitarian assistance decreased for crisisaffected populations, including displaced populations and displacement-affected communities, enabling a return to normalcy and development progress.
	A.3.2 Stabilization, recovery, and reconstruction efforts resulted in improved access to essential services and infrastructure, revitalized local economies, successful reintegration of excombatants, and reduced social tensions among crisis-affected populations.
	Strategic Objective 4: Healthy Planet
	A.4.1 National commitments of global environmental agreements embedded within policies, institutions, and budgetary frameworks.
X	A.4.2 Financing for climate and nature-based solutions expanded to promote prosperity while protecting the planet.
	Accelerator 1: Digital and AI Transformation
	B.1.1 Institutions and individuals' capacities strengthened to access and use digital technologies for efficient and accessible public services and the advancement of social, environmental and economic objectives.
	B.1.2 Digital public infrastructure and other technology systems enhanced for public institutions and stakeholders to drive sustainable digital transformation
	Accelerator 2: Gender Equality
	B.2.1 Institutions, policies and laws improved to offer better opportunities for women's economic prosperity.
	B.2.2 Public and private institutions and civil society equipped to advance women's leadership and gender equality.
	Accelerator 3: Sustainable Finance
X	B.3.1 Regulatory, institutional, and policy frameworks improved to expand public and private investments aligned with the SDGs at the country level.

Docusign Envelope ID: ABD86C99-4DEB-405B-81D8-BE293CF3013F

	B.3.2 Domestic and international public and private finance transactions expanded to accelerate SDG implementation.
	Integrated Outputs
	C.1 Local governance systems and communities strengthened to manage natural resources, deliver basic services, enhance socioeconomic opportunities and foster peaceful conditions.
	C.2 Institutions and conflict and violence-affected communities enabled to foster social cohesion, build safer communities, and strengthen peace.
x	C.3 Planning and fiscal systems, and public and private investment frameworks strengthened to improve accountability, transparency, effectiveness of public policies, and women's economic empowerment.
	C.4 Digital policies, strategies, regulations, and national development planning strengthened for public institutions and stakeholders to support safe and secure deployment of technologies that mitigate social and environmental risks.
	C.5 Institutions and planning systems enabled to integrate multidimensional risks management approaches in national, sub-national, and sectoral development policies and strategies to reduce vulnerability to shocks, including conflict and violence, natural hazards, economic downturns, and epidemics.
	C.6 Financial systems (public and private, national and international) strengthened with financing instruments that expand access to finance for sustainable development

Alianzas

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)

Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)

Ministerio de la Mujer
Instituto Nacional Forestal (INFONA)
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)

Bancos de desarrollo nacionales
Cooperación internacional (BID, BM, GEF, GCF)

Sector Privado (bancos, sector ganadero, sector agrícola, sector forestal)

Actividades

1. Elaboración de propuestas técnicas para Fondos Verticales (GCF, GEF).
2. Adaptación de la oferta corporativa PNUD sobre financiamiento sostenible al contexto nacional.
3. Actualización de estudio forestal Paraguay

Docusign Envelope ID: ABD86C99-4DEB-405B-81D8-BE293CF3013F

Al servicio de las personas y las naciones

RESULTADOS ESPERADOS

PROYECTO	PRODUCTOS ESPERADOS	INDICADORES DE PRODUCTO [1]	FUENTE	LINEA DE BASE		METAS			METODO DE RECOLECCION DE EVIDENCIA
				VALOR	AÑO	2025	2026	TOTAL	
Fortalecimiento de Alianzas y Movilización de Recursos para el Desarrollo Sostenible en Paraguay	Propuestas de movilización de recursos de fondos verticales realizadas, con enfoque en comunidades locales y mujeres	Propuesta consensuada con BID, MADES y MEF y presentada al GBFF, con enfoque en comunidades locales y pueblos indígenas	Cartas de endoso	0	2025		1	1	Cartas de Endoso y Propuestas presentadas
			Propuestas presentadas	0	2025		1	1	
		Propuesta de ventanilla de sector privado GCF consensuada con el BID, el MEF y sector privado presentada a la ventanilla, con enfoque de género		0	2025		1	1	
		Propuesta para el GEF-9 presentada al MADES, con enfoque en comunidades locales							
	Oferta PNUD sobre financiamiento sostenible adaptada al	Documento técnico redactado con hoja de ruta trazada	Informe de oferta PNUD adaptada a contexto nacional	0	2025		1	1	Informes y registros de reuniones presentados
				0	2025		1	1	

Docusign Envelope ID: ABD86C99-4DEB-405B-81D8-BE293CF3013F

	contexto nacional	Presentación de oferta realizada para actores claves Reuniones con actores clave -AFD, BNF, CAH, MinMujer- presentando oferta y encaminando alianzas	Documento de presentación de oferta Registro de reuniones realizadas	0	2025		3	3	
	Estudio forestal actualizado en articulación con el MIC	Estudio forestal realizado, con enfoque transversal en comunidades locales y mujeres Reuniones de presentación de estudio forestal a actores clave	Informe de estudio forestal Reuniones realizadas	0 0	2025 2025		1 2	1 2	Informes y registros de reuniones presentados

[1] Se recomienda que los proyectos utilicen indicadores de producto del Marco Integrado de Recursos y Resultados (IRRF) del Plan Estratégico, según resulte relevante, además de los indicadores de resultados específicos del proyecto. Los indicadores deben desagregarse por género o por otros grupos objetivo, según resulte relevante.

Docusign Envelope ID: ABD86C99-4DEB-405B-81D8-BE293CF3013F

Financiación

La proveniencia de la financiación es la siguiente:

Donante	Fondo	Monto
PNUD	11519	44.500 USD
TOTAL		**44.500 USD**

Docusign Envelope ID: ABD86C99-4DEB-405B-81D8-BE293CF3013F

Plan de Trabajo plurianual

Proyecto	Productos	Actividades	Acciones	AÑOS		RESPONSABLE	FONDO	FUENTE	PRESUPUESTO		
				1	2				CUENTA	DESCRIPCION	MONTO
Fortalecimiento de Alianzas y Movilización de Recursos para el Desarrollo Sostenible en Paraguay	**Producto 1:** 3 propuestas de movilización de recursos de fondos verticales realizadas con enfoque en comunidades locales	ACTIVITY 1: Elaboración de propuestas técnicas para Fondos Verticales (GCF, GEF).	Redacción y consenso en torno a propuesta con BID, MADES y MEF presentada al GBFF, con enfoque en comunidades locales e indígenas	x		PNUD	11519	00012	71300	Consultoría individual	1.000
			Redacción, consenso y presentación de propuesta de ventanilla de sector privado GCF con el BID, el MEF y sector privado, con enfoque de género	x	x	PNUD	11519	00012	71300	Consultoría individual	14.892
			Análisis y elaboración de propuesta para el GEF-9 presentada al MADES, con enfoque en comunidades locales	x	x	PNUD	11519	00012	71300	Consultoría individual	3.000
			Sub-Total								**18.892**
	Producto 2: Oferta PNUD sobre financiamiento sostenible adaptada al contexto nacional	ACTIVITY 2: Adaptación de la oferta corporativa PNUD sobre financiamiento sostenible al contexto nacional.	Documento técnico redactado con hoja de ruta trazada	x	x	PNUD	11519	00012	71300	Consultoría individual	10.000
			Presentación de oferta realizada para actores claves		x	PNUD	11519	00012	71300	Consultoría individual	500
			Reuniones con actores clave -AFD, BNF, CAH, MinMujer- presentando oferta y encaminando alianzas		x	PNUD	11519	00012	71300	Consultoría individual	1000
			Sub-Total								**11.500**
	Producto 3: 1 estudio forestal	ACTIVITY 3: Actualización de	Estudio forestal realizado, con enfoque transversal en	x	x	PNUD	11519	00012	71300	Consultoría individual	9.000

	actualizado en articulación con el MIC	estudio forestal Paraguay	comunidades vulnerables y mujeres								
			Reuniones de presentación de estudio forestal a actores clave		x	PNUD	11519	00012	71300	Consultoría individual	1.000
			Sub-Total								**10.000**
DES											**808**
GMS 8%											**3.300**
TOTAL											**44.500**

Docusign Envelope ID: ABD86C99-4DEB-405B-81D8-BE293CF3013F

Matriz de Riesgos

#	Evento	Causa	Impacto	Categoría del Riesgo	Impacto, Probabilidad y Nivel del Riesgo	Riesgo válido de	Responsable	Tratamiento
1	Existe un riesgo de que no se lleguen a acuerdos con las contrapartes para la movilización de recursos de fondos verticales.	Situación de límite establecido por el gobierno para el fee del PNUD, en contraposición a política corporativa	Posibilidad de no avanzar en acuerdos para la presentación de fondos verticales.	2. Financiero 2.1. Cost recovery 1. Organizacional 4.3. Implementation arrangements	Probabilidad: 3 Impacto: 5 Nivel del Riesgo: Sustancial	12/11/2025 a 30/04/2026	Oficial de Programa	Se establecerán medidas internas que permitan cumplir con los requisitos del gobierno, a la par de mantener las políticas corporativas de recupero de costos.
#2	Existe un riesgo de que no se lleguen a acuerdos con el BID para el contenido de las propuestas de movilización de recursos de fondos verticales.	Posible diferencia de contenido de las propuestas a ser priorizados.	Posibilidad de mayores tiempos de negociación en la redacción de la propuesta.	4. Organizacional 4.3. Implementation arrangements	Probabilidad: 2 Impacto: 3 Nivel del Riesgo: Moderado	12/11/2025 a 30/04/2026	Oficial de Programa	Se establecerá un trabajo en torno a las prioridades nacionales, en fluido diálogo con las contrapartes del sector público para garantizar el consenso entre PNUD y el BID.
#3	Existe la posibilidad de que los actores estratégicos del sector público no	Otros intereses y priorizaciones desde el sector público en	Falta de alianzas para encaminar la oferta del	7. Strategic 7.3. Stakeholder relations and partnership	Probabilidad: 2 Impacto: 5	01/02/2026 a 30/06/2026	Oficial de Programa	Se trabajará de cerca con los actores estratégicos para fomentar su

Docusign Envelope ID: ABD86C99-4DEB-405B-81D8-BE293CF3013F

	encuentren interés en la oferta de PNUD para finanzas sostenibles.	torno a la oferta a ser presentada.	PNUD en la materia.		Nivel del Riesgo: Sustancial			interés en la oferta y los posibles encaminamientos de las alianzas posteriores.
#4	Existe la posibilidad de no contar con datos actualizados para el informe forestal.	La falta de sistematización de datos es un riesgo permanente en el sector público y privado.	Imposibilidad de actualizar el estudio forestal.	3. Operational 3.8. Capacities of the partners	Probabilidad: 1 Impacto: 5 Nivel del Riesgo: Moderado	12/11/2025 a 30/04/2026	Oficial de Programa	Se establecerá un trabajo en torno a las prioridades nacionales, en fluido diálogo con las contrapartes del sector público para garantizar el consenso entre PNUD y el BID.

Docusign Envelope ID: ABD86C99-4DEB-405B-81D8-BE293CF3013F

Docusign Envelope ID: ABD86C99-4DEB-405B-81D8-BE293CF3013F

Detailed Social and Environmental Screening Report

ASM-18734 - SESP (Social and Environmental Screening Procedure)

Procedure Year: 2025

Procedure Rating: Low

Procedure Status: Confirmed by PAC/Board

Procedure Name: ASM-18734

Procedure Type: Design

Procedure Department: CO - Paraguay - Asuncion

Record Owner: Brenda Casasnovas

Created by: Brenda Casasnovas,11/27/2025, 8:27 AM

Last Modified by: Fernando ADAMES VILLAMIL,11/27/2025, 10:19 PM

Portofolio/Project Type: Project

RELATED PORTFOLIO MYWPS/PROJECTS (1)

NAME	PORTOFOLIO/PROJECT NAME	DEPARTMENT	STATUS	ATLAS PROJECT NUMBER	START DATE	END DATE
01005231	Hub de Innovacion y Digitalizacion	CO - Paraguay - Asuncion	Draft		11/15/2025	12/31/2027

Triggered Requirements

Number of Identified Risks: 0

The Social and Environmental Screening Procedure (SESP) has indicated that, from a risk perspective, the following SES Principles and Standards are triggered for the project:

No Triggered Principles

Assessment — Status: Complete

Is assessment required? (Question only required for Moderate, Substantial and High Risk portfolio MYWPs/projects)

Targeted assessment(s) required? No

If yes, please indicate the status of required assessment(s)?

Comments (for instance, please indicate the assessment type) (20000 Characters maximum)

Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) required? No

If yes, please indicate the status?

Comments (20000 Characters maximum)

Strategic Environmental and Social Assessment (SESA) required? No

If yes, please indicate the status?

Comments (20000 Characters maximum)

Docusign Envelope ID: ABD86C99-4DEB-405B-81D8-BE293CF3013F

Status: Complete

Are management plans required? (Question only required for Moderate, Substantial and High Risk portfolio MYWPs/projects)

Targeted management plan(s) required? No

If yes, please indicate the status of required management plan(s)?

Comments (for instance, please indicate the type of management plan) (20000 Characters maximum)

Environmental and Social Management Plan (ESMP) required? No

If yes, please indicate the status?

Comments (20000 Characters maximum)

Environmental and Social Management Framework (ESMF) required? No

If yes, please indicate the status?

Comments (20000 Characters maximum)

Approval Information

Approval Date: November 27, 2025

Approved By: Fernando ADAMES VILLAMIL <fernando.adames@undp.org>

Confirmed Date: November 27, 2025

Confirmed By: Fernando ADAMES VILLAMIL <fernando.adames@undp.org>

PAC/Board Date: November 13, 2025

PAC/Board Meeting minutes uploaded: ✓

APPROVAL HISTORY			
STEP NAME	DATE	STATUS	ASSIGNED TO
Confirmed by PAC/Board	2025-11-27 22:19:49	Approved	Fernando ADAMES VILLAMIL
Cleared for PAC/Board	2025-11-27 22:19:17	Approved	Fernando ADAMES VILLAMIL
Approval Request Submitted	2025-11-27 16:35:48	Started	Caterine Galeano

Questionnaire

Step 1 - Integrate the SES Programming Principles

Status: Complete

QUESTION 1: How Does the Portfolio MYWP/Project Integrate the Programming Principles in Order to Strengthen Social and Environmental Sustainability?

Briefly describe in the space below how the portfolio MYWP/project mainstreams the human rights-based approach (32000 Characters maximum)

Docusign Envelope ID: ABD86C99-4DEB-405B-81D8-BE293CF3013F

participación informada y significativa de actores públicos, privados, académicos y comunitarios desde el diseño hasta la evaluación. Integra análisis de barreras y riesgos para grupos en situación de vulnerabilidad, aplica desagregaciones relevantes en datos y resultados, garantiza accesibilidad y consentimiento informado en la generación de evidencia y resguarda la privacidad y la protección de datos. La toma de decisiones se sustenta en información pública y mecanismos de retroalimentación abiertos.

Briefly describe in the space below how the portfolio MYWP/project is likely to improve gender equality and women's empowerment (32000 Characters maximum)

El proyecto adopta un enfoque centrado en las personas, con participación informada y significativa de actores públicos, privados, académicos y comunitarios desde el diseño hasta la evaluación. Integra análisis de barreras y riesgos para grupos en situación de vulnerabilidad, aplica desagregaciones relevantes en datos y resultados, garantiza accesibilidad y consentimiento informado en la generación de evidencia y resguarda la privacidad y la protección de datos. La toma de decisiones se sustenta en información pública y mecanismos de retroalimentación abiertos.

Briefly describe in the space below how the portfolio MYWP/project mainstreams sustainability and resilience (32000 Characters maximum)

Cada experimento y solución considera su desempeño social y ambiental, integra criterios de eficiencia de recursos, gestión de residuos, bajas emisiones y adaptación al cambio climático. Se evalúan riesgos y capacidades locales para asegurar continuidad y escalamiento, se favorecen tecnologías abiertas y mantenibles, y se promueve la transferencia de capacidades a instituciones públicas y socios para reducir dependencia y fortalecer resiliencia institucional y territorial.

Briefly describe in the space below how the portfolio MYWP/project strengthens accountability to stakeholders (32000 Characters maximum)

El proyecto establece planes de involucramiento y canales de comunicación periódicos con contrapartes y comunidades, publica insights, datasets e informes en repositorios institucionales y documenta decisiones y resultados con trazabilidad. Implementa mecanismos de quejas y retroalimentación, auditorías internas de calidad de datos y revisiones conjuntas con socios. Los avances se reportan con fuentes verificables y metas claras, asegurando transparencia, aprendizaje compartido y mejora continua.

Step 2.1 - SES Risk Screening Checklist (Programming Principles) Status: Complete

Human Rights

P.1 Have local communities or individuals raised human rights concerns regarding the portfolio MYWP/project (e.g. during the stakeholder engagement process, grievance processes, public statements)?	No
P.2 Is there a risk that duty-bearers (e.g. government agencies) do not have the capacity to meet their obligations in the portfolio MYWP/project?	No
P.3 Is there a risk that rights-holders (e.g. persons affected by programming activities) do not have the capacity to claim their rights?	No

Would the portfolio MYWP/project potentially involve or lead to:

P.4 Adverse impacts on enjoyment of the human rights (civil, political, economic, social or cultural) of the affected population and particularly of marginalized groups?	No
P.5 Inequitable or discriminatory impacts on affected populations, particularly people living in poverty or marginalized or excluded individuals or groups, including persons with disabilities?	No
P.6 Restrictions in availability, quality of and/or access to resources or basic services, in particular to marginalized individuals or groups, including persons with disabilities?	No
P.7 Exacerbation of conflicts among and/or the risk of violence to affected communities and individuals?	No

Gender Equality and Women's Empowerment

Docusign Envelope ID: ABD86C99-4DEB-405B-81D8-BE293CF3013F

is regarding the portfolio MYWP/project, (e.g. during the stakeholder engagement process, grievance processes, public statements)?	No

Would the portfolio MYWP/project potentially involve or lead to:

P.9 Adverse impacts on gender equality and/or the situation of women and girls?	No
P.10 Reproducing discriminations against women based on gender, especially regarding participation in design and implementation or access to opportunities and benefits?	No
P.11 Limitations on women's ability to use, develop and protect natural resources, taking into account different roles and positions of women and men in accessing environmental goods and services?	No
P.12 Exacerbation of risks of gender-based violence, including sexual exploitation and abuse of women and children?	No

Accountability

Would the portfolio MYWP/project potentially involve or lead to:

P.13 Exclusion of any potentially affected stakeholders, in particular marginalized groups and excluded individuals (including persons with disabilities), from fully participating in decisions that may affect them?	No
P.14 Grievances or objections from potentially affected stakeholders?	No
P.15 Risks of retaliation or reprisals against stakeholders who express concerns or grievances, or who seek to participate in or to obtain information on the project/portfolio?	No

Sustainability and Resilience

P.16 Does the portfolio MYWP/project include activities with unknown design parameters for which potential SES risks cannot yet be determined and will require further activity-level screening and potential assessment for risks associated with sustainability and resilience?	No

Step 2.2 - SES Risk Screening Checklist (Standards) — Status: Complete

Standard 1: Biodiversity Conservation and Sustainable Natural Resource Management

Would the portfolio MYWP/project potentially involve or lead to:

1.1 Adverse impacts to habitats (e.g. modified, natural, and critical habitats) and/or ecosystems and ecosystem services?	No
1.2 Activities within or adjacent to critical habitats and/or environmentally sensitive areas, including (but not limited to) legally protected areas (e.g. nature reserve, national park), areas proposed for protection, or recognized as such by authoritative sources and/or indigenous peoples or local communities?	No
1.3 Changes to the use of lands and resources that may have adverse impacts on habitats, ecosystems, and/or livelihoods?	No
1.4 Risks to endangered species?	No
1.5 Exacerbation of illegal wildlife trade?	No
1.6 Introduction of invasive alien species?	No
1.7 Adverse impacts on soil?	No
1.8 Harvesting of natural forests, plantation development, or reforestation?	No
1.9 Significant agricultural production?	No
1.10 Animal husbandry or harvesting of fish populations or other aquatic species?	No
1.11 Significant extraction, diversion or containment of surface or ground water?	No

ving modified organisms?	No
1.13 Utilization of genetic resources?	No
1.14 Adverse transboundary or global environmental concerns?	No

Standard 2: Climate Change and Disaster Risks

Would the portfolio MYWP/project potentially involve or lead to:

2.1 Areas subject to hazards such as earthquakes, floods, landslides, severe winds, storm surges, tsunami or volcanic eruptions?	No
2.2 Outputs and outcomes sensitive or vulnerable to potential impacts of climate change or disasters	No
2.3 Direct or indirect increases in vulnerability to climate change impacts or disaster risks now or in the future (also known as maladaptive or negative coping practices)?	No
2.4 Increases of greenhouse gas emissions, black carbon emissions or other drivers of climate change?	No

Standard 3: Community Health, Safety and Security

Would the portfolio MYWP/project potentially involve or lead to:

3.1 Construction and/or infrastructure development (e.g. roads, buildings, dams)?	No
3.2 Air pollution, noise, vibration, traffic, injuries, physical hazards, poor surface water quality due to runoff, erosion, sanitation?	No
3.3 Harm or losses due to failure of structural elements of the programming activities (e.g. collapse of buildings or infrastructure)?	No
3.4 Risks of water-borne or other vector-borne diseases (e.g. temporary breeding habitats), communicable and noncommunicable diseases, nutritional disorders, mental health?	No
3.5 Transport, storage, and use and/or disposal of hazardous or dangerous materials (e.g. explosives, fuel and other chemicals during construction and operation)?	No
3.6 Adverse impacts on ecosystems and ecosystem services relevant to communities' health (e.g. food, water purification, natural buffers, nutrient cycling, spiritual values, etc.)?	No
3.7 Influx of portfolio MYWP/project workers to targeted areas?	No
3.8 Engagement of security personnel to protect facilities and property or to support portfolio MYWP/project activities?	No

Standard 4: Cultural Heritage

Would the portfolio MYWP/project potentially involve or lead to:

4.1 Activities adjacent to or within a Cultural Heritage site?	No
4.2 Significant excavations, demolitions, movement of earth, flooding or other environmental changes?	No
4.3 Adverse impacts to sites, structures, or objects with historical, cultural, artistic, traditional or religious values or intangible forms of culture (e.g. knowledge, innovations, practices)? (Note: portfolio MYWPs/projects intended to protect and conserve Cultural Heritage may also have inadvertent adverse impacts)	No
4.4 Alterations to landscapes and natural features with cultural significance?	No
4.5 Utilization of tangible and/or intangible forms (e.g. practices, traditional knowledge) of Cultural Heritage for commercial or other purposes?	No

Standard 5: Displacement and Resettlement

Docusign Envelope ID: ABD86C99-4DEB-405B-81D8-BE293CF3013F

5.1 Temporary or permanent and full or partial physical displacement (including people without legally recognizable claims to land)?	No
5.2 Economic displacement (e.g. loss of assets or access to resources due to land acquisition or access restrictions - even in the absence of physical relocation)?	No
5.3 Risk of forced evictions?	No
5.4 Impacts on or changes to land tenure arrangements and/or community based property rights/customary rights to land, territories and/or resources?	No

Standard 6: Indigenous Peoples

Would the portfolio MYWP/project potentially involve or lead to:

6.1 Areas where indigenous peoples are present (including project area of influence)?	No
6.2 Activities located on lands and territories claimed by indigenous peoples?	No
6.3 Impacts (positive or negative) to the human rights, lands, natural resources, territories, and traditional livelihoods of indigenous peoples (regardless of whether indigenous peoples possess the legal titles to such areas, whether the programming activities are located within or outside of the lands and territories inhabited by the affected peoples, or whether the indigenous peoples are recognized as indigenous peoples by the country in question)?	No
6.4 The absence of culturally appropriate consultations carried out with the objective of achieving FPIC on matters that may affect the rights and interests, lands, resources, territories and traditional livelihoods of the indigenous peoples concerned?	No
6.5 The utilization and/or commercial development of natural resources on lands and territories claimed by indigenous peoples?	No
6.6 Forced eviction or the whole or partial physical or economic displacement of indigenous peoples, including through access restrictions to lands, territories, and resources?	No
6.7 Adverse impacts on the development priorities of indigenous peoples as defined by them?	No
6.8 Risks to the physical and cultural survival of indigenous peoples?	No
6.9 Impacts on the Cultural Heritage of indigenous peoples, including through the commercialization or use of their traditional knowledge and practices?	No

Standard 7: Labour and Working Conditions

Would the portfolio MYWP/project potentially involve or lead to: (note: applies to portfolio MYWP, project and contractor workers)

7.1 Working conditions that do not meet national labour laws and international commitments?	No
7.2 Working conditions that may deny freedom of association and collective bargaining?	No
7.3 Use of child labour?	No
7.4 Use of forced labour?	No
7.5 Discriminatory working conditions and/or lack of equal opportunity?	No
7.6 Occupational health and safety risks due to physical, chemical, biological and psychosocial hazards (including violence and harassment) throughout the portfolio MYWP/project life-cycle?	No

Standard 8: Pollution Prevention and Resource Efficiency

Would the portfolio MYWP/project potentially involve or lead to:

Docusign Envelope ID: ABD86C99-4DEB-405B-81D8-BE293CF3013F

or non-routine circumstances with the potential for adverse local, regional, and/or transboundary impacts?	No
8.2 The generation of waste (both hazardous and non-hazardous)?	No
8.3 The manufacture, trade, release, and/or use of hazardous materials and/or chemicals?	No
8.4 The use of chemicals or materials subject to international bans or phase-outs?	No
8.5 The application of pesticides that may have a negative effect on the environment or human health?	No
8.6 Significant consumption of raw materials, energy, and/or water?	No

Docusign Envelope ID: ABD86C99-4DEB-405B-81D8-BE293CF3013F

Al servicio de las personas y las naciones

Minuta de la Reunión

Proyecto presentado:	Fortalecimiento de Alianzas y Movilización de Recursos para el Desarrollo Sostenible en Paraguay 01005177 Numero de EF actualizado en Quantum al 01005230
Datos de la reunión:	Fecha: 17/11/2025 Formato: Virtual
Participantes:	Fernando Adames, Representante Residente Adjunto Eduardo Allende, Oficial de Gobernabilidad Cecilia Vuyk, Oficial de Desarrollo Sostenible e Inclusivo Libertad Gutiérrez, Oficial de Monitoreo y Evaluación Rosmary Zannotti, Gerente de Operaciones Ingrid Villalba, Oficial de Comunicación Carmen Vallejo, Coordinadora de Género Caterine Galeano, Asociada de Programa Senior Brenda Casasnovas, Asistente de Programa Mónica Ríos, Jefa de Exploración Laboratorio de Aceleración Cristhian Parra, Jefe de Experimentación Laboratorio de Aceleración
Objetivo de la Reunión:	Revisar y validar el Documento de Proyecto (Engagement Facility) previo a la firma por parte de la Representación.
Datos del Proyecto:	Modalidad de Implementación: DIM Asociado en la Implementación: N/A

I. PRESENTACIÓN DE LOS PRINCIPALES AJUSTES DE LA REVISIÓN

Se presenta a continuación la propuesta para la creación del EF:

a) Este Engagement Facility busca fortalecer el posicionamiento del PNUD Paraguay como un facilitador estratégico de inversiones para el desarrollo sostenible, alineando recursos

Docusign Envelope ID: ABD86C99-4DEB-405B-81D8-BE293CF3013F

internacionales con prioridades nacionales y promoviendo un entorno propicio para alianzas multiactor. A través de líneas de acción orientadas a la movilización de recursos hacia fondos verticales y la promoción del financiamiento sostenible y contribuyendo a impulsar un modelo de desarrollo inclusivo, verde y resiliente.

b) Se detalló la planificación de actividades, el presupuesto estimado y la vigencia hasta el 31 de diciembre de 2027, dando oportunidad a la incorporación de nuevas líneas de acción relacionadas al área en los próximos años.

c) Se presentó una propuesta de indicadores para medir avances de los productos esperados.

d) Se compartieron las propuestas del Plan de Trabajo Plurianual, la Matriz de Riesgos y el formulario SESP.

II. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Los participantes acuerdan como siguientes pasos cuanto sigue:

a) Aprobación del Engagement Facility.

b) Se incluirán ajustes recomendados según el siguiente detalle:

- Incluir en el apartado Alianzas a INFONA, Ministerio de la Mujer, Sector Privado.
- Asegurar que las propuestas que sean generadas incluyan un enfoque de multiculturalidad y género, incluyendo a Pueblos Indígenas como grupo vulnerable a ser atendido potencialmente.

c) Ajustes en formatos de gestión: Se acordó introducir modificaciones en el formato del Marco de Resultados y del Plan de Trabajo Plurianual, adoptando la estructura Proyecto / Actividades.

En señal de conformidad, firman la presente Acta las y los participantes de la Reunión.

---------- o ----------

Initial DS DS DS DS DS DS DS DS DS

Docusign Envelope ID: ABD86C99-4DEB-405B-81D8-BE293CF3013F

Calculadora de Costos Para Ejecución Aplicada para USD 6.000 - Fondos 11402						
Area	**Tipo Proyecto**	**Proceso**	**Unidad de Medida**	**Costo USD**	**Standard**	**Total**
Finanzas	DIM	Pagos Directos - Ciclo de Pago	Unidad	3.3	-	-
	DIM	Informes Financieros trimestrales	Unidad	260.2	0.1	26.02
	DIM	Gestión con Itau apertura de cuentas	Unidad	32.5	-	-
Adquisiciones	DIM	Consultoria Individual	Proceso	332.8	0.5	166.39
	DIM	Proceso de adquisiciones	Proceso	332.8	0.5	166.39
TIC	DIM	Supplier - Aprobación	Unidad	15.2	0	-
	DIM	Sistema de Control de Contratos	Anual	984.0	0	-
UDG	DIM	Capacitación a UEP en el uso de sistema corporativo	Día	341.8	0	-
	DIM	Apoyo en proceso de selección y contratación de personal	Unidad	171.9	0	-
	DIM	Supplier - Revisión	Unidad	22.8	0	-
	DIM	Pagos Directos - Revisión de legajos	Unidad	29.3	0	-
	DIM	Apoyo enmienda de contratos	Unidad	185.9	0	-
	DIM	Apoyo para seguimiento del Proyecto	Unidad	260.2	0	-
Programa	DIM	PRODOC, Ajustes, Carta Acuerdo, seguimiento hasta su aprobación por ambas partes.	Día	529.7	0	-
	DIM	Asesoramiento programático para asegurar una adecuada implementación y el logro de los resultados esperados.	Día	529.7	0	-
	DIM	Verificación de los Informes de Avances del Proyecto.	Día	529.7	0.1	52.97
	DIM	Seguimiento y monitoreo del proyecto (Marco de Resultados y Plan Operativo Anual)	Día	529.7	0	-
	DIM	Aprobación de los pagos menores a 10.000 USD, mayores a 10.000 USD derivar a Representación	Día	529.7	0	-
	DIM	Aprobación de los pagos mayores a 10.000 USD y VB de los que superan los 10.000 USD para derivar a Representación	Día	529.7	0	-
	DIM	Reuniones de Coordinación	Día	529.7	0.1	52.97
	DIM	Realizar orientaciones generales	Día	541.3	0	-
	DIM	Revisiones Presupuestarias	Día	341.8	0.1	34.18
	DIM	Acompañamiento de Auditorías Corporativas y Externas	Día	341.8	0.1	34.18
	DIM	Elaboración de Notas/Informes	Día	341.8	0	-
	DIM	Monitoreo y Actualización en los sistemas corporativos sobre monitoreo/riesgos/metas/resultados/informes semestrales y anuales/reporte a donantes/QA/etc.	Día	341.8	0.1	34.18
	DIM	Apoyo para seguimiento del Proyecto	Día	341.8	0.1	34.18
	DIM	Análisis socioambiental	Día	341.8	0	-
	DIM	Cierre de Proyectos	Día	341.8	0.4	136.70
Monitoreo	DIM	Análisis y Selección de Indicadores - Diseño de Plan de M & E	Día	529.7	0.1	52.97
	DIM	Análisis socioambiental	Día	529.7	0	-
	DIM	Q&A	Día	529.7	0	-
	DIM	HACT	Día	529.7	0	-
	DIM	Monitoreo	Día	529.7	0	-
Totales						**791.12**

Otros Costos a ser reflejados en el Presupuesto del Proyecto	DIM	Auditoría	Unidad	5,000	0	-
	DIM	Evaluación Intermedia	Unidad	10,000	0	-
	DIM	Evaluación Final	Unidad	15,000	0	-
	DIM	Spot Check	Unidad	3,000	0	-

Resumen		
Finanzas	26.02	*3.3%*
Adquisiciones	332.78	*42.1%*
TIC	-	*0.0%*
UDG	-	*0.0%*
Programa	379.34	*48.0%*
Monitoreo	52.97	*6.7%*
Total	**791.12**	*100.0%*

Outlook

RE: Siguientes pasos TRAC2

Desde Fernando Adames Villamil <fernando.adames@undp.org>
Fecha Mar 11/11/2025 22:50
Para Monica Rios <monica.rios@undp.org>; Libertad Maria Gutierrez Torres <libertad.gutierrez@undp.org>; Cristhian Parra <cristhian.parra@undp.org>; Victor Vidal <victor.vidal@undp.org>; Carmen Vallejo <carmen.vallejo@undp.org>; Norma Ramos <norma.ramos@undp.org>; Cecilia Vuyk <cecilia.vuyk@undp.org>; Ingrid Villalba Weiler <ingrid.villalba.weiler@undp.org>
CC Eduardo Allende <eduardo.allende@undp.org>; Rosmary Zanotti <rosmary.zanotti@undp.org>; Caterine Galeano <caterine.galeano@undp.org>; Brenda Casasnovas <brenda.casasnovas@undp.org>; Jacqueline Hurard <jacqueline.hurard@undp.org>

Gracias, colegas. Les agradezco este esfuerzo, por favor cerremos el cuadro para poder presentarle a JV.
Jackie, por favor marca una reunión con JV y Liber para compartirle, puede ser el viernes en la mañana.

De: Monica Rios <monica.rios@undp.org>
Enviado el: martes, 11 de noviembre de 2025 13:34
Para: Libertad Maria Gutierrez Torres <libertad.gutierrez@undp.org>; Fernando Adames Villamil <fernando.adames@undp.org>; Cristhian Parra <cristhian.parra@undp.org>; Victor Vidal <victor.vidal@undp.org>; Carmen Vallejo <carmen.vallejo@undp.org>; Norma Ramos <norma.ramos@undp.org>; Cecilia Vuyk <cecilia.vuyk@undp.org>; Ingrid Villalba Weiler <ingrid.villalba.weiler@undp.org>
CC: Eduardo Allende <eduardo.allende@undp.org>; Rosmary Zanotti <rosmary.zanotti@undp.org>; Caterine Galeano <caterine.galeano@undp.org>; Brenda Casasnovas <brenda.casasnovas@undp.org>
Asunto: RE: Siguientes pasos TRAC2

Estimada Liber / Colegas

Gracias por la guia y el detalle, sumamos nuestros comentarios.

Saludos,
Monica

De: Libertad Maria Gutierrez Torres <libertad.gutierrez@undp.org>
Enviado: martes, 11 de noviembre de 2025 10:58
Para: Fernando Adames Villamil <fernando.adames@undp.org>; Monica Rios <monica.rios@undp.org>; Cristhian Parra <cristhian.parra@undp.org>; Victor Vidal <victor.vidal@undp.org>; Carmen Vallejo <carmen.vallejo@undp.org>; Norma Ramos <norma.ramos@undp.org>; Cecilia Vuyk <cecilia.vuyk@undp.org>; Ingrid Villalba Weiler <ingrid.villalba.weiler@undp.org>
Cc: Eduardo Allende <eduardo.allende@undp.org>; Rosmary Zanotti <rosmary.zanotti@undp.org>; Caterine Galeano <caterine.galeano@undp.org>; Brenda Casasnovas <brenda.casasnovas@undp.org>
Asunto: Siguientes pasos TRAC2

Estimado Fernando, estimados colegas:

En seguimiento a la reunión de ayer con el Lab global, junto con Brenda y Cate nos permitimos elaborar el cuadro que verán abajo, para ordenar lo más posible los siguientes pasos, ya que como podrán ver son varios procesos.

A fin de asegurar los plazos y actuar coordinadamente, solicitamos puedan por favor responder este correo indicando quien/quienes asumen cada uno de los pasos listados abajo y los plazos que ven posibles. Ya están detallados los casos en los cuales las Asociadas toman acción directa.

Por supuesto colegas, estaremos atentas a cualquier apoyo que precisen o corrección que tengan a esta hoja de ruta.

Componente TRAC 2	Monto	Actividades	Instrumento de programación	Tarea	Respons
Digitalización e Innovación	USD 23.500 Incluye 8% GMS	Implementación piloto Simplemente UNA, Diseño y aplicación metodología impacto, AILA	EF Innovación (en desarrollo) / previo envío al Lab Global	1. Concluir el documento EF que se encuentra en proceso de redacción, - Incluir USD 23.500 en el plan plurianual del documento EF Innovación con Fondos 11519, asegurando su vinculación en el documento. - Para los fondos 11519, prever 8% de GMS. - Inlcuir previsión de USD 21.620 + 9.600 (salarios ver punto 6 del PRODOC Género) en el plan plurianual del documento EF Innovación con Fondos 16600, asegurando su vinculación en el documento.	Elabora: M / Cristhi (Revisión antes de e LPAC Cate/Lib
				2. Generar nro de Project y Award en Quantum	Caterine/B
				3. Cargar SESP a Quantum+, remitir para verificación de M&E, posteriormente remitir para primera aprobación de DRR	Mónica Cristhia
				4. Realizar LPAC, documentar con minuta, subir a Quantum+ y solicitar aprobación final del SESP a DRR	Mónica Cristhia
				5. Bajar el SESP aprobado y adjuntar al EF.	
				6. Enviar el EF a firmas requeridas según matriz (Medias firmas: M&E, OM, OP, DRR y Firma: RR)	Cate/Bre
				7.Solicitar aprobación de Award al GSSC a través de Quantum+	Cate/Bre

				8. Cargar el presupuesto en Quantum, generar check list y remitir a firma por docusing y solicitar aprobación del presupuesto en Quantum	Paola
				9. Elaborar y obtener aprobación para un SLA entre el EF Innovación y el proyecto LAB global	Mónica Cristhia
				10. Preparar el documento de ZDI y enviar a la Unidad de Finanzas	Paola
				11. Finanzas carga el ZDI y envia a aprovación	Finanz
				12. Solicitar devolución de fondos al Lab Global en diciembre - Correo de Representación	
				13. Ejecutar fondos	
Inclusión y cohesión social	USD 32.000 Incluye 8% GMS	1. Reuniones Mesa de Cooperación. Sistematización. 2. Diagnóstico, intercambio de experiencias, encuentro intermunicipal, plan estratégico	PRODOC Género	1. Cargar el presupuesto en Quantum y solicitar firma y aprobación - Incluir USD 32.000 en el plan plurianual del PRODOC con Fondos 11519. - Para los fondos 11519, prever 8% de GMS. - Inlcuir previsión de USD 16.859 en el plan plurianual del PRODOC con Fondos 16600.	Alejanc
				2. Ejecutar fondos de actividad 1 por USD 3.240 (incluido GMS), en el PRODOC	
				3. Elaborar y obtener aprobación para un SLA entre el PRODOC de Genero y el proyecto LAB global (en el mismo documento del SLA Lab - Punto 9 anterior). Por USD 26.459	Mónica Cristhia Carmen / N
				4. Preparar el documento de ZDI y enviar a la Unidad de Finanzas	Alejanc
				5. Finanzas carga el ZDI y envia a aprovación	Finanz
				6. Solicitar devolución de fondos del Lab Global al PRODOC de Género en diciembre - Correo de Representación - USD 16.859 al PRODOC de Género - USD 9.600 al EF Innovación para salarios	
				7. Ejecutar Fondos	
Desarrollo Sostenible y Alianzas	USD 44.500 Incluye 8% GMS	1. Elaboración propuesta fondos verticales 2. Actualización de Estudio forestal 3. Financiamiento sostenible 4. Coordinación Capaciudades	EF Desarrollo Sostenible	1. Concluir el documento EF que se encuentra en proceso de redacción, - Incluir USD 44.500 en el plan plurianual del documento. - Para los fondos 11519, prever 8% de GMS.	Elabora (Revisión antes de el LPAC Cate/Lib
				2. Generar nro de Project y Award en Quantum	Cate/Bre
				3. Cargar SESP a Quantum+, remitir para verificación de M&E, posteriormente remitir para primera aprobación de DRR	
				4. Realizar LPAC, documentar con minuta, subir a Quantum+ y solicitar aprobación final del SESP a DRR	
				5. Bajar el SESP aprobado y adjuntar al EF.	
				6. Enviar el EF a firmas requeridas según matriz (Medias firmas: M&E, OM, OP, DRR y Firma: RR)	Cate/Bre
				7.Solicitar aprobación de Award al GSSC a través de Quantum+	Cate/Bre
				8. Cargar el presupuesto en Quantum, generar check list y remitir a firma por docusing y solicitar aprobación del presupuesto en Quantum	Paola
				9. Ejecutar Fondos	

Cordiales saludos,

Libertad

Libertad Gutiérrez

Oficial de Planificación, Alianzas y Resultados

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Avda. Aviadores del Chaco 2050

UN House. Edificio World Trade Center, Torre 1 - Piso 7

Asunción - Paraguay

Tel +595 972159100

Cel +595 976926010

libertad.gutierrez@undp.org

www.undp.org/es/paraguay




Certificado de finalización

Identificador del sobre: ABD86C99-4DEB-405B-81D8-BE293CF3013F
Estado: Completado
Asunto: EF Desarrollo Sostenible
EnvelopeLocalData:
Sobre de origen:
Páginas del documento: 25
Firmas: 1
Autor del sobre:
Páginas del certificado: 2
Iniciales: 4
Caterine Galeano
Firma guiada: Activado
One United Nations Plaza
Sello del identificador del sobre: Activado
New York, NY 10017
Zona horaria: (UTC+05:00) Islamabad, Karachi
caterine.galeano@undp.org
Dirección IP: 181.91.85.204

Seguimiento de registro

Estado: Original
28/11/2025 17:54:14
Titular: Caterine Galeano
caterine.galeano@undp.org
Ubicación: DocuSign

Eventos de firmante	Firma	Fecha y hora
Cecilia Vuyk cecilia.vuyk@undp.org Oficial de Desarrollo Sostenible e Inclusivo Nivel de seguridad: Correo electrónico, Autenticación de cuenta (ninguna), Inicio de sesión con SSO **Divulgación de firma y Registro electrónicos:** No se ofreció a través de Docusign	 Adopción de firma: Estilo preseleccionado Utilizando dirección IP: 181.91.85.111	Enviado: 28/11/2025 18:05:18 Visto: 28/11/2025 18:05:49 Firmado: 28/11/2025 18:05:55
Libertad Maria Gutierrez Torres libertad.gutierrez@undp.org Planning Analyst - UNDP Paraguay UNDP Headquarters Nivel de seguridad: Correo electrónico, Autenticación de cuenta (ninguna), Inicio de sesión con SSO **Divulgación de firma y Registro electrónicos:** No se ofreció a través de Docusign	 Adopción de firma: Estilo preseleccionado Utilizando dirección IP: 181.40.124.66	Enviado: 28/11/2025 18:05:19 Visto: 28/11/2025 18:53:58 Firmado: 28/11/2025 18:54:06
Rosmary Zanotti rosmary.zanotti@undp.org Operations Manager UNDP Headquarters Nivel de seguridad: Correo electrónico, Autenticación de cuenta (ninguna), Inicio de sesión con SSO **Divulgación de firma y Registro electrónicos:** No se ofreció a través de Docusign	 Adopción de firma: Dibujada en dispositivo Utilizando dirección IP: 181.124.145.64	Enviado: 28/11/2025 18:05:19 Visto: 28/11/2025 20:18:01 Firmado: 28/11/2025 20:18:33
Fernando Adames Villamil fernando.adames@undp.org DRR PRY CO UNDP Headquarters Nivel de seguridad: Correo electrónico, Autenticación de cuenta (ninguna) **Divulgación de firma y Registro electrónicos:** No se ofreció a través de Docusign	 Adopción de firma: Imagen de firma cargada Utilizando dirección IP: 181.124.133.183 Firmado con un dispositivo móvil	Enviado: 28/11/2025 20:18:36 Visto: 28/11/2025 23:21:31 Firmado: 28/11/2025 23:21:46

Eventos de firmante	Firma	Fecha y hora
Jose TROYA jose.troya@undp.org GERENTE DEL CENTRO REGIONAL Nivel de seguridad: Correo electrónico, Autenticación de cuenta (ninguna), Inicio de sesión con SSO	DocuSigned by: 3ADD682B53B542E...	Enviado: 28/11/2025 23:21:48 Visto: 01/12/2025 20:23:36 Firmado: 01/12/2025 20:23:47
	Adopción de firma: Imagen de firma cargada Utilizando dirección IP: 181.40.124.66	

Divulgación de firma y Registro electrónicos:
No se ofreció a través de Docusign

Eventos de firmante en persona	Firma	Fecha y hora

Eventos de entrega al editor	Estado	Fecha y hora

Eventos de entrega al agente	Estado	Fecha y hora

Eventos de entrega al intermediario	Estado	Fecha y hora

Eventos de entrega certificada	Estado	Fecha y hora

Eventos de copia de carbón	Estado	Fecha y hora

Eventos del testigo	Firma	Fecha y hora

Eventos de notario	Firma	Fecha y hora

Resumen de eventos del sobre	Estado	Marcas de tiempo
Sobre enviado	Con hash/cifrado	28/11/2025 18:05:19
Certificado entregado	Seguridad comprobada	01/12/2025 20:23:36
Firma completada	Seguridad comprobada	01/12/2025 20:23:47
Completado	Seguridad comprobada	01/12/2025 20:23:47

Eventos del pago	Estado	Marcas de tiempo