Docusign Envelope ID: E8CFD341-86F5-496E-813B-20095F42A433

ACTA DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS (PAC)
(Bogotá, 17 de marzo de 2026)

I. Objetivo (s) del PAC:

Poner a consideración del Comité la revisión sustantiva del Proyecto No. 01001514 **"***Fortalecimiento para la respuesta a crisis y recuperación temprana en Colombia***", con la finalidad de:**

1. Adicionar recursos, incrementando el monto total del proyecto.
2. Modificar el marco de resultados del proyecto.

Presencial: X Virtual

II. Datos Generales del Proyecto

No. y Título del Proyecto:	01001514 - "Fortalecimiento para la respuesta a crisis y recuperación temprana en Colombia**"**
Fecha Inicio:	01/03/2024
Fecha finalización:	28/02/2029
Presupuesto:	USD$ 9.726.251.41
Modalidad de implementación:	DIM
Asociado en la implementación:	PNUD
Donante (s):	UNGRD Internal Solutions Displacement Fund (IDSF) Réditos Plan de Iniciación de Migración TRAC 3 Crisis Bureau PNUD
Entidades que conforman la junta del proyecto:	UNGRD (Output 7 y 8), UAIRV (Ouput 5 y 6) y PNUD
Fecha de última Junta Directiva:	25 de junio de 2025
Partes responsables: APRs o SBV si las hubiere) y su due diligence (cuando aplicare)	APR: - Universidad del Rosario - Universidad Javeriana SBV: - Fundación Barranquilla+20 - Colombia +sostenible y resiliente - Fundación Andino Amazónica para la Conservación, el Desarrollo Social y Sostenible del Territorio - Asociación Tejedores del Agua Cumaribo - Fundación TBN - Fundación Tejedores de Bosque Nativo

III. Alineación Programática

UNSDCF 2024-2027: **Output (s)**	Eje prioritario 4: Medio ambiente, acción climática y la transición energética limpia y justa. Resultado 4.1: A 2027 Colombia habrá avanzado en la adaptación y mitigación de los efectos de la triple crisis planetaria - cambio climático, la pérdida y degradación de la biodiversidad y la reducción de la contaminación.
CPD 2025 - 2027: **Output (s)**	Outcome 1: Consolidación de la Paz, Seguridad Humana y Justicia Social.

Docusign Envelope ID: E8CFD341-86F5-496E-813B-20095F42A433

	Output 1.1 Las entidades nacionales y territoriales pueden garantizar medidas de paz, justicia y no repetición para las víctimas, desarrollar estrategias para soluciones duraderas y fortalecer el Sistema Integral de Paz. Outcome 2: Protección social e inclusión socioeconómica Output 2.3. Las poblaciones en condiciones de movilidad humana tienen acceso a acciones de atención, protección, regularización e inclusión socioeconómica. Outcome 3: Medio ambiente, acción climática y la transición energética. Output 3.3. Las organizaciones e instituciones nacionales y territoriales pueden avanzar en los procesos de conocimiento, reducción de riesgos y gestión de desastres, abordando las crisis multiamenaza con una perspectiva de desarrollo sostenible y acción climática y promoviendo estrategias de reducción y prevención de la contaminación a través de la producción, el consumo y la circularidad sostenibles.
Plan Estratégico PNUD 2026-2029: Indicadores	A.3.1 Development gains preserved and reliance on humanitarian assistance decreased for crisis- affected populations, including displaced populations and displacement-affected communities, enabling a return to normalcy and development progress. Indicator: A.3.1.1 Number of institutions that have integrated forced displacement into their development policies and plans. Indicator: A.3.1.2 Number of IDPs, refugees and returnees and host communities who benefitted from UNDP-supported integrated and targeted interventions, including on strengthening social cohesion. A.3.2 Stabilization, recovery, and reconstruction efforts resulted in improved access to essential services and infrastructure, revitalized local economies, successful reintegration of ex- combatants, and reduced social tensions among crisis-affected populations.

IV. **Presentación del proyecto o revisión sustantiva**

Se llevó a cabo la presentación de la revisión sustantiva del proyecto en cuestión por parte de Jairo Matallana, Gerente de Justicia y Respuesta a Crisis y posteriormente Hugo Mármol Oficial de Respuesta a Crisis, donde se abordaron los siguientes puntos, los cuales también están recogidos en la presentación y en el documento de proyecto:

1. Se incrementa el presupuesto del proyecto a USD $ 11.856.183,65 con el fin de:

A) Incluir nuevos recursos del **TRAC 3 del Crisis Bureau del PNUD** equivalente a **USD $80.000** con el objetivo de apoyar la recuperación temprana en Tierralta y Valencia, en el

Docusign Envelope ID: E8CFD341-86F5-496E-813B-20095F42A433

departamento de Córdoba, mediante la Evaluación Rápida de Afectaciones y Necesidades de Recuperación, y el fortalecimiento de capacidades locales para promover medidas de recuperación resiliente con enfoque de género y medios de vida sostenibles.
Esta adición de recursos permitirá al PNUD seguir posicionándose como un aliado estratégico en la gestión integral de riesgos de desastres en Colombia desarrollando procesos de fortalecimiento de las capacidades institucionales para avanzar en iniciativas recuperación temprana y resiliente.

B) Incluir nuevos recursos de la **UNGRD** equivalente a **USD $ 1. 855.123,67 (COP $ 6.930.000.000)** con el objetivo de aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y jurídicos para diseñar e implementar estrategias integrales de reducción del riesgo de desastres que fortalezcan las capacidades comunitarias e institucionales para la gestión de incendios forestales con un enfoque de manejo integral del fuego que permita optimizar la preparación, respuesta y reducción integral del riesgo de desastres.
Esta adición de recursos se realiza para profundizar el fortalecimiento de la gestión del fuego y la resiliencia mediante la implementación del Programa de Bomberos Indígenas en zonas del país más afectadas por incendios forestales, el desarrollo de estrategias participativas para la reducción de riesgo de desastres para prevenir el desplazamiento climático en Santa Catalina y Providencia, y la creación de un centro de experimentación y conocimiento para la gestión del fuego.

C) Incluir nuevos recursos del **Multipartner Trust Fund (MPTF) de Paz** equivalentes a **USD $287.005,** con el objetivo de fortalecer la estabilización socioeconómica de población en condición de movilidad humana en Tumaco mediante la territorialización de la Ruta de Generación de Ingresos de soluciones duraderas, el fortalecimiento productivo de iniciativas económicas y la activación de rutas de empleabilidad, en implementación interagencial con OIM y ONU-Hábitat.
Esta adición de recursos contribuirá a la implementación temprana del recientemente aprobado CONPES de soluciones duraderas y permitirá al PNUD seguir siendo un actor relevante y socio estratégico del gobierno colombiano en la agenda de soluciones al desplazamiento forzado.

2. Se modifica el marco de resultados del proyecto

A) Incluir la actividad 1.4 en el **Output 1. Evaluaciones y mecanismos de coordinación en crisis desarrolladas. Con su respectivo indicador y meta**

Actividad 1.4. Incorporar el enfoque género transformador en las evaluaciones post crisis y en los procesos de recuperación temprana y resiliente. (GEN 3)

Ajustar el indicador y la meta de las actividades 1.1., 1.2 y 1.3 del Output 1:

Actividad 1.1. Desplegar especialistas para la realización de evaluaciones. (GEN 2) Actividad 1.2. Realizar talleres de articulación con gobiernos central o local. (GEN 2) Actividad 1.3. Construir un documento de evaluación. (GEN 2)

Producto	Indicador	Línea Base	Meta 2025	Meta 2026	Meta 2027	Meta 2028	Meta 2029	Total
Output 1. Evaluaciones y mecanismos de coordinación en crisis desarrolladas.	Porcentaje de avance en la implementación de evaluaciones temáticas y sectoriales post – crisis	**0** **Año: 2024**	**50%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

Docusign Envelope ID: E8CFD341-86F5-496E-813B-20095F42A433

	Porcentaje de evaluaciones post-crisis y planes de recuperación temprana y resiliente que integran un enfoque de género transformador.	**0** **Año: 2026**	**0**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

B) Incluir en el Output 4. Estrategias para la estabilización e integración socioeconómica de población en condición de movilidad humana las siguientes actividades, con sus respectivos indicadores y metas:

- Actividad 4.3. Apoyar el perfilamiento y acompañamiento productivo de 50 iniciativas de economía popular y circular de población víctima de desplazamiento. (GEN2)
- Actividad 4.4. Fortalecimiento administrativo, financiero y de gobernanza de 23 iniciativas y organizaciones de víctimas de desplazamiento. (GEN2)
- Actividad 4.5. Articulación comercial de iniciativas locales con sectores estratégicos regionales a través de 15 mesas de trabajo. (GEN2)
- Actividad 4.6. Consolidar tres circuitos cortos de comercialización sostenibles. (GEN2)
- Actividad 4.7. Gestión para la articulación y apalancamiento de recursos públicos y financieros para la territorialización de la Ruta de Generación de ingresos. (GEN2)
- Actividad 4.8. Activar la ruta de empleabilidad con colocación efectiva de 40 mujeres víctimas de desplazamiento forzado. (GEN3)

Producto	**Indicador**	**Línea Base**	**Meta 2026**	**Meta 2027**	**Meta 2028**	**Meta 2029**	**Meta Total**
Output 4. Estrategias para la estabilización e integración socioeconómica de población en condición de movilidad humana.	Número de iniciativas de economía popular, y emprendimiento de víctimas fortalecidas técnica y financieramente	**0** **Año: 2026**	**20**	**23**	**23**	**23**	**23**
	Número de colocaciones laborales efectivas de mujeres y jóvenes víctimas de desplazamiento	**0** **Año: 2026**	**20**	**40**	**40**	**40**	**40**
	Número de unidades productivas de víctimas de desplazamiento caracterizadas	**0** **Año: 2026**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
	Número de circuitos cortos de comercialización de víctimas de desplazamiento sostenibles fortalecidos	**0** **Año: 2026**	**2**	**3**	**3**	**3**	**3**
	Número de documentos de caracterización de socios de sectores estratégicos	**0** **Año: 2026**	**12**	**15**	**15**	**15**	**15**

Docusign Envelope ID: E8CFD341-86F5-496E-813B-20095F42A433

identificados a través de las mesas de trabajo.

C) Incluir **en el Output 7. Estrategias comunitarias e institucionales de gestión integral del riesgo de desastres implementadas** las siguientes actividades, con sus respectivos indicadores y metas:

- **Actividad 7.8.** Fortalecer la gestión integral de incendios forestales en comunidades étnicas, mediante la implementación del Programa de Bomberos Indígenas con enfoque en la reducción del riesgo de desastres. (GEN2)
- **Actividad 7.9.** Implementada una estrategia prospectiva de prevención del desplazamiento climático mediante proyectos participativos orientados a la reducción del riesgo de desastres en Santa Catalina y Providencia. (GEN2)
- **Actividad. 7.10.** Centro de experimentación, conocimiento y planificación para la ecología, comportamiento y gestión del fuego. (GEN2)

Producto	Indicador	Línea Base	Meta 2026	Meta 2027	Meta 2028	Meta 2029	Meta Total
Output 4. Estrategias para la estabilización e integración socioeconómica de población en condición de movilidad humana.	Número de iniciativas de economía popular, y emprendimiento de víctimas fortalecidas técnica y financieramente	**0 Año: 2026**	**20**	**23**	**23**	**23**	**23**
	Número de colocaciones laborales efectivas de mujeres víctimas de desplazamiento	**0 Año: 2026**	**20**	**40**	**40**	**40**	**40**
	Número de unidades productivas de víctimas de desplazamiento caracterizadas	**0 Año: 2026**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
	Número de circuitos cortos de comercialización de víctimas de desplazamiento sostenibles fortalecidos	**0 Año: 2026**	**2**	**3**	**3**	**3**	**3**
	Número de documentos de caracterización de socios de sectores estratégicos identificados a través de las mesas de trabajo.	**0 Año: 2026**	**12**	**15**	**15**	**15**	**15**

Ajustar la meta de la **actividad 8.3. del Output 8:**

Output 8. Capacidades de mujeres indígenas fortalecidas en estrategias integrales para la reducción del riesgo de desastres:

- **Actividad 8.3.** Formular e implementar proyectos comunitarios en GRD, que fortalezcan la autonomía de las lideresas indígenas y contribuyan a la reducción del riesgo de desastres. **(GEN 2)**

Producto	Indicador	Línea Base	Meta 2025	Meta 2026	Meta 2027	Meta 2028	Meta 2029	Meta Total

Docusign Envelope ID: E8CFD341-86F5-496E-813B-20095F42A433

Output 8. Capacidades de mujeres indígenas fortalecidas en estrategias integrales para la reducción del riesgo de desastres	Número de proyectos de reducción del riesgo de desastres formulados e implementados por organizaciones comunitarias	**0** **Año: 2024**	**0**	**23**	**23**	**23**	**23**	**23**

- Territorios de Intervención territorial:

  Ouput 1 - TRAC 3
  Tierralta y Valencia, Córdoba

  Ouput 4 - MPTF
  Tumaco, Nariño

  Output 7 – UNGRD

  Actividad 7.8.
  Amazonas, Bolívar, Caquetá, Cauca, Cesar, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Huila, Magdalena, Nariño, Putumayo, San Andrés y Providencia, Sucre, Tolima, Valle del Cauca, Vaupés y Vichada.

  Actividad 7.9.
  Providencia y Santa Catalina

  Actividad 7.10.
  Puerto Carreño, Vichada

  Output 8 actividad 8.3.
  Putumayo y Sierra Nevada de Santa Marta

  Aspectos operativos:

- Nuevas contrataciones:
  - NPSA 4. Auxiliar Técnico en gestión documental y apoyo administrativo (Duty: Bogotá)
  - NPSA 4. Auxiliar Técnico en comunicación social (Duty: Bogotá)
  - NPSA 6. Asociado(a) en Gestión Social (2 posiciones) (Duty: Bogotá)
  - NPSA 6. Asociado(a) técnico en Gestión Integral del Riesgo (2 posiciones) (Duty: Bogotá)
  - NPSA 5 Asistente territorial en soluciones duraderas (Duty: Tumaco)

- Plan de trabajo plurianual: presenta cambios en el Output 1, 4, 7 y 8
- Riesgos: se adjunta matriz de riesgos como parte de los anexos. Se identifican nuevos riesgos a razón del ingreso del Output 4. No se ajustan lo riesgos iniciales.
- Gobernanza: no se presentan modificaciones en la gobernanza del proyecto
- Arreglos de gestión y consideraciones operativas (GMS: 5% (gobierno), 7% (MPTF), DES: 2%, auditorías, acciones de seguimiento)

a) Comentarios y recomendaciones de los miembros del PAC

A continuación, se abrió el espacio para comentarios y recomendaciones de los miembros del PAC que se resumen en el siguiente cuadro:

No.	Comentario	Respuesta PAC
1	• Para el Output 4, se recomienda	El 26 de marzo se sostuvo una mesa de trabajo con el equipo de inclusión

Docusign Envelope ID: E8CFD341-86F5-496E-813B-20095F42A433

	aprovechar los avances en inclusión productiva, tanto en empleabilidad como en cadenas de valor, considerando que ya existen herramientas desarrolladas que pueden ser utilizadas para enfoques de demanda y acompañamiento productivo.	productiva, en este espacio de trabajo se socializó la ruta de generación de ingresos que se viene adelantando con el Ministerio de Trabajo y acordamos continuar trabajando conjuntamente en esta Ruta, asegurando la incorporación de la experiencias en empleabilidad, cadenas de valor, enfoque de demanda y capitalización.
2	• Se sugiere revisar la redacción de los indicadores para aclarar si estos hacen referencia a mujeres jóvenes específicamente o a mujeres en general.	Se ajusta el indicador para específicamente mujeres con el objetivo de mantener esta actividad como GEN 3.
3	• Es importante asegurar que la caracterización de la población incorpore de manera explícita el componente de generación de ingresos, cadenas de valor y otros elementos relevantes. Esto puede trabajarse en articulación con el área de inclusión productiva.	En el sistema de información que tendremos a disposición para realizar los procesos de caracterización de toda la intervención contarán con las variables y campos asociados al diagnóstico relacionado con la generación de ingresos de la población además de información relacionada con los sectores productivos de Tumaco, esto se toma de la intervención previa realizada por el área de inclusión en el marco del proyecto del fondo de soluciones duraderas donde se identificaron cadenas de valor y sectores productivos para Tumaco.
4	• Se recomienda garantizar la alineación con la política de datos del PNUD.	Se confirma que el sistema de información que se usará en el proyecto MPTF para Tumaco (desarrollado previamente en el despliegue de crisis en Catatumbo) y todas las herramientas que realizan captura, almacenamiento, procesamiento y análisis están diseñadas acorde con la política de Datos del PNUD.
5	• En relación con las colocaciones laborales, se sugiere no solo registrar el número de empleos generados, sino también, en la medida de lo posible, estimar su sostenibilidad. Esto permitirá fortalecer el enfoque de sostenibilidad del proyecto.	A partir del sistema de información que se implementará en el proyecto MPTF se realizará el seguimiento a la intervención, la caracterización de la población ingresando información de acceso a empleo y se incluirán para proyectar posible sostenibilidad del contrato laboral.
6	• Se recomienda revisar que las actividades estén claramente alineadas con el marcador de género correspondiente.	Revisando la solicitud realizada por la especialista de género de la oficina, se mantiene la clasificación GEN 3 para la actividad 8.3: “Formular e implementar proyectos comunitarios en gestión del riesgo de desastres (GRD), que fortalezcan la autonomía de las lideresas indígenas y contribuyan a la reducción del riesgo de desastres.”

Docusign Envelope ID: E8CFD341-86F5-496E-813B-20095F42A433

7	• Es clave asegurar la alineación con el marco del PAT, así como con los temas relacionados con el personal en territorio. Este aspecto puede coordinarse con la especialista territorial. •	Una vez se complete la vinculación del equipo territorial del proyecto, se realizarán reuniones de articulación y coordinación con la especialista territorial de la oficina y se revisará cómo el proyecto contribuye directamente a la implementación de los PAT.
8	• Finalmente, se sugiere revisar cómo los diagnósticos RAPIDA en Chocó y La Guajira han sido utilizados para potenciar las intervenciones territoriales, especialmente en el caso de Chocó.	Se está revisando directamente con la UNGRD, cómo los resultados de la evaluación RAPIDA en Chocó puede aún guiar los esfuerzos de esta entidad en el marco de los procesos de reducción del riesgo de desastres y recuperación post desastre.

b) Acuerdos y recomendaciones del PAC

Teniendo en cuenta la información presentada, el Comité de Evaluación de Proyectos recomienda:

Asistentes: Jairo Matallana, Blanca Cardona, Alejandra Corchuelo, Juliana Correa, Joel Narváez, Gloria Salazar, Juliana Marín, David Quijano, Carol Barragán, Angelo Moreno, Luis F Angel, Jenny Galvis, Marcela Rodriguez, Gloria Sossa, Jaime Urrego, Carlos Rivera, Ana Buitrago, Hugo Marmol

DocuSigned by:
90531BC42788482...
Jairo Matallana
Presidente del PAC a.i
07-Apr-2026

Anexos:

- Presentación PAC:
- Prodoc actualizado:
- Matriz de riesgos actualizados:
- Plan de adquisiciones:
- Plan de reclutamiento: