Docusign Envelope ID: F613983C-C6EA-8A10-834F-53A9D6304DAE

Projet 01006205

Renforcement de la résilience et la stabilisation socioéconomique en réponse à l'épidémie de virus Ebola dans les provinces orientales de la République démocratique du Congo

« Trac 3 – Ebola »

Plan de travail pour l'année 2026

Pays : République Démocratique du Congo

Alignement aux Cadres stratégiques des Nations Unies :

(1) Cadre de Coopération des Nations Unies pour le Développement Durable

Priorité Stratégique 3: Accès aux services sociaux de base de qualité, de protection sociale inclusive et renforcement des capacités pour tous et plus particulièrement pour les plus vulnérables, pour leurs besoins de résilience, de solutions durables et de développement

Effet 3 : D'ici 2029, les populations, en particulier les plus vulnérables, ont un meilleur accès aux services sociaux de base de qualité et durables, à une protection sociale inclusive et sont plus résilientes en vue du renforcement du contrat social.

Produit 3.5 : Les communautés et populations vulnérables vivant dans des zones où les vulnérabilités multidimensionnelles sont sévères et chroniques, les populations autochtones et les personnes déplacées internes, les migrants et les réfugiés ainsi que les communautés hôtes les accueillant, bénéficient d'appui et d'accompagnement multiformes pour améliorer durablement leurs conditions de vie et renforcer leur résilience, notamment à travers des solutions durables en complémentarité avec les interventions de consolidation de la paix et humanitaires mises en œuvre à travers le Plan de Réponse Humanitaire.

Priorité Stratégique 2: Gouvernance efficace, Etat de droit et protection des populations au service d'un développement inclusif et d'une paix durable en RDC

Effet 2.2: D'ici 2029 les populations congolaises, notamment dans les zones en conflit et post-conflit dans la perspective du désengagement de la MONUSCO, vivent dans un environnement de sécurité améliorée, de paix durable, de justice plus efficace, de cohésion sociale et sont mieux protégées contre toutes les formes de violence (armées et non armées) et plus résilientes face aux effets des conflits

Produit 2.2.4 : Les institutions publiques, au niveau national, provincial, local et transfrontalier, ainsi que les communautés, particulièrement les femmes et les jeunes, disposent de capacités et de mécanismes de coordination et de suivi renforcés de prévention et de gestion des conflits et participent à la consolidation de la paix, à la cohésion sociale et à la promotion de solutions durables dans le cadre d'une approche Nexus (Humanitaire-Développement-Paix) selon les spécificités des zones géographiques et socio-culturelles des localités concernées

(2) Objectifs de Développement Durable:

- L'ODD 5 « Égalité entre les sexes » et
- l'ODD,1**6** visant à « promouvoir l'avènement de sociétés pacifiques et inclusives aux fins du développement durable, assurer l'accès de tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous »

Effets CPD : **Produit 3.3 :** Les institutions publiques et les communautés, en particulier les femmes et les jeunes, aux niveaux national, provincial et local, ont renforcé leurs capacités et leurs mécanismes opérationnels de coordination, de prévention, de gestion des conflits et de mise en œuvre de solutions durables pour favoriser la résilience aux conflits, la consolidation de la paix et la cohésion sociale.

Produit 3.4 : Les institutions et les communautés aux niveaux national, provincial et local ont renforcé leurs capacités de prévention de la violence sexiste et des normes sociales dégradantes, y compris dans un contexte de crise pour l'égalité et l'inclusion.

Partenaires de mise en œuvre : Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD); .

Autres partenaires : Gouvernement provincial de l'ITURI, ONG nationale

Docusign Envelope ID: F613983C-C6EA-8A10-834F-53A9D6304DAE

Résumé sommaire

La 17ème épidémie de la maladie du virus Ebola (MVE) a été déclarée en République démocratique du Congo le 15 mai 2026 avec comme épicentre la province de l'Ituri. Provoquée par la souche Bundibugyo, l'épidémie a rapidement évolué en une urgence multifacette sanitaire et socioéconomique. Fin mai 2026, 126 cas confirmés et plus de 900 cas suspects avaient été enregistrés, avec 223 décès suspects.

Les provinces de l'Ituri, du Nord-Kivu et du Sud-Kivu, déjà marquées par des décennies de conflits armés, de déplacements et de fragilité institutionnelle, font désormais face à de graves chocs sanitaires, socioéconomiques et de gouvernance. La fermeture des frontières avec les pays voisins, les perturbations des marchés et la désinformation généralisée aggravent la crise, approfondissant la méfiance entre les communautés et les autorités publiques.

A travers ce plan d'initiation qui s'inscrit dans le cadre de la contribution du PNUD à la réponse contre Ebola, aborde les dimensions non médicales de l'épidémie, ancrant fermement la contribution du PNUD dans son mandat de relèvement et développement. Elle se concentre sur le renforcement de la coordination, le rétablissement de la confiance par un engagement communautaire inclusif, le soutien à la stabilisation économique locale et la pose des bases du relèvement et de la résilience communautaire à long terme.

Un principe central est que la réponse à Ebola ne doit pas devenir une source de conflit futur : toutes les actions seront sensibles au conflit, gérées de manière transparente et inclusives, empêchant les griefs qui ont historiquement transformé les urgences sanitaires en instabilité prolongée. Le projet renforce également les capacités de prévention, de préparation et d'intervention au niveau communautaire, conformément aux plans nationaux de sécurité sanitaire.

Répondant à la demande d'appui exprimée par le Gouverneur de province de l'Ituri, le PNUD intégrera au sein du gouvernorat un expert international en engagement des parties prenantes et en gouvernance locale afin d'aider à coordonner les acteurs non médicaux, faciliter le dialogue avec les leaders religieux et coutumiers, et veiller à ce que la réponse soit efficacement assurée par les institutions locales. Cette initiative fait partie de l'effort plus large du système de l'ONU et complète le Plan national de réponse à Ebola du gouvernement de 240 millions de dollars.

Ce plan de travail présente les activités, leurs modalités d'exécution, le cout ainsi le chronogramme de leur réalisation pour la période de juin 2026 à décembre 2026.

Période couverte : 1er/06/2026 – 31/12/2026

Domaine d'intervention **:** Résilience aux crises

Composante du Programme : Stabilisation et Résilience

Durée : **12 mois (1er /06/ 2026 au 31/12/2026)**

Management : **DIM**

Budget estimative sur une base de 6 mois : **300 000,00 USD**

Resources allouées: **300 000,00 USD**

Bailleurs

- **TRAC 1.1.3 PNUD**: **300 000,00** USD

Budget non financé: 0

Pour le PNUD
Signature : DocuSigned by: Etienne de Souza A072C24B89A2486...

Nom : Etienne DE SOUZA
Titre: Représentant Résident Adjoint/ Programme

Date : 13-juil-/2026/2026

Docusign Envelope ID: F613983C-C6EA-8A10-834F-53A9D6304DAE

PLAN DE TRAVAIL

Période : 6 mois (Juin 2026 – Décembre 2026)

Période : Juin – Décembre 2026

PRODUITS ATTENDUS	ACTIVITES PLANIFIEES	Description du budget	Calendrier (2026)							Partenaires / Responsables	Budget ($US)
			J	J	A	S	O	N	D		
Produit 01 : Renforcement de la coordination et la gestion de crise à travers des interventions et appuis multisectoriels et sensibles au genre **Gender Marekr: GEN2** **Indicateur 1.1. :** Nbre de plan d'action de la riposte non médicale sensible aux conflits et au genre élaborés basés sur les scénaris possible de l'évolution de l'épidémie - Baseline : 0 - Cibles : 2 - Sources : **Indicateur 1.2. :** Nbre de chefs coutumiers et leaders communautaires formés et engagés dans la riposte non médicale (Signature d'actes d'engagement public pour la riposte, production des rapports sur les actions menées auprès des communautés et résultats obtenus) - Baseline : 0 - Cibles : 30 - Sources : **Indicateur 1.3. :**	1.1 Soutenir l'élaboration de plans de réponse non sanitaires fondés sur des preuves, intégrant la sensibilité aux conflits et la planification de scénarios	Procurement PNUD / Ateliers, réunions (Atelier de 3 jours avec les acteurs de la riposte (santé, gouvernorat, OSC) pour analyser les dynamiques de conflit, élaborer des scénarios et intégrer des mesures de mitigation dans les plans opérationnels)		X						Expert IPSA-11 + GouPro Ituri + ONG + Axel K	25,000
	1.2 Renforcer les capacités des parties prenantes : formation à la mobilisation des ressources, protocoles d'intervention rapide et programmes sensibles aux conflits.	Procurement PNUD / Ateliers, réunions		X	X					Expert IPSA-11 + GouPro Ituri + ONG + Axel K	10,000
	1.3 Renforcer les systèmes de suivi-évaluation : établir un mécanisme de collecte et analyse des données et intégrer le suivi intersectoriel, y compris les indicateurs de perception de la communauté	Procurement PNUD/ Ateliers, équipement		X						Expert IPSA-11 + Axel Experts Unité M&E BP PNUD	5,000

Docusign Envelope ID: F613983C-C6EA-8A10-834F-53A9D6304DAE

PRODUITS ATTENDUS	ACTIVITES PLANIFIEES	Description du budget	Calendrier (2026)							Partenaires / Responsables	Budget ($US)
			J	J	A	S	O	N	D		
Nbre de cadres provinciaux et partenaires locaux formés sur les outils de sensibilité aux conflits, la gestion des rumeurs liées à l'épidémie, et les principes de « ne pas nuire ». - Baseline : 0 - Cibles: 20 - Sources :	Sous total Produit 01										40,000
Produit 02 : Renforcement des stratégies de communication et des initiatives d'engagement communautaire qui favorisent une participation inclusive, restaurent la confiance et amplifient les solutions localisées et sensibles au genre **Gender Marekr: GEN2** **Indicateur 2.1. :** Nbre de personnes touchées par les campagnes de sensibilisation dans le cadre de la riposte non médicale à Ebola - Baseline : 0 - Cibles : au moins 10 000 (3000 Hommes, 4000 femmes et 3000 jeunes) - Sources : Rapport OSC partenaire **Indicateur 2.2. :** Nbre de fora de dialogue communautaire organisés dans le cadre de la riposte non médicale à Ebola - Baseline : 0 - Cibles : 05 (à raison de 1 par mois) – Sources : Rapport OSC partenaire **Indicateur 2.3. :** Nbre de volontaires communautaires mobilisés et soutenus à travers des équipes locales de sensibilisation dans la riposte non médicale à Ebola - Baseline : 0 - Cibles : 20 – Sources : Rapport OSC partenaire **Indicateur 2.4. :**	2.1 Conduire des Campagnes de sensibilisation communautaire multicanaux utilisant la radio, les SMS, les affiches publiques et la communication interpersonnelle, avec des ressources dédiées au retour d'information bidirectionnel et à la gestion des rumeurs	HACT / LVG avec ONG		X	X	X	X			ONG partenaire	20,000
	2.2 Organiser des Fora de dialogue communautaire réunissant les autorités sanitaires, les responsables administratifs, les responsables coutumiers et religieux, les représentants des femmes et des jeunes, ainsi que les commerçants pour une planification participative de la réponse à la crise.	HACT / LVG avec ONG (Organisation de 5 sessions de dialogue intercommunautaire associant Hema, Lendu, déplacés et communautés hôtes, autour de la gestion des rumeurs et du partage équitable des ressources de la riposte)		X	X	X	X			ONG partenaire	20,000
	2.3 Appuyer la Formation et déploiement d'équipes locales de sensibilisation composées de membres de la communauté, y compris des femmes et, le cas échéant, des survivant-e-s d'Ebola, pour une écoute active, une sensibilisation et une remontée rapide des plaintes communautaires	HACT / LVG avec ONG (Formations et primes de performance aux jeunes volontaires communautaires)		X	X	X	X	X		Expert IPSA-11 + GouPro Ituri + Axel K.	20,000

Docusign Envelope ID: F613983C-C6EA-8A10-834F-53A9D6304DAE

PRODUITS ATTENDUS	ACTIVITES PLANIFIEES	Description du budget	Calendrier (2026)							Partenaires / Responsables	Budget ($US)
			J	J	A	S	O	N	D		
Nbre de personnes appuyées dans le développement des AGR et ou activités agricoles - Baseline : 0 - Cibles : 200 – Sources : Rapport OSC partenaire	Sous total Produit 02										60,000
Produit 3 : La gouvernance provinciale et les autorités locales sont renforcées pour coordonner les dimensions non médicales de la réponse à Ebola et engager les communautés de manière sensible au genre **Gender Marker: GEN2** **Indicateur 3.1. :** Nbre de dialogues publiques organisés entre les autorités provinciales et la population pour promouvoir l'adhésion communautaire et l'appropriation des mesures de la riposte non sanitaire à Ebola - Baseline : 0 - Cibles : 05 (à raison de 1 par mois) – Sources : **Indicateur 3.2. :** Nbre des cas suspects signalés par les structures communautaires auprès des autorités sanitaires - Baseline : 0 - Cibles : 200 – Sources :	3.1 Assurer le déploiement d'un expert international en engagement des parties prenantes et gouvernance locale (IPSA11). Cette ressource humaine sera rattachée au gouvernorat de la province de l'Ituri pour soutenir la coordination, faciliter le dialogue avec les leaders religieux et coutumiers, les groupes de femmes, le secteur privé et les médias communautaires, et conseiller sur l'allocation transparente des ressources et la redevabilité.	RH / Expertise technique PNUD	X	X	X	X	X	X	X	PNUD + GouPro Ituri	80,000
	3.2 Appuyer l'organisation régulière de sessions de dialogue publique entre les autorités et la population pour garantir la confiance, partager des informations exactes et recueillir des retours communautaires pour une gestion adaptative et inclusive de la crise	Procurement / Réunions	X	X	X	X	X	X		Expert IPSA-11 + GouPro Ituri + ONG + Axel K.	5,000
	3.3 Soutenir l'opérationnalité des cellules de crise locales dans les zones sanitaires concernées, y compris la formation sur la sensibilité aux conflits, l'égalité des sexes, les protocoles de coordination et l'intégration de l'alerte précoce non médicale.	Procurement / Ateliers, réunions	X	X	X	X	X	X		Expert IPSA-11 + GouPro Ituri + ONG + Axel K.	5,000
	Sous total Produit 03										90,000

Docusign Envelope ID: F613983C-C6EA-8A10-834F-53A9D6304DAE

PRODUITS ATTENDUS	ACTIVITES PLANIFIEES	Description du budget	Calendrier (2026)							Partenaires / Responsables	Budget ($US)
			J	J	A	S	O	N	D		
Produit 04: Les organisations féminines et leurs réseaux contribuent au renforcement de l'engagement communautaire, le feedback communautaire et la planification du relèvement sensibles au genre dans la réponse à Ebola **Gender Marker: GEN3** **Indicateur 4.1. :** Nbre de rapports d'évaluation rapide sur l'impact genre d'Ebola (Enquête flash sur l'impact d'ébola sur les femmes et les filles : mobilité, accès aux soins, VBG, fardeau des soins non rémunérés, perte de revenus). - Baseline : 0 - Cibles : 1 – Sources : Rapport OSC **Indicateur 4.2. :** Nbre d'organisations ou associations féminines soutenues dans leur contribution à la riposte non sanitaire contre Ebola, sensibilisation sur les VBG, exploitation et abus sexuels et information sur les services de prise en charge disponibles - Baseline : 0 - Cibles : 4 – Sources : Rapport OSC **Indicateur 4.3. :** Nbre de femmes touchées par les campagnes de sensibilisation ciblées et de feedback communautaire- Baseline : 0 - Cibles : 2000 – Sources : Rapport OSC	4.1 Mener une évaluation rapide sur les inégalités et vulnérabilité du genre face à l'épidémie Ebola afin de documenter les impacts différenciés sur les femmes et les filles, notamment l'accès aux moyens de subsistance, les soins non rémunérés, l'accès à l'information et aux services, la mobilité, la stigmatisation, la sécurité, la participation à la prise de décision communautaire et les obstacles rencontrés par les organisations dirigées par des femmes	HACT / LVG avec ONG	X	X						ONG / Appui Equipe Genre BP PNUD	10,000
	4.2 Cartographier et impliquer des associations féminines et organisations dirigées par des femmes, des réseaux des organisations féminines et des femmes leaders communautaires dans les zones de santé concernées et à haut risque afin de soutenir une sensibilisation de confiance, le suivi des rumeurs, la collecte de retours, la communication, la prévention des VBG et l'orientation des cas vers les services de prise en charge disponibles	HACT / LVG avec ONG		X	X					ONG / Appui Equipe Genre BP PNUD	7,000
	4.3 Fournir de micro-subventions et un soutien technique aux associations féminines pour mener un engagement communautaire ciblé, une communication bidirectionnelle, la collecte de feedback et la diffusion des messages de prévention localisée avec les femmes dans les marchés, les sites de déplacement, les zones frontalières et les communautés concernées	HACT / LVG avec ONG (Cash transfert : : Distribution de kits de relance (intrants de production agricole d'urgence, petits équipements de commerce, fonds de roulement sous forme à 200 femmes cheffes de ménage,			X	X	X	X		ONG / Appui Equipe Genre BP PNUD	20,000

Docusign Envelope ID: F613983C-C6EA-8A10-834F-53A9D6304DAE

PRODUITS ATTENDUS	ACTIVITES PLANIFIEES	Description du budget	Calendrier (2026)							Partenaires / Responsables	Budget ($US)
			J	J	A	S	O	N	D		
Indicateur 4.4. : Nbre de plan d'actions de la riposte non sanitaire sensible au genre élaborés - Baseline : 0 - Cibles : 01– Sources : Rapport OSC et Gouvernorat **Indicateur 4.5. :** Nbre de personnes affectées par Ebola appuyées dans la relance de leurs moyens de subsistance et sécurité alimentaire (femmes commerçantes cheffes de ménages, survivant-e-s d'Ebola ou dépendants) - Baseline : 0 - Cibles : 200– Sources : Rapport OSC et Gouvernorat **Indicateur 4.6. :** Nbre de Journaux de documentation des leçons apprises sur l'intégration du genre dans la riposte non sanitaire élaborés - Baseline : 0 - Cibles : 01– Sources : Rapport OSC et Gouvernorat		survivantes d'Ebola ou déplacées, via les OSC féminines partenaires)									
	4.4 Élaborer un court plan d'action et des recommandations opérationnelles afin de garantir que les priorités des femmes et le rôle des organisations dirigées par des femmes informent la coordination des réponses non médicales, l'engagement communautaire, la planification du relèvement et la résilience aux futurs risques	HACT / LVG avec ONG			X					ONG / Appui Equipe Genre BP PNUD	5,000
	4.5 Documenter les leçons tirées du rôle des organisations féminines dans l'engagement communautaire, le renforcement de la confiance, la gestion des rumeurs, les feedbacks communautaires, la résilience et le relèvement face à Ebola	LVG avec ONG				X	X	X	X	ONG / Appui Equipe Genre BP PNUD	3,000
	Sous total Produit 04										45,000
Gestion générale (y compris le déploiement de la capacité SURGE, la coordination, le suivi, l'appui opérationnel et la visibilité)		Finances (services communs, frais généraux de gestion, missions de suivi, fournitures et consommables)	X	X	X	X	X	X	X	BP PNUD	65,000
TOTAL											**300,000**