2/12/2016

UN Development Programme

Brazil - Brasilia

Project: 00071328

Project Title: BRA/12/017 - Gestão de Riscos de Desastres Naturais

Start Year: 2012

End Year: 2018

Implementing Partner: National Execution

Responsible Parties: UNDP
BRA-Sec Nac de Defesa Civil

Revision Type: Substantive Revision 2

Budget (US$) as of Last Revision on 02-December-2016

Donor	Fund	Amount
BRA-SEDEC	30071 Programme cost sharing - GOV1	4,943,025.91
Total Budget (2016 and Beyond)		4,943,025.91
Total Utilization (2015 and Prior)		2,174,924.09
Project Total		7,117,950.00
Unprogrammed/Unfunded		0.00

Project Description:

O objetivo da presente revisão é:

(i) Prorrogar a vigência do Projeto BRA/12/017 até 31 de dezembro de 2018 (extensão por 24 meses);
(ii) Ajustar as metas e orçamento previstos na matriz lógica e plano de trabalho do projeto, de forma a refletir a nova vigência do projeto. O orçamento total do projeto permanece inalterado.

A extensão de prazo de 24 meses visa finalizar todas as atividades previstas no documento do projeto, especialmente o termo de referência para assistência técnica do PNUD, atualmente em andamento, além de ampliar a oferta de capacitação aos demais estados brasileiros e dar início às atividades não iniciadas durante a vigência do acordo de cooperação.

Agreed by: Emb. João Almino ABC/MRE

Agreed by: Renato Newton Ranlow – Secretário SEDEC/MI

Agreed by: Didier Trebucq - Diretor de País – UNDP/Brazil

Agreed by: Date: 19/12/2016

Andrea Watson
Diretora Substituta da ABC
15/12/2016

Combined Delivery Report By Project

Selection Criteria :

Business Unit : BRA10
Period : Jan-Dec (2013)
Selected Project Id : 00071328
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : ALL

Project Id : 00071328 BRA/12/017 - Gestão de Riscos — **Period :** Jan-Dec (2013)
Output # : 00084867 BRA/12/017 - Gestão de Riscos — **Impl. Partner :** 00427 National Execution
Location : Brazil

	Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp	Total Exp
Dept: 48801 (Brazil - Central)				
Fund : 30071 (Programme Cost Sharing GOV1)				
71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	126,166.90	0.00	126,166.90
71310 - Local Consult.-Short Term-Supp	0.00	0.00	0.00	0.00
71605 - Travel Tickets-International	0.00	1,050.24	0.00	1,050.24
71610 - Travel Tickets-Local	0.00	9,177.97	0.00	9,177.97
71620 - Daily Subsistence Allow-Local	0.00	8,422.84	0.00	8,422.84
74210 - Printing and Publications	0.00	10,633.46	0.00	10,633.46
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	7,772.57	0.00	7,772.57
76125 - Realized Loss	0.00	169.92	0.00	169.92
76135 - Realized Gain	0.00	-408.19	0.00	-408.19
Total for Fund 30071	**0.00**	**162,985.71**	**0.00**	**162,985.71**
Total for Dept : 48801	**0.00**	**162,985.71**	**0.00**	**162,985.71**
Total for Output : 00084867	**0.00**	**162,985.71**	**0.00**	**162,985.71**

Output # : 00087656 BRA/12/017 LOA RSCLAC Panamá — **Impl. Partner :** 00427 National Execution
Location :

Dept: 48801 (Brazil - Central)				
Fund : 30071 (Programme Cost Sharing GOV1)				
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	29,526.62	0.00	29,526.62
75705 - Learning costs	0.00	590,532.48	0.00	590,532.48
Total for Fund 30071	**0.00**	**620,059.10**	**0.00**	**620,059.10**
Total for Dept : 48801	**0.00**	**620,059.10**	**0.00**	**620,059.10**
Total for Output : 00087656	**0.00**	**620,059.10**	**0.00**	**620,059.10**

Project Total :	**0.00**	**783,044.81**	**0.00**	**783,044.81**

Signed By : _____ Date : _____

Signed By : _____ Date : _____

Selection Criteria :

Business Unit : BRA10
Period : Jan-Dec (2013)
Selected Project Id : 00071328
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : ALL

Project Id : ALL	**Period : Jan-Dec (2013)**
Output # : ALL	**Impl. Partner :**
	Location :

	Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp	Total Exp
48801 - Brazil - Central	0.00	783,044.81	0.00	783,044.81

Funds Utilization

Selection Criteria :

Business Unit : BRA10
Period : Jan-Dec (2013)
Selected Project Id : 00071328
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : ALL

Project/Award: 00071328 BRA/12/017 - Gestão de Riscos **Period : As at Dec 31, 2013**

Output # 00084867 Impl. Partner :00427 National Execution	UNDP AMOUNT
Outstanding NEX advances	0.00
Undepreciated Fixed Assets	0.00
Inventory	0.00
Prepayments	0.00
Commitments	0.00

Combined Delivery Report By Project

Selection Criteria :

Business Unit : BRA10
Period : Jan-Dec (2014)
Selected Project Id : 00071328
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : ALL

Project Id : 00071328 BRA/12/017 - Gestão de Riscos — **Period : Jan-Dec (2014)**
Output # : 00084867 BRA/12/017 - Gestão de Riscos — **Impl. Partner : 00427 National Execution** — **Location : Brazil**

	Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp	Total Exp
Dept: 48801 (Brazil - Central)				
Fund : 30071 (Programme Cost Sharing GOV1)				
71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	496,366.30	0.00	496,366.30
71310 - Local Consult.-Short Term-Supp	0.00	387.30	0.00	387.30
71610 - Travel Tickets-Local	0.00	4,127.73	0.00	4,127.73
71615 - Daily Subsistence Allow-Intl	0.00	2,567.95	0.00	2,567.95
71620 - Daily Subsistence Allow-Local	14,769.42	37,716.49	0.00	52,485.91
72405 - Acquisition of Communic Equip	0.00	40,903.08	0.00	40,903.08
73505 - Reimb to UNDP for Supp Srvs	0.00	400.00	0.00	400.00
74210 - Printing and Publications	0.00	2,720.12	0.00	2,720.12
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	29,997.92	0.00	29,997.92
76125 - Realized Loss	0.00	449.77	0.00	449.77
76135 - Realized Gain	0.00	-434.17	0.00	-434.17
Total for Fund 30071	**14,769.42**	**615,202.49**	**0.00**	**629,971.91**
Total for Dept : 48801	**14,769.42**	**615,202.49**	**0.00**	**629,971.91**
Total for Output : 00084867	**14,769.42**	**615,202.49**	**0.00**	**629,971.91**

Output # : 00087656 BRA/12/017 LOA RSCLAC Panamá — **Impl. Partner : 00427 National Execution** — **Location :**

Dept: 48801 (Brazil - Central)				
Fund : 30071 (Programme Cost Sharing GOV1)				
72415 - Courier Charges	0.00	296.17	0.00	296.17
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	31,369.45	0.00	31,369.45
75709 - Learning - training of counter	0.00	627,093.11	0.00	627,093.11
76125 - Realized Loss	0.00	1.65	0.00	1.65
Total for Fund 30071	**0.00**	**658,760.38**	**0.00**	**658,760.38**
Total for Dept : 48801	**0.00**	**658,760.38**	**0.00**	**658,760.38**
Total for Output : 00087656	**0.00**	**658,760.38**	**0.00**	**658,760.38**

Project Id : 00071328 BRA/12/017 - Gestão de Riscos	Period :	Jan-Dec (2014)
Output # : 00087656 BRA/12/017 LOA RSCLAC Panamá	Impl. Partner :	00427 National Execution
	Location :	Brazil

	Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp	Total Exp
Project Total :	14,769.42	1,273,962.87	0.00	1,288,732.29

Signed By : _____ Date : _____

Signed By : _____ Date : _____

Selection Criteria :

Business Unit : BRA10
Period : Jan-Dec (2014)
Selected Project Id : 00071328
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : ALL

Project Id : ALL		Period : Jan-Dec (2014)		
Output # : ALL		Impl. Partner :		
		Location :		
	Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp	Total Exp
48801 - Brazil - Central	14,769.42	1,273,962.87	0.00	1,288,732.29

Funds Utilization

Selection Criteria :

Business Unit : BRA10
Period : Jan-Dec (2014)
Selected Project Id : 00071328
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : ALL

Project/Award: 00071328	BRA/12/017 - Gestão de Riscos	Period : As at Dec 31, 2014

Output # 00084867	Impl. Partner :00427 National Execution	UNDP AMOUNT
Outstanding NEX advances		0.00
Undepreciated Fixed Assets		0.00
Inventory		0.00
Prepayments		0.00
Commitments		0.00

Combined Delivery Report By Project

Selection Criteria :

Business Unit : BRA10
Period : Jan-Dec (2015)
Selected Project Id : 00071328
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : ALL

Project Id : 00071328 BRA/12/017 - Gestão de Riscos		**Period :**	**Jan-Dec (2015)**	
Output # : 00084867 BRA/12/017 - Gestão de Riscos		**Impl. Partner :**	**00427 National Execution**	
		Location :	**Brazil**	
	Govt Exp	**UNDP Exp**	**UN Agencies Exp**	**Total Exp**
Dept: 48801 (Brazil - Central)				
Fund : 30071 (Programme Cost Sharing GOV1)				
71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	49,654.70	0.00	49,654.70
71536 - UNVs - Medical Evacuation	0.00	2,729.89	0.00	2,729.89
71610 - Travel Tickets-Local	0.00	8,598.19	0.00	8,598.19
71620 - Daily Subsistence Allow-Local	0.00	-2,196.49	0.00	-2,196.49
73505 - Reimb to UNDP for Supp Srvs	0.00	600.00	0.00	600.00
74210 - Printing and Publications	0.00	1,512.61	0.00	1,512.61
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	1,826.97	0.00	1,826.97
75110 - Facilities & Admin - Services	0.00	1,217.97	0.00	1,217.97
76125 - Realized Loss	0.00	206.33	0.00	206.33
Total for Fund 30071	**0.00**	**64,150.17**	**0.00**	**64,150.17**
Total for Dept : 48801	**0.00**	**64,150.17**	**0.00**	**64,150.17**
Total for Output : 00084867	**0.00**	**64,150.17**	**0.00**	**64,150.17**
Output # : 00087656 BRA/12/017 LOA RSCLAC Panamá		**Impl. Partner :**	**00427 National Execution**	
		Location :		
Dept: 48801 (Brazil - Central)				
Fund : 30071 (Programme Cost Sharing GOV1)				
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	1,114.19	0.00	1,114.19
75110 - Facilities & Admin - Services	0.00	742.80	0.00	742.80
75709 - Learning - training of counter	0.00	37,139.82	0.00	37,139.82
Total for Fund 30071	**0.00**	**38,996.81**	**0.00**	**38,996.81**
Total for Dept : 48801	**0.00**	**38,996.81**	**0.00**	**38,996.81**
Total for Output : 00087656	**0.00**	**38,996.81**	**0.00**	**38,996.81**
Project Total :	**0.00**	**103,146.98**	**0.00**	**103,146.98**

Signed By : _____ Date : _____

Signed By : _____ Date : _____

Combined Delivery Report By Project

Selection Criteria :

Business Unit : BRA10
Period : Jan-Dec (2015)
Selected Project Id : 00071328
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : ALL

Project Id : ALL	**Period :**	**Jan-Dec (2015)**	
Output # : ALL	**Impl. Partner :**		
	Location :		

	Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp	Total Exp
48801 - Brazil - Central	0.00	103,146.98	0.00	103,146.98

Funds Utilization

Selection Criteria :

Business Unit : BRA10
Period : Jan-Dec (2015)
Selected Project Id : 00071328
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : ALL

Project/Award: 00071328 BRA/12/017 - Gestão de Riscos **Period : As at Dec 31, 2015**

Output # 00084867	**Impl. Partner :00427 National Execution**	**UNDP AMOUNT**
Outstanding NEX advances		**0.00**
Undepreciated Fixed Assets		**0.00**
Inventory		**0.00**
Prepayments		**0.00**
Commitments		**0.00**

Annual Work Plan

Brazil - Brasilia

Project: 00071328

Project Title: BRA/12/017 - Gestão de Riscos de Desastres Naturais

Report Date: 2/12/2016

Year: 2016

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr		Amount US$
00084867 BRA/12/017 - Gestão de Riscos	Capacitação e Pesquisa	19/12/2012	31/12/2018	BRA-Sec Nac de Defesa Civil	30071	BRA-SEDEC	75100	Facilities & Administration	824.44
				BRA-Sec Nac de Defesa Civil	30071	BRA-SEDEC	75700	Training, Workshops and Confer	0.00
				BRA-Sec Nac de Defesa Civil	30071	BRA-SEDEC	72100	Contractual Services-Companie	0.00
				BRA-Sec Nac de Defesa Civil	30071	BRA-SEDEC	71300	Local Consultants	855.82
				BRA-Sec Nac de Defesa Civil	30071	BRA-SEDEC	71600	Travel	15,600.00
	Gestão do Conhecimento	19/12/2012	31/12/2018	BRA-Sec Nac de Defesa Civil	30071	BRA-SEDEC	71600	Travel	0.00
				BRA-Sec Nac de Defesa Civil	30071	BRA-SEDEC	75100	Facilities & Administration	0.00
				BRA-Sec Nac de Defesa Civil	30071	BRA-SEDEC	72100	Contractual Services-Companie	0.00
				BRA-Sec Nac de Defesa Civil	30071	BRA-SEDEC	71300	Local Consultants	0.00
	Gestão Eficiente do Projeto	19/12/2012	31/12/2018	BRA-Sec Nac de Defesa Civil	30071	BRA-SEDEC	73500	Reimbursement Costs	600.00
				UNDP	30071	BRA-SEDEC	71600	Travel	2,418.40
				UNDP	30071	BRA-SEDEC	75100	Facilities & Administration	220.92
				UNDP	30071	BRA-SEDEC	71300	Local Consultants	2,000.00
				BRA-Sec Nac de Defesa Civil	30071	BRA-SEDEC	75100	Facilities & Administration	30.00
	Integração e Articulação	19/12/2012	31/12/2018	BRA-Sec Nac de Defesa Civil	30071	BRA-SEDEC	71300	Local Consultants	0.00
				BRA-Sec Nac de Defesa Civil	30071	BRA-SEDEC	75100	Facilities & Administration	-0.20
				BRA-Sec Nac de Defesa Civil	30071	BRA-SEDEC	75700	Training, Workshops and Confer	0.00
	Sensibilização e Mobilização	19/12/2012	31/12/2018	BRA-Sec Nac de Defesa Civil	30071	BRA-SEDEC	75100	Facilities & Administration	0.00
				BRA-Sec Nac de Defesa Civil	30071	BRA-SEDEC	71300	Local Consultants	0.00
				BRA-Sec Nac de Defesa Civil	30071	BRA-SEDEC	75700	Training, Workshops and Confer	0.00
TOTAL									**22,549.38**
00087656 BRA/12/017 LOA RSCLAC Panamá	BRA/12/017 LOA RSCLAC P	19/12/2012	31/12/2016	UNDP	30071	BRA-SEDEC	72100	Contractual Services-Companie	349,393.00
				UNDP	30071	BRA-SEDEC	75100	Facilities & Administration	17,469.65
TOTAL									**366,862.65**
GRAND TOTAL									**389,412.03**

Annual Work Plan

Brazil - Brasilia

Project: 00071328

Project Title: BRA/12/017 - Gestão de Riscos de Desastres Naturais

Report Date: 2/12/2016

Year: 2017

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr		Amount US$
00084867 BRA/12/017 - Gestão de Riscos	Capacitação e Pesquisa	19/12/2012	31/12/2018	BRA-Sec Nac de Defesa Civil	30071	BRA-SEDEC	72100	Contractual Services-Companie	117,554.73
				BRA-Sec Nac de Defesa Civil	30071	BRA-SEDEC	71300	Local Consultants	608,000.00
				BRA-Sec Nac de Defesa Civil	30071	BRA-SEDEC	75100	Facilities & Administration	49,527.74
				BRA-Sec Nac de Defesa Civil	30071	BRA-SEDEC	71600	Travel	64,400.00
				BRA-Sec Nac de Defesa Civil	30071	BRA-SEDEC	75700	Training, Workshops and Confe	200,600.00
	Gestão do Conhecimento	19/12/2012	31/12/2018	BRA-Sec Nac de Defesa Civil	30071	BRA-SEDEC	75100	Facilities & Administration	19,508.41
				BRA-Sec Nac de Defesa Civil	30071	BRA-SEDEC	71300	Local Consultants	200,168.14
				BRA-Sec Nac de Defesa Civil	30071	BRA-SEDEC	72100	Contractual Services-Companie	170,000.00
				BRA-Sec Nac de Defesa Civil	30071	BRA-SEDEC	71600	Travel	20,000.00
	Gestão Eficiente do Projeto	19/12/2012	31/12/2018	UNDP	30071	BRA-SEDEC	71600	Travel	3,008.80
				BRA-Sec Nac de Defesa Civil	30071	BRA-SEDEC	71600	Travel	0.00
				BRA-Sec Nac de Defesa Civil	30071	BRA-SEDEC	75100	Facilities & Administration	0.00
				UNDP	30071	BRA-SEDEC	71300	Local Consultants	15,000.00
				BRA-Sec Nac de Defesa Civil	30071	BRA-SEDEC	71300	Local Consultants	0.00
				UNDP	30071	BRA-SEDEC	75100	Facilities & Administration	900.44
	Integração e Articulação	19/12/2012	31/12/2018	BRA-Sec Nac de Defesa Civil	30071	BRA-SEDEC	75100	Facilities & Administration	18,764.67
				BRA-Sec Nac de Defesa Civil	30071	BRA-SEDEC	71300	Local Consultants	325,293.44
				BRA-Sec Nac de Defesa Civil	30071	BRA-SEDEC	75700	Training, Workshops and Confe	50,000.00
	Sensibilização e Mobilização	19/12/2012	31/12/2018	BRA-Sec Nac de Defesa Civil	30071	BRA-SEDEC	75700	Training, Workshops and Confe	80,000.00
				BRA-Sec Nac de Defesa Civil	30071	BRA-SEDEC	71300	Local Consultants	307,320.01
				BRA-Sec Nac de Defesa Civil	30071	BRA-SEDEC	75100	Facilities & Administration	19,366.00
TOTAL									**2,269,412.38**
00087656 BRA/12/017 LOA RSCLAC Panamá	BRA/12/017 LOA RSCLAC P	19/12/2012	31/12/2016	UNDP	30071	BRA-SEDEC	72100	Contractual Services-Companie	351,676.50
TOTAL									**351,676.50**
GRAND TOTAL									**2,621,088.88**

Annual Work Plan

Brazil - Brasilia

Project: 00071328

Project Title: BRA/12/017 - Gestão de Riscos de Desastres Naturais

Report Date: 2/12/2016

Year: 2018

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr		Amount US$
00084867 BRA/12/017 - Gestão de Riscos	Capacitação e Pesquisa	19/12/2012	31/12/2018	BRA-Sec Nac de Defesa Civil	30071	BRA-SEDEC	72100	Contractual Services-Companie	100,000.00
				BRA-Sec Nac de Defesa Civil	30071	BRA-SEDEC	71600	Travel	50,000.00
				BRA-Sec Nac de Defesa Civil	30071	BRA-SEDEC	75700	Training, Workshops and Confer	167,000.00
				BRA-Sec Nac de Defesa Civil	30071	BRA-SEDEC	75100	Facilities & Administration	40,850.00
				BRA-Sec Nac de Defesa Civil	30071	BRA-SEDEC	71300	Local Consultants	500,000.00
	Gestão do Conhecimento	19/12/2012	31/12/2018	BRA-Sec Nac de Defesa Civil	30071	BRA-SEDEC	71300	Local Consultants	202,000.00
				BRA-Sec Nac de Defesa Civil	30071	BRA-SEDEC	75100	Facilities & Administration	18,600.00
				BRA-Sec Nac de Defesa Civil	30071	BRA-SEDEC	71600	Travel	20,000.00
				BRA-Sec Nac de Defesa Civil	30071	BRA-SEDEC	72100	Contractual Services-Companie	150,000.00
	Gestão Eficiente do Projeto	19/12/2012	31/12/2018	BRA-Sec Nac de Defesa Civil	30071	BRA-SEDEC	71600	Travel	1,500.00
				BRA-Sec Nac de Defesa Civil	30071	BRA-SEDEC	71300	Local Consultants	10,000.00
				BRA-Sec Nac de Defesa Civil	30071	BRA-SEDEC	75100	Facilities & Administration	575.00
	Integração e Articulação	19/12/2012	31/12/2018	BRA-Sec Nac de Defesa Civil	30071	BRA-SEDEC	75100	Facilities & Administration	21,000.00
				BRA-Sec Nac de Defesa Civil	30071	BRA-SEDEC	71300	Local Consultants	400,000.00
				BRA-Sec Nac de Defesa Civil	30071	BRA-SEDEC	75700	Training, Workshops and Confer	20,000.00
	Sensibilização e Mobilização	19/12/2012	31/12/2018	BRA-Sec Nac de Defesa Civil	30071	BRA-SEDEC	71300	Local Consultants	200,000.00
				BRA-Sec Nac de Defesa Civil	30071	BRA-SEDEC	75100	Facilities & Administration	11,000.00
				BRA-Sec Nac de Defesa Civil	30071	BRA-SEDEC	75700	Training, Workshops and Confer	20,000.00
TOTAL									**1,932,525.00**
GRAND TOTAL									**1,932,525.00**

United Nations Development Programme
BRA/12/017 [00071328] - Fortalecimento da Cultura de Gestão de Riscos de Desastres no Brasil
Substantive Revision 7 - 02-dez-16
Main Source of Funds: Secretaria Nacional de Defesa civil
Executing Agency: NEX

Acct	Donor	Fund		Total	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Output 00084867 - Gestão de Riscos										
51005	SEDEC	GOV OF BRAZIL	Net Contrib.	6,680,111.70	155,213.14	599,973.99	61,105.23	21,474.22	4,001,845.12	1,840,500.00
	11968	30071	GMS. %	0.63	5.01	5.00	4.98	5.01	5.00	5.00
			GMS.	41,890.59	7,772.57	29,997.92	3,044.94	1,075.16	200,092.26	92,025.00
			Total	7,014,119.55	162,985.71	629,971.91	64,150.17	22,549.38	4,201,937.38	1,932,525.00
Output 00087656 - LOA RSCLAC Panamá										
51005	SEDEC	GOV OF BRAZIL	Net Contrib.	1,939,386.23	590,532.48	627,390.93	37,139.82	349,393.00	334,930.00	-
	11968	30071	GMS. %	0.63	5.01	5.00	4.98	5.01	-	-
			GMS.	96,969.21	29,526.62	31,369.45	1,856.99	17,469.65	16,746.50	-
			Total	2,036,355.44	620,059.10	658,760.38	38,996.81	366,862.65	351,676.50	-
51005	C/S Total	---------	Net Contrib.	8,619,497.93	745,745.62	1,227,364.92	98,245.05	370,867.22	4,336,775.12	1,840,500.00
			GMS. %	0.63	5.01	5.00	4.98	5.01	-	-
			GMS.	138,859.80	37,299.19	61,367.37	4,901.93	18,544.81	216,838.76	92,025.00
			Total	9,050,474.99	783,044.81	1,288,732.29	103,146.98	389,412.03	4,553,613.88	1,932,525.00
	00012	4000								

United Nations Development Programme

C/S Schedule of Payments

Project: BRA/12/017 [00071328] - Fortalecimento da Cultura de Gestão de Riscos de Desastres no Brasil

Atlas Project Number: 00071328
Atlas Output Number: 00084867
Atlas Output Number: 00087656

Main Source of Funds: Secretaria Nacional de Defesa civil

Executing Agency: NEX
Budget Currency: USD

Output 00084867 - Gestão de Riscos					
Account	**Fund/Donor**	**Year**	**Date**	**Budgeted Amount**	**Scheduled Amount**	**Balance**
51005	30071/11968	2013				
			26/03/2013		1,670,318.02	
			20/09/2013		-1,260,318.00	
			15/10/2013		-53,855.00	
			4/10/2013		782,461.20	
				162,985.71	1,138,606.22	-975,620.51
		2014				
			1/9/2014		429,500.74	
				629,971.91	429,500.74	-775,149.34
		2015				
			31/12/2015		3,643.29	
				64,150.17	3,643.29	-714,642.46
		2016				
			30/03/2016		1,168,411.98	
				22,549.38	1,168,411.98	-1,860,505.06
		2017				
			31/01/2017		2,841,432.33	
				4,201,937.38	2,841,432.33	-500,000.01
		2018				
			31/01/2018		1,432,524.99	
				1,932,525.00	1,432,524.99	0.00
		total		**7,014,119.55**	**7,014,119.55**	**0.00**
Output 00087656 - LOA RSCLAC Panamá						
Account	**Fund/Donor**	**Year**	**Date**	**Budgeted Amount**	**Scheduled Amount**	**Balance**
51005	30071/11968	2013				
			20/09/2013		1,260,318.00	
			15/10/2013		53,855.00	
				620,059.10	1,314,173.00	-694,113.90
		2014				
			1/9/2014		0.00	
				658,760.38	0.00	-35,353.52
		2015				
			31/12/2015		18,495.18	
				38,996.81	18,495.18	-14,851.89
		2016				
			30/03/2016		703,687.26	
				366,862.65	703,687.26	-351,676.50
		2017				
			30/03/2017		0.00	
				351,676.50	0.00	0.00
		total		**2,036,355.44**	**2,036,355.44**	**0.00**
		Grand Total		**9,050,474.99**	**9,050,474.99**	**0.00**

Projeto BRA /12/017 - Fortalecimento da Cultura de Gestão de Riscos de Desastres no Brasil

REVISÃO SUBSTANTIVA

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento

Projeto BRA/12/017 – Fortalecimento da Cultura de Gestão de Riscos de Desastres no Brasil

Revisão Substantiva

A. Resultados já alcançados no projeto

O projeto BRA 12/017 – Fortalecimento da Cultura de Gestão de Riscos de Desastres no Brasil tem por objetivo geral promover o fortalecimento da cultura de Gestão de Riscos de Desastres no país, nos três níveis de governo (federal, estadual e municipal), por meio de ações voltadas à capacitação; incentivo à pesquisa e desenvolvimento de novas metodologias e práticas relacionadas ao tema; intercâmbio internacional; e sensibilização da sociedade civil, mídia e outros atores com atuação no tema no âmbito do poder público. O projeto iniciou-se no final de 2012, com previsão de término no ano de 2014. Houve então uma extensão de prazo de 24 meses, ficando o projeto com a vigência até dezembro do ano de 2016.

Durante esse período, a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (SEDEC), com o auxílio do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), desenvolveu atividades que possibilitaram avanços no que se refere ao fortalecimento de todo o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (SINPDEC), tais como a realização da 2ª Conferência Nacional de Proteção e Defesa Civil- 2ª CNPDC; a elaboração e a execução de um módulo de capacitação e a realização e 34 turmas de capacitação; o diagnóstico de necessidades de capacitação do SINPDEC e a revisão do plano de formação continuada da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (SEDEC). Foi produzida também uma nota conceitual que oferece uma visão da situação da produção científica no que se refere à gestão de riscos de desastres, com o

mapeamento dos grupos que realizam pesquisas no tema, desenvolvimento de um panorama das áreas prioritárias de pesquisa em Redução de Riscos de Desastres no Brasil e proposição de uma rede de pesquisas no assunto.

Em um segundo momento da parceria a Secretaria, com o auxílio do projeto, desenvolveu o Programa de Desenvolvimento das Capacidades Internas -PDCI, produto que realizou um mapeamento das necessidades de capacitação dos servidores da SEDEC, onde mapeou as lacunas de formação dos servidores e indicou possibilidades de capacitação em diversas modalidades e níveis.

Por fim, no ano de 2016 a SEDEC firmou um termo de referência para assessoria técnica do PNUD, que prevê a produção de 4 módulos de capacitação, além do treinamento de 30 instrutores e o auxílio em 10 estados na realização de 40 capacitações, fase atualmente em andamento.

Quadro Comparativo:

Resultado 1

Documento de Projeto Aprovado	Status	REVISÃO SUBSTANTIVA	Principais Considerações
RESULTADO 1: Capacitação e pesquisa na área de Gestão de Riscos de Desastres fortalecidas no país.	Em andamento.	**Texto não alterado**	No âmbito desse resultado, foram desenvolvidos: (i) Diagnóstico nacional de necessidades de formação em gestão de riscos de desastres; (ii) Desenvolvimento de conteúdo para curso de atualização em gestão de riscos de desastres; (iii) Formação de instrutores para realização de fase piloto do curso de atualização em gestão de riscos de desastres; (iv) Realização de 34 turmas de formação do curso de atualização em gestão de riscos de desastres; (v) Estudo de mapeamento da produção acadêmica nacional na área de gestão de riscos de desastres; (vi) Desenvolvimento de proposta de estruturação de rede nacional de pesquisa em GRD. (vii) Auxílio na implementação do Programa de Desenvolvimento de Capacidades dos servidores da SEDEC. Cabe ainda mencionar que foi firmada, no âmbito deste resultado, parceria com O Centro Regional do PNUD para assessoria técnica a ações na área de formação e pesquisa. As ações na área de pesquisa contam ainda com a assessoria técnica do UNISDR.

Documento de Projeto Aprovado	Status	REVISÃO SUBSTANTIVA	Principais Considerações
			No último ano do projeto foi assinado termo de referência para assessoria técnica do PNUD Brasil na produção de material, formação de formadores e capacitações em 10 estados.
Produto 1.1 - Rede de referência em pesquisa e capacitação estruturada, com foco no fortalecimento de capacidades das instituições de ensino nacionais para atuação na área de gestão de riscos	Em andamento, cerca de 30% do produto executado.	**Texto não alterado**	No âmbito deste produto, foi desenvolvimento – em parceria com o Centro Regional do PNUD no Panamá e com a UNISDR: (i) mapeamento da produção acadêmica na área de gestão de riscos de desastres no país; (ii) Desenvolvimento de um panorama das áreas prioritárias de pesquisa em RRD no Brasil; (iii) Análise das tendências e experiências internacionais na definição de uma agenda de pesquisa em RRD e no estabelecimento de redes de pesquisadores em RRD; (iv) Mapeamento das experiências internacionais e nacionais de redes acadêmicas e de cooperação com as prioridades de governo, com relação ao desenvolvimento de políticas públicas na área de RRD; (v) Desenvolvimento de uma proposta para o estabelecimento de uma rede de pesquisadores.
Produto 1.2 - Estratégia de formação em gestão de riscos desenvolvida e implementada	Em andamento, cerca de 35% do produto executado	**Texto não alterado**	No âmbito desse produto, foi desenvolvido, em parceria com o Centro Regional do PNUD: (i) diagnóstico de necessidades de formação do SINPDEC, que procura Identificar e analisar as capacidades e as necessidades de formação em gestão de riscos de desastres (GRD) dos integrantes do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil e de outros atores relevantes para o tema. O diagnóstico contou com 1200 questionários aplicados a agentes de defesa civil de todo o país, além de entrevistas a atores-chave do sistema e a realização de 10 oficinas participativas de diagnóstico em diferentes estados.

Documento de Projeto Aprovado	Status	REVISÃO SUBSTANTIVA	Principais Considerações
			(ii) estratégia de formação em GRD: a partir do diagnóstico, foi concebida então estratégia de desenvolvimento de capacidades em gestão de riscos de desastres no Brasil, documento que visa ao desenvolvimento de capacidades do agente de proteção e defesa civil no que se refere à prevenção, preparação, resposta e reconstrução. O documento inclui a proposta de conformação de uma Escola Nacional de Proteção e Defesa Civil. (iii) Concomitantemente a essas ações, foi também elaborado, testado e executado o primeiro módulo de capacitação ("curso de atualização em gestão de riscos de desastres"), tendo sido realizadas 34 turmas presenciais deste curso em todo o país (cerca de 1400 pessoas capacitadas, envolvendo 421 municípios distintos). (iv) Desenvolvimento de conteúdos e material didático com orientação pedagógica e diagramado (4 módulos de capacitação) (v) Formação de 30 instrutores especializados nos módulos de formação (vi) Realização de 40 capacitações (4 módulos em 10 estados selecionados) (vii) Apoio à implementação dos planos estaduais de capacitação.
Produto 1.3 - Rede de profissionais em defesa civil/gestão de riscos - formados e formadores - estabelecida	Não iniciado	**Texto não alterado**	Produto a ser desenvolvido nos próximos meses de implementação do projeto.
Produto 1.4 - Metodologia de coordenação,	Em andamento. Cerca de	**Texto não alterado**	Na primeira fase de capacitação (34 turmas realizadas), foi estruturada sistemática de acompanhamento das formações pelo

Documento de Projeto Aprovado	Status	REVISÃO SUBSTANTIVA	Principais Considerações
acompanhamento e avaliação da estratégia de formação desenvolvida e implantada	30% do produto foi executado.		Centro Regional do PNUD, incluindo o envio de relatórios semanais das atividades desenvolvidas, assim como relatórios consolidados dos cursos concluídos. Foi implantada ainda plataforma virtual de avaliação e certificação das formações realizadas nessa primeira fase de capacitação. Nas outras atividades, sempre ocorreram contatos via email, telefone e reuniões presenciais para discussão dos conteúdos a serem implementados, além do acompanhamento geral do projeto. Na última fase do projeto o PNUD, além de auxílio técnico e logístico na implementação dessa etapa, ocorreu um extensivo acompanhamento no que se refere ao andamento projeto de assistência técnica.

Resultado 2

Documento de Projeto Aprovado	Status	REVISÃO SUBSTANTIVA	Principais Considerações
RESULTADO 2: Integração e articulação entre os três níveis federativos para o desenvolvimento de ações na área de gestão de riscos promovida	Não iniciado.	**Texto não alterado.**	A implementação deste resultado ainda não foi iniciada, pois, dada a limitação de recursos financeiros disponíveis ao projeto nessa primeira fase, foi priorizada pela Secretaria no projeto o início das atividades de capacitação e de preparação da Conferência. As ações previstas neste resultado serão desenvolvidas nos próximos anos de execução do projeto

2.1- Estratégia de fomento à elaboração de planos locais de gestão de riscos desenvolvida	Não iniciado.	**Texto não alterado.**	Implementação será iniciada nos próximos anos de execução do projeto.
2.2 Propostas de mecanismos voltados ao fortalecimento da articulação federativa no tema de gestão de riscos e defesa civil desenvolvidas	Não iniciado.	**Texto não alterado.**	Implementação será iniciada nos próximos anos de execução do projeto.

Resultado 3

Documento de Projeto Aprovado	Status	REVISÃO SUBSTANTIVA	Principais Considerações
RESULTADO 3: Sensibilização e mobilização social para o tema "gestão de riscos" promovida no Brasil	Em andamento.	**Texto não alterado.**	As atividades desenvolvidas no âmbito deste resultado estiveram relacionadas ao seu produto 3.2, voltado à Conferência Nacional de Proteção e Defesa Civil. Apenas o produto 3.1 deste resultado não foi iniciado, devido à priorização da Secretaria - tanto de recursos como de dedicação de sua equipe – para processo de preparação da Conferência.
3.1-Plano de sensibilização e mobilização de atores políticos para o tema "gestão de	Não iniciado	**Texto não alterado.**	Produto a ser implementado nos próximos anos de execução de projeto. No âmbito deste componente, planeja-se o desenvolvimento e aplicação de um módulo de sensibilização para a mídia e o legislativo, nos diferentes níveis

riscos" desenvolvido			(federal, estadual e municipal) para o tema da gestão de riscos de desastres.
3.2 Subsídios para a II Conferência Nacional de Proteção e Defesa Civil produzidos	Em andamento. 100% do produto executado, restando a finalização da etapa nacional da II CNPDC	**Texto não alterado.**	Foram contratadas consultorias para assessoria técnica à metodologia e planejamento da conferência, assim como para apoio às atividades relacionadas às etapas preparatórias da Conferência, bem como de mobilização e sistematização das etapas estaduais e municipais. As etapas municipais e estaduais da 2ª Conferência Nacional de Proteção e Defesa Civil foram realizadas entre novembro e março, totalizando cerca de 1700 municípios envolvidos no processo. A Conferência Nacional foi realizada em Novembro de 2014.

Resultado 4

Documento de Projeto Aprovado	Status	REVISÃO SUBSTANTIVA	Principais Considerações
Resultado 4. Gestão do Conhecimento e intercâmbio de experiências em gestão de riscos promovidos	Não iniciado	**Texto não alterado.**	As atividades previstas neste resultado ainda não foram iniciadas. Mas continuam sendo relevantes para a Secretaria e serão iniciadas nos próximos meses de execução do projeto.
4.1 Boas práticas, estudos e pesquisas em gestão de riscos identificados,	Não iniciado	**Texto não alterado.**	

sistematizados e disseminados			
4.2 Intercâmbio internacional em gestão de riscos fortalecido	Não iniciado	**Texto não alterado.**	

Resultado 5

Documento de Projeto Aprovado	**Status**	**REVISÃO SUBSTANTIVA**	**Principais Considerações**
Resultado 5. Gestão Eficiente do projeto	**Em andamento**	**Texto não alterado.**	Equipe da Secretaria foi capacitada para execução do projeto de cooperação técnica. São realizadas reuniões frequentes entre a equipe da SEDEC e do PNUD para assessoria técnica e acompanhamento das ações previstas no projeto.
5.1 Projeto monitorado e avaliado	**Em andamento. Cerca de 30% executado.**	**Texto não alterado.**	

B. Objetivos da Revisão e Mudanças propostas:

O objetivo da presente revisão é:

(i) Prorrogar a vigência do Projeto BRA/12/017 até 31 de dezembro de 2018 (extensão por 24 meses);

(ii) Ajustar as metas e orçamento previstos na matriz lógica e plano de trabalho do projeto, de forma a refletir a nova vigência do projeto. O orçamento total do projeto permanece inalterado.

A extensão de prazo de 24 meses visa finalizar todas as atividades previstas no documento do projeto, especialmente o termo de referência para assistência técnica do PNUD, atualmente em andamento, além de ampliar a oferta de capacitação aos demais estados brasileiros e dar início às atividades não iniciadas durante a vigência do acordo de cooperação.

Cabe destacar ainda que a matriz lógica e o plano de trabalho foram revistos, de forma a reprogramar as metas e atividades planejadas para os próximos dois anos, de forma a possibilitar o pleno alcance dos resultados previstos no projeto.

C. Justificativa para a revisão

É claramente perceptível dentro da Secretaria que após o início das atividades do acordo de cooperação técnica internacional BRA 12/017 - primeiro projeto desse modelo na SEDEC - grandes avanços ocorreram no tocante à produção de conhecimentos e técnicas, além da promoção da articulação entre as diferentes esferas da federação.

Atualmente o projeto tornou-se o principal instrumento da Secretaria no que se refere ao desenvolvimento de capacidades dos agentes de proteção e defesa civil, oferecendo possibilidades no trabalho de fortalecimento de todo o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil.

Nos anos iniciais do projeto ocorreram atrasos na inicialização das atividades, especialmente as atividades 2 e 4, em função da inexperiência dos servidores na condução de um projeto de cooperação desse modelo. Cabe destacar também que a falta de servidores para realizar tanto as tarefas administrativas quanto técnicas, impactando sobremaneira a condução das atividades, tendo que ser priorizados as atividades a realizar, problema que foi amenizado com o destaque de mais um servidor para trabalhar com o projeto na fase final de execução.

A última fase do projeto, o termo de referência para assistência técnica do PNUD - que consta da produção de 4 módulos de capacitação, formação de formadores estaduais, apoio à realização de sessões de capacitação em 10 estados – está em andamento. É imperativo a extensão de prazo do projeto para a SEDEC cumprir com toda a agenda proposta nessa fase, além de ampliar a capacitação ao demais estados do Brasil.

É importante também que a extensão de prazo ocorra para finalizar todas as atividades previstas no documento do projeto, devendo destacar também que já há a previsão orçamentária de aporte no projeto para o próximo ano.

D. Insumos

1. Consultoria pessoa física:

Não há alteração no quadro de insumos (consultoria pessoa física) previsto nas revisões anteriores.

2. Consultoria pessoa jurídica:

Não há alteração no quadro de insumos (consultoria pessoa jurídica) previsto nas revisões anteriores.

3. Equipamentos:

Não há previsão de compra de equipamentos.

E. Orçamento

O orçamento total do Projeto, no valor de US$ 7,117,950.00 (sete milhões, cento e dezessete mil, novecentos e cinquenta dólares americanos) permanece inalterado.

G. Obrigações e Pré-requisitos:

Com base no Artigo 25, do Título XV , do Documento de Projeto firmado entre o Governo brasileiro e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD, em 17 de janeiro de 2013, visando à implementação do Projeto BRA/12/017 – Fortalecimento da Cultura de Gestão de Riscos de Desastres no Brasil, as partes concordam em modificar os Títulos VIII (Dos Custos de Apoio à Implementação) e XIV (Da Vigência) do item "Obrigações Prévias e Pré-Requisitos", que passam a vigorar com a seguinte redação:

TÍTULO VIII

Dos Custos de apoio à implementação

Artigo 11. A título de ressarcimento de custos incorridos pelo PNUD nas atividades de administração da implementação do presente instrumento, serão debitados cinco por cento dos recursos aportados pelos projetos a serem implementados sob a modalidade de Execução Nacional. Eventuais variações no orçamento total do Documento de Projeto, sobre as quais incidirão os respectivos custos operacionais, serão refletidas em sucessivas revisões orçamentárias. Recibos correspondentes à apropriação dos referidos custos somente serão emitidos por solicitação específica da SEDEC.

TÍTULO XIV

DA VIGÊNCIA

Artigo 24. O presente Documento de Projeto entrará em vigor na data de sua assinatura e findará em 31 de dezembro de 2018, podendo ser renovado pelo mútuo consentimento das Partes.

Anexos: Matriz Lógica e Plano de trabalho ajustados

MATRIZ DE RESULTADOS E RECURSOS

Resultado Geral - CPD/UNDAF

Indicadores de Resultado como estabelecido na matriz de resultados e recursos do Documento de Programa para o País - DPP, incluindo marco zero (baseline) e metas:

Linha de Serviço (service Line) aplicável do Plano Estratégico do PNUD (MYFF):
Estratégia de parcerias *(escopo de atuação geográfica do projeto e articulação com seus diversos atores):*
Título do Projeto e Identificação no Atlas (ATLAS ID): BRA/12/017 - Fortalecimento da Cultura de Gestão de Riscos de Desastres no Brasil

Indicadores de Resultado e Baseline:
1. Número de parcerias com agências implementadoras concluídas com sucesso; número de pessoas capacitadas. Baseline: 0 parcerias com agências implementadoras firmadas; 0 pessoas capacitadas nos novos módulos que serão elaborados no âmbito do projeto
2. Número de pessoas capacitadas para elaboração de planos locais de gestão de riscos; número de planos locais piloto elaborados. Baseline: 0 pessoas capacitadas no módulo de formulação de planos locais de gestão de riscos
3. Número de jornalistas e profissionais da mídia formados; número de atores do legislativo participando das oficinas; número de representantes da sociedade civil capacitada formados. Baseline: módulos de sensibilização/formação inexistentes
4. Número de missões realizadas e de estudos produzidos. Baseline: Atlas nacional e Atlas estaduais de desastres naturais elaborados.
5. Percentual de execução do projeto, segundo plano de trabalho anual aprovado. Baseline: projeto não iniciado

RESULTADOS ESPERADOS	PRODUTOS ESPERADOS	METAS	ATIVIDADES INDICATIVAS	INSUMOS	VALOR (USD)
1. Capacitação e pesquisa na área de gestão de riscos fortalecida no país	**1.1 Rede de referência em pesquisa e capacitação estruturada, com foco no fortalecimento de capacidades das instituições de ensino nacionais para atuação na área de gestão de riscos**	Ano 1 - Workshop de preparação da rede de pesquisa realizado.	1.1.1 Identificar e detalhar linhas de pesquisa prioritárias para o trabalho da SEDEC	Consultoria, viagens, subcontratos	175,000.00
		Ano 2 - Nota conceitual e proposta de agenda de pesquisa desenvolvida	1.1.2 Realizar processo de seleção de agências implementadoras para constituição de rede de referência		
		Ano 3 - Nota conceitual e proposta de agenda de pesquisa desenvolvida validada junto a pesquisadores nacionais	1.1.3 Articular, monitorar e avaliar os trabalhos da instituições e pesquisadores formadores da rede		
		Ano 4 - Rede de pesquisa articulada e monitorada e trabalhos das instituições e pesquisadores formadores da rede avaliadas. 3 agências implementadoras selecionadas para constituição da rede de referência; parcerias firmadas com as instituições selecionadas	1.1.4 Validar e disseminar os resultados finais das pesquisas realizadas no âmbito da rede de referência		
	Indicadores: número de parcerias firmadas com as instituições selecionadas	Ano 5 - 3 agências implementadoras selecionadas para constituição da rede de referência; 3 parcerias firmadas com as instituições selecionadas			
		Ano 6 - Rede de pesquisa disseminada e divulgada			
	1.2 Estratégia de formação em gestão de riscos desenvolvida e implementada Indicadores: número de turmas de formação realizadas	Ano 1 - Diagnóstico de capacidades realizado no âmbito municipal e estadual, com identificação de temas prioritários para capacitação; Plano de formação continuada revisto e atualizado, a partir dos resultados do diagnóstico; conteúdo e metodologia de 1 módulo temático de formação desenvolvido, possibilitando aplicação tanto presencial como por meio de ferramentas virtuais; instrutores capacitados para aplicação dos módulos;	1.2.1 Realizar diagnóstico de capacidades junto a estados e municípios prioritários, com foco na identificação de principais temas e gargalos para capacitação	Consultoria, viagens, capacitação	2,640,000.00
		Ano 2 - 34 turmas de capacitação realizadas (1500 pessoas capacitadas); capacitações monitoradas e avaliadas; proposta de Escola Nacional de Defesa Civil desenvolvida	1.2.2 Elaborar proposta de revisão e atualização do plano de formação continuada da SEDEC, a partir dos resultados do diagnóstico		
		Ano 3 - Programa de desenvolvimento de capacidades internas da SEDEC desenvolvido	1.2.3 Elaborar conteúdo e metodologia de 6 módulos prioritários para formação		
		Ano 4 - 4 módulos de formação desenvolvidos; 30 instrutores capacitados	1.2.4 Adaptar conteúdos dos módulos elaborados para disponibilização via ensino à distância		
		Ano 5 - 20 turmas de formação realizadas (1000 pessoas capacitadas), em 10 estados prioritários selecionados	1.2.5 Capacitar instrutores para aplicação dos módulos		
		Ano 6 - módulos de formação revistos e atualizados; workshop de atualização de instrutores realizado; 20 turmas de formação realizadas (1000 pessoas capacitadas), em 10 estados adicionais selecionados	1.2.6 Realizar turmas prioritárias de formação, em localidades definida pela SEDEC		
	1.3 Rede de profissionais em defesa civil/gestão de riscos - formados e formadores - estabelecida Indicadores: número de reuniões dos grupos de apoio a formação realizadas	Ano 1 - N/A (não iniciado)	1.3.1 Realizar levantamento de instrutores e profissionais já formados em gestão de riscos/defesa civil	Consultoria, viagens, capacitação	210,000.00
		Ano 2 - N/A (não iniciado)	1.3.2 Implantar portal e banco de instrutores e profissionais		
		Ano 3 - N/A (não iniciado)	1.3.3 Promover intercâmbio de profissionais seniors, fomentando a troca de experiências		

		Ano 4 - Portal e banco de instrutores e profissionais formados em gestão de riscos desenvolvido;	1.3.4 Realizar reuniões anuais dos grupos de apoio a formação		
		Ano 5 - plano de acompanhamento/atualização de instrutores e profissionais formados concebido; 1 reunião dos grupos de apoio a formação, com foco no intercâmbio de experiências e atualização realizada	1.3.5 Realizar ações de atualização de formadores e formados		
		Ano 6 - Estratégia de intercâmbio de profissionais seniors em gestão de riscos implantada; 1 reunião dos grupos de apoio a formação, com foco no intercâmbio de experiências e atualização realizada			
	1.4 Metodologia de coordenação, acompanhamento e avaliação da estratégia de formação desenvolvida e implantada	Ano 1 - Sistemática para coordenação e acompanhamento das formações definida; indicadores para monitoramento/avaliação dos cursos definidos; monitoramento dos cursos realizado	1.4.1 Elaborar metodologia e plano de trabalho para coordenação e acompanhamento das capacitações	Consultoria, Viagens, Capacitação	1,676,000.00
		Ano 2 - monitoramento dos cursos realizado; relatórios de avaliação dos módulos de formação elaborados	1.4.2 Definir e implantar sistemática demonitoramento e avaliação continuada das formações realizadas		
		Ano 3 - Pontos focais identificados nos 10 estados para articulação com a equipe de capacitação; mobilizadores regionais selecionados e capacitados; indicadores para monitoramento/avaliação dos cursos definidos; monitoramento dos cursos realizado	1.4.3 Realizar articulação e acompanhamento das formações nos estados e municípios		
		Ano 4 - monitoramento dos cursos realizado;	1.4.4 elaborar relatórios de monitoramento e avaliação dos cursos, com foco na adaptação/melhoria das metodologias/conteúdos		
	Indicadores: número de módulos com relatórios de avaliação elaborados	Ano 5 - relatórios de avaliação de 4 módulos de formação elaborados; monitoramento da aplicação de plano de seguimento do acompanhamento de capacitações estabelecido, com participação dos estados e municípios envolvidos			
		Ano 6 - monitoramento dos cursos realizado; avaliação final da estratégia de formação realizada			
Total Resultado 1					4,701,000.00
RESULTADOS ESPERADOS	**PRODUTOS ESPERADOS**	**METAS DE PRODUTO**	**ATIVIDADES INDICATIVAS**	**INSUMOS**	**VALOR (USD)**
2. Integração e articulação entre os três níveis federativos para o desenvolvimento de ações na área de gestão de riscos promovida	**2.1- Estratégia de fomento à elaboração de planos locais de gestão de riscos desenvolvida**	Ano 1 - N/A (não iniciado)	2.1.1 desenvolver conteúdo e metodologia de módulo de capacitação em elaboração de planos locais de gestão de riscos	Capacitação	200,000.00
		Ano 2 - N/A (não iniciado)	2.1.2 Realizar oficinas de capacitação em elaboração de planos locais		
		Ano 3 - N/A (não iniciado)	2.1.3 Selecionar municípios prioritários para elaboração dos planos piloto		
		Ano 4 - N/A	2.1.4 Elaborar e acompanhar planos piloto de gestão de riscos		
	Indicadores: número de oficinas de capacitação realizadas; número de planos piloto de gestão de riscos elaborados	Ano 3 - 5 oficinas de capacitação em elaboração de planos de gestão de riscos realizadas (250 pessoas capacitadas); 5 planos piloto de gestão de riscos elaborados			
		Ano 4 - 5 oficinas de capacitação em elaboração de planos de gestão de riscos realizadas (250 pessoas capacitadas); 5 planos piloto de gestão de riscos elaborados			

	2.2 Propostas de mecanismos voltados ao fortalecimento da articulação federativa no tema de gestão de riscos e defesa civil desenvolvidas	Ano 1 - N/A (não iniciada)	2.2.1 Elaborar proposta detalhada para o funcionamento da força nacional de emergências	Consultoria	240,000.00
		Ano 2 - N/A (não iniciada)	2.2.2 Realizar levantamento de modelos de fundo de fomento a políticas públicas no âmbito local e elaborar proposta de modelo de fundo nacional em gestão de riscos		
		Ano 3 - N/A (não iniciada)	2.2.3 Desenvolver proposta de estabelecimento de estruturas básicas de formação/acompanhamento nos estados e municípios		
	Indicadores: número de núcleos de promoção e acompanhamento das capacitações estabelecidos	Ano 4 - Proposta de modelo de fundo nacional em gestão de riscos elaborada e debatida junto a atores relevantes			
		Ano 5 - Proposta de funcionamento da Força Nacional de Emergencias - incluindo proposta de currículo e estratégia de capacitação e mobilização - elaborada; criação de estruturas/núcleos de promoção e acompanhamento de capacitações junto a estados e municípios fomentada (ao menos 1 núcleo em cada estado)			
		Ano 6 - N/A			
Total Resultado 2					440,000.00
RESULTADOS ESPERADOS	**PRODUTOS ESPERADOS**	**METAS DE PRODUTO**	**ATIVIDADES INDICATIVAS**	**INSUMOS**	**VALOR (USD)**
3. Sensibilização e mobilização social para o tema "gestão de riscos" promovida no Brasil	**3.1-Plano de sensibilização e mobilização de atores políticos para o tema "gestão de riscos" desenvolvido** Indicadores: número de oficinas de sensibilização realizadas	Ano 1 - N/A (não iniciado)	3.1.1 Realizar mapeamento de atores políticos relevantes para o tema "gestão de riscos"	Consultoria, capacitação	150,000.00
		Ano 2- N/A (não iniciado)	3.1.2 Definir metodologia e realizar oficinas de sensibilização e formação com foco na mídia		
		Ano 3 - N/A (não iniciado)	3.1.3 Definir metodologia e realizar oficinas de sensibilização e formação com foco no legislativo e outros atores políticos		
		Ano 4- N/A (não iniciado)	3.1.4 Definir metodologia e realizar oficinas de sensibilização e formação com foco na sociedade civil organizada		
		Ano 5 - 1 oficina de sensibilização de formação da mídia no tema "gestão de riscos" realizada (40 jornalistas e outros profissionais da mídia formados); 1 oficina de sensibilização e formação de atores do legislativo e outros atores políticos quanto a temas de defesa civil realizada	3.1.5 Realizar reuniões e oficinas de sensibilização de Ministérios setoriais para o tema "gestão de riscos de desastres".		
		Ano 6 - 1 oficinas de sensibilização e formação da mídia no tema "gestão de riscos" realizada (40 jornalistas e outros profissionais da mídia formados); 1 oficina de sensibilização e formação de atores da sociedade civil organizada quanto a temas de defesa civil realizada	3.1.6 Elaborar proposta de criação de câmaras técnicas e grupos de trabalho em áreas especificas para apoiar o Conselho Nacional de Defesa Civil, a nivel federal e estadual		

	3.2 Subsídios para a II Conferência Nacional de Proteção e Defesa Civil produzidos	Ano 1 - Proposta metodológica e textos base para a Conferência elaborados; resultados das etapas estaduais sistematizados; resultados dos grupos de trabalho da etapa nacional sistematizados;	3.2.1 Elaborar metodologia e plano de trabalho para realização da Conferência	Consultoria, viagens, subcontratos	1,078,000.00
		Ano 2 - Relatório final da Conferência elaborado; Proposta de diretrizes e metodologia para acompanhamento das propostas aprovadas na 2ª CNPDC desenvolvida; resultados das etapas estaduais sistematizados; resultados dos grupos de trabalho da etapa nacional sistematizados;	3.2.2 Desenvolver Portal da Conferência		
		Ano 3 - N/A	3.2.3 Desenvolver sistemática de acompanhamento das ações preparatórias para a Conferência		
		Ano 4 - N/A	3.2.4 Desenvolver serviço de suporte e atendimento ao cidadão		
		Ano 5 - N/A	3.2.5 Selecionar e capacitar mobilizadores locais, com foco principalmente na articulação e assessoria técnica para a realização das etapas municipais/estaduais da Conferência		
		Ano 6 - N/A	3.2.6 Sistematizar propostas oriundas das etapas estaduais		
			3.2.7 Realizar moderação e relatoria dos grupos de trabalho da etapa nacional e elaborar relatório final		
			3.2.8 Desenvolver diretrizes e metodologia para acompanhamento das propostas aprovadas na 2ª CNPDC		
					1,228,000.00
RESULTADOS ESPERADOS	**PRODUTOS ESPERADOS**	**METAS DE PRODUTO**	**ATIVIDADES INDICATIVAS**	**INSUMOS**	**VALOR (USD)**
4. Gestão do Conhecimento e intercâmbio de experiências em gestão de riscos promovidos	**4.1 Boas práticas, estudos e pesquisas em gestão de riscos identificados, sistematizados e disseminados** Indicadores: número de boas práticas nacionais mapeadas	Ano 1 - N/A (não iniciado)	4.1.1 Mapear boas práticas nacionais em gestão de riscos	Consultoria, subcontratos	290,000.00
		Ano 2 - N/A (não iniciado)	4.1.2 Sistematizar boas práticas identificadas, visando sua disseminação/replicação		
		Ano 3 - Mapeamento de boas práticas nacionais em gestão de riscos realizado, com ao menos uma prática identificada em cada estado; relatórios analíticos complementares ao Atlas de desastres naturais elaborados	4.1.3 Elaborar e implantar proposta de biblioteca virtual em gestão de riscos		
		Ano 4 - Biblioteca virtual em gestão de riscos desenvolvida; Boletim na área de gestão de riscos instituído	4.1.4 Identificar e realizar estudos prioritários complementares ao Atlas brasileiro de desastres naturais		
			4.1.5 Desenvolver proposta de boletim na área de gestão de riscos		

	4.2 Intercâmbio internacional em gestão de riscos fortalecido Indicadores: número de missões técnicas internacionais e de estudos realizadas	Ano 1 - N/A (não iniciado)	4.2.1 Identificar boas práticas internacionais em gestão de riscos	Consultoria, viagens, subcontratos	100,000.00
		Ano 2 - N/A (não iniciado)	4.2.2 Elaborar plano de fortalecimento do intercâmbio internacional em gestão de riscos		
		Ano 3 - N/A (não iniciado)	4.2.3 Realizar missões internacionais técnicas e de estudo		
		Ano 4 - Boas práticas internacionais em gestão de riscos mapeadas;	4.2.4 Compilar e traduzir metodologias e boas práticas nacionais visando disseminação internacional		
		Ano 5 - plano de intercâmbio internacional de conhecimentos desenvolvido; 2 missões internacionais técnicas e de estudo realizadas			
		Ano 6 - 2 missões internacionais técnicas e de estudo realizadas; metodologias e boas práticas nacionais compiladas/traduzidas visando disseminação internaciona			
Total Resultado 4					390,000.00
RESULTADOS ESPERADOS	**PRODUTOS ESPERADOS**	**METAS DE PRODUTO**	**ATIVIDADES INDICATIVAS**	**INSUMOS**	**VALOR (USD)**
5. Gestão Eficiente do projeto	**5.1 Projeto monitorado e avaliado**	Ano 1 - estratégia e metodologia de monitoramento e avaliação do projeto desenvolvidas; equipe da agência executora capacitada nas regras de execução de projetos de cooperação técnica internacional; missões de monitoramento do projeto realizadas	5.1.1 Elaborar e implantar sistemática de monitoramento e avaliação do projeto	Consultoria, viagens (1981)	20,000.00
		Ano 2 - missões de monitoramento do projeto realizadas	5.1.2 Realizar missões de monitoramento do projeto		
		Ano 3 - missões de monitoramento do projeto realizadas	5.1.3 Realizar avaliação do projeto		
		Ano 4 - missões de monitoramento do projeto realizadas			
	Indicadores: percentual de execução física e financeira do projeto, conforme resultados da avaliação final	Ano 5 - Sistematizar e disseminar metodologias e boas práticas desenvolvidas no âmbito do projeto			
		Ano 6 - Ao menos 80% de execução física/financeira do projeto; Avaliação final do projeto realizada			
Total Resultado 4					20,000.00
Subtotal Projeto					**6,779,000.00**
GMS PNUD					338,950.00
TOTAL					**7,117,950.00**

PLANO DE TRABALHO - 2016-2018

RESULTADOS ESPERADOS	PRODUTOS ESPERADOS	ATIVIDADES INDICATIVAS	Cronograma					Insumos	GASTOS (CDR) 2013-2015	Orçamento			Total (USD)
			2016	2017		2108				2016	2017	2018	
			2 Sem	1 Sem	2 Sem	1 Sem	2 Sem		USD	USD	USD	USD	
1. Capacitação e pesquisa na área de gestão de riscos fortalecida no país	1.1 Rede de referência em pesquisa e capacitação estruturada, com foco no fortalecimento de capacidades das instituições de ensino nacionais para atuação na área de gestão de riscos	1.1.1 Identificar e detalhar linhas de pesquisa prioritárias para o trabalho da SEDEC		x			x	Consultoria		0.00	30,000.00	20,000.00	50,000.00
		1.1.2 Realizar processo de seleção de agências implementadoras para constituição de rede de referência			x			Viagens			15,000.00	15,000.00	30,000.00
		1.1.3 Articular, monitorar e avaliar os trabalhos da instituições e pesquisadores formadores da rede				x	x	Subcontratos			50,000.00	25,000.00	75,000.00
		1.1.4 Validar e disseminar os resultados finais das pesquisas realizadas no âmbito da rede de referência											0.00
	Subtotal								590,532.48	0.00	95,000.00	60,000.00	155,000.00
	1.2 Estratégia de formação em gestão de riscos desenvolvida e implementada	1.2.1 Realizar diagnóstico de capacidades junto a estados e municípios prioritários, com foco na identificação de principais temas e gargalos para capacitação		x	x	x		Consultoria		100,000.00	45,000.00	45,000.00	190,000.00
		1.2.2 Elaborar proposta de revisão e atualização do plano de formação continuada da SEDEC, a partir dos resultados do diagnóstico				x		Viagens		25,000.00	15,000.00	20,000.00	60,000.00
		1.2.3 Elaborar conteúdo e metodologia de 6 módulos prioritários para formação		x	x								0.00
		1.2.4 Adaptar conteúdos dos módulos elaborados para disponibilização via ensino à distância						Capacitação		150,000.00	600,000.00	320,000.00	1,070,000.00
		1.2.5 Capacitar instrutores para aplicação dos módulos			x	x	x						0.00
		1.2.6 Realizar turmas prioritárias de formação, em localidades definida pela SEDEC			x	x	x						0.00
	Subtotal								627,390.84	275,000.00	660,000.00	385,000.00	1,320,000.00

1.3 Rede de profissionais em defesa civil/gestão de riscos - formados e formadores - estabelecida	1.3.1 Realizar levantamento de instrutores e profissionais já formados em gestão de riscos/defesa civil						Consultoria		150,000.00	50,000.00	20,000.00	220,000.00
	1.3.2 Implantar portal e banco de instrutores e profissionais						Viagens		25,000.00	30,000.00	30,000.00	85,000.00
	1.3.3 Promover intercâmbio de profissionais seniors, fomentando a troca de experiências					x	Subcontratos		84,323.00	200,000.00		284,323.00
	1.3.4 Realizar reuniões anuais dos grupos de apoio a formação					x	Capacitação		150,000.00	50,000.00		200,000.00
	1.3.5 Realizar ações de atualização de formadores e formados					x						0.00
Subtotal								37,139.82	409,323.00	330,000.00	50,000.00	505,000.00
1.4 Metodologia de coordenação, acompanhamento e avaliação da estratégia de formação desenvolvida e implantada	1.4.1 Elaborar metodologia e plano de trabalho para coordenação e acompanhamento das capacitações		x				Consultoria		855.62	150,000.00	64,345.11	215,200.73
	1.4.2 Definir e implantar sistemática de avaliação continuada das formações realizadas		x	x			Subcontratos			50,000.00	0.00	50,000.00
	1.4.3 Realizar articulação e acompanhamento das formações nos estados e municípios			x	x	x	Viagens		15,600.00	55,000.00	10,000.00	80,600.00
	1.4.4 elaborar relatórios de monitoramento e avaliação dos cursos, com foco na adaptação/melhoria das metodologias/conteúdos			x	x	x	Capacitação			100,000.00	50,000.00	150,000.00
Subtotal									16,455.62	355,000.00	124,345.11	495,800.73
Total Resultado 1								1,323,271.04	700,778.62	1,440,000.00	619,345.11	2,760,123.73

RESULTADOS ESPERADOS	PRODUTOS ESPERADOS	ATIVIDADES INDICATIVAS	Cronograma					Insumos	GASTOS (CDR) 2013-2015	Orçamento			Total (USD)
			2016	2017		2108				2016	2017	2018	
			2 Sem	1 Sem	2 Sem	1 Sem	2 Sem		USD	USD	USD	USD	
2. Integração e articulação entre os três níveis federativos para o desenvolvimento de ações na área de gestão de riscos promovida	**2.1- Estratégia de fomento à elaboração de planos locais de gestão de riscos desenvolvida**	2.1.1 desenvolver conteúdo e metodologia de módulo de capacitação em elaboração de planos locais de gestão de riscos								0			0.00
		2.1.2 Realizar oficinas de capacitação em elaboração de planos locais						Capacitação		0	50,000.00	50,000.00	100,000.00
		2.1.3 Selecionar municípios prioritários para elaboração dos planos piloto								0			0.00
		2.1.4 Elaborar e acompanhar planos piloto de gestão de riscos								0			0.00
	Subtotal									0.00	50,000.00	50,000.00	100,000.00
	2.2 Propostas de mecanismos voltados ao fortalecimento da articulação federativa no tema de gestão de riscos e defesa civil desenvolvidas	2.2.1 Elaborar proposta detalhada para o funcionamento da força nacional de emergências						Consultoria		0	50,000.00	25,000.00	75,000.00
		2.2.2 Realizar levantamento de modelos de fundo de fomento a políticas públicas no âmbito local e elaborar proposta de modelo de fundo nacional em gestão de riscos								0			0.00
		2.2.3 Desenvolver proposta de estabelecimento de estruturas básicas de formação/acompanhamento nos estados e municípios								0			0.00
	Subtotal									0.00	50,000.00	25,000.00	25,000.00
	Total Resultado 2								0.00	0.00	100,000.00	75,000.00	75,000.00

RESULTADOS ESPERADOS	PRODUTOS ESPERADOS	ATIVIDADES INDICATIVAS	Cronograma					Insumos	GASTOS (CDR) 2013-2015	Orçamento			Total (USD)
			2016	2017		2108				2016	2017	2018	
			2 Sem	1 Sem	2 Sem	1 Sem	2 Sem		USD	USD	USD	USD	
3. Sensibilizacao e mobilização social para o tema "gestão de riscos" promovida no Brasil	**3.1-Plano de sensibilização e mobilização de atores políticos para o tema "gestão de riscos" desenvolvido**	3.1.1 Realizar mapeamento de atores políticos relevantes para o tema "gestão de riscos"						Consultoria		0.00	100,000.00	50,000.00	150,000.00
		3.1.2 Definir metodologia e realizar oficinas de sensibilização e formação com foco na mídia						Capacitação		0.00	200,000.00	150,000.00	350,000.00
		3.1.3 Definir metodologia e realizar oficinas de sensibilização e formação com foco no legislativo e outros atores políticos								0.00			0.00
		3.1.4 Definir metodologia e realizar oficinas de sensibilização e formação com foco na sociedade civil organizada								0.00			0.00
		3.1.5 Realizar reuniões e oficinas de sensibilização de Ministérios setoriais para o tema "gestão de riscos de desastres".								0.00			0.00
		3.1.6 Elaborar proposta de criação de câmaras técnicas e grupos de trabalho em áreas especificas para apoiar o Conselho Nacional de Defesa Civil, a nivel federal e estadual								0.00			0.00
	Subtotal									0.00	300,000.00	200,000.00	500,000.00

3.2 Subsídios para a II Conferência Nacional de Proteção e Defesa Civil produzidos	3.2.1 Elaborar metodologia e plano de trabalho para realização da Conferência		x				Consultoria		0.00	100,000.00	100,000.00	200,000.00
	3.2.2 Desenvolver Portal da Conferência						Viagens		0.00	25,000.00	30,000.00	55,000.00
	3.2.3 Desenvolver sistemática de acompanhamento das ações preparatórias para a Conferência		x	x			Subcontratos		0.00	250,000.00	250,000.00	500,000.00
	3.2.4 Desenvolver serviço de suporte e atendimento ao cidadão								0.00			0.00
	3.2.5 Selecionar e capacitar mobilizadores locais, com foco principalmente na articulação e assessoria técnica para a realização das etapas municipais/estaduais da Conferência		x	x					0.00			0.00
	3.2.6 Sistematizar propostas oriundas das etapas estaduais		x	x	x	x			0.00			0.00
	3.2.7 Realizar moderação e relatoria dos grupos de trabalho da etapa nacional e elaborar relatório final			x	x	x			0.00			0.00
	3.2.8 Desenvolver diretrizes e metodologia para acompanhamento das propostas aprovadas na 2ª CNPDC				x	x			0.00			0.00
Subtotal									0.00	375,000.00	380,000.00	755,000.00
Total Resultado 3								747,085.21	0.00	675,000.00	580,000.00	1,255,000.00

RESULTADOS ESPERADOS	PRODUTOS ESPERADOS	ATIVIDADES INDICATIVAS	Cronograma					Insumos	GASTOS (CDR) 2013-2015	Orçamento			Total (USD)
			2016	2017		2108				2016	2017	2018	
			2 Sem	1 Sem	2 Sem	1 Sem	2 Sem		USD	USD	USD	USD	
4. Gestão do Conhecimento e intercâmbio de experiências em gestão de riscos promovidos	4.1 Boas práticas, estudos e pesquisas em gestão de riscos identificados, sistematizados e disseminados	4.1.1 Mapear boas práticas nacionais em gestão de riscos						Consultoria		0.00	100,000.00	100,000.00	200,000.00
		4.1.2 Sistematizar boas práticas identificadas, visando sua disseminação/replicação						Subcontratos		0.00	25,000.00	25,000.00	50,000.00
		4.1.3 Elaborar e implantar proposta de biblioteca virtual em gestão de riscos											0.00
		4.1.4 Identificar e realizar estudos prioritários complementares ao Atlas brasileiro de desastres naturais											0.00
		4.1.5 Desenvolver proposta de boletim na área de gestão de riscos											0.00
	Subtotal									0.00	125,000.00	125,000.00	250,000.00
	4.2 Intercâmbio internacional em gestão de riscos fortalecido	4.2.1 Identificar boas práticas internacionais em gestão de riscos						Consultoria		0.00	100,000.00	50,000.00	150,000.00
		4.2.2 Elaborar plano de fortalecimento do intercâmbio internacional em gestão de riscos						Viagens		0.00	40,000.00	30,000.00	70,000.00
		4.2.3 Realizar missões internacionais técnicas e de estudo						Subcontratos		0.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00
		4.2.4 Compilar e traduzir metodologias e boas práticas nacionais visando disseminação internacional											0.00
	Subtotal									0.00	150,000.00	90,000.00	240,000.00
Total Resultado 4									0.00	0.00	275,000.00	215,000.00	490,000.00
RESULTADOS ESPERADOS	PRODUTOS ESPERADOS	ATIVIDADES INDICATIVAS	Cronograma					Insumos	GASTOS (CDR) 2013-2015	Orçamento			Total (USD)
			2016	2017		2108				2016	2017	2018	
			2 Sem	1 Sem	2 Sem	1 Sem	2 Sem		USD	USD	USD	USD	
5. Gestão Eficiente do projeto	5.1 Projeto monitorado e avaliado	5.1.1 Elaborar e implantar sistemática de monitoramento e avaliação do projeto		x	x	x	x	Consultoria (1981)		1,000.00	5,000.00	5,000.00	11,000.00
		5.1.2 Realizar missões de monitoramento do projeto			x	x	x	Viagens (1981)		2,420.00	2,500.00	2,500.00	7,420.00
		5.1.3 Realizar avaliação do projeto					x	Monitoramento e Avaliação		1,600.00	2,500.00	5,000.00	9,100.00
	Subtotal									5,020.00	10,000.00	12,500.00	12,500.00
Total Resultado 5									1,000.00	5,020.00	10,000.00	12,500.00	28,520.00
Subtotal Projeto									2,071,356.25	705,798.62	2,500,000.00	1,501,845.11	6,778,999.98
GMS PNUD									103,567.81	35,289.93	125,000.00	75,092.26	338,950.00
TOTAL									2,174,924.06	741,088.55	2,625,000.00	1,576,937.37	7,117,949.98