24/12/2018

UN Development Programme

Brazil - Brasilia

Project: 00078061

Project Title: BRA 13/020-Sust Dev Peoples&Traditional Black Communitie

Start Year: 2013

End Year: 2019

Implementing Partner: Ministério dos Direitos Humano

Responsible Parties: UNDP
Sec Polit Prom Igualda Racial

Revision Type: Substantive Revision 3

Budget (US$) as of Last Revision on 24-December-2018

Donor	Fund	Amount
BRA-SEPPIR	30071 Programme cost sharing - GOVT	339,929.09
Total Budget (2018 and Beyond)		339,929.09
Total Utilization (2017 and Prior)		615,789.65
Project Total		955,718.74
Unprogrammed/Unfunded		00.0

Project Description:

Os objetivos desta Revisão Substantiva são:

i. Estender o prazo de execução do projeto por 12 meses (até 31/12/2019).

ii. Descontinuar as Atividades 3.1 - "Realizar, validar, consolidar e disseminar mapeamento socioeconômico das casas tradicionais em regiões metropolitanas do pais para subsidiar política públicas"; 4.3 - "Capacitação, comunicação e difusão dos módulos do Sistema para sociedade"; e 5.1. "Realizar diagnósticos participativos de políticas públicas em comunidades quilombolas utilizando rede de telefonia móvel"

iii. Inserir o Produto 10: "Documento de referência contendo análise das aplicações-piloto de projetos relacionados a empreendedorismo, geração de renda, valorização da cultura afro-brasileira e dos saberes presentes nas comunidades tradicionais de religiões de matriz africana e terreiros" e as Atividades 10.1 – "Elaboração de metodologia para seleção dos projetos a serem apresentados pelas comunidades tradicionais de religiões de matriz africana e terreiros"; 10.2 "Seleção dos projetos apresentados pelas comunidades de MAF"; 10.3 – "Orientação e capacitação das comunidades MAF selecionadas"; e 10.4 – "Implementação piloto dos projetos selecionados nas comunidades MAF".

Agreed by: Ministério dos Direitos Humanos – MDH 20/12/2018

Agreed by: Emb. Ruy Carlos Pereira – Diretor ABC/MRE

Agreed by: Didier Trebucq – Res. Rep. a.i. – PNUD/Brasil

Agreed by: Data: 31/12/2018

MINISTÉRIO DOS DIREITOS HUMANOS
SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL

"APOIO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DOS POVOS E COMUNIDADES NEGRAS TRADICIONAIS"

3ª Revisão Substantiva

Brasília – DF
Dezembro de 2018

Índice

CAPA DO PROJETO 3

I. ANÁLISE DA SITUAÇÃO 4

II. ESTRATÉGIA ATUALIZADA 11

III. MATRIZ DE RESULTADOS 13~~12~~

IV. PLANO DE TRABALHO E ORÇAMENTO 20~~19~~

V. CONTEXTO LEGAL 22~~21~~

TÍTULO DO PROJETO:	**Apoio ao desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades negras tradicionais**
NÚMERO DO PROJETO:	BRA/13/020
DURAÇÃO PREVISTA:	Original: 3 anos (31/12/2013 a 31/12/2016) Revisão 1: 4 anos (31/12/2013 a 31/12/2017) Revisão 2: 5 anos (31/12/2013 a 31/12/2018) Revisão 3: 6 anos (31/12/2018 a 31/12/2019)
AGÊNCIA EXECUTORA:	Ministério dos Direitos Humanos – SEPPIR/MDH
AGÊNCIA DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL:	Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD
VALOR TOTAL DO PROJETO:	US$ 955.718,74 (novecentos e cinquenta e cinco mil, setecentos e dezoito dólares e setenta e quatro centavos).
ORIGEM DOS RECURSOS:	Secretaria Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial – SEPPIR/MDH
RESUMO:	Este Projeto tem como objetivo apoiar o desenvolvimento sustentável de comunidades quilombolas e povos e comunidades tradicionais de matriz africana, por meio da realização de mapeamentos socioeconômicos participativos de seus territórios, do fortalecimento do Sistema de Monitoramento de Políticas de Promoção da Igualdade Racial – SMPPIR e da elaboração de instrumentos para orientação, monitoramento e avaliação de políticas públicas, com vistas a subsidiar e aprimorar ações de inclusão social para estes segmentos sociais, promover a melhoria de sua qualidade de vida e contribuir com a redução das desigualdades raciais no país.
PROPÓSITO DA REVISÃO:	Esta revisão tem como finalidade: I. Prorrogação da vigência por 12 (doze) meses; II. Descontinuidade das Atividades 3.1, 4.3 e 5.1. III. Inserção de novo **Produto 10 e Atividades 10.1.; 10.2; 10.3; e 10.4**

I. Análise da situação

Seção 1 – Apresentação dos avanços do projeto

1.1 Breve histórico do projeto

Em dezembro de 2013, a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR/PR), órgão da Presidência da República Federativa do Brasil, assinou Acordo de Cooperação Técnica Internacional com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), que resultou no *projeto "Apoio ao desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades negras tradicionais" - PNUD BRA/13/020*, cujo valor total planejado foi de R$ 5.526.650,15 (cinco milhões quinhentos e vinte e seis mil seiscentos e cinquenta Reais e quinze centavos).

Ao longo da execução do Projeto PNUD BRA/13/020 uma parcela desses recursos financeiros foi destinada à realização de atividades previstas nos Produtos 1 e 3, que versavam respectivamente, sobre o apoio e realização de mapeamentos socioeconômicos participativos de territórios quilombolas e de comunidades tradicionais de matriz africana e terreiros, os quais almejavam a produção de dados acerca desses dois segmentos sociais para a melhoria da capacidade governamental de formular, implementar, monitorar e avaliar programas e políticas públicas para o público em questão.

No que se refere ao Produto 2 – *Cadeias e Arranjos Produtivos Locais Associados ao Agroextrativismo Quilombola Mapeados, Estruturados e Fortalecidos*, a execução foi inviabilizada em razão da impossibilidade do aporte de recursos originalmente planejado para o ano de 2014, no valor de R$ 2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mil Reais), oriundos da Ação "Fomento às Atividades Produtivas Rurais" - classificação funcional programática 20GDPO004 – previsão orçamentária associada a uma descentralização de recursos do então Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), atual Ministério do Desenvolvimento Social, à SEPPIR. Esta ação foi suspensa em razão de reprogramação financeira no orçamento do ano de 2014.

Para além do imprevisto relatado, cabe ressaltar outros desafios enfrentados na execução do Projeto. A adequação e aprimoramento do escopo técnico das ações previstas para o Produto 1, decorrentes de adaptações metodológicas necessárias a realização da atividade de mapeamento, e as dificuldades instrumentais para a contratação do serviço previsto no Produto 3 - relativas à contratação de pessoa jurídica, em razão da complexidade e ineditismo da ação, que pretende o envolvimento de instituições especializadas, profissionais acadêmicos e representantes das comunidades tradicionais de matriz africana - para a implementação de novas diretrizes de mapeamento de casas tradicionais. Tais cenários exigiram ajustes relacionados ao escopo, aos valores e ao cronograma de execução das atividades planejadas.

Após avaliação das demandas e perspectivas de implementação de cada um dos Produtos, mediante os fatores que afetaram a execução das atividades, e considerando que a SEPPIR tomou todas as medidas necessárias, dentro de sua governabilidade, para melhorar a implementação do PRODOC, concluiu-se pela necessidade premente da revisão substantiva do Projeto e de seu aditamento.

A primeira revisão teve como finalidade a reformulação de parte dos produtos e atividades do presente Projeto, por meio da exclusão do Produto 2, da alteração do escopo do Produto 3 e da inclusão de 5 novos produtos. Para isso, foi feita uma revisão do orçamento total, por meio da redução de seu valor em Reais, no montante de R$ 1.793.254,40 (um milhão, setecentos e noventa e três mil e duzentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos). Igualmente, foram modificadas as Classificações Funcionais Programáticas dos créditos

orçamentários aportados, além de estender o prazo por 12 meses, com vistas a adequar o Projeto às mudanças de conjuntura na qual estão inseridas as ações previstas.

Os produtos que foram incluídos ao Documento de Projeto por meio da Revisão foram: o Produto 4 – Sistema de Monitoramento da SEPPIR (SMPPIR) fortalecido; Produto 5 – Diagnóstico participativo de políticas públicas em comunidades quilombolas elaborado; Produto 6 – Documento de referência para o fomento a empreendimentos associativos e de economia solidária em comunidades negras tradicionais elaborado; Produto 7 – Estudo sobre políticas públicas orientadas a povos e comunidades tradicionais elaborado; Produto 8 – Subsídios para a construção da Agenda Socioambiental Quilombola elaborados; Produto 9 – Monitoramento do Projeto realizado e o Atlas do Desenvolvimento Humano em Gênero e Raça desagregado.

A segunda revisão teve a finalidade apenas de prorrogar o prazo de execução do Projeto, a fim de contemplar a contratação referente às Atividades 3.1 - *"Realizar, validar, consolidar e disseminar mapeamento socioeconômico das casas tradicionais em regiões metropolitanas do país para subsidiar política públicas"*, 4.3 – *"Capacitação, comunicação e difusão dos módulos do Sistema para sociedade"* e 5.1. – *"Realizar diagnósticos participativos de políticas públicas em comunidades quilombolas utilizando rede de telefonia móvel"*, cujas consultorias não estavam em curso, e de possibilitar a prorrogação de contratos vigentes, cujas consultorias foram prejudicadas pela análise tardia de seus produtos em razão das diversas mudanças administrativas pelas quais a SEPPIR passou e impactaram na execução do Projeto. Essas mudanças na estrutura do órgão, que ocorrem desde 2015, têm sido o grande desafio enfrentado para manter o andamento do Projeto BRA/13/020.

No caso da Atividade 3.1, em razão da ausência de respostas a dois editais publicados, sendo um no ano de 2014 e outro no ano de 2016, que visavam a contratação de consultoria para a realização de mapeamento das comunidades de matriz africana do Rio de Janeiro, o projeto foi inviabilizado; da mesma forma, tornou-se inviável para cumprimento a atividade 4.3, devido a nova versão do sistema de monitoramento ainda estar em desenvolvimento; e por fim, a atividade 5.1 tornou-se obsoleta, pois a ideia original era a utilização de SMS para fazer pesquisas com quilombolas.

Esta terceira revisão pretende, portanto, descontinuar as Atividades 3.1, 4.3 e 5.1 e incluir o Produto 10 – *"Documento de referência contendo análise das aplicações-piloto de projetos relacionados a empreendedorismo, geração de renda, valorização da cultura afro-brasileira e dos saberes presentes nas comunidades tradicionais de religiões de matriz africana e terreiros elaborado"*. Seu objetivo é a produção de relatório avaliativo sobre o impacto, o potencial transformador e o de replicabilidade dos projetos selecionados nas comunidades de matriz africana e de terreiros por meio do empreendedorismo social, uma vez que esse tipo de mecanismo possibilitara que as atividades realizadas nesses locais, além de geração de renda para os mesmos, também auxiliam outras casas tradicionais de religião afro-brasileira.

A descontinuidade das Atividades 3.1, 4.3 e 5.1, bem como inserção do Produto 10 está em acordo com os ideais da nova gestão do Ministério de Direitos Humanos, e conjuntamente da Secretaria Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial - SEPPIR, que desde a segunda revisão do presente documento, feita em dezembro de 2017, está sob nova gestão que pretende provocar e fomentar o desenvolvimento econômico e o empoderamento das populações negras e comunidades e povos tradicionais.

Destaco que o projeto trará um retorno positivo diante as lideranças das Comunidades Tradicionais de Matriz Africana e de Terreiros, este projeto valorizará o protagonismo desta comunidade tradicional na construção de políticas públicas que lhes são de direito conforme previsto no Decreto nº 6040/2007 e no Plano Plurianual – PPA.

1.2 Principais avanços obtidos

No período entre Julho de 2015 a Setembro de 2018, o Projeto apresentou os seguintes resultados:

Outputs	Output Progress (Realizado, adequado, limitado, não houve progresso)	Reasons if Progress below target	Update on partnership strategy, quality of outputs, Theory of Change, sustainability
Produto 1: Mapeamento Participativo dos Territórios Quilombolas no Brasil realizado	**Realizado.** Carta acordo com PNCSA elaborada, assinada, implementada e revisão final recebida		Parceria com PNCSA transferiu todo o banco de dados do PNCSA para o SMPPIR, que agora tem detém grande parte da memória institucional dos estudos, pesquisas e fontes sobre Quilombos no Brasil.
Produto 2: Cadeias e Arranjos produtivos Locais Associados ao Agroextrativismo Quilombola mapeados, estruturados e fortalecidos	Descontinuado na 1ª Revisão Substantiva (ano 2015).		
Produto 3: Mapeamento Participativo das Casas Tradicionais de Matriz Africana em regiões metropolitanas realizado	**Parcialmente realizado.** Elaboração e impressão de "Guia Orientador para Mapeamento junto aos Povos e Comunidades Tradicionais", "Cartilha: Povos e Comunidades Tradicionais" e "Caderno de Debates: Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana" realizada.	Consultoria para mapeamento das Comunidades de Matriz Africana do Rio de Janeiro foi cancelada por ser um produto complexo. Atividade 3.1.	Este Caderno de Debates, guia e cartilha foi produzido a partir da compilação e sistematização de materiais resultantes de encontros de promoção de diálogo e participação social, cujo marco temporal insere-se no período entre 2011 e 2014. Tais encontros, resultantes de reuniões, seminários e oficinas, tiveram como cerne dos debates o conceito de Povos Tradicionais de Matriz Africana e a relação dessa população com o Estado brasileiro na perspectiva do acesso às políticas públicas e da promoção da igualdade racial. São relevantes para dar visibilidade e registrar as vozes das lideranças tradicionais de matriz africana que discutiram e refletiram sobre o conceito.

Produto 4: Sistema de Monitoramento da SEPPIR (SMPPIR) fortalecido	**Parcialmente realizado.** Três consultorias finalizadas.	Consultoria para capacitação, comunicação e difusão do Módulo Brasil Quilombola do Sistema para sociedade foi cancelada. Atividade 4.3 -	Três consultorias contratadas: i. análise e sistematização de dados, elaboração de conteúdo e da arquitetura de informações para disponibilização no Sistema; ii. Incorporação dos atributos para identificação dos territórios quilombolas pelo IBGE (construção de setores censitários); e iii. Geoespacialização de comunidades quilombolas e equipamentos públicos e realização de análises de dados espaciais da agenda social quilombola. Estes produtos permitirão a inserção adequada das comunidades quilombolas nas pesquisas do IBGE, além do melhoramento do módulo do SMPPIR.
Produto 5: Diagnóstico Participativo de Políticas Públicas em Comunidades Quilombolas elaborado	A ser descontinuado nesta revisão substantiva (ano de 2018).		
Produto 6: Documento de referência para o fomento a empreendimentos associativos e de economia solidária em comunidades negras tradicionais elaborado	**Realizado.** Uma consultoria finalizada.		Possibilitará aos gestores uma melhor compreensão das práticas relativas aos empreendimentos associativos das comunidades negras tradicionais implicando no fortalecimento e valorização dos mesmos.
Produto 7: Estudo sobre políticas públicas orientadas a povos e comunidades tradicionais elaborado	**Realizado.** Três consultorias contratadas e finalizadas.		Possibilitará monitorar o andamento das políticas públicas orientadas às PCTMAFT nos Eixos "Garantia de Direitos" e "Superação do Racismo e Combate à Violência", no âmbito do II Plano Nacional de Políticas PCTMAFT (2016-2019).
Produto 8: Subsídios para a construção da Agenda Socioambiental Quilombola elaborados	**Em andamento.** Duas consultorias contratadas e em execução (ver tabela 2).		Composto de duas consultorias contratadas: i. Elaboração de documentos de referência para construção da Agenda Socioambiental Quilombola; e ii. Monitoramento, avaliação e capacitação para a gestão e regularização ambiental dos territórios quilombolas inscritos no CAR. Possibilitará uma melhor proposta de inserção da Agenda

			Socioambiental no PBQ, além de avaliar como serão as demais políticas do PBQ após a obrigatoriedade do Cadastro Ambiental Rural.
Produto 9: Monitoramento do Projeto realizado e Atlas de desenvolvimento humano desagregado realizado.	**Em andamento.** Elaboração e lançamento do Atlas de Desenvolvimento Humano para Além das Médias. Os dados foram incorporados à plataforma www.atlasbrasil.org.br e o sumário analítico publicado.		Componente executado pelo PNUD. O Lançamento do Atlas de Desenvolvimento Humano para além das médias, desagregou os dados do ADH por sexo, cor/raça e situação de domicilio. O relatório teve grande repercussão e mostrou que a diferença entre o IDHM de negros e brancos caiu pela metade no intervalo de 2000 a 2010 – em 2000, o IDHM da população negra (0,530) era 27,1% inferior ao da população branca (0,675), ao passo que, em 2010, o IDHM dos negros (0,679) passou a ser 14,4% inferior ao dos brancos (0,777). Porém, a desigualdade persiste e tem piorado com a crise econômica. O estudo fornece dados qualificados e desagregados para o desenho de políticas públicas para uma sociedade menos desigual.

Seção 2 – Objetivos da Revisão

i. **Estender o prazo de execução do projeto por 12 meses.**

ii. **Descontinuar as Atividades 3.1** - *"Realizar, validar, consolidar e disseminar mapeamento socioeconômico das casas tradicionais em regiões metropolitanas do país para subsidiar política públicas"*; **4.3** - *"Capacitação, comunicação e difusão dos módulos do Sistema para sociedade"*; **e 5.1.** *"Realizar diagnósticos participativos de políticas públicas em comunidades quilombolas utilizando rede de telefonia móvel"*

iii. **Inserir o Produto 10:** *"Documento de referência contendo análise das aplicações-piloto de projetos relacionados a empreendedorismo, geração de renda, valorização da cultura afro-brasileira e dos saberes presentes nas comunidades tradicionais de religiões de matriz africana e terreiros elaborado"* e as Atividades **10.1** – *"Elaboração de metodologia para seleção dos projetos de empreendedorismo, geração de renda, valorização da cultura afro-brasileira e dos saberes presentes nas comunidades tradicionais de religiões de matriz africana e terreiros a serem apresentados pelas comunidades tradicionais de religiões de matriz africana e terreiros"*; **10.2** – *"Seleção dos projetos apresentados pelas comunidades de MAF"*; **10.3** – *"Orientação e capacitação das comunidades MAF selecionadas"*; **e 10.4** – *"Implementação piloto dos projetos selecionados nas comunidades MAF"*.

1.1 Relevância

O projeto tem grande importância para o fortalecimento das comunidades tradicionais de matriz africana e povos de terreiro, uma vez que são comunidades que abrigam, acolhem e fortalecem a população negra no sentido mais amplo de sua preservação cultural e de Direitos Humanos, ainda conforme a visão de suas lideranças. O projeto proporcionará visibilidade, espaço para diálogo mas, acima de tudo, oportunidade para que sejam apresentadas ideias de intervenção direta para o desenvolvimento do empreendedorismo da comunidade negra. Neste sentido, um ganho importante em termos de participação e protagonismo social das comunidades negras tradicionais nas políticas públicas que lhes dizem respeito.

Pretende-se executar o Produto 10 por meio da celebração de acordos de subvenção com entidade parceira a ser definida em processo de seleção pública através da qual será realizado o fomento de projetos relacionados a empreendedorismo, geração de renda e valorização da cultura afro-brasileira e os saberes presentes nas comunidades tradicionais de matriz africana e povos de terreiros, por meio de apoio financeiro e institucional a projetos de empreendedorismo social, incluindo, com grande destaque, o estabelecimento de rede entre as várias comunidades de matriz africana e povos de terreiro. Consideramos a oportunidade de serem apresentados projetos piloto e inovadores de organizações que atendam essas comunidades.

Portanto, é relevante que o projeto tenha seu prazo estendido por mais por 12 meses para possibilitar a conclusão das consultorias 8.1 e 8.2 do Produto 8 e a execução do Produto 10 *"Documento de referência contendo análise das aplicações-piloto de projetos relacionados a empreendedorismo, geração de renda, valorização da cultura afro-brasileira e dos saberes presentes nas comunidades tradicionais de religiões de matriz africana e terreiros elaborado"* e de suas atividades 10.1; 10.2; 10.3 e 10.4.

Destaco que o projeto trará um retorno positivo diante as lideranças das Comunidades Tradicionais de Matriz Africana e de Povos de Terreiros e valorizará o protagonismo destas comunidades tradicional na construção de políticas públicas que lhes são de direito conforme previsto no Decreto nº 6040/2007 e no Plano Plurianual – PPA.

1.2 Estrutura Lógica atualizada

2.2.1 Objetivo do Projeto

Este projeto tem como objetivo apoiar o desenvolvimento sustentável de comunidades quilombolas e povos e comunidades tradicionais de matriz africana, por meio da realização de mapeamentos socioeconômicos participativos de seus territórios, do fortalecimento do Sistema de Monitoramento de Políticas de Promoção da Igualdade Racial – SMPPIR e da elaboração de instrumentos para orientação, monitoramento e avaliação de políticas públicas, com vistas a subsidiar e aprimorar a inclusão social para estes segmentos sociais, promover a melhoria de sua qualidade de vida e contribuir com a redução das desigualdades raciais no país.

2.2.2 Objetivos Específicos

Por meio dessa Revisão Substantiva, este Documento de Projeto passa ater os seguintes objetivos específicos relacionados aos segmentos das comunidades negras tradicionais beneficiárias:

1 Produzir e sistematizar informações e dados consistentes sobre territórios e comunidades quilombolas, com base no protagonismo das comunidades, de forma a aprofundar e ampliar subsídios para a elaboração e implementação de políticas públicas consistentes e eficazes para essas comunidades e empoderá-las para a gestão de seus territórios; (concluído)

2 Produzir e sistematizar dados e informações socioeconômicas sobre Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana, por meio do mapeamento participativo de suas casas tradicionais, com vistas a subsidiar a elaboração e implementação de políticas públicas consistentes e eficazes e contribuir para o fortalecimento e empoderamento do segmento; (concluído)

3 Fortalecer o Sistema de Monitoramento de Políticas de Promoção da Igualdade Racial - SMPPIR como principal instrumento público de acesso aos dados e análises para formulação de políticas públicas para promoção da igualdade racial por meio da produção de estudos e revisão dos dados cartográficos para inserção de setores censitários exclusivos quilombolas na base territorial do IBGE; (concluído)

4 Realizar diagnósticos participativos de políticas públicas em comunidades quilombolas, utilizando telefonia móvel; (descontinuado)

5 Fortalecer os empreendimentos associativos e economia solidária em comunidades negras tradicionais por meio de publicação de documento de referência; (concluído)

6 Elaborar estudo sobre políticas públicas orientadas a povos e comunidades tradicionais; (concluído)

7 Elaborar subsídios para a construção da Agenda Socioambiental Quilombola; (em andamento)

8 Monitorar o projeto e adaptar o Atlas de Desenvolvimento Humano do PNUD para amparar recortes de dados diferenciados de interesse da SEPPIR; (em andamento) e

9 Realizar aplicações-piloto de projetos relacionados a empreendedorismo, geração de renda, valorização da cultura afro-brasileira e dos saberes presentes nas comunidades tradicionais de religiões de matriz africana e terreiros. (novo)

2.3 Viabilidade

A extensão do projeto em 12 meses possibilitará a conclusão das consultorias contratadas (em andamento), bem como tempo hábil para contratar e executar o Produto 10, incluído nesta revisão.

Natureza da Consultoria	Atividades do projeto	Quantidade de Consultorias	Periodo previsto para a duração do contrato	Valor da Consultoria (R$)	Nº de Produtos Entregues/Total de produtos *até 06/09/2018
Elaboração de documento de referência para construção da Agenda Socioambiental Quilombola	8.1	01 (PF)	30/06/2019	120.000,00	4/8 (em andamento)
Monitoramento, avaliação e capacitação para a gestão e regularização ambiental dos territórios quilombolas inscritos no CAR	8.2	01 (PF)	29/03/2019	120.000,00	4/5 (em andamento)
Elaboração de metodologia para seleção dos projetos de empreendedorismo, geração de renda, valorização da cultura afro-brasileira e dos saberes presentes nas comunidades tradicionais de religiões de matriz africana e terreiros a serem apresentados pelas comunidades tradicionais de religiões de matriz africana e terreiros	10.1	01 (Agência Implementadora)	29/11/2019	774.000,00	(a contratar)
Seleção dos projetos apresentados pelas comunidades de MAF	10.2				
Orientação e capacitação das comunidades MAF selecionadas	10.3				
Implementação piloto dos projetos selecionados nas comunidades MAF	10.4				

II. Estratégia atualizada

A estratégia de implementação deste Documento de Projeto está pautada em lições aprendidas e avanços já conquistados no âmbito do Plano Nacional de Desenvolvimento Sustentável de Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana (2013-2015).

Estas iniciativas de políticas públicas para os beneficiários deste PRODOC contam com ampla articulação institucional envolvendo parceiros governamentais e entidades representativas dos beneficiários em instâncias formais que discutem e negociam diretrizes e prioridades das políticas públicas para povos e comunidades tradicionais de matriz africana e terreiros.

O Produto 10 – "*Documento de referência contendo análise das aplicações-piloto de projetos relacionados a empreendedorismo, geração de renda, valorização da cultura afro-brasileira e dos saberes presentes nas comunidades tradicionais de religiões de matriz africana e terreiros elaborado*" terá como foco a região metropolitana do Rio de Janeiro. Sua estratégia de implementação prevê a parceria, por meio de edital de seleção, com uma instituição com capacidade técnica e experiência na realização de capacitação e formação empreendedora junto ao público alvo.

Caberá à SEPPIR, em conjunto com a Agência Implementadora selecionada, prover as orientações e diretrizes gerais para a elaboração da metodologia e seleção dos projetos a serem desenvolvidos nas comunidades tradicionais de religiões de matriz africana e terreiros, bem como a realização de oficinas e cursos para capacitação do público-alvo. Por fim, caberá, ainda, a aplicação piloto para desenvolvimento dos projetos voltados as ações de empreendedorismo, geração de renda, valorização da cultura afro-brasileira e dos saberes presentes nas referidas comunidades visando o potencial transformador, seus impactos, e potencial de replicabilidade como política pública a ser adotada pelo Governo Federal em outras comunidades afro-brasileiras.

O produto esperado deverá apontar sugestões para soluções de captação de recursos em suas comunidades visando ao desenvolvimento local sustentável e o aumento de renda das comunidades quilombolas e povos e comunidades tradicionais de matriz africana.

III. Matriz de Resultados

<table>
<tr><th>PRODUTOS ESPERADOS</th><th>METAS DE PRODUTO</th><th>ATIVIDADES</th><th>INSUMOS</th></tr>
<tr><td>Produto 1: Mapeamento Participativo dos Territórios Quilombolas no Brasil realizado

(concluído)</td><td rowspan="3">Metas (2014):

<u>Primeiro semestre</u>
- Ações de cooperação e metodologia de trabalho estabelecidas até março/2014;

Metas (2015):

<u>Segundo semestre</u>
- Entrega de Relatório Preliminar de Fontes Documentais e Arquivísticas sobre Comunidades Quilombolas até julho de 2015;
- Entrega do Relatório do processo de consulta do acervo digital até setembro de 2015;
- Capacitação e treinamento dos técnicos da SEPPIR até Dezembro de 2015;

Metas (2016):

<u>Primeiro semestre</u>
- Entrega do acervo digital validado até fevereiro de 2016;
- Diagramação e publicação de Coleção Quilombos no Brasil e diagramação e impressão do Catálogo com o inventário de fontes documentais e arquivísticas até março de 2016;</td><td>1.1 Definir metodologia de Trabalho
- Contratação de instituição de ensino e pesquisa;
-Estruturação da equipe de consultores e facilitadores quilombolas;
- Definição do conteúdo programático e material de apoio;
- Definição do calendário, locais e participantes das oficinas de cartografia social.</td><td rowspan="3">consultorias pessoa jurídica, carta de acordo, viagens e diárias</td></tr>
<tr><td>Marco Zero: 257 territórios quilombolas mapeados (RTIDs, Portariados, Decretados e Titulados)</td><td>1.2 Realizar levantamento e análise de dados e gerar informações cartográficas sobre os Territórios Quilombolas no Brasil
- Levantamento e análise de dados secundários sobre as comunidades quilombolas certificadas, com territórios reivindicados e com intersecção com Ucs;
- Construção de acervo digital para o armazenamento das informações coletadas;
- Capacitação e treinamento dos técnicos da SEPPIR para utilização de um laboratório de geoprocessamento a ser instalado pela SEPPIR, sem ônus para o projeto.</td></tr>
<tr><td>Indicadores: 04 mapas regionais que abarcam cerca de 100 comunidades quilombolas.</td><td>1.3 Validar e Disseminar os resultados dos Mapeamentos Participativos dos Territórios Quilombolas no Brasil
- Realização de Seminário Geral para apresentação e validação dos resultados alcançados;
- Sistematização e publicação dos mapeamentos participativos;</td></tr>
</table>

Produto 3: Mapeamento Participativo das Casas Tradicionais de Matriz Africana em regiões metropolitanas realizado **(concluído)**	**Metas (2014):** Elaboração de Guia Orientador para Mapeamentos Socioeconômicos e Culturais dos Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana **Metas (2015):** Elaboração de Cartilha e Caderno Conceitual sobre os Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana; **Metas (2016):** <u>Primeiro semestre</u> - Relatório contendo dados acerca do processo de formação e gestão do Comitê Gestor, da seleção e treinamento dos(as) pesquisadores(as) (bem como seus respectivos currículos contendo dados de filiação), planejamento e cronograma de Execução do mapeamento. <u>Segundo semestre</u> - Documento técnico contendo dados descritivos e analíticos acerca do processo de elaboração e detalhamento da metodologia (de pesquisa e de georreferenciamento), e relato das ações pactuadas com o Comitê Gestor.	**3.2. Elaborar diretrizes e metodologia de mapeamento, com base na sistematização de experiências anteriores, e acompanhar a realização dos mapeamentos, de forma a garantir base mínima comum que permita sistematização do conjunto dos mapeamentos a serem realizados** - Elaborar roteiro para orientar o trabalho dos mapeamentos; - Criar indicadores para a avaliação e monitoramento dos mapeamentos a serem realizados.	consultorias pessoa física, viagens, consultoria pessoa jurídica
Marco Zero: 01 mapeamentos de comunidades de matriz africana em região metropolitana realizado.			
Indicadores: 01 novo mapeamento de comunidades de matriz africana na região metropolitana realizado.			
Produto 4: Sistema de Monitoramento da SEPPIR fortalecido **(concluído)**	**Meta (2016):** <u>Primeiro semestre</u> - 01 oficina de capacitação do SMPPIR; - Realização de análises de dados espaciais sobre equipamentos e serviços públicos em comunidades quilombolas; - Produção de 1 vídeo institucional do SMPPIR para fins de capacitação dos usuários/beneficiários do Sistema;	**4.1. Análise e sistematização de dados, elaboração de conteúdo e da arquitetura de informações para disponibilização no Sistema** - Analisar e sistematizar dados disponíveis e a serem disponibilizados no SMPPIR, para consistência e coerência das interfaces para gestores e usuários; - Elaboração de textos e tutoriais para subsidiar o acesso, leitura e interpretação, pelos usuários, dos dados disponibilizados no Sistema; - Revisar e incrementar a arquitetura de informações para	consultoria pessoa física

	Segundo semestre - Criação dos setores censitários exclusivos quilombolas na base territorial do IBGE; - Elaboração de identidade visual do sistema de monitoramento; - Elaboração de materiais de divulgação do sistema de monitoramento para fins de capacitação dos usuários/beneficiários do Sistema; - Realização de 02 oficinas de capacitação do SMPPIR; - Entrega parcial de dados sistematizados, conteúdos e informações para disponibilização no SMPPIR; **Meta (2017):** Primeiro semestre - 01 oficina de capacitação do SMPPIR; - Realização de análises de dados espaciais sobre equipamentos e serviços públicos em comunidades quilombolas; - Entrega de dados sistematizados, conteúdos e informações para disponilização no SMPPIR;	disponibilização no Sistema, para maior clareza e efetividade da integração e profundidade dessas informações.	
Marco Zero: Projeto de futuro do Sistema de Monitoramento das Políticas de Promoção da Igualdade Racial		**4.2 Construção dos setores censitários para territórios quilombolas** - Colaborar na identificação e construção dos polígonos dos territórios quilombolas; - Realizar análises espaciais para verificação da consistência das informações sobre os territórios quilombolas com a base territorial do IBGE; - Elaborar relatórios técnicos síntese (serão registrados os procedimentos técnicos e as trajetórias históricas das populações que servirão como subsídios para as análises pós-censo); - Gerar dados e indicadores sociodemográficos definidos pelo IBGE e SEPPIR para as Grandes Regiões onde estão contidos os Territórios Quilombolas Titulados; - Elaborar Relatório Síntese das Informações com apresentação de informações espaciais e sociodemográficas;	01 (uma) consultoria pessoa física, viagens e diárias
Indicadores: Setores censitários desenvolvidos na base do IBGE, materiais de divulgação do sistema criados, atualização dos polígonos de territórios quilombolas, análises de dados espaciais realizadas, dados e informações sitematizadas para disponibilização no SMPPIR		**4.4 Geoespacialização de comunidades quilombolas e equipamentos públicos e realização análises de dados espaciais da agenda social quilombola** - Sistematizar e inserir pontos georeferenciados de equipamentos públicos ainda não mapeados pelo Sistema; - Colaborar para a inserção de dados do Cadastro Ambiental Rural no SMPPIR; - Consolidar shapes não contempladas na 1a fase do projeto de construção de setores censitários com IBGE; - Realizar análises de dados espaciais.	01 (uma) consultoria pessoa física, viagens e diárias

PRODUTO 6: Documento de referência para o fomento a empreendimentos associativos e de economia solidária em comunidades negras tradicionais elaborado **(concluído)** **Marco Zero:** Edital de Chamada Pública n°01/215/SEPPIR/PR que selecionou 03 entidades públicas para o fomento à incubação e pré-incubação de empreendimentos econômicos associativos de comunidades tradicionais **Indicadores:** relatórios aprovados	**Meta (2016):** Primeiro semestre - Relatório contendo plano de trabalho e cronograma de execução; Segundo semestre - Relatórios analíticos a respeito das experiências acompanhadas; **Meta (2017):** Primeiro semestre - Publicação do documento de referência para o fomento a empreendimentos associativos e economia solidária em comunidades negras tradicionais. **Meta (2018):** Primeiro semestre - Publicação do documento de referência para o fomento a empreendimentos associativos e economia solidária em comunidades negras tradicionais.	**6.1 Elaboração de documento de referência para o fomento a empreendimentos associativos e economia solidária em comunidades negras tradicionais** - Identificar e acompanhar empreendimentos associativos de comunidades negras tradicionais selecionados - Elaborar relatório analítico a respeito das experiências selecionadas - Redigir documento de referência para o fomento a empreendimentos associativos e economia solidária em comunidades negras tradicionais	01 (uma) consultoria pessoa física, diárias e passagens, diagramação e impressão
PRODUTO 7: Estudo sobre políticas públicas orientadas a povos e comunidades tradicionais elaborado (concluído)	**Meta (2016):** Segundo semestre - Relatório preliminar/ documento técnico; **Meta (2017):** Primeiro semestre - Estudo sobre as demandas e implementação de políticas públicas para povos e comunidades tradicionais;	**7.1 Elaboração de estudo de avaliação de políticas públicas orientadas para povos e comunidades tradicionais** - Compilar e sistematizar as demandas e proposições apresentadas por lideranças de comunidades tradicionais de matriz africana nos fóruns, conselhos, grupos de trabalho, conferências seminários e outros espaços de participação social do governo federal;	03 (três) consultorias pessoa física

Marco Zero: I Plano Nacional de Políticas para Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana **Indicadores:** relatórios aprovados	Segundo semestre - Instrumento de avaliação de políticas públicas orientadas para povos e comunidades tradicionais. **Meta (2018):** Primeiro semestre - Instrumento de monitoramento de políticas públicas para povos e comunidades tradicionais formuladas segundo metodologia participativa.	- Sistematizar a inserção das lideranças tradicionais de matriz africana nos espaços de participação social; - Sistematizar e propor instrumento de avaliação sobre o atendimento das demandas de políticas públicas apresentadas pelo segmento.	
PRODUTO 8: Subsídios para a construção da Agenda Socioambiental Quilombola elaborados (em andamento)	**Meta (2016):** Segundo semestre - Proposição de metodologia de monitoramento das ações em torno do cadastramento ambiental rural (CAR) para comunidades quilombolas; - Relatórios de monitoramento e avaliação das ações de preservação e recuperação ambiental e uso sustentável dos territórios quilombolas cadastrados no CAR; **Metas (2017):** Primeiro semestre - Publicação dos documentos de referência para construção da Agenda Socioambiental Quilombola e para as ações de preservação e recuperação ambiental e uso sustentável dos territórios quilombolas cadastrados no CAR.	**8.1 Elaboração de documento de referência para construção da Agenda Socioambiental Quilombola** - Propor metodologia de monitoramento das ações em torno do cadastramento ambiental rural (CAR) para comunidades quilombolas; - Elaborar documento de avaliação das políticas públicas presentes nos territórios quilombolas cadastrados na base do CAR; - Elaborar Documento de referência para subsidiar a elaboração da Agenda Socioambiental Quilombola; - Elaborar relatório analítico sobre a integração de instrumentos de gestão territorial e ambiental quilombola aos dados fornecidos pelo CAR.	01 (uma) consultoria pessoa física

Marco Zero: Planos Territoriais de Etnodesenvolvimento e Economia Solidária produzidos pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social; Planos de Regularização Ambiental previsto no Cadastramento Ambiental Rural do Quilombos (Lei 12.651/2012) **Indicadores:** relatórios aprovados	**Metas (2018):** Segundo semestre - Relatórios de monitoramento e avaliação das ações de preservação e recuperação ambiental e uso sustentável dos territórios quilombolas cadastrados no CAR; **Metas (2019):** Primeiro semestre - Publicação dos documentos de referência para construção da Agenda Socioambiental Quilombola e para as ações de preservação e recuperação ambiental e uso sustentável dos territórios quilombolas cadastrados no CAR.	**8.2 Monitoramento, avaliação e capacitação para a gestão e regularização ambiental dos territórios quilombolas inscritos no CAR** - Propor estratégias de apoio às ações de regularização ambiental dos territórios quilombolas cadastrados no CAR; - Monitorar e avaliar as ações de preservação e recuperação ambiental e uso sustentável dos territórios quilombolas cadastrados no CAR; - Elaborar documento de referência para as ações de preservação e recuperação ambiental e uso sustentável dos territórios quilombolas cadastrados no CAR;	01 (uma) consultoria pessoa física, viagens e diárias
Produto 9: Monitoramento do Projeto realizado e o Atlas do Desenvolvimento Humano em Gênero e Raça desagregado (PNUD) **Marco Zero:** Atlas do Desenvolvimento Humano não desagregado por gênero e raça **Indicadores:** Atlas do Desenvolvimento Humano desagregado por	**Metas (2016):** Primeiro semestre - Monitoramento da Carta Acordo com o PNCSA, mapeamento; -Ações de cooperação e metodologia de trabalho estabelecidas até junho/2016; Segundo semestre -05 workshops para o levantamento de demandas de informação - Ministério dos Direitos Humanos **Metas (2017):** Primeiro semestre - Monitoramento desagregação Atlas de Desenvolvimento Humano. - Realização de Seminário Geral para apresentação da plataforma e validação dos resultados Segundo semestre - Sistematização e publicação do Atlas	**9.1 Monitoramento do Projeto** - Monitoramento da Carta Acordo com o PNCSA; - Monitoramento desagregação Atlas de Desenvolvimento Humano. - Monitoramento das ações de empreendedorismo realizadas pela PJ a ser contratada	viagens e diárias
		9.2 Realizar workshops com SEPPIR, Fundação João Pinheiro e IPEA sobre desagregação do Atlas - Definição do calendário, locais e participantes das oficinas de desagregação dos dados do Atlas de Desenvolvimento Humano; -05 workshops para o levantamento de demandas de informação - Ministério das Mulheres, Igualdade racial e Direitos Humanos.	consultorias pessoa física, carta de acordo, viagens, diárias e serviços gráficos.
		9.3 Executar desagregação do Atlas de desenvolvimento Humano por Gênero e Raça - Realização de Seminário Geral para apresentação da	consultorias pessoa jurídica, carta de acordo,

gênero e raça, incluindo mapas multilayers	**Metas (2019):** - Monitoramento das ações de empreendedorismo	plataforma e validação dos resultados; - Sistematização e publicação do Atlas.	viagens, diárias e serviços gráficos.
Produto 10: **Documento de referência contendo análise das aplicações-piloto de projetos relacionados a empreendedorismo, geração de renda, valorização da cultura afro-brasileira e dos saberes presentes nas comunidades tradicionais de religiões de matriz africana e terreiros elaborado. (novo)** **Marco Zero:** Lista de Comunidades Tradicionais de Matriz Africana e terreiros do Rio de Janeiro **Indicadores:** Relatório contendo análise quantitativa e qualitativa de êxitos e fracassos das aplicações-piloto elaborado.	**Metas (2019):** Primeiro semestre - Apresentação de metodologia para seleção dos projetos; - Sistematização e avaliação de todas as propostas apresentadas; - Seleção de, aproximadamente 8 (oito), projetos relacionados ao empreendedorismo, geração de renda e valorização da cultura afro-brasileira; - Capacitação de todas as comunidades MAF que possuem projetos selecionados Segundo semestre – Aplicações-piloto dos projetos nas comunidades escolhidas a partir do Marco Zero; - Relatórios de monitoramento das aplicações-piloto nas comunidades MAF que possuem projetos selecionados; - Relatórios contendo a análise qualitativa e quantitativa das aplicações-piloto	**10.1 Elaboração de metodologia para seleção dos projetos de empreendedorismo, geração de renda, valorização da cultura afro-brasileira e dos saberes presentes nas comunidades tradicionais de religiões de matriz africana e terreiros a serem apresentados pelas comunidades tradicionais de religiões de matriz africana e terreiros;** - Apresentar e definir com a SEPPIR metodologia e critérios para seleção dos projetos **10.2 Seleção dos projetos apresentados pelas comunidades de MAF;** - Abertura de edital de chamamento para apresentação de projetos inovadores com propostas que possam posteriormente ser replicados; - Sistematização as propostas apresentadas pelas MAF - Avaliação do potencial transformador, seus mecanismos de avaliação de impacto e seu potencial replicabilidade dos projetos. **10.3 Orientação e capacitação das comunidades MAF selecionadas;** - Aplicação de oficinas e cursos a população tradicional de religiões de matriz africana e terreiros visando ao acesso e à igualdade de oportunidades no mercado de trabalho e à inclusão produtiva; **10.4 Implementação piloto dos projetos selecionados nas comunidades MAF.** - Análise qualitativa e quantitativa da implementação dos projetos;	Seleção de Agência Implementadora

IV. Plano de Trabalho e Orçamento

O orçamento total do Projeto, no valor de US$ 955.718,74 (novecentos e cinquenta e cinco mil, setecentos e dezoito dólares americanos e setenta e quatro centavos) permanece inalterado.

Em 10/09/2018, o saldo orçamentário remanescente é de US$ 242.723,80 (duzentos e quarenta e dois mil setecentos e vinte e três dólares americanos e oitenta centavos), já descontando os compromissos assumidos e consultorias em andamento, conforme relatório de disponibilidade orçamentária obtido do Atlas PNUD.

O referido saldo, face à necessidade de extensão do projeto, será alocado no Produto 10, conforme distribuição abaixo:

Produto Esperado	Principais Atividades	Cronograma 2018				Cronograma 2019				Contas Contábeis	Montante 2018 (US$)	Montante 2019 (US$)
		1º	2º	3º	4º	1º	2º	3º	4º			
Produto 8: Subsídios para a construção da Agenda Socioambiental Quilombola	8.1 Elaboração de documento de referência para construção da Agenda Socioambiental Quilombola	X	X	X	X	X	X			71300 Consultores – PF	11.602,00	14.391,95
	8.2 Monitoramento, avaliação e capacitação para a gestão e regularização ambiental dos territórios quilombolas inscritos no CAR	X	X	X	X	X				71300 Consultores – PF	20.000,00	7.845,11
	Viagens	X	X	X	X	X	X	X		71600 Passagens e Diárias	2.729,91	10.000,00
	GMS									75100 GMS	1.716,61	1.611,85
Produto 9: Monitoramento do Projeto realizado e Atlas do Desenvolvimento Humano em Gênero e Raça desagregado	9.1 Monitoramento do Projeto (carta acordo, execução mapeamento, diagnostico, etc)	X	X	X	X	X	X	X	X	74200 Impressões e Publicações	5.000,00	0,00
	9.2 Realizar workshops com SEPPIR, MMIRDH, Fundação João Pinheiro e IPEA sobre desagregação do Atlas					X	X			71300 Consultores – PF	31.076,32	8.923,68
	9.3 Executar desagregação, disseminação e publicação do Atlas de Desenvolvimento Humano por Gênero e Raça					X	X			71600 Passagens e Diárias	358,07	4.641,93
	GMS									75100 GMS	1.821,71	678,28

Produto 10: Documento de referência contendo análise das aplicações-piloto de projetos relacionados a empreendedorismo, geração de renda, valorização da cultura afro-brasileira e dos saberes presentes nas comunidades tradicionais de religiões de matriz africana e terreiros elaborado	10.1 Elaboração de metodologia para seleção dos projetos de empreendedorismo, geração de renda, valorização da cultura afro-brasileira e dos saberes presentes nas comunidades tradicionais de religiões de matriz africana e terreiros a serem apresentados pelas comunidades tradicionais de religiões de matriz africana e terreiros.					X	X	X	X	72100 – Agência Implementadora	**0,00**	**231.165,52**
	10.2 Seleção dos projetos apresentados pelas comunidades de MAF.					X	X	X	X			
	10.3 Orientação e capacitação das comunidades MAF selecionadas.					X	X	X	X			
	10.4 Implementação piloto dos projetos selecionados nas comunidades MAF.					X	X	X	X			
	GMS									75100 GMS	**0,00**	**11.558,28**

V. Contexto Legal

Documento de Obrigações e Pré-Requisitos

TÍTULO I - Do Objeto

Artigo 1º. O presente Documento de Projeto "Apoio ao desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades negras tradicionais" (daqui por diante denominado BRA/13/020) firmado sob a égide do "Acordo Básico de Assistência Técnica entre o Governo dos Estados Unidos do Brasil e a Organização das Nações Unidas, a Organização Internacional do Trabalho, a Organização das Nações para Alimentação e Agricultura, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Organização de Aviação Civil Internacional, a Organização Mundial de Saúde, a União Internacional de Telecomunicações, a Organização Meteorológica Mundial, a Agência Internacional de Energia Atômica e a União Postal Internacional", de 29 de dezembro de 1964, em vigor desde 2 de maio de 1966, promulgado pelo Decreto nº 59.308, de 23 de setembro de 1966, particularmente no que preveem o Artigo I, parágrafo terceiro, o Artigo III e o Artigo IV, tem por objeto "apoiar o desenvolvimento sustentável de comunidades quilombolas e povos e comunidades tradicionais de matriz africana, por meio da realização de mapeamentos socioeconômicos participativos de seus territórios e do fortalecimento do Sistema de Monitoramento de Políticas de Promoção da Igualdade Racial – SMPPIR e da elaboração de instrumentos para orientação, monitoramento e avaliação de políticas públicas, com vistas a subsidiar e aprimorar a inclusão social para estes segmentos sociais, promover a melhoria de sua qualidade de vida e contribuir com a redução das desigualdades raciais no país". Para a efetivação desse objeto, o Ministério dos Direitos Humanos, a Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores, em nome do Governo brasileiro e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento têm ajustado entre si o presente Documento de Projeto que contempla atividades financiadas com recursos do Orçamento da União.

Parágrafo Primeiro. O Projeto BRA/13/020 apresenta como objetivos específicos (outcomes):

i. Produzir e sistematizar informações e dados consistentes sobre territórios e comunidades quilombolas, com base no protagonismo das comunidades, de forma a aprofundar e ampliar subsídios para a elaboração e implementação de políticas públicas consistentes e eficazes para essas comunidades e empoderá-las para a gestão de seus territórios; (concluído)

ii. Produzir e sistematizar dados e informações socioeconômicas sobre Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana, por meio do mapeamento participativo de suas casas tradicionais, com vistas a subsidiar a elaboração e implementação de políticas públicas consistentes e eficazes e contribuir para o fortalecimento e empoderamento do segmento; (concluído)

iii. Fortalecer o Sistema de Monitoramento de Políticas de Promoção da Igualdade Racial - SMPPIR como principal instrumento público de acesso aos dados e análises para formulação de políticas públicas para promoção da igualdade racial por meio da produção de estudos e revisão dos dados cartográficos para inserção de setores censitários exclusivos quilombolas na base territorial do IBGE; (concluído)

iv. Realizar diagnósticos participativos de políticas públicas em comunidades quilombolas, utilizando telefonia móvel; (descontinuado)

v. Fortalecer os empreendimentos associativos e economia solidária em comunidades negras tradicionais por meio de publicação de documento de referência; (concluído)

vi. Elaborar estudo sobre políticas públicas orientadas a povos e comunidades tradicionais; (concluído)

vii. Elaborar subsídios para a construção da Agenda Socioambiental Quilombola; (em andamento)

viii. Monitorar o projeto e adaptar o Atlas de Desenvolvimento Humano do PNUD para amparar recortes de dados diferenciados de interesse da SEPPIR; (em andamento) e

ix. Realizar aplicações-piloto de projetos relacionados a empreendedorismo, geração de renda, valorização da cultura afro-brasileira e dos saberes presentes nas comunidades tradicionais de religiões de matriz africana e terreiros. (novo)

Parágrafo Segundo. O Projeto BRA/13/020 apresenta como seus principais resultados (outputs):

i. Mapeamentos Participativo dos Territórios e Comunidades Quilombolas realizado; (concluído)

ii. Cadeias e Arranjos produtivos Locais Associados ao Agroextrativismo Quilombola mapeados, estruturados e fortalecidos; (descontinuado na revisão 1)

iii. Mapeamento Participativo das Casas Tradicionais de Matriz Africana em regiões metropolitanas realizado; (concluído)

iv. Sistema de Monitoramento da SEPPIR (SMPPIR) fortalecido; (concluído)

v. Diagnóstico Participativo de Políticas Públicas em Comunidades Quilombolas elaborado; (descontinuado nesta revisão)

vi. Documento de referência para o fomento a empreendimentos associativos e de economia solidária em comunidades negras tradicionais elaborado; (concluído)

vii. Estudo sobre Políticas Públicas Orientadas a Povos e Comunidades Tradicionais elaborado; (concluído)

viii. Subsídios para a Construção da Agenda Socioambiental Quilombola elaborados; (em andamento)

ix. Monitoramento do Projeto realizado e Atlas de desenvolvimento humano desagregado realizado; (em andamento)

x. Documento de referência contendo análise das aplicações-piloto de projetos relacionados a empreendedorismo, geração de renda, valorização da cultura afro-brasileira e dos saberes presentes nas comunidades tradicionais de religiões de matriz africana e terreiros elaborado; (novo)

TÍTULO XIV - Da Vigência

Artigo 24. O presente Documento de Projeto entrará em vigor na data de sua assinatura e findará em 31 de dezembro de 2019, podendo ser renovado pelo mútuo consentimento das Partes.

Graziela Silveira
UNDP BRAZIL

Combined Delivery Report By Project

UN Development Programme
Report ID: unglcdrp

Run Time: 10-05-2017 14:05 39

Selection Criteria :

Business Unit : BRA10
Period : Jan-Dec (2013)
Selected Project Id : 00078061
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : ALL

Project Id :	**Period :** Jan-Dec (2013)
Output # :	**Impl. Partner :**
	Location :

	Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp	Total Exp

No Data found for the Selection Criteria

Graziela Silveira
UNDP BRAZIL

Funds Utilization

Selection Criteria :

Business Unit : BRA10
Period : Jan-Dec (2013)
Selected Project Id : 00078061
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : ALL

No Data found for the Selection Criteria

Combined Delivery Report By Project

UN Development Programme
Report ID: ungicdrp

Run Time 09-05-2017 22:05:37

Selection Criteria :

Business Unit : BRA10
Period : Jan-Dec (2014)
Selected Project Id : 00078061
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : ALL

Project Id : 00078061 BRA/13/020-Sust Dev Peoples&Tr	**Period :**	**Jan-Dec (2014)**	
Output # : 00088538 BRA/13/020-Sust Dev Peop&Trad	**Impl. Partner :**	**00439 Ministério da Justiça**	
	Location :	**Brazil**	

	Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp	Total Exp
Dept: 48801 (Brazil - Central)				
Fund : 30071 (Programme Cost Sharing GOV1)				
71305 - Local Consult -Sht Term-Tech	0.00	23,361.95	0.00	23,361.95
71610 - Travel Tickets-Local	0.00	1,477.14	0.00	1,477.14
71620 - Daily Subsistence Allow-Local	0.00	772.68	0.00	772.68
71635 - Travel - Other	0.00	550.75	0.00	550.75
72510 - Publications	0.00	3,258.16	0.00	3,258.16
74210 - Printing and Publications	0.00	8,830.93	0.00	8,830.93
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	1,912.58	0.00	1,912.58
76125 - Realized Loss	0.00	0.01	0.00	0.01
76135 - Realized Gain	0.00	-407.17	0.00	-407.17
Total for Fund 30071	**0.00**	**39,757.03**	**0.00**	**39,757.03**
Total for Dept : 48801	**0.00**	**39,757.03**	**0.00**	**39,757.03**
Total for Output : 00088538	**0.00**	**39,757.03**	**0.00**	**39,757.03**
Project Total :	**0.00**	**39,757.03**	**0.00**	**39,757.03**

Signed By _____ Date _____

Signed By _____ Date _____

UN Development Programme
Report ID: unglcdrp

Combined Delivery Report By Project

Selection Criteria :

Business Unit : BRA10
Period : Jan-Dec (2014)
Selected Project Id : 00078061
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : ALL

Project Id : ALL **Period : Jan-Dec (2014)**
Output # : ALL **Impl. Partner :**
Location :

	Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp	Total Exp
48801 - Brazil - Central	0.00	39,757.03	0.00	39,757.03

Graziela Silveira
UNDP BRAZIL

Combined Delivery Report By Project

UN Development Programme
Report ID unglcdrp

Run Time 09-05-2017 22 05 41

Funds Utilization

Selection Criteria :

Business Unit : BRA10
Period : Jan-Dec (2014)
Selected Project Id : 00078061
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : ALL

Project/Award: 00078061 BRA/13/020-Sust Dev Peoples&Tr **Period : As at Dec 31, 2014**

Output # 00088538 Impl. Partner :00439 Ministério da Justiça	**UNDP AMOUNT**
Outstanding NEX advances	**0.00**
Undepreciated Fixed Assets	**0.00**
Inventory	**0.00**
Prepayments	**0.00**
Commitments	**0.00**

Graziela Silveira
UNDP BRAZIL

Combined Delivery Report By Project

UN Development Programme
Report ID: unglcdrp

Run Time: 10-05-2017 14:05:42

Selection Criteria :

Business Unit : BRA10
Period : Jan-Dec (2015)
Selected Project Id : 00078061
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : ALL

Project Id : 00078061 BRA/13/020-Sust Dev Peoples&Tr	**Period :**	**Jan-Dec (2015)**	
Output # : 00088538 BRA/13/020-Sust Dev Peop&Trad	**Impl. Partner :**	**00439 Ministério da Justiça**	
	Location :	**Brazil**	

	Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp	Total Exp
Dept: 48801 (Brazil - Central)				
Fund : 30071 (Programme Cost Sharing GOV1)				
71305 - Local Consult -Sht Term-Tech	0.00	7,878.12	0.00	7,878.12
71610 - Travel Tickets-Local	0.00	1,146.23	0.00	1,146.23
71620 - Daily Subsistence Allow-Local	0.00	698.03	0.00	698.03
71625 - Daily Subsist Allow-Mtg Partic	0.00	112.41	0.00	112.41
72165 - Svc Co-Social Svcs, Social Sci	0.00	112,843.51	0.00	112,843.51
73505 - Reimb to UNDP for Supp Srvs	0.00	200.00	0.00	200.00
74210 - Printing and Publications	0.00	4,026.05	0.00	4,026.05
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	3,807.13	0.00	3,807.13
75110 - Facilities & Admin - Services	0.00	2,538.09	0.00	2,538.09
76125 - Realized Loss	0.00	39.34	0.00	39.34
Total for Fund 30071	**0.00**	**133,288.91**	**0.00**	**133,288.91**
Total for Dept : 48801	**0.00**	**133,288.91**	**0.00**	**133,288.91**
Total for Output : 00088538	**0.00**	**133,288.91**	**0.00**	**133,288.91**
Project Total :	**0.00**	**133,288.91**	**0.00**	**133,288.91**

Signed By : _____ Date : _____

Signed By : _____ Date : _____

Graziela Silveira
UNDP BRAZIL

UN Development Programme
Report ID: unglcdrp

Combined Delivery Report By Project

Run Time: 10-05-2017 14:05:44

Selection Criteria :

Business Unit : BRA10
Period : Jan-Dec (2015)
Selected Project Id : 00078061
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : ALL

Project Id : ALL
Output # : ALL
Period : Jan-Dec (2015)
Impl. Partner :
Location :

	Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp	Total Exp
48801 - Brazil - Central	0.00	133,288.91	0.00	133,288.91

Graziela Silveira
UNDP BRAZIL

Combined Delivery Report By Project

UN Development Programme
Report ID: unglcdrp

Run Time: 10-05-2017 14:05:45

Funds Utilization

Selection Criteria :

Business Unit : BRA10
Period : Jan-Dec (2015)
Selected Project Id : 00078061
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : ALL

Project/Award: 00078061 BRA/13/020-Sust Dev Peoples&Tr **Period : As at Dec 31, 2015**

Output # 00088538 Impl. Partner :00439 Ministério da Justiça	**UNDP AMOUNT**
Outstanding NEX advances	**0.00**
Undepreciated Fixed Assets	**0.00**
Inventory	**0.00**
Prepayments	**0.00**
Commitments	**0.00**

Graziela Silveira
UNDP BRAZIL

Combined Delivery Report By Project

UN Development Programme
Report ID: unglcdrp

Run Time: 09-05-2017 22:05:52

Selection Criteria :

Business Unit : BRA10
Period : Jan-Dec (2016)
Selected Project Id : 00078061
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : ALL

Project Id : 00078061 BRA/13/020-Sust Dev Peoples&Tr	**Period :**	**Jan-Dec (2016)**	
Output # : 00088538 BRA/13/020-Sust Dev Peop&Trad	**Impl. Partner :**	**00439 Ministério da Justiça**	
	Location :	**Brazil**	

	Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp	Total Exp
Dept: 48801 (Brazil - Central)				
Fund : 30071 (Programme Cost Sharing GOV1)				
71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	26,706.18	0.00	26,706.18
72165 - Svc Co-Social Svcs, Social Sci	0.00	50,787.10	0.00	50,787.10
73505 - Reimb to UNDP for Supp Srvs	0.00	200.00	0.00	200.00
74210 - Printing and Publications	0.00	2,271.49	0.00	2,271.49
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	2,398.94	0.00	2,398.94
75110 - Facilities & Admin - Services	0.00	1,599.29	0.00	1,599.29
Total for Fund 30071	**0.00**	**83,963.00**	**0.00**	**83,963.00**
Total for Dept : 48801	**0.00**	**83,963.00**	**0.00**	**83,963.00**
Total for Output : 00088538	**0.00**	**83,963.00**	**0.00**	**83,963.00**
Project Total :	**0.00**	**83,963.00**	**0.00**	**83,963.00**

Signed By : _____ Date : _____

Signed By : _____ Date : _____

Selection Criteria :

Business Unit : BRA10
Period : Jan-Dec (2016)
Selected Project Id : 00078061
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : ALL

Project Id : ALL
Output # : ALL
Period : Jan-Dec (2016)
Impl. Partner :
Location :

	Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp	Total Exp
48801 - Brazil - Central	0.00	83,963.00	0.00	83,963.00

Graziela Silveira
UNDP BRAZIL

Combined Delivery Report By Project

Funds Utilization

Selection Criteria :

Business Unit : BRA10
Period : Jan-Dec (2016)
Selected Project Id : 00078061
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : ALL

Project/Award: 00078061 BRA/13/020-Sust Dev Peoples&Tr — **Period : As at Dec 31, 2016**

Output # 00088538 Impl. Partner :00439 Ministério da Justiça	**UNDP AMOUNT**
Outstanding NEX advances	0.00
Undepreciated Fixed Assets	0.00
Inventory	0.00
Prepayments	0.00
Commitments	0.00

Graziela Silveira
UNDP BRAZIL

UN DP UN Development Programme
Report ID: unglcdrp

Combined Delivery Report By Project

Run Time: 29-01-2019 19:01:15

Selection Criteria :

Business Unit : BRA10
Period : Jan-Dec (2017)
Selected Project Id : ALL
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : 00088538

Project Id : 00078061 BRA/13/020-Sust Dev Peoples&Tr		**Period :**	**Jan-Dec (2017)**
Output # : 00088538 BRA/13/020-Sust Dev Peop&Trad		**Impl. Partner :**	**00470 Ministério dos Direitos Huma**
		Location :	**Brazil**

	Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp	Total Exp
Dept: 48801 (Brazil - Central)				
Fund : 30071 (Programme Cost Sharing GOV1)				
71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	182,823.31	0.00	182,823.31
71360 - Local Consult-Security	0.00	647.55	0.00	647.55
71610 - Travel Tickets-Local	0.00	1,995.46	0.00	1,995.46
71620 - Daily Subsistence Allow-Local	0.00	1,807.33	0.00	1,807.33
71635 - Travel - Other	0.00	76.00	0.00	76.00
73505 - Reimb to UNDP for Supp Srvs	0.00	400.00	0.00	400.00
74210 - Printing and Publications	0.00	29,574.70	0.00	29,574.70
74710 - Land Transport	0.00	36.21	0.00	36.21
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	6,520.81	0.00	6,520.81
75110 - Facilities & Admin - Services	0.00	4,347.22	0.00	4,347.22
76125 - Realized Loss	0.00	143.48	0.00	143.48
76135 - Realized Gain	0.00	-60.68	0.00	-60.68
Total for Fund 30071	**0.00**	**228,311.39**	**0.00**	**228,311.39**
Total for Dept : 48801	**0.00**	**228,311.39**	**0.00**	**228,311.39**
Total for Output : 00088538	**0.00**	**228,311.39**	**0.00**	**228,311.39**
Project Total :	**0.00**	**228,311.39**	**0.00**	**228,311.39**

Signed By : _____ Date : _____

Signed By : _____ Date : _____

Graziela Silveira
UNDP BRAZIL

Combined Delivery Report By Project

UN Development Programme
Report ID: unglcdrp

Run Time: 29-01-2019 19:01:15

Selection Criteria :

Business Unit : BRA10
Period : Jan-Dec (2017)
Selected Project Id : ALL
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : 00088538

Project Id : ALL **Period : Jan-Dec (2017)**
Output # : ALL **Impl. Partner :**
Location :

	Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp	Total Exp
48801 - Brazil - Central	0.00	228,311.39	0.00	228,311.39

Graziela Silveira
UNDP BRAZIL

Combined Delivery Report By Project

UN Development Programme
Report ID: unglcdrp

Run Time: 29-01-2019 19:01:19

Funds Utilization

Selection Criteria :

Business Unit : BRA10
Period : Jan-Dec (2017)
Selected Project Id : ALL
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : 00088538

Project/Award: 00078061 BRA/13/020-Sust Dev Peoples&Tr **Period : As at Dec 31, 2017**

Output # 00088538 Impl. Partner :00470 Ministério dos Direitos Huma	**UNDP AMOUNT**
Outstanding NEX advances	**0.00**
Undepreciated Fixed Assets	**0.00**
Unamortized Intangible Assets	**0.00**
Inventory	**0.00**
Prepayments	**0.00**
Commitments	**104,539.93**

Graziela Silveira
UNDP BRAZIL

Annual Work Plan

Brazil - Brasilia

Project: 00078061

Project Title: BRA/13/020-Sust Dev Peoples&Traditional Black Communitie

Report Date: 29/1/2019

Year: 2018

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr		Amount US$
00088538 BRA/13/020-Sust Dev Peop&Trad	Output3-Map Trad Houses	16/12/2013	31/12/2018	Sec Polit Prom Igualda Racial	30071	BRA-SEPPIR	75100	Facilities & Administration	0.00
				Sec Polit Prom Igualda Racial	30071	BRA-SEPPIR	72100	Contractual Services-Companie	0.00
	Output4-Monitoring System	16/12/2013	31/12/2018	Sec Polit Prom Igualda Racial	30071	BRA-SEPPIR	71300	Local Consultants	26,379.49
				Sec Polit Prom Igualda Racial	30071	BRA-SEPPIR	75100	Facilities & Administration	1,872.07
				Sec Polit Prom Igualda Racial	30071	BRA-SEPPIR	72100	Contractual Services-Companie	11,061.97
	Output5-Diagnosis Quil Com	16/12/2013	31/12/2018	Sec Polit Prom Igualda Racial	30071	BRA-SEPPIR	72100	Contractual Services-Companie	24,774.77
				Sec Polit Prom Igualda Racial	30071	BRA-SEPPIR	75100	Facilities & Administration	1,238.73
	Output6 - Ref Document	16/12/2013	31/12/2018	Sec Polit Prom Igualda Racial	30071	BRA-SEPPIR	71600	Travel	10,000.00
				Sec Polit Prom Igualda Racial	30071	BRA-SEPPIR	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	5,090.35
				Sec Polit Prom Igualda Racial	30071	BRA-SEPPIR	71300	Local Consultants	10,000.00
				Sec Polit Prom Igualda Racial	30071	BRA-SEPPIR	75100	Facilities & Administration	1,254.52
	Output7-PP Studies Trad Co	16/12/2013	31/12/2018	Sec Polit Prom Igualda Racial	30071	BRA-SEPPIR	71600	Travel	5,000.00
				Sec Polit Prom Igualda Racial	30071	BRA-SEPPIR	75100	Facilities & Administration	750.00
				Sec Polit Prom Igualda Racial	30071	BRA-SEPPIR	71300	Local Consultants	10,000.00
	Output8-Quilombola Agenda	16/12/2013	31/12/2018	Sec Polit Prom Igualda Racial	30071	BRA-SEPPIR	75100	Facilities & Administration	2,936.19
				Sec Polit Prom Igualda Racial	30071	BRA-SEPPIR	71600	Travel	7,000.00
				Sec Polit Prom Igualda Racial	30071	BRA-SEPPIR	71300	Local Consultants	51,723.72
	Output9- Project Monit & Ati	16/12/2013	31/12/2018	UNDP	30071	BRA-SEPPIR	71600	Travel	5,000.00
				UNDP	30071	BRA-SEPPIR	71300	Local Consultants	5,000.00
				UNDP	30071	BRA-SEPPIR	75100	Facilities & Administration	500.00
TOTAL									**179,581.81**
GRAND TOTAL									**179,581.81**

Graziela Silveira
UNDP BRAZIL

Annual Work Plan

Brazil - Brasilia

Project: 00078061

Project Title: BRA/13/020-Sust Dev Peoples&Traditional Black Communitie

Report Date: 29/1/2019

Year: 2019

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr		Amount US$
00088538 BRA/13/020-Sust Dev Peop&Trad	Output10-Empreend Comun	1/1/2019	31/12/2019	Sec Polit Prom Igualda Racial	30071	BRA-SEPPIR	72100	Contractual Services-Companie	231,165 52
				Sec Polit Prom Igualda Racial	30071	BRA-SEPPIR	75100	Facilities & Administration	11,558 28
	Output8-Quilombola Agenda	16/12/2013	31/12/2018	Sec Polit Prom Igualda Racial	30071	BRA-SEPPIR	71300	Local Consultants	22,237 06
				Sec Polit Prom Igualda Racial	30071	BRA-SEPPIR	75100	Facilities & Administration	1,611 85
				Sec Polit Prom Igualda Racial	30071	BRA-SEPPIR	71600	Travel	10,000 00
	Output9- Project Monit & Atl	16/12/2013	31/12/2018	Sec Polit Prom Igualda Racial	30071	BRA-SEPPIR	75100	Facilities & Administration	678 28
				Sec Polit Prom Igualda Racial	30071	BRA-SEPPIR	71300	Local Consultants	8,923 68
				Sec Polit Prom Igualda Racial	30071	BRA-SEPPIR	71600	Travel	4,641 93
TOTAL									**290,816.60**
GRAND TOTAL									**290,816.60**

Graziela Silveira
UNDP BRAZIL

United Nations Development Programme

BRA/13/020 [00088538] - Supporting Sustainable Development of Peoples and Traditional Black Communities

Substantive revision - December 2018

Main Source of Funds: Government Cost-Sharing
Implementing partner: NIM - Ministério da Justiça

Acct	Donor	Fund		Total	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
51005	12158	30071	Net Contrib.	910,194.76	-	37,844.45	126,943.69	79,964.77	217,443.36	171,030.30	276,968.19
			GMS. %	5.00	-	5.05	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
			GMS.	45,523.98	-	1,912.58	6,345.22	3,998.23	10,868.03	8,551.51	13,848.41
			Total	955,718.74	-	39,757.03	133,288.91	83,963.00	228,311.39	179,581.81	290,816.60
51005	C/S Total	----------	Net Contrib.	910,194.76	-	37,844.45	126,943.69	79,964.77	217,443.36	171,030.30	276,968.19
			GMS. %	5.00	-	5.05	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
			GMS.	45,523.98	-	1,912.58	6,345.22	3,998.23	10,868.03	8,551.51	13,848.41
			Total	955,718.74	-	39,757.03	133,288.91	83,963.00	228,311.39	179,581.81	290,816.60

Graziela Silveira
UNDP BRAZIL

United Nations Development Programme

C/S Schedule of Payments

Project: BRA/13/020 - Supporting Sustainable Development of Peoples and Traditional Black Communities

Atlas Award Number: 00078061

Atlas Project Number: 00088538

Main Source of Funds: Government Cost-Sharing

Implementing Partner: NIM - Ministério dos Direitos Humanos

Budget Currency: USD

Account	Fund/Donor	Year	Date	Budgeted Amount	Scheduled Amount	Balance
51005	30071/12158	2014				
			1/4/2014		688,766.14	
				39,757.03	688,766.14	-649,009.11
		2015				
			-		0.00	
				133,288.91	0.00	-515,720.20
		2016				
			18/1/2016		266,952.60	
				83,963.00	266,952.60	-698,709.80
		2017				
			-		0.00	
				228,311.39	0.00	-470,398.41
		2018				
			-		0.00	
				179,581.81	0.00	-290,816.60
		2019				
			-			
				290,816.60	0.00	0.00
		Grand Total		**955,718.74**	**955,718.74**	**0.00**