12/5/2017

UN Development Programme
Brazil - Brasilia

Project: 00078061

Project Title: BRA/13/020-Sust Dev Peoples&Traditional Black Communitie

Start Year: 2013

End Year: 2017

Implementing Partner: Ministério da Justiça

Responsible Parties: UNDP
SCC PROM IGUALD RACIAL SEPPIR

Revision Type: General Revision 1

Budget (US$) as of Last Revision on 11-May-2017

Donor	Fund	Amount
BRA-SEPPIR	30071 Programme cost sharing - GOV1	698,709.80
Total Budget (2017 and Beyond)		698,709.80
Total Utilization (2016 and Prior)		257,008.94
Project Total		955,718.74
Unprogrammed/Unfunded		0.00

Project Description:

Os objetivos desta revisão geral são:

a) realocar o saldo orçamentário de anos anteriores; e
b) atualizar o AWP de 2017.

Agreed by:

Agreed by: Didier Trebucq

Agreed by: PNUD

Agreed by: Data: 12/05/2017

Didier Trebucq
Diretor de País
PNUD Brasil

Amanda Rezende Ceccatto
UNDP BRAZIL

Project Profile

Workplan and Progress for 00078061

Edit in Atlas

00078061 - BRA/13/020-Sust Dev Peoples&Traditional Black Communitie	
Business Unit:	BRA10
Project:	00078061
Description:	BRA/13/020-Supporting Sustainable Development of Peoples and Traditional Black Communities
Implementing Partner:	00439 - BRA-Ministério da Justiça e Cidadania (MUC)
Start Date:	16-Dec-2013
End Date:	31-Dec-2017

Section 1: Output Progress
Output: 00088538 - BRA/13/020-Sust Dev Peop&Trad

Description:	Este Projeto tem como objetivo apoiar o desenvolvimento sustentável de comunidades quilombolas e povos e comunidades tradicionais de matriz africana, por meio da realização de mapeamentos socioeconômicos participativos de seus territórios e do mapeamento e fortalecimento das cadeias produtivas do agroextrativismo quilombola, com vistas a subsidiar e aprimorar políticas públicas de inclusão social para estes segmentos sociais, promover a melhoria de sua qualidade de vida e contribuir com a redução das desigualdades raciais no país. Para tanto , este projeto tem os seguintes objetivis especificos: i) Produzir e sistematizar informações e dados consistentes sobre territórios e comunidades quilombolas, com base no protagonismo das comunidades;

Amanda Rezende Ceccatto
UNDP BRAZIL

	ii) Aprofundar e ampliar subsídios para a elaboração e implementação de políticas públicas consistentes e eficazes para essas comunidades e empoderá-las para a gestão de seus territórios; iii) Fortalecer sistemas produtivos de comunidades quilombolas e consolidar arranjos produtivos locais para ampliar o acesso dos produtos agroextrativistas aos mercados, em condições justas e com sustentabilidade; iv) Favorecer a geração de renda e a melhoria da qualidade de vida dessas comunidades; v) Produzir e sistematizar dados e informações socioeconômicas sobre Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana, por meio do mapeamento participativo de suas casas tradicionais vi) Subsidiar a elaboração e implementação de políticas públicas consistentes e eficazes, em especial no campo da segurança alimentar e nutricional, e contribuir para o fortalecimento e empoderamento do segmento;
Implementing Partner:	00439 - BRA-Ministério da Justiça e Cidadania (MUC)
Baseline:	1.0 livros publicados pela parceria com o PNCSA 2. 0 liderancas quilombolas treinadas em ARCGIS 3. 0 mapeamentos de comunidades de matriz africana em regiões metropolitanas realizados.
Indicator:	1.# livros publicados pela parceria com o PNCSA 2. # liderancas quilombolas treinadas em ARCGIS 3. # guias para mapeamentos de comunidades de matriz africana em regiões metropolitanas elaborados.
2014 Targets	1. Carta acordo de parceria com a PNCSA assinada 2. 0 liderancas quilombolas treinadas em ARCGIS
2014 Achievements against targets	1. Carta acordo de parceria com a PNCSA assinada 2. 0 liderancas quilombolas treinadas em ARCGIS
2015 Targets	1 08 livros publicados em parceria com o PNCSA 2. 30 liderancas quilombolas treinadas em ARCGIS 3. 0 guias para mapeamentos de comunidades de matriz africana em regiões metropolitanas elaborados.
2015 Achievements against targets	1. 08 livros publicados em parceria com o PNCSA 2. 30 liderancas quilombolas treinadas em ARCGIS 3. 3 guias para mapeamentos de comunidades de matriz africana em regiões metropolitanas contratados
2016 Targets	3. 1 Cartilha sobre Povos e Comunidades Tradicionais da Matriz Africana, 1 Guia Orientador para Mapeamentos Socioeconômicos das Comunidades Tradicionais de Matriz Africana e 1 Caderno de Debate Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana elaborados, diagramados e impressos.
2016 Achievements against targets	3. 1 Cartilha sobre Povos e Comunidades Tradicionais da Matriz Africana (15.000 copias) , 1 Guia Orientador para Mapeamentos Socioeconômicos das Comunidades Tradicionais de Matriz Africana (15.000 copias) e 1 Caderno Conceitual de Debate Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana (1000 copias) elaborados, diagramados e impressos.
2017 Targets	1. Análise e Sistematização de Dados, elaboração de conteúdo e da arquitetura de informações para disponibilização no SMPPIR. 2. Construção de setores censitários para identificação dos territórios quilombolas pelo IBGE. 3. Produção de mapas, estudos e análises geoespaciais no âmbito do SMPPIR. 4. Documento de referência para o fomento a empreendimentos associativos e economia solidária em comunidades negras tradicionais. 5. Documento de referência para construção da Agenda Socioambiental Quilombola. 6. Metodologia de Monitoramento, avaliação e capacitação para a gestão e regularização ambiental dos territórios quilombolas inscritos no CAR.
2017 Achievements against targets	

Activity ID: ACTIVITY1

Amanda Rezende Ceccatto
UNDP BRAZIL

Description: Output1-Map Quilombo Territori

Purpose	Mapeamentos Participativos dos Territórios Quilombolas no Brasil Realizado
Description	O mapeamento, a ser realizado com base na metodologia da cartografia social, já testada com outros segmentos de povos e comunidades tradicionais, para além de gerar subsídios para as políticas públicas, é uma ferramenta importante de capacitação para o fortalecimento institucional e para o empoderamento das comunidades. Os mapeamentos realizados com a metodologia da cartografia social, com base no protagonismo das comunidades, respeita e potencializa os conhecimentos que já possuem sobre seus territórios, constituindo-se em importante ferramental para os processos de gestão sustentável dos recursos disponíveis e de acessibilidade às políticas públicas.

Planned Result	Means of Verification	Assessment Due Date	Progress
Espera-se: i) Produzir e sistematizar informações e dados consistentes sobre territórios e comunidades quilombolas, com base no protagonismo das comunidades; ii) Aprofundar e ampliar subsídios para a elaboração e implementação de políticas públicas consistentes e eficazes para essas comunidades e empoderá-las para a gestão de seus territórios; iii) Publicar 8 livros de autoria dos quilombolas.	i. Aumento do número de comunidades quilombolas certificadas. ii. Ampliação do número de serviços publicos oferecidos nas comunidades mapeadas.	24-Sep-2015	24-Sep-2014 - Reuniao com a SEPPIR para revisar o Plano de Trabalho da Carta de Acordo com a Nova Cartografia Social - em 22/10/2014. Projeto solicitou a rephasing do produto 1 para 2015, pois a negociacao com a Universidade Federal do Maranha (UFAM) levou algum tempo. A Carta Acordo será implentada pela FAPEAD da Universidade Estadual do Maranhao. 13-May-2015 - Carta acordo assinada em 02/04/2015. 1 via encaminhada para a FAPEAD em 02/04/2015. Reuniao com a SEPPIR e Fapead para revisar o Plano de Trabalho da Carta de Acordo com a Nova Cartografia Social em 10/04/2015. Produto I "Relatorio preliminar das fontes documentais e arquivisticas das comunidades quilombolas"adiantado, deve ser entregue dentro do prazo de 04/07/2015. Projeto criou vendor da FAPEAD e RC da carta acordo em 17/04/2015. 29-Jul-2015 - Reuniao com a SEPPIR e Fapead para aprovar entrega do Produto 1 da carta acordo com a Nova Cartografia Social em 14/07/2015. A SEPPIR procedeu a análise e aprovou a entrega do produto 1 "Relatório Preliminar de Fontes Documentais e Arquivísticas sobre Comunidades Quilombolas". Particularmente , a PNCSA foi cumprimentada pela descrição do processo de construção do banco e pelo capítulo destinado à produção da sociedade civil . A SEPPIR confirmou que solicitará o pagamento do produto realizado em 24/07/2015 no valor de R$ 144.000,00. Abaixo alguns pontos acordados sobre os próximos passos: 1. O encontro para consulta sobre acervo digital (Produto 2) acontecerá na 2ª semana de Outubro em São Luis/MA. 2. O PNCSA encaminhará à SEPPIR/PNUD a programação preliminar do encontro. PNUD e SEPPIR participarão do evento. 3. O treinamento em georeferenciamento (Produto 3) ocorrerá no final de novembro em Brasília. 4. A SEPPIR/PNCSA começarão a resolver as questões técnicas para a recepção do banco de dados pelo sistema do PBQ. 5. A SEPPIR encaminhará demanda sobre o banco de dados para o

Amanda Rezende Ceccatto
UNDP BRAZIL

PNCSA para que o Prof. Ricardo Campos seja contactado.
6. A PNCSA fornecerá a licença do ArcGis, conforme estabelecido pela carta acordo.

29-Sep-2015 - Produto 2, , "Processo de consulta do acervo digital levantado do Projeto Nova Cartografia Social da Amazônia" (ver programação anexo I) realizado em São Luís, nos dias 25 e 26 de Setembro de 2015 da Carta Acordo do Projeto 13/020 com a Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão- FAPEAD. Visita de campo realizada na ocasiao da consulta, (ver attachments) instruiu o processo de prestação de contas da carta acordo aos representantes da FAPEAD, fundação ligada à Universidade Estadual do Maranhão. Participaram da consulta 69 pessoas, 37 homens e 32 mulheres, entre lideranças quilombolas de todo o Brasil e pesquisadores do PNCSA (ver lista no anexo II).

10-Nov-2015 - Produto 3 "Treinamento de Representantes quilombolas em ARCGIS realizado em duas turmas de 9-20 de novembro na ENAP. O treinamento foi de uma semana para duas turmas de 15 pessoas cada. As turmas incluiram a capacitacao de 10 servidores da SEPPIR. Pagamento realizado em 15/12/2015. Reportagem sobre treinamento publicada em http://www.pnud.org.br/Noticia.aspx?id=4210.
.

07-Jan-2016 - Reuniao de monitoramento para planejamento dos produtos 4 e 5 realizada via skype em 18/12 com PNUD, SEPPIR e PNCSA.

19-Feb-2016 - Recebimento dos 8 livros dos quilombolas diagramados.
1 Brejo dos Crioulos
2 Resistencia e Fé Narrativas de um Quilombola
3 Direitos, Resistência e mobilizações: A Luta dos Quilombolas de Alcântara Contra a Base Espacial
4 Luta pelo controle da várzea do Rio Arari
5 Trilhas percorridas por uma militante quilombola: vida, luta e resistência (Maria Amélia)
6 Teodoro Lalor de Lima: liderança quilombola dos rios Arari e Gurupá "diante da lei"
7 Lutas em memória: a luta pela "terra" reforçada pela luta em defesa dos "territórios" quilombolas.
8 Nice: guerreira: mulher, quilombola e extrativista da floresta.

21-Mar-2016 - Produto 4 da Carta Acordo "Entrega do acervo digital validado" realizado em 22 e 23 de fevereiro com ampla participacao de liderancas quilombolas. Pagamento realizado após aprovação do produto pela SEPPIR.

Amanda Rezende Ceccatto
UNDP BRAZIL

11-Apr-2016 - Produto 5 da Carta Acordo " 8 livros dos quilombolaspublicados". Reunião com a SEPPIR em 08/04/2016 sobre a analise dos livros. SEPPIR optou pela nao - aprovação do produto dada a sensibilidade dos temas tratados. Alguns livros nao eram ineditos. Comunicado será enviado ao PNCSA sobre o assunto.

09-May-2016 - PNCSA respondeu ao comunicado da SEPPIR sobre o assunto. Reunião com a SEPPIR realizada em 6/05/2016 para discutir o PNCSA. Será formulada outro comunicado informando a conclusão da carta acordo.

Activity ID: ACTIVITY2

Description: Output2-Local Prod Arrangement

Purpose	Cadeias e Arranjos Produtivos Locais Associados ao Agroextrativismo Quilombola Mapeados, Estruturados e Fortalecidos.
Description	As iniciativas de estruturação de cadeias e produtivas e APLs consistirão em produtos e atividades voltados, inicialmente, para a identificação de territórios e produtos do agroextraivismo quilombola com potencial para acesso aos mercados. Esta identificação será realizada com base na sistematização de estudos, dados e informações já existentes sobre os sistemas produtivos quilombolas e as oportunidades e gargalos para sua comercialização. Com base nesta sistematização serão priorizados doze territórios para a realização de iniciativas voltadas ao fortalecimento das cadeias produtivas e arranjos produtivos locais. Em oficinas participativas com as comunidades envolvidas com os produtos e territórios priorizados serão realizados diagnósticos para a identificação das oportunidades e gargalos para a inserção dos produtos nos mercados. Estes diagnósticos subsidiarão planos e projetos para a resolução dos gargalos e aproveitamento das oportunidades, a curto, médio e longo prazo, definindo-se projetos para suprir as demandas de melhoria da qualidade da produção e estratégias de comercialização, tais como capacitações específicas para aprimoramento da produção, acesso aos mercados institucionais (PAA, PNAE, PGPMBio), e aos recursos de programas de fomento ao desenvolvimento rural sustentável, desenho das redes de parceiros, estratégias de marketing, dentre outras.

Planned Result	Means of Verification	Assessment Due Date	Progress
Fortalecer sistemas produtivos de comunidades quilombolas e consolidar arranjos produtivos locais para ampliar o acesso dos produtos agroextrativistas aos mercados, em condições justas e com sustentabilidade; Favorecer a geração de renda e a melhoria da qualidade de vida dessas comunidades;	Aumento da renda das comunidades quilombolas	24-Jan-2016	24-Sep-2014 - Reuniao com a SEPPIR para revisar os dois TORs enviados em 29/10/2014 referentes ao produto 2: i) diagnóstico sócio produtivo em territórios quilombolas do estado do Maranhão, Minas Gerais, Pará e Pernambuco, com a finalidade de orientar o aprimoramento das ações de inclusão produtiva junto às comunidades quilombolas, no valor de até R$ 120,000,00. ii) elaboração de subsídios técnicos com a finalidade de orientar o aprimoramento das ações de inclusão produtiva e de segurança alimentar e nutricional junto às comunidades quilombolas no valor de até R$ 50,000 13-May-2015 - MDS não depositou recursos para atividade 2. SEPPIR solicitou revisão substantiva do projeto para retirada da atividade do projeto . 29-Sep-2015 - Revisao substantiva retirou produto 2 do projeto.

Amanda Rezende Ceccatto
UNDP BRAZIL

Activity ID: ACTIVITY3

Description: Output3-Map Trad Houses

Purpose	Mapeamento Participativo das Casas Tradicionais de Matriz Africana em regiões metropolitanas realizado
Description	Este produto destina-se à obtenção de dados e informações socioeconômicas consistentes sobre Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana, com foco em regiões metropolitanas do país, pois aí se concentra o maior número de territórios - casas tradicionais de matriz africana, para subsidiar a elaboração e execução de políticas públicas eficazes para o segmento, com foco na segurança alimentar e nutricional.

Planned Result	Means of Verification	Assessment Due Date	Progress
Produzir e sistematizar dados e informações socioeconômicas sobre Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana, por meio do mapeamento participativo de suas casas tradicionais Subsidiar a elaboração e implementação de políticas públicas consistentes e eficazes, em especial no campo da segurança alimentar e nutricional, e contribuir para o fortalecimento e empoderamento do segmento;	Mapa das Comunidades Tradicionais de Matriz Africana produzido	26-Jul-2016	24-Sep-2014 - 2 TORs publicados em 10/11/2014 no site do PNUD: i. Contratação de pessoa física, para prestação de serviços de consultoria especializada de acompanhamento e monitoramento dos Mapeamentos Socioeconômicos e Culturais de Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana a serem realizados no Estado do Rio de Janeiro e no município de Rio Branco (AC). ii. Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de consultoria especializada para compilação, sistematização e divulgação dos materiais produzidos em reuniões, seminários e oficinas, desde o ano de 2011, sobre o conceito de Povos Tradicionais de Matriz Africana e da relação dessa população com o Estado brasileiro na perspectiva do acesso às políticas públicas e ao combate ao racismo. 11-Nov-2014 - Reunião em 11/11/2014, fechamento do TOR de contratação de Consultoria Pessoa Jurídica para realização do Mapeamento Socioeconômico e Cultural dos Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana da Região Metropolitana do Rio de Janeiro (RJ), para publicação. Ficou acordado que a SEPPIR encaminhará a versão final para publicação no dia 20 de novembro, será realizada audiência previa, no dia 9/12/2014 no Rio de Janeiro. e estabelecido prazo de questionamento ate o dia 10/12/2014 e mobilizacao para responder até 12/12/2014. 13-May-2015 - Edital lancado em 21/11/2014. Propostas abertas em 03/03/2014. Seppir solicitou cancelamento do processo. Reuniao com SEPPIR para relançamento do processo em 20/03/2015. Algumas modificacoes do TOR para simplificar processo serao apresentadas. 29-Sep-2015 - Processo relançado. Audiencia prévia realizada em 2 de outubro de 2015. 13-Apr-2016 - Abertura das propostas financeiras em 12/04/2016. Propostas financeiras foram muito altas, bastante acima do que o projeto poderia pagar. Em reuniao com a Seppir, foi resolvido quie o trabalho será realizado por meio de uma equipe de consultores.

Amanda Rezende Ceccatto
UNDP BRAZIL

09-May-2016 - Reunião com a SEPPIR realizada em 6/05/2016 para discutir o lançamento de TOR para contratar consultor senior para treinar as CTMA para realizar os mapeamentos.

Activity ID: ACTIVITY4

Description: Output4-Monitoring System Stre

Purpose	Sistema de Monitoramento da SEPPIR fortalecido
Description	O Sistema de Monitoramento armazenará e distribuirá as informações sobre as comunidades quilombolas de maneira mais padronizada, transparente, rápida e confiável para os gestores das três esferas governamentais, para os pesquisadores e para a sociedade civil. Este produto reitera a missão institucional da SEPPIR como uma organização de inteligência na questão racial que tem como forte ativo as ferramentas de excelência na área da gestão de informação.

Planned Result	Means of Verification	Assessment Due Date	Progress
4.1 Análise e Sistematização de Dados, elaboracao de conteúdo e da arquitetura de infomacoes para disponibilização no Sistema 4.2 Incorporação dos atributos para identificação dos territórios quilombolas pelo IBGE (construção de setores censitários). 4.3 Capacitação, comunicação e difusão do modulo Brasil Quilombola do Sistema para a sociedade. 4.4 Geoespacialização de comunidades quilombolas e equipamentos públicos e realização de análises de dados espaciais da agenda social quilombola.	4.1. SMPPIR disponibilizando informacoes de forma mais amigável 4.2 Territorios quilombolas indentificados pelo IBGE. 4.3 modulo Brasil Quilombola conhecido e utilizado amplamente pela sociedade, especialmente quilombolas e CTMA. 4.4	09-Nov-2016	09-May-2016 - Reunião com a SEPPIR realizada em 6/05/2016 para discutir o lançamento dos TORs para contratar consultores para realizar as seguintes atividades do produto 4: 4.1- Análise e Sistematização de Dados, elaboracao de conteúdo e da arquitetura de infomacoes para disponibilização no Sistema 4.2- Incorporação dos atributos para identificação dos territórios quilombolas pelo IBGE (construção de setores censitários) 4.4 - Produção de mapas, estudos e análises geoespaciais no âmbito do Sistema TORs lancados no site do PNUD em 09/06/2016 02-Jun-2016 - Reunião com a Seppir realizada em 01/06/2016 para realizar entrevistas para contratação de consultores do produtos, 4.1 Consultoria em Análise e Sistematização de Dados, elaboração de conteúdo e da arquitetura de infomações para disponibilização no Sistema de Monitoramento das Politicas de Promoção da Igualdade Racial (SMPPIR); 4.2. Consultoria para a Construção de setores censitários para identificação dos territórios quilombolas pelo IBGE e 4.4 Consultoria para a Produção de mapas, estudos e análises geoespaciais no âmbito do Sistema Monitoramento das Politicas de Promoção da Igualdade Racial (SMPPIR). Excelentes candidatos se apresentaram e foram entrevistados. 05-May-2017 - Três consultores contratados para realizar consultorias, produtos em andamento , estima-se que sejam finalizados até o final de 2017.

Amanda Rezende Ceccatto
UNDP BRAZIL

Activity ID: ACTIVITY5

Description: Output5-Diagnosis Quil. Commun

Purpose	Diagnóstico participativo de políticas públicas em comunidades quilombola elaborado
Description	Este produto visa contratar solução de apoio à gestão de políticas públicas, por meio da utilização de ferramenta aplicável à telefonia móvel celular, através de serviços de mensagens de texto (SMS) e chamadas automáticas de voz (unidade de resposta audível - URA), para a realização de envio e coleta de dados, bem como o correspondente tratamento e análise das informações coletadas. Tal solução será fornecida por reconhecida instituição com expertise de consultoria em gestão de políticas públicas. Espera-se que este produto implique no desenvolvimento de ferramentas de avaliação de impactos e de monitoramento de programas e políticas públicas.

Planned Result	Means of Verification	Assessment Due Date	Progress

Activity ID: ACTIVITY6

Description: Output6 - Ref. Document

Purpose	Documento de referência para o fomento a empreendimentos associativos e de economia solidária em comunidades negras tradicionais elaborado
Description	Este produto terá como objeto principal a estruturação de um documento de referência para o fomento a empreendimentos associativos e de economia solidária em comunidades negras tradicionais. Além de subsidiar a administração pública na melhoria dos desenhos das políticas públicas orientadas, o produto também possibilitará aos gestores uma melhor compreensão das práticas relativas aos empreendimentos associativos das comunidades negras tradicionais implicando no fortalecimento e valorização dos mesmos.

Planned Result	Means of Verification	Assessment Due Date	Progress
6.1 Elaboração de documento de referência para o fomento a6.1 Elaboração de documento de referência para o fomento a empreendimentos associativos e economia solidária em comunidades negras tradicionais	6.1 #empreendimentos associativos e economia solidária em comunidades negras tradicionais	13-Apr-2017	09-May-2016 - Reunião com a SEPPIR realizada em 6/05/2016 para discutir o lançamento dos TORs para contratar consultores para realizar as seguintes atividades do produto 6: 6.1 Elaboração de documento de referência para o fomento a empreendimentos associativos e economia solidária em comunidades negras tradicionais TOR lancado no site do PNUD em 09/06/2016 05-May-2017 - Consultora Camila Medeiros contratada para realizar consultorias, produtos em andamento , estima-se que sejam finalizados até o final de 2017.

Amanda Rezende Ceccatto
UNDP BRAZIL

Activity ID: ACTIVITY7

Description: Output7-PP Studies Trad Comm

Purpose	Estudo sobre políticas públicas orientadas a povos e comunidades tradicionais elaborado
Description	Este produto deverá auxiliar na implementação de políticas públicas para povos e comunidades tradicionais por meio da realização de estudo sobre as demandas da sociedade civil em espaços de diálogo criados por meio das Conferências, Seminários, Fóruns, Encontros e outros espaços de discussão no âmbito federal, assim como sobre quais são as lideranças tradicionais que têm representado essas reivindicações. As demandas e reivindicações da sociedade civil serão compiladas e sistematizadas de maneira a auxiliar na avaliação do seu atendimento pelas políticas e programas existentes.

Planned Result	Means of Verification	Assessment Due Date	Progress
3 Estudos para subsidiar o II Plano Nacional de Políticas para Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana e de Terreiros	3 relatórios finais entregues.	02-Jun-2016	02-Jun-2016 - Publicação dos TORs dos 3 estudos em 22/04/2016. 02-Jun-2016 - Realização das entrevistas com consultores habilitados em 7 e 8 de junho de 2016 na Seppir. 05-May-2017 - Consultores Tais Garone (7.1), Joao Pedro Neto e Cristiane Falcao contratados para realizar consultorias, produtos em andamento , estima-se que sejam finalizados até o final de 2017.

Activity ID: ACTIVITY8

Description: Output8-Quilombola Agenda Subs

Purpose	Subsídios para a construção da Agenda Socioambiental Quilombola elaborados
Description	Este produto tem como objetivo a elaboração de um documento de referência para subsidiar a construção da Agenda Socioambiental Quilombola no âmbito do Governo Federal, bem como a elaboração de metodologia de monitoramento, avaliação e capacitação para a gestão e regularização ambiental dos territórios quilombolas inscritos no Cadastro Ambiental Rural - CAR.

Planned Result	Means of Verification	Assessment Due Date	Progress
8.1 Elaboração de documento de referência para construção da Agenda Socioambiental Quilombola. 8.2 Elaboração de metodologia de Monitoramento, avaliação e capacitação para a gestão e regularização ambiental dos territórios quilombolas inscritos no CAR	8.1 Agenda Socioambiental Quilombola construida. 8.2. Quilombolas capacitados para a regularização ambiental dos territórios quilombolas inscritos no CAR e monitoradamento realizado com metododogia desenvolvida.	19-May-2016	09-May-2016 - Reunião com a SEPPIR realizada em 6/05/2016 para discutir o lançamento dos TORs para contratar consultores para realizar as seguintes atividades do produto 8: 8.1 Elaboração de documento de referência para construção da Agenda Socioambiental Quilombola. 8.2 Elaboração de metodologia de Monitoramento, avaliação e capacitação para a gestão e regularização ambiental dos territórios quilombolas inscritos no CAR TOR lancado no site do PNUD em 09/06/2016.

Amanda Rezende Ceccatto
UNDP BRAZIL

Activity ID: ACTIVITY9

Description: Output9- Project Monit & Atlas

Purpose	Monitoramento do Projeto realizado e o Atlas do Desenvolvimento Humano em Gênero e Raça desagregado
Description	Os objetivos deste produto são a adaptação do Atlas de Desenvolvimento Humano do PNUD para amparar recortes de dados de interesse da SEPPIR e possibilitar o monitoramento do Projeto BRA/13/020, promovendo maior eficácia no acompanhamento de sua execução.

Planned Result	Means of Verification	Assessment Due Date	Progress
1 Atlas do Desenvolvimento Humano em Gênero e Raça desagregado 2 backgroud papers sobre i. genero e ii. raça, , para o RDH dos Esportes e Atividades fisicas elaborados.	1. Atlas do Desenvolvimento Humano em Gênero e Raça desagregado lancado 2. Backgroud papers sobre i. mulheres e esportes e ii. mulheres negras e esporte escritos. 3. RDH dos Esportes e Atividades fisicas lançado	30-Sep-2016	08-Sep-2016 - Desagregacao do Atlas do Desenvolvimento Humano em Gênero e Raça em progresso 2 backgroud papers sobre i. mulheres e esportes e ii. mulheres negras e esporte para o RDH dos Esportes e Atividades fisicas em contratação 05-May-2017 - Atlas do Desenvolvimento Humano em Gênero e Raça finalizado, diagramado e impresso. Lancamento no dia 10 de maio de 2017. Desagregação a ser inserida na plataforma http://www.atlasbrasil.org.br/2013.

Section 2: Project Risks

Type	Date Identified	Description	Comment or Mgt Response	Critical Flag
POLITICAL	09-May-2016	Descontinuidade politica do projeto caso impeachment da Presidente Dilma Rousseff seja aprovado no Senado, pois novo Governo deve substituir a Ministra Nilma Lino e seus Secretários e principais assessores políticos.	08-Sep-2016 - juliana.wenceslau-biriba-dos-s - Impeachment da Presidente Dilma Rousseff aprovado. Rotacao da equipe do projeto, inclusive de servidores publicos. SEPPIR incorporada ao Ministerio da Justiça. Nova Secretária Luislinda Valois confirmou interesse pelo projeto.	Y
POLITICAL	29-Sep-2015	Fusão da Seppir com SPM, SDH e Secretaria Geral pode resultar em novas mudancas na equipe do projeto.	22-Mar-2016 - juliana.wenceslau-biriba-dos-s - Fusão da Seppir com SPM, SDH e Secretaria Geral foi realizada mas não resultou em mudancas na equipe do projeto.	N
POLITICAL	13-May-2015	Nova ministra Nilma Lino nomeou nova Secretaria da SECOMT, senhora Givania Silva. Solicitou revisao substantiva para excluir atividade 2 e inserir nova atividade de fortalecimento do sistema de monitoramento do Brasil Quilombola.	08-Sep-2016 - juliana.wenceslau-biriba-dos-s - Revisao substantiva realizada. Retirado Produto 2.	N
POLITICAL	13-Dec-2014	MDS pode nao depositar no PNUD recursos para atividade	09-May-2016 - juliana.wenceslau-biriba-dos-s - Revisão substantiva do projeto retirou produto 2.	Y

Amanda Rezende Ceccatto
UNDP BRAZIL

Type	Date Identified	Description	Comment or Mgt Response	Critical Flag
POLITICAL	24-Sep-2014	Com as eleições em 2014, podem haver mudanças politicas na SEPPIR, órgão que implementa o projeto.	13-May-2015 - juliana.wenceslau-biriba-dos-s - Nova ministra Nilma Lino assumiu em janeiro de 2015. Nomeda nova Secretaria da SECOMT, senhora Givania Silva. Solicitou revisao substantiva para excluir atividade 2 e inserir nova atividade de fortalecimento do sistema de monitoramento do Brasil Quilombola.	N
POLITICAL	24-Sep-2014	As diversas correntes de Casas Tradicionais de Matriz Africana podem levar as necessidade de construção de consensos, o que pode causas atrasos na implementação das atividades do projeto.	13-May-2015 - juliana.wenceslau-biriba-dos-s - Risco confirmadol. Edital lancado em 21/11/2014. Propostas abertas em 03/03/2014. Seppir solicitou cancelamento do processo. Reuniao com SEPPIR para relançamento do processo em 20/03/2015. Algumas modificacoes do TOR para simplificar processo serao apresentadas.	N

Section 3: Financial Summary

Project Summary	
Total Project Budget	$955,719
Total Project Prior Years' Expenditure	$173,046
Future Year Approved Budgets	
2018	$350,344
Future Years	$0

Current Year: 2017

	Approved Budget (a)	Commitments (b)	Total Expenses + Full Asset Cost (c)	Current Year Outstanding NEX Advance (d)	Budget Balance (e)	% Utilized (b+c)/a
ACTIVITY1	$73,500	$0	$53,326	$0	$20,174	73%
ACTIVITY3	$197,196	$0	$23,969	$0	$173,227	12%
ACTIVITY4	$190,277	$0	$1,193	$0	$189,085	1%
ACTIVITY5	$29,397	$0	$0	$0	$29,397	0%
ACTIVITY6	$38,750	$0	$1,193	$0	$37,558	3%
ACTIVITY7	$48,104	$0	$0	$0	$48,104	0%
ACTIVITY8	$48,104	$0	$0	$0	$48,104	0%

Amanda Rezende Ceccatto
UNDP BRAZIL

Annual Work Plan

	Approved Budget (a)	Commitments (b)	Total Expenses + Full Asset Cost (c)	Current Year Outstanding NEX Advance (d)	Budget Balance (e)	% Utilized (b+c)/a
ACTIVITY9	$28,000	$0	$28,041	$0	$-41	100%
Total for output 00088538	$653,328	$0	$107,722	$0	$545,606	16%
Project Total 00078061	$653,328	$0	$107,722	$0	$545,606	16%
Project total for fund 30071	$653,328	$0	$107,722	$0	$545,606	16%

© 2015 United Nations Development Programme

Amanda Rezende Ceccatto
UNDP BRAZIL

UN DP UN Development Programme
Report ID: unglcdrp

Combined Delivery Report By Project

Run Time: 10-05-2017 14:05:39

Selection Criteria :

Business Unit : BRA10
Period : Jan-Dec (2013)
Selected Project Id : 00078061
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : ALL

Project Id :		Period : Jan-Dec (2013)		
Output # :		Impl. Partner :		
		Location :		
	Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp	Total Exp

No Data found for the Selection Criteria

UN Development Programme
Report ID: unglcdrp

Combined Delivery Report By Project

Funds Utilization

Selection Criteria :

Business Unit : BRA10
Period : Jan-Dec (2013)
Selected Project Id : 00078061
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : ALL

No Data found for the Selection Criteria

Amanda Rezende Ceccatto
UNDP BRAZIL

UN DP UN Development Programme
Report ID: unglcdrp

Combined Delivery Report By Project

Run Time: 09-05-2017 22:05:37

Selection Criteria :

Business Unit : BRA10
Period : Jan-Dec (2014)
Selected Project Id : 00078061
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : ALL

Project Id : 00078061 BRA/13/020-Sust Dev Peoples&Tr — **Period :** Jan-Dec (2014)
Output # : 00088538 BRA/13/020-Sust Dev Peop&Trad — **Impl. Partner :** 00439 Ministério da Justiça — **Location :** Brazil

	Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp	Total Exp
Dept: 48801 (Brazil - Central)				
Fund : 30071 (Programme Cost Sharing GOV1)				
71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	23,361.95	0.00	23,361.95
71610 - Travel Tickets-Local	0.00	1,477.14	0.00	1,477.14
71620 - Daily Subsistence Allow-Local	0.00	772.68	0.00	772.68
71635 - Travel - Other	0.00	550.75	0.00	550.75
72510 - Publications	0.00	3,258.16	0.00	3,258.16
74210 - Printing and Publications	0.00	8,830.93	0.00	8,830.93
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	1,912.58	0.00	1,912.58
76125 - Realized Loss	0.00	0.01	0.00	0.01
76135 - Realized Gain	0.00	-407.17	0.00	-407.17
Total for Fund 30071	**0.00**	**39,757.03**	**0.00**	**39,757.03**
Total for Dept : 48801	**0.00**	**39,757.03**	**0.00**	**39,757.03**
Total for Output : 00088538	**0.00**	**39,757.03**	**0.00**	**39,757.03**
Project Total :	**0.00**	**39,757.03**	**0.00**	**39,757.03**

Signed By : _____ Date : _____

Signed By : _____ Date : _____

Amanda Rezende Ceccatto
UNDP BRAZIL

UN Development Programme
Report ID: unglcdrp

Combined Delivery Report By Project

Run Time: 09-05-2017 22:05:39

Selection Criteria :

Business Unit : BRA10
Period : Jan-Dec (2014)
Selected Project Id : 00078061
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : ALL

Project Id : ALL
Output # : ALL
Period : Jan-Dec (2014)
Impl. Partner :
Location :

	Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp	Total Exp
48801 - Brazil - Central	0.00	39,757.03	0.00	39,757.03

Amanda Rezende Ceccatto
UNDP BRAZIL

UN Development Programme
Report ID: unglcdrp

Combined Delivery Report By Project

Run Time: 09-05-2017 22:05:41

Funds Utilization

Selection Criteria :

Business Unit : BRA10
Period : Jan-Dec (2014)
Selected Project Id : 00078061
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : ALL

Project/Award: 00078061 BRA/13/020-Sust Dev Peoples&Tr **Period : As at Dec 31, 2014**

Output # 00088538 Impl. Partner :00439 Ministério da Justiça

	UNDP AMOUNT
Outstanding NEX advances	0.00
Undepreciated Fixed Assets	0.00
Inventory	0.00
Prepayments	0.00
Commitments	0.00

Amanda Rezende Ceccatto
UNDP BRAZIL

UN DP UN Development Programme
Report ID: unglcdrp

Combined Delivery Report By Project

Run Time: 10-05-2017 14:05:42

Selection Criteria :

Business Unit : BRA10
Period : Jan-Dec (2015)
Selected Project Id : 00078061
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : ALL

Project Id : 00078061	**BRA/13/020-Sust Dev Peoples&Tr**	**Period :**	**Jan-Dec (2015)**
Output # : 00088538	**BRA/13/020-Sust Dev Peop&Trad**	**Impl. Partner :**	**00439 Ministério da Justiça**
		Location :	**Brazil**

	Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp	Total Exp
Dept: 48801 (Brazil - Central)				
Fund : 30071 (Programme Cost Sharing GOV1)				
71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	7,878.12	0.00	7,878.12
71610 - Travel Tickets-Local	0.00	1,146.23	0.00	1,146.23
71620 - Daily Subsistence Allow-Local	0.00	698.03	0.00	698.03
71625 - Daily Subsist Allow-Mtg Partic	0.00	112.41	0.00	112.41
72165 - Svc Co-Social Svcs, Social Sci	0.00	112,843.51	0.00	112,843.51
73505 - Reimb to UNDP for Supp Srvs	0.00	200.00	0.00	200.00
74210 - Printing and Publications	0.00	4,026.05	0.00	4,026.05
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	3,807.13	0.00	3,807.13
75110 - Facilities & Admin - Services	0.00	2,538.09	0.00	2,538.09
76125 - Realized Loss	0.00	39.34	0.00	39.34
Total for Fund 30071	**0.00**	**133,288.91**	**0.00**	**133,288.91**
Total for Dept : 48801	**0.00**	**133,288.91**	**0.00**	**133,288.91**
Total for Output : 00088538	**0.00**	**133,288.91**	**0.00**	**133,288.91**
Project Total :	**0.00**	**133,288.91**	**0.00**	**133,288.91**

Signed By : _____ Date : _____

Signed By : _____ Date : _____

UN Development Programme
Report ID: unglcdrp

Combined Delivery Report By Project

Selection Criteria :

Business Unit : BRA10
Period : Jan-Dec (2015)
Selected Project Id : 00078061
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : ALL

Project Id : ALL
Output # : ALL
Period : Jan-Dec (2015)
Impl. Partner :
Location :

	Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp	Total Exp
48801 - Brazil - Central	0.00	133,288.91	0.00	133,288.91

Amanda Rezende Ceccatto
UNDP BRAZIL

UN Development Programme
Report ID: unglcdrp

Combined Delivery Report By Project

Run Time: 10-05-2017 14:05:45

Funds Utilization

Selection Criteria :

Business Unit : BRA10
Period : Jan-Dec (2015)
Selected Project Id : 00078061
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : ALL

Project/Award: 00078061 BRA/13/020-Sust Dev Peoples&Tr **Period : As at Dec 31, 2015**

Output # 00088538 Impl. Partner :00439 Ministério da Justiça

	UNDP AMOUNT
Outstanding NEX advances	0.00
Undepreciated Fixed Assets	0.00
Inventory	0.00
Prepayments	0.00
Commitments	0.00

Amanda Rezende Ceccatto
UNDP BRAZIL

UN Development Programme
Report ID: unglcdrp

Combined Delivery Report By Project

Run Time: 09-05-2017 22:05:52

Selection Criteria :

Business Unit : BRA10
Period : Jan-Dec (2016)
Selected Project Id : 00078061
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : ALL

Project Id : 00078061 BRA/13/020-Sust Dev Peoples&Tr — **Period :** Jan-Dec (2016)
Output # : 00088538 BRA/13/020-Sust Dev Peop&Trad — **Impl. Partner :** 00439 Ministério da Justiça — **Location :** Brazil

	Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp	Total Exp
Dept: 48801 (Brazil - Central)				
Fund : 30071 (Programme Cost Sharing GOV1)				
71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	26,706.18	0.00	26,706.18
72165 - Svc Co-Social Svcs, Social Sci	0.00	50,787.10	0.00	50,787.10
73505 - Reimb to UNDP for Supp Srvs	0.00	200.00	0.00	200.00
74210 - Printing and Publications	0.00	2,271.49	0.00	2,271.49
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	2,398.94	0.00	2,398.94
75110 - Facilities & Admin - Services	0.00	1,599.29	0.00	1,599.29
Total for Fund 30071	**0.00**	**83,963.00**	**0.00**	**83,963.00**
Total for Dept : 48801	**0.00**	**83,963.00**	**0.00**	**83,963.00**
Total for Output : 00088538	**0.00**	**83,963.00**	**0.00**	**83,963.00**
Project Total :	**0.00**	**83,963.00**	**0.00**	**83,963.00**

Signed By : _____ Date : _____

Signed By : _____ Date : _____

UN DP UN Development Programme

Combined Delivery Report By Project

Report ID: unglcdrp

Selection Criteria :

Business Unit : BRA10
Period : Jan-Dec (2016)
Selected Project Id : 00078061
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : ALL

Project Id : ALL
Output # : ALL
Period : Jan-Dec (2016)
Impl. Partner :
Location :

	Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp	Total Exp
48801 - Brazil - Central	0.00	83,963.00	0.00	83,963.00

Amanda Rezende Ceccatto
UNDP BRAZIL

UNDP UN Development Programme
Report ID: unglcdrp

Combined Delivery Report By Project

Run Time: 09-05-2017 22:05:56

Funds Utilization

Selection Criteria :

Business Unit : BRA10
Period : Jan-Dec (2016)
Selected Project Id : 00078061
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : ALL

Project/Award: 00078061 BRA/13/020-Sust Dev Peoples&Tr **Period : As at Dec 31, 2016**

Output # 00088538 Impl. Partner :00439 Ministério da Justiça	UNDP AMOUNT
Outstanding NEX advances	0.00
Undepreciated Fixed Assets	0.00
Inventory	0.00
Prepayments	0.00
Commitments	0.00

Amanda Rezende Ceccatto
UNDP BRAZIL

Annual Work Plan

Brazil - Brasilia

Project: 00078061

Project Title: BRA/13/020-Sust Dev Peoples&Traditional Black Communitie

Report Date: 11/5/2017

Year: 2017

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr		Amount US$
00088538 BRA/13/020-Sust Dev Peop&Trad	Output3-Map Trad Houses	16/12/2013	31/12/2017	SCC PROM IGUALD RACIAL SEP	30071	BRA-SEPPIR	75100	Facilities & Administration	8,248.90
				SCC PROM IGUALD RACIAL SEP	30071	BRA-SEPPIR	72100	Contractual Services-Companie	164,977.97
	Output4-Monitoring System	16/12/2013	31/12/2017	SCC PROM IGUALD RACIAL SEP	30071	BRA-SEPPIR	72100	Contractual Services-Companie	56,846.55
				SCC PROM IGUALD RACIAL SEP	30071	BRA-SEPPIR	75100	Facilities & Administration	13,796.82
				SCC PROM IGUALD RACIAL SEP	30071	BRA-SEPPIR	71300	Local Consultants	103,090.35
	Output6 - Ref. Document	16/12/2013	31/12/2017	SCC PROM IGUALD RACIAL SEP	30071	BRA-SEPPIR	75100	Facilities & Administration	1,922.51
				SCC PROM IGUALD RACIAL SEP	30071	BRA-SEPPIR	71600	Travel	33,359.70
				SCC PROM IGUALD RACIAL SEP	30071	BRA-SEPPIR	71300	Local Consultants	39,090.35
	Output7-PP Studies Trad Co	16/12/2013	31/12/2017	SCC PROM IGUALD RACIAL SEP	30071	BRA-SEPPIR	71300	Local Consultants	57,451.76
				SCC PROM IGUALD RACIAL SEP	30071	BRA-SEPPIR	75100	Facilities & Administration	3,067.84
				SCC PROM IGUALD RACIAL SEP	30071	BRA-SEPPIR	71600	Travel	35,904.88
	Output8-Quilombola Agenda	16/12/2013	31/12/2017	SCC PROM IGUALD RACIAL SEP	30071	BRA-SEPPIR	75100	Facilities & Administration	3,067.84
				SCC PROM IGUALD RACIAL SEP	30071	BRA-SEPPIR	71300	Local Consultants	108,811.46
				SCC PROM IGUALD RACIAL SEP	30071	BRA-SEPPIR	71600	Travel	2,545.18
	Output9- Project Monit & Atl	16/12/2013	31/12/2017	UNDP	30071	BRA-SEPPIR	75100	Facilities & Administration	3,167.99
				UNDP	30071	BRA-SEPPIR	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	5,000.00
				SCC PROM IGUALD RACIAL SEP	30071	BRA-SEPPIR	75100	Facilities & Administration	0.00
				SCC PROM IGUALD RACIAL SEP	30071	BRA-SEPPIR	71300	Local Consultants	0.00
				UNDP	30071	BRA-SEPPIR	71300	Local Consultants	53,359.70
				SCC PROM IGUALD RACIAL SEP	30071	BRA-SEPPIR	71600	Travel	0.00
				SCC PROM IGUALD RACIAL SEP	30071	BRA-SEPPIR	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	0.00
				UNDP	30071	BRA-SEPPIR	71600	Travel	5,000.00
TOTAL									**698,709.80**
GRAND TOTAL									**698,709.80**

United Nations Development Programme

Amanda Rezende Ceccatto
UNDP BRAZIL

BRA/13/020 [00088538] - Supporting Sustainable Development of Peoples and Traditional Black Communities

General revision - May 2017

Main Source of Funds: Government Cost-Sharing
Implementing partner: NIM - Ministério da Justiça

Acct	Donor	Fund		Total	2013	2014	2015	2016	2017
51005	12158	30071	Net Contrib.	910,190.81	-	37,844.45	126,943.69	79,964.77	665,437.90
			GMS. %	5.00	-	5.05	5.00	5.00	5.00
			GMS.	45,527.93	-	1,912.58	6,345.22	3,998.23	33,271.90
			Total	955,718.74	-	39,757.03	133,288.91	83,963.00	698,709.80
51005	C/S Total	----------	Net Contrib.	910,190.81	-	37,844.45	126,943.69	79,964.77	665,437.90
			GMS. %	5.00	-	5.05	5.00	5.00	5.00
			GMS.	45,527.93	-	1,912.58	6,345.22	3,998.23	33,271.90
			Total	955,718.74	-	39,757.03	133,288.91	83,963.00	698,709.80

Amanda Rezende Ceccatto
UNDP BRAZIL

United Nations Development Programme

C/S Schedule of Payments

Project: BRA/13/020 - Supporting Sustainable Development of Peoples and Traditional Black Communities

Atlas Award Number: 00078061

Atlas Project Number: 00088538

Main Source of Funds: Government Cost-Sharing

Implementing Partner: NIM - Ministério da Justiça

Budget Currency: USD

Account	Fund/Donor	Year	Date	Budgeted Amount	Scheduled Amount	Balance
51005	30071/12158	2014				
			1/4/2014		688,766.14	
				39,757.03	688,766.14	-649,009.11
		2015				
			-		0.00	
				133,288.91	0.00	-515,720.20
		2016				
			18/1/2016		266,952.60	
				83,963.00	266,952.60	-698,709.80
		2017				
			-		0.00	
				698,709.80	0.00	0.00
		Grand Total		**955,718.74**	**955,718.74**	**0.00**