
Annual Work Plan

B0514 - Mexico - Mexico City

Project:
Project Title:

00127483
Rec temprana y resiliente de comunidades ante COVID19

Report Date: 3/28/2024

Year: 2023
Output Key Activities Timeframe Responsible Party Planned Budget

Start End Fund Donor Budget Descr Amount US$

00126733 Fase implementación Proyecto 
Reducción del impacto económico del COVID-
19 y fomento a la recuperación temprana 
resiliente en comunidades de México

Agua segura y disponible 5/1/2021 6/30/2025 28644 Gobierno del 
Estado de 
Chiapas

75100 - Facilities & Administration 453.00

28644 GOBIERNO 
DEL ESTADO 
DE MORELOS

75100 - Facilities & Administration 10,629.00

28644 Gobierno del 
Estado de 
Chiapas

72100 - Contractual Services-
Companies 

5,649.00

28644 GOBIERNO 
DEL ESTADO 
DE MORELOS

72100 - Contractual Services-
Companies 

132,859.00

Coordinación mejorada 5/1/2021 6/30/2025 28644 WORLD 
VISION

75100 - Facilities & Administration 2,076.00

28644 WORLD 
VISION

72100 - Contractual Services-
Companies 

25,956.00

GESTION 5/1/2021 6/30/2025 28644 GOBIERNO 
DEL ESTADO 
DE MORELOS

75100 - Facilities & Administration 1,030.00

28644 Gobierno del 
Estado de 
Chiapas

72400 - Communic & Audio Visual 
Equip 

373.00

28644 GOBIERNO 
DEL ESTADO 
DE MORELOS

71400 - Contractual Services - Individ 9,399.00

28644 Gobierno del 
Estado de 
Chiapas

75100 - Facilities & Administration 1,660.00

28644 GOBIERNO 
DEL ESTADO 
DE MORELOS

72100 - Contractual Services-
Companies 

3,482.00
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00126733 Fase implementación Proyecto 
Reducción del impacto económico del COVID-
19 y fomento a la recuperación temprana 
resiliente en comunidades de México

GESTION 5/1/2021 6/30/2025 28644 Gobierno del 
Estado de 
Chiapas

71400 - Contractual Services - Individ 2,707.00

28644 Gobierno del 
Estado de 
Chiapas

71600 - Travel 11,092.00

28644 Gobierno del 
Estado de 
Chiapas

72100 - Contractual Services-
Companies 

4,023.00

28644 Gobierno del 
Estado de 
Chiapas

72500 - Supplies 918.00

28644 Gobierno del 
Estado de 
Chiapas

73100 - Rental & Maintenance-
Premises 

996.00

28644 Gobierno del 
Estado de 
Chiapas

76100 - Foreign Exchange Currency 
Loss 

38.00

Recup. de economías 
sociales

5/1/2021 6/30/2025 28644 UNITED 
NATIONS 
FOUNDATION

75100 - Facilities & Administration 565.00

28644 UNITED 
NATIONS 
FOUNDATION

72100 - Contractual Services-
Companies 

7,063.00

28644 WORLD 
VISION

75100 - Facilities & Administration 4,981.00

28644 WORLD 
VISION

72100 - Contractual Services-
Companies 

62,256.00

28644 GOBIERNO 
DEL ESTADO 
DE MORELOS

72100 - Contractual Services-
Companies 

94,142.00
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00126733 Fase implementación Proyecto 
Reducción del impacto económico del COVID-
19 y fomento a la recuperación temprana 
resiliente en comunidades de México

Recup. de economías 
sociales

5/1/2021 6/30/2025 28644 GOBIERNO 
DEL ESTADO 
DE MORELOS

75100 - Facilities & Administration 7,531.00

Seguridad alimentaria 5/1/2021 6/30/2025 28644 Gobierno del 
Estado de 
Chiapas

71400 - Contractual Services - Individ 11,166.00

28644 Gobierno del 
Estado de 
Chiapas

72400 - Communic & Audio Visual 
Equip 

13.00

28644 Gobierno del 
Estado de 
Chiapas

75100 - Facilities & Administration 894.00

TOTAL 401,951.00

GRAND TOTAL 401,951.00
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00126733 Fase implementación Proyecto 
Reducción del impacto económico del COVID-
19 y fomento a la recuperación temprana 
resiliente en comunidades de México

GESTION 5/1/2021 6/30/2025 28644 Gobierno del 
Estado de 
Chiapas

71400 - Contractual Services - Individ 3,654.00

28644 Gobierno del 
Estado de 
Chiapas

75100 - Facilities & Administration 292.00

TOTAL 3,946.00

GRAND TOTAL 3,946.00


