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INFORME TRIMESTRAL 

Título: Proyecto “Gestión Ambientalmente Racional de los Productos y Desechos que 
Contienen COPS y el Riesgo Asociado con su Disposición Final” 

Informe elaborado por: Pablo Rodríguez Cargo en el proyecto: Coordinador   

Periodo que reporta: Primer trimestre 2021 (enero - marzo) 

Fecha de elaboración: 19 de mayo, 2021 

 

Parte A – Resumen y aspectos críticos: 

Resumen del principal logro del proyecto del trimestre: 
 

Nivel de 
cumplimiento del 
plan trimestral:  
Bajo 

Según previsto ( No 
es según lo previsto). 

Algunas actividades 
demoradas:  
Se han logrado pocos 
avances, mayor 
avance reportado en 
el componente 4 (4 
componentes en 
Total).  

Más de la mitad de 
actividades con 
demora ( X  ) 

Problemas y/o Limitantes Principales: (a continuación se enlistan los puntos) 
 

1. Proyecto retrasado en nivel de ejecución por pandemia COVID 19 
2. En el periodo de reporte, no se dispone del personal técnico especializado contratado 
3. El Límite de Gasto Autorizado (ASL) no ha sido aprobado por el donante lo que limita el 

desembolso de los fondos del proyecto y obtención de su anticipo para su ejecución por 
medio de la Oficina Coordinadora de Proyectos de MIAMBIENTE+ 

4. En el periodo de reporte se desarrolló la Junta de Proyecto, pese a ello no se cuenta con 
el anticipo trimestral para iniciar la ejecución del proyecto. 

5. La manera de iniciar ejecución del proyecto ha sido agilizar el Plan de Adquisiciones por 
medio de PNUD con el seguimiento de dos contrataciones del componente 4 (Educación 
y senbilización) en el mes de diciembre 

6. En el primer trimestre fueron lanzados dos procesos de contratación adicionales a los 
reportados en el punto 5, una consultoría nacional y una consultoría internacional. Se 
proyecta su contratación en el segundo trimestre de 2021. 

7. El año 2021 es año de la Evaluación de Medio Término (EMT) proyectada en el mes de 
mayo, la misma debe reportar que se dispone del personal técnico del proyecto 
contratado para evidenciar que las actividades del proyecto siguen su curso.  
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Parte B – Avance de Resultados/Productos 

Resultado A)  
Instituciones públicas y privadas clave y entidades a implementar y enforzar el marco 
regulatorio y político para el Manejo Firme de Químicos y Desechos, incluyendo los COPS 
nuevos en la lista, capacitados. 

Producto A1) 
Planes institucionales, financieros, y para el desarrollo de capacidades desarrollados e 
implementados para entidades gubernamentales y privadas, para permitirles abordad 
situaciones relacionadas con COPS nuevos en lista y PPPs, para su manejo y desecho, 
establecido 

Avance del trimestre: No se reportan avances1. Se requiere de la contratación de personal 
especializado del proyecto.  

Producto A2)  
Resaltar la capacidad del Comité Nacional para el Manejo de Químicos (NMC) sobre SMC y 
situaciones emergentes con COPS tomadas en la agenda nacional. 

Avance del trimestre: Misma justificación de nota al pie.  

Resultado B)  
Regulaciones para el ESM sobre químicos desarrollados y actualizados como se requiere, y el 
fortalecimiento de la infraestructura para su cumplimiento. 

Producto B1)  
Fortalecimiento de la capacidad de análisis de CESCCO para monitorear las regulaciones sobre 
GAR/COPs, fortalecido.  

Avance del trimestre: Programación de capacitaciones que se activarán en el mes de junio, las 
capacitaciones están orientadas en el uso del equipo y asistencia técnica internacional de un 
experto en la materia. La capacitación se ha postergado por falta de fondos para adquirir insumos 
de laboratorio para operativizar el equipo de cromatografía.     

Producto B2)  
Regulaciones sobre ESM de químicos y productos que contengan químicos (PCBs, PBDEs en 
vehículos, sitios/suelos contaminados con COPS, Responsabilidad Extendida del Productor, etc.) 
actualizados e implementados. 

Avance del trimestre: Se realizan acciones preparatorias para la contratación de la consultoría 
sobre la Revisión legal y análisis de brechas para la regulación de Productos Químicos, Residuos 
Peligrosos, y COPs - incluyendo el Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC) 
para la determinación de la figura legal-modelo de dichas resoluciones, esto incluye talleres para 
el desarrollo de la Evaluación Legal con los actores clave. 

 
Por otro lado, se pretende el desarrollo de la consultoría de Actualización de Reglamento de 
Gestión de Sustancias Químicas Industriales y Manual de Procedimientos para lo cual se proyecta 
la preparación de TORs en el segundo trimestre de 2021.  
 

 
1 Los procesos de contratación de personal de proyecto fueron lanzados en Junio 2020, por COVID -19 y 
situaciones de emergencia nacional los procesos de contratación se han demorado más de lo normal. En Junta 
de Proyecto 2021 se acordó rescatar los procesos lanzados y proceder con la contratación de candidatos 
previa consulta de su disponibilidad en el segundo trimestre de 2021.  
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Producto B3)  
RETC desarrollado e implementado. 

Avance del trimestre: Aplica en el segundo semestre 2021. Sin embargo, con la contratación de 
un especialista, se realizarán acciones preparatorias para la contratación de la consultoría sobre 
la Revisión legal y análisis de brechas para la regulación de Productos Químicos, Residuos 
Peligrosos, y COPs - incluyendo el Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC) 
para la determinación de la figura legal-modelo de dichas resoluciones. 

Producto B4)  
Estándares sobre emisiones permisibles del co-procesamiento de desechos en hornos de 
cemento, desarrollado. 

Avance del trimestre: Aplica hasta segundo semestre de 2021. Esta actividad será liderada por el 
consultor internacional contratado. 

Resultado C)  
Conocimiento Técnico de COPS para apoyo de su manejo, desarrollado. 

Producto C1)  
Inventario a profundidad de COPS “viejos” y “nuevos” completado, construido desde la 
actualización del NIP. 

Avance del trimestre: Contando con el especialista del componente (pendiente de contratación) 
Se realizarán acciones preparatorias en el segundo semestre para el desarrollo de la consultoría 
de Actualización de los inventarios de COPs Industriales PBDEs y  PFOS, junto con el desarrollo 
de talleres. Se desarrollaran reuniones con el IHTT y Cuerpo de Bomberos.  
 
En la misma línea el desarrollo de la consultoría para el desarrollo de Inventarios de Plaguicidas 
COPS (Lindano, Pentaclorobenceno, Endosulfan, Sulfuramida (Mirex), Clordano, Clordecona, 
Plaguicidas COPs iniciales y sus talleres respectivos. Para esto, se desarrollaron talleres con 
SENASA de la SAG a manera de priorizar zonas geográficas para iniciar con el inventario.   
 
Por último, se pretende la tercera edición del inventario de Bifenilos Policlorados. 
Específicamente en el último trimestre, se realizaran reuniones con la ENEE y la Empresa EEH a 
fin de delimitar el alcance del inventario nacional.  

Producto C2)  
Lineamientos Técnicos para “nuevos” COPS (Pesticidas, PFOS y PBDEs), desarrollado. 

Avance del trimestre: No aplica hasta 2022. 

Resultado D)  
Eliminación de existencias almacenadas de materiales que contengan COPS por medio de 
enfoques innovadores 

Producto D1)  
Proyecto piloto para el desecho firme de espumas de vehículos (conteniendo PBDEs) utilizando 
los acuerdos del enfoque LCA con importadores/vendedores, implementado. 

Avance del trimestre: No aplica hasta 2022 

Producto D2)  
Proyecto Piloto para el manejo de pesticidas COPS y la eliminación de existencias en una 
localidad certificada. 

Avance del trimestre: No aplica hasta 2022 

Producto D3) 
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Proyecto piloto sobre APP para  de descontaminación y desecho de PCB con manejo basado 
nacionalmente y entidades de desecho. 

Avance del trimestre: No aplica hasta 2022. 

Resultado E)  
Reducción de las emisiones de UPOPS y la eliminación de COPS en esquemas colaborativos. 

Producto E1)  
Proyecto piloto sobre el coprocesamiento de desechos peligrosos GAR en un horno de cemento, 
implementado al oficializar asociaciones oficiales entre productores/almacenadores de 
desechos y hornos cementeros. 

Avance del trimestre: Actividad que se activará con la contratación de los especialistas del 
proyecto. Las corrientes de residuos priorizados para este producto son los solventes orgánicos, 
llantas en desuso y plásticos agrícolas distintos a los envases de plaguicidas. Se proyecta iniciar 
en el segundo semestre de 2021.  

Producto E2)  
Proyecto piloto del tratamiento BAT/BEP de desechos de cuidados en salud, implementado. 

Avance del trimestre: Fue lanzado el proceso de contratación a través del PNUD del consultor 
nacional para el diseño de las especificaciones técnicas del Autoclave para la descontaminación 
de residuos sólidos hospitalarios del Hospital Escuela Universitario (HEU), el panel de revisión de 
los candidatos se reunió en el mes de abril para dar inicio en ese mismo mes.  
 
El lanzamiento del proyecto a nivel hospitalario se proyecta en el mes de mayo, 2021.  

Producto E3)  
Modelo de manejo y enfoques BAT/BEP para el manejo de desechos municipales en 5 
comunidades, implementado. 

Avance del trimestre: Para el segundo semestre, se pretende el desarrollo del reporte de 
Conocimientos Aptitudes y Prácticas en las 5 municipalidades piloto para el desarrollo de los 
modelos integrales de residuos sólidos a nivel rural. 

Producto E4)  
Lineamientos técnicos para el coprocesamiento de desechos en hornos de cemento y para un 
BAT/BEP para el tratamiento de desechos de Cuidados en Salud; y un BAT/BEP para el manejo 
de Desechos Municipales, adaptado y comprobado. 

Avance del trimestre: No aplica hasta 2022, aunque el consultor internacional brindará 
orientaciones al respecto en el segundo semestre de 2021. 

Resultado F)  
Educación y consciencia con respecto a los riesgos de COPS “nuevos” y “viejos”, y las formas 
para minimizar su liberación, elevadas para entidades privadas, estudiantes y comunidades, así 
como para el público en general, implementada. 

Producto F1)  
Aspectos de la GAR de Productos Químicos incorporados en el currículum escolar y los Maestros 
han sido entrenados en ello. 

Avance del trimestre. A la fecha se desarrolla una consultoría nacional para la aplicación de la 
estrategia de capacitación a docentes de básica y media. A la fecha se disponen de los siguientes 
productos: Plan de trabajo y metodología, con su respectivo cronograma de ejecución de 
actividades, herramientas a utilizar para obtener información primaria (se definieron  
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instrumentos como encuestas, entrevistas, grupos, mapeos participativos, listas de verificación, 
formatos, etc.  
Asimismo, se cuenta con la Estrategia de Formación de formadores (Plan de capacitación a 
docentes y guion metodológico) actualizado y adaptado a la modalidad virtual, con la 
calendarización 2020-2021.  

Producto F2) 
Estrategia para la incorporación de SMC en los programas Universitarios, implementados. 

Avance del trimestre: A través del desarrollo de una consultoría, este producto ha tenido avances 
preliminares como el desarrollo de consultas individuales e identificación específica con 
universidades como la UNAH-VS, EAP, UNPFM, UNITEC, UTH y IUTT donde hay clases de gestión 
de productos químicos y residuos, también se han identificado otros espacios como programas y 
proyectos de interés como diplomados, otros temas para capacitación con potencialidad de 
inserción. Asimismo, se ha realizado una valoración del contenido analítico e identificación de 
recursos didácticos. 
En el periodo de reporte se han realizado reuniones virtuales para una identificación general en 
carreras de Pregrado y Posgrado, intereses institucionales, potencialidades instaladas y 
prioridades por Universidad y sus mecanismos de Cooperación. 

Producto F3)  
Elevar la consciencia sobre: riesgos relacionados con nuevos COPS y el manejo de desechos 
municipales a nivel comunitario; y para el desarrollo de PPPs para el manejo de desechos 
peligrosos y su eliminación. 

Avance del trimestre: No aplica, hasta 2022. 

Resultado G)  
Resultados del Proyecto monitoreados y sostenidos, retroalimentación adaptiva y evaluación 
efectuadas y los resultados replicados. 

Producto G1) 
M&E y el manejo adaptivo aplicado en respuesta a las necesidades. 

Avance del trimestre: Realización de reportes trimestrales y el inicio del Project Implementation 
Report (PIR) del GEF en el mes de junio.  

Producto G2) 
Resultados, lecciones aprendidas, y mejores prácticas capturadas en productos de manejo de 
conocimientos y diseminados a nivel nacional e internacional. 

Avance del trimestre: Aun se requieren de avances sustanciales de los productos del proyecto, 
no obstante, de cada consultoría y proceso conducido se generan informes de sistematización.  

 

Parte C – Reporte de acciones de monitoreo/evaluación 

 

Actividad de monitoreo 

y evaluación 

Responsabilidad 

principal 

Marco temporal Reporte de la actividad 

Informes trimestrales Coordinador del 

proyecto 

15 de abril (tarde) 

15 de julio 

Presentado.   

Se proyecta presentar 

ultimo reporte como 
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15 de octubre 

20 de diciembre 

informe anual en enero 

2021. 

Monitoreo de 

indicadores en el marco 

de resultados del 

proyecto 

Especialista de 

Programa del PNUD 

 

Anualmente antes de 

la Junta de Proyecto 

Se han realizado reuniones 

con la Especialista de 

Programa para actualizar 

las metas 2021 previas a la 

Junta de Proyecto.  

Reporte de 

implementación del 

proyecto del GEF (PIR)  

Coordinador de 

proyecto, Oficina de 

País del PNUD y 

equipo del PNUD-

GEF 

Anualmente  

Junio del 2021 

Incio en el mes de junio.  

Auditoría de modalidad 

de implementación 

nacional según las 

políticas de auditoría 

del PNUD 

Oficina de País del 

PNUD 

Anualmente o con 

otra frecuencia, 

según las políticas de 

auditoría del PNUD 

No aplica 2021 O no ha sido 

notificado el proyecto. 

Lecciones aprendidas y 

generación de 

conocimiento 

Coordinador del 

Proyecto 

Anualmente 

En junta de Proyecto 

Junta de Proyecto en el mes 

de julio 2021.  

Monitoreo de riesgos 

ambientales y sociales 

y planes de gestión 

correspondientes 

según sean pertinentes 

Coordinador de 

proyecto 

Oficina de País del 

PNUD 

Cada 6 meses A presentarse en el mes de 

Julio, en Junta de Proyecto.  

Atención a quejas 

ambientales y sociales 

Coordinador de 

proyecto 

Oficina de país del 

PNUD 

Cada 6 meses A presentarse en el mes de 

Julio, en Junta de Proyecto. 

Reuniones de la Junta 

del proyecto 

Junta del Proyecto 

Oficina de País del 

PNUD 

Coordinador del 

Proyecto 

Cada 6 meses 

 

Una reunión de Junta de 

Proyecto se realizó en el 

mes de marzo, 2021.  
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Misiones de 

supervisión de 

actividades en campo 

Especialista de 

Programa del PNUD 

Anualmente Se solicitará calendario 

cuando sea autorizadas 

misiones en el terreno.  

Evaluación final 

independiente incluida 

en el plan de 

evaluación del PNUD y 

la respuesta del 

personal directivo 

Oficina de país del 

PNUD, equipo del 

proyecto y equipo 

del PNUD-GEF 

Al menos tres meses 

antes del cierre de 

operaciones 

No aplica.  

Traducción al inglés de 

los informes del 

examen independiente 

de mitad de período y 

de la evaluación final 

Oficina de país del 

PNUD 

Según sea necesario. 

El GEF solo aceptará 

informes en inglés. 

No aplica.  

Gira de monitoreo con 

la participación de los 

socios estratégicos del 

proyecto 

Coordinador del 

Proyecto y equipo 

del proyecto 

Periódicamente, pero 

se requerirán mas 

avances del proyecto 

considerando su 

estado actual.  

No ha aplicado.  

Elaboración del Quality 

Ansurance 

Oficina de país del 

PNUD, equipo del 

proyecto y 

Al finalizar el 

proyecto 

Según se ha programado.  

 


