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INFORME TRIMESTRAL 

Título: Proyecto “Gestión Ambientalmente Racional de los Productos y Desechos que 
Contienen COPS y el Riesgo Asociado con su Desecho Final” 

Informe elaborado por: Pablo Rodríguez Cargo en el proyecto: Coordinador   

Periodo que reporta: Segundo trimestre 2020 (abril – junio) 

Fecha de elaboración: 20 de agosto 2020 

 

Parte A – Resumen y aspectos críticos: 

Resumen del principal logro del proyecto del trimestre: 
 

Nivel de 
cumplimiento del 
plan trimestral:  

Según previsto (   ) Algunas actividades 
demoradas () 

Más de la mitad de 
actividades con 
demora ( X  ) 

Problemas y/o Limitantes Principales: Los aspectos de ejecución relacionados con la agencia de 
implementación (OPEV) aún no se encuentran resueltos, lo que dificulta el avance de las 
actividades en el marco de los 4 componentes operativos del proyecto. Algunos aspectos 
puntuales avanzan, especialmente los relacionados con adquisiciones programadas en el Plan de 
Adquisiciones con el PNUD, como la consultoría de educación sobre la actualización de la Guía 
Metodológica para la GAR de Productos Químicos en el sector de educación y la compra de 
Cromatógrafo de Gases Masas a ser instalado en el laboratorio de CESCCO.  Algunas consultorías 
se han programado para ser contratadas vía PNUD a manera de poder tener avances significativos 
en el tiempo de vida del proyecto y según lo proyectado en el POA 2020.  
Se requiere la contratación del cuerpo de especialistas del proyecto, que liderarán el conjunto de 
actividades que conlleven a los productos y resultados esperados para el diseño de TORs y la 
supervisión de consultorías. Los procesos de especialistas fueron lanzados a través de la OPEV 
proyectando la contratación en el mes de septiembre.   

 

Parte B – Avance de Resultados/Productos 

Resultado A)  
Instituciones públicas y privadas clave y entidades a implementar y enforzar el marco 
regulatorio y político para el Manejo Firme de Químicos y Desechos, incluyendo los COPS 
nuevos en la lista, capacitados. 

Producto A1) 
Planes institucionales, financieros, y para el desarrollo de capacidades desarrollados e 
implementados para entidades gubernamentales y privadas, para permitirles abordad 
situaciones relacionadas con COPS nuevos en lista y PPPs, para su manejo y desecho, 
establecido 

Avance del trimestre: No aplica hasta 2021 

Producto A2)  
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Resaltar la capacidad del Comité Nacional para el Manejo de Químicos (NMC) sobre SMC y 
situaciones emergentes con COPS tomadas en la agenda nacional. 

Avance del trimestre: En el segundo semestre de 2020, se proyecta la realización de Talleres para 
generar como resultado: la expansión de membresías del empresas del sector privado, redacción 
de acuerdos para formalizar asociaciones para el co procesamiento de residuos con poseedores 
de residuos peligrosos y COPs   

Resultado B)  
Regulaciones para el ESM sobre químicos desarrollados y actualizados como se requiere, y el 
fortalecimiento de la infraestructura para su cumplimiento. 

Producto B1)  
Fortalecimiento de la capacidad de análisis de CESCCO para monitorear las regulaciones sobre 
GAR/COPs, fortalecido.  

Avance del trimestre: En último trimestre 2019, se logró la adquisición del cromatógrafo de gases 
masas, en el presente trimestre se espera la presentación de la dispensa para la importación del 
equipo a Honduras. Asimismo, fue entregada en un 90% de avance la mejora del espacio físico de 
los laboratorios de CESCCO para la instalación del equipo.    

Producto B2)  
Regulaciones sobre ESM de químicos y productos que contengan químicos (PCBs, PBDEs en 
vehículos, sitios/suelos contaminados con COPS, Responsabilidad Extendida del Productor, etc.) 
actualizados e implementados. 

Avance del trimestre: Se realizan acciones preparatorias para la contratación de la consultoría 
sobre la Revisión legal y análisis de brechas para la regulación de Productos Químicos, Residuos 
Peligrosos, y COPs - incluyendo el Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC) 
para la determinación de la figura legal-modelo de dichas resoluciones, esto incluye talleres para 
el desarrollo de la Evaluación Legal con los actores clave. 

 
Por otro lado, se pretende el desarrollo de la consultoría de Actualización de Reglamento de 
Gestión de Sustancias Químicas Industriales y Manual de Procedimientos para lo cual se proyecta 
la preparación de TORs en el segundo trimestre de 2020. Asimismo, el desarrollo de talleres para 
dicha actualización.  

 
En el segundo semestre se proyecta el inicio de la consultoría para la formulación del Reglamento 
para la Gestión de Residuos Peligrosos y Manual de Procedimientos, así como sus talleres para su 
consulta principalmente.  

Producto B3)  
PRTR desarrollado e implementado. 

Avance del trimestre: Se realizan acciones preparatorias para la contratación de la consultoría 
sobre la Revisión legal y análisis de brechas para la regulación de Productos Químicos, Residuos 
Peligrosos, y COPs - incluyendo el Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC) 
para la determinación de la figura legal-modelo de dichas resoluciones, esto incluye talleres para 
el desarrollo de la Evaluación Legal con los actores clave. 

Producto B4)  
Estándares sobre emisiones permisibles del co-procesamiento de desechos en hornos de 
cemento, desarrollado. 

Avance del trimestre: Aplica hasta 2021 
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Resultado C)  
Conocimiento Técnico de COPS para apoyo de su manejo, desarrollado. 

Producto C1)  
Inventario a profundidad de COPS “viejos” y “nuevos” completado, construido desde la 
actualización del NIP. 

Avance del trimestre: Se realizan acciones preparatorias para el desarrollo de la consultoría para 
la actualización de los inventarios de COPs Industriales PBDEs y  PFOS, junto con el desarrollo de 
talleres. Se desarrollaron reuniones con el IHTT y Cuerpo de Bomberos.  
 
En la misma línea el desarrollo de la consultoria para el desarrollo de Inventarios de Plaguicidas 
COPS (Lindano, Pentaclorobenceno, Endosulfan, Sulfuramida (Mirex), Clordano, Clordecona, 
Plaguicidas COPs iniciales y sus talleres respectivos. Para esto, se desarrollaron talleres con 
SENASA de la SAG a manera de priorizar zonas geográficas para iniciar con el inventario.   
 
Por último, se pretende la tercera edición del inventario de Bifenilos Policlorados. 
Específicamente en el trimestre, se realizaron reuniones con la ENEE y la Empresa EEH a fin de 
delimitar el alcance del inventario nacional.  

Producto C2)  
Lineamientos Técnicos para “nuevos” COPS (Pesticidas, PFOS y PBDEs), desarrollado. 

Avance del trimestre: No aplica hasta 2021 

Resultado D)  
Eliminación de existencias almacenadas de materiales que contengan COPS por medio de 
enfoques innovadores 

Producto D1)  
Proyecto piloto para el desecho firme de espumas de vehículos (conteniendo PBDEs) utilizando 
los acuerdos del enfoque LCA con importadores/vendedores, implementado. 

Avance del trimestre: No aplica hasta 2021 

Producto D2)  
Proyecto Piloto para el manejo de pesticidas COPS y la eliminación de existencias en una 
localidad certificada. 

Avance del trimestre: No aplica hasta 2021 

Producto D3) 
Proyecto piloto sobre PPP para ESM de descontaminación y desecho de PCB con manejo basado 
nacionalmente y entidades de desecho. 

Avance del trimestre: No aplica hasta 2021 

Resultado E)  
Reducción de las emisiones de UCOPS y la eliminación de COPS en esquemas colaborativos. 

Producto E1)  
Proyecto piloto sobre el co-procesamiento de desechos peligrosos GAR en un horno de 
cemento, implementado al oficializar asociaciones oficiales entre productores/almacenadores 
de desechos y hornos cementeros. 

Avance del trimestre: Inicio de preparación de TORs para el desarrollo de la consultoría 
Internacional de Asistencia Técnica al proyecto para el Co Procesamiento de COPs intencionales 
en CENOSA y ARGOS 
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En el trimestre se realizó reunión con la empresa ARGOS donde se priorizó la realización de la 
Cuantificación de las Liberaciones No Intencionales relacionadas con la quema de plásticos 
agrícolas y la valorización de los impactos socio económicos de dicha práctica.  
 Por último, con la empresa CENOSA se priorizó el desarrollo de la consultoría Nacional para el 
Diagnóstico Nacional de los residuos de solventes orgánicos de uso industrial en Honduras, 
considerando que las inversiones a realizar para la disposición final de PCBS puede traer 
beneficios para una adecuada disposición de dichos solventes.   

Producto E2)  
Proyecto piloto del tratamiento BAT/BEP de desechos de cuidados en salud, implementado. 

Avance del trimestre: Se programó la realización de la visita de campo a los establecimientos de 
salud de Gracias en Lempira y de Santa Teresa en Comayagua a manera de seleccionar el mejor 
hospital para la instalación de autoclave. Se trabajará con el cuerpo de especialistas del 
proyecto (aun no contratado) los criterios de selección del mejor escenario.  

Producto E3)  
Modelo de manejo y enfoques BAT/BEP para el manejo de desechos municipales en 5 
comunidades, implementado. 

Avance del trimestre: Para el segundo semestre, se pretende el desarrollo de la consultoría 

para el desarrollo de Conocimientos Aptitudes y Prácticas en las 5 municipalidades piloto para el 
desarrollo de los modelos integrales de residuos sólidos a nivel rural.   
Producto E4)  
Lineamientos técnicos para el co-procesamiento de desechos en hornos de cemento y para un 
BAT/BEP para el tratamiento de desechos de Cuidados en Salud; y un BAT/BEP para el manejo 
de Desechos Municipales, adaptado y comprobado. 

Avance del trimestre: No aplica hasta 2021 

Resultado F)  
Educación y consciencia con respecto a los riesgos de COPS “nuevos” y “viejos”, y las formas 
para minimizar su liberación, elevadas para entidades privadas, estudiantes y comunidades, así 
como para el público en general, implementada. 

Producto F1)  
Aspectos de la GAR de Productos Químicos incorporados en el currículum escolar y los Maestros 
han sido entrenados en ello. 

Avance del trimestre: En el año 2019, a través del PNUD se lanzó e inició la consultoría Nacional 
de Actualización de la Guía al docente para la GAR de Productos Químicos. Un primer avance fue 
presentado por la consultora en el mes de febrero. Se pretende al segundo semestre la 
reproducción de la Guía al Docente, precedidos de talleres de validación (1.5 días con 15 
integrantes) 
Asimismo, por parte del proyecto se desarrollará el Plan de Capacitación en el uso de la Guía 
Actualizada bajo la modalidad de REHDES y sus talleres. Po0r último, se pretende la contratación 
de una empresa que hará el diseño y producción de la guía actualizada en formato virtual.  

Producto F2) 
Estrategia para la incorporación de SMC en los programas Universitarios, implementados. 

Avance del trimestre: En el mes de junio, se pretende contar con los TORs para la contratación 
del consultor Nacional para el desarrollo del Diagnóstico de Oportunidades para la integración 
del tema de GAR de Productos Químicos en la academia. (Identificación de espacios fértiles de 
inserción, modalidad y figura de colaboración (maestría, diplomado, asignatura, módulos etc.). 
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En ese mismo periodo, el desarrollo de talleres para la identificación, mapeo y espacios de 
inserción del tema en la Academia Superior, el desarrollo de la Estrategia de inserción del tema 
GAR PQ en la curricula y actualización del Contenido programático de GAR PQ para educación 
superior y educación técnica con los COPs emergentes. Adaptación curricular considerando los 
espacios identificados 
Talleres de inducción y capacitación a docentes, ferias del conocimiento y apoyo en jornadas 
científicas. 

Producto F3)  
Elevar la consciencia sobre: riesgos relacionados con nuevos COPS y el manejo de desechos 
municipales a nivel comunitario; y para el desarrollo de PPPs para el manejo de desechos 
peligrosos y su eliminación. 

Avance del trimestre: No aplica, hasta 2021. 

Resultado G)  
Resultados del Proyecto monitoreados y sostenidos, retroalimentación adaptiva y evaluación 
efectuadas y los resultados replicados. 

Producto G1) 
M&E y el manejo adaptivo aplicado en respuesta a las necesidades. 

Avance del trimestre: Realización de reportes trimestrales y el inicio del Project Implementation 
Report (PIR) del GEF.  

Producto G2) 
Resultados, lecciones aprendidas, y mejores prácticas capturadas en productos de manejo de 
conocimientos y diseminados a nivel nacional e internacional. 

Avance del trimestre: 

 

Parte C – Reporte de acciones de monitoreo/evaluación 

 

Actividad de monitoreo 

y evaluación 

Responsabilidad 

principal 

Marco temporal Reporte de la actividad 

Informes trimestrales Coordinador del 

proyecto 

15 de abril 

15 de julio 

15 de octubre 

20 de diciembre 

Retrasado. Presentado en el 

mes de Junio.  

Se proyecta presentar 

segundo informe trimestral 

en el mes de julio según 

programa. 

Monitoreo de 

indicadores en el marco 

de resultados del 

proyecto 

Especialista de 

Programa del PNUD 

 

Anualmente antes de 

la Junta de Proyecto 

Se han realizado reuniones 

con la Especialista de 

Programa para actualizar 

las metas 2020.  
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Reporte de 

implementación del 

proyecto del GEF (PIR)  

Coordinador de 

proyecto, Oficina de 

País del PNUD y 

equipo del PNUD-

GEF 

Anualmente  

Junio del 2019 

Incio en el mes de junio.  

Auditoría de modalidad 

de implementación 

nacional según las 

políticas de auditoría 

del PNUD 

Oficina de País del 

PNUD 

Anualmente o con 

otra frecuencia, 

según las políticas de 

auditoría del PNUD 

No aplica 2020.- 

Lecciones aprendidas y 

generación de 

conocimiento 

Coordinador del 

Proyecto 

Anualmente 

En junta de Proyecto 

Junta de Proyecto en el mes 

de julio.  

Monitoreo de riesgos 

ambientales y sociales 

y planes de gestión 

correspondientes 

según sean pertinentes 

Coordinador de 

proyecto 

Oficina de País del 

PNUD 

Cada 6 meses A presentarse en el mes de 

Julio, en Junta de Proyecto.  

Atención a quejas 

ambientales y sociales 

Coordinador de 

proyecto 

Oficina de país del 

PNUD 

Cada 6 meses Cuando aplique.  

Reuniones de la Junta 

del proyecto 

Junta del Proyecto 

Oficina de País del 

PNUD 

Coordinador del 

Proyecto 

Cada 6 meses 

 

Una reunión de Junta de 

Proyecto se realizó en el 

mes de enero, 2020.  

Misiones de 

supervisión de 

actividades en campo 

Especialista de 

Programa del PNUD 

Anualmente No ha aplicado.  

Evaluación final 

independiente incluida 

en el plan de 

evaluación del PNUD y 

la respuesta del 

personal directivo 

Oficina de país del 

PNUD, equipo del 

proyecto y equipo 

del PNUD-GEF 

Al menos tres meses 

antes del cierre de 

operaciones 

No aplica.  
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Traducción al inglés de 

los informes del 

examen independiente 

de mitad de período y 

de la evaluación final 

Oficina de país del 

PNUD 

Según sea necesario. 

El GEF solo aceptará 

informes en inglés. 

No aplica.  

Gira de monitoreo con 

la participación de los 

socios estratégicos del 

proyecto 

Coordinador del 

Proyecto y equipo 

del proyecto 

Periódicamente cada 

tres meses 

No ha aplicado.  

Elaboración del Quality 

Ansurance 

Oficina de país del 

PNUD, equipo del 

proyecto y 

Al finalizar el 

proyecto 

Según se ha programado.  

 


