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Preparado por: Pablo Rodríguez Rubio 
 

Preparado por: Pablo Rodríguez-Coordinador de Proyecto 
 

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

Nombre del Proyecto: Gestión Ambientalmente Racional de los Productos y Desechos que 
contienen COPs y reducción de los Riesgos Asociados con su Disposición Final 
 
#Award: 00058184 
 
Fecha de la Junta de Proyecto: 18 de marzo, 2021 
Fecha de la última Junta de Proyecto: 30 de enero, 2020 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Objetivo general:  

Reducir los impactos globales y los riesgos al ambiente y la salud humana en Honduras con la Gestión 
Ambientalmente Racional plaguicidas COPs iniciales y emergentes, PBDEs, PCBs y COPs no 
intencionales, al implementar alianzas público y privadas (APPs), aplicando regulaciones, 
introduciendo modelos institucionales, elevando el conocimiento y consciencia, reduciendo el 
manejo inadecuado de los residuos a nivel rural y en Establecimientos de Salud. 

 

Componentes, Resultados y Productos de Proyecto: 

Componente 1: Desarrollar las capacidades institucionales y fortalecer el marco regulatorio y 
político para abordar situaciones de COPs emergentes.  

 
Resultado A) Instituciones públicas y privadas clave y entidades con capacidades para implementar 
y aplicar el marco regulatorio y político para la Gestión Ambientalmente Racional de productos 
químicos y Desechos Peligrosos, incluyendo los COPs emergentes.  
 

Productos Esperados:  
Producto A1) Establecidos Planes institucionales, financieros, y para el desarrollo de 
capacidades desarrollados e implementados para entidades gubernamentales y privadas, 
para permitirles abordar situaciones relacionadas con COPs emergentes y APPs, para su 
manejo y disposición final.  
Producto A2) Aumentar la capacidad de la Comisión Nacional de Gestión de Productos 
Químicos (CNG) y para tratar en su agenda nacional los COPs emergentes.  

 
Resultado B) Regulaciones para la GAR de productos químicos desarrolladas, actualizadas e 
implementadas y fortalecida la infraestructura para su cumplimiento. 
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Productos Esperados:  
Producto B1) Fortalecimiento de la capacidad de análisis de CESCCO para monitorear las 
regulaciones de los nuevos COPs 
Producto B2) Regulaciones desarrolladas y actualizadas sobre la GAR de productos químicos 
incluidos los artículos que contienen  PCBs, PBDEs en vehículos así como sitios contaminados 
con COPs bajo el cumplimiento de la Responsabilidad Extendida del Productor y el que 
Contamina Paga.  
Producto B3) RETC desarrollado e implementado.  
Producto B4) Desarrollados los estándares sobre emisiones permisibles del co-
procesamiento de desechos en hornos de cemento.   
 

Componente 2: Disposición Ambientalmente Racional de plaguicidas COPs, PCBs, y COPs 
emergentes  

 
Resultado C) Generado el conocimiento técnico para el manejo de COPs.  
 

Productos Esperados:  
Producto C1) Inventario a profundidad de COPs “iniciales” y “emergentes” completado, 
construido desde la actualización del PNI.  
Producto  C2) Lineamientos Técnicos para “nuevos” COPs (Plaguicidas, PFOS y PBDEs), 
desarrollados.  

 
Resultado D) Eliminación de existencias almacenadas de materiales que contengan COPs por 
medio de enfoques innovadores.  
 

Productos Esperados:  
Producto D1) Proyecto piloto para el desecho firme de espumas de vehículos (conteniendo 
PBDEs) utilizando los acuerdos del enfoque ACV con importadores/vendedores, 
implementado.  
Producto D2) Proyecto Piloto para el manejo de plaguicidas COPs y la eliminación de 
existencias en una localidad certificada.  
Producto D3) Proyecto piloto sobre APP para GAR de descontaminación y desecho de PCB 
con manejo basado nacionalmente y entidades de desecho.  

 
Componente 3: Reducción de la liberación de COPs no intencionales de fuentes prioritarias.  
 
Resultado E) Reducción de las emisiones de COPs no intencionales y la disposición final de COPs 
bajo esquemas colaborativos.  

Productos Esperados:  
Producto E1) Proyecto piloto sobre el co-procesamiento de desechos peligrosos en hornos 
de cemento, bajo la asociación oficial entre generadores/almacenadores de desechos y las 
empresas de cemento.  
Producto E2) Implementado un Proyecto piloto a través de la adopción de las MTD/MPA 
para el tratamiento de desechos en un Establecimiento de Salud.  
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Producto E3) Modelo implementado con las MTD/MPA para la gestión de desechos sólidos 
en 5 comunidades rurales. 
Producto E4) Generados y validados los lineamientos técnicos para el co-procesamiento de 
desechos en hornos de cemento, MTD/MPA para el tratamiento de desechos hospitalarios 
y MTD/MPA para el manejo de Desechos Municipales.  

 
Componente 4: Aumentar la consciencia, lecciones aprendidas, diseminar experiencias, 
monitorear el progreso del proyecto, y proveer retroalimentación adaptiva y evaluación.  
 
Resultado F) Aumento de la educación y conciencia con respecto a los riesgos de los nuevos  COPs 
y emergentes, y las formas para minimizar su liberación, elevadas para entidades privadas, 
estudiantes y comunidades, así como para el público en general, implementada.  
 

Productos Esperados:  
Producto F1) Aspectos sobre la GAR incorporados en el currículum escolar y los Maestros 
entrenados en ello.  
Producto F2) Estrategia implementada para la incorporación de GAR en los programas 
Universitarios.  
Producto F3) Elevar la consciencia sobre: riesgos relacionados con nuevos COPs y el manejo 
de desechos municipales a nivel comunitario; y para el desarrollo de APPs para el manejo 
de desechos peligrosos y su eliminación.  

 
Resultado G) Resultados del Proyecto monitoreados de manera sostenida, gestión adaptiva y 
evaluación efectuada y los resultados replicados.  
 

Productos Esperados:  
Producto G1) M&E y la gestión adaptiva aplicada en respuesta a las necesidades.  
Producto G2) Resultados, lecciones aprendidas, y mejores prácticas capturadas y 
diseminadas a nivel nacional e internacional en productos de gestión del conocimiento  

 
Fecha de inicio y finalización del proyecto: enero de 2019 a enero 2024 
 
Localización geográfica del proyecto: Nacional, con implicaciones en propuestas de la 
reglamentación nacional para la protección del medio ambiente y la salud frente a los Productos 
Químicos, incluidos los COPS y los desechos peligrosos de manera general.  
 
Con pilotajes en: 

 Tegucigalpa – Valle de Ángeles, Francisco Morazán 

 Choloma y Puerto Cortés, Cortés 

 Potrerillos, Cortés 

 Mancomunidad de COLOSUCA, en Lempira 

 Comayagua, Comayagua 
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Total de beneficiarios directos: 7,000 personas (a determinarse con precisión en la 
implementación) 
 
Instituciones contrapartes: Secretaria de Salud, Secretaría de Agricultura y Ganadería, Secretaría 
de Educación, MIAMBIENTE, Municipalidades piloto; Centro de Estudios y Control de Contamiantes 
(CESCCO), Empresa Privada: ARGOS y CENOSA (empresas de producción de cemento).  
 
Presupuesto total del proyecto (USD): 3, 460,000  
 
Fuentes de financiamiento: Global Environmental Facility (GEF) Trust Fund 
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3. RESUMEN Y ASPECTOS CRÍTICOS: 

ANTECEDENTES  

El proyecto realizó su primera Junta de Proyecto el 19 de diciembre de 2018 aprobándose un POA 

con USD 371.308,00 para el año 2019. Como fue del conocimiento de los miembros de la Junta 

de Proyecto, los fondos del proyecto no fueron desembolsados hasta en agosto de 2019 estando 

8 meses sin ejecución física y presupuestaria para ese primer año de proyecto. El 01 de agosto de 

2019 mediante Junta de Proyecto de medio año donde se acordó ejecutar financieramente de 

manera urgente a través de una Invitación a Licitar con el PNUD, un cromatógrafo de masas gases 

(esta inversión estaba  prevista para el segundo año) con una posible inversión de 250,000 a 

300,000 USD. Esta ha sido la inversión más significativa del proyecto hasta la fecha concretándose 

en el año 2020 durante la pandemia COVID -19. 

 El 30 de enero de 2020, fue aprobado el POA de ese mismo año con un presupuesto de USD 

781.684,00. El proyecto, al igual que el resto de los proyectos de la cartera de la Oficina 

Coordinadora de Proyectos se vio afectado por acción de la Pandemia COVID-19 desde el mes de 

marzo al mes de septiembre de este mismo año, cuando en este mes se recibió el primer anticipo 

de proyecto. 

El proyecto también tuvo consecuencias por ejemplo - retrasos en su ejecución por un proceso 

de transición de la OCP que pasaría de MIAMBIENTE a la Oficina Presidencial de Economía Verde 

lo que limitó administrativamente la ejecución de fondos. Este proceso no se concretó en 2020 y 

la OCP permaneció como una instancia técnica dentro de la jerarquía institucional de 

MIAMBIENTE, no obstante, las limitaciones administrativas para la ejecución de fondos aun 

persistieron en el último trimestre de 2020 y primer trimestre de 2021.  

Pese a estas limitantes, el proyecto realizó una gestión adaptativa  realizando junto con el PNUD, 

una revisión presupuestaria para reducir el POA 2020 y priorizar conforme a la realidad de una 

pandemia en curso las acciones que podrían ejecutarse de forma virtual. El proyecto realizó una 

reducción sugerida del POA a USD  484.011,14. En este proceso de adaptación extraordinaria, el 

proyecto también priorizó actividades que permitieran avanzar como la preparación de términos 

de referencia para consultorías temáticas y lanzamiento de procesos de contratación por medio 

del PNUD y de la OCP.  En este último caso, fueron lanzados procesos de contratación de los 

especialistas de proyecto que no se concretó su contratación en 2020 o 2021.  

RESUMEN DEL PRINCIPAL LOGRO DEL PROYECTO EN EL AÑO 2020:  

Como principales logros está entrega de las áreas de laboratorio del Centro de Estudios y Control 

de Contaminantes (CESCCO) de MIAMBIENTE adecuadas y acondicionadas para el proceso de 

fortalecimiento de las capacidades analíticas (equipamiento), así como la adquisición e 

instalación del Cromatógrafo de Masas – Gases en dichos espacios en el mes de junio, 2020 en 

medio del proceso de la pandemia COVID-19.  
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En el proceso de fortalecimiento de las capacidades analíticas del CESCCO, se desarrolló la 

primera jornada de capacitación básica en el uso del cromatógrafo de masas – gases al personal 

del laboratorio en el marco del programa de capacitación que se extendió al mes de junio de 

2021.   

Asimismo, en el marco del Componente 4 se concretó el proceso de actualización de la Guía 

Auxiliar para el Docente de Educación Básica y Media para la Gestión Ambiental de Productos 

Químicos en coordinación con el DECOAS de la Secretaría de Educación y el tiraje de 1000 guías 

y 1000 USBs en el último trimestre de 2021, para el proceso de capacitación que inició en 

diciembre 2020 y se extiende a junio 2021.  

Por medio de un proceso de contratación a través del PNUD, también iniciaron dos consultorías 

dentro de este componente relacionadas con la 1) Implementación del plan de capacitación a 750 

docentes de básica y media de la asignatura de ciencias naturales en el uso de la Guía actualizada 

y, 2) Desarrollo de diagnóstico y estrategia para la inserción de la temática de gestión de 

productos químicos en la educación superior.  

Nivel de 

cumplimiento del 

plan anual:  

Adaptado, 

Presupuesto reducido 

según plan de 

inversión inicial. 

Según previsto:  

Retrasado. 

Algunas actividades 

demoradas: 

Especialistas de 

proyecto no 

contratados, así como 

Consultorías 

temáticas de los 

componentes.  

Más de la mitad de 

actividades con 

demora:  

Si aplica 

Problemas y/o Limitantes Principales: Limitaciones administrativas derivado de un proceso de 

transición de la Oficina Coordinadora de Proyectos de MIAMBIENTE a la Oficina Presidencial de 

Economía Verde que restringió el pago de personal del proyecto y la contratación de nuevo 

personal de proyecto incluyendo consultorías temáticas.  El proyecto no dispone en la actualidad 

del equipo técnico que apoye  al coordinador nacional en la conducción técnica  de los 

componentes del mismo y en el desarrollo del plan de actividades de los productos previstos en 

el proyecto.   
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4. RESULTADOS Y METAS DEL AÑO 2020. 

COMPONENTE PRODUCTOS 
METAS TÉRMINO DE 

PROYECTO 
META (S)  
AÑO 2020 

 
 

Observaciones 

Q1 Q2 Q3 Q4  

Componente 1: 
Desarrollar las 

capacidades 
institucionales y 

fortalecer el marco 
regulatorio y 
político para 

abordar situaciones 
de COPs 

emergentes.  

Producto A1) 
Establecidos Planes 
institucionales, financieros, 
y para el desarrollo de 
capacidades desarrollados 
e implementados para 
entidades 
gubernamentales y 
privadas, para permitirles 
abordar situaciones 
relacionadas con COPs 
emergentes y APPs, para su 
manejo y disposición final.  

Plan institucional, 
financiero y para el 

desarrollo de 
capacidades de las 

entidades 
gubernamentales y 

privadas involucradas 
en la gestión y 

disposición final de 
los COPS (nuevos e 
iniciales) mediante 

alianzas público 
privadas. 

Socializado el Plan 
Institucional, Financiero y 

de Fortalecimiento de 
Capacidades de las 

entidades públicas y 
privadas e iniciada su 

implementación en 2020.  

x x x   

1 Consultoría 
Nacional 

 
Esta consultoría se 

recalendarizó para el 2021 
en el marco de la reducción 
de actividades para el 2020. 

Plan de Sostenibilidad 
Financiera del 

CESCCO para la GAR 
de PQ y RP 

      Inicia en 2021 

Producto A2) 
Resaltar la capacidad del 
Comité Nacional para el 
Manejo de Químicos 
(NMC) sobre SMC y 
situaciones emergentes 
con COPs tomadas en la 
agenda nacional 

Incremento y 
permanencia de la 

Membrecía del Sector 
Privado en la CNG  

Propuesta de actores del 
sector privado a considerar 
por la CNG para aumentar 

su membrecía.  

     Inicia en 2021 

Producto B1) 
Fortalecimiento de la 
capacidad de análisis de 
CESCCO para monitorear 
las regulaciones sobre la 
GAR de PQ y /COPs 

Laboratorio 
completamente 

operativo para la 
determinación de 
COPs priorizados   

Equipo de Cromatógrafo de 
Gases Masas instalado en 
CESCCO | Identificadas y 
priorizadas las sustancias 
químicas de uso industrial 
para fines de regulación de 
MIAMBIENTE a través del 

CESCCO 

x x x   

Equipo de Cromatógrafo 
Instalado en CESCCO 

 
Una capacitación en el uso 

básico desarrollada a 
personal de CESCCO 

 
Lanzado proceso de Solicitud 

de Cotización de 
consumibles laboratoriales 
del CESCCO. Este proceso 

fue fracasado. 

Producto B2) 
 Regulaciones 
desarrolladas y 
actualizadas sobre la GAR 
de productos químicos 
incluidos los artículos que 
contienen  PCBs, PBDEs en 

3 regulaciones 
implementadas:  
 
 1. Reglamento 
Gestión de Sustancias 
Químicas Industriales 

Revisión legal y análisis de 
brechas para la regulación 

de PQ, RP y COPs - 
incluyendo RETC 

(determinación de la figura 
legal-modelo resoluciones)  

 

     Inicia en 2021 
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COMPONENTE PRODUCTOS 
METAS TÉRMINO DE 

PROYECTO 
META (S)  
AÑO 2020 

 
 

Observaciones 

Q1 Q2 Q3 Q4  

vehículos así como sitios 
contaminados con COPs 
bajo el cumplimiento de la 
Responsabilidad Extendida 
del Productor y el que 
Contamina Paga.  

 2. Reglamento 
Gestión de Residuos 
Peligrosos   
3. Reglamento de 
Gestión de Sitios 
Contaminados 
4. Actualización del 
Reglamento RETC  

Actualización  de 
Reglamento de Gestión de 

Sustancias Químicas 
Industriales y Manual de 

Procedimientos  
 

Realización de Reglamento 
Gestión de Residuos  
rosos y Manual de 

Procedimientos 

Producto B4)  
Estándares sobre 
emisiones permisibles del 
co-procesamiento de 
residuos en hornos de 
cemento, desarrollado 

Estándares de valores 
permisibles de 
emisiones para el co 
procesamiento de 
residuos peligrosos 
incluyendo COPS 

No aplica         Inicia en 2022 

Componente 2: 
Gestión 

Ambientalmente 
Racional de 

plaguicidas COPs, 
PCBs, y nuevos COPs 

enlistados.   

Producto C1) Inventario a 
profundidad de COPs 
“iniciales” y “emergentes” 
completado, construido 
desde la actualización del 
PNI.  

Un Inventario 
Nacional de COPs 

(iniciales y nuevos)  

Actualización y 
socialización de inventario 

de existencias de COPs 
Industriales: PBDEs en 

sector transporte y  PFOS 
 

Inventarios de Plaguicidas 
COPS (Lindano, 

Pentaclorobenceno, 
Endosulfan, Sulfuramida 

(Mirex), Clordano, 
Clordecona). 

 
Actualización de inventario 

de PCBs 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

x x x 

Se han diferenciado tres 
inventarios nacionales por 
tipo de sustancias y 
aplicaciones 
 
Estas consultorías se 
recalendarizaron para el 
2021 en el marco de la 
reducción de actividades 
para el 2020 considerando 
las limitaciones en el 
desarrollo de viajes y 
actividades presenciales. 

Producto C2) Lineamientos 
Técnicos para “nuevos” 
COPs (Plaguicidas, PFOS y 
PBDEs), desarrollados. 

No aplica No aplica     
Se realizan en 2022 
considerando que el punto 
de partida son los 
inventarios nacionales 

Producto D1) Proyecto 
piloto para la disposición 
final de espumas de 
vehículos (conteniendo 
PBDEs) utilizando los 
enfoques recuperación de 
costos con 
importadores/vendedores, 
implementado. 

12 toneladas métricas 
de productos que 
contienen PBDE, y 

 

No aplica     

Se realizan en 2022 
considerando que el punto 
de partida son los 
inventarios nacionales 
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COMPONENTE PRODUCTOS 
METAS TÉRMINO DE 

PROYECTO 
META (S)  
AÑO 2020 

 
 

Observaciones 

Q1 Q2 Q3 Q4  

Producto D2) Proyecto 
Piloto para la disposición 
final de plaguicidas COPs 
en una instalación 
autorizada. 

30 toneladas métricas 
de plaguicidas COPs 

No aplica 
No aplica     

Se realizan en 2022 
considerando que el punto 
de partida son los 
inventarios nacionales 

Producto D3) Proyecto 
piloto de Alianzas Público 
Privadas con empresas 
gestoras de residuos para 
la Gestión Ambientalmente 
Racional de PCB en el 
ámbito nacional. 

60 toneladas métricas 
de existencias PCBs, 

eliminadas. 
No aplica     

Se realizan en 2022 
considerando que el punto 
de partida son los 
inventarios nacionales 

Componente 3: 
Reducción de las 
liberaciones de 

COPs no 
intencionales de 

fuentes prioritarias.  

Producto E1) 
 Proyecto piloto sobre el 
co-procesamiento de 
desechos peligrosos en 
hornos de cemento, bajo la 
asociación oficial entre 
generadores/almacenador
es de desechos y las 
empresas de cemento.  

Alianzas entre sector 
público y privado para 
la disposición final de 
COPs intencionales y 

otros residuos 
priorizados mediante 

el desarrollo y 
aplicación de 

protocolos de prueba 
y licenciamiento 

ambiental en 
cumplimiento de las 

convenciones 
Estocolmo y Basilea. 

Consultoría Internacional 
de Asistencia Técnica al 

proyecto para el Co 
Procesamiento de COPs 

intencionales en CENOSA y 
ARGOS 

 
Cuantificación de las 

Liberaciones No 
Intencionales relacionadas 
con la quema de plásticos 
agrícolas y la valorización 

de los impactos socio 
económicos de la práctica 

de quema. 
 

Diagnóstico Nacional de los 
residuos de solventes 

orgánicos de uso industrial 
en Honduras 

x x x x 

 
Entregados Términos de 
Referencia de la consultoría 
internacional en el mes de 
septiembre de 2020 al PNUD 
para ser lanzados en el 
último trimestre. 
 
Las consultorías temáticas se 
reprogramaron para su inicio 
y desarrollo en el 2021.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Producto E2) 
 Implementado un 
Proyecto piloto a través de 
la adopción de las 
MTD/MPA para el 
tratamiento de desechos 
en un Establecimiento de 
Salud. 

30 Mt de residuos de 
cuidados en salud 
eliminados en 
proyecto Piloto 

Identificación, evaluación y 
selección de 

Establecimiento de Salud 
piloto para la instalación de 

las MTD de Residuos 
Sólidos Hospitalarios. 

  x x x 

Seleccionado Hospital 
Escuela Universitario como 
establecimiento piloto.  
 
Se elaboraron y presentaron 
Términos de Referencia en 
el mes de septiembre al 
PNUD para la contratación 
de experto en el diseño de 
las especificaciones técnicas 
de Autoclave y asistencia 
técnica en la selección del 
bien. Proceso fue lanzado en 
el mes de febrero, 2021.-  
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COMPONENTE PRODUCTOS 
METAS TÉRMINO DE 

PROYECTO 
META (S)  
AÑO 2020 

 
 

Observaciones 

Q1 Q2 Q3 Q4  

Producto E3) 
 Modelo implementado 
con las MTD/MPA para la 
gestión de desechos 
sólidos en 5 comunidades 
rurales. 

5,000 Mt GAR del 
manejo de Residuos 
Sólidos Municipales 
en proyecto Piloto 

Conocimientos Aptitudes y 
Prácticas identificadas en 

las 5 municipalidades piloto 
para el desarrollo de los 
modelos integrales de 
residuos sólidos a nivel 

rural 

    x x 

 

Producto E4) 
Lineamientos técnicos para 
el co-procesamiento de 
residuos en hornos de 
cemento, establecimiento 
de MTD/MPA para el 
tratamiento de residuos 
hospitalarios y MTD/MPA 
para el manejo de Residuos 
Municipales, adaptado y 
comprobado. 

Tres lineamientos 
nacionales adaptados 
y comprobados. 

 

 
 
 
 

No aplica 
    

Inicia en 2022 

Componente 4: 
Aumentar la 

conciencia, capturar 
lecciones 

aprendidas, 
diseminar 

experiencias, 
monitorear el 
progreso del 

proyecto, y proveer 
retroalimentación 

adaptiva y 
evaluación. 

Producto F1)  
Aspectos sobre la GAR 
incorporados en el 
currículum escolar y los 
Maestros entrenados en 
ello.  

500 docentes de 
básica y media  

capacitados en el uso 
de la Guía para la GAR 

de Productos 
Químicos 

Actualizada y validada la 
Guía al docente para la 

GAR de PQ 
 

Reproducción de la Guía al 
Docente para la Gestión de 

Productos Químicos 
 

Capacitación en el uso de la 
Guía Actualizada bajo la 

modalidad de REHDES en 
BTP (Comayagua y 

Francisco Morazán) 
 

Inicio del diseño de la Guía 
al docente en su versión 

virtual  

x x x    

Guía Actualizada en el 2020. 
 

En proceso de reproducción 
de 1000 guías actualizadas. 

 
Iniciado el proceso de 

capacitación de docentes 
con el acompañamiento del 
DECOAS de la Secretaría de 

Educación.   

Producto F2)  
Estrategia para la 
incorporación de la GAR en 
los programas 
Universitarios, 
implementada. 

Estrategia para la 
inserción de la GAR 

de Productos 
Químicos en la 

educación de básica y 
media implementada. 

Actualización del Contenido 
Programático de la GAR de 
Productos Químicos en la 

Educación Superior y 
Educación Técnica con los 

nuevos COPs 
 

Diseño y Adaptación 
curricular considerando los 

espacios identificados 

  
  
  
  

X X X  

Contratado en el mes de 
diciembre, 2020 consultor 

nacional que lidera el 
desarrollo del diagnóstico y 
estrategia de inserción del 

tema de productos químicos 
en la educación superior.  

Producto F3)  
Elevar la consciencia sobre: 
riesgos relacionados con 
nuevos COPs y el manejo 

5000 personas 
conscientes de los 

riesgos relacionados 
con los nuevos COPs y 

No aplica     

Actividades 
Inician en 2022 en 

comunidades rurales en 
municipios piloto. 
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COMPONENTE PRODUCTOS 
METAS TÉRMINO DE 

PROYECTO 
META (S)  
AÑO 2020 

 
 

Observaciones 

Q1 Q2 Q3 Q4  

de residuos municipales a 
nivel comunitario; y para el 
desarrollo de PPPs para el 
manejo de residuos 
peligrosos y su eliminación. 

el manejo de residuos 
municipales a nivel 
comunitario; y el 

desarrollo de Alianzas 
Público Privadas para 

el manejo y 
disposición final de 

residuos peligrosos. 

 
Acciones de arranque con el 
componente 1 (Alianzas con 
el Sector Público y Privado) 

Componente 5: 
Gestión de Proyecto 

Gestión del Proyecto 

Evaluación Medio 
Término 

 
Evaluación Final 

Preparación de PIR 
 

Desarrollo de Junta de 
Proyecto Medio y Fin de 

Año 

 X  X  

Se reportó PIR en Junio, 
2020 ante el GEF, PNUD y 
MiAmbiente.  
 
Junta de Proyecto de Medio 
Año no realizado. 
 
Junta de Proyecto 
programada para el mes de 
febrero, 2021.  

 

5. EJECUCIÓN FINANCIERA  

Presupuesto Aprobado 
2020 

Presupuesto Ajustado 
por COVID-19  

Ejecución 2020 

Porcentaje de 
Ejecución  

781.684,00 484.011,14 443.211,14 91% 

 

Nota: El proyecto desarrolló a lo largo del 2020, dos procesos de revisión presupuestaria, 

proyectando para el último trimestre una reducción de su POA de un 40%.  
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6. PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2021 (A ser aprobado en Junta de Proyecto 2021) 

 

  Productos 
Parte 

Responsable 
Línea P 

Actividades Planificadas para el año en 
curso 

Calendario Presupuesto  

  T1 T2 T3 T4 2021 

C
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1 Producto A1) Establecidos 
Planes institucionales, financieros, 

y para el desarrollo de 
capacidades desarrollados e 

implementados para entidades 
gubernamentales y privadas, para 

permitirles abordar situaciones 
relacionadas con COPs 

emergentes y APPs, para su 
manejo y disposición final.  

OCP 71300 

Consultoría para el Desarrollado del Plan 
institucional, financiero, y para el desarrollo de 
capacidades de las entidades gubernamentales 
y privadas, para la gestión y disposición final de 
los COPS (nuevos e iniciales) mediante 
alianzas público privadas.  

x x x    $        5.000,00  

OCP 75700 Talleres para el desarrollo del plan x x x    $        2.000,00  

1 Producto A2) Resaltar la 
capacidad del Comité Nacional 
para el Manejo de Químicos 
(NMC) sobre SMC y situaciones 
emergentes con COPs tomadas 
en la agenda nacional 

OCP 75700 

Talleres para generar como resultado: la 
expansión de membresías del empresas del 
sector privado, redacción de acuerdos para 
formalizar asociaciones para el co 
procesamiento de residuos con poseedores de 
residuos peligrosos y COPs   
Talleres permanentes de consciencia  

x x x    $        2.000,00  

1 Producto B1) Fortalecimiento de 
la capacidad de análisis de 

CESCCO para monitorear las 
regulaciones sobre la GAR de PQ 

y /COPs 

  
OCP 

  
72300 

  
Adquisición de Consumibles para la operación 
de Cromatógrafo en CESCCO 

  
x 

  
X 

  
  

  
  

  
 $      15.000,00  

OCP 75700 Taller de arranque Instalación de Cromatógrafo   x      $          800,00  

OCP 71300 

Consultoría para la Identificación y priorización 
de sustancias químicas de uso industrial para 
fines de regulación de OCP a través del 
CESCCO 

x x x    $        8.000,00  
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  Productos 
Parte 

Responsable 
Línea P 

Actividades Planificadas para el año en 
curso 

Calendario Presupuesto  

  T1 T2 T3 T4 2021 

OCP 75700 
Talleres para la identificación y priorización de 
sustancias químicas a regular 

x x x    $        2.000,00  

1 Producto B2) Regulaciones 
desarrolladas y actualizadas 
sobre la GAR de productos 

químicos incluidos los artículos 
que contienen  PCBs, PBDEs en 

vehículos así como sitios 
contaminados con COPs bajo el 

cumplimiento de la 
Responsabilidad Extendida del 
Productor y el que Contamina 

Paga.  

OCP 71300 

Consultoría Revisión legal y análisis de brechas 
para la regulación de PQ, RP y COPs - 
incluyendo RETC (determinación de la figura 
legal-modelo resoluciones) 

  x x x  $        8.000,00  

OCP 
 $   

12.000,00  
Talleres para el desarrollo de la Evaluación 
Legal 

  x x x  $        2.000,00  

PNUD 71300 
Consultoría Actualización  de Reglamento de 
Gestión de Sustancias Químicas Industriales y 
Manual de Procedimientos 

    x x  $      12.000,00  

OCP 75700 
Talleres para el desarrollo de la actualización 
del reglamento de sustancias químicas 
industriales 

  x x x  $        5.000,00  

PNUD 71300 
Consultoría Realización de Reglamento 
Gestión de Residuos Peligrosos y Manual de 
Procedimientos 

      x  $        5.000,00  

OCP 75700 
Talleres para la realización del Reglamento de 
Residuos Peligrosos 

      x  $        1.500,00  

1 Producto B3) RETC 
desarrollado e implementado.  

OCP   No aplica           

1 Producto B4) Estándares sobre 
emisiones permisibles del co-
procesamiento de residuos en 
hornos de cemento, desarrollado 

OCP   No aplica            

1 Gestión de Proyecto  

OCP 71300 Servicios Contractuales Especialistas  x x x x  $      30.000,00  

OCP 71300 Servicios Contractuales Individuos x x x x  $      10.000,00  

PNUD 71400 Servicios Contractuales x x x x  $        3.000,00  
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  Productos 
Parte 

Responsable 
Línea P 

Actividades Planificadas para el año en 
curso 

Calendario Presupuesto  

  T1 T2 T3 T4 2021 

TOTAL POR COMPONENTE 1 111.300,00 
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2 Producto C1) Inventario a 
profundidad de COPs “iniciales” y 

“emergentes” completado, 
construido desde la actualización 

del PNI.  

OCP 71300 
Consultoría para la actualización de los 
inventarios de COPs Industriales PBDEs y  
PFOS 

x x x x  $      12.500,00  

OCP 75700 Talleres     x x  $        4.000,00  

OCP 71600 Viajes   x x x  $        3.000,00  

OCP 71300 

Consultoría para el desarrollo de Inventarios de 
Plaguicidas COPS (Lindano, 
Pentaclorobenceno, Endosulfan, Sulfuramida 
(Mirex), Clordano, Clordecona, Plaguicidas 
COPs iniciales.  

  x x x  $      12.500,00  

OCP 75700 Talleres     x x  $        4.000,00  

OCP 71600 Viajes     x x  $        3.000,00  

OCP 71300 
Consultoría para la actualización de inventario 
de PCBs 

  x x x  $      12.500,00  

OCP 75700 Talleres     x x  $        4.000,00  

OCP 71600 Viajes   x x x  $        2.500,00  

2 Producto D1) Proyecto piloto 
para la disposición final de 

espumas de vehículos 
(conteniendo PBDEs) utilizando 
los acuerdos del enfoque ACV 
con importadores/vendedores, 

implementado. 

OCP   Actividad para el año 2022       

2 Producto D3) Proyecto piloto 
sobre APP (ENEE – Empresa de 

Cemento, otros gestores de 
residuos) para la GAR de PCBS 

que incluya la descontaminación o 
manejo responsable de los 

residuos para su transporte y 

OCP   Actividad para el año 2022       

OCP   

Actividad para el año 2022 
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  Productos 
Parte 

Responsable 
Línea P 

Actividades Planificadas para el año en 
curso 

Calendario Presupuesto  

  T1 T2 T3 T4 2021 

disposición ambientalmente 
racional (co-procesamiento). 

2 Gestión del Proyecto  

OCP 71300 Servicios Contractuales Especialistas x x x x  $      30.000,00  

PNUD 71400 Servicios Contractuales  x x x x  $        8.160,00  

OCP 71300 Servicios Contractuales Individuos x x x x  $      10.000,00  

OCP 72100 Impresiones + renta  x x      $      12.000,00  

OCP 74500 Pago de servicios públicos x x x x  $        3.000,00  

TOTAL POR COMPONENTE 2 121.160,00 

C
o

m
p

o
n

e
n

te
 3

 :
 R

e
d

u
c

c
ió

n
 d

e
 l

a
s
 l

ib
e

ra
c

io
n

e
s

 d
e
 

C
O

P
s

 n
o

 i
n

te
n

c
io

n
a
le

s
 d

e
 f

u
e

n
te

s
 p

ri
o

ri
ta

ri
a

s
. 

 

3 Producto E1) Proyecto piloto 
sobre el co-procesamiento de 

desechos peligrosos en hornos de 
cemento, bajo la asociación oficial 
entre generadores/almacenadores 

de desechos y las empresas de 
cemento.  

PNUD 
71200 Consultoría Internacional de Asistencia Técnica 

al proyecto para el Co Procesamiento de COPs 
intencionales en CENOSA y ARGOS 

x x x x  $      12.000,00  

OCP 
71600 Viáticos a la UCP y del CESCCO relacionados 

con la Asistencia Técnica 
  x x x  $        3.000,00  

OCP 

71300 Consultoría Nacional para la Cuantificación de 
las Liberaciones No Intencionales relacionadas 
con la quema de plásticos agrícolas y la 
valorización de los impactos socio económicos 
de la práctica de quema.  

  x x x  $        9.000,00  

OCP 
71600 Viáticos asociados al desarrollo de la 

consultoría  
  x x x  $        2.000,00  

OCP 
71300 Consultoría Nacional para el Diagnóstico 

Nacional de los residuos de solventes 
orgánicos de uso industrial en Honduras  

  x x x  $      12.000,00  

OCP 
71600 Viáticos asociados al desarrollo de la 

consultoría  
    x x  $        2.500,00  

3 Producto E2) Implementado un 
Proyecto piloto a través de la 

adopción de las MTD/MPA para el 
tratamiento de desechos en un 

Establecimiento de Salud. 

OCP 

71600 Viáticos asociados a la identificación, 
evaluación y selección de Establecimiento de 
Salud piloto para la instalación de las MTD de 
Residuos Sólidos Hospitalarios.  

  x x x  $        1.500,00  

PNUD 72100 Autoclave+ Triturador+alquiler           $    225.000,00  
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  Productos 
Parte 

Responsable 
Línea P 

Actividades Planificadas para el año en 
curso 

Calendario Presupuesto  

  T1 T2 T3 T4 2021 

3 Producto E3) Modelo 
implementado con las MTD/MPA 

para la gestión de desechos 
sólidos en 5 comunidades rurales. 

OCP 

71300 Consultoría para el desarrollo de CAP en las 5 
municipalidades piloto para el desarrollo de los 
modelos integrales de residuos sólidos a nivel 
rural  

    x x  $        8.000,00  

OCP 71600 Viáticos x x x x  $        2.000,00  

OCP 75700 Talleres x x x x  $        1.500,00  

3 Gestión de Proyecto  

OCP 
71300 Especialista en Gestión de Residuos Sólidos 

para la reducción de COPs No intencionales 
(Componente 3) 

x x x x  $      30.000,00  

PNUD 71400 Servicios Contractuales  x x x x  $      13.600,00  

PNUD 71400 Servicios Contractuales Administrativo x x x x  $      15.830,40  

PNUD 71300 Servicios Contractuales Individuos x x x x  $      10.000,00  

OCP 74500 Seguro de Vehículo       x  $          800,00  

TOTAL POR COMPONENTE 3 348.730,40 
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4 Producto F1) Aspectos sobre la 
GAR incorporados en el 

currículum escolar y los Maestros 
entrenados en ello.  

OCP 71300 
Consultoría Diseño de Especificaciones de 
Autoclave HEU 

x x      $      10.000,00  

OCP 74200 
 Reproducción de la Guía al Docente para la 
Gestión de Productos Químicos y USBs 

  x x    $      10.000,00  

OCP 75700 

Talleres de validación de la Guía (1.5 días con 
15 integrantes) + 3 talleres de validación con 
docentes de BTP (Comayagua y Francisco 
Morazán de 0.5 días cada uno) + evento de 
lanzamiento de la guía 

  x      $        1.500,00  

OCP 71600 Viáticos para la validación de la guía   x      $        2.000,00  

OCP 71300 
Consultor Nacional para el desarrollo del Plan 
de Capacitación en el uso de la Guía 
Actualizada bajo la modalidad de REHDES 

    x x  $        8.000,00  
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  Productos 
Parte 

Responsable 
Línea P 

Actividades Planificadas para el año en 
curso 

Calendario Presupuesto  

  T1 T2 T3 T4 2021 

OCP 75700 
Talleres de capacitación bajo la modalidad de 
REHDES 

    x x  $        3.000,00  

OCP 72100 
Empresa para el diseño y producción de la guía 
actualizada en formato virtual 

    x x  $      15.000,00  

OCP 71600 
Viáticos para el desarrollo de las 
capacitaciones bajo la modalidad de REHDES 
de la Guía Virtual 

    x x  $        3.000,00  

4 Producto F2) Estrategia para la 
incorporación de SMC en los 

programas Universitarios, 
implementados 

OCP 71300 

Consultor Nacional para el desarrollo del 
Diagnóstico de Oportunidades para la 
integración del tema de GAR PQ en la 
academia. (Identificación de espacios fértiles 
de inserción, modalidad y figura de 
colaboración (maestría, diplomado, asignatura, 
módulos etc.)  
 

  x x x  $      10.400,00  

OCP 75700 
Talleres para la identificación, mapeo y 
espacios de inserción del tema en la Academia 
Superior 

  x x x  $        1.000,00  

OCP 75700 
Talleres de inducción y capacitación a 
docentes, ferias del conocimiento y apoyo en 
jornadas científicas  

    x x  $        1.000,00  

OCP 71600 
Viáticos para asisitir a los distintos espacios 
académicos para la integración del tema de PQ 

         $        2.500,00  

4 Gestión de Proyecto  
  

OCP 71300 Servicios Contractuales Especialistas x x x x  $      30.000,00  

OCP 71300 Servicios Contractuales Individuos x x x x  $      10.000,00  

OCP 74500 Matricula vehiculo       x  $          800,00  

TOTAL POR COMPONENTE 4 108.200,00 
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5 Gestión del Proyecto 

PNUD 64300 Costos Directos del Proyecto       x  $        5.740,00  

PNUD 74500 Costos Directos del Proyecto       x  $        2.460,00  

PNUD 71400 Servicios Contractuales  x x x x  $        5.440,00  
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  Productos 
Parte 

Responsable 
Línea P 

Actividades Planificadas para el año en 
curso 

Calendario Presupuesto  

  T1 T2 T3 T4 2021 

OCP 75705 Capacitación, taller y conferencia          $        3.600,00  

OCP 72400 Internet          $        1.370,00  

OCP 74500 Energía          $        1.016,00  

OCP 72400 Servicio telefonía          $          254,00  

OCP 72500 Papelería          $        1.016,00  

PNUD 71400 Servicios Contractuales Administrativo  x x x x  $        3.957,60  

TOTAL POR COMPONENTE 5 24.853,60 
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6.1 Resumen del Estado del Plan de Adquisiciones (PAC 2021) 
 

Consultorías Nacionales (14)  
 

MIAMBIENTE 71300 Consultoría para el Desarrollado del Plan  institucional, 

financiero, y para el desarrollo de capacidades de las 

entidades gubernamentales y privadas, para la gestión y 

disposición final de los COPS (nuevos e iniciales) mediante 

alianzas público privadas.  

 $          5.000,00  

MIAMBIENTE 71300 Consultoría para la Identificación y priorización de 

sustancias químicas de uso industrial para fines de 

regulación de MIAMBIENTE a través del CESCCO 

 $          8.000,00  

MIAMBIENTE 71300 Consultoria Revisión legal y análisis de brechas para la 

regulación de PQ, RP y COPs - incluyendo RETC 

(determinación de la figura legal-modelo resoluciones) 

 $          8.000,00  

MIAMBIENTE 71300 Consultoria Actualización  de Reglamento de Gestión de 

Sustancias Químicas Industriales y Manual de 

Procedimientos 

 $        12.000,00  

MIAMBIENTE 71300 Consultoria Realización de Reglamento Gestión de 

Residuos Peligrosos y Manual de Procedimientos 

 $         5.000,00  

MIAMBIENTE 71300 Consultoría para la actualización de los inventarios de COPs 

Industriales PBDEs y  PFOS 

 $        12.500,00  

MIAMBIENTE 71300 Consultoria para el desarrollo de Inventarios de Plaguicidas 

COPS (Lindano, Pentaclorobenceno, Endosulfan, 

Sulfuramida (Mirex), Clordano, Clordecona, Plaguicidas 

COPs iniciales.  

 $        12.500,00  

MIAMBIENTE 71300 Consultoría para la actualización de inventario de PCBs  $        12.500,00  

MIAMBIENTE 71300 Consultoría Nacional para la Cuantificación de las 

Liberaciones No Intencionales relacionadas con la quema 

de plásticos agrícolas y la valorización de los impactos socio 

económicos de la práctica de quema.  

 $          9.000,00  

MIAMBIENTE 71300 Consultoría Nacional para el Diagnóstico Nacional de los 

residuos de solventes orgánicos de uso industrial en 

Honduras  

 $        12.000,00  

MIAMBIENTE 71300 Consultoría para el desarrollo de CAP en las 5 

municipalidades piloto para el desarrollo de los modelos 

integrales de residuos sólidos a nivel rural  

 $          8.000,00  

MIAMBIENTE 71300 Consultoria Nacional de Diseño de Especificaciones de 

Autoclave HEU  

 $        11.440,00  
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MIAMBIENTE 71300 Consultor Nacional para el desarrollo del Plan de 

Capacitación en el uso de la Guia Actualizada bajo la 

modalidad de REHDES 

 $          8.000,00  

MIAMBIENTE 71300 Consultor Nacional para el desarrollo del Diagnóstico de 

Oportunidades para la integración del tema de GAR PQ en 

la academia. (Identificación de espacios fértiles de 

inserción, modalidad y figura de colaboración (maestría, 

diplomado, asignatura, módulos etc.)  

 $        12.000,00  

    TOTAL  $      135.940,00  

 

PAC PNUD  

PNUD  Desarrollo de la MTR (Evaluación de Medio Término) del 

Proyecto: Gestión Ambientalmente Racional de los 

Productos y Desechos que Contienen COPs y los Riesgos 

Asociados con su Disposición Final 

$15.000,00 

PNUD  Asesor Técnico Internacional para el desarrollo e 

implementación del proyecto de eliminación 

ambientalmente racional de Contaminantes Orgánicos 

Persistentes (COPS) mediante el coprocesamiento de 

residuos de PCBs, PBDEs y Plaguicidas COPs en hornos de 

cemento en Honduras. 

$35.000,00 

PNUD  Consultoría Realización de Reglamento Gestión de 

Residuos Peligrosos y Manual de Procedimientos 
$10.000,00 

PNUD   Consultoría Actualización  de Reglamento de Gestión de 

Sustancias Químicas Industriales y Manual de 

Procedimientos 

$12.000,00 

PNUD  Adquisición de Autoclave para la neutralización de residuos 

peligrosos del Hospital Escuela Universitario (HEU) 
$210.000,00 

  TOTAL  $      282.000,00  
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7. GESTIÓN DE LOS RIESGOS DEL PROYECTO 

Descripción Tipo Impacto & 
Probabilidad 

Medidas de Mitigación Fecha de Actualización 

Falta de voluntad y 
compromiso nacional y 
de las instituciones 
municipales para la 
coordinación inter-
institucional e inter-
sectorial para la 
implementación de 
acciones integradas. 

Organizacional Probabilidad: 1 
Impacto: 2 
Significado: Bajo 
Impactos Potenciales: Continuará la 
implementación de enfoques no 
coordinados, basados en sectores. 
Contaminación del aire, agua, y suelo, 
continuará. 

Los mandatos y roles de cada institución han 
sido tomadas en cuenta al asignar 
responsabilidades para la implementación del 
Proyecto a nivel de resultado y de producto, 
para minimizar posibles conflictos entre 
instituciones asociadas. Esto incluye sus 
compromisos así como su co-financiamiento. 
Las instituciones participantes firmarán 
acuerdos inter-institucionales para la 
coordinación e implementación de las 
intervenciones del Proyecto. 

A ser revisados en la Junta 

Falta de participación de 
los procesadores de 
desechos durante los 
proyectos piloto. 

 Probabilidad: 1 
Impacto: 3 
Significado: Medio 
Impactos Potenciales: Insuficiente 
suministro para que el procesamiento 
de desechos prevalezca  

Campañas de información y capacitación que 
serán parte de la estrategia de alcance para 
sobrepasar esta resistencia potencial. 

 

Co-financiamiento 
concurrente para la 
implementación de las 
acciones del Proyecto el 
cual no puede ser 
obtenido 
oportunamente.  
 

Organizacional Probabilidad: 1 
Impacto: 3 
Significado: Medio 
Impactos Potenciales: Retrasos en la 
implementación de las actividades 
del proyecto. Reducción potencial en 
la amplitud de las intervenciones e 
impactos del proyecto. 

Instituciones participantes han firmado cartas 
de co-financiamiento. La CO PNUD monitoreará 
las contribuciones de co-financiamiento del 
Proyecto. La Junta del Proyecto será 
responsable por el nivel político de diálogo y 
negociación para asegurar el co-financiamiento. 
Además, la plataforma de dialogo constituirá un 
foro para promover la elevación de la 
consciencia entre los gerentes y tomadores de 
decisiones sobre la importancia de asegurar los 
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Descripción Tipo Impacto & 
Probabilidad 

Medidas de Mitigación Fecha de Actualización 

presupuestos oportunamente, y en cantidad y 
calidad para las acciones del proyecto previstas. 

Modificaciones legales 
puede que tomen más 
tiempo para su adopción. 

 Probabilidad: 1 
Impacto: 3 
Significado: Medio 
Impactos Potenciales: Retrasos en la 
implementación de las actividades 
del proyecto. Reducción potencial en 
la amplitud de las intervenciones e 
impactos del proyecto. 

Hacer énfasis en el desarrollo del trabajo 
regulatorio en el comienzo del Proyecto, con la 
propuesta y actividades de seguimiento en su 
lugar. 

 

Trabajadores informales 
que se benefician de 
recoger y reciclar 
desechos en manera 
semi-formal, se oponen a 
las intervenciones de 
recolección-separación 
propuestas y deciden no 
participar. 

Socio-económico 
 

Probabilidad: 3 
Impacto: 1 
Significado: Bajo 
Impactos Potenciales: Riesgos debido 
a condiciones de trabajo insalubres 
para los recogedores de desechos, lo 
cual continuará.   
 
 

El Proyecto apoya los ejercicios para construir el 
consenso entre el sector privado y público, así 
como con los recogedores de desechos para 
determinar y acordar sobre los enfoques de 
nuevas intervenciones de manejo de desechos, 
las cuales aseguran salvaguardar los medios de 
vida, legitimar trabajadores informales, mejorar 
sus condiciones de trabajo, y resultarán en 
ganancias financieras. Se tomarán medidas 
sensibles a género para asegurar crear las 
condiciones adecuadas para generar interés y 
facilitar su participación. El proyecto elevará la 
consciencia de las comunidades donde el piloto 
de recolección-separación será implementado, 
para involucrar a la población en la separación 
de fuentes y establecer la separación de 
desechos en sus días designados de recolección. 
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8. PERSPECTIVA DE GÉNERO 

¿Quiénes han sido los participantes beneficiados del proyecto a la fecha y de qué forma se han 
involucrado en la implementación de las actividades? ¿Qué acciones se han llevado a cabo y/o se 
tienen previstas para incluir la perspectiva de género en el proyecto?  
 
Se desarrollará con el apoyo de la OCP el análisis de enfoque de género que debe aplicar el proyecto, 
de manera que se prioricen las acciones en las áreas comunitarias donde el rol de mujeres y hombres 
es importante en el manejo circular de materiales para la gestión de desechos.  Se trabajará en un 
plan conjunto con la OCP. 
 

9. MONITOREO Y EVALUACIÓN 

 

9.1 Plan de Monitoreo 2019 
 

Actividad de 

monitoreo/evaluación del 

proyecto realizada o prevista 

2020 

Fecha de la actividad Hallazgos principales (Cuando 

aplique) 

1. Annual Project 

Report/Project 

Implementation Report 

(APR/PIR) 

Junio 2021 Programado 

2. Informes trimestrales al GEF 10 de abril 

11 de Julio 

10 Octubre 

17 de Diciembre 

Programado 

3. Reporte trimestral Atlas 10 de abril 

11 de Julio 

10 Octubre 

17 de Diciembre 

Programado 

4. Junta de Proyecto 1- 2021 18 de marzo Programado 
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Actividad de 

monitoreo/evaluación del 

proyecto realizada o prevista 

2020 

Fecha de la actividad Hallazgos principales (Cuando 

aplique) 

 

5. Junta de Proyecto 2 - 2021 11 de diciembre Programado 

6. Evaluación de Medio 

Término (EMT)* 

Junio 2021  

 
 

9.2 Aspectos relacionados con la sostenibilidad, empoderamiento de actores y 

apropiación nacional 
 
No Aplica 
 

9.3 Otros cambios o ajustes que el proyecto requiere o Recomendaciones para la 

Junta 
 
Es de carácter urgente con la conformación de la Unidad Ejecutora del Proyecto, contratación de 
equipo de especialistas así como lanzamiento de consultorías temáticas antes del período de 
evaluación de medio término y presentación del PIR en junio, 2021.  
 
 


