
 
 

 

 

 

 

 

Proyecto: 00058184/00072164: 
Gestión Ambientalmente Racional de los Productos y Desechos que contienen COPs y reducción 

de los Riesgos Asociados con su Disposición Final 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME AL COMITÉ DIRECTIVO DE PROYECTO (CDP)  

 PLAN OPERATIVO ANUAL 2019 

 

 

29  DE JULIO DE 2019 

 

 

 

 



 
 

Tabla de contenido 
 

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO ........................................................................... 3 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO .............................................................................................. 3 

Objetivo general: ............................................................................................................................. 3 

Componentes, Resultados y Productos de Proyecto:..................................................................... 3 

RESULTADOS Y METAS DEL AÑO 2019. ........................................................................................ 7 

3. PLAN OPERATIVO GLOBAL .................................................................................................... 14 

4. PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2019/PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATOS (PAC).. 

  ................................................................................................................................................... 17 

4.1 Resumen del Estado del PAC (2019) ............................................................................... 20 

5. GESTIÓN DE LOS RIESGOS DEL PROYECTO ..................................................................... 21 

6. PERSPECTIVA DE GÉNERO ................................................................................................... 23 

7. MONITOREO Y EVALUACIÓN ................................................................................................. 24 

7.1 Plan de Monitoreo 2019 .................................................................................................... 24 

7.2 Aspectos relacionados con la sostenibilidad, empoderamiento de actores y apropiación 

nacional ......................................................................................................................................... 24 

7.3 Otros cambios o ajustes que el proyecto requiere o Recomendaciones para la Junta .... 24 

 



 

3 
 

Informe para el Comité Directivo de Proyecto (CDP). 

 

Preparado por: Pablo Rodríguez-Coordinador de Proyecto 
 

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
 
Nombre del Proyecto: Gestión Ambientalmente Racional de los Productos y Desechos que 
contienen COPs y reducción de los Riesgos Asociados con su Disposición Final 
 
#Award: 00058184 
 
Fecha de la Junta de Proyecto: 01 de agosto, 2019 
Fecha de la última Junta de Proyecto: 19 de diciembre, 2018 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

Objetivo general:  
Reducir los impactos globales y los riesgos al ambiente y la salud humana en Honduras con la 
Gestión Ambientalmente Racional plaguicidas COPs iniciales y emergentes, PBDEs, PCBs y COPs 
no intencionales, al implementar alianzas público y privadas (APPs), aplicando regulaciones, 
introduciendo modelos institucionales, elevando el conocimiento y consciencia, reduciendo el manejo 
inadecuado de los residuos a nivel rural y en Establecimientos de Salud. 
 

Componentes, Resultados y Productos de Proyecto: 
 
Componente 1: Desarrollar las capacidades institucionales y fortalecer el marco regulatorio y 
político para abordar situaciones de COPs emergentes.  

 
Resultado A) Instituciones públicas y privadas clave y entidades con capacidades para implementar 
y aplicar el marco regulatorio y político para la Gestión Ambientalmente Racional de productos 
químicos y Desechos Peligrosos, incluyendo los COPs emergentes.  
 

Productos Esperados:  
 

Producto A1) Establecidos Planes institucionales, financieros, y para el desarrollo de 
capacidades desarrollados e implementados para entidades gubernamentales y privadas, 
para permitirles abordar situaciones relacionadas con COPs emergentes y APPs, para su 
manejo y disposición final.  

 
Producto A2) Aumentar la capacidad de la Comisión Nacional de Gestión de Productos 
Químicos (CNG) y para tratar en su agenda nacional los COPs emergentes.  
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Resultado B) Regulaciones para la GAR de productos químicos desarrolladas, actualizadas e 
implementadas y fortalecida la infraestructura para su cumplimiento. 
 

Productos Esperados:  
 
Producto B1) Fortalecimiento de la capacidad de análisis de CESCCO para monitorear las 
regulaciones de los nuevos COPs 
 
Producto B2) Regulaciones desarrolladas y actualizadas sobre la GAR de productos 
químicos incluidos los artículos que contienen  PCBs, PBDEs en vehículos así como sitios 
contaminados con COPs bajo el cumplimiento de la Responsabilidad Extendida del 
Productor y el que Contamina Paga.  
 
Producto B3) RETC desarrollado e implementado.  
 
Producto B4) Desarrollados los estándares sobre emisiones permisibles del co-
procesamiento de desechos en hornos de cemento.   
 

Componente 2: Disposición Ambientalmente Racional de plaguicidas COPs, PCBs, y COPs 
emergentes  

 
Resultado C) Generado el conocimiento técnico para el manejo de COPs.  
 

Productos Esperados:  
 
Producto C1) Inventario a profundidad de COPs “iniciales” y “emergentes” completado, 
construido desde la actualización del PNI.  
 
Producto  C2) Lineamientos Técnicos para “nuevos” COPs (Plaguicidas, PFOS y PBDEs), 
desarrollados.  

 
Resultado D) Eliminación de existencias almacenadas de materiales que contengan COPs por 
medio de enfoques innovadores.  
 

Productos Esperados:  
  
Producto D1) Proyecto piloto para el desecho firme de espumas de vehículos (conteniendo 
PBDEs) utilizando los acuerdos del enfoque ACV con importadores/vendedores, 
implementado.  
 
Producto D2) Proyecto Piloto para el manejo de plaguicidas COPs y la eliminación de 
existencias en una localidad certificada.  
 
Producto D3) Proyecto piloto sobre APP para GAR de descontaminación y desecho de PCB 
con manejo basado nacionalmente y entidades de desecho.  

 
Componente 3: Reducción de la liberación de COPs no intencionales de fuentes prioritarias.  
 
Resultado E) Reducción de las emisiones de COPs no intencionales y la disposición final de COPs 
bajo esquemas colaborativos.  
 

Productos Esperados:  
 
Producto E1) Proyecto piloto sobre el co-procesamiento de desechos peligrosos en hornos 
de cemento, bajo la asociación oficial entre generadores/almacenadores de desechos y las 
empresas de cemento.  
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Producto E2) Implementado un Proyecto piloto a través de la adopción de las MTD/MPA 
para el tratamiento de desechos en un Establecimiento de Salud.  
 
Producto E3) Modelo implementado con las MTD/MPA para la gestión de desechos sólidos 
en 5 comunidades rurales. 
 
Producto E4) Generados y validados los lineamientos técnicos para el co-procesamiento de 
desechos en hornos de cemento, MTD/MPA para el tratamiento de desechos hospitalarios y 
MTD/MPA para el  manejo de Desechos Municipales.  

 
Componente 4: Aumentar la consciencia, lecciones aprendidas, diseminar experiencias, 
monitorear el progreso del proyecto, y proveer retroalimentación adaptiva y evaluación.  
 
Resultado F) Aumento de la educación y conciencia con respecto a los riesgos de los nuevos  COPs 
y emergentes, y las formas para minimizar su liberación, elevadas para entidades privadas, 
estudiantes y comunidades, así como para el público en general, implementada.  
 

Productos Esperados:  
 
Producto F1) Aspectos sobre la GAR incorporados en el currículum escolar y los Maestros 
entrenados en ello.  
 
Producto F2) Estrategia implementada para la incorporación de GAR en los programas 
Universitarios.  
 
Producto F3) Elevar la consciencia sobre: riesgos relacionados con nuevos COPs y el 
manejo de desechos municipales a nivel comunitario; y para el desarrollo de APPs para el 
manejo de desechos peligrosos y su eliminación.  

 
Resultado G) Resultados del Proyecto monitoreados de manera sostenida, gestión adaptiva y 
evaluación efectuada y los resultados replicados.  
 

Productos Esperados:  
 
Producto G1) M&E y la gestión adaptiva aplicada en respuesta a las necesidades.  
 
Producto G2) Resultados, lecciones aprendidas, y mejores prácticas capturadas y 
diseminadas a nivel nacional e internacional en productos de gestión del conocimiento  

 

 

Fecha de inicio y finalización del proyecto: Enero de 2019 a Enero 2024 

 

Localización geográfica del proyecto: Nacional, con implicaciones en propuestas de la 

reglamentación nacional para la protección del medio ambiente y la salud frente a los Productos 
Químicos, incluidos los COPS y los desechos peligrosos de manera general.  
 
Con pilotajes en: 

 Tegucigalpa – Valle de Ángeles, Francisco Morazán 

 Choloma y Puerto Cortés, Cortés 

 Potrerillos, Cortés 

 Mancomunidad de COLOSUCA, en Lempira 

 Comayagua, Comayagua 
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Total de beneficiarios directos: 7,000 personas (a determinarse con precisión en la 

implementación) 
 

Instituciones contrapartes: Secretaria de Salud, Secretaría de Agricultura y Ganadería, 

Secretaría de Educación, MIAMBIENTE, Municipalidades piloto; Centro de Estudios y Control de 
Contamiantes (CESCCO), Empresa Privada: ARGOS y CENOSA (empresas de producción de 
cemento).  
 

Presupuesto total del proyecto (USD): 3, 460,000  

 

Fuentes de financiamiento: Global Environmental Facility (GEF) Trust Fund 
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RESULTADOS Y METAS DEL AÑO 2019. 
 

Objetivo/Resultado Indicador Línea Base Objetivo de Medio 
Término 

Objetivo al Final del 
Proyecto 

Metas 2019 

Objetivo del Proyecto  

Reducir los impactos globales y 
los riesgos al ambiente y la 
salud humana en Honduras con 
la Gestión Ambientalmente 
Racional plaguicidas COPs 
iniciales y emergentes, PBDEs, 
PCBs y COPs no intencionales, 
al implementar alianzas público 
y privadas (APPs), aplicando 
regulaciones, introduciendo 
modelos institucionales, 
elevando el conocimiento y 
consciencia, reduciendo el 
manejo inadecuado de los 
residuos a nivel rural y en 
Establecimientos de Salud. 
 

 

Reducción de la 
liberación g-TEQ/a de 
dioxinas y furanos. 
 
 
 
 

En el inventario 
actualizado de PNI 
(2015), liberaciones de 
PCDD/F (combinadas al 
aire y suelo, con base en 
el año 2010) se estiman 
175.26 g-TEQ/año 

Reducción en 10 g-
TEQ/a de dioxinas y 
furanos liberados. 
 
 

Reducción en 25 g-
TEQ/a de dioxinas y 
furanos liberados.. 
 
 
 

 

Tonelada Métrica de 
COPs eliminada. 

En el inventario 
actualizado de PNI 
(2015), totales de 12 Mt 
of PBDE (en espuma de 
poliuretano en buses 
públicos), 108 Mt of 
PCBs y 30 Mt de 
plaguicidas reportados 

5 Mt de productos 
que contienen 
PBDE-, 10 Mt de 
plaguicidas COPs y 
20 Mt de 
existencias de PCB 
eliminadas. 
 
 

12 Mt de productos 
que contienen PBDE-
, 30 Mt de 
plaguicidas COPs y 
60 Mt de existencias 
de PCB eliminadas, 
para un total de 102 
Mt de COPs 
eliminados 

Número de modelos 
gerenciales a nivel de 
comunidad sobre 
desechos domésticos 
para minimizar la 
quema abierta y 
promover el desecho 
ambientalmente firme 
de desechos, 
implementado. 

No hay reportes de 
modelos gerenciales de 
este tipo  
 
 

Implementado en 2 
comunidades 

Implementado en 5 
comunidades  

Componente 1: Desarrollar las capacidades institucionales y fortalecer el marco regulatorio y político para abordar situaciones de COPs emergentes.  

Resultado A) Instituciones 

públicas y privadas clave y 
entidades con capacidades 
para implementar y aplicar el 
marco regulatorio y político para 
la Gestión Ambientalmente 
Racional de productos químicos 
y Desechos Peligrosos, 

Productos Esperados:  

Producto A1) Establecidos Planes institucionales, financieros, y para el desarrollo de capacidades desarrollados e 
implementados para entidades gubernamentales y privadas, para permitirles abordar situaciones relacionadas con COPs 
emergentes y APPs, para su manejo y disposición final.  
Producto A2) Aumentar la capacidad de la Comisión Nacional de Gestión de Productos Químicos (CNG) y para tratar en su 
agenda nacional los COPs emergentes.  

Número de planes 

desarrollados e 

implementados para 

A la actualización de 

COPs NIP (2015) tres 

planes fueron 

Tres planes fueron 

desarrollados y uno 

fue implementado. 

Tres planes 

implementados  

 

Propuesta de la 

ruta de trabajo 

para el desarrollo 
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Objetivo/Resultado Indicador Línea Base Objetivo de Medio 
Término 

Objetivo al Final del 
Proyecto 

Metas 2019 

incluyendo los COPs 
emergentes. 

abordar temas 

relacionados con COPs 

nuevos en lista y PPPs. 

determinados como 

necesarios: coordinación 

inter-institucional, 

incorporación del sector 

privado, y planificación 

para el manejo industrial 

de COPs  

Plan de 

Mejoramiento de la 

Gobernanza interna 

de la CNG y la 

inclusión del sector 

privado 

 

Plan de Manejo de 

Residuos Peligrosos 

incluyendo COPs 

emergentes con la 

integración del sector 

privado.   

del Plan de  

Mejoramiento de 

la Gobernanza 

interna de la CNG.  

Resultado B) Regulaciones 

para la GAR de productos 
químicos desarrolladas, 
actualizadas e implementadas y 
fortalecida la infraestructura 
para su cumplimiento. 
 

Productos Esperados:  

Producto B1) Fortalecimiento de la capacidad de análisis de CESCCO para monitorear las regulaciones de los nuevos COPs 
Producto B2) Regulaciones desarrolladas y actualizadas sobre la GAR de productos químicos incluidos los artículos que 
contienen  PCBs, PBDEs en vehículos así como sitios contaminados con COPs bajo el cumplimiento de la Responsabilidad 
Extendida del Productor y el que Contamina Paga.  
Producto B3) RETC desarrollado e implementado.  

Producto B4) Desarrollados los estándares sobre emisiones permisibles del co-procesamiento de desechos en hornos de 

cemento.   

Número de 

Regulaciones y de 

Estándares sobre GAR 

de químicos y 

productos que 

contienen químicos, 

actualizados e 

implementado. 

Tres regulaciones se 

consideran en el NIP 

(2015) como importantes 

para el proyecto: Manejo 

Firme de Químicos 

(enforzamiento), 

aprobado pero no 

implementado; 

Regulación en 

Transporte (para el 

manejo de espumas) y 

PRTR, aprobado pero no 

implementado; 

Estándares sobre 

emisiones permisibles 

del co-procesamiento de 

Tres propuestas 

para regulaciones 

desarrolladas, una 

regulación 

implementada y Un 

estándar en 

borrador. 

Tres regulaciones 

implementadas. Un 

estándar aprobado 

 

Reglamento GAR de 

Sustancias Químicas 

Industriales 

 

Reglamento 

Residuos Peligrosos 

 

Reglamento Sitios 

Contaminados  

 

Estándares para el 

co procesamiento de 

materiales COPS 

Generados los 
Términos de 
Referencia para la 
actualización del 
Reglamento de 
Sustancias Químicas 
Industriales al mes 
de octubre 2019 

 

Definida la ruta de 
trabajo para la 
socialización del 
Reglamento de Sitios 
Contaminados  
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Objetivo/Resultado Indicador Línea Base Objetivo de Medio 
Término 

Objetivo al Final del 
Proyecto 

Metas 2019 

desechos; no existen 

estándares. 

desarrollados 

(propuesta)  

 

 

Segundo bloque de 
Metas:  

Diseñadas las 
especificaciones 
técnicas del Equipo 
Cromatográfico con 
detección de masas 
para su instalación 
en CESCCO al mes 
de noviembre. 

Un laboratorio para el 

manejo, análisis y 

monitoreo de COPs 

nuevos en lista, por ser 

enforzado, al proveer 

capacitación al 

personal, manuales 

técnicos y equipo de 

laboratorio, en su lugar 

y operando. 

No hay capacidades 

disponibles para esta 

actividad en el gobierno  

Personal entrenado 

y equipo en su 

lugar. 

Laboratorio 

completamente 

operativo  

Componente 2: Disposición Ambientalmente Racional de plaguicidas COPs, PCBs, y COPs emergentes  

 
Resultado C) Generado el 

conocimiento técnico para el 
manejo de COPs.  

 

Productos Esperados:  

Producto C1) Inventario a profundidad de COPs “iniciales” y “emergentes” completado, construido desde la actualización del 
PNI.  
Producto  C2) Lineamientos Técnicos para “nuevos” COPs (Plaguicidas, PFOS y PBDEs), desarrollados.  

Documento del 

inventario de COPs 

“viejos” y “nuevos” 

validado por SERNA. 

 

Un inventario preliminar a 

la actualización del COPs 

NIP (2015) fue estimado 

para nuevos COPs, pero 

se necesita mayor 

precisión para su manejo 

apropiado  

Un inventario 

 

 

 

 

Un inventario de 

COPs desarrollado 

 

 

 

Analizada la línea de 
Base (pre inventario) 
de PCBs, PBDE, 
PFOS.  

Generados los 
Términos de 
Referencia para el 
desarrollo de:  

Inventarios de PCBs 

Inventario de PBDEs 

Inventario de PFOS 

 

Pre inventario de 
Plaguicidas COPS 

Generados los 
Términos de 
Referencia para el 

Lineamientos técnicos 

para el manejo de 

COPs adaptado e 

implementado: 

plaguicidas, PFOs y 

PBDEs  

No hay información 

específica de este tipo 

está disponible para el 

GAR de COPs. 

Un lineamiento Tres lineamientos 

técnicos aprobados e 

implementados  
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Objetivo/Resultado Indicador Línea Base Objetivo de Medio 
Término 

Objetivo al Final del 
Proyecto 

Metas 2019 

desarrollo de  
Inventario de 
Plaguicidas COPS 
(iniciales y 
emergentes, incluido 
el Endosulfan y la 
Sulfuramida) 

 

Generada la 
propuesta del 
contenido temático 
de los lineamientos 
técnicos para los 
PBDES, PFOS y 
Plaguicidas COPs 
por parte del 
Proyecto. 

 
 
Resultado D) Eliminación de 

existencias almacenadas de 
materiales que contengan 
COPs por medio de enfoques 
innovadores.  

 

Productos Esperados:  

Producto D1) Proyecto piloto para la disposición final de espumas de vehículos (conteniendo PBDEs) utilizando los acuerdos 
del enfoque ACV con importadores/vendedores, implementado.  
Producto D2) Proyecto Piloto para el manejo de plaguicidas COPs y la eliminación de existencias en una localidad certificada.  
Producto D3) Proyecto piloto sobre APP (ENEE – Empresa de Cemento, otros gestores de residuos) para la GAR de PCBS 
que incluya la descontaminación o manejo responsable de los residuos para su transporte y disposición ambientalmente 
racional (co-procesamiento).  

Mt de productos que 
contienen PBDE, Mt de 
plaguicidas COPs y Mt 
de existencias de PCB 
eliminadas a través de 
proyectos Piloto  

La eliminación parcial de 
COPs fue lograda en 
proyectos previos 
(“Fortaleciendo las 
Capacidades Nacionales 
de Manejo y Reducción 
de la Liberación de 
COPs en Honduras”), sin 
embargo aún 100 Mt de 
PCBs, 60 Mt de 
plaguicidas y  24 Mt de 
espuma automotriz (con 
PBDEs) permanecen 
aún, basado en el NIP. 

5 Mt de productos 
que contienen 
PBDE,10 Mt de 
plaguicidas COPs y 
20 mt de 
existencias PCB, 
eliminadas. 

 

 

12 Mt de productos 
que contienen PBDE, 
30 Mt de plaguicidas 
COPs y 60 mt de 
existencias PCB, 
eliminadas. 

 

Definición de la ruta 
crítica con el sector 
cemento para el co-
procesamiento de 
COPs y otros 
residuos especiales 
y peligrosos.  

Componente 3: Reducción de la liberación de COPs no intencionales de fuentes prioritarias.  
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Objetivo/Resultado Indicador Línea Base Objetivo de Medio 
Término 

Objetivo al Final del 
Proyecto 

Metas 2019 

Resultado E) Reducción de las 

emisiones de COPs no 
intencionales y la disposición 
final de COPs bajo esquemas 
colaborativos.  

 

Productos Esperados:  

Producto E1) Proyecto piloto sobre el co-procesamiento de desechos peligrosos en hornos de cemento, bajo la asociación 
oficial entre generadores/almacenadores de desechos y las empresas de cemento.  
Producto E2) Implementado un Proyecto piloto a través de la adopción de las MTD/MPA para el tratamiento de desechos en 
un Establecimiento de Salud.  
Producto E3) Modelo implementado con las MTD/MPA para la gestión de desechos sólidos en 5 comunidades rurales. 
Producto E4) Generados y validados los lineamientos técnicos para el co-procesamiento de desechos en hornos de cemento, 
MTD/MPA para el tratamiento de desechos hospitalarios y MTD/MPA para el  manejo de Desechos Municipales.  

Mt de desechos 
peligrosos destruidos 
en hornos de cemento 
en el proyecto Piloto  
 
 
 
Mt de desechos de 
cuidados en salud 
eliminados en proyecto 
Piloto  
 
 
 
 
 
 
Mt GAR del manejo de 
Desechos Sólidos 
Municipales en 
proyecto Piloto  
 
 
 
 
 
 

Número de 

lineamientos técnicos: 

co-procesamiento de 

desechos en hornos de 

cemento, MTD/MPA de 

Actualmente todos los 

desechos COPs 

peligrosos tienen que ser 

exportados para su 

destrucción. 

 

Actualmente, destrucción 

de desechos de cuidados 

en salud en hospitales 

grandes se efectúa en 

incineradores de baja 

tecnología, y en 

hospitales pequeños se 

desechan junto con el 

MSW 

 

 

A la actualización de 

COPs NIP (2015) se 

detectaron debilidades 

en el manejo comunitario 

de RS, particularmente 

en comunidades rurales, 

como fuente de 

emisiones de COPs no 

intencionales. 

 

Lineamientos técnicos de 

UNEP existen, pero no 

24 Mt de desechos 
peligrosos 
destruidos en 
hornos de cemento 
en proyectos Piloto  
 
15 Mt de desechos 
de cuidados en 
salud eliminados en 
proyecto Piloto 
 

 

 

 

 

2,000 Mt GAR del 

manejo de 

Desechos Sólidos 

Municipales en 

proyecto Piloto 

 

 

 

 

 

 

Un lineamiento 

nacional adaptado y 

comprobado  

 

 

60 Mt de desechos 
peligrosos destruidos 
en hornos de 
cemento en 
proyectos Piloto 
 
30 Mt de desechos 
de cuidados en salud 
eliminados en 
proyecto Piloto 
 

 

 

 

 

5,000 Mt GAR del 

manejo de Desechos 

Sólidos Municipales 

en proyecto Piloto 

 

 

 

 

 

 

Tres lineamientos 

nacionales 

adaptados y 

comprobados. 

 

Priorizado el 
Establecimiento de 
Salud para la 
instalación de 
Autoclave y 
microonda. 

 

Definidas las 
especificaciones 
técnicas para la 
adquisición de 
autoclave y 
microonda 

 

Iniciada la hoja de 
ruta para identificar 
Conocimientos, 
Aptitudes y Prácticas 
en torno a huertos 
familiares, 
segregación en la 
fuente para el manejo 
comunitario de 
residuos sólidos y/o 
de economía circular 
en los municipios 
piloto.   

 

 



 

12 
 

Objetivo/Resultado Indicador Línea Base Objetivo de Medio 
Término 

Objetivo al Final del 
Proyecto 

Metas 2019 

desechos hospitalarios 

y MTD/MPA para el 

manejo de Desechos 

Sólidos Municipales, 

adaptados y 

comprobados  

adaptados para la 

implementación local. 

 

 

 

 

Componente 4: Aumentar la consciencia, lecciones aprendidas, diseminar experiencias, monitorear el progreso del proyecto, y proveer 
retroalimentación adaptiva y evaluación.  

Resultado F) Aumento de la 

educación y conciencia con 
respecto a los riesgos de los 
nuevos  COPs y emergentes, y 
las formas para minimizar su 
liberación, dirigidas a entidades 
privadas, estudiantes y 
comunidades, así como para el 
público en general.  
 

Productos Esperados:  

Producto F1) Aspectos sobre la GAR de Productos Químicos Actualizados en el plan de estudios de básica y media los 
Maestros entrenados en ello.  
Producto F2) Estrategia para el desarrollo de una Maestría en Gestión de Productos Químicos.  
Producto F3) Elevar la consciencia sobre: riesgos relacionados con nuevos COPs y el manejo de desechos municipales a nivel 
comunitario; y para el desarrollo de APPs para el manejo de desechos peligrosos y su eliminación.  

Número de maestros 

capacitados en 

Químicos GAR  

Ministerio de Educación 

efectúa un programa 

donde se capacitaron 

mas de 400 maestros en 

el uso de la Guía 

Metodológica.   

200 maestros 

capacitados 

500 maestros 

capacitados 
Borrador de la 
Guía Metodológica 
sobre Gestión de 
Productos 
Químicos para el 
Docente con 
participación de 
DECOAS.  
 
Reproducidos 100 
ejemplares de la 
Guía Metodológica 
para fines de 
validación.  
 
Propuesta de 
Estrategia de 
inserción del tema 
GPQ en educación 
superior. Incluye 
la actualización 
del contenido 
analítico de 
Gestión de 

Estrategia para el 

desarrollo de una 

Maestría en Gestión de 

Productos Químicos. 

No existe actualmente 

una estrategia en el país  

Estrategia 

desarrollada  

Estrategia aplicada  

Número de personas 
conscientes de los 
riesgos relacionados 
con los nuevos COPs y 
el manejo de desechos 
municipales a nivel 
comunitario; y el 
desarrollo de PPPs 
para el manejo y 
desecho de desechos 
peligrosos. 

 2000 5000 
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Objetivo/Resultado Indicador Línea Base Objetivo de Medio 
Término 

Objetivo al Final del 
Proyecto 

Metas 2019 

Productos 
Químicos.  

 

Resultado G) Resultados del 

Proyecto monitoreados de 
manera sostenida, gestión 
adaptiva y evaluación 
efectuada y los resultados 
replicados.  

Productos Esperados:  

Producto G1) M&E y la gestión adaptiva aplicada en respuesta a las necesidades.  
Producto G2) Resultados, lecciones aprendidas, y mejores prácticas capturadas y diseminadas a nivel nacional e internacional 
en productos de gestión del conocimiento. 

Resultados de la 
evaluación M&E y el 
manejo adaptivo 
aplicados en respuesta 
a las necesidades  

Ninguno Evaluación de 
medio Término  

Evaluación Terminal  - No aplica 
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3. PLAN OPERATIVO ANUAL 2019 (Aprobado en Junta de Proyecto 2018) 
COMPONENTE Parte Responsable Línea P Total Observaciones 

COMPONENTE 1         

Resultado A) Instituciones públicas y privadas clave y entidades con capacidades para implementar y aplicar el marco regulatorio y político 
para la Gestión Ambientalmente Racional de productos químicos y Desechos Peligrosos, incluyendo los COPs emergentes. 

Producto A1) Establecidos Planes institucionales, financieros, y para el desarrollo de capacidades desarrollados e implementados para 
entidades gubernamentales y privadas, para permitirles abordar situaciones relacionadas con COPs emergentes y APPs, para su manejo y 
disposición final.  

Consultoría para el Desarrollado el Plan de 
Mejoramiento de la Gobernanza interna de la CNG 
con la inclusión del sector privado 

1838 71300  $       8.000,00    

Talleres 1838 75700  $       4.000,00    

Resultado B) Regulaciones para la GAR de productos químicos desarrolladas, actualizadas e implementadas y fortalecida la infraestructura 
para su cumplimiento. 

Producto B2) Regulaciones desarrolladas y actualizadas sobre la GAR de productos químicos incluidos los artículos que contienen  PCBs, 
PBDEs en vehículos así como sitios contaminados con COPs bajo el cumplimiento de la Responsabilidad Extendida del Productor y el que 
Contamina Paga.  

Consultoría para actualizar el Reglamento de 
Sustancias Químicas Industriales  

1838 71300  $       8.000,00    

Talleres  1838 75700  $       6.000,00  Gastos compartidos con las 
actividades de consulta y 
socialización del Reglamento 
Sustancias Químicas y Sitios 
Contaminados 

Consultoría para la actualización del Reglamento 
de Gestión de Sitios Contaminados 

1838 71300  $       8.000,00    

Viáticos  $                  37.980,00  71600  $       3.500,00    

Producto B3) RETC desarrollado e implementado.  

Asesor metodológico para la actualización del 
RETC Honduras que incluya las fuentes de área 
del sector industrial  

1981 71200  $    15.000,00    

Consultoría Desarrollo de Sistema Automatizado 
RETC Honduras (Software)  
  

1838 71300  $       9.000,00  El monto de la consultoría será de 
15,000 USD, de los cuales 60% 
serán pagados en el año 2019.  

Talleres 1838 75700  $       3.500,00  Gastos asociados a los talleres de 
ambas consultorías  

Gastos operativos          

Pago de Especialista en Fortalecimiento 
Institucional y Marco Regulatorio , Especialista en 
Salud y Gestión del Conocimiento 

1838 71300  $    33.720,00  Especialista en FI (100% del valor 
de su contrato anual) y Especialista 
en Salud (20% del valor de su 
contrato anual)  

Pago del Especialista en monitoreo 1981 71400  $       5.600,00  20% del Valor del contrato anual 

Equipo de Computo  1838 72805  $    12.000,00    

Talleres 1838 75700  $       3.500,00  Gastos asociados a los talleres de 
ambas consultorías  

Sub Total Componente 1     

 $  119.820,00  

COMPONENTE 2         

Resultado C) Generado el conocimiento técnico para el manejo de COPs.  

Producto C1) Inventario a profundidad de COPs “iniciales” y “emergentes” completado, construido desde la actualización del PNI.  

Consultoría para la actualización de los inventarios 
de COPs Industriales (PCBs, PBDEs, PFOS – 
otros priorizados 

1838 71300  $    15.000,00    

Talleres 1838 75700  $       5.000,00  Gastos asociados a los talleres de 
ambas consultorías  



 

15 
 

Viajes 1838 71600  $       8.000,00  Gastos asociados a los viáticos de 
ambas consultorías  

Desarrollado el Inventario de Plaguicidas COPS 
(iniciales y emergentes, incluido en Endosulfan y la 
Sulfuramida) 

1838 71300  $       8.000,00    

Resultado D) Eliminación de existencias almacenadas de materiales que contengan COPs por medio de enfoques innovadores.  

Producto D1) Proyecto piloto para la disposición final de espumas de vehículos (conteniendo PBDEs) utilizando los acuerdos del enfoque 
ACV con importadores/vendedores, implementado.  

Talleres  asociados al desarrollado un diagnóstico 
de la situación del sector transporte y la 
implementación del Proyecto ProRenova en 
Honduras.  

1838 75700  $       2.000,00    

Viáticos 1838 71600  $       2.000,00    

Producto D3) Proyecto piloto sobre APP (ENEE – Empresa de Cemento, otros gestores de residuos) para la GAR de PCBS que incluya la 
descontaminación o manejo responsable de los residuos para su transporte y disposición ambientalmente racional (co-procesamiento). 

Talleres asociados a la definición de la ruta crítica 
con el sector cemento para el co-procesamiento de 
COPs y otros residuos especiales y peligrosos. 

1838 75700  $       2.000,00    

Viáticos  1838 71600  $       2.000,00    

Gastos operativos          

Especialista en Ambiente para la Gestión de COPs 
intencionales 

1838 71300  $    28.100,00    

Servicios Contractuales 1981 71400  $       8.160,00  30% del valor del contrato  

Pago de servicios públicos 1838 74525  $       3.000,00    

Alquiler de oficinas 1838 73105  $       6.000,00    

Sub Total Componente 2     

 $    89.260,00  

COMPONENTE 3         

Producto E1) Proyecto piloto sobre el co-procesamiento de desechos peligrosos en hornos de cemento, bajo la asociación oficial entre 
generadores/almacenadores de desechos y las empresas de cemento.  

Consultoría Internacional para el desarrollo del 
Estudio de Generación de Llantas en desuso en 
Honduras  

1981 71200  $    15.000,00    

Talleres para la socializado el Diagnóstico de la 
generación de desechos de solventes orgánicos 
como potencial de co-procesamiento.   

1838 75700  $       3.000,00    

Viáticos 1838 71600  $       2.000,00    

Producto E2) Implementado un Proyecto piloto a través de la adopción de las MTD/MPA para el tratamiento de desechos en un 
Establecimiento de Salud.  

Viáticos asociados a la identificación de 
Establecimiento de Salud piloto 

1838 71600  $       2.500,00    

Producto E3) Modelo implementado con las MTD/MPA para la gestión de desechos sólidos en 5 comunidades rurales. 

Consultoría para el desarrollo de CAP en las 5 
municipalidades piloto para el desarrollo de los 
modelos integrales de residuos sólidos a nivel rural 

1838 71300  $    10.000,00    

Viáticos 1838 71600  $       3.000,00    

Talleres 1838 75700  $       2.000,00    

Gastos operativos          

Especialista en Gestión de Residuos Sólidos para 
la reducción de COPs No intencionales 
(Componente 3) 

1838 71300  $    28.100,00    

Servicios Contractuales 1981 71400  $    13.600,00  50% del valor del contrato 

Servicios Contractuales 1981 71400  $    15.830,40  80% del costo anual de su contato 

Alquiler de oficinas 1838 73105  $       6.000,00    
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Especialista en comunicaciones 1981 71400  $       5.620,00  El es 20% del presupuesto a 
compartir con 4 proyectos a nivel de 
la OCP 

Sub Total Componente 3     

 $  106.650,40  

Componente 4:          

Resultado F) Aumento de la educación y conciencia con respecto a los riesgos de los nuevos  COPs y emergentes, y las formas para 
minimizar su liberación, dirigidas a entidades privadas, estudiantes y comunidades, así como para el público en general.  

Producto F1) Aspectos sobre la GAR incorporados en el currículum escolar y los Maestros entrenados en ello.  

Consultor para la Actualización de la Guía 
Metodológica para el docente sobre la Gestión de 
Productos Químicos con participación de 
DECOAS.   

1838 71300  $       8.000,00    

Talleres 1838 75700  $       2.000,00    

Viáticos  1838 71600  $       3.000,00    

Reproducidos 250 ejemplares de la Guía para su 
validación con docentes. 

1838 72200  $       2.500,00    

Gastos operativos          

Especialista en Salud, Educación y Gestión del 
Conocimiento (Componente 4)  

1838 71300  $    22.480,00  80% del costo anual de su contato 

Sub Total Componente 4     

 $    37.980,00  

Componente 5: Gestión del Proyecto :          

Costos Directos del Proyecto (PNUD) 1981 64300  $       5.740,00    

Costos Directos del Proyecto (PNUD) 1981 74500  $       2.460,00    

Servicios Contractuales  1981 71400  $       5.440,00  20% del Valor del contrato anual 

Servicios Contractuales 1981 71400  $       3.957,60  20% del Valor del contrato anual 

Sub Total Componente Gestión del Proyecto     

 $    17.597,60  

          

       $  371.308,00    
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4. PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2019 (ajustado) /PLAN DE 

ADQUISICIONES Y CONTRATOS (PAC)  
Componente 1: Desarrollar las capacidades institucionales y fortalecer el marco regulatorio y político para abordar situaciones 

de COPs emergentes. 

Outputs 
Cuenta 

Presupuestaria  
Actividades Planificadas 

para el Año 
Cronograma 

Presupuesto 
2019 

      Q1 Q2 Q3 Q4 GEF 

Producto A1) Establecidos 
Planes institucionales, 

financieros, y para el desarrollo 
de capacidades desarrollados e 
implementados para entidades 
gubernamentales y privadas, 

para permitirles abordar 
situaciones relacionadas con 
COPs emergentes y APPs, 

para su manejo y disposición 
final.  

75700 
Gasto Talleres 
Cumplimiento Estocolmo y 
Convenio de Cartagena  

  x      $    2.000,00  

71300 

Consultoría Nacional para 
el Fortalecimiento de la 
Gobernanza Interna de la 
CNG 

    x x  $    3.000,00  

Producto B2) Regulaciones 
desarrolladas y actualizadas 
sobre la GAR de productos 

químicos incluidos los artículos 
que contienen  PCBs, PBDEs 
en vehículos así como sitios 

contaminados con COPs bajo 
el cumplimiento de la 

Responsabilidad Extendida del 
Productor y el que Contamina 

Paga.  

75700 Gasto Talleres    x      $    5.000,00  

Producto B3) RETC 
desarrollado e implementado.  

75700 

Talleres Varios con 
Comisión Nacional para la 
Gestión de Productos 
Químicos  

    x x  $    2.500,00  

71400 
Pago del Especialista en 
monitoreo 

x x x x 
 $    5.600,00  

72200 
Equipo de Unidad de 
Proyecto + DMA 80 
CESCCO 

    x x  $    7.000,00  

TOTAL per Presupuesto line 25.100,00 

 

Componente 2: Gestión Ambientalmente Racional de plaguicidas COPs, PCBs, y nuevos COPs enlistados.   

Outputs   
Actividades Planificadas para 

el Año 
Cronograma 

Presupuesto 
2019 

      Q1 Q2 Q3 Q4 GEF 

Producto C1) Inventario a 
profundidad de COPs “iniciales” y 

“emergentes” completado, 
construido desde la actualización 

del PNI.  

75700 Gasto Talleres    x x x  $    5.000,00  

71600 
Viajes para el Desarrollo de la 
Hoja de Ruta de Inventarios 
Nacional es 

    x x  $    1.100,00  
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Componente 2: Gestión Ambientalmente Racional de plaguicidas COPs, PCBs, y nuevos COPs enlistados.   

Outputs   
Actividades Planificadas para 

el Año 
Cronograma 

Presupuesto 
2019 

      Q1 Q2 Q3 Q4 GEF 

Producto D1) Proyecto piloto 
para la disposición final de 

espumas de vehículos 
(conteniendo PBDEs) utilizando 
los acuerdos del enfoque ACV 
con importadores/vendedores, 

implementado. 

75700 

Talleres  asociados al 
desarrollado un diagnóstico de 
la situación del sector 
transporte y la implementación 
del Proyecto ProRenova en 
Honduras.  

    x x  $    2.000,00  

Producto D3) Proyecto piloto 
sobre APP (ENEE – Empresa de 

Cemento, otros gestores de 
residuos) para la GAR de PCBS 
que incluya la descontaminación 

o manejo responsable de los 
residuos para su transporte y 
disposición ambientalmente 
racional (co-procesamiento). 

71300 
Especialista en Ambiente para 
la Gestión de COPs 
intencionales 

    x x  $   10.763,86  

71400 Servicios Contractuales  x x x x 
 $    8.160,00  

74500 Pago de servicios públicos     x x 
 $    2.500,00  

TOTAL per Presupuesto line 29.523,86 

 

Componente 3 : Reducción de las liberaciones de COPs no intencionales de fuentes prioritarias.  

Outputs   
Actividades 

Planificadas para el 
Año 

Cronograma 
Presupuesto 
2019 

      Q1 Q2 Q3 Q4 GEF 

Producto E1) Proyecto piloto sobre el co-
procesamiento de desechos peligrosos en 

hornos de cemento, bajo la asociación oficial 
entre generadores/almacenadores de desechos 

y las empresas de cemento.  

71200 

Consultoría Internacional  
Asistencia Técnica para 
el Co Procesamiento de 
COPs en Hornos de 
Cemento 

    x x  $    12.000,00  

Producto E3) Modelo implementado con las 
MTD/MPA para la gestión de desechos sólidos 

en 5 comunidades rurales. 

71300 

Especialista en Gestión 
de Residuos Sólidos para 
la reducción de COPs No 
intencionales 
(Componente 3) 

  

  
  
  
x 

  
  
  
x 

  
  
  

 $   10.763,86  

71400 Servicios Contractuales x x x x  $   13.600,00  

71400 Servicios Contractuales x x x x  $   15.830,40  

72100 
Servicios Contractuales 
gestión de residuos 
peligrosos 

x x     
 $    6.000,00  

  71400 
Especialista en 
comunicaciones 

x x x x 
 $    5.620,00  
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TOTAL per Presupuesto line 63.814,26 

Componente 4 : Aumentar la conciencia, capturar lecciones aprendidas, diseminar experiencias, monitorear el progreso del proyecto, 
y proveer retroalimentación adaptiva y evaluación. 

Outputs   
Actividades Planificadas para 

el Año 
Cronograma 

Presupuesto 
2019 

      Q1 Q2 Q3 Q4 GEF 

Producto F1) Aspectos sobre la 
GAR incorporados en el currículum 
escolar y los Maestros entrenados 

en ello.  

72100 Servicios contractuales x x     

 $    1.000,00  

74200 
Costos Audio Visuales & 
Producción de impresión 

x x x x 
 $   14.500,00  

71300 
Especialista en Salud, Educación 
y Gestión del Conocimiento 
(Componente 4)  

x x x x 
 $   22.480,00  

TOTAL per Presupuesto line 37.980,00 

 

Componente 5 :  

Outputs   
Actividades Planificadas 

para el Año 
Cronograma 

Presupuesto 
2019 

      Q1 Q2 Q3 Q4 GEF 

Gestión del Proyecto 

64300 
Costos Directos asociados 
a la Implementación del 
Proyecto 

x x x x 
 $    5.740,00  

74500 
Costos Directos asociados 
a la Implementación del 
Proyecto 

x x x x 
 $    2.460,00  

71400 Servicios Contractuales x x x x  $    5.440,00  

75705 Talleres          $    6.000,00  

72800 
Equipo de Tecnología de 
Información 

x x     
 $    5.000,00  

71400 Servicios Contractuales x x x x  $    3.957,60  

TOTAL per Presupuesto line 28.597,60 

        

       
185.015,72 
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4.1 Resumen del Estado del PAC (2019) 
 

No. 

Descripción 

Tipo 

Parte 
Responsable 

Línea 
Presupuestaria Monto (USD)  

1 
Asistencia Técnica (asesor) Co 

Procesamiento de Residuos 
Consultor 

Internacional  
PNUD 71200 7000 

2 Preparación del Project Identificaction Form 
para GEF VII 

Consultor 
Internacional 

PNUD 71200 5000 

3 Estrategia de inserción del tema Gestión de 
Productos Químicos en educación superior. 

Incluye la actualización del contenido analítico 
de Gestión de Productos Químicos. 

Consultor 
Nacional  

PNUD 71300 5000 

4 Actualización Guía Metodológica sobre 
Gestión de Productos Químicos para el 

Docente 

Consultor 
Nacional  

PNUD 71300 5000 

 
 

 
 TOTAL  22,000 
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5. GESTIÓN DE LOS RIESGOS DEL PROYECTO 
 
 

Descripción Tipo Impacto & 
Probabilidad 

Medidas de Mitigación Fecha de Actualización 

Falta de voluntad y 
compromiso nacional y 
de las instituciones 
municipales para la 
coordinación inter-
institucional e inter-
sectorial para la 
implementación de 
acciones integradas. 

Organizacional Probabilidad: 1 
Impacto: 2 
Significado: Bajo 
Impactos Potenciales: Continuará la 
implementación de enfoques no 
coordinados, basados en sectores. 
Contaminación del aire, agua, y 
suelo, continuará. 

Los mandatos y roles de cada institución han 
sido tomadas en cuenta al asignar 
responsabilidades para la implementación del 
Proyecto a nivel de resultado y de producto, 
para minimizar posibles conflictos entre 
instituciones asociadas. Esto incluye sus 
compromisos así como su co-financiamiento. 
Las instituciones participantes firmarán 
acuerdos inter-institucionales para la 
coordinación e implementación de las 
intervenciones del Proyecto. 

A ser revisados en la Junta 

Falta de participación de 
los procesadores de 
desechos durante los 
proyectos piloto. 

 Probabilidad: 1 
Impacto: 3 
Significado: Medio 
Impactos Potenciales: Insuficiente 
suministro para que el procesamiento 
de desechos prevalezca  

Campañas de información y capacitación que 
serán parte de la estrategia de alcance para 
sobrepasar esta resistencia potencial. 

 

Co-financiamiento 
concurrente para la 
implementación de las 
acciones del Proyecto el 
cual no puede ser 
obtenido oportunamente.  
 

Organizacional Probabilidad: 1 
Impacto: 3 
Significado: Medio 
Impactos Potenciales: Retrasos en la 
implementación de las actividades del 
proyecto. Reducción potencial en la 
amplitud de las intervenciones e 
impactos del proyecto. 

Instituciones participantes han firmado cartas de 
co-financiamiento. La CO PNUD monitoreará las 
contribuciones de co-financiamiento del 
Proyecto. La Junta del Proyecto será 
responsable por el nivel político de diálogo y 
negociación para asegurar el co-financiamiento. 
Además, la plataforma de dialogo constituirá un 
foro para promover la elevación de la 
consciencia entre los gerentes y tomadores de 
decisiones sobre la importancia de asegurar los 
presupuestos oportunamente, y en cantidad y 
calidad para las acciones del proyecto previstas. 

 

Modificaciones legales 
puede que tomen más 
tiempo para su adopción. 

 Probabilidad: 1 
Impacto: 3 
Significado: Medio 
Impactos Potenciales: Retrasos en la 
implementación de las actividades del 
proyecto. Reducción potencial en la 

Hacer énfasis en el desarrollo del trabajo 
regulatorio en el comienzo del Proyecto, con la 
propuesta y actividades de seguimiento en su 
lugar. 
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Descripción Tipo Impacto & 
Probabilidad 

Medidas de Mitigación Fecha de Actualización 

amplitud de las intervenciones e 
impactos del proyecto. 

Trabajadores informales 
que se benefician de 
recoger y reciclar 
desechos en manera 
semi-formal, se oponen a 
las intervenciones de 
recolección-separación 
propuestas y deciden no 
participar. 

Socio-económico 
 

Probabilidad: 3 
Impacto: 1 
Significado: Bajo 
Impactos Potenciales: Riesgos 
debido a condiciones de trabajo 
insalubres para los recogedores de 
desechos, lo cual continuará.   
 
 

El Proyecto apoya los ejercicios para construir el 
consenso entre el sector privado y público, así 
como con los recogedores de desechos para 
determinar y acordar sobre los enfoques de 
nuevas intervenciones de manejo de desechos, 
las cuales aseguran salvaguardar los medios de 
vida, legitimar trabajadores informales, mejorar 
sus condiciones de trabajo, y resultarán en 
ganancias financieras. Se tomarán medidas 
sensibles a género para asegurar crear las 
condiciones adecuadas para generar interés y 
facilitar su participación. El proyecto elevará la 
consciencia de las comunidades donde el piloto 
de recolección-separación será implementado, 
para involucrar a la población en la separación 
de fuentes y establecer la separación de 
desechos en sus días designados de 
recolección. 
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6. PERSPECTIVA DE GÉNERO 
 

¿Quiénes han sido los participantes beneficiados del proyecto a la fecha y de qué forma se 
han involucrado en la implementación de las actividades? ¿Qué acciones se han llevado a 
cabo y/o se tienen previstas para incluir la perspectiva de género en el proyecto?  
 
Se desarrollará con el apoyo de la OCP el análisis de enfoque de género que debe aplicar el 
proyecto, de manera que se prioricen las acciones en las áreas comunitarias donde el rol de mujeres 
y hombres es importante en el manejo circular de materiales para la gestión de desechos.   
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7. MONITOREO Y EVALUACIÓN 
 

7.1 Plan de Monitoreo 2019 
 

Actividad de 
monitoreo/evaluación del 

proyecto realizada o prevista 
2018 

Fecha de la actividad Hallazgos principales 
(Cuando aplique) 

1. Annual Project 
Report/Project 
Implementation Report 
(APR/PIR) 

Junio 2020 Programado 

2. Informes trimestrales al GEF 10 Octubre 
17 de Diciembre 

Programado 

3. Reporte trimestral Atlas 10 Octubre 
06 de Diciembre 

Programado 

4. Junta de Proyecto 1- 2019 Agosto 2019 Programado 

5. Junta de Proyecto 2 - 2019 10 de Diciembre 2019 Programado 

6. Evaluación de Medio 
Término (EMT)* 

No aplica Junio 2021 

 
 

7.2 Aspectos relacionados con la sostenibilidad, empoderamiento de actores y 

apropiación nacional 
 
No Aplica 
 

7.3 Otros cambios o ajustes que el proyecto requiere o Recomendaciones para la 

Junta 
 

Se propone un recorte de presupuesto del 2019, en vista que la colocación de los fondos se concretó 
hasta Julio, 2019.   


