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Efecto esperado del 

UNDAF
1
 

2.1       El estado, con la participación de la sociedad civil, habrá diseñado, 

implementado y/o fortalecido políticas programas y planes para la gestión 

sustentable de los recursos naturales y la conservación de la biodiversidad, y habrá 

reducido las vulnerabilidades socio-ambientales y las inequidades 

intergeneracionales. 

Efecto esperado del 

Programa de País 

2. El país habrá logrado un modelo de desarrollo que contemple el cuidado del 

medio ambiente, el uso sustentable de de los recursos naturales y la reducción de la 

vulnerabilidad y el riesgo para las generaciones actuales y futuras. 

Producto del Programa de 

País 

Estrategias e iniciativas diseñadas e implementadas para la gestión sustentable de 

los recursos naturales y ecosistemas y la gestión integrada en el territorio con 

énfasis en el desarrollo local. 

Producto del 

UNDAP 

2.1.1  Insumos técnicos generados para la elaboración de políticas y planes para la 

gestión sustentable e integrada de los recursos naturales y la conservación de los 

ecosistemas a nivel nacional y transnacional 

Asociado en la 

Implementación 

Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente a través de la 

Dirección Nacional de Medio Ambiente. 

 
Breve descripción: Este proyecto consolidará un cambio en la forma en que se planifican y gestionan las áreas 

protegidas (AP) en Uruguay, a partir de su situación actual, en la que en gran medida se encuentran funcionalmente 

aún poco integradas dentro de un paisaje altamente modificado, hacia otra en la que gradualmente se van integrando 

al paisaje que las rodea, y donde se va armonizando progresivamente la gestión de las AP y la del paisaje 

circundante. Este cambio se hace necesario dada la expansión de los monocultivos comerciales y la intensificación de 

los sistemas de producción (en los sectores agrícola, ganadero y forestal) generando presiones sobre la biodiversidad 

en los paisajes que rodean a las AP, a la vez que acentúan su aislamiento biológico, aumentando el peligro de las 

especies exóticas invasoras (EEI) para los ecosistemas y especies nativas. Sumado a esto, existen fenómenos 

asociados al cambio climático que están provocando un aumento del riesgo de incendios en los hábitats naturales y 

modificaciones del equilibrio entre las prácticas productivas y la biodiversidad que caracteriza a los sistemas de 

producción tradicionales. El presente proyecto llenará una brecha programática y servirá de puente entre el paisaje y 

las AP, aprovechando y optimizando otras iniciativas del GEF en el país, como el proyecto “URU/06/G34 

Fortalecimiento del proceso de implementación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Uruguay” y el proyecto 

GEF/BIRF “Desarrollo rural y gestión de la biodiversidad”. Esta propuesta sacará provecho de la oportunidad que se 

presenta con las nuevas políticas de ordenamiento territorial del país para armonizar, a nivel central y local, políticas 

relacionadas con la protección ambiental, de manera de incorporar el enfoque de paisaje a la gestión, fortaleciendo la 

eficacia de las AP como núcleo para la conservación de las especies y ecosistemas de importancia local y mundial. 

                                                 
1
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I. CONTEXTO 
 

1. Análisis de la situación y problema a abordar 
 

En Uruguay la biodiversidad está siendo objeto de crecientes presiones a causa de la 

intensificación productiva. Los ecosistemas naturales vienen siendo afectados desde el siglo XIX 

por fragmentación y degradación, como resultado de la ganadería y la extracción comercial de 

madera y leña. Entre los impactos de la ganadería sobre los ecosistemas naturales está la  

modificación en la composición de los pastizales naturales, debido a la invasión de gramíneas 

exóticas, los efectos selectivos de pastoreo, la siembra anual de forraje, la compactación del 

suelo y pérdidas de bosques nativos. Esto a su vez ha afectado a la sostenibilidad a largo plazo de 

los sistemas de producción de carne extensivos.  

 

En la actualidad, la producción agropecuaria y agroindustrial ha crecido de forma sostenida 

desde la crisis económica de 2002, además de producirse su intensificación y cambios en las 

formas organizacionales, procesos que ocurrieron en un contexto externo de cambios 

estructurales en los mercados de productos alimenticios y materias primas agrícolas. Esto fue 

acompañado de un clima de negocios favorable, respaldado por políticas públicas orientadas a la 

atracción de capitales, que condujo a un crecimiento importante de la inversión extranjera directa 

en sectores como la industria forestal, la carne, los lácteos, el arroz, la cebada y la soja.  

 

Las presiones sobre la biodiversidad desde la agricultura, la forestación y la ganadería, han 

aumentado notablemente en los últimos años. La tasa de transformación de los pastizales 

naturales a sistemas agrícolas durante las dos últimas décadas ha sido de alrededor de 125.000 

hectáreas al año, el indicador de intensificación que aplica el Ministerio de Agricultura y Pesca 

aumentó de 1.08 en 2000 a 1.50 en 2010 y los precios promedio de la tierra han mostrado 

incrementos de US$ 450/ha en 2000 a casi US$ 2,800/ha en 2011, asociado a una transformación 

de las cadenas de producción y comercialización. Por otra parte han aumentado en importancia 

las formas de tenencia "no propietaria", como la agricultura por contrato, que ha aumentado la 

flexibilidad de los negocios agrícolas y la articulación vertical de la producción con los 

mercados, en especial el caso de la soja 

 

Más del 90% del área rural del país está en manos privadas e integrada a unidades de producción 

ganadera, agrícola o forestal. El tamaño de los emprendimientos es marcadamente desigual. La 

mayoría de los productores son pequeños operadores familiares, y existen un número reducido de 

explotaciones muy grandes, por lo general en manos de inversores argentinos y brasileños. Los 

sistemas de explotación tradicionales aplican rotaciones entre la ganadería y la agricultura, lo que 

ha contribuido a su sostenibilidad productiva y ecológica; sin embargo la creciente influencia del 

capital extranjero en los sectores agrícola y ganadero está dando lugar a una producción más 

intensiva. 

 

La ganadería ha conformado históricamente la mayor parte del PBI del país, a causa de la 

existencia de grandes extensiones de pastizales naturales. La producción de carne ha mostrado un 

importante dinamismo y un aumento constante en la producción durante los últimos 15 años, 

debido a los aumentos en la productividad por unidad de superficie. La producción se ha vuelto 

cada vez más intensiva y usuaria de insumos externos, y por lo tanto menos dependientes que en 
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los sistemas tradicionales basados en las condiciones naturales. Igualmente, este sector ha 

recibido importante inversión extranjera directa, especialmente en las etapas industriales y de 

congelación, aunque también en los procesos de producción.  

 

La producción de arroz tiene una larga historia en Uruguay y está dirigida mayormente a la 

exportación, tanto dentro como fuera de la región. Las tres áreas principales de producción son el 

este (que representa el 70% de la producción), la zona central y el litoral norte/oeste. La 

producción de arroz ha aumentado significativamente durante los últimos años, debido en mayor 

grado al aumento de la productividad por hectárea y en menor medida al aumento de la 

superficie  plantada. Aunque los métodos de producción son varios, el sistema principal y más 

tradicional consiste en la alternancia de la producción de arroz con el arrendamiento de los 

campos para el pastoreo de ganado, con el fin de recuperar la fertilidad del suelo. Este cultivo 

también ha sido objeto de importante inversión extranjera directa, tanto en la producción como 

en el procesamiento. El cultivo de arroz también genera pérdida de ecosistemas naturales, 

fundamentalmente humedales, y de sistemas de producción tradicionales, así como la 

modificación de los regímenes hidrológicos a causa de la construcción de embalses y diques 

artificiales. 

 

El sector forestal ha mostrado un crecimiento similar, en términos de superficie plantada, 

producción, procesamiento y exportación. Las empresas forestales, además de la adquisición de 

plantaciones existentes, están adquiriendo también tierras para la forestación o alquilan parcelas 

con contratos a largo plazo. Es de esperar que la producción industrial continúe siendo dominada 

por la producción de celulosa y madera maciza, bajo el liderazgo de grandes empresas. Las 

condiciones del mercado para estos productos son favorables, por lo que es esperable que las 

grandes empresas sigan interesadas en invertir en el país. El incremento de las plantaciones 

forestales, además de reemplazar directamente a los ecosistemas naturales y a los sistemas de 

producción tradicionales, reduce la superficie disponible para el pastoreo, lo que a su vez 

aumenta las presiones sobre los pastizales. La producción forestal ha aumentado de 50.000 

hectáreas en la década de 1980 a alrededor de 750.000 hectáreas en la actualidad, debido a la 

expansión de las plantaciones industriales de pinos y eucaliptos (sobre todo en el norte y noreste 

del país) que abastecen a la industria exportadora de pulpa de celulosa y papel. La superficie con 

agricultura de secano, pasó de 450.000 hectáreas en 2000 a 1.4 millones de hectáreas en 2011, 

estimulada en gran parte por la creciente demanda mundial de soja, especialmente en los 

mercados asiáticos. 

 

El turismo contribuye con alrededor del 4,2% del PIB, aunque las cifras disponibles solamente 

reflejan el turismo de visitantes extranjeros sin tener en cuenta el turismo interno. Sin embargo, 

está limitado en su naturaleza, es principalmente del tipo "sol y playa" y básicamente se 

desarrolla en las vacaciones de verano, Carnaval y Semana Santa y está limitada a las zonas 

costeras. Los departamentos de Canelones, Maldonado, Montevideo y Rocha son los mayores 

receptores de turistas nacionales (22, 18, 11 y 9% respectivamente). Los turistas nacionales 

tienen más tendencia que los turistas extranjeros a visitar otras localidades del interior del país  

 

Como resultado de estos procesos, los paisajes productivos se hacen progresivamente menos 

respetuosos con la biodiversidad, y las poblaciones de plantas y animales nativos quedan cada 

vez más aisladas en pequeños sectores, afectando su viabilidad a largo plazo. Por otra parte, los 
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remanentes de ecosistemas naturales se encuentran sujetos a una serie creciente de amenazas. 

Una de las más severas amenazas son las especies exóticas invasoras (EEI), como es el caso de 

Gleditsia triacanthos, un árbol de América del Norte originalmente introducido como árbol 

ornamental; Ligustrum lucidum, un árbol de origen asiático, que domina las comunidades 

leñosas, deteriorando los bosques nativos; Acacia longifolia, un árbol australiano que coloniza 

las dunas costeras, modificando la vegetación nativa. Otras amenazas que afectan a estos relictos 

de ecosistemas naturales son la caza y la pesca, el turismo, la contaminación, el pastoreo, la 

urbanización y las obras civiles.  

 

El cambio climático también supone una amenaza. Se espera que el país deba hacer frente a un 

aumento de la temperatura de 0,3 a 0,50°C al 2020, de 1 a 2,50°C al 2050 y de 3,40°C al 2100, 

un aumento de la precipitación en un 12% al 2020 y 57% para el año 2100, y un aumento en la 

frecuencia e intensidad de eventos climáticos extremos (lluvias, vientos, tormentas y granizadas) 

y de los períodos de sequía. Los cambios en los regímenes de humedad y temperatura pueden 

aumentar el riesgo de incendios forestales y cambios en los procesos ecológicos. La falla de los 

sistemas de producción tradicionales, como ocurrió en la sequía de 2008/2009, causó pérdidas 

económicas a la industria ganadera estimadas entre US$ 750 y 1.000 millones. Esto puede 

acelerar aún más el proceso de intensificación productiva, aislando cada vez más los relictos de 

ecosistemas naturales.  

 

Una de las principales herramientas utilizadas en Uruguay para combatir las amenazas a la 

biodiversidad y los ecosistemas naturales ha sido el establecimiento de áreas protegidas (AP). 

Las primeras AP del país se establecieron a principios del siglo XX; en el inicio del presente 

siglo eran 26 las áreas y se les concedía un grado de protección legal a través de diferentes leyes, 

decretos nacionales o resoluciones municipales. Sin embargo, el establecimiento del Sistema 

Nacional de Areas Protegidas (SNAP) es algo reciente. Por medio de una serie de esfuerzos del 

Gobierno y con el apoyo del GEF, a través del PNUD, se estableció en 2000 la base jurídica del 

SNAP; las disposiciones de la ley que establece en SNAP se introdujeron luego en 2005 a través 

del Decreto 50/2005, y en 2008 las dos primeras AP fueron incluidas en el sistema. A causa de 

los altos niveles históricos de actividad productiva que han afectado a la mayor parte del país, y a 

la ausencia de grandes extensiones de tierras "improductivas" (como las montañas y los 

desiertos), la formación de un sistema de AP en Uruguay ha sido un desafío. Las áreas 

establecidas originalmente tenían características y objetivos muy heterogéneos, y fueron creados 

en gran medida con criterios circunstanciales, y no tanto como parte de una estrategia para la 

conservación de la diversidad biológica. 

 

La legislación de las AP permite que las áreas protegidas que conforman el SNAP sean 

gestionadas por instituciones públicas, privadas o de la sociedad civil. Las AP se gestionan de 

acuerdo con planes de manejo, que contienen directrices claras y precisas en cuanto a los usos 

permitidos de los recursos naturales, los planes anuales de operación y otros planes específicos 

(tales como planes de uso público). Es necesario que haya planes de manejo para que el 

administrador del AP los desarrolle, con la participación de actores clave, utilizando los 

mecanismos de la Comisión Asesora Específica (CAE) del AP. 

 

El Proyecto “URU/06/G34 Fortalecimiento del proceso de implementación del Sistema Nacional 

de Áreas Protegidas de Uruguay” ha logrado importantes avances en la consolidación del SNAP. 
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El SNAP cuenta ahora con una sólida base legal y directrices aprobadas para la creación formal 

de áreas protegidas o la incorporación de áreas ya existentes, una vez que ciertos aspectos 

específicos (como las consultas públicas necesarias y la delimitación) han sido completados. A la 

fecha han sido oficialmente incorporadas al SNAP 10 AP, abarcando 123.500 hectáreas Otras 

seis están en proceso avanzado de declaración e incorporación al SNAP. Un total de 16 AP, están 

actualmente en el SNAP o en proceso de incorporación, abarcando más de 350.000 hectáreas. 

Otros sitios, con superficies todavía por determinarse, están siendo considerados para su 

declaración e incorporación. 

 

Por lo tanto, y aunque el proceso de construcción del SNAP está en plena marcha, todavía 

presenta una cobertura de superficie limitada (abarcando menos del 0,5% de la superficie 

terrestre del país) y las AP están sometidas a altos niveles de actividad humana. La mayoría de 

las áreas protegidas corresponden a la Categoría V UICN: paisaje marino/terrestre protegido. El 

proyecto URU/06/G34, gracias al apoyo técnico del Fondo Francés para el Medio Ambiente 

Mundial (FFEM, por sus siglas en francés), ha introducido el concepto de "Parques Regionales"; 

sin embargo aún no se han consolidado las condiciones institucionales, normativas y técnicas 

requeridas para que este concepto a escala de paisaje se aplique de una manera eficaz y 

sostenible en todo el SNAP, con el resultado de que, en la práctica, la mayor parte de las áreas 

protegidas siguen estando en gran medida funcionalmente aisladas del paisaje que las rodean. 

 

El MVOTMA a través de la DINAMA es responsable de la aprobación del plan de manejo y de 

la supervisión de su aplicación, que también cuenta con el apoyo de las CAE. Cada AP cuenta 

con una CAE, compuesta por representantes del Poder Ejecutivo, autoridades locales, 

propietarios de tierras incorporadas al AP y los residentes locales, así como ONGs con 

actividades relacionadas con el área.  

 

En base a los debates con actores claves generados en la fase de elaboración del proyecto 

(DINOT, DINAGUA, MGAP, MINTURD, MEF, Intendencias Departamentales, organizaciones 

de la sociedad civil y sector privado) se han seleccionado las 3 zonas de trabajo, para lo cual se 

tuvieron en cuenta los valores ambientales, el status de las AP incluidas estas zonas y el 

potencial para que las que mismas estén íntimamente integradas con los paisajes productivos que 

las rodean.  

 

Los tres paisajes seleccionados son:  

 

 Quebradas del Norte. Están ubicadas en los departamentos de Rivera y Tacuarembó, se 

caracterizan por la presencia de bosques de quebrada y en ellas se han logrado 

importantes los avances en la gestión de AP, en particular con respecto a las bases 

conceptuales para la aplicación de un enfoque regional/de paisaje en el manejo del AP, 

con la generación de una propuesta de creación de un parque regional que abarque la 

totalidad de esta zona de quebradas.  

 Litoral Oeste. Está bordeando el Río Uruguay, incluye humedales y un gran número de 

especies amenazadas. En esta zona del país existe una gran expansión de los 

monocultivos agrícolas y forestales, a expensas de la riqueza en biodiversidad, por lo que 

la promoción de un enfoque a nivel de paisaje para la conservación es aquí 

particularmente imperativo. 
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 Lagunas Costeras. Incluye las lagunas de Rocha y Garzón, en la costa atlántica. La costa 

este sufre particularmente los efectos del desarrollo turístico y residencial, además de las 

amenazas relacionadas con el sector agrícola y forestal. El enfoque a escala de paisaje 

para el manejo de esta zona, permitirá abordar los impactos en las cuencas de estas 

lagunas.  

 

En la Tabla 1 se presenta la justificación para la selección de las tres zonas en las que se 

desarrollarán las actividades del proyecto.  

 
Tabla 1. Justificación para la selección de las zonas meta del proyecto.   

Localidad 

meta 

Justificación para la 

inclusión 

Amenazas según  

localidad (en orden 

aproximado de 

prioridad descendente) 

Consideraciones sobre la 

viabilidad 

Quebradas del Norte 

Valle del 

Lunarejo 

Brinda la oportunidad de 

promover la conectividad de 

los remanentes de bosques a lo 

largo de la quebrada, así como 

la conectividad vertical entre 

los pastizales de las partes 

altas, los bosques de la 

quebrada y los pastizales de las 

tierras bajas 

- Difusión a gran escala 

de plantaciones 

forestales de especies 

exóticas  

- Malas prácticas de 

manejo de los 

pastizales  

- Quema de pastizales y 

matorrales 

Una de las áreas meta del anterior 

proyecto SNAP GEF, en virtud del 

cual se han desarrollado relaciones 

de apoyo con la Intendencia de 

Rivera 

Laureles  

Cañas 

Se encuentra en el corazón del 

proyectado parque regional 

Quebradas del Norte 

propuesto, y como tal 

constituye un complemento 

esencial para el AP Valle de 

Lunarejo que ya existe. Del 

mismo modo, ofrece la 

oportunidad de promover la 

conectividad para los 

remanentes de bosque a lo 

largo de la quebrada, así como  

la conectividad vertical entre 

los pastizales de las partes 

altas, los bosques de la 

quebrada y los pastizales de las 

tierras bajas 

- Difusión a gran escala 

de plantaciones 

forestales de especies 

exóticas  

- Malas prácticas de 

manejo de los 

pastizales  

- - Quema de pastizales 

y matorrales 

La proximidad con el Lunarejo 

permitirá al área funcionar con el 

mismo personal.  Se aprovechará el 

fuerte compromiso de la 

Intendencia de Rivera con la 

gestión y conservación del medio 

ambiente. 

Litoral Oeste 

Farrapos 

Consta de esteros a lo largo de 

las orillas del río Uruguay. 

Este tipo de vegetación es 

poco común en el ámbito 

nacional, e incluye bosques de 

galería nativos que sirven de 

hábitat a numerosas especies 

de aves. Proporciona una 

oportunidad para parte de la 

extensión del río Uruguay, y 

para el interior, a través de los 

corredores y cursos de agua 

- Difusión de los 

monocultivos agrícolas 

y contaminación por 

agroquímicos  

- Difusión de 

plantaciones forestales 

a gran escala  

- tala de árboles, caza, 

pesca y explotación de 

canteras  

- especies exóticas 

invasoras 

Una de las localidades meta  del 

anterior proyecto SNAP GEF, y en 

consecuencia hay una sólida línea 

de base de relaciones con las 

instituciones locales y los actores 

claves sobre la que se construirá 

este proyecto. 
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Localidad 

meta 

Justificación para la 

inclusión 

Amenazas según  

localidad (en orden 

aproximado de 

prioridad descendente) 

Consideraciones sobre la 

viabilidad 

del paisaje. 

Mafalda 

Poca información disponible 

sobre los valores biológicos 

específicos, pero constituye 

uno de los pocos remanentes  

significativos de la vegetación 

natural de la cuenca y por 

tanto complementa Farrapos, 

con el que hay mucho 

potencial para la conectividad 

a través del paisaje.  

- Difusión de 

plantaciones forestales 

a gran escala  

AP privada en proceso de 

incorporación al SNAP: gestionada 

en la práctica por una empresa 

forestal, con su propio personal 

técnico dedicado a las cuestiones 

ambientales, que trabajarán en 

estrecha colaboración y serán 

asesorados por el proyecto. Cerca 

de Farrapos. 

Queguay 

Uno de los más grandes 

remanentes contiguos que  

quedan de la vegetación 

natural de la región. Rodeado 

por una matriz de plantaciones 

forestales y monocultivos 

agrícolas, junto con 

importantes espacios de 

pastizales naturales y parches 

de vegetación nativa, con el 

que existe un gran potencial 

para promover la conectividad. 

El río Queguay conduce al Río 

Uruguay y hay mucho 

potencial para promover la 

conectividad aguas arriba y 

aguas abajo a través de la 

conservación y la promoción 

de los bosques de galería a lo 

largo de sus orillas. 

- Difusión de las 

plantaciones forestales 

a gran escala, que 

separan el área 

funcionalmente de los 

remanentes cercanos de 

vegetación nativa.  

- Invasión de pasturas en 

el bosque nativo de la 

zona, para pastoreo del 

ganado y para 

permitirle el acceso a 

los cursos de agua en el 

centro del área  

Hay ya un guardaparques 

cofinanciado que está pronto para 

ser asignado a en la zona. Hay una 

significativa línea de base de 

organización en las comunidades 

locales en apoyo a la conservación 

del área, lo que facilitará en gran 

medida la tarea del equipo del 

proyecto. El área será supervisada 

por el mismo coordinador regional 

responsable de Farrapos 

(cofinanciado) 

Lagunas Costeras 

Laguna de 

Rocha 

De importancia para la 

conservación a nivel local y 

regional, debido a la alta 

biodiversidad y productividad 

biológica, con valores del 

paisaje y de biodiversidad que 

se han perdido de otras zonas 

costeras del país. Contiene los 

remanentes más grandes y 

mejor conservados de bosque 

natural y matorral psamófilo 

costero del país, la mayoría del 

cual se ha perdido por la 

urbanización en otras partes. 

Forma parte de la única 

Reserva de la Biósfera en el 

país (Bañados del Este), 

declarada por UNESCO en 

2004.  

- Turismo a gran escala  

- Regímenes de pastoreo 

y uso de quema de 

pastizales  

- Agricultura y 

forestación intensivas: 

en consecuencia  

impactos aguas arriba y 

aguas abajo sobre las 

lagunas en términos de 

calidad del agua 

El Proyecto se basará en los 

avances del proyecto GEF anterior 

en la Laguna de Rocha, en virtud de 

una base sólida de avances en el 

manejo del AP y su gobernanza, y 

una fuerte colaboración con la 

intendencia, que incluye la 

generación de propuestas para la 

planificación territorial y la 

formulación de una propuesta de 

establecimiento de un parque 

regional que abarque toda la cuenca 

de drenaje de la laguna. La 

Intendencia de forma conjunta 

proporciona  personal al AP 

financiando a los guardaparques y 

continuarán este acuerdo de 

cofinanciación en el marco del 

nuevo proyecto. 

Laguna Garzón  

- Desarrollo residencial  

- Intensificación de la 

agricultura y la mejora 

productiva de los 

pastizales naturales en 

la cuenca de drenaje 
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Teniendo en cuenta las AP ya incluidas en el SNAP y aquellas que están en proceso de 

incorporación, la superficie total de las mismas en los tres pilotos es de 213.535 hectáreas 

(93.706 en el norte, 48.606 en el litoral y 71.223 en el este). La superficie total de los paisajes 

circundantes es de 577.803 hectáreas (226.212 en el norte, 207.244 en el litoral y 144.347 en el 

este). La superficie total de los ecosistemas que se verán positivamente afectados es de 628.817 

hectáreas.  

 

Mediante el presente proyecto se pretende generar un cambio en la forma en que se planifican y 

gestionan las AP en Uruguay. Ahora que el SNAP se ha establecido y alcanzado una 

consolidación operativa y financiera básica por intermedio del proyecto URU/06/G34, se hace 

necesario mirar hacia fuera de las áreas protegidas para asegurar que efectivamente se integren 

con los paisajes que las rodean, en una forma similar a los “Parques Regionales” franceses, y de 

acuerdo con el concepto de “espacios sujetos a un régimen especial de protección del medio 

ambiente” establecido en las directrices de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Sostenible de 2008 (Ley de OTyDS). 

 

Barreras para alcanzar la solución. 

 

Se han identificados las siguientes dos barreras que impiden la consecución de esta visión a largo 

plazo: 
 

i) Capacidades sistémicas débiles en el SNAP, en los sistemas de ordenamiento territorial y 

la planificación del uso de los suelos y en los procesos de regulación del medio ambiente 

para hacer frente a las amenazas emergentes. 

 

En los últimos años se han hecho avances significativos hacia el fortalecimiento de las 

capacidades de DINAMA para el cumplimiento y el apoyo a las funciones básicas del SNAP y 

sus AP, reflejado por un progresivo alejamiento de la dependencia de la financiación externa y 

un aumento correspondiente en el compromiso de fondos gubernamentales. En la actualidad hay 

19 personas que trabajan apoyando al SNAP a nivel central y 53 en las AP, incluyendo aquellos 

financiados por otras instituciones (como los Gobiernos Departamentales).  

 

Deficiencias de capacidades, herramientas y regulaciones para el ordenamiento territorial y la 

conservación de la biodiversidad a nivel de paisaje.  

 

A pesar de la cada vez más sólida base institucional antes mencionada, existen sin embargo 

todavía debilidades conceptuales y técnicas significativas que plantean obstáculos a la 

introducción y aplicación del enfoque ampliado de manejo de AP que se propone en este 

proyecto. Un aspecto de estas debilidades es que la mayoría del personal, tanto de DINAMA 

como de la Dirección nacional de Ordenamiento Territorial (DINOT), así como en los Gobiernos 

Departamentales, disponen de una limitada base técnica en aspectos ecológicos y operativos 

asociados con los enfoques de la conservación a escala de paisaje. A esta situación se agrega la 

falta de acceso a información sobre la localización, naturaleza e importancia de los valores de la 

biodiversidad, las repercusiones de las actividades del sector productivo sobre la conservación de 

la biodiversidad y viceversa, y el potencial de sinergias y de mutua compensación entre los 

diferentes aspectos del uso del suelo, especialmente para situaciones de beneficio mutuo entre la 
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conservación y el desarrollo. El acceso a este tipo de datos es esencial a fin de tomar decisiones 

informadas sobre la manera de priorizar el empleo de los recursos de manera óptima.  
 

Existe una base jurídica sólida para el ordenamiento territorial. La Ley de Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Sostenible de 2008, por ejemplo, establece que el ordenamiento 

territorial debe tener en cuenta la identificación de áreas que requieren de una “protección 

especial” contra las actividades de producción, incluyendo la conservación y/o acciones para su 

restauración. El avance en el desarrollo de lineamientos y planes de ordenamiento locales de 

parte de las Intendencias Departamentales es, sin embargo, muy variable. Mientras que las 

capacidades en DINOT y los Gobiernos Departamentales están relativamente bien desarrolladas 

para llevar a cabo el ordenamiento territorial a nivel urbano, lo mismo no es cierto en relación 

con el desarrollo de instrumentos para las zonas rurales, o para la supervisión y aplicación de las 

normas de ordenamiento territorial. Esta situación se aborda en cierta grado a través del proyecto 

TCP/URU/3401 de FAO “Fortalecimiento del conocimiento y la generación de Ordenamiento 

Territorial”, que se centra específicamente en el desarrollo de capacidades para el ordenamiento 

territorial en las áreas rurales.  
 

Hasta la fecha la planificación de las AP se centra principalmente en los aspectos esenciales del 

manejo de AP, y a pesar de que el concepto de un enfoque basado en el paisaje para la 

sostenibilidad de las AP fue propuesto a nivel conceptual y se han llevaron a cabo algunas 

actividades de demostración, todavía no se han consolidado las capacidades e instrumentos 

necesarios para que esto se aplique como norma. La legislación del SNAP da una definición de 

"áreas adyacentes" a las AP, pero este concepto no ha sido aún definido de manera adecuada o 

puesto en práctica.  
 

Estas limitaciones en las capacidades y los instrumentos para la planificación del uso del suelo, 

elevan el riesgo de que proyectos que generen presiones sobre la biodiversidad se ubiquen en 

áreas de alto valor de biodiversidad o de que los planes de departamentos vecinos contengan 

disposiciones contradictorias, por ejemplo mediante el fomento en un departamento de la 

expansión acelerada de monocultivos intensivos, dentro del área de influencia biológica de un 

AP en otro departamento vecino. Estas debilidades son especialmente preocupantes en las zonas 

que están bajo una creciente presión de actividades económicas (tales como las plantaciones 

forestales y de soja en el litoral oeste, y el desarrollo residencial en las lagunas costeras), o donde 

las áreas de influencia de las AP se extienden por más de un departamento (en el caso del AP 

Laguna Garzón propuesta, por ejemplo, la frontera entre los departamentos de Maldonado y 

Rocha corta en dos al AP). 

 

Si bien existe un cierto número de actores del sector privado con un importante interés en 

contribuir a los objetivos de conservación (por ejemplo las empresas forestales, en el contexto de 

sus programas corporativos de responsabilidad ambiental), las disposiciones reglamentarias para 

poner este interés en práctica mediante el establecimiento de reservas privadas requieren todavía 

de una mayor claridad. 

 

Deficiencias institucionales para la coordinación y toma de decisiones multisectorial. 
 

Hay diferentes instituciones centrales con responsabilidades que afectan la gestión de las AP y 

los paisajes que las rodean, incluyendo DINAMA, DINOT, DINARA, DINAGUA, MINTURD, 
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MGAP, además de los Gobiernos Departamentales. La eficacia del SNAP, en particular bajo el 

nuevo enfoque integrador de AP y paisajes, propuesto en este proyecto, depende de manera 

crucial de la eficacia de la colaboración entre estos actores y de la armonización de sus 

respectivas iniciativas. 

 

En el marco del SNAP, se han establecido mecanismos con potencial para facilitar la 

coordinación interinstitucional, como la Comisión Nacional Asesora (CNA). Es necesario 

todavía que varios aspectos de la CNA se mejoren con el fin de optimizar su potencial en este 

sentido, como por ejemplo el hecho de que por ley sus funciones se limitan a la consulta y el 

asesoramiento, y no está entre ellas la toma de decisiones; la necesidad de mejorar la eficacia de 

sus grupos de trabajo; la necesidad de garantizar la coherencia y la regularidad de sus reuniones, 

así como la participación constante de los representantes institucionales; y la necesidad de 

asegurar a sus participantes una retroalimentación eficaz y transparente de los resultados de las 

reuniones. 
 

Deficiencias en el marco de gobernanza para la gestión a nivel de paisaje.  

 

Se han producido importantes avances a nivel fundacional con el establecimiento de un SNAP y 

su marco institucional y de gobernanza, pero hay áreas importantes que aún no se han 

consolidado, tarea cuya resolución adquiere una especial importancia a la luz de las crecientes 

amenazas a las AP y el aumento resultante del grado de su aislamiento funcional respecto a los 

paisajes que las rodean. El resultado es que las crecientes amenazas externas, como las especies 

exóticas invasoras y el fuego pueden no llegar a ser tratadas adecuadamente, y no se han 

concretado plenamente las oportunidades de sinergias y la conectividad entre las AP y los 

hábitats naturales contenidos en los paisajes circundantes.  

 

Un factor importante que actualmente impide el desarrollo de disposiciones consolidadas, 

armonizadas y así eficaces para la gobernanza de las áreas protegidas y sus alrededores es el 

carácter incipiente de las capacidades de los guardaparques. El Cuerpo Nacional de 

Guardaparques (CNG) se constituyó legalmente por el Decreto 52/005, pero aún no está 

consolidado eficazmente. Las principales deficiencias en las capacidades de los guardaparques 

actualmente están en el limitado conocimiento técnico en cuestiones de conservación biológica y 

las correspondientes opciones de gestión, y la limitada experiencia de interacción con los actores 

claves (individuos e instituciones) en los sectores de la producción. Con el apoyo del Proyecto 

URU/06/G34, DINAMA ha dado pasos importantes hacia la corrección de esta situación, a 

saber, los siguientes: 

 

 Establecimiento de un acuerdo formal entre el MVOTMA y la Asociación Uruguaya de 

Guardaparques (AUG), que proporciona un marco para el fortalecimiento de capacidades. 

 Formación de un grupo de trabajo adscrito a la Comisión Nacional Asesora, que está 

apoyando activamente el proceso de fortalecimiento y que propone elaborar una 

propuesta para finales de 2013 para la regulación del Cuerpo Nacional de Guardaparques. 

 La aprobación formal por el MVOTMA del perfil profesional de los guardaparques. 

 Desarrollo de un proceso de acreditación de saberes (en colaboración con la Universidad 

del Trabajo del Uruguay y la AUG. 
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 Establecimiento de un Bachillerato Profesional en Guardaparques en la Universidad del 

Trabajo de Uruguay, del que una primera clase ya egresó.  

 

Con el fin de lograr la consolidación efectiva de la capacitación de los guardaparques (tanto a 

nivel individual como institucional), es de vital importancia que estos procesos continúen más 

allá de la vida del proyecto URU/06/G34. Esto es especialmente importante a la luz de la 

propuesta de expansión del enfoque conceptual en la gestión de las AP, que hará crecer la 

demanda de guardaparques, en tanto habrán de colaborar con actores externos para enfrentar las 

amenazas derivadas de un paisaje más amplio. 

 

Existen, a nivel nacional y subnacional, incentivos y pautas para la participación de múltiples 

actores claves en la planificación y la vigilancia, pero que sólo abordan cuestiones de producción 

y desarrollo rural, careciendo de disposiciones específicas para hacer frente a fiscalización 

conjunta de las normas ambientales establecidas por la legislación de ordenamiento territorial. 
 

Base financiera insuficiente para apoyar el modelo expandido de AP.  
 

La guía para la planificación de las AP en Uruguay que está siendo utilizado por DINAMA 

propone la realización de un ejercicio de planificación financiero estratégico, con el objetivo de 

estimar los niveles de recursos que son necesarios para poner en práctica las acciones propuestas 

en los planes de manejo. También propone la generación de planes de negocios para contribuir a 

la sostenibilidad financiera de las áreas. Sin embargo, en la actualidad la planificación financiera 

de las AP se centra principalmente en las funciones esenciales y no prevé acerca de los posibles 

costos y beneficios de incorporar una visión de paisaje, como el aumento de los costos asociados 

a otras zonas fuera de las AP, compensados por los potenciales ahorros resultantes de enfrentar 

las amenazas externas de manera más eficaz y de la participación de actores adicionales (como 

los dueños de tierras, organizaciones de las comunidades locales y ONGs) como socios en la 

conservación de la biodiversidad en las AP y los paisajes circundantes. 

 

Como se reconoce en el Plan de Mediano Plazo del SNAP, el presupuesto quinquenal (2005-

2009) incrementó de manera significativa el presupuesto disponible para la biodiversidad y las 

AP. La evaluación de sostenibilidad financiera del SNAP, realizada en 2012, encontró que los 

recursos disponibles se habían triplicado, mientras que los aportes proporcionados por diferentes 

fuentes de financiación (presupuesto nacional ordinario, fondos de cooperación externa y fondos 

autogenerados) se habían mantenido (Tabla 2). 

 
Tabla 2. Presupuesto del SNAP 2012* 

Fuente Monto (US$) Porcentaje 
Presupuesto ordinario MVOTMA  1.193.763 51,3% 

Gobiernos Departamentales 450.000 19,4% 

Cooperación Internacional 476.665 20,5% 

Autogenerado (sólo tarifa de ingreso a Cabo Polonio y 

Quebrada de los Cuervos)  

205.500 8,8% 

Total 2.325.928 100% 

*Incluye áreas incorporadas al SNAP o en proceso de incorporación en 2012.  
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El estudio también calculó la brecha financiera, en base a las estimaciones realizadas en la 

preparación del Plan de Mediano Plazo 2010-2014 del SNAP, y concluyó que el presupuesto 

disponible para 2012 cubrió el 70% de las necesidades básicas de gestión (Tabla 3) 

 
Tabla 3. Estado de financiamiento del SNAP, 2008 y 2012 (US$). 

 2008 2012 Observaciones 

Recursos financieros disponibles 

Presupuesto del Gobierno Central para la gestión de AP  

MVOTMA y Gobiernos Departamentales  606.000 1.643.763  

Cooperación Internacional 144.000 476.665 
229.500 GEF, 197.165 FFEM, 

50.000 OAPN 

Subtotal 750.000 2.120.428  

Recursos autogenerados 

Tarifa de ingreso al turismo  11.000 15.000 sólo Quebrada de los Cuervos  

Concesiones 55.000 80.000 
sólo Parque Nacional Cabo 

Polonio  

Pagos por los servicios de ecosistemas  0 0  

Otros  110.500 
Tarifa de ingreso a visitantes y 

vehículos a Cabo Polonio 

Subtotal 66.000 205.500  

Porcentaje de recursos autogenerados a nivel 

local  
100% 100%  

TOTAL DISPONIBLE  816.000 2.325.928  

NECESIDADES FINANCIERAS  3.325.000 

Costos operativos y de 

inversión a nivel de AP y 

sistema 

BRECHA FINANCIERA  999.072  

 

La evaluación de sostenibilidad financiera del SNAP para el año 2012 mostró que el puntaje de 

Sostenibilidad Financiera aumentó de un mínimo de línea de base de 14/100 en 2008 a uno de 

23/100 en 2012. La calificación más alta de 2012 le fue otorgada al status institucional y legal 

del sistema. La calificación más baja le fue dada a los aspectos de planificación de negocios, lo 

que en gran medida se debió al hecho de que sólo un plan de gestión había sido aprobado para el 

sistema. El sistema calificó relativamente bien en relación a la diversificación de herramientas 

respecto a los ingresos, ya que sus fuentes de ingresos incluyen una combinación de 

presupuestos de origen estatal, así como concesiones, tarifas de entrada y cooperación 

internacional. La evaluación señaló que dado el alto porcentaje de propietarios privados de 

tierras dentro del SNAP, uno de los mayores retos es la generación de mecanismos privados de 

generación de ingresos e incentivos fiscales para favorecer la conservación de parte de estos 

actores. 

 

Dentro del marco legal, normativo e institucional, el aspecto más fuerte fue la existencia de 

arreglos institucionales alternativos para permitir la participación de terceros en la gestión del 

SNAP. Sin embargo, y aunque la ley permite tales arreglos, no los regula específicamente. Los 

aspectos relacionados con las condiciones para la creación de fondos ambientales recibieron la 

calificación más baja, a pesar de que la Ley de Áreas Protegidas establece un fondo estatal de AP 

que puede ser capitalizado a partir de diversas fuentes. Un aspecto crítico se relaciona con la 

generación de ingresos, dado que la Ley no establece mecanismos específicos para este fin. No 
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se han formalizado, por ejemplo, propuestas para que las donaciones para la conservación estén 

exentas de impuestos. 

 

Hay una serie de instrumentos jurídicos genéricos disponibles que se podrían aplicar al SNAP en 

apoyo de su sostenibilidad financiera (como las tarifas de entrada, impuestos específicos de 

apoyo a las áreas protegidas y subsidios). A la fecha, sin embargo, algunas de estas opciones 

todavía no han sido formalmente reguladas. Tampoco se han formalizado los reglamentos para el 

funcionamiento y la capitalización del Fondo Nacional de Áreas Protegidas (administrado por el 

MVOTMA), incluido en la ley que estableció el SNAP. 

 

La DINAMA ha logados avances para introducir instrumentos financieros en apoyo a la 

conservación y a las formas de producción respetuosas con el medio ambiente. Esta nueva 

iniciativa dará continuidad a los avances logrados promoviendo la valoración de la importancia 

de conservar la biodiversidad y otras formas de capital natural, por parte de los encargados de 

formular y reglamentar políticas y de los propios productores. 

 

Dado el desarrollo incipiente del SNAP, todavía no ha sido posible el desarrollo de sistemas de 

información financiera que proporcionen información específica de cada AP. Esta situación está 

relacionada con el hecho de que el funcionamiento del SNAP está muy centralizado, y que no 

hay suficientes experiencias de gestión a nivel de los sitios para apoyar este tipo de sistemas. 

Como se destaca en el Plan de Mediano Plazo del SNAP (generado a partir del Proyecto 

URU/06/G34), la falta de flexibilidad de los presupuestos de las instituciones públicas es uno de 

los principales obstáculos para la planificación financiera efectiva de las AP. Esto se ve agravado 

por frecuentes problemas en el desembolso en tiempo y forma de los fondos de parte de las 

instituciones involucradas. El nivel limitado de experiencia en la administración de fondos a 

nivel de sitio se une a la insuficiencia de los perfiles técnicos del personal de las AP respecto a 

cuestiones económicas y financieras. En forma combinada, estos factores limitan seriamente la 

capacidad de las AP para generar y retener recursos financieros. 

 

La DINAMA en el marco del SNAP ha desarrollado una serie de propuestas legislativas para 

mejorar la sostenibilidad financiera del sistema. En 2008, se desarrolló una propuesta para la 

exención de impuestos a las donaciones para la conservación, con la intención de que fuera 

presentada al Parlamento en el marco de la Ley de Presupuesto de ese año. Esta propuesta fue 

acompañada por otras tres, todas ellas relacionadas con la aplicación de incentivos fiscales o la 

gestión de los fondos que las áreas podrían generar.  
 

Insuficiente proyección y necesidades de mayor comunicación sobre el rol y potencial del SNAP. 
 

El proyecto URU/06/G34 ha implementado con éxito una excelente campaña de comunicación 

dando lugar a un amplio reconocimiento del SNAP. Sin embargo, hace falta reforzar el contenido 

con respecto a la participación y los beneficios para la población local, con el resultado de que el 

SNAP, y DINAMA como institución, consigan el grado necesario de aceptación y participación 

pública, a nivel nacional y local, para que el sistema funcione de manera efectiva en el marco del 

nuevo enfoque integrador de AP y paisaje propuesto en este proyecto. Esto es particularmente 

crítico en el contexto de Uruguay, donde existe un muy alto nivel de actividad productiva dentro 

de las AP y donde la conservación enfrenta una fuerte competencia con los beneficios 
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económicos a corto plazo de la expansión de los monocultivos agrícolas y forestales. Esta 

situación se manifiesta tanto a nivel central como local. 
 

ii) Escasa experiencia práctica en la integración de la gestión de las AP con la de los 

paisajes que las rodean. 
 

Insuficiente desarrollo del ordenamiento territorial local 
 

A pesar de las disposiciones de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, 

todavía puede considerarse relativamente incipiente el desarrollo de planes de ordenamiento 

territorial en el ámbito rural. En consecuencia, los rápidos cambios en el uso del suelo continúan 

fragmentando los remanentes de ecosistemas naturales y cada vez más amenazan a las AP 

existentes.  

 

A pesar que se han logrado avances significativos, existe aún un nivel limitado de coordinación y 

armonización entre MVOTMA (responsable de la planificación y gestión ambiental tanto dentro 

como fuera de las AP, del ordenamiento territorial y de la gestión del agua y las cuencas 

hidrográficas) y MGAP (responsable del fomento de los sectores agrícola, ganadero y forestal). 

La armonización de la gestión de los recursos naturales y los ecosistemas dentro y fuera de las 

áreas protegidas está además obstaculizada por la escasa comunicación que existe entre los 

actores claves a nivel local, por ejemplo entre las dependencias locales de los diferentes 

ministerios, propietarios vecinos, entre las poblaciones locales que aplican sistemas de 

producción tradicionales y los inversores extranjeros que emplean sistemas intensificados, y 

entre los propietarios de tierras en zonas que generan servicios ambientales y las poblaciones que 

se benefician de estos servicios. 

 
Tabla 4. Estado actual del desarrollo de instrumentos de ordenamiento territorial en las áreas del proyecto. 

Área Departamento Progreso 

Lagunas Costeras 

Rocha 

Avanzado: Desarrollado y aprobado el Plan Local Lagunas Costeras, 

cubriendo el área entre las lagunas de Rocha y Garzón. Elaboradas y 

pendientes de aprobación Directrices Departamentales de Ordenamiento 

Territorial. Aprobadas Directrices de OT de la Región Este, que incluye 

este departamento. 

Maldonado 

Avanzado: Desarrolladas las Directrices Departamentales; desarrollado 

pero pendiente de aprobación mediante audiencia pública el Plan Local 

para las lagunas José Ignacio y Garzón. Aprobadas Directrices de OT de 

la Región Este, que incluye este departamento. 

Litoral Oeste 

Río Negro 
Limitado: Se trabaja en las directrices para la definición de las Directrices 

Departamentales de Ordenamiento Territorial 

Paysandú 

Finalizadas las Directrices Departamentales y varios planes locales, 

progreso significativo en la generación de Planes de Ordenamiento 

Territorial, aunque todos pendientes de aprobación por la Junta 

Departamental. 

Quebradas del 

Norte 

Rivera 
Limitado: Se trabaja en los lineamientos para la definición de las 

Directrices de Ordenamiento Territorial en un sector del departamento 

Tacuarembó 
Limitado: Se trabaja en los lineamientos para la definición de las 

Directrices Departamentales de Ordenamiento Territorial 
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Otro desafío lo plantea la variación que existe en los tiempos relativos al ordenamiento territorial 

y los procesos de planificación de AP y la necesidad de coordinar ambos procesos procurando 

evitar conflictos y contradicciones.  
 

Incipientes funciones esenciales de las AP como para abordar las crecientes amenazas en el 

paisaje. 

 

A pesar de los importantes esfuerzos de Uruguay para crear el SNAP muchas de sus AP se 

encuentran todavía en el proceso de establecer sus funciones esenciales. De las 5 AP existentes 

en las áreas que son meta del proyecto, sólo tres tienen planes de manejo en preparación, os 

cuales no consideran en profundidad las consideraciones ecológicas  necesarias para integrar su 

gestión con los paisajes linderos, aunque se han logrado algunos avances en la promoción del 

concepto incluyente del paisaje para las áreas de Quebradas del Norte y Lagunas Costeras. 

 

Una gobernanza efectiva de las AP y los paisajes circundantes (específicamente respecto a la 

vigilancia y la aplicación de las normas), depende de los niveles de los recursos presupuestarios, 

logísticos y humanos disponibles para la dotación de personal y/o la existencia de capacidades y 

estructuras de gobernanza locales para complementarlo. Si bien se ha producido un significativo 

aumento de los recursos financieros disponibles para las áreas protegidas en los últimos años, sin 

embargo, aún no se ha visto reflejado en una disponibilidad adecuada de recursos humanos y 

financieros a nivel local para el fortalecimiento de la eficacia en la gestión.  

 

Con respecto a los recursos humanos, el Cuerpo Nacional de Guardaparques (CNG) no está 

todavía suficientemente fortalecido. El número de guardaparques es insuficiente para lograr una 

cobertura satisfactoria. Las limitaciones del CNG han sido en cierta medida compensadas por un 

aumento del compromiso de los Gobiernos Departamentales en la gobernanza de las AP. Un 

ejemplo de esto es el Parque Nacional Laguna de Rocha, en el que varios de los guardaparques 

son funcionarios de la Intendencia de Rocha (si bien se emplean fondos asignados desde el 

Gobierno central).  

 

En general, la planificación financiera es incipiente y sólo apunta a cubrir las funciones 

esenciales de la gestión de AP. Si la gestión de las AP y su integración en el paisaje habrán de 

ser efectivas, es necesario definir lo que ello implica en términos de costos y oportunidades de 

generación de ingresos.  
 

Insuficiente participación de los actores claves en el establecimiento y manejo de las AP. 

 

Tres de las seis áreas protegidas en las que se centrará el proyecto (Laguna de Rocha, Esteros de 

Farrapos y Valle del Lunarejo) tienen Comisiones Asesoras Específicas (CAE). Las CAE deben 

fortalecerse como mecanismo efectivo de participación de los actores claves, en especial en el 

contexto del enfoque ampliado de gestión de las AP que se propone en este proyecto. Su éxito 

dependerá más que nunca de la participación efectiva de los múltiples actores claves. 
 

Inadecuada coordinación institucional a nivel local. 

 

Hay una amplia gama de actores que están o deben estar involucrados en la gestión de las AP, 

sobre todo dada la naturaleza de las áreas protegidas en Uruguay, donde en casi todos los casos 
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existe un alto nivel de actividad productiva y asentamientos humanos dentro de sus límites. Las 

Comisiones Asesoras de Específicas tienen potencialmente un importante papel que desempeñar 

en la coordinación institucional, así como en la participación de los actores claves, pero como se 

ha descrito anteriormente, en algunos casos falta consolidación y efectividad. Esta situación se 

ve agravada por el hecho de que hay una limitada cultura institucional de compromiso para la 

colaboración, más allá de medidas motivadas por conveniencias a corto plazo. Hay excepciones 

notables a dicha situación, tales como la colaboración entre DINAMA, INIA y MGAP en la zona 

de la Laguna de Rocha, en relación con el desarrollo y la promoción de prácticas ganaderas 

sostenibles; sin embargo, estos modelos de colaboración no han sido todavía replicados o 

institucionalizados con la amplitud necesaria. 
 

Insuficiente orientación y armonización para las acciones del sector privado en apoyo de la 

conservación. 

 

La eficacia de DINAMA y los administradores locales de AP para abordar, a escala de paisaje, 

cuestiones de importancia para la conservación de la biodiversidad y la sostenibilidad de las AP 

está limitada debido a la escasa experiencia de trabajar de manera conjunta con las comunidades, 

los propietarios, los productores locales y otros actores clave que en la gestión de las AP y sus 

áreas circundantes. 

 

Muchas de las empresas forestales que operan en las zonas elegidas para este proyecto, tienen en 

sus predios áreas que no cumplen con los requisitos de suelo y drenaje para sus plantaciones. Se 

estima que en su conjunto, la superficie de estos espacios no dedicados a la producción a lo largo 

del país supera a la del SNAP. Sin embargo, estas áreas son utilizadas por lo general para 

pastoreo y pueden llegar a tener beneficios para la conservación, dependiendo de la intensidad de 

los regímenes de pastoreo empleados, sobre todo si se logra una estrategia que logre la 

conectividad entre predios.  

 

2. Estrategia 
 

Este proyecto consolidará un cambio en la forma en que se planifican y gestionan las AP en 

Uruguay, desde su situación actual en la que se encuentran funcionalmente aisladas dentro de un 

paisaje altamente modificado, hacia una en la que se fusionen gradualmente, e integren, en el 

paisaje que las rodean. Este modelo fue introducido a nivel conceptual y en un número limitado 

de áreas demostrativas, a través del proyecto URU/06/G34. Sin embargo, las capacidades, 

herramientas y condiciones de gobernanza institucionales necesarias para que el enfoque pueda 

aplicarse de manera coherente y sostenible a lo largo del SNAP aún no se han establecido.  

 

De acuerdo a este modelo, las AP se integrarán con los paisajes que las rodean, mejorando su 

conectividad y armonizando su gestión con las actividades productivas circundante, generando 

corredores entre las zonas núcleo de las AP y los remanentes de los ecosistemas naturales en las 

zonas de amortiguación. Así las AP funcionarán también como instrumentos para un fomento 

consensuado del desarrollo sostenible, la integración biológica entre las AP y los paisajes que las 

rodean, y una mayor armonización y cooperación entre los productores agropecuarios y otros 

actores claves dentro y fuera de las AP. 
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Los enfoques de la conservación y el manejo de los recursos naturales en las áreas protegidas y 

en los paisajes que las rodean se adecuarán a la medida de las particularidades sociales, 

culturales y productivas de las diferentes regiones del país, mejorando así su potencial para la 

generación de beneficios socioeconómicos sostenibles. 

 

La armonización de los temas de la protección del medio ambiente dentro y fuera de las AP se ve 

facilitada por el hecho de que en ambos casos es responsabilidad de DINAMA, y que los 

organismos responsables del ordenamiento territorial y de la gestión de las aguas y las cuencas 

hidrográficas, (DINOT y DINAGUA, respectivamente), pertenecen al mismo Ministerio que 

DINAMA (MVOTMA). La generación de servicios ecosistémicos será explícitamente 

reconocida y fomentada, mediante la coordinación entre el MGAP (responsable del fomento de 

las prácticas productivas, que serán determinantes para la conservación o recuperación de estos 

servicios), el MINTURD (responsable de las políticas de turismo en el país) y la DINAMA 

(encargada de la protección del medio ambiente y la conservación de la biodiversidad).  

 

El marco político y legal actual, que prioriza el ordenamiento territorial y la planificación del uso 

de los suelos (implementado a través de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Sostenible de 2008) y la descentralización (implementada por la Ley de Descentralización 

Territorial y Participación Ciudadana de 2009) ofrece una oportunidad única para hacer frente a 

estas amenazas mediante un enfoque que armonice e integre las políticas de desarrollo 

territoriales y las ambientales, a nivel nacional y local. El papel de los gobiernos departamentales 

y las autoridades municipales son claves en este contexto. 

 

El proyecto aumentará la eficacia de la gestión de tres zonas mencionadas y sus AP, a través del 

fortalecimiento de las funciones esenciales y aumentará la superficie efectiva de conservación en 

el norte, oeste y sur-este del país.  
 

El objetivo del proyecto es incorporar un enfoque de paisaje en la gestión del Sistema Nacional 

de Áreas Protegidas, fortaleciendo la efectividad de las áreas protegidas como núcleos para la 

conservación de especies, poblaciones y ecosistemas. Esto se alcanzará mediante la creación de 

condiciones favorables para la colaboración y articulación de actores e instituciones clave, la 

generación de políticas y el fortalecimiento de capacidades, para la gestión de las áreas 

protegidas y su inserción en el paisaje circundante. Para ello se promoverán usos del suelo y 

prácticas productivas respetuosas con la biodiversidad y se incorporarán zonas de conservación y 

corredores biológicos en los paisajes que rodean a las áreas protegidas. 

 

El proyecto está diseñado con dos Componentes que se describen a continuación.  

 

Componente 1. Fortalecimiento de los marcos regulatorios a nivel de sistema para la 

adopción del enfoque de paisaje. 

 

Producto 1.1. La política y los marcos regulatorios de ordenamiento territorial a nivel nacional y 

subnacional aplican instrumentos específicos para la identificación y protección de áreas de 

importancia para la biodiversidad dentro de los paisajes productivos. 

 

El proyecto apoyará el desarrollo de capacidades para la toma de decisiones y la planificación en 

relación con la armonización y la integración de las prioridades productivas y ambientales. El 
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desarrollo de capacidades a ser provisto por el proyecto apuntará a una serie de instituciones, 

entre ellas DINAMA, DINOT y DINAGUA dentro MVOTMA, así como otros sectores 

ministeriales incluyendo MGAP, MINTURD, MIEM y el MEF. 

 

a) Criterios y principios armonizados para la aplicación del enfoque de paisaje 

 

Los procesos de ordenamiento territorial prescritos por la Ley de OTyDS de 2008 presentan una 

oportunidad clave para que el proyecto influya en cómo se administran los paisajes que rodean 

las AP en relación con la biodiversidad.  

 

De acuerdo con esta Ley, la DINOT apoya a los Gobiernos Departamentales en la generación de 

planes de ordenamiento territorial, mientras que DINAMA es responsable de apoyar y supervisar 

la inclusión de consideraciones ambientales en los planes, y de la definición, establecimiento y 

gestión de áreas protegidas. El éxito del enfoque de paisaje depende de la participación de 

múltiples actores claves institucionales, y que estos compartan una visión y un marco conceptual 

común. Sin embargo, las cuestiones ambientales continuarán siendo vistas como conflictivas 

respecto a las metas de producción, y seguirán surgiendo conflictos específicos en relación con la 

clasificación y gestión de predios privados dentro y en el entorno  de las AP. Por tanto es 

fundamental dar un primer paso para asegurar que haya coincidencias de propósito y 

entendimiento. Para ello, el personal del proyecto facilitará reuniones bilaterales y multilaterales 

entre los diferentes actores sobre la base de las discusiones y los acuerdos inicialmente 

alcanzados durante la fase preparatoria del presente proyecto. Se promoverá la firma de 

memorandos de entendimiento y documentos de lineamientos estratégicos que orientarán las 

operaciones de los actores claves, así como las relaciones entre ellos. Se incluirá, por ejemplo, el 

reconocimiento formal por parte de DINOT y MGAP de la importancia de promover el enfoque 

de paisaje en beneficio de los valores de la biodiversidad. Estos acuerdos iniciales se harán luego 

operativos a través de las directrices y criterios de ordenamiento territorial específicos para los 

sistemas de producción considerados en los Productos 1.1 b y 1.1c, y serán aplicados localmente 

acuerdo en los Productos 2.1a y 2.3c. 
 

Un concepto de importancia fundamental que requerirá ser aclarado es cómo definir las zonas de 

influencia alrededor de las AP sobre las que se aplicará el enfoque de paisaje. Un criterio para la 

definición de estas áreas será la extensión espacial de las amenazas externas que afecten a las 

áreas protegidas. Por ejemplo, en las AP con ecosistemas acuáticos que son vulnerables a los 

cambios en la calidad del agua o en los regímenes de escorrentía (como las lagunas costeras), lo 

más adecuado para definir el área de influencia sería definirla como la cuenca de drenaje. En el 

de los Esteros de Farrapos, se tendría en cuenta la extensión de los de los bosques de galería 

tierra adentro y la ubicación de hábitats remanentes con los que se pretenda conectarlos, y en el 

caso del Queguay, los bosques de galería que corren río abajo respecto a la reserva propuesta 

hacia el Río Uruguay. 

 

b) Directrices para la incorporación de una perspectiva de biodiversidad en los 

instrumentos de planificación, evaluación y regulación ambiental.  

 

DINOT ya cuenta con capacidades bien desarrolladas para garantizar el liderazgo a nivel 

nacional de los procesos locales de ordenamiento territorial. El proyecto dará apoyo a DINAMA 

y sus instituciones asociadas en la incorporación de consideraciones de biodiversidad en los 
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procesos de planificación espacial, de conformidad con el artículo 47 de la Ley de OTyDS. Este 

apoyo reconocerá que la gestión de los recursos con implicaciones para la biodiversidad y la 

efectividad de las AP, se ve afectada por una serie de procesos de planificación superpuestos, 

todos los cuales serán tratados por el proyecto: el ordenamiento territorial y la gestión de las 

áreas protegidas y sus zonas adyacentes de acuerdo con la legislación de AP, dirigida por 

DINAMA (y específicamente tratados en el Producto 1.2); el ordenamiento territorial de los 

gobiernos departamentales de acuerdo con la Ley de OTyDS, bajo la orientación de DINOT; y la 

planificación a nivel de las actividades productivas, dirigida por el MGAP. El enfoque propuesto 

a través de este proyecto de aumentar la eficacia de la AP, que abarca el aumento de la 

integración entre las áreas protegidas y los paisajes que las rodean, implicará un mayor grado de 

solapamiento entre estos diferentes procesos de planificación, una necesidad cada vez mayor de 

su coordinación y armonización, y una creciente necesidad de integrar las consideraciones de la 

biodiversidad en el ordenamiento territorial y la planificación en el sector productivo, además de 

la planificación de las AP.  

 

Asimismo, este proyecto complementará al proyecto “URU/14/001 Fortalecimiento de la 

Dirección Nacional de Medio Ambiente y de la gestión ambiental del país”, proporcionando 

orientación metodológica sobre la incorporación de consideraciones de biodiversidad a escala de 

paisaje en los procesos de regulación y evaluación del impacto ambiental, y garantizando que 

estos dispongan adecuadamente de información confiable sobre las localidades y las 

características de biodiversidad, la magnitud de los bienes y servicios que presta, y las 

implicaciones de las actividades productivas para los procesos ecológicos. 

 

c) Manuales y directrices operativas para los sistemas de producción  
 

Se prepararán manuales y directrices operativos para la producción agropecuaria respetuosa de la 

biodiversidad para la inclusión de consideraciones de paisaje y para el establecimiento de zonas 

de reserva. Estos serán de dos tipos. Por un lado, se producirán materiales informativos dirigidos 

a sensibilizar a los productores respecto a prácticas respetuosas de la biodiversidad. Por otro 

lado, se producirán directrices para ayudar al personal del MGAP en la difusión de las 

disposiciones de la Ley de Suelos dentro del contexto de las consideraciones sobre la 

biodiversidad y una perspectiva de paisaje, y para revisión y asesoramiento de los planes de 

producción de los agricultores. 

 

El sector en el que habrá más oportunidad para que el proyecto pueda generar beneficios 

ambientales, es la ganadería extensiva. Hay mucho espacio para la sinergia entre la 

sostenibilidad productiva y los beneficios ambientales de este sector, en comparación con los 

otros sectores que cuentan con sistemas de producción más intensivos, como la soja y las 

plantaciones forestales, donde las opciones productivas respetuosas con el ambiente tienen 

normalmente un fuerte impacto sobre los beneficios financieros a corto plazo. 

 

Las propuestas para una ganadería extensiva y respetuosa del ambiente se enfocan generalmente 

en la gestión de los sistemas tradicionales en pastizales naturales, por ejemplo a través de ajustes 

en la carga de ganado, subdivisión de pastizales, rotación de pastoreo, inclusión de especies 

fijadoras de nitrógeno y el uso de suplementos alimenticios, lo que resulta en mejoras en la 

cobertura del suelo, la consiguiente reducción de su erosión y la mejora de la infiltración de 

agua, asociada a su vez con mejoras en la productividad y la rentabilidad. Este tipo de prácticas 



   

 Página 21 de 113 

han sido promovidas por DINAMA/SNAP, en asociación con otras agencias del Gobierno, en la 

Laguna de Rocha y las Quebradas del Norte, y han sido bien recibidos por los actores locales. 

 

Por otra parte, existe el riesgo de conflictos entre algunas de las prácticas fomentadas 

actualmente y la conservación de la biodiversidad. Por ejemplo, el uso de especies forrajeras 

puede introducir especies invasoras que afecten a los ecosistemas vecinos, con los 

correspondientes efectos en cuanto al desplazamiento de las especies nativas, la modificación de 

las funciones de los ecosistemas y la reducción de la resistencia al cambio climático. Los 

pastizales son particularmente vulnerables a la invasión de especies exóticas. Actualmente se 

están proponiendo algunas especies como Lolium multiflorum, que es ampliamente utilizada 

como especie forrajera en las pastizales naturales, y que una vez establecida domina la 

vegetación nativa, debido a efectos alelopáticos. Festuca arundinacea es una planta perenne 

cuya fenología le da ventajas competitivas frente a especies nativas. El uso de fertilizantes en los 

pastizales puede aumentar aún más la ventaja competitiva y, por tanto, el potencial invasivo de 

estas especies, ya que tienden a responder más rápidamente a los aportes de nutrientes que las 

especies nativas. En general, los fertilizantes nitrogenados, tienden a reducir la biodiversidad de 

los pastizales y praderas, y modifican la abundancia relativa de las diferentes especies. 

 

El proyecto abordará esta temática, fomentando el trabajo participativo y la difusión de  los 

riesgos del uso de estas especies y de fertilizantes en los pastizales, fomentando la 

sustentabilidad productiva y la conservación de la biodiversidad. Los manuales y las directrices 

que se elaborarán bajo este Componente se complementarán con el aprendizaje de las iniciativas 

a nivel de campo propuestas en el Componente 2. 

 

El MGAP (como organismo competente en el sector agropecuario) jugará un papel principal en 

el manejo de los paisajes que rodean las áreas protegidas, mediante la promoción de los sistemas 

tradicionales de gestión de pastizales con mejoras cuidadosamente seleccionadas, que ofrecen los 

beneficios combinados de la sostenibilidad productiva y ambiental y de resiliencia al cambio 

climático, al tiempo que también ofrecen beneficios colaterales a la biodiversidad (dada la 

estrecha dependencia que existe, por ejemplo, entre las formas tradicionales de manejo de 

pastizales y la conservación de aves globalmente amenazadas). Para ello se promoverán 

modificaciones de gestión considerando calendarios de rotaciones de pastizales de manera que 

permita el desarrollo de las gramíneas con semilla hasta alturas tales que puedan ser usadas por 

las aves que se alimentan de éstas (por ejemplo Sporophila spp.). Asimismo se promoverá la 

conformación de pastizales altos de tal manera que constituyan corredores biológicos.  
 

Producto 1.2. Herramientas de gestión y planes financieros del Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas (SNAP) incorporan el enfoque de paisaje. 
 

El proyecto URU/06/G34 ha hecho importantes avances con el establecimiento de las bases 

jurídicas, administrativas, técnicas y sociales para el SNAP, permitiendo así que las principales 

áreas protegidas del país puedan ejercer sus funciones fundamentales. La expansión de la visión 

del SNAP, a fin de armonizar las AP con la dinámica del paisaje, requiere que mediante este 

proyecto se complementen los avances logrados a la fecha. 
 

a) Estrategia de comunicación reforzada y ampliada. 
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El proyecto fortalecerá y ampliará la estrategia de comunicación actual de DINAMA, con el 

objetivo de alcanzar el reconocimiento y la colaboración de múltiples actores claves y sectores 

que se requieren para que el enfoque ampliado que se propone en este proyecto pueda prosperar 

y perdurar. Para ello se hará hincapié en la interdependencia necesaria entre la biodiversidad y 

las actividades del sector productivo, la importancia de gestionar adecuadamente las áreas de 

influencia de las AP, los beneficios sociales de las áreas protegidas y sus interrelaciones con las 

poblaciones locales y sus culturas, los beneficios económicos generados por las AP (que se 

cuantificarán a nivel específico de sitio a través de los estudios propuestos en el Producto 2.2.f). 

Esto se complementará y coordinará con la difusión y sensibilización llevada a cabo en el actual 

proceso de actualización de la Estrategia Nacional de Biodiversidad y Plan de Acción (ENBPA). 
 

b) Normas para los planes de manejo de las AP y los sistemas de monitoreo. 

 

Será necesario que las normas existentes para los planes de manejo de las AP sean modificadas 

para reflejar el enfoque ampliado hacia la conservación. Trabajando a través de DINAMA y en 

consulta con otras instituciones claves, el proyecto apoyará la modificación de esas normas para 

incluir la consideración de aspectos tales como: 

 

-  La ubicación y la justificación de la "zona adyacente" y el "área de influencia" de cada AP. 

-  Las implicaciones de la "zona adyacente" y el "área de influencia" hacia el ordenamiento 

territorial y la gestión internas del AP, teniendo en cuenta las características de estas áreas 

y sus relaciones biológicas, sociales y productivas con el AP. 

-  Interacciones constructivas y equitativas con los actores claves dentro de las áreas 

protegidas y en sus áreas adyacentes y áreas de influencia, contribuyendo a la viabilidad y 

la sostenibilidad social del enfoque de paisaje. 

-  Previsiones para la sostenibilidad financiera. 

-  Las relaciones entre la gestión y el ordenamiento territorial del AP y el paisaje que la rodea. 
 

Se desarrollarán normas para definir no sólo el contenido de los planes de gestión, sino también 

los procesos mediante los cuales se formulen. Los procesos de consulta existentes se ampliarán 

para incluir una mayor diversidad de actores de todos los ámbitos de influencia del AP, a fin de 

garantizar la sostenibilidad social y la viabilidad del enfoque de paisaje propuesto para la gestión 

de AP, y maximizar las sinergias entre los objetivos de desarrollo y de conservación. 
 

c) Plan Financiero y el Plan de Negocios para el SNAP. 

 

El proyecto apoyará el desarrollo de un Plan Financiero y un Plan de Negocios a escala de 

sistema para el SNAP, previendo las implicancias financieras del enfoque de paisaje, como por 

ejemplo el aumento de los costos debido a la ampliación de la superficie de operación, la 

reducción de costos en virtud de las asociaciones y la reducción de las amenazas en la fuente, y 

las oportunidades de generación de ingresos a partir fuentes financieras del paisaje. El resultado 

será una cartera diversificada de opciones para la sostenibilidad financiera del SNAP ampliado. 

Basándose en los avances ya realizados por DINAMA, se proyecta que esto permitirá una 

reducción de la brecha financiera del SNAP de los actuales US$ 999,000 a US$ 800,000 al final 

del proyecto. 
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El proyecto apoyará la generación de propuestas y oportunidades de negocio para la 

modificación de las disposiciones reglamentarias, específicamente en relación con las exenciones 

fiscales para las donaciones en apoyo a la conservación. Se estima que de este modo hay un 

potencial de generar alrededor de US$ 50,000 de donaciones adicionales en el primer año, 

mientras que el costo fiscal se estima en alrededor de US$ 40,000. 

 

Otras opciones para contribuir a la sostenibilidad financiera se estudiarán también durante la vida 

del proyecto, según lo previsto en el Plan de Mediano Plazo del SNAP, incluyendo las 

disposiciones para la generación de fondos contenidas en la Ley de Fundaciones 17.163 y la Ley 

de Fideicomisos 17.703. 
 

d) Plan de incentivos para la gestión de recursos de acuerdo con la sostenibilidad de las AP. 
 

El proyecto construirá sobre una serie de disposiciones existentes con potencial para atraer 

recursos financieros para la conservación y formas de gestión respetuosas con la biodiversidad. 

La Ley 16.906 ya prevé incentivos para las actividades productivas, con fondos del Gobierno 

central, pero en la actualidad se centra principalmente en la promoción de formas industriales de 

producción. La Ley Forestal 15.939 establece la exención del impuesto a la propiedad en las 

zonas con bosque nativo. Sin embargo, son pocos los propietarios de tierras que han aprovechado 

esta oportunidad declarando sus bosques, aunque el Proyecto URU/06/G34, en acuerdo con el 

MGAP y con las intendencias correspondientes, ha apoyado a productores de áreas protegidas 

seleccionadas en la preparación de las solicitudes de exoneración a la Dirección Forestal. 

 

El proyecto promoverá la exención de impuestos a la propiedad en las áreas incluidas en el 

SNAP, como un incentivo para los propietarios a participar en el sistema. Esto inicialmente se 

limitará a las zonas dentro de las AP declaradas que satisfagan las normas mínimas de eficacia de 

la gestión con el fin de garantizar que el incentivo fiscal esté relacionado con la consecución de 

beneficios ambientales concretos. También proporcionará un apoyo indirecto al otorgamiento de 

incentivos no financieros a los productores rurales, permitiéndoles tener acceso preferencial a los 

beneficios ofrecidos por los proyectos y programas relacionados. Esto servirá para proporcionar 

una influencia más directa en la modificación del comportamiento productivo de los actores 

claves, y también ayudará a mejorar su percepción de DINAMA y por lo tanto su voluntad de 

participar en el SNAP y apoyar la gestión sostenible de los paisajes. Esta estrategia se dirigirá 

principalmente a los tres paisajes seleccionados en el proyecto (contribuye así al Producto 2.3.c), 

pero también se formalizará a nivel sistémico, de ahí su mención en este Componente. 

 

Estos incentivos indirectos incluirán la elaboración, en colaboración con MGAP y las 

asociaciones de productores, de criterios para formas de producción ambientalmente sostenibles, 

lo que permitirá (sobre todo en los paisajes meta de este proyecto) recibir un apoyo preferente de 

los proyectos y programas gestionados por MGAP, tales como el Programa de Desarrollo 

Productivo Rural (financiado por el BID), el Fondo de Adaptación al Cambio Climático 

(financiado por el Banco Mundial), el Proyecto Ganaderos Familiares y Cambio Climático 

(financiado por el Fondo de Adaptación), y el Fondo para el Desarrollo Rural (financiado por el 

Estado). Un elemento importante de estos criterios será el Índice de Conservación de Pastizales 

Naturales (ICP) que ha sido desarrollado por el proyecto Incentivos para la Conservación de 

Pastizales Naturales en el Cono Sur (financiado por el BID). Este índice simple y de fácil 

aplicación clasifica los emprendimientos productivos en términos de su contribución a la 
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conservación del pastizal, en una escala de 1 a 100, en función de su superficie de pastizales y su 

estado de conservación, y de la forma de producir. El proyecto ayudará en la práctica a la 

difusión y aplicación de este índice. 

 

Incentivos indirectos similares serán promovidos a través de la colaboración con el Proyecto de 

Turismo Rural (financiado por el BID), gestionado por MINTURD, cuyas áreas meta coinciden 

en gran medida con las del presente proyecto. Esta alianza permitirá a los actores de los paisajes 

meta recibir un apoyo preferencial (incluyendo apoyo técnico, en infraestructura, gestión 

empresarial y en marketing) para el desarrollo del ecoturismo, el turismo orientado a la 

naturaleza y/o emprendimientos de turismo rural, que tienen el potencial de motivar a los 

involucrados a participar en la conservación de los recursos naturales. 

 

El apoyo incluirá el desarrollo de manuales de buenas prácticas para la implementación de 

prácticas productivas como la ganadería y el turismo en las áreas protegidas o en sus alrededor, 

como complemento al manual específico para cada sitio para la ganadería sostenible que ya ha 

sido desarrollado por DINAMA. 

 

En el caso del turismo, recientemente fue aprobado un estándar nacional (Norma UNIT 

1131:2013) para la certificación del turismo en las áreas protegidas, así como un sistema de 

gestión sostenible para los proveedores de servicios turísticos. Este estándar fue desarrollado con 

la participación de diversos actores, a través de un proceso de consulta pública, sobre la base de 

modelos similares en Argentina y España. Este estándar promueve el turismo responsable en los 

espacios naturales, la salvaguarda de sus valores ambientales y, al mismo tiempo, garantiza la 

seguridad de los turistas en las áreas protegidas. Los factores considerados incluyen la capacidad 

de carga y el cumplimiento con el plan de manejo de las AP, sus condiciones climáticas e 

infraestructura, permisos expedidos por las autoridades del AP y con otras disposiciones legales 

y reglamentarias existentes. Los requisitos ambientales incluyen actualmente el manejo adecuado 

del agua y residuos y el uso eficiente de la energía. El proyecto apoyará la puesta en práctica, por 

primera vez, de este estándar nacional de turismo recientemente aprobado, como condición 

previa para el acceso a la ayuda del Gobierno y los organismos de cooperación internacional. El 

cumplimiento de este estándar será considerado un requisito mínimo. El proyecto también 

apoyará su adaptación a las condiciones locales y la incorporación de consideraciones 

complementarias relacionadas con la conservación de la biodiversidad. Esto complementará las 

directrices que se están desarrollando actualmente para el turismo en áreas protegidas, en 

colaboración entre MINTURD y MVOTMA, y con el apoyo de una organización de la sociedad 

civil. 

 

Por otra parte el MINTURD participa en la evaluación y selección de los proyectos presentados 

al Fondo Innovaturismo de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII). El  

proyecto asesorará al MINTURD en asuntos de sostenibilidad ambiental y conservación de la 

biodiversidad incluidas en los criterios aplicados a los proyectos presentados al Fondo. 
 

Producto 1.3. Mejora del sistema de apoyo a la toma de decisiones del MVOTMA para la 

integración de la gestión de AP con los paisajes de producción. 
 

a)  Sistema basado en el sistema de información geográfica (SIG) para guiar la toma de 

decisiones y el seguimiento de las tendencias a escala de paisaje. 
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El SIG desarrollado por el Proyecto URU/06/G34 avanzará en su desarrollo a fin de brindar 

apoyo a la incorporación del enfoque a escala de paisaje para la gestión de AP, así como el 

monitoreo de su eficacia, mediante la inclusión de variables adicionales de escala de paisaje. La 

ampliación de su alcance temático se reflejará en una diversificación de los actores 

institucionales involucrados, para incluir no sólo a DINAMA y DINOT (del MVOTMA), sino 

también al MGAP, en relación a la planificación del sector productivo. Aunque gestionadas a 

nivel central, su utilidad principal será la de apoyar la toma de decisiones a nivel local. Por lo 

tanto, el proyecto deberá de revisar y mejorar sus funciones de accesibilidad para que sea 

fácilmente utilizable y de interés para los actores locales, incluyendo el personal del AP, los 

gobiernos departamentales, el sector privado y el público en general. 

 

El SIG será utilizado para definir a nivel de sitio, las áreas de influencia en las que se aplicará el 

enfoque de paisaje (ver Producto 1.1.a), proporcionando información sobre las zonas que rodean 

las áreas protegidas, tales como la ubicación de los remanentes de hábitat, potenciales 

corredores, la identificación de sitios prioritarios para la conservación identificados por la 

Alianza del Pastizal y los límites de las cuencas de drenaje. También servirá para orientar la 

armonización a escala de paisaje de las iniciativas de conservación del sector privado, propuesta 

en el Producto 2.3.a. 

 

El sistema también le dará una dimensión temporal a la planificación del manejo y el 

ordenamiento territorial, al proporcionar a los tomadores de decisiones información sobre las 

tendencias actuales o proyectados en las variables clave, tales como los patrones de uso del suelo 

(en particular la propagación de los monocultivos agrícolas y forestales), los avances de 

infraestructura propuestos, y otras amenazas emergentes para las AP como las especies exóticas 

invasoras.  

 

El SIG también será utilizado para contribuir a la transparencia del SNAP, al proporcionar 

información territorial sobre las propuestas de nuevas áreas protegidas, acompañadas de 

información sobre los objetivos y los planes de manejo. También permitirá a los usuarios realizar 

un seguimiento de la situación de las áreas protegidas que se encuentran actualmente en proceso 

de declaración. 
 

b) Desarrollo de capacidades para la incorporación de consideraciones sobre AP y 

biodiversidad en la toma de decisiones. 

 

El fortalecimiento del SIG será acompañado por el desarrollo de capacidades dentro del 

MVOTMA (tanto en DINAMA como en DINOT) y sus instituciones asociadas (especialmente 

MGAP) en la implementación en la práctica, de la incorporación de la biodiversidad en la 

planificación y toma de decisiones. Esto se logrará a través de sesiones de capacitación 

específicas adaptadas a las necesidades de cada institución y la generación de manuales de 

procedimientos. 

 

Algunos de los aspectos que deberán cubrirse en el desarrollo de capacidades serán: 
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-  Teoría y práctica de la biología de conservación, con el fin de ayudar a los tomadores de 

decisiones a entender las implicancias de diferentes opciones de ordenamiento territorial 

con respecto a los ecosistemas y su conectividad. 

-  Opciones para el ajuste de las prácticas del sector productivo (como el manejo de 

pastizales, zonas de protección en los predios privados) para favorecer la conservación de 

la biodiversidad y la sostenibilidad de las AP, y para incorporar las consideraciones de 

conservación a escala de paisaje. 

-  Opciones para la participación de las comunidades locales que viven en los paisajes 

circundantes de las AP, tomando en cuenta las experiencias generadas hasta la fecha en 

Uruguay y en el resto de la región (por ejemplo, a través del Programa de Pequeñas 

Donaciones de Uruguay del MVOTMA/PNUD/GEF). 
 

c) Desarrollo de capacidades para la fiscalización. 
  

El proyecto pondrá un fuerte énfasis en el fortalecimiento de capacidades para la fiscalización en 

las áreas meta, en los Productos 2.1.c y 2.2.e. Estas iniciativas a nivel de sitio serán respaldados 

por el desarrollo de relaciones y procedimientos estandarizados a nivel del SNAP. 

 

Una de las prioridades principales será la consolidación del Cuerpo Nacional de Guardaparques 

(CNG). Además de facilitar la gestión de recursos humanos a nivel local (ver Producto 2.2.e), 

esto permitirá desarrollar las capacidades del personal, y una mayor integración de los enfoques 

de conservación, de manera coherente y eficaz. El apoyo del proyecto se centrará en formalizar 

las funciones de los guardaparques (por ejemplo, las normas para su operación en propiedades 

públicas y privadas, y dentro y fuera de las áreas protegidas), sus condiciones de empleo, y los 

recursos físicos y logísticos necesarios. La política de DINAMA en este sentido es la de seguir 

contando con la participación de personal de las Intendencias Departamentales y otras 

instituciones asociadas, como guardaparques, aprovechando  las relaciones constructivas que se 

han desarrollado con estas instituciones y el potencial de este arreglo para maximizar la 

apropiación local en la gestión de las AP y los procesos de gobernanza. 

 

Las relaciones interinstitucionales previstas a nivel local también se formalizarán y 

estandarizarán a nivel central, con el fin de garantizar su sostenibilidad y replicabilidad. De 

particular importancia en este sentido serán las relaciones entre las diferentes entidades del 

Gobierno Central que tienen representación a nivel local, por ejemplo DINAMA, DINARA y 

DINAGUA dentro MVOTMA, y RENARE dentro MGAP. 

 

El proyecto también apoyará una revisión de los procedimientos de DINAMA para la 

tramitación de denuncias de infracciones ambientales. Esto servirá para abordar el problema 

actual reportado por actores entrevistados durante la fase de elaboración de este proyecto, en 

particular en lo que respecta a las respuestas tardías o inexistentes de parte de la institución, una 

situación que ha afectado su credibilidad y ha desmotivado a los actores claves para colaborar 

con las denuncias ante situaciones irregulares.  
 

Componente 2: Integración de la gestión de las AP meta con la de los paisajes que las 

rodean. 
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Dentro de este componente, las estrategias y capacidades desarrolladas a nivel del SNAP a través 

del Componente 1, se aplicarán en la práctica en tres regiones del país, permitiendo que las áreas 

protegidas puedan integrarse eficazmente con los paisajes que las rodean. 

 

Las tres áreas que serán objetivos del proyecto son muy diferentes en sus condiciones biofísicas, 

sociales y productivas, así como en el grado de avance que se ha logrado a la fecha en el 

establecimiento y la consolidación de las áreas protegidas y en el ordenamiento y planificación 

territorial y sectorial. 
 

Lagunas Costeras. 

 

En esta área el proyecto apoyará la incorporación de criterios de gestión ambiental que integren 

las áreas protegidas Laguna de Rocha y Laguna de Garzón en las cuencas que las incluyen, 

comprendiendo el territorio del proyectado “Parque Departamental de Rocha”, inspirado en la 

figura de los Parques Naturales Regionales franceses. La mayor parte de esta área está 

comprendida en el departamento de Rocha, y una proporción más pequeña (hacia el oeste de la 

desembocadura de la laguna Garzón) dentro del departamento de Maldonado. La gestión a nivel 

de cuenca servirá para reducir los impactos de las zonas altas, generadas fundamentalmente por 

la intensificación agrícola y la transformación de pastizales naturales en plantaciones forestales, 

sobre las lagunas y los humedales asociados.  

 

El Proyecto apoyará la planificación negociada del ordenamiento territorial que abarque las dos 

cuencas de drenaje. Esto servirá para armonizar las disposiciones de ordenamiento territorial y 

regulaciones ambientales desarrolladas por las Intendencias Departamentales de Maldonado y 

Rocha, y le aportará a cada uno de estos gobiernos una perspectiva regional que trascienda las 

presiones de los grupos de interés locales. 

 

A nivel de cuenca, el proyecto continuará con el proceso de creación del Parque Natural 

Regional Cuenca de la Laguna de Rocha, cuyas bases han sido establecidas por el proyecto 

URU/06/G34, y evaluará la creación de un posible Parque Natural Cuenca Garzón, la ampliación 

del ámbito territorial del Parque Departamental de Rocha u otras modalidades de gestión para 

esta cuenca. 
 

Litoral Oeste. Esteros de Farrapos e islas del Río Uruguay. 

 

En la actualidad el AP Esteros de Farrapos sólo incluye el área inundable de propiedad del 

Estado, pero no las extensas islas que se encuentran hacia el sur o el área adyacente que se 

encuentra tierra adentro. Como resultado, no logra otorgar una protección adecuada a elementos 

de conservación prioritarios, como son los blanqueales y los bosques parque (dominados por 

Prosopis spp.). El proyecto apoyará la introducción de un enfoque regional en la planificación 

del AP y el ordenamiento territorial en esta zona, integrando la gestión de la propia AP con el 

sitio Ramsar hacia el sur, y declarando un  área adyacente que abarque las cuencas de drenaje 

situadas al este (cuyos límites orientales están definidos por la Ruta 24). El AP de propiedad del 

Estado se complementará con el AP Mafalda, que es propiedad de la empresa Forestal Oriental. 

 

El proyecto promoverá la inclusión de las consideraciones ambientales en las directrices de uso 

del suelo y ordenamiento territorial locales desarrolladas por el Gobierno Departamental de Río 
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Negro (en concordancia con el papel de DINAMA, como se especifica en el artículo 47 de la Ley 

de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible). En Río Negro, la elaboración de 

directrices departamentales de ordenamiento territorial se encuentran todavía en sus primeras 

etapas, una situación que presenta una gran oportunidad para el proyecto de influir en la 

incorporación en estas de consideraciones ambientales que favorezcan la aplicación del enfoque 

regional propuesto, hacia la conservación y el manejo de las AP. Miembros del personal de 

DINAMA han participado ya en las primeras etapas de este proceso, a través de la Comisión 

Asesora de Ordenamiento Territorial del Departamento de Río Negro (la formación de estas 

comisiones es una obligación legal de todos los Gobiernos Departamentales). 

 

Un primer paso en este proceso será avanzar en el desarrollo de la base de datos del SIG iniciada 

por el proyecto URU/06/G34, para superponer áreas prioritarias de conservación (como los 

blanqueales y los bosques parque) con otras variables tales como tales como la propiedad de la 

tierra, su uso actual, la capacidad de uso (tipo de suelo y topografía) y los patrones hidrológicos. 

La información sobre los valores de conservación incluirá una perspectiva de paisaje, como la 

ubicación de los remanentes de hábitat en la vecindad del AP y la ubicación de los corredores 

conocidos y potenciales. 
 

Montes del Queguay. 

 

Hay pocos remanentes de hábitat en el paisaje que rodea a los bosques del Queguay, lo que 

significa que el foco principal del proyecto aquí será suavizar la interfaz entre el AP y el paisaje 

de producción circundante, y limitar la incursión de las actividades productivas y extractivas 

dentro del área (por ejemplo, extracción de leña y pastoreo). Con este fin, además de la propia 

declaración de AP, el proyecto apoyará la declaración de un área adyacente en la que se definirá 

el ordenamiento del uso del suelo, en colaboración con el Gobierno Departamental de Paysandú, 

de manera tal que le permite actuar como una zona de amortiguación eficaz para el AP. El hecho 

de que los ganaderos locales normalmente tratan de evitar que su ganado entre en las zonas 

boscosas, debido al riesgo de que se pierdan, significa que es poco probable que haya una 

resistencia relevante a la designación de estas áreas en la categoría rural natural. Asimismo se 

propone que el bosque de galería que corre aguas abajo del AP propuesta sea declarado también 

en la categoría rural natural en el ordenamiento territorial local, debido a su importancia para la 

conectividad biológica. Dicha clasificación también ayudaría a salvaguardar el papel de estos 

bosques de galería como amortiguadores naturales, protegiendo a los cursos de agua de los 

impactos procedentes de zonas dedicadas a la agricultura intensiva, como la erosión y la 

escorrentía de agroquímicos. 

 

El Gobierno Departamental de Paysandú, ha logrado un significativo progreso en el desarrollo 

del ordenamiento territorial. Entre sus disposiciones se incluyen el Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Sustentable de la Micro región de Guichón, que cubre el área al sureste del AP 

propuesta. El proyecto brindará apoyo técnico a la Intendencia y otros actores locales para poner 

este plan en práctica con eficacia, por ejemplo, mediante la formulación y aplicación de las 

normas específicas para cada una de las zonas definidas en el ordenamiento territorial local, y 

facilitará y asesorará sobre la formulación de planes complementarios para otras zonas limítrofes 

del AP propuesta, para garantizar que estén armonizadas entre sí y con los objetivos y 

condiciones del AP. 
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Quebradas del Norte. 

 

En esta área se propone establecer un Parque Regional interdepartamental que se extienda desde 

la frontera con Brasil, a lo ancho del Departamento de Rivera y dentro del vecino Departamento 

de Tacuarembó, abarcando el AP Valle del Lunarejo y el AP propuesta Laureles-Cañas y un 

territorio más amplio que las incluye. Se construiría sobre los avances ya logrados en el marco 

del Proyecto URU/06/G34, con el apoyo financiero y técnico del Fondo Francés para el medio 

Ambiente Mundial (FFEM por sus siglas en francés), en el establecimiento de un Parque Natural 

Regional  en esta área. La Intendencia Departamental de Rivera se encuentra en las primeras 

etapas de desarrollo de sus directrices de ordenamiento territorial, situación que ofrece amplias 

oportunidades para que el proyecto, a través del trabajo con DINOT, ayude a la incorporación de 

las consideraciones de conectividad a escala de paisaje. 

 

Los procesos de consulta realizados hasta la fecha en Laureles-Cañas, anticipando la declaración 

del AP allí propuesta, han puesto de manifiesto una cierta divergencia de intereses entre los 

diferentes actores del área. El proyecto aplicará una estrategia diferenciada en esta localidad, con 

un énfasis particular en la sensibilización y el desarrollo de condiciones favorables de 

gobernanza. Se dará aquí, por lo tanto, prioridad inicial (en asociación con la Intendencia) a 

facilitar la participación de múltiples actores claves en el desarrollo de planes de ordenamiento 

territorial para el área, prestando especial atención a la protección de la biodiversidad y la 

sustentabilidad ambiental. Esto, acompañado por programas locales de educación ambiental, 

servirá para facilitar la incorporación del AP al SNAP. La proximidad entre Laureles-Cañas y el 

Valle del Lunarejo será una clara ventaja en este sentido, ofreciendo la oportunidad para los 

actores de Laureles-Cañas de observar y aprender de las experiencias positivas generadas en 

Lunarejo, en cuanto a la compatibilidad entre la conservación de la biodiversidad y el respeto y 

fomento de las aspiraciones de desarrollo de los actores locales. 
 

Producto 2.1 Fortalecimiento del ordenamiento territorial y los marcos de gobernanza para 

aumentar la integración de las AP dentro de los paisajes productivos. 

 

a) Experiencias piloto de ordenamiento territorial a nivel regional y modelos de AP 

regionales, para favorecer la sostenibilidad de las AP. 
 

El proyecto procurará maximizar la compatibilidad de la gestión de los paisajes que rodean las 

áreas protegidas con la de las propias áreas protegidas, con el fin de promover la eficacia de la 

conservación de la flora y la fauna. Con esta finalidad, la DINAMA, a través del proyecto 

apoyará a las Intendencias Departamentales de las zonas meta para que incorporen aspectos 

relativos a la conectividad y conservación en los planes de ordenamiento territorial (OT) 

interdepartamentales, micro regionales y sectoriales, con el fin de asegurar la identificación de 

los hábitats prioritarios y de considerar las relaciones sociales, productivas y biológicas entre las 

AP y las áreas de influencia que las rodean. 
 

Como se explicó anteriormente, existen grandes diferencias entre las áreas meta, en cuanto a los 

avances realizados a la fecha en el OT. En consecuencia, el proyecto adaptará sus enfoques a las 

particularidades de cada lugar. En el Litoral Oeste, por ejemplo, los procesos de OT están en una 

fase temprana, y en consecuencia, el énfasis estará, inicialmente, en el apoyo a la participación 

continua de DINAMA en el desarrollo de directrices a nivel departamental para el OT, 
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incluyendo la incorporación de cuestiones de importancia para la conservación de la 

biodiversidad a nivel de paisaje. En Laureles-Cañas (Quebradas del Norte), el apoyo al OT 

permitirá establecer disposiciones iniciales para abordar consideraciones de biodiversidad, 

preparando el terreno para la posible creación de un AP en la zona. En Laguna Garzón el reto 

será lograr un modus operandi entre la nueva AP y los planes de ordenamiento preexistentes que 

contienen elementos que representan fuertes desafíos para la conservación. La situación en la 

Laguna de Rocha, por el contrario, donde el OT y la planificación de AP han ido en gran parte de 

la mano, brindará la oportunidad de añadir nuevos elementos conceptuales, como la 

superposición de la configuración espacial de los diferentes grupos de interés en relación con la 

conservación y la producción, tanto en el AP como en su área de influencia. 

 

Esta diversidad de situaciones hará en los hechos aumentar el potencial de replicación de las 

lecciones que se generen en las diferentes zonas, y permitirá que el proyecto aplique un enfoque 

experimental que servirá para identificar los principales desafíos y las soluciones para otros 

zonas del país.  
 

b) Mecanismos de apoyo a la aplicación de enfoques regionales para la conservación y el 

manejo de AP. 
 

 

Se fomentará la participación de múltiples actores para la planificación del uso del suelo, y las 

acciones de gestión y vigilancia. Sobre la base de las pautas y directrices que se desarrollarán a 

nivel nacional en el Componente 1, el proyecto ayudará a asegurar la participación efectiva de 

las comunidades locales y de los sectores ambiental y productivo en la planificación, y gestión de 

las AP y en la gestión del paisaje. El proyecto aprovechará la existencia de una serie de 

mecanismos para promover interacciones constructivas entre los actores de estas diferentes 

esferas, entre ellos las Comisiones Asesoras Específicas (CAE), las Plataformas de Desarrollo 

Rural promovidas por el MGAP, las Mesas Interinstitucionales de Políticas Sociales promovidas 

por el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), y las Comisiones de Cuenca previstas en la Ley 

de Política Nacional de Aguas. 

 

Se han establecido Plataformas de Desarrollo Rural en todos los departamentos del país, las 

cuales tienen un potencial especial de servir como canales para la discusión, la negociación y la 

promoción de políticas y prácticas de producción ambientalmente sostenibles, y para reunir a los 

actores de los sectores público y privado. Por ley, estas plataformas incluyen los Consejos 

Agropecuarios Departamentales, y representantes de las cooperativas agropecuarias, 

organizaciones de productores y las Comisiones Agrarias de los Gobiernos Departamentales. Las 

Mesas Interinstitucionales Departamentales de Políticas Sociales tienen un potencial similar, en 

relación con la incorporación de cuestiones ambientales en el desarrollo y/o aplicación de las 

políticas de los gobiernos central y local. Los temas específicos que el proyecto tratará de 

abordar a través de estos mecanismos incluyen, por ejemplo, limitaciones a la expansión de las 

plantaciones forestales en lugares ambientalmente vulnerables, o la promoción a nivel regional 

de opciones respetuosas del medio ambiente, tales como el turismo de naturaleza o el turismo 

rural. 

 

Las CAE constituirán uno de los mecanismos más importantes para la participación de los 

actores claves en relación con la gestión de AP, y para ello contará con apoyo del Producto 2.2.e. 
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Las CAE ampliadas servirán de foros para la interacción de múltiples actores, incluida la 

discusión acerca de cómo armonizar sus acciones en apoyo de la gestión sostenible, en beneficio 

de las AP pertenecientes a cada zona meta.  

 

Además de estos mecanismos formales, el proyecto aplicará una serie de estrategias 

complementarias para promover la cooperación entre los actores claves y la armonización en 

relación a las cuestiones ambientales. Estas variarán de acuerdo a la naturaleza de los actores 

involucrados, las relaciones que existan actualmente entre ellos, los contextos sociales e 

institucionales.  

 

El proyecto organizará y facilitará reuniones/talleres a nivel de sitio entre el SNAP y otras 

autoridades (tales como la policía, la Prefectura Nacional Naval y la DINARA), lo que dará 

como resultado una mejora de la eficacia en la gestión territorial, conducirá a la formalización de 

protocolos armonizados de funcionamiento y evitará la duplicación de acciones o 

contradicciones. En el caso de la policía, estos mecanismos servirán para elevar su conciencia de 

la importancia de controlar las infracciones ambientales, investigando y procesando las 

denunciadas realizadas por DINAMA y/o los actores locales. La existencia de relaciones 

efectivas entre DINAMA y DINARA es particularmente importante en el caso de las lagunas 

costeras y otros espacios acuáticos. 

 

Asimismo, el proyecto facilitará el desarrollo de relaciones constructivas entre los actores locales 

y las instituciones de los gobiernos locales y central. Por ejemplo:  

 

-  Los productores agrícolas, ganaderos y forestales y sus organizaciones, y el SNAP, con el 

fin de promover el cumplimiento de las regulaciones y estándares ambientales (por 

ejemplo, en relación con el uso de productos químicos) y para negociar el ordenamiento 

territorial para las actividades productivas con el fin de promover la conectividad 

biológica. 

-  Los ganaderos, por una parte, y la DINAMA, la DINARA y la Intendencia de Rocha por 

la otra, con el fin de garantizar que el control de los niveles de agua en la laguna (a través 

de aperturas periódicas de la barra que la separa del mar) se regule de manera efectiva en 

base a la negociación entre las diferentes partes interesadas. 

-  Los productores agrícolas, ganaderos, forestales, y pescadores, y el MGAP, con el fin de 

asesorarlos sobre el cumplimiento de las regulaciones ambientales (específicamente, la 

Ley de Suelos) y para ayudarlos a aprovechar las oportunidades de apoyo técnico e 

incentivos canalizados a través de los programas del MGAP. 

-  La Asociación de Pescadores Artesanales de las Lagunas Costeras (APALCO) y la 

DINARA, en Laguna de Rocha y Laguna Garzón. Una cooperación efectiva entre estos 

actores es esencial para garantizar la sostenibilidad de los recursos pesqueros en las 

lagunas y la conservación: Hasta la fecha ha habido poco camino recorrido hacia tales 

interacciones. Un resultado de este proceso será la generación negociada de sistemas de 

permisos de pesca para cada una de las lagunas. 

 

Otra área de atención serán las relaciones entre diferentes actores locales. Por ejemplo:  
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-  Los pescadores artesanales y los usuarios con fines recreativos de Laguna Garzón 

(pescadores deportivos y turistas),  para llegar a una definición, por ejemplo, de zonas de 

uso exclusivo para los pescadores artesanales y el acuerdo sobre la disposición de 

desechos de manera tal de evitar efectos negativos sobre los ecosistemas acuáticos. 

-  Los pescadores artesanales de las lagunas costeras y los productores agrícolas y forestales 

en sus cuencas de drenaje, con el fin de limitar el impacto de los sedimentos y el 

escurrimiento de agroquímicos en los ecosistemas acuáticos y las poblaciones de peces. 

-  Los operadores turísticos y los agricultores de la zona que rodea a Montes del Queguay, a 

fin de limitar los efectos negativos de las actividades agropecuarias sobre el paisaje y los 

valores ecológicos del área, de los que depende la iniciativas ecoturísticas. 

 

El apoyo que brindará el proyecto al desarrollo de relaciones constructivas entre múltiples 

actores incluirá la organización y facilitación de reuniones y talleres bilaterales y multilaterales, 

para identificar áreas de coincidencia en sus intereses y planes. Cuando resulte necesario, estos 

procesos harán uso de técnicas de colaboración en la gestión de conflictos. Sobre esta base, las 

partes establecerán mecanismos de comunicación permanente, y siempre que sea posible 

negociarán soluciones específicas para las zonas de conflicto. 

De igual importancia será la comunicación e intercambio efectivo de información, dado que los 

malentendidos o la desinformación están a menudo en la raíz de los conflictos. Esto es 

especialmente evidente en el caso de Laureles-Cañas, donde el conflicto que ha surgido en 

relación con la propuesta de creación de un AP, en gran medida  se debe a percepciones 

inexactas de las posibles consecuencias de la declaración de AP, junto con conflictos 

interpersonales. 

 

El desarrollo de relaciones efectivas y duraderas de colaboración entre los actores, requerirá de 

un hábil apoyo de facilitación a lo largo de la vida del proyecto. De acuerdo con sus 

responsabilidades legales en relación con el SNAP, la DINAMA jugará un papel clave en este 

sentido, sacando también provecho del potencial de las CAE en cada área para actuar como 

mecanismos de gestión de conflictos. 

 

c)   Equipos conjuntos de inspección y fiscalización en los que participen las autoridades 

ambientales, los gobiernos departamentales y las comunidades locales. 

 

El proyecto apoyará la formación de equipos conjuntos de inspección y fiscalización, con la 

participación de las autoridades ambientales, los gobiernos departamentales y las comunidades 

locales. Esto complementará las limitaciones de recursos financieros, logísticos y humanos de las 

instituciones gubernamentales, y también ayudará para que las comunidades locales se 

empoderen de las áreas protegidas y lograr así una buena gestión del medio ambiente en 

términos generales. La conformación de estos equipos, así como las funciones de inspección y 

fiscalización de las que van a ser responsables, será necesariamente un proceso altamente 

participativo: los mecanismos de participación existentes, principalmente las CAE, se utilizarán 

siempre que sea posible para albergar a estos procesos. Al principio, estos equipos se 

concentrarán en las áreas protegidas, pero a medida que los modelos allí desarrollados se vayan 

fortaleciendo, el modelo se irá extendiendo a sus áreas de influencia. 
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La conformación de los equipos comenzará con el análisis de los temas ambientales que deben 

abordarse, un mapeo participativo de los diferentes actores locales e institucionales involucrados 

o relevantes en estos temas, y la naturaleza de las relaciones entre ellos. En base a esto se 

definirán la integración de cada uno de los equipos, los roles de los actores y el modus operandi 

de los equipos. En estos procesos el equipo del proyecto tendrá principalmente un papel de 

facilitador, brindará asesoría técnica sobre la definición de los protocolos de monitoreo e 

inspección y los procedimientos a seguir en caso de encontrar infracciones ambientales u otros 

problemas. Se diseñarán procesos de gestión adaptativa, lo que permitirá a los equipos controlar 

su eficacia de manera continua y tomar las medidas correctivas que sean necesarias.  

 

La naturaleza, composición y funcionamiento de los equipos podrán variar entre localidades, 

reflejando las variaciones en las condiciones sociales, la naturaleza de los problemas 

ambientales, así como los diferentes grados de progreso que ya se hayan logrado en la gestión de 

las AP, el ordenamiento territorial y la gobernanza ambiental. En el Paisaje Protegido Laguna de 

Rocha, una iniciativa participativa ya ha comenzado, en virtud de la cual se lleva a cabo un 

monitoreo de las infracciones ambientales e informando de ellas a los guardaparques o al 

Director de Área, y a las autoridades del parque, y notificando a los propietarios de tierras de las 

infracciones que otros actores están llevando a cabo dentro de sus tierras. Una cuestión que aún 

no se ha mejorado en este tema es la limitada eficacia de las respuestas de las autoridades 

correspondientes (como DINAMA, DINAGUA y DINARA) a este tipo de informes, lo que 

significa que las infracciones no son seguidas por sanciones inmediatas o apropiadas. Esto será 

ajustado, en parte, a través del desarrollo de mejores procedimientos y formación a nivel local y 

a través de mejoras a nivel del SNAP para los procedimientos institucionales, como se propone 

en el Componente 1. Otra cuestión que se abordará a través del proyecto es cómo pueden las 

autoridades ambientales interactuar más eficazmente con los propietarios cuando se los 

encuentra cometiendo infracciones ambientales dentro de sus propias tierras. Esto se abordará 

mediante el desarrollo de protocolos claros a ser negociados con los propietarios y otros actores 

claves. La colaboración de los propietarios (y de otros actores claves) en este sentido será 

fomentada a través de procesos de evaluación participativa, de sensibilización y educación 

ambiental en relación con los beneficios mutuos que se pueden generar en el largo plazo 

mediante el cumplimiento de las normas ambientales. 

 

En Laguna Garzón (aún no decretada formalmente como AP), las entrevistas llevadas a cabo 

durante la fase preparatoria del proyecto sugieren que existen buenas perspectivas para la 

participación de los pescadores locales en las actividades conjuntas de inspección y fiscalización, 

dado sus altos niveles de conciencia de los problemas ambientales. Un reto que aquí es más alto 

que en Laguna de Rocha, y para el que se prestará especial atención, es la influencia de los no 

residentes, especialmente los propietarios de terrenos y residencias de veraneo, que tienen 

limitada interacción con los actores locales y poco en común socialmente. Aquí, se prestará 

atención a la definición de la forma en que estos equipos interactúan con los propietarios de 

predios, dado que el desarrollo de las disposiciones de ordenamiento territorial (y los 

correspondientes derechos que estas disposiciones otorgan) ha precedido al proceso de 

establecimiento del AP. Una vez más, se hará hincapié en la importancia de la protección de los 

bienes y servicios ambientales compartidos como motivación para la colaboración con la 

aplicación de las disposiciones ambientales. 
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En el Valle del Lunarejo, la viabilidad para la creación de equipos conjuntos para la fiscalización 

está restringido por la escasa organización social en la zona, debido a sus características 

socioculturales y los pocos beneficios que los actores locales han percibido en los intentos de 

organización. A partir de los procesos iniciales de evaluación, el proyecto explorará las 

posibilidades de basar el desarrollo de los mecanismos de gobernanza ambiental, como los 

equipos de inspección y fiscalización, en los temas de interés común (ej.  turismo de naturaleza y 

turismo con base en la comunidad). 

 

En Laureles-Cañas, otro es el desafío planteado por los conflictos que han surgido durante las 

discusiones iniciales con respecto a la propuesta de creación de un AP. El establecimiento de los 

equipos conjuntos de inspección y fiscalización aquí va a depender del establecimiento de 

relaciones de confianza y comunicación entre los actores locales, y entre estos y las autoridades 

ambientales. Esto se promoverá a través de las plataformas de gestión de la conservación 

integradas por múltiples actores claves propuestas en subproducto 2.1.b, por intermedio de 

actividades de educación ambiental, y a través de la facilitación, por parte del proyecto, del 

apoyo a las actividades productivas respetuosas con el ambiente que les confieran beneficios a 

toda la comunidad.  

 

En Montes del Queguay hay buenas perspectivas para el establecimiento de tales equipos, dado 

que los actores claves están fuertemente comprometidos con la conservación de la zona, y fueron 

quienes propusieron el AP. Ya existe una organización de los residentes de Guichón que ha 

estado activa en relación a las cuestiones ambientales. En varias ocasiones han informado de 

infracciones ambientales a las autoridades (como la caza y la tala ilegal y la contaminación con 

pesticidas), aunque sobre una base ad hoc y con limitada respuesta de las autoridades 

correspondientes. Al igual que en los otros sitios, el proyecto apoyará el fortalecimiento de la 

organización y la capacitación de los actores locales, y la formulación de procedimientos 

expeditivos que rijan las relaciones entre los actores claves y el procesamiento de las denuncias 

por infracciones ambientales de parte de las autoridades. 

 

En Farrapos, la situación es bastante similar a la de Lunarejo en cuanto a la escasa experiencia de 

cooperación de los actores claves en la gobernanza ambiental. Aunque muchos dependen 

directamente de los recursos naturales para la subsistencia y el ingreso, hay al parecer una 

conciencia limitada de las consecuencias ambientales de sus actividades extractivas y 

productivas, y un nivel de compromiso y organización limitados para abordar las cuestiones 

ambientales. El proyecto va a trabajar inicialmente en el desarrollo de la conciencia ambiental y 

(en el Producto 2.1.b) de relaciones constructivas entre los actores claves. Asimismo buscará 

oportunidades para el uso de problemas de interés común como motivación para la colaboración 

en la gestión ambiental. Ejemplos de tales problemas son el impacto de la aplicación de 

plaguicidas en la apicultura artesanal llevada a cabo en la zona, y la sostenibilidad de los 

recursos pesqueros. 
 

d)  Programas de educación y comunicación ambiental en apoyo a la participación y 

gobernanza efectivas de los actores claves.  
 

Para que estos mecanismos descritos anteriormente puedan contribuir eficazmente a la 

sostenibilidad social de las estrategias de conservación que deben aplicarse en cada lugar, es 

esencial que cada uno de los grupos de actores estén adecuadamente informados de los factores 
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claves en juego, y que entiendan las cuestiones conceptuales claves que subyacen en las 

estrategias, en particular las relaciones entre conservación y desarrollo y el potencial de sinergias 

y soluciones negociadas entre ambos. Con esta finalidad, el proyecto desarrollará e implementará 

programas de educación y comunicación ambiental para cada zona meta, junto con material 

específicos (folletos, carteles, espacios para las estaciones de radio y televisión locales, 

orientación curricular en las escuelas). Todo esto se adaptará a las necesidades y condiciones de 

cada lugar, pero respetando el marco conceptual y estratégico establecido en la estrategia de 

comunicación fortalecida y ampliada a nivel de sistema (Producto 1.2.a). 
 

Producto 2.2: Fortalecimiento de las funciones esenciales de las AP seleccionadas para la 

integración con los paisajes circundantes. 

 

Las actividades propuestas en los paisajes productivos apoyarán al objetivo central del proyecto, 

que será el fortalecimiento de la eficacia del SNAP. Un requisito fundamental para la eficacia del 

modelo de conservación propuesto por el proyecto es la existencia de una base sólida de 

funciones esenciales de las AP, sobre la que construir los elementos adicionales propuestos.  
 

a) Finalización de la incorporación oficial de las AP prioritarias al SNAP. 
 

El Proyecto URU/06/G34 ha realizado importantes avances al declarar áreas protegidas en 

diferentes partes del país y promoviendo su incorporación al SNAP. De los siete sitios 

prioritarios a que apunta este nuevo proyecto, sólo tres (Farrapos, Laguna de Rocha y Valle del 

Lunarejo) han sido incorporadas al SNAP como AP. La situación con los otros sitios es la 

siguiente: 

 

-  Se espera que Montes del Queguay y Laguna de Garzón sean declarados AP durante el 

2014. 

-  Como se ha mencionado anteriormente, se espera que Laureles-Cañas sea declarada AP 

hacia el final del proyecto, una vez se logren avances y niveles de acuerdo social 

adecuados a través del fortalecimiento de las condiciones de gobernabilidad y de 

conciencia entre los actores claves locales. 

-  Se espera que Mafalda se incorpore al SNAP temprano en la vida del proyecto (es un área 

propiedad de una empresa forestal). 

 

b) Desarrollo de planes de manejo de las AP que incorporen el enfoque de paisaje. 

 

A través de la DINAMA, el proyecto apoyará el desarrollo de los planes de manejo en las AP de 

Queguay, Garzón y Laureles-Cañas, de acuerdo a los modelos armonizados del SNAP que se 

desarrollarán en el Producto 1.2.a. En Mafalda, que será gestionada por una entidad privada, el 

proyecto, a través de DINAMA, brindará orientación y apoyo en la preparación del plan de 

gestión.  

 

Un desafío particular para la planificación del manejo de Laguna Garzón será el hecho de que ya 

se han desarrollado detallados planes de ordenamiento territorial locales en base a 

consideraciones para el desarrollo residencial en esta zona. El plan de gestión definirá cómo 

hacer para promover las metas de conservación en el contexto de las disposiciones ya existentes, 

por ejemplo, mediante la negociación de una marca "natural" para el desarrollo urbano y el 
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diseño de paisaje que permita el mantenimiento de la vegetación psamófila, muy poco valorada 

en la actualidad. 

 

En Montes del Queguay, el énfasis de la planificación de la gestión estará en el desarrollo 

adecuado y sustentable del ecoturismo como un instrumento para consolidar el apoyo local hacia 

la conservación. Existen importantes oportunidades para el turismo acuático en esta zona, como 

los paseos en kayak, que ofrecen alternativas ambientalmente respetuosas, y que también brinda 

oportunidades a los actores locales de obtener beneficios económicos a través de la prestación de 

servicios de apoyo, como son el alojamiento, la gastronomía y el aprovisionamiento. 

 

En Laureles-Cañas, el énfasis principal estará en el apoyo a la gestión sostenible de los pastizales 

naturales, de acuerdo a las tradiciones culturales locales y desarrollando oportunidades para el 

turismo de naturaleza y/o rural. El plan de gestión brindará entonces oportunidades para la 

participación activa de otros actores institucionales, en particular MGAP y MINTURD y 

especificará mecanismos concretos para la interacción entre estas instituciones, DINAMA y los 

actores locales, a fin de asegurar la armonización y compatibilidad de sus respectivos enfoques. 

En el marco del ordenamiento territorial para el área (cuyo desarrollo será apoyado por el 

proyecto antes de la declaración del AP y de la preparación del plan de gestión), los planes harán 

una previsión más detallada acerca de la ubicación espacial de estas iniciativas de acuerdo a los 

valores ambientales y las necesidades de conectividad. 
 

c) Planes integrados para los problemas de gestión específicos que afecten a las zonas meta. 

 

Se desarrollarán planes adicionales para abordar cuestiones específicas, como las especies 

exóticas invasoras y la urbanización. En el caso de Gleditsia triacanthos, la principal exótica 

invasora en el AP Farrapos, las comunidades locales han expresado su interés en la gestión y uso 

de estos árboles, como leña o para la manufactura por ejemplo, de colmenas. Existen asimismo 

iniciativas piloto en marcha sobre el control de esta especie, promovidos por el Programa de 

Pequeñas Donaciones y por la Facultad de Ciencias de la Universidad de Uruguay. En base a 

esto, se propone el desarrollo de un plan de gestión participativo que integre las necesidades de 

la comunidad local con los objetivos de conservación de los ecosistemas. Estos enfoques de 

participación de la comunidad se desarrollarán en base a las experiencias existentes a la fecha. 

 

En Laguna de Rocha y Laguna Garzón, existe la necesidad de desarrollar planes y directrices 

específicas sobre el desarrollo urbano, que es una de las principales amenazas a los valores 

ambientales. Con el fin de apoyar el desarrollo de estos planes, el proyecto trabajará con los 

gobiernos locales con el objetivo de incorporar de manera permanente las directrices en los 

planes de ordenamiento territorial y las normas de construcción locales. Entre los aspectos a ser 

tratados se encuentran los siguientes: ubicación adecuada de las construcciones dentro de las 

parcelas, con el fin de minimizar los impactos sobre la vegetación, tomando en cuenta los 

generalmente bajos niveles de aprecio público hacia el valor estético y biológico del matorral 

psamófilo; selección adecuada de las fuentes de abastecimiento de materiales de construcción y 

sitios para la eliminación de residuos; sistemas adecuados de drenaje y del manejo de las aguas 

de escorrentía y de los desechos líquidos y sólidos para evitar la contaminación de la calidad del 

agua en los ecosistemas acuáticos (como pozos de absorción o humedales artificiales como 

alternativas al vertido directos a los humedales naturales); y reglas para el paisajismo, como 

restricciones a la eliminación o modificación de la vegetación natural, y la prohibición del uso de 
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determinadas especies con potencial de convertirse en invasoras. Estas iniciativas se basarán en 

las directrices de diseño de paisaje ya desarrolladas para la zona, centradas en gran medida en las 

aves. Hay también buenas oportunidades para coordinar estas iniciativas con los estudiantes de la 

Licenciatura en Diseño de Paisaje ofrecida por el Centro Universitario Regional de Rocha. 
 

d) Fortalecimiento de capacidades en la gestión y gobernanza de AP. 
  

A partir de una situación inicial en la que, a nivel local, el personal financiado por DINAMA era 

muy insuficiente, y por lo que el Proyecto URU/06/G34 tuvo que hacerse cargo de una serie de 

puestos claves, DINAMA ha ido asumiendo progresivamente mayores responsabilidades en la 

financiación de personal de las AP. Existe sin embargo todavía un amplio margen para la 

consolidación de las capacidades institucionales e individuales, especialmente a la luz del 

enfoque ampliado para el manejo de las AP que se propone en este proyecto. 

 

Con este fin, el proyecto dará apoyo al SNAP en la formulación e implementación de programas 

de fortalecimiento institucional en cada uno de las zonas meta, que servirán de modelos para 

otros procesos similares en el resto del sistema. Un elemento clave en esto será la consolidación 

del Cuerpo Nacional de Guardaparques, como se propone en el Producto 1.3.c, a nivel nacional y 

en base a los avances logrados en el marco del proyecto URU/06/G34. Se impartirá formación 

específica para cada sitio y el desarrollo y fortalecimiento de los protocolos operativos adaptados 

a las condiciones locales. Se hará hincapié en la armonización de las capacidades de los 

guardaparques adjuntos a DINAMA y a las Intendencias. 

 

Al mismo tiempo, el proyecto apoyará la descentralización de la toma de decisiones dentro del 

SNAP, fortaleciendo la autonomía de los administradores locales de las áreas en relación con las 

decisiones operativas (muchas de las cuales requieren actualmente de la aprobación central, una 

situación que limita seriamente la eficiencia) y algunas decisiones estratégicas. Esto facilitará la 

adaptación de las estrategias de manejo a las condiciones locales, aunque sujeta a la orientación 

conceptual del SNAP a nivel central. 

 

Estos cambios irán acompañados de la generación de reglas más claras para orientar las 

operaciones de los guardaparques, tanto en predios estatales como privados dándoles, por 

ejemplo, la autoridad para confiscar armas o vehículos utilizados en infracciones ambientales, así 

como animales cazados o madera extraída ilegalmente. A su vez se acompañarán de acuerdos 

formales entre guardaparques, MGAP, DINARA, Intendencias, la policía y otros actores claves 

locales (por ejemplo, los equipos conjuntos de inspección y fiscalización propuestos en el 

Producto 2.1.c) acerca de los procedimientos para la cooperación en la aplicación de la 

normativa ambiental. 

 

Asimismo, el personal de DINAMA y los Gobiernos Departamentales (en su papel de "policía 

territorial") serán entrenados en temas de fiscalización, incluyendo las disposiciones de 

regulación ambiental y las estrategias para aumentar la eficacia de la aplicación (como la puesta 

en común de recursos entre las diferentes instituciones y la promoción de la participación de las 

comunidades locales y los propietarios de tierras, en la conservación y fiscalización). 
 

e)  Mecanismos para asegurar la participación efectiva de los actores claves en la gestión 

de las AP. 
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El Proyecto URU/06/G34 ha establecido una base importante de mecanismos de participación de 

actores claves en la gestión de AP, bajo la forma de las Comisiones Asesoras Específicas de 

Área (CAE). Sin embargo, éstas se han enfrentado con limitaciones, respecto a la frecuencia de 

las reuniones, el nivel y la diversidad de la participación de los actores claves y su eficacia en la 

traducción de los deseos de los actores claves a la práctica. Se hará mayor hincapié en dar a 

conocer las fechas propuestas de reuniones de las CAE y sus objetivos, así como en comunicar 

los resultados de las reuniones, y también realizar actualizaciones periódicas acerca de procesos 

acordados en las reuniones. Asimismo, se definirán mecanismos para que los participantes 

puedan hacer comentarios sobre estas comunicaciones, un proceso en el que el personal del AP 

jugará un papel importante por intermedio de la realización de contactos personales regulares 

con los actores claves. Esto servirá para mejorar la aceptación local hacia las CAE y así motivar 

una mayor participación en futuras reuniones. 

 

También serán introducidos mecanismos de gestión adaptativa de las CAE, de revisión 

participativa de su eficacia, abriendo la posibilidad a modificaciones que pueden incluir, por 

ejemplo, mejoras en el lugar de las reuniones y frecuencia/horarios de las mismas.  

 

En el contexto de este nuevo proyecto, se propone que se diversifiquen las cuestiones que se 

tratarán en las CAE para incluir aspectos relacionados no sólo con la propia gestión del AP, sino 

también sobre las relaciones biológicas, sociales y productivas entre las AP y los paisajes 

circundantes (como se propone en el Producto 2.1.b), lo cual conducirá a la expansión del área 

de influencia directa de las CAE incluyendo la participación de actores de los paisajes 

circundantes. El SNAP, con el apoyo en recursos del GEF, jugará un papel importante en el 

suministro de insumos técnicos y asesoramiento para orientar las reuniones de las CAE, por 

ejemplo, aportando información científica de las prioridades ambientales, y de las interrelaciones 

entre la biodiversidad y la sostenibilidad de los medios de subsistencia. Esto se acompañará de 

formación técnica específica para actores claves seleccionados. Además, se podrán formar 

subgrupos en las CAE para discutir cuestiones técnicas específicas. 

 

Se fomentará más aún la participación a través de la introducción de presupuestos participativos 

en las áreas protegidas seleccionadas, otorgando fondos para iniciativas locales que beneficies a 

las comunidades locales y contribuyan con los objetivos de conservación. Para ello se coordinará 

con el Programa de Pequeñas Donaciones (PPD), un Programa del MVOTMA, implementado 

por el PNUD, con la participación de la Sociedad Civil y la Universidad de la República y 

financiado por el GEF y el MVOTMA. El PPD se utilizará como uno de los mecanismos de 

distribución de estos presupuestos participativos, en estrecha colaboración con el SNAP. Además 

de rendir beneficios de conservación concretos, estas iniciativas harán una importante 

contribución en la promoción general de una imagen positiva del SNAP y DINAMA entre las 

poblaciones locales. Ejemplos de iniciativas a ser apoyadas por los presupuestos participativos 

son el establecimiento de instalaciones para visitantes, cartelería de apoyo a proyectos de 

ecoturismo, instalaciones para el manejo de los desechos, control de especies exóticas invasoras 

o recuperación de ecosistemas degradados. 

 

Como se menciona en el Producto 2.1.b, otro requisito esencial para la participación efectiva es 

que los actores involucrados estén debidamente informados y conscientes de las cuestiones 
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claves para la conservación y gestión de la biodiversidad. Esto es válido para la planificación y la 

gestión de AP, y también para la planificación del uso del suelo en general. Los grados 

necesarios de conciencia y conocimiento entre los actores locales se desarrollarán a través de los 

programas de educación y comunicación ambiental a nivel de sitio (Producto 2.1.e), que a su vez 

está vinculado al programa a escala de sistema (Producto 1.2.a). 

 

f)  Planes de negocios con implicancias financieras y oportunidades de generar ingresos 

asociados con una mayor integración con el paisaje. 

 

La ampliación de la visión del SNAP para incluir una perspectiva a escala de paisaje tiene 

consecuencias financieras adicionales a las del proyecto URU/06/G34. Este proyecto 

implementará estrategias complementarias para asegurar la sostenibilidad financiera de las AP 

meta. En primer lugar, apoyará el desarrollo de planes de sostenibilidad financiera que prevean 

las oportunidades de generar ingresos asociadas con una mayor integración con el paisaje. 

 

En segundo lugar, contribuirá a la generación de información sobre los bienes y servicios 

generados por los ecosistemas naturales y seminaturales en las áreas meta, así como sus 

contribuciones reales y potenciales para el desarrollo sostenible, la resiliencia al cambio 

climático, y a la difusión de esta información a los responsables políticos encargados de 

determinar la asignación de recursos. En la áreas del norte del país, por ejemplo, la vegetación 

natural juega un papel importante en relación con la recarga del acuífero Guaraní, compartido 

entre Uruguay, Paraguay, Argentina y Brasil, y es importante para la agricultura de regadío; la 

existencia de ecosistemas naturales también es fundamental para la marca "Uruguay Natural”  

promovido por el MINTURD. Existe un considerable potencial para la generación de ingresos a 

través del ecoturismo. El Plan de Mediano Plazo del SNAP incluye los resultados de una 

encuesta realizada en el paisaje protegido Quebrada de los Cuervos, a partir de la cual se 

concluye que los visitantes estarían dispuestos a contribuir con más del triple del valor actual de 

la tarifa de entrada. El ecoturismo actualmente está siendo activamente promocionado por el 

MINTURD, especialmente en el norte del país, de acuerdo con el Plan Nacional de Turismo 

Responsable (PLANTUR). El ecoturismo también está siendo apoyado por el Programa de 

Mejora de la Competitividad de los Destinos Turísticos Estratégicos, financiado por el BID, y el 

Programa de Pequeñas Donaciones del MVOTMA/PNUD/GEF. 

 

El proyecto prestará atención al ciclo de planificación presupuestaria del Gobierno. El 

presupuesto para el próximo ciclo quinquenal se definirá en 2015, lo que significa que el 

proyecto tendrá la oportunidad de trabajar en procura de mejorar la conciencia política en cuanto 

a la importancia de invertir adecuadamente en el SNAP. Una vez definido el presupuesto, y los 

correspondientes recursos humanos emplazados en DINAMA, tendrá entonces la oportunidad, 

durante el resto de su período, de concentrarse en el desarrollo de capacidades en la institución. 

 

g)  Sistemas de monitoreo y alerta temprana frente a amenazas externas sobre las AP. 

 

Las funciones esenciales de las AP se verán fortalecidas a través del desarrollo de sistemas de 

monitoreo y alerta temprana frente a amenazas externas (como cambios en el uso del suelo,  

tenencia del suelo o en las estructuras sociales o de gobernanza). Estos sistemas se estructurarán 

alrededor del SIG a nivel central, gestionado por DINAMA, que se fortalecerá y ampliará con el 
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Producto 1.3.a. El proyecto se centrará en el desarrollo de sistemas y capacidades a nivel de sitio 

que permitan a los administradores de AP y al personal de las instituciones asociadas 

(especialmente las Intendencias) acceder a la información y utilizarla, así como llevar a cabo el 

monitoreo a nivel local y alimentar con sus resultados al sistema de información. El apoyo del 

proyecto incluirá, por ejemplo, el software para el SIG y otros para el manejo de información, el 

desarrollo de protocolos de monitoreo, y la capacitación de actores institucionales, incluyendo el 

uso de los SIG y el monitoreo de campo. El diseño de estos sistemas reflejará la necesidad de 

involucrar a múltiples actores, no sólo como usuarios sino también como fuentes de información. 

Buscará por ejemplo integrar los datos generados por las Intendencias y por las empresas 

forestales, en variables tales como la capacidad de carga  de los suelo, los tipos de vegetación y 

dimensiones espaciales de la futura expansión de la actividad del sector. 
 

Producto 2.3. Mejora de la eficacia de la conservación en tierras privadas y corporativas en los 

paisajes seleccionados. 

 

Habrá una estrecha colaboración con el MGAP en la ejecución de las actividades previstas en 

este producto. Esto incluirá coordinación y colaboración entre los equipos técnicos a nivel 

central y local para la identificación, formulación, financiación y seguimiento de las iniciativas 

productivas colectivas e individuales en las tres zonas del proyecto. Habrá, en particular, una 

coordinación con las siguientes entidades del MGAP: 
 

-  Dirección General de Desarrollo Rural, incluyendo la formación de técnicos privados 

responsables de la preparación y orientación de planes agropecuarios con el fin de 

garantizar que estos incluyan consideraciones de sustentabilidad ambiental, así como de 

resiliencia al cambio y la variabilidad climática. 

-  La Dirección General Forestal, para aplicar exenciones fiscales a los propietarios de 

tierras con bosques nativos protegidos. 

-  La Dirección General de Recursos Naturales Renovables, centrándose en el fomento de la 

aplicación de las nuevas normas previstas en la Ley de Uso y Conservación de los Suelos 

y de las Aguas, que obliga a los productores a elaborar planes agrícolas que tengan en 

cuenta la pérdida del suelo por erosión. 

-  La Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, en relación con la planificación y gestión 

de las áreas acuáticas. 

 

Además, el MVOTMA participa en la Mesa de Ganadería en Campo Natural ampliada, creada 

por el MGAP, que es un mecanismo clave para la coordinación de las acciones relacionadas con 

este tema. 

 

Durante la elaboración del proyecto se mantuvieron conversaciones con la Sociedad de 

Productores Forestales para discutir su participación en el proyecto. Se acordó que el proyecto 

iba a funcionar en zonas piloto y que en ellas, se manejarán criterios de ecología de paisaje en los 

planes generales de manejo administradas por la Sociedad de Productores Forestales. Además 

DINAMA apoyaría a los miembros de la Sociedad de Productores Forestales en la identificación 

de sitios de valor para la conservación y especies exóticas invasoras, y en el monitoreo de la 

biodiversidad, la conectividad y los servicios de los ecosistemas. Personal de DINAMA brindará 

capacitación y manuales a estos operadores con el fin de ayudarles a modificar sus prácticas de 

manejo, en colaboración cuando fuere apropiado con el grupo Biodiversidad y Ecología de la 
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Conservación (BEC) de la Facultad de Ciencias de la Universidad del República, y con ONGs 

como Aves Uruguay y Vida Silvestre. 

 

Hay también evidencia significativa de interés entre los pequeños productores de colaborar con 

el Gobierno en relación con la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad. Un ejemplo 

es el acuerdo que se ha firmado (y renovada por cuatro años) entre la Comisión Nacional de 

Fomento Rural (en representación de los pequeños productores) y el SNAP, para trabajar juntos 

en la promoción de la agricultura sostenible. Se aspira a dar continuidad y profundizar estas 

modalidades de colaboración. 

 

Las acciones antes descritas darán lugar a cambios significativos en las prácticas de gestión 

utilizadas por propietarios privados en las zonas que rodean a las áreas protegidas. Estos 

incluirán la mejora de la gestión y la ubicación de corredores y áreas de conservación, y el 

fomento de prácticas como la rotación entre pastizales y cultivos anuales, el ordenamiento de las 

prácticas de manejo ganadero de acuerdo con las características del suelo y de la vegetación, y la 

ubicación de los sitios de riego de manera tal que se minimicen los impactos sobre la 

biodiversidad acuática. 

 

Las áreas meta serán utilizadas para demostrar las pautas de buenas prácticas establecidas en la 

Ley de Uso y Conservación de los Suelos y de las Aguas, que establecen, por ejemplo, sobre el 

control de escorrentía, una reducción en la intensidad de los cultivos, rotación de cultivos y 

pastizales, siembra directa, cultivos de cobertura del suelo y el mantillo, y uso de fertilizantes 

orgánicos. Las modificaciones en las prácticas productivas serán evaluadas para cada propietario 

durante el transcurso del proyecto, a través del análisis y la experimentación participativos a 

nivel local.  
 

a)  Armonización a escala de paisaje de los corredores y la planificación a nivel de predios 

para vincular las AP con los fragmentos de hábitat en los paisajes productivos circundantes. 

  

Los operadores de las plantaciones forestales (como Montes del Plata y Forestal Oriental, que 

operan en el oeste del país) dejan rutinariamente dentro de las propiedades que administran áreas 

sin plantar, principalmente debido a restricciones edáficas. Estas áreas normalmente se utilizan 

para un pastoreo tradicional de baja intensidad, mediante contratos de arrendamiento con 

productores locales, y desempeñan un papel importante como hábitat y corredores para especies 

prioritarias, como Sporophila spp. El proyecto trabajará junto con las empresas forestales para 

maximizar los beneficios de conservación de estas áreas, a través del asesoramiento en su gestión 

(principalmente acerca de los tipos y tiempos de los regímenes de pastoreo aplicados) y en el 

afinamiento de su distribución espacial de acuerdo a la ubicación de los hábitats prioritarios y las 

rutas de conectividad. También fomentará la colaboración a lo largo del paisaje entre las 

diferentes empresas forestales, pasando de la situación actual en la que las zonas reservadas se 

definen individualmente, a una donde se localicen y gestionen de manera tal que se 

complementen entre sí, formando colectivamente corredores a escala de paisaje. Este aspecto 

espacial en relación a la gestión de las zonas de conservación es particularmente importante, ya 

que se ha demostrado que las aves de los pastizales se ven afectadas por el tamaño de los parches 

de hábitat, y el tamaño y la configuración espacial de las barreras verticales (como las 

plantaciones forestales), así como la altura, estado de floración o siembra de gramíneas. 

Enfoques similares se fomentarán en las propiedades agrícolas y ganaderas, en colaboración con 
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el MGAP, aprovechando las disposiciones favorables del nuevo reglamento de la Ley de Uso y 

Conservación de los Suelos y de las Aguas. 

 

Esto se complementará con el desarrollo de indicadores y protocolos de monitoreo biológico, 

para su aplicación en los sistemas de responsabilidad ambiental de las empresas forestales, que 

serán armonizados a nivel de paisaje entre los diferentes operadores. Esto facilitará el manejo 

adaptativo de los enfoques a escala de paisaje para la conservación dentro de las propiedades 

privadas. También será de utilidad para las empresas forestales, ya que les permitirá desarrollar 

indicadores de protección ambiental. Las principales empresas forestales activas en las áreas del 

proyecto han acumulado importantes bases de datos con información sobre las variables 

ambientales, con un gran valor potencial para apoyar la planificación y el monitoreo de las 

iniciativas de conservación a nivel de paisaje, y en particular el desarrollo de sinergias entre las 

iniciativas del sector público y privado. Durante la implementación del proyecto, la Oficina del 

PNUD en el país podrá desempeñar un importante papel como interlocutor neutral entre el sector 

privado y el Gobierno en relación con la distribución y el uso de la información generada, así 

como en la sistematización de las iniciativas de conservación. 
 

b) Red de reservas privadas. 
 

Aunque existe un considerable interés entre muchos de los propietarios en el establecimiento de 

reservas (por ejemplo, las empresas forestales, como un elemento de sus programas de 

responsabilidad ambiental empresarial), no existe actualmente un marco adecuado para su 

reconocimiento y regulación en el contexto del SNAP u otros instrumentos. El proyecto, 

trabajando en conjunto, cuando sea oportuno, con ONGs que trabajan en temas de conservación 

como Vida Silvestre Uruguay y Aves Uruguay, las apoyará individualmente o de forma sectorial, 

en el establecimiento de una red de reservas privadas, que estará gestionada de forma 

independiente del Gobierno, aunque formalmente reconocida por este. Esta opción será muy 

favorable para estos actores claves, ya que les evitará la necesidad de pasar a través de 

prolongados procesos de solicitud y aprobación implícitos en la incorporación de áreas al SNAP. 

El apoyo incremental del proyecto en este sentido consistirá en brindar asesoramiento sobre la 

ubicación, gestión y monitoreo biológico de estas reservas, tomando en cuenta consideraciones a 

escala de paisaje, la ubicación de los hábitats y zonas de conectividad (aplicando los criterios 

definidos en el Producto 2.3.a). 

 

El proyecto, contribuirá mediante el apoyo a las negociaciones para el reconocimiento formal de 

estas reservas privadas por parte del Gobierno, incluyendo a MINTURD y MGAP. 
 

c) Incentivos económicos y de mercado en la gestión de recursos para favorecer la 

sostenibilidad de la biodiversidad y las AP. 

 

El proyecto apoyará la aplicación práctica de los sistemas de incentivos que serán promovidos a 

nivel del SNAP a través del Producto 1.2.c. En acuerdo con la Dirección Forestal del MGAP, el 

SNAP está dando apoyo a los propietarios de tierras en valle del Lunarejo, con los planes de 

manejo ya aprobados, para aprovechar la disposición que existe en la Ley Forestal de exención 

de impuestos a la propiedad sobre las áreas ocupadas por bosque nativo. Este proyecto extenderá 

dicho apoyo a los propietarios de tierras ubicadas en las áreas adyacentes declaradas y en las 

áreas de influencia más amplias de las tres zonas meta, como un incentivo directo para la 
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conservación de los bosques, y también ayudará a los productores a acceder a otros tipos de 

incentivos descritos en el Producto 1.2.c. 
 

Tabla 5. Estimación del costo fiscal de los planes de incentivos fiscales en algunas de las AP del SNAP. 

  
 

Este apoyo también jugará un papel importante para la conservación motivando a los 

productores a declarar y proteger sus bosques nativos. Esto será de particular importancia en 

Laureles-Cañas, lindante con Valle del Lunarejo, como forma de preparación de las 

condiciones de confianza y aceptación de los actores claves requeridas para el eventual 

establecimiento del AP. 
 

d)  Programas de apoyo a los sistemas de producción respetuosos con la biodiversidad en 

colaboración con los propietarios y administradores privados de tierras. 

  

Se brindará capacitación a los propietarios y administradores privados de tierras acerca de las 

ventajas y utilidad práctica de la incorporación de consideraciones de biodiversidad y del 

establecimiento de zonas de conservación en los sistemas de producción agrícola, ganadera y 

forestal, y se apoyará y facilitará el intercambio de experiencias entre los propietarios y 

administradores. Parte de este entrenamiento será ofrecido directamente por los técnicos de 

DINAMA. Se pondrá, sin embargo, más énfasis en la formación de formadores, apuntando a 

los agentes de extensión y técnicos del MGAP que trabajan para los propietarios y 

administradores de tierras, así como a las ONGs y proveedores de servicios del sector 

privado. 

 

Se pondrá particular énfasis en el logro de beneficios de biodiversidad a través de la gestión 

sostenible de pasturas, en particular de la puesta a punto de las especies y los regímenes de 

fertilidad. Esto se conseguirá a través de la ampliación, con un mayor énfasis en la 

biodiversidad, de los esfuerzos de colaboración ya emprendidas en Rocha entre DINAMA y 

el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) (especialmente su Programa 

Nacional de Investigación Producción Familiar), con el apoyo y la participación de 

organizaciones no gubernamentales nacionales y grupos de investigación, incluyendo Aves 

Uruguay, la Alianza del Pastizal, el Grupo de Investigación Ecología de Pastizales de la 

AP 
Superficie 

total (ha) 

Superficie 

privada  

(ha) 

Superficie 

de bosque 

nativo en 

tierras 

privadas 

(ha) 

Superficie 

perteneciente  a 

INC (ha) 

Superficie a 

ser eximida 

del pago de 

impuestos 

(ha) 

Exención 

de 

impuestos 

(US$/ha) 

Total de 

impuestos a 

ser eximido 

(US$) 

Quebrada 

de los 

Cuervos 

4.413 1.727 1.140 0 587 2,92       1.714,78  

Valle del 

Lunarejo 
29.286 29.286 5.748 3.491 21.446 3,02  

     

64.689,22  

Chamangá 12.172 12.172 435 0 11.737 5,04  
     

59.109,70  

Laguna de 

Rocha 
34.295 16.561 81 0 16.480 3,16  

     

52.141,91  

Cabo 

Polonio 
25.820 2.704 2 0 2.702 3,16  

       

8.549,00  

TOTAL 105.986 62.450 7.406 3.491 52.952  186.204,61 
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Facultad de Ciencias y la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. El proyecto 

también colaborará con la Dirección General de Desarrollo Rural del MGAP, en la 

incorporación de la perspectiva de conservación de la biodiversidad en las prácticas agrícolas 

y ganaderas impulsadas en sus iniciativas de apoyo a nivel agropecuario, en las que se ha 

dado prioridad a las zonas altas del norte del país (que coinciden con el área meta del proyecto 

de Quebradas del Norte) y las zonas altas del sur (que coinciden con las  cuencas de drenaje 

de las lagunas costeras). 

 

 

 



    Página 45 de 113 

II. MARCO DE RESULTADOS DEL PROYECTO (incluye el marco de monitoreo del proyecto) 

 

Este proyecto contribuirá a alcanzar el siguiente efecto esperado del Marco de Asistencia de Naciones Unidas para el Desarrollo 

(UNDAF):  2.1. El estado, con la participación de la sociedad civil, habrá diseñado, implementado y/o fortalecido políticas programas y planes 

para la gestión sustentable de los recursos naturales y la conservación de la biodiversidad, y habrá reducido las vulnerabilidades socio-

ambientales y las inequidades intergeneracionales. 

Efecto esperado del Programa de País (CPD)  2. El país habrá logrado un modelo de desarrollo que contemple el cuidado del medio ambiente, 

el uso sustentable de de los recursos naturales y la reducción de la vulnerabilidad y el riesgo para las generaciones actuales y futuras. 

Producto del Programa País (CPD): Estrategias e iniciativas diseñadas e implementadas para la gestión sustentable de los recursos naturales y 

ecosistemas y la gestión integrada en el territorio con énfasis en el desarrollo local. 

 

Objetivo Línea de base 
Meta 

Final del proyecto 
Medios de verificación 

 El Sistema 

Nacional de Áreas 

Protegidas de 

Uruguay incorpora 

un enfoque de 

paisaje en la 

gestión, 

fortaleciendo la 

eficacia de las AP 

como núcleos para 

la conservación de 

especies y 

ecosistemas 

Superficie (ha) con pastizales naturales según áreas: 

Área  ha 

Farrapos + Mafalda 13.384 

Queguay 111.225 

Lunarejo + Laureles 230.369 

Rocha + Garzón 104.695 

Total 459.673 
 

No haya pérdida neta en 

superficie o condición de los 

pastizales naturales en las 

áreas meta 

 

Análisis de imágenes satelitales por parte de 

especialistas en SIG de DINAMA, con verificación 

en el terreno del personal del proyecto de la 

relación entre las categorías de las imágenes y el 

status de la vegetación, y estudios específicos de la 

relación entre el estado de la vegetación y el status 

de conservación/abundancia de las especies de aves 

meta. 
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Bosques de quebrada: 

Área ha 

Queguay 295 

Lunarejo + Laureles 38.914 

Rocha + Garzón 25.280 

Total 64.489 

Bosques de galería: 

Àrea ha 

Farrapos + Mafalda 7.919 

Queguay 4.891 

Lunarejo + Laureles 13.469 

Rocha + Garzón 5.818 

Total 32.097 

Bosque parque: 

Àrea ha 

Farrapos + Mafalda 3.868 

Queguay 10.849 

Lunarejo + Laureles 38.914 

Total 53.631 

Matorral psamófilo: 

Àrea ha 

Rocha + Garzón 210 

Humedales/pajonales: 

Àrea ha 

Farrapos + Mafalda 8.682 

Queguay 2.538 

Rocha + Garzón 7.497 

Total 18.717 
 

No haya pérdida neta en 

superficie o condición para 

ningún ecosistema 

 

 

Incidencia de Gleditsia triachanthos en Farrapos: 

 ha 

1-40% 49 

40-61% 40 

61-100% 110 
 

Incidencia de Gleditsia 

triachanthos en Farrapos: 

 ha 

1-40% 49 

40-61% 80 

61-100% 70 
 

Monitoreo de campo por el personal de las AP 
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Productos 

(Compone

nte) 

Indicador Línea de base 
Meta 

Final de Proyecto 

Medios de 

verificación 

Resultados de las actividades 

planificadas 
Insumos 

1. La 

consolidaci

ón del 

marco del 

Sistema de 

Áreas 

Protegidas 

para poder 

adoptar el 

enfoque de 

paisaje 

 

Índice de la 

competencia y 

habilidad del 

personal en 

relación con la 

planificación, la 

gestión y la 

ejecución en las 

AP y el paisaje 

que las rodea 

% del personal de las AP con niveles 

de competencia básicos insuficientes: 

 Nivel  % 

Directivos/técnicos de 

alto nivel 

1 29 

2 31 

Técnicos/Supervisores 
3 24 

4 35 

Guardaparques 
5 36 

6 29 

Personal de campo 
7 60 

8 0 

 

 

% de personal de DINAMA con 

capacidad para interactuar con los 

actores y los procesos a nivel de 

paisaje: los valores de línea de base 

deberán ser cuantificados según la 

evaluación del personal al inicio del 

proyecto 

% del personal de las AP 

con niveles insuficientes 

de competencias:  

Nivel  % 

Directivos/téc

nicos de alto 

nivel 

1 10 

2 10 

Técnicos/Supe

rvisores 

3 10 

4 10 

Guardaparques 
5 10 

6 10 

Personal de 

campo 

7 10 

8 10 

 

 

% de personal de 

DINAMA con capacidad 

para interactuar con los 

actores y los procesos a 

nivel de paisaje: los 

valores meta deberán ser 

cuantificados según la 

evaluación del personal 

al inicio del proyecto 

Evaluación 

del personal 

de las AP 

Criterios y principios armonizados para la 

aplicación del enfoque de paisaje 
 

Directrices para la incorporación de una 
perspectiva de biodiversidad en los instrumentos 

de planificación, evaluación y regulación 

ambiental.  
 

Manuales y directrices operativas para los 

sistemas de producción  

 

Estrategia de comunicación reforzada y 

ampliada. 
 

Normas para los planes de manejo de las AP y los 

sistemas de monitoreo 
 

Plan Financiero y el Plan de Negocios para el 

SNAP. 
 

Plan de incentivos para la gestión de recursos de 

acuerdo con la sostenibilidad de las AP. 

 

Sistema basado en el sistema de información 

geográfica (SIG) para guiar la toma de decisiones 
y el seguimiento de las tendencias a escala de 

paisaje. 

 
Desarrollo de capacidades para la incorporación 

de consideraciones sobre AP y biodiversidad en 

la toma de decisiones. 
 

Desarrollo de capacidades para la fiscalización. 

Consultores 

internacionales 

 

Consultores 

locales 

 

Servicios 

contractuales - 

Individuales 

 

Viajes 

 

Equipamiento y 

mobiliario 

 

Suministros 

 

Costos de 

producción de 

audiovisuales e 

impresiones 

Reducción de la 

brecha financiera 

del SNAP 

Total de la brecha financiera del 

SNAP: 30% (USD 999.000) 

Del 20% de reducción 

del total/máxima de la 

brecha financiera del 

SNAP, al 24% (USD 

800.000) 

Tabla de 

puntuación 

financiera 

del SNAP 

Superficie de 

tierra con 

exención en el 

pago de impuestos 

debido a la 

inclusión en el 

SNAP 

0 ha 
Lunarejo: 3.321 ha 

Laguna de Rocha: 707 ha 

Registros del 

Ministerio 

de Economía 

y Finanzas 
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Superficie de 

tierra en Laureles-

Cañas y Queguay 

con exención en el 

pago de impuestos 

debido a poseer 

cobertura con 

bosque nativo 

Ninguna de las 6.790 ha de bosque 

nativo de Laureles-Cañas y Queguay 

están declaradas exentas del pago de 

impuestos 

4.074 ha (60%) del 

bosque nativo de 

Laureles-Cañas y 

Queguay sean declaradas 

exenta del pago de 

impuestos 

Monto de los 

recursos del 

Fondo de Áreas 

Protegidas 

recibidos por el 

SNAP 

$50,000 $100,000 
Registros de 

DINAMA 

2. Manejo 

de las 

áreas 

protegidas 

integrado 

con los 

paisajes 

circunsdan

tes 

 

Crecimiento en las 

puntuaciones 

METT en 7 AP 

abarcando 

214.336 ha 

 

Áreas  METT 

Farrapos 50 

Lunarejo 45 

Laureles -Cañas 11 

Rocha 45 

Garzón 11 

Queguay 24 

Mafalda 60 
 

 METT 

Farrapos 83 

Lunarejo 76 

Laureles -

Cañas 
46 

Rocha 80 

Garzón 46 

Queguay 49 

Mafalda 75 
 

Evaluacione

s por el 

personal de 

las AP 

Experiencias piloto de ordenamiento territorial a 

nivel regional y modelos de AP regionales, para 

favorecer la sostenibilidad de las AP. 
 

Mecanismos de apoyo a la aplicación de 

enfoques regionales para la conservación y el 
manejo de AP. 

 
Equipos conjuntos de inspección y fiscalización 

en los que participen las autoridades ambientales, 

los gobiernos departamentales y las comunidades 
locales. 

 

Programas de educación y comunicación 
ambiental en apoyo a la participación y 

gobernanza efectivas de los actores claves.  

 
Finalización de la publicación oficial de las AP 

prioritarias. 

 
Desarrollo de planes de manejo de las AP que 

incorporen el enfoque de paisaje. Planes 

integrados para los problemas de gestión 
específicos que afecten a las zonas meta. 

Consultores 

locales 

 

Servicios 

contractuales – 

Individuales 

 

Viajes 

 

Servicios 

contractuales - 

empresas 

 

Equipamiento y 

mobiliario 

 

Materiales y 

bienes 
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Eficacia en los 

mecanismos de 

participación de 

los actores claves 

en la planificación 

y gestión 

Existen CAEs en las tres AP meta 

declaradas a la fecha, con una amplia 

participación pero sin mecanismos de 

retroalimentación o de evaluación de 

la eficacia y desempeño 

 

Las 7 AP a ser incluidas 

en el proyecto dotadas de 

CAEs con mecanismos 

de retroalimentación y 

evaluación de la eficacia 

y desempeño en 

actividad, y con 

apreciaciones positivas 

constantes de parte de los 

actores claves 

Entrevistas 

con el 

personal de 

las AP y los 

actores 

claves 

Fortalecimiento de capacidades en la gestión y 
gobernanza de AP. 

 

Mecanismos para asegurar la participación 
efectiva de los actores claves en la gestión de las 

AP. 

 
Planes de negocios con implicancias financieras 

y oportunidades de generar ingresos asociados 

con una mayor integración con el paisaje 
 

Sistemas de monitoreo y alerta temprana frente a 

amenazas externas sobre las AP. 

Número de planes 

de ordenamiento 

territorial a nivel 

departamental que 

hacen referencia 

específica a las 

AP y sus zonas de 

influencia 

 

Lagunas Costeras: 

- Plan Local Lagunas Costeras 

(abarcando lagunas de Rocha y 

Garzón) 

 

Litoral Oeste: 

- Plan Local Micro-Región Guichón 

para la zonificación y el desarrollo 

ssutentable (abarcando Montes de 

Queguay) 

 

Lagunas Costeras: 

- Plan Local Lagunas 

Costeras (abarcando 

Rocha y Garzón) 

 

Litoral Oeste: 

- Plan Local Micro-

Región Guichón  

- Plan de zonificación 

departamental 

(abarcando Farrapos) 

 

Quebradas del Norte: 

- Plan de zonificación  

departamental para 

Rivera y Tacuarembó 

(abracando Lunarejo y 

Laureles-Cañas) 

Revisión de 

los planes de 

zonificación 

Nivel de 

asignación de 

personal en los 

gobiernos 

departamentales 

para brindar 

apoyo a la 

integración del 

manejo de las PA 

con el 

ordenamiento 

territorial 

 

3 de los 6  gobiernos departamentales 

que cubren las áreas meta disponen 

de  personal con responsabilidades 

específicas en la planificación y 

gestión de las zonas rurales, 

incluyendo zonas dentro y fuera de 

las AP 

 

6 de los gobiernos 

departamentales que 

cubren las áreas meta 

(Río Negro, Paysandú, 

Maldonado, Rocha, 

Rivera y Tacuarembó) 

con  personal con 

responsabilidades 

específicas en la 

planificación y gestión de 

las zonas rurales, 

incluyendo zonas dentro 

y fuera de las AP 

Evaluación 

de los 

registros del 

personal de 

los 

gobiernos 

departament

ales y 

entrevistas 

con los 

miembros 

del personal 

 

Suministros 

 

Becas/donaciones 

 

Costos de 

producción de 

audiovisuales e 

impresiones 

 
Gastos varios 

 

Capacitación 
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Propiedades 

forestales donde el 

diseño y la gestión 

de zonas de 

conservación 

incorporen  

consideraciones 

de BD a escala de 

paisaje (tales 

como el tamaño y 

la configuración 

espacial de las 

zonas de 

pastizales en 

relación a las 

barreras verticales 

como son las 

plantaciones 

forestales, y la 

condición y status 

de la floración y 

siembra de los 

pastizales de 

gramíneas, que 

determinan el 

valor de los 

espacios de 

reserva para las 

aves de pastizal) 

188.688 ha de propiedades con 

plantaciones forestales en paisajes 

meta, de los cuales un 15% son zonas 

de conservación (28.303 ha) 

50% de las zonas de 

conservación (14.152 ha) 

en plantaciones forestales 

en paisajes meta, 

planeadas y gestionadas 

teniendo en cuenta 

consideraciones a escala 

de paisaje 

 

Inspección 

de los 

corredores, 

entrevistas 

con 

especialistas 

ambientales 

de las 

empresas 

forestales 

Armonización a escala de paisaje de los 
corredores y la planificación a nivel de predios 

para vincular las AP con los fragmentos de 

hábitat en los paisajes productivos circundantes. 
 

Red de reservas privadas. 

 
Incentivos económicos y de mercado en la 

gestión de recursos para favorecer la 

sostenibilidad de la biodiversidad y las AP. 
 

Programas de apoyo a los sistemas de 

producción respetuosos con la biodiversidad en 
colaboración con los propietarios y 

administradores privados de tierras. 

 

 

Áreas de uso 

público y planes 

de turismo que 

tengan en cuenta 

las directrices 

nacionales sobre 

el turismo en 

áreas protegidas 

(en preparación en 

la actualidad) 

Ninguno: las directrices están aún en 

fase de preparación 
A determinarse  
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III.  PRESUPUESTO GLOBAL  
 

Producto 

(Componente)  

Socio 

responsable 

Donante 

/ Fuente 

de 

fondos 

ERP/ Descripción del presupuesto 

ATLAS/ Insumos 

Código 

Atlas 

(cuentas) 

Total Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 
Notas 

presupuestales 

(ver tabla 

siguiente) 
US$ US$ US$ US$ US$ 

Producto 1 MVOTMA 
GEF 

(62000) 

Consultores internacionales 71200 30,000 0 15,000 0 15,000 1 

Consultores locales 71300 88,712 16,364 35,364 18,041 18,943 2 

Servicios contractuales - Individuales 71400 88,591 20,554 21,582 22,661 23,794 3 

Viajes 71600 6,944 1,369 1,369 2,103 2,103 4 

Equipamiento y mobiliario 72200 9,000 2,400 2,400 2,400 1,800 5 

Suministros 72500 24,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6 

Costos de producción de 

audiovisuals e impresiones 
74200 16,000 4,000 4,000 4,000 4,000 7 

Subtotal Componente 1 263,247 50,687 85,715 55,205 71,640 - 

Producto 2 MVOTMA 
GEF 

(62000) 

Consultores locales 71300 86,203 20,000 21,000 22,050 23,153 9 

Servicios contractuales - Individuales 71400 254,049 58,942 61,889 64,984 68,234 10 

Viajes 71600 93,346 22,631 22,631 24,042 24,042 11 

Servicios contractuales - empresas 72100 261,640 60,356 63,373 66,542 71,369 12 

Equipamiento y mobiliario 72200 21,000 5,600 5,600 5,600 4,200 13 

Materiales y bienes 72300 128,000 32,000 32,000 32,000 32,000 14 

Suministros 72500 64,000 16,000 16,000 16,000 16,000 15 

Becas/donaciones 72600 224,361 74,787 74,787 74,787 0 16 

Costos de producción de audiovisuales e 

impresiones 
74200 29,000 6,000 6,000 6,000 11,000 17 

Gastos varios 74500 40,000 10,000 10,000 10,000 10,000 18 

Capacitación 75700 44,000 11,000 11,000 11,000 11,000 19 

Subtotal Componente 2 1,245,599 317,316 324,280 333,005 270,998 - 

 

Gestión del 

Proyecto 

MVOTMA 
GEF 

(62000) 

Servicios contractuales - Individual 71400 73,154 16,973 17,821 18,712 19,648 20 

Servicios profesionales 74100 12,000 3,000 3,000 3,000 3,000 21 

Costos directos del Proyecto  74599 27,000 7,500 6,900 6,800 5,800 22 

Subtotal Gestión del Proyecto GEF 112,154 27,473 27,721 28,512 28,448 - 

TOTAL 1,621,000 395,476 437,716 416,722 371,086 - 
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Notas presupuestales 

Categoría Atlas 
Código 

Atlas 

Monto 

($) 
Notas presupuestales 

Producto 1 (Componente 1) 

Consultores internacionales 71200 30,000  
1. Honorarios de los consultores expertos en conservación de la biodiversidad en sistemas de producción 

sostenibles 

Consultores locales 71300 88,712 

2. Costos del especialista en sectores productivos en apoyo del Producto 1,1,c, (manuales operativos para los 

sistemas de producción) y del especialista en fortalecimiento institucional en apoyo del Producto 1,3, (mejora del 

sistema de apoyo de toma de decisiones del MVOTMA para la integración de la gestión de AP con los paisajes de 

producción) 

Servicios contractuales - 

Individuales 
71400 88,591 

3. Costos salariales del especialista en biodiversidad, conservación y diseño y gestión de AP, de modo de asegurar 

que se preste la adecuada atención a la BD en relación a los Productos 1,1, (política y marcos regulatorios a nivel 

nacional y subnacional), 1,2, (herramientas de gestión y planes financieros del SNAP que incorporen el enfoque de 

paisaje) y 1,3 (mejora del sistema de apoyo de toma de decisiones del MVOTMA para la integración de la gestión de 

AP con los paisajes de producción),  

Costos salariales del personal de apoyo logístico en actividades de este componente,  

Costos salariales de otros miembros del equipo serán cofinanciadas por el MVOTMA,  

Viajes 71600 6,944 

4. Gastos de viajes por tierra y viáticos de los miembros del equipo para visitas de campo a los sitios del proyecto y 

los gobiernos regionales que abarcan las áreas meta, Aunque todos los sitios del proyecto son de fácil acceso por vía 

terrestre, todos ellos están también lo suficientemente lejos de Montevideo para requerir pernoctar, 

Equipamiento y mobiliario 72200 9,000 5. Computadoras y mobiliario para la oficina del proyecto en DINAMA  

Suministros 72500 24,000  6. Artículos de oficina (6,000 USD/año) para la oficina del proyecto de DINAMA  

Costos de producción de 

audiovisuals e impresiones 
74200 16,000  

7. Material de difusión (carteles, folletos, etc) y manuales técnicos de orientación con base en el formato 

desarrollado durante el proyecto URU/06/G34, en apoyo principalmente de los Productos 1,1,a, (criterios y principios 

armónicos para la aplicación del enfoque de paisaje), 1,1,b, (lineamientos acerca de la incorporación de la BD en los 

instrumentos de planificación, evaluación y regulación ambiental), 1,1,c, (manuales y directrices operativos para los 

sistemas de producción), y 1,2,b, (normativas a escala de sistema para los planes de manejo de las AP y los sistemas 

de monitoreo) 

Producto 2 (Componente 2) 

Consultores locales 71300 86,203 

8. Costos del especialista en sectores productivos en apoyo de Producto 2,3, (mejora en la eficacia de la 

conservación en tierras privadas y corporativas en los paisajes meta), en particular en el Sub-Producto 2,3,d, 

(programas de apoyo a los sistemas de producción amigables con la BD en colaboración con los propietarios y 

gestores de tierras privados) 

Servicios contractuales - 

Individuales 
71400 254,048 

9. Costos salariales del especialista en biodiversidad, conservación y diseño y  gestión de las AP en apoyo a los 

Productos 2,1,a, (experiencias piloto de implementación de ordenamiento a nivel regional y modelos de AP 

regionales), 2,2, (fortalecimiento de funciones fundamentales de las AP seleccionadas), 2,3,a, (armonización a escala 

de paisaje de microcorredores y planificación agraria para vincular AP centrales con fragmentos de hábitat), 2,3,b, 

(red de reservas privadas) y 2,3,d, (programas de apoyo a los sistemas de producción respetuosas de la BD), Los 

insumos de este especialista serán de particular importancia para asegurar que los temas de la biodiversidad se 

promueven con una base científica, 
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Categoría Atlas 
Código 

Atlas 

Monto 

($) 
Notas presupuestales 

Costo salarial del facilitador de campo en una de las áreas meta, para interactuar con los actores locales en apoyo de 

todas las actividades a nivel de área comprendidas en este Componente (los facilitadores en las otras áreas serán 

financiadas por DINAMA),  

Costos salariales prorrateados del personal de apoyo logístico en todas las actividades de apoyo en este resultado,  

Los costos salariales de otros miembros del equipo, incluyendo a los facilitadores de campo en las otras dos áreas 

meta, serán cofinanciados por el MVOTMA,  

Viajes 71600 93,346 

10. Gastos de viajes por tierra y viáticos de los miembros del equipo para visitar los sitios del proyecto y los 

gobiernos regionales que abarcan las áreas meta, Dado el enfoque conceptual del proyecto se hace necesario que los 

especialistas del proyecto con base en DINAMA se encuentren cara a cara con los representantes de los gobiernos 

regionales y otros actores claves,     

Servicios contractuales - 

empresas 
72100 261,640 

11. Contratos con empresas nacionales de consultoría para la preparación de planes de gestión y de los estudios y 

consultas necesarios para aquellos, en apoyo de los Productos 2,2,b, y 2,2,c,  

Obras de infraestructura a pequeña escala en las AP meta, basadas en estudios específicos de sitio y consultas con los 

actores claves, en apoyo al Producto 2,2,d,  

Equipamiento y mobiliario 72200 21,000 

12. Computadoras y mobiliario de oficina para el personal de campo en las áreas meta en apoyo a todas las 

actividades basadas en el sitio comprendidas en este Componente, Una función importante de estas computadoras 

será hacer posible que el personal de campo mantenga contacto regular mediante el correo electrónico con el 

personal de la oficina central, con la finalidad de coordinar actividades y discutir temas conceptuales y estratégicos,  

Materiales y bienes 72300 128,000 

13. Letreros, instalaciones y materiales y bienes diversos en apoyo de la gestión de las AP y el aumento de los 

niveles de conciencia en los sitios meta, en apoyo de los Productos 2,2, (funciones fundamentales de las AP 

seleccionadas) y, en particular, del 2,2,e, (mecanismos para asegurar la efectiva participación de los actores claves en 

el manejo de AP), Tales inversiones en materia de aumento de los niveles de conciencia son vitales en esta situación, 

en la que la conservación está estrechamente entrelazada con la actividad humana, de forma de asegurar la 

comprensión y apropiación de los conceptos del proyecto (sobre todo el mensaje de que la conservación o las AP no 

impondrán costos sociales o económicos) de parte de los actores claves, 

Suministros 72500 64,000 
14. Insumos de oficina para el personal de campo de las áreas meta en apoyo de todas las actividades con base en los  

sitios comprendidos en este Componente, 

Becas/donaciones 72600 224,361 

15. Presupuestos participativos para apoyar la participación de los actores claves en el manejo de las AP y en las 

iniciativas de producción sostenible, en apoyo del Producto 2,2,e, Habrá fondos disponibles para las iniciativas 

locales con el potencial de ofrecer beneficios a los actores locales y contribuir con los objetivos de conservación, 

construyendo en base a las experiencias del Programa de Pequeñas Donaciones del GEF, Estas iniciativas serán una 

importante contribución en la promoción de una imagen positiva general del SNAP y DINAMA entre las poblaciones 

locales, 

Costos de producción de 

audiovisuals e impresiones 
74200 29,000 

16. Materiales de difusión en apoyo del Producto 2,1,d, (programas de educación ambiental y comunicación)  

Manuales técnicos para la sistematización y promoción de los modelos previstos en el producto 2,1,a, (experiencias 

piloto de implementación de ordenamiento a nivel regional y modelos de AP regionales), 2,1,b, (mecanismos 

conformados con múltiples actores claves de apoyo a la aplicación de enfoques regionales), 2,1,c, (equipos de 

inspección y fiscalización conjuntos), 2,3,a, (armonización a escala de paisaje de microcorredores y la planificación 

agraria), 2,3,b, (red de reservas privadas), 2,3,c, (incentivos económicos y de mercado) y 2,3,d, (programas de apoyo 
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Categoría Atlas 
Código 

Atlas 

Monto 

($) 
Notas presupuestales 

a  los sistemas de producción respetuosos con la BD)  

Impresión y difusión de planes de manejo de las AP (Producto 2,2,b,), planes integrados para problemas de gestión 

específicos (Producto 2,2,c,) y planes de negocio de las AP (Producto 2,2,f,) 

Gastos varios 74500 40,000 17. Seguro de los vehículos y contingencias  

Capacitación 75700 44,000 

18. Cursos de formación para actores locales en sistemas de producción sostenibles (Producto 2,3,d,), manejo y 

planificación de APs (Producto 2,2,b y c,), incorporación de consideraciones de BD en la planificación y gestión del 

paisaje (Producto 2,3), 

Gestión del Proyecto 

Servicios contractuales - 

individuales 
71400 73,154 19. Costos salariales prorrateados del personal administrativo 

Servicios profesionales  74100 12,000 20. Auditorías financieras externas  

Costos directos del proyecto  74599 27,000 

21. Cargos estimados de recuperación por servicios/costos directos del proyecto por parte del PNUD, De 

conformidad a los requisitos del Consejo del GEF, los costos de estos servicios serán parte de la asignación para la 

gestión del proyecto identificados en el presupuesto, Los costos directos (DPS) se cobrarán al final de cada año en 

función de Lista Universal de Precios (UPL) del PNUD, o según el costo real del servicio, El monto aquí presentado 

es una estimación basada en los servicios indicados, Como parte de la planificación operativa anual del proyecto, se 

definirán los costos directos del año calendario, de acurdo a los servicios solicitados y el monto se incluirá en los 

presupuestos anuales de gestión del proyecto y se facturarán de acuerdo a los servicios reales que hayan sido 

suministrados al final de ese año, 
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PLAN ANUAL DE TRABAJO.   
 

Año: 2014 

 

Producto (Componente)  

PLAZO 
Parte 

Responsable 

PRESUPUESTO 

Q1 Q2 Q3 Q4 
Fuente 

Recursos 

Descripción 

Presupuesto 
Valor (USD) 

Producto (Componente)  1: 
Consolidación del marco del Sistema 

de Áreas Protegidas para poder 

adoptar el enfoque de paisaje 

 

Resultado CPD: 

2- Estrategias e iniciativas diseñadas 

e implementadas para la gestión 

sustentable de los recursos naturales 

y ecosistemas y la gestión integrada 

en el territorio con énfasis en el 

desarrollo local, 

0       MVOTMA GEF 62000 71200 0 

0 2,364 7,000 7,000 MVOTMA GEF 62000 71300 16,364 

0 6,000 6,554 8,000 MVOTMA GEF 62000 71400 20,554 

0   1,369   MVOTMA GEF 62000 71600 1,369 

0     2,400 MVOTMA GEF 62000 72200 2,400 

0 2,000 2,000 2,000 MVOTMA GEF 62000 72500 6,000 

0   2,000 2,000 MVOTMA GEF 62000 74200 4,000 

Producto (Componente) 2: Manejo 

de las áreas protegidas integrado con 

el paisaje adyacente 

 

Resultado CPD: 

2- Estrategias e iniciativas diseñadas 

e implementadas para la gestión 

sustentable de los recursos naturales 

y ecosistemas y la gestión integrada 

en el territorio con énfasis en el 

desarrollo local, 

0   10,000 10,000 MVOTMA GEF 62000 71300 20,000 

0 15,000 20,000 23,942 MVOTMA GEF 62000 71400 58,942 

0 6,000 8,000 8,631 MVOTMA GEF 62000 71600 22,631 

0   30,000 30,356 MVOTMA GEF 62000 72100 60,356 

0   2,000 3,600 MVOTMA GEF 62000 72200 5,600 

0 3,000 14,000 15,000 MVOTMA GEF 62000 72300 32,000 

0 8,000 4,000 4,000 MVOTMA GEF 62000 72500 16,000 

0   35,000 39,787 MVOTMA GEF 62000 72600 74,787 

0   6,000   MVOTMA GEF 62000 74200 6,000 

0 2,000 4,000 4,000 MVOTMA GEF 62000 74500 10,000 

Gestión del proyecto 

0   6,000 5,000 MVOTMA GEF 62000 75700 11,000 

0 5,373 5,800 5,800 MVOTMA GEF 62000 71400 16,973 

0     3,000 MVOTMA GEF 62000 74100 3,000 

0 1,000 3,100 3,400 MVOTMA GEF 62000 74599 7,500 

TOTAL  0 50,737 166,823 177,916       395,476 
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Año: 2015 
 

Producto (Componente)  

PLAZO 
Parte 

Responsable 

PRESUPUESTO 

Q1 Q2 Q3 Q4 
Fuente 

Recursos 
Descripción Presupuesto Valor (USD) 

Producto (Componente) 1: 
Consolidación del marco del Sistema 

de Áreas Protegidas para poder 

adoptar el enfoque de paisaje 

 

Resultado CPD: 

2- Estrategias e iniciativas diseñadas 

e implementadas para la gestión 

sustentable de los recursos naturales 

y ecosistemas y la gestión integrada 

en el territorio con énfasis en el 

desarrollo local, 

  15,000     MVOTMA GEF 62000 71200 15,000 

7,000 9,000 9,000 10,364 MVOTMA GEF 62000 71300 35,364 

8,000 6,000 5,000 2,582 MVOTMA GEF 62000 71400 21,582 

500   869   MVOTMA GEF 62000 71600 1,369 

  2,400     MVOTMA GEF 62000 72200 2,400 

1,000 2,000 1,500 1,500 MVOTMA GEF 62000 72500 6,000 

  2,000   2,000 MVOTMA GEF 62000 74200 4,000 

Producto (Componente)  2: 
Manejo de las áreas protegidas 

integrado con el paisaje adyacente 

 

Resultado CPD: 

2- Estrategias e iniciativas diseñadas 

e implementadas para la gestión 

sustentable de los recursos naturales 

y ecosistemas y la gestión integrada 

en el territorio con énfasis en el 

desarrollo local, 

5,000 6,000 5,000 5,000 MVOTMA GEF 62000 71300 21,000 

15,000 15,000 15,000 16,889 MVOTMA GEF 62000 71400 61,889 

5,500 5,500 5,500 6,131 MVOTMA GEF 62000 71600 22,631 

  25,000 20,000 18,373 MVOTMA GEF 62000 72100 63,373 

    5,600   MVOTMA GEF 62000 72200 5,600 

7,000 10,000 12,000 3,000 MVOTMA GEF 62000 72300 32,000 

4,000 4,000 4,000 4,000 MVOTMA GEF 62000 72500 16,000 

  35,000   39,787 MVOTMA GEF 62000 72600 74,787 

  6,000     MVOTMA GEF 62000 74200 6,000 

2,500 2,500 2,500 2,500 MVOTMA GEF 62000 74500 10,000 

Gestión del proyecto 

  4,000 4,000 3,000 MVOTMA GEF 62000 75700 11,000 

4,455 4,455 4,455 4,456 MVOTMA GEF 62000 71400 17,821 

      3,000 MVOTMA GEF 62000 74100 3,000 

1,000 2,400 1,600 1,900 MVOTMA GEF 62000 74599 6,900 

TOTAL 60,955 156,255 96,024 124,482       437,716 
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IV. ARREGLOS DE GESTION 

 
Arreglos y responsabilidades 

 

Este proyecto tendrá una duración de 4 años y será ejecutado bajo la modalidad de Implementación 

Nacional (NIM), de acuerdo con los estándares y disposiciones para la cooperación del PNUD en 

Uruguay. El Asociado en la Implementación del proyecto será la Dirección Nacional de Medio Ambiente 

(DINAMA) del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA). 

 

El Asociado en la Implementación será el responsable principal de la planificación  y gestión general de 

las actividades del Proyecto, la presentación de informes, contabilidad, monitoreo y evaluación, la 

supervisión de otras partes responsables de la implementación y auditoría del uso de los recursos del 

Proyecto. 

 

Estructura organizacional del proyecto. 

 Unidad de 

Implementación del 

Proyecto Ampliada 

                               

    

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

Equipo del 

proyecto  

Comisión Nacional 

Asesora del SNAP 

(CNA) 

Consejo del proyecto 
Director del Proyecto  

(Director Nacional de Medio Ambiente) 
 

PNUD 

(Proveedor 

principal) 

 

DINAMA 

(Asociado en la 

implementación)  

DINOT, DINAGUA 

MGAP, MINTUR, MEF, 

Intendencias 

departamentales, 

cofinanciadores, OSCs, 

sector privado 

 (Donantes asociados) 

 

AUCI 

Coordinación/ 

rectoría de la 

Cooperación  

 

 

 

 
Técnicos de instituciones  

asociadas: 

 

MVOTMA (DINOT,  

DINAGUA) 

 

MGAP (RENARE, DGF,  

DGDR, DINARA) 

 

MINTURD (Dirección  

Nacional de Turismo) 

Personal de 

DINAMA 
Especialistas 

contratados 

Personal 

administrativo 

Coordinador del 

Proyecto 

(Director de la 

División de Áreas 

Protegidas de 

DINAMA) 
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Consejo del Proyecto (Comité Directivo) 

 

La implementación del proyecto se llevará a cabo bajo la dirección general de un Consejo del Proyecto 

(Comité Directivo), que servirá como organismo de toma de decisiones políticas y estará formado 

específicamente para este propósito. La composición, responsabilidades y normas de funcionamiento 

serán confirmadas durante su primera reunión. Sujeto a decisión en esta reunión, se propone que el 

Consejo será responsable de la aprobación de los planes operativos y los informes anuales del proyecto, y 

estará presidido por  DINAMA (como Asociado en la Implementación) y contará con la participación de 

PNUD (como Proveedor Principal), la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI) y 

representantes de los socios y beneficiarios (por ejemplo, MGAP, MINTURD, MEF, DINOT, 

DINAGUA, las agencias de cofinanciamiento, los gobiernos departamentales, las OSC ambientales y el 

sector privado). El Consejo se reunirá al menos dos veces al año y podrá ser convocado 

extraordinariamente por la DINAMA, a petición de cualquiera de sus miembros.  

 

El Director Nacional de Medio Ambiente del MVOTMA será el Director del Proyecto y presidirá El 

Consejo del Proyecto.  

 

El Consejo del Proyecto será el responsable de la toma de decisiones ejecutivas, en particular cuando el 

Director del Proyecto requiera orientación. El Consejo del Proyecto tendrá un papel fundamental para 

facilitar la coordinación interinstitucional, el monitoreo y evaluación del proyecto con el fin de asegurar la 

calidad de sus procesos y productos, el pronunciamiento de valoraciones para mejorar el desempeño y la 

rendición de cuentas. Se asegurará de que los recursos necesarios están comprometidos y arbitrará en todo 

conflicto dentro del proyecto o negociará con las entidades externas soluciones a cualquier problema. 

Además, aprobará el nombramiento y las responsabilidades del Director del Proyecto y de cualquier 

delegación de sus responsabilidades. En base a la aprobación del Plan Anual de Trabajo, el Consejo del 

Proyecto considerará y aprobará también los planes trimestrales, así como cualquier desvío que se 

considere necesario a los planes originales. 

 

Las decisiones del Consejo del Proyecto se realizarán de acuerdo con estándares que asegurarán una 

gestión por resultados, la mejor relación calidad-precio, equidad, integridad, transparencia y competencia 

internacional efectiva. En caso de que no se pueda alcanzar el consenso dentro del Consejo, la decisión 

final recaerá en el PNUD. 

 

La Comisión Nacional Asesora (CNA) tendrá un papel complementario al del Consejo, para la discusión 

de cuestiones de carácter más general, y la prestación de asesoramiento al MVOTMA en la 

implementación del proyecto. 
 

La CNA, establecida por la Ley 17.234, y formada por los delegados del Poder Ejecutivo, el Congreso 

Nacional de Intendentes, la Universidad de la República, la Administración Nacional de Educación 

Pública, las asociaciones privadas del sector agropecuario, y las organizaciones no gubernamentales 

ambientales, tiene una función de asesoramiento en la elaboración e implementación del marco de 

políticas relacionadas con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. La CNA brindará una oportunidad 

para el aporte de actores claves en la orientación del SNAP y, al mismo tiempo, del proyecto. 
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Coordinador del Proyecto 

 

El proyecto estará bajo la conducción general de un Coordinador  del Proyecto (CP), que será el 

Director de la División de Áreas Protegidas de DINAMA. El Coordinador será el responsable ante el 

Asociado en la Implementación de coordinar, dirigir, planificar y supervisar los equipos de trabajo y 

elaborar los informes requeridos.  

 
 
Las responsabilidades del CP incluirán: 

 

•  Garantizar que el proyecto y las políticas y prioridades del Gobierno estén alineadas. 

•  Mantener una comunicación regular con las instituciones principales en los sectores de la agricultura 

y la ganadería. 

•  Ser la firma autorizada de las solicitudes al PNUD para el desembolso de los fondos del proyecto. 

•  Garantizar la eficacia logística, administrativa y financiera de DINAMA, como Asociado en la 

Implementación, en el cumplimiento de sus funciones antes establecidas.  

•  Proporcionar seguimiento, supervisión y orientación a los equipos técnicos con base en las áreas del 

proyecto. 

 

Tendrá a su cargo orientar y supervisar el trabajo del Equipo de Proyecto, integrado por funcionarios de 

DINAMA y especialistas contratados por el proyecto, y de la Unidad de Implementación del Proyecto 

Ampliada (que incorpora técnicos de otros ministerios clave y de las intendencias involucradas). 

 

Los especialistas contratados por el proyecto serán directamente responsables de la entrega de los 

productos estipulados en sus términos de referencia. Los borradores de los términos de referencia del  

personal administrativo y de los principales consultores a ser contratados se presentan en el Anexo 8. 
 

Unidad de Implementación del Proyecto Ampliada 
 

El Equipo del Proyecto formará parte de una Unidad de Implementación del Proyecto (UIP) que 

incluirá además a técnicos de otras instituciones con responsabilidades en temas más amplios, no 

específicamente limitados a la gestión de AP, incluyendo el ordenamiento territorial (DINOT), el manejo 

de cuencas (DINAGUA), el manejo de los recursos naturales (RENARE, DGF, DGDR, DINARA, dentro 

del MGAP) y el turismo (la Dirección Nacional de Turismo en MINTURD). Estos técnicos responderán a 

sus respectivos directores, con los que el CP coordinará sobre la planificación y supervisión de 

actividades en relación con el proyecto. Es un ámbito de trabajo técnico con base en lo dispuesto por el 

Director del Proyecto apoyado en lo resuelto por el Consejo del Proyecto.  

 

Servicios de Apoyo del PNUD 

 

El PNUD brindando apoyo al Consejo del Proyecto mediante la realización de funciones de supervisión y 

monitoreo objetivo e independiente del proyecto. 

 

En las contrataciones de bienes y servicios que otorgue el PNUD a solicitud del Asociado en la 

Implementación (éste último en cumplimiento  del presente Documento de Proyecto), regirán las normas 

y procedimientos vigentes del PNUD de acuerdo a sus Manuales de Programación,  Financiero y de 
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Administración.  El Asociado en la Implementación podrá utilizar las normas locales o las normas 

establecidas en la Guía de Gestión de Proyectos de Ejecución Nacional  www.undp.org.uy. 

 

La Oficina del PNUD garantizará que en todas las contrataciones de consultores, órdenes de compra y 

contrataciones de servicios de empresas, se cumpla con las normas y procedimientos aplicables. En 

aquellos casos en que el Representante Residente del PNUD firme los mencionados contratos, el PNUD 

participará en los procesos de selección y contratación correspondientes. Asimismo, el PNUD podrá 

proveer adelantos de fondos al proyecto para la realización por parte del proyecto de compras y pagos 

menores, realizará pagos directos solicitados por el proyecto y mantendrá la contabilidad y control 

financiero general del proyecto. 

 

Las autoridades del proyecto realizarán las compras y contrataciones de servicios de empresas de montos 

menores a US$ 5,000 y podrá solicitar adelantos de fondos para realizar los pagos correspondientes a 

estas compras y contrataciones. Para la realización de estas operaciones, se acuerda que se seguirán las 

normas y procedimientos contenidos en la Guía de Gestión de Proyectos de Ejecución Nacional.  

 

El PNUD podrá realizar pagos directos solicitados por el Proyecto. Para los pagos correspondientes a las 

contrataciones de consultores  (y compras si corresponde) en el marco del proyecto, el MVOTMA actuará 

como Agente de Retención del IVA, que será financiado por Rentas Generales. 

 

Todas las cuentas financieras se expresarán en dólares estadounidenses. Si se esperan o verifican 

aumentos imprevistos en los gastos (ya sea por factores inflacionarios, fluctuaciones de los tipos de 

cambio o contingencias inesperadas), el PNUD presentará oportunamente al gobierno un cálculo 

complementario que indique la financiación adicional necesaria. El Gobierno realizará todos los esfuerzos 

posibles para obtener los fondos adicionales requeridos. 

 

Si los depósitos citados más arriba no se reciben de conformidad con el calendario establecido o si el 

Gobierno u otras fuentes no hacen efectiva la financiación adicional requerida conforme al párrafo 

anteriormente citado, el PNUD puede reducir, suspender o poner fin a la asistencia al proyecto, conforme 

al presente Acuerdo.  

 

Todo interés devengado atribuible a la Contribución se acreditará en la cuenta del PNUD y será utilizado 

de conformidad con los procedimientos establecidos por PNUD.  

 

De acuerdo con las decisiones y directivas de la Junta Ejecutiva del PNUD, reflejadas en su Política de 

Recuperación de Costos, la Contribución estará sujeta a la recuperación de costos por parte del PNUD  

para dos categorías de costos diferentes relacionadas con la prestación de servicios de apoyo, a saber: 

 

- Por concepto de gestión general de Servicios (GMS) US$51,600 según lo acordado con el GEF 

para este tipo de proyecto por fuera del presupuesto. 

- Según la Lista Universal de Precios por concepto de Costos Directos de Proyecto (anteriormente 

conocidos como Servicios de Apoyo de Implementación - ISS) incluidos en el presupuesto del 

proyecto. 

 

El inicio del Proyecto se dará cuando se disponga de los aportes estipulados para su financiamiento, de 

acuerdo al Plan de Trabajo que forma parte del presente Documento de Proyecto.  El Asociado en la 

http://www.undp.org.uy/
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Implementación se regirá por la Guía de Gestión de Proyectos de Ejecución Nacional  www.undp.org.uy 

acordado entre el Organismo de Cooperación y el PNUD.    

 

La propiedad del equipo, suministros y otros bienes financiados con la aportación se conferirá al PNUD. 

Las cuestiones relacionadas con la transferencia de propiedad por parte del PNUD serán determinadas de 

acuerdo con las políticas y procedimientos pertinentes del PNUD. 

 

La contribución estará sujeta exclusivamente a los procedimientos internos y externos de auditoría 

establecidos en las reglas, regulaciones y directivas financieras del PNUD. 

 

El presupuesto anual del proyecto deberá reflejar adecuadamente la planificación de las actividades 

previstas de acuerdo al Plan Anual de Trabajo. El PNUD realizará dos ejercicios obligatorios de revisión 

presupuestaria (marzo-mayo, y octubre-diciembre de cada año), a fin de ajustar el presupuesto de acuerdo 

a la ejecución estimada para el año en curso. Las revisiones de ajuste financiero sin modificación de las 

actividades ni el monto total del presupuesto, podrán ser realizadas por el PNUD en los períodos 

mencionados y reflejados en revisiones presupuestarias firmadas sólo por el PNUD. 

 

Los siguientes tipos de revisiones al presente Documento de Proyecto podrán realizarse con la firma del 

Representante Residente del PNUD únicamente, siempre que dicho representante cuente con seguridades 

que los demás signatarios del Documento de Proyecto no tienen objeciones a los cambios propuestos: 

 

 Revisiones de cualquiera de los Anexos del Documento de Proyecto o adiciones a ellos. 

 Revisiones que no impliquen cambios significativos en los objetivos inmediatos, los productos o 

las actividades del proyecto, pero que se deban a una redistribución de los insumos ya acordados o 

aumentos en los costos. 

 Revisiones anuales mediante las que se ajusta el presupuesto de un año para reflejar los gastos 

reales incurridos y los compromisos asumidos por el Proyecto durante ese año calendario y se 

transfieren los recursos a años futuros para financiar gastos ya acordados, sin modificar en forma 

sustantiva el total presupuestado en el Proyecto. 

 

Acuerdos de colaboración con proyectos relacionados 
 

Se establecerá una estrecha coordinación con el Proyecto "Apoyo al sector turístico" financiado por el 

BID (Contrato 1601 OC/UR), que se implementa a través de MINTURD. Un memorando de 

entendimiento fue firmado entre MINTURD y MVOTMA para coordinar las acciones relacionadas con el 

SNAP, que incluye áreas protegidas existentes y propuestas en el Litoral Oeste y Quebradas del Norte 

(Farrapos, Lunarejo y Montes del Queguay) y que prevé que el proyecto financiado por el BID cofinancie 

las actividades de desarrollo turístico en estas áreas. Esta colaboración será de fundamental importancia 

para la promoción de un turismo respetuoso con la biodiversidad, como se propone en el Producto 2.3.d. 

 

El proyecto también coordinará acciones con el proyecto "Manejo sostenible de los recursos naturales y 

adaptación al cambio climático" del Banco Mundial (BIRF/AIF)/MGAP y el proyecto "Construyendo 

resiliencia al cambio y variabilidad climático en pequeños productores vulnerables" del Fondo de 

Adaptación/Dirección General de Desarrollo Rural/MGAP. El proyecto del Banco Mundial promoverá la 

adopción de un enfoque integrado en las prácticas de gestión de los recursos naturales en los sistemas de 

producción agrícolas y ganaderos, incluyendo la mejora de la eficiencia del uso del agua y la generación 

http://www.undp.org.uy/


 

   

 Página 62 de 113 

de beneficios de biodiversidad en los pastizales naturales. Estos proyectos incluirán algunas acciones en el 

norte del país y presentan importantes oportunidades para que los modelos generados se apliquen en los 

paisajes meta del presente proyecto. 

 

El proyecto también trabajará en estrecha coordinación con el proyecto regional del BID “Incentivos para 

la conservación de pastizales naturales en el Cono Sur”, en el que participa la ONG Aves Uruguay. Este 

proyecto del BID complementará de cerca la inversión del GEF mediante el desarrollo de índices de 

conservación de los pastizales naturales en las propiedades privadas, estándares de mejores prácticas y de 

calidad en la gestión de los pastizales naturales, e incentivos para su conservación. 

 

A través de su proyecto "Conservación y uso sostenible de la biodiversidad: Resiliencia de los 

ecosistemas y cambio climático", el Gobierno español (AECID), en asociación con DINAMA, 

desarrollará un sistema de apoyo a las toma de decisiones para incorporar criterios de conectividad en las 

herramientas de gestión ambiental en Uruguay, lo cual se coordinar con el presente proyecto, incluyendo 

su aplicación en los sitios piloto y su incorporación en los procesos de evaluación ambiental estratégica 

(EAE), impacto ambiental (EIA) y ordenamiento territorial. 

 

El proyecto “Implementación de medidas piloto de adaptación al cambio climático en las zonas costeras 

del Uruguay” contribuirá a la meta a largo plazo de reducir la vulnerabilidad de los ecosistemas costeros 

de Uruguay al cambio climático mediante el establecimiento de planes territoriales adaptables y políticas 

y prácticas de gestión costera para mejorar la resiliencia de los ecosistemas costeros de Uruguay al 

cambio climático. 

 

El Programa de Pequeñas Donaciones (PPD) del MVOTMA/PNUD/GEF, desempeñará un papel 

fundamental en el marco del presente proyecto como fuente de prácticas y lecciones a partir de sus 

iniciativas de gestión de recursos naturales a pequeña escala. Aprovechando su experiencia en cuanto al 

trabajo con las comunidades locales, el PPD se utilizará como mecanismo de asignación de fondos 

teniendo a las comunidades locales de las áreas meta como beneficiarios.  

 

V. MARCO DE MONITOREO Y EVALUACIÓN. 

 
El proyecto será monitoreado a través de las siguientes herramientas: 

 

Inicio del proyecto. 
 

Un Taller de Inicio del Proyecto se llevará a cabo dentro de los primeros 2 meses luego del comienzo del 

proyecto con los actores claves del proyecto, la oficina del PNUD Uruguay y en caso que fuera posible 

con el/la asesor/a técnico/a regional del PNUD. El Taller de Inicio debería abordar una serie de cuestiones 

clave, que incluyen: 

 

 Ayudar a todos los asociados a tener plena comprensión del proyecto y a su apropiación. Detallar 

las funciones, servicios de apoyo y responsabilidades complementarias del personal de la Oficina 

del PNUD Uruguay y de la Unidad de Coordinación Regional. Discutir los roles, funciones y 

responsabilidades dentro de las estructuras de toma de decisiones del proyecto, incluidas las 

estrategias de comunicación y los mecanismos de resolución de conflictos. Los Términos de 

Referencia para el personal del proyecto se discutirán de nuevo si es necesario. 
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 Sobre la base del marco de resultados del proyecto y la herramienta de seguimiento del GEF si 

fuera pertinente, finalizar el primer plan anual de trabajo. Revisar y acordar los indicadores, las 

metas y los medios para su verificación, y volver a comprobar las hipótesis y los riesgos. 

 

 Repasar los requerimiento de informes, monitoreo y evaluación. Debe programarse el plan de 

trabajo y el presupuesto de monitoreo y evaluación. 

 

 Discutir los procedimientos y obligaciones para la presentación de informes financieros, y el 

procedimiento para la auditoría anual. 

 

 Planificar y programar las reuniones del Consejo del Proyecto (Comité Directivo). Deben estar 

claros los roles y responsabilidades de todas las estructuras de organización del proyecto, y las 

reuniones planificadas. La primera reunión del Consejo del Proyecto debería llevarse a cabo 

dentro de los primeros 12 meses posteriores al Taller de Inicio. 

 

Se debe elaborar un informe de Taller de Inicio y compartirlo con los participantes para formalizar los 

acuerdos y las decisiones de la reunión. 

 

Trimestralmente. 

 

Trimestralmente, se debe realizar una valoración de calidad que incluya el progreso hacia el logro de los 

resultados clave, con base en criterios y metodologías de calidad, que deben ser ingresados en la tabla de 

Gestión de Calidad (Anexo 3). 

 

Durante el ciclo anual. 
 

Con base en la planilla del Anexo 1, los riesgos se actualizarán periódicamente en ATLAS. Los riesgos se 

vuelven críticas cuando el impacto y la probabilidad son altos. 
 

Sobre la base de la información registrada en Atlas, el Coordinador del Proyecto debe generar un Reporte 

de Progreso del Proyecto (PPR), el cual deberá enviarse al Consejo del Proyecto (Comité Directivo) 

previa revisión de PNUD usando el modelo de de reporte estándar disponible en el Executive Snapshot. 
 

Deberá diligenciarse y actualizarse regularmente la bitácora de Lecciones Aprendidas (Lesson-learned 

Log) para asegurar el aprendizaje y constante adaptación dentro de la organización, lo cual facilitará la 

preparación del Reporte de Lecciones Aprendidas al final del proyecto. 

 

Deberá diligenciarse el Cronograma de Monitoreo en Atlas y ser actualizado regularmente para realizar 

un seguimiento a las acciones/eventos claves en la gestión del proyecto. 

 

Anualmente. 

 

Informe de Implementación del Proyecto (PIR). Este informe es preparado por el Coordinador del 

Proyecto para supervisar los progresos realizados desde el inicio del proyecto (30 de junio a 1 julio). El 

PIR combina los requisitos de informes tanto del PNUD como del GEF. 



 

   

 Página 64 de 113 

 

El PIR incluye la siguiente información:  

 

•  Progresos realizados hacia el objetivo del proyecto y hacia sus resultados; cada uno con sus 

respectivos indicadores, datos de línea de base y metas de fin de proyecto (acumulativas) 

•  Productos del proyecto entregados por resultado (anual). 

•  Lecciones aprendidas/buenas prácticas. 

•  Plan anual de trabajo (PAT) y otros informes de gastos 

•  Gestión adaptativa y de riesgos  

•  Informe de Progreso Trimestral de ATLAS 

 

Revisión Anual del Proyecto. Se deberá realizar una revisión anual del proyecto durante el último 

trimestre del año o inmediatamente después,  para evaluar el desempeño del proyecto y preparar el Plan 

Anual de Trabajo (PAT) del siguiente año.  

 

Monitoreo periódico mediante visitas de campo. 
 

La Oficina del PNUD Uruguay y la Unidad Regional de Coordinación del PNUD realizarán visitas a los 

sitios para evaluar, de primera mano, el progreso del proyecto. Pueden unirse a estas visitas también otros 

miembros del Consejo del Proyecto. Un Informe de Visita de Campo/BTOR será preparado por la Oficina 

del PNUD Uruguay y la Unidad Regional de Coordinación y se lo hará circular, no menos de un mes 

después de la visita, entre el equipo del proyecto y los miembros del Consejo del Proyecto. 
 

A mitad del ciclo del proyecto.  
 

El proyecto se someterá a una Evaluación de Medio Término independiente en el punto medio de la 

implementación del proyecto. La Evaluación de Medio Término determinará los progresos realizados 

hacia el logro de los resultados y, si fuera necesario, propondrá acciones/medidas para la mejora en la 

implementación. Se centrará en la eficacia, eficiencia y puntualidad de la implementación del proyecto; 

destacará las cuestiones que requieran de decisiones y acciones y mostrará las lecciones aprendidas sobre 

el diseño, la implementación y la gestión. Los resultados de esta revisión serán incorporadas como 

recomendaciones para mejorar la implementación durante la última mitad del ciclo del proyecto. La 

organización, los términos de referencia y el calendario de la evaluación intermedia se decidirán previa 

consulta entre las partes del proyecto. Los Términos de Referencia para esta evaluación intermedia serán 

preparados por la Oficina del PNUD Uruguay con base en las orientaciones de la Unidad Regional de 

Coordinación La evaluación será remitida al Consejo del Proyecto y se subirán a los sistemas corporativos 

del PNUD, en particular, el Centro de Recursos de Evaluación (ERC) de la Oficina de Evaluación del 

PNUD.  
 

Fin del proyecto. 
 

Una Evaluación Final independiente tendrá lugar tres meses antes de la reunión final del Consejo del 

Proyecto y se hará con la orientación del PNUD y del GEF. La evaluación final se centrará en la 

consecución de los resultados del proyecto como estaban previstos inicialmente (y en su versión corregida 

después de la evaluación intermedia, si tales correcciones llegaron a ocurrir). La evaluación final 

observará el impacto y la sostenibilidad de los resultados, incluyendo la contribución al desarrollo de 

capacidades y el logro de beneficios/metas ambientales mundiales. Los Términos de Referencia para esta 
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evaluación serán preparados por la Oficina del PNUD Uruguay con base en las orientaciones de la Unidad 

Regional de Coordinación y PNUD-GEF. 

 

La Evaluación Final también ha de aportar recomendaciones para las actividades de seguimiento y 

requiere una respuesta de la administración que debe ser subida a los PIMS y al Centro de Recursos de 

Evaluación (ERC) de la Oficina de Evaluación del PNUD. La evaluación será remitida al Consejo del 

Proyecto.  

 

Durante los tres meses finales, el equipo del proyecto preparará el Informe Final del Proyecto. Este 

informe integral resumirá los logros obtenidos (objetivos, resultados, productos), las lecciones aprendidas, 

los problemas encontrados y las áreas donde no haya habido logros. También expondrá las 

recomendaciones para toda medida adicional que deba ser adoptada con el fin de asegurar la 

sostenibilidad y replicabilidad de los resultados del proyecto. 

 

Aprendizaje e intercambio de conocimientos. 
 

Los resultados del proyecto se difundirán dentro y fuera de la zona de intervención del proyecto a través 

de las redes y foros de intercambio de información existentes. 

 

El proyecto identificará y participará, según sea pertinente y apropiado, en redes científicas, de política 

científicas y/o de cualquier otro tipo, que puedan ser de beneficio para la implementación del proyecto por 

medio de lecciones aprendidas. El proyecto identificará, analizará y compartirá las lecciones aprendidas 

que podrían ser beneficiosos en el diseño e implementación de proyectos similares en el futuro. 

 

Por último, habrá un flujo de información en los dos sentidos entre este proyecto y otros proyectos de un 

enfoque similar. 
 

 

Plan de trabajo y presupuesto del Monitoreo y Evaluación 
 

Tipo de 

actividad de 

M&E 

Partes responsables 

Presupuesto en US$ 

(excluyendo el tiempo del 

personal de equipo del 

proyecto) 

Marco 

temporal 

Taller de Inicio 

del Proyecto e 

Informe  

 Coordinador del Proyecto 

 PNUD Uruguay, PNUD-GEF 
Costo indicativo:  3.000 

Dentro de los 

dos primeros 

meses desde el 

inicio del 

proyecto   

Medición de 

medios de 

verificación de 

los resultados del 

proyecto 

 Asesor Técnico Regional de 

PNUD/Coordinador del Proyecto se 

encargarán de supervisar la 

contratación de estudios e instituciones 

específicas, y delegar 

responsabilidades a miembros 

relevantes del equipo. 

A definirse en el Taller de 

Inicio.  

 

Inicio, mitad y 

final del 

proyecto 

(durante los 

ciclos de 

evaluación) y 

anual cuando se 

lo requiera.  

 



 

   

 Página 66 de 113 

Tipo de 

actividad de 

M&E 

Partes responsables 

Presupuesto en US$ 

(excluyendo el tiempo del 

personal de equipo del 

proyecto) 

Marco 

temporal 

Medición de 

medios de 

verificación del 

progreso del 

proyecto en 

productos e 

implementación. 

 Supervisado por el Coordinador del 

proyecto  

 Equipo de proyecto 

A determinar en el Plan 

Anual de Trabajo  

Anual, antes 

del PIR y la 

definición del 

Plan Anual de  

Trabajo  

PIR 

 Coordinador y equipo del proyecto   

 PNUD Uruguay  

 Asesor Técnico Regional de PNUD 

 Grupo de Medio ambiente y energía 

(EEG) PNUD  

Ninguno Anual  

Informe de 

status/progreso 

periódico  

 Coordinador y equipo del proyecto Ninguno Trimestral 

Evaluación de 

Mediano Término 

 Coordinador y equipo del proyecto  

 PNUD Uruguay  

 Asesor Técnico regional de PNUD  

 Consultores externos (i.e. equipo de 

evaluación)  

Costo indicativo: 15.000 

En la mitad de 

la 

implementación 

del proyecto.  

Evaluación Final  

 Coordinador y equipo del proyecto  

 PNUD Uruguay  

 Asesor técnico regional de PNUD 

 Consultores externos (i.e. equipo de 

evaluación) 

Costo indicativo: 15.000 

Al menos tres 

meses antes del 

final de la 

implementación 

del proyecto 

Auditoría  
 PNUD Uruguay  

 Coordinador y equipo del proyecto  

Costo indicativo por año: 

3.000. Total: 12.000 
Anual 

Visitas de campo 

a los sitios 

 PNUD Uruguay  

 Asesor técnico regional de PNUD 

(si procede) 

 Representantes del gobierno 

Para los proyectos 

apoyados por GEF, a partir 

del presupuesto operativo y 

honorarios de la Agencia de 

Implementadora (IA)  

Anual 

TOTAL COSTOS indicativos  

Excluyendo el tiempo del personal de equipo del proyecto y 

personal y gastos de viaje de PNUD.   

 45.000 
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Planilla de Medición de Impacto  

 
Indicador de 

Impacto Clave 

Meta 

(Año 4) 
Medios de verificación  

Frecuencia de 

muestreo  
Localidad 

Superficie y 

condición del 

hábitat de los 

pastizales 

naturales para las 

especies
2
 

importantes de 

aves en las AP y 

los paisajes 

circundantes 

Áreas con pastizales naturales que se 

mantienen estables: 

Área  ha 

Farrapos + Mafalda 13.384 

Queguay 111.225 

Lunarejo + Laureles 230.369 

Rocha + Garzón 104.695 
 

Análisis de imágenes 

satelitales por parte de 

especialistas en SIG de 

DINAMA, con verificación 

en el terreno del personal del 

proyecto de la relación entre 

las categorías de las 

imágenes y el status de la 

vegetación, y estudios 

específicos de la relación 

entre el estado de la 

vegetación y el status de 

conservación/abundancia de 

las especies de aves meta 

A mitad del 

proyecto y al 

final  

Paisajes meta 

Superficie y 

condición de 

otros ecosistemas 

naturales, por 

área.  

Bosques de quebrada: 

Área ha 

Queguay 295 

Lunarejo + Laureles 38.914 

Rocha + Garzón 25.280 

Bosques de galería: 

Área ha 

Farrapos + Mafalda 7.919 

Queguay 4.891 

Lunarejo + Laureles 13.469 

Rocha + Garzón 5.818 

Bosque parque: 

Área ha 

Farrapos + Mafalda 3.868 

Queguay 10.849 

Lunarejo + Laureles 38.914 

Bosque psamófilo: 

Área ha 

Rocha + Garzón  210 

Humedales/pajonales: 

Área ha 

Farrapos + Mafalda 8.682 

Queguay 2.538 

Rocha + Garzón 7.497 
 

Análisis de imágenes 

satelitales por parte de 

especialistas en SIG de 

DINAMA, con verificación 

en el terreno del personal del 

proyecto de la relación entre 

las categorías de las 

imágenes y el status de la 

vegetación, y estudios 

específicos de la relación 

entre el estado de la 

vegetación y el status de 

conservación/abundancia de 

las especies de aves meta 

A mitad del 

proyecto y al 

final 

Paisajes meta 

                                                 
2
 Quebradas del Norte: Sporophila spp., Xanthopsar flavus, Sturnella defilippii, Limnoctites rectirostris, Polystictus pectoralis; 

Culicivora caudacuta; Rhea Americana; Litoral Oeste: Sporophila spp; Alectrurus risora, Polystictus pectorales;Xanthopsar 

flavus; Lagunas Costeras: Sporophila spp.; Limnoctites rectirostris, Spartonoica maluroides; Xanthopsar flavus, Tryngites 

subruficollis; Rhea americana 
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Índice de 

capacidad del 

personal de 

planificación, 

gestión y 

ejecución en las 

AP y los paisajes 

circundantes  

 

 

% del personal de las AP con niveles 

insuficientes de competencias  

 (ver detalles de las variables en la 

siguiente tabla) 

Nivel  % 

Directivos/técnicos de 

alto nivel 

1 10 

2 10 

Técnicos/Supervisores 
3 10 

4 10 

Guardaparques 
5 10 

6 10 

Personal de campo 
7 10 

8 10 

% de personal de DINAMA con 

capacidad para interactuar con los 

actores y los procesos a nivel de 

paisaje: los valores meta deberán ser 

cuantificados en base a la valoración 

del personal al inicio del proyecto 

Evaluaciones del personal de 

las AP 
Anual 

Oficina 

central de 

DINAMA 

y todos los 

sitios meta 

 

Aumento en las 

puntuaciones 

METT en 6 AP 

que cubren 

75.865 ha 

 

 METT  

Farrapos 83 

Lunarejo 76 

Laureles -Cañas 46 

Rocha 80 

Garzón 46 

Queguay 49 
 

Evaluaciones por el personal 

de las AP  
Anual 

Todas las AP 

meta  

Número de planes 

de ordenamiento 

a nivel 

departamental 

que hacen 

referencia 

específica a las 

AP y sus zonas de 

influencia 

  

Lagunas Costeras: 

- Plan Local Lagunas Costeras 

(abarcando Rocha y Garzón) 

Litoral Oeste: 

- Plan Local  Micro Region Guichón  

- Plan de ordenamiento departamental 

que cubre  Farrapos 

Quebradas del Norte: 

- Planes de ordenamiento 

departamental para Rivera y 

Tacuarembó (abarcando Lunarejo y 

Laureles-Cañas) 

Revisión de los planes de 

ordenamiento  
Anual 

Todas las 

zonas meta  

 

 

VI. CONTEXTO LEGAL 
 

Este documento hace referencia al Acuerdo Básico (en adelante el Acuerdo) entre el Gobierno de la 

República Oriental del Uruguay y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (en adelante las 

Partes), suscrito el 12 de diciembre de 1985 y ratificado por la ley nacional  No.15.957 de 2 de junio de 

1988  (Diario Oficial de 5 de octubre de 1988). 

 

Este documento conjuntamente con el UNDAP firmado entre el Gobierno de la República Oriental del 

Uruguay y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo el cual es incorporado al presente como 

referencia, constituyen un Documento de Proyecto tal como se establece en el Acuerdo; aplicándose todas 

las disposiciones del UNDAP a este documento. Todas las referencias en el Acuerdo al "Organismo de  
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Ejecución" se entenderán referidas a los "Asociados en la Implementación", según se define y se utiliza en 

el UNDAP y este documento. 
 

A los efectos de este Documento de Proyecto, y en el marco del intercambio de notas verbales entre el 

Ministerio de Relaciones Exteriores y el PNUD de julio de 2012 cabe entender que la Agencia Uruguaya 

de Cooperación Internacional (AUCI) concentra las competencias relativas a la Cooperación Internacional 

en el Uruguay. 
 

Consecuentemente con el artículo III del Acuerdo, la responsabilidad de la seguridad y la protección del 

Asociado en la Implementación, de su personal y propiedad, y de la propiedad del PNUD en custodia del 

Asociado en la Implementación, recae en el Asociado en la Implementación. Con este fin, el Asociado en 

la Implementación deberá: 

 

a) Poner en marcha un plan de seguridad adecuado, teniendo en cuenta la situación de seguridad 

del país donde el proyecto se desarrolle; 

b) Asumir todos los riesgos y responsabilidades relacionados con la seguridad del Asociado en la 

Implementación, y la plena aplicación del plan de seguridad. 

 

El PNUD se reserva el derecho de verificar si dicho plan se está ejecutando, y sugerir modificaciones al 

mismo de ser necesario. La falta en mantener e implementar un adecuado plan de seguridad como a 

continuación se requiere, se considerará un incumplimiento de las obligaciones del Asociado en la 

Implementación en virtud de este documento de proyecto. 

 

El Asociado en la Implementación se compromete a realizar todos los esfuerzos razonables para asegurar 

que ninguno de los fondos del PNUD recibidos de conformidad con el documento de proyecto serán 

utilizados para proveer apoyo a individuos o entidades asociadas con el terrorismo y que los destinatarios 

de cualquier monto provisto por el PNUD no aparecen en la lista mantenida por el Comité del Consejo de 

Seguridad en virtud de la resolución 1267 (1999). Esta lista se puede acceder a través de:  

http://www.un.org/sc/committees/1267/aq_sanctions_list.shtml. Esta disposición debe incluirse en todos 

los subcontratos o subacuerdos celebrados bajo este documento de proyecto. 

 
 

 

http://www.un.org/sc/committees/1267/aq_sanctions_list.shtml
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VII. LISTA DE ANEXOS 
  

 

ANEXO 1.  Planilla de análisis y monitoreo del riesgo.  
 
 

ANEXO 2.  Matriz de monitoreo y evaluación del Plan Anual de Trabajo 

 

 

ANEXO 3.  Matriz de Gestión de Calidad para los Resultados de las Actividades del Proyecto 

 

 

ANEXO 4.  Plan de Adquisiciones 

 

 

ANEXO 5.  Carta de aprobación del proyecto por parte de la Directora Ejecutiva (CEO por sus 

siglas en inglés) del GEF 

 

ANEXO 6.  Planilla de revisión del proyecto por parte del Secretariado del GEF 

 

 

ANEXO  7.  Carta de acuerdo entre el Gobierno Uruguayo y PNUD. 

 

 

ANEXO 8. Borrador de los términos de referencia de los principales consultores a ser 

contratados.  

 

ANEXO  9.  Cartas de cofinanciamiento del proyecto. 

 

 

ANEXO 10.  Procedimiento para el uso de Logos PNUD/GEF: Comunicaciones y Visibilidad 

 

 

 

Nota: Ver última versión aprobada del UNDAP en el sitio web: www.undp.org.uy 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

http://www.undp.org.uy/
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ANEXO 1. Planilla de análisis y monitoreo de riesgos   

 
Tipo de riesgo 

(1) 

Descripción  

del riesgo 

Fecha de  

identificación 

Impacto (2)  

y probabilidad (3) 

Medidas para mitigar el riesgo (4) Responsable (5) 

Ambiental 

 

El cambio climático 

reduce la viabilidad 

de los sistemas de 

producción 

respetuosos con la 

biodiversidad y 

aumenta el riesgo de 

fragmentación de 

los ecosistemas e 

incendios forestales 

Abril 2014 
3 

3 

El proyecto coordinará estrechamente con el proyecto 

del Banco Mundial (BIRF/AIF)/MGAP "Manejo 

sostenible de los recursos naturales y adaptación al 

cambio climático" y con el proyecto del Fondo de 

Adaptación/Dirección General de Desarrollo Rural 

"Construyendo resiliencia al cambio y variabilidad 

climático con pequeños productores vulnerables" para 

la identificación y promoción de sistemas de 

producción respetuosos con la biodiversidad y 

resilientes al clima en las áreas protegidas y sus 

paisajes circundantes. La promoción del proyecto de 

sistemas de gestión de los recursos naturales y 

producción respetuosos con la biodiversidad en las 

áreas de las AP y sus áreas circundantes combatirá 

directamente los procesos de fragmentación de los 

ecosistemas, y la planificación territorial y conectividad 

fomentados por el proyecto tendrán en cuenta una serie 

de escenarios alternativos de cambio climático. 

También aumentará la resiliencia de los ecosistemas y 

las prácticas productivas a través de la incorporación 

del enfoque de paisaje, que apoyará el establecimiento 

de zonas de conservación y la regulación del uso del 

suelo. El fortalecimiento de parte del proyecto de las 

funciones de regulación y supervisión de DINAMA y 

los gobiernos departamentales y municipales, y la 

promoción de la participación de las comunidades 

locales en la gestión y protección de las AP, se 

traducirá en una mayor capacidad para detectar y 

combatir los incendios forestales. 

DINAMA/MVOTMA 

Político/ 

Regulatorio 

Compromiso 

limitado entre los 

responsables 

políticos a nivel 

nacional, regional y 

local para la 

introducción de 

incentivos fiscales o 

de otro tipo para la 

Abril 2014 

3 

2 

 

En asociación con el proyecto "Incentivos para la 

conservación de los pastizales naturales del Cono Sur" 

del BID, el proyecto va a generar y difundir 

información sobre los bienes y servicios ambientales 

generados por las áreas protegidas y los ecosistemas 

remanentes en el paisaje que las rodea. Se basará en las 

lecciones aprendidas de los incentivos que el Gobierno 

ha proporcionado al sector forestal. 

DINAMA/MVOTMA 
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conservación 

Organizacional 

 

Apoyo limitado o 

ausente de los 

propietarios  y 

administradores de 

tierras privados 

Abril 2014 
3 

3 

El proyecto trabajará directamente con los usuarios y 

administradores de tierras, así como con las 

organizaciones nacionales que los representan, con el 

fin de crear conciencia sobre los temas de conservación 

de la biodiversidad y desarrollar estándares nacionales 

de prácticas respetuosas con la biodiversidad. En este 

sentido, las discusiones con la Sociedad de Productores 

Forestales de Uruguay, se han iniciado durante la 

elaboración del proyecto y han dado lugar a acuerdos 

de colaboración mutua entre los miembros de la SPF y 

DINAMA. Estos acuerdos se complementarán con una 

combinación de incentivos de mercado (por ejemplo, 

esquemas de certificación de productos), 

autorregulación (aprovechando los esquemas de 

responsabilidad ambiental de las empresas) y de 

aplicación de las disposiciones (a través del 

fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos 

departamentales en su papel de policía territorial y de 

las capacidades de las comunidades locales para el 

lobby y ejercer presión). 

DINAMA/MVOTMA 

Operacional 

 

Eficacia limitada en 

la aplicación de las 

disposiciones 

ambientales y de 

ordenamiento 

territorial 

Abril 2014 
3 

3 

El proyecto brindará fortalecimiento técnico a las 

autoridades ambientales, en particular a DINAMA y los 

Gobiernos Departamentales, apoyo al desarrollo de 

incentivos económicos para el cumplimiento y 

promoción de la participación de las comunidades 

locales en la vigilancia y protección de las áreas 

protegidas y los ecosistemas naturales de los paisajes 

que los rodean. 

DINAMA/MVOTMA 

 

 
Por riesgo entendemos una circunstancia, condición o evento externo que puede potencialmente comprometer la ejecución futura del proyecto)  

(1) Tipo de riesgos: Ambiental, financiero, operacional, organizacional, político,  regulatorio, estratégico,otros. . 

(2) Impacto. Refiere  el efecto potencial en el Proyecto en caso de que el riesgo ocurra.  En base a una escala del 1 al 5 (1: muy bajo y 5  muy elevado 

(3) Probabilidad  de ocurrencia del riesgo. En base a una escala del 1 al 5 (1: muy bajo y 5 muy elevado)  

(4) Qué acciones han sido tomadas o serán tomadas  para mitigar el riesgo. 

(5) Responsable de monitorear el riesgo  
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ANEXO 2: Matriz de monitoreo y evaluación del Plan Anual de Trabajo 
 

Nombre y N° del Proyecto:  “URU/13/G35 Fortalecimiento de la efectividad del Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas incluyendo el enfoque de paisaje en la gestión” 
 

PRODUCTOS DEL 

PROYECTO 

ESPERADOS Y META 

PARA EL AÑO 

INDICADORES Y 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

ACTIVIDADES 

REALIZADAS EN EL 

PERIODO 

RESULTADOS DE 

LAS ACTIVIDADES 

REALIZADAS 

STATUS DE 

IMPLEMENTACIÓN DE 

LAS ACTIVIDADES 

(totalmente, parcialmente o 

no completada) 

ADELANTO HACIA EL 

LOGRO DE LOS 

PRODUCTOS DEL CP 
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ANEXO 3. Gestión de Calidad para los Resultados de las Actividades del Proyecto 
 

PRODUCTO 1: 

Resultado 1 

(Atlas Activity ID) 

Titulo corto a ser utilizado en Atlas Activity ID Fecha Inicio: 

Fecha Fin: 

Propósito 

 

Cuál es el propósito de esta actividad? 

Descripción 

 

Acciones planeadas para producir el resultado de la actividad  

Criterios de Calidad 

Cómo / con qué indicadores va ser medida la 

calidad del resultado de la actividad? 

Métodos de Calidad 

Medios de verificación. Qué método se 

utilizará para determinar si los criterios de 

calidad se ha cumplido? 

Fecha de Evaluación 

Cuando se llevará a cabo la evaluación de calidad? 
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ANEXO 4. Plan de Adquisiciones 

            AÑO 1    

 

 
Actividad indicativa Adquisición de 

Bienes/ 

Contratación de servicios Realización del proceso Monto 

estimado 

(U$S) 

Año 1 

Fecha estimada 

de realización 

del Proceso 

Objetivos/Productos Consultores 

individuales 

Empresas 

consultoras 

PNUD Asociado 

Implementación 

  

6   Notebooks      x 6,400  

3 cámaras digitales     x  1,000  

2  impresoras     x    300  

5 gps     x 2,000  

Software     x 2,000  

2 Proyectores     x 1,400  

1 bote  y trailler     x 4,000  

1 motor fuera de borda     x 1,200  

1 moto     x 2,500  

5 Set herramientas     x 5,000  

Mobiliario oficinas     x 4,200  

Coordinador adjunto y Responsable de 

aspectos económicos financieros 

 
x 

     

Planificación, monitoreo y evaluación de la 

gestión 

 
x 

     

Responsable de capacitación y recursos 

humanos 

 
x 

     

Responsable de comunicación y educación 

ambiental   

 
x 

     

Facilitador en procesos y participación (2)  x      

Secretaria técnica y participación  x      

Secretaria administrativa  x      
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ANEXO 5.  Carta de aprobación del proyecto por parte de la Directora Ejecutiva (CEO por sus 

siglas en inglés) del GEF 
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ANEXO 6.  Planilla de revisión del proyecto por parte del Secretariado del GEF 
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ANEXO 7. Carta de acuerdo entre el Gobierno Uruguayo y PNUD. 

 
 

CARTA DE ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO URUGUAYO Y PNUD 

 

Montevideo, 14 de mayo de 2014 

 

 

1. Se hace referencia a las consultas entre autoridades de Gobierno de Uruguay (en adelante, “el Gobierno”) y 

autoridades del PNUD con respecto a la prestación de servicios de apoyo por parte de la oficina de país del PNUD para 

el caso de programas y proyectos de ejecución nacional. Por este medio, el PNUD y el Gobierno acuerdan que la 

oficina de país del PNUD puede proveer tales servicios de apoyo a pedido del Gobierno, a través de su institución 

designada en el documento pertinente de apoyo al programa o el documento del proyecto, tal como se describe más 

abajo. 

 

2. La oficina de país del PNUD puede ofrecer servicios de apoyo para la asistencia en cuanto a requisitos de 

preparación de informes y pagos directos. Al proveer tales servicios de apoyo, la oficina de país del PNUD se asegurará 

que la capacidad de la institución designada por el Gobierno se vea fortalecida para facilitarle la implementación 

directa de tales actividades. Los costos devengados por la oficina de país del PNUD al ofrecer tales servicios de apoyo, 

serán recuperados del presupuesto administrativo de la oficina. 

 

3. La oficina de país del PNUD puede ofrecer, a pedido de la institución designada, los siguientes servicios de apoyo 

para las actividades del programa/proyecto: 

 

(a) Identificación y/o selección de personal para el proyecto y programa; 

(b) Identificación y facilitación de actividades de capacitación; 

(c) Adquisición de bienes y servicios; 

 

4. La adquisición de bienes y servicios y la selección de personal para el proyecto y programa por parte de la oficina 

de país del PNUD se realizará de acuerdo con las reglas y reglamentaciones, políticas y procedimientos del PNUD.  

Los servicios de apoyo que se describen en el párrafo 3 arriba, se detallarán en el anexo al documento de apoyo al 

programa o documento del proyecto, en el formulario que figura en el Adjunto a éste. Si los requisitos relativos a 

servicios de apoyo que ofrece la oficina de país cambiaran durante el transcurso del programa o proyecto, el anexo al 

documento de apoyo al programa o documento de proyecto se revisará con el mutuo consentimiento del Representante 

Residente de PNUD y la institución designada.   

 

5. Las disposiciones pertinentes del Acuerdo entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo suscrito el 12 de diciembre de 1985 y ratificado por ley nacional N° 15.957 

de 2 de junio de 1988 (el “SBAA”), incluyendo las disposiciones relativas a responsabilidad y privilegios e 

inmunidades, se aplicarán también al suministro de tales servicios de apoyo. El Gobierno asumirá la responsabilidad 

general del programa o proyecto de ejecución nacional a través de su institución designada. La responsabilidad de la 

oficina de país del PNUD para la provisión de servicios de apoyo que aquí se describen, se limitará al otorgamiento de 

dichos servicios de apoyo tal como se describe en el anexo al documento de apoyo al programa o documento del 

proyecto.  

 

6. En caso de cualquier reclamo o disputa que se ocasionara durante el o en conexión con el suministro de servicios 

de apoyo por parte de la oficina de país del PNUD de acuerdo con esta carta, se procederá de acuerdo con las 

disposiciones pertinentes al SBAA. 

 

7. La forma y método de recuperación de costos por parte de la oficina de país del PNUD, al proveer servicios de 

apoyo tal como se describe en el párrafo 3 más arriba, se especificarán en el anexo al documento de apoyo al programa 

o documento del proyecto. 

 

8. La oficina de país del PNUD presentará informes de situación relativos a los servicios de apoyo ofrecidos e 

informará sobre los costos reembolsados en la provisión de dichos servicios, en función de lo que se solicite. 
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9. Cualquier modificación de los actuales arreglos deberá realizarse de mutuo acuerdo entre las partes y por escrito.  

 

10. Si están de acuerdo con las disposiciones establecidas más arriba, sírvanse firmar y devolver a esta oficina dos 

copias firmadas de esta carta.  Una vez que cuente con su firma, esta carta constituirá un acuerdo entre su Gobierno y el 

PNUD en los términos y condiciones para la provisión de servicios de apoyo por parte de la oficina de país del PNUD 

para los programas y proyectos de ejecución nacional.    

 

 

Muy atentamente, 

 

 

 

 

 

      ________________________ 

      Denise Cook 

Representante Residente PNUD 

 

 

 

 

 

 

 

      ________________________ 

Arq. Francisco Beltrame 

Ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial 

y Medio Ambiente 
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Adjunto  

 

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO 

DE LA OFICINA DE PAÍS DEL PNUD 
 

1. Se hace referencia a las consultas entre el Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio 

Ambiente, la institución designada por el Gobierno de Uruguay y autoridades del PNUD con respecto a la provisión de 

servicios de apoyo por parte de la oficina de país del PNUD para el proyecto de ejecución nacional “URU/13/G35 

Fortalecimiento de la efectividad del Sistema Nacional de Áreas Protegidas incluyendo el enfoque de paisaje en la 

gestión “el Proyecto. 

 

2. Según las disposiciones de la carta de acuerdo firmada el 12 de diciembre de 1985 y del documento de apoyo 

al proyecto, la oficina de país del PNUD ofrecerá servicios de apoyo para el Proyecto tal como se describe a 

continuación: 

 

3. Servicios de apoyo a ser ofrecidos: 

 

Servicios de apoyo 

(agregar 

descripción) 

Cronograma para la 

provisión de servicios de 

apoyo 

Costo para PNUD por la 

provisión de tales servicios de 

apoyo (si correspondiera) 

Cantidad y método de 

reembolso de PNUD (si 

correspondiera) 

1. Contratos de 

consultores 

individuales 

durante todo el proyecto Lista Universal de Precios Servicios de apoyo  

2. Contratos de 

empresas 

durante todo el proyecto Lista Universal de Precios Servicios de apoyo  

3. Gestión financiera durante todo el proyecto Lista Universal de Precios Servicios de apoyo  

4. Adquisiciones durante todo el proyecto Lista Universal de Precios Servicios de apoyo  

 

4. Descripción de funciones y responsabilidades de las partes involucradas: 

 

El proyecto será implementado en un período de 4 años utilizando la modalidad del PNUD de implementación nacional 

(NIM). La DINAMA-MVOTMA es la institución nacional designada como responsable de la implementación del 

proyecto (Asociado en la Implementación). El PNUD es la Agencia GEF para el proyecto y responsable frente al GEF 

por la utilización de los fondos.  

 

El proceso estará organizado en 4 niveles: (i) Consejo del Proyecto (Comité Directivo); (ii) Comisión Nacional Asesora 

(CNA); (iii) Equipó del Proyecto; (iv) Unidad Ampliada de Implementación del Proyecto; cuyas conformaciones y 

responsabilidades se definen en el capítulo IV Arreglos de Gestión del proyecto. 

 

La responsabilidad general por la implementación del proyecto a cargo de la DINAMA-MVOTMA implica el 

cumplimiento en tiempo y forma, y de manera verificable, de los objetivos y resultados del proyecto. La DINAMA-

MVOTMA brindará apoyo, e insumos técnicos para la implementación de las actividades del proyecto. La DINAMA-

MVOTMA nombrará a una autoridad de alto nivel que se desempeñará como Director del Proyecto y presidirá el 

Consejo del Proyecto (Comité Directivo). Los honorarios del Director del Proyecto serán cubiertos por fondos externos 

al proyecto, que representará una contribución en especie del gobierno. El Director del Proyecto estará técnicamente 

respaldado por el Coordinador y el Equipo del Proyecto, así como por la asistencia técnica brindada por el asesor 

técnico regional del PNUD/GEF responsable por el proyecto y el oficial de programa del área de medio ambiente de la 

oficina PNUD Uruguay. 

 

La contratación de personal y servicios de especialistas para el proyecto estará coordinada por el Coordinador del 

Proyecto en consulta con el PNUD y DINAMA-MVOTMA utilizando los procedimientos estándar de contratación del 

PNUD. 

 

Asimismo, a lo largo del proyecto se harán instancias de participación con una gran diversidad de actores del ámbito 

técnico, pero también con otros actores vinculados a la conservación y uso sostenible de la biodiversidad, como ser: el 



 

 89 

sector privado, la academia, las OSC y OBC, etc. Se prestará particular atención para que participen aquellos grupos 

tradicionalmente sub-representados. 

  

El PNUD realizará el apoyo técnico y operativo necesario para la ejecución de las actividades y el alcance de los 

resultados de este proyecto. La Oficina del PNUD garantizará que en todas las contrataciones de consultores, órdenes 

de compra y contrataciones de servicios de empresas, se cumplan con las normas y procedimientos aplicables.  En 

aquellos casos en que el Representante Residente del PNUD firme los mencionados contratos, el PNUD participará en 

los procesos de selección y contratación correspondientes. Asimismo, el PNUD proveerá adelantos de fondos al 

proyecto para la realización por parte del proyecto de compras y pagos menores, realizará pagos directos solicitados por 

el proyecto y mantendrá la contabilidad y control financiero general del proyecto. 

 

Las autoridades del proyecto realizarán las compras y contrataciones de servicios de empresas de montos menores a 

US$ 5,000 y solicitarán adelantos de fondos para realizar los pagos correspondientes a estas compras y contrataciones.  

Para la realización de estas operaciones, se acuerda que se seguirán las normas y procedimientos contenidos en la Guía 

de Gestión de Proyectos de Ejecución Nacional.  Dicha Guía puede ser consultada en el sitio web del PNUD Uruguay: 

www.undp.org.uy/Documentos.  

 

De acuerdo a lo anterior, la propiedad del equipo, suministros y otros bienes financiados con la aportación se conferirá 

al PNUD. Las cuestiones relacionadas con la transferencia de propiedad por parte del PNUD serán determinadas de 

acuerdo con las políticas y procedimientos pertinentes del PNUD. Todos los bienes deberán ser transferidos antes del 

cierre del proyecto. 

 

El PNUD asistirá en la administración de los fondos aportados por el GEF y por el propio PNUD. El PNUD podrá 

asistir en la administración de los fondos adicionales de cofinanciamiento, en el mismo marco definido para este 

Proyecto. Estos aspectos serán detallados en los correspondientes acuerdos de cofinanciamiento. 

 

La contribución estará sujeta exclusivamente a los procedimientos internos y externos de auditoría establecidos en 

las reglas, regulaciones y directivas  financieras del PNUD. Los costos correspondientes al IVA de las 

contrataciones serán financiados directamente por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio 

Ambiente (MVOTMA) sin afectar el presupuesto de este proyecto. 

http://www.undp.org.uy/Documentos
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ANEXO 8. Borrador de los términos de referencia de los principales consultores a ser 

contratados.  
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

Proyecto Fortalecimiento de la efectividad del Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

incluyendo el enfoque de paisaje en la gestión 

 

COORDINADOR ADJUNTO Y RESPONSABLE DE LOS ASPECTOS ECONOMICO 

FINANCIEROS 

 

CONTRATO DE SERVICIO 

 

Antecedentes y justificación 

 

El objetivo del proyecto es que el Sistema de Nacional de Áreas Protegidas de Uruguay avance 

en la gestión del paisaje, fortaleciendo la efectividad de las áreas protegidas como núcleos para la 

conservación de especies y ecosistemas de importancia mundial. Esto se alcanzará mediante la 

creación de condiciones favorables de colaboración, políticas, capacidades y recursos 

institucionales para apoyar la aplicación de este enfoque, adaptando y fortaleciendo la gestión de 

las áreas protegidas de acuerdo a su inserción en el paisaje general, y la promoción a nivel local 

de usos del suelo respetuosos con la biodiversidad; zonas reservadas y corredores locales en los 

paisajes que rodean a las áreas protegidas. Los tres pilotos seleccionados son: 1) Quebradas del 

Norte (Rivera y Tacuarembó); 2) Litoral Oeste (Rio Negro y Paysandú); 3) Lagunas Costeras 

(Rocha y Maldonado)  

 

En los aspectos económico financieros el proyecto apoyará el desarrollo de un Plan Financiero y 

un Plan de Negocios a escala de sistema para el SNAP, con previsión de los resultados 

financieros del enfoque de paisaje y las oportunidades de generación de ingresos de fuentes 

financieras del paisaje. Para contribuir al atractivo financiero de la conservación y formas de 

gestión respetuosas con la BD, el proyecto promoverá mecanismos de promoción de la 

conservación directos e indirectos.  

 

El proyecto implementará estrategias y planes para la sostenibilidad financiera de las áreas 

protegidas meta y para contribuir a la intermediación de fondos a través de la generación de 

información sobre los bienes y servicios generados por los ecosistemas naturales y semi 

naturales en los pilotos. Incluirá acciones específicas a nivel sistémico y de sitio para la 

diversificación de los fondos disponibles para el manejo de las áreas protegidas, incluyendo 

mecanismos relacionadas con el paisaje. También contribuirá a la capitalización del Fondo 

Nacional de áreas protegiedas mediante el apoyo que le dará a propuestas legislativas para 

promover las donaciones al Fondo. Apoyará la elaboración de propuestas, fundamentación y 

gestiones para el aumento de la asignación presupuestaria al SNAP. 

 

Estructura jerárquica 

 

El coordinador adjunto y responsable de los aspectos económico financieros reportará al 

coordinador general del Proyecto y colaborará directamente en la conducción y supervisión del 

equipo técnico del proyecto a nivel central y a los Responsables de Proyecto de las regiones Este, 

Litoral Oeste y Norte. 
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Propósito  

 

Contribuir a la coordinación general del proyecto, realizando la supervisión y seguimiento de la 

implementación del mismo en todas sus dimensiones, con especial referencia a los aspectos 

orientados a la sostenibilidad financiera del sistema y los sitios meta. 

 

Funciones principales 

 

En apoyo a la coordinación general del proyecto sus funciones serán: 

 Comunicar y asesorar al equipo técnico sobre las políticas, directrices, lineamientos 

institucionales e información relevante que oriente su trabajo  en el marco proyecto. 

 Coordinar, supervisar y asesorar en el desarrollo de los procesos de trabajo realizando el 

seguimiento de cumplimiento de los objetivos acordados. 

 Identificar necesidades técnicas y de otra índole en los recursos humanos promoviendo su 

abordaje a partir de estrategias específicas.  

 Proponer ajustes en la planificación en base a los resultados del monitoreo.  

 Identificar, evaluar y contribuir a la implementación de los mecanismos de promoción de 

la conservación en predios privados 

 Definir, revisar y elaborar junto con la Coordinación del Proyecto los contratos de 

administración de áreas, acuerdos de colaboración y términos de referencia para a atender 

aspectos previstos en el Proyecto 

 Colaborar con el Coordinador General y con los Jefes Regionales en la negociación y 

articulación interinstitucional y multiactoral a nivel nacional y de sitio 

 Brindar asistencia técnica a la DINAMA en las acciones y procesos que contribuyan a 

avanzar hacia la sostenibilidad financiera del SNAP 

 Contribuir a la definición y evaluación de políticas, estrategias e instrumentos de 

sostenibilidad financiera para la generación de recursos para el SNAP y los sitios meta en 

el contexto de las políticas nacionales. 

 Definir los lineamientos básicos, las etapas y los criterios para elaboración del  Plan 

Financiero y Plan de Negocios a escala de sistema y los planes de negocios para los sitios 

meta.  

 Desempeñar otras funciones que le sean asignadas y que estén en relación a las 

características del cargo  

 

Perfil requerido 

 

Formación y experiencia  

 Profesional universitario con formación en Ciencias económicas  

 Sólidos conocimientos en economía rural, conservación de la biodiversidad y desarrollo 

sostenible, así como la realidad socioeconómica del país 

 Sólidos conocimientos y experiencia en planificación estratégica, diseño y gestión de 

proyectos 

 Al menos 5 años de experiencia en proyectos de conservación y planificación de Áreas 

Protegidas.  
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 Experiencia de al menos 3 años en procesos de articulación y la negociación 

interinstitucional 

 Experiencia de trabajo con equipos multidisciplinarios  

 Experiencia de trabajo en procesos participativos y de articulación con múltiples actores  

 Se valorará la experiencia en el manejo de recursos humanos 

 Amplio manejo de herramientas para la conducción de grupos 

 Amplio conocimiento del SNAP de Uruguay.  

 Se valorará conocimientos y familiaridad con los procedimientos vinculados a la 

elaboración de Proyectos PNUD-GEF. 

 

Capacidades y habilidades 

 Liderazgo 

 Trabajo en equipo 

 Pro actividad 

 Trabajo en base a resultados  

 Tolerancia a la frustración  

 Excelente relacionamiento interpersonal  

 Persuasión y negociación a diferentes niveles 

 Automotivación 

 

Otros requerimientos 

 Se valorará buen manejo del inglés. 

 El cargo se desarrolla en la ciudad de Montevideo, no obstante se requiere una amplia 

disponibilidad para movilizarse por el país. 

 Contar con libreta de conducir o tener la disponibilidad para tramitarla 

 

Duración de contrato: 1ª Julio 2014 al 30 de junio 2015 con posibilidades de renovación. 

 

Dedicación: 40 horas semanales. 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

Proyecto Fortalecimiento de la efectividad del Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

incluyendo el enfoque de paisaje en la gestión 

 

RESPONSABLE DE CAPACITACIÓN Y RECURSOS HUMANOS 

 

CONTRATO DE SERVICIO 

 

Antecedentes y justificación 

 

El objetivo del proyecto es que el Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Uruguay avance en 

el enfoque de paisaje en la gestión, fortaleciendo la efectividad de las áreas protegidas como 

núcleos para la conservación de especies y ecosistemas de importancia mundial. Esto se 

alcanzará mediante la creación de condiciones favorables de colaboración, políticas, capacidades 

y recursos institucionales para apoyar la aplicación de este enfoque, adaptando y fortaleciendo la 

gestión de las áreas protegidas de acuerdo a su inserción en el paisaje general, y la promoción a 

nivel local de usos del suelo respetuosos con la biodiversidad; zonas reservadas y corredores 

locales en los paisajes que rodean a las áreas protegidas. El proyecto se centrará principalmente 

en tres pilotos: 1) Quebradas del Norte (Rivera y Tacuarembó); 2) Litoral Oeste (Rio Negro y 

Paysandú); 3) Lagunas Costeras (Rocha y Maldonado).  

 

En relación al fortalecimiento de capacidades humanas, el proyecto implementará estrategias a 

diferentes niveles. 

 

A nivel de sistema se apostará al desarrollo de un marco conceptual común y una visión 

compartida respecto al enfoque de paisaje por parte de las instituciones clave, de modo de 

promover la incorporación de consideraciones sobre áreas protegidas y biodiversidad en la toma 

de decisiones. Asimismo para fomentar la disponibilidad de capital humano formado en base a 

los nuevos desafíos, el proyecto aportará a los procesos formativos que el SNAP/MVOTMA ha 

consolidado en la educación formal, referidos a la formación para la gestión de áreas naturales. 

 

A nivel de sitio se implementarán programas de fortalecimiento que servirán para el desarrollo 

de los piloto, que contribuirán a otros procesos similares en el resto del SNAP. El proyecto 

realizará un fuerte énfasis en el fortalecimiento de capacidades para: a) el involucramiento de 

actores diversos en la gestión; b) la fiscalización en las localidades meta, que serán respaldadas 

por el desarrollo de relaciones y procedimientos estandarizados a nivel de sistema. Una línea de 

trabajo fundamental será la consolidación del Cuerpo Nacional de Guardaparques (CNG) a nivel 

nacional y en base a los avances logrados en el SNAP. Implicará la formación específica para 

cada sitio y el desarrollo y fortalecimiento de los protocolos operativos adaptados a las 

condiciones locales.  

 

La implementación del proyecto se hará en el marco de la División Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas (División SNAP) de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA) con el 

apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Ello implica el trabajo 

integrado de un equipo formado por funcionarios de la División SNAP y personal contratado. 
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Para llevar adelante las acciones de fortalecimiento de capacidades humanas se requiere la 

contratación de un Consultor en capacitación y recursos humanos que conduzca el proceso de 

diseño y ejecución de las actividades de fortalecimiento de capacidades humanas previstas en el 

Proyecto. 

 

Estructura  jerárquica  

 

El Responsable de capacitación reportará a la coordinación del Proyecto. 

 

Propósito  

 

Diseñar e implementar estrategias para el fortalecimiento de capacidades humanas,, a través de 

procesos de construcción participativa integrando a múltiples actores  (instituciones clave, 

consultores, equipos locales, destinatarios) focalizadas a diferentes públicos meta. 

 

Funciones 

 

1. Diseñar e implementar las instancias de capacitación específicas a la medida de las 

necesidades del proyecto y del SNAP, contemplando metodologías de desarrollo 

diversas (formación de formadores, entrenamiento en el trabajo, cursos virtuales, 

presenciales, etc) que contemplen las posibilidades de participación de cada 

institución y las  características de los diferentes públicos objetivo. 

2. Generar procesos de colaboración y articulación con las instituciones socias del 

Proyecto para la implementación de actividades de capacitación y/o formación.  

3. Aportar a los procesos de articulación interinstitucional y grupos de trabajo 

específicos para promover los acuerdos y acciones necesarias para la implementación 

del Cuerpo Nacional de Guardaparques (CNG) en sus múltiples dimensiones 

(aplicación normativa, revisión de procedimientos, aspectos laborales, capacitación, 

etc.) y la fiscalización en los sitios meta. 

4. Brindar asesoramiento técnico, aportar herramientas y promover actividades de 

desarrollo y gestión de capital humano a la DINAMA y Gobiernos Departamentales 

para la gestión de las áreas del SNAP, incluyendo los aspectos referentes a la 

coordinación del CNG y la gestión descentralizada de guardaparques.  

5. Ajustar y aplicar el sistema de evaluación de desempeño de capacidades del personal 

del SNAP 

6. Proponer y aplicar un sistema de evaluación de desempeño para el equipo técnico 

contratado por el proyecto 

7. Identificar lecciones aprendidas a nivel internacional, generar las alianzas y los 

proyectos/ actividades necesarios/as para su transferencia. 

8. Apoyar el proceso de articulación y funcionamiento del equipo del proyecto (División 

SNAP) y de la Unidad de Implementación del Proyecto Ampliada. 

9. Desempeñar otras funciones que le sean asignadas y que estén relacionadas a las 

características del cargo. 

 

Perfil requerido  
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 Formación profesional de las ciencias humanas (psicólogía, ciencias sociales, educación) 

con especialización / experiencia orientada a la formación de recursos humanos. 

 Experiencia de al menos 3 años en el área de capacitación y recursos humanos en 

proyectos vinculados a la conservación y desarrollo sostenible. 

 Experiencia de al menos 3 años en la coordinación de procesos de construcción colectiva 

en instancias de trabajo interinstitucional. 

 Formación y experiencia en diseño curricular a la medida. 

 Experiencia de trabajo en gestión de recursos humanos. 

 

Se valorará especialmente: 

 Conocimiento de instituciones/entidades de formación y capacitación en temas 

vinculados al manejo y conservación de recursos naturales, y a la gestión de áreas 

protegidas a nivel nacional, regional e internacional. 

 Conocimiento y experiencia en el marco del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 

 

Otros requerimientos: 

 Disponibilidad para trasladarse y desarrollar actividades en el interior del país. 

 Se valorará el conocimiento de idiomas y herramientas informáticas. 

 

Capacidades 

 

 Excelente nivel de relacionamiento interpersonal 

 Persuasión 

 Trabajo en equipo 

 Negociación 

 Tolerancia a la frustración 

 

Duración de contrato: 1ª Julio 2014 al 30 de junio 2015 con posibilidades de renovación. 

 

Dedicación: 40 horas semanales. 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

Proyecto Fortalecimiento de la efectividad del Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

incluyendo el enfoque de paisaje en la gestión 

 

FACILITADOR DE PROCESOS Y PARTICIPACIÓN 

 

CONTRATO DE SERVICIO 

Antecedentes y justificación 

 

El objetivo del proyecto es que el Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Uruguay avance en 

el enfoque de paisaje en la gestión, fortaleciendo la efectividad de las áreas protegidas como 

núcleos para la conservación de especies y ecosistemas de importancia mundial. Esto se 

alcanzará mediante la creación de condiciones favorables de colaboración, políticas, capacidades 

y recursos institucionales para apoyar la aplicación de este enfoque, adaptando y fortaleciendo la 

gestión de las áreas protegidas de acuerdo a su inserción en el paisaje general, y la promoción a 

nivel local de usos del suelo respetuosos con la biodiversidad; zonas reservadas y corredores 

locales en los paisajes que rodean a las áreas protegidas. El proyecto se centrará principalmente 

en tres pilotos: 1) Quebradas del Norte (Rivera y Tacuarembó); 2) Litoral Oeste (Rio Negro y 

Paysandú); 3) Lagunas Costeras (Rocha y Maldonado).  

 

El éxito del enfoque de paisaje depende de la participación de múltiples actores clave y que estos 

compartan una visión y un marco conceptual comunes. Las diferentes condiciones encontradas 

en las áreas meta otorgan la oportunidad para que el proyecto aplique un enfoque experimental 

para el desarrollo de mecanismos de negociación para múltiples actores clave que permita arribar 

a estrategias de mutuo acuerdo para la gestión de los recursos. El desarrollo de estas relaciones 

efectivas y duraderas de colaboración entre los diferentes actores claves, cuyos intereses 

presentes pueden estar en conflicto, requerirá de un hábil apoyo de facilitación a lo largo de la 

vida del proyecto. 
 

Para llevar adelante este rol fundamental en los sitios meta, apoyando la tarea de los 

Responsables de proyecto local se requieren dos consultores que se desempeñen como 

Facilitadores de procesos y participación en el Proyecto. 
 

Estructura jerárquica  

 

El Facilitador de procesos y participación trabajará bajo la supervisión de la coordinación del 

Proyecto y la Secretaría técnica y participación, y desarrollará en coordinación con los 

responsables de proyecto local, entre otras, las funciones que se detallan más adelante.  

 

Propósito 

 

Asistir a diversos grupos existentes en los sitios meta a entender los objetivos comunes y 

contribuir a crear un plan para alcanzarlos sin tomar partido, utilizando herramientas que 

permitan al grupo alcanzar un consenso en los desacuerdos preexistentes o que surjan en el 

transcurso del mismo.  
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Descripción de funciones 

 

1. Diseñar y facilitar instancias de participación a nivel local promoviendo el entendimiento 

entre los diferentes actores involucrados.  

2. Apoyar el funcionamiento de los ámbitos formales locales (CAEs) con el objetivo de 

mejorar su desempeño e involucramiento de actores en cuanto a la gestión del AP y 

promover el funcionamiento de ámbitos ampliados que se constituyan en foros para la 

interacción de múltiples actores.  

3. Apoyar la implementación de las estrategias de comunicación participativa/comunitaria 

en los sitios meta, que contribuyan a asegurar la activa participación de los actores clave.  

4. Contribuir al seguimiento, evaluación y sistematización de lecciones aprendidas en los 

pilotos.  

5. Contribuir al fortalecimiento de los vínculos entre la División SNAP y sus regionales, el 

equipo del Proyecto y otros actores del gobierno nacional, gobiernos departamentales y 

otros proyectos. 

6. Desempeñar otras funciones que le sean asignadas y que estén en relación a las 

características del cargo.  

 

Perfil requerido para el cargo 

 

 Profesional con formación y experiencia en el área social y experiencia en facilitación de 

procesos multiactores. 

 Experiencia en trabajo participativo con actores sociales diversos.  

 Habilidades para la negociación (simple y compleja) y facilitación de procesos 

participativos. 

 Capacidad para la organización de procesos complejos de consulta y construcción 

participativa y la sistematización de resultados. 

 Condiciones de razonable imparcialidad con relación a actores clave involucrados en el 

área de trabajo. 

 

Se valorará especialmente: 

 

 Amplia experiencia (al menos 5 años) desempeñando funciones similares a las requeridas 

para este cargo, con especial referencia a áreas del SNAP. 

 Conocimiento de las áreas que integran o están en proceso de incorporarse al SNAP y de 

los procesos sociales desarrollados en las mismas. 

 Experiencia de trabajo social-comunitario en contextos complejos. 

 Experiencia de trabajo en equipos interdisciplinarios. 

 Capacidad de relacionarse con un amplio espectro de actores sociales. 

 Afinidad con los temas involucrados en el Proyecto (áreas protegidas, conservación, 

desarrollo sostenible). 

 Disponibilidad para viajar en función de las actividades requeridas. 

 Manejo de herramientas informáticas (correo electrónico, internet, procesador de texto, 

planillas electrónicas). 

 

Plazo: 1º de julio 2014 al 30 de junio 2015 con posibilidades de renovación. 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

Proyecto Fortalecimiento de la efectividad del Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

incluyendo el enfoque de paisaje en la gestión 

 

SECRETARÍA TÉCNICA Y PARTICIPACIÓN 

 

CONTRATO DE SERVICIO 

 

Antecedentes y justificación 

 

El objetivo del proyecto es que el Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Uruguay avance en 

el enfoque de paisaje en la gestión, fortaleciendo la efectividad de las áreas protegidas como 

núcleos para la conservación de especies y ecosistemas de importancia mundial. Esto se 

alcanzará mediante la creación de condiciones favorables de colaboración, políticas, capacidades 

y recursos institucionales para apoyar la aplicación de este enfoque, adaptando y fortaleciendo la 

gestión de las áreas protegidas de acuerdo a su inserción en el paisaje general, y la promoción a 

nivel local de usos del suelo respetuosos con la biodiversidad; zonas reservadas y corredores 

locales en los paisajes que rodean a las áreas protegidas. El proyecto se centrará principalmente 

en tres pilotos: 1) Quebradas del Norte (Rivera y Tacuarembó); 2) Litoral Oeste (Rio Negro y 

Paysandú); 3) Lagunas Costeras (Rocha y Maldonado).  

 

El éxito del enfoque de paisaje depende de la participación de múltiples actores clave y que estos 

compartan una visión y un marco conceptual comunes. Es por tanto de una importancia 

fundamental promover coincidencias de propósito y entendimiento entre los diferentes actores 

involucrados. Para ello, el proyecto facilitará reuniones bilaterales y multilaterales entre los 

diferentes actores, lo que dará como resultado memorandos de entendimiento y documentos de 

lineamientos estratégicos que orientarán las operaciones particulares de estos actores clave, así 

como las relaciones entre ellos.  

 

Para llevar adelante la organización y facilitación de reuniones y talleres que contribuyan a la 

participación e involucramiento de los actores clave en los ámbitos formales e informales, en el 

nivel nacional y, especialmente, en vínculo entre el nivel nacional y los tres pilotos del proyecto, 

se requiere un consultor que se desempeñe en la secretaría técnica y participación en el Proyecto. 

 

Estructura  jerárquica  

 

La secretaría técnica y participación reportará a la coordinación del Proyecto y brindará apoyo a 

los Responsables de proyecto local en los temas de su especialidad.  

 

Propósito  

 

Diseñar e implementar instancias de consulta y participación de actores a escala nacional y local 

que contribuyan a mejorar la gobernanza, brindando asesoramiento en aspectos conceptuales, 

enfoques metodológicos y la sistematización de estos procesos. Dar seguimiento y brindar 

asesoramiento para la orientación de los procesos. 



 

 100 

 

Descripción de funciones: 

 

1. Diseñar y facilitar instancias de participación a la medida de las necesidades del proyecto, 

promoviendo el entendimiento entre los diferentes actores involucrados.  

2. Promover la efectividad de los ámbitos formales (CNA, CAEs) y el involucramiento de 

actores, evaluando y proponiendo mejoras para su funcionamiento.   

3. Brindar asesoramiento, aportar herramientas y organizar la identificación, caracterización 

y análisis de actores clave a nivel nacional y en cada uno de los sitios. 

4. Apoyar la constitución y seguimiento de las Comisiones Asesoras Específicas (CAEs) en 

las áreas protegidas, con énfasis en aquellas que constituyen pilotos para el desarrollo de 

experiencias demostrativas del Proyecto.  

5. Velar por la participación en instancias relevantes de coordinación de otras instituciones. 

6. Supervisar, junto al Responsable de Comunicación y Educación Ambiental, el diseño y 

desarrollo de estrategias de comunicación participativa/comunitaria en los pilotos, que 

contribuyan a asegurar la activa participación de los actores clave. 

7. Contribuir, en coordinación con el Responsable de Capacitación, al fortalecimiento la 

articulación entre la División SNAP y sus regionales, el equipo del Proyecto (a nivel 

central y los tres pilotos) y otros actores del gobierno nacional, gobiernos 

departamentales y otros proyectos. 

8. Dar seguimiento a la agenda de actividades y sistematizar la información generada en las 

reuniones de trabajo del equipo, las actividades de participación de actores, incluyendo 

instancias de participación de otras instituciones. 

9. Desempeñar otras funciones que le sean asignadas y que estén en relación a las 

características del cargo.  

 

Perfil requerido para el cargo 

 

 Formación en ciencias sociales. 

 Experiencia en trabajo participativo con actores sociales diversos. Capacidad para la 

organización de procesos complejos de consulta y construcción participativa y la 

sistematización de resultados. 

 Aptitud para el trabajo en equipo. 

 Iniciativa y capacidad para la toma de decisiones y la orientación de trabajo colectivo. 

 

Se valorará especialmente: 

 Conocimiento de actores clave vinculados al manejo y conservación de recursos 

naturales, y a la gestión de áreas protegidas a nivel nacional y local.  

 Amplia experiencia (al menos 5 años) desempeñando funciones similares a las requeridas 

para el desempeño de este cargo, con especial referencia a procesos participativos en el 

marco del SNAP y sus áreas.  

 Conocimiento y/o vinculación con los temas ambientales en general y en materia de 

gestión de espacios naturales, áreas protegidas o similares, en particular. 

 Experiencia en soporte técnico en proyectos de cooperación internacional. 

 Disponibilidad para trasladarse y desarrollar actividades en el interior del país. 

 Se valorará el conocimiento de idiomas y herramientas informáticas. 
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Plazo: 1º de julio 2014 al 30 de junio 2015 con posibilidades de renovación. 

 

Dedicación: 40 horas semanales. 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

Proyecto Fortalecimiento de la efectividad del Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

incluyendo el enfoque de paisaje en la gestión 

 

SECRETARIA ADMINISTRATIVA 

 

CONTRATO DE SERVICIO 

 

Antecedentes 

 

El objetivo del proyecto es que el Sistema de Nacional de Áreas Protegidas de Uruguay avance 

en la gestión del paisaje, fortaleciendo la efectividad de las áreas protegidas como núcleos para la 

conservación de especies y ecosistemas de importancia mundial. Esto se alcanzará mediante la 

creación de condiciones favorables de colaboración, políticas, capacidades y recursos 

institucionales para apoyar la aplicación de este enfoque, adaptando y fortaleciendo la gestión de 

las áreas protegidas de acuerdo a su inserción en el paisaje general, y la promoción a nivel local 

de usos del suelo respetuosos con la biodiversidad; zonas reservadas y corredores locales en los 

paisajes que rodean a las áreas protegidas. Los tres pilotos seleccionados son: 1) Quebradas del 

Norte (Rivera y Tacuarembó); 2) Litoral Oeste (Rio Negro y Paysandú); 3) Lagunas Costeras 

(Rocha y Maldonado). 

 

La implementación del proyecto se hará en el marco de la División Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas (División SNAP) de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA) con el 

apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Ello implica el trabajo 

de un equipo que integra funcionarios de la División SNAP y personal contratado, así como la 

gestión de procesos en el marco institucional del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento 

Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) y de PNUD. 

 

Para desarrollar el apoyo de secretaría y administrativo al presente Proyecto y brindar asistencia 

a la División SNAP de DINAMA se requiere la contratación de una secretaria administrativa. 

 

Estructura Jerárquica 

 

La Secretaría administrativa reporta a la Coordinación del Proyecto y Dirección de la División 

SNAP y brinda apoyo y articula en forma estrecha con el contador/a y otro personal del área 

administrativa. 

 

Funciones:  

 

 Atender la recepción, realizar atención telefónica y efectuar las comunicaciones 

cotidianas por diferentes vías (correo convencional, correo electrónico u otros medios). 

 Manejar las operaciones administrativas y financieras del Proyecto y la División SNAP 

de acuerdo a las normas y regulaciones de PNUD y del MVOTMA 

 Brindar apoyo administrativo a la implementación de las actividades del Proyecto, 

arreglos para viajes, apoyo a misiones, mantenimiento de la oficina, atención de equipos 
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y servicios, llamados para contrataciones y adquisiciones, administración de contratos, 

inventario, etc. 

 Gestionar y brindar seguimiento a contratos según procedimientos de PNUD y oficina 

Nacional de Servicio Civil 

 Procesar las solicitudes de pago, pagar y dar seguimiento a los pagos a los consultores de 

acuerdo a los procedimientos administrativos definidos por PNUD. 

 Procesar las solicitudes de autorización de comisiones, licencias y otras, de los 

funcionarios de la División SNAP y consultores. 

 Administrar la caja chica manteniendo el registro de las operaciones. 

 Diseñar y mantener el archivo de la documentación (en formato electrónico y en papel) 

del proyecto y de la División SNAP, de modo que permita una fácil recuperación y 

consulta. 

 Dar seguimiento a agendas de actividades. 

 Brindar apoyo logístico general y a las misiones de los consultores internacionales.  

 Realizar gestiones bancarias que requieren firma autorizada (a dos firmas). 

 Asistir al equipo de consultores y funcionarios de acuerdo a los criterios acordados con la 

coordinación del proyecto. 

 Asistir a las misiones de evaluación y auditoría del Proyecto 

 Supervisar tareas de cadetería y de otro personal de apoyo a la secretaría. 

 Mantener y actualizar el material de biblioteca y archivo.  

 Brindar apoyo en la organización de eventos (reuniones, talleres, congresos), en lo 

referente a búsqueda y reserva de locales, hotel, locomoción, confirmación de asistencia 

y todo lo relacionado a la realización del evento. 

 Asistir al contador en gestiones que éste indique (por ejemplo: cobro de cheques).  

 Desarrollar otras tareas que le sean encomendadas por la Coordinación del Proyecto. 

 

Perfil requerido para el cargo: 

 

Formación y experiencia 

 Formación en secretaría, administración o similares. 

 Capacitación en atención al cliente, servicio al usuario o similar 

 Al menos 4 años de experiencia como secretaria y apoyo administrativo; se valorará 

especialmente que haya sido en proyectos de cooperación internacional en el sector 

público administrados por el PNUD (Naciones Unidas). 

 Excelente nivel de manejo informático (Word, Excel, Internet, etc.) 

 Se valorarán conocimientos de inglés y francés a nivel de comprensión lectora y 

redacción. 

 Se valorará el conocimiento de los procedimientos administrativos de PNUD, MVOTMA 

y de contratación a través de la Oficina Nacional de Servicio Civil. 

 

Capacidades 

 Buena disposición 

 Trabajo bajo presión. 

 Trabajo en equipo. 

 Excelente nivel de relacionamiento interpersonal 
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 Iniciativa 

 Proactividad 

 

Condiciones de contratación 

 

Contrato de servicio. Las tareas se desarrollarán en la oficina de Montevideo, no obstante se 

valorará la disponibilidad para el traslado temporario al interior del país. 

. 

Duración de contrato: 1ª Julio 2014 al 30 de junio 2015 con posibilidades de renovación. 

 

Dedicación: 40 horas semanales. 
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ANEXO 9. Cartas de cofinanciamiento del proyecto.  
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ANEXO 10. Procedimientos para el uso de logos PNUD/GEF: Comunicaciones y 

visibilidad.  
 
Acuerdo sobre derechos de propiedad intelectual y utilización del logotipo en las entregables del proyecto. 

 

Con el fin de otorgar reconocimiento al GEF por proporcionar financiamiento, un logo de GEF deberá aparecer en 

todas las publicaciones relevantes del proyecto. Cualquier cita en publicaciones relacionada a proyectos financiados 

por el GEF e implementados por PNUD deberán seguir las siguientes instrucciones: 

 

 

Communications and visibility requirements 

 

Full compliance is required with UNDP’s Branding Guidelines.  These can be accessed at 

http://intra.undp.org/coa/branding.shtml, and specific guidelines on UNDP logo use can be accessed at: 

http://intra.undp.org/branding/useOfLogo.html. Amongst other things, these guidelines describe when and how the 

UNDP logo needs to be used, as well as how the logos of donors to UNDP projects needs to be used.  For the 

avoidance of any doubt, when logo use is required, the UNDP logo needs to be used alongside the GEF logo.   The 

GEF logo can be accessed at: http://www.thegef.org/gef/GEF_logo.   The UNDP logo can be accessed at 

http://intra.undp.org/coa/branding.shtml. 

  
Full compliance is also required with the GEF’s Communication and Visibility Guidelines (the “GEF Guidelines”).  

The GEF Guidelines can be accessed at: 

http://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/documents/C.40.08_Branding_the_GEF%20final_0.pdf.  Amongst 

other things, the GEF Guidelines describe when and how the GEF logo needs to be used in project publications, 

vehicles, supplies and other project equipment.  The GEF Guidelines also describe other GEF promotional 

requirements regarding press releases, press conferences, press visits, visits by Government officials, productions 

and other promotional items.   

  

Where other agencies and project partners have provided support through co-financing, their branding policies and 

requirements should be similarly applied. 

http://intra.undp.org/coa/branding.shtml
http://intra.undp.org/branding/useOfLogo.html
http://www.thegef.org/gef/GEF_logo
http://www.thegef.org/gef/GEF_logo
http://intra.undp.org/coa/branding.shtml
http://intra.undp.org/coa/branding.shtml
http://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/documents/C.40.08_Branding_the_GEF%20final_0.pdf

