
 
 

Acta de la I Sesión del Comité Directivo Nacional del Proyecto GEF:  
“Paisajes Productivos Sostenibles PPS” 

 
 
1. En las Oficinas del Ministerio de Ambiente, ubicadas en Av. Antonio Miro Quesada (ex Juan 

de Aliaga) 425 - 11º Piso -, siendo las nueve horas del 26 de octubre del año dos mil 
dieciocho, se hace constar que tuvo lugar la I sesión del Comité Directivo Nacional (en 
adelante, la Junta) del Proyecto GEF denominado “Paisajes productivos sostenibles en la 
Amazonía Peruana” (de ahora en adelante, “el Proyecto”), firmado por el Ministerio de 
Ambiente y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.  
 

2. De acuerdo con el Documento de Proyecto (PRODOC), la Junta se conforma por un 
representante del Ministerio del Ambiente (MINAM), quien la preside; un representante del 
Ministerio de Agricultura (MINAGRI), un representante del Gobierno Regional de Ucayali, un 
representante del Gobierno Regional de Huánuco y un representante del PNUD. En este 
contexto, la I Sesión de la Junta se llevó a cabo con la participación de los siguientes 
representantes debidamente acreditados:  

 

 Por el MINAM: Lucía Ruiz Ostoic, Viceministra de Desarrollo Estratégico de los 
Recursos Naturales (Representante Titular y Presidenta de la Junta). 

 

 Por el MINAGRI: Roxana Orrego, Directora General de Asuntos Ambientales 
Agrarios (Representante Titular). 

 

 Por el Gobierno Regional de Huánuco: Tito Jaime Hidalgo, Gerente Regional de 
Desarrollo Económico (Representante Titular); y, Richarnov Leandro Inocencia, 
Subgerente de Gestión Ambiental de la Gerencia de Recursos Naturales y 
Gestión Ambiental (Representante Alterno). 
 

 Por el Gobierno Regional de Ucayali: Luis Briceño Jara, Gerente General 
Regional (Representante Titular). 

 

 Por el PNUD: Edo Stork, Representante Residente Adjunto (Representante 
Titular) y James Leslie, Asesor Técnico de Ecosistemas y Cambio Climático 
(Representante Alterno). 

 

Asimismo, participaron los siguientes funcionarios del MINAM: Rosa Morales, Directora General 
de Cambio Climático y Desertificación; Luis Marino, Director General de Economía y 
Financiamiento Ambiental; Martha Cuba, Directora de la Oficina de Cooperación y Asuntos 
Internacionales; Viviana Zaldívar, Asesora del Viceministro de Desarrollo Estratégico de los 
Recursos Naturales; Berioska Quispe, Especialista de la Dirección General de Cambio Climático 
y Desertificación. Asimismo, Pedro Belber, Especialista Ambiental del Servicio Nacional Forestal 
y de Fauna Silvestre (SERFOR); y, Diana Rivera, Coordinadora Nacional del Proyecto. 

3. La Agenda de la Reunión fue la siguiente: 
 

 Presentación de los Miembros del Comité Directivo e instalación del Comité Directivo. 

 Presentación del Proyecto: 
- El contexto Nacional y territorial 
- El Proyecto Paisajes Productivos Sostenibles - PPS 



 
- Próximos pasos 
- Propuesta para la planificación de las actividades 2018 - 2019 

 
4. La Agenda se desarrolló de acuerdo con el siguiente detalle: 

 

La Viceministra y presidenta de la Junta dio inicio a la reunión con la presentación de los 
miembros del Comité Directivo verificando que hubiera quorum. Luego de la presentación 
inicial prosiguió con la exposición sobre el Proyecto. En particular, se refirió al contexto en el 
que el Proyecto fue formulado, destacó las líneas de acción identificadas y los desafíos que 
implican su implementación, solicitó a los miembros de la Junta hacer un seguimiento y 
monitoreo del Proyecto constante poniendo especial atención en las metas orientadas a la 
sostenibilidad (apalancamiento de recursos, por ejemplo). Asimismo, manifestó que desde 
el MINAM se facilitarán los espacios de diálogo multiactor, el trabajo sinérgico con otras 
iniciativas relacionadas y la coordinación fluida y constante. 

Por su parte, los representantes de los Gobiernos Regionales de Huánuco y Ucayali 
precisaron que las acciones del Proyecto deben tomar en cuenta los avances de sus 
regiones, es decir, sumarse a las iniciativas ya iniciadas y utilizar los espacios de gobernanza 
ya existentes. 

De igual forma, la representante del MINAGRI señaló que el Proyecto es una oportunidad 
para realizar pilotos de las políticas que su sector viene impulsando, como por ejemplo, el 
Plan de Cultivos y los Planes Sectoriales. 

Por su parte, el representante del SERFOR señaló que, si bien el enfoque del Proyecto es 
territorial, hay productos que deben trabajarse desde lo nacional, como por ejemplo, aquellos 
relacionados con la regulación sobre el cambio de uso del suelo. 

Los miembros de la Junta coincidieron en que deben manejarse con cuidado los mensajes 
sobre el alcance del Proyecto con el fin de evitar sobre expectativas. Asimismo, señalaron la 
importancia de contar con una visibilidad desde lo regional. 

Luego del diálogo sobre las líneas generales del Proyecto, se presentó la estrategia para la 
identificación de acciones prioritarias que el Proyecto impulsará a partir de talleres multiactor. 
Si bien la propuesta no se logró analizar en detalle, la concepción de la misma fue validada 
por los miembros de la Junta y se estableció que los próximos pasos y los detalles de los 
talleres serían coordinados a través de la Coordinadora Nacional del Proyecto. Asimismo, la 
Viceministra y los representantes de Huánuco y Ucayali coincidieron en la necesidad de 
vincular a los equipos técnicos del próximo Gobernador de Ucayali y en el caso de Huánuco, 
de los dos candidatos con opción de ser electos en el mes de diciembre. 
 
En adición a los talleres de planificación, los representantes de Huánuco y Ucayali señalaron 
la necesidad de realizar eventos de lanzamiento del Proyecto en cada Región. 
 

5. Los acuerdos adoptados son los siguientes: 
 

 Instalar el Comité Directivo Nacional del Proyecto. 

 Iniciar el proceso de planificación de las actividades del Proyecto para el período 2018 -
2019, previa coordinación de los detalles (participantes, fechas, lugares) con los 
miembros de la Junta o quienes designen. Los talleres serían realizados durante el mes 
de noviembre. 



 
 Realizar eventos de lanzamiento oficial del Proyecto en Huánuco y Ucayali, haciéndolos 

coincidir con la suscripción de Convenios de Cooperación Interinstitucional para la 
implementación del Proyecto. 

 Realizar la II Reunión de la Junta a finales de noviembre o principios de diciembre para 
presentar y aprobar el Plan Operativo del Proyecto 2018 – 2019. 
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