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Breve Descripción del proyecto 

 
El Proyecto “Generando Ciudadanía Activa” tiene como propósito contribuir a la estabilidad de la 
gobernabilidad, mediante la institucionalización del diálogo y un proceso de construcción de consensos en 
torno a una visión compartida sobre el desarrollo del país; asimismo,  prevenir y reducir la conflictividad 
socioambiental generada por los efectos de la industria extractiva en áreas caracterizadas por su alta 
sensibilidad ecológica y sociocultural, que permita a su vez,  acortar las brechas de participación y 
empoderar a las poblaciones más vulnerables y tradicionalmente excluidas, como son las poblaciones 
indígenas en territorios amazónicos. El objetivo principal del proyecto es contribuir al fortalecimiento de 
la gobernanza efectiva con enfoque territorial, haciendo énfasis en la generación de las condiciones 
necesarias para la participación activa de los principales actores involucrados en el territorio (bajo un 
enfoque de derechos), y promoviendo la pertinencia y eficacia de las políticas públicas para el Desarrollo 
Sostenible.   
 
En ese sentido, una última experiencia con respecto a generar condiciones para el diálogo intercultural, se 
remonta al año 2018, con el encargo que hizo el Gobierno Peruano y las Federaciones Indígenas al PNUD, 
quienes en el marco de la Comisión Multisectorial de “Desarrollo de las cuencas de los ríos Pastaza, Tigre, 
Corrientes y Marañón del Departamento de Loreto” y del acuerdo del Acta de Lima del 10 de Marzo de 
2015, acordaron “reconocer la importancia de realizar un Estudio Técnico Independiente”, tomando en 
consideración de buena fe las observaciones y sugerencias derivadas de dicho estudio como mecanismos 
para generar confianza, que contribuirá con recomendaciones para la remediación ambiental de los lotes 
Ex 1AB y 8.  
 

 
Cabe señalar, que el proyecto guarda consonancia con el Documento Programa País (CPD) que en su 
resultado 4: Paz y Ciudadanía, promueve el efectivo ejercicio de la ciudadanía, una cultura de diálogo y 
paz, y el fortalecimiento y profundización de la democracia como base para la creación de oportunidades 
de desarrollo sostenible y la prevención del conflicto social; para lograr condiciones de igualdad y aumento 
del bienestar entre todos los peruanos y peruanas. 
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I. DESAFÍOS DE DESARROLLO: 
 
El dinamismo de las inversiones y del crecimiento económico del país sostenido por la industria extractiva, 
ha generado diversos impactos en el territorio, y, por tanto, mayor interés y atención en la protección de 
recursos como el agua y la tierra, que para las comunidades representan medios de vida. 
 
El empleo de los recursos naturales desempeña un papel central en el actual escenario de conflictos sociales 
en el Perú. La presente tensión derivada de una estrategia nacional de desarrollo vinculada fuertemente al 
empleo de recursos naturales ha exacerbado la rápida transformación de tensiones sociales en conflictos 
violentos, lo cual plantea un riesgo directo a la gobernabilidad del país. La pérdida de vidas humanas y activos, 
así como el impacto sobre el crecimiento económico y la ruptura del tejido social, provoca inestabilidad y la 
pérdida de los avances en materia de desarrollo que con tanta dificultad se ha ganado.1 
 
A diciembre del 2019, la Defensoría del Pueblo2 da cuenta de la existencia de 133 conflictos activos, de los 
cuales el 71.4% (95 casos) corresponde a conflictos del tipo socioambiental, y de éstos el 15.0% (19 casos) 
corresponde a conflictos vinculados a hidrocarburos. Por otro lado, la mayor cantidad de conflictos sociales 
que se desarrollan en una sola región ubica al departamento de Loreto en el tercer lugar (15 casos). 
 

 
 

Fuente: Defensoría del Pueblo – SIMCO 

 
Otro aspecto para considerar en los escenarios de conflictividad socioambiental es la desconfianza 
acumulada existente de la población hacia el Estado, principalmente, debido al incumplimiento de 
compromisos, ausencia del diálogo intercultural, y casos de corrupción, ocurridos. Asimismo, esta 
desconfianza se acrecienta por la percepción de que el Estado no tiene la capacidad para prevenir la 
contaminación y la degradación de los territorios.  
 
En el periodo 2003 - 2019, el Perú ha experimentado un progreso sostenido en su desarrollo humano, 
creciendo a una tasa acumulada de más del 60%. A pesar de ello, aún existen diversos territorios cuyas 
potencialidades no se aprovechan en su totalidad y presentan brechas en el desarrollo humano, 
principalmente debido a desafíos estructurales que los caracterizan, como el piso altitudinal, la baja densidad 
poblacional y/o su nivel de diversificación productiva3. La situación generada en la Amazonía por la expansión 
del COVID 19, la convierte en uno de los territorios con cifras preocupantes en cuanto a riesgos de contagio, 
particularmente en el caso de PP. II y PIACI. En esa misma línea, la débil capacidad de respuesta institucional 
por parte de los sectores y niveles de gobierno se manifiesta desde la escasa implementación del Modelo de 
Salud Intercultural del Estado, la pobre capacidad de atención de las microrredes de atención primaria, hasta 
la incapacidad de ejecución presupuestal a nivel de los GORES. La situación visibilizada por la aparición del 
COVID 19, refleja precisamente la magnitud de dichas brechas de Desarrollo Humano en los distritos y las 
provincias en los que se enmarca el ETI del Lote 8.   
 
En el año 2017, según el último Censo de Población y Vivienda, menos del 20% de la población del ámbito 
petrolero de las provincias de Dátem del Marañón, Loreto, Alto Amazonas, Requena y Maynas, del 
departamento de Loreto, tienen acceso a una infraestructura adecuada de agua y saneamiento, y solo 

 
1 Memoria del Proyecto Prevención de Conflictos Sociales (2012-2018) 
2 Reporte de Conflictos Sociales N° 189, Defensoría del Pueblo. 
3 IDH El reto de la igualdad 2019 
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aproximadamente 1 de cada 2 viviendas, tiene acceso a alumbrado eléctrico por red pública. Resulta 
importante señalar que a pesar de las regalías que se producen con los recursos del departamento de Loreto, 
este es uno de los 10 departamentos más pobres del Perú. Entre el 33,3% y 36,8% de la población se 
encuentra en situación de pobreza total4 y de acuerdo con la actualización del Índice de Desarrollo Humano 
(IDH, 2019), el departamento de Loreto ocupa el puesto 16.  
 
Índice de Desarrollo Humano (IDH,2019) del Departamento, provincias Loreto y distritos Trompeteros 
y Urarinas: 
 

Departamento IDH Ranking 

Loreto 0.4834 16 

Provincia IDH Ranking 

Loreto 0.3635 141 

Distritos IDH Ranking 

Trompeteros 0.3901 917 

Urarinas 0.2242 1751 
 
Asimismo, otro de los hallazgos clave del IDH, es la relación directa entre la especialización productiva de un 
territorio, el acceso a capacidades y recursos vinculados a esa producción, con el desarrollo humano que se 
genera en un territorio.   
 
Enfrentar la desigualdad es crítico para aprovechar todo el potencial para el desarrollo que tienen los 
territorios. Hoy, en Perú se presenta una aparente contradicción: los departamentos de mayor IDH son 
también los más desiguales; los de IDH más bajo, son más bien similares. Particularmente, resulta importante 
enfrentar la desigualdad basada en género. En todas las regiones del país, las mujeres y hombres enfrentan 
brechas diferenciadas en términos de representación política, acceso a educación y participación en el 
mercado laboral. Esta masa crítica de capital humano es fundamental para acelerar el desarrollo en el 
territorio. Puede afirmarse, que no existe desarrollo humano al margen de los territorios. Al respecto, este 
carácter localizado del desarrollo humano requiere, desde el punto de vista conceptual, precisar cuáles son 
aquellas características y dimensiones del territorio que se intersecan con el desarrollo individual y social de 
las personas. 5 

 
Teniendo en cuenta esto, es preciso visibilizar el reto que supone compatibilizar la posible expansión de la 
industria extractiva, o los propios efectos de la expansión del COVID 19 en el territorio amazónico, con las 
condiciones y modos de vida de las comunidades. Por ello, es sumamente importante que en el debate 
público se profundice sobre los marcos institucionales y normativos para la protección de sus derechos, 
incluyendo el análisis de aspectos socioculturales, ambientales y económicos de los territorios. 
 
En ese sentido, la necesidad de una gobernanza efectiva con enfoque territorial se convierte en un desafío 
de desarrollo, y un tema clave para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), resaltando, 
además, que los ecosistemas saludables están en el corazón del desarrollo, respaldando el bienestar social 
y el crecimiento económico. En definitiva, para abordar estos desafíos es preciso replantearse el proceso de 
interacción entre actores estatales y no estatales para formular y aplicar las políticas efectivas, es decir, lo 
que se denomina gobernanza6.   
 
Finalmente, es relevante también, la generación de la resiliencia,7 y centrarnos en las capacidades de atacar 
las causas a la base del conflicto, de reducir los riesgos de desastres, de mitigar y adaptarse a los impactos 
del cambio climático, de recuperarse de las crisis y de alcanzar una paz sostenible. Esto tiene un impacto 
que no solo previene o mitiga las crisis, sino que también tiene un efecto sobre la vida diaria de las personas 
en lo relativo a todos los ODS. 
 
A continuación, se muestra el gráfico del árbol del problema analizado: 
 

 
4 INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2016- 2017. 
5 El reto de la Igualdad – PNUD, 2019 
6 La gobernanza es la capacidad que tienen las sociedades humanas para dotarse de sistemas de representación, instituciones, procesos y órganos sociales 
para administrarse a sí mismas mediante una acción voluntaria. 
7Es un proceso de transformación que fortalece la capacidad de las personas, las comunidades, las instituciones y los países de prevenir, anticipar, absorber, 
responder y recuperarse de las crisis. (Signature solution 3 – UNDP) 
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II. ESTRATEGIA:  
 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), presta apoyo a más de 50 países en todo el 
mundo para maximizar los beneficios económicos y sociales, y aplicar mecanismos de protección ambientales 
y sociales en el sector extractivo, de conformidad con la Estrategia del PNUD para apoyar la gestión 
sostenible y equitativa de las industrias extractivas. El objetivo es garantizar que las riquezas naturales se 
utilicen para mejorar la vida de las personas, por lo que se trabaja con todas las partes interesadas pertinentes 
para llevar a cabo esta misión. Se apoya, además, a los países para que fortalezcan sus políticas, planes y 
capacidades, con el fin de garantizar que la extracción sea sostenible, y que los recursos se inviertan de 
manera eficaz y transparente en apoyo de los ODS.8  

 
En el marco de su cooperación con el Perú, PNUD viene ejecutando el Documento Programa País (CPD), a 
través del cual se busca contribuir a la erradicación sostenida de la pobreza y la reducción considerable de 
la desigualdad, abordando los problemas de desarrollo general que estén relacionados con las prioridades 
nacionales de adhesión a la OCDE y la aplicación de la Agenda 2030. 

 

Existe un consenso, que la vida de las personas es mejor cuando el gobierno es eficiente y sensible. Las 
personas de todos los medios sociales tienen más confianza en su gobierno a la hora de ser incluidas en la 
toma de decisiones que afecta sus vidas y cuando tienen un acceso equitativo a instituciones que dan servicio 

 
8 Industrias Extractivas - PNUD 

 

https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development/environment-and-natural-capital/extractive-industries.html
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y administran la justicia. En ese sentido, el trabajo sobre gobernabilidad del PNUD cubre una amplia gama 
de instituciones, a niveles nacionales y subnacionales, y llega a las comunidades geográficamente más 
remotas del mundo.9 

 
Una última experiencia con respecto a generar condiciones para el diálogo intercultural, se remonta al año 
2018, con el encargo que hizo el Gobierno Peruano y las Federaciones Indígenas al PNUD, quienes en el 
marco de la Comisión Multisectorial de “Desarrollo de las cuencas de los ríos Pastaza, Tigre, Corrientes y 
Marañón del Departamento de Loreto” y del acuerdo del Acta de Lima del 10 de Marzo de 2015, acordaron 
“reconocer la importancia de realizar un Estudio Técnico Independiente (ETI)”, tomando en consideración 
de buena fe las observaciones y sugerencias derivadas de dicho estudio como mecanismos para generar 
confianza, que contribuirá con recomendaciones para la remediación ambiental de los lotes Ex 1AB y 8. 
 
Cabe señalar que el ETI del ex Lote 1AB10, elaborado por el PNUD, sintetiza un conjunto de ideas fuerzas 
que dan cuenta de la débil gobernanza en la Amazonía peruana, siendo uno de los principales la desconfianza 
entre los diversos actores, lo cual dificulta la implementación de los procesos de remediación, y ocasiona una 
inadecuada gestión del territorio, así como limitar el desarrollo de las actividades productivas.  
 
Por otro lado, el mencionado ETI reafirma que, si bien el Estado peruano viene realizando diversos esfuerzos 
para mejorar la gestión ambiental, las normas aplicables a la industria petrolera aún no poseen un enfoque 
sistémico y coherente. Esto incide en los altos niveles de contaminación y, por ende, en la degradación de 
los ecosistemas frágiles; esto sumado a la desinformación, los frecuentes derrames y las deficientes prácticas 
de remediación que han contribuido a generar percepciones, a veces erróneas, sobre los impactos y la 
toxicidad del petróleo. En tales circunstancias, los impactos que pudiera provocar el COVID 19 sobre la 
población originaria que vive en el territorio amazónico, constituyen un enorme reto en la gestión de recursos, 
pero también una oportunidad para reformar las bases sobre las cuales se construye el desarrollo sostenible, 
y la gobernanza territorial con la población beneficiada.  
 
En ese sentido, se plantea trabajar una estrategia con un enfoque de desarrollo preventivo11, que buscará 
generar y sistematizar evidencia para acelerar los cambios deseados en los territorios, y que se asentará en 
una base sólida de imagen, credibilidad y legitimidad del trabajo y la experiencia previa del PNUD. A partir de 
dicha condición, se espera analizar las lecciones aprendidas y articular las mejores prácticas que permitan el 
diseño, implementación y seguimiento de políticas públicas eficaces para resolver los principales problemas 
de las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad. Esto será posible a través de la realización de estudios, 
instrumentos y metodologías idóneas, así como la facilitación y acompañamiento de espacios de participación 
multiactor, para promover el análisis y la búsqueda de soluciones innovadoras. Esta ventaja comparativa se 
nutre a su vez, con la larga y consistente experiencia del Sistema de Naciones Unidas en diversos contextos 
y latitudes12.  
 
Asimismo, en el marco de este proyecto, se ha considerado elaborar el ETI del Lote 813, el mismo que tiene 
por objetivo desarrollar lineamientos para acciones que coadyuven en el proceso de remediación de las áreas 
afectadas por las actividades petroleras y optimicen la implementación de la Ley N° 30321 y su reglamento 
aprobado mediante DS N° 039-2016-EM, así como de otros procedimientos legales establecidos a nivel 
nacional aplicables al Lote. Constituyéndose en un mecanismo para generar confianza entre las partes, así 
como allanar el camino para el logro de soluciones viables y satisfactorias, en el marco del respeto mutuo de 
los derechos y deberes de todos los involucrados. 
 
Se puede mencionar como elementos centrales de la estrategia: 
 

• La elaboración de un ETI demanda adoptar un enfoque integrado que vincula pilares 
ambientales, sociales y económicos. En ese sentido, el reconocimiento de la experiencia del 
PNUD a nivel nacional e internacional, en todas las áreas de la gestión ambiental, como eje 
fundamental para el desarrollo sostenible. El PNUD a acompañado el desarrollo de estrategias a nivel 
global, regional, nacional y local, que aseguran y garantizan la conservación y uso sostenible de los 
recursos naturales con el único fin de asegurar que los beneficios de los ecosistemas satisfagan las 
necesidades de la población actual sin desconocer los derechos de las poblaciones futuras.  El PNUD 

 
9 Signature Solution 2-UNDP: Gobernanza para forjar sociedades pacíficas, justas e inclusivas. 

10 ETI (enlace) 

11 El desarrollo preventivo arranca como un proceso de construcción colectiva y social de la visión compartida del territorio común de largo alcance. 
Estrategia de Desarrollo Preventivo, Proyecto Prevención de Conflictos Sociales (2012-2018) 

12 Documento UNDAF 
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cuenta con redes de expertos en las diferentes áreas de la gestión ambiental, tanto a nivel nacional 
e internacional que pueden ayudar en el desarrollo de estrategias y soluciones innovadoras en 
beneficio de las poblaciones más vulnerables del país. 

 
• La elaboración de un ETI demanda una mirada intercultural, en el marco de un enfoque de 

derechos, permanente en todos sus aspectos: técnico, social y político. EL PNUD 
reconoce la importancia de los derechos humanos para el desarrollo sostenible, el alivio de 
la pobreza y la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo. 
Por ello, está comprometido a apoyar “el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos 
humanos y a las libertades fundamentales de todos”14. En ese sentido la elaboración del ETI del 
Lote 8 marcará un segundo hito al ser un estudio que brinda recomendaciones de remediación 
sostenible en zonas amazónicas, pero también porque será construido sobre la base de un 
enfoque participativo y de derechos, reconociendo a todos los actores y sus roles en el 
proceso.  
 

• El rol articulador e integrador del trabajo y metodologías que utiliza el PNUD en los procesos 
de diálogo y participación con poblaciones vulnerables, reuniendo a distintos actores, en el 
marco de sus derechos y deberes, fortaleciendo la confianza entre las partes y dando seguimiento al 
cumplimiento de acuerdos.  

 
• La gestión del conocimiento para impulsar la innovación y las soluciones emblemáticas15, lo 

cual supone el aprovechamiento de nuestra red global de expertos, de la plataforma digital “UN 
Innovation Toolkit16”, y los diversos procesos y experimentos dentro del ecosistema de innovación 
a nivel global y local. Asimismo, se incluirá la sistematización en tiempo real del proyecto. 

 

• El trabajo a través de plataformas buscará abordar los desafíos multidimensionales, mediante el 
trabajo en red, que permitirá el intercambio de la experiencia colectiva e inclusión de socios no 
tradicionales. Además, el proceso de ejecución del ETI Lote 8 enfatizará su articulación con las áreas 
internas del PNUD (Gobernabilidad Democrática, Prosperidad, Sostenibilidad Ambiental y Gestión 
de Riesgos de Desastres), contribuyendo especialmente al diseño del “Modelo de Gestión Territorial 
PNUD” para intervenir de manera integral en el territorio, con una visión común, y una cultura 
orientada a resultados. 

 

• La elaboración de una estrategia comunicacional, tanto para el trabajo de campo como para la 
socialización de los resultados en sus distintos momentos. Dicha estrategia no solo considera una 
dimensión informativa; sino también una dimensión de amplia base participativa que parte de la 
identificación de los sujetos de derechos (colectivos e individuos con reivindicaciones válidas) y los 
garantes (entidades estatales y no estatales con obligaciones correspondientes). Esta estrategia se 
enmarca en un enfoque de desarrollo basado en los derechos humanos, que acentúa los enfoques 
de interculturalidad y género, constituyéndose en una plataforma para las voces de las personas y 
que brinda oportunidades para que las comunidades participen de manera informada en el discurso 
del desarrollo, incorporando su visión y propuestas. 

 
• La articulación a diversas iniciativas del sector público orientadas al Desarrollo Sostenible. 

Resulta importante resaltar que posterior a la entrega del ETI ex Lote 1 AB (2018) se han generado 
un conjunto de acciones de parte del Estado, como clara señal de la voluntad de incorporar los 
lineamientos expresados en el estudio como una herramienta importante para el desarrollo de 
instrumentos de gestión ambiental17. Por tanto, se buscará un abordaje integral y la articulación 
principalmente con los siguientes procesos en marcha: 
 

 
14 Carta de las Naciones Unidas, Artículo 1, párrafo 3. 

15 https://www.undp.org/content/undp/es/home/six-signature-solutions.html 

16 https://www.unssc.org/featured-themes/new-un-innovation-toolkit/ 
17 La Dirección General de Asuntos Ambientales e Hidrocarburos (DGAAH), en el marco de su proceso de evaluación de instrumentos de gestión 
ambiental para establecer reglas aplicables a la remediación ambiental en el ex Lote 1AB, ha fortalecido capacidades en temas de Evaluación de Riesgos 
en Salud y Ambiente; y ha socializado los resultados del ETI con sectores del Estado a fin de sensibilizar y abordar con mayor detalle su contenido; 
habiéndose realizado actividades de capacitación con diversas autoridades en materia de evaluación de riesgos en salud y ambiente. A su vez,  el 
MINEM ha logrado la suscripción del Convenio de Transferencia de recursos financieros entre el Ministerio de Energía y Minas y el Fondo Nacional del 
Ambiente17 que autoriza la transferencia financiera a favor del FONAM, por la suma de S/. 183 422 001.28 para financiar la ejecución de obras de 
remediación en  sitios impactados por actividades de hidrocarburos.  
 

https://www.undp.org/content/undp/es/home/six-signature-solutions.html
https://www.unssc.org/featured-themes/new-un-innovation-toolkit/
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- Realización del Curso Taller Evaluación de Riesgos a la Salud Humana y el Ambiente (ERSA) y 
Tecnologías de Remediación en Zonas Selváticas impactadas por hidrocarburos y metales; 
dirigido a un conjunto de entidades con competencia en materia de remediación ambiental. Dicho 
Taller fue dictado por uno de los expertos que participó en la elaboración del ETI del ex Lote 1AB. 

 
- Realización del evento de difusión “Riesgos a la salud y el ambiente por actividades de 

hidrocarburos” con el objetivo de sensibilizar a las autoridades del sector público sobre riesgos a 
la salud y al ambiente relacionados con la realización de actividades de hidrocarburos, así como 
la difusión del Informe Técnico Independiente-ETI del Ex Lote 1AB elaborado por el PNUD; donde 
se presentó la metodología de su ejecución y se discutieron los principales resultados de dicho 
estudio por parte de un conjunto de autoridades que intervienen en los procesos de remediación 
ambiental. 
 

- La conformación del “Grupo de Trabajo Técnico Multisectorial de Sustancias Químicas en 
Actividades de Hidrocarburos” integrado por el MINEM con la Dirección General de Asuntos 
Ambientales e Hidrocarburos (DGAAH), la Dirección General de Hidrocarburos (DGH), la 
Dirección General de Calidad Ambiental (MINAM) y el OSINERGMIN, que tiene como objetivo 
formular propuestas para minimizar la exposición a sustancias químicas en actividades de 
hidrocarburos; que ha tomado como uno de sus antecedentes las conclusiones del ETI del ex 
Lote 1AB.  

 
- El desarrollo de una etapa de socialización de los primeros 30 Planes de Rehabilitación 

elaborados en el marco de la Ley N°30230, Ley del Fondo de Contingencia para Remediación 
Ambiental, con las comunidades nativas ubicadas en el ámbito de sitios impactados por 
actividades petroleras. A su vez, el contenido del ETI fue objeto de valoración en el proceso de 
elaboración de los indicados Planes tanto por las empresas consultoras, la empresa supervisora, 
las entidades opinantes y la autoridad a cargo de su aprobación. 

 
- En el marco de los acuerdos y compromisos del Estado con las comunidades de ámbitos de lotes 

petroleros de la Amazonía, se ha instalado y formalizado el Grupo de Trabajo denominado 
“Comisión de monitoreo y cumplimiento de compromiso para las comunidades nativas de 
las provincias de Loreto, Datem del Marañón y Requena, del departamento de Loreto” (RM 
N° 205-2019-PCM), asimismo, mediante Decreto Supremo No 139-2019-PCM, se declaró́ de 
prioridad y urgencia nacional la elaboración de un Diagnóstico y Plan de Cierre de Brechas (PCB) 
para la población del ámbito petrolero en veinticinco distritos del departamento de Loreto 
pertenecientes a las provincias de Datem del Marañón, Loreto, Alto Amazonas, Requena y 
Maynas y se encargó́ la tarea a la Presidencia del Consejo de Ministros en articulación con los 
diversos sectores, niveles de gobierno y actores locales. Para alcanzar sus objetivos y con base 
en la identificación de buenas prácticas nacionales e internacionales, así como la evidencia de 
intervenciones efectivas que han conllevado a resultados en ámbitos amazónicos y rurales 
dispersos, similares a los que caracterizan el ámbito petrolero de Loreto, la PCM ha decidido 
impulsar este proyecto de cooperación técnica con el PNUD, para que asesore técnicamente la 
ejecución articulada de los componentes (4) y (5) de Desarrollo Económico y Fortalecimiento 
Institucional del Plan de Cierre de Brechas. Para ello, el PNUD promoverá la aplicación de sus 
lecciones aprendidas y buenas prácticas en el desarrollo de actividades productivas sostenibles 
y de la gobernanza territorial en el ámbito amazónico. Cabe señalar que esta intervención 
enfatizará la articulación de las áreas internas del PNUD (Gobernabilidad Democrática, 
Prosperidad, Sostenibilidad Ambiental y Gestión de Riesgos de Desastres), buscando así que, 
mediante la cooperación técnica del PNUD, se intervenga de manera integral en el territorio. 

 
A continuación, se muestra el gráfico del árbol de objetivos planteado: 
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III. RESULTADOS Y ALIANZAS: 
Resultados Esperados: 

 
En el marco de lo expuesto, se concluye que la actividad extractiva y el modelo de desarrollo del país 
enfrentan retos cuyo correcto abordaje, por la vía de la planificación integrada, apuntaría a:  

a) Mejorar la calidad de vida equitativa, y en paz social   
b) Mantener la tendencia al alza del crecimiento y desarrollo económico, y 
c) Fortalecer la Gobernabilidad Democrática del País 

 
De acuerdo al análisis de los desafíos de desarrollo y la teoría de cambio planteada, en el supuesto que las 
actividades extractivas siguieran desarrollándose, y que tanto el Gobierno como las poblaciones requieran 
de mecanismos que les permitan reducir la conflictividad y retomar lazos de confianza para avanzar hacia 
una visión común del desarrollo del país, se considera apropiado: impulsar procesos y estrategias que faciliten 
la co-creación e implementación de soluciones innovadoras que pongan al centro a las personas y el planeta 
(enfoque multidimensional), en un marco representativo e inclusivo que abone a contar con instituciones 
sólidas y una convivencia pacífica. 
 
El Proyecto “Generando Ciudadanía Activa” tiene como propósito contribuir a la estabilidad de la 
gobernabilidad, mediante la institucionalización del diálogo y un proceso de construcción de consensos en 
torno a una visión compartida sobre el desarrollo del país; asimismo,  prevenir y reducir la conflictividad 
socioambiental generada por los efectos de la industria extractiva en áreas caracterizadas por su alta 
sensibilidad ecológica y sociocultural, que permita a su vez,  acortar las brechas de participación y empoderar 
a las poblaciones más vulnerables y tradicionalmente excluidas.  
 
El objetivo principal del proyecto es contribuir al fortalecimiento de la gobernanza efectiva con enfoque 
territorial, haciendo énfasis en la generación de las condiciones necesarias para la participación de los 
principales actores involucrados en el territorio (bajo un enfoque de derechos), y promoviendo la pertinencia 
y eficacia de las políticas públicas para el Desarrollo Sostenible. 
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Para contribuir al objetivo, se espera que se logren los siguientes productos18: 
 

• Producto 1: Al 2021, en el ámbito petrolero del Lote 8 (Loreto), se ha fortalecido la participación 
multiactor, a través de la institucionalización del diálogo intercultural para la construcción de 
consensos, en materia de remediación ambiental. 

 
Actividades del Producto: 

Actividad 1.1: Desarrollo de talleres participativos para la socialización de los Términos de 
Referencia del Estudio Técnico Independiente (ETI) del Lote 8, ubicado en la 
región de Loreto. 

Actividad 1.2: Instalación del Comité de Seguimiento que acompaña y garantiza las 
condiciones para el logro de consensos en la elaboración del Estudio Técnico 
Independiente (ETI) del Lote 8, ubicado en la región de Loreto, y fortalece la 
participación multiactor. 

Actividad 1.3: Desarrollo de reuniones de trabajo de coordinación multiactor y multisectorial 
para recoger información e incorporar los hallazgos, buenas prácticas y 
lecciones aprendidas en materia de remediación ambiental. 

Actividad 1.4: Sistematización en tiempo real del proyecto. 

Actividad 1.5: Diseño e implementación de una Estrategia Comunicacional que promueva el 
diálogo intercultural y participativo, y que incluya la difusión, seguimiento e 
incidencia de las recomendaciones del ETI del Lote 8 con enfoque 
intercultural y de género a fin de contribuir a una regulación ambiental 
fortalecida. 

Descripción general del desarrollo del Producto y las Actividades: 

 
Fase de inicio (Fase 0) 
Se desarrolla como un primer momento necesario para tomar contacto directo con los actores en los 
territorios, a fin de generar óptimas condiciones para su posterior implementación. Supone el desarrollo de 
las siguientes actividades: 
 

- Balance sobre el proceso de elaboración del ETI del ex Lote 1 AB, con el objetivo de 
identificar las buenas prácticas, así como las lecciones aprendidas que permitan optimizar 
la elaboración del ETI Lote 8. 

- Conformación del Comité de Seguimiento del Lote 8, a partir de haber identificado 
previamente a los actores claves del proceso, con quienes se desarrolla reuniones de 
socialización. 

- Conformación de un Equipo de Expertos que se encargue de la elaboración del ETI Lote 
8. 

- Plan de logística y seguridad que se elabora a partir de una visita inicial de avanzada al 
ámbito territorial del Lote 8, a fin de levantar información para elaborar i) mapa de servicios 
y proveedores; ii) mapa de riesgos y escenarios en campo (Amazonía/conflictividad 
social); iii) mapa de operaciones financieras (flujo de procesos). 

- La Secretaría Técnica, a cargo del PNUD, facilita condiciones para el diálogo intercultural 
en el marco del Comité de Seguimiento. 

- Estrategia y Plan de Comunicaciones con enfoque de género e interculturalidad, que 
contempla el desarrollo de i) un diagnóstico realizado en campo para identificar al público 
objetivo, los canales de difusión, mensajes y productos comunicacionales a diseñar para 
informar, difundir y legitimar las acciones y/o objetivos del ETI, así como, los beneficios 
que traerá la implementación de la remediación en la zonas impactadas por la actividad 
petrolera en el Lote 8; y ii) un plan de difusión que servirá de herramienta comunicacional 
de todo el proceso del ETI del Lote 8. 

 

 
 

 
 

 
18 Que se refiere al cambio operativo (productos, servicios, conocimientos, aptitudes y capacidades) tangibles o intangibles que se buscan en las 
intervenciones de desarrollo).  
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Producto 2: Al 2021, En el ámbito petrolero del Lote 8 (Loreto) se ha contribuido a identificar la evidencia 
sobre los impactos producidos y en crear condiciones favorables para la implementación de las acciones de 
remediación ambiental.  
 

Actividades del Producto: 

Actividad 2.1: Elaboración de Diagnóstico participativo social, ambiental y cultural del Lote 8, 
que analice el marco normativo histórico y defina las áreas de afectación. 

Actividad 2.2: Elaboración de lineamientos Estratégicos de Remediación de los impactos 
derivados de la operación petrolera en el Lote 8, que defina una estrategia 
integral y priorización de áreas geográficas. 

Descripción general del desarrollo del Producto y las Actividades: 

Diagnóstico participativo de situación socioambiental del Lote 8: 
Este momento corresponde al trabajo que realiza el equipo de expertos sobre la revisión y análisis de 
información técnica generada desde el inicio de las actividades en el Lote 8; información que será 
contrastada con evaluaciones que se realicen a través de visitas de campo. El equipo de expertos en 
coordinación con los pueblos indígenas y sus organizaciones deberá cumplir con las siguientes acciones: 

- Plan de trabajo para la elaboración del ETI del Lote 8 consensuado y aprobado: 
Socialización y aprobación con actores en el marco del Comité de Seguimiento. 

- Base de datos de información sobre el Lote 8: Sistematización y análisis técnico de 
información existente. Ubicación espacial en Sistema de Información Geográfica (SIG) de 
la información. 

- Análisis del marco normativo histórico: Normas generales y normas particulares 
relacionadas con las actividades en el área del Lote 8. 

- Definición de criterios de selección de las áreas a visitar. 
- Elaboración de instrumentos de campo. 
- Ejecución de trabajo de campo. Sistematización y análisis de resultados. 
- Elaboración de documento Diagnóstico participativo de situación socioambiental del Lote 

8. 
 
Lineamientos estratégicos de remediación del Lote 8: 

El equipo de expertos elaborará una matriz de remediación ambiental con las distintas estrategias 
y metodologías aplicables, con enfoque intercultural, a partir de un proceso participativo de las 
partes interesadas más relevantes. Para ello debe brindar información de calidad y de forma 
contextualizada culturalmente a dichas partes. Se sugiere tomar en cuenta para estos procesos 
participativos las distintas metodologías generadas en la experiencia de las agencias del Sistema 
de Naciones Unidas y las buenas prácticas generadas por el Sistema en otros países y las 
prácticas socioculturales indígenas.  El equipo de expertos deberá examinar y consultar las 
distintas experiencias de remediación, así como las buenas prácticas que se han hecho 
en países petroleros tropicales con población indígena. Para ello se deberán desarrollar 
las siguientes actividades, en coordinación con todos los actores involucrados: 

 
- Estudio del “estado del arte” en el ámbito nacional e internacional sobre remediación. 
- Definición de la Estrategia Integral de Remediación Ambiental y recomendación de 

acciones y áreas geográficas prioritarias. 
- Proceso de socialización con las partes de la versión preliminar de los lineamientos de 

remediación para que haya un entendimiento del alcance del Estudio Técnico 
Independiente y las opciones de remediación existentes, conforme a las mejores prácticas 
de remediación sostenible.  

 

 
• Producto 3: Al 2021, se ha fortalecido y promovido el monitoreo y la vigilancia ambiental, contra la 

corrupción, y por la seguridad en su territorio.  
 

Actividades del Producto: 

Actividad 3.1: Diseño y organización de Talleres y reuniones para fortalecer y promover los 
procesos participativos. 

Actividad 3.2: Asistencia Técnica para optimizar la gestión interna de las organizaciones 
participativas que realizan monitoreo y vigilancia ambiental, contra la corrupción 
y por la seguridad en el territorio.  
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Actividad 3.3: Elaboración de un Estado del Arte sobre las organizaciones participativas que 
realizan monitoreo y vigilancia ambiental. 

Actividad 3.4: Desarrollo de acciones de incidencia con los gobiernos locales para promover 
el uso de información generada por las organizaciones participativas, 
encargadas del monitoreo y vigilancia ambiental, contra la corrupción y por la 
seguridad en el territorio. 

Descripción general del desarrollo del Producto y las Actividades: 

 
Para lograr fortalecer y promover las experiencias de monitoreo y vigilancia ambiental, contra la corrupción 
y por la seguridad en los territorios es indispensable, sensibilizar e incidir socialmente, sobre la importancia 
de la visión integral de estos tres temas (ambiental, transparencia y seguridad), que repercuten en conjunto, 
en el bienestar y la vigencia de los distintos derechos de la población.  
La incidencia y sensibilización se convierten en la línea de base desde la cual se podrá contar con una 
ciudadanía más activa, lo que explica y justifica la primera actividad generadora de procesos participativos.  

Simultáneamente, debemos asegurar un adecuado acompañamiento del desarrollo de estos procesos, 
para evaluar oportunamente las percepciones y reacciones de las poblaciones, realizar los correctivos 
necesarios (de ser el caso) y otorgarles los instrumentos más eficaces para el desarrollo de sus actividades.  

Estos procesos se alimentarán entre otros, del desarrollo de capacidades y herramientas colectivas para 
el monitoreo, así como el intercambio de experiencias de diferentes territorios (promoción de mecanismos 
de dialogo) y en los tres distintos ámbitos ambiental, de transparencia y seguridad (i.e. revisión de 
instrumentos, procesos e indicadores, en cada caso). Compartir y evaluar cada una de estas experiencias, 
contribuirá en el hallazgo de formas novedosas de abordar cada una de estas problemáticas.  

Finalmente, el objetivo de desarrollo de estas actividades entendidas como parte de un mismo proceso 
deben llevar a legitimar estos instrumentos sociales participativos para que sean oportunamente 
reconocidos y validados por las autoridades del Estado, para lo cual es fundamental encontrar y usar 
adecuados instrumentos de comunicación e incidencia de tales mecanismos. 

 

 
 
Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible – Agenda 2030: 
 

Objetivo 16: Facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles 
instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas. Meta 16.7: Garantizar la 
adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas 
que respondan a las necesidades.  

 
 
 

Objetivo 10: Reducción de las desigualdades - Reducir la desigualdad en los países 
y entre ellos. Meta 10.2: De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, 
económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, 
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición. 
 
 

 
 

Objetivo 5: Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas. 
Meta 5.5: Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de 
oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica 
y pública. 
 

 
 
 
Objetivo 15: Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, 
detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad.  
Meta 15.3: Para 2030, luchar contra la desertificación, rehabilitar las tierras y los suelos 
degradados, incluidas las tierras afectadas por la desertificación, la sequía y las 
inundaciones, y procurar lograr un mundo con una degradación neutra del suelo.  
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Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el 
saneamiento para todos. 
Meta 6.6: De aquí a 2020, proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el 
agua, incluidos los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los 
lagos.  
 
 

 
 
Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las 
edades   
Meta 3.9: Para 2030, reducir sustancialmente el número de muertes y enfermedades 
producidas por productos químicos peligrosos y la contaminación del aire, el agua y 
el suelo 

 
 
 
 
 
Finalmente, el presente proyecto tiene como efectos previsto, el Efecto Directo 4 del UNDAF; al 2021 todas 
las personas, en especial aquellas en situaciones de vulnerabilidad, pobreza y discriminación mejoran su 
ejercicio de libertades, derechos y participación ciudadana, en un marco de paz y Estado de Derecho.  
 
Asimismo, contribuye al Resultado 4 (CPD):  Ciudadanía y Paz / Producto 4.2: Mejora de los mecanismos 
de participación que fomentan el diálogo y la paz social y una mayor representación social. 
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Recursos Requeridos para lograr los Resultados Esperados: 
 
La implementación del presente proyecto requiere del concurso de un equipo de expertos multidisciplinario 
que oriente el diseño de los lineamientos para la remediación ambiental; de un equipo al interno del Programa 
de Gobernabilidad que gestione, acompañe y monitoree el logro de los objetivos. En el territorio, se requiere 
del decidido apoyo y participación de los presidentes de Federaciones, Apus de comunidades, monitores 
ambientales, madres indígenas entre otros. Asimismo, se requiere de actores de la sociedad civil, la empresa 
y la Academia. 
Los recursos financieros necesarios para la implementación del proyecto se muestran en el presupuesto 
adjunto. 
 
Alianzas: 
 
El proyecto, en su implementación, fortalece algunas alianzas con actores claves, tanto desde el Estado como 
rector en la materia del ETI, como actores en el territorio y otros de la sociedad civil, la empresa y la Academia. 
Respecto del MINEM, se mantendrá una estrecha alianza con la Dirección de Asuntos Ambientales para 
Hidrocarburos y la Oficina de Gestión Social. 
 
Con las Federaciones de Cinco Cuencas y Cuatro Cuencas que representan a las comunidades asentadas 
en el Lote 8, así como los jefes de comunidades y monitores ambientales que son claves al momento de 
transitar por el territorio e identificar las zonas afectadas. 
 
Importante mencionar también al Viceministerio de Gobernanza Territorial dentro de la PCM, quien mantiene 
diálogo permanente con los actores del territorio del Lote 8 y por otro lado viene realizando intervenciones en 
la zona, con carácter participativo, a fin de atender las demandas de estas poblaciones y planificar 
conjuntamente el desarrollo.  
 
Asimismo, se realizará una alianza, a través de la firma de un Acuerdo de Subvención de Bajo Valor 
(MicroGrant), con la institución ProDiálogo a efectos de realizar el proceso de facilitación de diálogo y la 
sistematización de este, a lo largo de todo el proceso de elaboración del ETI. Esto, se sustenta en una 
experiencia anterior de trabajo con dicha institución y en el expertise de la misma para el servicio requerido.  
 
A lo largo de la implementación del proyecto y la implementación del ETI en el Lote 8, se utilizarán las 
soluciones emblemáticas del PNUD. A continuación, se muestra la alineación del proyecto con estas 
soluciones y el mapeo de los socios identificados: 
 

Signature Solutions 

Territorio 
Socios 

Sistema 
NNUU 

Socios - 
Sector 
Público 

Socios - 
Cooperación 

Socios - 
Sociedad Civil 

Socios - 
Sector 
Privado 

POB  GOB RES MA ENE GÉN 

  X X X   X 
Amazonia 
Peruana  

• UNFPA  

• PCM 

• MINEM 

• MINAM 
 

  

• FEDERACIONES 
INDÍGENAS 4 y 
5 CUENCAS 
 

• PRODIALOGO 
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Riesgos y Supuestos: 
 

• Riesgo político: Falta de compromiso del gobierno, al no ser una prioridad la remediación ambiental, 
afecta la voluntad de actuar sobre los desafíos.  
Impacto: medio         Probabilidad: Baja 
Acciones de prevención y remediación: 

- Acciones de incidencia y seguimiento al cumplimiento del Acuerdo y los objetivos trazados. 
 
• Riesgo político: Inestabilidad política 

Impacto: medio         Probabilidad: media 
Acciones de prevención y remediación: 

- Organización al interno del equipo para monitorear posibles cambios. 
 

• Riesgo Social. Falta de confianza de los actores en el territorio que puede derivar en disturbios. 
Impacto: medio         Probabilidad: media 
Acciones de prevención y remediación: 

- Mantener diálogo permanente con todas las partes involucradas; haciendo transparente y 
participativo el proceso. 

- Identificar a los/as líderes/as que tienen posturas radicales frente a la presencia de actividades 
extractivas. 

- Identificar las agendas de demandas de las Federaciones. 
 

• Riesgo Natural. El ámbito geográfico del Lote 8 es un desafío para la logística y el manejo de las 
finanzas. 

Impacto: medio         Probabilidad: media 
Acciones de prevención y remediación: 

- Hacer un reconocimiento inicial del territorio, identificando proveedores y aliados. 
- Elaborar plan de contingencia frente a eventos naturales en el territorio. 

 
• Riesgo Natural. Los Impactos particulares de la Epidemia del Coronavirus (COVID 19) en la Región 

Loreto y en su población urbana y rural, particularmente los PP. II, tomando en cuenta las 
vulnerabilidades de su sistema de salud.  

- Impacto: alto       Probabilidad Alta 
- Tener la flexibilidad necesaria para adecuar los cronogramas, Plan de Trabajo para el ingreso 

al territorio e inicio al ETI.  
 

Participación de las Partes Involucradas 

- Ministerio de Energía y Minas, ente rector en materia de remediación ambiental de territorios afectados 
por la actividad de hidrocarburos, es la entidad del Estado que asume el financiamiento del ETI asì como 
la gestión de la administración de su ejecución a través de la Dirección General de Asuntos Ambientales 
para Hidrocarburos. 

 

- Las agencias del Sistema de Naciones Unidas. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
PNUD, a través de la Oficina de Gobernabilidad Democrática, es el encargado de implementar la 
ejecución del ETI Lote 8. Asimismo, el PNUD forma parte del Comité de Seguimiento que es la instancia 
de diálogo que acompaña el proceso de elaboración del ETI. También conforman este Comité la Oficina 
del Coordinador Residente OCR a fin de facilitar la participación otras organizaciones del Sistema si el 
proceso lo requiriese. Y el Portafolio de Amazonía con quien compartimos intervención en territorios y 
problemáticas comunes en la Amazonía. 

 

- Colectivos de sociedad civil, instituciones académicas de investigación y otras especializadas a 
nivel internacional: Aportan al proceso en la reconstrucción histórica del Lote 8, proveyendo información 
referida a investigaciones, publicaciones, estudios, entre otros, que es utilizada por el equipo de expertos. 
Asimismo, coadyuvan en el debate, a través de reuniones de trabajo, al expresar su visión y expectativas 
respecto de los grupos humanos asentados en el Lote y de la actividad extractiva. 

 

- Grupos humanos asentados en el ámbito territorial del Lote 8, Provincia de Loreto, distritos de 
Trompeteros y Urarinas. Participan en distintos momentos. Inicialmente en talleres informativos acerca 
del proceso que se llevará a cabo en sus territorios y en qué momentos de este se requerirá aporten con 
sus conocimientos, a fin de hacer colaborativamente el diagnóstico socioambiental, así como reconstruir 
la historia del Lote 8.  
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- Organizaciones Indígenas que representan a los grupos humanos asentados parcial o totalmente en el 
ámbito territorial del Lote 8, participan como parte integrante de un Comité de Seguimiento que es la 
instancia de diálogo a través de la cual los distintos actores (PNUD, MINEM y OOII) acompañan y generan 
las mejores condiciones para que el equipo de expertos elabore el Estudio Técnico Independiente ETI. 

 

- Monitores ambientales reconocidos por las Organizaciones Indígenas del ámbito territorial, participan 
activamente con el equipo de expertos, a quienes orientan en el conocimiento específico del territorio y 
la identificación de áreas críticas de contaminación. Asimismo, aportan con el registro de información que 
tienen acopiada respecto de eventos de contaminación. 

Cooperación Sur-Sur y Triangular (CSS/CTr) 

A partir de las acciones de monitoreo y posteriormente de la sistematización de la experiencia, se 
identificará la posibilidad de compartir la experiencia en espacios de Cooperación Sur-Sur. Del mismo modo 
durante la implementación se analizará la posibilidad de acceder a otras experiencias que puedan contribuir 
con el proyecto en el marco de la Cooperación Sur-Sur. 

 
Conocimiento: 
 
El Estudio Técnico Independiente se constituye en un producto de conocimiento potente que generará los 
siguientes productos: i)   diagnóstico que da cuenta de la historia y realidad actual sobre la compleja dinámica 
ambiental y socio cultural en el Lote 8; ii) insumos sustantivos para el diseño de políticas públicas, en 
específico instrumentos de gestión ambiental para las acciones de remediación que deben ejecutarse; iii) 
base de datos vinculadas geo referencialmente a un sistema de información geográfica SIG que permita 
consultas directas sobre muestreo e infraestructura en sitios contaminados, matrices de agua, suelos y 
sedimentos: iv) estrategia comunicacional con enfoque intercultural que incluye productos comunicacionales 
como videos, documentales, hojas informativas, cartillas, rotafolios, mensajes de audio, notas de prensa; y 
v) sistematización que presenta un modelo para facilitar el diálogo intercultural en contextos de conflictividad 
social, que da cuenta del carácter participativo del proceso así como el rol articulador del PNUD y lecciones 
aprendidas a partir de la experiencia. 
 
Adicionalmente, el Estudio Técnico Independiente permitirá brindar información nueva al portafolio de 
Amazonia de PNUD, área que busca contribuir a una gestión ambiental adecuada en el país. 
Específicamente, el ETI realiza un estrecho trabajo con diferentes comunidades y federaciones indígenas del 
Lote 8, Loreto, de las cuales algunas participan en proyectos del referido portafolio de Amazonia; por ello, se 
podrá dotar de información referida a sus percepciones, intereses y agendas al equipo que facilite su contacto 
con las mismas.  
 
Como parte del Proyecto Generando Ciudadanía Activa, se trabajará con monitores ambientales de la región 
amazónica y andina, quienes realizan su labor en contextos de industrias extractivas (minería e 
hidrocarburos) a fin de fortalecer su institucionalización, promover su articulación a través de pasantías e 
intercambio de buenas prácticas, así como contribuir a su inserción en los instrumentos de gestión ambiental, 
u otras estrategias impulsadas por el Estado peruano, por ejemplo, las plataformas de red de alerta temprana. 
El trabajo con los monitores permitirá generar conocimientos sobre el territorio, recoger información sobre los 
niveles de contaminación y construir canales efectivos de participación. 
 
 
Sostenibilidad y Escalamiento: 
El proyecto será implementado por el PNUD, en estrecha coordinación con el Ministerio de Energía y Minas 
y las Federaciones Indígenas del ámbito territorial Lote 8; se ha previsto una sistematización que, de cuenta 
del proceso realizado y las características de este, en vista de subrayar aquellas buenas prácticas, lecciones 
aprendidas y oportunidades de mejora, que permitan una lectura integral de este proceso y asegurar la 
posibilidad de replicar y escalar la iniciativa.  
 
Asimismo, al haber promovido la participación de los distintos sectores del Estado, sociedad civil, Academia; 
se busca que cada uno de los actores en mención se apropien del conocimiento generado y los incluyan en 
sus respectivas agendas, fortaleciendo así una línea de sostenibilidad. Por otro lado, al poner el foco de 
atención en la vulnerabilidad del ecosistema Amazónico y, abre ventanas de oportunidad para escalar hacia 
otros temas vinculados, como el riesgo en la salud de las personas por la presencia de actividades de 
hidrocarburo; también la oportunidad de planificar el desarrollo desde una mirada territorial, multisectorial, 
multinivel y multiactor. 
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IV. GESTIÓN DEL PROYECTO  
 
Eficiencia y Efectividad de los Costos: 
 

La estrategia planteada para el proyecto espera que se puedan lograr los resultados con un uso eficiente de 
los recursos disponibles. Para ello, es importante resaltar el involucramiento de diversos actores, que será 
crucial debido a la convocatoria, movilización e impacto que requieren las actividades planificadas.  

 
Como parte de la estrategia para lograr la eficiencia y efectividad de los costos, se coordinará de manera muy 
cercana con la Ministerio de Energía y Minas (MINEM). Al ser un Proyecto de implementación directa (DIM), 
utilizaremos nuestros procesos para optimizar los servicios en las actividades del Proyecto.  Se formularán 
planes anuales de adquisiciones para orientar estos procesos; los planes se actualizarán periódicamente. 
Los procesos de adquisición anteriores llevados a cabo por el PNUD, servirán de base para comparar los 
costos de bienes y servicios similares. Se aplicará un enfoque de gestión de portafolio para mejorar la 
eficiencia en función del costo.  
Se espera que el proyecto se articule con las iniciativas y el despliegue en terreno con los Proyectos que 
PNUD implementa a nivel nacional, a fin de optimizar las coordinaciones y complementar esfuerzos. 
Finalmente, se propone utilizar las diversas plataformas de PNUD para el componente de innovación.  

 

 

Gestión del Proyecto: 
 

El presente proyecto se ejecutará bajo la modalidad de Implementación Directa (DIM) y tendrá alcance 
nacional. 
   
El equipo del Proyecto contará con una oficina en Lima (en las instalaciones del PNUD) y desarrollará 
actividades en Lima y actividades de campo en Iquitos y las comunidades en el ámbito del Lote 8.  Se 
coordinará con UNDSS para garantizar los estándares de seguridad para el personal. El apoyo operacional 
será brindado por el PNUD, a través de las unidades correspondientes que también brindan servicios a los 
otros proyectos que el PNUD implementa. 
 
El proyecto se implementará bajo las normas y procedimientos del PNUD y utilizará los mecanismos de 
gestión más idóneos para lograr una implementación oportuna, eficaz y eficiente (popp.undp.org); incluyendo, 
el uso de acuerdos de largo plazo con proveedores y acceso a la red de expertos globales del PNUD. Podrán 
realizarse actividades de manera conjunta con otras entidades o con otros proyectos implementados con el 
PNUD que dispongan de temas vinculados, generando sinergias en la temática y optimizando los recursos 
respectivos. 
 
Un monto equivalente al 4% del monto total ejecutado será para cubrir los costos por servicios de apoyo 
general a la gestión (GMS).  Estos costos deberán incorporarse en la partida presupuestaria pertinente y 
consecuentemente imputados a lo determinado en el plan de trabajo.   
 
El presupuesto debe incluir los costos de evaluaciones y auditorías que se realizarán de acuerdo con las 
normas del PNUD.  Las labores de auditoria y monitoreo buscan optimizar la relación entre aprendizaje, 
monitoreo y rendición de cuentas (Accountability).  Por ello resulta importante promover procesos de 
sistematización, así como visibilizar lecciones aprendidas y logros alcanzados.  
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V. MARCO DE RESULTADOS19 
 

 
19 El PNUD publica su información sobre proyectos (indicadores, líneas de base, metas y resultados) para cumplir con las normas de la Iniciativa Internacional para la Transparencia de la Ayuda (IATI). Es necesario asegurarse de que los 
indicadores sean S.M.A.R.T. (Específicos, Medibles, Alcanzables, Relevantes y con Plazos Establecidos), cuenten con líneas de base precisas y metas sostenidas por evidencia y datos confiables, y evitar abreviaturas para que los lectores externos 
comprendan los resultados del proyecto.    
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Efecto previsto conforme lo establecido en el MANUD / Marco de Resultados y Recursos del Programa de País [o Global/Regional]:  

- Resultado 4 (CPD):  Ciudadanía y Paz / Producto 4.2: Mejora de los mecanismos de participación que fomentan el diálogo y la paz social y una mayor representación social. 

Indicadores de Efecto según lo establecido en el Marco de Resultados y Recursos del Programa de País [o Global/Regional], incluidos las metas y la línea de base:  

- Indicador 4.2.2 (CPD): Implementación de un Sistema Nacional de Prevención y Gestión de Conflictos. 

- Línea de base: 2 (muy parcialmente) 

- Meta: 3 (parcialmente) 

Producto(s) Aplicable(s) del Plan Estratégico del PNUD:  
- Gobernanza (Producto 3.2.1): Capacidades nacionales reforzadas para la reintegración, la reconciliación, la gestión pacífica de los conflictos y la prevención del extremismo 

violento en respuesta a las políticas y prioridades nacionales. 

Título del Proyecto y Número del Proyecto en Atlas: “Generando Ciudadanía Activa” - 00113244 
 

PRODUCTOS 
ESPERADOS 

 
INDICADORES DE 

PRODUCTO20 

 
FUENTE DE 

DATOS 

LÍNEA DE 
BASE 

METAS (según frecuencia 
de recolección de datos) 

 
METODOLOGÍA Y RIESGOS DE LA 

RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

Valor 
 

Año 
 

Año 
2020 

A
ñ
o 
2
0
2
1 

FINAL 

 
 
Producto 1:  
Al 2021, en el ámbito 
petrolero del Lote 8 
(Loreto), se ha fortalecido 
la participación multiactor, 
a través de la 
institucionalización del 
diálogo intercultural para 
la construcción de 
consensos en materia de 
remediación ambiental. 

1.1: Número de 
comunidades que 
participan activamente en 
la construcción de 
consensos en el proceso 
de elaboración de 
lineamientos para la 
remediación ambiental. 
 

Actas, listas de 
asistencia, 
material 
audiovisual y 
sistematización 
de los procesos 
participativos 
generados. 

12 2018 35 3
5 

82 A fin de identificar el número de comunidades que 
participan activamente en la construcción de 
consensos en el proceso de elaboración de 
lineamientos para la remediación ambiental, se 
elaborarán actas de las reuniones que se lleven a 
cabo.  Estas actas complementan las listas de 
asistencia ya que permite determinar no solo el 
número de participantes sino las comunidades que 
efectivamente están involucradas en el proceso.   

 
Adicionalmente, se contará con material audiovisual 
que recoge las participaciones de las comunidades; 
lo cual permitirá validar las actas de reuniones. Por 
otro lado, el riesgo en la recolección de datos es que 
no asistan el número de personas suficientes e 
indicadas a las reuniones y/o eventos para realizar 
la validación de actas.    

 
20 Se recomienda que los proyectos utilicen indicadores de producto del Marco Integrado de Recursos y Resultados (IRRF) del Plan Estratégico, según resulte relevante, además de los indicadores de resultados 
específicos del proyecto.  Los indicadores deben desagregarse por género o por otros grupos objetivo, según resulte relevante. 
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1.2: Número de espacios 
de diálogo 
institucionalizados, bajo 
principios de 
transparencia y rendición 
de cuentas con acuerdos 
alcanzados en el proceso 
de elaboración de 
lineamientos para la 
remediación ambiental. 
 

Acta de 
constitución del 
espacio (Comité 
de 
Seguimiento). 

1 2018 1 1 2 Se espera fortalecer un espacio de diálogo a lo largo 
del proyecto, el cual es el Comité de Seguimiento. Al 
tratarse de un mismo espacio que será fortalecido 
tanto durante el año 2020 como 2021, se ha 
considerado como meta final: 2 espacios de diálogo 
institucionalizados.  
 
La metodología para determinar si se ha alcanzado 
la meta es el acta de constitución del espacio. 
Asimismo, se contarán con actas de las reuniones 
realizadas a fin de validar que el espacio de diálogo 
generado efectivamente se encuentre en 
funcionamiento.   
 

1.3: Número de alianzas 
multiactor y multinivel 
fortalecidas en materia de 
remediación ambiental. 
 

Actas/Convenio
s/Acuerdos de 
las alianzas 
establecidas. 

 

1 2019 1 1 2 Tanto en el año 2020 como 2021, se trabajará en 
fortalecer una misma alianza en materia de 
remediación ambiental; por ello, se ha considerado 
como meta final solo 2 alianzas multiactor 
fortalecidas (aquella que representa la línea de base 
y la nueva alianza que se fortalecerá durante ambos 
años).  
 
Con el objetivo de medir este indicador, se 
elaborarán actas de reuniones que permitan 
determinar si efectivamente se han logrado 
fortalecer las alianzas, así como aquellos acuerdos 
o convenios que se desarrollen.  
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1.4: Número de mujeres 
de las comunidades que 
han sido empoderadas y 
se ha recogido sus voces, 
en los procesos de 
diálogo intercultural para 
la construcción de 
consensos. 
 

Registro, 
encuestas, 
certificados de 
capacitación e 
informe de 
análisis (que 
levanta línea de 
base) de la 
participación 
efectiva de las 
mujeres de las 
comunidades 
(percepciones 
de afectación, 
necesidades, 
etc.) en los 
procesos de 
diálogo 
intercultural para 
la construcción 
de consensos.   

0 
(No se 
tiene 
info) 

2020 45 4
5 

90 A fin de identificar el número de mujeres que han 
sido empoderadas y de las que se han recogido sus 
voces en los procesos de diálogo intercultural para 
la construcción de consensos, se contará con 
registros de sus participaciones en los espacios de 
interacción, encuestas, certificados de capacitación, 
entre otros.  
 
Este tipo de documentos permitirá determinar si 
efectivamente han participado y logrado dar sus 
opiniones, comentarios en los procesos de diálogo 
intercultural.  
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Producto 2:  
Al 2021, en el ámbito 
petrolero del Lote 8 
(Loreto) se ha contribuido 
a identificar la evidencia 
sobre los impactos 
producidos y en crear 
condiciones favorables 
para la implementación de 
las acciones de 
remediación ambiental.  
 
 

2.1: Número de 
instrumentos elaborados 
que proponen una 
estrategia integral de 
remediación ambiental, 
con enfoque intercultural 
y participativa, aplicable al 
ámbito del Lote 8. 
 
 
 

Documento/Infor
me elaborado 
que incluye 
propuestas de 
acciones 
requeridas en el 
corto, mediano y 
largo plazo para 
lograr la 
remediación 
ambiental, bajo 
el marco de la 
Ley N° 30321 y 
su reglamento y 
el Convenio 169 
de la OIT, así 
como para otros 
procedimientos 
legales 
establecidos a 
nivel nacional 
aplicables al 
Lote. 
 

1 2018 0 1 2 El informe final que contiene el diagnóstico 
socioambiental y lineamientos para la 
implementación de acciones de remediación en el 
ámbito petrolero del Lote 8, Loreto permitirá medir si 
se ha alcanzado la meta de número de instrumentos 
elaborados en este aspecto.  
 
Asimismo, los documentos de avance del equipo de 
expertos contribuirán identificar oportunamente si se 
logrará contar con el instrumento en el tiempo 
oportuno.  

2.2: Número de 
instituciones (públicas, 
privadas y sociedad civil) 
con los que se socializan 
los instrumentos 
elaborados  que 
proponen una estrategia 
integral de remediación 
ambiental, con enfoque 
intercultural y 
participativa, aplicable al 
ámbito del Lote 8. 
 

Actas, lista de 
asistencia y 
base de datos 
de las 
instituciones con 
las que se 
socializaron los 
instrumentos. 
(Que contiene el 
feedback e 
impresiones) 
 

18 2018 0 1
8 

36 El instrumento elaborado que propone una 
estrategia integral de remediación ambiental, con 
enfoque intercultural y participativa, aplicable al 
ámbito del Lote 8 será socializado entre los 18 
sectores del gobierno peruano a fin de recoger sus 
comentarios e impresiones.  
 
Para medir este indicador, se contará con listas de 
asistencia de las reuniones de socialización que se 
lleven a cabo. Asimismo, se desarrollarán actas de 
reuniones que permitan recoger sus comentarios. 
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Producto 3: 
Al 2021, se ha contribuido 
a incrementar la 
participación de la 
población en el monitoreo 
y la vigilancia ambiental, 
contra la corrupción, y por 
la seguridad en su 
territorio. 

3.1: Número de 
plataformas constituidas e 
interactivas que 
promueven los procesos 
de participación de la 
población en el monitoreo 
y la vigilancia ambiental, 
contra la corrupción, y por 
la seguridad en su 
territorio. 

Acta de 
instalación, 
comunicaciones 
planes de 
trabajo de las 
plataformas, 
sistematizacione
s de reuniones y 
encuestas de 
opinión. 

0 2020 1 1 2 Acompañamiento continúo, la elaboración del TdR 
de las plataformas (gobernanza), y sistematización 
en tiempo real de las listas de asistencia para 
generar base de datos y cruzar información 
levantada de las encuestas para el análisis sobre el 
grado de interacción y participación en la plataforma.  
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VI. MONITOREO Y EVALUACIÓN 
 
 
Plan de Monitoreo 

Actividad de 
Monitoreo 

Objetivo Frecuencia Medidas a Seguir  
Asociados  
(si fuese 
conjunto) 

Costo 
(si lo 

hubiese) 

Seguimiento del 
progreso en el logro 
de los resultados 

Reunir y analizar datos sobre el progreso 
realizado en comparación con los indicadores de 
resultados que aparecen en el Marco de 
Resultados y Recursos (RRF por sus siglas en 
inglés) a fin de valorar el avance del proyecto en 
relación con el logro de los productos acordados 

Semestral, o según 
la frecuencia que se 
requiera para cada 
indicador.  

La gerencia del proyecto analizará 
cualquier demora que afecte el 
avance esperado del proyecto.   

  

Monitoreo y Gestión 
del Riesgo 

Identificar riesgos específicos que pueden 
comprometer el logro de los resultados previstos. 
Identificar y monitorear medidas de gestión del 
riesgo mediante un registro de riesgos. Ello 
incluye medidas de monitoreo y planes que se 
pueden haber exigido según los Estándares 
Sociales y Ambientales del PNUD. Las 
auditorías se realizarán conforme a la política de 
auditoría del PNUD para gestionar el riesgo 
financiero. 
 

Trimestralmente 

La gerencia del proyecto 
identificará los riesgos y tomará 
medidas para controlarlos.  Se 
mantendrá un registro activo para el 
seguimiento de los riesgos 
identificados y las medidas 
tomadas. 

  

Aprendizaje 

Se captarán en forma periódica los 
conocimientos, las buenas prácticas y las 
lecciones aprendidas de otros proyectos y 
asociados en la implementación y se integrarán 
al presente proyecto. 

Al menos una vez 
por año 

El equipo del proyecto capta las 
lecciones relevantes que se 
utilizarán para tomar decisiones 
gerenciales debidamente 
informadas.  

  

Aseguramiento de 
Calidad Anual del 
Proyecto 

Se valorará la calidad del proyecto conforme a 
los estándares de calidad del PNUD a fin de 
identificar sus fortalezas y debilidades e informar 
a la gerencia para apoyar la toma de decisiones 
que facilite las mejoras relevantes.  

Anual 

La gerencia del proyecto revisará 
las fortalezas y debilidades que se 
utilizarán para la toma de 
decisiones informadas a fin de 
mejorar el desempeño del proyecto 

  

Revisar y Efectuar 
Correcciones en el 
curso de acción 

Revisión interna de datos y evidencia a partir de 
todas las acciones de monitoreo para asegurar 
la toma de decisiones informadas. 
 

Al menos una vez 
por año 

La Junta Directiva del Proyecto 
debatirá los datos de desempeño, 
riesgos, lecciones y calidad que se 
utilizarán para corregir el curso de 
acción.  
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Informe del Proyecto 

Se presentará un Informe del Proyecto a la Junta 
Directiva y a los actores clave, incluyendo datos 
sobre el progreso realizado que reflejen los 
resultados logrados de conformidad con las 
metas definidas de antemano en cuanto a 
productos, un resumen anual sobre la 
calificación de la calidad del proyecto, un registro 
de riesgos actualizado, con medidas de 
mitigación, y todo informe de evaluación o 
revisión preparado durante el período.  

Semestral y al 
finalizar el proyecto 

(Informe Final) 

   

Revisión del Proyecto 
(Junta Directiva del 
Proyecto) 

El mecanismo de gobernanza del proyecto (es 
decir, la Junta Directiva del Proyecto) efectuará 
revisiones periódicas del proyecto para evaluar 
su desempeño y revisar el Plan de Trabajo 
Plurianual, a fin de asegurar una elaboración del 
presupuesto realista durante la vida del proyecto.  
En el transcurso del último año del proyecto, la 
Junta Directiva realizará una revisión final del 
proyecto para captar las lecciones aprendidas y 
debatir aquellas oportunidades para escalar y 
socializar los resultados del proyecto y las 
lecciones aprendidas con los actores relevantes.  

Al menos una vez 
por año 

La Junta Directiva del Proyecto 
debatirá toda inquietud referente a 
la calidad o a un progreso más 
lento de lo esperado y acordará 
medidas de gestión para abordar 
las cuestiones identificadas. 
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VII. PLAN DE TRABAJO PLURIANUAL 

2020 2021
Fuente de 

Financiamiento

Descripción del 

Presupuesto
Monto USD

Actividad 1.1: Desarrollo de talleres participativos para la socialización

de los Términos de Referencia del Estudio Técnico Independiente (ETI)

del Lote 8, ubicado en la región de Loreto.

538,000.00 113,964.08 651,964.08 

Actividad 1.2: Instalación del Comité de Seguimiento que acompaña y

garantiza las condiciones para el logro de consensos en la elaboración

del Estudio Técnico Independiente (ETI) del Lote 8, ubicado en la región

de Loreto.

686,288.80 80,000.00 766,288.80 

Actividad 1.3: Reuniones de trabajo de coordinación multiactor y

multisectorial para recoger información e incorporar los hallazgos,

buenas prácticas y lecciones aprendidas en materia de remediación

ambiental. 

334,000.00 334,000.00 

Actividad 1.4: Sistematización del proceso de elaboración del Estudio

Técnico Independiente (ETI). 
94,700.56 49,000.00 143,700.56 

Actividad 1.5: Diseño e implementación de una Estrategia

Comunicacional que promueva el diálogo intercultural y participativo, y

que incluya la difusión, seguimiento e incidencia de las recomendaciones

del ETI del Lote 8 con enfoque intercultural y de género a fin de

contribuir a una regulación ambiental fortalecida

150,000.00 150,000.00 

GMS Actividad 1 69,239.57 9,718.56 75100 GMS 78,958.14 

2,045,953.44 

Actividad 2.1: Elaboración de Diagnóstico participativo social, ambiental

y cultural del Lote 8, que analice el marco normativo histórico y defina

las áreas de afectación. 

20,447.09 20,447.09 

Actividad 2.2: Elaboración de lineamientos Estratégicos de Remediación

de los impactos derivados de la operación petrolera en el Lote 8, que

defina una estrategia integral y priorización de áreas geográficas. 

44,000.00 44,000.00 

GMS Actividad 2 2,577.88 75100 GMS 2,577.88 

64,447.09 

Actividad 3.1: Diseño y organización de Talleres y reuniones para

promover los procesos participativos.
32,000.00 

30084

04000

71300 Consultores

71600 Viajes

75700 Talleres
32,000.00 

Actividad 3.2: Asistencia Técnica para promover alianzas estratégicas en

materia de comunicación efectiva y generación de ciudadanía activa.
14,280.00 

30084
63200 DPC

71300 Consultores

75700 Talleres

74200 Impresiones

14,280.00 

Actividad 3.3: Desarrollo de acciones de difusión y materiales 

comunicacionales para el proyecto.
10,301.06 

30084

04000

74200 Impresiones

y Publicaciones

74500 Miscelln

10,301.06 

Actividad 3.4:  Desarrollo de acciones de indicencia con los gobiernos 

locales para promover el uso de información generada por las 

organizaciones participativas, encargadas del monitoreo y vigilancia 

ambiental, contra la. corrupción y por la seguridad en el territorio

9,924.88 30084

71300 Consultores

71600 Viajes

75700 Talleres 9,924.88 

GMS Actividad 3 3,513.99 30084 75100 GMS 3,513.99 

66,505.94 

TOTAL GMS 85,050.01 

2,261,956.48 

PNUD

Producto 1: 

Al 2021, en el ámbito petrolero del Lote 8 

(Loreto), se ha fortalecido la participación 

multiactor, a través de la institucionalización 

del diálogo intercultural para la construcción 

de consensos.

Indicador de género (Gender Marker): GEN2

TOTAL USD

Producto 3:

Al 2021, se ha contribuido a incrementar la 

participación de la población en el monitoreo 

y la vigilancia ambiental, contra la 

corrupción, y por la seguridad en su 

territorio.

Indicador de género (Gender Marker): GEN2

Subtotal para el Producto 3

Subtotal para el Producto 1

  PRODUCTOS ESPERADOS ACTIVIDADES PREVISTAS

Presupuesto Previsto por Año

RESPONSABLE

PRESUPUESTO PREVISTO

Producto 2:

Al 2021, en el ámbito petrolero del Lote 8 (Loreto) se ha 

contribuido a identificar la evidencia sobre los impactos 

producidos y en crear condiciones favorables para la 

implementación de las acciones de remediación de los pasivos 

ambientales.

Indicador de género (Gender Marker): GEN2 Subtotal para el Producto 2

71300 Consultores

71400 Personal de 

Proyecto

71500 UNV

71600 Viajes

72500 Utiles

72800 IT

73100 Renta

74500 Misselan

75700 Talleres

71200 Consultores 

Internacionales

71300 Consultores

71400 Personal de 

Proyecto

71500 UNV

71600 Viajes

72400 Equipos 

PNUD 30071

PNUD 30071
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VIII. ARREGLOS DE GESTIÓN Y GOBERNANZA: 

 
El proyecto se ejecutará bajo la modalidad de implementación directa (DIM), en concordancia con los 
reglamentos y las normas del PNUD; aprovechando la capacidad técnica instalada de la unidad de 
gobernabilidad, articulando con proyectos que se encuentra en ejecución, en temas relacionados.  

 
La Junta del Proyecto se reunirá al menos 1 vez al año. Si hubiera necesidad de aprobación de alguna 
modificación que lo amerite se podrá convocar extraordinariamente.     
La estructura organizacional del proyecto se presenta en el siguiente organigrama.  Cabe mencionar que los 
recursos humanos y experiencia ya existente en el PNUD permitirán reducir la curva de aprendizaje propia 
en nuevas iniciativas, así como la generación de sinergias.  
 

 
 

Junta Directiva del Proyecto: La Junta Directiva del Proyecto es el grupo responsable de orientar 
estratégicamente al/la Coordinador/a del proyecto, así como de examinar el proyecto en diversos momentos 
de su implementación.  
 
Garante del Proyecto: La función de Garante del Proyecto es responsabilidad de cada miembro de la Junta 
del Proyecto; sin embargo, esta función puede ser delegada. El/la Garante del Proyecto respalda la labor de 
la Junta del Proyecto al cumplir funciones de seguimiento y vigilancia del proyecto en forma objetiva e 
independiente. Por medio de esta función se busca asegurar la debida administración y conclusión de las 
etapas adecuadas de la gestión del proyecto. El/la Garante del Proyecto no es subordinado/a al/la Directora/a 
Nacional del Proyecto. Ninguna de las funciones de Garantía a cargo de la Junta del Proyecto puede ser 
delegada al/la Director/a Nacional del Proyecto. El PNUD designa al/la Garante, que en este caso será la 
Especialista de Programa/Oficial de Programa. 
 
Coordinador de Proyecto PNUD:  El/la Coordinador/a del Proyecto proporciona respaldo al Proyecto en 
cuanto a su gestión, coordina la implementación de actividades y consecución de resultados.  Su nivel de 
reporte es con la Oficial de Programa de PNUD.  
 
Equipo de Proyecto:  A solicitud del Coordinador/a del Proyecto, se puede contar con un equipo para el 
proyecto que brinde apoyo al desarrollo de los productos, estará ubicado en las oficinas centrales del PNUD 
y serán contratados bajo Modalidad de Implementación Directa (DIM) aplicable a proyectos del PNUD. 
El equipo de Proyecto trabajará en estrecha coordinación con el Ministerio de Energía y Minas, 
específicamente con la Dirección General de Asuntos Ambientales e Hidrocarburos. 
 

Junta del Proyecto 

Beneficiario superior  

 

 MINEM 
 

Ejecutor  

 

PNUD  

Garante del proyecto 
Oficial de programa del 

PNUD  

 

Asistencia Técnica del Hub 
de Innovación y 

Planificación Estratégica 

Estructura de la organización del proyecto 

 

Equipo del Proyecto 

 

Coordinador del 
proyecto 
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Como soporte técnico adicional para el Proyecto, el PNUD pondrá a disposición su personal programático y 
operativo, para acompañar la implementación del proyecto, a continuación, las áreas involucradas:  

 
Asistencia Técnica Hub Innovación y Planificación Estratégica:  PNUD apoyará el involucramiento del 
sector empresarial de manera responsable y sostenida en el proyecto.  Asimismo, brindará orientación 
respecto a la implementación del plan de monitoreo y evaluación, y de gestión de conocimiento del proyecto, 
considerando también los distintos logros o resultados en cuanto al mejoramiento de las condiciones para el 
acceso de indígenas, mujeres y jóvenes a mejores servicios que garanticen sus derechos.  

 
 

IX. CONTEXTO LEGAL  

Los siguientes acuerdos rigen la cooperación entre el PNUD y el Gobierno de Perú: 
 
• Acuerdo sobre servicios de asistencia técnica celebrado entre el Gobierno de Perú y la Junta de 
Asistencia Técnica de las Naciones unidas de 1956, aprobada por Resolución Legislativa n.° 13706 del 
15 de septiembre de 1961; 
• Acuerdo entre el Gobierno de Perú y el Fondo Especial de las Naciones Unidas sobre Asistencia 
del Fondo Especial del 19 de enero de 1960, aprobado por Resolución Suprema n.° 94 del 9 de febrero 
de 1960;   
• UNDAF y Documento de Programa País (CPD) 2017-2021, reconocido por el Gobierno de Perú 
como el Convenio de Cooperación Técnica Internacional entre el PNUD y el gobierno para el período 
2017-2021 a ser aplicado a todos los sectores y niveles de gobierno para el cumplimiento de los 
compromisos correspondientes. 

 

Opción b.  

Cuando el país NO haya firmado el Acuerdo Básico de Asistencia - Standard Basic Assistance 
Agreement (SBAA) 

 
Este documento de proyecto constituirá el instrumento previsto y definido en las Disposiciones 
Complementarias  del Documento de Proyecto, que se adjuntan al presente y forman parte integral del mismo.  

 

El Asociado en la Implementación deberá asegurar la mejor relación calidad-precio, imparcialidad, integridad, 
transparencia y competencia internacional efectiva en la gestión financiera de la implementación del proyecto. 
Este proyecto será implementado por [Nombre del Organismo] (“Asociado en la Implementación”) que será 
el encargado de implementar el proyecto de conformidad con sus reglamentaciones, reglas, prácticas y 
procedimientos financieros siempre y cuando no viole principio alguno de las Reglas y Regulaciones 
Financieras del PNUD. Cuando la gobernanza financiera de un Asociado en la implementación no 
proporcione la orientación requerida para garantizar la mejor relación calidad-precio, imparcialidad, 
integridad, transparencia y competencia internacional efectiva, se aplicará la gobernanza financiera del 
PNUD. 

 

X. GESTIÓN DE RIESGOS 

PNUD (DIM) 

1. El PNUD como Asociado en la Implementación cumplirá con las políticas, procedimientos y prácticas del 
Sistema de Gestión de Seguridad de las Naciones Unidas (UNSMS por sus siglas en inglés).  
 

2. El PNUD como Asociado en la Implementación realizará todos los esfuerzos que resulten razonables a 
fin de asegurar que ninguno de [los fondos del proyecto]21 [fondos del PNUD recibidos conforme al 
Documento de Proyecto]22 se utilicen para brindar asistencia a personas o entidades vinculadas con el 
terrorismo, y que los receptores de los fondos provistos por el PNUD en el marco del presente proyecto 
no aparezcan en la lista del Comité del Consejo de Seguridad, creado por Resolución 1267 del año 1999.  
Este listado puede consultarse en http://www.un.org/sc/committees/1267/aq_sanctions_list.shtml.  Esta 

 
21 Texto a ser utilizado cuando el PNUD es el Asociado en la Implementación.  
22 Texto a ser utilizado cuando el Asociado en la Implementación sea Naciones Unidas, un Fondo/Programa de las 
Naciones Unidas o una agencia especializada.  

https://intranet.undp.org/global/documents/ppm/SBAA.pdf
https://intranet.undp.org/global/documents/ppm/SBAA.pdf
https://intranet.undp.org/global/documents/ppm/Supplemental.pdf
https://intranet.undp.org/global/documents/ppm/Supplemental.pdf
http://www.un.org/sc/committees/1267/aq_sanctions_list.shtml
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disposición debe incluirse en todos los subcontratos y subacuerdos firmados en el marco del presente 
Documento de Proyecto.  

3. Se reforzará la sostenibilidad social y ambiental a través de la aplicación de los Estándares Sociales y 
Ambientales del PNUD (http://www.PNUD.org/ses), y del Mecanismo de Rendición de Cuentas 
(http://www.PNUD.org/secu-srm). 

4. PNUD como Asociado en la Implementación:  (a) realizará las actividades relacionadas con el proyecto 
y programa en conformidad con los Estándares y Ambientales del PNUD; (b) implementará el plan de 
gestión o mitigación para que el proyecto o programa cumpla con dichos estándares; y (c) participará de 
un modo constructivo y oportuno para abordar cualquier inquietud o queja planteada a través del 
Mecanismo de Rendición de Cuentas.  El PNUD se asegurará de que los organismos y otras partes 
interesadas estén debidamente informados de la existencia del Mecanismo de Rendición de Cuentas y 
puedan acceder al mismo.  

5. En la implementación de las actividades bajo este Documento de Proyecto, el PNUD, como el Asociado en la 
Implementación, manejará cualquier denuncia de explotación y abuso sexual (EAS) y acoso sexual (AS) de 
acuerdo con sus regulaciones, reglas, políticas y procedimientos. 

6. Todos los firmantes del Documento de Proyecto colaborarán de buena fe en los ejercicios destinados a evaluar 
los compromisos del programa o proyecto, o el cumplimiento con los Estándares Sociales y Ambientales del 
PNUD.  Ello incluye el acceso a sitios del proyecto, personal relevante, información y documentación. 

7. El PNUD como Asociado en la Implementación velará que las obligaciones siguientes sean vinculantes para 
cada parte responsable, subcontratista y sub-beneficiario: 

a) De conformidad con el Artículo III de la SBAA [o las Disposiciones Suplementarias del Documento de 
Proyecto], cada parte responsable, subcontratista y sub-beneficiario tendrá la responsabilidad de la 
seguridad y protección de cada parte responsable, subcontratista y sub-beneficiario, de su personal, de 
su propiedad, y de los bienes del PNUD que se encuentren en su custodia. Con este fin, cada parte 
responsable, subcontratista y sub-beneficiario: 

i) Instrumentará un plan de seguridad adecuado y sostendrá dicho plan, teniendo en cuenta la situación 
de seguridad del país en el que se desarrolla el proyecto; 

ii) Asumirá todos los riesgos y responsabilidades relacionados con la seguridad de la parte responsable, 
del subcontratista y del sub-beneficiario y la plena implementación del plan de seguridad. 

b) El PNUD se reserva el derecho de verificar si dicho plan está en vigor y de sugerir modificaciones al plan 
cuando sea necesario. El incumplimiento de mantener e implementar un plan de seguridad apropiado 
como se requiere en este documento se considerará un incumplimiento de las obligaciones de la parte 
responsable, subcontratista y sub-receptor bajo este Documento de Proyecto. 

c) En el desempeño de las actividades bajo este Proyecto, el PNUD como el Asociado en la Implementación, 
asegurará, con respecto a las actividades de cualquiera de sus partes responsables, sub-receptores y 
otras entidades involucradas en el Proyecto, ya sea como contratistas o subcontratistas, su personal y 
cualquier persona que preste servicios para ellos, que esas entidades cuenten con procedimientos, 
procesos y políticas adecuadas y apropiadas para prevenir y/o abordar la EAS y el AS. 

d) Cada parte responsable, subcontratista y sub-beneficiario adoptará las medidas apropiadas para evitar el 
uso indebido de fondos, fraude o corrupción por parte de sus funcionarios, consultores, subcontratistas y 
sub-receptores en la ejecución del proyecto o programa o utilizando los fondos del PNUD. Garantizará 
que sus políticas de gestión financiera, lucha contra la corrupción y lucha contra el fraude se apliquen y 
se apliquen a todos los fondos recibidos de o por conducto del PNUD. 

e) Los requisitos de los siguientes documentos, vigentes en el momento de la firma del Documento de 
Proyecto, se aplican a cada parte responsable, subcontratista y sub-beneficiario: (a) Política del PNUD 
sobre Fraude y otras Prácticas Corruptas y (b) Directrices de la Oficina de Auditoría e Investigaciones del 
PNUD. Cada parte responsable, subcontratista y sub-beneficiario acepta los requisitos de los documentos 
anteriores, los cuales son parte integral de este Documento de Proyecto y están disponibles en línea en 
www.undp.org. 

f) En caso de que se requiera una investigación, el PNUD realizará las investigaciones relacionadas con 
cualquier aspecto de los proyectos y programas del PNUD. Cada parte responsable, subcontratista y sub-
beneficiario proporcionará su plena cooperación, incluida la puesta a disposición del personal, la 

http://www.pnud.org/ses
http://www.pnud.org/secu-srm
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documentación pertinente y el acceso a sus locales (y de sus consultores, partes responsables, 
subcontratistas y subadjudicatarios), en las condiciones razonables que sean necesarias para los fines de 
una investigación. En caso de que haya una limitación en el cumplimiento de esta obligación, el PNUD 
consultará con la parte responsable, subcontratista y sub-beneficiario para encontrar una solución. 

g) Cada parte responsable, subcontratista y sub-beneficiario mantendrá informado al PNUD, como Asociado 
en la Implementación, de manera inmediata de cualquier incidencia de uso inapropiado de fondos, o 
alegación creíble de fraude o corrupción con la debida confidencialidad. 

Cuando la parte responsable, subcontratista y sub-beneficiario sepa que un proyecto o actividad del 
PNUD, en su totalidad o en parte, es objeto de investigación por presunto fraude o corrupción, cada parte 
responsable, subcontratista y sub-beneficiario informará al Representante Residente / Jefe de Oficina del 
PNUD, quien informará prontamente a la Oficina de Auditoría e Investigaciones del PNUD (OAI). Cada 
parte responsable, subcontratista y sub-beneficiario proporcionará actualizaciones periódicas al jefe del 
PNUD en el país y la OAI del estado y las acciones relacionadas con dicha investigación. 

h) Elija una de las tres opciones siguientes: 

Opción 1: El PNUD tendrá derecho a un reembolso por parte de la parte responsable, subcontratista o 
sub-beneficiario de los fondos que hayan sido utilizados de manera inapropiada, incluyendo fraude o 
corrupción, o pagados de otra manera que no sean los términos y condiciones del Documento del 
Proyecto. Dicho monto puede ser deducido por el PNUD de cualquier pago debido al de la parte 
responsable, subcontratista o sub-beneficiario bajo este o cualquier otro acuerdo. La recuperación de esa 
cantidad por el PNUD no disminuirá o limitará las obligaciones de la parte responsable, subcontratista o 
sub-beneficiario bajo este Documento de Proyecto. 

Opción 2: Cada parte responsable, subcontratista o sub-beneficiario está conforme con que, cuando 
proceda, los donantes del PNUD (incluido el Gobierno), cuya financiación sea la fuente total o parcial de 
los fondos para las actividades objeto de este Documento de Proyecto, podrán solicitar recurso a la parte 
responsable, subcontratista o sub-beneficiario para la recuperación de cualesquiera fondos determinados 
por el PNUD que hayan sido utilizados de manera inapropiada, incluso mediante fraude o corrupción, o 
que hayan sido pagados de otra manera que no sea conforme a los términos y condiciones del Documento 
del Proyecto. 

Opción 3: El PNUD tendrá derecho a un reembolso por parte de la parte responsable, subcontratista o 
sub-beneficiario de los fondos que hayan sido utilizados de manera inapropiada, incluyendo fraude o 
corrupción, o pagados de otra manera que no sean los términos y condiciones del Documento del 
Proyecto. Dicho monto puede ser deducido por el PNUD de cualquier pago debido a la parte responsable, 
subcontratista o sub-beneficiario bajo este o cualquier otro acuerdo. 

Cuando dichos fondos no hayan sido reembolsados al PNUD, la parte responsable, subcontratista o sub-
beneficiario está conforme con que los donantes del PNUD (incluido el Gobierno), cuya financiación sea 
la fuente, en su totalidad o en parte, de los fondos destinados a las actividades previstas en el presente 
Documento de Proyecto, podrán solicitar recurso a la parte responsable, subcontratista o sub-beneficiario 
para la recuperación de cualesquiera fondos determinados por el PNUD que hayan sido utilizados de 
manera inapropiada, incluso mediante fraude o corrupción, o que hayan sido pagados de otra manera 
que no sea conforme a los términos y condiciones del Documento del Proyecto. 

Nota: El término "Documento del Proyecto", tal como se utiliza en esta cláusula, se considerará que incluye 
cualquier acuerdo subsidiario pertinente posterior al Documento del Proyecto, incluyendo aquellos con las 
partes responsables, subcontratistas y sub-receptores. 

i) Cada contrato emitido por la parte responsable, subcontratista o sub-beneficiario en relación con el 
presente Documento de Proyecto incluirá una cláusula declarando que, en relación con el proceso de 
selección o en la ejecución del contrato, no se han dado, recibido o prometido ningún honorario, 
gratificación, descuento, regalo, comisión u otro pago que no sean los mostrados en la propuesta, y que 
el receptor de fondos cooperará con todas y cada una de las investigaciones y auditorías posteriores al 
pago. 

j) En caso de que el PNUD se refiera a las autoridades nacionales pertinentes para que se adopten las 
medidas legales apropiadas en relación con cualquier presunto incumplimiento relacionado con el 
proyecto, el Gobierno velará por que las autoridades nacionales pertinentes investiguen activamente las 
mismas y adopten las medidas legales adecuadas contra todas las personas que hayan participado en el 
proyecto, recuperará y devolverá los fondos recuperados al PNUD. 
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k) Cada parte responsable, subcontratista y sub-beneficiario se asegurará de que todas sus obligaciones 
establecidas en esta sección titulada "Gestión de Riesgos" se traspasan a cada parte responsable, 
subcontratista y sub-beneficiario y que todas las cláusulas bajo esta sección tituladas "Cláusulas 
Estándar de Gestión de Riesgos" se incluyen, mutatis mutandis, en todos los subcontratos o 
subacuerdos celebrados con posterioridad al presente Documento de Proyecto. 

XI. ANEXOS 

1. Informe de Calidad del Proyecto (QA Diseño) 

2. Modelo de Diagnóstico Social y Ambiental (SESP) [español], lo que incluye otras Evaluaciones 
Sociales y Ambientales o los Planes de Gestión, según resulte relevante.23 

3. Registro de Riesgos 
4. Matriz del Plan de Trabajo 2020-2021 

5. Plan de Adquisiciones 

6. Términos de Referencia de las principales posiciones gerenciales.  

 

 
23 NOTA: No se exige un Diagnóstico Social y Ambiental en aquellos proyectos en los que el PNUD actúa solamente como Agente Administrativo y/o en 

aquellos proyectos que únicamente comprenden informes, coordinación de eventos, capacitaciones, talleres, reuniones, conferencias, preparación de 
material de comunicación, fortalecimiento de las capacidades de los asociados para participar en negociaciones y conferencias internacionales, coordinación 
de alianzas y gestión de redes, o proyectos globales/regionales sin actividades a nivel de país).  

 

https://popp.undp.org/_Layouts/15/POPPOpenDoc.aspx?ID=POPP-11-1519


PROJECT QA ASSESSMENT: DESIGN AND APPRAISAL 
OVERALL PROJECT  

EXEMPLARY (5) 

 

HIGHLY SATISFACTORY (4) 

 

SATISFACTORY (3) 

 

NEEDS IMPROVEMENT (2) 

 

INADEQUATE (1) 

 

At least four criteria 
are rated Exemplary, 
and all criteria are 
rated High or 
Exemplary.  

All criteria are rated 
Satisfactory or higher, and at 
least four criteria are rated 
High or Exemplary.  

At least six criteria are 
rated Satisfactory or 
higher, and only one 
may be rated Needs 
Improvement. The 
Principled criterion 
must be rated 
Satisfactory or above.   

At least three criteria 
are rated Satisfactory 
or higher, and only four 
criteria may be rated 
Needs Improvement. 

One or more criteria 
are rated Inadequate, 
or five or more 
criteria are rated 
Needs Improvement.  

DECISION 

• APPROVE – the project is of sufficient quality to be approved in its current form. Any management actions must be addressed in a 
timely manner. 

• APPROVE WITH QUALIFICATIONS – the project has issues that must be addressed before the project document can be approved.  
Any management actions must be addressed in a timely manner.  

• DISAPPROVE – the project has significant issues that should prevent the project from being approved as drafted. 

RATING CRITERIA 

For all questions, select the option that best reflects the project 

STRATEGIC  

1. Does the project specify how it will contribute to higher level change 
through linkage to the programme’s Theory of Change?  

• 3: The project is clearly linked to the programme’s theory of change. It 
has an explicit change pathway that explains how the project will 
contribute to outcome level change and why the project’s strategy will 
likely lead to this change. This analysis is backed by credible evidence of 
what works effectively in this context and includes assumptions and risks.  

• 2: The project is clearly linked to the programme’s theory of change. It 
has a change pathway that explains how the project will contribute to 
outcome-level change and why the project strategy will likely lead to this 
change.  

• 1: The project document may describe in generic terms how the project 
will contribute to development results, without an explicit link to the 
programme’s theory of change.  

*Note: Projects not contributing to a programme must have a project-specific Theory of 
Change. See alternative question under the lightbulb for these cases. 

3 2 

1 

Evidence 

El Proyecto “Generando Ciudadanía Activa” tiene 
como finalidad contribuir a la estabilidad de la 
gobernabilidad, mediante la institucionalización 
del diálogo y un proceso de construcción de 
consensos en torno a una visión compartida sobre 
el desarrollo del país; asimismo,  prevenir y reducir 
la conflictividad socioambiental generada por los 
efectos de la industria extractiva en áreas 
caracterizadas por su alta sensibilidad ecológica y 
sociocultural, que permita a su vez,  acortar las 
brechas de participación y empoderar a las 
poblaciones más vulnerables y tradicionalmente 
excluidas. El objetivo principal del proyecto es 
contribuir al fortalecimiento de la gobernanza 
efectiva con enfoque territorial, haciendo énfasis 
en la generación de las condiciones necesarias 
para la participación activa de los principales 
actores involucrados en el territorio (bajo un 
enfoque de derechos), y promoviendo la 
pertinencia y eficacia de las políticas públicas para 
el Desarrollo Sostenible. 
 

El proyecto guarda consonancia con el Documento 
Programa País (CPD) que en su resultado 4: Paz y 
Ciudadanía, promueve el efectivo ejercicio de la 



 
1 The three development settings in UNDP’s 2018-2021 Strategic Plan are: a) Eradicate poverty in all its forms and dimensions; 

b) Accelerate structural transformations for sustainable development; and c) Build resilience to shocks and crises 
2 The six Signature Solutions of UNDP’s 2018-2021 Strategic Plan are: a) Keeping people out of poverty; b) Strengthen effective, 
inclusive and accountable governance; c) Enhance national prevention and recovery capacities for resilient societies; d) 
Promote nature based solutions for a sustainable planet; e) Close the energy gap; and f) Strengthen gender equality and the 
empowerment of women and girls. 
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ciudadanía, una cultura de diálogo y paz, y el 
fortalecimiento y profundización de la democracia 
como base para la creación de oportunidades de 
desarrollo sostenible y la prevención del conflicto 
social; para lograr condiciones de igualdad y 
aumento del bienestar entre todos los peruanos y 
peruanas. 

2. Is the project aligned with the UNDP Strategic Plan?  

• 3: The project responds to at least one of the development settings as 
specified in the Strategic Plan1 and adapts at least one Signature 
Solution2. The project’s RRF includes all the relevant SP output indicators. 
(all must be true) 

• 2: The project responds to at least one of the development settings as 
specified in the Strategic Plan4. The project’s RRF includes at least one SP 
output indicator, if relevant. (both must be true) 

• 1: The project responds to a partner’s identified need, but this need falls 
outside of the UNDP Strategic Plan. Also select this option if none of the 
relevant SP indicators are included in the RRF.  

3 2 

1 

Evidence 
 

Gobernanza (Producto 3.2.1): Capacidades 
nacionales reforzadas para la reintegración, la 
reconciliación, la gestión pacífica de los conflictos 
y la prevención del extremismo violento en 
respuesta a las políticas y prioridades nacionales. 
Indicador:  Número de países apoyados por el 
PNUD, previa solicitud, para establecer o 
fortalecer infraestructuras nacionales para la paz. 
 
Asimismo, responde a dos ámbitos del desarrollo 
de PNUD, que son “Aceleración de las 
transformaciones estructurales” y “Construcción 
de Resilencia a las crisis y conflictos”.  

3. Is the project linked to the programme outputs? (i.e., UNDAF Results Group 
Workplan/CPD, RPD or Strategic Plan IRRF for global projects/strategic 
interventions not part of a programme) 

Yes 
 

Los productos están alineados al 
resultado 4 del CPD: Ciudadanía y Paz, al 
producto 4.2 “Mejora de los mecanismos 
de participación que fomentan el diálogo 
y la paz social y una mayor representación 
social” 
 
Asimismo, como se menciona líneas 
arriba está linkeado al producto 3.2.1 del 
Plan Estratégico del PNUD. 
 
Es decir, se espera que a través de los 
espacios de diálogo generados desde el 
proyecto y la promoción de la 
participación de las poblaciones y 
comunidades indígenas se contribuya a 
mejorar los mecanismos de participación 
que fomentan el diálogo y la paz social, así 
como el fortalecimiento de las 
capacidades nacionales para la gestión 
pacífica de los conflictos y la prevención 

No 
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del extremismo violento en respuesta a 
las políticas y prioridades nacionales. 

RELEVANT  

4. Does the project target groups left furthest behind?  

• 3:  The target groups are clearly specified, prioritising discriminated and 
marginalized groups left furthest behind, identified through a rigorous 
process based on evidence.  

• 2: The target groups are clearly specified, prioritizing groups left furthest 
behind.  

• 1: The target groups are not clearly specified.  

*Note:  Management Action must be taken for a score of 1. Projects that build institutional 
capacity should still identify targeted groups to justify support  

3 2 

1 

Evidence 
El proyecto tiene como beneficiarios a: 
 
- Federaciones Indígenas  que representan a 

las comunidades asentadas en el Lote 8; 
propusieron medidas para mejorar las 
condiciones sociales y ambientales de las 
poblaciones en áreas de influencia de  
proyectos petroleros que se concretaron en 
acuerdos con el Estado (Acta de Lima, 2015).  
Participan de espacios de gobernanza del ETI 
conformando el Comité de Seguimiento que 
es la instancia de diálogo a través del cual los 
distintos actores (PNUD, MINEM y 
Federaciones) acompañan y desarrollan las 
mejores condiciones para que el equipo de 
expertos elabore el ETI. Representan a las 
Comunidades indígenas asentadas en el 
ámbito territorial del Lote 8. 

- Comunidades Indígenas del Lote 8, 
participan activamente con el equipo de 
expertos durante el proceso de elaboración 
del ETI, brindando información cualitativa. 
Se mantiene permanente comunicación y 
coordinación con los Apus, autoridades 
comunales, para la organización de trabajo 
en campo, talleres formativos, informativos 
y de socialización de los resultados del ETI. 

- Monitores ambientales reconocidos por las 
Federaciones Indígenas del ámbito territorial, 
participan activamente con el equipo de 
expertos, a quienes orientan en el 
conocimiento del territorio y la identificación 
de áreas críticas de contaminación. 
Asimismo, aportan con el registro de 
información que tienen acopiada respecto de 
eventos de contaminación. 

 

5. Have knowledge, good practices, and past lessons learned of UNDP and 
others informed the project design?  

• 3: Knowledge and lessons learned backed by credible evidence from 
sources such as evaluation, corporate policies/strategies, and/or 
monitoring have been explicitly used, with appropriate referencing, to 
justify the approach used by the project.  

3 2 

1 

Evidence 
 

El proyecto considera las buenas prácticas de las 
iniciativas del PNUD vinculadas a la generación de 
espacios de participación ciudadana, promoción 
de la paz y fortalecimiento de la democracia, 
tanto de los proyectos que se encuentran en la 
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• 2: The project design mentions knowledge and lessons learned backed by 

evidence/sources but have not been used to justify the approach 
selected. 

• 1: There is little, or no mention of knowledge and lessons learned 
informing the project design. Any references made are anecdotal and not 
backed by evidence. 

*Note:  Management Action or strong management justification must be given for a score 
of 1 

cartera de Gobernabilidad Democrática, como de 
otros programas del PNUD en la zona, por 
ejemplo del Portafolio Amazonìa,  que tienen 
relacionamiento con las mismas comunidades 
que participan del ETI, así como de procesos 
similares, especìficamente el ETI del ex Lote 1 AB 
respecto del cual el balance realizado por las 
partes (Federaciones de Cuatro Cuencas, MINEM 
y PNUD) subrayan esta experiencia como el 
primer espacio donde el Estado y las 
comunidades han podido dialogar, marcando una 
pauta importante para la federaciones al 
fortalecer un mecanismo de trabajo con 
participación indígena que, reconocen, el PNUD 
supo gestionar.  
 
Asimismo, se valora como positivo la planificación 
conjunta y el trabajo de campo realizado con el 
equipo de expertos quienes recogieron el saber 
de los pueblos, de manera particular de los 
monitores ambientales. De la misma manera se 
consideran lecciones aprendidas, potenciales 
riesgos en el relacionamiento con nuevos actores 
y posibles respuestas a los nuevos contextos y 
escenarios para optimizar una nueva 
intervención.   
 
Por otro lado, se articulará a diversas iniciativas 
del sector público, tales como la conformación del 
Grupo de Trabajo que tiene como objetivo 
formular propuestas para minimizar la exposición 
a sustancias químicas en actividades de 

hidrocarburos, las acciones que viene 

desarrollando el FONAM  orientadas a  la 
ejecución de los planes de rehabilitación de 32 
sitios impactados por actividades de 
hidrocarburos  y el grupo de trabajo denominado 
“Comisión de monitoreo y cumplimiento de 
compromiso para las comunidades nativas de las 
provincias de Loreto, Datem del marañon y 
Requena, del departamento de Loreto”  en el 
marco del cual impulsa un “Diagnóstico y Plan de 
Cierre de Brechas” (DS No 139-2019-
PCM.Finalmente, al hacer participativo el diseño 
de este PRODOC con otras carteras, se está 
considerando sus aportes y curvas de aprendizaje.  

 

6. Does UNDP have a clear advantage to engage in the role envisioned by the 
project vis-à-vis national/regional/global partners and other actors?  

• 3: An analysis has been conducted on the role of other partners in the 
area where the project intends to work, and credible evidence supports 
the proposed engagement of UNDP and partners through the project, 
including identification of potential funding partners. It is clear how 
results achieved by partners will complement the project’s intended 

3 2 

1 

Evidence 

El PNUD trabajará para construir alianzas 
necesarias para satisfacer las aspiraciones del 



PROJECT QA ASSESSMENT: DESIGN AND APPRAISAL 
results and a communication strategy is in place to communicate results 
and raise visibility vis-à-vis key partners. Options for south-south and 
triangular cooperation have been considered, as appropriate. (all must be 
true) 

• 2: Some analysis has been conducted on the role of other partners in the 
area where the project intends to work, and relatively limited evidence 
supports the proposed engagement of and division of labour between 
UNDP and partners through the project, with unclear funding and 
communications strategies or plans.  

• 1: No clear analysis has been conducted on the role of other partners in 
the area that the project intends to work. There is risk that the project 
overlaps and/or does not coordinate with partners’ interventions in this 
area. Options for south-south and triangular cooperation have not been 
considered, despite its potential relevance. 

*Note:  Management Action or strong management justification must be given for a score 
of 1 

proyecto, con socios públicos y privados, locales, 
y nacionales. 

 A continuación, se presenta un mapeo de 
instituciones que contribuyen a la 
implementación del proyecto:  

- Ministerio de Energía y Minas, ente 
rector en materia de remediación ambiental de 
territorios afectados por la actividad de 
hidrocarburos.  

- Las agencias del Sistema de Naciones 
Unidas y otras agencias de cooperación 
internacional bilateral o multilateral, así como 
instituciones académicas de investigación y otras 
especializadas a nivel internacional. 

- FEDERACIONES INDÍGENAS que representan 
a las comunidades asentadas en el ámbito 
territorial del Lote 8 (4 y 5 CUENCAS) 
 

PRINCIPLED 

7.  Does the project apply a human rights-based approach?  

• 3: The project is guided by human rights and incorporates the principles 
of accountability, meaningful participation, and non-discrimination in the 
project’s strategy. The project upholds the relevant international and 
national laws and standards. Any potential adverse impacts on enjoyment 
of human rights were rigorously identified and assessed as relevant, with 
appropriate mitigation and management measures incorporated into 
project design and budget. (all must be true)  

• 2: The project is guided by human rights by prioritizing accountability, 
meaningful participation and non-discrimination. Potential adverse 
impacts on enjoyment of human rights were identified and assessed as 
relevant, and appropriate mitigation and management measures 
incorporated into the project design and budget. (both must be true) 

• 1:  No evidence that the project is guided by human rights. Limited or no 
evidence that potential adverse impacts on enjoyment of human rights 
were considered. 

*Note: Management action or strong management justification must be given for a score of 
1
  

3 2 

1 

Evidence 
 

El proyecto se enmarca en el resultado 4 del 
CPD, el cual ha sido formulado bajo el enfoque 
de derechos humanos.  
 
Asimismo, la estrategia del proyecto incluirá los, 
derechos humanos al reconocer a todos los 
actores, hombres y mujeres, y sus roles en el 
proceso; el enfoque de interculturalidad al 
reconocer e incorporar los saberes indígenas, así 
como el respeto a su propia institucionalidad; y el 
enfoque de género al generar condiciones para la 
participación de las mujeres en los espacios de 
planificación y toma de decisiones, considerando 
información específica sobre impactos en 
mujeres. 

8.  Does the project use gender analysis in the project design?  

• 3:  A participatory gender analysis has been conducted and results from 
this gender analysis inform the development challenge, strategy and 
expected results sections of the project document. Outputs and 
indicators of the results framework include explicit references to gender 
equality, and specific indicators measure and monitor results to ensure 
women are fully benefitting from the project. (all must be true) 

• 2:  A basic gender analysis has been carried out and results from this 
analysis are scattered (i.e., fragmented and not consistent) across the 
development challenge and strategy sections of the project document.  
The results framework may include some gender sensitive outputs and/or 

3 2 

1 

Evidence 
 

Si bien el fin del proyecto no es medir la igualdad 
de género, el proyecto corresponde al indicador 
GEN2 que significa que se contribuirá a la igualdad 
de género y se tendrá en cuenta para el desarrollo 
de las actividades del proyecto. 
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activities but gender inequalities are not consistently integrated across 
each output. (all must be true) 

• 1: The project design may or may not mention information and/or data 
on the differential impact of the project’s development situation on 
gender relations, women and men, but the gender inequalities have not 
been clearly identified and reflected in the project document.  

*Note:  Management Action or strong management justification must be given for a score 

of 1 

9.  Did the project support the resilience and sustainability of societies and/or 

ecosystems?  

• 3: Credible evidence that the project addresses sustainability and 
resilience dimensions of development challenges, which are integrated in 
the project strategy and design. The project reflects the interconnections 
between the social, economic and environmental dimensions of 
sustainable development. Relevant shocks, hazards and adverse social 
and environmental impacts have been identified and rigorously assessed 
with appropriate management and mitigation measures incorporated 
into project design and budget. (all must be true).  

• 2: The project design integrates sustainability and resilience dimensions of 
development challenges. Relevant shocks, hazards and adverse social and 
environmental impacts have been identified and assessed, and relevant 
management and mitigation measures incorporated into project design 
and budget. (both must be true) 

• 1:  Sustainability and resilience dimensions and impacts were not 
adequately considered.   

*Note: Management action or strong management justification must be given for a score of 

1 

3 2 

1 

Evidence 
 

El Proyecto cuenta con un diagnóstico social y 
ambiental (SESP). De identificarse este tipo de 
riesgos se incluirán en los reportes de progreso 
del Proyecto y se considerarán en el Plan Anual de 
Trabajo, a fin de tomar acciones de seguimiento y 
mitigarlos. 
 
 

Asimismo, al haber promovido la participación de 

los distintos sectores del Estado, sociedad civil, 

Academia; se busca que cada uno de los actores 

en mención se apropien del conocimiento 

generado y los incluyan en sus respectivas 

agendas, fortaleciendo así una línea de 

sostenibilidad. Por otro lado, al poner el foco de 

atención en la vulnerabilidad del ecosistema 

Amazónico y, abre ventanas de oportunidad para 

escalar hacia otros temas vinculados, como el 

riesgo en la salud de las personas por la presencia 

de actividades de hidrocarburo; también la 

oportunidad de planificar el desarrollo desde una 

mirada territorial, multisectorial, multinivel y 

multiactor. 

 
 

10. Has the Social and Environmental Screening Procedure (SESP) been 
conducted to identify potential social and environmental impacts and risks?  
The SESP is not required for projects in which UNDP is Administrative Agent only 
and/or projects comprised solely of reports, coordination of events, trainings, 
workshops, meetings, conferences and/or communication materials and 
information dissemination. [if yes, upload the completed checklist. If SESP is not 
required, provide the reason for the exemption in the evidence section.] 

Yes No 

El proyecto cuenta con un SESP. 

MANAGEMENT & MONITORING 

11. Does the project have a strong results framework?  
3 2 

1 



PROJECT QA ASSESSMENT: DESIGN AND APPRAISAL 
• 3: The project’s selection of outputs and activities are at an appropriate 

level. Outputs are accompanied by SMART, results-oriented indicators that 
measure the key expected development changes, each with credible data 
sources and populated baselines and targets, including gender sensitive, 
target group focused, sex-disaggregated indicators where appropriate. (all 
must be true) 

• 2: The project’s selection of outputs and activities are at an appropriate 
level. Outputs are accompanied by SMART, results-oriented indicators, 
but baselines, targets and data sources may not yet be fully specified. 
Some use of target group focused, sex-disaggregated indicators, as 
appropriate. (all must be true) 

• 1: The project’s selection of outputs and activities are not at an 
appropriate level; outputs are not accompanied by SMART, results-
oriented indicators that measure the expected change and have not been 
populated with baselines and targets; data sources are not specified, 
and/or no gender sensitive, sex-disaggregation of indicators. (if any is 
true) 

*Note:  Management Action or strong management justification must be given for a score 
of 1 

Evidence 

 

El Proyecto fue diseñado considerando la teoría 
del cambio y orientado a resultados, cuenta con 
indicadores SMART y los indicadores tienen línea 
de base oficial, así como metas apropiadas. 

12. Is the project’s governance mechanism clearly defined in the project 
document, including composition of the project board?  

• 3:  The project’s governance mechanism is fully defined. Individuals have 
been specified for each position in the governance mechanism (especially 
all members of the project board.) Project Board members have agreed 
on their roles and responsibilities as specified in the terms of reference. 
The ToR of the project board has been attached to the project document. 
(all must be true). 

• 2: The project’s governance mechanism is defined; specific institutions 
are noted as holding key governance roles, but individuals may not have 
been specified yet. The project document lists the most important 
responsibilities of the project board, project director/manager and 
quality assurance roles. (all must be true) 

• 1: The project’s governance mechanism is loosely defined in the project 
document, only mentioning key roles that will need to be filled at a later 
date. No information on the responsibilities of key positions in the 
governance mechanism is provided. 

*Note:  Management Action or strong management justification must be given for a score 
of 1 

3 2 

1 

Evidence 

La identificación de la Junta del Proyecto, así 
como sus roles y responsabilidades se describen 
en los Arreglos de Gestión y Gobernanza del 
Documento del Proyecto (PRODOC). 

13. Have the project risks been identified with clear plans stated to manage and 

mitigate each risk?  

• 3: Project risks related to the achievement of results are fully described in 
the project risk log, based on comprehensive analysis drawing on the 
programme’s theory of change, Social and Environmental Standards and 
screening, situation analysis, capacity assessments and other analysis 
such as funding potential and reputational risk. Risks have been identified 
through a consultative process with key internal and external 
stakeholders. Clear and complete plan in place to manage and mitigate 
each risk, reflected in project budgeting and monitoring plans. (both must 
be true)  

• 2: Project risks related to the achievement of results are identified in the 
initial project risk log based on a minimum level of analysis and 
consultation, with mitigation measures identified for each risk.  

3 2 

1 

Evidence 

El Proyecto ha desarrollado un Registro de 
Riesgos con sus respectivas medidas de 
prevención, seguimiento y mitigación. A través de 
las reuniones de balance tanto con el equipo 
interno y externo de PNUD, así como MINEM y 
Federaciones se han recogido también los riesgos 
y desafíos principales. 
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• 1: Some risks may be identified in the initial project risk log, but no 

evidence of consultation or analysis and no clear risk mitigation measures 
identified. This option is also selected if risks are not clearly identified 
and/or no initial risk log is included with the project document. 

*Note:  Management Action must be taken for a score of 1 

EFFICIENT  

14. Have specific measures for ensuring cost-efficient use of resources been 
explicitly mentioned as part of the project design? This can include, for 
example: i) using the theory of change analysis to explore different options 
of achieving the maximum results with the resources available; ii) using a 
portfolio management approach to improve cost effectiveness through 
synergies with other interventions; iii) through joint operations (e.g., 
monitoring or procurement) with other partners; iv) sharing resources or 
coordinating delivery with other projects,  v) using innovative approaches 
and technologies to reduce the cost of service delivery or other types of 
interventions. 

(Note: Evidence of at least one measure must be provided to answer yes for this 

question) 

Yes (3) 
 

El PRODOC plantea utilizar las 
plataformas de innovación existentes y la 
nueva forma de trabajo inter-carteras y 
con enfoque territorial para ser más 
eficientes y lograr los resultados 
esperados. 

No 
(1) 

15. Is the budget justified and supported with valid estimates? 

• 3:  The project’s budget is at the activity level with funding sources, and is 
specified for the duration of the project period in a multi-year budget. 
Realistic resource mobilisation plans are in place to fill unfunded 
components. Costs are supported with valid estimates using benchmarks 
from similar projects or activities. Cost implications from inflation and 
foreign exchange exposure have been estimated and incorporated in the 
budget. Adequate costs for monitoring, evaluation, communications and 
security have been incorporated. 

• 2: The project’s budget is at the activity level with funding sources, when 
possible, and is specified for the duration of the project in a multi-year 
budget, but no funding plan is in place. Costs are supported with valid 
estimates based on prevailing rates.  

• 1: The project’s budget is not specified at the activity level, and/or may 
not be captured in a multi-year budget.  

3 2 

1 

Evidence 

Se ha considerado un presupuesto multianual, 
detallado por cada año en los planes de trabajo y 
en trimestre los responsables, fuentes y tipo de 
costos.  Todas las actividades propuestas cuentan 
con fuente de financiamiento.  El presupuesto se 
ha proyectado en base a la experiencia anterior 
del Ex LOTE 1AB. 

16. Is the Country Office/Regional Hub/Global Project fully recovering the costs 
involved with project implementation? 

• 3: The budget fully covers all project costs that are attributable to the 
project, including programme management and development 
effectiveness services related to strategic country programme planning, 
quality assurance, pipeline development, policy advocacy services, 
finance, procurement, human resources, administration, issuance of 
contracts, security, travel, assets, general services, information and 
communications based on full costing in accordance with prevailing 
UNDP policies (i.e., UPL, LPL.) 

• 2: The budget covers significant project costs that are attributable to the 
project based on prevailing UNDP policies (i.e., UPL, LPL) as relevant. 

• 1: The budget does not adequately cover project costs that are 
attributable to the project, and UNDP is cross-subsidizing the project. 

*Note:  Management Action must be given for a score of 1. The budget must be revised to 
fully reflect the costs of implementation before the project commences. 

3 2 

1 

Evidence 
 

El Proyecto considera la proyección de todos los 
costos correspondientes como se muestra en la 
matriz del pla de trabajo del PRODOC, donde se 
detallan los costos de recuperación. 



PROJECT QA ASSESSMENT: DESIGN AND APPRAISAL 
 

 

 

EFFECTIVE  

17. Have targeted groups been engaged in the design of the project?  

• 3: Credible evidence that all targeted groups, prioritising discriminated 
and marginalized populations that will be involved in or affected by the 
project, have been actively engaged in the design of the project. The 
project has an explicit strategy to identify, engage and ensure the 
meaningful participation of target groups as stakeholders throughout the 
project, including through monitoring and decision-making (e.g., 
representation on the project board, inclusion in samples for evaluations, 
etc.) 

• 2: Some evidence that key targeted groups have been consulted in the 
design of the project.  

• 1: No evidence of engagement with targeted groups during project 
design.  

3 2 

1 

Evidence 
 

El proyecto ha identificado los grupos objetivo y 
se ha elaborado el PRODOC a partir de los 
insumos del proceso participativo para la 
elaboración de los TdR del Lote 8, el cual plasma 
tanto los aportes del MINEM como de las 
Federaciones Indígenas, y que en la Fase 0 tiene 
prevista la validación de los planes de trabajo del 
proyecto, con los actores mencionados. 
 
Este proceso participativo de elaboración TdR del 
Lote 8, forma parte del proceso del ETI del ex lote 
1AB, por lo que posteriormente, se ha mantenido 
reuniones tanto con el MINEM y las federaciones 
para hacer un balance de la experiencia del 
anterior ETI a fin de recoger lecciones aprendidas, 
identificar potenciales riesgos, posibles 
respuestas y recomendaciones, con el fin de que 
el diseño de este nuevo proyecto las incluya. 
 

18. Does the project plan for adaptation and course correction if regular 
monitoring activities, evaluation, and lesson learned demonstrate there are 
better approaches to achieve the intended results and/or circumstances 
change during implementation? 

Yes  
(3) 

 
Se han considerado actividades de 

monitoreo y gestión del riesgo, así como 
revisiones periódicas del Proyecto por 

parte de la Junta Directiva del Proyecto a 
fin de corregir el curso de acción si 

resulta necesario. 
 
 
 
 
 

No 
(1)  

19. The gender marker for all project outputs are scored at GEN2 or GEN3, 
indicating that gender has been fully mainstreamed into all project outputs 
at a minimum.  

*Note: Management Action or strong management justification must be given for a score of 
“no” 

Yes 
(3) 

No 
(1) 

Evidence 
 

El Proyecto marca GEN2. 
 

SUSTAINABILITY & NATIONAL OWNERSHIP 

3 2 

1 
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20. Have national/regional/global partners led, or proactively engaged in, the 

design of the project?  

• 3: National partners (or regional/global partners for regional and global 
projects) have full ownership of the project and led the process of the 
development of the project jointly with UNDP. 

• 2: The project has been developed by UNDP in close consultation with 
national/regional/global partners. 

• 1: The project has been developed by UNDP with limited or no 
engagement with national partners. 

Evidence 

El diseño del proyecto ha sido desarrollado en 
conjunto con las diversas áreas del PNUD, y toma 
insumos del TdR elaborado de manera 
participativa con MINEM y las Federaciones. 

 

21. Are key institutions and systems identified, and is there a strategy for 

strengthening specific/ comprehensive capacities based on capacity 

assessments conducted? 

• 3: The project has a strategy for strengthening specific capacities of 
national institutions and/or actors based on a completed capacity 
assessment. This strategy includes an approach to regularly monitor 
national capacities using clear indicators and rigorous methods of data 
collection, and adjust the strategy to strengthen national capacities 
accordingly. 

• 2: A capacity assessment has been completed. There are plans to develop 
a strategy to strengthen specific capacities of national institutions and/or 
actors based on the results of the capacity assessment. 

• 1: Capacity assessments have not been carried out.  

3 2 

1 

Evidence 

Al ser un Proyecto de implementación directa 

(DIM) no se requiere realizar un HACT. Sin 

embargo, cabe resaltar que el MINEM (socio 

principal y fuente de financiamiento) cuenta con 

un HACT vigente. 

22. Is there is a clear strategy embedded in the project specifying how the 

project will use national systems (i.e., procurement, monitoring, evaluations, 

etc.,) to the extent possible? 

Yes (3) 

se cuenta con un Plan de Adqusiciones, y 

Monitoreo. 

No 

(1) 

23. Is there a clear transition arrangement/ phase-out plan developed with key 

stakeholders in order to sustain or scale up results (including resource 

mobilisation and communications strategy)?   

Yes (3) 

El proyecto hará la sistematización de la 

experiencia en tiempo real, incluyendo 

lecciones aprendidas y buenas prácticas a 

fin de que pueda gestionarse el 

conocimiento y se tome como referencia 

para otros futuros proyectos. 

No 

(1) 



ANEXO 2 - MODELO DE DIAGNÓSTICO SOCIAL Y AMBIENTAL 

Información sobre el proyecto 
 

Información sobre el proyecto  

1. Título del proyecto Generando Ciudadanía Activa 

2. Número del proyecto 00113244      

3. Ubicación (mundial/región/país) Perú 

Parte A. Integración de los principios generales para fortalecer la sostenibilidad social y ambiental  
 

PREGUNTA 1: ¿Cómo integra el proyecto los principios globales de manera tal de fortalecer la sostenibilidad social y ambiental? 

Describa brevemente en el espacio a continuación la manera en que el proyecto incorpora el enfoque basado en los derechos humanos1 

 
EL PNUD reconoce la importancia de los derechos humanos para el desarrollo sostenible, el alivio de la pobreza y la distribuc ión equitativa de las oportunidades 
y los beneficios del desarrollo. Por ello, está comprometido a apoyar “el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales 
de todos”2. En ese sentido, el Proyecto tiene como finalidad contribuir a la estabilidad de la gobernabilidad, mediante la institucionalización del diálogo y un proceso de 
construcción de consensos en torno a una visión compartida sobre el desarrollo del país; asimismo,  prevenir y reducir la conflictividad socioambiental generada por los efectos 
de la industria extractiva en áreas caracterizadas por su alta sensibilidad ecológica y sociocultural, que permita a su vez,  acortar las brechas de participación y empoderar a las 
poblaciones más vulnerables y tradicionalmente excluidas. El objetivo principal del proyecto es contribuir al fortalecimiento de la gobernanza efectiva con enfoque territorial, 
haciendo énfasis en la generación de las condiciones necesarias para la participación activa de los principales actores involucrados en el territorio, bajo un enfoque de derechos, 
y promoviendo la pertinencia y eficacia de las políticas públicas para el Desarrollo Sostenible. 
 

 
1 La Declaración de la ONU sobre la Interpretación Común de los Enfoques para la Cooperación y Programación del Desarrollo basados en los Derechos Humanos (la Interpretación Común) busca asegurar que los 
organismos, los fondos y los programas de la ONU apliquen un enfoque coherente basado en los derechos humanos a los procesos comunes de programación a niveles mundial y regional, y especialmente a nivel de 
cada país, en relación con el CCA y el MANUD. Según la interpretación común: 

• Todos los programas de cooperación, políticas y asistencia técnica para el desarrollo deben promover la materialización de los derechos humanos tal y como se expone en la Declaración Universal de 
Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales relacionados con el tema. 

• Los estándares sobre derechos humanos que forman parte de la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos relacionados con el tema, y los principios que emanan de ellos, orientan la 
totalidad de la cooperación y programación para el desarrollo en todos los sectores y en todas las etapas del proceso. 

• La cooperación para el desarrollo contribuye a la formación de las capacidades de los "garantes de derechos” para cumplir con  sus obligaciones y/o de los "titulares de derechos", de reivindicarlos.  
Vea más en http://hrbaportal.org/the-human-rights-based-approach-to-development-cooperation-towards-a-common-understanding-among-un-agencies.  
22 Carta de las Naciones Unidas, Artículo 1, párrafo 3. 

http://hrbaportal.org/the-human-rights-based-approach-to-development-cooperation-towards-a-common-understanding-among-un-agencies
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El proyecto tiene como efecto previsto, el Efecto Directo 4 del UNDAF; al 2021 todas las personas, en especial aquellas en situaciones de vulnerabilidad, pobreza y discriminación 
mejoran su ejercicio de libertades, derechos y participación ciudadana, en un marco de paz y Estado de Derecho. Y contribuye al Resultado 4 (CPD):  Ciudadanía y Paz / Producto 
4.2: Mejora de los mecanismos de participación que fomentan el diálogo y la paz social y una mayor representación social. 
 
Por otro lado, el proyecto se enmarca en el CPD 2017-2021 acordado por el PNUD y el Perú, el cual ha sido formulado bajo el enfoque de derechos humanos. Cabe indicar que las 
políticas de Estado promueven la promoción y el respeto a los derechos humanos.  Es así que la Política General del Gobierno al 2021 incluye entre sus lineamientos prioritarios 
“construir consensos políticos y sociales para el desarrollo en democracia3”. 
 
El ejercicio de la ciudadanía es un derecho fundamental, que implica la participación efectiva en la comunidad política y en los asuntos de carácter público. Este proyecto se 

relaciona principalmente con dos de las seis soluciones emblemáticas del Plan Estratégico del PNUD: Género y Gobernabilidad.  Asimismo, se enmarca en el ODS 16 vinculado a 

promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible; el ODS 10 vinculado a la reducción de las desiguald ades; el ODS 5 vinculado a la igualdad de género; el 

ODS 3  al garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades, plantea entre sus metas la reducción  del número de muertes y de enfermedades 

generadas por productos químicos peligrosos y la contaminación del aire, el agua y el suelo y el ODS 6 al garantizar la disponibilidad de agua, su gestión sostenible y el saneamiento 

para todos-, plantea proteger los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos, y mejorar la calidad 

del agua mediante la reducción de la contaminación, la eliminación del vertimiento y la reducción al mínimo de la descarga de materiales y productos químicos peligrosos.  

A luz de lo expuesto, se trata, entonces, de ver el estado de los ecosistemas y los recursos naturales como parte de una práctica comprometida con la salud humana, planteamiento 
que guarda coherencia con el enfoque priorizado en el ETI ex Lote 1 AB que pone al centro el riesgo a la salud de las personas y el ambiente; en ese sentido, el rol de las 
Federaciones Indígenas cobra un sentido que va más allá de la vigilancia ambiental frente a impactos de los hidrocarburos, y pasa a centrase también en acciones de incidencia 
para resolver problemáticas ambientales que afectas sus vidas y los ecosistemas amazónicos.  
 En el espacio a continuación, describa brevemente la manera en que el proyecto pretende mejorar la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer 

Uno de los objetivos de la Agenda 2030 es la igualdad de género, que tiene como meta asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de 
liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública. Tomar en consideración esto es importante, debido a que uno de los obstáculos persistentes y más 
difíciles de superar, es la discriminación de las mujeres tanto en la participación en los espacios de diálogo, así como en la toma de decisiones. 
 
En tal sentido, la construcción de ciudadanía de las mujeres es un asunto que no puede seguir postergándose. Es así que desde el Proyecto se considera el diseño de estrategias 
diferenciadas, tanto en la fase del recojo de información cualitativa como en la generación de espacios de validación que posibiliten la voz de las mujeres en la identificación de 
sus necesidades y propuestas de solución, reconocer e incorporar sus saberes, visibilizar sus agendas, asegurar su participación en espacios de planificación y toma de decisiones 
a lo largo de todo el proceso con una clara visión de género.  
 
Describa brevemente en el espacio a continuación la manera en que el proyecto incorpora la sostenibilidad ambiental  

 
3 3 Lineamiento 2.1 del Eje 2 Fortalecimiento institucional para la Gobernabilidad de la Política General de Gobierno al 2021, aprobada por Decreto Supremo N° 056-2018-PCM. 
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El dinamismo de las inversiones y del crecimiento económico del país sostenido por la realización de proyectos relacionados a la industria extractiva, ha generado diversos 
impactos (alteraciones) ambientales en el territorio directamente relacionados a dichos proyectos de inversión, y, por tanto, mayor interés y atención en la protección de 
recursos como el agua, la tierra y la biodiversidad en su conjunto, que para las comunidades representan simultáneamente parte de su cosmovisión y medios de vida. Es así que, 
a enero del 2020, la Defensoría del Pueblo4 da cuenta de la existencia de 139 conflictos activos, de los cuales el 67.5% (129 casos) corresponde a conflictos del tipo 
socioambiental, y de éstos el 16.3% (21 casos) corresponde a conflictos vinculados a hidrocarburos. 
 
El empleo de los recursos naturales desempeña un papel central en el actual escenario de conflictos sociales en el Perú. La presente tensión derivada de una estrategia nacional 

de desarrollo vinculada fuertemente al empleo de recursos naturales ha exacerbado la rápida transformación de tensiones sociales en conflictos violentos, lo cual plantea un 

riesgo directo a la gobernabilidad del país. La pérdida de vidas humanas y activos, así como el impacto sobre el crecimiento económico y la ruptura del tejido social, provoca 

inestabilidad y la pérdida de los avances en materia de desarrollo que con tanta dificultad se ha ganado.5Las acciones que incorporan la sostenibilidad ambiental se asientan en 

principios orientados a i) Buena gobernanza territorial y participación, con enfoque intercultural, de todas las partes  interesadas, que garantiza la incorporación de los 

conocimientos, experiencias locales y puntos de vista que contribuirán al desarrollo de una remediación sostenible y socialmente aceptadas, coadyuvando a fortalecer la confianza 

entre el Estado y la población; ii) Toma de decisiones coherente, clara y reproducible basada en evidencias, que toma en cuenta los factores ambientales, sociales y económicos, 

considerando implicaciones actuales y futuras. Las decisiones adoptadas deben ser justificadas y explicadas de manera transparente y objetiva; iii) Transparencia en el 

mantenimiento de registros y socialización de informes, que deben ser documentados en un formato claro y fácil de entender con el fin de mostrar a las partes interesadas que 

una solución sostenible (o no) ha sido adoptada; iv) Priorizar la protección de la salud humana y el ambiente en general, asumiendo que la remediación debería eliminar las áreas 

que signifiquen un riesgo para la salud humana y proteger todo el ambiente ahora y en el futuro para el uso adecuado del suel o, y dar la debida consideración a los costos, los 

beneficios, la eficacia, la durabilidad y viabilidad técnica de las opciones disponibles; y ii) Base de principios científicos, sólidos, pertinentes que expliquen claramente los procesos 

a ejecutarse, a fin de asegurar que las decisiones se basan en la mejor información técnica disponible y que son efectivas  para el ambiente.  

 
 

 

Parte B. Identificación y gestión de los riesgos sociales y ambientales 
 

PREGUNTA 2: ¿Cuáles son los posibles 
riesgos sociales y ambientales? 
Nota: Describa brevemente los posibles 
riesgos sociales y ambientales identificados 
en el Adjunto 1 – Lista de verificación del 
diagnóstico de riesgos (sobre la base de las 
respuestas afirmativas (Sí)). 

PREGUNTA 3: ¿Cuál es el nivel de importancia de los posibles 
riegos sociales y ambientales? 
Nota: Responda las preguntas 4 y 5 a continuación antes de pasar a la 
pregunta 6 

PREGUNTA 6: ¿Qué medidas de evaluación y gestión social y 
ambiental se han tomado y/o se requieren para abordar los 
posibles riesgos (para riesgos de importancia moderada a 
alta)? 

 
4 Reporte de Conflictos Sociales N° 191, Defensoría del Pueblo. 
5 Memoria del Proyecto Prevención de Conflictos Sociales (2012-2018) 
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Descripción del riesgo Impacto y 
probabilidad 
(1-5) 

Importancia 
(baja, 
moderada, 
alta) 

Comentarios Descripción de las medidas de evaluación y gestión según se reflejan 
en el diseño del proyecto. Si se requiere una ESIA o SESA, tome en 
cuenta que deben considerar todos los posibles impactos y riesgos. 

La distinta interpretación de los alcances del 
Proyecto ante la diversidad de actores, miradas e 
intereses en el ámbito del Lote 8. Surge la necesidad 
de trabajar de manera coordinada con las 
Federaciones Indígenas del ámbito del Lote 8, que 
podría ocasionar que surjan o se refuercen las 
desavenencias y/o controversias entre estas. 
Estándar: Pueblos Indígenas  
 

I = 3 
P =3 

Media El lote 8 es una zona compleja debido a que 
hay diversos actores sociales con los cuales 
se deberá articular en función a la 
realización del ETI, y pudieran existir 
diferencias internas entre ellos y por ende 
distintas interpretaciones o expectativas; lo 
que puede obstaculizar el correcto 
desarrollo del Estudio.   

 
Por ello, es importante que la comunicación 
de la información se realice con todos los 
actores a fin de promover la transparencia y 
que todos se sientan incluidos en el proceso 
de desarrollo del Estudio.  

• Monitoreo permanente de la situación, con el apoyo de Gestor 

Territorial. 

• Diálogo estrecho con PCM y OGGS del MINEM, así como con los 

representantes de las Federaciones Indígenas, para tener mayor 

posibilidad de anticipar controversias y/o conflictos 

• El balance realizado sobre el proceso del ETI Ex Lote 1 AB, con las 

Federaciones de Cuatro Cuencas, el MINEM y PNUD, señala como 

una de sus recomendaciones crear espacios autónomos, 

bilaterales, entre las federaciones de cuatro y cinco cuencas. De 

esta manera, se recomienda que el Comité de Seguimiento sea 

dividido ya que no va a ser factible conciliar entre ambos grupos. 

Así, se facilitará el trabajo a largo plazo. 

• Contratación de un gestor territorial, que trabajará en territorio 

para garantizar una comunicación adecuada con las comunidades, 

así como identificación de riesgos y mitigaciones para una mejor 

toma de decisiones respecto a la ejecución de actividades. 

Asimismo, este profesional permitirá que el equipo cuente con 

información oportuna para identificar alertas tempranas sobre la 

dinámica social y política del ámbito de intervención del proyecto.  

• Se mantendrá una primera sesión informativa que promueve la 

transparencia con los actores comunales, además de recoger 

insumos para determinar si se organizarán uno o dos comités de 

seguimiento, a causa de las desavenencias entre las Federaciones. 

Ello, permitirá reducir la incidencia cualquier conflicto que se podría 

generar e impacte en el trabajo de campo.   

• Seguimiento de protocolo de seguridad PNUD. 

 
Posible deterioro de relaciones con las federaciones 
a causa de una posible expectativa exacerbada de 
los aspectos técnicos que incluye el ETI, en el 
ámbito político y social.   
Estándar: Pueblos Indígenas 

I = 4 
P =4 

Alta El foco del ETI debe centrarse en cómo se 
va a remediar el Lote 8; sin embargo, las 
expectativas e intereses de las 
Federaciones puede generar que se busque 
incluir otros aspectos.  
 
Asimismo, las federaciones, en algunos 
casos, buscan tener una mayor injerencia 
en la implementación del desarrollo del ETI 

• Mayor y permanente contacto político con los presidentes de las 

federaciones. Mayor y permanente contacto y coordinación 

técnica con asesores de las federaciones. Elaborar productos de 

comunicación que se socialicen de manera constante a fin de dar a 

conocer los objetivos del ETI y el trabajo participativo que se viene 

realizando. 

• Se desarrollará una primera sesión informativa para difundir los 

objetivos y alcances del ETI Lote 8.  
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Lote 8; por ello, se tiene que mantener un 
manejo adecuado de sus expectativas para 
no afectar las relaciones con estos grupos.   
 

• Se contará con un gestor territorial, quien estará en contacto 

permanente con los dirigentes de las Federaciones para identificar 

sus intereses y expectativas, así como para difundir los objetivos 

reales del ETI Lote 8.  

 
Determinadas federaciones y/o comunidades 
dentro del ámbito del Lote 8, pudieran no ser 
incluidas en partes o el conjunto del proceso del ETI 
Lote 8.  
Principio: Derechos Humanos 

 
 

I = 3 
P =3 

Media Debido a controversias internas de la 
gobernanza indígena, se podría generar 
que más federaciones de las mapeadas 
inicialmente busquen formar parte del 
proceso.  
 
Frente a ello, es importante comprobar la 
representación de comunidades que 
forman parte del lote en su tamaño inicial.   
 
 

• Fortalecer vínculos con la Oficina General de Gestión Social de la 

Dirección General de Asuntos Ambientales de Hidrocarburos del 

Ministerio de Energía y Minas (MEM) para que asuman competencias 

respecto a la decisión de participación de otros actores del territorio en 

el acompañamiento al proceso de implementación del ETI. 

• En la primera sesión informativa se busca mostrar las comunidades 

que están incluidas dentro del proceso del ETI Lote 8, a fin de 

desarrollar un proceso informado y participativo.  

 
La implementación adecuada del Proyecto del ETI 
Lote 8, se podría ver perjudicada por la 
desconfianza resultante entre las Federaciones y 
Comunidades, si el gobierno no asume como una 
prioridad la remediación ambiental de territorios 
impactados por la actividad petrolera.  
Estándar: Pueblos Indígenas 
 
 

I = 4 
P =4 

Alta Las federaciones, en algunos casos, tienen la 
percepción de que el gobierno tiene un 
perfil contrario a los espacios de 
participación que ellos han creado. Por lo 
que, el nivel de desconfianza frente al 
desarrollo del ETI Lote 8 puede ser alto. 
 

Lectura permanente de la coyuntura política. 
Insistencia en nuestros niveles de coordinación con el Gobierno, sobre la 
necesidad de incluir la remediación ambiental de los territorios 
impactados 
 

 
Barreras culturales, que pudieran Imposibilitar  
promover en la práctica misma del Proyecto, la 
equidad de género y empoderamiento de la mujer 
en el desarrollo del ETI Lote 8.  
Principio: equidad de género y empoderamiento de 
la mujer 
 
 
 
 
 
 
 
 

I = 3 
P =3 
 
 
 
 

Media El proyecto tiene una visión de género, por 
lo que busca promover la participación de 
las mujeres a lo largo del proceso del ETI. De 
esta manera, se espera reconocer e 
incorporar sus saberes, así como visibilizar 
sus agendas. No obstante, si el tema de 
género no es priorizado por las 
federaciones, se podría imposibilitar su 
participación. 
 
Cabe mencionar que en la anterior 
experiencia del ETI del Ex Lote 1 AB se logró 
contar con la participación de varios grupos 
de mujeres. Por lo que se considera factible, 

Se promoverá tanto en los procesos de diálogo intercultural 
como en los procesos de capacitación e implementación 
misma del Proyecto, la participación de la mujer a fin de 
empoderarla y que pueda tener un rol activo en el desarrollo 
del ETI Lote 8.  
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promover la equidad de género en los 
procesos de diálogo del ETI del Lote 8.  

 PREGUNTA 4: ¿Cuál es la categorización general del riesgo del proyecto?  

Marque el recuadro correspondiente a continuación. 
 

Comentarios 

Riesgo bajo ☐  

Riesgo moderado X☐ Cabe resaltar que los Riesgos y Supuestos del Proyecto (la 
realización de un Estudio Técnico enfocado en la identificación de 
derrames y necesidad de remediar), se han tomado en cuenta para 
el análisis de factores adicionales al presente SESP, suponiendo un 
riesgo medio o moderado  

Riesgo alto ☐ . 

 
PREGUNTA 5: Sobre la base de los riesgos identificados y su categorización, ¿cuáles son los requisitos relevantes de los SES? 

Marque todos los que aplican. Comentarios 

Principio 1: Derechos humanos 
☐ 

Garantizar en todo momento la participación abierta y transparente 
de las Comunidades, Federaciones y sus integrantes 

Principio 2: Equidad de género y empoderamiento de la 
mujer 

☐ 

Relevar el rol y la importancia de la mujer en los procesos de 
elaboración del ETI (en particular la Especialista Principal); 
Incorporar mujeres en los profesos que requiera el ETI, en la 
articulación con las organizaciones indígenas 
 

1. Conservación de la biodiversidad y gestión de los 
recursos naturales  ☐ 

La naturaleza, el espíritu, los instrumentos y mecanismos del ETI, 
están elaborados en función a la promoción de la conservación de 
la biodiversidad   

2. Mitigación y adaptación al cambio climático 

☐ 

La naturaleza, el espíritu, los instrumentos y mecanismos del ETI, 
están elaborados en función a la mitigación/adaptación del Cambio 
Climático 

3. Seguridad y salud de la comunidad y condiciones 
laborales ☐ 

La naturaleza, el espíritu, los instrumentos y mecanismos del ETI, 
están elaborados en función a promover y mejorar la seguridad y 
salud de integrantes de comunidad 

4. Patrimonio cultural  

☐ 

La naturaleza, el espíritu, los instrumentos y mecanismos del ETI, 
están elaborados en función a la protección/promoción del 
patrimonio cultural 
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5. Desplazamiento y reasentamiento  

☐ 

La naturaleza, el espíritu, los instrumentos y mecanismos del ETI, 
están elaborados en función a la búsqueda del arraigo de la 
población a sus territorios 

6. Pueblos indígenas 

X☐ 

La naturaleza, el espíritu, los instrumentos y mecanismos del ETI, 
están elaborados en función a la vigencia de todos los derechos 
individuales y colectivos de los PP.II 

7. Prevención de la contaminación y uso eficiente de los 
recursos  ☐ 

La naturaleza, el espíritu, los instrumentos y mecanismos del ETI, 
están elaborados en función a la prevención de la contaminación a 
partir de remediación 

 

Aprobación definitiva 
 

Firma Fecha Descripción 

Asesor de certificación de calidad 
(QA) 

08-10-2019 
 

Responsable: Ricardo Soberón, en coordinación con Ana Sánchez del área de Gobernabilidad Democrática. 

Aprobador de la garantía de 
calidad (QA)?  

 Denise Ledgard, Oficial de Programa de Gobernabilidad Democrática. 

Presidente del CEP    



Adjunto 1 del SESP. Lista de verificación del diagnóstico de los riesgos sociales y ambientales  
 

 

Lista de verificación de los posibles riesgos sociales y ambientales  

Principio 1: Derechos humanos 
Respuesta  

(Sí/No) 

1. ¿Puede el proyecto traducirse en impactos adversos relativos al disfrute de los derechos humanos (civiles, 
políticos, económicos, sociales o culturales) de la población afectada y particularmente de los grupos 
marginados? 

No 

2. ¿Hay alguna probabilidad de que el proyecto tenga efectos adversos en materia de desigualdad o 
discriminación para las poblaciones afectadas, particularmente de las personas que viven en pobreza o 
grupos o individuos marginados o excluidos?6 

Si 

3. ¿Es posible que el proyecto restrinja la disponibilidad, la calidad y el acceso a los recursos o servicios básicos, 
en particular para los grupos o individuos marginados? 

No 

4. ¿Existe alguna probabilidad de que el proyecto excluya a posibles actores claves afectados, en particular a 
grupos marginados, de participar plenamente en decisiones que los afectan? 

Sí 

5. ¿Se cuentan con medidas o mecanismos para responder a las reclamaciones de las comunidades locales?  No 

6. ¿Hay algún riesgo de que los garantes de derechos no tengan la capacidad necesaria para cumplir con sus 
obligaciones en este proyecto? 

No 

7. ¿Hay algún riesgo de que los titulares de los derechos no tengan la capacidad de reivindicar sus derechos?  No 

8. Habiendo tenido la oportunidad de hacerlo, ¿las comunidades o individuos locales han planteado inquietudes 
en materia de derechos humanos con respecto al proyecto durante el proceso de involucramiento de los 
actores claves? 

No 

9. ¿Hay algún riesgo de que el proyecto agrave conflictos o genere violencia entre comunidades e individuos 
afectados? 

Sí 

Principio 2: Igualdad de género y empoderamiento de la mujer  

1. ¿Existe alguna probabilidad de que el proyecto que se propone tenga impactos adversos sobre la igualdad 
de género y/o la situación de mujeres y niñas? 

Sí 

2. ¿Potencialmente, el proyecto podría reproducir situaciones de discriminación contra la mujer sobre la base 
de su género, especialmente con respecto a la participación en el diseño y la implementación y acceso a 
oportunidades y beneficios? 

No 

3. ¿Los grupos/líderes mujeres han planteado inquietudes en materia de igualdad de género en relación con el 
proyecto durante el proceso de involucramiento de los actores claves y estas se han incorporado en la 
propuesta general del proyecto y en la evaluación de los riesgos? 

No 

4. ¿Limitará el proyecto la habilidad de las mujeres de usar, desarrollar y proteger los recursos naturales, 
tomando en cuenta los distintos roles y posiciones de hombres y mujeres en el acceso a bienes y servicios 
ambientales? 

 Por ejemplo, las actividades podrían desembocar en la degradación o agotamiento de los recursos naturales 
en comunidades que dependen de estos recursos para su sustento y bienestar. 

No 

Principio 3: Sostenibilidad ambiental: Las preguntas referidas al diagnóstico de los riesgos ambientales se incluyen 
en las preguntas relacionadas con el estándar específico a continuación. 

 

 
 
 

 

 
6 No se admite la discriminación por razones de raza, etnia, género, edad, idioma, discapacidad, orientación sexual, religión, 

opinión política o de otro tipo, origen nacional, social o geográfico, propiedad, nacimiento u otro estado, incluido como indígena 
o miembro de una minoría. Se entiende que las referencias a “mujeres y hombres” u otros similares incluyen a hombres y 
mujeres, niños y niñas, y otros grupos discriminados sobre la base de su identidad de género, como personas transgénero o 
transexuales. 
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Estándar 1: Conservación de la biodiversidad y gestión sostenible de los recursos naturales   

1.1  ¿Podría el proyecto afectar adversamente los hábitats (por ejemplo, hábitats modificados, naturales y 
críticos) y/o en los ecosistemas o los servicios que estos prestan? 
 
Por ejemplo, a través de la pérdida, la conversión, la degradación o la fragmentación de los hábitats y los 
cambios hidrológicos.  

No 

1.2 ¿Se encuentran algunas de las actividades propuestas para el proyecto dentro de hábitats críticos y/o zonas 
ambientalmente sensibles o sus alrededores, incluidas áreas protegidas legalmente (por ejemplo, reservas 
naturales, parques nacionales), zonas cuya protección ha sido propuesta o áreas reconocidas como tal por 
fuentes validadas y/o pueblos indígenas o comunidades locales? 

No 

1.3 ¿Involucra el proyecto cambios en el uso del suelo y los recursos que podrían afectar adversamente los 
hábitats, los ecosistemas y/o los medios de sustento? (Nota: Si se deben aplicar restricciones y/o 
limitaciones de acceso a las tierras, vea el Estándar 5). 

No 

1.4 ¿Las actividades del proyecto plantean riesgos para especies en peligro de extinción? No 

1.5 ¿El proyecto plantea el riesgo de introducción de especies exóticas invasivas?  No 

1.6 ¿Involucra el proyecto la cosecha de bosques naturales, desarrollo de plantaciones o reforestación? No 

1.7 ¿Involucra el proyecto la producción y/o cosecha de poblaciones de peces u otras especies acuáticas? No 

1.8 ¿Involucra el proyecto la extracción, el desvío o la acumulación significativa de aguas superficiales o 
subterráneas?  

 Por ejemplo, construcción de represas, embalses, desarrollo de cuencas fluviales, extracción de aguas 
subterráneas. 

No 

1.9 ¿Involucra el proyecto el uso de recurso genéticos (es decir, recolección y/o cosecha, desarrollo comercial)?  No 

1.10 ¿Plantea el proyecto preocupaciones ambientales transfronterizas o mundiales potencialmente adversas? No 

1.11 ¿Redundará el proyecto en actividades de desarrollo secundarias o relevantes que podrían desembocar en 
efectos sociales y ambientales adversos, o generará impactos acumulativos con otras actividades actuales o 
que se están planificando en la zona? 

 Por ejemplo, un camino nuevo a través de zonas forestadas producirá impactos sociales y ambientales 
adversos directos (entre otros, tala forestal, movimientos de tierra, posible reubicación de habitantes). El 
camino nuevo también puede facilitar la usurpación de terrenos de parte de colonos ilegales o propiciar la 
instalación de recintos comerciales no planificados a lo largo de la ruta, incluso en zonas potencialmente 
sensibles. Se trata de impactos indirectos, secundarios o inducidos que se deben considerar. Además, si se 
planifican actividades similares en la misma área forestada, deben considerarse los impactos acumulativos 
de múltiples actividades (incluso si no forman parte del mismo proyecto). 

No 

Estándar 2: Mitigación y adaptación al cambio climático  

2.1  ¿El proyecto que se propone producirá emisiones considerables7 de gases de efecto invernadero o agravará 
el cambio climático?  

No 

2.2 ¿Los posibles resultados del proyecto serán sensibles o vulnerables a posibles impactos del cambio 
climático?  

No 

2.3 ¿Es probable que el proyecto que se propone aumente directa o indirectamente la vulnerabilidad social y 
ambiental al cambio climático ahora o en el futuro (conocidas también como prácticas inadaptadas)? 

Por ejemplo, los cambios en la planificación del uso del suelo pueden estimular la urbanización ulterior de 
terrenos inundables, posiblemente aumentando la vulnerabilidad de la población al cambio climático, 
especialmente a las inundaciones  

No 

Estándar 3: Seguridad y salud de la comunidad y condiciones laborales  

 
7Respecto del CO2,  "emisiones considerables" significan en general más de 25.000 toneladas por año (de fuentes directas e 
indirectas). [La Nota orientativa sobre mitigación y adaptación al cambio climático provee información adicional sobre emisiones 
de GEI]. 
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3.1 ¿Algunos elementos de la construcción, la operación o el desmantelamiento del proyecto implicaría posibles 
riesgos para la comunidad local en materia de seguridad? 

No 

3.2 ¿El proyecto plantea posibles riesgos para la salud y la seguridad de la comunidad debido al transporte, el 
almacenamiento, el uso y/o la disposición de materiales peligrosos (por ejemplo, explosivos, combustibles y 
otros productos químicos durante la construcción y la operación)? 

No 

3.3 ¿El proyecto involucra obras de infraestructura a gran escala (por ejemplo, embalses, caminos, edificios)? No 

3.4 ¿Las fallas de componentes estructurales del proyecto plantean riesgos para la comunidad (por ejemplo, el 
colapso de edificios o infraestructura)? 

No 

3.5 ¿Será el proyecto que se propone sensible a terremotos, subsidencia, deslizamientos de tierra, erosión, 
inundaciones o condiciones climáticas extremas o redundará en una mayor vulnerabilidad a ellos?  

No 

3.6 ¿El proyecto redundará en un aumento de los riesgos sanitarios (por ejemplo, enfermedades transmitidas 
por el agua u otros vectores o infecciones contagiosas como el VIH/Sida? 

No 

3.7 ¿El proyecto plantea posibles riesgos y vulnerabilidades relacionados con la y la seguridad salud ocupacional 
debido a peligros físicos, químicos, biológicos y radiológicos durante las fases de construcción, operación y 
desmantelamiento? 

No 

3.8 ¿El proyecto apoya empleos o medios de sustento que pueden contravenir normas laborales nacionales e 
internacionales (como principios y normas de convenios fundamentales de la OIT)? 

No 

3.9 ¿Comprende el proyecto personal de seguridad que puede plantear un posible riesgo para la salud y la 
seguridad de las comunidades y/o individuos (por ejemplo, debido a la falta de capacitación o 
responsabilidad adecuadas)? 

No 

Estándar 4: Patrimonio cultural   

4.1 ¿Resultará el proyecto que se propone en intervenciones que podrían afectar negativamente sitios, 
estructuras u objetos de valor histórico, cultural, artístico, tradicional o religioso o patrimonio cultural 
intangible (por ejemplo, conocimientos, innovaciones, prácticas)? (Nota: Los proyectos destinaos a proteger 
y conservar el Patrimonio cultural también pueden tener impactos adversos inesperados). 

No 

4.2 ¿Propone el proyecto el uso de formas tangibles y/o intangibles de patrimonio cultural para fines 
comerciales u otros? 

No 

Estándar 5: Desplazamiento y reasentamiento  

5.1 ¿Involucra el proyecto desplazamiento físico total o parcial y transitorio o permanente? No 

5.2 ¿Existe alguna posibilidad de que el proyecto derive en desplazamiento económico (por ejemplo, pérdida de 
activos o acceso a recursos debido a la adquisición o restricciones de acceso a la tierra, incluso sin que exista 
reubicación física)? 

No 

5.3 ¿Existe el riesgo de que el proyecto provoque desalojos forzados?8 No 

5.4 ¿Existe alguna posibilidad de que el proyecto que se propone afecte sistemas de tenencia de la tierra y/o 
derechos comunitarios a la propiedad/derechos consuetudinarios a la tierra, los territorios y/o los recursos?  

No 

Estándar 6: Pueblos indígenas  

6.1 ¿Hay pueblos indígenas en el área del proyecto (incluida el área de influencia del proyecto)?  Si 

6.2 ¿Existe la probabilidad de que el proyecto o partes de él se ubiquen en tierras y territorios reivindicados por 
pueblos indígenas? 

Si 

6.3 ¿Podría el proyecto que se propone afectar los derechos, las tierras y los territorios de pueblos indígenas 
(independientemente de si dichos pueblos tienen títulos de propiedad legales sobre dichos terrenos)? 

No 

 
8 Los desalojos forzados incluyen acciones y/u omisiones que implican el desplazamiento obligado o involuntario de individuos, 
grupos o comunidades de su hogar y/o tierras y recursos comunitarios que ocupaban o de los cuales dependen, dejando de ese 
modo al individuo, grupo o comunidad sin la capacidad de vivir o trabajar en una vivienda, residencia o ubicación en particular, 
sin proveer ni permitir el acceso a formas adecuadas de protección legal u otras.  
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6.4 ¿Han faltado consultas culturalmente apropiadas destinadas a conseguir el consentimiento previo, libre e 
informado sobre temas que podrían afectar los derechos e intereses, las tierras, los recursos, los territorios 
y los medios de subsistencia tradicionales de los pueblos indígenas involucrados? 

SI 

6.4 ¿Implica el proyecto que se propone el uso y/o el desarrollo comercial de recursos naturales en tierras y 
territorios reivindicados por pueblos indígenas? 

No 

6.5 ¿Existe la posibilidad de que se produzcan desalojos forzados o el desplazamiento económico o físico total o 
parcial de pueblos indígenas, incluido a través de restricciones de acceso a tierras, territorios y recursos? 

No 

6.6 ¿Afectará el proyecto negativamente las prioridades de desarrollo de los pueblos indígenas, tal y como ellos 
las definen? 

No 

6.7 ¿Podría el proyecto afectar las formas de vida tradicionales y la supervivencia física y cultural de los pueblos 
indígenas? 

No 

6.8 ¿Podría el proyecto afectar el patrimonio cultural de los pueblos indígenas, incluido a través de la 
comercialización o uso de sus conocimientos y prácticas tradicionales? 

No 

Estándar 7: Prevención de la contaminación y uso eficiente de los recursos  

7.1 ¿Podría el proyecto redundar en la emisión de contaminantes al medioambiente debido a circunstancias 
rutinarias y no rutinarias, con el potencial de causar impactos adversos locales, regionales y/o 
transfronterizos?  

No 

7.2 ¿Podría el proyecto que se propone redundar en la generación de desechos (tanto peligrosos como no 
peligrosos)? 

No 

7.3 ¿Podría el proyecto que se propone involucrar la fabricación, comercialización, liberación y/o uso de 
productos químicos y/o materiales peligrosos? ¿Propone el proyecto el uso de productos o materiales 
químicos prohibidos internacionalmente o sujetos a procesos de eliminación gradual? 

Por ejemplo, DDT, PCB y otros productos químicos que están incluidos en convenios internacionales como el 
Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes y o el Protocolo de Montreal.  

No 

7.4  ¿Involucra el proyecto que se propone la aplicación de pesticidas que pueden tener efectos negativos sobre 
el medioambiente o la salud humana? 

No 

7.5 ¿Incluye el proyecto actividades que requieran el consumo de cantidades considerables de materias primas, 
energía y/o agua?  

No 

 
 



 

 

I. MONITOREO DE RIESGOS1 

Categoría Subcategoría Evento Causa Impacto 
Nivel 

Impacto 
Probabilidad 

Riesgo 
Válido 
Desde 

Riesgo 
Válido 
Hasta 

Actividades de seguimiento 
Tiempo 

estimado de 
seguimiento 

Responsable 
del 

seguimiento 
Estatus 

Natural 

Expansión del 
COVID 19 
sobre los 
territorios 
amazónicos 

Imposibilidad de 
trabajo dentro del 

territorio, por 
medidas de 

distanciamiento y 
confinamiento  

Vulnerabilidad de 
PP.II, debilidad 
capacidad de 
respuesta 
institucional 

Recorta 
considerablemente 

cumplimiento de Plan de 
Trabajo 

Alto Alto Constante Constante 

Articulación y coordinación con 
entidades sector Salud, Cultura y 
PCM. Reprogramación de 
Calendario de Trabajo 

Permanente 
Coordinador 
del Proyecto 

Vigente 

Organizacional 

Capacidad de 
respuesta a 
las lecciones 
aprendidas y 
evaluaciones. 

Falta de 
protocolos 
logísticos, 

financieros y de 
seguridad para 
intervenir en 
territorios de 

compleja 
geografía y 

conflictividad 
social.   

Limitada 
coordinación 
entre las distintas 
áreas del PNUD 
para el abordaje 
de escenarios 
complejos. 
 

Afecta el incumplimiento 
de actividades en el 

cronograma previsto. 
Alto Moderada Constante Constante 

Visita de avanzada al territorio con 
representante de Operaciones, 
Seguridad, Logístico y 
Programático, a fin de levantar 
información para elaborar i) Mapa 
de servicios/proveedores; ii) Mapa 
de riesgos y escenarios en 
Amazonía/conflictividad social); iii) 
Mapa de operaciones financieras 
(flujo de procesos). 

Permanente 
Coordinador/
a del Proyecto 

Vigente 

Organizacional 

Capacidad de 
respuesta a 
las lecciones 
aprendidas y 
evaluaciones. 

Movilización de 
altas sumas de 
dinero para pago a 
proveedores en el 
territorio. 

Ausencia de 
entidades 
bancarias en la 
zona y la no 
posibilidad de 
realizar 
transferencias 
interbancarias a 
los proveedores. 

 
La demora en la gestión 
administrativa para 
proceder con el anticipo 
pone en riesgo el 
desarrollo de las misiones 
en campo. 
 

Alto Alta Constante Constante 

Identificación de proveedor local. 
Desarrollo de una estrategia 
administrativa que sea coordinada 
con las áreas de seguridad, 
operaciones y finanzas del PNUD 
para los casos en que se requiera 
trasladar dinero en efectivo. 
 

Permanente 

Coordinador/
a del 

Proyecto. 
Administrador

/a del 
Proyecto 

Vigente 

Voluntad 
política 

Disturbios 
civiles. 

Existencia de 
controversia entre 

Federaciones 
Indígenas. 

Débil 
institucionalidad. 

Ruptura del diálogo. Alto Alta Constante Constante 

Monitoreo de la situación.  
Diálogo estrecho con PCM y OGGS 
del MINEM, así como con los 
representantes de las Federaciones 
Indígenas para anticipar 
controversias y/o conflictos. 

Permanente 
Coordinador/
a del Proyecto 

Vigente 
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Seguimiento de protocolo de 
seguridad PNUD. 
 

Voluntad 
política 

Disturbios 
civiles. 

Deterioro de 
relaciones con las 
federaciones a 
causa de una 
posible 
sobredimensión  
de los aspectos 
técnicos del ETI, 
en el ámbito 
político y social.   

Falta de 
comunicación 
efectiva sobre el 
real impacto de lo 
que es el ETI. 

Federaciones retiran su 
confianza y participación al 
proceso de elaboración del 
ETI. 

 

Alto Moderada Constante Constante 

Mayor contacto político con los 
Apus que presiden las federaciones. 

Mayor contacto y coordinación 
técnica con asesores de las 
federaciones. 

Elaborar productos de 
comunicación que se socialicen de 
manera constante   a fin de dar a 
conocer los objetivos del ETI y el 
trabajo participativo que se viene 
realizando. 

Permanente 
Coordinador/
a del Proyecto 

 
 

Vigente 

 

 

 

Política 
Inestabilidad 

política 

Pronunciamiento 
de federaciones 
y/o 
comunidades que 
solicitan ser parte 
del proceso del 
ETI. 

Permanente 
fragmentación de 
las OOII. 

Falta de condiciones 
adecuadas para que el 
equipo de expertos realice 
su trabajo. 
 

Alto Alta Constante Constante 

Fortalecer vínculos con el Ministerio 
de Energía y Minas (MEM) para que 
asuman competencias respecto a la 
decisión de participación de otros 
actores del territorio en el 
acompañamiento al proceso de  
implementación del ETI. 

Permanente 

Oficial de 
Programa 

Coordinador/
a del Proyecto 

Vigente 

Política 
Compromiso 
del gobierno 

El gobierno no 
asume como una 
prioridad la 
remediación 
ambiental de 
territorios 
impactados por la 
actividad 
petrolera 
 

Inestabilidad 
política y rotación 
de funcionarios. 

Limitada voluntad para 
actuar sobre los desafíos 

de desarrollo. 

Moderado Moderada Constante Constante 
Lectura permanente de la 
coyuntura política. 

Permanente 
Rep. PNUD 
Oficial de 
Programa 

Vigente 

 



2020 2021
Fuente de 

Financiamiento

Descripción del 

Presupuesto
Monto USD

Actividad 1.1: Desarrollo de talleres participativos para la socialización de

los Términos de Referencia del Estudio Técnico Independiente (ETI) del Lote

8, ubicado en la región de Loreto.
482,760.00 154,046.27 636,806.27 

Actividad 1.2: Instalación del Comité de Seguimiento que acompaña y

garantiza las condiciones para el logro de consensos en la elaboración del

Estudio Técnico Independiente (ETI) del Lote 8, ubicado en la región de

Loreto y fortalece la participación multiactor.

584,000.00 10,000.00 594,000.00 

Actividad 1.3: Desarrollo de reuniones de coordinación multiactor y

multisectorial para recoger información e incorporar los hallazgos, buenas

prácticas y lecciones aprendidas en materia de remediación ambiental. 
334,000.00 261,000.00 595,000.00 

Actividad 1.4:  Sistematización en tiempo real del proyecto 94,700.59 20,000.00 114,700.59 

Actividad 1.5: Diseño e implementación de una Estrategia Comunicacional

que promueva el diálogo intercultural y participativo, y que incluya la

difusión, seguimiento e incidencia de las recomendaciones del ETI del Lote

8 con enfoque intercultural y de género a fin de contribuir a una regulación

ambiental fortalecida

149,200.00 56,000.00 

71300 Consultores

72400 Equipos 

Audiovisuales

74200 Impresiones 

y Publicaciones

205,200.00 

GMS Actividad 1 65,786.42 20,041.85 75100 GMS 85,828.27 

      1,710,447.01         521,088.12 2,145,706.86 

Actividad 2.1: Elaboración de Diagnóstico participativo social, ambiental y

cultural del Lote 8, que analice el marco normativo histórico y defina las

áreas de afectación. 
20,447.78 20,447.78 

Actividad 2.2: Elaboración de lineamientos Estratégicos de Remediación de

los impactos derivados de la operación petrolera en el Lote 8, que defina

una estrategia integral y priorización de áreas geográficas. 
42,000.00 42,000.00 

GMS Actividad 2 2,497.91 75100 GMS 2,497.91 

64,945.69 62,447.78 

Actividad 3.1: Diseño y organización de Talleres y reuniones para promover

los procesos participativos.
32,000.00 

30084

04000

71300 Consultores

71600 Viajes

75700 Talleres
32,000.00 

Actividad 3.2: Asistencia Técnica para optimizar la gestión interna de las

organizaciones participativas que realizan monitoreo y vigilancia ambiental,

contra la corrupción y por la seguridad en el territorio.
14,280.00 

30084
63200 DPC

71300 Consultores

75700 Talleres

74200 Impresiones

14,280.00 

Actividad 3.3: Elaboración de un Estado del Arte sore las organizaciones 

participativas que realizan monitoreo y vigilancia ambiental.
10,301.06 

30084

04000

74200 Impresiones

y Publicaciones

74500 Miscel
10,301.06 

Actividad 3.4:  Desarrollo de acciones de indicencia con los gobiernos 

locales para promover el uso de información generada por las 

organizaciones participativas, encargadas del monitoreo y vigilancia 

ambiental, contra la. corrupción y por la seguridad en el territorio

9,924.88 30084

71300 Consultores

71600 Viajes

75700 Talleres 9,924.88 

GMS Actividad 3 3,776.39 30084 75100 GMS 3,776.39 

PLAN DE TRABAJO PLURIANUAL  

  PRODUCTOS ESPERADOS ACTIVIDADES PREVISTAS

Presupuesto Previsto por Año

RESPONSABLE

PRESUPUESTO PREVISTO

Producto 3:

Al 2021, se ha contribuido a incrementar la 

participación de la población en el monitoreo y 

la vigilancia ambiental, contra la corrupción, y 

por la seguridad en su territorio.

Indicador de género (Gender Marker): GEN2

PNUD

Producto 1: 

Al 2021, en el ámbito petrolero del Lote 8 

(Loreto), se ha fortalecido la participación 

multiactor, a través de la institucionalización 

del diálogo intercultural para la construcción 

de consensos.

Indicador de género (Gender Marker): GEN2

PNUD 30071

71300 Consultores

71400 Personal de 

Proyecto

71500 UNV

71600 Viajes

72500 Utiles

72800 IT

73100 Renta

74500 Misselan

75700 Talleres

Producto 2:

Al 2021, en el ámbito petrolero del Lote 8 (Loreto) se ha 

contribuido a identificar la evidencia sobre los impactos 

producidos y en crear condiciones favorables para la 

implementación de las acciones de remediación de los pasivos 

ambientales.

Indicador de género (Gender Marker): GEN2

PNUD 30071

71200 Consultores 

Internacionales

71300 Consultores

71400 Personal de 

Proyecto

71500 UNV

71600 Viajes

72400 Equipos 

Subtotal para el Producto 1

Subtotal para el Producto 2



70,282.33 66,505.94 

TOTAL GMS 92,102.58 

2,366,763.15 

Subtotal para el Producto 3

Producto 3:

Al 2021, se ha contribuido a incrementar la 

participación de la población en el monitoreo y 

la vigilancia ambiental, contra la corrupción, y 

por la seguridad en su territorio.

Indicador de género (Gender Marker): GEN2

TOTAL USD





Cuenta 

Presupuestal
Descripción Cantidad ACTIVIDAD UNIDAD 

Precio 

Unitario 

Monto 

Estimado 

USD

75705
Traslado (helicóptero y 

avioneta)
3 1.1 7,000.00 21,000.00

75705 Hospedaje 3 1.1 8,000.00 24,000.00

75705 Equipo seguridad 1 1.1 12,000.00 12,000.00

75705 Suero antiofidico 4 1.1 950.00 3,800.00

75705 GPS 3 1.1 2,000.00 6,000.00

75705 Permisos/Licencias 3 1.1 600.00 1,800.00

75705
Empresa de seguridad para 

el traslado de efectivo
3 1.1 800.00 2,400.00

#¡REF!

75705 Talleres 5 1.2 5,000.00 25,000.00

25,000.00

75705 Talleres 6 1.3 1,000.00 6,000.00

6,000.00

72600
Servicio de facilitación y 

sistematización
1 1.4 80,000.00 80,000.00

80,000.00

75705 Evento 2 2.1 10,000.00 20,000.00

20,000.00

71200
Consultor Internacional (IC) - 

Especialista Principal
1 2.2 8,270.00 8,270.00

71300
Consultor Nacional (IC) - 

Geógrafo
1 2.2 2,100.00 2,100.00

Sub total

PRODUCTO 2.- Al 2021, en el ámbito petrolero del Lote 8 (Loreto) se contribuye a una regulación ambiental fortalecida y mejorada.

Sub total

ACTIVIDAD 2.2.-Elaboración de lineamientos Estratégicos de Remediación de los impactos derivados de la operación petrolera en el Lote 8, que defina una estrategia integral y priorización de áreas geográficas.

ACTIVIDAD 2.1.- Número de instrumentos elaborados para fortalecer y mejorar la regulación ambiental en materia de remediación en el ámbito petrolero del Lote 8 (Loreto).

ACTIVIDAD 1.3.-  Reuniones de trabajo de coordinación multiactor y multisectorial para recoger información e incorporar los hallazgos, buenas prácticas y lecciones aprendidas en materia de remediación ambiental.

Sub total

ACTIVIDAD 1.4.- Sistematización en tiempo real del proyecto.

Sub total

PLAN DE ADQUISICIONES  2020
PROYECTO: Ciudadanía Activa - PNUD / N° 102768

RESULTADO 1. Al 2021, se ha contribuido al fortalecimiento de la gobernanza efectiva en el uso de los recursos naturales en la Amazonia Peruana.

PRODUCTO 1.-  Al 2021, en el ámbito petrolero del Lote 8 (Loreto), se ha fortalecido la participación multiactor a través de la institución del diálogo intercultural para la construcción de consensos.

ACTIVIDAD 1.2.-  Instalación del Comité de Seguimiento que acompaña y garantiza las condiciones para el logro de consensos en la elaboración del Estudio Técnico Independiente (ETI) del Lote 8, ubicado en la región de Loreto.

Sub total

ACTIVIDAD 1.1.- Desarrollo de talleres participativos para la socialización de los Términos de Referencia del Estudio Técnico Independiente (ETI) del Lote 8, ubicado en la región de Loreto.

1



71300
Consultor Nacional (IC) - 

Asistente SIG
2 2.2 800.00 1,600.00

71200
Consultor Internacional (IC) - 

Biólogo
1 2.2 2,100.00 2,100.00

71200

Consultor Internacional (IC) - 

Biólogo con especialidad en 

ecología terrestre

1 2.2 2,100.00 2,100.00

71200
Consultor Internacional (IC) - 

Especialista en remediación
1 2.2 3,800.00 3,800.00

71200

Consultor Internacional (IC) - 

Especialista en Eco 

toxicología

1 2.2 3,300.00 3,300.00

71200
Consultor Internacional (IC) - 

Quimico 
1 2.2 3,500.00 3,500.00

71200
Consultor Internacional (IC) - 

Especialista en Hidrología
1 2.2 2,500.00 2,500.00

71300
Consultor Nacional (IC) - 

Sistematizadores
2 2.2 2,000.00 4,000.00

71300
Consultor Nacional (IC) - 

Antropólogo
1 2.2 4,500.00 4,500.00

71300
Consultor Nacional (IC) - 

Economista
1 2.2 2,100.00 2,100.00

71300

Consultor Nacional (IC) - 

Especialista en 

Epidemiología

1 2.2 2,500.00 2,500.00

71300
Consultor Nacional (IC) - 

Abogado Ambiental
1 2.2 2,100.00 2,100.00

71300
Consultor Nacional (IC) - 

Asistentes antropólogo
2 2.2 1,200.00 2,400.00

71300
Consultor Nacional (IC) - 

Asistente audiovisual
1 2.2 1,200.00 1,200.00

71300
Consultor Nacional (IC) - 

Enfermero/enfermera
1 2.2 950.00 950.00

72805 Laptops 2 2.2 1,850.00 3,700.00
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72805 Impresora Portatil 1 2.2 700.00 700.00

53,420.00

74230 Cámara de foto y video 1 2.3 3,935.00 3,935.00

74230 Lente 1 2.3 730.00 730.00

74230 Micrófono inalámbrico 1 2.3 880.00 880.00

74230 Trípode 1 2.3 240.00 240.00

74230 Pilas y cargador de pilas 2 2.3 60.00 120.00

74230 Tarjeta de memoria SD 4 2.3 110.00 440.00

74230 Disco duro externo 2 2.3 220.00 440.00

72805 Laptop 1 2.3 1,850.00 1,850.00

72966 Licencia de programas 1 2.3 600.00 600.00

71635 Mochila 1 2.3 80.00 80.00

74215
Servicio de ilustración y 

diseño gráfico
1 2.3 5,300.00 5,300.00

74210 Servicio de impresión 1 2.3 14,600.00 14,600.00

74220 Servicio de traducción 1 2.3 3,000.00 3,000.00

74215
Servicio de locución y edición 

de sonido
1 2.3 3,000.00 3,000.00

74215
Servicio de prensa y 

relaciones públicas en Iquitos
1 2.3 440.00 440.00

35,655.00

0.00

0.00

0.00

#¡REF!

ACTIVIDAD 2.3. Diseño e implementación de una Estrategia Comunicacional que promueva el diálogo intercultural y participativo, y que incluya la difusión, seguimiento e incidencia de las recomendaciones del ETI del Lote 8 con enfoque intercultural y de género.

Sub total

Sub total

PRODUCTO 3.- Al 2021, se ha contribuido a posicionar el modelo de diálogo multiactor para una gobernanza efectiva.

Sub total

ACTIVIDAD 3.2.- Asistencia Técnica para promover alianzas estratégicas en materia de comunicación efectiva y generación de ciudadanía activa.

Sub total

ACTIVIDAD 3.3.- Desarrollo de acciones de difusión y materiales comunicacionales para el proyecto.

Sub total

TOTAL PROYECTO : 

ACTIVIDAD 3.1.- Diseño y organización de Talleres y reuniones.

3



Elaborado por:

Aprobado por:

_____________________

_______________________

SDP: Solicitud de Propuesta (Para contratos >= USD150,000).  Se utiliza cuando los insumos y/o productos no puedan 

expresarse de modo cuantitativo o cualitativo. Se utiliza generalmente para la adquisición de bienes complejos

CD:  Contratación Directa (cuando se trata de un proveedor único)
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Monto 

contratado 

USD

Tipo de 

Competencia 

(Local /Intern)

Método de 

Adquisición

Fecha 

estimada 

inicio proceso 

SDC IAL/SDP

Fecha estimada 

recepción/apertura 

ofertas/propuestas

Fecha 

estimada de 

adjudicación 

del contrato 

(CAP)

Fecha 

estimada 

término del 

contrato

Local MC Agosto Setiembre Setiembre Diciembre

Local MC Agosto Setiembre Setiembre Diciembre

Local MC Mayo Mayo Mayo Diciembre

Local MC Abril Abril Abril Diciembre

Local MC Agosto Setiembre Setiembre Diciembre

Local MC Mayo Mayo Mayo Diciembre

Local MC Agosto Setiembre Setiembre Diciembre

#¡REF!

Local MC Junio Junio Junio Diciembre

0.00

Local MC Junio Junio Junio Diciembre

0.00

Local Grant Junio Junio Junio Diciembre

0.00

Local MC Febrero Febrero Marzo Marzo 

0.00

1,290.00 Internacional IC Marzo Marzo Mayo Mayo

Local IC Febrero Marzo Mayo Enero

PRODUCTO 2.- Al 2021, en el ámbito petrolero del Lote 8 (Loreto) se contribuye a una regulación ambiental fortalecida y mejorada.

ACTIVIDAD 2.2.-Elaboración de lineamientos Estratégicos de Remediación de los impactos derivados de la operación petrolera en el Lote 8, que defina una estrategia integral y priorización de áreas geográficas.

ACTIVIDAD 2.1.- Número de instrumentos elaborados para fortalecer y mejorar la regulación ambiental en materia de remediación en el ámbito petrolero del Lote 8 (Loreto).

ACTIVIDAD 1.3.-  Reuniones de trabajo de coordinación multiactor y multisectorial para recoger información e incorporar los hallazgos, buenas prácticas y lecciones aprendidas en materia de remediación ambiental.

ACTIVIDAD 1.4.- Sistematización en tiempo real del proyecto.

PLAN DE ADQUISICIONES  2020
PROYECTO: Ciudadanía Activa - PNUD / N° 102768

RESULTADO 1. Al 2021, se ha contribuido al fortalecimiento de la gobernanza efectiva en el uso de los recursos naturales en la Amazonia Peruana.

PRODUCTO 1.-  Al 2021, en el ámbito petrolero del Lote 8 (Loreto), se ha fortalecido la participación multiactor a través de la institución del diálogo intercultural para la construcción de consensos.

ACTIVIDAD 1.2.-  Instalación del Comité de Seguimiento que acompaña y garantiza las condiciones para el logro de consensos en la elaboración del Estudio Técnico Independiente (ETI) del Lote 8, ubicado en la región de Loreto.

ACTIVIDAD 1.1.- Desarrollo de talleres participativos para la socialización de los Términos de Referencia del Estudio Técnico Independiente (ETI) del Lote 8, ubicado en la región de Loreto.

5



Local IC Marzo Marzo Mayo Diciembre

Internacional IC Mayo Mayo Junio Abril

Internacional IC Mayo Mayo Junio Abril

Internacional IC Mayo Mayo Junio Mayo

Internacional IC Mayo Mayo Junio Mayo

Internacional IC Mayo Mayo Junio Abril

Internacional IC Mayo Mayo Junio Abril

Local IC Mayo Mayo Junio Setiembre

Local IC Mayo Mayo Junio Mayo

Local IC Mayo Mayo Junio Diciembre

Local IC Mayo Mayo Junio Febrero

Local IC Mayo Mayo Junio Febrero

Local IC Mayo Mayo Junio Diciembre

Local IC Mayo Mayo Junio Abril

Local IC Mayo Mayo Junio Setiembre

Local MC Febrero Febrero Febrero Febrero
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Local MC Junio Junio Junio Julio

0.00

Local MC Junio Junio Junio Julio

Local MC Junio Junio Junio Julio

Local MC Junio Junio Junio Julio

Local MC Junio Junio Junio Julio

Local MC Junio Junio Junio Julio

Local MC Junio Junio Junio Julio

Local MC Junio Junio Junio Julio

Local MC Junio Junio Junio Julio

Local MC Junio Junio Junio Julio

Local MC Junio Junio Junio Julio

Local MC Marzo Marzo Abril Junio

Local MC Junio Junio Junio Julio

Local MC Agsoto Agosto Agosto Diciembre

Local MC Agsoto Agosto Agosto Diciembre

Local MC Agsoto Agosto Agosto Diciembre

0.00

0.00

0.00

0.00

#¡REF!

ACTIVIDAD 2.3. Diseño e implementación de una Estrategia Comunicacional que promueva el diálogo intercultural y participativo, y que incluya la difusión, seguimiento e incidencia de las recomendaciones del ETI del Lote 8 con enfoque intercultural y de género.

PRODUCTO 3.- Al 2021, se ha contribuido a posicionar el modelo de diálogo multiactor para una gobernanza efectiva.

ACTIVIDAD 3.2.- Asistencia Técnica para promover alianzas estratégicas en materia de comunicación efectiva y generación de ciudadanía activa.

ACTIVIDAD 3.3.- Desarrollo de acciones de difusión y materiales comunicacionales para el proyecto.

ACTIVIDAD 3.1.- Diseño y organización de Talleres y reuniones.
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A cargo de Comentarios

PNUD

PNUD

PNUD

PNUD

PNUD

PNUD

PNUD

PNUD

PNUD

PNUD

PNUD

PNUD
12 meses 

(95,000 aprox)

PNUD
8 meses (16,800 

aprox)

PRODUCTO 2.- Al 2021, en el ámbito petrolero del Lote 8 (Loreto) se contribuye a una regulación ambiental fortalecida y mejorada.

ACTIVIDAD 2.2.-Elaboración de lineamientos Estratégicos de Remediación de los impactos derivados de la operación petrolera en el Lote 8, que defina una estrategia integral y priorización de áreas geográficas.

ACTIVIDAD 2.1.- Número de instrumentos elaborados para fortalecer y mejorar la regulación ambiental en materia de remediación en el ámbito petrolero del Lote 8 (Loreto).

ACTIVIDAD 1.3.-  Reuniones de trabajo de coordinación multiactor y multisectorial para recoger información e incorporar los hallazgos, buenas prácticas y lecciones aprendidas en materia de remediación ambiental.

ACTIVIDAD 1.4.- Sistematización en tiempo real del proyecto.

PLAN DE ADQUISICIONES  2020
PROYECTO: Ciudadanía Activa - PNUD / N° 102768

RESULTADO 1. Al 2021, se ha contribuido al fortalecimiento de la gobernanza efectiva en el uso de los recursos naturales en la Amazonia Peruana.

PRODUCTO 1.-  Al 2021, en el ámbito petrolero del Lote 8 (Loreto), se ha fortalecido la participación multiactor a través de la institución del diálogo intercultural para la construcción de consensos.

ACTIVIDAD 1.2.-  Instalación del Comité de Seguimiento que acompaña y garantiza las condiciones para el logro de consensos en la elaboración del Estudio Técnico Independiente (ETI) del Lote 8, ubicado en la región de Loreto.

ACTIVIDAD 1.1.- Desarrollo de talleres participativos para la socialización de los Términos de Referencia del Estudio Técnico Independiente (ETI) del Lote 8, ubicado en la región de Loreto.
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PNUD
7 meses (11,200 

aprox)

PNUD
10 meses 

(21,000 aprox)

PNUD
10 meses 

(21,000 aprox)

PNUD
11 meses 

(41,800)

PNUD
11 meses 

(36,300)

PNUD
10 meses 

(35,000 aprox)

PNUD
10 meses 

(25,000)

PNUD
3 meses 

(12,000)

PNUD
11 meses 

(49,500)

PNUD
6 meses 

(12,600)

PNUD
8 meses (20,000 

aprox)

PNUD
8 meses 

(16,800)

PNUD
6 meses (14,400 

aprox)

PNUD
10 meses 

(12,000)

PNUD
3 meses (2,850 

aprox)

PNUD
Ya se realizó la 

compra
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PNUD
Se realizará  en una 

sola compra

PNUD

PNUD

PNUD

PNUD

PNUD

PNUD

PNUD
Se realizará  en una 

sola compra

PNUD
Se realizará  en una 

sola compra

PNUD

PNUD

PNUD

PNUD

PNUD

PNUD

PNUD

Se realizará  en una 

sola compra

ACTIVIDAD 2.3. Diseño e implementación de una Estrategia Comunicacional que promueva el diálogo intercultural y participativo, y que incluya la difusión, seguimiento e incidencia de las recomendaciones del ETI del Lote 8 con enfoque intercultural y de género.

PRODUCTO 3.- Al 2021, se ha contribuido a posicionar el modelo de diálogo multiactor para una gobernanza efectiva.

ACTIVIDAD 3.2.- Asistencia Técnica para promover alianzas estratégicas en materia de comunicación efectiva y generación de ciudadanía activa.

ACTIVIDAD 3.3.- Desarrollo de acciones de difusión y materiales comunicacionales para el proyecto.

ACTIVIDAD 3.1.- Diseño y organización de Talleres y reuniones.
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