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1. Executive Summary 

2. Background 

 

3. Key Results Achieved 

  

 Level of Reporting:  

Project level results  

Contributing Outcomes:  

Contributing Outputs:  

Progress Note:  

Le projet consistait à l’atteinte de deux résultats phares : (i) Une stratégie de 

territorialisation des ODD est développée tout en renforçant la gouvernance multi-

acteurs et (ii) Des dispositifs de suivi et de monitoring sont mis en place afin de mesurer 

les progrès et les résultats pour l'intégration des ODD. À cet effet, plusieurs actions 

structurantes ont été menées, articulées autour de cinq grands axes : ** 1. Cartographie 

des initiatives et des indicateurs territoriaux 1 Renforcement des capacités des acteurs 

territoriaux : 2 Mise en place d’un dispositif de collecte et de suivi des données : 3 

Élaboration et actualisation des documents de planification (PDC/PDD) : 4 Promotion 

de l’inclusion et de la durabilité  

 Level of Reporting:  

Project level results  

Contributing Outcomes:  

Contributing Outputs:  

Progress Note:  

Plusieurs actions structurantes ont été menées, articulées autour de cinq grands axes : 

1. Cartographie des initiatives et des indicateurs territoriaux 1 Renforcement des 

capacités des acteurs territoriaux : 2 Mise en place d’un dispositif de collecte et de suivi 

des données : 3 Élaboration et actualisation des documents de planification (PDC/PDD) 

: 4 Promotion de l’inclusion et de la durabilité (voir FINAL REPORT/ Projet de 



promotion d’une stratégie territoriale de localisation des ODD dans la région de Saint-

Louis/30 mars 2025 Page 5)  
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Use arrow keys to expand and collapse. 

 

4. Key Challenges Encountered 

  

 Level of Reporting:  

Project level results  

Contributing Outcomes:  

Contributing Outputs:  

Progress Note:  

Le projet a également permis de révéler certaines contraintes, notamment liées à la 

disponibilité des données, à l’engagement institutionnel inégal des acteurs, et à la faible 

culture du suivi évaluation dans certaines collectivités territoriales. Néanmoins, des 

réponses adaptées ont été apportées : recours à des proxys, appui aux services 

techniques, renforcement du partenariat avec l’université et les médias locaux (rapport 

final joint) .  
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5. Project Risks and Issues 

Insuffisance de données désagrégées à l’échelle locale Engagement variable des acteurs 

institutionnels (collectivités, directions régionales) Turn-over du personnel local Manque de 

financement pérenne pour les PDC/PDD  

 

6. Lessons Learned 



  

 No items to display. 
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7. Conclusions and Way Forward 

Le projet de localisation et de suivi des Objectifs de Développement Durable (ODD) dans la 

région de Saint-Louis, porté par l’Agence Régionale de Développement (ARD) avec l’appui 

du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), s’inscrit dans une 

dynamique innovante et structurante de territorialisation des politiques publiques de 

développement durable. L’approche adoptée, fondée sur une méthodologie participative, multi-

acteurs et territorialisée, a permis de créer un cadre cohérent, opérationnel et pérenne pour 

l’appropriation locale des ODD. Les résultats obtenus témoignent d’un engagement progressif 

mais réel des collectivités territoriales, des directions déconcentrées de l’État, des 

communautés locales, des universités et des médias autour d’une vision commune : faire des 

territoires les moteurs de la mise en oeuvre de l’Agenda 2030 Voies à suivre Afin de consolider 

les acquis du projet, d’assurer leur pérennisation et de garantir un passage à l’échelle efficace, 

plusieurs pistes stratégiques s’imposent. 1. Institutionnaliser et renforcer les dispositifs de 

gouvernance territoriale des ODD 2. Garantir la durabilité de la plateforme digitale et de la 

collecte de données 3. Assurer un financement pérenne des initiatives ODD locales 4. 

Pérenniser la dynamique de renforcement des capacités locales 5. Documenter, diffuser et 

répliquer l’expérience  

 

8. Other Reporting Requirements 
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