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1. RESUMEN EJECUTIVO 
1.1  Información General de la Operación 

No. PRÉSTAMO NOMBRE DE LA OPERACIÓN: 

2235 TRAMO A y TRAMO B-
2262 TRAMO C 

Proyecto de Modernización del Documento Nacional de Identificación en 
Honduras (Identifícate) 

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN: 

De acuerdo con el CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 2235 TRAMO A, TRAMO B y No.2262 TRAMO C, los fondos provenientes 
del presente Contrato de Préstamo serán utilizados por el Prestatario exclusivamente para el “Proyecto de Modernización 
del Documento Nacional de Identificación en Honduras (Identifícate)”, de acuerdo con el Plan Global de Inversiones (PGI) 
aprobado por el BCIE. La operación tiene por objetivo la identificación de personas mayores de 17 años a nivel nacional 

y la emisión de nuevos documentos nacionales de identificación para una población estimada de 5,5 millones1 de 
habitantes presentes en todo el territorio nacional.  
A tal efecto, el proyecto movilizó a más de 3,500 personas seleccionadas bajo un enfoque basado en competencias 
quienes tuvieron la responsabilidad de utilizar equipos móviles biométricos de última generación para el proceso de 
enrolamiento e implementar la estrategia de entrega de los DNI a la población meta. Como parte de los resultados 
obtenidos, se cuenta con una base de datos de identificación depurada y actualizada con un alto grado de certeza y 

consistencia, la cual fue entregada al Consejo Nacional Electoral (CNE) como insumo para la realización del nuevo Censo 
Nacional Electoral para el proceso electoral 2021.  
La logística necesaria para conseguir las metas incluyen un conjunto de 1,400 kits para la captura biométrica y toma de 
datos de la población, un despliegue de una flota vehicular de más de 400 vehículos, la selección, contratación y 
movilización de más de tres mil personas en todo el territorio, el fortalecimiento de sus capacidades mediante un intenso 
dispositivo de formación presencial y en línea, así como la elaboración de dos grandes campañas publicitarias en los 

medios de comunicación tradicionales y digitales para promover la movilización de la población hacia su enrolamiento y 
posteriormente, entrega del DNI. 
El proyecto ha tenido 3 revisiones sustantivas que han servido para ampliar el plazo de ejecución, ajustar las metas y 
complementar las actividades con base en las necesidades del país.  

LOCALIZACIÓN 

El proyecto tiene presencia a nivel nacional, originalmente planificado a través de la implementación de Multicentros2, y 

Unidades Móviles de Enrolamiento Digital Biométrico (UMEDB). Estas últimas permitirán alcanzar el nivel rural y áreas de 
difícil acceso. La pandemia de COVID-19 obligó a un cambio de estrategia, modificándose la implementación a un énfasis 
mayor en las unidades móviles, y el incremento de recursos, vehículos y elementos de bioseguridad. 

 
 
 
 

 

1 La meta inicial del proyecto estimaba 6,5 millones de identidades, sin embargo, ajustes a los datos poblacionales con base en el 

enrolamiento apuntan a un máximo de 5,5 millones. 

 
2 Debido a las dificultades ocasionadas por el COVID-19, la estrategia de los multicentros de enrolamiento fue rediseñada. 
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INDICADORES DE LA OPERACIÓN: 

De acuerdo con el marco de resultados establecido a nivel del PRODOC, se puede reportar los siguientes indicadores: 

Actividad Alcance a la 
fecha 

Porcentaje de 
alcance 

1.1.1 Número de kits de enrolamiento Digital biométrico adaptados a la 
estrategia de operaciones acordada. 

1,400 100% 

1.1.2 Número de documentos nacionales de identificación impresos a 
partir de la nueva base de datos de identificación. 

5,259,521 92% 

2.1.1. Número de personas seleccionadas a través de un mecanismo 

transparente de selección de personal basado en competencias. 
3,720 99.65% 

2.1.2. Número de operadores capacitados para hacer más eficiente y 
transparente el proceso de enrolamiento. 

2,465 97.98% 

              Número de sanitizadores (puesto nuevo requerido por la 
pandemia de COVID-19) 

483 94.70%3 

2.1.3.  Número de técnicos capacitados a lo largo del proceso de 
enrolamiento que utilizan las nuevas prácticas y protocolos para promover 
la sostenibilidad de la tecnología implementada para el proceso de 
enrolamiento. 

18 100% 

2.2.1.  Número de vehículos rentados que se utilizan para el transporte de 
personal y equipos vinculados al proceso de enrolamiento. 

365 100% 

2.2.2.  Número de misiones en el terreno para monitoreo de la cadena de 

operaciones. 
6 100% 

2.3.1.  Grado de documentación de los procesos y procedimientos 
necesarios para el desarrollo del proceso de enrolamiento. 

Medio Alto 

2.3.2.  Porcentaje de cumplimiento del ciclo de tratamiento de la 
información de enrolamiento. 

40% 100% 

DATOS DEL PRÉSTAMO: 

Monto Total de la Operación US$ 73,046,574.95 

Monto del Préstamo Otorgado por el BCIE US$ 73,046,574.95 

Monto Tramo A US$ 24,122,637.00 

Monto Tramo B US$ 39,464,315.00 

Monto Tramo C  US$ 9,459,622.95 

Fecha Base para el inicio del Plazo para Desembolsar, 12 meses a partir de vigencia4 

Plazo para la Ejecución de los Desembolsos 
24 meses a partir del 1er 
desembolso 

Fecha Máxima para Desembolsar 
24 meses a partir del 1er 
desembolso 

Monto Desembolsado a la Fecha del Informe US$ 73,046,574.95* 

 

* Incluye el monto de la comisión del BCIE que no es gestionada por el PNUD.  

Total recibido PNUD USD 73,046,574.95 de los tramos A, B y C. en un 100%. 

 

 

  

 

 

 

3 La línea base es cero, pues esta posición no estaba contemplada. Surge la necesidad a partir de la pandemia COVID-19 

 
4 Publicación en La Gaceta 17 de octubre de 2019  
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1.2 Resumen del Avance 
 

Durante el ultimo Trimestre del año 2021, se inicio con el desembolso del tramo C, fondos que fueron utilizados 

para realizar las actividades de cierre, la entrega de DNI, actualización de documentos del proyecto y 

transferencia oportuna del conocimiento adquirido a lo largo del proyecto. Asimismo se inicio la entrega de 

bienes al personal permanente de RNP. 

El equipo del proyecto logró enrolar 5,500.000 personas y han entregado 4,884,349 DNI, al final del 2021.   

 

a) Personal técnico y de campo 
 

Durante el último trimestre del 2021, en paralelo a la entrega de DNI, se continuó con el enrolamiento, pero en 

mucha menor cantidad. Se hizo una contratación de personal para continuar con la entrega DNI a nivel nacional. 

Es importante mencionar que, gracias a la base de datos biométrica de alta calidad, fue posible llevar a cabo 

las elecciones generales con total transparencia y credibilidad.  

 

b) Personal asistencia técnica 
Durante el último trimestre del año 2021, el equipo de asistencia técnica continuó con el proceso de 

transferencia de activos y conocimiento del proyecto al personal del RNP, se finalizó la documentación de los 

procesos en conjunto con dicho personal,  sobre diferentes aspectos como identificación, enrolamiento y entrega 

de DNI´s. Se dio apoyo a la gestión logistica del inicio de entrega de bienes y entrega DNI.  

 

c) Nuevo Documento Nacional de Identidad 
Durante el último trimestre del 2021, se continuo con el proceso de entrega, proceso que requirió todo el 

esfuerzo de personal de campo así mismo, se realizaron mejoras en el procedimiento de entrega, ya que por 

motivos de la pandemia el aglomeramiento de las personas se ha visto afectado el proceso de entrega. 

Asimismo, se inició el envio de SMS masivos a toda la ciudadanía que no ha reclamado su DNI. 

 

d) Comunicación, publicidad y visibilidad del Proyecto 
Durante el ultimo trimestre 2021, se asignaron nuevos fondos para la línea de comunicaciónes. Fondos que 

fueron utilizados para elaborar enmienda a la agencia encargada de implementar el plan de medios tradicionales, 

digital y desarrollo de la pieza de comunicación. Asimismo se organizaron visitas a diferentes instituciones del 

G16 para informar sobre el proceso de entrega. Se organizaron foros con jovenes para generar espacio a la 

reflexion y organizaron el evento de presentación de resultados finales del proyecto.  

  

e) Vehículos de enrolamiento 
 

durante el ultimo trimestre 2021, Se gestiono mantener 89 vehiculos, para el transporte y custodio de DNI y el 

inicio de la entrega de bienes al personal permanente RNP a nivel nacional.  

 

f) Planes de telefonía móvil con voz y datos 
Se ha mantenido el servicio de voz y datos con un solo proveedor para mejor control y manejo de las líneas, 

mismas que fueron utilizadas para la entrega DNI.  

 

g) Plan de Sostenibilidad 
Se continuó con las actividades de sostenibilidad, para la transferencia de conocimiento obtenido a lo largo del 

proyecto, para el personal permanente del RNP. Se finalizaron las capacitaciones a nivel nacional el personal de 

los Registros Civiles Municipales, para capacitarlos en el uso de los kits, la nueva tecnología, los protocolos de 

entrega de DNI, entre otros. 
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h) Tecnología  
El ultimo trimestre 2021 en el area de tecnologia se vio carácterizado por actividades de revision y seguimiento, 

talleres de procesos, modificación de documento de procesos. Asimismo se iniciaron procesos de adquisiciones 

para los insumos de las impresoras y UPS y se elaboro solicitud de información a proveedores internacionales 

para las impresoras industriales.  
 

 

Cuadro de avance físico y financiero Tramo C: 

Avance de la operación al cierre del periodo informado 

 Alcanzado Programado Desfase (+/-) 

Avance Físico % 6,741,441.65 9,459,622.95 28.73% 

Avance Financiero % 9,459,622.95 9,459,622.95 0.00% 

 
El detalle de los cálculos anteriores se presenta a continuación: 

Alcanzado  

Avance físico de la Operación 
 
            AFS= 6,741,441.65/9,459,622.95 
            AFS= 71.27% 

Avance financiero de la Operación 
 
            AF =9,459,622.95/9,459,622.95 
            AF = 100% 

Programado  
Avance físico de la Operación 
 
            AFS= 9,459,622.95/9,459,622.95 
            AFS= 100% 

 

Avance financiero de la Operación 
 
            AF =9,459,622.95/9,459,622.95 
            AF = 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Avance programático (Avance físico según actividades del Programa de Trabajo): 
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Actualizaciones del período 
El programa de trabajo, se ha llevado a mayor detalle, tomando en consideración que la extensión del proyecto 

al 31 de mayo 2022. Se tomaron como base las actividades criticas que se van a llevar a cabo hasta el cierre 

del proyecto. 

- 
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2. ASPECTOS TÉCNICOS 
2.1 Descripción del avance físico de la operación 
 

A continuación, se describirá la narrativa de las operaciones realizadas durante el ultimo trimestre del 2021  

 

a) Personal técnico y de campo 

En el último trimestre del año 2021, para finalizar la entrega DNI antes de las elecciones, se siguió contando 

con personal de campo encargado de la entrega de DNI y las actividades de sostenibilidad, asimismo el personal 

tecnico junto al personal PNUD se encargaron de elaborar e iniciar la logistica de la entrega de bienes al personal 

permanente RNP.  

PERSONAL DE CAMPO CONTRATADOS 

Coordinadores 59 
Enroladores 827 

Sanitizadores 187 

Personal Tecnico 114 

Total  1,187 

 

b) Portal de Estadísticas de Enrolamiento 

al finalizar el tercer trimestre se finalizo el enrolamiento, proceso que supero la meta establecida inicialmente. 

a continuación esta el sexo de las personas enroladas las diversidades etnias, la solicitud si es primera vez o no. 

 

1) Los datos generales de sexo de personas enroladas 

Datos Generales Solicitados 

Sexo de Personas Enroladas  Masculino 2,650,153 

Femenino 2,877,846 

 

2) Información de proceso 

Información de Proceso de solicitud de DNI 

Solicitud de DNI Primera Vez  398,022 

Solicitud Nuevo DNI 5,129,977 

3) El alcance que se ha obtenido a la fecha 

Progreso Enrolados  % 

Meta  5,502,433 100 

Alcance 5,527,999 100% 

4) El grupo étnico al cual pertenecen 

 

Grupo Étnico al que pertenece 

Etnia Cantidad 

Garífuna 31,621 

Lenca 413,370 

Maya-Chortis 8,624 

Mestizo 4,942,062 

Misquito 59,529 

Nagoa 124 

Negro Ingles 9,582 

Pech  2,393 

Tawahkas 812 

Tolupanes 11,630 

Otros 48,252 
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c) Documentos de identificación 

 

Al finalizar el año 2021, se han recibido 5,272,427 tarjetas preimpresas en el aeropuerto La Mesa, San Pedro 

Sula, en las dos siguientes tablas se muestren la cantidad de unidades contenida por cada lote, junto a su 

distribución por los 18 departamentos de Honduras. Se han ido recopilando en varios lotes, así: 

 

# de 
Lote / 
Batch 

Fecha de Recepción Cantidad 
Pallets 

Cantidad 
Cajas 

Cantidad 
Unidades 

Lote #1 22/01/2021 13 1,170 278,608 

Lote #2 29/01/2021 18 1,620 384,336 

Lote #3 5/2/2021 22 1,980 470,099 

Lote #4 11/2/2021 4 360 85,346 

Lote #5 16/02/2021 60 5,328 1,249,108 

Lote #6 23/02/2021 60 5,400 1,266,891 
Lote #7 4/3/2021 43 3,742 862,664 

Lote #8 1/7/2021 9 757 139,282 

Lote #9 7/7/2021 1 1 27 

Lote #10 10/8/2021 12 1,002 204,323 

Lote# 11 30/09/2021 9 737 137,138 

Lote# 12 13/10/2021 8 688 126,128 

Lote# 13 5/11/2021 5 384 37,776 

Lote# 14 13/11/2021 4 356 30,998 

Total   250 23,724 5,272,427 
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Tomando como base las elecciones el 28 de noviembre 2021,el ultimo trimestre 2021, fue caracterizado por 

una entrega masiva de DNI por parte del proyecto, el cual ha tenido como objetivo cerrar con éxito y cumplir 

con el proceso de identificacion requerido para las elecciones generales del 2021. Se han entregado a la fecha 

4,884,349 DNI representando un 93% del total DNI pre impresas.  

 

 
 

 

d) Estrategia de Comunicación  

 

Actividades Octubre Noviembre  Diciembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Enmienda No.5 Agencia Creativa             

Visitas a Instituciones del G16             

Foro de Jóvenes             

Presentación Resultados Finales              

Detengamos la Desinformación              

Campaña Informativa DNI y RCM             

Enmienda No. 6 Agencia Creativa              

 

En el ultimo trimestre 2021, Se asignaron nuevos fondos para la línea de comunicaciones del Proyecto por un 

valor de US$300,000.00 destinados a continuar la implementación de la campaña de comunicaciones para 

informar sobre la entrega del DNI, así como para las actividades y productos comunicacionales de cierre del 

proyecto.  

 

En ese contexto, se realizó la enmienda N.5 al contrato con la agencia Creativa y asociados para incluir nuevos 

productos comunicacionales, dentro de las cuales se incluye la implementación de un nuevo plan de medios 

tradicionales, un plan de medios digital y  el desarrollo de piezas de comunicación. Adicionalmente, se incluyó 

0 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000
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Gracias a Dios 84%
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94%

95%

92%
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95%
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10 

 

un registro fotográfico, la contratación de influencers, el desarrollo de un informe de sistematización del proyecto 

y la organización de un evento de cierre. 

 

El Plan de Medios Tradicionales se ejecutó en el periodo del 11 al 24 de octubre en radio, televisión y prensa 

escrita a nivel nacional.  

 

Para el plan digital se desarrollaron gifs, animaciones y gráficas llamando a la población a retirar su DNI. El plan 

tuvo una duración hasta noviembre 2021. 

 

Se organizó la visita de diferentes instituciones del G16 a un centro de entrega para que pudieran conocer de 

cerca cómo se realiza este proceso a la población. Para ello, se preparó una dossier informativo a fin de que los 

representantes de las diferentes organizaciones pudiesen estar actualizados con los avances del proyecto y 

responder las preguntas de la prensa, invitados para difundir el evento en los principales medios de 

comunicación. 

 

En el mes de noviembre se organizó un foro con el objetivo de generar un espacio de reflexión y diálogo sobre 

la importancia del nuevo DNI y su contribución al desarrollo del país. El evento contó con la participación de 

jóvenes de las organizaciones la Asociación Kukulcán, la Asociación del pueblo Miksitu (MASTA) y el Programa 

de Rehabilitación de Parálisis Cerebral (PREPACE), así como los Comisionados del RNP y el representante 

residente del PNUD. Asimismo, se organizó el evento de presentación de resultados finales del proyecto, con la 

participación de los Comisionados del PNUD, el Representante Residente del PNUD y los representantes del 

BCIE y la UE. Para dicho evento se preparó las presentaciones de los Comisionados junto a un comunicado de 

prensa gestionando la presencia de mas de 30 medios informativos. 

 

En Noviembre se realizó la segunda difusión de la campaña “Detengamos la Desinformación. Lee. Verifica. 

Difunde”, la cual fue actualizada para incorporar información sobre la entrega del DNI y desmentir información 

falsa sobre estos temas que circulaba en redes sociales. 

 

Durante el mes de diciembre se continuo con las actividades de difusión en redes y la web del RNP para informar 

a la población  sobre la activación paulatina de las actividades de entrega en los distintos municipios, así como 

la transferencia a los Registros Civiles Municipales. 

 

e) Planes de telefonía móvil con voz y datos 

Al iniciar el ultimo trimestre de 2021, para poder continuar con la entrega DNI se solicito mantener 660 líneas 

activadas, líneas que fueron utilizadas para la entrega DNI con el paso del tiempo la demanda de la ciudadanía, 

se fue reduciendo la necesidad del uso de las líneas, dejando la cantidad total para uso en diciembre de 258 

líneas.  

  

f) Vehículos de enrolamiento y seguimiento 

Iniciando el ultimo trimestre, se gestiono la entrega de los 365 vehículos arrendados durante el tercer trimestre.  

 

Se decidieron mantener 89 vehículos para poder finalizar con éxito las actividades de cierre como: el custodio, 

entrega de Dni y la entrega de bienes al personal permanente RNP.  

 

A continuación se presentan una tabla con los proveedores y la cantidad de vehículos entregados en octubre:  

Proveedor  Cantidad de Vehículos Entregados  

Avis  39 39 

Econo 213 124 

Hertz  14 14 

Xplore Rent a Car  45 45 

Toyota/Thrifty 10 8 

Budget 44 44 
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g) Plan de Actividades de Sostenibilidad  

En el último trimestre finalizaron varias actividades del plan de sostenibilidad iniciando con la documentación 

de los procesos llevados a cabo durante el proyecto, se inicio con capacitaciones durante el mes de noviembre 

a los RCM en temas de tecnología, manejo de tecnología, etc,. Asi mismo se elaboraron encuestas con el objetivo 

de medir el nivel de conocimiento del personal RNP con todos los nuevos procesos que se iban a implementar. 

 

h) Tecnología  

Las diferentes actividades se llevaron a cabo en el área de tecnología:   

▪ 4 talleres de revisión de procesos y aceptación con las áreas involucradas del RNP. 

▪ Se modifico el documento de procesos para entrega de DNIs a padres de familia y 

apoderados legales.  

▪ Se generaron los requerimientos y el Manual de proceso para la aceptación del nuevo 

sistema de entrega e inventario de DNI.  

▪ implementación de cambio en el software de interacción entre el sistema de 

inventario y las impresoras, con el objetivo de aumentar longitud en los nombres   

▪ Investigación de información a proveedores internacionales, para conocer 

disponibilidad y costos de impresoras industriales.  

▪ Seguimiento al requerimiento para traslado de Impresoras. 

▪ Proceso de adquisición de insumos para impresión de DNIs. 

▪ Ajuste de impresoras por errores presentados en DNIs  

▪ Seguimiento a reparación de kits y contrato PLANSON  

 

i) Unidades del Proyecto 

i. Capacitación 

La unidad de Capacitación durante el último trimestre, ejecuto el plan estratégico de capacitaciones dirigido a 

los registros civiles y municipales a nivel nacional, se elaboraron encuestas de satisfacción para el personal RNP 

que realizo la capacitación, traspaso de plataforma virtual al RNP y depuración de información multimedia para 

archivo en biblioteca digital  

 

ii. Operaciones  

Durante el ultimo trimestre del 2021, operaciones se encargo de documentar el %100 del inventario de campo 

mediante firma de actas de responsabilidad, distribución de material de bioseguridad, programación de 

mantenimiento preventivo a la flota vehicular, recepción y entrega DNI a unidad identificación y traslado de 

bienes hacia una ubicación centralizada para su posterior proceso de traspaso a RNP (proceso que fue iniciado 

en las principales ciudades del pais: San Pedro Sula y DC).  

 

iii. Gestión de Contratos  

La unidad de gestión de contratos durante el ultimo trimestre se encargo de gestionar administrativamente al 

personal del centro nacional de operaciones, seguimiento a los colaboradores de personal de campo, realizaron 

misiones de apoyo a la unidad de identificación; suscrpcion de enmiendas de contratos y proceso de finiquitos 

al personal que terminaba su contratacion. 

 

iv. Monitoreo 

La unidad de monitoreo, se encargo del seguimiento del enrolamiento digital biometrico, al proceso de entrega 

DNI y a la distribución de los kits de enrolamiento, controlados mediante Dashboard. 

 

v. Enrolamiento 

La unidad de enrolamiento continuo con el enrolamiento y la entrega del DNI. Asimismo elaboro el levantamiento 

de inventario final del DNI para su traslado a los 272 registros civiles municipales de los lugares en donde el 

proyecto concluyo ya su proceso de entrega.  
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2.2 Plan General de Adquisiciones y su Ejecución 

A continuación, se presenta el Plan General de Adquisiciones PGA: 

REF. Título de la acción de adquisición Valor estimado 
modificado 
(USD) 

Status 

1 Adquisiciones de Kits de registro biométrico, incluyendo impresora termal portátil para recibos, 
Kits de energía, incluyendo paneles solares, Software customizado para el enrolamiento y 

consolidación de dato, Soporte técnico durante las operaciones y formación. 

5,290,000.00 En Proceso 

2 Materiales para organizar las unidades de enrolamiento (kits), incluyendo suministros para las 

impresoras portátiles; Transporte aéreo y marítimo; Garantías. Incluyendo los formularios  

420,000.00 Finalizado 

3 Plataforma tecnológica para la gestión del ciclo de tratamiento de información, incluyendo la 

de duplicación masiva de la base de datos consolidada (dactilar y facial).  

1,000,000.00 En Proceso 

4 Infraestructura tecnológica - centro de datos principal, Impresoras ID card con software, 

suministros para el registro continuo, equipos tecnológicos, experto tarjetas ID 

580,000.00 En Proceso 

5 Impresión a gran escala de 6.5 millones de Documentos de Identificación Nacional.  13,000,000.00 En Proceso 

6 ID cards (Suministros estimados para el primer año) 1,000,000.00 En Proceso 

7 Pólizas de Seguros para Kits 176,000.00 No iniciado 

8 Diseño del portal de enrolamiento 2,000.00 Finalizado 

9 Plataforma Virtual Educativa con módulo de evaluación 10,000.00 Finalizado 

10 Producción de videos para Plataforma Virtual 6,000.00 Finalizado 

11 Acondicionamiento de local para Oficina CNO (Infraestructura e interiores) 31,924.00 Finalizado 

12 Acondicionamientos de Oficinas a nivel nacional para proceso de enrolamiento. 68,400.00 No iniciado 

13 Alquiler de locales (CNO, Centros Logísticos Regionales, Multicentros y Centros Fijos) 779,400.00 CNO terminado, No 

autorizada la 

adjudicación de los 

centros logísticos5 

14 Infraestructura y servicios locales (Seguridad, monitoreo, controlador de dominio, ERP, 

aplicaciones externas, entre otros) 

206,007.01 En proceso 

15 Red de Datos para el CON 3,900.00 Finalizado 

16 Aires acondicionados para Oficinas de Enrolamiento a nivel nacional 75,712.00 Finalizado 

17 Aires acondicionados para el CON 14,000.00 Finalizado 

18 Compra de trocos, carpas, Toldos, ventiladores y escalera para oficinas de enrolamiento a 

nivel nacional 

6,482.40 Finalizado 

19 Enseres de cafetería y alimentación: Cafetera, Dispensador de agua, Microondas, 

Refrigerador, pantallas planas 60", enseres varios de cafetería; botiquín de primeros auxilios 

19,631.30 Finalizado 

20 Materiales y equipos de oficina para centros de enrolamiento, unidades móviles, centros 

logísticos regionales y centro nacional de operaciones: Muebles de oficina; Estanterías; Sillas 

reclinables de oficina; modulares; archiveros; credencias y otros relacionados. 

130,040.00 Finalizado 

21 Materiales y equipos de oficina para centros de enrolamiento, unidades móviles, centros 

logísticos regionales y centro nacional de operaciones: Mesas plegables; Sillas plásticas. 

153,793.91 Finalizado 

22 Alquileres de Mobiliario. (mesas, sillas entre otros) 4,530.80 Finalizado 

23 Equipos Audiovisuales: Data show, pantallas para proyector con trípode, punteros láser, 

cámaras fotográficas, cámaras de video con trípode y luz LED, equipo de audio.  

82,181.88 Finalizado 

24 Accesorios eléctricos: Extensiones; Regletas; protectores de voltaje, etc.  32,286.25 Finalizado 

 

5 Aunque el proceso de licitación fue realizado y presentado el informe de recomendación de adjudicación, éste no fue aprobado por 

considerar que las comisiones de servicios presentadas por el proveedor se encontraban fuera del presupuesto, Se registró en Junta 

Ejecutiva del 22 de octubre 2019 que se realizaría un cambio de la estrategia de atención de los centros logísticos, y se buscarían soluciones 

alternativas al alquiler de locales. 
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25 Equipos eléctricos: 65 Generadores eléctricos para oficinas de enrolamiento a nivel nacional  0.00 Cancelado 

26 Equipos de cómputo y suministros para centros logísticos regionales y centro nacional de 

operaciones: Impresora de alta capacidad (red) a color; Impresora de alta capacidad (red) 
blanco y negro; Impresora de burbuja; Laptops; Polycom para teleconferencia; Router 

Wireless; Sistema de impresión de credenciales para personal RNP; Tinta para impresora de 

burbuja; Tinta para impresora de alta capacidad / color; Tinta para impresora de alta 

capacidad / blanco y negro; Computadoras para GIS y diseño gráfico; Plotter; Tinta y 

suministros para plotter; memorias RAM, cable HDMI, discos duros extraíbles y sistema de 

seguridad, megáfono, Impresora para Kits (RNP), Equipo y accesorios tecnológicos. 

536,022.50 Finalizado 

27 Software y licencias GIS 4,000.00 Cancelado 

28 Internet residencial para locales e internet móvil para personal de enrolamiento a nivel 

nacional 

977,191.49 Finalizado 

29 Material de limpieza (para todos los centros, gestión centralizada) 48,628.50 Finalizado 

30 Útiles de oficina 105,551.19 Finalizado 

31 Servicio de abasto de combustible para 332 vehículos 862,560.00 Cancelado 

32 Servicio de alquiler de 332 vehículos 8,169,767.38 Finalizado 

33 Impresión de manuales y guías prácticas 10,000.00 Finalizado 

34 Materiales de apoyo y material de evaluación para capacitación (Por ejemplo: Gafetes, 

diplomas, carpetas, banners, entre otros) 

28,750.96 Finalizado 

35 Logística para la implementación del plan de Capacitación para el proceso de enrolamiento a 
nivel nacional y otras reuniones de trabajo (locales y alimentación) 

481,485.00 Finalizado 

36 Suministros, materiales de oficina y educativos para conformar cajas de herramientas del 
capacitador 

46,200.00 Finalizado 

37 Promocionales: Camisetas, chalecos, gorras, mochilas, capotes, rótulos para identificación de 

vehículos, entre otros. 

259,566.14 Finalizado 

38 Servicios comunicacionales: Producción spots televisión; Producción spots radio; Diseño de 

productos impresos; Pauta en canales nacionales y locales, Pauta en Radios Nacionales, 

locales y radios comunitarias; Publicidad en medios impresos; Influencers; Redes Sociales; 

vallas publicitarias, etc. 

2,161,080.00 En Proceso 

39 Actividades de visibilización y socialización del proyecto, lúdicas, conferencias de prensa, 

eventos, entre otros. 

55,800.00 Finalizado 

40 Servicios para gestión de personal / Enroladores, Sanitizadores 7,185,422.31 En Proceso 

41 Servicios para gestión de personal / Coordinadores, Supervisores, Staff Técnico RNP 8,043,033.33 En Proceso 

47 Materiales de bioseguridad 2,205,191.84 En Proceso 

48 Desaduanaje 100,125.00 Finalizado 

49 Flete de movilización de Kit de enrolamiento   69,300 Finalizado 
  

54,441,965.20 
 

    

 
Gestión PNUD/Asistencia técnica 

 

REF. Título de la acción de adquisición Valor estimado 
modificado 

(USD) 

Status 

42 Experto senior en biometría, tecnología y registro civil/identificación - int'l 20,780.91 Finalizado 

43 Experto legal y procedimientos - nat'l 10,000.00 Cancelado 

44 Técnico en TIC - nat'l  58,500.00 Cancelado 

45 Técnico en logística - nat'l (3 posiciones) 135,000.00 Finalizado 

46 Vehículo todo terreno (Proceso se cancela) 0.00 Cancelado 
 

  224,280.91 
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2.3 Avance del Cumplimiento de las Medidas de Mitigación Ambiental y 
Social 

Durante elperiodo reportado se continuo con el plan de bioseguridad en todos los sitios de enrolamiento y 

manteniendo estrategias para atender a los ciudadanos durante el proceso de entrega de DNI. Cumpliendo con 

las medidas de bioseguridad establecidas por SINAGER. El personal del Proyecto permanentemente refuerza 

sus conocimientos para el control y medidas de bioseguridad asociados al COVID 19. 

El proyecto IDENTIFÍCATE, como parte de las medidas de mitigación social estandarizadas que implementa el 

PNUD, se cuenta con un mecanismo con el cual se pone a la disposición de la ciudadanía diversos canales para 

comunicar acciones vinculadas a fraude, abusos y conducta indebida. Toda la información relevante con 

respecto a este tema se encuentra disponible en el sitio denominado Línea Directa de Investigación, accesible 

a través del vínculo siguiente: 

https://www.undp.org/content/undp/es/home/operations/accountability/audit/office_of_audit_andinvestigatio

n.html  

También, en el siguiente vínculo se encuentran las distintas opciones e información complementaria para 

informar sobre cualquier irregularidad:  

https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/es/gui/104807/index.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.undp.org/content/undp/es/home/operations/accountability/audit/office_of_audit_andinvestigation.html
https://www.undp.org/content/undp/es/home/operations/accountability/audit/office_of_audit_andinvestigation.html
https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/es/gui/104807/index.html
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2.4 Cumplimiento Condiciones Plan SIEMAS 

Cuadro 2.4.1 – Control de Cumplimiento de Condiciones Plan SIEMAS 

Brecha Acción Entregable / Medida mitigación 

1. El organismo ejecutor 

deberá cumplir con lo 

estipulado en el 

Estándares 

Ambientales y Sociales 

(EES) del PNUD en lo 
que se refiere Al 

estándar No. 3 

“Seguridad y Salud de 

la comunidad y 

condiciones 
laborales”. 

Implementar el Protocolo de Bioseguridad, el cual 

deberá incluir las medidas para la prevención del 

contagio del COVID-19 y los lineamientos a seguir al 

momento de identificarse un caso sospechoso o 

positivo a COVID-19. Igualmente, el Protocolo deberá 

asegurar la identificación de cercos epidemiológicos, 
aplicación de cuarentenas, registro actualizado de 

incidencias y capacitaciones periódicas para promover 

la implementación de las medidas preventivas.  

Implementar medidas de manejo adaptativo conforme 

a los registros de incidencia de los casos COVID-19 en 
el personal y teniendo en cuenta el proceso de 

reapertura inteligente establecido por el Sistema 

Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) en el 

ámbito territorial. 

Protocolo de Bioseguridad actualizado e implementándose 

Evidencia de la implementación del período Octubre a 
diciembre 2021. 

 

Durante el período se realizaron jornadas de capacitación a los 
equipos de campo, para la toma de medidas preventivas no 
solo en los lugares de trabajo sino en transporte público y al 
llegar a sus viviendas. 

El organismo ejecutor 

deberá cumplir con lo 
estipulado en el 

Estándares 

Ambientales y Sociales 

(EES) del PNUD en lo 

que se refiere al 

estándar No. 7 
“Prevención de la 

contaminación y usos 

eficiente de los 

Recursos”. 

Diseñar e implementar un Plan de Manejo de 

Desechos de Bioseguridad generados del equipo de 
protección utilizado por el personal implementando la 

“Guía de Lineamientos para la Higiene y Manejo 

adecuado de los Residuos Sólidos en la Emergencia 

COVID-19” elaborada por MiAmbiente. 

Diseñar e implementar un Plan de Manejo de Desechos de 

Bioseguridad. 

Evidencia de la implementación mediante informes trimestrales 

del PNUD. 

El organismo ejecutor 

deberá cumplir con lo 

estipulado en el 

Estándares 
Ambientales y Sociales 

(EES) del PNUD en lo 

que se refiere al 

estándar No. 3 

“Seguridad y Salud de 
la comunidad y 

condiciones laborales”. 

Asegurar que el Protocolo de Bioseguridad incluya las 

medidas a implementar durante las actividades de 

enrolamiento, acatando las disposiciones de 

distanciamiento social y facilitando a la población el 
equipo de bioseguridad y desinfección de áreas de 

contacto conforme a lo establecido en la “Guía de 

Lineamientos para la Higiene y Manejo adecuado de 

los Residuos Sólidos en la Emergencia COVID-19” 

elaborada por MiAmbiente. 

Protocolo de Bioseguridad actualizado.  

 

Se incluyen medidas durante actividades de enrolamiento. 

Evidencia de la implementación mediante informes trimestrales 
del PNUD. 

El organismo ejecutor 

deberá cumplir con lo 

estipulado en el 

Estándares 

Ambientales y Sociales 

(EES) del PNUD en lo 
que se refiere a la 

“Participación de 

actores claves y 

mecanismo de 

respuesta”. 

Documentar la implementación de la Metodología para 

la Campaña de Divulgación y Participación inclusiva 

para la ejecución del proyecto que considere grupos 

vulnerables y minorías étnicas. 

Evidencia de la implementación mediante informes trimestrales 

del PNUD.  

Implementación continua del Programa de 

Capacitación para promover la participación inclusiva y 

la no discriminación de grupos vulnerables orientadas 

al personal de nuevo ingreso y a reforzar las 
habilidades del personar ya capacitado. 

Evidencia de la implementación mediante informes trimestrales 

del PNUD.  

No sólo se promovió participación inclusiva en capacitaciones, 
sino que se aseguró que representantes de grupos vulnerables 
tengan participación como parte de los equipos de campo del 
proyecto. 

El organismo ejecutor 

deberá cumplir con lo 

estipulado en el 
Estándares 

Ambientales y Sociales 

(EES) del PNUD en lo 

que se refiere a la 

“Participación de 

actores claves y 

El organismo ejecutor deberá desarrollar un 

Procedimiento de implementación para Mecanismo de 

reclamaciones definiendo canales específicos de 
recepción y mecanismos para atención oportuna de las 

mismas. 

Asegurar la divulgación del Mecanismo de 

Reclamaciones en el ámbito territorial. 

Procedimiento de implementación para mecanismo de 

reclamaciones. 

Evidencia de la implementación mediante informes trimestrales 

del PNUD. 

 

Durante las misiones de PNUD se tuvieron entrevistas 
telefónicas y presenciales con veedores sociales, registrando 
observaciones. 
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Brecha Acción Entregable / Medida mitigación 

mecanismo de 

respuesta”. 

El proyecto será 

administrado por el 
PNUD, y en 

consecuencia deberán 

aplicarse los 

Estándares 

Ambientales y Sociales 
de este Organismo. 

El Organismo Ejecutor deberá asegurar que se 

implementen en el proyecto los Estándares 
Ambientales y Sociales del Programa de Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD), e informar al BCIE 

sobre cualquier cambio sustancial vinculado a estos 

Estándares. 

Evidencia de la implementación de los Estándares en la Fase 

de Ejecución, mediante informes trimestrales del PNUD. 
 

• El proyecto se ha asegurado de acercar a la población indígena 

los servicios de enrolamiento con un abordaje especial, y 

desarrollando contenidos en sus lenguas nativas 

• Enfoque basado en derechos humanos e inclusión de 

temáticas e iniciativas de género, desde la capacitación de 

personal hasta la sensibilización a la población de participación 
plena y libre en proceso de solicitud de nuevo documento 

• Promoción de reducción de materiales de impacto al medio 

ambiente. Los procesos de adquisiciones de PNUD promueven 

especificaciones acordes a sostenibilidad ambiental en sus 

procesos 
 

Cuestionario SIEMAS: 

Preguntas Respuesta Medida de mitigación / compensación propuesta 

2.1.1.1 Condiciones precarias de 

trabajo, seguridad ocupacional y/o 
operacional, capacitación y 

entrenamiento para las personas 

involucradas durante la etapa de 

construcción del proyecto. 

Leve En el período anterior de este informe, el RNP seleccionó a 2592 enroladores y 510 

sanitizadores, identificados(as) dentro del universo de personal recomendado con el apoyo 
de la CCIT. Como parte de los aspectos operativos vinculados a la contratación de los 

enroladores(as) se capacitaron en las cabeceras departamentales.  

El área de monitoreo cuenta con un grupo de veedores sociales que visitan 

permanentemente los lugares de enrolamiento.  

Adicionalmente en las capacitaciones se incluyen los protocolos de bioseguridad y se le 

entrega al personal un kit de mascarillas, gel de mano y visores. se incluye estipendio y se 
realizarán pruebas COVID a todo el personal desplegado, con el apoyo de la Cruz Roja 

hondureña. 

2.1.1.3 Participación laboral de 

niños/as o adolescentes que afecta 

su salud, desarrollo personal y 

educación 

Leve El RNP con la asistencia técnica del PNUD deberá asegurarse que los consultores contratados 

en esta etapa del proyecto no incluyan la contratación de menores de edad. Los procesos de 

selección de personal cuentan además con procesos de control adicionales al servicio del 

proyecto prestados por la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa. 

2.3.1.1 Actividades que aumentan 

los riesgos de salud (enfermedades 

infectocontagiosas y/o de 

transmisión sexual) y seguridad para 
comunidades locales (aumento en el 

flujo de vehículos pesados, 

deslizamientos de tierras o afluencia 

de trabajadores migratorios) 

Leve Ante la brecha que provoca el idioma, y las limitaciones tecnológicas , la lejanía de la 

Mosquitia hondureña y las deficiencias de la red de internet es de suma importancia el apoyo 

del técnico de soporte in situ y su acompañamiento desde el inicio de la gira de capacitación, 

para poder solventar a tiempo real cualquier circunstancia que se presente, sin tener que 
esperar la asistencia remota desde el CNO, que se puede ver interrumpida por la falta de 

señal en los kit y asimismo su trabajo “fuera de línea” será indispensable tanto para los 

capacitadores como a los Técnicos Enroladores en formación y el desarrollo óptimo de la 

capacitación. En este pilotaje se crearán los usuarios de cada uno de los kits y el apoyo al 

enrolamiento. Adicionalmente, se capacitará en las medidas de bioseguridad para que los 

participantes conozcan todo lo referente al Covid-19, las formas de contagio y como 
prevenirlo, cuáles deben ser sus cuidados como enrolador y cómo cuidar sus equipos ya en 

el campo. Como parte del equipo de trabajo se dotará a cada sede de equipo de 

bioseguridad: mascarillas, caretas protectoras, gel, atomizadores, termómetros, jabones y 

detergentes. 

2.6.1.1 Afectación a pueblos 

indígenas o minorías 

Leve Dentro del Programa Identifícate, se ha creado el proyecto para mejorar de manera integral 

las capacidades de los Registros Civiles Municipales del departamento de Gracias a Dios en la 

aplicación y uso de técnicas más estrictas para salvaguardar y garantizar la veracidad de la 

información de esa población, creando una base de datos confiable que permita realizar un 
proceso de enrolamiento seguro para la emisión de un nuevo Documento Nacional de 

Identificación (DNI) y asimismo modernizar las oficinas registrales, fortalecer los 

conocimientos y capacidades de su personal brindando un mejor servicio a los ciudadanos.  
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2.5 Impactos generados en el período y acumulados 

En el 2021, en términos de impactos, el proyecto ha generado más de 1700 empleos directos que contribuyen 

a la economía nacional. 

Cuadro 2.5.1 – Avance de Indicadores de impacto I-BCIE 

Indicadores de Impacto Unidad Línea Base Avance 

trimestral 

Meta 

Documento de Identidad Cantidad 0 500,000.00 5,500,000.00  

Población registrada a nivel nacional % Población 

nacional 

0 95% 
 

Tiempo promedio de entrega de 
documentos 

Días 36 10 min por persona 15 

Tarifa promedio final de los servicios US$ 0 0 0 

Sub registro de Identidad % 7.5 N/A 5.5 

Sub registro de nacimiento % 1.29 N/A 0.29 

Sub registro de defunción % 16.4 N/A 16.4 

Inconsistencias en la base de datos % 10 8,05% 8 

Empleos directos fijos durante la 

operación del proyecto 

Cantidad 0 0 0 

De los cuales: mujeres % 0 0 0 

Empleos directos temporales durante 
la operación del proyecto 

Cantidad 0 3,801 39 

De los cuales: mujeres % 0 52% 51.2 
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3. ASPECTOS FINANCIEROS 

3.1 Descripción del avance financiero de la operación 

 
Con relación al avance financiero del último trimestre de 2021, se ha alcanzado una ejecución 

presupuestaria del 71.27% que corresponde a gastos pagados conforme al Plan Global de Inversión y 

presupuesto del préstamo N°. 2262 aprobado, mostrando un avance significativo a partir del último informe 

presentado. A la fecha se cuenta con órdenes de compra por un monto de USD 570,980.49 y USD. 

2,584,114.58 por concepto de pagos pendientes ya facturados, y previsión de gastos de enero a mayo de 

2022 y que corresponden a diferentes rubros como ser movilización, personal técnico, servicios, 

adquisición de impresora entre otros, los pagos pendientes y previsión de gastos serán cubiertos con la 

disponibilidad del tramo C más la disponibilidad del tramo B préstamo N°. 2235 relacionada a los fondos 

destinados inicialmente para cubrir el costo de la auditoría base de datos, se continúa con los gastos 

mensuales permanentes del personal de staff del proyecto,  como de campo, renta de vehículos, entre 

otros. Al cierre de 2021 se cuenta con el 100% de desembolsos del tramo C, siendo el 31 de mayo de 2022 

según Dictamen N°. DGIP-PROSEG 178-2021, acuerdo entre las partes para la finalización operativa y 

culminar con el proceso de adquisición de la impresora del DNI, readecuación de espacios para su 

instalación y cumplir con el pago del 100% de compromisos y deudas por pagar para lograr un cierre 

eficiente. 

 

 

3.2 Plan Global de Inversiones vigente y ejecutado a la fecha 

La inversión se ha concentrado en los componentes relacionados con la entrega del documento nacional de 

identificación DNI, fundamentalmente relacionados con la contratación del personal de campo y técnico, su 

logística de administración de recursos en campo, vehículos, combustible, telefonía, gestión de viáticos de 

misiones, en honduras y en el exterior, así como procesos de adquisición. 

 

 

1 2

Gastos Pagados 6,741,441.65 71%

Desembolsos Recibidos 9,459,622.95 100%
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Item COMPONENTE
 FONDOS BCIE 

(US$) 

 GASTOS PAGADOS 

TRAMO C 

 TOTAL GASTOS 

PAGADOS 
 COMPROMISO  

 TOTAL GASTOS 

PAGADOS + 

COMPROMISOS 

 SALDO SOBRE 

PRESUPUESTO 

TOTAL 

I Infraestructura Tecnológica                21,792.00                       871.68                        871.68             21,792.00                    22,663.68                 (871.68)

Consultorías                21,792.00                       871.68                        871.68             21,792.00                    22,663.68                 (871.68)

II.

Actualizacion base de datos

RNP 7,149,010.21              6,024,701.75                6,024,701.75                 545,240.99             6,569,942.74                  579,067.47             

 (i). Logística 3,837,262.52              2,742,931.00                2,742,931.00                 272,411.52             3,015,342.52                  821,920.00             

Movilización 3,304,062.83                  2,395,435.17                     2,395,435.17                      240,014.34                 2,635,449.51                       668,613.32                 

Equipamiento 200,900.00                     151,805.51                        151,805.51                         -                              151,805.51                          49,094.49                   

Suministros 332,299.69                     195,690.32                        195,690.32                         32,397.18                   228,087.50                          104,212.19                 

(ii) Recursos Humanos 2,885,341.39              3,277,437.27                3,277,437.27                 59,768.56                3,337,205.83                  (451,864.44)            

Personal de campo 2,315,341.39                  2,561,146.24                     2,561,146.24                      2,561,146.24                       (245,804.85)                

Personal tecnico 570,000.00                     716,291.03                        716,291.03                         59,768.56                   776,059.59                          (206,059.59)                

(iii) Capacitación 206,406.30                 4,333.48                         4,333.48                          -                            4,333.48                           202,072.82             

Suministros -                                  -                                      -                                       -                              

Materiales dictacticos -                                  -                                      -                                       -                              

Kits de visibilidad -                                  -                                      -                                       -                              

Talleres 206,406.30                     4,333.48                            4,333.48                             4,333.48                              202,072.82                 

Equipo -                                  -                                      -                                       -                              

(Iv) Comunicaciones 220,000.00                 -                                   -                                    213,060.91             213,060.91                      6,939.09                  

Servicios de publicaciones -                                  -                                      -                                       -                              

Anuncios publicitarios 220,000.00                     -                                      213,060.91                 213,060.91                          6,939.09                     

Producción -                                  -                                      -                                       -                              

-                                    -                                       

III.  Identificación Ciudadana 1,129,239.59              38,995.78                      38,995.78                       -                            38,995.78                        1,090,243.81          

(i)     Impresión de Documentos

de Identificación Nacional -                                      -                                       -                              

(ii)  Capacidad de impresión local 1,129,239.59                  38,995.78                      38,995.78                           38,995.78                            1,090,243.81              

IV. Gestión y Administración 1,135,932.09              653,223.38                    653,223.38                     3,947.50                  657,170.88                      478,761.21             

V. Comision BCIE* 23,649.06                    23,649.06                      23,649.06                       -                            23,649.06                        

VI. Auditoria -                                    -                            

Total PNUD 9,435,973.89              6,717,792.59                6,717,792.59                 570,980.49             7,288,773.08                  2,147,200.81          

Total Contrato Préstamo 9,459,622.95              6,741,441.65                6,741,441.65                 570,980.49             7,312,422.14                  2,147,200.81          

MATRIZ DE GASTOS PRÉSTAMO N°. 2262

PROYECTO IDENTIFÍCATE TRAMO C

INFORME PRELIMINAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(en dólares )



 

3.2.2 – Control de Modificaciones del PGI 

 

PGI Vigente % NO Objeción Fecha Descripción 

63,586,952.00 10.36% Aprobado 2019/08/12 Se excluyen los fondos de contraparte 
nacional 

63,586,952.00 0.24% Aprobado 2020/05/18 Modificación entre componentes 

63,586,952.00 0.00% Aprobado 2020/06/19 Modificación entre sub-componentes 

63,586,952.00 4.29% Aprobado 2020/11/12 Modificación en líneas presupuestarias 

63,586,952.00 0.00% Aprobado 2021/03/17 Modificación en líneas presupuestarias 

63,586,952.00 4.88% Aprobado 2021/05/21 Modificación entre componentes 

9,459,622.95 0.00% Aprobado 29/10/2021 Modificación de líneas presupuestarias 

 

3.3 Desembolsos Recibidos 

3.3.1 – Control de Desembolsos Otorgados del Préstamo BCIE  

Al cierre de este informe se recibió el segúndo desembolso del tramo C. La Secretaría de Finanzas ha entregado 

al PNUD los fondos del segundo y segúndo y último desembolso del tramo C. 

3.4 Previsiones Presupuestarias 

N/A 

 

3.5 Situación de Contratos y sus Garantías. 

3.5.1 Sobre las Garantías del contrato de préstamo.  

N/A 

 

3.6 Control de Contratos y Garantías Contractuales 

N/A 
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4. SEGUIMIENTO 

4.1  Compromisos contractuales  

Referencia / condición Estado de cumplimiento Evidencia 
Sección 6.01. Condiciones Previas al Primer Desembolso  

(f) Evidencia de la existencia de una cuenta especial para 

la utilización exclusiva de los recursos provenientes del 

presente Contrato de Préstamo, bajo los términos 
señalados en el anexo I, Romano IV, numeral 2 del 

presente Contrato. 

Cumplido Oficio No. SP-2877/2019. 

(h) Compromiso escrito de entregar el I-BCIE Medio 

Término a más tardar tres (3) meses después de que el 

proyecto haya alcanzado el cincuenta por ciento (50.0%) 

de su ejecución física y antes de que el proyecto supere el 

ochenta por ciento (80.0%) de la misma, de acuerdo con 
el porcentaje de avance registrado por la Supervisión del 

BCIE, y de conformidad con los modelos que al efecto este 

le comunique. 

N/A  

(i) Compromiso escrito de entregar el I-BCIE Ex-Post, una 

vez transcurrido un (1) año del último desembolso con 

recursos del BCIE y antes de que hayan transcurrido dos 

(2) años de este, de conformidad con los modelos que al 

efecto le comunique el BCIE. 

N/A  

Condiciones Previas al Primer Desembolso  

3.Evidencia de la suscripción del PRODOC entre la 
República de Honduras y el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

Cumplido PRODOC Firmado. 

4.Cuando aplique, certificación emitida por el PNUD y 
validada por el RNP, que contenga cada uno de los recursos 

comprometidos. En el caso de los recursos no 

comprometidos, presentar la proyección de la utilización 

futura de los recursos firmada por el PNUD y validado por 

el RNP. 

Cumplido Certificación del PNUD, validada por 
el RNP. 

5.Evidencia de que cada una de las contrataciones para la 

adquisición de bienes y servicios realizadas con recursos 

del BCIE se efectuaron de acuerdo con la Política de 
Adquisiciones y Contrataciones del Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

Cumplido Certificación del PNUD, validada por 

el RNP. 

7.Evidencia de la contratación de la auditoría social 

correspondiente a satisfacción del BCIE. 

Cumplido Contrato firmado entre el BCIE y la 

consultora Irene Rodríguez 

Obligaciones Especiales de Hacer. 

4.Presentar anualmente, y cuando el BCIE lo requiera, la 

declaración jurada relacionada con la prevención de lavado 

de activos y otros ilícitos de similar naturaleza, así como 

cualquier otra documentación relacionada que el BCIE le 

requiera, de conformidad con los formatos e instrucciones 
proporcionados por este, para el cumplimiento de la Política 

para la Prevención de Lavado de Activos del Banco y demás 

normativa aplicable sobre la materia. 

N/A No se ha solicitado declaración 

jurada a este respecto. 

5.Entregar al BCIE los informes del avance físico-financiero 

de la ejecución del Proyecto emitidos por el PNUD, según 

lo establecido en el PRODOC, con el visto bueno del RNP. 

Cumplido Informes financieros remitidos, 

validados por el RNP. 

7.Presentar, en un plazo no mayor a seis (6) meses 

después de terminado el ejercicio fiscal, informes de 

auditoría. Esta auditoría deberá ser realizada anualmente.   

Cumplido Presentado en el informe 4. 

8.Evidencia de la vigencia del Documento de Proyecto 

(PRODOC) entre la República de Honduras y el Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Informar 
al BCIE previamente, cualquier modificación al PRODOC 

durante la ejecución del Proyecto. 

Cumplido Revisión sustantiva del PRODOC el 

06 de diciembre 2019. 

Sección 9.03 Normas Ambientales. 

Cuando corresponda, cumplir con: i) las normas y con las 

medidas de conservación y protección ambiental que se 

encuentren vigentes en la legislación ambiental de la 

República de Honduras y ii) las medidas que 

En cumplimiento  
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oportunamente le señale el BCIE dentro del Plan de Acción 

Ambiental y Social (SIEMAS) y sus actualizaciones. 

Sección 9.04 Contabilidad. 

Llevar libros y registros actualizados relacionados con el 

Proyecto, de acuerdo con principios y prácticas de 

contabilidad generalmente aceptados en la República de 
Honduras, capaces de identificar los bienes financiados 

bajo este Contrato y el uso de los fondos y, en los cuales 

se pueda verificar el progreso de los trabajos y la situación, 

así como la disponibilidad de los fondos. 

 

Los libros y registros deberán evidenciar que se mantienen 
cuentas separadas de los recursos que financia el BCIE 

para el Proyecto. 

 

En definitiva, llevar la contabilidad del Proyecto, de forma 

que permita al BCIE identificar claramente la asignación de 
costos y gastos a los distintos componentes que integran 

el financiamiento otorgado mediante el presente Contrato.  

 

Cumplido El PNUD utiliza el sistema contable 

Atlas para sus registros. 

Sección 9.06 Visitas de Inspección. 

Poner a disposición del BCIE toda la documentación técnica 

y financiera contable pertinente a las inversiones realizadas 

y otros que el Banco solicite, a fin de colaborar con el BCIE 

en la realización de visitas de campo que, al efecto, este 
requiera efectuar. 

Cumplido Visita de inspección al CNO el 05 de 

marzo 2020. 

Sección 9.08 Cumplimiento de Planes Ambientales y 
Sociales y Entrega de Instrumentos de Evaluación de 

Impacto Ambiental y Social. 

El Organismo Ejecutor deberá cumplir con los Planes de 

Acción Ambientales y Sociales que se incluyen en el Anexo 

K del presente Contrato, así como cualquier otro plan 

ambiental y social que se formule durante la vigencia de 
este Contrato. El incumplimiento de los planes de acción 

antes mencionados podría resultar en la no realización de 

los desembolsos correspondientes.   

 

Asimismo, deberá entregar a satisfacción del BCIE los 

documentos de evaluación I-BCIE Medio Término, así como 
el I-BCIE Ex – Post en los términos expuestos en los 

acápites (h) e (i) de la sección 6.01 del presente Contrato 

de Préstamo.      

N/A  

Sección 9.09 Adquisición de Bienes y Servicios. 

El Organismo Ejecutor, en lo que resulte aplicable, deberá 

cumplir con la Política para la Obtención de Bienes, Obras, 

Servicios y Consultorías con Recursos del Banco 

Centroamericano de Integración Económica y sus normas 
de aplicación.  

Cumplido Se aplica la normativa y 

procedimientos del PNUD según 

indicado en el PRODOC. 

Sección 9.10 Publicidad. 
Hacer arreglos apropiados y satisfactorios con el BCIE para 

darle una adecuada publicidad en las actividades 

financiadas con sus recursos, cuando el Banco lo considere 

conveniente. 

En proceso. Se está aplicando la normativa del 
BCIE en cuanto a la visibilidad del 

proyecto.  
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4.2 Reuniones y Oficios del Periodo 

Se han sostenido diversas reuniones internas entre el equipo del RNP, PNUD, BCIE y SEFIN, pero las juntas 

oficiales mencionadas en el PRODOC son las que siguen: 

Fecha Referencia Asunto tratado 
19/07/2019 L-PAC Discusión y aprobación del Documento de Proyecto  

30/10/2019 Junta de Proyecto Presentación de avances, situación financiera, cronograma, acciones pendientes, 

riesgos y perspectivas del proyecto.  

18/02/2020 Junta de Proyecto Proceso de tarjetas de Identificación 

21/03/2020 Junta de Proyecto Uso de vehículos rentados en el marco del proyecto para asistencia humanitaria 
crisis COVID-19 

27/04/2020 Junta de Proyecto Aprobación de contratación de software de enrolamiento y discusión sobre 

posibles alteraciones a la estrategia de implementación debido al COVID-19. 

25/05/2020 Junta de Proyecto Aprobación para el lanzamiento de la licitación de tarjetas del Documento 

Nacional de Identidad y puntos varios. 

29/06/2020 Junta de Proyecto Disponibilidad de Recursos 

31/08/2020 Junta de Proyecto Situación financiera del proyecto. 

22/10/2020 Junta de Proyecto Presentación de avances, situación financiera, procesos de adquisiciones, 

desembolsos y puntos varios. 

04/03/2021 Junta de Proyecto Presentación de avances, situación financiera, procesos de adquisiciones, 

desembolsos y puntos varios. 

04/05/2021 Junta de Proyecto Presentación de avances, situación financiera, procesos de adquisiciones, 

desembolsos y puntos varios 

05/07/2021 Junta de Proyecto Presentación de avances, situación financiera, segundo desembolso tramo C 

22/07/2021 Junta de Proyecto Análisis de contexto y riesgos del proyecto de cara a un escenario de no 

aprobación de Tramo C 

 

12/08/2021 Junta de Proyecto Extensión del tiempo del proyecto 

10/11/2021 Junta de Proyecto Análisis del la extensión del proyecto 
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5. CONCLUSIONES 
1. Se ha enrolado a 5.000,000 personas al 30 de diciembre del 2021 y se espera continuar el proceso hasta 

el cierre del proyecto. 

2. Para el 30 de diciembre se han entregado 4,800,000 DNI a nivel nacional. 

3. Se han arrendado 365 vehículos, reduciendo paulatinamente hasta en diciembre tener 39 vehículos.  

4. Se elaboraron 4,884,349  contratos para personal de campo y tecnico, con el objetivo de poder operar a 

nivel nacional.  

5. Se ha finalizado la transferencia de conocimiento al personal permanente RNP  

6. Se inicio la entrega de bienes al personal permanente RNP.  
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6. FOTOGRAFÍAS 
Donación de Materiales Reciclables  
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Descarga y Recepción DNI en el exterior  
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Levantamiento y Control de daños a flota vehicular  
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Presentación de Resultados  
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Foro de Jóvenes  
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Ajuste Tecnico a Impresora  
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7. ANEXOS 
 

Documento de soporte Emisor Fecha de 
emisión 

Vigencia Referencia 

1. Informe financiero PNUD Enero 2022 Al 31 de 
diciembre de 
2021 Tramo C 

N/A 

2. Informe General 
RCM 

RNP Enero 2022  Al 31 de 
diciembre de 
2021 Tramo C 

N/A 

 

 


