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1. RESUMEN EJECUTIVO 

1.1 Información General de la Operación 

No. PRÉSTAMO NOMBRE DE LA OPERACIÓN: 

2235 TRAMO A  y 
TRAMO B 

Proyecto de Modernización del Documento Nacional de Identificación en Honduras 
(Identifícate) 

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN: 

De acuerdo con el CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 2235 TRAMO A y TRAMO B, los fondos provenientes del presente 
Contrato de Préstamo serán utilizados por el Prestatario exclusivamente para el “Proyecto de Modernización del 
Documento Nacional de Identificación en Honduras (Identifícate)”, de acuerdo con el Plan Global de Inversiones (PGI) 
aprobado por el BCIE. La operación tiene por objetivo la identificación de personas mayores de 17 años a nivel nacional 
y la emisión de nuevos documentos nacionales de identificación para una población estimada de 5,5 millones1 de 
habitantes presentes en todo el territorio nacional. A tal efecto, el proyecto moviliza a más de 3,500 personas 
seleccionadas bajo un enfoque basado en competencias quienes tienen la responsabilidad de utilizar equipos móviles 
biométricos de última generación para enrolar a la población meta durante 2020. Como parte de los resultados 
esperados, se tendrá la posibilidad de contar con una nueva base de datos de identificación con un alto grado de certeza 
y consistencia, lo cual contribuirá para promover nuevos servicios a la ciudadanía y generar un nuevo Censo Nacional 
Electoral de cara al proceso electoral 2021.  

La logística necesaria para conseguir las metas incluyen un conjunto de 1,400 kits para la medición biométrica y toma 
de datos de la población, un despliegue de una flota vehicular de más de 400 vehículos, la movilización de más de tres 
mil personas en todo el territorio, el fortalecimiento de sus capacidades mediante un intenso dispositivo de formación 
presencial y en línea, así como la elaboración de dos grandes campañas publicitarias en todos los medios de 
comunicación para generar la movilización de la población hacia su enrolamiento. 

LOCALIZACIÓN 

El proyecto tiene presencia a nivel nacional, originalmente planificado a través de la implementación de Multicentros2, y 
Unidades Móviles de Enrolamiento Digital Biométrico (UMEDB). Estas últimas permitirán alcanzar el nivel rural y áreas 
de difícil acceso. La pandemia de COVID-19 obligó a un cambio de estrategia, modificándose la implementación a un 
énfasis mayor en las unidades móviles, y el incremento de recursos, vehículos y elementos de bioseguridad. 

 

 

1 La meta inicial del proyecto estimaba 6,5 millones de identidades, sin embargo ajustes a los datos 
poblacionales con base en el enrolamiento apuntan a un máximo de 5,5 millones. 

2 Debido a las dificultades ocasionadas por el COVID-19, la estrategia de los multicentros de enrolamiento fue 
rediseñada. 
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INDICADORES DE LA OPERACIÓN: 

De acuerdo con el marco de resultados establecido a nivel del PRODOC, se puede reportar los siguientes 
indicadores: 

Actividad Alcance a la 
fecha 

Porcentaje de 
alcance 

1.1.1 Número de kits de enrolamiento Digital biométrico 
adaptados a la estrategia de operaciones acordada. 

1,400 100% 

1.1.2 Número de documentos nacionales de identificación 
impresos a partir de la nueva base de datos de identificación. 

1,800,000 32% 

2.1.1. Número de personas seleccionadas a través de un 
mecanismo transparente de selección de personal basado en 
competencias. 

3,735 110.00% 

2.1.2. Número de operadores capacitados para hacer más 
eficiente y transparente el proceso de enrolamiento. 

2,471 90% 

              Número de sanitizadores (puesto nuevo requerido por 
la pandemia de COVID-19) 

431 100%3 

2.1.3.  Número de técnicos capacitados a lo largo del proceso 
de enrolamiento que utilizan las nuevas prácticas y protocolos 
para promover la sostenibilidad de la tecnología implementada 
para el proceso de enrolamiento. 

18 100% 

2.2.1.  Número de vehículos rentados que se utilizan para el 
transporte de personal y equipos vinculados al proceso de 
enrolamiento. 

428 129% 

2.2.2.  Número de misiones en el terreno para monitoreo de la 
cadena de operaciones. 

4 25% 

2.3.1.  Grado de documentación de los procesos y 
procedimientos necesarios para el desarrollo del proceso de 
enrolamiento. 

Medio Alto 

2.3.2.  Porcentaje de cumplimiento del ciclo de tratamiento de 
la información de enrolamiento. 

40% 100% 

DATOS DEL PRÉSTAMO: 

Monto Total de la Operación US$ 63,586,952.00 

Monto del Préstamo Otorgado por el BCIE US$ 63,586,952.00 

Monto Tramo A US$ 24,122,637.00 

Monto Tramo B US$ 39,464,315.00 

Fecha Base para el inicio del Plazo para Desembolsar, 12 meses a partir de vigencia4 

Plazo para la Ejecución de los Desembolsos 
24 meses a partir del 1er 
desembolso 

Fecha Máxima para Desembolsar 
24 meses a partir del 1er 
desembolso 

Monto Desembolsado a la Fecha del Informe US$ 38,278,618.70* 

 

* Incluye el monto de la comisión del BCIE que no es gestionada por el PNUD. Total recibido PNUD USD 
38,119,694.09 

 

3 La línea base es cero, pues esta posición no estaba contemplada. Surge la necesidad a partir de la pandemia 
COVID-19 

4 Publicación en La Gaceta 17 de octubre de 2019 
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1.2 Resumen del Avance 
Durante el cuarto trimestre del 2020, se continuó con el Enrolamiento Digital Biométrico, actividad que ha 
superado las expectativas y coloca al proyecto en la perspectiva de lograr cumplir las metas aún con la situación 
generada en noviembre por las tormentas ETA y IOTA. La situación de emergencia nacional por la destrucción 
causada por los huracanes y las inundaciones y pérdida de infraestructura en varios territorios del país obligó 
a que, para salvaguardar la seguridad de los colaboradores, se suspendiera el proceso de enrolamiento en las 
zonas rurales y urbanas de alto riesgo temporalmente de manera diferenciada según las zonas, sumado a la 
suspensión generada en marzo por la COVID-19. La respuesta de la población y el trabajo ininterrumpido a 
pesar de los imprevistos del entorno ha permitido finalizar el año con un avance acorde a la expectativa, 
cumpliendo los compromisos de información del RNP con otras instituciones.  

El equipo del Proyecto logró cumplir con la meta de entregar el censo provisional con 5.059.347 de enrolados 
en fecha 31 diciembre del 2020 al Consejo Nacional Electoral CNE, incluidos avances significativos a diciembre 
2020, mencionados a continuación:  

a) Sistematización 

Se dio inicio a la sistematización del proyecto Identifícate, la cual entre otras situaciones servirá para optimizar 
los procesos administrativos/operativos/técnicos/sociales que se ejecutaron en el proyecto ayudando a 
evidenciar puntos críticos del proceso de vida del mismo en cada etapa desarrollada.  Recuperar la memoria 
histórica del mismo, servirá de lección para implementar futuras experiencias y permitirá  un aprender en nuevos 
conocimientos generados en la vida de este proyecto; asimismo para compartir con otras instituciones 
financieras, cooperación internacional, partidos políticos, ciudadanía en general  las  ventajas, desventajas, 
errores, lecciones y virtudes que permitirán la apropiación crítica de la experiencia para la planeación de nuevos 
proyectos de este tipo a nivel nacional e internacional. 

b) Personal técnico y de campo 

El RNP completó el proceso de contratación de 2,452 Enroladores(as), 247 menos de la meta original de 2,718, 
quienes fueron seleccionados a través de un proceso transparente identificados(as) por la CCIT. Actualmente 
realizan las actividades de enrolamiento a nivel nacional. Adicionalmente y para hacer frente a la amenaza de 
la COVID-19 se contrataron 430 sanitizadores responsables del control de las medidas de bioseguridad entre 
enroladores y público. 

Para en Centro Nacional de Operaciones se han contratado 181 personas como personal técnico de apoyo al 
trabajo a nivel nacional quienes han sido distribuidos en las diferentes unidades del proyecto haciendo un total 
de personal técnico y de campo de 3,576. 

c) Personal asistencia técnica 

Se completó el equipo de asistencia técnica desde el PNUD durante el período, mediante el fortalecimiento de 
posiciones de asistentes en área administrativa y operativa para hacer frente a la gran movilización de recursos 
y monitoreo de documentación.  

Además, se ha contado en este último trimestre de 2020 con mayor participación de los expertos internacionales 
en el área de diseño, producción y control de calidad de tarjetas de identificación, así como de sistemas de 
aseguramiento de seguridad informática, reconocimiento biométrico y encriptación de datos, que han permitido 
lograr los hitos y procesos muy complejos en el área de impresión de los documentos de identidad, realizando 
visitas presenciales a las fábricas, y acompañando el proceso de aprobación y control de calidad, sirviendo de 
enlace con los equipos técnicos y con el más alto nivel del RNP en las misiones de aprobación. 

d) Kits de enrolamiento biométrico digital, software y servicios conexos 

El RNP opera en campo a través de los enroladores con los 1400 kits de enrolamiento biométrico, adquiridos 
en proceso de adquisiciones internacional. Dentro del alcance de la adquisición, la fábrica presta el servicio de 
atención a reparaciones menores y mayores y resolución de problemas a nivel nacional, bajo un modelo de 
servicio técnico dedicado, para garantizar que la mayor cantidad de kits se mantengan en operación, incluso 
brindando equipos en sustitución mientras se realizan reparaciones mayores. En los últimos informes del mes, 
se registraron 150 kits con problemas para operarlos de los cuáles ya regresaron al campo 39, están listos para 
ser regresados al campo 16, en revisión 18, con problemas en el sistema operativos 20 y escalados a la fábrica 
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por daños por accidentes y operación de campo, 57. El estado de los equipos se informa diariamente al RNP y 
PNUD por la empresa encargada. 

Se concluyó la entrega al RNP de dos lotes de equipos informáticos y audiovisuales que incluyen 
computadoras tipo desktop, impresoras, equipos de sonido portátiles, impresora para la producción de 
credenciales, plotter, entre otros.  Además, se incluyen routers, laptops, firewall y otros elementos de protección 
informática para estaciones de trabajo y servidores. 

Se configuraron los equipos y se capacitó al personal IT en áreas específicas: 

 Configuración de equipos para pre-Registro y enrolamiento: Hardware de Enrolamiento, Software de 
Enrolamiento. 

 Configuración de servidores para almacenamiento de base de datos. 
 Configuración inicial de la plataforma de monitoreo GPS de los kits de enrolamiento. 

e) Impresión de Nuevo Documento Nacional de Identidad 

Con la empresa de diseño e impresión de tarjetas contratada, durante este período se realizó todo el proceso 
de diseño, control de calidad, verificación de condiciones, compra de materiales, logística de importación de los 
mismos, configuración de los detalles de producción de las tarjetas del proyecto dentro de las líneas de 
producción de las plantas, verificación de calendarios de enrolamiento y transferencia de información, 
protocolos de control de calidad y visitas de inspección de expertos en documentos de identidad, necesarios 
para cumplir con la meta de entrega de los documentos en Honduras a finales de febrero 2021.  

A la fecha de corte de este informe, se avanza en la línea de producción, teniendo un total de 1.8 millones de 
documentos impresos, iniciándose el proceso logístico de empaque, identificación y transporte. Las condiciones 
desfavorables de los canales logísticos grandemente afectados por la pandemia COVID-19, los cierres 
temporales y condiciones cambiantes en las restricciones de los diferentes países representaron grandes retos 
para lograr mantener el programa de ejecución. 

El programa se mantiene con la meta de entregar un estimado de 4.5 millones de documentos al finalizar el 
mes de febrero 2021. 

f) Comunicación, publicidad y visibilidad del Proyecto 

Como parte de la estrategia de comunicaciones, en el mes de octubre la unidad de comunicaciones completó 
su equipo de trabajo con la contratación de un comunity manager y una diseñadora gráfica quedando la 
estructura del departamento de la siguiente forma: 

Un jefe de comunicaciones quien se encarga de coordinar las actividades del equipo, un asesor gerencial en 
comunicaciones, un redactor, un comunicador social, dos operadores de plotter y un diseñador gráfico. Quienes 
cuentan con el apoyo y asesoría de una Especialista en Divulgación Pública.  

El RNP, recibió el mandato de parte del Congreso Nacional de entregar al CNE el 30 de noviembre una nueva 
base de datos, por lo que se requirió implementar una campaña publicitaria tanto en medios tradicionales, como 
en redes sociales para motivar a la población a acudir a los centros de enrolamiento. Dicha campaña fue 
implementada desde julio hasta septiembre por la agencia de publicidad Phoenix Design Aid contratada por el 
PNUD, a través de un LTA (Acuerdo de Largo Plazo por sus siglas en ingles). En paralelo se gestionó una 
licitación internacional para la implementación de la campaña desde octubre 2020 a marzo 2021. 

Debido a que este primer proceso licitatorio resultó cancelado, en el mes de octubre se contrató nuevamente, 
y a través de la modalidad de LTA, a la agencia de publicidad Phoenix, quien ha sido la encargada de la gestión 
y contratación de la pauta publicitaria en medios tradicionales y redes sociales, así como del desarrollo de la 
Estrategia Digital. El Plan de Medios Tradicionales fue desarrollado por el RNP e incluyó la pauta publicitaria 
para radio, televisión y periódicos con alcance nacional, regional y local. 

Durante este periodo el equipo de comunicaciones de Identifícate, estuvo a cargo del desarrollo de los 
mensajes, el diseño y producción de las piezas de comunicación, entre ellas,  spots radiales, spots animados 
para televisión, avisos para periódico, gráficas y contenidos para redes sociales, entre otros productos, que 
fueron parte de la campaña publicitaria. A su vez, se contrató a la empresa Icrea Films para realizar un spot de 
televisión dirigido a promover la participación de la población en el proceso de enrolamiento. 

La campaña de comunicación se trabajó con un enfoque de interculturalidad para facilitar el acceso de la 
información a todos los grupos de interés del proyecto. En ese sentido, se prepararon materiales de 
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comunicación para pueblos indígenas (spots radiales y afiches) en sus lenguas nativas (Misquito, Tolupán, 
Garífuna e Inglés de las islas). 

Asimismo, durante este periodo el equipo de comunicaciones continuo con las actividades  de gestión de 
prensa, coordinación de entrevistas de los Comisionados, notas de prensa y comunicados. Así como el 
monitoreo diario de prensa y redes sociales de las noticias publicadas sobre el proyecto y otras relevantes. 

En noviembre de 2020 la oficina del PNUD procedió al re-lanzamiento del proceso de licitación para la 
contratación de la agencia que se encargará de desarrollar la campaña publicitaría para la fase de entrega del 
DNI. Este proceso se encuentra actualmente en revisión por el Comité Regional del PNUD. 

En el mes de noviembre el país se vio azotado por dos huracanes por Eta y Iota, por lo que el proyecto 
Identifícate, en solidaridad con  la población diseño una campaña en redes sociales en donde se dio conocer: 

 Medidas de prevención ante la llegada de los huracanes. 

 Centros de albergues de cada uno de los departamentos del país. 

 Mensajes de positivismos para la población en general 

Durante el mes de diciembre, luego de que el proyecto entregará la base de datos preliminar al CNE y en el 
marco del periodo de subsanación de inconsistencias establecido por la Ley de Disposiciones Especiales 
Elecciones Primarias 2021, la oficina de comunicaciones desarrolló una campaña comunicacional en medios 
tradicionales y redes, dirigida a que la población pueda verificar su información registrada en dicha base. 

g) Vehículos de enrolamiento 

La flota vehicular a la fecha de corte del informe es de 428 vehículos rentados la que se ha incrementado 
paulatinamente de 276 hasta completar los 428. La flota vehicular está distribuida entre Coordinadores y 
Supervisores a nivel nacional, bajo protocolos de controles. 

h) Monitoreo de Veeduría Social 

Durante el período se continuó con la acreditación de instituciones y personas veedoras de acuerdo al 
procedimiento establecido en el documento “Desarrollo de procedimientos y formularios para la acreditación de 
grupos que realizarán la veeduría social” aprobado por la UEP, realizadas por cada monitora/or de veeduría 
social en sus zonas asignadas. 

En ciertos municipios se realizaron comisiones de veeduría integral con el fin de solventar conflictos que se 
presentaron para realizar el enrolamiento y que las partes involucradas quedaran satisfechas con los acuerdos.  

Así mismo, durante el mes de octubre se procedió a la socialización y acreditación de instituciones en el 
departamento de Gracias a Dios que iniciaría su enrolamiento a partir del 27 de octubre del año en curso. 

Cada integrante del equipo realizó diferentes giras para el monitoreo de los procesos de veeduría en 
departamentos asignados. 

Al 30 de diciembre de 2020 se acreditaron 714 personas veedoras distribuidas en 66 instituciones acreditadas 
a nivel nacional, siendo la siguiente distribución: 

Instituciones acreditadas a nivel nacional 

66 

OSC Instituciones 
estatales 

Partidos 
Políticos 

44 21 3 

 

Partidos Departamentos Veedores 

Partido Nacional de Honduras 
15 398 
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Partido Liberal de Honduras 
11 62 

Partido Libertad y Refundación 
12 97 

Sociedad Civil 
13 111 

Instituciones estatales 
11 46 

  714 

 

Cuadro de avance físico y financiero: 

Avance de la operación al cierre del periodo informado5 

 
Alcanzado Programado Desfase (+/-) 

Avance Físico % 
53.70% 97.43% 43.73% 

Avance Financiero % 
60.20% 100.00% 39.80% 

 

El detalle de los cálculos anteriores se presenta a continuación: 

Alcanzado  
Avance físico de la Operación 
 
            AFS= 34,148,322.17/63,586,952.00 
            AFS= 53.70% 

Avance financiero de la Operación 
 
            AF = 38,278,618.70/63,586,952.00 
            AF = 60.20% 

Programado  
Avance físico de la Operación 
 
            AFS= 61,954,637.00/63,586,952.00 
            AFS= 97.43% 
 

Avance financiero de la Operación 
 
            AF = 63,586,952.00/63,586,952.00 
            AF = 100% 
 

 

 

 

 

Avance programático (Avance físico según actividades del Programa de Trabajo): 

 

5Se calcula el avance financiero en este cuadro a partir de los desembolsos, no de los gastos. A esta fecha, se esperaba 
haber desembolsado el 100% del Tramo A y B del préstamo como transferencias para el Proyecto.  
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Del análisis de actividades y tareas del programa de trabajo actualizado, se tiene como referencia la siguiente 
información de avance al 31 de diciembre de 2020: La línea base de medición se ha modificado para incorporar 
un detalle más amplio de actividades de las distintas áreas del Proyecto Identifícate, así como las actividades 
de impresión, custodia, distribución y entrega de documentos de identidad, brindando el siguiente avance a la 
fecha de corte del informe: 

 

 

Actualizaciones del período 

En este período el programa de trabajo se ha llevado a un mayor nivel de detalle, mostrando actividades clave 
que se han desarrollado por las distintas áreas del Proyecto, incluyendo actividades concretas del proceso de 
recepción, almacenaje, distribución y entrega del nuevo documento de identidad. 

78%
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2. ASPECTOS TÉCNICOS 

2.1 Descripción del avance físico de la operación 
A continuación, se describirán los avances más significativos que el proyecto ha logrado alcanzar durante el 
período que cubre este informe: 

a) Personal técnico y de campo 

En lo concerniente al personal técnico una vez concluidas las capacitaciones y que alcanzaron la certificación 
de los mismos, ese personal altamente calificado se encuentra en el campo realizando sus actividades de 
manera eficiente para beneficio del proyecto.  A la fecha de cierre del informe, el personal técnico y de campo 
que conforma las diferentes unidades de apoyo al proceso de enrolamiento es de 3,568 contrataciones Y 167 
en proceso, que al cierre del informe se encuentran desarrollando sus actividades en el campo. 

PERSONAL DE CAMPO TOTAL 
PROYECTADO 

CONTRATADOS EN PROCESO 

Coordinadores 60 60 0 

Supervisores 453 445 0 

Enroladores 2518 2452 95 

Sanitizadores 510 430 45 

SUBTOTAL 3541 3387 140 

    

PERSONAL TÉCNICO 192 181 27 

Staff técnico 192 181 27 

TOTAL 3733 3568 167 

 

La distribución por departamento del personal es así: 

Colaboradores de campo  por departamento 
No.  Departamento Coordinadores Supervisores Enroladores Sanitizadores Total 

1 Atlántida 3 15 117 6 141 

2 Colón 3 15 112 10 140 

3 Comayagua 3 27 130 34 194 

4 Copán 3 29 137 29 198 

5 Cortés 6 43 297 34 380 

6 Choluteca 3 24 155 20 202 

7 El Paraíso 3 26 138 32 199 

8 Francisco Morazán 7 54 367 106 534 

9 Gracias a Dios 3 9 54 9 75 

10 Intibucá 3 21 80 4 108 
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b) Portal de Estadísticas de Enrolamiento 

En el período que se reporta, los ciudadanos enrolados por departamento, municipio, rango de edades, y sexo 
se indican en el siguiente cuadro. También se brinda información de la estadística de cumplimiento de las metas 
de enrolamiento por municipio. 

 

 

 

c) Documentos de identificación 

Durante el presente período se llevaron a cabo las actividades más importantes del contrato de diseño e 
impresión de tarjetas por el consorcio francés Thales-Selp.  

Se llevaron acciones paralelas para definir todos los aspectos técnicos, logísticos y administrativos necesarios 
para contar con los documentos impresos en las fechas límite establecidas por el RNP, que necesariamente 
están asociadas a los procesos electorales. Es así como mientras avanzaba el proceso de diseño, integración 
de elementos de seguridad en la tarjeta y realización de pruebas de impresión, se dio seguimiento en las mesas 
técnicas a definir los procedimientos para realizar la transferencia de datos de manera encriptada, pruebas de 
conexión a servidores seguros, procesos de adquisición de materiales para producción, configuración y 
adaptación de la planta y sus impresoras laser, definición en acuerdo con el RNP de los mecanismos de 
empaque y almacenaje para la exportación de los documentos de manera codificada y definición de las medidas 
de codificación y posterior reconocimiento electrónico en sus empaques para resguardo de la información,  

También se establecieron los protocolos de seguridad, se realizaron visitas de inspección de expertos 
internacionales por parte del PNUD a las plantas para verificación del cumplimiento de las normas 

11 Islas de la Bahía 3 5 25 6 39 

12 La Paz 3 20 77 24 124 

13 Lempira 2 30 118 35 185 

14 Ocotepeque 3 18 65 5 91 

15 Olancho 3 32 169 33 237 

16 Santa Bárbara 3 39 174 36 252 

17 Valle  3 11 81 2 97 

18 Yoro 3 27 156 5 191 

 TOTAL 60 445 2,452 430 3,387 
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internacionales especificadas en la adquisición, y para la aprobación del diseño final, en acompañamiento a los 
máximos representantes del RNP. Además se establecieron los protocolos de control de calidad en base a los 
estándares de este tipo de producto. 

Se realizaron dos visitas de aprobación por parte del RNP con el acompañamiento del experto internacional de 
PNUD: una para aprobación del diseño, y otra para la aprobación de la prueba de impresión del documento 
personalizado, que permitió iniciar el proceso de producción cumpliendo con todos los requisitos técnicos. A la 
fecha de cierre del informe, se ha producido una cantidad de 1.8 millones de tarjetas, que iniciarán a llegar a 
Honduras entre la segunda y tercera semana de enero 2021. 

d) Infraestructura Tecnológica 

Middleware 

Se concluyó el desarrollo del Middleware, el cual se encarga de la validación de las inconsistencias en los datos 
de los ciudadanos enrolados. La validación consiste en: 

 Verificar la consistencia de la información de los ciudadanos capturada en el proceso de enrolamiento 
contra las bases de datos existentes de Registro Civil e Identificación. 

 Validación biométrica 1:1, para validar que las huellas de los ciudadanos el cual verifica que las huellas 
de los ciudadanos concuerden con las huellas que ya están almacenadas en la base de datos. 

 Validación biométrica 1:N, el cual verifica que cada huella esté una sola vez en la base de datos, 
garantizando de esta manera que un ciudadano no esté más de una vez en la base de datos. 

Esta validación es fundamental para la confiabilidad del proceso de enrolamiento, ya que cada error en este 
proceso puede representar una usurpación o duplicidad de identidad. 

Las validaciones antes mencionadas se corrieron para los 5 millones de ciudadanos enrolados, resultando en 
más de 220,000 ciudadanos con inconsistencias en sus huellas dactilares. El equipo de peritos biométricos no 
era capaz de resolver esta cantidad de inconsistencias a tiempo, por lo que se procedió a aplicar un algoritmo 
de biometría facial para reducir la cantidad de inconsistencias. Con esto se logró reducir la cantidad de 
ciudadanos con inconsistencias biométricas a 50,000, los cuales están siendo analizados por la unidad de 
Infored del RNP, para resolver cada caso y así poder imprimir el DNI de estos ciudadanos. 

Los ciudadanos con inconsistencias en sus datos no biométricos suman 330,000, las cuales están siendo 
analizados por un comité en el RNP, que es el encargado de realizar el proceso registral requerido para resolver 
cada caso, y así poder imprimir el DNI de estos ciudadanos. 

Generación y envío de lotes de datos para impresión de documentos 

Se generaron y enviaron al consorcio Thales-Selp los datos para imprimir un total de 4,597,052 DNI. El detalle 
de los envíos es el siguiente: 

a) Lote 1: datos de 2,172,648 ciudadanos, enviado el 15 de noviembre de 2020 
b) Lote 2: datos de 1,615,033 ciudadanos, enviado el 16 de diciembre de 2020 
c) Lote 3: datos de 809,371 ciudadanos, enviado el 23 de enero de 2021 

e) Apoyo a Copeco 

Se brindó apoyo a Copeco durante la emergencia provocada por los huracanes ETA y IOTA, mediante el 
desarrollo de una aplicación móvil con validación de huella dactilar en línea, para la generación de la Constancia 
Electrónica de Tarjeta de Identidad (CETI), la cual permitía identificar a los ciudadanos que perdieron su Tarjeta 
de Identidad en las inundaciones. 

f) Generación del Censo para las Elecciones Primarias 

El 08 de enero de 2021, en cumplimiento a lo requerido en ley, el RNP envió el Censo Provisional y el Censo 
Definitivo al Consejo Nacional Electoral, el cual incluye a 4,883,913 ciudadanos enrolados y con sus respectivas 
validaciones biométricas; asi como también las rectificaciones de errores identificados en diciembre por ambas 
instituciones y de igual forma los reclamos recibidos de ciudadanos respecto a dirección domiciliar los que 
relacionaban la misma a sus centros de votación (CNE). 

g) Sistema de reclamos y verificación de centros de votación 
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Se desarrolló e implementó un Sistema de Validación de Centros de Votación y Atención de Reclamos de 
Ciudadanos, con el cual más de 3,000 enroladores realizaron vía telefónica un total de 979,552 verificaciones 
de centro de votación, y atendieron un total de 39,228 reclamos presentados por ciudadanos a través de la 
plataforma de reclamos del CNE. 

h) Sistema de inventario de tarjetas 

Se definió en el último trimestre el proceso de entrega de DNI tomando en cuenta las variables y dificultades 
de las condiciones en campo y a partir de allí  se elaboró el documento de especificaciones para el proceso de 
adquisición del sistema requerido para el inventario y entrega del DNI. 

El proceso de licitación se espera adjudicar en enero 2021, para desarrollar la aplicación, la cual funcionará en 
dispositivos móviles (teléfonos celulares) validando la identidad del ciudadano usando biometría facial, y en los 
kits de enrolamiento usando biometría dactilar. Además el desarrollo incluirá una página web para que los 
ciudadanos consulten dónde deben acudir para la entrega de su DNI. El sistema estará en febrero de 2021. 

i) Impresión de tarjetas 

Thales/Selp entregará 4.6 millones de tarjetas según los datos enviados para el 28 de febrero de 2021. A la 
fecha de cierre de este informe, se han impreso 1.8 millones de documentos, que estarán transportándose a 
Honduras a partir del mes de enero 2021. 

j) Actualización y migración de equipos core del Datacenter del RNP 

Se concluyó el proceso de migrar los equipos core de la red del RNP. También se terminó el proceso de migrar 
al Oracle Cloud el sistema de Registro Civil del RNP. 

k) Equipos de impresión laser de tarjetas 

Se realizó el proceso de adquisición de 2 impresoras Entrust CL900, con las cuales se hará la impresión local 
de los DNI. A la fecha de corte de este informe, las impresoras están en tránsito a Honduras. 

l) Enrolamiento  

Los datos reportados de enrolamiento a la fecha de este informe son: 

Departamento Población meta  Enrolados % de avance 

Atlántida 290,996 248,618 88% 

Choluteca 316,056 293,387 87% 

Colón 212,784 179,809 92% 

Comayagua 306,130 306,072 97% 

Copan 246,048 222,743 89% 

Cortes 984,653 915,436 93% 

El Paraiso 300,355 285,791 87% 

Francisco Morazán 1,026,274 923,013 92% 

Gracias a Dios 35,728 39,086 118% 

Intibucá 145,080 146,471 99% 

Islas De La Bahia 41,874 43,597 90% 

La Paz 131,031 128,077 93% 

Lempira 197,729 200,184 98% 

Ocotepeque 99,394 94,092 96% 

Olancho 337,281 298,388 84% 

Santa Bárbara 309,608 268,204 86% 

Valle 137,716 113,768 80% 

Yoro 383,697 341,113 88% 

Total general 5,502,433 5,047,849 91% 
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La plataforma web generada por el RNP permite dar seguimiento en tiempo real 
(http://www.rnp.hn/estadEnrolamiento/) a quienes se enrolan diariamente. 

m) Plan de medios 

El equipo de comunicaciones de RNP, con el apoyo del PNUD se encargó de desarrollar al Plan de Medios que 
incluye la pauta publicitaria para medios tradicionales, radio, televisión y periódico. Adicionalmente está la 
estrategia de los medios digitales está a cargo de la agencia Phoenix. 

Cuadro resumen de los productos entregados: 

Descripción de productos Cantidad 
Campañas de publicidad  3 
Producciones de spot de tv 4 
Producciones de radio 4 
Campaña de periódico 3 
Contratación de medios nacionales 27 
Contratación de medios regionales 69 
Contratación de periódicos 4 
Producción de campañas digitales  6  
Redes sociales utilizadas 4 
Total 124 

 

Cuadro de spot trasmitidos en diversos medios: 

Descripción de productos Cantidad 
Spot en tv nacional 5374 
Spot en radio nacional 2,274 
Spots en tv regional 8140 
Spots en radio regional 186,383 
Boletines de prensa publicados 30 
Comparencecia en medios 78 
Publicaciones en redes sociales 3,813 
Total 206,097 

 

n) Planes de telefonía móvil con voz y datos 

Se ha continuado con la provisión de datos móviles en el presente trimestre para efectos de utilización 
de los kits de inventario previo, así mismo el personal de campo cuenta con paquetes de telefonía cuya 
vigencia es temporal para garantizar una adecuada comunicación. 

o) Vehículos de enrolamiento y seguimiento 

Gracias a una reducción de costos de la última licitación, y la necesidad de refuerzo en las ciudades principales 
que inician o refuerzan enrolamiento (San Pedro Sula y Tegucigalpa) se amplió la flota vehicular a 428 unidades 
móviles.  

Listado de empresas con sus respectivas cantidades de vehículos rentados al proyecto 

N° Nombre del Contratista Cantidad de vehículos 
1 ECONO 152 
2 AVIS 100 
3 HERTZ 100 
4 BUDGET 39 
5 ALAMO 37 
 Total 428 

El Monitoreo y seguimiento de la flota vehicular lo realizamos a través de los links siguientes;  

o Para la empresa AVIS es https://service.enterares.com/ 
o Para HERTZ es http://www.gps.globaltrackinghn.com 
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o Para BUDGET es hnd.mundonectar.com  
o Para ALAMO, IDC es rastreo.geotrakhn.com (detalle en página 9) 

 
Abastecimiento de combustible: Se está aplicando un mecanismo de liquidación de facturas con 
reporte y bitácora de kilometraje recorrido por parte del personal con vehículo designado. 
 

p) Misiones 

Durante el presente trimestre para llevar a cabo las diversas actividades del proyecto se realizaron misiones 
donde tuvieron participación, Comisionados, Director del Proyecto, Jefes de Áreas Operativas, Jefes de 
Unidades y demás colaboradores del proyecto. PNUD realizó también misiones de monitoreo en varios 
municipios durante el mes de diciembre. 

 

2.2 Plan General de Adquisiciones y su Ejecución 
A continuación, se presenta el Plan General de Adquisiciones PGA: 

REF. Título de la acción de adquisición Valor estimado 
modificado 

(USD) 

Status 

1 Adquisiciones de Kits de registro biométrico, incluyendo impresora 
termal portátil para recibos, Kits de energía, incluyendo paneles 
solares, Software customizado para el enrolamiento y consolidación 
de dato, Soporte técnico durante las operaciones y formación. 

5,290,000.00 En Proceso 

2 Materiales para organizar las unidades de enrolamiento (kits), 
incluyendo suministros para las impresoras portátiles; Transporte 
aéreo y marítimo; Garantías. Incluyendo los formularios  

420,000.00 Finalizado 

3 Plataforma tecnológica para la gestión del ciclo de tratamiento de 
información, incluyendo la de duplicación masiva de la base de 
datos consolidada (dactilar y facial). 

1,000,000.00 En Proceso 

4 Infraestructura tecnológica - centro de datos principal, Impresoras ID 
card con software, suministros para el registro continuo, equipos 
tecnológicos, experto tarjetas ID 

580,000.00 En Proceso 

5 Impresión a gran escala de 6.5 millones de Documentos de 
Identificación Nacional. 

13,000,000.00 En Proceso 

6 ID cards (Suministros estimados para el primer año) 1,000,000.00 En Proceso 

7 Pólizas de Seguros para Kits 176,000.00 No iniciado 

8 Diseño del subportal de enrolamiento 2,000.00 Finalizado 

9 Plataforma Virtual Educativa con módulo de evaluación 10,000.00 Finalizado 

10 Producción de videos para Plataforma Virtual 6,000.00 Finalizado 

11 Acondicionamiento de local para Oficina CNO (Infraestructura e 
interiores) 

31,924.00 Finalizado 

12 Acondicionamientos de Oficinas a nivel nacional para proceso de 
enrolamiento. 

68,400.00 No iniciado 

13 Alquiler de locales (CNO, Centros Logísticos Regionales, 
Multicentros y Centros Fijos) 

779,400.00 CNO terminado, No 
autorizada la 
adjudicación de los 
centros logísticos6 

14 Infraestructura y servicios locales (Seguridad, monitoreo, controlador 
de dominio, ERP, aplicaciones externas, entre otros) 

206,007.01 En proceso 

15 Red de Datos para el CNO 3,900.00 Finalizado 

 
6 Aunque el proceso de licitación fue realizado y presentado el informe de recomendación de adjudicación, éste no fue 
aprobado por considerar que las comisiones de servicios presentadas por el proveedor se encontraban fuera del 
presupuesto, Se registró en Junta Ejecutiva del 22 de octubre que se realizaría un cambio de la estrategia de atención de 
los centros logísticos, y se buscarían soluciones alternativas al alquiler de locales. 
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16 Aires acondicionados para Oficinas de Enrolamiento a nivel nacional 75,712.00 Finalizado 

17 Aires acondicionados para el CNO 14,000.00 Finalizado 

18 Compra de trocos, carpas, Toldos, ventiladores y escalera para 
oficinas de enrolamiento a nivel nacional 

6,482.40 Finalizado 

19 Enseres de cafetería y alimentación: Cafetera, Dispensador de 
agua, Microondas, Refrigerador, pantallas planas 60", enseres 
varios de cafetería; botiquín de primeros auxilios 

19,631.30 Finalizado 

20 Materiales y equipos de oficina para centros de enrolamiento, 
unidades móviles, centros logísticos regionales y centro nacional de 
operaciones: Muebles de oficina; Estanterías; Sillas reclinables de 
oficina; modulares; archiveros; credenzas y otros relacionados. 

130,040.00 Finalizado 

21 Materiales y equipos de oficina para centros de enrolamiento, 
unidades móviles, centros logísticos regionales y centro nacional de 
operaciones: Mesas plegables; Sillas plásticas. 

153,793.91 Finalizado 

22 Alquileres de Mobiliario.( mesas, sillas entre otros) 4,530.80 Finalizado 

23 Equipos Audiovisuales: Data show, pantallas para proyector con 
trípode, punteros láser, cámaras fotográficas, cámaras de video con 
trípode y luz LED, equipo de audio. 

82,181.88 Finalizado 

24 Accesorios eléctricos: Extensiones; Regletas; protectores de voltaje, 
etc. 

32,286.25 Finalizado 

25 Equipos eléctricos: 65 Generadores eléctricos para oficinas de 
enrolamiento a nivel nacional 

0.00 Cancelado 

26 Equipos de cómputo y suministros para centros logísticos regionales 
y centro nacional de operaciones: Impresora de alta capacidad (red) 
a color; Impresora de alta capacidad (red) blanco y negro; Impresora 
de burbuja; Laptops; Polycom para teleconferencia; Router Wireless; 
Sistema de impresión de credenciales para personal RNP; Tinta 
para impresora de burbuja; Tinta para impresora de alta capacidad / 
color; Tinta para impresora de alta capacidad / blanco y negro; 
Computadoras para GIS y diseño gráfico; Plotter; Tinta y suministros 
para plotter; memorias RAM, cable HDMI, discos duros extraíbles y 
sistema de seguridad, megáfono, Impresora para Kits (RNP), Equipo 
y accesorios tecnológicos. 

536,022.50 Finalizado 

 
Equipos y suministros informáticos y de oficina para capacitación y 
centro nacional de operaciones: Data show = 57; Pantallas para 
proyector con trípode = 55; Pantallas planas 60" = 2; Plotter = 1; 
Tinta para plotter = 24; LÍNEA QUE DEBE SER ELIMINADA 
PORQUE SE DISTRIBUYÓ EN OTRAS 

0.00 
 

27 Software y licencias GIS 4,000.00 Cancelado 

28 Internet residencial para locales e internet móvil para personal de 
enrolamiento a nivel nacional 

977,191.49 Finalizado 

29 Material de limpieza (para todos los centros, gestión centralizada) 48,628.50 Finalizado 

30 Útiles de oficina 105,551.19 Finalizado 

31 Servicio de abasto de combustible para 332 vehículos 862,560.00 Cancelado 

32 Servicio de alquiler de 332 vehículos 8,169,767.38 Finalizado 

33 Impresión de manuales y guías prácticas 10,000.00 Finalizado 

34 Materiales de apoyo y material de evaluación para capacitación (Por 
ejemplo: Gafetes, diplomas, carpetas, banners, entre otros) 

28,750.96 Finalizado 

35 Logística para la implementación del plan de Capacitación para el 
proceso de enrolamiento a nivel nacional y otras reuniones de 
trabajo (locales y alimentación) 

481,485.00 Finalizado 

36 Suministros, materiales de oficina y educativos para conformar cajas 
de herramientas del capacitador 

46,200.00 Finalizado 
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37 Promocionales: Camisetas, chalecos, gorras, mochilas, capotes, 
rótulos para identificación de vehículos, entre otros. 

259,566.14 Finalizado 

38 Servicios comunicacionales: Producción spots televisión; Producción 
spots radio; Diseño de productos impresos; Pauta en canales 
nacionales y locales, Pauta en Radios Nacionales, locales y radios 
comunitarias; Publicidad en medios impresos; Influencers; Redes 
Sociales; vallas publicitarias, etc. 

2,161,080.00 En Proceso 

39 Actividades de visibilización y socialización del proyecto, lúdicas, 
conferencias de prensa, eventos, entre otros. 

55,800.00 Finalizado 

40 Servicios para gestión de personal / Enroladores, Sanitizadores 7,185,422.31 En Proceso 

41 Servicios para gestión de personal / Coordinadores, Supervisores, 
Staff Técnico RNP 

8,043,033.33 En Proceso 

47 Materiales de bioseguridad 2,205,191.84 En Proceso 

48 Desaduanaje 100,125.00 Finalizado  
  54,441,965.20 

 

    

    

 
 
 

Gestión PNUD/Asistencia técnica 

 

REF. Título de la acción de adquisición Valor estimado 
modificado 

(USD) 

Status 

42 Experto senior en biometría, tecnología y registro civil/identificación - 
int'l 

20,780.91 Finalizado 

43 Experto legal y procedimientos - nat'l 10,000.00 Cancelado 

44 Técnico en TIC - nat'l  58,500.00 Cancelado 

45 Técnico en logística - nat'l (3 posiciones) 135,000.00 Finalizado 

46 Vehículo todo terreno (Proceso se cancela) 0.00 Cancelado  
  224,280.91 

 

2.3 Avance del Cumplimiento de las Medidas de Mitigación Ambiental y 
Social 
Se está ejecutando un plan de bioseguridad en todos los sitios de enrolamiento. Los enroladores han recibido 
capacitación específica en el manejo de los temas de seguridad asociados al COVID-19. Adicionalmente se 
han contratado 430 sanitizadores para la atención de las medidas de bioseguridad al público que se está 
atendiendo. 

El proyecto IDENTIFÍCATE, como parte de las medidas de mitigación social estandarizadas que implementa el 
PNUD, se cuenta con un mecanismo con el cual se pone a la disposición de la ciudadanía diversos canales 
para comunicar acciones vinculadas a fraude, abusos y conducta indebida. Toda la información relevante con 
respecto a este tema se encuentra disponible en el sitio denominado Línea Directa de Investigación, accesible 
a través del vínculo siguiente: 

https://www.undp.org/content/undp/es/home/operations/accountability/audit/office_of_audit_andinvestigation.html  

También, en el siguiente vínculo se encuentran las distintas opciones e información complementaria para 
informar sobre cualquier irregularidad:  

https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/es/gui/104807/index.html 
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2.4 Cumplimiento Condiciones Plan SIEMAS 
Cuadro 2.4.1 – Control de Cumplimiento de Condiciones Plan SIEMAS 

Brecha Acción Entregable / Medida 
mitigación 

Documento de verificación 

P2: Derechos Laborales 

1. El organismo 
ejecutor deberá 
cumplir con lo 
estipulado en el 
Estándares 
Ambientales y 
Sociales (EES) del 
PNUD en lo que se 
refiere Al estándar 
No. 3 “Seguridad y 
Salud de la 
comunidad y 
condiciones 
laborales” 

Implementar el Protocolo de 
Bioseguridad, el cual deberá 
incluir las medidas para la 
prevención del contagio del 
COVID-19 y los lineamientos a 
seguir al momento de identificarse 
un caso sospechoso o positivo a 
COVID-19. Igualmente, el 
Protocolo deberá asegurar la 
identificación de cercos 
epidemiológicos, aplicación de 
cuarentenas, registro actualizado 
de incidencias y capacitaciones 
periódicas para promover la 
implementación de las medidas 
preventivas.  
Implementar medidas de manejo 
adaptativo conforme a los 
registros de incidencia de los 
casos COVID-19 en el personal y 
teniendo en cuenta el proceso de 
reapertura inteligente establecido 
por el Sistema Nacional de 
Gestión de Riesgos (SINAGER) 
en el ámbito territorial. 

Protocolo de 
Bioseguridad 
actualizado 

 01.Protocolo de 
bioseguridad – Rev Enero 
2021 

 02.Informe estratégico para 
la prevención del COVID-19 
en el Proyecto Identifícate 

 16.Instructivo bioseguridad 
para el C.N.O. 
 

Evidencia de la 
implementación del 
período Octubre a 
Diciembre 2021 
 
Durante el período se 
realizaron jornadas de 
capacitación a los 
equipos de campo, 
para la toma de 
medidas preventivas no 
solo en los lugares de 
trabajo sino en 
transporte público y al 
llegar a sus viviendas. 

 03.Implementación medidas 
– seguridad y salud de la 
comunidad y condiciones 
laborales Oct-Dic 2020 

 04. Capacitación medidas 
bioseguridad- enrolamiento y 
entrega DNI 

 05. Capacitación Protocolos 
de bioseguridad – 
empleados trabajo y casa 

 06. Capacitación Identifícate 
en tiempos de COVID-19 

 17.Protocolo Diagnóstico y 
acciones COVID-19 

 18.Estadística casos 
COVID-19 Ene21 

P2: Uso racional de recursos y prevención de contaminación 

El organismo ejecutor 
deberá cumplir con lo 
estipulado en el 
Estándares 
Ambientales y 
Sociales (EES) del 
PNUD en lo que se 
refiere al estándar No. 
7 “Prevención de la 
contaminación y usos 
eficiente de los 
Recursos” 

Diseñar e implementar un Plan de 
Manejo de Desechos de 
Bioseguridad generados del 
equipo de protección utilizado por 
el personal implementando la 
“Guía de Lineamientos para la 
Higiene y Manejo adecuado de 
los Residuos Sólidos en la 
Emergencia COVID-19” elaborada 
por MiAmbiente. 

Diseñar e implementar 
un Plan de Manejo de 
Desechos de 
Bioseguridad 

 01.Protocolo de 
bioseguridad – Rev Enero 
2021 (pag. 12) 
 

Evidencia de la 
implementación 
mediante informes 
trimestrales del PNUD. 

 07.Informe de misiones spot 
check 1 y 2 de PNUD 
(Colonia Kennedy, y gira 
departamental) 
 

P3: Afectación a comunidades aledañas 

El organismo ejecutor 
deberá cumplir con lo 
estipulado en el 
Estándares 
Ambientales y 
Sociales (EES) del 
PNUD en lo que se 
refiere al estándar No. 
3 “Seguridad y Salud 
de la comunidad y 
condiciones 
laborales” 

Asegurar que el Protocolo de 
Bioseguridad incluya las medidas 
a implementar durante las 
actividades de enrolamiento, 
acatando las disposiciones de 
distanciamiento social y 
facilitando a la población el equipo 
de bioseguridad y desinfección de 
áreas de contacto conforme a lo 
establecido en la “Guía de 
Lineamientos para la Higiene y 
Manejo adecuado de los 
Residuos Sólidos en la 
Emergencia COVID-19” elaborada 
por MiAmbiente. 

Protocolo de 
Bioseguridad 
actualizado  
 
Se incluyen medidas 
durante actividades de 
enrolamiento 

 01.Protocolo de 
bioseguridad – Rev Enero 
2021 

 02.Informe estratégico para 
la prevención del COVID-19 
en el Proyecto Identifícate 
 

Evidencia de la 
implementación 
mediante informes 
trimestrales del PNUD. 

 03.Implementación medidas 
– seguridad y salud de la 
comunidad y condiciones 
laborales Oct-Dic 2020 

 04. Capacitación medidas 
bioseguridad- enrolamiento y 
entrega DNI 

 05. Capacitación Protocolos 
de bioseguridad – 
empleados trabajo y casa 
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06. Capacitación Identifícate 
en tiempos de COVID-19 

 07.Informe de misiones spot 
check 1 y 2 de PNUD 
(Colonia Kennedy, y gira 
departamental) 
 

P8: Capacidad de manejar los riesgos por parte del Organismo Ejecutor / Cliente 

El organismo ejecutor 
deberá cumplir con lo 
estipulado en el 
Estándares 
Ambientales y 
Sociales (EES) del 
PNUD en lo que se 
refiere a la 
“Participación de 
actores claves y 
mecanismo de 
respuesta” 

Documentar la implementación de 
la Metodología para la Campaña 
de Divulgación y Participación 
inclusiva para la ejecución del 
proyecto que considere grupos 
vulnerables y minorías étnicas. 

Evidencia de la 
implementación 
mediante informes 
trimestrales del PNUD
  

 08.Programa de 
capacitación en La Mosquitia 
– minorías étnicas 

 08.a Línea de tiempo y 
cronograma capacitación 
Gracias a Dios 

 09.Boletín enrolamiento a 
comunidad LGBTI 

 10.Enfoque de Inclusión de 
etnias proyecto Identifícate 

 11.Muestra de publicaciones 
grupos étnicos - 
enrolamiento 

Implementación continua del 
Programa de Capacitación para 
promover la participación inclusiva 
y la no discriminación de grupos 
vulnerables orientadas al personal 
de nuevo ingreso y a reforzar las 
habilidades del personal ya 
capacitado. 

Evidencia de la 
implementación 
mediante informes 
trimestrales del PNUD
  
No sólo se promovió 
participación inclusiva 
en capacitaciones, sino 
que se aseguró que 
representantes de 
grupos vulnerables 
tengan participación 
como parte de los 
equipos de campo del 
proyecto 

 08.Programa de 
capacitación en La Mosquitia 
– minorías étnicas 

 14.Informe final III Etapa de 
capacitación Identifícate 
 

El organismo ejecutor 
deberá cumplir con lo 
estipulado en el 
Estándares 
Ambientales y 
Sociales (EES) del 
PNUD en lo que se 
refiere a la 
“Participación de 
actores claves y 
mecanismo de 
respuesta” 

El organismo ejecutor deberá 
desarrollar un Procedimiento de 
implementación para Mecanismo 
de reclamaciones definiendo 
canales específicos de recepción 
y mecanismos para atención 
oportuna de las mismas. 
Asegurar la divulgación del 
Mecanismo de Reclamaciones en 
el ámbito territorial. 

Procedimiento de 
implementación para 
mecanismo de 
reclamaciones 

 12.Procedimiento 
implementación veeduría 
social Identifícate 
 

Evidencia de la 
implementación 
mediante informes 
trimestrales del PNUD. 
 
Durante las misiones 
de PNUD se tuvieron 
entrevistas telefónicas 
y presenciales con 
veedores sociales, 
registrando 
observaciones 

 07.Informe de misiones spot 
check 1 y 2 de PNUD 
(Colonia Kennedy, y gira 
departamental) 

 12.Procedimiento 
implementación veeduría 
social Identifícate 

 13.Informe monitoreo 
veeduría social ASJ – 
May20 

 15.Diseño de acreditación 
veeduría social 
 

El proyecto será 
administrado por el 
PNUD, y en 
consecuencia 
deberán aplicarse los 
Estándares 
Ambientales y 
Sociales de este 
Organismo. 

El Organismo Ejecutor deberá 
asegurar que se implementen en 
el proyecto los Estándares 
Ambientales y Sociales del 
Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), e 
informar al BCIE sobre cualquier 
cambio sustancial vinculado a 
estos Estándares. 

Evidencia de la 
implementación de los 
Estándares en la Fase 
de Ejecución, mediante 
informes trimestrales 
del PNUD. 
 

 El proyecto se ha 
asegurado de acercar a 
la población indígena 
los servicios de 

 
 

 19.SESP Identifícate  
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enrolamiento con un 
abordaje especial, y 
desarrollando 
contenidos en sus 
lenguas nativas 

 Enfoque basado en 
derechos humanos e 
inclusión de temáticas 
e iniciativas de género 
desde la capacitación 
de personal hasta la 
sensibilización a la 
población de 
participación plena y 
libre en proceso de 
solicitud de nuevo 
documento 

 Promoción de 
reducción de 
materiales de impacto 
al medio ambiente. Los 
procesos de 
adquisiciones de PNUD 
promueven 
especificaciones 
acorde a sostenibilidad 
ambiental en sus 
procesos 
 

 

CUESTIONARIO SIEMAS: 

Preguntas Respuesta Medida de mitigación / compensación propuesta Documento de 
verificación 

2.1.1.1 Condiciones 
precarias de trabajo, 
seguridad 
ocupacional y/o 
operacional, 
capacitación y 
entrenamiento para 
las personas 
involucradas durante 
la etapa de 
construcción del 
proyecto. 

Leve En el período anterior de este informe, el RNP seleccionó a 
2592 enroladores y 510 sanitizadores, identificados(as) 
dentro del universo de personal recomendado con el apoyo 
de la CCIT. Como parte de los aspectos operativos 
vinculados a la contratación de los enroladores(as) se 
capacitaron en las cabeceras departamentales para que 
los contratos del personal que iniciaron el enrolamiento 
fuesen firmados de manera presencial como un 
mecanismo de verificación, transparencia y rendición de 
cuentas. El área de monitoreo cuenta con un grupo de 
veedores sociales que visitan permanentemente los 
lugares de enrolamiento. Adicionalmente en las 
capacitaciones se incluyen los protocolos de bioseguridad 
y se le entrega al personal un kit de mascarillas, gel de 
mano y visores. Dentro de los contratos se incluyen 
estipendios y se realizarn pruebas COVID a todo el 
personal desplegado, con el apoyo de la Cruz Roja 
hondureña. 

Copia de los 
formatos de 
contrato de los 
consultores por 
contratar. 

2.1.1.3 Participación 
laboral de niños/as o 
adolescentes que 
afecta su salud, 
desarrollo personal y 
educación 

Leve El RNP con la asistencia técnica del PNUD deberá 
asegurarse que los consultores contratados en esta etapa 
del proyecto no incluyan la contratación de menores de 
edad. Los procesos de selección de personal cuentan 
además con procesos de control adicionales al servicio del 
proyecto prestados por la Cámara de Comercio e Industria 
de Tegucigalpa. 

Perfil de las 
consultorías a 
contratar. 

2.3.1.1 Actividades 
que aumentan los 
riesgos de salud 
(enfermedades 
infectocontagiosas 

Leve Ante la brecha que provoca el idioma, y las limitaciones 
tecnológicas , la lejanía de la Mosquitia hondureña y las 
deficiencias de la red de internet es de suma importancia el 
apoyo del técnico de soporte in situ y su acompañamiento 
desde el inicio de la gira de capacitación para poder 

Programa de 
capacitación la 
Mosquitia. 
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y/o de transmisión 
sexual) y seguridad 
para comunidades 
locales (aumento en 
el flujo de vehículos 
pesados, 
deslizamientos de 
tierras o afluencia de 
trabajadores 
migratorios) 

solventar a tiempo real cualquier circunstancia que se 
presente sin tener que esperar la asistencia remota desde 
el CNO que se puede ver interrumpida por la falta de señal 
en los kit y asimismo su trabajo “fuera de línea” será 
indispensable tanto para los capacitadores como a los 
Técnicos Enroladores en formación y el desarrollo óptimo 
de la capacitación, pilotaje en el cual creará los usuarios 
de cada uno de los kits y el apoyo al enrolamiento. 
Adicionalmente se capacitará en las medidas de 
bioseguridad para que los participantes conozcan todo lo 
referente al Covid-19, las formas de contagio y como 
prevenirlo, cuáles deben ser sus cuidados como enrolador 
y cómo cuidar sus equipos ya en el campo. Como parte del 
equipo de trabajo se dotará a cada sede de equipo de 
bioseguridad: mascarillas, caretas protectoras, gel, 
atomizadores, termómetros, jabones y detergentes. 

2.6.1.1 Afectación a 
pueblos indígenas o 
minorías 

Leve Dentro del Programa Identifícate se ha creado el proyecto 
para Mejorar de manera integral las capacidades de los 
Registros Civiles Municipales del departamento de Gracias 
a Dios en la aplicación y uso de técnicas más estrictas 
para salvaguardar y garantizar la veracidad de la 
información de esa población, creando una base de datos 
confiable que permita realizar un proceso de enrolamiento 
seguro para la emisión de un nuevo Documento Nacional 
de Identificación (DNI) y asimismo modernizar las oficinas 
registrales, fortalecer los conocimientos y capacidades de 
su personal brindando un mejor servicio a los ciudadanos. 

Programa de 
capacitación en 
la Mosquitia.  

 

a) Enrolamiento por grupo étnico 

Los datos de enrolamiento arrojan una distribución de grupos étnicos como se muestra en la tabla. Se espera 
que con el próximo enrolamiento de la población en el departamento de Gracias a Dios, se cubra la totalidad 
de las minorías. 

Grupo étnico al que pertenecen los enrolados: 

Etnia Cantidad 

Garífuna 27,909 

Lenca 393,324 

Maya-Chortis 7,644 

Mestizo 4,561,831 

Misquito 53,083 

Nagoa (NAHUA) 117 

Negro inglés 8,803 

Pech 2,236 

Tawahkas 751 

Tolupanes 11,366 

Otros 3,254 

Total 5,070,318 

 

2.5 Impactos generados en el período y acumulados 
En términos de impactos, el proyecto ha generado 3,801 empleos directos que contribuyen a la economía 
nacional. Es importante observar que el año 2019, el sector privado en Honduras generó apenas cerca de 16 
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mil puestos de trabajo y las cifras de este proyecto en lo que va del año 2020 son relevantes aportando un 24% 
de fuentes de trabajo para el mercado nacional.  

Cuadro 2.5.1 – Avance de Indicadores de impacto I-BCIE 

Indicadores de Impacto Unidad Línea Base Avance 
trimestral 

Meta 

Documento de Identidad Cantidad 0 1,800,000.00 6,500,000.00  

Población registrada a nivel nacional % Población 
nacional 

0  
 

Tiempo promedio de entrega de 
documentos 

Días 36 N/A 15 

Tarifa promedio final de los servicios US$ 0 0 0 

Subregistro de Identidad % 7.5 N/A 5.5 

Subregistro de nacimiento % 1.29 N/A 0.29 

Subregistro de defunción % 16.4 N/A 16.4 

Inconsistencias en la bases de datos % 10 8,05% 8 

Empleos directos fijos durante la 
operación del proyecto 

Cantidad 0 0 0 

De los cuales: mujeres % 0 0 0 

Empleos directos temporales durante 
la operación del proyecto 

Cantidad 0 3,801 39 

De los cuales: mujeres % 0 52% 51.2 
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3. ASPECTOS FINANCIEROS 

3.1 Descripción del avance financiero de la operación 
En cuanto al avance financiero para el cuarto trimestre del año 2020 se han logrado avances significativos a 
partir del último informe presentado, se ha alcanzado una ejecución presupuestaria del 89% de gastos pagados 
con relación a los desembolsos recibidos. También se comprometieron fondos por un monto de USD 
14,435,533.66 en diferentes rubros como ser personal staff técnico, así como actividades de bioseguridad y 
comunicaciones. Se siguen manteniendo gastos mensuales permanentes como ser el personal del proyecto, 
renta de vehículos, servicios públicos, estipendio, entre otros.  

 

 

Se continúa manteniendo retos en la ejecución de las actividades debido a la falta del desembolso completo 
del Tramo B. En este período sólo se recibió un monto parcial del tramo B, aproximadamente un 36% del total, 
con lo cual, la suma de gastos más los compromisos actuales superan el efectivo disponible. Como es del 
conocimiento de la Junta de Proyecto, el PNUD de rige por las Normas Internacionales de Contabilidad para el 
Sector Privada (IPSAS, por sus siglas en inglés), bajo esta normativa se aplica la base de devengo y no base 
de efectivo por ende en el sistema contable se registran los ingresos y los gastos al momento en que se generan 
independiente de si se hacen efectivos o no.  La necesidad de desembolsos por parte del proyecto ha sido la 
misma desde la planeación inicial, se contaba con el 100% del tramo B desembolsado en 2020. 

El PNUD con una visión de asistencia y en aras de no detener los avances y cumplimiento de metas de la 
operación, ha brindado una solución de carácter temporal por medio de la aplicación de la Política de Excepción 
para continuar con los pagos mientras se cuenta con un siguiente desembolso, dicha aplicación se mantiene 
vigente por tiempo limitado según lo que permiten las normas, pues su autorización está asociada a contar con 
una pronta normalización de los desembolsos de acuerdo a la planificación del proyecto. Esta situación está 
afectando los plazos regulares en la implementación de actividades y procesos: tiempos adicionales en los 
procesos de trámites y en los procesos de pago, pues la Política de Excepción requiere de revisiones y 
autorizaciones adicionales para procesar los requerimientos diarios. 

De allí la importancia de contar con el desembolso completo del tramo B lo más pronto posible, como se ha 
solicitado en la última Junta de proyecto llevada a cabo el 22 de octubre 2020, para estabilizar la liquidez de la 
caja y regularizar los procesos a sus tiempos normales. De agotarse el plazo que tiene el PNUD para ejecutar 
la política de excepción, las operaciones no tendrán liquidez para continuar su ejecución, y corren el riesgo de 
paralizarse. 

3.2 Plan Global de Inversiones vigente y ejecutado a la fecha 
La inversión se ha concentrado en los componentes relacionados con la actualización de las bases de datos 
del RNP, fundamentalmente relacionados con la contratación del personal y su logística de administración de 
recursos en campo (vehículos, combustible, gestión de viáticos de misiones, servicio de mantenimiento de kits, 

12,000,000.00

17,000,000.00

22,000,000.00

27,000,000.00

32,000,000.00

37,000,000.00

42,000,000.00

Gastos Pagados Desembolsos
recibidos

Series1 34,148,322.17 38,278,618.70

89%
100%
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etc.) procesos de adquisición, atención al proceso de diseño, aprobación de muestra final, medidas de 
seguridad, transmisión de datos y producción de tarjetas impresas, además de la planificación y definición del 
proceso de control de inventario, almacenaje, distribución y entrega del nuevo documento a los ciudadanos. 

3.2.1 – Ejecución del Plan Global de Inversiones 

 



 

 

Item COMPONENTE
 FONDOS BCIE 

(US$) 

 PRIMER Y 
SEGUNDO 

DESEMBOLSO 
TRAMO A 

 PRIMER 
DESEMBOLSO 

TRAMO B 

 TOTAL 
DESEMBOLSOS 

RECIBIDOS 

 GASTOS PAGADOS 
TRAMO A 

 GASTOS PAGADOS 
TRAMO B 

 TOTAL GASTOS 
PAGADOS 

 COMPROMISO ** 
 TOTAL GASTOS 

PAGADOS + 
COMPROMISOS 

 SALDOS SOBRE 
LOS 

DESEMBOLSOS 
RECIBIDOS 

 SALDO SOBRE 
PRESUPUESTO 

TOTAL 

II.
Actualizacion base de datos
RNP 39,878,203                 21,060,899             5,670,183                26,731,082             21,982,484                    9,008,035                      30,990,520                     3,020,521                34,011,041             (7,279,959)              5,867,162                
 (i). Logística 21,524,778                 10,336,173             3,618,714                13,954,887             11,181,026                    5,294,852                      16,475,878                     2,288,497                18,764,375             (4,809,488)              2,760,403                
movilizacion 16,084,356                     3,196,600                   3,020,059                   6,216,659                   8,790,827                          4,176,459                          12,967,286                         1,386,331                   14,353,617                 (8,136,957)                  1,730,739                   

equipamiento 1,701,700                       2,900,626                   65,007                        2,965,633                   1,205,295                          89,269                               1,294,564                           318,745                      1,613,308                   1,352,324                   88,391                        
suministros 3,738,723                       4,238,947                   533,648                      4,772,595                   1,184,904                          1,029,124                          2,214,028                           583,422                      2,797,450                   1,975,145                   941,273                      

(ii) Recursos Humanos 15,169,656                 8,542,688                1,790,926                10,333,614             9,319,548                      3,491,755                      12,811,303                     355,175                   13,166,478             (2,832,864)              2,003,178                
Personal de campo 11,959,763                     7,332,151                   1,618,627                   8,950,778                   7,318,910                          3,165,482                          10,484,392                         61,098                        10,545,490                 (1,594,712)                  1,414,273                   

Personal tecnico 3,209,893                       1,210,537                   172,299                      1,382,836                   2,000,638                          326,273                             2,326,911                           294,077                      2,620,988                   (1,238,152)                  588,904                      

(iii) Capacitación 938,889                       1,683,478                56,066                      1,739,544                921,348                          7,152                               928,500                           -                            928,500                   811,043                   10,388                      
Suministros 1,000                              18,700                        18,700                        195                                    195                                     195                             18,505                        805                             

Materiales dictacticos 10,000                            80,816                        80,816                        417                                    417                                     417                             80,399                        9,583                          

Kits de visibilidad 213,830                          203,109                      14,069                        217,178                      213,830                             213,830                              213,830                      3,348                          -                              

Talleres 375,236                          749,872                      36,343                        786,215                      368,084                             7,152                                 375,236                              375,236                      410,979                      -                              

Equipo 338,822                          630,981                      5,654                          636,635                      338,822                             338,822                              338,822                      297,812                      (0.00)                           

(Iv) Comunicaciones 2,244,880                    498,560                   204,477                   703,037                   560,562                          214,277                          774,839                           376,848                   1,151,687                (448,650)                  1,093,193                
Servicios de publicaciones 60,120                            25,720                        25,720                        15,875                               15,875                                15,875                        9,845                          44,245                        

Anuncios publicitarios 2,107,400                       421,480                      204,477                      625,957                      544,687                             205,148                             749,834                              376,848                      1,126,683                   (500,726)                     980,717                      

Produccion 77,360                            51,360                        51,360                        9,129                                 9,129                                  9,129                          42,231                        68,231                        

III.  Identificación Ciudadana 14,220,000                 -                            8,254,500                8,254,500                63,286                            50,892                            114,178                           11,373,476             11,487,654             (3,233,155)              2,732,346                
(i)    Impresión de Documentos
de Identificación Nacional 13,000,000                 8,233,158                8,233,158                   -                                      11,157,750             11,157,750                 (2,924,592)                  1,842,250                   

(ii)  Capacidad de impresión local 1,220,000                    21,342                      21,342                        63,286                            50,892                            114,178                              215,726                   329,904                      (308,563)                     890,096                      

IV. Gestion y Administración 6,584,797                    3,061,738                133,035                   3,194,773                1,963,206                      868,493                          2,831,699                       41,536                      2,873,235                321,538                   3,711,562                
V. Comision BCIE* 158,571                       98,264                      98,264                      158,571                           158,570.95             (60,307)                    -                            
VI. Auditoria -                            

VII. Imprevistos 2,745,381                    -                            -                            -                            53,355                            -                                   53,355                             -                            53,355                      -                            2,692,027                
 (i). Logística 2,386,898                    -                            -                            -                            -                                   -                                   -                                    -                            -                            -                            2,386,898                
movilizacion 1,189,355                       -                                      -                              1,189,355                   

equipamiento 1,197,543                       -                                      -                              1,197,543                   

(ii) Recursos Humanos 58,800                          -                            -                            -                            -                                   -                                   -                                    -                            -                            -                            58,800                      
Personal de campo 58,800                            -                                      -                              58,800                        

(iii) Capacitación 299,683                       -                            -                            -                            53,355                            -                                   53,355                             -                            53,355                      -                            246,328                   
Suministros 12,420                            -                                      -                              12,420                        

Kits de visibilidad 52,001                            23,080                               23,080                                23,080                        28,921                        

Talleres 135,000                          20,675                               20,675                                20,675                        114,325                      

Equipo 100,262                          9,600                                 9,600                                  9,600                          90,662                        

Total PNUD 63,428,381                 24,122,637             14,155,982             38,278,618.70       24,062,330                    9,927,421                      33,989,751.22               14,435,533.66       48,425,284.88       (10,146,666)            15,003,096             
Total Contrato Préstamo 63,586,952                 24,122,637             14,155,982             38,278,619             24,062,330                    9,927,421                      34,148,322.17               14,435,534             48,583,855.83       (10,305,237)            15,003,096             

* Registro gestionado directamente por el BCIE
**Existe un compromiso financiero por contratos IC (Individual Contract) de USD 4,432,304.49  los cuales pueden verificarse en la hoja de IC-RNP

MATRIZ DE GASTOS
PROYECTO IDENTIFÍCATE

AL 31 DE DICIEMBRE 2020
(en dólares )



 

 

3.2.2 – Control de Modificaciones del PGI 

PGI Vigente % NO Objeción Fecha Descripción 

63,586,952.00 10.36% Aprobado 2019/08/12 Se excluyen los fondos de contraparte 
nacional 

63,586,952.00 0.24% Aprobado 2020/05/18 Modificación entre componentes 
63,586,952.00 0.00% Aprobado 2020/06/19 Modificación entre sub-componentes 
63,586,952.00 4.29% Aprobado 2020/11/12 Modificación en líneas presupuestarias 

 

3.3 Desembolsos Recibidos 
3.3.1 – Control de Desembolsos Otorgados del Préstamo BCIE  

 

Descripción Monto % del 
préstamo 

Monto del Préstamo $63,586,952.00 100.00% 

Fecha máxima para desembolsar 19 de diciembre 2021   

Desembolsos Realizados al Proyecto (TRAMO A)   

No. Fecha     

1 30/12/2019 $14,795,055.00 23.27% 

2 16/09/2020 $9,327,582.00 14.67% 

TOTAL DESEMBOLSADO TRAMO A $24,122,637.00 37.94% 

3 01/12/2020 $14,155,981.70 22.26% 

Saldo por desembolsar (TRAMO B) $25,308,333.30 39.80% 

 

Al cierre de este informe se recibió el primer desembolso del tramo B. La Secretaría de Finanzas está en 
proceso de colocar el espacio fiscal para recibir los fondos del complemento del tramo B.   

 

3.4 Previsiones Presupuestarias 
N/A 

 

3.5 Situación de Contratos y sus Garantías. 
3.5.1 Sobre las Garantías del contrato de préstamo.  

N/A 

 

3.6 Control de Contratos y Garantías Contractuales 
N/A 
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4. SEGUIMIENTO 

4.1 Compromisos contractuales  
Referencia / condición Estado de cumplimiento Evidencia 

Sección 6.01. Condiciones Previas al Primer 
Desembolso  
(f) Evidencia de la existencia de una cuenta 
especial para la utilización exclusiva de los 
recursos provenientes del presente Contrato de 
Préstamo, bajo los términos señalados en el anexo 
I, Romano IV, numeral 2 del presente Contrato 

Cumplido Oficio No. SP-2877/2019 

(h) Compromiso escrito de entregar el I-BCIE 
Medio Término a más tardar tres (3) meses 
después de que el proyecto haya alcanzado el 
cincuenta por ciento (50.0%) de su ejecución física 
y antes de que el proyecto supere el ochenta por 
ciento (80.0%) de la misma, de acuerdo con el 
porcentaje de avance registrado por la Supervisión 
del BCIE, y de conformidad con los modelos que al 
efecto este le comunique 

N/A  

(i) Compromiso escrito de entregar el I-BCIE Ex-
Post, una vez transcurrido un (1) año del último 
desembolso con recursos del BCIE y antes de que 
hayan transcurrido dos (2) años de este, de 
conformidad con los modelos que al efecto le 
comunique el BCIE. 

N/A  

Condiciones Previas al Primer Desembolso  
3.Evidencia de la suscripción del PRODOC entre la 
República de Honduras y el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

Cumplido PRODOC Firmado 

4.Cuando aplique, certificación emitida por el 
PNUD y validada por el RNP, que contenga cada 
uno de los recursos comprometidos. En el caso de 
los recursos no comprometidos, presentar la 
proyección de la utilización futura de los recursos 
firmada por el PNUD y validado por el RNP. 

Cumplido Certificación del PNUD, 
validada por el RNP 

5.Evidencia de que cada una de las contrataciones 
para la adquisición de bienes y servicios realizadas 
con recursos del BCIE se efectuaron de acuerdo 
con la Política de Adquisiciones y Contrataciones 
del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD). 

Cumplido Certificación del PNUD, 
validada por el RNP 

7.Evidencia de la contratación de la auditoría social 
correspondiente a satisfacción del BCIE. 

Cumplido Contrato firmado entre el BCIE 
y la consultora Irene Rodríguez 

Obligaciones Especiales de Hacer. 
4.Presentar anualmente, y cuando el BCIE lo 
requiera, la declaración jurada relacionada con la 
prevención de lavado de activos y otros ilícitos de 
similar naturaleza, así como cualquier otra 
documentación relacionada que el BCIE le 
requiera, de conformidad con los formatos e 
instrucciones proporcionados por este, para el 
cumplimiento de la Política para la Prevención de 
Lavado de Activos del Banco y demás normativa 
aplicable sobre la materia. 

N/A No se ha solicitado declaración 
jurada a este respecto 

5.Entregar al BCIE los informes del avance físico-
financiero de la ejecución del Proyecto emitidos por 
el PNUD, según lo establecido en el PRODOC, con 
el visto bueno del RNP. 

Cumplido Informes financieros remitidos, 
validados por el RNP 

7.Presentar, en un plazo no mayor a seis (6) meses 
después de terminado el ejercicio fiscal, informes 
de auditoría. Esta auditoría deberá ser realizada 
anualmente.   

Cumplido Presentado en el informe 4. 
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8.Evidencia de la vigencia del Documento de 
Proyecto (PRODOC) entre la República de 
Honduras y el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD). Informar al BCIE 
previamente, cualquier modificación al PRODOC 
durante la ejecución del Proyecto. 

Cumplido Revisión sustantiva del 
PRODOC el 06 de diciembre 
2019 

Sección 9.03 Normas Ambientales. 
Cuando corresponda, cumplir con: i) las normas y 
con las medidas de conservación y protección 
ambiental que se encuentren vigentes en la 
legislación ambiental de la República de Honduras 
y ii) las medidas que oportunamente le señale el 
BCIE dentro del Plan de Acción Ambiental y Social 
(SIEMAS) y sus actualizaciones. 

En cumplimiento  

Sección 9.04 Contabilidad. 
Llevar libros y registros actualizados relacionados 
con el Proyecto, de acuerdo con principios y 
prácticas de contabilidad generalmente aceptados 
en la República de Honduras, capaces de 
identificar los bienes financiados bajo este Contrato 
y el uso de los fondos y, en los cuales se pueda 
verificar el progreso de los trabajos y la situación, 
así como la disponibilidad de los fondos. 
 
Los libros y registros deberán evidenciar que se 
mantienen cuentas separadas de los recursos que 
financia el BCIE para el Proyecto. 
 
En definitiva, llevar la contabilidad del Proyecto, de 
forma que permita al BCIE identificar claramente la 
asignación de costos y gastos a los distintos 
componentes que integran el financiamiento 
otorgado mediante el presente Contrato. 
 

Cumplido El PNUD utiliza el sistema 
contable Atlas para sus 
registros. 

Sección 9.06 Visitas de Inspección. 
Poner a disposición del BCIE toda la 
documentación técnica y financiera contable 
pertinente a las inversiones realizadas y otros que 
el Banco solicite, a fin de colaborar con el BCIE en 
la realización de visitas de campo que, al efecto, 
este requiera efectuar. 

Cumplido Visita de inspección al CNO el 
05 de marzo 2020 

Sección 9.08 Cumplimiento de Planes Ambientales 
y Sociales y Entrega de Instrumentos de 
Evaluación de Impacto Ambiental y Social. 
El Organismo Ejecutor deberá cumplir con los 
Planes de Acción Ambientales y Sociales que se 
incluyen en el Anexo K del presente Contrato, así 
como cualquier otro plan ambiental y social que se 
formule durante la vigencia de este Contrato. El 
incumplimiento de los planes de acción antes 
mencionados podría resultar en la no realización de 
los desembolsos correspondientes.   
 
Asimismo, deberá entregar a satisfacción del BCIE 
los documentos de evaluación I-BCIE Medio 
Término, así como el I-BCIE Ex – Post en los 
términos expuestos en los acápites (h) e (i) de la 
sección 6.01 del presente Contrato de Préstamo.      

N/A  

Sección 9.09 Adquisición de Bienes y Servicios. 
El Organismo Ejecutor, en lo que resulte aplicable, 
deberá cumplir con la Política para la Obtención de 
Bienes, Obras, Servicios y Consultorías con 
Recursos del Banco Centroamericano de 
Integración Económica y sus normas de aplicación.  

Cumplido Se aplica la normativa y 
procedimientos del PNUD 
según indicado en el PRODOC 
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Sección 9.10 Publicidad. 
Hacer arreglos apropiados y satisfactorios con el 
BCIE para darle una adecuada publicidad en las 
actividades financiadas con sus recursos, cuando 
el Banco lo considere conveniente. 

En proceso Se está aplicando la normativa 
del BCIE en cuanto a la 
visibilidad del proyecto.  

4.2 Reuniones y Oficios del Periodo 
Se han sostenido diversas reuniones internas entre el equipo del RNP, PNUD, BCIE y SEFIN, pero las juntas 
oficiales mencionadas en el PRODOC son las que siguen: 

Fecha Referencia Asunto tratado 
19/07/2019 L-PAC Discusión y aprobación del Documento de Proyecto  
30/10/2019 Junta de Proyecto Presentación de avances, situación financiera, cronograma, acciones 

pendientes, riesgos y perspectivas del proyecto.  
18/02/2020 Junta de Proyecto Proceso de tarjetas de Identificación 
21/03/2020 Junta de Proyecto Uso de vehículos rentados en el marco del proyecto para asistencia 

humanitaria crisis COVID-19 
27/04/2020 Junta de Proyecto Aprobación de contratación de software de enrolamiento y discusión 

sobre posibles alteraciones a la estrategia de implementación debido al 
COVID-19. 

25/05/2020 Junta de Proyecto Aprobación para el lanzamiento de la licitación de tarjetas del 
Documento 
Nacional de Identidad y puntos varios. 

29/06/2020 Junta de Proyecto Disponibilidad de Recursos 
31/08/2020 Junta de Proyecto Situación financiera del proyecto. 
22/10/2020 Junta de Proyecto Presentación de avances, situación financiera, procesos de 

adquisiciones, desembolsos y puntos varios. 
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5. CONCLUSIONES 
 La actividad del enrolamiento se lleva a cabo en la totalidad del país, durante el presente período se 

inicia, desarrolla y concluye el enrolamiento en el último departamento de Gracias a Dios. 
 Las misiones de monitoreo de veeduría social del proyecto a los 18 departamentos del país para la 

acreditación de veedores sociales obtuvieron buena recepción por parte de los actores visitados, 
aceptando ser acreditados para observar el proceso de enrolamiento, lo que implica una opinión 
favorable en el interior del país hacía el proyecto, logrando en el presente período una acreditación de 
62 Instituciones y de 655 personas. 

 Durante el presente trimestre se concluyó con la última etapa del proceso de contratación de 
enroladores y sanitizadores 

 El personal del RNP actualmente se mantiene en operación continua un promedio de 1250 kits, que 
estuvieron en plena actividad hasta finales de diciembre. 

 Los gastos del proyecto se incrementaron para atender las medidas de bioseguridad no contempladas 
en el PRODOC. 

 La estrategia de enrolamiento diseñada con un enfoque más flexible y de acercamiento a las 
comunidades para mitigar el impacto del COVID-19, proporcionó resultados positivos con respecto a 
utilizar menor tiempo de enrolamiento por persona y evitar el contagio de la población por el uso de 
transporte. 

 El alto grado de capacitación que se impartió a las y los enroladores permitió disminuir los tiempos de 
enrolamiento generando más eficiencia y mayores expectativas de cumplir con los objetivos del 
proyecto. 

 Durante el presente trimestre en Comunicaciones se avanzó en los siguientes temas: 
1. Se logró el fortalecer y completar el equipo de comunicaciones del proyecto 
2. Se concluyó de manera exitosa con la implementación de la campaña de comunicaciones para el 

proceso de enrolamiento. 
3. Se logró una presencia positiva y significativa del proyecto en los medios de prensa más 

importantes. 
4. Se logró desarrollar y distribuir materiales de comunicación con enfoque intercultural dirigidos a los 

pueblos indígenas de Honduras. 
5. Hubo un aumento significativo de la interacción de o los usuarios en las redes sociales propias del 

RNP. 
 La incorporación del Especialista de Monitoreo del PNUD ha fortalecido el sistema de monitoreo y 

seguimiento del proyecto en donde se continúan las tareas de generación de gráficos en las actividades 
de mapeo, pre registro, ubicación de kits y el enrolamiento digital biométrico, para informar y alertar a 
las autoridades del proyecto para que tomen a tiempo los correctivos correspondientes. 
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6. FOTOGRAFÍAS 

 

Enrolamiento en Aldea Hierba Buena, Municipio de Aranda, Santa Bárbara. 

 

 

Enroladores trasladándose a San Juan Copán  
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7. ANEXOS 
 

Documento de soporte Emisor Fecha de 
emisión 

Vigencia Referencia 

1. Informe financiero PNUD Enero 2021  Octubre – 
diciembre 2020  

Gerencia Financiera. 

 

 


