
 

 Plan de Inicio - Revisión Sustantiva No. 3   

 

Título de Proyecto: 000126787 Apoyo al proyecto de asistencia a Trabajadores Independientes o de Cuenta 
Propia afectados por las medidas de contención para la prevención del COVID-19. 

  

Efectos a los que contribuye el proyecto:  MANUD/CPD): Efecto 3: La población hondureña más 
vulnerable en municipios focalizados ha mejorado el ejercicio de sus derechos con instituciones más eficaces, 
incluyentes y transparentes, con una amplia y efectiva participación ciudadana.  

  

Producto(s) Esperado(s) del Programa de País:    

Producto 3:  Gestión por resultados eficaz y transparente en la prestación de servicios públicos. 

  

Fecha de Inicio/Finalización:  Inicio:                  01   de mayo de 2020 

                                     Finalización:       30 de septiembre de 2021 

      

Asociado en la Implementación:         PNUD 

 

Fecha de reunión de última Junta de Proyecto  

(Comité Estratégico):  02 de febrero de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Breve descripción  

Esta Revisión Sustantiva al Plan de Inicio se realiza con el propósito de extender la vigencia de este Plan 
al 30 de septiembre de 2021 para cubrir la distribución de bonos de los beneficiarios identificados 
conforme a disponibilidad de recursos y realizar las actividades de cierre operativo. Se adjunta Plan de 
Trabajo de enero a septiembre 2021.   
 
Asimismo, se incrementa el aporte del PNUD para extender los servicios de atención a la población 
beneficiaria del proyecto, a través del Call Center en CENISS, la extensión de los servicios profesionales 
de apoyo a la implementación del proyecto y la contratación de una firma especializada para realización 
inspecciones periódicas a la Entidad Bancaria a cargo de la dispersión y entrega del Bono Único.  

 
El resto del documento se mantiene sin cambios. 

 

Total Recursos requeridos:       $   40,350,560             
 

 

Regular /11888 (PNUD):                    350,560         

Otros: 
• Gobierno  $ 40,000,000 
• Contribución en especie  

(PNUD)               200,000 

 
Programme Period:  2017-2021 
 
Atlas Project Number:  000126787 

Atlas Output ID:   000120739 
 
Gender Marker:   2 



Acordado por: 
 

Gobierno PNUD 

 
 
 
 
 

Luis Fernando Colindres Almendares,  
Director Ejecutivo con rango de Secretario de 

Estado, Servicio Nacional de Emprendimiento y 
de Pequeños Negocios (SENPRENDE) 

 
 
 
 
 

Richard Barathe 
Representante Residente 

Fecha:  

 



ANEXO 1 

I. PROPUESTA DE PLAN DE TRABAJO 

Período – 1 de enero al 30 de septiembre de 2021 

PRODUCTOS ESPERADOS 

Línea Base, indicadores incluyendo 
metas anuales 

ACTIVIDADES PLANIFICADAS 

Listar actividades resultado y acciones 

asociadas  

CRONOGRAMA    PRESUPUESTO ESTIMADO 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 Parte Responsable 
Fuente de 

Financiami

ento 
 Descripción Monto USD 

  

Actividad 1.1 Fortalecimiento de las 

capacidades del CENISS para la 
atención a la población a ser 

beneficiada.  

Acciones: 

- Continuidad servicios de Call Center 

(a abril). 

-Servicios profesionales para la 

gestión del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

PNUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

PNUD 

 

 

 

 

 

 

Subcontratación  

 

 

 

 

 

 

63,425 



PRODUCTOS ESPERADOS 

Línea Base, indicadores incluyendo 
metas anuales 

ACTIVIDADES PLANIFICADAS 

Listar actividades resultado y acciones 

asociadas  

CRONOGRAMA    PRESUPUESTO ESTIMADO 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 Parte Responsable 
Fuente de 

Financiami

ento 

 Descripción Monto USD 

Actividad 1.2 Implementar el 

mecanismo para la notificación de 

transferencia electrónica hacia la 

población beneficiaria identificada.  

 

Acciones: 

- Continuidad de los servicios de 
transferencia/dispersión del Bono (a 

abril).  

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PNUD 

 

GOH 

 

 

 

 

Subcontratos 

 

28,851,260.35 

 

 

   

Actividad 1.3 Implementar 

mecanismos para el monitoreo, 
veeduría y transparencia para los 

procesos de transferencia 

 

Acciones: 

- Establecer un mecanismo de quejas 

y consultas ciudadanas, asociadas a 

la distribución de beneficios/dispersión 

del Bono. 

- Contratación y ejecución de 

Inspecciones Puntuales (Spot checks) 
a través de firma auditora, que vele 

por la transparencia del proceso de 

distribución de beneficios/dispersión 

Bono. 

- -Seguimiento a acciones 

comunicacionales encaminadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PNUD 

 

 

PNUD 

 

Subcontratos 

 

 

64,000 

 

 

 

 

 

 

Total Costos Directos del 
Proyecto 

          
28,978,685.35 



PRODUCTOS ESPERADOS 

Línea Base, indicadores incluyendo 
metas anuales 

ACTIVIDADES PLANIFICADAS 

Listar actividades resultado y acciones 

asociadas  

CRONOGRAMA    PRESUPUESTO ESTIMADO 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 Parte Responsable 
Fuente de 

Financiami

ento 

 Descripción Monto USD 

Costos de Gestión General 
(3%) 

          
867,311.56 

TOTAL            29,845,996.91 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 2 
 

 

Remite listado validado al CENISS; para ser 

actualizado en la base de datos. 

Se hacen pilotos. Genera planilla, 

encripta y remite a PNUD.  

CENISS 

Se hacen pilotos. Refuerza campaña de 

auto registro vía Call Center o Plataforma 

CENISS. Se incorpora apoyo Guías Familia 

vía SEDIS, para hacer búsqueda activa de 

los beneficiarios. 

PROVEEDOR DEL 

BANCO 

Registra datos del participante y entrega 

SIM Card; devuelve listado con códigos de 

SIM Cards entregadas, al Banco. 

EL BANCO 

Se dirige al proveedor de servicios del Banco 

(según acuerdo PNUD-El Banco), para solicitar 

y registrar un SIM Card. 

Remite listado final al 

Banco, para emitir nómina 

de pago.  

Se comunica al Call Center o 

plataforma de auto registro del 

CENISS; registra/actualiza un # 

celular o pide instrucciones para un 

SIM Card. 

BENEFICIARIO 

Los datos de los beneficiados a ser validados por CELTEL/SERCOM, 

son enviados por el PNUD en un archivo de MS Excel o de Texto, con 

dos (2) columnas conteniendo el número de teléfono (conformado 

8 dígitos, p.ej. 96780695) y el número de ID correspondiente 

(conformado por 13 dígitos, p.ej. 0801198819203), sin guiones o 

espacios y únicamente con caracteres numéricos. 

Las consultas por lotes serán enviadas a CELTEL/SERCOM entre 

períodos de treinta (30) días calendario, exceptuando los primeros 

dos envíos los cuales el PNUD podrá realizarlos dentro de los 

primeros treinta (30) días calendario contados a partir de la 

recepción de la Nota de CELTEL/SERCOM, con los lineamientos para 

el intercambio de la información. 

Designa un plazo de tres (3) días hábiles contados a partir de la 

recepción de la Nota de CELTEL/SERCOM, con los lineamientos para el 

intercambio de la información, en el marco de la firma del Convenio 

con Gobierno; para notificar a CELTEL/SERCOM, el mecanismo a 

emplear para el intercambio de la información relacionada con los 

listados de las líneas telefónicas, siendo este el acceso a repositorio en 

la nube (Plataforma Teams del PNUD), a la que se brindará acceso al 

personal designado por CELTEL/SERCOM. 

De igual manera, se establecerá direcciones de correo electrónico 

oficial, como puntos focales del PNUD para todo lo relacionado con el 

intercambio de la información con CELTEL/SERCOM.  

 

Valida los datos de los beneficiarios a fin de confirmar si el número de 

teléfono celular se encuentra vinculado con el número de ID del 

beneficiario, para lo cual CELTEL/SERCOM consultaran su base de 

datos de usuarios “activa”, y, CELTEL, responderá con un SI/NO/ERROR 

en el archivo correspondiente; SERCOM, responderá con un SI/NO/NA. 

En el archivo correspondiente. 

SI=ID+Cel están vinculados 
NO= ID+Cel no están vinculados 
ERROR/NA=Cel no existe en la base de datos 
 

 

 

Para realizar esta validación y su respectiva 

retroalimentación, PNUD-CELTEL/SERCOM, tendrá un 

plazo máximo de cuatro (4) días hábiles, contados a partir 

de la recepción de la comunicación del PNUD con el lote 

de líneas a validar.  

 

 

 

 

 

 

  1             2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

3            4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
                                                                                          

 

              

 

                  ERROR            SI/NO 
  
               No requiere validación con telefónicas                  

 

 
Sin # celular/Error 

 

 

 

PNUD 

CELTEL 

SERCOM 

PNUD 
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