
























alcanzable

posiblemente alcanzable

no alcanzable

1

Unit Of Measure 2022 2023 2024 EOP 

2024
1,00 1,00 2,00

1.1 Programa de 

Ordenamiento 

Territorial

0,50 1,00 2,00

0 0,50

3,00 4,00 3,00 14,00

1.2 Informes anuales 5,00 4,00 3,00 14,00

0 2,00

1,00

1.3 Planes 0,00

0,00

50,00 25,00 100,00

1.4 Avance % 50,00 25,00 100,00

0,00 25,00

Unit Of Measure 2022 2023 2024 EOP 

2024
1,00 1,00 2,00

caudal ambiental 1,00 1,00 2,00

0,00 0,00

1,00

procedimiento 0,75 1,00

0,00 0,25

2,00 50,00 52,00

1.5 2,00 50,00 52,00

0,00 0,00

1,00 1,00 1,00 3,00

1.6 Cuencas 1,00 1,00 1,00 3,00

0,00 0,00

1,00 1,00 3,00

1.7 Cuencas 0,25 1,00 1,00 3,00

0,00 0,75

1,00 1,00

1.8 Sistemas 

automatizados.

1,00 1,00

0,00

Unit Of Measure 2022 2023 2024 EOP 

2024
1,00 1,00

Plataforma de 

comunicación

0,50 1,00

0,5 1,00

1,00 1,00

1.9 Sistemas 1,00 1,00

0,00

5,00 5,00 5,00 20,00

1.10 Laboratorios 4,50 7,00 8,00 20,00

0 0,50

40,00 40,00

1.11 Porcentaje de 

denuncias resueltas

40,00 40,00

0,00

Unit Of Measure 2022 2023 2024 EOP 

2024
1,00 1,00

Protocolos 1,00 1,00

0 0,00

3,00 4,00

1.12 procedimientos 

implantados

0,75 3,00 4,00

0 0,25

Unit Of Measure 2022 2023 2024 EOP 

2024
1,00

Documentos de 

Procedimientos

1,00 1,00

0 0,00

10,00 10,00

Requisitos 6,00 10,00

4,00

1,00 1,00 2,00 6,00

1.13 Documentos 1,00 2,00 3,00 6,00

0 0,00

Unit Of Measure 2022 2023 2024 EOP 

2024
1,00 1,00

Metodología 1,00 1,00 2,00

0 0,00

1,00 1,00

fase de 

implantacion

0,75 1,00

0,25

Outputs - Physical Progress

 Operation Number:   UR-L1157

Output Definition

 - Component: Componente I: Fortalecimiento de las funciones de planificación estratégica, evaluación, control y 

monitoreo ambiental del MVOTMA

P

Capacidad de ordenamiento territorial para el desarrollo 

sostenible a nivel departamental y de cuenca consolidada

P(a)

A

P

Seguimiento de planes ambientales (Plan Ambiental 

Nacional y planes de acción de cuencas)

P(a)

A

P

Plan estratégico de desarrollo del área ambiental del 

MVOTMA incluyendo sostenibilidad de recursos humanos y 

P(a)

A

P

Programa de evaluación de la calidad de los recursos 

hídricos rediseñados e implantados para mejorar la 

P(a)

A

    CRF: 2.23a Value of investments in infrastructure that 

Milestone

P

Caudales ambientales establecidos en cuencas 

prioritarias

P(a)

A

P

Funcionalidad y procedimientos para incorporar 

información generada por terceros incorporados al 

P(a)

A

P

Capacidades analíticas de DINAMA para el seguimiento y 

evaluación de cianobacterias y plaguicidas.

P(a)

A

P

Analitos 

(plaguicidas y 

número de toxinas)

Red hidrométrica fortalecida para mejorar la calidad de 

información.

P(a)

A

P

Modelos predictivos integrados para cuencas/calidad aire 

que generan escenarios para instrumentar tomas de 

P(a)

A

P

Sistema de información para el monitoreo y control continuo 

de emisiones (efluentes y emisiones) incluyendo la 

P(a)

A

Milestone

P

Plataforma de comunicación de monitoreo empresas - 

DINAMA implantada y operativa

P(a)

A

P

Integración de procesos de fiscalización a partir de 

información generada por autocontrol, monitoreo continuo 

P(a)

A

P

Implantación del Registro Nacional de Laboratorios 

Ambientales

P(a)

A

P

Sistema de atención de denuncias ambientales fortalecido 

en olores y plaguicidas.

P(a)

A

Milestone

P

Protocolos operativos de actuación aprobados 

mediante Resolución DINAMA

P(a)

A

P

Mejora de la calidad de los procesos de evaluación de 

impacto ambiental (EIA)

P(a)

A

Milestone

P

Procedimientos detallados para participación, consulta 

temprana y seguimiento ambiental participativo en el 

P(a)

A

P

Requisitos mínimos de calidad para la realización y 

revisión de EIAs establecidos para al menos 10 

P(a)

A

P

Diseño e implementación técnica de instrumentos de 

política (económico-ambientales) para la mejora de la 

P(a)

A

Milestone

P

Metodología para el análisis costo beneficio de planes 

de cuencas en base a valorización de servicios 

P(a)

A

P

Primera fase de implantación de seguros y garantías P(a)

A
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1,00 1,00 2,00 5,00

1.14 Departamentos 0,00 2,00 3,00 5,00

0 0,00

2

Unit Of Measure 2022 2023 2024 EOP 

2024
1,00 2,00

2.1 Sistemas 1,50 2,00

0 0,50

Unit Of Measure 2022 2023 2024 EOP 

2024

1,00 2,00

Sistema calibrado 1,25 2,00

0,25 1,00

15,00 40,00 15,00 80,00

2.2 % predios bajo 

control sistemático 

de zonas 

amortiguación.

21,00 40,00 15,00 80,00

14 18,00

Unit Of Measure 2022 2023 2024 EOP 

2024
1,00 2,00

Resoluciones 1,00 1,00 2,00

0 0,00

1,00 1,00

2.3 Plan 0,50 0,50 1,00

0 0,00

20,00 10,00 10,00 40,00

2.4 % predios de la 

cuenca del Rio 

Santa Lucia.

0,00 20,00 20,00 40,00

0,00

Unit Of Measure 2022 2023 2024 EOP 

2024
1,00

Documento de 

estrategia

1,00 1,00

0,00

1,00 1,00 3,00 6,00

2.5 Planes 1,50 1,00 3,00 6,00

0 0,50

5,00 10,00 10,00 25,00

2.6 % de avance de la 

estrategia 

agroecológica

5,00 10,00 10,00 25,00

0 0,00

Unit Of Measure 2022 2023 2024 EOP 

2024
1,00

Documento de 

estrategia

1,00 1,00

0 0,00

10,00 10,00 20,00 45,00

2.7 Porcentaje de 

predios que 

realizan sistema de 

auditoría

11,00 12,00 20,00 45,00

5 2,00

50,00 100,00 100,00 300,00

2.8 # of beneficiaries 75,00 125,00 100,00 300,00

0 0,00

P

Integración de la evaluación ambiental en los instrumentos 

de Ordenamiento Territorial

P(a)

A

 - Component: Componente II: Fortalecer la gestión 

integrada de cuencas prioritarias con énfasis en la 

disminución de cargas contaminantes de origen 

agropecuario

Output Definition

P

Incorporación del sensoramiento remoto como herramienta 

para el monitoreo y control ambiental

P(a)

A

Milestone

P

P(a)

A

Sistema de monitoreo de clorofila basado en 

sensoramiento remoto calibrado en dos cuencas  (Sta. 

Lucía / Río Negro)

P

Zonas de amortiguación implantadas y control operativo 

para las tres cuencas.

P(a)

A

Milestone

P

Resoluciones que establecen las zonas de 

amortiguación (Sta. Lucía / Río Negro)

P(a)

A

P

Desarrollo de Plan estratégico con pautas de manejo de 

zonas de amortiguación y conservación de áreas riparias a 

P(a)

A

P

Control integrado de fuentes difusas implementado en 

primera fase para la cuenca del Rio Santa Lucia.

P(a)

A

Milestone

P

Estrategia de control diseñada para todas las cuencas P(a)

A

P

Comisiones de Cuencas fortalecidas. P(a)

A

P

Diseño e inicio de implantación de estrategia de promoción 

de incorporaciones tecnológicas y prácticas de base 

agroecológicas en predios productivos

P(a)

A

Milestone

P

    CRF: 2.20.a Beneficiaries of enhanced disaster and 

P

Capacitación y concientización de técnicos, profesionales y 

productores para promover la adopción de prácticas 

P(a)

A

Sistema de auditorías aplicado a predios lecheros y 

desarrollo de estrategia y procedimientos para otros 

sectores agropecuarios relevantes.

P(a)

A

Estrategia desarrollada P(a)

A

P

2 


