
UN Development Programme 
Honduras - Tegucigalpa 

23/6/2022 

00128893 Project: 

Apoyo al Programa RISP-HO 

COVID-19 

Project Title: 

Start Year: 

End Year: 2022 

2020 

Implementing Partner: UNDP 

Budget (US$)  as of  Last Revision on 18-May-2022   

Amount Fund Donor 

HON 30021 Programme cost sharing - IADB1  725,186.85 

HON 30086 Govt CS UNSyst ProjCooperation  10,468,187.53 

Total Budget ( 

Project Total 

Unprogrammed/Unfunded  

 11,193,374.38 

 18,878,148.85 

 6,327,707.73 

 1,357,066.74 

 and Beyond  ) 2022 

Total Utilization ( 2021 and Prior ) 

UNDP Responsible Parties: 

UN Office for Project Services 

PAN AMERICAN HEALTH ORGANISATI 

Revision Type: General Revision 5 

Project Description: 

La presente revisión presupuestara tiene el propósito de extender la vigencia del proyecto a diciembre 2022 y actualizar el presupuesto de acuerdo al plan de trabajo 
aprobado en Junta de Proyecto del 28 de febrero 2022.  La enmienda No. 4 al “Acuerdo para Adquisición de Bienes e Insumos, Secretaria de Salud-PNUD en el Marco del 
Proyecto Respuesta Inmediata de Salud Pública para Contener y Controlar el Coronavirus (COVID-19) y Mitigar su efecto en la Prestación de Servicios en Honduras 
(RISP-HO) Financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)”, es parte integral de esta revision.  
 
El monto del Unprogrammed/Unfunded corresponde a gastos realizados en 2021, debiendo ser la ejecución total de $7,684,774.47 (se adjunta correo de respuesta UNAll 
sobre este caso). 

Date: _________________________ 
Agreed by:         Rose Diegues 
             Representante Residente a.i. 

   

DocuSign Envelope ID: F5965BE7-8520-44B9-AD7A-53E98659D8B1

04-Jul-2022



Annual Work Plan 
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Apoyo al Programa RISP-HO COVID-19Project Title:

Honduras - Tegucigalpa

2022

Output Key Activities      Timeframe

Start

Responsible Party Planned Budget

End Fund Donor Budget Descr Amount US$

Year:

Equipo de Protección Personal 30021 71600  137,476.29Fortalecimiento Red de Salud00122737 TravelUNDP HON6/10/2020 30/6/2021

30021 72100  180,000.00Contractual Services-CompaniesUNDP HON

30021 72300  373,250.63Materials & GoodsUNDP HON

30021 74700  1,000.00Transport, Shipping and handleUNDP HON

30021 75100  33,459.93Facilities & AdministrationUNDP HON

Equipo Laboratorio e Insumos 30086 72200  0.00Equipment and FurniturePAN AMERICAN HEALTH ORGANISATI HON6/10/2020 30/6/2021

30086 72300  284,111.00Materials & GoodsPAN AMERICAN HEALTH ORGANISATI HON

30086 74700  4,616.00Transport, Shipping and handlePAN AMERICAN HEALTH ORGANISATI HON

30086 75100  839.74Facilities & AdministrationPAN AMERICAN HEALTH ORGANISATI HON

30086 75700  11,000.00Training, Workshops and ConferPAN AMERICAN HEALTH ORGANISATI HON

Equipo Médico y ambulancias 30086 71400  287,144.31Contractual Services - IndividUN Office for Project Services HON6/10/2020 30/6/2021

30086 72300  9,711,923.97Materials & GoodsUN Office for Project Services HON

30086 72500  66,113.21SuppliesUN Office for Project Services HON

30086 75100  102,439.30Facilities & AdministrationUN Office for Project Services HON

TOTAL  11,193,374.38

GRAND TOTAL  11,193,374.38
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  Proyecto 00122737 “Respuesta Inmediata de Salud Pública para Contener y Controlar el 

Coronavirus (COVID-19) y Mitigar su Efecto en la Prestación de Servicios en Honduras (RISP-HO)” 

JUNTA DE PROYECTO 

Ayuda memoria 

28 febrero de 2022, 02:30pm 
Lugar: https://undp.zoom.us/j/83167545067?pwd=amdadW5uUk9xekxuVXZ5cENjcWlDQT09&from=addon 

AGENDA 
 

1. Palabras de apertura Representante de la Secretaría de Salud (SESAL) 
2. Palabras de introducción Representante Residente del PNUD 
3. Presentación Informe de avances del proyecto al mes de febrero 2022; PNUD con participación de UNOPS 

y OPS 
4. Puntos varios  
5. Acuerdos y próximos pasos 

_____________________________________________________________________________________ 
Participantes:   

 Alexa Romero, 
Coordinadora General, GESALUD-SESAL 

 Dr. Ángel Vásquez,  
Director de Planeamiento, SESAL 

 Ana Calix, Equipo técnico, SESAL 

 Edwin Alvarez, Equipo técnico, SESAL 

 Valentina Perez, GESALUD-SESAL 

 Dr. Hugo Godoy,  
Representante por BID 

 Alessandra Kianman,  
Directora a.i. UNOPS 

 Carles Rodriguez, 
Gerente de Portafolio, UNOPS 

 Diana Angel,  
Coordinadora de Proyectos, UNOPS 

 Julia Sanchez, 
Asociada Gestión Proyectos, UNOPS 

 Sergio Aguinada, 

Oficina de Coordinación Residente 

 Ana Ramírez,  
Equipo Técnico OPS 

 Marcos Brevé,  
Equipo Técnico OPS 

 Rose Diegues, 
Representante Adjunta, PNUD 

 Richard Barathe 
Representante Residente, PNUD 

 Veronica López, 
Asociada adquisiciones PNUD 

 Tania Martinez, 
Analista de Programas, PNUD 

 Yeni Molina, 
Oficial Gestión de Proyectos, PNUD 

 
 

___________________________________________________________________________________ 
1. APERTURA DE LA REUNIÓN 

 
El Dr. Vásquez, SESAL: expresó su agradecimiento por el apoyo de la cooperación internacional y 
ratificando el interés, el compromiso y la participación de la nueva administración de la SESAL, para este 
proyecto, trasladado el sentir del Ministro Matheu. 
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El Señor Barathe, PNUD: continua la reunión informando a las nuevas autoridades que este proyecto es 
liderado por el PNUD con el apoyo de UNOPS y OPS, y financiado por el BID, manifestando que el proyecto 
ha tenido resultados importantes, generando ahorros presupuestarios, y que es justo el éxito de esta 
gestión lo que ha dado lugar a la integración de nuevos listados de equipos a adquirir por SESAL, y que 
son estos los que particularmente han requerido y requieren mayor tiempo de ejecución, es decir, ampliar 
el plazo de ejecución del proyecto, para poder ser implementados. También agradece el trabajo de todo 
el equipo involucrado en la ejecución del mismo. 
 

2. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS A FEBRERO 2022 
 

 De forma general: 

 
Como resultados principales del proyecto se destacan: El 100% del compromiso de compras en Acuerdo 
(listado original) ha sido adjudicado; el 76% de las compras adjudicadas ha sido entregado; el alcance del 
proyecto se ha ampliado por alrededor del 20% del total de compras en listado original (USD 2.5M), por 
uso eficiente de los recursos; el 100% del listado adicionado por ahorros presupuestarios tiene un proceso 
de compra finalizado; el 70% de las compras adicionadas han sido adjudicadas y el 56% de estas ha sido 
entregado. 

La falta de disponibilidad de medios de envío internacionales debido al contexto de la pandemia, y la 
priorización de otros países en emergencia, ha continuado siendo un desafío que ha limitado los tiempos 
de entrega. 
 
Actividad 1.1 Adquisición de Equipo de Protección Personal (EPP) para los establecimientos de salud y 
sus trabajadores (PNUD): 
Se adquirieron un total de 1,022,000 insumos que incluye listado original (593,200) + el listado adicionado 

por ahorros (408,800). De la totalidad de lo adjudicado, se ha entregado el 86%, y el restante 14% se 

encuentra pendiente de definir una fecha de entrega debido a la falta de disponibilidad de fletes. Listado 

de insumos adicionado representa ahorros presupuestarios del 45% (USD 840k) que son el +69% del 

listado original.  

Actividad 1.2: Adquisición de Equipo de Laboratorio e insumos para la realización de diagnósticos 
(Pruebas de laboratorio para detección COVID-19). (PNUD-OPS): 
En total se adquirieron 763,600 insumos y 2 equipos de laboratorio. Del total adjudicado, el 75% han sido 

entregados al LNV (262,400 insumos y 2 equipos), y el restante 25% se Insumos se encuentran en puerto 

desde el 11 de febrero a espera de fecha de entrega. 

Los Insumos tienen fecha de vencimiento a agosto 2022, sin capacidad de consumo al 100% en el país a 

esa fecha, de acuerdo con el LNV. El Proveedor ofrece reemplazar del 25% del total de la compra, y que 

no logre ser consumido antes del vencimiento, en este caso no aplica devolución monetaria. El LNV ha 

notificado a la OPS que estarían de acuerdo con la oferta del proveedor. 
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Sr. Marco Breve, OPS: notificó que han recibido nota de la Dra. Mitsi Castro solicitando que las entregas 
se realicen en otros departamentos del país y no solamente en Tegucigalpa, por lo tanto, solicitó 
aclaración sobre esta solicitud. 
 
Dra. Ana Ramírez, OPS: comentó que los Kits de muestreo tienen una vida útil de 10 meses desde su 
producción final, por lo que serían enviados vía área para ponerlos a disposición con mayor rapidez; sin 
embargo, estos no pudieron ser enviados por esta vía, como inicialmente previsto, dado la falta de 
disponibilidad de medios de envío, por lo tanto, debieron ser enviados vía marítima, lo que representa un 
mayor tiempo en el transporte, pero a la vez refleja una reducción de costos que conllevó a la adquisición 
de más insumos, como parte de los ahorros. Esta situación ha sido del conocimiento de la SESAL, por lo 
que se esperaba que a la llegada de los insumos el plazo para el vencimiento se viera reducido. También 
confirmó, ante la consulta del PNUD, que OPS asumiría el compromiso de acompañaría a la SESAL-LNV en 
el reemplazo del 25% de pruebas vencidas, por el proveedor, que se daría más allá de agosto, fecha en 
que el Proyecto ya habrá cerrado, de ser extendido hasta esa fecha. 
 
Actividad 1.3: Adquisición de Equipo Médico, No Medico y ambulancias, para las unidades de primer y 
segundo nivel equipadas para la atención de pacientes con COVID-19 (PNUD-UNOPS): 
Se adquirieron un total de 21,895 equipos (21,253 de listado original y 642 adicionados por ahorros). Del 
listado original se han entregado el 68% de los equipos (16,699); un 12% restante (4,000 insumos + 289 
equipos) se proyecta entrega al 22 de marzo, sin embargo, se encuentran en espera de permisos para 
desaduanajes por SESAL, 4,000 de estos insumos. Un 20% (265 equipos), la oferta de adjudicación excede 
la vigencia actual del proyecto (jun-ago 2022, esto representa 16% del presupuesto (USD 2.2M). 
 
El 100% de los equipos adicionados (642) por ahorros presupuestarios, tienen un proceso de compra 
finalizado, en espera de emitir recomendación de adjudicación u orden de compra. El 97% de estos 
equipos (637) tiene fecha de entrega entre jun-28 ago 2022, lo que estaría sujeto a enmienda de proyecto 
firmada en la primera semana de marzo para que los proveedores mantengan las ofertas de entregas en 
120 días a partir de esa fecha. El 3% restante (5 equipos industriales) tiene oferta de entrega por los 
proveedores, para el mes de octubre 2022. 
 

 Ejecución financiera-Disponibilidad de recursos:  

 
A la fecha se han utilizado el 100% del presupuesto (incluye los desembolsos a las agencias participantes) 
con una disponibilidad de alrededor de los USD 66mil sobre la Actividad 1 EPP-PNUD que incluye reserva 
de USD 170mil por fluctuación en costo de fletes sobre entregas pendientes, y USD 6mil de desaduanajes 
Actividad 1.2-OPS (+USD 6mil adicionales en cuenta OPS). 
 

3. COMENTARIOS E INTERCAMBIO DE OPINIONES 
 

Dra. Alexa Romero, SESAL: pidió el apoyo al PNUD para que una parte de los equipos de laboratorio de 
OPS, se entreguen en Cortes y el resto en Tegucigalpa, ya que el almacén Central del LNV se encuentra 
intervenido y entonces no disponen de todo el espacio. Comentó que pese a que el LNV ha considerado 
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recibir los Kits de Muestreo bajo la oferta del proveedor; de parte de GESALUD-SESAL se recomienda que 
solamente se reciban los Kits que puedan consumirse antes de su fecha de vencimiento. 
 
Sra. Yeni Molina, PNUD: comentó que en conjunto con la unidad de adquisiciones del PNUD y el equipo 
administrativo, se deben revisar los acuerdos con la naviera y la agencia aduanera, para confirmar si las 
entregas pueden separarse en dos partes, para entregar en Cortes y Tegucigalpa, ya que el acuerdo 
original establece un único punto de entrega en Tegucigalpa.  
 
Dr. Hugo Godoy, BID: agradeció el compromiso y disponibilidad del Representante Residente del PNUD 
en la coordinación de este proyecto, y reconoció la coordinación tan cercana de la Dra. Alexa Romero por 
GESALUD. También recomendó que la SESAL no reciba más insumos de laboratorio de los que puede 
consumir antes del vencimiento, esto debido al riesgo de que el gasto no sea reconocido y represente un 
hallazgo de auditoría por parte del BID; además de constituir un riesgo reputacional a SESAL al divulgarse 
información de insumos vencidos que representen un costo para el Estado. Así mismo, comentó que el 
BID otorga su no objeción para que se extienda la vigencia del proyecto para que todos los insumos y 
equipos sean entregados.  
 
Pidió al Sr. Barathe que analice la posibilidad de que la extensión sea más allá del mes de agosto 2022, 
para evitar cualquier riesgo con los plazos, debido al contexto actual que además de la pandemia se refiere 
a la guerra entre Rusia y Ucrania y que definitivamente puede afectar todos los flujos internacionales. 
También considero que además un plazo hasta dic 2022, permitiría que OPS continue apoyando las 
entregas de los insumos que no reciban, como parte del compromiso en el marco del acuerdo. De igual 
manera, solicito el apoyo del PNUD para acordar con UNOPS la continuidad de los procesos de 
adjudicación que están detenidos por la enmienda, para dar tiempo a la Dra. Romero y al Dr. Vásquez en 
la gestión de la autorización de delegación de firmas.  
 
Dr. Ángel Vásquez, SESAL: se comprometió a informar al Ministro de Salud sobre los plazos mencionados 
en la reunión, también comentó que se reunirá con personal de virología para que no se excedan en la 
solicitud de reactivos que no se utilizaran después de agosto 2022, y confirmó que los insumos pueden 
ser entregados en el almacén central de la SESAL, ya que le han comunicado que este no se encuentra 
intervenido. Mencionó que el proyecto debe extenderse hasta el mes de octubre 2022 o más, si necesario. 
Propuso realizar reunión con la unidad ejecutora en SESAL para dar seguimiento a los compromisos que 
surjan en esta reunión y realizar reunión con la Dra. Romero para realizar una revisión de procesos. 
 
Dra. Alexa Romero, expresó estar de acuerdo en extender el proyecto más allá de agosto 2022, 
considerando que hay 5 equipos industriales que llegarían hasta octubre y que para al Secretaría son 
equipos muy importantes. Mencionó que la SESAL debe solicitar a la Secretaría de Finanzas la extensión 
del proyecto, para lo que se requiere un proceso de delegación de firmas dentro de SESAL y que esto 
demás requiere unos tiempos mínimos que visualizan en unas 3 semanas. Consultó al BID si la fecha 
máxima para aplicar las políticas de adjudicación de compras se modificaría más allá del 07 de abril, 2022, 
considerando el nuevo listado de equipos que estarían incorporando como enmienda en monto del 
Acuerdo, para la compra de equipo para manejo de desechos que es una necesidad y de cumplimiento 
obligatorio de la SESAL. Finalmente, sugirió que la extensión del proyecto sea hasta diciembre 2022. 
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Dr. Hugo Godoy, manifestó que los equipos de manejo y transporte de residuos son procesos de 
adquisición nuevos, si el PNUD y UNOPS aceptan realizar estas compras deben considerar que el proceso 
de adjudicación debe realizarse a más tardar el 07 de abril 2022, porque no se prevé extender este plazo. 
Confirmó que no es necesario solicitar la extensión del proyecto al BID, si la Secretaría de Finanzas realiza 
la solicitud, la respuesta del BID seria afirmativa e inmediata. 
 
Sra. Alessandra Kianman, UNOPS: comentó que la extensión del proyecto se consideró por parte de 
UNOPS al mes de agosto 2022, ya que esperaban que la misma seria firmada en la primera semana de 
enero 2022; sin embargo, confirmó que el tiempo de extensión depende de cuándo se firme la enmienda, 
pues los plazos de entrega se van corriendo en la medida que la enmienda no llega, pues los sistemas 
internos no permiten continuar procesos sin un acuerdo vigente. Confirmó que UNOPS ha realizado todo 
el trabajo posible para adjudicar, sin embargo, no ha sido posible emitir las recomendaciones finales u 
órdenes de compra, debido a la fecha actual de vencimiento del proyecto. 

 
Sr. Barathe, consultó a la SESAL sobre la necesidad de consultar a la Secretaría de Finanzas sobre la 
extensión del proyecto, ya que, de su entender, es un proyecto con un presupuesto previamente 
aprobado y acordado y que el convenio firmado con PNUD es el documento normativo para esta 
operación. También consultó a UNOPS si es posible avanzar con los procesos pendientes al tener una 
minuta firmada de esta junta, detallando los acuerdos de esta reunión, lo que para el PNUD es un 
documento totalmente vinculante con los compromisos adquiridos en la firma de un acuerdo y/ 
enmienda.  
 
Dra. Alexa Romero, mencionó que trabajaran una ruta crítica para definir la fecha de firma de enmienda, 
sin embargo, considera que esta no podrá ser firmada en la primera semana de marzo, como solicitado, 
ya que incluye el proceso de delegación de firmas para proyectos en la SESAL, y esto tomara un tiempo.  

 
Sra. Alessandra Kianman, manifestó que conversarán a lo interno entre PNUD y UNOPS, para definir los 
pasos a seguir con el ánimo de avanzar según lo propuesto. 
 
Dr. Vásquez, confirmo que recién se ha firmado el documento para tramitar la delegación de firmas de 
proyectos. Comentó que el Ministro de Salud ha manifestado su anuencia para avanzar con la extensión. 
Solicitó definir la ruta crítica detallando fechas, para avanzar. 
 
Sra. Alessandra Kianman, consulta si existe alguna diferencia en extender el proyecto de octubre a 
diciembre 2022, ya que sería una mejor forma de mitigar los riesgos planteados, dejar 2 meses como 
período de contingencia y contar con el cronograma interno detallando fechas. 
 
Dra. Alexa Romero, confirma que considera que el período para la extensión debe ser a diciembre 2022 
para mitigar cualquier riesgo. Manifestó su compromiso en conversar con colegas de OPS para definir 
alternativas sobre los productos que vencen en agosto 2022. De igual manera, solicitó el apoyo de PNUD 
para que sea el canal de comunicación con las agencias participantes del Acuerdo,  cuando requieran 
información tanto por SESAL como por BID, ya que ha habido un requerimiento puntual que aún no se ha 
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completado y OPS ha solicitado un oficio del Ministro, sin embargo, considera que la solicitud de GESALUD 
como Coordinación delegada para el proyecto y la petición del BID como miembro de Junta, deberían de 
ser suficiente, pero pro ello solicita el apoyo e intervención del PNUD. A su vez, sobre el tema de los 
ahorros, pidió a PNUD confirmar por alrededor de los USD 200mil que estarían disponibles, y que de ser 
así, consideran trasladar a la actividad 1.3 donde tienen mas demanda. 
 
Sr. Barathe, expresó que la información que se puede compartir depende del tipo de información 
requerida en el marco de las políticas que rigen el Acuerdo y a la vez a las agencias de Naciones Unidas, 
teniendo en consideración los convenios de país firmados. Confirmó su apoyo en canalizar esta 
información, la cual desea conocer más a detalle. 
 
Sra. Yeni Molina, manifestó que la información solicitada consiste en los costos de los insumos y equipos 
y su flete internacional, lo cual forma parte de las órdenes de compra cuya información es publica, por lo 
ya se ha enviado la información por parte de UNOPS y PNUD, quedando pendiente OPS. A su vez, 
respondió a SESAL que en cuanto a los posibles ahorros adicionales de la Actividad 1, como expresado 
durante la presentación, esto incluye una reserva de fondos por fletes pendientes, ya que estos se han 
incrementado por la demanda, y es mejor mitigar el riesgo de disponibilidad financiera; si los tiempos 
ajustan, considerando el plazo del 07 de abril para compras, se estaría notificando para que se pueda 
hacer uso de los recursos, si hubiera disponible finalmente. 
 
Dr. Hugo Godoy, confirmó que dicha información ha sido solicitada por la sede del BID, y que esta ha sido 
muy bien vista y dejado lecciones aprendidas, dado los ahorros en costos que se han obtenido a través de 
este asocio con Naciones Unidas, por lo que solicita nuevamente el apoyo para completar lo pendiente. 
Añadió que, para los fines urgentes de avanzar con las compras en curso como de los nuevos equipos que 
se están incorporando para manejo de desechos, BID estaría dispuesto a incluir su firma en la 
Ayudamemoria de esta Junta para dar mayor soporte al compromiso aquí adquirido y que es vinculante a 
la formalización del acuerdo. 
 

4. ACUERDOS 
 

 SESAL construirá ruta crítica de trabajo para definir fechas de firma de enmienda de extensión del 
proyecto, y la enviará a PNUD a más tardar el 01 de marzo 2022. 

 UNOPS y PNUD definirán procesos administrativos internos, a realizar mientras se firma la 
enmienda, para avanzar en los procesos de adjudicación. 

 OPS definirá en conjunto con SESAL si se recibirá el 100% de los Kits de Muestreo que permanecen 
en puerto. 

 El período de extensión de la enmienda será al 31 de diciembre 2022. 

 Programar la próxima Junta de Proyecto para finales del mes de marzo o principios del mes de 
abril (antes del 07 de abril). 
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           ___________________________                                                                 ___________________________     
                        Alexa Romero                 Richard Barathe 
                  Coordinadora General                                 Representante residente  
               Programa RISP-HO GESALUD          PNUD  
 
 
 
 
         _________________________ 
                              Hugo Godoy 
                        Representante BID 
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ENMIENDA No. 04-2022

ACUERDO SUsCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD (SESAL) Y EL PROGRAMA DE LAS 

NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD) 

Nombre del proyecto': Respuesta Inmediata de Salud Pública para 
Contener y Controlar el Coronavirus (COVID-19) y mitigar su efecto en la 
prestación de servicios en Honduras

Préstamo/Crédito/Donación No. 3815/BL-HO-2, 4449/BL-HO-2 y 4518/BL-HO-3 

Referencia No. COVIDI-1-CD-B- 

Referencia PNUD No. 00128893 

Descripción de los servicios del Acuerdo: 

Fecha de firma de Acuerdo: 

Fecha de firma Enmienda 1: 
Fecha firma Enmienda 2: 

Fecha firma Enmienda 3: 

Fecha de firma Enmienda 4: 

Adquisición de bienes e insumos 
06 de octubre de 2020 

26 de mayo de 2021 
18 de agosto de 2021 

24 de noviembre de 2021 

7 de junio de 2022 

31 de diciembre de 2022 Fecha de finalización del acuerdo: 

UN 
DP 

H 
Salud 

HONDURAS Coticrrude la Frpil.ta 

à09IFRNO DE L4 RiPUHL .CA 

INota para los usuarios: "Nombre del proyecto" se refiere al titulo del proyecto como se establece en el 

Contrato de préstamo / Convenio de Inversión No Reembolsable / Convenio de Cooperación Técnica 

(Contrato de Financiamiento) entre el BID y el Gobierno. No debe confundirse con el nombre del Proyecto

de la Agencia de las Naciones Unidas ni con el programa financiado por otras fuentes.]
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Antecedentes: 

Primero:Que en fecha seis (06) del mes de octubre del año 2020 las partes, suscribieron un 

"Acuerdo para Adquisición de Bienes e Insumos, Secretaria de Salud-PNUD en el Marco del Proyecto

Respuesta Inmediata de Salud Pública para Contener y Controlar el Coronavirus (covID-19) y 

Mitigar su efecto en la Prestación de Servicios en Honduras (RISP-HO) Financiado por el Banco 

interamericano de Desarrollo (BID)". Según el numeral cuatro (4) del Acuerdo en referencia todas 

las actividades según este Acuerdo debían terminarse por completo y todos los gastos debían ser 

incurridos antes del 7 de abril del 2021. 

Segundo: Que en fecha veintiséis (26) de mayo del año 2021, las partes firmaron Enmienda No.1 al 

"Acuerdo para Adquisición de Bienes e Insumos, Secretaria de Salud-PNUD en el Marco del Proyecto

Respuesta Inmediata de Salud Pública para Contener y Controlar el Coronavirus (COvID-19) y 

Mitigar su efecto en la Prestación de Servicios en Honduras (RISP-HO) Financiado por el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID)". Según el numeral cuatro (4) del Acuerdo en referencia todas 

las actividades según este Acuerdo deberán terminarse por completo y todos los gastos deben ser 

incurridos antes del 31 de diciembre de 2021. 

Tercero: Que en fecha 18 de agosto del año 2021, las partes firmaron Enmienda No. 2 al Acuerdo

arriba mencionado, mediante la cual se incrementó el monto total del Acuerdo a Dieciocho Millones 

Ochocientos Sesenta y Tres Mil Ochocientos Treinta y Un Dólares (USs$ 18,863,831) (el "Límite del 

Financiamiento Total").

Cuarto: Que en fecha 24 de noviembre del año2021, las partes firmaron Enmienda No. 3 al "Acuerdo

para Adquisición de Bienes e Insumos, Secretaría de Salud-PNUD en el Marco del Proyecto 

Respuesta Inmediata de Salud Pública para Contener y Controlar el Coronavirus (CoVID-19) y 

Mitigar su efecto en la Prestación de Servicios en Honduras (RISP-HO) Financiado por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID". Según el numeral cuatro (4) del Acuerdo en referencia todas 
las actividades según este Acuerdo deberán terminarse por completo y todos los gastos deben ser 

incurridos antes del 07 de abril de 2022. 

Quinto: Que en Junta de Proyecto celebrada el 24 de enero de 2022, se acordó revisar la extensión 

de la vigencia del Acuerdo, a fin de que las agencias de Naciones Unidas participantes en el proyecto 
puedan completar los procesos de adquisiclón pendientes particularmente emanados de los 

ahorros presupuestarios generados por eficiencia en el uso de los recursos; conforme al cronograma 
acordado (Anexo 1); sujeto a las condiciones del mercado en el contexto de crisis global causado
por la pandemia del COVID-19. (Anexo 2-Matriz de Riesgos del Proyecto). 

Por lo anterior detallado y en facultad de lo establecido en el Acuerdo, específicamente en el 

numeral 49: Enmiendas se establece lo siguiente: Las revisionessustantivas con respecto a ls 
actividadesclave y la entrega de productos como se establece en el Anexo 1 [b)lextensiónde la fecha 
de terminación o terminación anticipada, o el limite de financiamiento total solo podró hacerse 
mediante una enmiendaescritafirmada por las partes. Dichaenmiendaentrargen vigor solo cuangdo 
el Gobierno notifique al socio de la ONU que el Banco, seaun sea el caso. ha aprobado la enmienda',
se genera esta enmienda para reflejar la siguiente modificación: 
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A. 
Se modifica Sección Anexo ll: Financiamiento Total y Cronograma de Pagos 

b.1 Numeral 1: Financiamiento Total (en US$). 

Se Leerá a partir de ahora: Se lee Actualmente:
Productos/Actividades Total, (US$) Total, Afñoo1 

(US$) 
1,861,981.44 Actividad 1.1 Adquisición de 

Equipo de Protección Personal

(EPP) para los establecimientos 

de salud y sus trabajadores 

1,861,981.44 Actividad 1.1 Adquisición de Equipo 

de Protección Personal (EPP) para 
los establecimientos de salud y sus 

trabajadores 

1,228,594.00 Actividad 1.2 Adquisición de 1,228,594.000 Actividad 1.2 Adquisición de Equipo 

de Laboratario e insumos para la 
realización de diagnósticos. (Pruebas
de laboratorio para detección 

cOVID-19) 

Equipo de Laboratorio e 

insumos para la realización de 

diagnósticos. (Pruebas de 

laboratorio para detección 

COVID-19) 
Actividad 1.3. Adquisición de Equipo 
Médico, No Medico y ambulancias 
para las unidades de primer y 
segundo nivel equipadas para la 
atención de pacientes con COVID-19. 

Actividad 1.3. Adquisición de 

Equipo Médico, No Medico y 
ambulancias para las unidades

de primer y segundo nivel
equipadas para la atención de 

pacientes con COVID-19. 

14,079,886 13,892,919 

16,983,494 
1,031,162 

679,340

Sub-Total Sub-Total 
Costos Directos

Costos Indirectos (4%) 
Gestión fiduciaria y reporte

17,170,461.00 
834,847.00 
686,818.00 

Costos Directos
Costos Indirectos (4%)| 

Gestión fiduciaria y reporte171,705.00 169,835
Interagencial (1%): 

Total, de financiamiento 
Interagencial (1%): 

Total, de financiamiento18,863,831| 18,863,831

B. Se modifica Sección Anexo VI: Detalle de adquisiciones en el marco del proyecto. 

Numeral 1. 

Se lee 
Categoríay Descripción del Contrato
de adquisiciones

Se Leerá 
Categoría y Descripción del Contrato

de adquisiciones 
Costo Costo estimado

estimado (Us$) 
(Us$) 

Adquisición de equipo médico, No 

médico y Ambulancias 
1. Adquisición de equipo médic0,

No médico y Ambulancias
14,079,886 13,892,919

TOTAL, COMPRAS 17,170,461 TOTAL, COMPRAS

16,983,494 

C. Se modifica Sección POR TANTO numeral3
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Se lee actualmente
3. Este Acuerdo entrará en vigor en la fecha de su última firma (la "Fecha Efectiva") y 

permanecerá en vigor hasta el 30 de abril de 2022 (la "Fecha de Terminación"), a menos que 

las Partes acuerden lo contrario por escrito. La entrega de los productos se completará 

operativamente y se cerrará financieramente antes de la Fecha de Terminación y el informe

financiero final presentado al Gobierno a más tardar treinta (30) días después de la fecha de 

cierre del proyecto. No obstante, lo anterior, las Partes acuerdan que el informe financiero 

certificado será emitido el día 30 de junio del año posterior a la culminación del proyecto. 

Se leerá a partir de ahora: 

3. Este Acuerdo entrará en vigor a partir del 01 de mayo de 2022 (la "Fecha Efectiva") y 

permanecerá en vigor hasta el 31 de diciembre del 2022 (la "Fecha de Terminación"), a | 

menos que las Partes acuerden lo contrario por escrito. La entrega de los productos se 

completará operativamente y se cerrará financieramente antes de la Fecha de Terminacióón 

y el informe financiero presentado al Gobierno a más tardar treinta (30) días después de la 

fecha de cierre del proyecto. No obstante, lo anterior, las Partes acuerdan que el informe

financiero certificado será emitido el día 30 de junio del año posterior a la culminación del 

proyecto. 

D. Se modifica la Sección POR TANTO numeral 4 

Se lee actualmente:

4. Todas las actividades según este Acuerdo deberán terminarse por completo y todos los 

gastos deben ser incurridos antes del 7 de abril de 2022 (la "Fecha de Terminación") La Fecha 

de Terminación no podrá exceder la fecha de cierre del proyecto. El PNUD emitirá los estados 

financieros finales a más tardar tres (3) meses después de la Fecha de Terminación. 

Se leerá a partir de ahora: 

4. Todas las actividades según este Acuerdo deberán terminarse por completo y todos los 

gastos deben ser incurridos antes del 31 de diciembre 2022 (la "Fecha de Terminación")2 La 

Fecha de Terminación no podrá exceder la fecha de cierre del proyecto. El PNUD Emitirá los 

estados financieros finales a más tardar tres (3) meses después de la Fecha de Terminación. 

No obstante, lo anterior, las Partes acuerdan que el informefinanciero certificado será 

emitido el día 30 de junio del año posterior a la culminación del proyecto. 

Se establece que todos los otros términos y condiciones del Acuerdo hasta ahora, se mantendrán 

íntegramente como fueron suscritos. 
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EN FE DE Lo CUAL, las Partes firman dos ejemplares del mismo tenor y efecto, en la ciudad de 
Tegucigalpa, M.D.C. 

GOBIERNO DE HONDURAS PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL 

DESARROLLO (PNUD) 
REPRESENTADO POR LA SECRETARÍA DE SALUD 

3E SA SECRET 

Por: SECRETARI0 |A 
LPA .DC Nombre: José Manuel Matheu

tONGUR

Nombre: Richard Barathe

Titulo: Secretario de Estado en los Despachos de 
Salud 

Título: Representante Residente

Fecha: Fecha: 
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Claudia Waleska Espinal Fonseca

De: UNall Services <unall@undp.org>
Enviado el: domingo 19 de junio de 2022 10:00 a. m.
Para: Claudia Waleska Espinal Fonseca
Asunto: Reminder-UNall INC0112967: Your IT Incident requires your action
Datos adjuntos: Analisis SESAL 26052022.xls; HND10.png; Analisis SESAL 26052022.xls

 
Dear Claudia Waleska Espinal ,   
  
Your IT Incident INC0112967 has now been On-hold and has a task pending for action. To complete it, visit the UNall portal [See: 
to add comments to your IT Incident?] 
  
If you have not taken any action within 3 days, your incident will be closed.   
  
Incident Details: 

 Caller: Claudia Waleska Espinal 
 Issue with: Project Management 
 Short Description: Diferencia en caratula y CDR 
 Created On: 27-05-2022 00:49:32 
 Last updated: 16-06-2022 15:58:54 

Comments: 

 2022-06-16 15:58:48 - Branka ZELENBABA - Dear Claudia, We further reviewed reported issue with my 
colleague here and noted the following: Please refer to the attached screenshot and note that query 
UN_KK_TRANS DETAIL shows the amount that corresponds to the amount shown as unfunded in the budget 
cover page. It appears that GLJE was entered in 2022 using budget date of 2021 hence the difference. If it was 
a GLJE entered based on OFRM request, you may follow up with colleagues in order to clear (reverse) the 
amount. However, please check with OFRM before. Also please note that reconciliation between GL and KK 
sometime shows differences due to different factors affecting two different platforms. It can be: Conceptual: GL 
shows the expenses while KK shows the Used funds. Typical example is when buying an asset (i.e. a vehicle) If I 
buy a car as asset in GL it will be recorded as asset to 18xxx accounts, while I did use those funds so KK will 
show this as expense. Budget Date vs Accountings Date: GL works based on the fiscal year which is the 
accounting date, while KK works based on Budget Date. If I prepare a PO voucher from a previous year PO, as 
the funds were already committed previous year, the KK will show that voucher in the same year (same budget 
date) as the PO was raised. Timing difference: KK is only (as soon as transactions is Valid) while GL is posted 
frequently but not official until closed period. Finally, I was informed that it was noted there is a difference 
between Atlas CDR and CDR from Bridge that happened this year. The official recommendation is to certify and 
upload CDR printed from Atlas. Thanks and best regards, Branka 

 2022-06-16 15:58:42 - Branka ZELENBABA - Attachment uploaded by Branka Zelenbaba 
 2022-06-14 17:19:49 - Branka ZELENBABA - Dear Claudia, Many thanks for your message. Please note that we 

are further analyzing the issue and will get back to you . Best regards, Branka 
 2022-06-09 16:34:17 - Claudia Waleska Espinal - Attachment uploaded by Claudia Waleska Espinal Fonseca
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 2022-06-09 16:34:03 - Claudia Waleska Espinal - Dear Branka, Thank you for your answer. Kindly note that the 
difference of Unprogrammed/Unfunded is in total utilization figures (2021 and prior) which show inconsistencies 
when compared with the total cumulative expenditures reported in CDRs, AAA and IDRs (see attached analysis 
and copy of reports for ease of reference). In addition, the 2021 CDR total delivery is shown under UNDP 
column, instead of the following distribution as per AAA (attached data). As you request the CDRs in the 
attached analysis at the end or beginnig file of this comunication) Regards, 

 2022-06-07 17:09:43 - Branka ZELENBABA - Dear Claudia, First accept my apologies for delay in responding to 
your inquiry. We reviewed reported Project 00128893 (HND10) and noted that the Project Total in the Cover 
page tallys with Total Resourced indicated in the Project in Atlas. If there is a need to adjust the figures, you 
may do so from Approved Project page. As for the Cover Page document: Unprogrammed/Unfunded = Project 
Total - Total Utilization (2021 and prior) - Budget (2022 and beyond). In this particular case, the amount of 
Unprogrammed/Unfunded shown in report (1,357,066.74) should be increased in current and/or future periods 
to be in line with Total Project amount entered in concerned Project 00128893 (HND10). As for the CDR, plea
send us the printout of the report from CDR Bridge so we can compare it with the one from Atlas. However, CDR 
Bridge should show the same report as Atlas, as it pools information from Atlas. Again, apologies for delay and 
any inconvenience caused Thanks and best regards, Branka 

 2022-06-06 18:29:56 - Claudia Waleska Espinal - Dear Collegues, A kind reminder. Regards, 
 2022-06-01 16:19:48 - Branka ZELENBABA - Dear Claudia, we are looking into reported issue and will get back 

to you soonest. Thanks and best regards, Branka 
 2022-05-31 14:56:48 - Claudia Waleska Espinal - Dear Colleagues, Please your comments. 
 2022-05-27 00:59:28 - Rusdi RASHID - Dear Colleagues, good afternoon, I will greatly appreciate your support, 

we are doing the budget review exercise for Project 00128893 and we have realized that on the cover we have 
a difference in execution, but if we add the execution + Unprogr/Unfunded, it does reflect the total execution of 
2020 and 2021 . Also, we have a difference in CDR Bridge with CDR generated in Atlas 2021, and also spending 
by implementing agency is not reflected, since these funds are implemented by UNDP, UNOPS and OPS. I share 
the information worked, for your understanding; so I am attentive to your comments. 

  

View all incident details by clicking the button below: 
 

Take me to the Incident  

If you want to cancel your Incident, click HERE (See: How to cancel your IT Incident?) 
If you are an external user and do not have access to the UNall portal, click HERE  

Thank you for reaching out to us for support!   
  
Kind regards,   
IT Support Team   

 
  
Ref:MSG3610774_tAaumKE1Gn4u9rAsxGaW 
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