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Breve Descripción 

El proyecto “Desarrollo Rural Integral Sostenible en Ixil, Quiche” (DRIS), esta alineado a la política pública, el Marco de Cooperación de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo Sostenible (2020 – 2025) y con el Documento del Programa de País del PNUD (2020 -2025). El proyecto centrará sus 
actividades en los municipios de Nebaj, Cotzal y Chajul, en los cuales se implementó el Programa Conjunto de Desarrollo Rural Ixil1 (PCDRI), con 
fundamento en los resultados del Análisis de la Pobreza Multidimensional Territorial, la alta desigualdad de género y la gradual pero constante 
degradación ambiental, factores que limitan la realización de las personas. Estas privaciones afectan específicamente a la población rural, indígena y 
femenina, con alta intensidad en el departamento de Quiché, donde se encuentra uno de los IPM más altos del país, alcanzando 0.471, mientras que 
el índice promedio nacional es de 0.338. Las intervenciones del proyecto a nivel de territorio e instituciones sectoriales aprovecharán las lecciones 
aprendidas y evaluaciones de los programas conjuntos anteriores, y los avances logrados con el PCDRI, transitando de un enfoque basado en el 
restablecimiento y fortalecimiento de las funciones básicas institucionales (transferencia de conocimientos, formulación de instrumentos de gestión) a 
un modelo de innovación para el desarrollo, que promueva el rediseño o ajuste del funcionamiento institucional, la eficiencia en la provisión de servicios 
a la ciudadanía de acuerdo a sus demandas, y en la formulación e implementación de políticas públicas más participativas y acordes a las realidades y 
el contexto del área Ixil. El proyecto plantea por un lado aumentar la efectividad del cumplimiento de los mandatos de los gobiernos locales e instituciones 
sectoriales (portadores de obligaciones),  para que brinden los medios necesarios a la población para garantizar condiciones que favorezcan el acceso 
a los derechos humanos (alimentación, salud, educación, vivienda, agua y saneamiento, y otros); pongan mayor énfasis en las personas como titulares 
de derecho; y, conviertan la institucionalidad como un medio para el desarrollo y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población. Y, por el 
otro, para que las personas (titulares de derechos) se conviertan en miembros activos de la sociedad y aumenten su resiliencia, especialmente las 
mujeres, las juventudes y niñez, donde, es necesario que dispongan de un mayor acceso a sus derechos (alimentación, salud, educación, vivienda, 
agua y saneamiento, etc); a alternativas sostenibles de generación de ingresos, a un mayor nivel de empoderamiento y condiciones que mejoren el uso 
sostenible de los recursos naturales, los ecosistemas y la biodiversidad. Se brindará énfasis a: i) la gobernanza como mecanismo para accionar de 
forma articulada para reducir las privaciones de la pobreza multidimensional, en el marco del SISCODE; ii) la igualdad de género y el empoderamiento 
de las mujeres como eje central del desarrollo y la prosperidad de los territorios; iii) la gestión del riesgo de desastre, la adaptación al cambio climático 
y la resiliencia de la población priorizada a factores de estrés socioeconómico y climática. 

El proyecto impulsará dos estrategias, las cuales se refuerzan mutuamente, el empoderamiento y la protección, orientadas a conectar a las mujeres, a 
los pueblos indígenas, a los jóvenes y la población en pobreza multidimensional a través de las organizaciones comunitarias con la institucionalidad 
presente en el territorio para que accedan a oportunidades que les permitan mejorar el acceso a sus derechos. El Empoderamiento conllevará un 
enfoque ascendente y estará orientado a ampliar las capacidades de la ciudadanía de los territorios priorizados para que puedan tomar decisiones 
informadas, actuar por sí mismas y participar en las decisiones que afectan la vida de los/as comunitarios/as en el contexto social, político, económico 
y ambiental.  Mientras que la protección conllevará un enfoque descendente, reconociendo que las personas tienen derechos que deben ser atendidos 
y que enfrentan situaciones que escapan de sus capacidades, como las situaciones de pobreza y crisis provocadas por fenómenos naturales, 
económicos, sociales, para lo cual los gobiernos locales e instituciones sectoriales recibirán acompañamiento para el desarrollo de capacidades que les 
permita cumplir con sus roles y responsabilidades de acuerdo a su mandado para respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. 

   

Total, de 
recursos 
requeridos: 

USD 4,760,625.00 

Total, de 
recursos 
asignados: 

 

TRAC PNUD:  
Suecia: USD 4,760,625.00 

Donante:  
Gobierno:  

En especie:  

No financiado: 
 

 

 
1 PCDRI Ixil: Programa Conjunto de Desarrollo Rural Integral en Ixil 2015-2020. 

Efectos a los que contribuye el proyecto: 
Efecto previsto conforme lo establecido en el MC/CPD:  
Efecto 3: CPD/MC para 2025, el Estado de Guatemala reforzará sus políticas, 
estrategias y programas que fomentan la mitigación y la adaptación al cambio 
climático, la gobernanza de los territorios, los recursos naturales y los 
ecosistemas, de forma que se mejore la gestión integral de los riesgos 
medioambientales, climáticos, sanitarios, hidrológicos y geodinámicos, con un 
enfoque integrado. Asimismo, se garantizará el uso sostenible de la gestión de 
recursos naturales haciendo especial hincapié en los grupos de población y 
territorios más vulnerables. 

Producto(s) Indicativo(s) con indicador de género2: 

00123944 – Individuos, comunidades, gobiernos locales e instituciones sectoriales con 
mayor capacidad para reducir sus privaciones de la pobreza multidimensional, relacionadas 
con la seguridad alimentaria y nutricional, educación, vivienda, agua y saneamiento e 
ingresos, y aumentar la resiliencia ante eventos climáticos extremos, geodinámicos, factores 
sociales y económicos 

 
 Indicador de género: GN2   
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I. DESAFÍOS DE DESARROLLO  

 

1.1 Análisis de país 
 

i. Contexto Socioeconómico 
Un alto porcentaje de la población en Guatemala sufre de privaciones fundamentales que causan pobreza 

multidimensional y, además, alta desigualdad que limita la realización de las personas. Entre el 2000 y 2014 la 
pobreza aumentó de 56.2% a 59.3% y la pobreza extrema de 15.7% a 23.4%, afectando particularmente a 
mujeres y población indígena2. Si bien la desigualdad de ingresos disminuyó en los últimos años frente a los 
niveles del año 2000, persisten brechas de desarrollo relacionadas con la desigualdad económica y pobreza, 
que se agudizaron por el impacto de la COVID-19. La incidencia de la pobreza multidimensional en el área rural 
es el 82.5%, más del doble que en el área urbana (40.3%), concentrándose en la población indígena con un 
Índice de la Pobreza Multidimensional (IPM) de 0.408, casi la mitad del índice de la población no indígena 
(0.231)3. Los indicadores en los que más privaciones experimentan los hogares en pobreza multidimensional 
son: años de escolaridad (59.5%), empleo informal (52.7%), combustible para cocinar (39.4%), materiales de la 
vivienda (37.7%), y seguridad alimentaria y nutricional (34%)4. Estas privaciones afectan específicamente a la 
población rural, indígena y femenina, con más intensidad en los departamentos de Alta Verapaz (0.529), 
Huehuetenango (0.471) y Quiché (0.456), donde se encuentran los IPM más altos del país, mientras que el índice 
promedio nacional es de 0.338.5  

 
En materia de salud cabe destacar que el 46.5% de la población menor de 5 años sufre de desnutrición 

crónica, agravándose en áreas rurales y entre la población indígena donde esta problemática sobrepasa el 70%6. 
Los mayores porcentajes de desnutrición crónica se encuentran en Totonicapán (70.0%) y Quiché (68.7%), 
teniendo un porcentaje promedio nacional del 46.5%.7   En el 2015, el país contó con una tasa de mortalidad de 
niños menores de 5 años de 35 por cada 1,000 niños nacidos vivos y la razón de mortalidad materna era de 108 
por cada 100,000 niños nacidos vivos, una de las más altas de la región.8 La precariedad económica y la pobreza 
creciente a causa de la pandemia han incrementado el número de denuncias sobre incidentes de violencia de 
género, incluidos actos de violencia contra mujeres y niñas, violencia sexual y embarazos no deseados en 
menores y adolescentes, lo que confirma la exacerbación de vulnerabilidades preexistentes. 

 
Las condiciones de construcción de las viviendas, el hacinamiento y la carencia de servicios básicos aumenta 

la vulnerabilidad en el hábitat familiar, lo cual tiene un impacto alto en las personas, no solo porque afecta la 
salud sino también vulnera otras capacidades como la educación en el caso de los menores, la libertad de 
movilizarse libremente sin sentirse amenazado (violencia sexual, embarazos no deseados o forzados y violencia 
contra las mujeres e intrafamiliar) y la libertad de elección de embarazos. En cuanto a educación, cabe mencionar 
que el Censo 2018, reportó un 81.5% de alfabetos de la población total (85% de hombres y el 78.3% de mujeres). 
La matrícula neta entre los años 2009 y 2018 se redujo a nivel nacional, en los niveles de preprimaria en 4.2% 
entre los hombres y 4.8% entre las mujeres, y en primaria, 21.8% entre los hombres y 20% entre las mujeres. 
En lo que respecta a la educación inicial o preescolar, únicamente el 7.1% de las niñas y niños menores de 6 
años se inscribieron en un centro de atención infantil, mientras que solo el 2.6% se inscribió en párvulos9. A partir 
de finales de marzo 2020, como medida de prevención ante la COVID-19, la mayoría de las y los estudiantes, 
particularmente en zonas rurales, han dejado de estudiar por falta de medios tecnológicos.  
 

La pandemia de la COVID-19, que inició en Guatemala en marzo de 2020 y las tormentas tropicales ETA e 
IOTA que afectaron en noviembre 2020, vinieron a agravar las condiciones socioeconómicas de la población 
guatemalteca, en particular de la población indígena y las mujeres que se encuentran en mayor desventaja. La 
COVID-19 tuvo impactos directos en la salud de la población y en el sistema de salud, además de tener impactos 
socioeconómicos por las medidas tomadas por el Gobierno para prevenir y contener las infecciones, así como 
también el contexto externo de crisis extendido por la pandemia.  La caída de la economía experimentada en 
2020 (1.5% del PIB) y la pérdida de empleos están aumentando rápidamente la pobreza extrema y el hambre, 
en particular en las zonas menos resilientes. Mayor acceso a ciencia y tecnología facilitaría procesos sanitarios 
para la prevención y contención de la pandemia, para el trabajo en casa y para la educación a distancia. Sin 
embargo, la brecha digital en el país hace que la mayoría de las y los estudiantes, en particular en zonas rurales, 

 
2 Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia. Informe final de cumplimiento de los ODM, 2015. 
3  Ministerio de Desarrollo Social, Índice de Pobreza Multidimensional 2018 
4  Ministerio de Desarrollo Social, Índice de Pobreza Multidimensional 2018 
5  Informe Nacional de Desarrollo Humano 2015-2016. PNUD Guatemala. 
6 Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil (ENSMI) 2014/2015, Informe final 2017. 
7 ENSMI 2014/15. 
8 Instituto Nacional de Estadística (INE). Estadísticas vitales 2015 
9 Ministerio de Educación (MINEDUC). Matricula de Alumnos, 2018. 
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no hayan podido seguir estudiando. Con el cierre de escuelas, este desequilibrio se profundiza aún más cuando 
las niñas y adolescentes estudiantes asumen múltiples responsabilidades simultáneas: el trabajo a distancia, el 
cuidado de niñas, niños y familiares, y el trabajo doméstico no remunerado. Esto agrava una situación que ya 
era dispar antes de la pandemia: en países como Guatemala el tiempo que las niñas invertían en cuidados era 
de entre 3 y 4 horas diarias, mientras que en el caso de los niños no superaba las 2.8.10 
 

El incremento de las tareas de cuidado afecta principalmente a las mujeres, adolescentes y niñas, y agudizan 
las desigualdades de género. Además, el confinamiento ha afectado las condiciones dentro de los hogares y ha 
incrementado la violencia, en particular en contra de las mujeres, adolescentes y niñas. La profundización de 
las desigualdades y exclusiones, así como la discriminación de personas afectadas y en mayor riesgo están 
entre los efectos negativos de la crisis COVID-19, pronosticados en el Análisis del Impacto Socioeconómico 
COVID-19 en Guatemala11. 
 

ii. Contexto Político-Institucional 
Tanto a nivel nacional, como a nivel local, las instituciones públicas aún presentan desafíos para lograr 

garantizar el Estado de Derecho, la democracia, la transparencia, la seguridad y la justicia para la población, 
especialmente para personas en situación de vulnerabilidad. Las funciones básicas del Estado, como la cohesión 
e integración social (educación, salud, vivienda, empleo, cuidado del medio ambiente) y la promoción del 
desarrollo, el bienestar y la equidad (políticas económicas, relaciones con el mercado), se ven limitadas en la 
mayoría de los municipios del país. 
 

La Ley de Descentralización ofrece a los gobiernos locales (municipalidades) convertirse en actores clave 
para la implementación de prácticas democráticas, con competencias propias y atribuidas por delegación del 
gobierno central, respetando la potestad de auto - organización del municipio establecida en el Código 
Municipal12. El alcalde, como autoridad municipal lidera el Consejo Municipal de Desarrollo (COMUDE) según la 
Ley del Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural (11-2002), medio principal de planificación 
democrática del desarrollo. De la misma forma, la Ley de la Coordinadora Nacional para la Reducción de 
Desastres (109-96), asigna a la autoridad municipal el liderazgo de la COMRED (Coordinadora Municipal para 
la Reducción de Desastres) y la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional establece la 
implementación de manera descentralizada, coordinada a nivel municipal a través de la COMUSAN (Comisión 
Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional) bajo el liderazgo de la autoridad municipal.  
 

Desafortunadamente, los gobiernos locales enfrentan grandes desafíos que limitan su capacidad para 
responder eficazmente a las necesidades de su población, siendo indispensable la articulación interinstitucional 
para canalizar inversión pública, la falta de capacidades políticas, técnicas, financieras y estratégicas para dar 
respuesta a las necesidades sociales con mayor eficacia y eficiencia, y resolver problemas complejos del 
desarrollo sostenible y resiliente en los municipios. Esto se ve reflejado en los datos del Ranking de la Gestión 
Municipal (RGM), que muestra que el 99% de las municipalidades se encuentran en la categoría baja a la media, 
con debilidades más fuertes en la gestión de los servicios públicos y la gestión financiera13. La debilidad 
institucionalidad sectorial y municipal, asociada a la gestión de los servicios básicos, en particular el acceso a 
agua y saneamiento de calidad son motivo de conflictividad social y mantiene una estrecha relación con la salud 
pública y los servicios de salud, con la pobreza multidimensional y en general con la situación socioeconómica 
del país. 
 

iii. Análisis de Género 
Guatemala ha avanzado en la consecución de igualdad de género y empoderamiento de las mujeres, sin 

embargo, existe una marcada discriminación en las relaciones de género, lo que hace que las oportunidades 
socioeconómicas y políticas entre mujeres y hombres sean desiguales. En cumplimiento con los Acuerdos de 
Paz y su Ley Marco, el Estado ha creado mecanismos para la promoción de los derechos y el empoderamiento 
de las mujeres, como la Secretaría Presidencial de la Mujer (SEPREM, actualmente en proceso de discusión la 
supresión por decisión gubernamental y convertirla en una Comisión Presidencial de la Mujer), la Defensoría de 
la Mujer Indígena (DEMI) y la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres y el Plan de 
Equidad de Oportunidades 2008-2023. Además, Guatemala es signataria de diversos instrumentos para la 
protección de los derechos de las mujeres; entre otros, la Convención para la Eliminación de Todas las Formas 
de Discriminación Contra las Mujeres (CEDAW, por sus siglas en inglés), la Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, y la Convención Americana de Derechos Humanos. 
 

Cabe destacar el escaso avance en la igualdad de género en los cargos de representatividad pública en el 
país, caracterizada por su baja presencia en puestos de toma de decisión electivos y de designación. No 

 
10 CEPAL (2020), Dimensionar los efectos del COVID–19 para pensar en la reactivación, Informe Especial COVID–19, No. 3. https://bit.ly/3f1kWDd 
11 Análisis del Impacto Socioeconómico COVID-19 en Guatemala, SNU Guatemala, agosto 2020. 
12 Congreso de la República de Guatemala, Decreto Número 12-2002, Código Municipal. 
13 Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN), Índice de la Gestión Municipal 2018. 
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obstante, que en el 2019 el 51.5%14 de la población estaba compuesto por mujeres, la legislatura 2020-2024 
está integrada por el 19% por mujeres (31 escaños) y el 81% por hombres (129 escaños). A nivel local, las 
mujeres ocupan el 3% del total de alcaldías y el 19% de concejalías en los concejos municipales. Al inicio del 
actual gobierno, las mujeres ocuparon el 29% de los puestos en secretarías y ministerios y 27% de jefaturas de 
misión en el servicio exterior15.  Si bien las mujeres son la mayoría en la población guatemalteca, es debido a los 
roles tradicionales de género y a las estructuras desiguales de poder que se encuentran en desventaja, en cuanto 
a oportunidades frente a los hombres. Las mujeres únicamente representan el 29.5% de la población 
económicamente activa del país y sus ingresos promedio alcanzan el 67% con relación a los ingresos de los 
hombres. De acuerdo con las últimas estadísticas de empleo (ENEI 2-2019), la participación laboral de las 
mujeres de 15 años o más disminuyó casi en cinco puntos porcentuales en un período de diez años, pasando 
del 42.3%, en 2010, al 37.7%, en 2019.  

 
El 80.6% de las mujeres empleadas se dedican a actividades de bajo nivel de productividad o en el mercado 

informal. Una alta proporción de mujeres son trabajadoras domésticas y carecen de acceso al salario mínimo y 
programas de protección social. Las mujeres rurales en su mayoría desempeñan exclusivamente tareas 
domésticas y de cuidados, con jornadas prolongadas no remuneradas. No son dueñas, no heredan, y 
generalmente no se les permite trabajar las tierras de su familia o comunidad, además de contar con obstáculos 
para acceder a créditos bancarios16, demostrándose la escasa autonomía económica de la mujer. En el 201817,  
el Índice de Desigualdad de Género (IDG) reportaba para Guatemala un valor de 0.492, mientras que en el 
202018 de 0.479. 

 
Aún más preocupante es el aumento de la violencia contra las mujeres, así como la incidencia de mujeres 

desaparecidas, el alto número de víctimas de trata, y delitos de explotación y violencia sexual. El crecimiento en 
las tasas de femicidio, la violencia contra las mujeres trans, las uniones y matrimonios a temprana edad, pese a 
que la edad mínima legal para contraer matrimonio es a los 18 años, y las violaciones e incestos que provocan 
embarazos forzados y no deseados también reflejan esta problemática, así como los altos índices de impunidad 
en la materia.19 En el 2020, de acuerdo con información del Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva con 
base en datos del Registro Nacional de las Personas (RENAP), se contabilizaban, al mes de noviembre, 54,422 
nacimientos en mujeres de entre 15 y 19 años, así como 1,480 nacimientos en niñas menores de 14 años. A 
este panorama se suma que las mujeres también se ven afectadas por situaciones de violencia en sus diferentes 
manifestaciones; en este sentido, cabe subrayar que en 2020 la violencia contra las mujeres y las niñas siguió 
figurando entre las vulneraciones más frecuentes de los derechos humanos (OACNUDH, 2021). De acuerdo con 
información del Observatorio de las Mujeres del Ministerio Público, en 2020 se recibieron más de 59,000 
denuncias de violencia contra la mujer (4% de aumento en relación con el 2019). Del total de denuncias que 
recibió el Ministerio Público en 2020 los delitos contra mujeres y niñez son los más denunciados (35% del total); 
de las 204 denuncias diarias de mujeres desaparecidas.  

 
Las causas detrás de las desigualdades de género en materia económica tienen que ver, entre otros factores, 

con las elevadas tasas de fecundidad, las más altas en los departamentos de Quiché (4.1) y Alta Verapaz (3.9), 
Chiquimula (3.9), Jalapa (3.6) San Marcos y Chimaltenango (3.5)20, así como con prácticas patriarcales y 
excluyentes que ponen a las mujeres de manera desproporcionada en funciones poco o no remuneradas, como 
el trabajo de cuidado. La misma razón les impide ser dueñas, heredar, trabajar las tierras de sus familias y 
acceder a créditos bancarios. A ello se suma la falta de medidas catalizadoras para asegurar el acceso de las 
mujeres al trabajo decente en el sector formal. El lento avance en materia de igualdad de género en cargos de 
decisión pública está en parte ligado a la falta de voluntad política por hacer reformas a la Ley Electoral y de 
Partidos Políticos, que introduzca medidas como la paridad, la alternabilidad y la inclusión de mujeres para 
incrementar su participación en todos los espacios de toma de decisiones, así como el financiamiento de los 
partidos políticos y el techo de campaña. Los factores de exclusión en materia económica y de toma de 
decisiones contribuyen, a su vez, al alto y creciente índice de violencia contra las mujeres. A ello se suma el 
desafío de las instituciones encargadas de promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, 
así como de prevenir y castigar la violencia contra las mujeres como la CONAPREVI y la implementación del 
PLANOVI. La COVID-19 ha agudizado las desigualdades de género, por incrementar aún más las tareas de 
cuidado que afecta principalmente a las mujeres, adolescentes y niñas. Además, el confinamiento ha afectado 
las condiciones dentro de los hogares y ha incrementado la violencia, en particular en contra de las mujeres, 
adolescentes y niñas.21 

 
14 XII Censo Nacional de Población 2018, INE, Guatemala. 
15 Naciones Unidas. Guatemala. Análisis Común de País. 2019 
16 Comisión Económica para América Latina (CEPAL). Población sin ingresos propios por sexo. 2019 
17 Informe Mundial del PNUD titulado “Más allá del ingreso, más allá de los promedios, más allá del presente” IDH 2019, página 364. 
18 Informe sobre Desarrollo Humano 2020 “La próxima frontera”, página 216. 
19 Common Country Analysis, SNU Guatemala, 2019. 
20 Tasa Global de Fecundidad (TGF), promedio Guatemala 3.1, ENSMI 2014-2015. 
21 Análisis del Impacto Socioeconómico COVID-19 en Guatemala, SNU Guatemala, agosto 2020. 
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iv. Situación de los pueblos indígenas 

La población indígena de Guatemala no es una minoría étnica, ya que en conjunto representa el 43.8% de 
la  población. Según pueblo de pertenencia, el país se autoidentifica en un 41.7% como maya, 0.1% como 
garífuna, 1.8% como xinka, 0.2% como afrodescendiente, 56% como ladino y 0.2% como extranjero. En general, 
los pueblos indígenas sufren, de forma sistemática, más privaciones que el resto de la población. El Índice de 
Pobreza Multidimensional (IPM)22 es notoriamente más alto entre la población indígena, con 0.408, mientras que 
entre la población no indígena es de 0.231. Además de las desventajas en términos de las variables estándar de 
bienestar, los pueblos indígenas son constantemente desplazados o desalojados de sus tierras y territorios 
ancestrales o de sus hogares y lugares de residencia por proyectos extractivos y monocultivos, lo que, ante la 
falta de respuestas por las instituciones del Estado, da lugar a diversidad de conflictos que agudizan su 
vulnerabilidad. Si bien el país ha suscrito la mayoría de los convenios internacionales en materia de derechos de 
los pueblos indígenas, el ejercicio pleno de estos continúa siendo un tema pendiente. 
 

v. Contexto ambiental y biodiversidad 
Es importante considerar que los recursos naturales, como el suelo, el agua y los bosques, son limitados e 

indispensables para la productividad agrícola, que contribuye a la seguridad alimentaria y nutricional, al ingreso 
familiar, a la salud, que depende del acceso a agua para cultivos, consumo, higiene y preparación de alimentos. 
La débil gestión de recursos naturales y territorios causa insostenibilidad del desarrollo y una limitada resiliencia 
frente a fenómenos climáticos y geodinámicos, que aumenta aún más la vulnerabilidad de las personas que 
pertenecen a los grupos en condición de exclusión, en particular las mujeres por su baja incidencia en la toma 
de decisiones sobre recursos naturales y a los ecosistemas terrestres y marinos. 
 

Según el Global Climate Risk Index, Guatemala es uno de los 15 países más vulnerables a nivel mundial a 
los efectos del cambio climático (Germanwatch 2019:33). En la clasificación de Guatemala según la base de 
datos del INFORM (2019), el índice de riesgo ante eventos climáticos es de 5.5 -el mayor en América Central- y 
muestra una vulnerabilidad de grupos poblacionales y de necesidad de mejora de las capacidades institucionales 
de 6.6 y 6.1, respectivamente, por encima de la media regional. El análisis de la situación humanitaria, asimismo, 
permite identificar ciertas poblaciones en mayor riesgo: agricultores de subsistencia de maíz y frijol; pequeños 
productores de café y jornaleros; niños y niñas que sufren desnutrición crónica; población migrante y personas 
afectadas por violencia no convencional (UNOCHA 2018).23 
 

Además, Guatemala forma parte de una región considerada como uno de los ocho centros de origen de la 
biodiversidad doméstica del planeta y es reconocido por el convenio sobre la diversidad biológica como un país 
megadiverso. La agrobiodiversidad en el país, es decir, la diversidad genética contenida en plantas cultivadas y 
sus parientes silvestres, también es mundialmente reconocido. Existen por lo menos 7,000 especies de plantas 
superiores, de las cuales 606 son consideradas como flora útil, de la cual la población guatemalteca puede hacer 
uso de especies nativas como fuentes de proteína, carbohidratos, minerales, vitaminas y grasas.24  Las causas 
de la pérdida de la biodiversidad en el país están directamente relacionadas con actividades económicas, 
especialmente las de carácter extractivo, las cuales incluye agricultura, pesca, extracción forestal, caza, minería, 
así como actividades de transformación y servicios.25 Entre los factores que amenazan la diversidad biológica 
en el país, están el cambio de la cobertura forestal, incendios forestales (la mayoría provocados) y el cambio 
climático. La diversidad biológica provee diversos bienes y servicios para la población, al proveer agua, alimento, 
leña, madera, medicamentos, materiales de construcción y energía. También provee otros servicios no 
cuantificados, como el mantenimiento de poblaciones de polinizadores, belleza paisajística, identidad cultural, 
estabilización de funciones hidrológicas y climáticas, la protección de suelos, la protección de recursos genéticos 
y la recreación natural.26 Por lo anterior, se hace necesario emprender acciones orientadas a valorar los bienes 
y servicios ambientales, con un enfoque de gestión de riesgos a desastres, con adaptación al cambio climático 
y al uso de la diversidad biológica como una alternativa para reducir la vulnerabilidad ambiental, combatir la 
pobreza multidimensional, la desnutrición y el bajo índice de desarrollo humano que tiene una gran parte de la 
población en los territorios, incluyendo la región Ixil. 

  
vi. Análisis de Conflictividad 

Cabe indicar que la promoción de un desarrollo económico que no ha logrado mejorar las condiciones de 
vida de la mayoría de la población, ni ha protegido las formas de vida comunitaria en áreas rurales e indígenas, 
íntimamente relacionada con la naturaleza, ha causado una conflictividad histórica en Guatemala, caracterizada 
en el Informe Nacional de Desarrollo Humano, como “Luchas por el Bienestar”.27 

 
22MIDES, IPM-GT. Índice de Pobreza Multidimensional.2018 
23 Análisis Común de País (CCA 2019) 
24 Hernandez, 1988. Azurdia, González y Aquino, 1985. 
25 Instituto de Agricultura Recursos Naturales y Ambiente de la Universidad Rafael Landívar. IARNA. Perfil Ambiental de Guatemala, 2010 -2012. 
26 Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Informe del estado Ambiental, 2012. 
27 Informe Nacional de Desarrollo Humano 2015/2016: “Más allá del Conflicto, Luchas por el Bienestar.” 
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 Guatemala, en los últimos años, ha producido un incremento de acciones colectivas vinculadas, entre 
otras, a disputas por la ausencia de servicios básicos, descontento con autoridades gubernamentales, reclamos 
territoriales y rechazo a proyectos que afectan el medio ambiente. Algunas de ellas han traído como 
consecuencia desalojos, ocupaciones, persecución judicial e incluso muertes violentas de líderes comunitarios28. 
En caso de conflicto sobre los recursos naturales, las mujeres corren más riesgo de sufrir violencia de género y 
ser víctimas de los traficantes de delitos organizados dando como resultado la dispersión de las comunidades y 
la interrupción de los patrones de protección de las familias y la sociedad.29  Es importante señalar que, los 
conflictos sociales identificados en la región, rara vez alcanzan niveles extremos de violencia.  Sin embargo, una 
situación diferente se presenta en el espacio privado del hogar en donde de cada 100 delitos contra la mujer que 
son denunciados, 71% son por hechos de violencia contra la mujer, 9% por maltrato en contra de niñas, niños y 
adolescentes, 8% por violación sexual, 4% por agresión sexual y el resto por otros delitos de carácter sexual.  
De cada 10 víctimas, 9 son mujeres y 1 es una niña/niño o adolescente y 43% de los agresores suelen ser los 
convivientes en el hogar.   
 
 Otros aspectos que han provocado inconformidad en la población son los proyectos relacionados con el 
aprovechamiento del recurso hídrico para la generación de electricidad, tenencia histórica de la tierra, limites 
administrativos de los municipios, las dinámicas del poder (entre lo indígena ancestral y el poder económico - 
político) y actividades ilícitas. El Observatorio de la Conflictividad estimó que durante el 2018 se presentaron 
2663 eventos de conflicto con el sector eléctrico, siendo Quiché uno de los dos departamentos con el mayor 
número de eventos reportados (Defensa Digital, 2021).   En el mes de febrero de 2021, se instaló en el 
departamento de Quiché, la Mesa Técnica para la atención de la conflictividad del suministro y distribución de la 
energía eléctrica (Ministerio de Gobernación, 2021). 
  
1.2 Análisis territorial 

 
Para la implementación del PCDRIS se priorizaron los municipios de Nebaj, Cotzal y Chajul del área Ixil 

del departamento de Quiché al Norte de Guatemala, el cual tiene una extensión territorial de 1,499.5 km2, y se 
caracteriza por su gran diversidad. De acuerdo con el Censo de 201830,  los tres municipios priorizados cuentan 
con una población de 150,876 personas, donde el 52% son mujeres y el 90% de la población se identifica como 
Maya, mayoritariamente de la comunidad Ixil (81%). El 53% de la población ixil vive en áreas rurales.31 El Pueblo 
Ixil representa el 2.1% de la población Maya de país, del cual el 92% vive en la región Ixil.32  
 

La priorización del departamento y los municipios se realizaron a partir de un Análisis de la Pobreza 
Multidimensional Territorial (APMT)33, lo cual implicó un conjunto de medidas de diferentes indicadores existentes 
a nivel departamental y municipal. Para la priorización del departamento se consideraron 4 elementos: Pobreza 
Multidimensional, Desnutrición Crónica, Desarrollo Humano y Población Indígena. De la misma forma, para la 
priorización de los municipios se consideraron las siguientes variables: i) la Pobreza Rural, ii) Desnutrición, iii) 
Degradación Ambiental y Vulnerabilidad, y v) Falta de Capacidad de Respuesta de Riesgos de Desastres. 
Además, se privilegió la continuidad para consolidar los procesos iniciados en la fase I del programa para 
aumentar la probabilidad de la sostenibilidad de los procesos ya iniciados. Los resultados del AMPT destacan 
que en el municipio de Chajul el 92.8% de la población vive en condiciones de pobreza, combinado con el 72% 
de desnutrición en niñas y niños del primer grado de primaria. Según el INFORM, Cotzal está entre los municipios 
de Quiché con los índices más elevados de degradación ambiental, vulnerabilidad social y falta de capacidad de 
respuesta para la gestión de riesgos de desastres.  
 

El XII Censo Nacional de la Población y el VII de Vivienda 2018, revela las privaciones de la pobreza 
multidimensional en la población de la región Ixil, la cual alcanza el 69% de la población menor a 29 años, donde 
además el 34% de la población de 7 años y más es analfabeto, y únicamente el 7.7 % usa celular, computadora 
e internet. Las viviendas del área rural se caracterizan predominantemente por tener paredes de madera, techo 
de lámina y piso de tierra. La precariedad en los servicios se destaca por el 52% de los hogares rurales que no 
cuenta con agua entubada en la vivienda, el 80% que usa pozo ciego como servicios sanitarios, y el 98% de los 
hogares que usa leña como fuente de energía para cocinar.34 
 
 De acuerdo con la metodología de Análisis de la Pobreza Multidimensional Territorial (APMT), se 
considera las siguientes dimensiones:  

 
28 “Más allá del conflicto, luchas por el bienestar”, Informe Nacional de Desarrollo Humano 2015/2016, PNUD Guatemala. 
29 CBD: https://www.cbd.int/gender/doc/cbd-towards2020-gender_integration-en.pdf 
30 XII Censo Nacional de Población, y VII de vivienda 2018, INE, Guatemala 
31 Ídem 
32Ídem 
33 Anexo IX 
34 Anexo IX 
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i. Recursos 
 
Gran parte de la población Ixil vive en un contexto que limita el acceso a los medios para mantener un nivel 

de vida digno, satisfacer sus necesidades básicas y alcanzar el bienestar.  La falta de acceso a la educación de 
la población Ixil (3 años promedio de estudios), limita adquirir conocimientos y habilidades no solo para acceder 
a mejores oportunidades de trabajo y mejorar su nivel de ingreso, sino también para expandir la capacidad de 
las personas para hacer uso efectivo de otras libertades. Las familias Ixiles en su mayoría laboran en el sector 
agrícola y obtienen sus ingresos por la venta de la fuerza laboral como jornaleros agrícolas, quienes trabajan en 
la informalidad y sus ingresos son menores al salario mínimo. La remuneración del jornal en el área Ixil oscila 
entre Q.30 a Q.40 por día, menor que el salario mínimo agrícola es de Q.91.41 al día. La falta de oportunidades 
para la generación de ingresos desencadena una alta migración en búsqueda de empleo principalmente 
movilidad interdepartamental a las fincas de corte de café, zafra de azúcar y bananeras, obteniendo ingresos 
mensuales en promedio de Q600.00 a Q2,100.00 (inferiores al salario mínimo agrícola de Q 2,742.37), el  cual 
no permite alcanzar el costo de la canasta básica alimentaria (Q 2,978.10) y de la canasta ampliada (Q 
6,876.24).35 Uno de los grandes desafíos en estos municipios es promover un desarrollo económico inclusivo 
que mejore los ingresos.  
 

El acceso a recursos en el área Ixil guarda diferencias de género y territorio, donde el acceso a recursos 
es menor en el área rural y para las mujeres. Es muy baja la participación de la mujer Ixil en el mercado laboral. 
En los casos donde las mujeres generan ingresos, en una alta proporción, son trabajadoras domésticas y carecen 
de acceso al salario mínimo, condición que limita su autonomía económica. De acuerdo con la consulta con 
grupos de mujeres, manifestaron que las mujeres dedican 9 veces más tiempo que los hombres a actividades 
de cuidado no remuneradas y la mayoría manifestó no ser dueña de los medios de producción (capital, tierra y 
herramientas) y muy rara vez o casi nunca tienen acceso a herencias. Debido a las características del territorio 
Ixil y la disponibilidad de recursos naturales éste representa un alto potencial para acceder a recursos y productos 
de las bondades del ecosistema, los cuales vienen siendo limitados para la mayoría de la población. A pesar de 
su alto potencial para el ecoturismo por su riqueza lingüística, cultural y natural, representa una contribución 
modesta a la economía Ixil. 

 
ii. Oportunidades y elección 
 
El pueblo Ixil ha visto limitadas las oportunidades y opciones para adquirir conocimientos y habilidades, tener 

una buena salud, estar bien alimentados, tener una vivienda adecuada y hacer uso de su participación en la 
toma de decisiones que afectan la propia vida y tener un empleo que provea los ingresos necesarios para vivir 
dignamente. Las condiciones de la vivienda que habitan los hogares para el área ixil presentan una alta 
vulnerabilidad. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el índice de Necesidades Básicas 
Insatisfechas para el Ixil es del 85.18%.  Cabe destacar que en el área rural el 78.5% de las viviendas tienen 
carencias en sus materiales de construcción, el 61% del total de los hogares presentan hacinamiento de 
personas y el material predominante de la vivienda es precario (paredes adobe, techo con teja de barro y lámina 
de zinc y el piso de tierra en la mayoría). La distribución predominante es la de un solo ambiente (dormitorio y 
cocina con fogón de leña). La infraestructura de la vivienda carece de condiciones térmicas y de confort que 
soporte la variación del clima en las diferentes épocas del año, representando un factor de vulnerabilidad 
determinante para la salud de los habitantes del hogar. 
 
Adicionalmente las tormentas ETA e IOTA pusieron de manifiesto la vulnerabilidad de las comunidades y 
causaron impactos severos en las condiciones de vida de las personas y en la infraestructura. El número de 
viviendas afectadas en los tres municipios fue de 1058, afectando a 5879 personas. De acuerdo con las 
evaluaciones realizadas por la SECONRED, el detalle de los daños se muestra en la tabla 1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
35 INE. Abril 2021 
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Tabla 1. viviendas afectadas por ETA e IOTA 
 

   Total Daños Leves (0-30%) 
Daños Moderados  (31 - 

60%) 
Daños Severos (mayor al 

60%) 

Municipio Número de 
viviendas 

Población 
afectada 

Número de 
viviendas 

Población 
afectada 

Número de 
viviendas 

Población 
afectada 

Número de 
viviendas 

Población 
afectada 

Chajul 106 562 9 35 54 293 43 234 

Nebaj 547 2938 200 1087 244 1308 103 543 
San Juan 
Cotzal 405 2379 194 1176 120 714 91 489 

Fuente: SECONRED, Evaluación de daños y pérdidas (2020). 

 
En lo que respecta a la educación, la población en edad escolar comprendido entre las edades de 5 a 

21 años que incluye los niveles educativos preprimario, primario, básico y diversificado, únicamente el 52% tiene 
acceso a la educación formal, y mantienen una tasa de deserción del 12%, lo que se atribuye a la contribución 
del trabajo de niñas/os a la economía familiar y a la migración temporal a otros departamentos para realizar 
actividades agrícolas principalmente. El 13% de los alumnos que finalizan la escuela primaria estudian el nivel 
básico y solo el 5% continúan los estudios de diversificado. El promedio general de educación para la población 
Ixil es de 3 años. Cabe resaltar que existe una mayor oportunidad de acceso a la educación para los hombres, 
ya que la población escolar es del 55.6% hombres y el 44.4% mujeres. La COVID-19 aún representa retos 
importantes para la región Ixil principalmente en lo relativo a la educación. 

 
 De acuerdo con cifras del MINEDUC, en 2020 se dio una deserción de 108,947 entre niñas, niños y 

adolescentes, como consecuencia de las medidas de contención del virus que el Gobierno ha implementado a 
nivel nacional. Entre los retos más importantes para mantener la calidad de la enseñanza están: i) Soluciones 
tecnológicas para aprendizajes a distancia con la actualización de plataformas virtuales que contengan 
materiales pedagógicos para estudiantes del nivel de educación primaria y nivel medio alineados al currículum, 
ii) Apoyo pedagógico a distancia mediante un mecanismo de consulta al que pueden acceder los estudiantes 
que los remite a personal del Ministerio de Educación a través de un blog para recibir apoyo pedagógico y 
resolver dudas, iii) Biblioteca digital escolar y nuevos recursos tecnológicos, iv) Diseño y desarrollo de un blog 
educativo para compartir información y consejos entre varios expertos o colaboradores, que proporcionan datos 
y recomendaciones para el apoyo educativo y psicosocial de estudiantes y padres de familia, v) Programa de 
capacitación digital dirigida a  docentes, de carácter educativo, que permite la difusión del conocimiento y la 
innovación para el enriquecimiento de la comunidad educativa, vi) Vacunación a maestros, vii) Impresión y 
distribución de lineamientos para estudiantes de preprimaria, 1° y 2° grados del nivel de educación primaria, 
guías de autoaprendizaje para estudiantes de 3°, 4°, 5° y 6° grados del nivel de educación primaria y lineamientos 
para el ciclo básico y diversificado del nivel de educación media, viii) Mantener el programa de alimentación 
escolar, ix) Dotar a las escuelas de infraestructura funcional de agua y saneamiento, entre otras. 
 

La tasa de alfabetismo entre la población indígena en la región Ixil es mucho más baja que en el resto 
de la población del país, sobre todo entre las mujeres. En algunas comunidades del área rural del municipio de 
Chajul, el analfabetismo en las mujeres indígenas adultas alcanza el 85%, situación que repercute en un 
desequilibrio en las relaciones de poder de género y económico. Existe una alta correlación entre la carencia de 
alfabetización y las oportunidades de empleo y acceso a servicios; principalmente para las mujeres.  
 

La cobertura de salud es limitada, muchas de las comunidades no cuentan con ningún tipo de infraestructura 
para atender la salud. Existe un déficit del 63% (se atiende el 37%) en atención y cobertura36. Actualmente se 
cuenta con 1 médico por cada 8,215 habitantes.37 Del total de casos atendidos por los servicios de salud se 
identificó que la primera causa (26% en promedio) de morbilidad son la infecciones respiratoria agudas, debido 
a las condiciones climáticas del área y por las características de la vivienda que no separan el dormitorio de la 
cocina (humo provocado por la leña), el segundo (13.7% en promedio) parasitismo intestinal, principalmente por 
el consumo de agua contaminada y por la falta de infraestructura sanitaria e higiene; y la tercera (9.25% en 
promedio) por desnutrición. Los municipios del área Ixil están entre los porcentajes más altos de desnutrición 
crónica, variando de 72.0% en Chajul, 69.1% en Cotzal, y 61.9% en Nebaj.38 

 
 
iii. Poder y voz 
 
Actualmente la participación de las mujeres en los órganos de coordinación de los COCODE es del 8%, este 

porcentaje se ha logrado en los últimos años, lo que brinda esperanza para ampliar cada día la participación de 

 
36 Plan de Desarrollo Municipal 
37 Diagnostico municipal de agua y saneamiento pág. 10 
38 Estadística área de salud del Ixil 
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la mujer. Otro aspecto importante es que se ha logrado que en los Concejos Municipales exista una 
representatividad del 3% de la mujer. En los COMUDE existe representación de los COCODE en los tres 
municipios, sin embargo, su participación en términos de incidencia para promover acciones orientada a 
satisfacer las necesidades y generar oportunidades de desarrollo sostenible aún mantiene grandes desafíos. 

 
Uno de los índices del Ranking de Gestión Municipal (SEGEPLAN, 2018) es el de participación ciudadana 

que incluye la representación de las organizaciones de la Sociedad Civil entre ellas jóvenes, mujeres, pueblos 
mayas en las reuniones del Concejo Municipal de Desarrollo (COMUDE), principal espacio colectivo para la toma 
de decisiones de interés para el municipio. Según la evolución de los resultados del IPC, éste ha mejorado al 
relacionarlo con el RGM del 2013 y son los siguientes: Chajul (0.6306) categoría media alta; Nebaj (0.8128) 
categoría alta y San Juan Cotzal (0.7773) categoría alta. En términos generales puede afirmarse que la presencia 
de estas organizaciones en los espacios de diálogo legalmente establecidos contribuye a alcanzar niveles 
focalizados de gobernabilidad en los territorios, no obstante, es pertinente mantener un fortalecimiento continuo 
para alcanzar una participación efectiva y de calidad. 

 
iv. Seguridad humana 
 
Según datos establecidos en los diagnósticos de las políticas municipales de prevención de la violencia y el 

delito del MINGOB los delitos más comunes en la región son: extorsión, robos, hurtos y homicidios. Los tres 
municipios de la región Ixil reportan pocas muertes por violencia homicida en el período entre enero de 2016 y 
noviembre de 2017, en el departamento se reportaron 62 homicidios durante dicho período de los cuales 10 se 
reportaron en la región Ixil (Nebaj 5, Cotzal 2 y Chajul 3). Además, los delitos en contra de la niñez y las mujeres 
de acuerdo al Ministerio Público se incrementaron durante el primer semestre 2021 (1,021 víctimas), en 
comparación con 2019 (946 víctimas), en parte debido a las condiciones de aislamiento y la pérdida de empleos 
generados por la pandemia de la COVID19. Todos los hechos precedentes ilustran las dinámicas actuales del 
conflicto y complementan las causas estructurales (pobreza, exclusión, desnutrición, etc.) existentes en los 
municipios del área Ixil. Cabe resaltar que la tasa de violencia intrafamiliar en el municipio de Nebaj (1.7) está 
por encima de la tasa departamental (0.1) y de la nacional (0.8). 
 

Las manifestaciones de violencia identificada en los municipios que integran la región Ixil son las siguientes: 
violencia contra la mujer, violencia contra la juventud, violencia contra la niñez y en el ámbito laboral y social la 
violencia psicológica. El departamento de Quiché ocupaba el noveno lugar en hechos delictivos de los 22 
departamento de Guatemala en el 2018. Durante ese mismo ejercicio los municipios de Nebaj, Cotzal y Chajul 
ocuparon los puestos 3º, 8º y 9º respectivamente entre los 21 municipios del departamento. En el área Ixil se 
contabilizaron 41 suicidios ocurridos durante el 2016, al realizar la distribución por sexo 16 casos fueron de 
mujeres (39%), mientras que 25 fueron hombres (61%), lo cual refleja que este fenómeno afectó principalmente 
a la población masculina. Durante los años 2017 y 2018 ocurrieron 35 suicidios. Los suicidios entre jóvenes 
comprendidos en las edades de 15 a 24 años representaron el 66% de los casos mientras que el restante 34% 
correspondió al grupo etario comprendido entre 30 y 34. Los principales métodos utilizados para suicidarse 
fueron la intoxicación y ahorcamiento.39 
 

Entre las principales causas del suicidio en los jóvenes se identificaron las siguientes: falta de cuidados y 
protección por parte de la familia, maltrato físico y psicológico, violencia sexual intrafamiliar y social, desempleo, 
acoso escolar, alcoholismo, drogadicción, embarazos no deseados y la incompatibilidad intergeneracional.  

 
 

II. ESTRATEGIA  
 
El medio rural Ixil enfrenta una serie de desafíos de tipo económico, social y ambiental cada vez más 

complejos e interrelacionados que requieren respuestas integrales. El análisis de la situación actual en la zona 
Ixil refleja que existen desafíos como la pobreza multidimensional, una alta desigualdad que limita la realización 
de las personas, y, además una degradación ambiental que causa insostenibilidad del desarrollo y una limitada 
resiliencia frente a fenómenos climáticos y geodinámicos, que aumenta aún más la vulnerabilidad de las 
personas y grupos en condición de exclusión. El proyecto plantea un modelo de intervención sistémico en el cual 
pone al centro de sus acciones al ser humano y la igualdad, con la finalidad de promover en forma simultánea el 
desarrollo social, el crecimiento económico y la sostenibilidad ambiental. Para lo cual, enfocará y profundizará 
sus intervenciones en un modelo de innovación para el desarrollo territorial rural sostenible y resiliente, que actúe 
en el presente pero que influya en el futuro, bajo un enfoque de acción multisectorial, multidimensional y multinivel 
en todos los ámbitos de intervención de la institucionalidad pública con competencias sobre el desarrollo rural, 
brindando un especial énfasis a los gobiernos locales, como la expresión fundamental del poder local y la unidad 
básica de la organización territorial del Estado y el espacio inmediato de participación ciudadana en los asuntos 

 
39 Política Municipal para la Prevención del Delito y la Violencia. MINGOB. 2018 
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públicos. También se fortalecerán a los diferentes agentes económicos, sociales y ambientales presentes en el 
territorio para fomentar una participación real y efectiva en el marco del Sistema de Consejos de Desarrollo a 
nivel municipal (COMUDE) y comunitario (COCODE). 

 
La Teoría de Cambio (TdC) del proyecto establece el punto de entrada para la gobernanza eficaz, 

democrática y participativa, reducir la pobreza multidimensional y desigualdad de género, y construir resiliencia 
ante los efectos del cambio climático. En este sentido, la TdC plantea que si por un lado se empodera a la 
ciudadanía para organizar su demanda y participar e incidir en los espacios de planificación y programación para 
el desarrollo territorial y por el otro, se fortalecen y se transforman a las instituciones del Estado a nivel nacional 
y local se generan mayores niveles de transparencia y se brinda una respuesta eficiente, eficaz y sostenible en 
función de la demanda ciudadana, se mejorará la resiliencia y la seguridad humana de la población. 

 

La Teoría de Cambio del PCDRIS explicita los mecanismos del cambio, así como los supuestos y las 
relaciones causales entre productos y los efectos e impactos de la intervención, la cual se expresa a continuación:  
 
SI (DESAFIOS) 
 
1. Los territorios priorizados a partir del acompañamiento de las instituciones sectoriales cuentan con 

condiciones de vida favorables, están empoderados, acceden a alternativas sostenibles de generación de 
ingresos, una mayor capacidad adaptativa para enfrentar los riesgos de la variabilidad y cambio climático y 
mejoran el uso sostenible de los recursos naturales, los ecosistemas y la biodiversidad; se crean condiciones 
para que se conviertan en miembros democráticos y activos de la sociedad y aumenten su resiliencia a 
factores de estrés socioeconómicos y ambientales. Elementos que se traducen en: 
 

 Aumento de capacidades y conocimientos para mejorar su seguridad alimentaria y salud, y el 
desarrollo adecuado de la niñez. 

 Reducción de los factores de vulnerabilidad del hábitat familiar. 
 Mayor acceso a servicios sociales de calidad con pertinencia cultural (salud, educación incluyente, 

agua y saneamiento, etc.). 
 Mejora en el uso sostenible de los recursos naturales, los ecosistemas y la biodiversidad; 
 La ciudadanía, hombres y mujeres, son fortalecidos para promover acciones para reducir la 

violencia, y generan acciones para impulsar la igualdad de género. 
 Las mujeres crean condiciones para que se conviertan en miembros democráticos y activos de la 

sociedad. 
 Las mujeres, jóvenes y organizaciones están empoderados y acceden a alternativas innovadoras y 

sostenibles de generación de ingresos con énfasis al acceso económico de los alimentos. 
 Organizaciones comunitarias promueven la gobernanza pacífica e incluyente con un enfoque de 

desarrollo territorial de microcuencas y SAN, con énfasis en la gestión del agua, los ecosistemas y 
la biodiversidad, incorporando la cosmovisión maya y el buen vivir. 

 
2. Instituciones sectoriales fortalecen sus capacidades para cumplir con sus responsabilidades con equidad 

de género, favorecen la orientación y la acción pública destinada a:  
 

 Implementar medidas a nivel territorial para facilitar o administrar los medios necesarios para garantizar 
el acceso a los derechos humanos, y la atención integral para todas y todos (alimentación, la salud, la 
educación, la vivienda, agua y saneamiento, gestión de riesgos, gestión de recursos naturales), 
especialmente para las personas en situación de exclusión y vulnerabilidad. 

 Crear una relación Estado – Sociedad, en donde se pone énfasis a las personas como sujetos de 
derecho y la institucionalidad se convierte en un medio para el desarrollo y el mejoramiento de las 
condiciones de vida de la población. 

 Desarrollar mecanismos innovadores para aumentar la eficiencia en la operación y la calidad de la 
inversión pública, la gobernanza y la rendición de cuentas. 

 Fomentar la participación ciudadana. 
 Mejorar la territorialización de la política pública relacionada con el desarrollo rural integral resiliente y 

sostenible. 
 Fortalecer la gobernanza de la gestión del riesgo de desastres y cambio climático y de la gestión 

sostenible e integrada de los recursos naturales.  
 
 
ENTONCES (CAMBIOS DESEADOS) 
 
1. Para el 2027 las personas, a partir del fortalecimiento de las instituciones sectoriales, especialmente 

mujeres, jóvenes y niñez, reducirán las privaciones de la pobreza relacionadas con la seguridad alimentaria 
nutricional, salud, educación, vivienda, agua y saneamiento, aumentando sus ingresos y su resiliencia 
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climática; y las organizaciones comunitarias, mejorarán la autogestión y la resiliencia comunitaria; 
aumentarán la participación de la ciudadanía en los procesos de desarrollo especialmente de las mujeres; 
ampliarán sus competencias para la gestión del uso sostenible de los recursos naturales, los ecosistemas, 
la biodiversidad y la gestión del riesgo y CC. 
 

2. Para el 2027 las instituciones sectoriales a nivel nacional y local mejorarán la coordinación 
interinstitucional local y multinivel (local – nacional), el acompañamiento y fortalecimiento hacia los gobiernos 
locales, gestión eficiente para territorializar la política pública y la atención integral para todas y todos, 
especialmente para las personas en situación de exclusión y vulnerabilidad. Los territorios priorizados 
aumentarán la eficiencia en la operación y la calidad de la inversión pública, la gobernanza y la rendición de 
cuentas, la gestión de riesgos y la atención integral para todas y todos especialmente para las personas en 
situación de exclusión y vulnerabilidad.  

 

Para el alcance de la TdC, el Proyecto plantea fortalecer la institucionalidad para una gobernanza eficaz, 
democrática y participativa, que permita accionar de manera articulada a fin de contribuir a reducir la pobreza 
multidimensional y la desigualdad de género, elevar las capacidades para el desarrollo económico sostenible, la 
gestión de los recursos naturales, de riesgos, la adaptación al cambio climático y la conservación de la 
biodiversidad, y construir resiliencia ante las crisis, para generar bienestar en la población. Ante este escenario 
el Proyecto propone respuestas integrales, contextualizadas y centradas en un enfoque de construcción social 
del entorno, que tome en cuenta las características geofísicas y ambientales, integrando el desarrollo de 
capacidades para la mejora de la calidad de vida de quienes habitan un territorio.  
 

Las diferentes intervenciones que se promuevan se centrarán en conectar a las mujeres, a los pueblos 
indígenas, a los jóvenes y la población en pobreza multidimensional a través de las organizaciones comunitarias 
con la institucionalidad presente en el territorio para que accedan a oportunidades que les permitan mejorar el 
acceso a sus derechos. Para esto impulsará dos estrategias, las cuales se refuerzan mutuamente, el 
empoderamiento y la protección. El empoderamiento conllevará un enfoque ascendente y estará orientado a 
ampliar las capacidades de la ciudadanía de los territorios priorizados para que puedan tomar decisiones 
informadas, actuar por sí mismas y participar en las decisiones que afectan la vida de los/as comunitarios/as en 
el contexto social, político, económico y ambiental. Mientras que la protección conllevará un enfoque 
descendente, reconociendo que las personas tienen derechos que deben ser atendidos y que enfrentan 
situaciones que escapan de sus capacidades, como las situaciones de pobreza y crisis provocadas por 
fenómenos naturales, económicos, sociales, para lo cual los gobiernos locales e instituciones sectoriales 
recibirán acompañamiento para el desarrollo de capacidades que les permita cumplir con sus roles y 
responsabilidades de acuerdo a su mandado para respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. El 
Proyecto se apoyará en la estrategia global del PNUD con énfasis en el desarrollo territorial rural, que incluye 
una metodología para el desarrollo de capacidades40 de las instituciones estatales y de sociedad civil, el mapeo 
de soluciones y la articulación. También incorporará acciones orientadas a operativizar el respeto por los 
derechos humanos, el estado derecho, la igualdad y equidad de género, y la interculturalidad. Para la 
operativización de las diferentes intervenciones que se impulsen, se recibirá asesoría de las instituciones de 
gobierno involucradas en la implementación de las intervenciones, en el marco de la UTD del CODEDE de 
Quiche, bajo el liderazgo de SEGEPLAN. 
 

En las intervenciones del programa se consideran dos ámbitos de actuación, el territorial y el poblacional. 
En el nivel territorial se trabajará a nivel de microcuenca, como una estrategia para construir resiliencia climática 
y reducir los riesgos de degradación de los ecosistemas, la biodiversidad y los efectos adversos sobre las 
poblaciones. El enfoque de microcuenca permitirá tener una mejor comprensión y gestión de las relaciones 
espaciales y funcionales de los componentes de los ecosistemas y las demandas de servicios ecosistémicos de 
la población y así diseñar medidas participativas y con enfoque de género, bajo la óptica de la conservación de 
la biodiversidad y la adaptación a los efectos del cambio climático, como una responsabilidad de la humanidad. 
El territorio de trabajo del PCDRIS comprende cuencas e intercuencas41 (por facilidad denominadas 
“microcuencas”) que se encuentran dentro de las unidades de drenaje de las (marco) cuencas del río Salinas, y 
del río Xacbal, cubriendo así los tres municipios Nebaj, Chajul y Cotzal. 

 
El Proyecto trabajará en las 24 comunidades atendidas de forma integral en la fase anterior (PCDRI Ixil), con 

la finalidad de reforzar la autogestión comunitaria y el empoderamiento. El modelo estará orientado a: i) facilitar 
la implementación de los Planes de Vida Comunitario (Planes de Desarrollo Comunitario) y Planes de Desarrollo 
del Hábitat Familiar, con énfasis en la utilización de fondos públicos; ii) la identificación de soluciones más 
rápidas, costo – efectivas, participativas y medibles que aumenten el acceso a la inversión pública y la reducción 
de las privaciones de la pobreza multidimensional. También se seguirá acompañando la promoción de la 

 
40 Se utilizará la guía Desarrollo de Capacidades del PNUD, con sus herramientas desarrolladas. 
41 Mapa de Cuencas Hidrográficas a Escala 1:50,000, República de Guatemala, Método de Pfafstetter 
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participación de todos los pueblos y actores y el empoderamiento económico de las mujeres y jóvenes, con la 
finalidad de ampliar la construcción de capacidades y tecnología para reforzar las iniciativas productivas no 
agrícolas.  
 

Por el otro lado, se ampliarán las intervenciones en 16 comunidades, donde en la fase anterior únicamente 
había intervenciones en salud y ambiente. La diferencia de la respuesta programática del Proyecto respecto a la 
primera fase (PCDRI Ixil) en estas comunidades radica en: 1) modificación de la forma de implementación, la 
respuesta estará dirigida en forma diferenciada a todas las familias de la comunidad con el propósito que nadie 
se quede atrás; y 2) modificación de las esferas de trabajo,  se aumentará el trabajo para la consecución de la 
igualdad de género, se ampliará el trabajo con jóvenes, mujeres y niñez; se potenciará el trabajo con las 
estructuras ancestrales para restaurar el tejido social y el abordaje del “Buen Vivir” y, se incorporarán iniciativas 
relacionadas con la calidad educativa, la adaptación al cambio climático y la gestión sostenible de los recursos 
naturales y la biodiversidad. 

 
No obstante que las intervenciones son diversas, la forma en que el Proyecto atenderá los desafíos de 

desarrollo en el territorio es generando un círculo virtuoso entre la gobernanza y la territorialización de políticas 
públicas en los municipios del área de cobertura, lo cual se realizará a través de la siguiente secuencia de 
acciones: i) permear la comprensión del territorio como actor y factor de desarrollo; ii) Socializar las políticas 
públicas con las que el Proyecto se alinea con actores claves; iii) Promover y asegurar la concertación y 
corresponsabilidad de diversas instancias gubernamentales (Nacionales, departamentales y locales), sociedad 
civil y sector privado; iv) Impulsar la articulación interinstitucional de las instancias de Gobierno, privilegiando la 
coordinación multinivel en sentido vertical como horizontal; v) Promover está nueva lógica de planificación e 
implementación del desarrollo territorial orientado a cohesionar los planes locales, departamentales y nacionales 
alrededor de las políticas públicas; vi) Fortalecer los mecanismos de coordinación a nivel nacional y local en 
marco del SISCODE, principalmente en la Unidad Técnica Departamental (UTD); vii) Dotar a las diferentes 
Direcciones de SEGEPLAN, de herramientas o instrumentos que les permita de forma versátil incorporar en las 
planificaciones (PDM, PDD y PDR), proyectos o actividades vinculadas a las políticas públicas; y promover la 
estrategia de  implementación de la fase IV del PDM-OT.  
 

El Proyecto fundamentado en la teoría del cambio, abordará seis pilares los cuales fueron definidos en 
función de las estrategias; el ámbito de acción, la temática de implementación y de los sujetos priorizados: i) 
Instituciones sólidas y gobernanza local, orientado a incrementar las capacidades de las instituciones del 
Estado y Gobiernos Locales para una gestión pública estratégica, eficiente, innovadora y con una cultura de 
rendición de cuentas y transparencia; ii) Seguridad alimentaria y nutricional, impulsando iniciativas para 
mejorar los cuatro pilares de disponibilidad, acceso, consumo y aprovechamiento de alimentos; iii) Bienestar 
para la gente, impulsando el acceso universal a los servicios de salud, reducción de la mortalidad materna, 
implementando la Estrategia de cambio social de las personas, entre otras; iv) Igualdad de género, con una 
estrategia concreta para disminuir las desigualdades estructurales de género a través de productos, presupuesto 
e indicadores específicos; promoviendo la participación informada, y aumentando la incidencia y el 
empoderamiento económico de las mujeres; v) Recursos Naturales, se busca situar la naturaleza y el medio 
ambiente en armonía con el desarrollo para lo cual se trabajará con la institucionalidad y las poblaciones para 
proteger, gestionar y valorar los activos naturales con la finalidad de minimizar la deforestación y reducir el 
impacto ambiental negativo a las poblaciones, vi) Resiliencia y adaptación al cambio climático, para lo cual 
se trabajará para generar resiliencia a las perturbaciones y crisis, cambio climático y desastres, privilegiando el 
fortalecimiento de los diferentes mecanismos para gestionar el riesgo. 
 

En lo que respecta a la igualdad de género, se pondrá énfasis en el empoderamiento y liderazgo en 
particular de mujeres, que se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema, y quienes enfrentan mayor 
desigualdad, discriminación y exclusión social, económica, política y ambiental, y cuyos derechos son 
sistemáticamente vulnerados. De esta manera en el análisis y planteamiento de acciones del Proyecto se han 
incorporado las perspectivas de igualdad de género. Para contribuir a hacerle frente a las desigualdades de 
género y sus causas estructurales, se brindará seguimiento al proceso de empoderamiento de capacidades de 
mujeres y niñas como agentes de desarrollo, a través del fortalecimiento de capacidades de las redes y 
organizaciones de mujeres, para que puedan construir sus propias agendas y herramientas, y participar de 
manera activa y con toma de decisiones en el proceso de desarrollo territorial. En este sentido, el Proyecto 
centrará su esfuerzo en brindar continuidad al proceso, a través de intervenciones con las redes de mujeres para 
que promuevan una participación política, económica y el acceso a los bienes y servicios del desarrollo para las 
mujeres y niñas, por medio de la formulación e implementación de políticas y estrategias municipales.  
 

Los sistemas y procesos de gobernanza inclusiva y responsable se reconocen como elementos 
fundamentales para el desarrollo sostenible y la seguridad humana. Considerando que el proyecto anterior sentó 
las bases para una gobernanza eficaz, inclusiva y responsable, en esta nueva fase, el proyecto centrará su 
accionar en fortalecer la gestión interinstitucional y las alianzas para la optimización de la financiación para el 
desarrollo (público – privado). Adicionalmente, en esta nueva fase, el proyecto ampliará su accionar a promover 
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el enfoque de género trabajando con autoridades y técnicos/as municipales, COMUDE, CODEDE, funcionarios 
sectoriales, con las unidades o direcciones de género de las diferentes instituciones, para cambiar los 
paradigmas que generan desigualdad de género, a través de actividades relacionadas con la igualdad de género, 
destacando la importancia del rol de la mujer en la gobernanza y el rol del hombre en la crianza de los hijos e 
hijas, aplicando metodologías y abordajes consensuados.  
 

Se integrarán instituciones socias específicas que trabajen por los derechos de las mujeres y su 
empoderamiento político y económico, para que puedan fortalecer los liderazgos de las mujeres en los 
municipios, instituciones sectoriales y organizaciones. Se gestionará que a nivel de las municipalidades se creen 
instrumentos que ayuden a prevenir y reducir la discriminación y violencia contra las mujeres, en coordinación 
con las DMM.  

 

El proyecto se encuentra alineado con el Marco estratégico de Cooperación de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo Sostenible, Guatemala 2020 -2025 y el Programa País del PNUD 2022-2025 con el “Efecto 3: para 
2025, el Estado de Guatemala reforzará sus políticas, estrategias y programas que fomentan la mitigación y la 
adaptación al cambio climático, la gobernanza de los territorios, los recursos naturales y los ecosistemas, de 
forma que se mejore la gestión integral de los riesgos medioambientales, climáticos, sanitarios, hidrológicos y 
geodinámicos, con un enfoque integrado. Asimismo, se garantizará el uso sostenible de la gestión de recursos 
naturales haciendo especial hincapié en los grupos de población y territorios más vulnerables”. 

 

III. RESULTADOS Y ALIANZAS  

 

Resultados Esperados  
La respuesta programática del proyecto al planteamiento de la teoría de cambio está orientada a la consecución 
de los cambios deseados, siendo el impacto y resultados que se pretende conseguir, tanto a nivel del Programa 
Conjunto como a nivel del marco de cooperación y el Programa País de PNUD. 
 
Impacto del Programa Conjunto  
Contribuir a mejorar el bienestar de la población Ixil mediante la gobernanza democrática, efectiva e inclusiva, 
para la promoción del desarrollo rural integral, en el marco del Estado de Derecho. 
 
Resultado del Proyecto 
Familias, comunidades, gobiernos locales e instituciones sectoriales con mayor capacidad para reducir sus 
privaciones de la pobreza multidimensional, relacionadas con la seguridad alimentaria y nutricional, educación, 
vivienda, agua y saneamiento e ingresos, y aumentar la resiliencia ante eventos climáticos extremos, 
geodinámicos, factores sociales y económicos. 
 
 
Resultado MC/Programa de País 
Para 2025, el Estado de Guatemala reforzará sus políticas, estrategias y programas que fomentan la mitigación 
y la adaptación al cambio climático, la gobernanza de los territorios, los recursos naturales y los ecosistemas, de 
forma que se mejore la gestión integral de los riesgos medioambientales, climáticos, sanitarios, hidrológicos y 
geodinámicos, con un enfoque integrado. Asimismo, se garantizará el uso sostenible de la gestión de recursos 
naturales haciendo especial hincapié en los grupos de población y territorios más vulnerables. 
 
 
Productos 
Para el alcance del resultado, se ha planteado el siguiente producto: 
 
 
P1. Individuos42, comunidades, gobiernos locales e instituciones sectoriales con mayor capacidad para 
reducir sus privaciones de la pobreza multidimensional, relacionadas con la seguridad alimentaria y 
nutricional, educación, vivienda, agua y saneamiento e ingresos, y aumentar la resiliencia ante eventos 
climáticos extremos, geodinámicos, factores sociales y económicos. 
 
El producto estará orientado a fortalecer la igualdad de género, el empoderamiento, la gestión comunitaria y a 
fortalecer la institucionalidad local y nacional para el desarrollo. Las acciones se centrarán en dos actividades 
orientadas alcanzar los resultados: 
 

 
42 Con especial énfasis en mujeres, niñez y juventudes. Para mayor detalle ver sección de grupo objetivo. 
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AR1.  Desarrollo socioeconómico y fomento de la resiliencia.  Familias han mejorado su seguridad 
alimentaria, salud, educación, hábitat (vivienda y entorno), los servicios de agua y saneamiento, ampliando sus 
oportunidades de ingresos y aumentado su resiliencia ante eventos extremos y el cambio climático; y 
organizaciones comunitarias con una autogestión para el desarrollo mejorada y con competencias ampliadas 
para el uso sostenible de los recursos naturales. 

 
Para su alcance se han planteado las siguientes tres líneas de trabajo: 
  
1. Familias, principalmente mujeres y juventudes acceden a servicios sociales (educación y servicios 

básicos de la vivienda) de calidad (con pertinencia cultural y criterios de sostenibilidad ambiental y sensibles 
al género). Se centra en aumentar la resiliencia de las familias, con énfasis en las mujeres, las juventudes y 
niñez, a través de la mejora del acceso a los servicios de educación y servicios básicos de las viviendas.  

 
Esta línea de acción está relacionada con el empoderamiento que permita reducir las privaciones de la 
pobreza multidimensional y de los derechos humanos de la población. Para lo cual se impulsarán acciones 
a mejorar los siguientes sectores:  
 
 Educación: acciones destinadas a ampliar las oportunidades educativas de niñas/os y juventudes, con 

énfasis en las mujeres. Se promoverán mecanismos que faciliten la accesibilidad material, económica, y 
la no discriminación, el desarrollo de entornos de aprendizaje seguros, no violentos, saludables e 
inclusivos, que tenga en cuenta las necesidades de niñas y niños y de personas con discapacidad y 
diferencias de género;  
 

 Vivienda: su abordaje estará centrado en el derecho a la vivienda, las acciones estarán dirigidas a 
gestionar en forma preventiva: i) las repercusiones que tiene el riesgo climático en las viviendas, producto 
de la falta de capacidad adaptativa, generada por los sistemas de infraestructura inadecuada (materiales 
precarios); y, al nivel de exposición de las viviendas, por las características del relieve (altas pendientes 
y cauces naturales), condición que favorece los deslizamientos o inundaciones ante eventos climáticos 
extremos generados por el cambio climático; ii) los factores de riesgo para la salud presentes en la 
vivienda, debido a las condiciones deficientes de habitabilidad;  
 

 Juventud: se apoyará el empoderamiento de las juventudes, así como la creación de grupos juveniles 
para la promoción de liderazgos, participación ciudadana y empoderamiento. El abordaje metodológico 
se fundamentará en el desarrollo de capacidades y centrará su accionar para lograr: mayor 
empoderamiento económico, compromiso cívico y participación de las juventudes en la toma de 
decisiones, en la gestión del desarrollo local; y, se reforzará la participación de las juventudes en la 
construcción de resiliencia de sus comunidades.   La estrategia se fundamentará en 9 principios rectores: 
derechos humanos, igualdad de género, sostenibilidad, liderazgo, participación, innovación, 
voluntariado, intercambio de conocimientos entre generaciones y trabajo hecho por, con y para la 
juventud.  De manera específica se buscará la creación de sinergias con el Programa Jóvenes +D, el 
Programa de Gestores Juveniles y se establecerá alianza con el proyecto “Alianza por la Educación”. 

Considerando la presencia de iniciativas de redes de jóvenes emprendedores rurales en la región Ixil, el 
escaso acceso a los servicios financieros representa una barrera critica. Dicha condición implica que 
abordar el desafío del empleo juvenil en Guatemala y particularmente en la región de cobertura del 
Programa representa un reto que hay que abordar de manera integral. Se establecerá un mecanismo de 
incentivos para que las juventudes amplíen sus oportunidades para establecer emprendimientos, se 
transferirán conocimientos y habilidades en el uso de las redes sociales para transacciones de bienes y 
servicios (marketing digital); realización de ruedas de negocios, se capacitarán en incubación, mercado, 
branding, inclusión financiera y gestión empresarial e impulso para el establecimiento de empresas 
juveniles. 

 
2. Igualdad de género y empoderamiento económico de las mujeres. Mujeres con capacidades 

desarrolladas para ampliar su participación política y empoderamiento económico. Esta línea de acción 
reconoce la importancia de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres como eje central del 
desarrollo y prosperidad de los territorios. Por lo tanto, las iniciativas se centrará en: i) posicionar y visibilizar 
el tema de igualdad de las mujeres y niñas en la agenda de los gobiernos locales y de los órganos de 
coordinación del Consejo Comunitario de Desarrollo (COCODE;, ii) promover la participación de mujeres y 
hombres en la toma de decisiones del desarrollo, en los espacios de participación territorial; iii) facilitar 
condiciones que contribuyan a la inserción de las mujeres en las economías locales; iv) fomentar el 
emprendimiento de las mujeres, mediante el apoyo a profesionalizar los emprendimientos de las mujeres y 
desarrollo de sus activos productivos; v) impulsar procesos de formación que contribuyan a favorecer el 
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acceso al trabajo decente para las mujeres en las economías locales. Para el alcance de las iniciativas se 
fomentará un proceso de desarrollo de capacidades orientadas a mejorar la autoconfianza, participación en 
los espacios locales de toma de decisión para la gestión comunitaria, desarrollo de destrezas empresariales 
y competencias, a través de mecanismos innovadores, para mejorar los emprendimientos económicos y 
acceder al mercado laboral, con énfasis en el sector no agrícola. 
 

3. Organizaciones comunitarias priorizadas con capacidades desarrolladas para la autogestión comunitaria, 
económica y la gobernanza. Esta línea de acción se centra en el desarrollo de capacidades de las 
organizaciones comunitarias para revitalizar la autogestión comunitaria con un enfoque de microcuenca, en 
el marco del SISCODE, con la finalidad de transformar las condiciones de la pobreza desde un enfoque 
ascendente, que facilite la cohesión y reivindicación como ejes generadores del impulso necesario para el 
desarrollo, con equidad de género y pertinencia cultural. Se enfoca en la armonización de la gobernanza 
indígena y la gobernabilidad de la administración pública, a través del aumento de la capacidad de las 
organizaciones de base comunitaria y las estructuras municipales e institucionales para interactuar, definir, 
acordar y decidir sobre objetivos comunes. Así mismo, se incluye la conservación de los recursos naturales 
y el uso sostenible de la diversidad biológica para vivir en armonía con la naturaleza, para lo cual se 
implementará el enfoque de microcuencas para la ordenación eco – sistémica, para lo cual se fortalecerán 
las Coordinadoras Locales para la Reducción de Desastres (COLRED) y las Brigadas de Respuesta de 
Incendios Forestales (BRIF). 
 

AR2.  Instituciones sólidas.  Instituciones sectoriales y gobiernos locales con capacidades desarrolladas para 
atender las privaciones de la población y gestionar el desarrollo rural integral y sostenible, con enfoque de género 
y derechos, equidad de oportunidades, gestión del riesgo de desastre y resiliencia climática. 

 
Para su alcance se han planteado las siguientes dos líneas de trabajo: 
 
1. Gobiernos locales con capacidades desarrolladas para promover el desarrollo rural integral sostenible, con 

sensibilidad de género y equidad de oportunidades en sus municipios. Esta línea de acción se centrará en 
fortalecer la capacidad de los gobiernos locales para mejorar la gestión municipal a través de un modelo de 
innovación para el desarrollo, que promueva: el rediseño o ajuste del funcionamiento institucional, la 
eficiencia en la provisión de servicios a la ciudadanía de acuerdo con sus demandas, y en la formulación e 
implementación de políticas públicas más participativas con sensibilidad de género, y acordes a las 
realidades y el contexto del área Ixil. El modelo de innovación para el desarrollo que se impulsará estará 
orientado a: i) facilitar la consecución de la estrategia de implementación del  PDM-OT en su fase 4, orientado 
a su divulgación, conformación de alianzas y establecimiento de roles y responsabilidades de la 
institucionalidad que conforma la mesa técnica para la gestión y seguimiento del plan, con base en sus 
competencias, así como de otros actores que según su naturaleza, tengan incidencia en la toma de 
decisiones del desarrollo en el territorio con énfasis en la temática de cambio climático, gestión de riesgo y 
recursos naturales; ii) identificar oportunidades de colaboración entre instituciones públicas, privadas, 
organizaciones de la sociedad civil, y otros; iii) la identificación de  soluciones más rápidas, costo – efectivas, 
participativas, medibles que aumenten la eficiencia de la operación y la calidad de la inversión pública y que 
añada valor a las personas afectadas por los desafíos del desarrollo. Para lo cual el Proyecto se apoyará en 
la estrategia global del PNUD denominada “laboratorios de aceleración”.  

Las intervenciones estarán orientadas a generar esferas de confianza, diálogo y colaboración entre la 
institucionalidad y las comunidades, que permita aumentar la legitimidad de las instituciones y del poder 
local, para lo cual acompañará y facilitará a la institucionalidad una serie de instrumentos y mecanismos de 
gestión que mejoren la transparencia y la rendición de cuentas, se fortalecerá a la institucionalidad y se 
trabajará en el empoderamiento y participación ciudadana. El proceso que se impulsará estará orientado a: 
i)  la sensibilización y formación del personal de las instituciones sobre la importancia de la rendición de 
cuentas y transparencia como parte integral del proceso de desarrollo y sobre la Política Nacional de 
Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Principios éticos de los funcionarios municipales; Ley 
Anticorrupción, Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios Públicos, Ley de Contrataciones del 
Estado, la Ley de Acceso a la información y sobre la Convención de las Naciones Unidas Contra la 
Corrupción, aprobada y ratificada mediante el Decreto 91-2005 del Congreso de la República de Guatemala; 
ii) impulsar cambios para transitar hacia un gobierno municipal electrónico a través del uso de las TICs y 
plataformas digitales que coadyuven a una administración eficiente, transparente y que fortalezcan los 
ejercicios de rendición de cuentas; facilitar el acceso y calidad de los servicios públicos a la población; así 
mismo, para fomentar la interacción en la institucionalidad pública y la ciudadanía, lo cual incluye información 
a la ciudadanía, consulta con la ciudadanía, y el dialogo entre el gobierno local y la ciudanía; iii) fortalecer la 
gobernanza local, a través de: fomentar el desarrollo de capacidades del COMUDE como un mecanismo 
clave entre la oferta y la demanda ciudadana, las acciones estarán orientadas a fortalecer las relaciones de 
los integrantes a fin de poder reunir diferentes voces para eficientizar las decisiones en el COMUDE. 
Además, se promoverá la gestión (planificación, programación y seguimiento) del modelo de gestión por 
resultados, se reforzarán prácticas de rendición de cuentas financieras, y el análisis sobre la asignación 
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presupuestaria, el gasto público y otras políticas que afecten los derechos de las personas; iv) gestión de 
conocimiento para el intercambio de experiencias en buenas prácticas y lecciones aprendidas en la lucha 
contra la corrupción en las municipalidades y la rendición de cuentas y la transparencia, y, v) se promoverá 
la planificación y programación municipal con apego en el modelo de gestión por resultados y paralelamente 
robusteciendo los sistemas de seguimiento municipal e institucional para evidenciar los avances en el 
cumplimiento de las prioridades nacionales y de los planes generales de gobierno. 
 

2. Instituciones sectoriales con capacidades desarrolladas para mejorar la territorialización de la política 
pública relacionada con el desarrollo rural integral sostenible, con sensibilidad de género y equidad de 
oportunidades. Esta línea de acción está dirigida a impulsar un proceso de fortalecimiento a las instituciones 
sectoriales que les permita trabajar de forma integrada y coherente, con conocimiento de la situación y 
necesidades de los municipios. La estrategia se centra en fortalecer los mecanismos de coordinación para 
facilitar la articulación multinivel y multisectorial a nivel territorial. De esta forma las instituciones sectoriales, 
en constante comunicación con las municipalidades, mantienen funcionando la coordinación 
interinstitucional en el marco del SISCODE y de la Unidad Técnica Departamental (UTD) para territorializar 
la política pública de acuerdo con las necesidades municipales y comunitarias en salud, seguridad 
alimentaria, agua y saneamiento, educación, protección social, dinamización económica, ambientales y 
otras. Así mismo, los mecanismos de coordinación a través de las instituciones que los integran brindan 
soporte técnico para fortalecer y complementar las competencias municipales principalmente en lo relativo 
a la presentación de expedientes de proyectos que cumplan con las normativas vigentes para acceder a los 
recursos de inversión pública en el marco del CODEDE en atención a las demandas ciudadanas con enfoque 
de gestión estratégica. Se impulsarán iniciativas dirigidas al fortalecimiento de SEGEPLAN, SCEP, INFOM, 
SESAN, COPRESAM, SEPREM y SECONRED y del sistema de coordinadoras CONRED (COLRED, 
COMRED y CODRED). 
 

 
AR3.  Mecanismo de coordinación, monitoreo y evaluación. Las partes interesadas han mejorado la 
gestión para resultados, el aprendizaje y la producción de conocimiento. 
 
Para su alcance se han planteado las siguientes líneas de trabajo: 
 
1. Agencias del SNU con un mecanismo de coordinación interagencial funcionando. Esta línea de acción se 

enfocará en brindar a todas las partes interesadas los medios necesarios que contribuyan al logro de un 
trabajo conjunto para promover el Desarrollo Integral Sostenible. Se centrará en brindar apoyo a las 
operaciones del Programa para fortalecer la respuesta programática y operativa, que garantice que las 
habilidades y experiencia de las agencias del SNU participantes estén disponibles de manera eficiente y 
oportuna para brindar acompañamiento a los diferentes sujetos priorizados por el Programa, a través de la 
creación de sinergias y complementariedad que eviten duplicidad y llenen los vacíos identificados. Para lo 
cual se desarrollarán herramientas operativas concretas que fomenten la planificación, implementación y 
comunicación en forma conjunta. 
 

2. Sistema de seguimiento, evaluación y sistematización funcionando. Esta línea de acción se enfocará en 
brindar una contribución esencial para la conducción del Programa y fortalecer la capacidad que facilite 
obtener los resultados esperados. Las herramientas básicas del sistema será la línea de base, los planes de 
trabajo anuales y los instrumentos de seguimiento. Los procesos estarán orientados a: i) brindar una 
comprensión clara de todos los productos del total de asociados que contribuyen al efecto y de los vínculos 
que tienen los subefectos con otros niveles de efecto; ii) analizar periódicamente en qué medida se han 
logrado o se están logrando realmente los efectos buscados; iii) promover espacios de análisis sobre los 
procesos en curso en relación con el plan e identificar cuellos de botella; iv) brindar retroalimentación 
continuamente sobre el análisis de riesgo y la situación en general, para mantener una comprensión 
actualizada del contexto; v) facilitar la información actualizada y precisa de los resultados, identificar 
limitaciones importantes y proponer direcciones futuras, con la finalidad de lograr evaluar el desempeño del 
programa, estimula el diálogo con los asociados y genera informes del programa; vi) establecer un proceso 
continuo de aprendizaje y generación de productos de conocimiento.  

 

Recursos Requeridos para lograr los Resultados Esperados  

Para el logro de los resultados esperados se contará con un financiamiento de $ 4,760,625.00 el cual es 
proporcionado por el gobierno de Suecia. Dichos recursos serán utilizados en los siguientes insumos para así 
alcanzar los productos preestablecidos. 

 Personal para brindar apoyo técnico a los diferentes grupos meta y realizar estudios y estrategias para 
promover la seguridad hídrica y la resiliencia. 
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 Suministros y materiales para la compra de estos, relacionados con la promoción del desarrollo 
económico con grupo de mujeres y jóvenes, para promover actividades relacionadas con el programa 
de escuela resiliente, y la realización de iniciativas orientadas a promover asentamientos humanos más 
resilientes y para iniciativas de reducción del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático. 

 Viáticos para cubrir los costos de acompañamiento técnico a los sujetos priorizados y la facilitación de 
actividades relacionadas con formación y asistencia técnica. 

 Costos de capacitación que se requiere para cubrir gastos relacionados con alimentación, uso de 
salón, sonido, servicios audiovisuales y otros costos relacionados con los procesos de formación. 

 Equipo, vehículos y mobiliario que se requiere para comprar un vehículo para la movilización del 
personal, así como equipo y mobiliario para el fortalecimiento de las instituciones sectoriales, gobiernos 
locales, Sistema de Consejos de Desarrollo, las Coordinadoras para la Reducción de Desastres y las 
Comisiones de Seguridad Alimentaria y Nutricional y los grupos de desarrollo empresarial. 

 Alianzas, se realizarán alianzas con OSC para implementar intervenciones a fin de aprovechar su 
experiencia y su perspectiva que permita abordar temas a nivel comunitario. 

 Costos generales de operación y otros costos directos, está relacionado con insumos necesarios de 
soporte para las capacitaciones (impresión de materiales, realización de materiales audiovisuales) y de 
gastos de oficina, materiales de oficina y combustible y mantenimiento de vehículos. 

 

Alianzas 
 
El proyecto plantea un enfoque integral, multidimensional y multisectorial, por lo que requiere un abordaje 

integral de colaboración y complementariedad que genere sinergias y aproveche los puntos fuertes de los 
diferentes asociados para lograr un mayor impacto. Para ello el proyecto consolidará las alianzas con las 
agencias del Sistema de Naciones Unidas (FAO, OPS/OMS y UNICEF) para complementar las acciones que 
fomenten un desarrollo integral y la resiliencia ante los efectos de los eventos climáticos extremos y 
geodinámicos, factores sociales y económicos. Se realizarán alianzas con la institucionalidad pública presente 
en el territorio representada en la UTD y los diferentes actores y sectores presentes en el SISCODE. A nivel 
nacional con SEGEPLAN, SCEP, SEPREM, SESAN, SECONRED, INFOM, COMPRESAM, ONGs, academia y 
sector público. 
 

A través de un proceso de manifestación de interés se realizó una evaluación de capacidades de 
organizaciones socias para implementar acciones en el marco del presente proyecto (adjunta acta de 
evaluación), el proceso ha permitido identificar a Fundación Solar, FUNDEBASE, Fundación Visión Mundial 
Guatemala, Asociación para el Mejoramiento Habitacional de Guatemala (MEJORHA), Asociación de 
Investigación y Estudios Sociales (ASIES), Fundamaya, Asociación de Mujeres GENERANDO, equidad, 
liderazgo y oportunidades (ASOGEN), Asociación SERniña, Water for people, Asociación Ajkemab´Rech 
K´aslemal (AJKEMAB´), Cooperazione Internazionale (COOPI), Fundación Privada RESILIS, ONG Fundación 
para el Desarrollo Territorial Sostenible de Guatemala, Asociación para la prevención de la violencia en contra 
de la niñez y juventud (ASOPREVINJ), como aliados para realizar acuerdos de subvención de bajo valor (Low 
value grants).  
 

Riesgos y Supuestos 
En cuanto a los riesgos, las principales limitaciones que puede encontrar el PC están sobre todo 

relacionadas con el desarrollo de las crisis (COVID-19, tormentas, otras) y la estabilidad política ante 
manifestación de descontentos de la población. La Pandemia de COVID-19 derivó en una crisis sin precedente. 
Las consecuencias de pérdidas de empleo e ingresos erosionaron aún más las condiciones socioeconómicas 
de la población más vulnerable que ya presentaban antes de la pandemia. Además de que, las organizaciones 
de mujeres se ven más afectadas, no solamente por el aumento de trabajo de cuidado de las mujeres en los 
hogares y la pérdida de ingresos si están en la informalidad, sino por las propias condiciones materiales de 
infraestructura en sus hogares y comunidades.  

Los riesgos socioeconómicos están aumentando rápidamente y se ve reflejado en el aumento de las 
tasas de desempleo y pobreza, lo cual está impactando negativamente en la lucha contra la pobreza y la 
erradicación de la desnutrición crónica. Existe un gran desafío en cuanto a las personas en situación de exclusión 
o vulnerabilidad que no acceden a los derechos humanos fundamentales y no tienen acceso a desarrollo 
económico especialmente mujeres, jóvenes y grupos económicamente marginados no pueden acceder a medios 
para emprender actividades económicas.  
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Los riesgos sociopolíticos, incluyen los signos de retroceso en gobernabilidad y democracia, 
manifestados en el incremento de la conflictividad social en el país ligada a la desigualdad, exclusión y 
marginalización de gran parte de la población, así como los problemas de gestión de la tierra y recursos naturales, 
y los problemas de corrupción y acceso a justicia. En cuanto a las estructuras comunitarias se contempla el 
desafío de la inclusión de las mujeres en los espacios de toma de decisiones, la eficiencia e incidencia para la 
gestión territorial.  

Los riesgos ambientales, al evaluar la relación que existe entre los desastres y la pobreza en un clima 
cambiante, la vulnerabilidad económica a amenazas naturales es “muy alta”. A nivel mundial, Guatemala es el 
tercer país con mayor riesgo de mortalidad por deslizamientos de tierra y el sexto por terremotos.43 Además, se 
observa con preocupación la continua extracción excesiva de recursos naturales, la pérdida y subutilización de 
especies nativas (que podrían fortalecer la ingesta alimentaria), por la falta de medidas adecuadas para manejar 
los recursos y hacer frente a fenómenos naturales, incluyendo aquellos ligados al cambio climático y a la 
degradación ambiental.44 La falta de monitoreo de actividades ilegales o con alto impacto negativo en el 
ambiente, y el aumento de residuos plásticos, son problemas adicionales identificados.45 

 
En relación con dichos riesgos se realiza a continuación una descripción especifica y se plantean las estrategias 
para mitigarlos: 

 
1. Riesgos ambientales 

 
1.1 Eventos naturales extremos 

 
 Descripción 

Eventos naturales e impactos sobre la población y medios de vida (producciones e infraestructuras 
productivas) y los hábitats (vivienda y entorno) de familias y comunidades y municipios participantes. 
Cuando las comunidades son afectadas por fenómenos naturales u otro evento adverso generado por 
fenómenos naturales, las personas y comunidades ven interrumpido su funcionamiento, específicamente 
sus medios de vida ya que exceden su capacidad para hacer frente a la situación y su participación en 
el proyecto podría verse limitada. 

 

 Medidas de mitigación 

El proyecto mantendrá una estrecha colaboración y coordinación con la Secretaría Ejecutiva de la 
Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (SECONRED) con el fin diseñar estrategias de 
prevención y gestión de riesgos. Se fortalecerán los mecanismos de coordinación a nivel territorial 
responsables de promover la reducción de desastres a nivel comunitario, municipal, departamental 
(COLRED, COMRED y CODRED). Se iinvolucrará a las distintas organizaciones que brindan asistencia 
técnica para garantizar apoyo a través de alianzas y sinergias. Diseño y actualización de Planes de 
Contingencia Municipal y comunitarios, así como mejorar la comprensión del riesgo de las instituciones 
y transferir instrumentos que mejoren la preparación para fortalecer la respuesta.  

 
2. Sociales 

 
2.1 Incremento de intensidad de conflictos sociales 

 
 Descripción 

Incremento de intensidad de conflictos sociales derivados de operación de industrias extractivas e 
hidroeléctricas principalmente (hidroeléctrica de Nebaj y derecho de paso de líneas de conducción de 
hidro-xacbal en el municipio de Cotzal.). Así como las diferencias que existen entre la alcaldía municipal 
y la alcaldía indígena. 

 
 

 Medidas de mitigación 
Desarrollo de capacidades de negociación dirigida a autoridades indígenas y ancestrales, municipales y 
en el nivel central promoviendo el diálogo como mecanismos para diseñar y realizar la consulta. 
Acompañar a las mesas técnicas de solución de conflictos que se establezcan. Promover un proceso 
orientado a reforzar el diálogo y las capacidades de los COCODE.  

 

 
43 EIRD-ONU, 2009, p236 
44 Instituto de Agricultura Recursos Naturales y Ambiente de la Universidad Rafael Landívar. IARNA. Perfil Ambiental de Guatemala. 
45 Análisis de los efectos e impactos socioeconómicos, COVID-19 en Guatemala, SNU Guatemala, junio 2020. 
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2.2 La prestación de servicios del proyecto se vea limitada debido a la Covid-19 
 

 Descripción 
El proyecto enfrenta desafíos para implementar las intervenciones debido a la presencia de la Covid-19, 
ya que se requiere tomar medidas para no paralizar el proyecto, pero también evitar que el mismo sea 
una potencial fuente de propagación de la pandemia. 

 
 Medidas de mitigación 

El proyecto implementará protocolos de seguridad y fomentará la modernización tecnológica tanto a lo 
interno del proyecto como con los gobiernos locales para garantizar una continua y efectiva asistencia 
técnica y de servicios adecuados. 

 
3. Político-institucional 
 
3.1 Periodo electoral 

 
 Descripción 

La operación del programa es ejecutada durante el período electoral y es sometido a tensiones. En junio 
2023 se desarrollarán las elecciones generales, lo cual regularmente genera fragmentación, tensiones 
sociales y aumenta la probabilidad de desconexión de los sujetos priorizados con el proyecto, lo que 
genera una baja en la participación y cambios de personal en las instituciones y gobiernos locales. 

 
 Medidas de mitigación 

Se mantendrá una estrecha comunicación con los sujetos priorizados, a fin de diseñar planificaciones 
participativas con base local. Se diseñará e implementará un proceso de transición entre autoridades 
salientes y entrantes a nivel de gobierno local, el cual incluye desde el período eleccionario, traspaso de 
mando de autoridades y procesos de inducción al nuevo personal. Coordinar y vincular a las instituciones 
con mandato para asistir a las municipalidades y otorgar asistencia técnica y acompañamiento a nuevos 
técnicos municipales para orientar a los nuevos técnicos municipales sobre las acciones estratégicas 
para el desarrollo rural integral tanto a nivel municipal como del Proyecto. Mantener un flujo constante 
de comunicación con las partes interesadas sobre las acciones estratégicas del Proyecto. 

 
3.2 Capacidad de gestión de los gobiernos locales 

 
 Descripción 

Limitada capacidad de gestión de los gobiernos locales para lograr una planificación y asignación 
presupuestaria que permita atender las demandas ciudadanas y lograr una financiación adecuada para 
el desarrollo de los municipios. 
 

 Medidas de mitigación 
Se implementará un proceso orientado a reforzar la capacidad de gestión de los gobiernos locales y 
se promoverá la coordinación multinivel. 

Participación de las partes involucradas 
Para garantizar la participación de las partes involucradas y que las mismas se involucren y se apropien 

del proyecto se realizará un proceso continuo de consulta a lo largo de todo el ciclo programático (planificación, 
implementación, seguimiento y evaluación). Se mantendrán diálogos continuos con las partes interesadas 
durante la ejecución del proyecto para asegurar la pertinencia de las intervenciones y lograr una acción sin daño. 
La implementación será liderada o coliderada por las instituciones sectoriales, los gobiernos locales y 
organizaciones comunitarias. 

 

Grupos Objetivo 

 
 Pueblos indígenas, por ser la población donde se concentra mayormente la pobreza multidimensional, con 

un índice de pobreza multidimensional de 0.408 en relación con la población no indígena (0.231), se trabajará 
con 16 comunidades con Población Maya Ixil (81%) y Maya K´iche (9%) de Chajul, Cotzal y Nebaj, todas 
las actividades comunitarias del PCDRIS, y en las 24 comunidades con atención integral en la primera fase, 
se reforzarán los COCODE para la gestión e implementación de proyectos de los Planes de Desarrollo 
Comunitario con fondos públicos, y se seguirá acompañando procesos de implementación de Planes de 
Desarrollo del Hábitat Familiar y el desarrollo económico de mujeres y jóvenes. 
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 Mujeres rurales, se hará énfasis en las mujeres jefas de hogar. Esto debido a que existen diferencias 
importantes entre hombres y mujeres en la pobreza individual, bajo el enfoque de pobreza multidimensional, 
donde la proporción mujeres/hombres en su valor como privación extrema asciende a 1.8, lo que significa 
que la pobreza multidimensional extrema de las mujeres es un 80% mayor que los hombres. Se trabajará 
con todas las familias de las comunidades en aspectos de salud, agua y saneamiento, brindando énfasis a 
la participación, promoción y desarrollo de la mujer. 

 

 Hombres rurales, por ser los que ocupan más los espacios de toma de decisiones en las comunidades, se 
trabajará con todas las familias de la comunidad, con énfasis en los hombres en actividades relacionadas 
con la equidad de género y la importancia del rol de la mujer en la gobernanza local y en la convivencia 
familiar. 

 

 Menores de 5 años, debido a que los indicadores en los que más privaciones experimentan los hogares en 
pobreza multidimensional son los relacionados con la dimensión de seguridad alimentaria y nutricional (34%), 
lo cual se ve reflejado en la desnutrición crónica, la que sufre el 46.5% de la población menor de 5 años, en 
promedio en Guatemala, y en áreas rurales y en la población indígena supera el 70%, como en Chajul con 
el 72.0% (similarmente Cotzal: 69.1% y Nebaj: 61.9%). Se trabajará con aproximadamente 2,000 familias 
con niñas/os menores de 5 años en seguridad alimentaria y nutricional, con particular atención a niñas/os 
con desnutrición crónica. 

 Niñez y juventud, se hará énfasis en mujeres; debido a que los dos principales indicadores en los que más 
privaciones experimentan los hogares en pobreza multidimensional son: años de escolaridad (59.5%), 
empleo informal (52.7%). Los años de escolaridad inciden en los ingresos y en la posibilidad de romper el 
círculo intergeneracional de la pobreza y violencia contra las mujeres. Para que las generaciones de jóvenes 
provenientes de hogares pobres puedan movilizarse hacia un estrato no pobre, se requiere entre 10 y 12 
años de instrucción formal, es decir, finalizar el nivel medio. La generación joven, muestra una fuerte 
exclusión y disparidad en la obtención de un trabajo formal, situación que se agudiza para la población 
indígena y rural. Al menos 1,000 niñas/os y jóvenes, con 50% mujeres, participarán en actividades de 
espacios saludables, educación y formación para el empleo, y en iniciativas empresariales. 

 Organizaciones comunitarias: Importantes para fortalecer la autogestión comunitaria, la gobernanza local 
y la resiliencia. Se hará énfasis en los COCODE, COLRED y BRIF.  

 Gobiernos locales: se trabajará con los gobiernos locales para mejorar la gestión municipal, orientada a 
mejorar la coordinación interinstitucional en el marco del SISCODE y la eficiencia en la provisión de servicios 
de acuerdo con las demandas ciudadanas. 

 Instituciones sectoriales: Se trabajará con la institucionalidad pública, que permita ampliar las 
oportunidades de trabajar de forma integrada y coherente, con las políticas y prioridades nacionales  

Otros Grupos potencialmente afectados 
Para asegurar la acción sin daño, durante la fase de preparación de condiciones para el inicio del 

proyecto se realizará: i) Consulta con las partes interesadas, su participación a lo largo del todo el ciclo 
programático (planificación, implementación, seguimiento y evaluación) para asegurar proteger los derechos 
humanos, ambientales, territoriales y consuetudinarios de todas las comunidades, especialmente de las más 
vulnerables. Durante el diseño se realizaron una serie de consultas, las cuales facilitaron oportunidades para que 
las partes interesadas establecieran las prioridades y priorizaran los resultados; y ii) Diálogo: durante la 
implementación, se establecerán diálogos continuos con las partes interesadas para establecer un proceso de 
reflexión sistemática del que hacer del proyecto y su manera de relacionarse con las diferentes partes 
interesadas y obtener la retroalimentación que permita analizar si continúan siendo pertinentes para ellos los 
resultados, con la finalidad de lograr una acción sin daño. En la fase de seguimiento, se usarán los mecanismos 
existentes para analizar y comunicar más fácilmente a las partes interesadas el avance hacia los resultados y 
los beneficios que el proyecto ha generado. 
 

Conocimiento 
La gestión del conocimiento será considerada como una acción inherente al proyecto, la cual contribuirá 

a promover el aprendizaje y la mejora continua. Para lo cual se implementará un proceso de sistematización 
continuo de la intervención interagencial y de las buenas prácticas, en el cual se elaborarán productos de 
conocimiento que brindarán a los actores involucrados información para la sostenibilidad de productos y 
resultados, que contribuirán a la institucionalización de procesos y a las réplicas en otros territorios. En este 
sentido, la sistematización de lecciones aprendidas tiene un rol clave en la internalización, réplica y escalamiento 
de los productos obtenidos con este proyecto.  El proceso implicará la implementación de espacios de reflexión, 
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mecanismos de automonitoreo, evaluaciones y sistematización de buenas prácticas y la generación de productos 
de conocimiento (informes, folletos, manuales, videos, entre otros) para su uso por parte de los equipos y actores 
(gobierno, organismos, entidades socias, equipos técnicos, PNUD, otras agencias del SNU, participantes, entre 
otros). El proyecto aprovechará del uso de las TIC, los mecanismos locales de coordinación interinstitucional, los 
procesos de diálogo y los mecanismos de intercambio para brindar visibilidad a los conocimientos generados y 
a las lecciones aprendidas, con la finalidad que otros puedan beneficiarse. Se contará con una “estrategia de 
comunicación y visibilidad” incluyendo la perspectiva de género en la labor comunicativa, para promover y 
proteger la igualdad entre mujeres y hombres, la eliminación de estereotipos y la violencia de género. La 
estrategia se definirá e implementará desde el inicio, los mecanismos y acciones de comunicación y visibilidad 
de la implementación del proyecto y la visibilidad del donante 
 

Sostenibilidad y escalamiento  

Para garantizar la apropiación y sostenibilidad del proyecto se impulsarán las siguientes acciones específicas:  

 Consulta con las partes interesadas, su participación a lo largo del todo el ciclo programático (planificación, 
implementación, seguimiento y evaluación) asegura la apropiación, el aprendizaje y la sostenibilidad de los 
resultados. Durante el diseño se realizaron una serie de consultas, las cuales facilitaron oportunidades para 
que las partes interesadas establecieran las prioridades y priorizaran los resultados.  

 Diálogo: durante la implementación, se establecerán diálogos continuos con las partes interesadas para 
establecer un proceso de reflexión sistemática del que hacer del proyecto y su manera de relacionarse con 
las diferentes partes interesadas y obtener la retroalimentación que permita analizar si continúan siendo 
pertinentes para ellos los resultados, con la finalidad de lograr una acción sin daño. En la fase de 
seguimiento, se usarán los mecanismos existentes para analizar y comunicar más fácilmente a las partes 
interesadas el avance hacia los resultados y los beneficios que el proyecto ha generado. 

 Institucionalización, los diferentes procesos que el proyecto impulse estarán liderados o coliderados por los 
gobiernos locales, instituciones sectoriales o comunidades, para lo cual se fortalecerán las capacidades de 
la institucionalidad pública a fin de atender las demandas sociales y el empoderamiento de los titulares de 
derecho para organizar la demanda ciudadana de acuerdo con sus múltiples privaciones e incidir para que 
las mismas sean atendidas. El empoderamiento implicará el fortalecimiento de las capacidades de individuos 
y organizaciones comunitarias a fin de ampliar la confianza en ellos mismos, fortalecer las prácticas 
democráticas desde la base de la sociedad y facilitar la participación ciudadana para mejorar sus condiciones 
de vida, los ingresos y la resiliencia ante los efectos del cambio climático. 

 Inclusión de un componente para fortalecer la organización de los pueblos indígenas, Este componente 
incluye la promoción de derechos de los pueblos indígenas que incorpora las acciones estratégicas para la 
gestión de sus propios asuntos. Se promoverán iniciativas para lograr la representación del pueblo Mam y 
Sipacapense en los diferentes niveles del SISCODE. 

 Estructura de gobernanza del proyecto: en el marco de los arreglos de gestión del proyecto se garantiza la 
participación de las máximas autoridades y tomadores de decisión de los ministerios contrapartes, Secretaría 
de Planificación y Programación de la Presidencia, gobiernos locales, agencias del SNU y la institucionalidad 
a nivel territorial. El modelo de coejecución del proyecto facilitará la democratización en la toma de decisiones 
y viabilizará el flujo de información, el diálogo, una mejor coordinación y un mayor consenso en la toma de 
decisiones, que a su vez será un catalizador para la apropiación, sostenibilidad y escalabilidad. El Comité 
Directivo Nacional (CDN) garantizará la sostenibilidad de las acciones, asegurando espacios para personal 
clave capacitados en el proyecto y/o con roles relevantes para la sostenibilidad de las acciones y su 
respectiva estrategia de salida. 

 
 
 

IV. GESTIÓN DEL PROYECTO  

La financiación prevista para el proyecto se enmarca en el modelo de “Programa Conjunto”. El PNUD ha 
sido seleccionado como agencia Convening Agency (líder del programa). La Oficina del Fondo en Fideicomiso 
de Socios Múltiples (MPTF, por sus siglas en inglés) del PNUD actuará como Agente Administrativo (AA), a quien 
el Gobierno de Suecia canalizará los fondos con base en un Convenio Administrativo Estándar (Standard 
Administrative Arrangement - SAA) firmado entre las dos entidades.  
 

Para pedir los desembolsos, la Oficina de el/la Coordinador (a) Residente en Guatemala, enviará a la 
Oficina del MPTF la solicitud de desembolsos, con los documentos adjuntos necesarios, así como los informes 
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anuales de progreso. La Oficina MPTF desembolsará los fondos asignados a cada una de las sedes de las 
agencias participantes (FAO, OPS-OMS, PNUD, UNICEF), en base al presupuesto incluido en el documento del 
PC y con base en las instrucciones del Comité Directivo Nacional (Steering Committee), para que las agencias 
usen sus mecanismos internos de administración de los fondos. 
 

El Agente Administrativo, firmará un Memorando de Entendimiento (MOU por sus siglas en inglés) con las 
agencias participantes. Los fondos asignados para el presente Documento de Programa están sujetos a las 
fluctuaciones del tipo de cambio de las Coronas Suecas respecto al dólar. El PNUD realizará revisiones 
periódicas a las fluctuaciones de la moneda, para determinar la necesidad de realizar ajustes al monto total del 
programa. 
 
Los recursos de cooperación externa no reembolsable que financian el Programa Conjunto provienen del pueblo 
de Suecia y su inversión está vinculada a las políticas públicas, prioridades nacionales y líneas estratégicas 
institucionales establecidas en el marco político normativo de Guatemala. Se obtendrán los avales institucionales 
(MAGA, MSPAS, SECONRED, SCEP, SESAN, SPREM), y Gobiernos Locales (Nebaj, Cotzal y Chajul) y se 
realizaron las gestiones pertinentes para contar con la opinión técnica favorable de la Secretaría de Planificación 
y Programación de la Presidencia.46 
 
 

 
46 Ley Orgánica del Presupuesto. Art. 53 Bis. 
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V. MARCO DE RESULTADOS47 

Efecto previsto conforme lo establecido en el MC/CPD:  
 

Efecto 3 (primario) del CPD/MC para 2025, el Estado de Guatemala reforzará sus políticas, estrategias y programas que fomentan la mitigación y la adaptación al cambio climático, la 
gobernanza de los territorios, los recursos naturales y los ecosistemas, de forma que se mejore la gestión integral de los riesgos medioambientales, climáticos, sanitarios, hidrológicos y 
geodinámicos, con un enfoque integrado. Asimismo, se garantizará el uso sostenible de la gestión de recursos naturales haciendo hincapié en los grupos de población y territorios más 
vulnerables.  
Efecto 4 del marco de cooperación (secundario) en que participa el PNUD (Desarrollo social; resultado núm. 2): para 2025, las instituciones del Estado avanzarán en el diseño y la 
implementación de un sistema de protección social exhaustivo, contributivo y no contributivo, para obtener una mayor cobertura y calidad de forma equitativa. 

Indicadores de Efecto según lo establecido en el Marco de Resultados y Recursos del Programa de País [o Global/Regional], incluidos las metas y la línea de base:  
 

i. Número de países que cuentan con medidas de preparación y alerta temprana para gestionar el impacto de conflictos, desastres, pandemias y otras 
perturbaciones. 

 
 Línea de base: 245  

 Meta: 293 

Producto(s) Aplicable(s) del Plan Estratégico del PNUD (global):  
 

3.1 Sistemas institucionales para gestionar riesgos y choques multidimensionales fortalecidos a nivel regional, nacional y subnacional. 

Título del Proyecto y Número del Proyecto en Atlas: 00130715 “Desarrollo Rural Integral Sostenible en Ixil, Quiche (DRIS)”. Output 00123944 

 

OUPUTS 
ESPERADOS INDICADORES DE PRODUCTO48 FUENTE 

DE DATOS 

LÍNEA DE BASE METAS 
(según frecuencia de recolección de datos) 

METODOLOGÍA Y 
RIESGOS DE LA 

RECOLECCIÓN DE 
DATOS Valor Año 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Final 

 
Producto 1. 

Familias, comunidades, 
gobiernos locales e 
instituciones sectoriales 
con mayor capacidad 
para reducir sus 

1.1 Número de familias con una mejora de al menos un 
10% del índice de vulnerabilidad del hábitat familiar 

Encuesta 
de 

seguimiento 
Pendiente 2023    50 150 200 200 

Observación, entrevistas, 
revisión de registros 

1.2 Número de grupos de mujeres con un incremento de al 
menos un 5% en su índice de desarrollo empresarial  

Registro de 
grupos Pendiente 2023    2 6 10 10 

Observación, entrevistas, 
revisión de registros 

1.3 Número de COCODE con mujeres ocupando puestos 
en el órgano de coordinación 

Actas de 
COCODES Pendiente 2023     10 20 20 

Observación, entrevistas, 
revisión de registros 

 
47 El PNUD publica su información sobre proyectos (indicadores, líneas de base, metas y resultados) para cumplir con las normas de la Iniciativa Internacional para la Transparencia de la 
Ayuda (IATI). Es necesario asegurarse de que los indicadores sean S.M.A.R.T. (Específicos, Medibles, Alcanzables, Relevantes y con Plazos Establecidos), cuenten con líneas de base 
precisas y metas sostenidas por evidencia y datos confiables, y evitar abreviaturas para que los lectores externos comprendan los resultados del proyecto.    
48 Se recomienda que los proyectos utilicen indicadores de producto del Marco Integrado de Recursos y Resultados (IRRF) del Plan Estratégico, según resulte relevante, además de los 
indicadores de resultados específicos del proyecto.  Los indicadores deben desagregarse por género o por otros grupos objetivo, según resulte relevante. 
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OUPUTS 
ESPERADOS INDICADORES DE PRODUCTO48 FUENTE 

DE DATOS 

LÍNEA DE BASE METAS 
(según frecuencia de recolección de datos) 

METODOLOGÍA Y 
RIESGOS DE LA 

RECOLECCIÓN DE 
DATOS Valor Año 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Final 

privaciones de la 
pobreza 
multidimensional, 
relacionadas con la 
seguridad alimentaria y 
nutricional, educación, 
vivienda, agua y 
saneamiento e 
ingresos, y aumentar la 
resiliencia ante factores 
de estrés 
socioeconómico, 
ambiental y climático 
 

 

1.4 Número de COCODE que escalan en al menos un 10% 
su índice de gestión general de desempeño 

Encuesta 
de 

seguimiento 
Pendiente 2023      30 30 

Observación, entrevistas, 
revisión de registros 

1.5 Número de COLRED/BIRF que escalan en un 10% su 
índice de gestión general de desempeño 

Encuesta 
de 

seguimiento 
Pendiente 2023      15 15 

Observación, entrevistas, 
revisión de registros 

1.6 Número de municipios que escalan en un 10% su índice 
de gestión municipal general 

Encuesta 
de 

seguimiento 
Pendiente 2023      2 2 

Observación, entrevistas, 
revisión de registros 

1.7 Número de municipios con políticas o programas 
municipales orientadas a promover la igualdad de 
género aprobadas por el concejo municipal 

Encuesta 
de 

seguimiento 
Pendiente 2023     1  1 

Observación, entrevistas, 
revisión de registros 

1.8 Número de centros escolares con un incremento del 
10% en su índice de seguridad escolar 

Encuesta 
de 

seguimiento 
Pendiente 2023     3 5 5 

Observación, entrevistas, 
revisión de registros 

1.9 % bianual de incremento del índice de desempeño de 
la Unidad Técnica Departamental 

Encuesta 
de 

seguimiento 
Pendiente 2023   2 4 6 10 10 

Observación, entrevistas, 
revisión de registros 

1.10 Número de instituciones sectoriales (SEGEPLAN, 
SECONRED, SCEP, COPRESAM, INFOM, MINFIN, 
CGC) con metodologías, procesos y procedimientos 
documentados y disponibles para el personal para 
acompañar a los gobiernos locales y mecanismos 
subnacionales. 

Encuesta 
de 

seguimiento 
Pendiente 2023   1 2 3  3 

Observación, entrevistas, 
revisión de registros 

1.11 Número de iniciativas por año que las instituciones 
sectoriales (SEGEPLAN, SECONRED, SCEP, 
COPRESAM, INFOM, MINFIN, CGC) impulsa para 
fortalecer a los gobiernos locales y mecanismos 
subnacionales 

Encuesta 
de 

seguimiento 
Pendiente 2023   1 2 3  3 

Observación, entrevistas, 
revisión de registros 
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VI. MONITOREO Y EVALUACIÓN 

De conformidad con las políticas y los procedimientos de programación del PNUD, el proyecto se monitoreará a través de los siguientes planes de monitoreo 
y evaluación.  

 

Plan de Monitoreo 
Actividad de 

Monitoreo 
Objetivo Frecuencia Medidas a Seguir  

Seguimiento del progreso 
en el logro de los 
resultados 

Reunir y analizar datos sobre el progreso realizado en 
comparación con los indicadores de resultados que 
aparecen en el Marco de Resultados y Recursos (RRF por 
sus siglas en inglés) a fin de valorar el avance del proyecto 
en relación con el logro de los productos acordados 

Trimestralmente, o según 
la frecuencia que se 
requiera para cada 
indicador.  

La gerencia del proyecto analizará 
cualquier demora que afecte el avance 
esperado del proyecto.   

Monitoreo y Gestión del 
Riesgo 

Identificar riesgos específicos que pueden comprometer el 
logro de los resultados previstos. Identificar y monitorear 
medidas de gestión del riesgo mediante un registro de 
riesgos. Ello incluye medidas de monitoreo y planes que se 
pueden haber exigido según los Estándares Sociales y 
Ambientales del PNUD. Las auditorías se realizarán 
conforme a la política de auditoría del PNUD para gestionar 
el riesgo financiero. 
 

Trimestralmente 

La gerencia del proyecto identificará los 
riesgos y tomará medidas para controlarlos.  
Se mantendrá un registro activo para el 
seguimiento de los riesgos identificados y 
las medidas tomadas. 

Aprendizaje 

Se captarán en forma periódica los conocimientos, las 
buenas prácticas y las lecciones aprendidas de otros 
proyectos y asociados en la implementación y se integrarán 
al presente proyecto. 

Al menos una vez por año 

El equipo del proyecto capta las lecciones 
relevantes que se utilizarán para tomar 
decisiones gerenciales debidamente 
informadas.  

Aseguramiento de Calidad 
Anual del Proyecto 

Se valorará la calidad del proyecto conforme a los 
estándares de calidad del PNUD a fin de identificar sus 
fortalezas y debilidades e informar a la gerencia para 
apoyar la toma de decisiones que facilite las mejoras 
relevantes.  

Anual 

La gerencia del proyecto revisará las 
fortalezas y debilidades que se utilizarán 
para la toma de decisiones informadas a fin 
de mejorar el desempeño del proyecto 

Revisar y Efectuar 
Correcciones en el curso 
de acción 

Revisión interna de datos y evidencia a partir de todas las 
acciones de monitoreo para asegurar la toma de decisiones 
informadas. 
 

Al menos una vez por año 

La Junta Directiva del Proyecto debatirá los 
datos de desempeño, riesgos, lecciones y 
calidad que se utilizarán para corregir el 
curso de acción.  

Informe del Proyecto 

Se presentará un Informe del Proyecto a la Junta Directiva 
y a los actores clave, incluyendo datos sobre el progreso 
realizado que reflejen los resultados logrados de 
conformidad con las metas anuales definidas de antemano 

Anual y al finalizar el 
proyecto (Informe Final) 
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en cuanto a productos, un resumen anual sobre la 
calificación de la calidad del proyecto, un registro de 
riesgos actualizado, con medidas de mitigación, y todo 
informe de evaluación o revisión preparado durante el 
período.  

Revisión del Proyecto 
(Junta Directiva del 
Proyecto) 

El mecanismo de gobernanza del proyecto (es decir, la 
Junta Directiva del Proyecto) efectuará revisiones 
periódicas del proyecto para evaluar su desempeño y 
revisar el Plan de Trabajo Plurianual, a fin de asegurar una 
elaboración del presupuesto realista durante la vida del 
proyecto.  En el transcurso del último año del proyecto, la 
Junta Directiva realizará una revisión final del proyecto para 
captar las lecciones aprendidas y debatir aquellas 
oportunidades para escalar y socializar los resultados del 
proyecto y las lecciones aprendidas con los actores 
relevantes.  

Especifique la frecuencia 
(al menos una vez por 

año) 

La Junta Directiva del Proyecto debatirá 
toda inquietud referente a la calidad o a un 
progreso más lento de lo esperado y 
acordará medidas de gestión para abordar 
las cuestiones identificadas. 
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Plan de Evaluación49  

Título de la 
Evaluación 

Asociados (si fuese 
un proyecto 

conjunto) 

Producto 
Relacionado del 

Plan 
Estratégico  

Efecto MANUD/CPD  

Fecha 

de 
Realización 

Prevista 

Principales 
Actores en la 
Evaluación 

Costo y Fuente 
de 

Financiamiento 

Evaluación de Medio 
Término  

FAO, OPS UNICEF, 
MAGA, MSPAS 

SEGEPLAN 

Unidad de 
Gestión del 
Programa 

Actividad 4. 

Efecto 3: CPD/MC para 2025, el Estado de 
Guatemala reforzará sus políticas, estrategias y 

programas que fomentan la mitigación y la 
adaptación al cambio climático, la gobernanza de 

los territorios, los recursos naturales y los 
ecosistemas, de forma que se mejore la gestión 

integral de los riesgos medioambientales, 
climáticos, sanitarios, hidrológicos y geodinámicos, 

con un enfoque integrado. Asimismo, se 
garantizará el uso sostenible de la gestión de 

recursos naturales haciendo especial hincapié en 
los grupos de población y territorios más 

vulnerables. 

2023 

OSC (Grupos de 
mujeres, 

COCODE, 
COLRED, BRIF), 
municipalidades, 

instituciones 
sectoriales, Socios 
Implementadores 

El Recurso está 
bajo la 

responsabilidad 
de la agencia 
líder (PNUD) y 
se reflejan el 

AR3 

Evaluación Final 
Externa 

FAO, OPS UNICEF, 
MAGA, MSPAS 

SEGEPLAN 

Unidad de 
Gestión del 
Programa 

Actividad 4. 

Efecto 3: CPD/MC para 2025, el Estado de 
Guatemala reforzará sus políticas, estrategias y 

programas que fomentan la mitigación y la 
adaptación al cambio climático, la gobernanza de 

los territorios, los recursos naturales y los 
ecosistemas, de forma que se mejore la gestión 

integral de los riesgos medioambientales, 
climáticos, sanitarios, hidrológicos y geodinámicos, 

con un enfoque integrado. Asimismo, se 
garantizará el uso sostenible de la gestión de 

recursos naturales haciendo especial hincapié en 
los grupos de población y territorios más 

vulnerables. 

2025 

OSC (Grupos de 
mujeres, 

COCODE, 
COLRED), 
Familias, 

municipalidades, 
instituciones 

sectoriales, Socios 
Implementadores 

El Recurso está 
bajo la 

responsabilidad 
de la agencia 
líder (PNUD) y 
se reflejan el 

AR3 

 
49 Opcional, si fuese necesario.  
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VII. PLAN DE TRABAJO PLURIANUAL5051 
 

  PRODUCTOS 
ESPERADOS 

 

ACTIVIDADES PREVISTAS Presupuesto Previsto por Año 
RESPON 
SABLE 

PRESUPUESTO PREVISTO 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 Fuente  Descripción  Monto 

Outout 1.  
 

Comunidades, 
individuos 
gobiernos locales 
e instituciones 
sectoriales con 
mayor capacidad 
para reducir sus 
privaciones de la 
pobreza 
multidimensional, 
relacionadas con 
la seguridad 
alimentaria y 
nutricional, 
educación, 
vivienda, agua y 
saneamiento e 
ingresos, y 
aumentar la 
resiliencia ante 
eventos 
climáticos 
extremos, 
geodinámicos, 
factores sociales 
y económicos 

 

Indicador de 
género: GEN2  

 
 

AR1. Desarrollo socioeconómico y fomento de la 
resiliencia. Familias han mejorado su seguridad 
alimentaria, salud, educación, hábitat (vivienda + 
entorno), los servicios de agua y saneamiento, 
ampliado sus oportunidades de ingresos y aumentado 
su resiliencia ante eventos extremos y el cambio 
climático; y organizaciones comunitarias con una 
autogestión para el desarrollo mejorada y con 
competencias ampliadas para el uso sostenible de los 
recursos naturales 

 Implementar acciones orientadas a 
reducir la vulnerabilidad del hábitat 
familiar 

 Diseñar e implementar un programa 
de escuela resiliente 

 Promover un proceso orientado a 
facilitar el acceso a materiales 
didácticos y a técnicas de lectura 

 Impulsar un proceso dirigido mujeres y 
jóvenes para ampliar las 
oportunidades de formación e 
innovación empresarial en el marco de 
la Universidad Ixil 

 Promover un proceso de desarrollo de 
capacidades de las DMM para 
promover la igualdad de género y el 
empoderamiento de la mujer 

 Diseñar e implementar un programa 
de empoderamiento económico de la 
mujer 

 Fomentar un proceso de desarrollo de 
capacidades de los COCODE, 
COLRED y BRIF 

 Impulsar iniciativas a nivel familiar 
para la gestión integral de residuos 
solidos 

 Facilitar la participación de la sociedad 
civil en el CONADUR 

 
. 

80,297 493,510.00 502,160.00 449,400.00 288,430.00 154,690.00 OSC 

 

Suecia Local Consultant 
Travel 
Equipment and  
Materials and G 
Communic & Audi 
Supplies 
Information Tech 
Rental & Mainten 
Rental & Maint  
Audio Visual&Prin 
Miscellaneous Ex 
Training, Worksh 

850,590  
 124,850  
 101,770  
 581,430  

 1,980  
 3,420  

 77,657  
 50,480  
 23,760  
 23,050  

 9,540  
 119,960 

 
50 En la decisión DP/2010/32 de la Junta Ejecutiva del PNUD se definen los costos y clasificaciones para la efectividad de los costos del programa y el desarrollo a ser cargados al proyecto.  
51 Los cambios al presupuesto del proyecto que afectan el alcance (productos), fechas de finalización, o costos totales estimados del proyecto exigen una revisión formal del presupuesto que 
debe ser firmada por la Junta Directiva.  En otros casos, el/la gerente de programa del PNUD podrá ser el único en firmar la revisión siempre que los otros firmantes no tengan objeciones.  
Por ejemplo, podrá aplicarse este procedimiento cuando el objetivo de la revisión sea simplemente reprogramar actividades para otros años.    
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  PRODUCTOS 
ESPERADOS 

 

ACTIVIDADES PREVISTAS Presupuesto Previsto por Año 
RESPON 
SABLE 

PRESUPUESTO PREVISTO 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 Fuente  Descripción  Monto 

 Subtotal para AR1 1,968,487.00 

AR2.  Instituciones sólidas.  
Instituciones sectoriales y gobiernos locales 
con capacidades desarrolladas para atender 
las privaciones de la población y gestionar el 
desarrollo rural integral y sostenible, con 
enfoque de género y derechos, equidad de 
oportunidades, gestión del riesgo de 
desastre y resiliencia climática 

 Diseñar e implementar un proceso de 
fortalecimiento a Segeplan para 
acompañar a los gobiernos locales, 
SECONRED para promover la 
prevención, gestión del riesgo y la 
recuperación temprana, la SCEP para 
el fortalecimiento del SISCODE y 
COPRESAM para promover la 
articulación de los gobiernos locales 
con énfasis en la gestión financiera, la 
plantificación estratégica y la gestión 
integral del agua y saneamiento y 
manejo de desechos solidos 

 Impulsar un proceso orientado al 
fortalecimiento de la UTD 

 Promover un proceso orientado al 
desarrollo de capacidades 
(capacitación, instrumentos de gestión 
y rendición de cuentas, equipamiento) 
de los gobiernos locales para mejor su 
gestión municipal 

 Facilitar un proceso de fortalecimiento 
a los gobiernos locales en planificación 
y programación en el marco de la 
gestión por resultados 

 Implementar un proceso de desarrollo 
de capacidades del COMUDE 

 Fomentar un proceso de desarrollo de 
capacidades de los gobiernos locales 
para la gestión de los residuos y 
desechos solidos  

. 

118,213 371,740.09 454,060.00 369,320.00 219,802.15 142,061.00 PNUD 
1981 

Suecia Local Consultants 
Contractual Servi 
UN Volunteers 
Travel 
Equipment and F 
Communic & Audi 
Supplies 
Grants 
Information Tech 
Rental & Mainten 
Rental & Maint  
Professional Serv 
Audio Visual&Prin 
Miscellaneous Ex 
Training, Worksh 
 
 

50,000  
 661,150  

 45,000  
 39,000  
 60,000  

 7,688  
 4,000  

 601,800  
 26,000  
 70,975  
 30,800  

 6,400  
 16,000  
 13,900  

 42,483.24 

 Subtotal para AR2 1,675,196.24 
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  PRODUCTOS 
ESPERADOS 

 

ACTIVIDADES PREVISTAS Presupuesto Previsto por Año 
RESPON 
SABLE 

PRESUPUESTO PREVISTO 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 Fuente  Descripción  Monto 

AR3.  Mecanismo de coordinación, 
monitoreo y evaluación. Las partes interesadas han 
mejorado la gestión para resultados, el aprendizaje y 
la producción de conocimiento 
 Implementar un proceso orientado a darle 

funcionalidad a los mecanismos de 
gobernanza en los diferentes niveles. 

 Fomentar acciones orientadas a promover la 
planificación conjunta 

 Diseñar e implementar un sistema de 
seguimiento, evaluación y sistematización  

 Impulsar espacios de análisis sobre los 
procesos en curso en relación con el plan e 
identificar cuellos de botella 

 Impulsar un proceso de aprendizaje y 
generación de productos de conocimientos 

 
 
 
 

49,189 182,920 167,780 185,280 157,280 63,050 PNUD 
1981 

Suecia Local Consultants 
Contractual Servi 
Travel 
Materials and Go 
Communic & Audi 
Supplies 
Information Tech 
Rental & Mainten 
Rental & Maint  
Audio Visual&Pri 
Miscellaneous Ex 
Training, Worksh 

45,000  
 564,300  

 15,000  
 3,479  

 13,000  
 7,640  
 4,000  

 42,400  
 34,490  

 8,000  
 39,280  
 28,910 

 Subtotal para AR3 805,499.00 

     
 

     

 
Subtotal para el Producto  

4,449,182.24 

Evaluación 
(según 
corresponda) 

EVALUACIÓN  
   

 
    

 

Costo de Apoyo 
(GMS) 

  
    

 
    

311,442.76 

TOTAL           4,760,625.00 

 

DocuSign Envelope ID: A982BE30-8F8B-40B3-AD5E-33B64C191D25



 

 

31 

 

VIII. ARREGLOS DE GESTIÓN Y GOBERNANZA  

La gobernanza de proyecto plantea diferentes niveles: Comité Directivo Nacional -CDN-, Comité Gerencial 
del Proyecto -CGP-; Unidad de Coordinación y Operativa y El proyecto tendrá cómo contraparte nacional a 
SEGEPLAN. 

 

En el CDN contará con la participación de funcionarios a nivel central de SEGEPLAN, mientras que el CGP 
contará con los funcionarios a nivel territorial de dicha institución y de los gobiernos locales, en dichos 
mecanismos de gobernanza del proyecto se privilegiará la toma de decisiones por consenso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comité Directivo Nacional (CDN)  

El Comité Directivo Nacional lidera la gobernanza intersectorial del proyecto al más alto nivel y es el 
mecanismo estratégico que deberá asegurar la pertinencia, la efectividad y la replicabilidad del proyecto. Sus 
integrantes tienen la potestad de incidir en la escalabilidad del modelo y las buenas prácticas a otros territorios 
del país. Es convocado por la/el representante del PNUD y se reúne ordinariamente dos veces al año 

 

Su principal rol es proveer orientación estratégica al Proyecto y se integrará por las máximas 
autoridades de Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN), el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), de la embajada de Suecia. Cuando sea requerido se invitará 
a los/as Representantes de otras Agencias del SNU, así como a autoridades del Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación (MAGA) y Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) o sus 
representantes nombrados por parte del Gobierno. El CDN cumple un rol de plataforma de incidencia a nivel 
nacional al más alto nivel para efectos de escalabilidad 
 
Sus responsabilidades específicas se citan a continuación: 
 

Consultorías –Grant- ONGs 
socias implementadoras 

Comité Directivo Nacional (CND) 

Comité Gerencia de Proyecto (CGP) 

 Representante Residente u Oficial Programas – 
PNUD 

 SEGEPLAN 

 DONANTE (Suecia) 

 Coordinador de proyecto 

 Delegado Departamental y/o Representante 
Segeplan  

 Alcaldes 

 Responsable Temático 

 Secretario (a) Técnico del CIT 

Unidad 
ejecutora

-Secretaria técnica Interagencial 
Territorial  

-Técnico(a) en M&E 

-Técnico (a) en Género 

-Soporte Administrativo 

 

-Especialista temático 

-Técnico (a) en Gestión de Riesgos 

- Técnico (a) en Desarrollo 
empresarial 
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a) Realizar la orientación estratégica del Proyecto; 
b) Asegurar la alineación con las políticas y los programas del Gobierno; 
c) Promover la coordinación y articulación efectiva entre los niveles nacional, departamental y municipal, y 

multisectorial con el fin de mejorar la pertinencia y efectividad del proyecto, y mitigar las causas de la 
pobreza multidimensional en las comunidades de la región Ixil 

d) Aprobar la Matriz de Resultados del Proyecto, con líneas de base, indicadores, y metas anuales y finales; 
e) Aprobar los Planes Operativos Anuales y presupuestos; 
f) Aprobar los informes anuales de avances del Proyecto y su informe final; 
g) Sugerir acciones correctivas para los problemas estratégicos y de implementación que se presenten; 
h) Aprobar revisiones sustantivas y presupuestarias; 
i) Identificar sinergias y buscar arreglos de colaboración entre programas similares, de gobierno y de otros 

donantes; 
j) Incidir en la gestión pública, en alianza con sector privado y cooperación para el financiamiento de las 

inversiones contenidas en los Planes Municipales de Desarrollo con orientación al Ordenamiento 
Territorial (PDM-OT), en los municipios  de Nebaj, Chajul y Cotzal ubicados en la región Ixil; 

k) Conocer, socializar e institucionalizar las buenas prácticas y lecciones aprendidas para lograr mejoras en 
procesos (inter)institucionales, donde consideren apropiado; 

l) Incidir en la réplica y escalamiento de buenas prácticas para atender a la población en situación de 
vulnerabilidad en otros territorios de forma adaptada al contexto; 

m) Garantizar la sostenibilidad de los resultados, considerando la continuidad, donde sea posible, de personal 
institucional clave capacitado en el proyecto. 

 
No obstante, que las instituciones participantes nacionales, aprueban los informes anuales. El PNUD 
asegurará que se envíen de forma oficial a las diferentes instituciones que integran el CDN para que las 
mismas cuenten con la información sobre la ejecución del Proyecto durante la vida de este y al finalizar el 
mismo. 
 
Para garantizar que el proyecto siga siendo pertinente y contribuya efectivamente a los resultados; cuando 
se identifiquen alertivos durante la implementación del proyecto en donde se requiera realizar algunos 
cambios, agregar o modificar productos y/o recursos financieros, ampliar el plazo de ejecución del proyecto 
o sumar otras instituciones adicionales a quienes suscriben el documento de proyecto será necesario realizar 
revisiones sustantivas o financieras. 
 
En cada reunión se prepara una minuta, en la que se establecen los acuerdos, y desacuerdos, donde aplica. 
Esta minuta debe ser firmada por cada institución participante, para fines de la gestión de fondos del programa 
ante la Oficina del MPTF. 
 
 
Comité Gerencial del proyecto (CGP)  

La coordinación intersectorial e intermunicipal entre los diferentes actores, en el territorio, corresponde al 
Comité Gerencial del Proyecto (CGP) conforme las orientaciones emanadas del CDN, respecto a las acciones 
previstas en el PC.  Los miembros de este comité serán los delegados departamentales y de ser posible un 
representante del nivel central, de las instancias que subscribieron el PRODOC (SEGEPLAN, MAGA, 
MSPAS), un representante de los municipios priorizados, un representante de cada una de las cuatro 
agencias participantes, el/la secretario/a del CIT y el acompañamiento de la OCR, cuando sea posible. El/la 
secretario/a del CIT convocará a los integrantes del CGP al menos tres reuniones por año. Dichas reuniones 
se realizan por invitación de los alcaldes alternando en las cabeceras de cada municipio. Podrán ser invitados 
a las reuniones del CGP otros actores públicos. 
 
El CGP garantiza el cumplimiento de los acuerdos suscritos y el vínculo entre lo nacional, lo departamental y 
lo municipal, como un sistema de incidencia y retroalimentación hacia el CDN, con el fin de mantener una 
relación dinámica y fluida con los niveles de decisión política. Sus responsabilidades específicas son: 
 
a) Facilitar la coordinación intersectorial e intermunicipal en la implementación del Proyecto; 
b) Hacer que las políticas y lineamientos estratégicos del Proyecto se ejecuten; 
c) Vigilar el establecimiento de líneas de base del Proyecto para el efectivo monitoreo y evaluación; 
d) Procurar el alineamiento, complementariedad y no duplicación de acciones del Proyecto con las acciones 

de otros programas y políticas públicas de aplicación en el territorio de acción del proyecto; 
e) Revisar los planes de trabajo, presupuestos e informes anuales y final, previo al conocimiento del CDN, 

asegurando que no existan traslapes ni vacíos; 
f) Formular y dar seguimiento continuo al Plan Operativo Anual; 
g) Abordar problemas administrativos y de implementación del Proyecto y proponer soluciones adecuadas; 
h) Identificar buenas prácticas y lecciones aprendidas durante la gestión del Proyecto; 
i) Velar por la incorporación de la igualdad de género en la implementación del Proyecto; 
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j) Actuar a manera gerencial hacia el equipo coordinador y técnico que dirige la ejecución; 
k) Procurar que los Planes Municipales de Desarrollo con Orientación Territorial contengan la demanda 

ordenada de las poblaciones, con sensibilidad de género, enfoque de cuenca y de gestión de riesgos;  
l) Facilitar la socialización y el intercambio oportuno de información y productos de comunicación y 

conocimientos para lograr alta efectividad Interagencial y sinergia del Proyecto; 
m) Asegurar que la información agencial contenida en los instrumentos de planificación, seguimiento y 

evaluación del Proyecto sea pertinente, de alta calidad y que haya evidencia de los avances en los 
productos obtenidos y reportados. 

 
 

Unidad Ejecutora del PNUD  

Será la responsable de asegurar el alcance de los productos y resultados del proyecto. Se contará con 
personal cargado parcialmente al proyecto, siendo estos: Coordinador, Especialista en Fortalecimiento 
Municipal, Especialista en Fortalecimiento Comunitario y el soporte Administrativo (Especialista y asistente 
administrativo, y piloto), Y con personal cargado al 100% al proyecto se contará con un Especialista Temático, 
un técnico en gestión de riesgos y técnico en desarrollo económico, piloto y consultorías especificas 
asociadas a los productos. Se contará con alianzas con socios implementadores 

  

IX. CONTEXTO LEGAL  

Este proyecto será implementado bajo la modalidad DIM, cuya base legal se fundamenta en el 
Acuerdo Básico Estándar de Asistencia (SBAA por sus siglas en inglés) firmado entre el PNUD y el 
Gobierno de Guatemala el 20 de Julio de 1998 y aprobado por el Congreso de la República de 
Guatemala, mediante Decreto número 17/2000 de fecha 29 de marzo de 2000, así como el 
Documento de Programa de País.  

 

Respecto a la alineación estratégica, la Junta Directiva del PNUD aprobó el Documento de Programa 
de País (CPD por sus siglas en inglés) para los próximos cuatro años (2022-2025) en su Junta 
ordinaria del 2 de septiembre del 2021. EL CPD fue consensuado y validado por la SEGEPLAN. 

 

Este proyecto será implementado directamente por el PNUD bajo la modalidad de Implementación Directa. 

Considerando que el proyecto es un componente del Programa Conjunto “Desarrollo Rural Integral 
Sostenible en Ixil, Quiche (DRIS)” se tomará como base el Documento de Programa del Programa 
Conjunto firmado por el gobierno con fecha 16 de agosto 2022. 

 

X. GESTIÓN DE RIESGOS 

 

1. El PNUD como Asociado en la Implementación cumplirá con las políticas, procedimientos y prácticas del 
Sistema de Gestión de Seguridad de las Naciones Unidas (UNSMS por sus siglas en inglés).  
 

2. El PNUD como Asociado en la Implementación realizará todos los esfuerzos que resulten razonables a 
fin de asegurar que ninguno de [los fondos del proyecto]52 [fondos del PNUD recibidos conforme al 
Documento de Proyecto]53 se utilicen para brindar asistencia a personas o entidades vinculadas con el 
terrorismo, y que los receptores de los fondos provistos por el PNUD en el marco del presente proyecto 
no aparezcan en la lista del Comité del Consejo de Seguridad, creado por Resolución 1267 del año 1999.  
Este listado puede consultarse en http://www.un.org/sc/committees/1267/aq_sanctions_list.shtml.  Esta 
disposición debe incluirse en todos los subcontratos y subacuerdos firmados en el marco del presente 
Documento de Proyecto.  

 
52 Texto a ser utilizado cuando el PNUD es el Asociado en la Implementación.  
53 Texto a ser utilizado cuando el Asociado en la Implementación sea Naciones Unidas, un Fondo/Programa de las 
Naciones Unidas o una agencia especializada.  
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3. Se reforzará la sostenibilidad social y ambiental a través de la aplicación de los Estándares Sociales y 
Ambientales del PNUD (http://www.PNUD.org/ses), y del Mecanismo de Rendición de Cuentas 
(http://www.PNUD.org/secu-srm). 

4. PNUD como Asociado en la Implementación: (a) realizará las actividades relacionadas con el proyecto y 
programa en conformidad con los Estándares y Ambientales del PNUD; (b) implementará el plan de 
gestión o mitigación para que el proyecto o programa cumpla con dichos estándares; y (c) participará de 
un modo constructivo y oportuno para abordar cualquier inquietud o queja planteada a través del 
Mecanismo de Rendición de Cuentas.  El PNUD se asegurará de que los organismos y otras partes 
interesadas estén debidamente informados de la existencia del Mecanismo de Rendición de Cuentas y 
puedan acceder al mismo.  

5. En la implementación de las actividades bajo este Documento de Proyecto, el PNUD, como el Asociado en la 
Implementación, manejará cualquier denuncia de explotación y abuso sexual (EAS) y acoso sexual (AS) de 
acuerdo con sus regulaciones, reglas, políticas y procedimientos. 

6. Todos los firmantes del Documento de Proyecto colaborarán de buena fe en los ejercicios destinados a evaluar 
los compromisos del programa o proyecto, o el cumplimiento con los Estándares Sociales y Ambientales del 
PNUD.  Ello incluye el acceso a sitios del proyecto, personal relevante, información y documentación. 

7. El PNUD como Asociado en la Implementación velará que las obligaciones siguientes sean vinculantes para 
cada parte responsable, subcontratista y sub-beneficiario: 

a) De conformidad con el Artículo III de la SBAA [o las Disposiciones Suplementarias del Documento de 
Proyecto], cada parte responsable, subcontratista y sub-beneficiario tendrá la responsabilidad de la 
seguridad y protección de cada parte responsable, subcontratista y sub-beneficiario, de su personal, de 
su propiedad, y de los bienes del PNUD que se encuentren en su custodia. Con este fin, cada parte 
responsable, subcontratista y sub-beneficiario: 

i) Instrumentará un plan de seguridad adecuado y sostendrá dicho plan, teniendo en cuenta la situación 
de seguridad del país en el que se desarrolla el proyecto; 

ii) Asumirá todos los riesgos y responsabilidades relacionados con la seguridad de la parte responsable, 
del subcontratista y del sub-beneficiario y la plena implementación del plan de seguridad. 

b) El PNUD se reserva el derecho de verificar si dicho plan está en vigor y de sugerir modificaciones al plan 
cuando sea necesario. El incumplimiento de mantener e implementar un plan de seguridad apropiado 
como se requiere en este documento se considerará un incumplimiento de las obligaciones de la parte 
responsable, subcontratista y sub-receptor bajo este Documento de Proyecto. 

c) En el desempeño de las actividades bajo este Proyecto, el PNUD como el Asociado en la Implementación, 
asegurará, con respecto a las actividades de cualquiera de sus partes responsables, sub-receptores y 
otras entidades involucradas en el Proyecto, ya sea como contratistas o subcontratistas, su personal y 
cualquier persona que preste servicios para ellos, que esas entidades cuenten con procedimientos, 
procesos y políticas adecuadas y apropiadas para prevenir y/o abordar la EAS y el AS. 

d) Cada parte responsable, subcontratista y sub-beneficiario adoptará las medidas apropiadas para evitar el 
uso indebido de fondos, fraude o corrupción por parte de sus funcionarios, consultores, subcontratistas y 
sub-receptores en la ejecución del proyecto o programa o utilizando los fondos del PNUD. Garantizará 
que sus políticas de gestión financiera, lucha contra la corrupción y lucha contra el fraude se apliquen y 
se apliquen a todos los fondos recibidos de o por conducto del PNUD. 

e) Los requisitos de los siguientes documentos, vigentes en el momento de la firma del Documento de 
Proyecto, se aplican a cada parte responsable, subcontratista y sub-beneficiario: (a) Política del PNUD 
sobre Fraude y otras Prácticas Corruptas y (b) Directrices de la Oficina de Auditoría e Investigaciones del 
PNUD. Cada parte responsable, subcontratista y sub-beneficiario acepta los requisitos de los documentos 
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anteriores, los cuales son parte integral de este Documento de Proyecto y están disponibles en línea en 
www.undp.org. 

f) En caso de que se requiera una investigación, el PNUD realizará las investigaciones relacionadas con 
cualquier aspecto de los proyectos y programas del PNUD. Cada parte responsable, subcontratista y sub-
beneficiario proporcionará su plena cooperación, incluida la puesta a disposición del personal, la 
documentación pertinente y el acceso a sus locales (y de sus consultores, partes responsables, 
subcontratistas y subadjudicatarios), en las condiciones razonables que sean necesarias para los fines de 
una investigación. En caso de que haya una limitación en el cumplimiento de esta obligación, el PNUD 
consultará con la parte responsable, subcontratista y sub-beneficiario para encontrar una solución. 

g) Cada parte responsable, subcontratista y sub-beneficiario mantendrá informado al PNUD, como Asociado 
en la Implementación, de manera inmediata de cualquier incidencia de uso inapropiado de fondos, o 
alegación creíble de fraude o corrupción con la debida confidencialidad. 

Cuando la parte responsable, subcontratista y sub-beneficiario sepa que un proyecto o actividad del 
PNUD, en su totalidad o en parte, es objeto de investigación por presunto fraude o corrupción, cada parte 
responsable, subcontratista y sub-beneficiario informará al Representante Residente / Jefe de Oficina del 
PNUD, quien informará prontamente a la Oficina de Auditoría e Investigaciones del PNUD (OAI). Cada 
parte responsable, subcontratista y sub-beneficiario proporcionará actualizaciones periódicas al jefe del 
PNUD en el país y la OAI del estado y las acciones relacionadas con dicha investigación. 

h)  

El PNUD tendrá derecho a un reembolso por parte de la parte responsable, subcontratista o sub-
beneficiario de los fondos que hayan sido utilizados de manera inapropiada, incluyendo fraude o 
corrupción, o pagados de otra manera que no sean los términos y condiciones del Documento del 
Proyecto. Dicho monto puede ser deducido por el PNUD de cualquier pago debido al de la parte 
responsable, subcontratista o sub-beneficiario bajo este o cualquier otro acuerdo. La recuperación de esa 
cantidad por el PNUD no disminuirá o limitará las obligaciones de la parte responsable, subcontratista o 
sub-beneficiario bajo este Documento de Proyecto. 

Cuando dichos fondos no hayan sido reembolsados al PNUD, la parte responsable, subcontratista o sub-
beneficiario está conforme con que los donantes del PNUD (incluido el Gobierno), cuya financiación sea 
la fuente, en su totalidad o en parte, de los fondos destinados a las actividades previstas en el presente 
Documento de Proyecto, podrán solicitar recurso a la parte responsable, subcontratista o sub-beneficiario 
para la recuperación de cualesquiera fondos determinados por el PNUD que hayan sido utilizados de 
manera inapropiada, incluso mediante fraude o corrupción, o que hayan sido pagados de otra manera 
que no sea conforme a los términos y condiciones del Documento del Proyecto. 

Nota: El término "Documento del Proyecto", tal como se utiliza en esta cláusula, se considerará que incluye 
cualquier acuerdo subsidiario pertinente posterior al Documento del Proyecto, incluyendo aquellos con las 
partes responsables, subcontratistas y sub-receptores. 

i) Cada contrato emitido por la parte responsable, subcontratista o sub-beneficiario en relación con el 
presente Documento de Proyecto incluirá una cláusula declarando que, en relación con el proceso de 
selección o en la ejecución del contrato, no se han dado, recibido o prometido ningún honorario, 
gratificación, descuento, regalo, comisión u otro pago que no sean los mostrados en la propuesta, y que 
el receptor de fondos cooperará con todas y cada una de las investigaciones y auditorías posteriores al 
pago. 

j) En caso de que el PNUD se refiera a las autoridades nacionales pertinentes para que se adopten las 
medidas legales apropiadas en relación con cualquier presunto incumplimiento relacionado con el 
proyecto, el Gobierno velará por que las autoridades nacionales pertinentes investiguen activamente las 
mismas y adopten las medidas legales adecuadas contra todas las personas que hayan participado en el 
proyecto, recuperará y devolverá los fondos recuperados al PNUD. 
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k) Cada parte responsable, subcontratista y sub-beneficiario se asegurará de que todas sus obligaciones 
establecidas en esta sección titulada "Gestión de Riesgos" se traspasan a cada parte responsable, 
subcontratista y sub-beneficiario y que todas las cláusulas bajo esta sección tituladas "Cláusulas 
Estándar de Gestión de Riesgos" se incluyen, mutatis mutandis, en todos los subcontratos o 
subacuerdos celebrados con posterioridad al presente Documento de Proyecto. 

 

XI. ANEXOS 

 

1. QA Assessment 

2. Modelo de Diagnóstico Social y Ambiental  

3. Análisis de Riesgo.  

4. Evaluación de capacidades 
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Annual Work Plan 

Project:
Report Date: 25/11/2022

00130715

PC DRIS IXIL IIProject Title:

Guatemala - Guatemala City

2022

Output Key Activities      Timeframe

Start

Responsible Party Planned Budget

End Fund Donor Budget Descr Amount US$

Year:

Coordiciona y M&E 30000 71400  20,500.00PC DES RURAL IXIL II00123944 Contractual Services - IndividUNDP MPTF-JGT5020/8/2022 19/8/2027

30000 71600  2,500.00TravelUNDP MPTF-JGT50

30000 72400  8,200.00Communic & Audio Visual EquipUNDP MPTF-JGT50

30000 72800  4,000.00Information Technology EquipmtUNDP MPTF-JGT50

30000 73100  1,600.00Rental & Maintenance-PremisesUNDP MPTF-JGT50

30000 73400  500.00Rental & Maint of Other EquipUNDP MPTF-JGT50

30000 75100  6,922.00Facilities & AdministrationUNDP MPTF-JGT50

30000 75700  8,410.00Training, Workshops and ConferUNDP MPTF-JGT50

Des socioeconomico y resilienc 30000 71300  18,390.00Local ConsultantsUNDP MPTF-JGT5020/8/2022 19/8/2027

30000 71600  3,690.00TravelUNDP MPTF-JGT50

30000 72300  42,240.00Materials & GoodsUNDP MPTF-JGT50

30000 72400  1,980.00Communic & Audio Visual EquipUNDP MPTF-JGT50

30000 72500  130.00SuppliesUNDP MPTF-JGT50

30000 72800  7,987.00Information Technology EquipmtUNDP MPTF-JGT50

30000 73100  1,000.00Rental & Maintenance-PremisesUNDP MPTF-JGT50

30000 73400  570.00Rental & Maint of Other EquipUNDP MPTF-JGT50

30000 74500  340.00Miscellaneous ExpensesUNDP MPTF-JGT50

30000 75100  5,620.79Facilities & AdministrationUNDP MPTF-JGT50

30000 75700  3,970.23Training, Workshops and ConferUNDP MPTF-JGT50

Instituciones Sólidas 30000 71300  20,000.00Local ConsultantsUNDP MPTF-JGT5020/8/2022 19/8/2027

30000 71400  35,100.00Contractual Services - IndividUNDP MPTF-JGT50

30000 71600  4,000.00TravelUNDP MPTF-JGT50

30000 72200  10,000.00Equipment and FurnitureUNDP MPTF-JGT50

30000 72400  2,088.00Communic & Audio Visual EquipUNDP MPTF-JGT50

30000 72600  30,000.00GrantsUNDP MPTF-JGT50

30000 72800  6,000.00Information Technology EquipmtUNDP MPTF-JGT50

30000 73100  1,365.00Rental & Maintenance-PremisesUNDP MPTF-JGT50

30000 73400  700.00Rental & Maint of Other EquipUNDP MPTF-JGT50
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Annual Work Plan 

Project:
Report Date: 25/11/2022

00130715

PC DRIS IXIL IIProject Title:

Guatemala - Guatemala City

2022

Output Key Activities      Timeframe

Start

Responsible Party Planned Budget

End Fund Donor Budget Descr Amount US$

Year:

Instituciones Sólidas 30000 74200  4,000.00Audio Visual&Print Prod CostsUNDP MPTF-JGT5020/8/2022 19/8/2027

30000 75100  8,274.91Facilities & AdministrationUNDP MPTF-JGT50

30000 75700  4,960.00Training, Workshops and ConferUNDP MPTF-JGT50

TOTAL  265,037.93

GRAND TOTAL  265,037.93
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Annual Work Plan 

Project:
Report Date: 25/11/2022

00130715

PC DRIS IXIL IIProject Title:

Guatemala - Guatemala City

2023

Output Key Activities      Timeframe

Start

Responsible Party Planned Budget

End Fund Donor Budget Descr Amount US$

Year:

Coordiciona y M&E 30000 71300  15,000.00PC DES RURAL IXIL II00123944 Local ConsultantsUNDP MPTF-JGT5020/8/2022 19/8/2027

30000 71400  129,600.00Contractual Services - IndividUNDP MPTF-JGT50

30000 71600  2,500.00TravelUNDP MPTF-JGT50

30000 72400  1,200.00Communic & Audio Visual EquipUNDP MPTF-JGT50

30000 72500  1,640.00SuppliesUNDP MPTF-JGT50

30000 73100  9,600.00Rental & Maintenance-PremisesUNDP MPTF-JGT50

30000 73400  8,310.00Rental & Maint of Other EquipUNDP MPTF-JGT50

30000 74200  2,000.00Audio Visual&Print Prod CostsUNDP MPTF-JGT50

30000 74500  9,820.00Miscellaneous ExpensesUNDP MPTF-JGT50

30000 75100  12,804.40Facilities & AdministrationUNDP MPTF-JGT50

30000 75700  3,250.00Training, Workshops and ConferUNDP MPTF-JGT50

Des socioeconomico y resilienc 30000 71300  231,060.00Local ConsultantsUNDP MPTF-JGT5020/8/2022 19/8/2027

30000 71600  29,950.00TravelUNDP MPTF-JGT50

30000 72300  167,900.00Materials & GoodsUNDP MPTF-JGT50

30000 72500  790.00SuppliesUNDP MPTF-JGT50

30000 72800  23,840.00Information Technology EquipmtUNDP MPTF-JGT50

30000 73100  12,000.00Rental & Maintenance-PremisesUNDP MPTF-JGT50

30000 73400  5,660.00Rental & Maint of Other EquipUNDP MPTF-JGT50

30000 74200  3,880.00Audio Visual&Print Prod CostsUNDP MPTF-JGT50

30000 74500  2,130.00Miscellaneous ExpensesUNDP MPTF-JGT50

30000 75100  34,545.70Facilities & AdministrationUNDP MPTF-JGT50

30000 75700  16,300.00Training, Workshops and ConferUNDP MPTF-JGT50

Instituciones Sólidas 30000 71300  10,000.09Local ConsultantsUNDP MPTF-JGT5020/8/2022 19/8/2027

30000 71400  143,500.00Contractual Services - IndividUNDP MPTF-JGT50

30000 71600  8,000.00TravelUNDP MPTF-JGT50

30000 72400  1,400.00Communic & Audio Visual EquipUNDP MPTF-JGT50

30000 72500  1,000.00SuppliesUNDP MPTF-JGT50

30000 72600  148,600.00GrantsUNDP MPTF-JGT50
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Annual Work Plan 

Project:
Report Date: 25/11/2022

00130715

PC DRIS IXIL IIProject Title:

Guatemala - Guatemala City

2023

Output Key Activities      Timeframe

Start

Responsible Party Planned Budget

End Fund Donor Budget Descr Amount US$

Year:

Instituciones Sólidas 30000 72800  20,000.00Information Technology EquipmtUNDP MPTF-JGT5020/8/2022 19/8/2027

30000 73100  16,380.00Rental & Maintenance-PremisesUNDP MPTF-JGT50

30000 73400  7,300.00Rental & Maint of Other EquipUNDP MPTF-JGT50

30000 74100  1,600.00Professional ServicesUNDP MPTF-JGT50

30000 74200  4,000.00Audio Visual&Print Prod CostsUNDP MPTF-JGT50

30000 74500  3,100.00Miscellaneous ExpensesUNDP MPTF-JGT50

30000 75100  26,021.81Facilities & AdministrationUNDP MPTF-JGT50

30000 75700  6,860.00Training, Workshops and ConferUNDP MPTF-JGT50

TOTAL  1,121,542.00

GRAND TOTAL  1,121,542.00
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Annual Work Plan 

Project:
Report Date: 25/11/2022

00130715

PC DRIS IXIL IIProject Title:

Guatemala - Guatemala City

2024

Output Key Activities      Timeframe

Start

Responsible Party Planned Budget

End Fund Donor Budget Descr Amount US$

Year:

Coordiciona y M&E 30000 71400  129,600.00PC DES RURAL IXIL II00123944 Contractual Services - IndividUNDP MPTF-JGT5020/8/2022 19/8/2027

30000 72400  1,200.00Communic & Audio Visual EquipUNDP MPTF-JGT50

30000 72500  1,500.00SuppliesUNDP MPTF-JGT50

30000 73100  12,100.00Rental & Maintenance-PremisesUNDP MPTF-JGT50

30000 73400  8,310.00Rental & Maint of Other EquipUNDP MPTF-JGT50

30000 74200  2,000.00Audio Visual&Print Prod CostsUNDP MPTF-JGT50

30000 74500  9,820.00Miscellaneous ExpensesUNDP MPTF-JGT50

30000 75100  11,744.60Facilities & AdministrationUNDP MPTF-JGT50

30000 75700  3,250.00Training, Workshops and ConferUNDP MPTF-JGT50

Des socioeconomico y resilienc 30000 71300  199,580.00Local ConsultantsUNDP MPTF-JGT5020/8/2022 19/8/2027

30000 71600  26,970.00TravelUNDP MPTF-JGT50

30000 72200  27,630.00Equipment and FurnitureUNDP MPTF-JGT50

30000 72300  159,410.00Materials & GoodsUNDP MPTF-JGT50

30000 72500  790.00SuppliesUNDP MPTF-JGT50

30000 72800  35,680.00Information Technology EquipmtUNDP MPTF-JGT50

30000 73100  12,000.00Rental & Maintenance-PremisesUNDP MPTF-JGT50

30000 73400  5,660.00Rental & Maint of Other EquipUNDP MPTF-JGT50

30000 74200  6,510.00Audio Visual&Print Prod CostsUNDP MPTF-JGT50

30000 74500  2,210.00Miscellaneous ExpensesUNDP MPTF-JGT50

30000 75100  35,151.20Facilities & AdministrationUNDP MPTF-JGT50

30000 75700  25,720.00Training, Workshops and ConferUNDP MPTF-JGT50

Instituciones Sólidas 30000 71300  10,000.00Local ConsultantsUNDP MPTF-JGT5020/8/2022 19/8/2027

30000 71400  141,550.00Contractual Services - IndividUNDP MPTF-JGT50

30000 71500  30,000.00UN VolunteersUNDP MPTF-JGT50

30000 71600  8,000.00TravelUNDP MPTF-JGT50

30000 72200  50,000.00Equipment and FurnitureUNDP MPTF-JGT50

30000 72400  1,400.00Communic & Audio Visual EquipUNDP MPTF-JGT50

30000 72500  1,000.00SuppliesUNDP MPTF-JGT50
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Annual Work Plan 

Project:
Report Date: 25/11/2022

00130715

PC DRIS IXIL IIProject Title:

Guatemala - Guatemala City

2024

Output Key Activities      Timeframe

Start

Responsible Party Planned Budget

End Fund Donor Budget Descr Amount US$

Year:

Instituciones Sólidas 30000 72600  168,000.00GrantsUNDP MPTF-JGT5020/8/2022 19/8/2027

30000 73100  16,380.00Rental & Maintenance-PremisesUNDP MPTF-JGT50

30000 73400  7,300.00Rental & Maint of Other EquipUNDP MPTF-JGT50

30000 74100  1,600.00Professional ServicesUNDP MPTF-JGT50

30000 74200  4,000.00Audio Visual&Print Prod CostsUNDP MPTF-JGT50

30000 74500  3,100.00Miscellaneous ExpensesUNDP MPTF-JGT50

30000 75100  31,784.20Facilities & AdministrationUNDP MPTF-JGT50

30000 75700  11,730.00Training, Workshops and ConferUNDP MPTF-JGT50

TOTAL  1,202,680.00

GRAND TOTAL  1,202,680.00
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Annual Work Plan 

Project:
Report Date: 25/11/2022

00130715

PC DRIS IXIL IIProject Title:

Guatemala - Guatemala City

2025

Output Key Activities      Timeframe

Start

Responsible Party Planned Budget

End Fund Donor Budget Descr Amount US$

Year:

Coordiciona y M&E 30000 71300  15,000.00PC DES RURAL IXIL II00123944 Local ConsultantsUNDP MPTF-JGT5020/8/2022 19/8/2027

30000 71400  129,600.00Contractual Services - IndividUNDP MPTF-JGT50

30000 71600  2,500.00TravelUNDP MPTF-JGT50

30000 72400  1,200.00Communic & Audio Visual EquipUNDP MPTF-JGT50

30000 72500  1,500.00SuppliesUNDP MPTF-JGT50

30000 73100  9,600.00Rental & Maintenance-PremisesUNDP MPTF-JGT50

30000 73400  9,820.00Rental & Maint of Other EquipUNDP MPTF-JGT50

30000 74200  2,000.00Audio Visual&Print Prod CostsUNDP MPTF-JGT50

30000 75100  12,969.60Facilities & AdministrationUNDP MPTF-JGT50

30000 75700  14,060.00Training, Workshops and ConferUNDP MPTF-JGT50

Des socioeconomico y resilienc 30000 71300  209,990.00Local ConsultantsUNDP MPTF-JGT5020/8/2022 19/8/2027

30000 71600  28,160.00TravelUNDP MPTF-JGT50

30000 72200  5,260.00Equipment and FurnitureUNDP MPTF-JGT50

30000 72300  148,240.00Materials & GoodsUNDP MPTF-JGT50

30000 72500  790.00SuppliesUNDP MPTF-JGT50

30000 72800  10,020.00Information Technology EquipmtUNDP MPTF-JGT50

30000 73100  12,000.00Rental & Maintenance-PremisesUNDP MPTF-JGT50

30000 73400  5,650.00Rental & Maint of Other EquipUNDP MPTF-JGT50

30000 74200  6,510.00Audio Visual&Print Prod CostsUNDP MPTF-JGT50

30000 74500  2,210.00Miscellaneous ExpensesUNDP MPTF-JGT50

30000 75100  31,458.00Facilities & AdministrationUNDP MPTF-JGT50

30000 75700  20,570.00Training, Workshops and ConferUNDP MPTF-JGT50

Instituciones Sólidas 30000 71300  10,000.00Local ConsultantsUNDP MPTF-JGT5020/8/2022 19/8/2027

30000 71400  140,400.00Contractual Services - IndividUNDP MPTF-JGT50

30000 71500  15,000.00UN VolunteersUNDP MPTF-JGT50

30000 71600  8,000.00TravelUNDP MPTF-JGT50

30000 72400  1,400.00Communic & Audio Visual EquipUNDP MPTF-JGT50

30000 72500  1,000.00SuppliesUNDP MPTF-JGT50
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Annual Work Plan 

Project:
Report Date: 25/11/2022

00130715

PC DRIS IXIL IIProject Title:

Guatemala - Guatemala City

2025

Output Key Activities      Timeframe

Start

Responsible Party Planned Budget

End Fund Donor Budget Descr Amount US$

Year:

Instituciones Sólidas 30000 72600  150,800.00GrantsUNDP MPTF-JGT5020/8/2022 19/8/2027

30000 73100  16,380.00Rental & Maintenance-PremisesUNDP MPTF-JGT50

30000 73400  7,300.00Rental & Maint of Other EquipUNDP MPTF-JGT50

30000 74100  1,600.00Professional ServicesUNDP MPTF-JGT50

30000 74200  4,000.00Audio Visual&Print Prod CostsUNDP MPTF-JGT50

30000 74500  3,100.00Miscellaneous ExpensesUNDP MPTF-JGT50

30000 75100  25,852.40Facilities & AdministrationUNDP MPTF-JGT50

30000 75700  10,340.00Training, Workshops and ConferUNDP MPTF-JGT50

TOTAL  1,074,280.00

GRAND TOTAL  1,074,280.00
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Annual Work Plan 

Project:
Report Date: 25/11/2022

00130715

PC DRIS IXIL IIProject Title:

Guatemala - Guatemala City

2026

Output Key Activities      Timeframe

Start

Responsible Party Planned Budget

End Fund Donor Budget Descr Amount US$

Year:

Coordiciona y M&E 30000 71400  116,600.00PC DES RURAL IXIL II00123944 Contractual Services - IndividUNDP MPTF-JGT5020/8/2022 19/8/2027

30000 71600  2,500.00TravelUNDP MPTF-JGT50

30000 72400  1,200.00Communic & Audio Visual EquipUNDP MPTF-JGT50

30000 72500  1,500.00SuppliesUNDP MPTF-JGT50

30000 73100  9,600.00Rental & Maintenance-PremisesUNDP MPTF-JGT50

30000 73400  8,310.00Rental & Maint of Other EquipUNDP MPTF-JGT50

30000 74200  2,000.00Audio Visual&Print Prod CostsUNDP MPTF-JGT50

30000 74500  9,820.00Miscellaneous ExpensesUNDP MPTF-JGT50

30000 75100  11,009.60Facilities & AdministrationUNDP MPTF-JGT50

30000 75700  5,750.00Training, Workshops and ConferUNDP MPTF-JGT50

Des socioeconomico y resilienc 30000 71300  159,850.00Local ConsultantsUNDP MPTF-JGT5020/8/2022 19/8/2027

30000 71600  23,700.00TravelUNDP MPTF-JGT50

30000 72200  34,340.00Equipment and FurnitureUNDP MPTF-JGT50

30000 72300  7,710.00Materials & GoodsUNDP MPTF-JGT50

30000 72500  790.00SuppliesUNDP MPTF-JGT50

30000 72800  130.00Information Technology EquipmtUNDP MPTF-JGT50

30000 73100  12,000.00Rental & Maintenance-PremisesUNDP MPTF-JGT50

30000 73400  5,660.00Rental & Maint of Other EquipUNDP MPTF-JGT50

30000 74200  5,850.00Audio Visual&Print Prod CostsUNDP MPTF-JGT50

30000 74500  2,130.00Miscellaneous ExpensesUNDP MPTF-JGT50

30000 75100  20,190.10Facilities & AdministrationUNDP MPTF-JGT50

30000 75700  36,270.00Training, Workshops and ConferUNDP MPTF-JGT50

Instituciones Sólidas 30000 71400  118,700.00Contractual Services - IndividUNDP MPTF-JGT5020/8/2022 19/8/2027

30000 71600  8,000.00TravelUNDP MPTF-JGT50

30000 72400  1,400.00Communic & Audio Visual EquipUNDP MPTF-JGT50

30000 72500  1,000.00SuppliesUNDP MPTF-JGT50

30000 72600  59,400.00GrantsUNDP MPTF-JGT50

30000 73100  16,380.00Rental & Maintenance-PremisesUNDP MPTF-JGT50
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Annual Work Plan 

Project:
Report Date: 25/11/2022

00130715

PC DRIS IXIL IIProject Title:

Guatemala - Guatemala City

2026

Output Key Activities      Timeframe

Start

Responsible Party Planned Budget

End Fund Donor Budget Descr Amount US$

Year:

Instituciones Sólidas 30000 73400  7,300.00Rental & Maint of Other EquipUNDP MPTF-JGT5020/8/2022 19/8/2027

30000 74100  1,600.00Professional ServicesUNDP MPTF-JGT50

30000 74500  3,100.00Miscellaneous ExpensesUNDP MPTF-JGT50

30000 75100  15,386.15Facilities & AdministrationUNDP MPTF-JGT50

30000 75700  2,922.15Training, Workshops and ConferUNDP MPTF-JGT50

TOTAL  712,098.00

GRAND TOTAL  712,098.00
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Annual Work Plan 

Project:
Report Date: 25/11/2022

00130715

PC DRIS IXIL IIProject Title:

Guatemala - Guatemala City

2027

Output Key Activities      Timeframe

Start

Responsible Party Planned Budget

End Fund Donor Budget Descr Amount US$

Year:

Coordiciona y M&E 30000 71300  15,000.00PC DES RURAL IXIL II00123944 Local ConsultantsUNDP MPTF-JGT5020/8/2022 19/8/2027

30000 71400  38,400.00Contractual Services - IndividUNDP MPTF-JGT50

30000 71600  2,500.00TravelUNDP MPTF-JGT50

30000 72500  1,500.00SuppliesUNDP MPTF-JGT50

30000 73100  2,400.00Rental & Maintenance-PremisesUNDP MPTF-JGT50

30000 73400  750.00Rental & Maint of Other EquipUNDP MPTF-JGT50

30000 75100  4,413.50Facilities & AdministrationUNDP MPTF-JGT50

30000 75700  2,500.00Training, Workshops and ConferUNDP MPTF-JGT50

Des socioeconomico y resilienc 30000 71300  31,720.00Local ConsultantsUNDP MPTF-JGT5020/8/2022 19/8/2027

30000 71600  12,380.00TravelUNDP MPTF-JGT50

30000 72200  34,540.00Equipment and FurnitureUNDP MPTF-JGT50

30000 72300  55,930.00Materials & GoodsUNDP MPTF-JGT50

30000 72500  130.00SuppliesUNDP MPTF-JGT50

30000 73100  1,480.00Rental & Maintenance-PremisesUNDP MPTF-JGT50

30000 73400  560.00Rental & Maint of Other EquipUNDP MPTF-JGT50

30000 74200  300.00Audio Visual&Print Prod CostsUNDP MPTF-JGT50

30000 74500  520.00Miscellaneous ExpensesUNDP MPTF-JGT50

30000 75100  10,828.30Facilities & AdministrationUNDP MPTF-JGT50

30000 75700  17,130.00Training, Workshops and ConferUNDP MPTF-JGT50

Instituciones Sólidas 30000 71400  81,900.00Contractual Services - IndividUNDP MPTF-JGT5020/8/2022 19/8/2027

30000 71600  3,000.00TravelUNDP MPTF-JGT50

30000 72600  45,000.00GrantsUNDP MPTF-JGT50

30000 73100  4,090.00Rental & Maintenance-PremisesUNDP MPTF-JGT50

30000 73400  900.00Rental & Maint of Other EquipUNDP MPTF-JGT50

30000 74500  1,500.00Miscellaneous ExpensesUNDP MPTF-JGT50

30000 75100  9,944.27Facilities & AdministrationUNDP MPTF-JGT50

30000 75700  5,671.00Training, Workshops and ConferUNDP MPTF-JGT50

TOTAL  384,987.07
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Annual Work Plan 

Project:
Report Date: 25/11/2022

00130715

PC DRIS IXIL IIProject Title:

Guatemala - Guatemala City

GRAND TOTAL  384,987.07
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Plan de trabajo anual AR1 
 

Año: 2022                        Período: 20 agosto al 31 de diciembre 2022 

Nombre Proyecto:       Desarrollo Rural Integral Sostenible en Ixil, Quiche (DRIS)” 

Número de Award:      000130715                                       Número (s) de Proyecto (s):  00123944 
Donante (si aplica):     Suecia /MPTFO                               Número de convenio de donación (si aplica): Contribución Suecia # 13391 

 
Productos (outputs) esperados del proyecto Actividades planificadas 

  
Calendario Responsable 

específico 
Presupuesto previsto 

T1 T2 T3 T4 Fondo Donante Código Descripción Monto US$ 
Producto 1. Comunidades, individuos, gobiernos locales e 
instituciones sectoriales con mayor capacidad para reducir la 
pobreza multidimensional relacionada con la educación, 
vivienda, agua y saneamiento y aumentar la resiliencia ante 
eventos climáticos extremos y geodinámicos, factores sociales 
y económicos 

 
 
 
Línea base = 0 
 

Indicadores 

 de género: GEN2  

 

a) # de órganos de coordinación del COCODE 
informadas del proyecto 

b) % de avance de la evaluación de capacidades 
de los órganos de coordinación del COCODE 

 

Metas 

 

a) = 10  b) 25%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AR1. Desarrollo socioeconómico y fomento de la 
resiliencia. Familias han mejorado su seguridad alimentaria, 
salud, educación, hábitat (vivienda + entorno), los servicios de 
agua y saneamiento, ampliado sus oportunidades de ingresos y 
aumentado su resiliencia ante eventos extremos y el cambio 
climático; y organizaciones comunitarias con una autogestión 
para el desarrollo mejorada y con competencias ampliadas para 
el uso sostenible de los recursos naturales 
 
 
 Realizar reuniones con las municipalidades para 

priorizar las comunidades participantes del 
proyecto. 

 Realizar un proceso de información a los órganos 
de coordinación de los COCODE 

 Impulsar un proceso de generación de 
condiciones para la evaluación de capacidades 
de os órganos de coordinación del COCODE 
 
 

    OSC 
 

30000 13925 71300 
71600 
72300 
72400 
72500 
72800 
73100 
73400 
74500 
75700 
75100 

Local Consultants 
Travel 
Materials and Good 
Communic & Audio  
Supplies 
Information Technol 
Rental & Maintenan 
Rental & Maint  
Miscellaneous Expe 
Training, Workshop 
F&A 

18,390  
 3,690  

 42,240  
 1,980  

 130  
 7,987  
 1,000  

 570  
 340  

 3,970 
5,620.79 

 
 

TOTAL AR1 85,917.79 
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Plan de trabajo anual AR2 
 

Año: 2022                        Período: 20 agosto al 31 de diciembre 2022 

Nombre Proyecto:   Desarrollo Rural Integral Sostenible en Ixil, Quiche (DRIS)” 

Número de Award:      000130715                                       Número (s) de Proyecto (s):  00123944 
Donante (si aplica):     Suecia /MPTFO                               Número de convenio de donación (si aplica): Contribución Suecia # 13391 

 
Productos (outputs) esperados del 
proyecto 

Actividades planificadas 
  

Calendario Responsable 
específico 

Presupuesto previsto 
T1 T2 T3 T4 Fondo Donante Código Descripción Monto US$ 

Producto 1. Comunidades, individuos, gobiernos 
locales e instituciones sectoriales con mayor 
capacidad para reducir la pobreza multidimensional 
relacionada con la educación, vivienda, agua y 
saneamiento y aumentar la resiliencia ante eventos 
climáticos extremos y geodinámicos, factores sociales 
y económicos 

 

 

 
Línea base = 0 
 

Indicadores 

 de género: GEN2  

 

a) # de municipios con un diagnóstico de 
capacidades. 

b) # de instituciones con al menos una 
iniciativa de fortalecimiento 
implementada 

 

Metas 

 

a) = 1  b) 1  

 

 

 

 

 

 

AR2.  Instituciones sólidas.  Instituciones 
sectoriales y gobiernos locales con capacidades 
desarrolladas para atender las privaciones de la población 
y gestionar el desarrollo rural integral y sostenible, con 
enfoque de género y derechos, equidad de oportunidades, 
gestión del riesgo de desastre y resiliencia climática 
. 
 
 Realizar reuniones de información y 

coordinación con Corporación Municipal y 
Direcciones Municipales. 

 Realizar reuniones de información y 
coordinación con COPRESAM, SECONRED, 
SEGEPLAN, SCEP. 

 Implementar iniciativas orientadas al 
fortalecimiento de COPRESAM, SECONRED, 
SEGEPLA, SCEP 

 Realizar un diagnóstico de capacidades 
municipales. 
 

    PNUD 
1981 

30000 13625 71300 
71400 
71600 
72200 
72400 
72600 
72800 
73100 
73400 
74200 
75700   
75100 

Local Consultants 
Contractual Service 
Travel 
Equipment and Fur 
Communic & Audio  
Grants 
Information Technol 
Rental & Maintenan 
Rental & Maint of Ot 
Audio Visual&Print  
Training, Workshop 
F & A 
 

20,000  
 35,100  
 4,000  

 10,000  
 2,088  

 30,000  
 6,000  
 1,365  

 700  
 4,000  
 4,960 

8,274.91 
 

TOTAL AR2 126,487.91 
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Plan de trabajo anual AR3 
 

Año: 2022                        Período: 20 agosto al 31 de diciembre 2022 

Nombre Proyecto:   Desarrollo Rural Integral Sostenible en Ixil, Quiche (DRIS)” 

Número de Award:      000130715                                       Número (s) de Proyecto (s):  00123944 
Donante (si aplica):     Suecia /MPTFO                               Número de convenio de donación (si aplica): Contribución Suecia # 13391 

 
Productos (outputs) esperados del 
proyecto 

Actividades planificadas 
  

Calendario Responsable 
específico 

Presupuesto previsto 
T1 T2 T3 T4 Fondo Donante Código Descripción Monto US$ 

Producto 1. Comunidades, individuos, gobiernos 
locales e instituciones sectoriales con mayor capacidad 
para reducir la pobreza multidimensional relacionada 
con la educación, vivienda, agua y saneamiento y 
aumentar la resiliencia ante eventos climáticos 
extremos y geodinámicos, factores sociales y 
económicos 
Línea base = 0 
 

Indicadores 

 de género: GEN2  

 

a) % de avance de la línea de base  

b) # de sesiones de planificación y 
coordinación operativa realizado 

c) % de avance de la estrategia de 
comunicación del PC diseñada 

d) # de CGP realizados 

e) # de UCO realizadas. 

 

Metas 

a) = 30% b) = 2 c) = 25% 

d) = 1 e) = 2  

 

 

 

 

 

 

 
 

AR3.  Mecanismos Coordinación, Monitoreo y 
Evaluación. Las partes interesadas han mejorado 
la gestión para resultados, el aprendizaje y la 
producción de conocimiento 
 
 Implementar un proceso orientado a darle 

funcionalidad a los mecanismos de 
gobernanza en los diferentes niveles 

 Fomentar acciones orientadas a promover la 
planificación conjunta 

 Diseñar la línea de base 
 Diseñar el sistema de seguimiento, 

evaluación y sistematización 

    PNUD 
1981 

30000 13925 71400 
71600 
72300 
72400 
72800 
73100 
73400 
75700 

   75100 

Contractual Service 
Travel 
Materials and Good 
Communic & Audio  
Information Technol 
Rental & Maintenan 
Rental & Maint of  
Training, Workshop 
F & A 
 

20,500.00  
 2,500.00  
 3,479.00  
 8,200.00  
 4,000.00  
 1,600.00  

 500.00  
 8,410.00 
3,443.23 

TOTAL AR3 52,632.23 
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TOTAL PRESUPUESTO 2022 AR1 OSC 85,917.79 
TOTAL PRESUPUESTO 2022 AR2 PNUD 126,487.91 
TOTAL PRESUPUESTO 2022 AR3 PNUD 52,632.23 

TOTAL PRESUPUESTO 2022 OUTPUT 123944 265,037.93 
 
 
 
Elaborado por:                                                                                                                                                                         Aprobado por:   
 
 
 
    ________________________                                                                                                                                                          ______________________  
                Rolando Dugal                                                                                                                                                                                 Oscar Grajeda 
  Coordinador componente PNUD                                                                                                                                                               Oficial de Programa           

DocuSign Envelope ID: A982BE30-8F8B-40B3-AD5E-33B64C191D25



 
 

 1

Plan de trabajo anual AR1 
 

Año: 2023                        Período: 1 de enero al 31 de diciembre 2023 

Nombre Proyecto:       Desarrollo Rural Integral Sostenible en Ixil, Quiche (DRIS)” 

Número de Award:      000130715                                       Número (s) de Proyecto (s):  00123944 
Donante (si aplica):     Suecia /MPTFO                               Número de convenio de donación (si aplica): Contribución Suecia # 13391 

 
Productos (outputs) esperados del proyecto Actividades planificadas 

  
Calendario Responsable 

específico 
Presupuesto previsto 

T1 T2 T3 T4 Fondo Donante Código Descripción Monto US$ 
Producto 1. Comunidades, individuos, gobiernos locales e instituciones 
sectoriales con mayor capacidad para reducir la pobreza 
multidimensional relacionada con la educación, vivienda, agua y 
saneamiento y aumentar la resiliencia ante eventos climáticos extremos y 
geodinámicos, factores sociales y económicos 
 
Línea base = 0 
 

Indicadores 

 de género: GEN2  
a) # de DMM con iniciativas orientadas al empoderamiento 

de las mujeres y la lucha contra la violencia de genero 
b) # de mujeres/jóvenes priorizados para participar en el 

programa de desarrollo empresarial 
c) # de mujeres/ jóvenes con un 20 % de avance del 

programa de desarrollo de capacidades empresariales 
d) # de familias priorizados para participar en el programa de 

hábitat familiar 
e) # de familias con Planes de Desarrollo (PDHF) del Hábitat 

Familiar 
f) # de familias con al menos 1 practica identificada en 

Planes de Desarrollo (PDHF) del Hábitat Familiar 
implementada 

g) # de órganos de coordinación del COCODE que se han 
priorizado para participar en el proceso de fortalecimiento 

h) # de órganos de coordinación del COCODE con una 
evaluación de capacidades y lineamientos de 
fortalecimiento definidos 

i) # de órganos de coordinación del COCODE con un 20% 
de avance en el fortalecimiento de capacidades 

j) # de COLRED priorizadas para participar en el proyecto 
k) # de COLRED con una evaluación de capacidades 
l) # de centros escolares con un avance del 15% del 

programa de escuelas resilientes 

Metas 

a) = 3 b) = 75 c) = 75 d) = 200 

e) = 50 f) = 10 g) = 30 h) = 30 

i) = 30 j) = 15 k) = 15 l) = 6 
 

AR1. Desarrollo socioeconómico y fomento de la 
resiliencia. Familias han mejorado su seguridad 
alimentaria, salud, educación, hábitat (vivienda + entorno), 
los servicios de agua y saneamiento, ampliado sus 
oportunidades de ingresos y aumentado su resiliencia ante 
eventos extremos y el cambio climático; y organizaciones 
comunitarias con una autogestión para el desarrollo 
mejorada y con competencias ampliadas para el uso 
sostenible de los recursos naturales 
 
 Realizar reuniones con las DMM para 

priorizar los participantes en el proceso de 
empoderamiento de las mujeres 

 Promover un proceso de acompañamiento 
técnico a las DMM para promover iniciativas 
orientadas a los días de activismo contra la 
violencia de género, conmemoración del día 
de la mujer, y de formación a las mujeres 

 Priorizar en forma participativa con 
instituciones y actores claves las 
organizaciones comunitarias y familias a 
participar en el proceso de fortalecimiento 

 Promover la formulación de Planes de 
Desarrollo del hábitat familiar 

 Impulsar un proceso de evaluación del índice 
de vulnerabilidad del hábitat familiar 

 Implementar un proceso de evaluación de 
capacidades de los COCODE e implementar 
un proceso de desarrollo de capacidades 

 Realizar un proceso de evaluación de 
capacidades de las COLRED 

 Implementar un proceso de reducción de 
vulnerabilidades del hábitat familiar 

 Implementar un proceso de desarrollo de 
capacidades empresariales dirigido a mujeres 
y las juventudes 

 Diseñar e implementar un programa de 
escuela resiliente 

    OSC 
 

30000 13925 71300 
71600 
72300 
72500 
72800 
73100 
73400 
74200 
74500 
75700 
75100 

Local Consultants 
Travel 
Materials and Good 
Supplies 
Information Technol 
Rental & Maintenan 
Rental & Maint o 
Audio Visual&Print  
Miscellaneous Expe 
Training, Workshop 
F&A 

231,060  
 29,950  

 167,900  
 790  

 23,840  
 12,000  
 5,660  
 3,880  
 2,130 

 16,300.00 
34,545.70 

 

TOTAL AR1 528,055.70 
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Plan de trabajo anual AR2 
Año: 2023                        Período: 1 de enero al 31 de diciembre 2023 

Nombre Proyecto:       Desarrollo Rural Integral Sostenible en Ixil, Quiche (DRIS)” 

Número de Award:      000130715                                       Número (s) de Proyecto (s):  00123944 
Donante (si aplica):     Suecia /MPTFO                               Número de convenio de donación (si aplica): Contribución Suecia # 13391 

 
Productos (outputs) esperados del proyecto Actividades planificadas 

  
Calendario Responsable 

específico 
Presupuesto previsto 

T1 T2 T3 T4 Fondo Donante Código Descripción Monto 
US$ 

Producto 1. Comunidades, individuos, gobiernos locales e instituciones 
sectoriales con mayor capacidad para reducir la pobreza 
multidimensional relacionada con la educación, vivienda, agua y 
saneamiento y aumentar la resiliencia ante eventos climáticos extremos y 
geodinámicos, factores sociales y económicos 

 
Línea base = 0 
 

Indicadores 

 de género: GEN2  

a) # de municipios con un programa de fortalecimiento de la 
gestión municipal diseñado 

b) # de municipios con un 25% de avance del programa de 
fortalecimiento de la gestión municipal. 

c) # municipios con una evaluación de capacidades para 
implementar la fase IV de los PDM-OT realizada 

d) # de municipios con una estrategia municipal para 
implementar la fase IV del PDM-OT diseñada 

e) # de municipios con un avance del 25% del plan piloto de 
desconcentración de servicios  

f) # de COMUDE con una evaluación de capacidades y plan 
de respuesta programática de fortalecimiento 

g) # de COMUDE con un 20% de implementación del plan 
de respuesta programática de fortalecimiento 

Metas 

 

a) = 3 b) = 3 c) = 3 d) = 1 

e) = 1 f) = 3 g) = 3  

    

 

 

AR2.  Instituciones sólidas.  
Instituciones sectoriales y gobiernos 
locales con capacidades desarrolladas para 
atender las privaciones de la población y 
gestionar el desarrollo rural integral y sostenible, 
con enfoque de género y derechos, equidad de 
oportunidades, gestión del riesgo de desastre y 
resiliencia climática 
. 
 Diseñar una respuesta programática 

de fortalecimiento de la gestión 
municipal 

 Promover un proceso de 
fortalecimiento a los gobiernos 
locales para mejorar su gestión 
municipal 

 Realizar una evaluación de 
capacidades de las municipalidades 
para implementar la fase IV de los 
PDM OT. 

 Promover un intercambio de 
experiencias sobre el proceso de la 
fase IV del PDM OT en otros 
municipios del país. 

 Diseñar e implementar una 
estrategia municipal para 
implementar la fase IV del PDM-OT 

 Promover la implementación de un 
plan piloto de desconcentración de 
servicios municipales  

 Evaluar el funcionamiento del 
COMUDE en concordancia con las 
funciones que les asignan la Ley 
correspondiente 

 Diseñar un plan de respuesta 
programática de fortalecimiento de 
COMUDE 

 Impulsar un proceso de 
fortalecimiento a los COMUDE 
 

    PNUD 
1981 

30000 13625 71300 
71400 
71600 
72400 
72500 
72600 
72800 
73100 
73400 
74100 
74200 
74500 
75700 

   75100 

Local Consultants 
Contractual Service 
Travel 
Communic & Audio  
Supplies 
Grants 
Information Technol 
Rental & Maintenan 
Rental & Maint  
Professional  Serv 
Audio Visual &P 
Miscellaneous 
Training 
F & A 
 

10,000  
 143,500  

 8,000  
 1,400  
 1,000  

 148,600  
 20,000  
 16,380  
 7,300  
 1,600  
 4,000  
 3,100  

 6,860.09 
26,021.81 

 

TOTAL AR2 397,761.90 
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Plan de trabajo anual AR3 
 

Año: 2023                        Período: 1 de enero al 31 de diciembre 2023 

Nombre Proyecto:       Desarrollo Rural Integral Sostenible en Ixil, Quiche (DRIS)” 

Número de Award:      000130715                                       Número (s) de Proyecto (s):  00123944 
Donante (si aplica):     Suecia /MPTFO                               Número de convenio de donación (si aplica): Contribución Suecia # 13391 

 
Productos (outputs) esperados del 
proyecto 

Actividades planificadas 
  

Calendario Responsable 
específico 

Presupuesto previsto 
T1 T2 T3 T4 Fondo Donante Código Descripción Monto US$ 

Producto 1. Comunidades, individuos, gobiernos locales e 
instituciones sectoriales con mayor capacidad para reducir 
la pobreza multidimensional relacionada con la educación, 
vivienda, agua y saneamiento y aumentar la resiliencia ante 
eventos climáticos extremos y geodinámicos, factores 
sociales y económicos 

 
Línea base = 0 
 

Indicadores 

 de género: GEN2  

 

a) % de avance de la línea de base  

b) # de sesiones de planificación conjunta 
realizado 

c) % de avance de la estrategia de comunicación 
del PC diseñada 

d) # de CGP realizados 

e) # de CGD realizados 

f) # de UCO realizadas 

g) # de reuniones de automonitoreo e informes 
de avance 

. 

 

Metas 

a) = 100% b) = 2 c) = 100% 

d) = 3 e) = 2 f) = 10 

g) = 1 

 

 

  

 

 

 

AR3.  Mecanismos Coordinación, Monitoreo y 
Evaluación. Las partes interesadas han mejorado 
la gestión para resultados, el aprendizaje y la 
producción de conocimiento 
 
 Implementar un proceso orientado a darle 

funcionalidad a los mecanismos de 
gobernanza en los diferentes niveles 

 Fomentar acciones orientadas a promover la 
planificación conjunta 

 Diseñar la línea de base 
 Diseñar el sistema de seguimiento, 

evaluación y sistematización 

    PNUD 
1981 

30000 13925 71300 
71400 
71600 
72400 
72500 
73100 
73400 
74200 
74500 
75700 

   75100 

Local Consultants 
Contractual Service 
Travel 
Communic & Audio  
Supplies 
Rental & Maintenan 
Rental & Maint  
Audio Visual&Print  
Miscellaneous Expe 
Training, Workshop 
F & A 
 

15,000  
 129,600  

 2,500  
 1,200  
 1,640  
 9,600  
 8,310  
 2,000  
 9,820  
 3,250 

12,804.40 

TOTAL AR3 195,724.40 
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TOTAL PRESUPUESTO 2023 AR1 OSC 528,055.70 
TOTAL PRESUPUESTO 2023 AR2 PNUD 397,761.90 
TOTAL PRESUPUESTO 2023 AR3 PNUD 195,724.40 

TOTAL PRESUPUESTO 2023 OUTPUT 123944 1,121,542.00 
 
 
 
Elaborado por:                                                                                                                                                                         Aprobado por:   
 
 
 
    ________________________                                                                                                                                                          ______________________  
                Rolando Dugal                                                                                                                                                                                 Oscar Grajeda 
  Coordinador componente PNUD                                                                                                                                                               Oficial de Programa            
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Plan de trabajo anual AR1 
Año: 2024                        Período: 1 de enero al 31 de diciembre 2024 

Nombre Proyecto:        Desarrollo Rural Integral Sostenible en Ixil, Quiche (DRIS)” 

Número de Award:      000130715                                       Número (s) de Proyecto (s):  00123944 
Donante (si aplica):     Suecia /MPTFO                               Número de convenio de donación (si aplica): Contribución Suecia # 13391 

 
Productos (outputs) esperados del proyecto Actividades planificadas 

  
Calendario Responsable 

específico 
Presupuesto previsto 

T1 T2 T3 T4 Fondo Donante Código Descripción Monto US$ 
Producto 1. Comunidades, individuos, gobiernos locales e instituciones 
sectoriales con mayor capacidad para reducir la pobreza multidimensional 
relacionada con la educación, vivienda, agua y saneamiento y aumentar 
la resiliencia ante eventos climáticos extremos y geodinámicos, factores 
sociales y económicos 
Línea base = 0 
 

Indicadores 

 de género: GEN2  

 
a) # de DMM con iniciativas orientadas al empoderamiento 

de las mujeres y la lucha contra la violencia de genero 
b) # de mujeres/ jóvenes con un 40 % de avance del 

programa de desarrollo de capacidades empresariales 
c) # de familias con Planes de Desarrollo (PDHF) del Hábitat 

Familiar 
d) # de familias con al menos 1 practica identificada en 

Planes de Desarrollo (PDHF) del Hábitat Familiar 
implementada 

e) # de órganos de coordinación del COCODE con un 40% 
de avance en el fortalecimiento de capacidades 

f) # de COLRED con un 20% de avance en el 
fortalecimiento de capacidades 

g) # de centros escolares con un avance del 15% del 
programa de escuelas resilientes 

Metas 

a) = 3 b) = 75 c) = 150 d) = 40 

e) = 30 f) = 15 g) = 6  
 

AR1. Desarrollo socioeconómico y 
fomento de la resiliencia. Familias han 
mejorado su seguridad alimentaria, salud, 
educación, hábitat (vivienda + entorno), los servicios 
de agua y saneamiento, ampliado sus 
oportunidades de ingresos y aumentado su 
resiliencia ante eventos extremos y el cambio 
climático; y organizaciones comunitarias con una 
autogestión para el desarrollo mejorada y con 
competencias ampliadas para el uso sostenible de 
los recursos naturales 
 
 Promover un proceso de 

acompañamiento técnico a las DMM 
para promover iniciativas orientadas a 
los días de activismo contra la violencia 
de género, conmemoración del día de 
la mujer, y de formación a las mujeres 

 Implementar un proceso de desarrollo 
de capacidades empresariales dirigido 
a mujeres y las juventudes 

 Impulsar un proceso de capacitación 
en la gestión del riesgo de desastre en 
el hábitat familiar 

 Promover la formulación de Planes de 
Desarrollo del hábitat familiar 

 Formular una respuesta programática 
de fortalecimiento de capacidades de 
los COCODE  

 Impulsar un proceso para la 
implementación de la respuesta 
programática de fortalecimiento a los 
COCODE 

 Formular una respuesta programática 
de fortalecimiento de capacidades de 
las COLRED 

 Implementar un programa de escuela 
resiliente 

    OSC 
 

30000 13925 71300 
71600 
72200 
72300 
72500 
72800 
73100 
73400 
74200 
74500 
75700 
75100 

Local Consultants 
Travel 
Equipment and Fur 
Materials and Good 
Supplies 
Information Technol 
Rental & Maintenan 
Rental & Maint of  
Audio Visual&Print  
Miscellaneous Expe 
Training, Workshop 
F&A 

199,580  
 26,970  
 27,630  

 159,410  
 790  

 35,680  
 12,000  
 5,660  
 6,510  
 2,210  

 25,720 
35,151.20 

 
 

TOTAL AR1 537,311.20 
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Plan de trabajo anual AR2 
 

Año: 2024                        Período: 1 de enero al 31 de diciembre 2024 

Nombre Proyecto:       Desarrollo Rural Integral Sostenible en Ixil, Quiche (DRIS)” 

Número de Award:      000130715                                            Número (s) de Proyecto (s):  00123944 
Donante (si aplica):     Suecia /MPTFO                               Número de convenio de donación (si aplica): Contribución Suecia # 13391 

 
Productos (outputs) esperados del proyecto Actividades planificadas 

  
Calendario Responsable 

específico 
Presupuesto previsto 

T1 T2 T3 T4 Fondo Donante Código Descripción Monto 
US$ 

Producto 1. Comunidades, individuos, gobiernos locales e instituciones 
sectoriales con mayor capacidad para reducir la pobreza 
multidimensional relacionada con la educación, vivienda, agua y 
saneamiento y aumentar la resiliencia ante eventos climáticos extremos y 
geodinámicos, factores sociales y económicos 

 
Línea base = 0 
 

Indicadores 

 de género: GEN2  

a) # de municipios con un 50% de avance del programa de 
fortalecimiento de la gestión municipal. 

b) # municipios con una estrategia con un avance del 25% 
de fortalecimiento para implementar la fase IV de los 
PDM-OT  

c) # de municipios con un avance del 50% del plan piloto de 
desconcentración de servicios  

d) # de COMUDE con un 40% de implementación del plan 
de respuesta programática de fortalecimiento 

e) # de municipios con un avance del 20% en la formulación 
de la política municipal de igualdad de genero 

 

Metas 

 

a) = 3 b) = 1 c) = 1 d) = 3 

e) = 1    

 

 
 

AR2.  Instituciones sólidas.  
Instituciones sectoriales y gobiernos locales 
con capacidades desarrolladas para atender las 
privaciones de la población y gestionar el desarrollo 
rural integral y sostenible, con enfoque de género y 
derechos, equidad de oportunidades, gestión del 
riesgo de desastre y resiliencia climática 
. 
 Promover un proceso de fortalecimiento 

a los gobiernos locales para mejorar su 
gestión municipal 

 Promover un intercambio de 
experiencias sobre el proceso de la fase 
IV del PDM OT en otros municipios del 
país. 

 Promover un proceso de fortalecimiento 
para implementar la fase IV del PDM-OT 

 Promover la implementación de un plan 
piloto de desconcentración de servicios 
municipales  

 Impulsar un proceso de fortalecimiento a 
los COMUDE 

 

    PNUD 
1981 

30000 13625 71300 
71400 
71500 
71600 
72200 
72400 
72500 
72600 
73100 
73400 
74100 
74200 
74500 
75700 

   75100 

Local Consultants 
Contractual Service 
UN Volunteers 
Travel 
Equipmente and F 
Communic & Audio  
Supplies 
Grants 
Rental & Maintenan 
Rental & Maint  
Professional Servic 
Audio Visual&Print  
Miscellaneous Expe 
Training, Workshop 
F & A 
 

10,000  
141,550  
 30,000  
 8,000  

 50,000  
 1,400  
 1,000  

168,000  
 16,380  
 7,300  
 1,600  
 4,000  
 3,100  

 11,730  
31,784.20 

TOTAL AR2 485,844.20 
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Plan de trabajo anual AR3 
 

Año: 2024                        Período: 1 de enero al 31 de diciembre 2024 

Nombre Proyecto:       Desarrollo Rural Integral Sostenible en Ixil, Quiche (DRIS)” 

Número de Award:      000130715                                            Número (s) de Proyecto (s):  00123944 
Donante (si aplica):     Suecia /MPTFO                               Número de convenio de donación (si aplica): Contribución Suecia # 13391 

 
Productos (outputs) esperados del 
proyecto 

Actividades planificadas 
  

Calendario Responsable 
específico 

Presupuesto previsto 
T1 T2 T3 T4 Fondo Donante Código Descripción Monto US$ 

Producto 1. Comunidades, individuos, gobiernos locales 
e instituciones sectoriales con mayor capacidad para 
reducir la pobreza multidimensional relacionada con la 
educación, vivienda, agua y saneamiento y aumentar la 
resiliencia ante eventos climáticos extremos y 
geodinámicos, factores sociales y económicos 

 
Línea base = 0 
 

Indicadores 

 de género: GEN2  

 

a) # de sesiones de planificación conjunta 
realizado 

b) # de CGP realizados 

c) # de CGD realizados 

d) # de UCO realizadas 

e) # de reuniones de automonitoreo e informes 
de avance 

f) % de avance de la evaluación intermedia 

 

 

Metas 

a) = 2 b) = 3 c) = 2 

d) = 10 e) = 1 f) = 30% 

 

 

  

 

 

AR3.  Mecanismos Coordinación, Monitoreo y 
Evaluación. Las partes interesadas han mejorado 
la gestión para resultados, el aprendizaje y la 
producción de conocimiento 
 
 Implementar un proceso orientado a darle 

funcionalidad a los mecanismos de 
gobernanza en los diferentes niveles 

 Fomentar acciones orientadas a promover la 
planificación conjunta 

 Diseñar la línea de base 
 Diseñar el sistema de seguimiento, 

evaluación y sistematización 

    PNUD 
1981 

30000 13925 71400 
71600 
72400 
72500 
73100 
73400 
74200 
74500 
75700 

   75100 

Contractual Service 
Travel 
Communic & Audio  
Supplies 
Rental & Maintenan 
Rental & Maint of O 
Audio Visual&Print  
Miscellaneous Expe 
Training, Workshop 
F & A 

129,600  
 2,500  
 1,200  
 1,500  
 9,600  
 8,310  
 2,000  
 9,820  
 3,250 

11,744.60 

TOTAL AR3 179,524.60 
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TOTAL PRESUPUESTO 2024 AR1 OSC 537,311.20 
TOTAL PRESUPUESTO 2024 AR2 PNUD 485,844.20 
TOTAL PRESUPUESTO 2024 AR3 PNUD  179,524.60 

TOTAL PRESUPUESTO 2024 OUTPUT 123944 1,202,680.00 
 
 
Elaborado por:                                                                                                                                                                         Aprobado por:   
 
 
 
    ________________________                                                                                                                                                          ______________________  
                Rolando Dugal                                                                                                                                                                                 Oscar Grajeda 
  Coordinador componente PNUD                                                                                                                                                               Oficial de Programa            
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Plan de trabajo anual AR1 
Año: 2025                        Período: 1 de enero al 31 de diciembre 2025 

Nombre Proyecto:        Desarrollo Rural Integral Sostenible en Ixil, Quiche (DRIS)” 

Número de Award:      000130715                                       Número (s) de Proyecto (s):  00123944 
Donante (si aplica):     Suecia /MPTFO                               Número de convenio de donación (si aplica): Contribución Suecia # 13391 

 
Productos (outputs) esperados del proyecto Actividades planificadas 

  
Calendario Responsable 

específico 
Presupuesto previsto 

T1 T2 T3 T4 Fondo Donante Código Descripción Monto 
US$ 

Producto 1. Comunidades, individuos, gobiernos locales e instituciones 
sectoriales con mayor capacidad para reducir la pobreza multidimensional 
relacionada con la educación, vivienda, agua y saneamiento y aumentar 
la resiliencia ante eventos climáticos extremos y geodinámicos, factores 
sociales y económicos 
Línea base = 0 
 

Indicadores 

 de género: GEN2  

 
a) # de DMM con iniciativas orientadas al empoderamiento 

de las mujeres y la lucha contra la violencia de genero 
b) # de mujeres/ jóvenes con un 60 % de avance del 

programa de desarrollo de capacidades empresariales 
c) # de familias con al menos 1 practica identificada en 

Planes de Desarrollo (PDHF) del Hábitat Familiar 
implementada 

d) # de órganos de coordinación del COCODE con un 60% 
de avance en el fortalecimiento de capacidades 

e) # de COLRED con un 50% de avance en el 
fortalecimiento de capacidades 

f) # de centros escolares con un avance del 50% del 
programa de escuelas resilientes 

Metas 

a) = 3 b) = 75 c) = 50 d) = 30 

e) = 15 f) = 15 g) = 6  
 

AR1. Desarrollo socioeconómico y 
fomento de la resiliencia. Familias han 
mejorado su seguridad alimentaria, salud, 
educación, hábitat (vivienda + entorno), los 
servicios de agua y saneamiento, ampliado sus 
oportunidades de ingresos y aumentado su 
resiliencia ante eventos extremos y el cambio 
climático; y organizaciones comunitarias con 
una autogestión para el desarrollo mejorada y 
con competencias ampliadas para el uso 
sostenible de los recursos naturales 
 
 Promover un proceso de 

acompañamiento técnico a las 
DMM para promover iniciativas 
orientadas a los días de activismo 
contra la violencia de género, 
conmemoración del día de la 
mujer, y de formación a las 
mujeres 

 Implementar un proceso de 
desarrollo de capacidades 
empresariales dirigido a mujeres y 
las juventudes 

 Impulsar un proceso de 
capacitación en la gestión del 
riesgo de desastre en el hábitat 
familiar 

 Impulsar un proceso para la 
implementación de la respuesta 
programática de fortalecimiento a 
los COCODE 

 Formular una respuesta 
programática de fortalecimiento de 
capacidades de las COLRED 

 Implementar un programa de 
escuela resiliente 

    OSC 
 

30000 13925 71300 
71600 
72200 
72300 
72500 
72800 
73100 
73400 
74200 
74500 
75700 
75100 

Local Consultants 
Travel 
Equipment and Fur 
Materials and Goo 
Supplies 
Information Technol 
Rental & Maintenan 
Rental & Maint of Audio 
Visual&Print  
Miscellaneous Expe 
Training, Workshop 
F&A 

209,990  
 28,160  
 5,260  

 148,240  
 790  

 10,020  
 12,000  
 5,650  
 6,510  
 2,210 

 20,570 
31,458 

 
 

TOTAL AR1 480,858.00 
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Plan de trabajo anual AR2 
 

Año: 2025                        Período: 1 de enero al 31 de diciembre 2025 

Nombre Proyecto:       Desarrollo Rural Integral Sostenible en Ixil, Quiche (DRIS)” 

Número de Award:      000130715                                       Número (s) de Proyecto (s):  00123944 
Donante (si aplica):     Suecia /MPTFO                               Número de convenio de donación (si aplica): Contribución Suecia # 13391 

 
Productos (outputs) esperados del proyecto Actividades planificadas 

  
Calendario Responsable 

específico 
Presupuesto previsto 

T1 T2 T3 T4 Fondo Donante Código Descripción Monto US$ 
Producto 1. Comunidades, individuos, gobiernos locales e instituciones 
sectoriales con mayor capacidad para reducir la pobreza 
multidimensional relacionada con la educación, vivienda, agua y 
saneamiento y aumentar la resiliencia ante eventos climáticos extremos y 
geodinámicos, factores sociales y económicos 

 
Línea base = 0 
 

Indicadores 

 de género: GEN2  

a) # de municipios con un 75% de avance del programa de 
fortalecimiento de la gestión municipal. 

b) # municipios con una estrategia con un avance del 50% 
de fortalecimiento para implementar la fase IV de los 
PDM-OT  

c) # de municipios con un avance del 75% del plan piloto de 
desconcentración de servicios  

d) # de COMUDE con un 60% de implementación del plan 
de respuesta programática de fortalecimiento 

e) # de municipios con un avance del 70% en la formulación 
de la política municipal de igualdad de genero 

 

Metas 

 

a) = 3 b) = 1 c) = 1 d) = 3 

e) = 1    

 

 
 

AR2.  Instituciones sólidas.  
Instituciones sectoriales y gobiernos 
locales con capacidades desarrolladas para 
atender las privaciones de la población y 
gestionar el desarrollo rural integral y 
sostenible, con enfoque de género y 
derechos, equidad de oportunidades, gestión 
del riesgo de desastre y resiliencia climática 
. 
 Promover un proceso de 

fortalecimiento a los gobiernos 
locales para mejorar su gestión 
municipal 

 Promover un intercambio de 
experiencias sobre el proceso de 
la fase IV del PDM OT en otros 
municipios del país. 

 Promover un proceso de 
fortalecimiento para implementar 
la fase IV del PDM-OT 

 Promover la implementación de 
un plan piloto de 
desconcentración de servicios 
municipales  

 Impulsar un proceso de 
fortalecimiento a los COMUDE 
 

    PNUD 
1981 

30000 13625 71300 
71400 
71500 
71600 
72400 
72500 
72600 
73100 
73400 
74100 
74200 
74500 
75700 

   75100 

Local Consultants 
Contractual Service 
UN Volunteers 
Travel 
Communic & Audio  
Supplies 
Grants 
Rental & Maintenan 
Rental & Maint of  
Professional Servic 
Audio Visual&Print  
Miscellaneous Expe 
Training, Workshop 
F & A 
 

10,000  
 140,400  

 15,000  
 8,000  
 1,400  
 1,000  

 150,800  
 16,380  
 7,300  
 1,600  
 4,000  
 3,100 

 10,340 
25,852.40 

 

TOTAL AR2 395,172.40 
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Plan de trabajo anual AR3 
 

Año: 2025                        Período: 1 de enero al 31 de diciembre 2025 

Nombre Proyecto:       Desarrollo Rural Integral Sostenible en Ixil, Quiche (DRIS)” 

Número de Award:      000130715                                       Número (s) de Proyecto (s):  00123944 
Donante (si aplica):     Suecia /MPTFO                               Número de convenio de donación (si aplica): Contribución Suecia # 13391 

 
Productos (outputs) esperados del 
proyecto 

Actividades planificadas 
  

Calendario Responsable 
específico 

Presupuesto previsto 
T1 T2 T3 T4 Fondo Donante Código Descripción Monto US$ 

Producto 1. Comunidades, individuos, gobiernos locales e 
instituciones sectoriales con mayor capacidad para reducir la 
pobreza multidimensional relacionada con la educación, 
vivienda, agua y saneamiento y aumentar la resiliencia ante 
eventos climáticos extremos y geodinámicos, factores sociales 
y económicos 

 
Línea base = 0 
 

Indicadores 

 de género: GEN2  

 

a) # de sesiones de planificación conjunta 
realizado 

b) # de CGP realizados 

c) # de CGD realizados 

d) # de UCO realizadas 

e) # de reuniones de automonitoreo e informes de 
avance 

f) % de avance de la evaluación intermedia 

 

 

Metas 

a) = 2 b) = 3 c) = 2 

d) = 10 e) = 1 f) = 100% 

 

 

  

 

 

AR3.  Mecanismos Coordinación, Monitoreo y 
Evaluación. Las partes interesadas han 
mejorado la gestión para resultados, el 
aprendizaje y la producción de conocimiento 
 
 Implementar un proceso orientado a darle 

funcionalidad a los mecanismos de 
gobernanza en los diferentes niveles 

 Fomentar acciones orientadas a promover 
la planificación conjunta 

 Diseñar la línea de base 
 Diseñar el sistema de seguimiento, 

evaluación y sistematización 

    PNUD 
1981 

30000 13925 71300 
71400 
71600 
72400 
72500 
73100 
73400 
74200 
74500 
75700 

   75100 

Local Consultants 
Contractual Service 
Travel 
Communic & Audio  
Supplies 
Rental & Maintenan 
Rental & Maint of  
Audio Visual&Print  
Miscellaneous Expe 
Training, Workshop 
F & A 
 

15,000  
 129,600  

 2,500  
 1,200  
 1,500  
 9,600  
 8,310  
 2,000  
 9,820  
 5,750 

12,969.60 

TOTAL AR3 198,249.60 
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TOTAL PRESUPUESTO 2025 AR1 OSC 480,858.00 

TOTAL PRESUPUESTO 2025 AR2 PNUD  395,172.40 
TOTAL PRESUPUESTO 2025 AR3 PNUD 198,249.60 

TOTAL PRESUPUESTO 2025 OUTPUT 123944 1,074,280.00 
 
 
 
Elaborado por:                                                                                                                                                                         Aprobado por:   
 
 
 
 
    ________________________                                                                                                                                                          ______________________  
                Rolando Dugal                                                                                                                                                                                 Oscar Grajeda 
  Coordinador componente PNUD                                                                                                                                                               Oficial de Programa            
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Plan de trabajo anual AR1 
 

Año: 2026                        Período: 1 de enero al 31 de diciembre 2026 

Nombre Proyecto:       Desarrollo Rural Integral Sostenible en Ixil, Quiche (DRIS)” 

Número de Award:      000130715                                       Número (s) de Proyecto (s):  00123944 
Donante (si aplica):     Suecia /MPTFO                               Número de convenio de donación (si aplica): Contribución Suecia # 13391 

 
Productos (outputs) esperados del proyecto Actividades planificadas 

  
Calendario Responsable 

específico 
Presupuesto previsto 

T1 T2 T3 T4 Fondo Donante Código Descripción Monto US$ 
Producto 1. Comunidades, individuos, gobiernos locales e instituciones 
sectoriales con mayor capacidad para reducir la pobreza multidimensional 
relacionada con la educación, vivienda, agua y saneamiento y aumentar 
la resiliencia ante eventos climáticos extremos y geodinámicos, factores 
sociales y económicos 
Línea base = 0 
 

Indicadores 

 de género: GEN2  

 
.1 # de DMM con iniciativas orientadas al empoderamiento 

de las mujeres y la lucha contra la violencia de genero 
.2 # de mujeres/ jóvenes con un 80 % de avance del 

programa de desarrollo de capacidades empresariales 
.3 # de familias con al menos 1 practica identificada en 

Planes de Desarrollo (PDHF) del Hábitat Familiar 
implementada 

.4 # de órganos de coordinación del COCODE con un 80% 
de avance en el fortalecimiento de capacidades 

.5 # de COLRED con un 80% de avance en el 
fortalecimiento de capacidades 

.6 # de centros escolares con un avance del 80% del 
programa de escuelas resilientes 

 

Metas 

a) = 3 b) = 75 c) = 75 d) = 30 

e) = 15 f) = 15 g) = 6  
 

AR1. Desarrollo socioeconómico y 
fomento de la resiliencia. Familias han 
mejorado su seguridad alimentaria, salud, 
educación, hábitat (vivienda + entorno), los 
servicios de agua y saneamiento, ampliado sus 
oportunidades de ingresos y aumentado su 
resiliencia ante eventos extremos y el cambio 
climático; y organizaciones comunitarias con 
una autogestión para el desarrollo mejorada y 
con competencias ampliadas para el uso 
sostenible de los recursos naturales 
 
 Promover un proceso de 

acompañamiento técnico a las 
DMM para promover iniciativas 
orientadas a los días de activismo 
contra la violencia de género, 
conmemoración del día de la 
mujer, y de formación a las 
mujeres 

 Implementar un proceso de 
desarrollo de capacidades 
empresariales dirigido a mujeres y 
las juventudes 

 Impulsar un proceso de 
capacitación en la gestión del 
riesgo de desastre en el hábitat 
familiar 

 Impulsar un proceso para la 
implementación de la respuesta 
programática de fortalecimiento a 
los COCODE 

 Formular una respuesta 
programática de fortalecimiento de 
capacidades de las COLRED 
Implementar un programa de 
escuela resiliente 

    OSC 
 

30000 13925 71300 
71600 
72200 
72300 
72500 
72800 
73100 
73400 
74200 
74500 
75700 
75100 

Local Consultants 
Travel 
Equipment and Fur 
Materials and Good 
Supplies 
Information Technol 
Rental & Maintenan 
Rental & Maint  
Audio Visual&Print  
Miscellaneous Exp 
Training, Worksho 
F&A 

159,850  
 23,700  
 34,340  
 7,710  

 790  
 130  

 12,000  
 5,660  
 5,850  
 2,130  

 36,270 
20,190.10 

 
 

TOTAL AR1 308,620.10 
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Plan de trabajo anual AR2 
 

Año: 2026                        Período: 1 de enero al 31 de diciembre 2026 

Nombre Proyecto:       Desarrollo Rural Integral Sostenible en Ixil, Quiche (DRIS)” 

Número de Award:      000130715                                       Número (s) de Proyecto (s):  00123944 
Donante (si aplica):     Suecia /MPTFO                               Número de convenio de donación (si aplica): Contribución Suecia # 13391 

 
 

Productos (outputs) esperados del proyecto Actividades planificadas 
  

Calendario Responsable 
específico 

Presupuesto previsto 
T1 T2 T3 T4 Fondo Donante Código Descripción Monto US$ 

Producto 1. Comunidades, individuos, gobiernos locales e instituciones 
sectoriales con mayor capacidad para reducir la pobreza 
multidimensional relacionada con la educación, vivienda, agua y 
saneamiento y aumentar la resiliencia ante eventos climáticos extremos y 
geodinámicos, factores sociales y económicos 

 
Línea base = 0 
 

Indicadores 

 de género: GEN2  

a) # de municipios con un 90% de avance del programa de 
fortalecimiento de la gestión municipal. 

b) # municipios con una estrategia con un avance del 90% 
de fortalecimiento para implementar la fase IV de los 
PDM-OT  

c) # de municipios con un avance del 100% del plan piloto 
de desconcentración de servicios  

d) # de COMUDE con un 80% de implementación del plan 
de respuesta programática de fortalecimiento 

e) # de municipios con un avance del 100% en la 
formulación de la política municipal de igualdad de genero 

 

Metas 

 

a) = 3 b) = 1 c) = 1 d) = 3 

e) = 1    

 

 
 

AR2.  Instituciones sólidas.  
Instituciones sectoriales y gobiernos 
locales con capacidades desarrolladas para 
atender las privaciones de la población y 
gestionar el desarrollo rural integral y 
sostenible, con enfoque de género y 
derechos, equidad de oportunidades, gestión 
del riesgo de desastre y resiliencia climática 
. 
 Promover un proceso de 

fortalecimiento a los gobiernos 
locales para mejorar su gestión 
municipal 

 Promover un intercambio de 
experiencias sobre el proceso de 
la fase IV del PDM OT en otros 
municipios del país. 

 Promover un proceso de 
fortalecimiento para implementar 
la fase IV del PDM-OT 

 Promover la implementación de 
un plan piloto de 
desconcentración de servicios 
municipales  

 Impulsar un proceso de 
fortalecimiento a los COMUDE 

  

    PNUD 
1981 

30000 13625 71400 
71600 
72400 
72500 
72600 
73100 
73400 
74100 
74500 
75700   
75100 

Contractual Service 
Travel 
Communic & Audio  
Supplies 
Grants 
Rental & Maintenan 
Rental & Maint of  
Professional Servic 
Miscellaneous Expe 
Training, Works 
F & A 
 

118,700  
 8,000  
 1,400  
 1,000  

 59,400  
 16,380  
 7,300  
 1,600  
 3,100  

 2,922.15 
15,386.15  

TOTAL AR2 235,188.30 
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Plan de trabajo anual AR3 
 

Año: 2026                        Período: 1de enero al 31 de diciembre 2026 

Nombre Proyecto:       Desarrollo Rural Integral Sostenible en Ixil, Quiche (DRIS)” 

Número de Award:      000130715                                       Número (s) de Proyecto (s):  00123944 
Donante (si aplica):     Suecia /MPTFO                               Número de convenio de donación (si aplica): Contribución Suecia # 13391 

 
Productos (outputs) esperados del 
proyecto 

Actividades planificadas 
  

Calendario Responsable 
específico 

Presupuesto previsto 
T1 T2 T3 T4 Fondo Donante Código Descripción Monto US$ 

Producto 1. Comunidades, individuos, gobiernos locales 
e instituciones sectoriales con mayor capacidad para 
reducir la pobreza multidimensional relacionada con la 
educación, vivienda, agua y saneamiento y aumentar la 
resiliencia ante eventos climáticos extremos y 
geodinámicos, factores sociales y económicos 

 
Línea base = 0 
 

Indicadores 

 de género: GEN2  

 

a) # de sesiones de planificación conjunta 
realizado 

b) # de CGP realizados 

c) # de CGD realizados 

d) # de UCO realizadas 

e) # de reuniones de automonitoreo e informes 
de avance 

f) % de avance de la evaluación final 

 

 

Metas 

a) = 2 b) = 3 c) = 2 

d) = 10 e) = 1 f) = 30% 

 

 

  

 

 

AR3.  Mecanismos Coordinación, Monitoreo y 
Evaluación. Las partes interesadas han mejorado 
la gestión para resultados, el aprendizaje y la 
producción de conocimiento 
 
 Implementar un proceso orientado a darle 

funcionalidad a los mecanismos de 
gobernanza en los diferentes niveles 

 Fomentar acciones orientadas a promover la 
planificación conjunta 

 Diseñar la evaluación final 
 Implementar el sistema de seguimiento, 

evaluación y sistematización 

    PNUD 
1981 

30000 13925 71400 
71600 
72400 
72500 
73100 
73400 
74200 
74500 
75700   
75100 

Contractual Service 
Travel 
Communic & Audio  
Supplies 
Rental & Maintenan 
Rental & Maint  
Audio Visual&Print  
Miscellaneous Exp 
Training, Workshop 
F & A 
 

116,600  
 2,500  
 1,200  
 1,500  
 9,600  
 8,310  
 2,000  
 9,820  
 5,750 

11,009.60 

TOTAL AR3 168,289.60 
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TOTAL PRESUPUESTO 2026 AR1 OSC 308,620.10 
TOTAL PRESUPUESTO 2026 AR2 PNUD 235,188.30 
TOTAL PRESUPUESTO 2026 AR3 PNUD 168,289.60 

TOTAL PRESUPUESTO 2026 OUTPUT 123944 712,098.00 
 
 
 
Elaborado por:                                                                                                                                                                         Aprobado por:   
 
 
 
 
    ________________________                                                                                                                                                          ______________________  
                Rolando Dugal                                                                                                                                                                                 Oscar Grajeda 
  Coordinador componente PNUD                                                                                                                                                               Oficial de Programa            
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Plan de trabajo anual AR1 
 

Año: 2027                        Período: 1 de enero al 19 de agosto 2027 

Nombre Proyecto:       Desarrollo Rural Integral Sostenible en Ixil, Quiche (DRIS)” 

Número de Award:      000130715                                       Número (s) de Proyecto (s):  00123944 
Donante (si aplica):     Suecia /MPTFO                               Número de convenio de donación (si aplica): Contribución Suecia # 13391 

 
Productos (outputs) esperados del proyecto Actividades planificadas 

  
Calendario Responsable 

específico 
Presupuesto previsto 

T1 T2 T3 T4 Fondo Donante Código Descripción Monto US$ 
Producto 1. Comunidades, individuos, gobiernos locales e instituciones 
sectoriales con mayor capacidad para reducir la pobreza multidimensional 
relacionada con la educación, vivienda, agua y saneamiento y aumentar 
la resiliencia ante eventos climáticos extremos y geodinámicos, factores 
sociales y económicos 
Línea base = 0 
 

Indicadores 

 de género: GEN2  

 
.1 # de DMM con iniciativas orientadas al empoderamiento 

de las mujeres y la lucha contra la violencia de genero 
.2 # de mujeres/ jóvenes con un 100 % de avance del 

programa de desarrollo de capacidades empresariales 
.3 # de familias con al menos 1 practica identificada en 

Planes de Desarrollo (PDHF) del Hábitat Familiar 
implementada 

.4 # de órganos de coordinación del COCODE con un 100% 
de avance en el fortalecimiento de capacidades 

.5 # de COLRED con un 100% de avance en el 
fortalecimiento de capacidades 

.6 # de centros escolares con un avance del 100% del 
programa de escuelas resilientes 

 

Metas 

a) = 3 b) = 75 c) = 25 d) = 30 

e) = 15 f) = 15 g) = 6  
 

AR1. Desarrollo socioeconómico y 
fomento de la resiliencia. Familias han 
mejorado su seguridad alimentaria, salud, 
educación, hábitat (vivienda + entorno), los 
servicios de agua y saneamiento, ampliado sus 
oportunidades de ingresos y aumentado su 
resiliencia ante eventos extremos y el cambio 
climático; y organizaciones comunitarias con 
una autogestión para el desarrollo mejorada y 
con competencias ampliadas para el uso 
sostenible de los recursos naturales 
 
 Promover un proceso de 

acompañamiento técnico a las 
DMM para promover iniciativas 
orientadas a los días de activismo 
contra la violencia de género, 
conmemoración del día de la 
mujer, y de formación a las mujeres 

 Implementar un proceso de 
desarrollo de capacidades 
empresariales dirigido a mujeres y 
las juventudes 

 Impulsar un proceso de 
capacitación en la gestión del 
riesgo de desastre en el hábitat 
familiar 

 Impulsar un proceso para la 
implementación de la respuesta 
programática de fortalecimiento a 
los COCODE 

 Formular una respuesta 
programática de fortalecimiento de 
capacidades de las COLRED 
Implementar un programa de 
escuela resiliente 

    OSC 
 

30000 13925 71300 
71600 
72200 
72300 
72500 
73100 
73400 
74200 
74500 
75700 
75100 

Local Consultants 
Travel 
Equipment and Fur 
Materials and Good 
Supplies 
Rental & Maintenan 
Rental & Maint of Ot 
Audio Visual&Print  
Miscellaneous Expe 
Training, Workshop 
F&A 

31,720  
 12,380  
 34,540  
 55,930  

 130  
 1,480  

 560  
 300  
 520 

 17,130 
10,828.30 

 
 

TOTAL, AR1 165,518.30 
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Plan de trabajo anual AR2 
 

Año: 2027                        Período: 1 de enero al 19 de agosto 2027 

Nombre Proyecto:       Desarrollo Rural Integral Sostenible en Ixil, Quiche (DRIS)” 

Número de Award:      000130715                                       Número (s) de Proyecto (s):  00123944 
Donante (si aplica):     Suecia /MPTFO                               Número de convenio de donación (si aplica): Contribución Suecia # 13391 

 
 

Productos (outputs) esperados del proyecto Actividades planificadas 
  

Calendario Responsable 
específico 

Presupuesto previsto 
T1 T2 T3 T4 Fondo Donante Código Descripción Monto US$ 

Producto 1. Comunidades, individuos, gobiernos locales e instituciones 
sectoriales con mayor capacidad para reducir la pobreza 
multidimensional relacionada con la educación, vivienda, agua y 
saneamiento y aumentar la resiliencia ante eventos climáticos extremos y 
geodinámicos, factores sociales y económicos 

 
Línea base = 0 
 

Indicadores 

 de género: GEN2  

a) # de municipios con un 100% de avance del programa de 
fortalecimiento de la gestión municipal. 

b) # municipios con una estrategia con un avance del 100% 
de fortalecimiento para implementar la fase IV de los 
PDM-OT  

c) # de COMUDE con un 100% de implementación del plan 
de respuesta programática de fortalecimiento 

 

Metas 

 

a) = 3 b) = 1 c) = 3 d)  

    
 

AR2.  Instituciones sólidas.  
Instituciones sectoriales y gobiernos 
locales con capacidades desarrolladas para 
atender las privaciones de la población y 
gestionar el desarrollo rural integral y 
sostenible, con enfoque de género y 
derechos, equidad de oportunidades, gestión 
del riesgo de desastre y resiliencia climática 
. 
 Promover un proceso de 

fortalecimiento a los gobiernos 
locales para mejorar su gestión 
municipal 

 Promover un intercambio de 
experiencias sobre el proceso de 
la fase IV del PDM OT en otros 
municipios del país. 

 Promover un proceso de 
fortalecimiento para implementar 
la fase IV del PDM-OT 

 Promover la implementación de 
un plan piloto de 
desconcentración de servicios 
municipales  

 Impulsar un proceso de 
fortalecimiento a los COMUDE 

  

    PNUD 
1981 

30000 13625 71400 
71600 
72600 
73100 
73400 
74500 
75700 

   75100 

Contractual Service 
Travel 
Grants 
Rental & Maintenan 
Rental & Maint of  
Miscellaneous Expe 
Training, Workshop 
F & A 
 

81,900  
 3,000  

 45,000  
 4,090  

 900  
 1,500  
 5,671 

9,944.27 
 

TOTAL AR2 152,005.27 
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Plan de trabajo anual AR3 
 

Año: 2027                        Período: 1 de enero al 19 de agosto 2027 

Nombre Proyecto:       Desarrollo Rural Integral Sostenible en Ixil, Quiche (DRIS)” 

Número de Award:      000130715                                       Número (s) de Proyecto (s):  00123944 
Donante (si aplica):     Suecia /MPTFO                               Número de convenio de donación (si aplica): Contribución Suecia # 13391 

 
Productos (outputs) esperados del proyecto Actividades planificadas 

  
Calendario Responsable 

específico 
Presupuesto previsto 

T1 T2 T3 T4 Fondo Donante Código Descripción Monto US$ 
Producto 1. Comunidades, individuos, gobiernos locales e 
instituciones sectoriales con mayor capacidad para reducir la 
pobreza multidimensional relacionada con la educación, 
vivienda, agua y saneamiento y aumentar la resiliencia ante 
eventos climáticos extremos y geodinámicos, factores 
sociales y económicos 

 
Línea base = 0 
 

Indicadores 

 de género: GEN2  

 

a) # de sesiones de planificación conjunta 
realizado 

b) # de CGP realizados 

c) # de CGD realizados 

d) # de UCO realizadas 

e) # de reuniones de automonitoreo e informes de 
avance 

f) % de avance de la evaluación final 

 

Metas 

a) = 1 b) = 2 c) = 1 

d) = 3 e) = 1 f) = 100% 

 

 

  

 

 

AR3.  Mecanismos Coordinación, Monitoreo 
y Evaluación. Las partes interesadas han 
mejorado la gestión para resultados, el 
aprendizaje y la producción de conocimiento 
 
 Implementar un proceso orientado a 

darle funcionalidad a los mecanismos de 
gobernanza en los diferentes niveles 

 Fomentar acciones orientadas a 
promover la planificación conjunta 

 Realizar la evaluación final 
 Implementar el sistema de seguimiento, 

evaluación y sistematización 

    PNUD 
1981 

30000 13925 71300 
71400 
71600 
72500 
73100 
73400 
75700 

   75100 

Local Consultants 
Contractual Service 
Travel 
Supplies 
Rental & Maintenan 
Rental & Maint  
Training, Workshop 
F & A 
 

15,000.00  
 38,400.00  
 2,500.00  
 1,500.00  
 2,400.00  

 750.00  
 2,500.00 
4,413.50 

TOTAL AR3 67,463.50 
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TOTAL PRESUPUESTO 2027 AR1 OSC 165,518.30 
TOTAL PRESUPUESTO 2027 AR2 PNUD 152,005.27 
TOTAL PRESUPUESTO 2027 AR3 PNUD 67,463.50 

TOTAL PRESUPUESTO 2027 OUTPUT 123944 384,987.07 
 
 
 
Elaborado por:                                                                                                                                                                         Aprobado por:   
 
 
 
 
    ________________________                                                                                                                                                          ______________________  
                Rolando Dugal                                                                                                                                                                                 Oscar Grajeda 
  Coordinador componente PNUD                                                                                                                                                               Oficial de Programa   

DocuSign Envelope ID: A982BE30-8F8B-40B3-AD5E-33B64C191D25



GUATEMALA PERIOD: 20 de agosto del 2022 al 19 de agosto del 2027

EXECUTION: DIM

F&A 
(COA)

F&A TOTAL

Number Description % US$

100% 13925 71300 Local Consultants 7% 850,590.00           59,541.30    850,590.00 59,541.30 910,131.30
100% 13925 71600 Travel 7% 124,850.00           8,739.50      124,850.00 8,739.50 133,589.50
100% 13925 72200 Equipment and Furniture 7% 101,770.00           7,123.90      101,770.00 7,123.90 108,893.90
100% 13925 72300 Materials and Goods 7% 581,430.00           40,700.10    581,430.00 40,700.10 622,130.10
100% 13925 72400 Communic & Audio Visual Equip 7% 1,980.00               138.60         1,980.00 138.60 2,118.60
100% 13925 72500 Supplies 7% 3,420.00               239.40         3,420.00 239.40 3,659.40
100% 13925 72800 Information Technology Equipmt 7% 77,657.00             5,435.99      77,657.00 5,435.99 83,092.99
100% 13925 73100 Rental & Maintenance-Premises 7% 50,480.00             3,533.60      50,480.00 3,533.60 54,013.60
100% 13925 73400 Rental & Maint of Other Equip 7% 23,760.00             1,663.20      23,760.00 1,663.20 25,423.20
100% 13925 74200 Audio Visual&Print Prod Costs 7% 23,050.00             1,613.50      23,050.00 1,613.50 24,663.50
100% 13925 74500 Miscellaneous Expenses 7% 9,540.00               667.80         9,540.00 667.80 10,207.80
100% 13925 75700 Training, Workshops and Confer 7% 119,960.00           8,397.20      119,960.00 8,397.20 128,357.20
100% 13625 77600 Dep Exp Owned 7% 0 0.00 -                        -               0.00 0.00 0.00

-                   -               -                 1,968,487.00        137,794.09  1,968,487.00 137,794.09 2,106,281.09
001981 100% 13925 71300 Local Consultants 7% 50,000.00             3,500.00      50,000.00 3,500.00 53,500.00
001981 100% 13925 71400 Contractual Services - Individ 7% 661,150.00           46,280.50    661,150.00 46,280.50 707,430.50
001981 100% 13925 71500 UN Volunteers 7% 45,000.00             3,150.00      45,000.00 3,150.00 48,150.00
001981 100% 13925 71600 Travel 7% 39,000.00             2,730.00      39,000.00 2,730.00 41,730.00
001981 100% 13925 72200 Equipment and Furniture 7% 60,000.00             4,200.00      60,000.00 4,200.00 64,200.00
001981 100% 13925 72400 Communic & Audio Visual Equip 7% 7,688.00               538.16         7,688.00 538.16 8,226.16
001981 100% 13925 72500 Supplies 7% 4,000.00               280.00         4,000.00 280.00 4,280.00
001981 100% 13925 72600 Grants 7% 601,800.00           42,126.00    601,800.00 42,126.00 643,926.00
001981 100% 13925 72800 Information Technology Equipmt 7% 26,000.00             1,820.00      26,000.00 1,820.00 27,820.00
001981 100% 13925 73100 Rental & Maintenance-Premises 7% 70,975.00             4,968.25      70,975.00 4,968.25 75,943.25
001981 100% 13925 73400 Rental & Maint of Other Equip 7% 30,800.00             2,156.00      30,800.00 2,156.00 32,956.00
001981 100% 13925 74100 Professional Services 7% 6,400.00               448.00         6,400.00 448.00 6,848.00
001981 100% 13925 74200 Audio Visual&Print Prod Costs 7% 16,000.00             1,120.00      16,000.00 1,120.00 17,120.00
001981 100% 13925 74500 Miscellaneous Expenses 7% 13,900.00             973.00         13,900.00 973.00 14,873.00
001981 100% 13925 75700 Training, Workshops and Confer 7% 42,483.24             2,973.83      42,483.24 2,973.83 45,457.07

-                   -               -                 1,675,196.24        117,263.74  1,675,196.24 117,263.74 1,792,459.98
001981 100% 13925 71300 Local Consultants 7% 45,000.00             3,150.00      45,000.00 3,150 48,150.00
001981 100% 13925 71400 Contractual Services - Individ 7% 564,300.00           39,501.00    564,300.00 39,501.00 603,801.00
001981 100% 13925 71600 Travel 7% 15,000.00             1,050.00      15,000.00 1,050.00 16,050.00
001981 100% 13925 72300 Materials and Goods 7% 3,479.00               243.53         3,479.00 243.53 3,722.53
001981 100% 13925 72400 Communic & Audio Visual Equip 7% 13,000.00             910.00         13,000.00 910.00 13,910.00
001981 100% 13925 72500 Supplies 7% 7,640.00               534.80         7,640.00 534.80 8,174.80
001981 100% 13925 72800 Information Technology Equipmt 7% 4,000.00               280.00         4,000.00 280.00 4,280.00
001981 100% 13925 73100 Rental & Maintenance-Premises 7% 42,400.00             2,968.00      42,400.00 2,968.00 45,368.00
001981 100% 13925 73400 Rental & Maint of Other Equip 7% 34,490.00             2,414.30      34,490.00 2,414.30 36,904.30
001981 100% 13925 74200 Audio Visual&Print Prod Costs 7% 8,000.00               560.00         8,000.00 560.00 8,560.00
001981 100% 13925 74500 Miscellaneous Expenses 7% 39,280.00             2,749.60      39,280.00 2,749.60 42,029.60
001981 100% 13925 75700 Training, Workshops and Confer 7% 28,910.00             2,023.70      28,910.00 2,023.70 30,933.70

-                   -               -                 805,499.00           56,384.93    805,499.00 56,384.93 861,883.93

TOTAL PROGRAMA -                   -               -                 4,449,182.24        311,442.76  4,449,182.24       311,442.76  4,760,625.00             

AR1 -OSC-

Desarrollo socieoconomico y fomento de la 
resiliencia

Familias han mejorado su seguridad alimentaria, salud, 
educación, hábitat (vivienda + entorno), los servicios de 
agua y saneamiento, ampliado sus oportunidades de 

ingresos y aumentado su resiliencia ante eventos 
extremos y el cambio climático; y organizaciones 

comunitarias con una autogestión para el desarrollo 
mejorada y con competencias ampliadas para el uso 

sostenible de los recursos naturales

2022-
2026

SUBTOTAL AR1 OSC

AR2. -PNUD-

Instituciones solidas

Instituciones sectoriales y gobiernos locales con 
capacidades desarrolladas para atender las privaciones 
de la población y gestionar el desarrollo rural integral y 

sostenible, con, enfoque de género y derechos, equidad 
de oportunidades, gestión de riesgo y resiliencia 

climática.

SUBTOTAL AR2 PNUD

AR3. -PNUD-

Mecanismos Coordinación, Monitoreo y Evaluacion. 

Las partes interesadas han mejorado la gestión para 
resultados, el aprendizaje y la producción de 

conocimiento

SUBTOTAL AR3 PNUD

BUDGET AFTER REVISION

%
DONOR / 

SPONSOR

BUDGET CATEGORY
 TOTAL AMOUNT 

US$ 

INCREASE/ 
(DECREASE) 
AMOUNT US$

INCREASE/ 
(DECREASE) 

F&A US$
TOTAL AMOUNT US$

TOTAL F&A 
US$

TOTAL US$

24/08/22

AÑO 2022-2026

OUTPUT YEAR
Implement 

Agent

PLANNED BUDGET REQUESTED BUDGET CHANGES

PROJECT NUMBER: 000130715         OUTPUT 123944

PROJECT TITLE: Desarrollo Rural Integral Sostenible en Ixil, Quiché (PCDRIS)

BUSINESS UNIT (COUNTRY):

DocuSign Envelope ID: A982BE30-8F8B-40B3-AD5E-33B64C191D25



GUATEMALA PERIOD: 20 de agosto al 31 de diciembre del 2022

EXECUTION: DIM

F&A 
(COA)

F&A TOTAL

Number Description % US$

100% 13925 71300 Local Consultants 7% 18,390.00             1,287.30      18,390.00 1,287.30 19,677.30
100% 13925 71600 Travel 7% 3,690.00               258.30         3,690.00 258.30 3,948.30
100% 13925 72300 Materials and Goods 7% 42,240.00             2,956.80      42,240.00 2,956.80 45,196.80
100% 13925 72400 Communic & Audio Visual Equip 7% 1,980.00               138.60         1,980.00 138.60 2,118.60
100% 13925 72500 Supplies 7% 130.00                  9.10             130.00 9.10 139.10
100% 13925 72800 Information Technology Equipmt 7% 7,987.00               559.09         7,987.00 559.09 8,546.09
100% 13925 73100 Rental & Maintenance-Premises 7% 1,000.00               70.00           1,000.00 70.00 1,070.00
100% 13925 73400 Rental & Maint of Other Equip 7% 570.00                  39.90           570.00 39.90 609.90
100% 13925 74500 Miscellaneous Expenses 7% 340.00                  23.80           340.00 23.80 363.80
100% 13925 75700 Training, Workshops and Confer 7% 3,970.00               277.90         3,970.00 277.90 4,247.90

-                 -               -                 80,297.00             5,620.79      80,297.00 5,620.79 85,917.79
001981 100% 13925 71300 Local Consultants 7% 20,000.00             1,400.00      20,000.00 1,400.00 21,400.00
001981 100% 13925 71400 Contractual Services - Individ 7% 35,100.00             2,457.00      35,100.00 2,457.00 37,557.00
001981 100% 13925 71600 Travel 7% 4,000.00               280.00         4,000.00 280.00 4,280.00
001981 100% 13925 72200 Equipment and Furniture 7% 10,000.00             700.00         10,000.00 700.00 10,700.00
001981 100% 13925 72400 Communic & Audio Visual Equip 7% 2,088.00               146.16         2,088.00 146.16 2,234.16
001981 100% 13925 72600 Grants 7% 30,000.00             2,100.00      30,000.00 2,100.00 32,100.00
001981 100% 13925 72800 Information Technology Equipmt 7% 6,000.00               420.00         6,000.00 420.00 6,420.00
001981 100% 13925 73100 Rental & Maintenance-Premises 7% 1,365.00               95.55           1,365.00 95.55 1,460.55
001981 100% 13925 73400 Rental & Maint of Other Equip 7% 700.00                  49.00           700.00 49.00 749.00
001981 100% 13925 74200 Audio Visual&Print Prod Costs 7% 4,000.00               280.00         4,000.00 280.00 4,280.00
001981 100% 13925 75700 Training, Workshops and Confer 7% 4,960.00               347.20         4,960.00 347.20 5,307.20

-                 -               -                 118,213.00           8,274.91      118,213.00 8,274.91 126,487.91
001981 100% 13925 71400 Contractual Services - Individ 7% 20,500.00             1,435.00      20,500.00 1,435.00 21,935.00
001981 100% 13925 71600 Travel 7% 2,500.00               175.00         2,500.00 175.00 2,675.00
001981 100% 13925 72300 Materials and Goods 7% 3,479.00               243.53         3,479.00 243.53 3,722.53
001981 100% 13925 72400 Communic & Audio Visual Equip 7% 8,200.00               574.00         8,200.00 574.00 8,774.00
001981 100% 13925 72800 Information Technology Equipmt 7% 4,000.00               280.00         4,000.00 280.00 4,280.00
001981 100% 13925 73100 Rental & Maintenance-Premises 7% 1,600.00               112.00         1,600.00 112.00 1,712.00
001981 100% 13925 73400 Rental & Maint of Other Equip 7% 500.00                  35.00           500.00 35.00 535.00
001981 100% 13925 75700 Training, Workshops and Confer 7% 8,410.00               588.70         8,410.00 588.70 8,998.70

-                 -               -                 49,189.00             3,443.23      49,189.00 3,443.23 52,632.23

TOTAL PROGRAMA -                 -               -                 247,699.00           17,338.93    247,699.00          17,338.93    265,037.93                

Desarrollo Rural Integral Sostenible en Ixil, Quiché (PCDRIS)

AR3. -PNUD-

Mecanismos Coordinación, Monitoreo y Evaluacion. 

Las partes interesadas han mejorado la gestión para resultados, el 
aprendizaje y la producción de conocimiento

AR1 -OSC-

Desarrollo socieoconomico y fomento de la resiliencia

Familias han mejorado su seguridad alimentaria, salud, educación, 
hábitat (vivienda + entorno), los servicios de agua y saneamiento, 

ampliado sus oportunidades de ingresos y aumentado su resiliencia 
ante eventos extremos y el cambio climático; y organizaciones 

comunitarias con una autogestión para el desarrollo mejorada y con 
competencias ampliadas para el uso sostenible de los recursos 

naturales

2022

SUBTOTAL AR3 PNUD

SUBTOTAL AR2 PNUD

BUDGET AFTER REVISION

%
DONOR / 

SPONSOR

INCREASE/ 
(DECREASE) 
AMOUNT US$

SUBTOTAL AR1 OSC

TOTAL F&A 
US$

TOTAL US$

REQUESTED BUDGET CHANGES

AR2. -PNUD-

Instituciones solidas

Instituciones sectoriales y gobiernos locales con capacidades 
desarrolladas para atender las privaciones de la población y 

gestionar el desarrollo rural integral y sostenible, con, enfoque de 
género y derechos, equidad de oportunidades, gestión de riesgo y 

resiliencia climática.

BUDGET CATEGORY
 TOTAL AMOUNT 

US$ 

INCREASE/ 
(DECREASE) 

F&A US$

Implement 
Agent

PLANNED BUDGET

TOTAL AMOUNT US$

PROJECT NUMBER: 000130715         OUTPUT 123944

PROJECT TITLE:

BUSINESS UNIT (COUNTRY):

AÑO 2022

OUTPUT YEAR

24/08/22

DocuSign Envelope ID: A982BE30-8F8B-40B3-AD5E-33B64C191D25



GUATEMALA PERIOD: 01 de enero al 31 de diciembre del 2023

EXECUTION: DIM

F&A 
(COA)

F&A TOTAL

Number Description % US$

100% 13925 71300 Local Consultants 7% 231,060.00           16,174.20    231,060.00 16,174.20 247,234.20
100% 13925 71600 Travel 7% 29,950.00             2,096.50      29,950.00 2,096.50 32,046.50
100% 13925 72300 Materials and Goods 7% 167,900.00           11,753.00    167,900.00 11,753.00 179,653.00
100% 13925 72500 Supplies 7% 790.00                  55.30           790.00 55.30 845.30
100% 13925 72800 Information Technology Equipmt 7% 23,840.00             1,668.80      23,840.00 1,668.80 25,508.80
100% 13925 73100 Rental & Maintenance-Premises 7% 12,000.00             840.00         12,000.00 840.00 12,840.00
100% 13925 73400 Rental & Maint of Other Equip 7% 5,660.00               396.20         5,660.00 396.20 6,056.20
100% 13925 74200 Audio Visual&Print Prod Costs 7% 3,880.00               271.60         3,880.00 271.60 4,151.60
100% 13925 74500 Miscellaneous Expenses 7% 2,130.00               149.10         2,130.00 149.10 2,279.10
100% 13925 75700 Training, Workshops and Confer 7% 16,300.00             1,141.00      16,300.00 1,141.00 17,441.00

-                   -               -                 493,510.00           34,545.70    493,510.00 34,545.70 528,055.70
001981 100% 13925 71300 Local Consultants 7% 10,000.00             700.00         10,000.00 700.00 10,700.00
001981 100% 13925 71400 Contractual Services - Individ 7% 143,500.00           10,045.00    143,500.00 10,045.00 153,545.00
001981 100% 13925 71600 Travel 7% 8,000.00               560.00         8,000.00 560.00 8,560.00
001981 100% 13925 72400 Communic & Audio Visual Equip 7% 1,400.00               98.00           1,400.00 98.00 1,498.00
001981 100% 13925 72500 Supplies 7% 1,000.00               70.00           1,000.00 70.00 1,070.00
001981 100% 13925 72600 Grants 7% 148,600.00           10,402.00    148,600.00 10,402.00 159,002.00
001981 100% 13925 72800 Information Technology Equipmt 7% 20,000.00             1,400.00      20,000.00 1,400.00 21,400.00
001981 100% 13925 73100 Rental & Maintenance-Premises 7% 16,380.00             1,146.60      16,380.00 1,146.60 17,526.60
001981 100% 13925 73400 Rental & Maint of Other Equip 7% 7,300.00               511.00         7,300.00 511.00 7,811.00
001981 100% 13925 74100 Professional Services 7% 1,600.00               112.00         1,600.00 112.00 1,712.00
001981 100% 13925 74200 Audio Visual&Print Prod Costs 7% 4,000.00               280.00         4,000.00 280.00 4,280.00
001981 100% 13925 74500 Miscellaneous Expenses 7% 3,100.00               217.00         3,100.00 217.00 3,317.00
001981 100% 13925 75700 Training, Workshops and Confer 7% 6,860.09               480.21         6,860.09 480.21 7,340.30

-                   -               -                 371,740.09           26,021.81    371,740.09 26,021.81 397,761.90
001981 100% 13925 71300 Local Consultants 7% 15,000.00             1,050.00      15,000.00 1,050.00 16,050.00
001981 100% 13925 71400 Contractual Services - Individ 7% 129,600.00           9,072.00      129,600.00 9,072.00 138,672.00
001981 100% 13925 71600 Travel 7% 2,500.00               175.00         2,500.00 175.00 2,675.00
001981 100% 13925 72400 Communic & Audio Visual Equip 7% 1,200.00               84.00           1,200.00 84.00 1,284.00
001981 100% 13925 72500 Supplies 7% 1,640.00               114.80         1,640.00 114.80 1,754.80
001981 100% 13925 73100 Rental & Maintenance-Premises 7% 9,600.00               672.00         9,600.00 672.00 10,272.00
001981 100% 13925 73400 Rental & Maint of Other Equip 7% 8,310.00               581.70         8,310.00 581.70 8,891.70
001981 100% 13925 74200 Audio Visual&Print Prod Costs 7% 2,000.00               140.00         2,000.00 140.00 2,140.00
001981 100% 13925 74500 Miscellaneous Expenses 7% 9,820.00               687.40         9,820.00 687.40 10,507.40
001981 100% 13925 75700 Training, Workshops and Confer 7% 3,250.00               227.50         3,250.00 227.50 3,477.50

-                   -               -                 182,920.00 12,804.40 182,920.00 12,804.40 195,724.40

TOTAL PROGRAMA -                   -               -                 1,048,170.09        73,371.91    1,048,170.09       73,371.91    1,121,542.00             

TOTAL F&A 
US$

TOTAL US$

AR1 -OSC-

Desarrollo socieoconomico y fomento de la resiliencia

Familias han mejorado su seguridad alimentaria, salud, educación, 
hábitat (vivienda + entorno), los servicios de agua y saneamiento, 

ampliado sus oportunidades de ingresos y aumentado su resiliencia 
ante eventos extremos y el cambio climático; y organizaciones 

comunitarias con una autogestión para el desarrollo mejorada y con 
competencias ampliadas para el uso sostenible de los recursos 

naturales

2023

SUBTOTAL AR1 OSC
AR2. -PNUD-

Instituciones solidas

Instituciones sectoriales y gobiernos locales con capacidades 
desarrolladas para atender las privaciones de la población y 

gestionar el desarrollo rural integral y sostenible, con, enfoque de 
género y derechos, equidad de oportunidades, gestión de riesgo y 

resiliencia climática.

SUBTOTAL AR2 PNUD

AR3. -PNUD-

Mecanismos Coordinación, Monitoreo y Evaluacion. 

Las partes interesadas han mejorado la gestión para resultados, el 
aprendizaje y la producción de conocimiento

SUBTOTAL AR3 PNUD

BUDGET AFTER REVISION

%
DONOR / 

SPONSOR

BUDGET CATEGORY
 TOTAL AMOUNT 

US$ 

INCREASE/ 
(DECREASE) 
AMOUNT US$

INCREASE/ 
(DECREASE) 

F&A US$
TOTAL AMOUNT US$

24/08/22
AÑO 2023

OUTPUT YEAR
Implement 

Agent

PLANNED BUDGET REQUESTED BUDGET CHANGES

PROJECT NUMBER: 000130715         OUTPUT 123944

PROJECT TITLE:

BUSINESS UNIT (COUNTRY):

Desarrollo Rural Integral Sostenible en Ixil, Quiché (PCDRIS)

DocuSign Envelope ID: A982BE30-8F8B-40B3-AD5E-33B64C191D25



GUATEMALA PERIOD: 01 de enero al 31 de diciembre del 2024

EXECUTION: DIM

F&A 
(COA)

F&A TOTAL

Number Description % US$

100% 13925 71300 Local Consultants 7% 199,580                13,970.60    199,580.00 13,970.60 213,550.60
100% 13925 71600 Travel 7% 26,970.00             1,887.90      26,970.00 1,887.90 28,857.90
100% 13925 72200 Equipment and Furniture 7% 27,630.00             1,934.10      27,630.00 1,934.10 29,564.10
100% 13925 72300 Materials and Goods 7% 159,410.00           11,158.70    159,410.00 11,158.70 170,568.70
100% 13925 72500 Supplies 7% 790.00                  55.30           790.00 55.30 845.30
100% 13925 72800 Information Technology Equipmt 7% 35,680.00             2,497.60      35,680.00 2,497.60 38,177.60
100% 13925 73100 Rental & Maintenance-Premises 7% 12,000.00             840.00         12,000.00 840.00 12,840.00
100% 13925 73400 Rental & Maint of Other Equip 7% 5,660.00               396.20         5,660.00 396.20 6,056.20
100% 13925 74200 Audio Visual&Print Prod Costs 7% 6,510.00               455.70         6,510.00 455.70 6,965.70
100% 13925 74500 Miscellaneous Expenses 7% 2,210.00               154.70         2,210.00 154.70 2,364.70
100% 13925 75700 Training, Workshops and Confer 7% 25,720.00             1,800.40      25,720.00 1,800.40 27,520.40

-                    -               -                 502,160.00           35,151.20    502,160.00 35,151.20 537,311.20
001981 100% 13925 71300 Local Consultants 7% 10,000.00             700.00         10,000.00 700.00 10,700.00
001981 100% 13925 71400 Contractual Services - Individ 7% 141,550.00           9,908.50      141,550.00 9,908.50 151,458.50
001981 100% 13925 71500 UN Volunteers 30,000.00             2,100.00      30,000.00 2,100.00 32,100.00
001981 100% 13925 71600 Travel 7% 8,000.00               560.00         8,000.00 560.00 8,560.00
001981 100% 13925 72200 Equipment and Furniture 7% 50,000.00             3,500.00      50,000.00 3,500.00 53,500.00
001981 100% 13925 72400 Communic & Audio Visual Equip 7% 1,400.00               98.00           1,400.00 98.00 1,498.00
001981 100% 13925 72500 Supplies 7% 1,000.00               70.00           1,000.00 70.00 1,070.00
001981 100% 13925 72600 Grants 7% 168,000.00           11,760.00    168,000.00 11,760.00 179,760.00
001981 100% 13925 73100 Rental & Maintenance-Premises 7% 16,380.00             1,146.60      16,380.00 1,146.60 17,526.60
001981 100% 13925 73400 Rental & Maint of Other Equip 7% 7,300.00               511.00         7,300.00 511.00 7,811.00
001981 100% 13925 74100 Professional Services 7% 1,600.00               112.00         1,600.00 112.00 1,712.00
001981 100% 13925 74200 Audio Visual&Print Prod Costs 7% 4,000.00               280.00         4,000.00 280.00 4,280.00
001981 100% 13925 74500 Miscellaneous Expenses 7% 3,100.00               217.00         3,100.00 217.00 3,317.00
001981 100% 13925 75700 Training, Workshops and Confer 7% 11,730.00             821.10         11,730.00 821.10 12,551.10

-                    -               -                 454,060.00           31,784.20    454,060.00 31,784.20 485,844.20
001981 100% 13925 71400 Contractual Services - Individ 7% 129,600.00           9,072.00      129,600.00 9,072.00 138,672.00
001981 100% 13925 71600 Travel 7% 2,500.00               175.00         2,500.00 175.00 2,675.00
001981 100% 13925 72400 Communic & Audio Visual Equip 7% 1,200.00               84.00           1,200.00 84.00 1,284.00
001981 100% 13925 72500 Supplies 7% 1,500.00               105.00         1,500.00 105.00 1,605.00
001981 100% 13925 73100 Rental & Maintenance-Premises 7% 9,600.00               672.00         9,600.00 672.00 10,272.00
001981 100% 13925 73400 Rental & Maint of Other Equip 7% 8,310.00               581.70         8,310.00 581.70 8,891.70
001981 100% 13925 74200 Audio Visual&Print Prod Costs 7% 2,000.00               140.00         2,000.00 140.00 2,140.00
001981 100% 13925 74500 Miscellaneous Expenses 7% 9,820.00               687.40         9,820.00 687.40 10,507.40
001981 100% 13925 75700 Training, Workshops and Confer 7% 3,250.00               227.50         3,250.00 227.50 3,477.50

-                    -               -                 167,780.00           11,744.60    167,780.00 11,744.60 179,524.60

TOTAL PROGRAMA -                    -               -                 1,124,000.00        78,680.00    1,124,000.00       78,680.00    1,202,680.00             

TOTAL F&A 
US$

TOTAL US$

AR1 -OSC-

Desarrollo socieoconomico y fomento de la resiliencia

Familias han mejorado su seguridad alimentaria, salud, educación, 
hábitat (vivienda + entorno), los servicios de agua y saneamiento, 

ampliado sus oportunidades de ingresos y aumentado su resiliencia 
ante eventos extremos y el cambio climático; y organizaciones 

comunitarias con una autogestión para el desarrollo mejorada y con 
competencias ampliadas para el uso sostenible de los recursos 

naturales

2024

SUBTOTAL AR1 OSC

AR2. -PNUD-

Instituciones solidas

Instituciones sectoriales y gobiernos locales con capacidades 
desarrolladas para atender las privaciones de la población y 

gestionar el desarrollo rural integral y sostenible, con, enfoque de 
género y derechos, equidad de oportunidades, gestión de riesgo y 

resiliencia climática.

SUBTOTAL AR2 PNUD

AR3. -PNUD-

Mecanismos Coordinación, Monitoreo y Evaluacion. 

Las partes interesadas han mejorado la gestión para resultados, el 
aprendizaje y la producción de conocimiento

SUBTOTAL AR3 PNUD

BUDGET AFTER REVISION

%
DONOR / 

SPONSOR

BUDGET CATEGORY
 TOTAL AMOUNT 

US$ 

INCREASE/ 
(DECREASE) 
AMOUNT US$

INCREASE/ 
(DECREASE) 

F&A US$
TOTAL AMOUNT US$

24/08/22
AÑO 2024

OUTPUT YEAR
Implement 

Agent

PLANNED BUDGET REQUESTED BUDGET CHANGES

PROJECT NUMBER: 000130715         OUTPUT 123944

PROJECT TITLE:

BUSINESS UNIT (COUNTRY):

Desarrollo Rural Integral Sostenible en Ixil, Quiché (PCDRIS)

DocuSign Envelope ID: A982BE30-8F8B-40B3-AD5E-33B64C191D25



GUATEMALA PERIOD: 01 de enero al 31 de diciembre del 2025

EXECUTION: DIM

F&A 
(COA)

F&A TOTAL

Number Description % US$

100% 13925 71300 Local Consultants 7% 209,990.00           14,699.30    209,990.00 14,699.30 224,689.30
100% 13925 71600 Travel 7% 28,160.00             1,971.20      28,160.00 1,971.20 30,131.20
100% 13925 72200 Equipment and Furniture 7% 5,260.00               368.20         5,260.00 368.20 5,628.20
100% 13925 72300 Materials and Goods 7% 148,240.00           10,376.80    148,240.00 10,376.80 158,616.80
100% 13925 72500 Supplies 7% 790.00                  55.30           790.00 55.30 845.30
100% 13925 72800 Information Technology Equipmt 7% 10,020.00             701.40         10,020.00 701.40 10,721.40
100% 13925 73100 Rental & Maintenance-Premises 7% 12,000.00             840.00         12,000.00 840.00 12,840.00
100% 13925 73400 Rental & Maint of Other Equip 7% 5,650.00               395.50         5,650.00 395.50 6,045.50
100% 13925 74200 Audio Visual&Print Prod Costs 7% 6,510.00               455.70         6,510.00 455.70 6,965.70
100% 13925 74500 Miscellaneous Expenses 7% 2,210.00               154.70         2,210.00 154.70 2,364.70
100% 13925 75700 Training, Workshops and Confer 7% 20,570.00             1,439.90      20,570.00 1,439.90 22,009.90

-                 -               -                 449,400.00           31,458.00    449,400.00 31,458.00 480,858.00
001981 100% 13925 71300 Local Consultants 7% 10,000.00             700.00         10,000.00 700.00 10,700.00
001981 100% 13925 71400 Contractual Services - Individ 7% 140,400.00           9,828.00      140,400.00 9,828.00 150,228.00
001981 100% 13925 71500 UN Volunteers 7% 15,000.00             1,050.00      15,000.00 1,050.00 16,050.00
001981 100% 13925 71600 Travel 7% 8,000.00               560.00         8,000.00 560.00 8,560.00
001981 100% 13925 72400 Communic & Audio Visual Equip 7% 1,400.00               98.00           1,400.00 98.00 1,498.00
001981 100% 13925 72500 Supplies 7% 1,000.00               70.00           1,000.00 70.00 1,070.00
001981 100% 13925 72600 Grants 7% 150,800.00           10,556.00    150,800.00 10,556.00 161,356.00
001981 100% 13925 73100 Rental & Maintenance-Premises 7% 16,380.00             1,146.60      16,380.00 1,146.60 17,526.60
001981 100% 13925 73400 Rental & Maint of Other Equip 7% 7,300.00               511.00         7,300.00 511.00 7,811.00
001981 100% 13925 74100 Professional Services 7% 1,600.00               112.00         1,600.00 112.00 1,712.00
001981 100% 13925 74200 Audio Visual&Print Prod Costs 7% 4,000.00               280.00         4,000.00 280.00 4,280.00
001981 100% 13925 74500 Miscellaneous Expenses 7% 3,100.00               217.00         3,100.00 217.00 3,317.00
001981 100% 13925 75700 Training, Workshops and Confer 7% 10,340.00             723.80         10,340.00 723.80 11,063.80

-                 -               -                 369,320.00           25,852.40    369,320.00 25,852.40 395,172.40
001981 100% 13925 71300 Local Consultants 7% 15,000.00             1,050.00      15,000.00 1,050.00 16,050.00
001981 100% 13925 71400 Contractual Services - Individ 7% 129,600.00           9,072.00      129,600.00 9,072.00 138,672.00
001981 100% 13925 71600 Travel 7% 2,500.00               175.00         2,500.00 175.00 2,675.00
001981 100% 13925 72400 Communic & Audio Visual Equip 7% 1,200.00               84.00           1,200.00 84.00 1,284.00
001981 100% 13925 72500 Supplies 7% 1,500.00               105.00         1,500.00 105.00 1,605.00
001981 100% 13925 73100 Rental & Maintenance-Premises 7% 9,600.00               672.00         9,600.00 672.00 10,272.00
001981 100% 13925 73400 Rental & Maint of Other Equip 7% 8,310.00               581.70         8,310.00 581.70 8,891.70
001981 100% 13925 74200 Audio Visual&Print Prod Costs 7% 2,000.00               140.00         2,000.00 140.00 2,140.00
001981 100% 13925 74500 Miscellaneous Expenses 7% 9,820.00               687.40         9,820.00 687.40 10,507.40
001981 100% 13925 75700 Training, Workshops and Confer 7% 5,750.00               402.50         5,750.00 402.50 6,152.50

-                 -               -                 185,280.00           12,969.60    185,280.00 12,969.60 198,249.60

TOTAL -                 -               -                 1,004,000.00        70,280.00    1,004,000.00       70,280.00    1,074,280.00             

TOTAL F&A 
US$

TOTAL US$

AR1 -OSC-

Desarrollo socieoconomico y fomento de la resiliencia

Familias han mejorado su seguridad alimentaria, salud, educación, 
hábitat (vivienda + entorno), los servicios de agua y saneamiento, 

ampliado sus oportunidades de ingresos y aumentado su resiliencia 
ante eventos extremos y el cambio climático; y organizaciones 

comunitarias con una autogestión para el desarrollo mejorada y con 
competencias ampliadas para el uso sostenible de los recursos 

naturales

2025

SUBTOTAL AR1 OSC
AR2. -PNUD-

Instituciones solidas

Instituciones sectoriales y gobiernos locales con capacidades 
desarrolladas para atender las privaciones de la población y 

gestionar el desarrollo rural integral y sostenible, con, enfoque de 
género y derechos, equidad de oportunidades, gestión de riesgo y 

resiliencia climática.

SUBTOTAL AR2 PNUD

AR3. -PNUD-

Mecanismos Coordinación, Monitoreo y Evaluacion. 

Las partes interesadas han mejorado la gestión para resultados, el 
aprendizaje y la producción de conocimiento

SUBTOTAL AR3 PNUD

BUDGET AFTER REVISION

%
DONOR / 

SPONSOR

BUDGET CATEGORY
 TOTAL AMOUNT 

US$ 

INCREASE/ 
(DECREASE) 
AMOUNT US$

INCREASE/ 
(DECREASE) 

F&A US$
TOTAL AMOUNT US$

24/08/22
AÑO 2025

OUTPUT YEAR
Implement 

Agent

PLANNED BUDGET REQUESTED BUDGET CHANGES

PROJECT NUMBER: 000130715         OUTPUT 123944

PROJECT TITLE:

BUSINESS UNIT (COUNTRY):

Desarrollo Rural Integral Sostenible en Ixil, Quiché (PCDRIS)

DocuSign Envelope ID: A982BE30-8F8B-40B3-AD5E-33B64C191D25



GUATEMALA PERIOD: 01 de enero al 31 de diciembre del 2026

EXECUTION: DIM

F&A 
(COA)

F&A TOTAL

Number Description % US$

100% 13925 71300 Local Consultants 7% 159,850                11,190         159,850.00 11,189.50 171,039.50
100% 13925 71600 Travel 7% 23,700.00             1,659.00      23,700.00 1,659.00 25,359.00
100% 13925 72200 Equipment and Furniture 7% 34,340.00             2,403.80      34,340.00 2,403.80 36,743.80
100% 13925 72300 Materials and Goods 7% 7,710.00               539.70         7,710.00 539.70 8,249.70
100% 13925 72500 Supplies 7% 790.00                  55.30           790.00 55.30 845.30
100% 13925 72800 Information Technology Equipmt 7% 130.00                  9.10             130.00 9.10 139.10
100% 13925 73100 Rental & Maintenance-Premises 7% 12,000.00             840.00         12,000.00 840.00 12,840.00
100% 13925 73400 Rental & Maint of Other Equip 7% 5,660.00               396.20         5,660.00 396.20 6,056.20
100% 13925 74200 Audio Visual&Print Prod Costs 7% 5,850.00               409.50         5,850.00 409.50 6,259.50
100% 13925 74500 Miscellaneous Expenses 7% 2,130.00               149.10         2,130.00 149.10 2,279.10
100% 13925 75700 Training, Workshops and Confer 7% 36,270.00             2,538.90      36,270.00 2,538.90 38,808.90

-                 -               -                 288,430.00           20,190.10    288,430.00 20,190.10 308,620.10
001981 100% 13925 71400 Contractual Services - Individ 7% 118,700.00           8,309.00      118,700.00 8,309.00 127,009.00
001981 100% 13925 71600 Travel 7% 8,000.00               560.00         8,000.00 560.00 8,560.00
001981 100% 13925 72400 Communic & Audio Visual Equip 7% 1,400.00               98.00           1,400.00 98.00 1,498.00
001981 100% 13925 72500 Supplies 7% 1,000.00               70.00           1,000.00 70.00 1,070.00
001981 100% 13925 72600 Grants 7% 59,400.00             4,158.00      59,400.00 4,158.00 63,558.00
001981 100% 13925 73100 Rental & Maintenance-Premises 7% 16,380.00             1,146.60      16,380.00 1,146.60 17,526.60
001981 100% 13925 73400 Rental & Maint of Other Equip 7% 7,300.00               511.00         7,300.00 511.00 7,811.00
001981 100% 13925 74100 Professional Services 7% 1,600.00               112.00         1,600.00 112.00 1,712.00
001981 100% 13925 74500 Miscellaneous Expenses 7% 3,100.00               217.00         3,100.00 217.00 3,317.00
001981 100% 13925 75700 Training, Workshops and Confer 7% 2,922.15               204.55         2,922.15 204.55 3,126.70

-                 -               -                 219,802.15           15,386.15    219,802.15 15,386.15 235,188.30
001981 100% 13925 71400 Contractual Services - Individ 7% 116,600.00           8,162.00      116,600.00 8,162.00 124,762.00
001981 100% 13925 71600 Travel 7% 2,500.00               175.00         2,500.00 175.00 2,675.00
001981 100% 13925 72400 Communic & Audio Visual Equip 7% 1,200.00               84.00           1,200.00 84.00 1,284.00
001981 100% 13925 72500 Supplies 7% 1,500.00               105.00         1,500.00 105.00 1,605.00
001981 100% 13925 73100 Rental & Maintenance-Premises 7% 9,600.00               672.00         9,600.00 672.00 10,272.00
001981 100% 13925 73400 Rental & Maint of Other Equip 7% 8,310.00               581.70         8,310.00 581.70 8,891.70
001981 100% 13925 74200 Audio Visual&Print Prod Costs 7% 2,000.00               140.00         2,000.00 140.00 2,140.00
001981 100% 13925 74500 Miscellaneous Expenses 7% 9,820.00               687.40         9,820.00 687.40 10,507.40
001981 100% 13925 75700 Training, Workshops and Confer 7% 5,750.00               402.50         5,750.00 402.50 6,152.50

-                 -               -                 157,280.00           11,009.60    157,280.00 11,009.60 168,289.60

TOTAL PROGRAMA -                 -               -                 665,512.15           46,585.85    665,512.15          46,585.85    712,098.00                

TOTAL F&A 
US$

TOTAL US$

AR1 -OSC-

Desarrollo socieoconomico y fomento de la resiliencia

Familias han mejorado su seguridad alimentaria, salud, educación, 
hábitat (vivienda + entorno), los servicios de agua y saneamiento, 

ampliado sus oportunidades de ingresos y aumentado su resiliencia 
ante eventos extremos y el cambio climático; y organizaciones 

comunitarias con una autogestión para el desarrollo mejorada y con 
competencias ampliadas para el uso sostenible de los recursos 

naturales

2026

SUBTOTAL AR1 OSC
AR2. -PNUD-

Instituciones solidas

Instituciones sectoriales y gobiernos locales con capacidades 
desarrolladas para atender las privaciones de la población y 

gestionar el desarrollo rural integral y sostenible, con, enfoque de 
género y derechos, equidad de oportunidades, gestión de riesgo y 

resiliencia climática.

SUBTOTAL AR2 PNUD

AR3. -PNUD-

Mecanismos Coordinación, Monitoreo y Evaluacion. 

Las partes interesadas han mejorado la gestión para resultados, el 
aprendizaje y la producción de conocimiento

SUBTOTAL AR3 PNUD

BUDGET AFTER REVISION

%
DONOR / 

SPONSOR

BUDGET CATEGORY
 TOTAL AMOUNT 

US$ 

INCREASE/ 
(DECREASE) 
AMOUNT US$

INCREASE/ 
(DECREASE) 

F&A US$
TOTAL AMOUNT US$

24/08/22
AÑO 2026

OUTPUT YEAR
Implement 

Agent

PLANNED BUDGET REQUESTED BUDGET CHANGES

PROJECT NUMBER: 000130715         OUTPUT 123944

PROJECT TITLE:

BUSINESS UNIT (COUNTRY):

Desarrollo Rural Integral Sostenible en Ixil, Quiché (PCDRIS)

DocuSign Envelope ID: A982BE30-8F8B-40B3-AD5E-33B64C191D25



GUATEMALA PERIOD: 01 de enero al 19 de agosto del 2027

EXECUTION: DIM

F&A 
(COA)

F&A TOTAL

Number Description % US$

100% 13925 71300 Local Consultants 7% 31,720.00             2,220.40      31,720.00 2,220.40 33,940.40
100% 13925 71600 Travel 7% 12,380.00             866.60         12,380.00 866.60         13,246.60
100% 13925 72200 Equipment and Furniture 7% 34,540.00             2,417.80      34,540.00 2,417.80      36,957.80
100% 13925 72300 Materials and Goods 7% 55,930.00             3,915.10      55,930.00 3,915.10      59,845.10
100% 13925 72500 Supplies 7% 130.00                   9.10             130.00 9.10             139.10
100% 13925 73100 Rental & Maintenance-Premises 7% 1,480.00                103.60         1,480.00 103.60         1,583.60
100% 13925 73400 Rental & Maint of Other Equip 7% 560.00                   39.20           560.00 39.20           599.20
100% 13925 74200 Audio Visual&Print Prod Costs 7% 300.00                   21.00           300.00 21.00           321.00
100% 13925 74500 Miscellaneous Expenses 7% 520.00                   36.40           520.00 36.40           556.40
100% 13925 75700 Training, Workshops and Confer 7% 17,130.00             1,199.10      17,130.00 1,199.10      18,329.10

-                    -               -                 154,690.00           10,828.30    154,690.00 10,828.30 165,518.30
001981 100% 13925 71400 Contractual Services - Individ 7% 81,900.00             5,733.00      81,900.00 5,733.00 87,633.00
001981 100% 13925 71600 Travel 7% 3,000.00                210.00         3,000.00 210.00 3,210.00
001981 100% 13925 72600 Grants 7% 45,000.00             3,150.00      45,000.00 3,150.00 48,150.00
001981 100% 13925 73100 Rental & Maintenance-Premises 7% 4,090.00                286.30         4,090.00 286.30 4,376.30
001981 100% 13925 73400 Rental & Maint of Other Equip 7% 900.00                   63.00           900.00 63.00 963.00
001981 100% 13925 74500 Miscellaneous Expenses 7% 1,500.00                105.00         1,500.00 105.00 1,605.00
001981 100% 13925 75700 Training, Workshops and Confer 7% 5,671.00                396.97         5,671.00 396.97 6,067.97

-                    -               -                 142,061.00           9,944.27      142,061.00 9,944.27 152,005.27
001981 100% 13925 71300 Local Consultants 7% 15,000.00             1,050.00      15,000.00 1,050.00 16,050.00
001981 100% 13925 71400 Contractual Services - Individ 7% 38,400.00             2,688.00      38,400.00 2,688.00 41,088.00
001981 100% 13925 71600 Travel 7% 2,500.00                175.00         2,500.00 175.00 2,675.00
001981 100% 13925 72500 Supplies 7% 1,500.00                105.00         1,500.00 105.00 1,605.00
001981 100% 13925 73100 Rental & Maintenance-Premises 7% 2,400.00                168.00         2,400.00 168.00 2,568.00
001981 100% 13925 73400 Rental & Maint of Other Equip 7% 750.00                   52.50           750.00 52.50 802.50
001981 100% 13925 75700 Training, Workshops and Confer 7% 2,500.00                175.00         2,500.00 175.00 2,675.00

-                    -               -                 63,050.00             4,413.50      63,050.00 4,413.50 67,463.50

TOTAL PROGRAMA -                    -               -                 359,801.00           25,186.07    359,801.00          25,186.07    384,987.07                

TOTAL F&A 
US$

TOTAL US$

AR1 -OSC-

Desarrollo socieoconomico y fomento de la resiliencia

Familias han mejorado su seguridad alimentaria, salud, educación, 
hábitat (vivienda + entorno), los servicios de agua y saneamiento, 

ampliado sus oportunidades de ingresos y aumentado su resiliencia 
ante eventos extremos y el cambio climático; y organizaciones 

comunitarias con una autogestión para el desarrollo mejorada y con 
competencias ampliadas para el uso sostenible de los recursos 

naturales

2027

SUBTOTAL AR1 OSC
AR2. -PNUD-

Instituciones solidas

Instituciones sectoriales y gobiernos locales con capacidades 
desarrolladas para atender las privaciones de la población y 

gestionar el desarrollo rural integral y sostenible, con, enfoque de 
género y derechos, equidad de oportunidades, gestión de riesgo y SUBTOTAL AR2 PNUD

AR3. -PNUD-

Mecanismos Coordinación, Monitoreo y Evaluacion. 

Las partes interesadas han mejorado la gestión para resultados, el 
aprendizaje y la producción de conocimiento

SUBTOTAL AR3 PNUD

BUDGET AFTER REVISION

%
DONOR / 

SPONSOR

BUDGET CATEGORY
 TOTAL AMOUNT 

US$ 

 INCREASE/ 
(DECREASE) 
AMOUNT US$ 

 INCREASE/ 
(DECREASE) 

F&A US$ 
TOTAL AMOUNT US$

24/08/22
AÑO 2027

OUTPUT YEAR
Implement 

Agent

PLANNED BUDGET  REQUESTED BUDGET CHANGES 
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