
   

   

FONDO MULTIDONANTE DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA PAZ 

FORMATO PARA LA REVISIÓN DE PROYECTOS 

 

Parte A: Resumen del Proyecto 

 
 Los 170 municipios priorizados por los PDET presentan condiciones sociales, económicas, de seguridad 

e institucionales que hacen que el Gobierno Nacional defina acciones que permita estabilizarlas de 

manera integral y progresiva (Política Paz con Legalidad - Plan Nacional de Desarrollo: Pacto por 

Colombia, Pacto por la Equidad).  

Dada la debilidad institucional y la precaria gestión fiscal que se traduce en escasas capacidades fiscales, 

de planeación, de ejecución, de gobernanza y de gestión, este proyecto parte de la premisa que se 

deben generar capacidades en las administraciones públicas municipales para favorecer la consolidación 

y estabilización de los territorios y se impulse la implementación de los PDET. Es necesario que las 

entidades territoriales en los municipios PDET se fortalezcan en los procesos de gestión pública 

territorial de modo que su capacidad de abordar los ciclos de inversión pública sea eficiente y den 

cumplimiento a las iniciativas de el Plan Acción de Transformación Territorial de su competencia.  

Por otro lado, los PDET demostraron que la vinculación de las comunidades en el rol de gestores de 

proyectos (respetando el enfoque de género, jóvenes y etnias), no sólo genera la sostenibilidad de las 

intervenciones, sino que también, fortalece sus capacidades; lo que conduce a apoyar la implementación 

de iniciativas PDET a través de los demás actores locales y apoya la consolidación de una sociedad 

constructora de paz y desarrollo.  

La Agencia de Renovación del Territorio (en adelante ART) y el PNUD se han comprometido con la 

ejecución de este proyecto en un periodo de 12 meses, que busca generar las condiciones y mejorar las 

capacidades locales de los 170 municipios focalizados, para facilitar su estabilización territorial, a través 

de la implementación de los PDET, por medio del desarrollo de Capacidades de gestión y ejecución de 

las administraciones públicas y redes de actores locales.  
 

Fecha de 

presentación: 

3 de noviembre de 2020 

Organización 

participante: 

PNUD 

ART 

Contacto: Juliana Correa 

Número de 

Proyecto: 

 
117683 MPTF – 120927 PNUD  

 

Título de Proyecto: Capacidades locales para la implementación del Programa de Desarrollo 
con Enfoque Territorial - PDET  

 

Zona geográfica, 

beneficiarios 

170 municipios priorizados para PDET  
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Presupuesto total 

aprobado: 

US$ 3.540.095  
 

Monto y porcentaje 

de costes indirectos: 

US$ 231.589  

Fecha de 

Aprobación del 

Comité de Dirección: 

24 de julio de 2019 

Duración del 

Proyecto: 

16 meses Fecha de 

inicio: 

10/09/2019 Fecha de 

finalización: 

31/12/2020  

 

 

1. Tipo de Revisión Requerida 

 

X Extensión de la duración del proyecto. Nueva fecha de finalización:  31 /05/2021 

 Variación (más del xx %) en las líneas presupuestarias. 

 Aumento del presupuesto total del Proyecto.    Monto requerido: US$___________ 

 Cambio en el marco programático (presentar documento de proyecto revisado) 

Gastos del Proyecto hasta la fecha: a fecha de [insertar fecha] 

 Total ejecutado: (comprometido + gastado) US$ 2.343.268 

 

2.  Razón por la que se solicita la revisión: 

 

Necesidades para la extensión del plazo de ejecución del proyecto: 

• El proceso de formación en Competencias para la Comunicación con los Grupos Motor en 170 

municipios PDET busca ser el inicio de un proceso más amplio: la construcción de una Red de 

Comunicación de Grupos Motor a nivel nacional que permita el intercambio entre las distintas 

subregiones PDET. 

• La construcción de la Red de Comunicación requiere el apoyo de un contrato que esta 

desarrollando la estrategia de formación de la Red virtual entre los Grupos Motor que permitirá:  

o Intercambiar comunicación y lecciones aprendidas entre los Grupos Motor, 

o Intercambiar información y piezas comunicativas de interés para los Grupos Motor, 

o Compartir documentos y módulos de formación (Ej: Los módulos de formación en 

competencias para la comunicación, entre otros) como un espacio de aprendizaje para los 

Grupos Motor, 

o Facilitar la comunicación ciudadana a través de un espacio virtual con lenguaje sencillo,  
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o Fortalecer el trabajo en Red de los distintos nodos municipales que constituyen los Grupos 

Motor, 

• En relación con la estrategia “Yo me subo a mi PDET”, durante la suspensión por la emergencia 

sanitaria COVID-19, se realizó un mapeo de la situación de los proyectos y se encontró que: 

o Todos los proyectos aprobados contemplaban la realización de reuniones comunitarias, 

encuentros deportivos, capacitaciones, talleres, entre otras actividades, todas ellas de 

carácter presencial.  

o Todas las organizaciones mostraron interés por reactivar sus propuestas y modificarlas 

teniendo en cuenta la contingencia del COVID-19, comprometiéndose a adoptar todas las 

medidas de bioseguridad y a buscar alternativas de ejecución que permitan el cumplimiento 

del objeto y alcance de los proyectos, de tal forma, que su ejecución no sea generadora de 

riesgo de salud para sus comunidades.  

o A partir del mes de mayo y debido a la apertura y flexibilización del aislamiento preventivo 

obligatorio, se inició el proceso de reformulación de los proyectos de manera gradual por 

subregión iniciando con la subregión de Pacífico Medio, subregión de Sur de Bolívar, 

subregión de Urabá y por último las Subregiones de Chocó, Sierra Nevada – Perijá – Zona 

Bananera, Sur de Córdoba y Montes de María. 

o A la fecha, el avance de las propuestas cuenta con 74 desembolsos de las primeras 80 

organizaciones que desarrollaran la estrategia de yo me subo a mi pdet 

o ART – PNUD avanzan en el apoyo a la reformulación de las propuestas, no obstante, seis (6) 

organizaciones declinaron la actualización de sus proyectos debido a dificultades para llevar 

a cabo el proceso por las condiciones derivadas de la pandemia. 

o Frente a esta situación ya está en marcha el proceso de re-adjudicación de recursos a seis 

(6) nuevas organizaciones con los mayores puntajes en la convocatoria inicial.   

o El tiempo de ejecución de cada proyecto es de cuatro (4) meses, tiempo en el que 

paralelamente se adelantan las actividades de fortalecimiento del Plan de Mejora de cada 

organización.   

o Finalmente, el diferencial de la Tasa de Cambio dejó disponibles recursos para la 

financiación de por lo menos diez (10) nuevos proyectos. La selección y formulación de estos 

proyectos adicionales, así como los seis (6) a ser reemplazados, requiere un tiempo 

adicional de por lo menos un (1) mes para su formulación y trámite administrativo para 

firma y desembolso, y cuatro (4) meses de ejecución. 

Por lo expuesto, la Agencia de Renovación del Territorio (ART) y el Programa para el Desarrollo de 

Naciones Unidas (PNUD) solicitan la extensión del proyecto: “Capacidades locales para la 

implementación del Programa de Desarrollo con enfoque Territorial (PDET)”,  

3. Documentos Adjuntos: 

 

 Presupuesto Revisado (para cambios en el presupuesto) 

 Documento de Proyecto Revisado (para cambios en el marco programático) 
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Parte B: Firma 

(A completar por la(s) Organización(es) Participante(s)) 

Por parte de la 

Organización 

Participante: 

Firma Fecha Nombre/Título 

Jessica Faieta 

 

 

 

10/11/2020 

Representante 

Residente  

 

 

Parte C: Revisión Administrativa 

(A completar por la Secretaría Técnica) 

4. Comentarios de la Secretaría Técnica: 

 

5. Recomendación de la Secretaría Técnica: 

 

6. Aprobación de las partes correspondientes: 

 

Parte D: Decisión del Comité de Dirección 

(A completar por la Secretaría Técnica) 

7. Decisión del Comité de Dirección: 

 Aprobación 

 Aprobación con modificaciones/condiciones 

 No aprobación 

Comentarios (si procede): 

Presidente del Comité de Dirección 

 

………………………………   …………………………… 

Firma      Fecha 

Co-Presidente del Comité de Dirección 

 

………………………………   …………………………… 

Firma      Fecha 
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Alice Beccaro, Coordinadora MPTF 18 noviembre 2020 

Aprobación directa de la Secretaría, no requiere aprobación de Comités 

Extensión asociada retrasos Covid 

DocuSign Envelope ID: 4FFB9C53-C129-408E-B43F-A5724EED7D81


		2020-11-18T14:55:53-0800
	Digitally verifiable PDF exported from www.docusign.com




