DocuSign Envelope ID: 8CAB0772-A226-44C3-A0EA-209F28D9AADE

4. PRESUPUESTO TOTAL Y PLAN DE TRABAJO

Project
Adjudicacion No.: 95752 ID: 99822
Titulo de la
Adjudicacion: Argentina: Promoviendo la aplicacién del Protocolo del Nagoya sobre ABS en Argentina
Unidad Operativa: ARG10
Titulo del Proyecto: Promoviendo la aplicacion del Protocolo de Nagoya sobre ABS en Argentina
PIMS No. 5339
Asociado en la Secretaria de Politica Ambiental en Recursos Naturales, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la
Implementacion: Nacidn
Otras partes Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuaria (INTA) y Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo
responsables: Sustentable de la Provincia de Chubut
Resultado Parte IDde | Nombre | Cédigo de Monto Monto Monto Monto | Monto
esperado responsable los del Cuenta L Monto Monto Afio | Afio 2 Afio 3 - Afo 5 Afio 6
GEF/Actividad fondos | donante | Presupuestal | DSCriPcion (USD) | 1(USD) (USD) | (USD) '(Aunsolf)zozo UsD) | (usp) | TOTALES
Atlas Atlas 2018 2019 2021 2022
Asociado en la
implementaci6n Presupuestal 2017
ATLAS
MAyDS 62000
Componente 1 71300 Consultores locales |, 38.625 38.022 42.986 23.965 21641 | ° 165.239
71600 Viajes 0 9.620 9.029 4.893 0 0 0 23.541
Servicios
72100 contractuales 0 0 0 0
compafiias 0 0 0 0
72800 Equipo IT 0 1.962 0 929 0 0 0 2.891
Produccion de
74200 Materiales Impresos 0 0 0
y Audiovisuales 0 2.731 0 2.731
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74500 Gastos miscelaneos 0 1.005 5020 1.237 0 0 0 4.262
75700 Capacitacion/Talleres 0
de Trabajo 0 37.083 31.917 28.168 0 17.228 114.396
Diferencia de
76100 Cambio 0 0 0 78 0 0 0 78
VRE CIMETEEL | 88.295 83.720 78.290 23.965 38.869 | 0 313.139
MAyDS — 62000 | GEF
Componente 2 INTA - Chubut 71300 Consultores locales 0 7323 9345 0 0 14304 | 11.411 | 42.384
71600 Vigjes 0 2.991 3.730 1.273 0 0 0 7.994
Servicios
72100 contractuales
compafiias 0 581 3.257 0 0 0 18.380 | 22.218
72200 Mobiliarios y Equipos 0 0 0 0 0 0 0 0
72300 Bienes y Materiales 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipos de
72400 Comunicacioén y
Audiovisual 0 0 1.304 0 0 0 0 1.304
72800 Equipo IT 0 0 0 0 0 0 0 0
Produccion de
74200 Materiales Impresos 0
y Audiovisuales 0 0 0 0 0 0 0
74500 Gastos miscelaneos 0 52 160 0 0 0 0 211
75700 Capacitacion/Talleres 0
de Trabajo 0 8.439 7.960 0 7.000 2.489 25.888
VORI CEMEnEEE | o 19.387 25.755 1.273 0 21.304 | 32.280 | 100.000
Componente 3 | MAyDS 62000 | GEF
(incluye costos
de monitoreo y 71300 Consultores locales 0 28.338 30.084 31.423 33.981 30.000 15.000 | 168.827
evaluacion)
71600 Viajes 0 8.157 6.042 2.822 0 3000 | ° 20.021
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Servicios
72100 contractuales 0 0
compafiias 23.440 0 0 0 23.440
79200 Mobiliarios y
Equipos 16.224 47.036 0 15.715 12.012 2.232 93.219
72300 Bienes y Materiales 10.428 9.759 0 6.365 5100 | ° 31.652
72800 Equipo IT 0 3.442 0 0 0 0 3.442
74500 Gastos miscelaneos 4 0 0 0 0 0 a
75700 Capacitacion/Talleres
de Trabajo 0 1.732 7.401 0 10.500 9.391 29.024
Diferencia de
76100 Cambio 9 0 0 0 0 0 9
Subtotal
Componente 3 86.601 98.095 41.646 56.061 60.612 26.623 | 369.637
Manejo del MAYDS 62000 | GEF 71200 Consultores 0
Proyecto internacionales 0 0 0 0 18.000 18.000
71300 Consultores locales 0 0 0 0 0 0 0
71600 Viajes 0 0 0 0 0 0 0
Servicios
72100 contractuales 0
compafiias 0 0 16.361 0 7.868 24.229
Servicios
74100 profesionales 0 271 121 0 300 579 1.271
Capacitacion/Talleres
751700 de Trabajo 0 0 0 0 0 0 0
Sub-Total M&E 0 271 16.482 0 18.300 | 8.447 | 43.500
VOl S 86.601 98.366 58.128 56.061 78.912 | 35.070 | 413.138
71300 Consultores locales 4.505 6.275 10.747 8.088 14.000 5.206 48.820
71600 Viajes 0 188 0 0 0 0 188
Mobiliarios y
72200 Equipos 0 0 0 0 0 0

0
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72500 Suministros 0 1.474 0 2.660 0 1.000 0 5.134
72800 Equipo IT 0 7.984 1.776 0 8.217 6200 |3.033 |27.210
74500 Gastos miscelaneos 0 1 232 0 a1 500 500 1.275
Total Manejo del
Proyecto 0 13.964 8.471 13.406 16.347 21.700 8.739 82.627
TOTAL
PROYECTO 0 208.247 216.312 151.098 96.373 160.785 | 76.089 | 908.904
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