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INFORME ACUMULATIVO DE ANÁLISIS DEL PROGRESO DEL PROYECTO 

 
“Promoción de medidas que aporten al fortalecimiento de la eficiencia energética, 

energías limpias y calidad ambiental en el sector eléctrico” 
00114063 

  
Fecha de elaboración del informe:  1 de enero 2021 al 30 de septiembre 2021 
  

I. AVANCE ACUMULATIVO   
El avance programático al 30 de septiembre 2021 es de 83.75% en los 
4 componentes que conforman el proyecto. Los principales avances se reflejan en el 
gráfico Nro. 1.:   
 

Gráfico Nro. 1 

 
 

El proyecto ha continuado de manera sostenida en sus avances, aún a pesar de las 
dificultades que ha presentado la crisis debida a la pandemia, los problemas biosanitarios 
a nivel mundial y las complicaciones de logística y transporte de equipos desde países 
fabricantes o proveedores. 
 
Avance presupuestario 
 
Al finalizar el tercer trimestre del 2021 (Q3), el total de montos ejecutados, es decir ya 

realizados desembolsos de pagos, alcanza un total de $8.076.406,79 dólares.  A ello hay 

que adicionar el total de montos ya comprometidos, es decir órdenes de trabajo y de 

compras, contratos firmados e iniciados, y a la espera de que culmine su fabricación y 

entrega en las bodegas de la EEQ, para proceder a cancelar y cerrar los contratos, y que 

corresponde a un total de $2.020.307,22.  Sumando estos dos grandes conceptos se llega 

a un gran total de $10.086.714,19 de actividades ya ejecutadas y comprometidas en 

forma global.   Esta cifra de ejecución representa el 88% frente al presupuesto total del 

convenio de 11.483.059,24 
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A continuación, se detallan los valores en la Tabla 1. 

 
Tabla Nro. 1 

 
Fuente: PTD/AAA /CDR 30septiembre 2021. 
 
 

 
Al tercer trimestre 2021, de los componentes que conforman el proyecto, el que tiene 
mayor nivel de ejecución por montos corresponde al componente tres “Fortalecimiento 
de talleres y laboratorios eléctricos”, debido a la cantidad de bienes adquiridos y al 
presupuesto determinado para este componente.  Sin embargo, el componente que 
tiene más alto grado de ejecución porcentual corresponde al componente uno “Manejo, 
almacenamiento y eliminación de PCBs” que tiene un grado de ejecución del 98% con 
$13.938,77 remanentes o todavía por ejecutar. 
Señalar, que estos montos no contemplan gastos directos del proyecto-costos 
administrativos de ejecución. 
 
Se presenta en el gráfico 2 una representación de los montos ejecutados al tercer 
trimestre del 2021 

 
 

Gráfico Nro. 2 
 

 
                                      Fuente: PTD/AAA /CDR  30 septiembre 2021. 

 
 

Componentes
Presupuesto 

aprobado
Ejecutado 2019 Ejecutado 2020

Ejecutado 2021

 al tercer 

trimestre

Montos 

comprometidos ya 

contratados

Total

Componente 1 786.521,14$              54.653,07$             122.981,10$         458.946,98$           136.001,22$              772.582,37$              

Componente 2 1.817.829,07$          115.804,60$           595.191,65$         123.403,29$           835.560,18$              1.669.959,72$          

Componente  3 8.625.912,60$          23.928,13$             2.053.490,76$      4.313.317,16$       1.018.209,40$          7.408.945,45$          

Componente 4 242.796,44$              41.718,84$             83.899,15$            79.072,24$             30.536,42$                235.226,65$              

TRAC 10.000,00$                10.000,00$             

Total Componentes 11.483.059,24$        246.104,64$           2.855.562,66$       $      4.974.739,67 2.020.307,22$          10.086.714,19$        

MONTOS EJECUTADOS AL TERCER TRIMESTRE 2021
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II. PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS  

       Actividad pausada  
      Actividad en proceso  
   

   
Actividad cumplida  
Actividad no iniciada    

  

RESULTADOS  C1: Manejo, almacenamiento y eliminación de PCBs  

INDICADOR 
SEGÚN PRODOC 

PRODUCTOS AVANCE  AVANCE ACUMULATIVO  LINKS DE DOCUMENTOS 

Toneladas de 
aceite con más de 
50ppm 
eliminadas  

Producto 1.1      3.675.50 kg de aceite dieléctrico con más de 50 ppm 
eliminadas. 

 
- Producto 1. Informe de cumplimiento del retiro y 

traslado de todo el material con PCB debidamente 

etiquetado por transporte terrestre hacia las 

instalaciones del gestor para su destrucción (100 

toneladas). 

- Producto 2. Informe compilado de todo el proceso 

de destrucción que incluya los certificados de 

eliminación y/o tratamiento de los desechos 

peligrosos de acuerdo con lo establecido en el 

Convenio de Basilea, otorgados por la planta de 

eliminación y/o tratamiento, así como las cantidades 

 
 
 
https://undp-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzal
ez_undp_org/EZ5avUhK3NNCj4R0lyk-
5GABj8tHWFre1QMqOOznjMujSQ?e=iSaGyj 
 
 
https://undp-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzal
ez_undp_org/Efksy54ziU9KkOlPGB7ADrwBJeED
xSX9jUYmMBmG9DQmYQ?e=nq2Psq 
 
https://undp-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzal

https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/EZ5avUhK3NNCj4R0lyk-5GABj8tHWFre1QMqOOznjMujSQ?e=iSaGyj
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/EZ5avUhK3NNCj4R0lyk-5GABj8tHWFre1QMqOOznjMujSQ?e=iSaGyj
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/EZ5avUhK3NNCj4R0lyk-5GABj8tHWFre1QMqOOznjMujSQ?e=iSaGyj
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/EZ5avUhK3NNCj4R0lyk-5GABj8tHWFre1QMqOOznjMujSQ?e=iSaGyj
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/Efksy54ziU9KkOlPGB7ADrwBJeEDxSX9jUYmMBmG9DQmYQ?e=nq2Psq
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/Efksy54ziU9KkOlPGB7ADrwBJeEDxSX9jUYmMBmG9DQmYQ?e=nq2Psq
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/Efksy54ziU9KkOlPGB7ADrwBJeEDxSX9jUYmMBmG9DQmYQ?e=nq2Psq
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/Efksy54ziU9KkOlPGB7ADrwBJeEDxSX9jUYmMBmG9DQmYQ?e=nq2Psq
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/EaiXSj0rL1lAhQaPvebz6NcB8K1ld1yDvB1LVYQO-KQYqw?e=zH6OMf
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/EaiXSj0rL1lAhQaPvebz6NcB8K1ld1yDvB1LVYQO-KQYqw?e=zH6OMf
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totales de PCB gestionados ambientalmente. (100 

toneladas) y Certificado de destrucción.  

 

Se encuentra en proceso de entrega los informes de 

retiro y destrucción de 9 toneladas adicionales de 

desechos peligrosos para PCBs. 

ez_undp_org/EaiXSj0rL1lAhQaPvebz6NcB8K1ld
1yDvB1LVYQO-KQYqw?e=zH6OMf  

Toneladas de 
sólidos 
con más de 50 
ppm eliminadas  

Producto 1.2  
 

96.324.50 kg de sólidos con más de 50 ppm 
eliminadas. 
 

- Producto 1. Informe de cumplimiento del retiro y 

traslado de todo el material con PCB debidamente 

etiquetado por transporte terrestre hacia las 

instalaciones del gestor para su destrucción (100 

toneladas). 

- Producto 2. Informe compilado de todo el proceso 

de destrucción que incluya los certificados de 

eliminación y/o tratamiento de los desechos 

peligrosos de acuerdo con lo establecido en el 

Convenio de Basilea, otorgados por la planta de 

eliminación y/o tratamiento, así como las cantidades 

totales de PCB gestionados ambientalmente. (100 

toneladas) y Certificado de destrucción.  

 

 
 
 
https://undp-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzal
ez_undp_org/EZ5avUhK3NNCj4R0lyk-
5GABj8tHWFre1QMqOOznjMujSQ?e=iSaGyj 
 
 
https://undp-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzal
ez_undp_org/Efksy54ziU9KkOlPGB7ADrwBJeED
xSX9jUYmMBmG9DQmYQ?e=nq2Psq 
 
https://undp-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzal
ez_undp_org/EaiXSj0rL1lAhQaPvebz6NcB8K1ld
1yDvB1LVYQO-KQYqw?e=zH6OMf 
  

https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/EaiXSj0rL1lAhQaPvebz6NcB8K1ld1yDvB1LVYQO-KQYqw?e=zH6OMf
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/EaiXSj0rL1lAhQaPvebz6NcB8K1ld1yDvB1LVYQO-KQYqw?e=zH6OMf
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/EZ5avUhK3NNCj4R0lyk-5GABj8tHWFre1QMqOOznjMujSQ?e=iSaGyj
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/EZ5avUhK3NNCj4R0lyk-5GABj8tHWFre1QMqOOznjMujSQ?e=iSaGyj
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/EZ5avUhK3NNCj4R0lyk-5GABj8tHWFre1QMqOOznjMujSQ?e=iSaGyj
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/EZ5avUhK3NNCj4R0lyk-5GABj8tHWFre1QMqOOznjMujSQ?e=iSaGyj
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/Efksy54ziU9KkOlPGB7ADrwBJeEDxSX9jUYmMBmG9DQmYQ?e=nq2Psq
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/Efksy54ziU9KkOlPGB7ADrwBJeEDxSX9jUYmMBmG9DQmYQ?e=nq2Psq
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/Efksy54ziU9KkOlPGB7ADrwBJeEDxSX9jUYmMBmG9DQmYQ?e=nq2Psq
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/Efksy54ziU9KkOlPGB7ADrwBJeEDxSX9jUYmMBmG9DQmYQ?e=nq2Psq
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/EaiXSj0rL1lAhQaPvebz6NcB8K1ld1yDvB1LVYQO-KQYqw?e=zH6OMf
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/EaiXSj0rL1lAhQaPvebz6NcB8K1ld1yDvB1LVYQO-KQYqw?e=zH6OMf
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/EaiXSj0rL1lAhQaPvebz6NcB8K1ld1yDvB1LVYQO-KQYqw?e=zH6OMf
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/EaiXSj0rL1lAhQaPvebz6NcB8K1ld1yDvB1LVYQO-KQYqw?e=zH6OMf
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Se encuentra en proceso de entrega los informes de 

retiro y destrucción de 9 toneladas adicionales de 

desechos peligrosos para PCBs. 
 

Un informe de 
inventario de 
equipos eléctricos 
con más de 50 y 
menos de 50 
ppm  

Producto 1.3  

   

Se ha procesado aproximadamente 89 toneladas en 
equipos con menos de 50 ppm y 71.566 toneladas en 
equipos con más de 50 ppm. 
 
 
 
En desarrollo el Informe de Caracterización de 
Equipos del área de Bodegas de Bajas y de la Bodega 
de PCBs, que incorporan los siguientes procesos:  
 
- Informe de toma de 467 muestras de tambores y 
transformadores posiblemente contaminados con 
PCB de propiedad de la EEQ. 
 
 
 
 
- Informe de toma de muestras de 2000 equipos en 
desuso posiblemente contaminados con PCB de 
propiedad de la EEQ. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://undp-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonz
alez_undp_org/ERke-
fKlkRxDl8Pw1jgVgqsByKX1sLqCFW0eXCQ_aMy
vug?e=1WbVmx 
 
Primer producto 
https://undp-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonz
alez_undp_org/EYVM788ybrREnir-o2WSihkB-
9sG_tTs3KGxyOFrXHcZJw?e=IsxICk 
 
Segundo Producto 
https://undp-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonz
alez_undp_org/ES-

https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/ERke-fKlkRxDl8Pw1jgVgqsByKX1sLqCFW0eXCQ_aMyvug?e=1WbVmx
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/ERke-fKlkRxDl8Pw1jgVgqsByKX1sLqCFW0eXCQ_aMyvug?e=1WbVmx
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/ERke-fKlkRxDl8Pw1jgVgqsByKX1sLqCFW0eXCQ_aMyvug?e=1WbVmx
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/ERke-fKlkRxDl8Pw1jgVgqsByKX1sLqCFW0eXCQ_aMyvug?e=1WbVmx
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/ERke-fKlkRxDl8Pw1jgVgqsByKX1sLqCFW0eXCQ_aMyvug?e=1WbVmx
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/EYVM788ybrREnir-o2WSihkB-9sG_tTs3KGxyOFrXHcZJw?e=IsxICk
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/EYVM788ybrREnir-o2WSihkB-9sG_tTs3KGxyOFrXHcZJw?e=IsxICk
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/EYVM788ybrREnir-o2WSihkB-9sG_tTs3KGxyOFrXHcZJw?e=IsxICk
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/EYVM788ybrREnir-o2WSihkB-9sG_tTs3KGxyOFrXHcZJw?e=IsxICk
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/ES-oY1cJIl9MlA2Jxok1rfoBGuD9zdrnLfMVXqcnsnKb0w?e=cHZvnH
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/ES-oY1cJIl9MlA2Jxok1rfoBGuD9zdrnLfMVXqcnsnKb0w?e=cHZvnH
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/ES-oY1cJIl9MlA2Jxok1rfoBGuD9zdrnLfMVXqcnsnKb0w?e=cHZvnH
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- Informe de Toma de muestras de aceite dieléctrico 
para comprobación de resultados de PCB. 
 
 
 
 
- Informe de gestión de coprocesamiento de aceite 
dieléctrico libre de PCB contenido en 569 
transformadores. 
 
 
- Elaboración de TDRs de coprocesamiento de aceite 
dieléctrico libre de PCB contenido en 345 
transformadores y 86 tambores de aceite dieléctrico. 
(Proceso ya adjudicado a la espera de confirmación 
de la EEQ de trabajos previos para el inicio del 
contrato) 
 
 
-- Elaboración de TDRs para capacitación del SNIS 
PCB. (Proceso ya adjudicado a la espera de 
confirmación de la EEQ de fecha de inicio). 

oY1cJIl9MlA2Jxok1rfoBGuD9zdrnLfMVXqcnsnK
b0w?e=cHZvnH 
 
https://undp-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonz
alez_undp_org/EaASUNVzom9BnzoYM8lUKCc
BbetQdugCSaO2xRo7giZVFQ?e=9goLCg 
 

 
 
https://undp-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gon
zalez_undp_org/ETWESGzaXKpOiGWFiPVVE
WEBNQrHsy8c_89-3AlA2csmwA?e=73IsxV 
 
 
https://undp-
my.sharepoint.com/:w:/g/personal/cony_go
nzalez_undp_org/EcFljWcA6kNKqcOfYFC5Ju4
BFfxBtb9t5pkIH53_bFzheg?e=5RJXz7 
 
 
 
https://undp-
my.sharepoint.com/:w:/g/personal/cony_go
nzalez_undp_org/EYJ2ecwC7R9HmXxWZrriIL
MBCPk39iD5YRd61esA7yGmdw?e=UyUzew 
 

https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/ES-oY1cJIl9MlA2Jxok1rfoBGuD9zdrnLfMVXqcnsnKb0w?e=cHZvnH
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/ES-oY1cJIl9MlA2Jxok1rfoBGuD9zdrnLfMVXqcnsnKb0w?e=cHZvnH
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/EaASUNVzom9BnzoYM8lUKCcBbetQdugCSaO2xRo7giZVFQ?e=9goLCg
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/EaASUNVzom9BnzoYM8lUKCcBbetQdugCSaO2xRo7giZVFQ?e=9goLCg
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/EaASUNVzom9BnzoYM8lUKCcBbetQdugCSaO2xRo7giZVFQ?e=9goLCg
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/EaASUNVzom9BnzoYM8lUKCcBbetQdugCSaO2xRo7giZVFQ?e=9goLCg
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/ETWESGzaXKpOiGWFiPVVEWEBNQrHsy8c_89-3AlA2csmwA?e=73IsxV
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/ETWESGzaXKpOiGWFiPVVEWEBNQrHsy8c_89-3AlA2csmwA?e=73IsxV
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/ETWESGzaXKpOiGWFiPVVEWEBNQrHsy8c_89-3AlA2csmwA?e=73IsxV
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/ETWESGzaXKpOiGWFiPVVEWEBNQrHsy8c_89-3AlA2csmwA?e=73IsxV
https://undp-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/EcFljWcA6kNKqcOfYFC5Ju4BFfxBtb9t5pkIH53_bFzheg?e=5RJXz7
https://undp-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/EcFljWcA6kNKqcOfYFC5Ju4BFfxBtb9t5pkIH53_bFzheg?e=5RJXz7
https://undp-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/EcFljWcA6kNKqcOfYFC5Ju4BFfxBtb9t5pkIH53_bFzheg?e=5RJXz7
https://undp-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/EcFljWcA6kNKqcOfYFC5Ju4BFfxBtb9t5pkIH53_bFzheg?e=5RJXz7
https://undp-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/EYJ2ecwC7R9HmXxWZrriILMBCPk39iD5YRd61esA7yGmdw?e=UyUzew
https://undp-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/EYJ2ecwC7R9HmXxWZrriILMBCPk39iD5YRd61esA7yGmdw?e=UyUzew
https://undp-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/EYJ2ecwC7R9HmXxWZrriILMBCPk39iD5YRd61esA7yGmdw?e=UyUzew
https://undp-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/EYJ2ecwC7R9HmXxWZrriILMBCPk39iD5YRd61esA7yGmdw?e=UyUzew
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- Certificado de destrucción del “Servicio de 
disposición final de tambores vacíos contaminados 
con aceite dieléctrico libre de PCBs”  

 
https://undp-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonz
alez_undp_org/ETQ3t2tc-
txJsdr3_c9SM50B1yTEvA7EukmP-
SX3xWiidA?e=zLhGp8  

RESULTADOS  C2:  Electromovilidad Sostenible   

INDICADOR  
SEGÚN PRODOC  

PRODUCTOS  AVANCE  AVANCE ACUMULATIVO  LINKS DE DOCUMENTOS 

Un modelo de 
gestión para la 
implementación del 
plan 
de electromovilidad
 sostenible.  

Producto 2.1    • Se debe realizar un estudio para el diseño del 
modelo de gestión en electromovilidad.  Se 
esperan definiciones de la EEQ 

• Se tiene planificado desarrollar el software para la 
gestión y administración de las electrolineras.  Se 
esperan definiciones de la EEQ 

 

Diez dispensadores 
de energía con 
todos los accesorios 
necesarios 
instalados  
 
 
 
 
 
 

Producto 2.2    • Han sido adquiridos por parte de PNUD 10 
dispensadores de energía de carga rápida 
(electrolineras) que ya han sido entregados a la 
EEQ con todos sus equipos accesorios.  La EEQ 
tomo a su responsabilidad las instalaciones y  
ha procedido a la instalación de 4 estaciones de 
carga.  
 
 
 
 

 Electrolineras contrato, acta, fotos 
https://undp-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_velo

z_undp_org/EhgbuMaZmuBJqSmQtjNUyPABKFj

Q79EgUAGh4_QKNgyJQQ?e=Ivj91J 

  

 

 

 

 

https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/ETQ3t2tc-txJsdr3_c9SM50B1yTEvA7EukmP-SX3xWiidA?e=zLhGp8
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/ETQ3t2tc-txJsdr3_c9SM50B1yTEvA7EukmP-SX3xWiidA?e=zLhGp8
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/ETQ3t2tc-txJsdr3_c9SM50B1yTEvA7EukmP-SX3xWiidA?e=zLhGp8
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/ETQ3t2tc-txJsdr3_c9SM50B1yTEvA7EukmP-SX3xWiidA?e=zLhGp8
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/ETQ3t2tc-txJsdr3_c9SM50B1yTEvA7EukmP-SX3xWiidA?e=zLhGp8
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/EhgbuMaZmuBJqSmQtjNUyPABKFjQ79EgUAGh4_QKNgyJQQ?e=Ivj91J
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/EhgbuMaZmuBJqSmQtjNUyPABKFjQ79EgUAGh4_QKNgyJQQ?e=Ivj91J
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/EhgbuMaZmuBJqSmQtjNUyPABKFjQ79EgUAGh4_QKNgyJQQ?e=Ivj91J
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/EhgbuMaZmuBJqSmQtjNUyPABKFjQ79EgUAGh4_QKNgyJQQ?e=Ivj91J
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Adquisición de 
vehículos eléctricos 

 

• Se realizaron las capacitaciones acerca de las 
Características, funcionamiento y operación de 
los postes cargadores de las electrolineras. 

 

 
 

 
 

• Se adquirió el primer vehículo eléctrico de 
trabajo, tipo furgoneta o VAN para uso 
demostrativo, el cual ya fue entregado a la EEQ. 

• Se realizó el brandeo (imágenes 
comunicacionales) de ese vehículo eléctrico. 

 

 
 

• El proceso de adquisición de 23 vehículos 
eléctricos de trabajo tipo furgoneta o VAN 
culminó con la adjudicación y firma del 
contrato.  Los vehículos se encuentran en fase 
de fabricación para su embarque a Ecuador. 

 

Certificados de Capacitaciones: 

https://undp-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_velo

z_undp_org/EmabCGM_mPRNu1mzkMMBTnEB

rcpGuoOcqQwIyoH6krtuPw?e=RopZBu 

 

VAN eléctrica: Acta y fotos  

https://undp-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_velo

z_undp_org/EqgMQ6r8AjBGo9C1wbjRi9YBsVD5

mvrEw7DIKu0R5B-XIQ?e=GbZClg 

 

23 vehículos:  CONTRATO 

https://undp-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_velo

z_undp_org/EhjkP7k-

hn1EgWh4O28jR4QBm31g-

CdDkdnlgj6W6vUKyw?e=hriHeG 

 
 

https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/EmabCGM_mPRNu1mzkMMBTnEBrcpGuoOcqQwIyoH6krtuPw?e=RopZBu
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/EmabCGM_mPRNu1mzkMMBTnEBrcpGuoOcqQwIyoH6krtuPw?e=RopZBu
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/EmabCGM_mPRNu1mzkMMBTnEBrcpGuoOcqQwIyoH6krtuPw?e=RopZBu
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/EmabCGM_mPRNu1mzkMMBTnEBrcpGuoOcqQwIyoH6krtuPw?e=RopZBu
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/EqgMQ6r8AjBGo9C1wbjRi9YBsVD5mvrEw7DIKu0R5B-XIQ?e=GbZClg
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/EqgMQ6r8AjBGo9C1wbjRi9YBsVD5mvrEw7DIKu0R5B-XIQ?e=GbZClg
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/EqgMQ6r8AjBGo9C1wbjRi9YBsVD5mvrEw7DIKu0R5B-XIQ?e=GbZClg
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/EqgMQ6r8AjBGo9C1wbjRi9YBsVD5mvrEw7DIKu0R5B-XIQ?e=GbZClg
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/EhjkP7k-hn1EgWh4O28jR4QBm31g-CdDkdnlgj6W6vUKyw?e=hriHeG
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/EhjkP7k-hn1EgWh4O28jR4QBm31g-CdDkdnlgj6W6vUKyw?e=hriHeG
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/EhjkP7k-hn1EgWh4O28jR4QBm31g-CdDkdnlgj6W6vUKyw?e=hriHeG
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/EhjkP7k-hn1EgWh4O28jR4QBm31g-CdDkdnlgj6W6vUKyw?e=hriHeG
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/EhjkP7k-hn1EgWh4O28jR4QBm31g-CdDkdnlgj6W6vUKyw?e=hriHeG
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RESULTADOS   C3: Fortalecimiento de laboratorios y talleres   

INDICADOR  
SEGÚN PRODOC  

PRODUCTOS  AVANCE  AVANCE ACUMULATIVO  LINKS A DOCUMENTOS  

Número de 
contratos emitidos 
por la compra de 
equipamiento para 
los laboratorios  

Producto 3.1    • Entregados los lotes de herramientas 
 
 
 
 
• Entregado el lote talleres de soldadoras y 

elevadores de vehículos 
• Entregado el lote de talleres que contiene 

probador de válvulas y sus accesorios. 
• Entregado el lote de taller de centrales  
• Entregado la estación meteorológica 
• En proceso licitación enllantadora 
 
 
 
• Entregado las 3 microtuneladoras de procedencia 

alemana. 
• Entregado los accesorios para las 

microtuneladoras. 
• Entregado 3 rieles de izaje para las 

microtuneladoras. 
• Entregados los lotes de georradares y equipos de 

geo referenciación.  

Herramientas actas y órdenes de compra 
https://undp-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_ve
loz_undp_org/EtSTuMMSqLNDvL_L70RVkicBa
ZCSDqQLItFuoZjsqVwWFQ?e=1J1cB0 
 
Talleres: Actas, fotos 
 
https://undp-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_ve
loz_undp_org/EuKmFbdFs39IsShSAGtTpA8B9z
m3tPqWTyjO-JqO710lCA?e=Q5HxkD 
 
 
 
Microtuneladoras, accesorios y rieles de izaje: 
Orden de compra, acta y fotos  
https://undp-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_ve
loz_undp_org/ElAdVF4D-
nRDovnBzYy_XzoBxpXIlu82lGcjbPSeRLeisA?e=
wdWpaN 
 
 

https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/EtSTuMMSqLNDvL_L70RVkicBaZCSDqQLItFuoZjsqVwWFQ?e=1J1cB0
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/EtSTuMMSqLNDvL_L70RVkicBaZCSDqQLItFuoZjsqVwWFQ?e=1J1cB0
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/EtSTuMMSqLNDvL_L70RVkicBaZCSDqQLItFuoZjsqVwWFQ?e=1J1cB0
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/EtSTuMMSqLNDvL_L70RVkicBaZCSDqQLItFuoZjsqVwWFQ?e=1J1cB0
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/EuKmFbdFs39IsShSAGtTpA8B9zm3tPqWTyjO-JqO710lCA?e=Q5HxkD
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/EuKmFbdFs39IsShSAGtTpA8B9zm3tPqWTyjO-JqO710lCA?e=Q5HxkD
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/EuKmFbdFs39IsShSAGtTpA8B9zm3tPqWTyjO-JqO710lCA?e=Q5HxkD
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/EuKmFbdFs39IsShSAGtTpA8B9zm3tPqWTyjO-JqO710lCA?e=Q5HxkD
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/ElAdVF4D-nRDovnBzYy_XzoBxpXIlu82lGcjbPSeRLeisA?e=wdWpaN
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/ElAdVF4D-nRDovnBzYy_XzoBxpXIlu82lGcjbPSeRLeisA?e=wdWpaN
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/ElAdVF4D-nRDovnBzYy_XzoBxpXIlu82lGcjbPSeRLeisA?e=wdWpaN
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/ElAdVF4D-nRDovnBzYy_XzoBxpXIlu82lGcjbPSeRLeisA?e=wdWpaN
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/ElAdVF4D-nRDovnBzYy_XzoBxpXIlu82lGcjbPSeRLeisA?e=wdWpaN
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• Lotes de laboratorios: mesas de calibración 
entregadas en las bodegas de la EEQ. 

• El lote de laboratorios móviles (VAN) para 
transformadores y cables.  En proceso de 
matriculación de los vehículos en Ecuador.  

• Lote de laboratorios entregado TRAX en las 
bodegas de la EEQ. 

• Lotes de laboratorios: ensayos dieléctricos 
entregado a espera de la verificación de los 
equipos- EEQ. 

• Entregadas las laptops y computadoras de 
escritorio para el uso de georradares. 

• Adjudicado el contrato de ropa ignifuga, y botas 
en proceso de fabricación. 

 
  

Laboratorios: Actas, fotos 
https://undp-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_ve
loz_undp_org/EkY2lLVe5m9NuT3BOEuY0KsBSf
JUJ15Xl7Z9pX5HAPNk9Q?e=l0UdKd 
 
https://undp-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_ve
loz_undp_org/EqL8PF731BNJh01f-
wh3e1UBqTCBD1zYjEHzSFip88Tk5w?e=AJtLiC 
 

 

 

Seguridad industrial: 

https://undp-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_velo

z_undp_org/EkTD8_5ScNFGtGv3pQqhQU4BMc

hEOQ2-l-9BbGUpfIlqKQ?e=NWLhB4 
 

Número de 
laboratorios con 
certificación  

Producto 3.2    • 0 laboratorios con certificación 
 
Se contrato a una empresa consultora nacional 
Conservación y Desarrollo, para el proceso de 
acreditación de laboratorio de medidores de la EEQ, 
se cuenta con: 
 

Certificación de laboratorios: Contrato y 
producto 
https://n9.cl/30f3 
 
 
 
 

https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/EkY2lLVe5m9NuT3BOEuY0KsBSfJUJ15Xl7Z9pX5HAPNk9Q?e=l0UdKd
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/EkY2lLVe5m9NuT3BOEuY0KsBSfJUJ15Xl7Z9pX5HAPNk9Q?e=l0UdKd
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/EkY2lLVe5m9NuT3BOEuY0KsBSfJUJ15Xl7Z9pX5HAPNk9Q?e=l0UdKd
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/EkY2lLVe5m9NuT3BOEuY0KsBSfJUJ15Xl7Z9pX5HAPNk9Q?e=l0UdKd
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/EqL8PF731BNJh01f-wh3e1UBqTCBD1zYjEHzSFip88Tk5w?e=AJtLiC
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/EqL8PF731BNJh01f-wh3e1UBqTCBD1zYjEHzSFip88Tk5w?e=AJtLiC
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/EqL8PF731BNJh01f-wh3e1UBqTCBD1zYjEHzSFip88Tk5w?e=AJtLiC
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/EqL8PF731BNJh01f-wh3e1UBqTCBD1zYjEHzSFip88Tk5w?e=AJtLiC
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/EkTD8_5ScNFGtGv3pQqhQU4BMchEOQ2-l-9BbGUpfIlqKQ?e=NWLhB4
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/EkTD8_5ScNFGtGv3pQqhQU4BMchEOQ2-l-9BbGUpfIlqKQ?e=NWLhB4
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/EkTD8_5ScNFGtGv3pQqhQU4BMchEOQ2-l-9BbGUpfIlqKQ?e=NWLhB4
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/EkTD8_5ScNFGtGv3pQqhQU4BMchEOQ2-l-9BbGUpfIlqKQ?e=NWLhB4
https://n9.cl/30f3
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- Primer producto “Plan de trabajo para la 
acreditación del laboratorio de medidores de la 
EEQ con la norma ISO 17025”. 
 
 

- Segundo producto “Manuales y procedimientos 
para la acreditación del Laboratorio de 
medidores” 
 

 
 
- Tercer producto “Reporte de capacitación 
suministrada” 
 
 
 
- Cuarto producto “Informe de calibración de 
equipos y de Intercomparación con un laboratorio 
acreditado con la norma ISO 17025” 

 
 
- Quinto producto “Procesos de calibración de 
equipos y patrones. medición y validación de errores 
comparativos frente a un laboratorio  
certificado con la norma ISO 17025”, y “reporte  
del proceso de fortalecimiento de capacidades 
técnicas y gerenciales del equipo técnico a cargo del 
laboratorio de medidores la EEQ” 

 

https://undp-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_u
ndp_org/EaI8kj2Pi0NBnxxrUPqJ3k0Bx70hpCi54dpa_
czn2YLfFg?e=fhG3kf 

 
https://undp-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cony_gonzal
ez_undp_org/Eo3KyliL1NtNjeVnPDaprXwBG8gY
XgiRi9LRvsCYtDA6Rw?e=5kMA9u 
 
 
https://undp-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cony_gonzal
ez_undp_org/ErDkKzzw3qFGirw3pTQVtlEBIxp0
AVBGCs_owpE94aLy2g?e=G6EYJY 
 
https://undp-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzal
ez_undp_org/EXD8V3h8G7JAr6xvfQ1_6VsBmf8
QdwHD4jvR99zxaC-Edg?e=zawlnq 
 
 
https://undp-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cony_gonzal
ez_undp_org/ElftwtgPothElITU81NgO9MBiHS1
UkuBQd50mJanpbVBDQ?e=0f1YYp  

https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/EaI8kj2Pi0NBnxxrUPqJ3k0Bx70hpCi54dpa_czn2YLfFg?e=fhG3kf
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/EaI8kj2Pi0NBnxxrUPqJ3k0Bx70hpCi54dpa_czn2YLfFg?e=fhG3kf
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/EaI8kj2Pi0NBnxxrUPqJ3k0Bx70hpCi54dpa_czn2YLfFg?e=fhG3kf
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/EaI8kj2Pi0NBnxxrUPqJ3k0Bx70hpCi54dpa_czn2YLfFg?e=fhG3kf
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/Eo3KyliL1NtNjeVnPDaprXwBG8gYXgiRi9LRvsCYtDA6Rw?e=5kMA9u
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/Eo3KyliL1NtNjeVnPDaprXwBG8gYXgiRi9LRvsCYtDA6Rw?e=5kMA9u
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/Eo3KyliL1NtNjeVnPDaprXwBG8gYXgiRi9LRvsCYtDA6Rw?e=5kMA9u
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/Eo3KyliL1NtNjeVnPDaprXwBG8gYXgiRi9LRvsCYtDA6Rw?e=5kMA9u
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/ErDkKzzw3qFGirw3pTQVtlEBIxp0AVBGCs_owpE94aLy2g?e=G6EYJY
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/ErDkKzzw3qFGirw3pTQVtlEBIxp0AVBGCs_owpE94aLy2g?e=G6EYJY
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/ErDkKzzw3qFGirw3pTQVtlEBIxp0AVBGCs_owpE94aLy2g?e=G6EYJY
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/ErDkKzzw3qFGirw3pTQVtlEBIxp0AVBGCs_owpE94aLy2g?e=G6EYJY
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/EXD8V3h8G7JAr6xvfQ1_6VsBmf8QdwHD4jvR99zxaC-Edg?e=zawlnq
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/EXD8V3h8G7JAr6xvfQ1_6VsBmf8QdwHD4jvR99zxaC-Edg?e=zawlnq
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/EXD8V3h8G7JAr6xvfQ1_6VsBmf8QdwHD4jvR99zxaC-Edg?e=zawlnq
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/EXD8V3h8G7JAr6xvfQ1_6VsBmf8QdwHD4jvR99zxaC-Edg?e=zawlnq
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/ElftwtgPothElITU81NgO9MBiHS1UkuBQd50mJanpbVBDQ?e=0f1YYp
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/ElftwtgPothElITU81NgO9MBiHS1UkuBQd50mJanpbVBDQ?e=0f1YYp
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/ElftwtgPothElITU81NgO9MBiHS1UkuBQd50mJanpbVBDQ?e=0f1YYp
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/ElftwtgPothElITU81NgO9MBiHS1UkuBQd50mJanpbVBDQ?e=0f1YYp
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• Al momento la consultoría se encuentra 
detenida a espera de decisiones por parte de la 
EEQ  

RESULTADOS   C4: Gestión del conocimiento   

INDICADOR  
SEGÚN PRODOC  

PRODUCTOS  AVANCE  AVANCE ACUMULATIVO  LINKS A DOCUMENTOS  

Documento de 
sistematización 
de la 
implementación 
del proyecto  

Producto 4.1    •  La sistematización de documentación que 
recoge los aprendizajes del proyecto empezará 
en el mes de marzo 2022 

• Para la “Evaluación intermedia del proyecto”, 
una vez concluyó el proceso de selección y de 
adjudicación, en proceso de firma de contrato. 
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1) Manejo, almacenamiento y eliminación de PCBs  
  
La gestión de PCBs, previo a llegar a la disposición final involucra actividades preliminares 
en el proceso, las cuales para mayor entendimiento del manejo de PCBs, se han dividido 
en áreas operativas de trabajo en la EEQ, tal como son: 
 

A. Bodega de Bajas de Cumbayá. 
El componente de PCBs inició sus actividades con la caracterización (toma de muestras y 
análisis) de 190 transformadores en desuso y 220 tambores de aceite dieléctrico 
posiblemente contaminado con PCB.  Una vez que se determinó que el aceite dieléctrico 
estaba libre de PCBs, se realizó la gestión final por coprocesamiento de cuarenta y dos 
(42) toneladas de aceite dieléctrico libre de PCBs, esta cantidad equivale al 40% del total 
de aceite a gestionar que se encuentra en las instalaciones de las bodegas de bajas en 
Cumbayá. 
 
Para el segundo semestre del 2020 se llevó a cabo la contratación del servicio de “Toma 
de 467 muestras de equipos de la bodega de PCBs y tambores con contenido de aceite 
dieléctrico posiblemente contaminado” y la contratación del servicio de “Toma de 
muestras de aproximadamente 2000 equipos eléctricos en desuso alojados en las 
instalaciones de la bodega de Bajas de Cumbayá”. 
 
Ya para el primer semestre del 2021 se realizó la contratación del “Servicio de Análisis de 
cromatografía” para las muestras tomadas en los contratos anteriores y una vez 
obtenidos los resultados se realizó la “Contratación de servicios especializados para el 
trasvase, etiquetado y transporte de aceite dieléctrico libre de PCB hacia su disposición 
final, extraído de 569 transformadores en desuso alojados en las instalaciones de bajas 
de Cumbayá de propiedad de la Empresa Eléctrica Quito”, enviándose un total de treinta 
y dos con cuarenta y seis (32,46) toneladas métricas de aceite dieléctrico libre de PCBs. 
 
Así como la contratación del “Servicio de extracción y coprocesamiento de aceite 
dieléctrico libre de PCB contenido en 489 tambores de capacidad de 55 galones de 
propiedad de la EEQ”, se gestionó una cantidad de ochenta y nueve con cincuenta y tres 
(89,53) toneladas métricas de aceite dieléctrico libre de PCBs. 
 
También se contrató el “Servicio de disposición final de tambores vacíos contaminados 
con aceite dieléctrico libre de PCBs” la cantidad gestionada fue de seiscientos ochenta 
(680 tambores de 55 galones). 
 
 
Se ha planificado para el segundo semestre del 2021 la Contratación de: 
 
- “Servicio especializado para el etiquetado de equipos eléctricos en desuso, extracción y  
transporte de aceite dieléctrico libre de PCB, extraído de transformadores en desuso 
alojados en las instalaciones de bajas de Cumbayá de propiedad de la Empresa Eléctrica 
Quito hacia su disposición final (coprocesamiento).”.  
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- Contratación directa para el Servicio de capacitación del sistema informático “Sistema 
Nacional de Inventario y seguimiento” SNIS-PCB. 
 

B. Gerencia de Generación y Subtransmisión. 
Se realizó la caracterización (toma de muestras y análisis) de 102 transformadores de 
potencia y 16 disyuntores del área de Generación y Subtransmisión, que son equipos de 
gran tamaño y muy pesados y por ello de difícil movilización   
Por haberlo trabajado con mucha anticipación, los equipos contaminados ya han sido 
sustituidos, y se ha completado el 100% del inventario de esta área en la EEQ. 
 

C. Gerencia de Distribución. 
Se realizó el análisis de información sobre procesos y contratos anteriores de 
caracterización de 14870 transformadores en línea de la Gerencia de Distribución, y se 
determinó que el inventario no ofrece certidumbre sobre los equipos que se encuentran 
contaminados y aquellos que no, por ello la EEQ ha abordado nuevos procesos de 
verificación.  Como resultado, la caracterización del inventario de equipos de distribución 
no tiene un avance cuantitativo sobre el número de transformadores declarados como 
contaminados, pero si un avance cualitativo en cuanto a la depuración de información 
que ofrezca mayor nivel de certidumbre.  
 
Debido a que PNUD no ha intervenido en el análisis de equipos con aceite dieléctrico en 
todas las áreas operativas de la EEQ, no es aplicable el concepto de declaratoria de 0 PCBs 
en el DMQ, el cual consta en los objetivos del PRODOC, y que será corregido en una 
revisión sustantiva del PRODOC. 
 

D. Proyecto de Eliminación de equipos con contenido de PCBs. 
Con la caracterización final de equipos de la Bodega de PCBs, se procedió a contratar el 
“Servicio especializado para el tratamiento y eliminación de equipos eléctricos, aceites 
dieléctricos y materiales contaminados con PCB de propiedad de la Empresa Eléctrica 
Quito” en este proceso se eliminaron 100 toneladas de desechos con PCBs en el mes de 
julio, adicional se encuentra en gestión de pago el retiro y eliminación de 9 toneladas 
adicionales de desechos contaminados con PCB, en total se gestionará 109 toneladas de 
estos desechos peligrosos. 
 
 

 
2) Electromovilidad sostenible  
 
Se realizo la entrega de 10 postes cargadores de electricidad (electrolineras) y todos los 
materiales equipos y accesorios necesarios para su instalación. De acuerdo a los 
lineamientos del convenio entre PNUD y EEQ,  la adquisición de electrolineras así como 
de sus  accesorios y equipos estuvieron a cargo de PNUD y a su vez, la EEQ tomo la 
responsabilidad de la instalación.  Del paquete de electrolineras adquiridas, cuatro se 
encuentran instaladas y operando en: Turubamba, en la Mariana de Jesús, en Cumbayá 
y Sangolquí, para las restantes electrolineras la Empresa Eléctrica de Quito (EEQ), se 
encuentra definiendo los sitios estratégicos en el DMQ. 
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Paralelamente, se realizó el brandeo e inauguración de las electrolineras instaladas, con 
la participación de las autoridades de la EEQ y del Ministerio de Energía. 
Dentro de este mismo componente, se debe estudiar el modelo de gestión de las 
electrolineras y de la promoción de la electromovilidad, para ello, al momento se 
encuentra pendiente la definición de la EEQ sobre la visión macro que tiene en relación 
con electrolineras. 
 
Por otra parte, se realizó la entrega del primer vehículo eléctrico de trabajo demostrativo 
a la EEQ, compatible con los sistemas de carga de las electrolineras adquiridas en el marco 
del proyecto, el mismo que fue brandeado, a fin, de promocionar la electromovilidad 
sostenible.  
 
Igualmente, se arranco con la adquisición y adjudicación de 23 vehículos eléctricos para 
trabajo modelo VAN, el proceso está contratado, el proveedor entregará matriculados 
los vehículos, por lo tanto, el contrato culminaría en el 2022. 
 
3) Fortalecimiento de laboratorios y talleres eléctricos   
 
En este componente existen dos ámbitos centrales, el primero relativo al proceso para 
lograr la acreditación del laboratorio de medidores de la EEQ bajo la norma ISO17025, y 
el segundo correspondiente a la adquisición de equipos, herramientas y maquinaria para 
los laboratorios y talleres de la EEQ. 
 
En el proceso de acreditación del Laboratorio de Medidores de la EEQ, este es un proceso 
altamente desafiante porque las exigencias del ente acreditador son altas e involucran 
un reaprendizaje en el método y protocolos de trabajo, al igual que el perfeccionamiento 
en temáticas técnicas vinculadas a incertidumbre, medición estadística y metrología.  Al 
momento se encuentra pausado el proceso de acreditación del laboratorio, a espera de 
definiciones por parte de la EEQ. 
 
En adquisición de equipos, pese a los contratiempos que existen por la crisis sanitaria a 
nivel mundial y sus afecciones a la cadena de manufactura y logística, se logró concretar 
varias adjudicaciones, en lotes que contienen equipos de alta tecnología y de marcas 
líderes a nivel mundial.  Además, es notable citar que merced a la competitividad que se 
ha logrado en los procesos con licitaciones de carácter internacional, se ha logrado 
ahorros considerables frente a los presupuestos que habían sido establecidos. 
 
Es importante precisar que los lotes con maquinarias de tecnología más avanzada y de 
mayor presupuesto como:  las micro tuneladoras y sus accesorios, georradares, equipos 
para laboratorios de medidores- mesas de contrastación, patrones de calibración, 
ensayos dieléctricos, maquinas de mantenimiento mecánico, maquinas para 
mantenimiento de centrales han sido entregadas en las bodegas de la EEQ.  
 
 Las furgonetas o van-laboratorios móviles ya han sido recibidas en Ecuador y están en 
proceso de matriculación para su entrega. 
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Una descripción pormenorizada de los lotes de equipos adquiridos se puede observar en 
la Tabla de Resultados Obtenidos, presentada páginas atrás. 
 
4) Gestión del conocimiento 
 
Para la evaluación de medio término del proyecto la oficina central de Ecuador se 
encuentra en la elaboración del contrato. 
   

III. APORTES A:  
 

Describir los aportes que ha generado el proyecto, en el período de 
reporte, con relación a:  
 

a. Iniciativas de Cooperación Sur-Sur y/o Triangular:  
 

- Se intercambiaron conocimientos sobre metodologías y técnicas exitosas respecto a 
PCBs con otras empresas eléctricas del país en el marco de las reuniones que se 
realizan anualmente para el estudio. Por parte del proyecto PNUD-EEQ se ha 
planteado la oferta para realizar envío conjuntos de equipos contaminados al 
exterior, aprovechando que el proyecto tiene mayor capacidad administrativa y de 
fondos.  

 
b. Innovación y desarrollo de capacidades nacionales: (enfoques, metodologías, 
procesos innovadores)  
 

o Capacitación sobre manejo de analizador trifásico 
o Capacitación tecnológica sobre parámetros de funcionamiento y operación de 

los postes cargadores eléctricos TERRA 54CJG a los técnicos de la EEQ. 
o Capacitación de uso de nuevos equipos de patrones para verificación con 

mesas de calibración de los laboratorios de medidores a los técnicos de la EEQ. 
o Capacitación tecnológica sobre las nuevas tecnologías de georradares y su 

aplicación en la detección de servicios subterráneos, conocimientos 
impartidos al personal técnico de la EEQ 

o Capacitación sobre procedimientos de metrología y contrastación de equipos 
en el laboratorio de medidores, al personal técnico de la EEQ  

o Conferencia divulgativa sobre la implementación de nuevas tecnologías de 
microtunelación para redes de servicios públicos, impartida tanto a personal 
de la EEQ como al público en general 

o Conferencia divulgativa sobre el uso de furgonetas o van que incorporan 
laboratorios móviles en campo, tanto de revisión de transformadores, como 
de revisión de cables y conductores, impartida tanto a personal de la EEQ 
como al público en general. 
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IV. CUELLOS DE BOTELLA/TEMAS CRÍTICOS  

 
 

• En el proceso de acreditación de laboratorios, se contemplan desafíos para 
alcanzar la acreditación: de parte de la EEQ se requiere acciones al respecto del 
recurso humano que opera en el Laboratorio de Medidores, tanto en número de 
técnicos y contratación de los faltantes, así como en la formación de capacidades 
técnicas de ellos.  Por otro lado, es necesario que la EEQ defina a qué gerencia 
departamental reportará el Laboratorio de Medidores.  Esto es esencial de cara a 
las auditorías para la obtención de la acreditación. 
 

• En el proceso de desarrollo de capacidades técnicas para los proyectos de 
soterramiento mediante microtunelación, la EEQ debe crear un grupo de técnicos 
para el trabajo con microtuneladoras, quienes deberán recibir una formación 
intensiva que ha sido planificada tanto a nivel teórico como práctico, o a su vez 
definir la estrategia para la operación de las microtuneladoras. 
 

• Para otros lotes de equipos entregados como son georradares, equipos de 
georreferenciación digital, instrumentación y máquinas de talleres, la EEQ a nivel 
interno debe definir los equipos de trabajo para que el personal pueda capacitarse 
acerca del manejo de los equipos adquiridos en el marco del proyecto. De la misma 
forma, se deben proveer los espacios y condiciones idóneas para la instalación de 
la maquinaria adquirida.  
 

• En este mismo contexto, los retrasos en el comisionamiento o puesta en marcha 
de los equipos adquiridos y entregados a la EEQ, puede llevar a que las garantías 
técnicas venzan sin que los equipos hayan podido ser probados y puestos a punto. 
Hay que precisar que gran parte de estos equipos de alta tecnología han sido 
entregados desde hace más de un semestre y en algunos casos más de un año. 
 

• La crisis sanitaria debida a la pandemia de Covid19 es otro de los cuellos de botella 
que se han tenido y que todavía deben ser soportados, ya que, los proveedores 
han solicitado extensión de plazos para presentar las ofertas y entregar los 
equipos adjudicados, porque las cadenas de manufactura y logística a nivel 
internacional están seriamente afectadas por los continuos confinamientos o 
restricciones en movilidad y actividades que sufre la población en varios países. 

 
V. EVENTOS Y/O ACCIONES CLAVE A DESARROLLARSE EN EL SIGUIENTE PERIODO  

 
 

 

Mes   Actividades   

Octubre     Capacitación manejo de DATTA LOGGER 
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Por definir Capacitación a técnicos sobre la Gestión de PCB y 
sobre el inventario de PCB (SNIS-PCB). 

Por definir Capacitación sobre Van transformadores y Cables  

Por definir   Capacitación operación práctica de georradares  

Por definir  Capacitaciones operación de microtuneladoras 

Por definir Capacitaciones operación de de mesas de 
contrastación/calibración de medidores 

Por definir Capacitaciones operación elevadoras hidráulicas de 
vehículos 

Por definir Capacitaciones operación Taller de mantenimiento 
mecánico 

Por definir Capacitaciones operación Taller de mantenimiento de 
centrales 

 
 

VI. RESUMEN DE ADQUISICIONES PENDIENTES EN EL SIGUIENTE PERÍODO 
  



 

20 
 

 
 
 
VII. ASPECTOS RELEVANTES DE GESTIÓN QUE DEBEN SER DESTACADOS  
 
  

• Dentro del primer componente de gestión de PCBs, un logro importante es la 
caracterización definitiva (análisis de PCB) del 100% de equipos de potencia de la 
Gerencia de Generación y Subtransmisión de la EEQ.  Esto tiene una importancia 
notable porque por su enorme peso (10 a 40 toneladas) son los equipos de más difícil 

No
Descripción

Metodo Observaciones

1 Software para la gestión y administración de las electrolineras  SDC Elaboración TDR

2 Estudio del modelo de gestión de electrolineras SDC Elaboración TDR

3 Adquisición de equipos, insumos e instrumentos:Montacargas SDC Elaboración TDR

4
Adquisicion de equipo, insumos e instrumentos :Desenllantadora

SDC Proceso de licitación

5
Adquisición de equipos, insumos e instrumentos:Tubos micro 

tuneladoras 
SDP Elaboración TDR

6
Adquisición de equipos, insumos e instrumentos:

Mini turbinas eólicas e hidráulicas CPH ,Motocicletas eléctricas CPH 
SDC Proceso adjudicado parcialmente 

7
 Experto internacional para asesorar en TDRs y manejo de 

microtuneladoras.
SDC Elaboración TDR

8
Expertos locale: Ing.civil  experto en construcción patrimonial

IC Elaboración TDR

9
Adquisición de equipos, insumos e instrumentos:Sublote  Grupo B y C 

IAL Proceso para lanzar 

10
Adquisición de equipos, insumos e instrumentos:Cascos 

LTA Proceso para lanzar 

11
Nacionalización de equipos, herramientas , etc.

LTA Proceso adjudicado

12
Adquisicion de normas internacionales para el laboratorio de 

medidores 
Microcompra Microcompra

13 Imporcopias Microcompra Microcompra

14 Brandeo de vehículos eléctricos 
Microcompra -

Valor Anual.
Microcompra 

15 Poliza de vehículos eléctricos LTA
 A la matricula  de los vehículos

16 Poliza de VANS , maquinaria pesada LTA
 A la matricula  de los vehículos

NOTA :

PLAN DE ADQUISICIONES 2021 -2022

Proyecto:  Promoción de medidas que aporten al fortalecimiento de la eficiencia 

energética,energías limpias y calidad ambiental en el sector eléctrico.

Vigencia Proyecto: junio2022

No constan en este plan de adquisiciones los gastos correspondientes a Salarios, , Costos Directos del Proyecto (DPC) de Ecuador, ni 

Servicios Oficina 
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reemplazo y cuya manipulación y transporte exige planificación con mucha 
antelación.  El oportuno reemplazo de equipos contaminados de tan gran tamaño 
permite reducir los riesgos de accidentes ambientales o de paralización de 
actividades en una central de generación o en subestaciones de subtransmisión y por 
tanto menores tiempos de cortes de energía para la ciudadanía. 
 

• Un hito notable en la gestión de PCBs ha sido la eliminación de 100 toneladas de 
desechos peligrosos contaminados con PCB´s, los mismos que pasaron por varios 
procesos previos como caracterización de equipos, análisis e inventario, adicional se 
eliminará 9 toneladas de desechos peligrosos con el fin de cumplir con los acuerdos 
nacionales e internacionales para la gestión de PCB. 
 

• Las electrolineras de carga rápida adquiridas y en proceso de instalación son un salto 
tecnológico al ser las primeras de su tipo en contar con estándares de carga múltiples 
capaces de atender a la mayoría de los vehículos que se comercializan en el país y que 
las recargas se hagan en cortos períodos de tiempo (20 a 30 minutos).  La adquisición 
e instalación de este tipo de electrolineras permite el fomento de la electromovilidad 
y menores emisiones de gases de efecto invernadero al ambiente. 

 

• La adquisición de georradares para actividades de soterramiento posiciona a la EEQ 
como la primera empresa de servicios públicos en el país que incorpora esta 
tecnología, lo cual se revertirá en análisis de redes subterráneas y menores afecciones 
a la comunidad en la construcción de nuevas redes 

 

• Con la adquisición de las microtuneladoras los trabajos de soterramiento de cables 
serán más rápidos y se evita molestias a los usuarios finales, frente a la tradicional 
metodología actualmente en uso, de soterramiento mediante zanjas a cielo abierto 
en la vía pública. 

 

• Las furgonetas laboratorios móviles de transformadores y cables permite posicionar 
a la EEQ a la vanguardia tecnológica, ya que es la única empresa que cuenta con este 
tipo de tecnología en el país.   Esto a su vez permitirá que, ante fallas de los 
transformadores y cables de operación en el tendido eléctrico de la ciudad, los 
tiempos de respuesta y soluciones sean menores, para beneficio de la ciudadanía. 

 

• La compra de la furgoneta eléctrica es un precedente para que la EEQ haga uso 
demostrativo de la electromovilidad y para que ponga a testeo práctico las 
electrolineras ya instaladas.  Existen tangibles ahorros de energía y menor emisión de 
contaminantes a la naturaleza. 

 

• Con la adquisición de las electrolineras la EEQ, y la decisión de adquirir la primera 
flota de vehículos eléctricos, la EEQ da un gran avance que le permitirá ir 
paulatinamente cambiando su flota vehicular a una matriz energética de consumo de 
energía de menor impacto ambiental. 
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VIII. RESUMEN DE RESPUESTAS GERENCIALES A RIESGOS Y PROBLEMAS  
  

 Se adjunta matriz de riesgos.  Se identifica riesgos generales por el componente 1, 2 y 
3 del proyecto.   
   
  
 
 
 
 
Efraín Bastidas 
Coordinador del proyecto EEQ/PNUD 
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