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INFORME ACUMULATIVO DE ANÁLISIS DEL PROGRESO DEL PROYECTO 

 
“Promoción de medidas que aporten al fortalecimiento de la eficiencia energética, 

energías limpias y calidad ambiental en el sector eléctrico” 
00114063 

  
Fecha de elaboración del informe:  1 de enero 2021 al 30 de junio 2021 
  

I. AVANCE ACUMULATIVO   
El avance programático al 30 de junio 2021 será de 66,25% en los 4 componentes que 
conforman el proyecto. Los principales avances se reflejan en el gráfico Nro. 1.:   
 

Gráfico No. 1 

 
 

Pese a la crisis sanitaria mundial y a los retrasos generados por la misma en actividades 
de manufactura y logística internacional, el proyecto ha logrado adjudicar y recibir los 
principales lotes de maquinaria de última tecnología. 
 
Avance presupuestario 
 
Al 30 junio del 2021 la ejecución presupuestaria global, alcanzara un monto de $8,374.201,21, 

incluyendo los pagos que ya están planificados, relacionados con los contratos vigentes, esto 

representa un 73% frente al presupuesto total del proyecto de  $11.483.059,24.  

A continuación, se detalla: (Gráfico 2 y Tabla 1). 

Gráfico Nro.2 
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                                      Fuente: PTD/AAA /CDR  12 junio 2021. 

Tabla Nro. 1 

 

 
Fuente: PTD/AAA /CDR 12 junio 2021. 

 
En el primer semestre de 2021, de enero 2021 hasta el 30 junio 2021 el proyecto ha 
ejecutado un total de $ 4.045.779,94, siendo el componente tres “Fortalecimiento de 
talleres y laboratorios eléctricos” el de mayor ejecución debido a la cantidad de bienes 
adquiridos y al alto presupuesto determinado para este componente.  
Adicional a estos montos ya ejecutados, existen órdenes de compra y contratos ya 
firmados, con lo que sus respectivos presupuestos están en estatus de comprometido ,es 
decir, con contratos firmados y a la espera de que culmine su fabricación y entrega en las 
bodegas de la EEQ,  para proceder a cancelar y cerrar los contratos. 
 
 

Gráfico Nro. 3 

 
                                 Fuente: PTD/AAA /CDR 12 junio 2021 
 

Componentes Presupuesto aprobado Ejecutado 2019 Ejecutado 2020
Ejecución al 30 de 

junio 2021

Montos 

comprometidos ya 

contratados

Total

Componente 1 786.521,14$                            54.653,07$                            122.981,10$                124.119,76$                 72.066,60$                   373.820,53$                  

Componente 2 1.817.829,07$                        115.804,60$                          595.191,65$                22.907,69$                   22.108,50$                   756.012,44$                  

Componente  3 8.625.912,60$                        23.928,13$                            2.053.490,76$             3.830.901,50$             1.129.929,49$             7.038.249,88$              

Componente 4 242.796,44$                            41.718,84$                            83.899,15$                   67.851,00$                   12.649,38$                   206.118,37$                  

TRAC 10.000,00$                              10.000,00$                            

Total Componentes 11.483.059,24$                      246.104,64$                          2.855.562,66$              $            4.045.779,94 1.236.753,97$             8.374.201,21$              

MONTOS EJECUTADOS AL PRIMER SEMESTRE 2021
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II. PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS  

       Actividad pausada  
      Actividad en proceso  
   

   
Actividad cumplida  
Actividad no iniciada    

  

RESULTADOS  C1: Manejo, almacenamiento y eliminación de PCBs  

INDICADOR 
SEGÚN PRODOC 

PRODUCTOS AVANCE  AVANCE ACUMULATIVO  LINKS DE DOCUMENTOS 

Toneladas de 
aceite con más de 
50ppm 
eliminadas  

Producto 1.1      0 toneladas de aceite dieléctrico con más de 50 ppm 
eliminadas. 
 

- Licitación de disposición final de PCB con un gestor 
nacional. 

 
- Elaboración del Informe de evaluación para el 

proceso de disposición final de PCB con un gestor 
nacional. 

 

-  

 
 
https://undp-
my.sharepoint.com/:w:/g/personal/cony_gonzal
ez_undp_org/EVnHxbKetmFLpOuCcfB7EsMBlm
Sb9DXeDWA4GnEyjr8GNg?e=h261ul 
 
https://undp-
my.sharepoint.com/:w:/g/personal/cony_gonzal
ez_undp_org/ERzgBFuUrcBIr1Ya23X3ltwBdGnX
1QONi56lyZjNkKpn7g?e=pX6kFl 
 

Toneladas de 
sólidos 
con más de 50 
ppm eliminadas  

Producto 1.2  
 

0 toneladas de sólidos con más de 50 ppm 
eliminadas. 
 

- Elaboración de TDRs para el proceso de disposición 
final de PCB con un gestor nacional. 

 
 
https://undp-
my.sharepoint.com/:w:/g/personal/cony_gonzal

https://undp-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/EVnHxbKetmFLpOuCcfB7EsMBlmSb9DXeDWA4GnEyjr8GNg?e=h261ul
https://undp-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/EVnHxbKetmFLpOuCcfB7EsMBlmSb9DXeDWA4GnEyjr8GNg?e=h261ul
https://undp-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/EVnHxbKetmFLpOuCcfB7EsMBlmSb9DXeDWA4GnEyjr8GNg?e=h261ul
https://undp-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/EVnHxbKetmFLpOuCcfB7EsMBlmSb9DXeDWA4GnEyjr8GNg?e=h261ul
https://undp-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/ERzgBFuUrcBIr1Ya23X3ltwBdGnX1QONi56lyZjNkKpn7g?e=pX6kFl
https://undp-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/ERzgBFuUrcBIr1Ya23X3ltwBdGnX1QONi56lyZjNkKpn7g?e=pX6kFl
https://undp-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/ERzgBFuUrcBIr1Ya23X3ltwBdGnX1QONi56lyZjNkKpn7g?e=pX6kFl
https://undp-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/ERzgBFuUrcBIr1Ya23X3ltwBdGnX1QONi56lyZjNkKpn7g?e=pX6kFl
https://undp-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/EVnHxbKetmFLpOuCcfB7EsMBlmSb9DXeDWA4GnEyjr8GNg?e=h261ul
https://undp-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/EVnHxbKetmFLpOuCcfB7EsMBlmSb9DXeDWA4GnEyjr8GNg?e=h261ul
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- Elaboración del Informe de evaluación para el 

proceso de disposición final de PCB con un gestor 
nacional. 
 

ez_undp_org/EVnHxbKetmFLpOuCcfB7EsMBlm
Sb9DXeDWA4GnEyjr8GNg?e=h261ul 
 
https://undp-
my.sharepoint.com/:w:/g/personal/cony_gonzal
ez_undp_org/ERzgBFuUrcBIr1Ya23X3ltwBdGnX
1QONi56lyZjNkKpn7g?e=pX6kFl 
 

Un informe de 
inventario de 
equipos eléctricos 
con más de 50 y 
menos de 50 
ppm  

Producto 1.3  

   

Inventario de equipos con menos de 50 ppm y con 
más de 50 ppm.  
 
 
En desarrollo el Informe de Caracterización de 
Equipos del área de Bodegas de Bajas y de la Bodega 
de PCBs, que incorporan los siguientes procesos:  
 
- Informe de toma de 467 muestras de tambores y 
transformadores posiblemente contaminados con 
PCB de propiedad de la EEQ. 
 
- Informe de toma de muestras de 2000 equipos en 
desuso posiblemente contaminados con PCB de 
propiedad de la EEQ. 

 
 
 

 
 

 

https://undp-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonz
alez_undp_org/ERke-
fKlkRxDl8Pw1jgVgqsByKX1sLqCFW0eXCQ_aMy
vug?e=1WbVmx 
 
Primer producto 
https://undp-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonz
alez_undp_org/EYVM788ybrREnir-o2WSihkB-
9sG_tTs3KGxyOFrXHcZJw?e=IsxICk 
 
Segundo Producto 
https://undp-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonz
alez_undp_org/ES-
oY1cJIl9MlA2Jxok1rfoBGuD9zdrnLfMVXqcnsnK
b0w?e=cHZvnH 
 

https://undp-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/EVnHxbKetmFLpOuCcfB7EsMBlmSb9DXeDWA4GnEyjr8GNg?e=h261ul
https://undp-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/EVnHxbKetmFLpOuCcfB7EsMBlmSb9DXeDWA4GnEyjr8GNg?e=h261ul
https://undp-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/ERzgBFuUrcBIr1Ya23X3ltwBdGnX1QONi56lyZjNkKpn7g?e=pX6kFl
https://undp-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/ERzgBFuUrcBIr1Ya23X3ltwBdGnX1QONi56lyZjNkKpn7g?e=pX6kFl
https://undp-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/ERzgBFuUrcBIr1Ya23X3ltwBdGnX1QONi56lyZjNkKpn7g?e=pX6kFl
https://undp-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/ERzgBFuUrcBIr1Ya23X3ltwBdGnX1QONi56lyZjNkKpn7g?e=pX6kFl
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/ERke-fKlkRxDl8Pw1jgVgqsByKX1sLqCFW0eXCQ_aMyvug?e=1WbVmx
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/ERke-fKlkRxDl8Pw1jgVgqsByKX1sLqCFW0eXCQ_aMyvug?e=1WbVmx
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/ERke-fKlkRxDl8Pw1jgVgqsByKX1sLqCFW0eXCQ_aMyvug?e=1WbVmx
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/ERke-fKlkRxDl8Pw1jgVgqsByKX1sLqCFW0eXCQ_aMyvug?e=1WbVmx
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/ERke-fKlkRxDl8Pw1jgVgqsByKX1sLqCFW0eXCQ_aMyvug?e=1WbVmx
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/EYVM788ybrREnir-o2WSihkB-9sG_tTs3KGxyOFrXHcZJw?e=IsxICk
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/EYVM788ybrREnir-o2WSihkB-9sG_tTs3KGxyOFrXHcZJw?e=IsxICk
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/EYVM788ybrREnir-o2WSihkB-9sG_tTs3KGxyOFrXHcZJw?e=IsxICk
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/EYVM788ybrREnir-o2WSihkB-9sG_tTs3KGxyOFrXHcZJw?e=IsxICk
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/ES-oY1cJIl9MlA2Jxok1rfoBGuD9zdrnLfMVXqcnsnKb0w?e=cHZvnH
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/ES-oY1cJIl9MlA2Jxok1rfoBGuD9zdrnLfMVXqcnsnKb0w?e=cHZvnH
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/ES-oY1cJIl9MlA2Jxok1rfoBGuD9zdrnLfMVXqcnsnKb0w?e=cHZvnH
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/ES-oY1cJIl9MlA2Jxok1rfoBGuD9zdrnLfMVXqcnsnKb0w?e=cHZvnH
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/ES-oY1cJIl9MlA2Jxok1rfoBGuD9zdrnLfMVXqcnsnKb0w?e=cHZvnH
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- Informe de Toma de muestras de aceite dieléctrico 
para comprobación de resultados de PCB. 
 
 
 
 
 
 
- Informe de gestión de coprocesamiento de aceite 
dieléctrico libre de PCB contenido en 569 
transformadores. 
 
 
- Elaboración de TDRs de coprocesamiento de aceite 
dieléctrico libre de PCB contenido en 1300 
transformadores. 
 
 
- Elaboración de TDRs para la compra de Kits de 
contingencia para derrame de PCB. 
 
 
 
- Elaboración de TDRs para capacitación del SNIS PCB. 
 

https://undp-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonz
alez_undp_org/EaASUNVzom9BnzoYM8lUKCc
BbetQdugCSaO2xRo7giZVFQ?e=9goLCg 
 

 
 
 
https://undp-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gon
zalez_undp_org/ETWESGzaXKpOiGWFiPVVE
WEBNQrHsy8c_89-3AlA2csmwA?e=73IsxV 
 
https://undp-
my.sharepoint.com/:w:/g/personal/cony_go
nzalez_undp_org/EcFljWcA6kNKqcOfYFC5Ju4
BFfxBtb9t5pkIH53_bFzheg?e=5RJXz7 
 
https://undp-
my.sharepoint.com/:w:/g/personal/cony_go
nzalez_undp_org/EdLtRk4RqkVPmwIZ0N-
g7iABHlwNfueBwGY8zjxzKyOpWA?e=BbxFba 
 
https://undp-
my.sharepoint.com/:w:/g/personal/cony_go
nzalez_undp_org/EYJ2ecwC7R9HmXxWZrriIL
MBCPk39iD5YRd61esA7yGmdw?e=UyUzew 
 

https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/EaASUNVzom9BnzoYM8lUKCcBbetQdugCSaO2xRo7giZVFQ?e=9goLCg
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/EaASUNVzom9BnzoYM8lUKCcBbetQdugCSaO2xRo7giZVFQ?e=9goLCg
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/EaASUNVzom9BnzoYM8lUKCcBbetQdugCSaO2xRo7giZVFQ?e=9goLCg
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/EaASUNVzom9BnzoYM8lUKCcBbetQdugCSaO2xRo7giZVFQ?e=9goLCg
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/ETWESGzaXKpOiGWFiPVVEWEBNQrHsy8c_89-3AlA2csmwA?e=73IsxV
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/ETWESGzaXKpOiGWFiPVVEWEBNQrHsy8c_89-3AlA2csmwA?e=73IsxV
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/ETWESGzaXKpOiGWFiPVVEWEBNQrHsy8c_89-3AlA2csmwA?e=73IsxV
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/ETWESGzaXKpOiGWFiPVVEWEBNQrHsy8c_89-3AlA2csmwA?e=73IsxV
https://undp-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/EcFljWcA6kNKqcOfYFC5Ju4BFfxBtb9t5pkIH53_bFzheg?e=5RJXz7
https://undp-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/EcFljWcA6kNKqcOfYFC5Ju4BFfxBtb9t5pkIH53_bFzheg?e=5RJXz7
https://undp-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/EcFljWcA6kNKqcOfYFC5Ju4BFfxBtb9t5pkIH53_bFzheg?e=5RJXz7
https://undp-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/EcFljWcA6kNKqcOfYFC5Ju4BFfxBtb9t5pkIH53_bFzheg?e=5RJXz7
https://undp-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/EdLtRk4RqkVPmwIZ0N-g7iABHlwNfueBwGY8zjxzKyOpWA?e=BbxFba
https://undp-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/EdLtRk4RqkVPmwIZ0N-g7iABHlwNfueBwGY8zjxzKyOpWA?e=BbxFba
https://undp-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/EdLtRk4RqkVPmwIZ0N-g7iABHlwNfueBwGY8zjxzKyOpWA?e=BbxFba
https://undp-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/EdLtRk4RqkVPmwIZ0N-g7iABHlwNfueBwGY8zjxzKyOpWA?e=BbxFba
https://undp-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/EYJ2ecwC7R9HmXxWZrriILMBCPk39iD5YRd61esA7yGmdw?e=UyUzew
https://undp-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/EYJ2ecwC7R9HmXxWZrriILMBCPk39iD5YRd61esA7yGmdw?e=UyUzew
https://undp-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/EYJ2ecwC7R9HmXxWZrriILMBCPk39iD5YRd61esA7yGmdw?e=UyUzew
https://undp-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/EYJ2ecwC7R9HmXxWZrriILMBCPk39iD5YRd61esA7yGmdw?e=UyUzew
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RESULTADOS  C2:  Electromovilidad Sostenible   

INDICADOR  
SEGÚN PRODOC  

PRODUCTOS  AVANCE  AVANCE ACUMULATIVO  LINKS DE DOCUMENTOS 

Un modelo de 
gestión para la 
implementación del 
plan de electro 
movilidad sostenible
.  

Producto 2.1     Se tiene planificado realizar un estudio en 
electromovilidad para el diseño del modelo de 
gestión. 

 Se tiene planificado desarrollar el software para la 
gestión y administración de las electrolineras 

 

Veinte 
dispensadores de 
energía con todos 
los accesorios 
necesarios 
instalados  

Producto 2.2     En el marco del proyecto se ha realizado la 
adquisición de 10 postes cargadores de las 
electrolineras con sus accesorios que han sido 
entregadas a la EEQ.  
 

 Se realizaron las capacitaciones acerca de las 
Características, funcionamiento y operación de 
los postes cargadores de las electrolineras. 

 

 Se adquirió el primer vehículo eléctrico modelo 
VAN demostrativo, el mismo que está listo para 
entregar a la EEQ. 

 

 Se  realizo la licitación para la adquisición de los 
23 vehículos eléctricos el proceso esta para la 
evaluación del comité de adquisiciones. 

 Electrolineras contrato y acta 
https://undp-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_velo

z_undp_org/EhgbuMaZmuBJqSmQtjNUyPABKFj

Q79EgUAGh4_QKNgyJQQ?e=Ivj91J 

 Certificados de Capacitaciones: 

https://undp-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_velo

z_undp_org/EmabCGM_mPRNu1mzkMMBTnEB

rcpGuoOcqQwIyoH6krtuPw?e=RopZBu 

VAN eléctrica: PO y acta: 

https://undp-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_velo

https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/EhgbuMaZmuBJqSmQtjNUyPABKFjQ79EgUAGh4_QKNgyJQQ?e=Ivj91J
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/EhgbuMaZmuBJqSmQtjNUyPABKFjQ79EgUAGh4_QKNgyJQQ?e=Ivj91J
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/EhgbuMaZmuBJqSmQtjNUyPABKFjQ79EgUAGh4_QKNgyJQQ?e=Ivj91J
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/EhgbuMaZmuBJqSmQtjNUyPABKFjQ79EgUAGh4_QKNgyJQQ?e=Ivj91J
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/EmabCGM_mPRNu1mzkMMBTnEBrcpGuoOcqQwIyoH6krtuPw?e=RopZBu
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/EmabCGM_mPRNu1mzkMMBTnEBrcpGuoOcqQwIyoH6krtuPw?e=RopZBu
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/EmabCGM_mPRNu1mzkMMBTnEBrcpGuoOcqQwIyoH6krtuPw?e=RopZBu
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/EmabCGM_mPRNu1mzkMMBTnEBrcpGuoOcqQwIyoH6krtuPw?e=RopZBu
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/EqgMQ6r8AjBGo9C1wbjRi9YBsVD5mvrEw7DIKu0R5B-XIQ?e=GbZClg
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/EqgMQ6r8AjBGo9C1wbjRi9YBsVD5mvrEw7DIKu0R5B-XIQ?e=GbZClg
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z_undp_org/EqgMQ6r8AjBGo9C1wbjRi9YBsVD5

mvrEw7DIKu0R5B-XIQ?e=GbZClg 

 

RESULTADOS   C3: Fortalecimiento de laboratorios y talleres   

INDICADOR  
SEGÚN PRODOC  

PRODUCTOS  AVANCE  AVANCE ACUMULATIVO  LINKS A DOCUMENTOS  

Número de 
contratos emitidos 
por la compra de 
equipamiento para 
los laboratorios  

Producto 3.1     Entregados todos los lotes de herramientas 
 
 Entregados los lotes de georradares y equipos de 

geo referenciación 
 
 Entregado el lote de equipos de medición de 

sistema de calidad de energía 
 
 Entregado el lote de patrones de medición para 

el laboratorio de medidores con sus respectivas 
capacitaciones. 

 Entregado el lote talleres de soldadoras y 
elevadores de vehículos 

 Entregado el lote de talleres que contiene 
probador de válvulas y sus accesorios. 

 Entregado las 3 microtuneladoras de 
procedencia alemana. 
 

Herramientas actas y garantías técnicas 
https://undp-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_ve
loz_undp_org/EtSTuMMSqLNDvL_L70RVkicBD
zM6chQwkvETfG4Bj3BTwA?e=OQvHR5 
 
Talleres: Órdenes de compra 
https://undp-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_ve
loz_undp_org/EhxBraat381AqaWBZ7szlXUBeJ
8HGUMUK2fjh3IhyxOyDg?e=cnyjKp 
 
Microtuneladoras: Orden de compra 
https://undp-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_ve
loz_undp_org/ElAdVF4D-
nRDovnBzYy_XzoBxpXIlu82lGcjbPSeRLeisA?e=
wdWpaN 

https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/EqgMQ6r8AjBGo9C1wbjRi9YBsVD5mvrEw7DIKu0R5B-XIQ?e=GbZClg
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/EqgMQ6r8AjBGo9C1wbjRi9YBsVD5mvrEw7DIKu0R5B-XIQ?e=GbZClg
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/EtSTuMMSqLNDvL_L70RVkicBDzM6chQwkvETfG4Bj3BTwA?e=OQvHR5
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/EtSTuMMSqLNDvL_L70RVkicBDzM6chQwkvETfG4Bj3BTwA?e=OQvHR5
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/EtSTuMMSqLNDvL_L70RVkicBDzM6chQwkvETfG4Bj3BTwA?e=OQvHR5
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/EtSTuMMSqLNDvL_L70RVkicBDzM6chQwkvETfG4Bj3BTwA?e=OQvHR5
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/EhxBraat381AqaWBZ7szlXUBeJ8HGUMUK2fjh3IhyxOyDg?e=cnyjKp
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/EhxBraat381AqaWBZ7szlXUBeJ8HGUMUK2fjh3IhyxOyDg?e=cnyjKp
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/EhxBraat381AqaWBZ7szlXUBeJ8HGUMUK2fjh3IhyxOyDg?e=cnyjKp
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/EhxBraat381AqaWBZ7szlXUBeJ8HGUMUK2fjh3IhyxOyDg?e=cnyjKp
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/ElAdVF4D-nRDovnBzYy_XzoBxpXIlu82lGcjbPSeRLeisA?e=wdWpaN
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/ElAdVF4D-nRDovnBzYy_XzoBxpXIlu82lGcjbPSeRLeisA?e=wdWpaN
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/ElAdVF4D-nRDovnBzYy_XzoBxpXIlu82lGcjbPSeRLeisA?e=wdWpaN
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/ElAdVF4D-nRDovnBzYy_XzoBxpXIlu82lGcjbPSeRLeisA?e=wdWpaN
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/ElAdVF4D-nRDovnBzYy_XzoBxpXIlu82lGcjbPSeRLeisA?e=wdWpaN
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 El lote de mesas de calibración de medidores está 
en el proceso de nacionalización. 
 Lotes de laboratorios de protección de 

energizados, ya adjudicados, construidos y en 
proceso de transporte a Ecuador 

 
 El lote de laboratorios móviles (VAN) para 

transformadores y cables.  En proceso de 
matriculación de los vehículos en Ecuador 

 
 Adjudicado el contrato de ropa ignifuga, en 

espera de la entrega. 
 

 Botas en proceso evaluación por parte del 
comité de adquisiciones. 

 

 En proceso definición de la cantidad de compra 
de cascos.  

 

Laboratorios: Actas, garantías técnicas y 
capacitación. 
https://undp-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_ve
loz_undp_org/EkY2lLVe5m9NuT3BOEuY0KsBSf
JUJ15Xl7Z9pX5HAPNk9Q?e=6rpfEH 
Laboratorios: Órdenes de compra  
https://undp-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_ve
loz_undp_org/EqL8PF731BNJh01f-
wh3e1UBqTCBD1zYjEHzSFip88Tk5w?e=AJtLiC 
 

Número de 
laboratorios con 
certificación  

Producto 3.2     0 laboratorios con certificación 
 
Se contrato a una empresa consultora nacional 
Conservación y Desarrollo, para el proceso de 
acreditación de laboratorio de medidores de la EEQ, 
se cuenta con: 
 

Certificación de laboratorios: Contrato y 
producto 
https://n9.cl/30f3 
 
 
 
https://undp-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_u
ndp_org/EaI8kj2Pi0NBnxxrUPqJ3k0Bx70hpCi54dpa_
czn2YLfFg?e=fhG3kf 

https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/EkY2lLVe5m9NuT3BOEuY0KsBSfJUJ15Xl7Z9pX5HAPNk9Q?e=6rpfEH
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/EkY2lLVe5m9NuT3BOEuY0KsBSfJUJ15Xl7Z9pX5HAPNk9Q?e=6rpfEH
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/EkY2lLVe5m9NuT3BOEuY0KsBSfJUJ15Xl7Z9pX5HAPNk9Q?e=6rpfEH
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/EkY2lLVe5m9NuT3BOEuY0KsBSfJUJ15Xl7Z9pX5HAPNk9Q?e=6rpfEH
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/EqL8PF731BNJh01f-wh3e1UBqTCBD1zYjEHzSFip88Tk5w?e=AJtLiC
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/EqL8PF731BNJh01f-wh3e1UBqTCBD1zYjEHzSFip88Tk5w?e=AJtLiC
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/EqL8PF731BNJh01f-wh3e1UBqTCBD1zYjEHzSFip88Tk5w?e=AJtLiC
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/EqL8PF731BNJh01f-wh3e1UBqTCBD1zYjEHzSFip88Tk5w?e=AJtLiC
https://n9.cl/30f3
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/EaI8kj2Pi0NBnxxrUPqJ3k0Bx70hpCi54dpa_czn2YLfFg?e=fhG3kf
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/EaI8kj2Pi0NBnxxrUPqJ3k0Bx70hpCi54dpa_czn2YLfFg?e=fhG3kf
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/EaI8kj2Pi0NBnxxrUPqJ3k0Bx70hpCi54dpa_czn2YLfFg?e=fhG3kf
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/EaI8kj2Pi0NBnxxrUPqJ3k0Bx70hpCi54dpa_czn2YLfFg?e=fhG3kf
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- Primer producto “Plan de trabajo para la 
acreditación del laboratorio de medidores de la 
EEQ con la norma ISO 17025”. 
 
 

- Segundo producto “Manuales y procedimientos 
para la acreditación del Laboratorio de 
medidores” 
 

 
 
- Tercer producto “Reporte de capacitación 
suministrada” 
 
 
- Cuarto producto “Informe de calibración de 
equipos y de Intercomparación con un laboratorio 
acreditado con la norma ISO 17025” 

 
 
- Quinto producto “Procesos de calibración de 
equipos y patrones. medición y validación de errores 
comparativos frente a un laboratorio  
certificado con la norma ISO 17025”, y “reporte  
del proceso de fortalecimiento de capacidades 
técnicas y gerenciales del equipo técnico a cargo del 
laboratorio de medidores la EEQ” 

 

 
https://undp-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cony_gonzal
ez_undp_org/Eo3KyliL1NtNjeVnPDaprXwBG8gY
XgiRi9LRvsCYtDA6Rw?e=5kMA9u 
 
 
 
https://undp-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cony_gonzal
ez_undp_org/ErDkKzzw3qFGirw3pTQVtlEBIxp0
AVBGCs_owpE94aLy2g?e=G6EYJY 
 
https://undp-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzal
ez_undp_org/EXD8V3h8G7JAr6xvfQ1_6VsBmf8
QdwHD4jvR99zxaC-Edg?e=zawlnq 
 
 
https://undp-
my.sharepoint.com/:u:/g/personal/cony_gonzal
ez_undp_org/EVeP2BBlfVhHifyuU0QveiMB5xiV
6PK2HgBPSbRmbUHEkg?e=1oobgS 
 
 

https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/Eo3KyliL1NtNjeVnPDaprXwBG8gYXgiRi9LRvsCYtDA6Rw?e=5kMA9u
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/Eo3KyliL1NtNjeVnPDaprXwBG8gYXgiRi9LRvsCYtDA6Rw?e=5kMA9u
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/Eo3KyliL1NtNjeVnPDaprXwBG8gYXgiRi9LRvsCYtDA6Rw?e=5kMA9u
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/Eo3KyliL1NtNjeVnPDaprXwBG8gYXgiRi9LRvsCYtDA6Rw?e=5kMA9u
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/ErDkKzzw3qFGirw3pTQVtlEBIxp0AVBGCs_owpE94aLy2g?e=G6EYJY
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/ErDkKzzw3qFGirw3pTQVtlEBIxp0AVBGCs_owpE94aLy2g?e=G6EYJY
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/ErDkKzzw3qFGirw3pTQVtlEBIxp0AVBGCs_owpE94aLy2g?e=G6EYJY
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/ErDkKzzw3qFGirw3pTQVtlEBIxp0AVBGCs_owpE94aLy2g?e=G6EYJY
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/EXD8V3h8G7JAr6xvfQ1_6VsBmf8QdwHD4jvR99zxaC-Edg?e=zawlnq
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/EXD8V3h8G7JAr6xvfQ1_6VsBmf8QdwHD4jvR99zxaC-Edg?e=zawlnq
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/EXD8V3h8G7JAr6xvfQ1_6VsBmf8QdwHD4jvR99zxaC-Edg?e=zawlnq
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/EXD8V3h8G7JAr6xvfQ1_6VsBmf8QdwHD4jvR99zxaC-Edg?e=zawlnq
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 Se tiene previsto obtener la acreditación hasta 
junio 2022.  

RESULTADOS   C4: Gestión del conocimiento   

INDICADOR  
SEGÚN PRODOC  

PRODUCTOS  AVANCE   AVANCE ACUMULATIVO   LINKS A DOCUMENTOS  

Documento de 
sistematización 
de la 
implementación 
del proyecto  

Producto 4.1      Este proceso empezará en el mes de marzo 
2022 
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1) Manejo, almacenamiento y eliminación de PCBs  
  
La gestión de PCBs, previo a llegar a la disposición final involucra actividades inmersas en 
el proceso, las cuales para mayor entendimiento del manejo de PCBs, se han dividido en 
áreas de trabajo, según áreas operativas de la EEQ, tal como so: 
 

A. Bodega de Bajas de Cumbayá. 
El componente de PCBs inició sus actividades con la caracterización (toma de muestras y 
análisis) de 190 transformadores en desuso y 220 tambores de aceite dieléctrico 
posiblemente contaminado con PCB.  Una vez que se determinó que el aceite dieléctrico 
estaba libre de PCBs, se realizó la gestión final por coprocesamiento de cuarenta y dos 
(42) toneladas de aceite dieléctrico, esta cantidad equivale al 40% del total de aceite a 
gestionar que se encuentra en las instalaciones de las bodegas de bajas en Cumbayá. 
 
Para el segundo semestre del 2020 se llevó a cabo la contratación del servicio de “Toma 
de 467 muestras de equipos de la bodega de PCBs y tambores con contenido de aceite 
dieléctrico posiblemente contaminado” y la contratación del servicio de “Toma de 
muestras de aproximadamente 2000 equipos eléctricos en desuso alojados en las 
instalaciones de la bodega de Bajas de Cumbayá”. 
 
Ya para el primer semestre del 2021 se realizó la contratación del “Servicio de Análisis de 
cromatografía” para las muestras tomadas en los contratos anteriores y una vez 
obtenidos los resultados se realizó la “Contratación de servicios especializados para el 
trasvase, etiquetado y transporte de aceite dieléctrico libre de PCB hacia su disposición 
final, extraído de transformadores en desuso alojados en las instalaciones de bajas de 
Cumbayá de propiedad de la Empresa Eléctrica Quito”, enviándose un total de treinta y 
dos con cuarenta y seis (32,46) toneladas de aceite dieléctrico libre de PCB. 
 
Se ha planificado para el segundo semestre del 2021 la Contratación de: 
- “Servicio especializado para el etiquetado de equipos eléctricos en desuso, extracción y 
transporte de aceite dieléctrico libre de PCB, extraído de transformadores en desuso 
alojados en las instalaciones de bajas de Cumbayá de propiedad de la Empresa Eléctrica 
Quito hacia su disposición final (coprocesamiento)”.  
-Adquisición de kits de contingencia para derrames de aceite dieléctrico libre de PCB. 
- Contratación directa para el servicio de capacitación del sistema informático “Sistema 
Nacional de Inventario y seguimiento” SNIS-PCB. 
 
 

B. Gerencia de Generación y Subtransmisión 
Se realizó la caracterización (toma de muestras y análisis) de 102 transformadores de 
potencia y 16 disyuntores del área de Generación y Subtransmisión, que son equipos de 
gran tamaño y muy pesados.    
Por haberlo trabajado con mucha anticipación, los equipos contaminados ya han sido 
sustituidos, y se ha completado el 100% del inventario de esta área en la EEQ. 
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C. Gerencia de Distribución 
Se realizó el análisis de información sobre procesos y contratos anteriores de 
caracterización de 14870 transformadores en línea de la Gerencia de Distribución, y se 
determinó que el inventario no ofrece certidumbre sobre los equipos que se encuentran 
contaminados y aquellos que no, por ello la EEQ ha abordado nuevos procesos de 
verificación.  Como resultado, la caracterización del inventario de equipos de distribución 
no tiene un avance cuantitativo sobre el número de transformadores declarados como 
contaminados, pero si un avance cualitativo en cuanto a la depuración de información 
que ofrezca mayor nivel de certidumbre. 
 
Debido a que PNUD no ha intervenido en el análisis de equipos con aceite dieléctrico en 
todas las áreas operativas de la EEQ, no es aplicable el concepto de declaratoria de 0 PCBs 
en el DMQ, el cual consta en los objetivos del PRODOC, y que será corregido en una 
revisión sustantiva del PRODOC. 
 

D. Proyecto de Eliminación de equipos con contenido de PCBs 
Se cuenta con aproximadamente 100 toneladas de PCB y se encuentra en proceso de 
contratación el “Servicio especializado para el tratamiento y/o eliminación de equipos 
eléctricos, aceites dieléctricos y materiales contaminados con PCB de propiedad de la 
Empresa Eléctrica Quito”. 
 
 

 
2) Electro movilidad sostenible  
 
Se realizo el análisis de las especificaciones técnicas la adquisición de 10 postes 
cargadores de electricidad (electrolineras) y todos los materiales equipos y accesorios 
necesarios para su instalación.  Del paquete de electrolineras adquiridas, tres ya se 
encuentran instaladas y operando, y de las restantes la Empresa Eléctrica de Quito (EEQ) 
está coordinando con el proveedor su comisionamiento. 
La Empresa Eléctrica ya tiene definidos los lugares donde se instalarán las 7 electrolineras 
restantes en el distrito metropolitano de Quito. 
 
Las capacitaciones acerca de cargadores eléctricos: características, funcionamiento y 
operación del cargador eléctrico TERRA 54CJG adquirido, se llevaron a cabo en noviembre 
con la participación de alrededor de 32 técnicos de la EEQ bajo la modalidad virtual y de 
12 técnicos en la parte práctica de manera presencial.  
 
Dentro de este mismo componente, se está estudiando el modelo de gestión de las 
electrolineras, se han iniciado las consultas para el plan que maneja la EEQ con una 
empresa subsidiaria suya, Hidrovictoria (cuyo capital accionario es 100% propiedad de la 
EEQ), la cual sería la encargada de comercializar la energía en las electrolineras, o la 
alternativa de comercialización directa. 
 
Por otra parte, se realizó la adquisición del primer vehículo eléctrico de trabajo 
demostrativo para la EEQ, el mismo que es compatible con los sistemas de carga de las 
electrolineras adquiridas en el marco del proyecto. Con este piloto la EEQ, arrancará la 
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compra de vehículos eléctricos y paulatinamente continuar con el proceso de transición 
hacia una energía más sostenible. 
 Se arranco con la compra de 23 vehículos eléctricos para trabajo modelo VAN, el proceso 
se encuentra en revisión del comité de adquisiciones, una vez con ello, se obtendrá el 
contrato. 
 
3) Fortalecimiento de laboratorios y talleres eléctricos   
 
En este componente existen dos ámbitos centrales, el primero relativo al proceso para 
lograr la acreditación del laboratorio de medidores de la EEQ bajo la norma ISO17025, y 
el segundo correspondiente a la adquisición de equipos, herramientas y maquinaria para 
los laboratorios y talleres de la EEQ. 
 
En el proceso de acreditación del Laboratorio de Medidores de la EEQ, este es un proceso 
altamente desafiante porque las exigencias del ente acreditador son altas e involucran 
un reaprendizaje en el método y protocolos de trabajo, al igual que el perfeccionamiento 
en temáticas técnicas vinculadas a incertidumbre, medición estadística y metrología.  Se 
espera la aplicación para la acreditación al inicio del primer trimestre de 2022. 
 
En adquisición de equipos, pese a los contratiempos que se han dado por la crisis sanitaria 
a nivel mundial y sus afecciones a la cadena de manufactura y logística, se logró concretar 
varias adjudicaciones, en lotes que contienen equipos de alta tecnología y de marcas 
líderes a nivel mundial.  Además, es notable citar que merced a la competitividad que se 
ha logrado en los procesos con licitaciones de carácter internacional, se ha logrado 
ahorros considerables frente a los presupuestos que habían sido establecidos. 
 
Es importante precisar que los lotes con maquinarias de tecnología más avanzada y de 
mayor presupuesto, como son las micro tuneladoras, los georradares, han sido 
entregadas en las bodegas de la EEQ.  Las furgonetas o van-laboratorios móviles ya han 
sido recibidas en Ecuador y están en proceso de matriculación para su entrega. 
 
Una descripción pormenorizada de los lotes de equipos adquiridos se puede observar en 
la Tabla de Resultados Obtenidos, presentada páginas atrás. 
 
   

III. APORTES A:  
 

Describir los aportes que ha generado el proyecto, en el período de 
reporte, con relación a:  
 

a. Iniciativas de Cooperación Sur-Sur y/o Triangular:  
 

- Se intercambiaron conocimientos sobre metodologías y técnicas exitosas respecto a 
PCBs con otras empresas eléctricas del país en el marco de las reuniones que se 
realizan anualmente para el estudio. Por parte del proyecto PNUD-EEQ se ha 
planteado la oferta para realizar envío conjuntos de equipos contaminados al 
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exterior, aprovechando que el proyecto tiene mayor capacidad administrativa y de 
fondos.  

 
b. Innovación y desarrollo de capacidades nacionales: (enfoques, metodologías, 
procesos innovadores)  
 

o Capacitación sobre manejo de analizador trifásico 
o Capacitación tecnológica sobre parámetros de funcionamiento y operación de 

los postes cargadores eléctricos TERRA 54CJG a los técnicos de la EEQ. 
o Capacitación de uso de nuevos equipos de patrones para verificación con 

mesas de calibración de los laboratorios de medidores a los técnicos de la EEQ. 
o Capacitación tecnológica sobre las nuevas tecnologías de georradares y su 

aplicación en la detección de servicios subterráneos, conocimientos 
impartidos al personal técnico de la EEQ 

o Capacitación sobre procedimientos de metrología y contrastación de equipos 
en el laboratorio de medidores, al personal técnico de la EEQ  

o Conferencia divulgativa sobre la implementación de nuevas tecnologías de 
microtunelación para redes de servicios públicos, impartida tanto a personal 
de la EEQ como al público en general 

o Conferencia divulgativa sobre el uso de furgonetas o van que incorporan 
laboratorios móviles en campo, tanto de revisión de transformadores, como 
de revisión de cables y conductores, impartida tanto a personal de la EEQ 
como al público en general. 

 

  
 

  
IV. CUELLOS DE BOTELLA/TEMAS CRÍTICOS  

 
 

 En el proceso de acreditación de laboratorios, se contemplan desafíos para alcanzar 
la acreditación: de parte de la EEQ se requiere acciones al respecto del recurso 
humano que opera en el Laboratorio de Medidores, tanto en número de técnicos y 
contratación de los faltantes, así como en la formación de capacidades técnicas de 
ellos.  Por otro lado, es necesario que la EEQ defina a qué gerencia departamental 
reportará el Laboratorio de Medidores.  Esto es esencial de cara a las auditorías para 
la obtención de la acreditación. 

 

 En el proceso de desarrollo de capacidades técnicas para los proyectos de 
soterramiento mediante microtunelación, la EEQ debe crear un grupo de técnicos 
para el trabajo con microtuneladores, quienes deberán recibir una formación 
intensiva que ha sido planificada tanto a nivel teórico como práctico. 
 

 La crisis sanitaria debida a la pandemia de Covid19 es otro de los cuellos de botella 
que se han tenido y que todavía deben ser soportados, ya que, los proveedores han 
solicitado extensión de plazos para presentar las ofertas y entregar los equipos 
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adjudicados, porque las cadenas de manufactura y logística a nivel internacional están 
seriamente afectadas por los continuos confinamientos o restricciones en movilidad 
y actividades que sufre la población en varios países. 

 

 
 

 
 

V. EVENTOS Y/O ACCIONES CLAVE A DESARROLLARSE EN EL SIGUIENTE PERIODO  
 
 

 

Mes   Actividades   

Junio 2021 Capacitación a técnicos sobre la Gestión de PCB y 
sobre el inventario de PCB (SNIS-PCB). 

Julio2021 Capacitación sobre Van transformadores y Cables  

Agosto 2021   Capacitación operación práctica de georradares  

Octubre 2021   Capacitaciones operación de microtuneladoras 

 
 

VI. RESUMEN DE ADQUISICIONES PENDIENTES EN EL SIGUIENTE PERÍODO 
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VII. ASPECTOS RELEVANTES DE GESTIÓN QUE DEBEN SER DESTACADOS  

 
  

 Dentro del primer componente de gestión de PCBs, un logro importante es la 
caracterización definitiva (análisis de PCB) del 100% de equipos de potencia de la 
Gerencia de Generación y Subtransmisión de la EEQ.  Esto tiene una importancia 
notable porque por su enorme peso (10 a 40 toneladas) son los equipos de más difícil 
reemplazo y cuya manipulación y transporte exige planificación con mucha 
antelación.  El oportuno reemplazo de equipos contaminados de tan gran tamaño 
permite reducir los riesgos de accidentes ambientales o de paralización de 
actividades en una central de generación o en subestaciones de subtransmisión y por 
tanto menores tiempos de cortes de energía para la ciudadanía. 
 

 Las electrolineras de carga rápida adquiridas y en proceso de instalación son un salto 
tecnológico al ser las primeras de su tipo en contar con estándares de carga múltiples 
capaces de atender a la mayoría de los vehículos que se comercializan en el país y que 
las recargas se hagan en cortos períodos de tiempo (20 a 30 minutos).  La adquisición 

No
Descripción

(título de la consultoría o de la compra) 
Metodo

Presupuesto 

elaborado por 

Proyecto

USD$ 

Observaciones

1

Etiquetado, embasado, transporte terrestres con licencia para 

desechos de contaminados con un gestor local de PCB 's100 

toneladas.

CD  $                313.600,00 En proceso de contratación

2

 Separación de aceite y carcasas de transformadores dados de 

baja (Transvase aceite dieléctrico) 1200 trafos después de la 

confirmación del análisis

SDC  $                  58.334,62 Por lanzar 

3  Adquisición de 25 vehículos eléctricos IAL 930.695,75$                 En proceso  de evaluación

4 Software para la gestión y administración de las electrolineras  SDC  $                  25.000,00 Elaboración TDR

5 Estudio del modelo de gestión de electrolineras SDC  $                  15.000,00 Elaboración TDR

7 Adquisición de equipos, insumos e instrumentos:Montacargas SDC 12.000,00$                   Elaboración TDR

8

Adquisicion de equipo, insumos e instrumentos :Maquinaria 

pesada:  Tracto camión, retroexcavadora, minicargador, 

semirremolque cama baja 

IAL  $                338.169,42 Proceso de contratación

9 Adquisicion de equipo, insumos e instrumentos :Desenllantadora 

y analizador de gases 
SDC  $                  16.000,00 

Parcialmente comprado 

analizador de gases 

10
Adquisición de equipos, insumos e instrumentos:Tubos micro 

tuneladoras 
SDP 300.000,00$                 Elaboración TDR

11
Adquisición de equipos, insumos e instrumentos:Mini turbinas 

eólicas e hidráulicas CPH ,Motocicletas eléctricas CPH 
SDC 72.000,00$                   

Proceso adjudicado 

parcialmente 

12
 Experto internacional para asesorar en TDRs y manejo de 

microtuneladoras.
SDC 62.640,00$                   Elaboración TDR

13
Expertos locales:Electrico- Centros de interpretación

IC
 $                  15.000,00 

Elaboración TDR

14
Expertos locale: Ing.civil  experto en construcción patrimonial

IC 
 $                  15.000,00 

Proceso de contratación

15 Adquisición de equipos, insumos e instrumentos:Sublote  Grupo B 

y C CPH 
IAL

 $                495.000,00 
Relanzamiento

16
Evaluación intermedia 

IC 8.000,00$                     Revisión TDR
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e instalación de este tipo de electrolineras permite el fomento de la electromovilidad 
y menores emisiones de gases de efecto invernadero al ambiente. 

 

 Los equipos y herramientas adquiridas tienen condiciones contractuales beneficiosas 
para la EEQ, como garantía de por vida para herramientas manuales y garantía de 5 
años para herramientas de motor.  Cabe mencionar que la EEQ, sólo obtenía garantías 
de máximo 1 año en temas de herramientas.  Mejores equipos, con garantías técnicas 
de mayor duración y con vida útil más larga darán eficiencias económicas en la 
operación de la EEQ, que al final son beneficios financieros para la ciudad. 

 

 La adquisición de georradares para actividades de soterramiento posiciona a la EEQ 
como la primera empresa de servicios públicos en el país que incorpora esta 
tecnología, lo cual se revertirá en análisis de redes subterráneas y menores afecciones 
a la comunidad en la construcción de nuevas redes 

 

 Con la adquisición de las microtuneladoras los trabajos de soterramiento de cables 
serán más rápidos y se evita molestias a los usuarios finales, frente a la tradicional 
metodología actualmente en uso, de soterramiento mediante zanjas a cielo abierto 
en la vía pública. 

 

 Las furgonetas laboratorios móviles de transformadores y cables permite posicionar 
a la EEQ a la vanguardia tecnológica, ya que es la única empresa que cuenta con este 
tipo de tecnología en el país.   Esto a su vez permitirá que ante fallas de los 
transformadores y cables de operación en el tendido eléctrico de la ciudad, los 
tiempos de respuesta y soluciones sean menores, para beneficio de la ciudadanía. 

 

 La compra de la furgoneta eléctrica es un precedente para que la EEQ haga uso 
demostrativo de la electromovilidad y para que ponga a testeo práctico las 
electrolineras ya instaladas.  Existen tangibles ahorros de energía y menor emisión de 
contaminantes a la naturaleza. 

 

 Con la adquisición de las electrolineras la EEQ, y la decisión de adquirir la primera 
flota de vehículos eléctricos, la EEQ da un gran avance que le permitirá ir 
paulatinamente cambiando su flota vehicular a una matriz de menor impacto 
ambiental. 
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VIII. RESUMEN DE RESPUESTAS GERENCIALES A RIESGOS Y PROBLEMAS  
  

 Se adjunta matriz de riesgos.  Se identifica riesgos generales por el componente 1, 2 y 
3 del proyecto.   
   
  
 
 
 
 
Efraín Bastidas 
Coordinador del proyecto EEQ/PNUD 
 
 
 
 
 
Mónica Andrade  
Coordinadora del Área de Energía y Ambiente PNUD  
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