
 

1 
 

 

INFORME ACUMULATIVO DE ANÁLISIS DEL PROGRESO 

DEL PROYECTO 

“Promoción de medidas que aporten al fortalecimiento de la eficiencia energética, 

energías limpias y calidad ambiental en el sector eléctrico” 

00114063 

  

Fecha de elaboración del informe: 1 enero al 30 de junio 2020  

  

I. AVANCE ACUMULATIVO   

 

En el primer semestre de ejecución del proyecto, se alcanzó un avance programático del 

45% en los 4 componentes que conforman el proyecto. Los principales avances 

se reflejan en:   

 

Gráfico No. 1 

 

En relación con el avance financiero del proyecto, al 30 de junio 2020, se alcanzó un 

avancé de 25% 2.909.280,56 dólares entre el gasto y el comprometido a junio con 

respecto al presupuesto total aprobado (Gráfico 2 y Tabla 1)  

 

 Los fondos disponibles representan el 75%, de los cuales comprometido a junio 2020, 

está el 20% (Gráfico 3). A continuación, se presenta los siguientes gráficos y tabla para 

indicar la implementación del proyecto.  
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Gráfico Nro.2 

 

 

 

Tabla Nro. 1 

 

 
*Ejecutado 100% en el año 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPONENTES 
 Presupuesto 

aprobado  

 Gasto 2020 

a junio 

Comprometido 2020 

a junio
Total Saldo por ejecutar

Porcentaje 

ejecutado

COMPONENTE 1 572.009,01$             36.231,33$                  4.872,00$                       41.103,33$                 530.905,68$            7%

COMPONENTE 2 632.130,66$             373.509,56$                79.425,88$                     452.935,44$              179.195,22$            72%

COMPONENTE 3 10.082.447,53$       132.184,64$                2.257.979,32$               2.390.163,96$           7.692.283,57$         24%

COMPONENTE 4 186.472,04$             25.077,83$                  -$                                 25.077,83$                 161.394,21$            13%

Fund30071 11.473.059,24$       567.003,36$                2.342.277,20$               2.909.280,56$           8.563.778,68$         25%
 *(UNDP fund 04000) 

TRAC 10.000,00$                -$                             0%

Total 11.483.059,24$  567.003,36$                2.342.277,20$               2.909.280,56$           8.563.778,68$         25%

Proyecto Nro. 00114063

COMPONENTE 1 COMPONENTE 2 COMPONENTE 3 COMPONENTE 4 Total

 Gasto 2020
a junio

$36.231,33 $373.509,56 $132.184,64 $25.077,83 $567.003,36

Comprometido 2020 a junio $4.872,00 $79.425,88 $2.257.979,32 $- $2.342.277,20

Total $41.103,33 $452.935,44 $2.390.163,96 $25.077,83 $2.909.280,56

 $-
 $500.000,00

 $1.000.000,00
 $1.500.000,00
 $2.000.000,00
 $2.500.000,00
 $3.000.000,00
 $3.500.000,00

Avance presupuesto ejecutado por componentes
Al 30 dejunio2020  

 Gasto 2020
a junio

Comprometido 2020 a junio Total
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Gráfico 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$567.003,36 ; 5%

$2.342.277,20 ; 
20%

$8.563.778,68 ; 75%

Resumen al 30  junio 2020 

 Gasto 2020
a junio

Comprometido 2020 a junio Saldo por ejecutar



 

4 
 

  

II. PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS  

(Contiene información sobre el progreso del proyecto en función de la matriz de marco lógico y sus indicadores. Presentar datos desagregados 

por sexo, cuando sea aplicable y siempre que el indicador respectivo sea género sensible. Además, se recomienda usar lenguaje inclusivo a lo 

largo de todo el documento).  

 

       Actividad pausada  

      Actividad en proceso  

   
   

Actividad cumplida  

Actividad no iniciada    

  

RESULTADOS  R1: Manejo almacenamiento y eliminación de PCBs  

INDICADOR 

SEGÚN PRODOC 

PRODUCTO

S 

AVANCE 

(color) 

AVANCE ACUMULATIVO (narrativo 

de forma concreta que muestran avances 

en función de resultados) 

LINKS (Links a documentos de productos 

terminados o publicaciones que dan soporte al 

cumplimiento de dicho resultado 

Toneladas de 

aceite con más de 

50ppm 

eliminadas  

Producto 1.1      0 toneladas de aceite dieléctrico con más de 

50 ppm eliminadas. 

 

- Se ha iniciado la elaboración de TDRs 

para el proceso de disposición final de 

PCB al exterior. 

https://undp-

my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez

_undp_org/EaHu8jb3rCRJmgXwsp-

_lhkBXlb99WxT1HwzTX0MmLDxbw?e=ax9pF

Z  

Toneladas de 

sólidos 

con más de 50 

ppm eliminadas  

Producto 1.2  
 

0 toneladas de sólidos con más de 50 ppm 

eliminadas. 

 

- Se ha iniciado la elaboración de TDRs 

para el proceso de disposición final de 

PCB al exterior. 

  

https://undp-

my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez

_undp_org/EaHu8jb3rCRJmgXwsp-

_lhkBXlb99WxT1HwzTX0MmLDxbw?e=ax9pF

Z  

https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/EaHu8jb3rCRJmgXwsp-_lhkBXlb99WxT1HwzTX0MmLDxbw?e=ax9pFZ
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/EaHu8jb3rCRJmgXwsp-_lhkBXlb99WxT1HwzTX0MmLDxbw?e=ax9pFZ
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/EaHu8jb3rCRJmgXwsp-_lhkBXlb99WxT1HwzTX0MmLDxbw?e=ax9pFZ
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/EaHu8jb3rCRJmgXwsp-_lhkBXlb99WxT1HwzTX0MmLDxbw?e=ax9pFZ
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/EaHu8jb3rCRJmgXwsp-_lhkBXlb99WxT1HwzTX0MmLDxbw?e=ax9pFZ
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/EaHu8jb3rCRJmgXwsp-_lhkBXlb99WxT1HwzTX0MmLDxbw?e=ax9pFZ
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/EaHu8jb3rCRJmgXwsp-_lhkBXlb99WxT1HwzTX0MmLDxbw?e=ax9pFZ
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/EaHu8jb3rCRJmgXwsp-_lhkBXlb99WxT1HwzTX0MmLDxbw?e=ax9pFZ
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/EaHu8jb3rCRJmgXwsp-_lhkBXlb99WxT1HwzTX0MmLDxbw?e=ax9pFZ
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/EaHu8jb3rCRJmgXwsp-_lhkBXlb99WxT1HwzTX0MmLDxbw?e=ax9pFZ
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Un informe de 

inventario de 

equipos eléctricos 

con más de 50 y 

menos de 50 ppm  

Producto 1.3  

   

1 informe de inventario en proceso 

 

Al momento Se cuenta con un “Informe de 

Caracterización de Equipos del Área de 

Generación y Subtransmisión”, sin embargo 

se continua con procesos de caracterización 

para determinar la cantidad final de equipos 

libres y contaminados con PCB. 

https://undp-

my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzal

ez_undp_org/Edx4E4V4CfhJgwivGIW7KgU

B8SzstcjixZIe_YMtnZApMA?e=aImaH8  

RESULTADOS  R2:  Electromovilidad Sostenible   

INDICADOR  

SEGÚN PRODOC  

PRODUCTO

S  

AVANCE 

(color)  

AVANCE ACUMULATIVO (narrativo de 

forma concreta que muestran avances en 

función de resultados)  

LINKS (Links a documentos de productos 

terminados o publicaciones que dan soporte al 

cumplimiento de dicho resultado  

Un modelo de 

gestión para la 

implementación del 

plan de electro 

movilidad sostenibl

e.  

Producto 2.1     Se tiene planificado realizar una consultoría 

con una experta internacional en 

electromovilidad para el diseño del modelo de 

gestión. 

 

Veinte 

dispensadores de 

energía con todos 

los accesorios 

necesarios 

instalados  

Producto 2.2    • En el marco del proyecto se ha realizado 

la adquisición de 10 electrolineras que 

han sido entregadas a la EEQ.  

• Al ser un proyecto piloto se está 

iniciando con 10 electrolineras con 

ubicación estratégica. Se ha adquirido 

esta cantidad debido al presupuesto 

destinado.  Además, en el país 

actualmente, no existe un alto 

 Electrolineras contrato: 

https://undp-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_

undp_org/EhgbuMaZmuBJqSmQtjNUyPABKFj

Q79EgUAGh4_QKNgyJQQ?e=Ivj91J 

 
 

file:///C:/Users/Consultor2/OneDrive%20-%20United%20Nations%20Development%20Programme/PCB/ANALISIS%20DE%20PCB/2.%20Centrales%20de%20Generación%20y%20Subestaciones/5.%20Informes%20oficiales/Informe%20de%20Caracterización%20de%20Equipos%20del%20Area%20de%20Generación%20y%20Subtransmisión.pdf
file:///C:/Users/Consultor2/OneDrive%20-%20United%20Nations%20Development%20Programme/PCB/ANALISIS%20DE%20PCB/2.%20Centrales%20de%20Generación%20y%20Subestaciones/5.%20Informes%20oficiales/Informe%20de%20Caracterización%20de%20Equipos%20del%20Area%20de%20Generación%20y%20Subtransmisión.pdf
file:///C:/Users/Consultor2/OneDrive%20-%20United%20Nations%20Development%20Programme/PCB/ANALISIS%20DE%20PCB/2.%20Centrales%20de%20Generación%20y%20Subestaciones/5.%20Informes%20oficiales/Informe%20de%20Caracterización%20de%20Equipos%20del%20Area%20de%20Generación%20y%20Subtransmisión.pdf
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/Edx4E4V4CfhJgwivGIW7KgUB8SzstcjixZIe_YMtnZApMA?e=aImaH8
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/Edx4E4V4CfhJgwivGIW7KgUB8SzstcjixZIe_YMtnZApMA?e=aImaH8
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/Edx4E4V4CfhJgwivGIW7KgUB8SzstcjixZIe_YMtnZApMA?e=aImaH8
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/Edx4E4V4CfhJgwivGIW7KgUB8SzstcjixZIe_YMtnZApMA?e=aImaH8
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/EhgbuMaZmuBJqSmQtjNUyPABKFjQ79EgUAGh4_QKNgyJQQ?e=Ivj91J
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/EhgbuMaZmuBJqSmQtjNUyPABKFjQ79EgUAGh4_QKNgyJQQ?e=Ivj91J
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/EhgbuMaZmuBJqSmQtjNUyPABKFjQ79EgUAGh4_QKNgyJQQ?e=Ivj91J
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/EhgbuMaZmuBJqSmQtjNUyPABKFjQ79EgUAGh4_QKNgyJQQ?e=Ivj91J
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porcentaje de vehículos eléctricos por el 

momento. 

RESULTADOS   R3: Fortalecimiento de laboratorios y talleres   

INDICADOR  

SEGÚN PRODOC  

PRODUCTO

S  

AVANCE 

(color)  

• AVANCE ACUMULATIVO (narrati

vo de forma concreta que muestran avances 

en función de resultados)  

• LINKS (Links a documentos de productos 

terminados o publicaciones que dan soporte al 

cumplimiento de dicho resultado  

Número de 

contratos emitidos 

por la compra de 

equipamiento para 

los laboratorios  

Producto 2.1    • Para el lote de herramientas se han 

emitido 6 órdenes de compra con 

proveedores de equipos de las mejores 

marcas. 

• Para el lote de talleres se contrató un 

Experto en talleres para asesoría en la 

adquisición de equipos para el Taller de 

Mantenimiento de Centrales de Generación 

Termoeléctrica e Hidroeléctrica. 

• Para el lote de microtuneladoras se 

contrató a   

Un experto en diseño y construcción de 

ductos subterráneos mecanizados para apoyo 

en elaboración de especificaciones técnicas 

de microtuneladoras. 

    Para el lote de laboratorios se ha emitido 2    

órdenes compra. 

Herramientas P.O 

https://undp-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz

_undp_org/EvoRGTemb45OkHgPB-Jkp-

UBoeQJR16l2XVGo27kkHVaHQ?e=8XgIrt 

 

 

Talleres: Contrato 

https://undp-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz

_undp_org/EtttZjRbwzdBj1MKINyKMjEBwX

wG-hErtZA5hnGGpY3KtA?e=dJub5B 

 

Microtuneladoras: Contrato y producto 

https://undp-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz

_undp_org/EqBOd3paqEtIvKrwrtgBJaAB077V

nU1hbYTmTRITSBZkdg?e=lGDOB8 

 

https://undp-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz

https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/EvoRGTemb45OkHgPB-Jkp-UBoeQJR16l2XVGo27kkHVaHQ?e=8XgIrt
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/EvoRGTemb45OkHgPB-Jkp-UBoeQJR16l2XVGo27kkHVaHQ?e=8XgIrt
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/EvoRGTemb45OkHgPB-Jkp-UBoeQJR16l2XVGo27kkHVaHQ?e=8XgIrt
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/EvoRGTemb45OkHgPB-Jkp-UBoeQJR16l2XVGo27kkHVaHQ?e=8XgIrt
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/EtttZjRbwzdBj1MKINyKMjEBwXwG-hErtZA5hnGGpY3KtA?e=dJub5B
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/EtttZjRbwzdBj1MKINyKMjEBwXwG-hErtZA5hnGGpY3KtA?e=dJub5B
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/EtttZjRbwzdBj1MKINyKMjEBwXwG-hErtZA5hnGGpY3KtA?e=dJub5B
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/EtttZjRbwzdBj1MKINyKMjEBwXwG-hErtZA5hnGGpY3KtA?e=dJub5B
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/EqBOd3paqEtIvKrwrtgBJaAB077VnU1hbYTmTRITSBZkdg?e=lGDOB8
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/EqBOd3paqEtIvKrwrtgBJaAB077VnU1hbYTmTRITSBZkdg?e=lGDOB8
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/EqBOd3paqEtIvKrwrtgBJaAB077VnU1hbYTmTRITSBZkdg?e=lGDOB8
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/EqBOd3paqEtIvKrwrtgBJaAB077VnU1hbYTmTRITSBZkdg?e=lGDOB8
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/Ek0YDgQ1HntEmbFYYoPdSU0BMXpIBEr9TtG54OGCYZlwRQ?e=4N6z3m
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/Ek0YDgQ1HntEmbFYYoPdSU0BMXpIBEr9TtG54OGCYZlwRQ?e=4N6z3m
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_undp_org/Ek0YDgQ1HntEmbFYYoPdSU0B

MXpIBEr9TtG54OGCYZlwRQ?e=4N6z3m 

 

Laboratorios: Órdenes de compra 

https://undp-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz

_undp_org/EgmTeRzqTeVJt7Z9rnLKx0sBQB

ZFPb0NyT7FMcWRzoO-jA?e=ecaDwS 

  
Número de 

laboratorios con 

certificación  

Producto 2.2    • 0 laboratorios con certificación 

• Se contrato a una empresa consultora 

Conservación y Desarrollo, para la 

acreditación de laboratorios de la EEQ, se 

cuenta con un  “Informe de revisión de la 

entrega del primer producto”.   

• Se tiene previsto la acreditación hasta 

febrero 2020.  

Certificación de laboratorios: Contrato y producto 

https://undp-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_

undp_org/EoWBI2zYVnZLgdCVHBobnh8BAS2

iuW-H_ihQmjag_abv9g?e=0tJkt7 

 

https://undp-

my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez

_undp_org/ETE7BgLUpZJBjC4IEcKL94cBGEC

bhVd_9ollOunvOsL54w?e=bJIcaa  

RESULTADOS   R4: Gestión del conocimiento   

INDICADOR  

SEGÚN PRODOC  

PRODUCTO

S  

AVANCE 

(color)  

• AVANCE ACUMULATIVO (narrati

vo de forma concreta que muestran avances 

en función de resultados)  

• LINKS (Links a documentos de productos 

terminados o publicaciones que dan soporte al 

cumplimiento de dicho resultado  

Documento de 

sistematización 

de la 

implementación 

del proyecto  

Producto 2.1    •  Este proceso empezará en el mes de 

enero 2021 

•   

https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/Ek0YDgQ1HntEmbFYYoPdSU0BMXpIBEr9TtG54OGCYZlwRQ?e=4N6z3m
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/Ek0YDgQ1HntEmbFYYoPdSU0BMXpIBEr9TtG54OGCYZlwRQ?e=4N6z3m
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/EgmTeRzqTeVJt7Z9rnLKx0sBQBZFPb0NyT7FMcWRzoO-jA?e=ecaDwS
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/EgmTeRzqTeVJt7Z9rnLKx0sBQBZFPb0NyT7FMcWRzoO-jA?e=ecaDwS
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/EgmTeRzqTeVJt7Z9rnLKx0sBQBZFPb0NyT7FMcWRzoO-jA?e=ecaDwS
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/EgmTeRzqTeVJt7Z9rnLKx0sBQBZFPb0NyT7FMcWRzoO-jA?e=ecaDwS
file:///C:/Users/Consultor2/OneDrive%20-%20United%20Nations%20Development%20Programme/Acreditación%20de%20laboratorio/Primer%20producto/Informe%20de%20revisión%20de%20Primer%20Producto.pdf
file:///C:/Users/Consultor2/OneDrive%20-%20United%20Nations%20Development%20Programme/Acreditación%20de%20laboratorio/Primer%20producto/Informe%20de%20revisión%20de%20Primer%20Producto.pdf
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/EoWBI2zYVnZLgdCVHBobnh8BAS2iuW-H_ihQmjag_abv9g?e=0tJkt7
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/EoWBI2zYVnZLgdCVHBobnh8BAS2iuW-H_ihQmjag_abv9g?e=0tJkt7
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/EoWBI2zYVnZLgdCVHBobnh8BAS2iuW-H_ihQmjag_abv9g?e=0tJkt7
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/EoWBI2zYVnZLgdCVHBobnh8BAS2iuW-H_ihQmjag_abv9g?e=0tJkt7
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/ETE7BgLUpZJBjC4IEcKL94cBGECbhVd_9ollOunvOsL54w?e=bJIcaa
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/ETE7BgLUpZJBjC4IEcKL94cBGECbhVd_9ollOunvOsL54w?e=bJIcaa
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/ETE7BgLUpZJBjC4IEcKL94cBGECbhVd_9ollOunvOsL54w?e=bJIcaa
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/ETE7BgLUpZJBjC4IEcKL94cBGECbhVd_9ollOunvOsL54w?e=bJIcaa
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NOTA: Aumentar filas según el número de resultados y productos  
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1) Manejo, almacenamiento y eliminación de PCBs  

  

La gestión de PCB involucra actividades previas a su disposición final, las mismas que 

se describen a continuación, para mayor entendimiento del manejo de PCB se ha divido 

las áreas de trabajo, las mismas que se mencionan a continuación: 

 

A. Bajas de Cumbayá. 

El componente de PCB inició sus actividades con la caracterización (toma de muestras y 

análisis) de 190 transformadores pequeños en desuso y 220 tambores de aceite dieléctrico 

posiblemente contaminado con PCB.  

Una vez que se determinó que el aceite dieléctrico estaba libre de PCB, se realizó la 

gestión final por coprocesamiento de cuarenta y dos (42) toneladas de aceite dieléctrico, 

esta cantidad equivale al 40% del total de aceite a gestionar que se encuentra en las 

instalaciones de bajas en Cumbayá. 

Por otro lado, se encuentran en revisión de TDRs los procesos de análisis de PCB, trasvase 

y transporte de aceite dieléctrico libre de PCB de equipos y tambores que se encuentran 

alojados en Cumbayá. 

 

B. Gerencia de Generación y Subtransmisión 

Se realizó la caracterización (toma de muestras y análisis) de 102 transformadores de 

potencia y 16 disyuntores del área de Generación y Subtransmisión, que son equipos de 

gran tamaño, muy pesados y que la programación de su sustitución requiere muchos 

meses.   

Por haberlo trabajado con mucha anticipación, la mayoría de los equipos contaminados 

ya han sido sustituidos, y los dos últimos están coordinados para su sustitución a final de 

septiembre de 2020. 

Con esta cantidad de equipos analizados se ha completado el 100% del inventario de esta 

área en la EEQ. 

 

C. Gerencia de Distribución 

Se realizó el análisis de información sobre procesos anteriores de caracterización de 

14870 transformadores de la Gerencia de Distribución, y se determinó que el inventario 

contiene errores y su información carece de certidumbre para ser usada.  Por ello se 

recomendó a la EEQ que se tiene que volver a realizar este proceso, por lo cual la 

caracterización del inventario de equipos de distribución no tiene un avance cuantitativo 

sobre el número de transformadores declarados como contaminados, pero si un avance 

cualitativo en cuanto a la depuración de información errónea. 

Es necesario hacer un ajuste en los objetivos de este subcomponente, por cuanto por los 

errores de información que contenían los contratos previos de la EEQ, no va a ser posible 

en al menos año y medio realizar la disposición final de los equipos contaminados del 

área de Distribución, y no va a estar en manos de PNUD, pues hay varios contratos de 

toma de muestras y análisis que tomarán meses de duración y que están en manos de la 

EEQ.  

 

D. Proyecto de Eliminación 

Se cuenta con aproximadamente 75 toneladas de PCB, que se considera pueden ascender 

hasta 100 toneladas una vez se obtengan últimos resultados de caracterizaciones.  

Actualmente los TDRs de envío al exterior y eliminación final están en revisión para su 

lanzamiento por lo que se considera que su ejecución es del 20%.   
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A pesar de que se envíe una cantidad importante de equipos y materiales contaminados, 

es necesario redefinir el alcance global del componente PCBs, pues no se avizora que 

antes de mediados del 2021 se pueda eliminar todos los PCBs de la ciudad y declarar al 

DMQ como un espacio libre de PCBs 

 

2) Electro movilidad sostenible  

 

Se realizo la adquisición de 10 electrolineras y todos los materiales, equipos y accesorios 

necesarios para la instalación y puesta a puno.  Del paquete de electrolineras, tres ya se 

encuentran instaladas y operando, y de las restantes la Empresa Eléctrica de Quito (EEQ) 

está coordinando con el proveedor su instalación. 

 

Se encuentra en planificación el proceso de capacitación de operación y mantenimiento 

de las electrolineras, el mismo forma parte del paquete contractual con el proveedor. 

 

En cuanto al último elemento del componente, sobre el modelo de gestión de las 

electrolineras, se han iniciado las consultas para el plan que maneja la EEQ con una 

empresa subsidiaria suya, Hidrovictoria (cuyo capital es 100% propiedad de la EEQ), la 

cual sería encargada de comercializar la energía en las electrolineras 

  

 

3) Fortalecimiento de laboratorios y talleres eléctricos   

Este componente se tiene un presupuesto alto de ejecución. La implementación ha ido 

avanzando paulatinamente, debido principalmente a la variabilidad de tipología de 

los equipos y sus especificaciones técnicas y a procesos demorados desde la oficina de 

adquisiciones de Copenhague. 

 

La definición de especificaciones técnicas requirió la contratación de tres expertos 

internacionales para los lotes de herramientas, laboratorios, talleres y microtuneladoras 

quienes, han apoyado en los estudios de mercado, en la asesoría para la formulación 

de pliegos y en toda la fase de licitación y adquisición de los equipos y herramientas. 

 

Existen también algunos lotes que, dada la dinámica de las licitaciones, condiciones 

actuales de mercado y la crisis sanitaria a nivel mundial las empresas 

internacionales no presentaron sus ofertas, por lo cual, se están relanzando los procesos. 

   

III. APORTES A:  

 

Describir los aportes que ha generado el proyecto, en el período de 

reporte, con relación a:  

a. Iniciativas de Cooperación Sur-Sur y/o Triangular: (no se considera dentro de esta 

categoría los intercambios entre Oficinas de País o Proyectos)  

 

- Se intercambiaron conocimientos sobre metodologías y técnicas exitosas 

respecto a PCBs con otras empresas eléctricas del país en el marco de las 

reuniones que se realizan anualmente para el estudio.  Por parte del proyecto 

PNUD-EEQ se ha planteado la oferta para realizar envío conjuntos de equipos 

contaminados al exterior, aprovechando que el proyecto tiene mayor capacidad 

administrativa y de fondos.  
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b. Innovación y desarrollo de capacidades nacionales: (enfoques, metodologías, 

procesos innovadores)  

 

- El proyecto tiene un fuerte componente de compra de equipos de alta tecnología 

que con sus procesos de capacitación y formación representan mecanismos de 

transferencia de tecnología para la EEQ y para el país.  Algunos de los más 

notables son 

- Se ha intercambiado información relativa al proceso de acreditación de 

laboratorios con la Empresa Eléctrica CentroSur de Cuenca, con cuyo líder de 

laboratorios se ha planteado la posibilidad de que la EEQ sea el patrón de 

referencia sobre el cual se comparen las otras empresas eléctricas, tomando de 

partida a la CentroSur que es después de la EEQ la que más ha avanzado en 

acreditación de laboratorios 

- Capacitación tecnológica sobre Georradares   

El 5 de agosto se realizará una conferencia acerca de las nuevas tecnologías de 

georradares y su aplicación en la detección de servicios subterráneos, 

capacitación en la participaran los técnicos de la EEQ. Se tiene previsto que el 

proceso de capacitación continúe en el mes de octubre con talleres virtuales y 

posteriormente con talleres presenciales prácticos, una vez las condiciones sea 

factibles en relación con la pandemia. 

- Capacitación tecnológica sobre herramientas  

Se está planificando con la EEQ, una capacitación sobre herramientas 

modernas, sus capacidades y metodologías de uso.  Se planifica iniciar las 

capacitaciones para el mes de octubre. 

  

c. Avances en la promoción de la igualdad de género.   

  

IV. CUELLOS DE BOTELLA/TEMAS CRÍTICOS  

 (Identificar los principales cuellos de botella o temas críticos que se han superado en el 

período de reporte, las barreras en materia de promoción de la igualdad de género, las 

acciones implementadas para superarlos y las tareas pendientes o que no han podido ser 

atendidas, explicando las razones para aquello. Requieren acción inmediata, definiendo 

de quien, dentro del Ministerio, PNUD o socio implementador, se requiere apoyo)   

 

• Para la gestión de PCB, se ha determinado que los principales cuellos de botella el 

tiempo de entrega de información y fallas en los procesos técnicos internos de la EEQ 

que impiden que la gestión se desarrolle dentro de los tiempos planificados por parte del 

proyecto. 

• Uno de los cuellos detectado en el primer semestre, fue la falta de definición en la 

oficina de adquisiciones de Copenhague sobre las estrategias de compras, las actividades 

de ese personal a cargo y los estudios de mercado a nivel internacional.  

• Se ha detectado que los requerimientos que se estaban exigiendo para presentar ofertas 

limitaba la participación de las empresas, por lo tanto, se ha socializado este cuello de 

botella con la contraparte y se ha procedido a flexibilizar este punto en los pliegos, como 

un mecanismo para incrementar el número de oferentes y acelerar los procesos de 

adquisición.  

• La crisis sanitaria es otro de los temas críticos, ya que, los proveedores no pudieron 

presentar sus ofertas a tiempo, algunos han solicitado extensión de plazos para presentar 

las ofertas y entregar los equipos adquiridos en el marco del proyecto.  
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V. EVENTOS Y/O ACCIONES CLAVE A DESARROLLARSE EN EL 

SIGUIENTE PERIODO  

(Contiene eventos relevantes externos como conversatorios, congresos, webinars, 

capacitaciones formales.)   

Mes   Actividades   

Agosto El 14 de agosto se realizó la inauguración del proyecto de electrolineras de la 

EEQ instaladas en el marco del convenio con EEQ y con la participación 

de autoridades nacionales, teniendo alto impacto mediático a nivel nacional, 

incluyendo la participación en redes sociales del presidente de la República. 

Acto de inauguración: 

https://www.facebook.com/477833085631100/videos/482640459070691

5/  

  

Destaque en noticias de la EEQ 

https://n9.cl/c04vx  

 

 

Agosto  27 de agosto evento de presentación de microtuneladoras  

 

https://n9.cl/nbnj 

 

https://n9.cl/fc4jk 

 

Octubre  

  

2 lanzamiento de los Laboratorios Móviles  

Boletín de Prensa: 

https://bit.ly/30tUKuG 

               

Twitter: 

https://twitter.com/ElectricaQuito/status/1312049773608828928?s=20 

 

https://twitter.com/ElectricaQuito/status/1312050451488088064?s=20 

 

Facebook: 

https://www.facebook.com/watch/?v=368056427562448 

 

B-ROLL: 

https://we.tl/t-Gf6JAqwIAX 

 

Octubre   Capacitación en línea y presencial acerca del manejo de a Georradares al 

personal de la EEQ, por la empresa LEICA.  

Octubre Capacitación en línea y presencial sobre herramientas al personal de la EEQ 

Enero 

2020 

Capacitación a técnicos sobre la Gestión de PCB y sobre el inventario de PCB 

(SNIS-PCB). 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/477833085631100/videos/4826404590706915/
https://www.facebook.com/477833085631100/videos/4826404590706915/
https://n9.cl/c04vx
https://n9.cl/nbnj
https://n9.cl/fc4jk
https://bit.ly/30tUKuG
https://twitter.com/ElectricaQuito/status/1312049773608828928?s=20
https://twitter.com/ElectricaQuito/status/1312050451488088064?s=20
https://www.facebook.com/watch/?v=368056427562448
https://we.tl/t-Gf6JAqwIAX
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VI. RESUMEN DE ADQUISCIONES PENDIENTES EN EL SIGUIENTE 

PERIODO (según Plan de Adquisiciones):  

Component

e   

Altlas Bud

get 

descripción

  

Descripción  

Valor 

referencial 

incluye IVA   

Método 

contrataci

ón  

Estado   

Adquisici

ón 

pendiente 

desde 

trimestre 

anterior   

1 

72100  

Contrato de 

servicio 

especializado 

para la toma 

de muestras, 

de datos, de 

inventario y 

almacenamie

nto de 

alrededor de 

2000 equipos 

en desuso de 

la Empresa 

Eléctrica 

Quito EEQ.  

 $          40.000,

00   SDC  

Por 

lanzar  

SI   

72100  

Etiquetado, 

envasado, 

transporte 

terrestre y 

marítimo y 

destrucción 

de desechos 

contaminados 

con m.  

 $        210.000,

00   SDC  

Por lanzar   

SI   

72100  

Empresa de 

transporte 

con licencia 

para manejo 

de desechos 

peligrosos -

50ppm  

 $          22.000,

00   SDC  

Por lanzar   

SI   

2 

72200  

Compra de 

Cables 

electrolineras

   

 $          42.000,

00   SDC  

Adjudicad

o  

NO  

71200  

Consultoría 

para 

normatividad 

y modelo 

comercial de 

electrolineras

.  

 $          10.000,

00   CD  

Construcci

ón TDR  

SI   



 

14 
 

71300  

Software para 

la gestión y 

administració

n de las 

electrolineras

  

 $          30.000,

00   SDC  

Por lanzar   

SI   

3 

72200  

Herramientas 

de 

accionamient

o mecánico   

 $        104.000,

00   SDC  

Adjudicad

o  

NO  

72200  

Fluke equipo

s de medición 

eléctrica  

 $          13.000,

00   SDC  

Por lanzar   

NO  

72200  

Adquisición 

de equipos de 

talleres   

 $        122.000,

00   SDC  

Por lanzar 

NO  

71300  

 Consultoría 

Experto en 

seguridad 

industrial y 

salud 

ocupacional 

para asesoría 

en 

adquisición  

 $            5.600,

00   CD  

Elaboració

n tdr 

NO  

  

VII. ASPECTOS RELEVANTES DE GESTIÓN QUE DEBAN SER 

DESTACADOS  

  

• Para la gestión de PCB un logro importante es la caracterización definitiva (análisis 

de PCB) del 100% de equipos de potencia de la Gerencia de Generación y 

Subtransmisión de la EEQ.  Esto tiene una importancia notable porque por su enorme 

peso (10 a 40 toneladas) son los equipos de más difícil reemplazo y cuya 

manipulación y transporte exige planificación con mucha antelación 

 

• Los equipos y herramientas adquiridas tienen condiciones contractuales beneficiosas 

para la EEQ, como garantía de por vida para herramientas manuales y garantía de 5 

años para herramientas de motor.  Cabe mencionar que la EEQ, sólo obtenía garantías 

de máximo 1 año en temas de herramientas. 

 

• Las electrolineras adquiridas son ultrarrápidas, que permiten recargas de 80% de la 

energía en períodos de 20 a 40 minutos (dependiendo del coche), frente a las 

tradicionales con períodos de 6 a 8 horas.  

 

VIII. RESUMEN DE RESPUESTAS GERENCIALES A RIESGOS 

Y PROBLEMAS  

  

(Resume y actualiza lo más relevante respecto al avance o cambios en lo planteado en la 

matriz de riesgos original del ProDoc)   
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Se adjunta matriz de riesgos.  Se identifica riesgos generales por el componente 1, 2 y 

3 del proyecto.   

  

  

  

Responsable  

 

 

  

  

  

Efraín Bastidas  

Coordinador/a del Proyecto  

  

  

 
Mónica Andrade  

Oficial a cargo del acompañamiento desde PNUD  

Área de Energía y Ambiente PNUD  

  

  

  

  

Anexos:  

a. Detalle de ejecución por línea presupuestaria y validación de reporte financiero 

mensual  

b. Asistencia del equipo  

d. Seguimiento a contratos (seguimiento sustantivo, entrega de productos y fechas de 

caducidad)  

e. Excel de matriz de riesgos   

 

 


