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Project Annual Progress Report 

Título del Proyecto: Paisajes Productivos Sostenibles en la Amazonía Peruana 

Fecha de entrega del informe: 31 de julio 2019 

Periodo de referencia del informe: Enero – junio 2019 

Realizado por: Equipo de Proyecto  

Award ID: 87272 

Project ID: 94356 

Output(s) del CPD al cual responde el 
proyecto: 

Producto 1.1 Capacidades nacionales y subnacionales fortalecidas para 
aplicar políticas, planes u otros instrumentos de desarrollo sostenible e 
inclusivo.  

Producto 1.2 Capacidades nacionales y subnacionales fortalecidas para la 
gestión sostenible de los recursos naturales, los servicios de los ecosistemas, 
la adaptación y mitigación del cambio climático. 

Objetivo Central o Propósito del 
Proyecto: 

Reducir las presiones sobre los bosques amazónicos promoviendo la gestión 
sostenible de paisajes productivos 

Ámbito geográfico de 
implementación del Proyecto: 

Nacional 

Región Huánuco: Tournavista, Puerto Inca, Codo de Pozuzo, Yuyapichis, 
Honoria  

Región Ucayali: Padre Abad, Curimana, Irazola, Neshuya, Von Humboldt, 
Nueva Requena 

Beneficiarios del Proyecto (N° y 
descripción): 

Productores y productoras y miembros de comunidades indígenas con 
mayores niveles de beneficios de medios de vida gracias a la aplicación de 
prácticas que contribuyen a la sostenibilidad ambiental y la estabilidad del 
paisaje. 

Stakeholders [1]:  MINAM, MINAGRI, GORE Ucayali, GORE Huánuco.  

Socio(s) Implementador(es) / Partes 
Responsables [2]:  

Ministerio del Ambiente 

Donante(s): GEF 

Fecha de Inicio: 20-Mar-18 

Fecha de Finalización: 20-Mar-24 

Presupuesto Total del Proyecto: USD 18.346.927 

[1] Otras instituciones que se benefician 
directa y/o indirectamente con la gestión 
del proyecto.  
[2] Encargados de la implementación que firman el documento del proyecto, responsables por el uso de recursos y rendición de 
cuentas. 
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Breve descripción del Proyecto 

El proyecto apoya la implementación de la Estrategia Nacional de Bosques y Cambio Climático (ENBCC), que 
contribuye a reducir la deforestación y recuperar los bosques en paisajes productivos de los departamentos de 
Huánuco y Ucayali en la Amazonía peruana, apoyando la gestión de los recursos naturales y la incorporación  de 
criterios de sostenibilidad ambiental en los sistemas productivos, con un enfoque territorial integrado e integral 
que reconozca la complejidad de los medios de vida locales y los impulsores  de la deforestación a escala de paisaje, 
así como el conjunto de acciones dirigidas a cambios en el comportamiento de los productores de los cultivos 
identificados como grandes impulsores de la deforestación. 
 
El proyecto contempla tres componentes principales: 1) políticas e instrumentos de planificación y de gobernanza 
mejoradas para reducir la deforestación e intensificar la producción sostenible; 2) mecanismos financieros e 
incentivos del mercado promueven prácticas productivas sostenibles; y 3) capacidad técnica instalada para 
rehabilitar y mantener los servicios ecosistémicos en los paisajes priorizados. De esta manera, se generarán 
beneficios ambientales globales en las áreas focales del GEF de biodiversidad, degradación del suelo, manejo 
forestal sostenible y cambio climático, mediante un trabajo conjunto con el gobierno a nivel nacional, regional y 
local, los diversos actores del sector privado y los productores a diferentes escalas con el fin de reducir la tasa de 
conversión de bosques naturales a tierras agrícolas y ganaderas, para lo cual se garantizará una adecuada 
ubicación de las actividades productivas en el paisaje, se apoyará la gobernanza ambiental y se garantizará el 
acceso de los productores a capacidades e incentivos que les permitan desarrollar sistemas productivos 
sostenibles, con énfasis en la cultivos de palma aceitera y cacao. Los resultados se ejecutarán de manera que las 
mujeres puedan beneficiarse de manera equitativa del desarrollo de capacidades, para su efectiva participación 
en la toma de decisiones relacionadas con gestión de recursos y en el apoyo a los medios de vida, y la distribución 
de beneficios basados en el análisis de brechas de género, y la recopilación y la aplicación de los sus conocimientos 
locales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



United Nations Development Programme 
 
 
 
 

I. RESUMEN DE PRINCIPALES LOGROS DE COMPONENTES Y/O RESULTADOS DURANTE EL PERIODO EN FUNCION DEL MARCO DE RESULTADOS DEL PROYECTO 
 

  

Componentes [1] 
Resultados Indicadores  Línea de Base 

Meta al final del 
Proyecto 

Valoración 
del 

Progreso 
Justificación  

(Ver Escala 
de 

valoración)  

Componente 1: 
Mejor Planificación 
de políticas y 
gobernanza para 
reducir la 
deforestación y 
mejorar la 
sostenibilidad de la 
producción 

Resultados 1.1 
Políticas y planificación de 
gestión territorial, que 
incluyen el enfoque de 
sostenibilidad del paisaje, 
resiliencia e inclusividad, 
fortalecidas y alineadas 

1.1 Número de instrumentos 
de gestión del territorio 
desarrollados y alineados que 
incluyen el enfoque de 
sostenibilidad del paisaje, 
resiliencia 

• Zonificación a nivel intermedio 
completada 

• No hay zonificación forestal 

• No hay microzonificación hasta la 
fecha 

• 10 planes de vida indígenas 
Los planes de desarrollo regional, 
social y sectorial mencionan el 
tema ambiental, pero no 
establecen de manera específica 
un enfoque integral para la gestión 
de paisajes productivos 

• 2 planes de desarrollo 
regional 

• 10 planes de desarrollo 
local que abarcan a toda 
la zona del proyecto 

• 2 planes de desarrollo 
sectorial  

• 100.000 ha con 
microzonificación con 
enfoque en las 
localidades priorizadas 

• 12 planes de vida 
indígenas adicionales 

3 

El proyecto viene 
coordinando 

estrechamente y 
sumando esfuerzos para 

el desarrollo de los 
instrumentos de 

gestión, entre estos, 
zonificación forestal. 

zonificación económica, 
tanto a nivel regional 

(GORE Huánuco, GORE 
Ucayali) como nacional 

(MINAM, MINAGRI, 
SERFOR, MINCETUR, 

AIDESEP, CONAP). 

Resultados 1.2 
Fortalecimiento de la 
gobernanza del paisaje 
para la formulación de 
políticas públicas, gestión 
sostenible de la tierra, y 
toma de decisión 
participativa e inclusiva 

1.2 Grado de implementación 
de planes de acción sectoriales 
formulados por plataformas 
multiparticipativas (sector 
público y privado) 

N/A 

• 2 planes de acción 
sectoriales logran al 
menos 50% de las metas 
de sostenibilidad 
ambiental 

3 

El proyecto activamente 
brinda soporte técnico 
para la implementación 

en conjunto con 
Programa Green 

Commodities para la 
implementación del 
Plan de Café y en es 

parte del Grupo 
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Impulsor para la 
formulación del plan de 

cacao. 
  En cuanto a la política 

de apoyo al sector 
palma se está 

preparando la estrategia 
para apoyar a 

JUNPALMA en revisar 
los estándares de la 

RSPO y cómo en 
siguiente fase se 

aplicaría la certificación 
en el ámbito de 
intervención del 

proyecto. 

1.3 Nivel de participación 
directa de diferentes grupos de 
actores (incluso mujeres e 
indígenas) en estructuras 
participativas a nivel regional y 
local donde se decide la gestión 
sostenible, integral e inclusiva 
de los paisajes 

Valor de base por determinar al 
inicio del proyecto 

Por definirse 3 
Se espera en el segundo 
semestre tener definida 

la meta. 

1.4 Múltiples actores tienen 
mejores capacidades para la 
gestión sostenible de paisajes 

Las capacidades institucionales son 
débiles 

Las CAR/CAM no están activas o no 
cumplen su función 

Al menos 60 actores 
públicos y privados a nivel 
nacional, regional y local 

tienen mejores 
capacidades para la gestión 

sostenible de paisajes, 
entre estos ministerios, 
gobiernos regionales y 

locales de la cuenca 
amazónica, autoridades de 

3 

En el Plan de Trabajo del 
Año 1 del Proyecto ya se 

han incluido acciones 
hacia definir las 

capacidades que deben 
fortalecerse para 

mejorar la gestión 
sostenible del paisaje 
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recursos naturales, CAR, 
CAM, comunidades 

nativas, organizaciones de 
productores, entidades de 

apoyo técnico e 
instituciones académicas. 

Las capacidades enfocadas 
en cada institución se 

especificarán y se definirán 
las medidas mediante una 
tarjeta de calificación que 
se elaborará el inicio del 

proyecto. 

Resultados 1.3  
Capacidades de 
monitoreo y ejecución de 
las normas fortalecidas 

 
1.5 Implementación de 
procesos transparentes para 
la aprobación del cambio de 
uso del suelo en función de la 
zonificación 

El TUPA de Ucayali y Huánuco no 
incluye proceso de aprobación del 

cambio de uso del suelo. 
Las autoridades no están 

plenamente concientes del proceso 
y sus competencias, lo cual genera 
deforestación ilegal, especialmente 

en zonas extensas 

El TUPA de Ucayali y 
Huánuco incluye proceso 
de aprobación del cambio 

de uso del suelo. 

3 

Las coordinaciones 
estrechas con SERFOR, 
MINAGRI y los GORES 

contribuirán a alcanzar 
las metas para reforzar 

los procesos de CUS. 
Dichas coordinaciones 
a fin de contribuir en la 

preparación de los 
lineamientos de la 

aprobación del CUS 

 1.6 % de cambios de uso del 
suelo no autorizados 
detectados con sistemas de 
monitoreo que tienen una 
efectiva respuesta 
institucional 

Infracciones forestales entre 2010 
y 2016: Ucayali (197); Huánuco 

(330) 

10% de incremento con 
respecto al porcentaje de 

base 
3 

De acuerdo a lo 
previsto en el 
documento de 

proyecto se viene 
coordinando con 
SERFOR a fin de 
contribuir a la 
reducción de 

infracciones forestales.  
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En el siguiente 
semestre se definirán 

las acciones a 
implementarse para 
apoyar los esfuerzos 

nacionales y regionales 
para mejorar la 

detección de cambio 
de uso de suelo 

Resultados 1.4  

Mayores flujos de 
financiamiento público 
para sostener una 
efectiva gobernanza 
territorial con cero 
deforestación 
 

1.7 Monto de fondos públicos 
a nivel nacional y regional 
comprometidos y 
desembolsados en apoyo a la 
gestión sostenible de 
paisajes, que incluye 
conservación de la 
biodiversidad, servicios 
ecosistémicos y modelos 
agrícolas sostenible 

USD 49 millones, de los cuales USD 
33 millones aún deben ser 

ejecutados (Gobiernos regionales y 
locales de la zona enfocada tienen 
proyectos de inversión de cadenas 

productivas) 

En la Amazonía en 
general: 

USD 100 millones 
comprometidos 
USD 4 millones 
desembolsados 

3 

El proyecto apoyará en 
la movilización de 

recursos a nivel 
regional para 

proyectos de gestión 
sostenible y como fin 
tengan contribuyan a 

reducir la 
deforestación y 

emisiones de GHG. 
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Componente 2: 
Mecanismos 
financieros e 
incentivos del 
mercado 
promueven 
prácticas 
productivas 
sostenibles 

Resultado 2.1 

2.1 Volumen de productos 
comercializados en los 
paisajes enfocados que 
responde a criterios 
productivos sostenibles, lo 
cual se mide por el 
cumplimiento de criterios de 
sostenibilidad acordados por 
plataformas sectoriales y/o 
certificación de terceras 
partes 

Criterios de sostenibilidad aún no 
acordados (producción sostenible) 

191 fincas (1,2% del total) con 
certificación orgánica en 2012 

(Cenagro) por tipo de certificación    

• 20% de la producción de 
cacao, palma aceitera y 
café en el paisaje 
enfocado cumple los 
criterios de 
sostenibilidad 
contemplados en los 
PAN. 
 

• 50% de incremento en el 
volumen de cacao, 
palma aceitera y café 
con alguna forma de 
certificación de terceras 
partes (ej. organico, 
Rainforest Alliance, UTZ, 
paisajes) 

3 

El Proyecto está 
brindando asistencia 

técnica para la 
conformación y 

marcha de la alianza 
público privada para 

reducción de 
deforestación. En el 
marco de este grupo 

especializado se 
podrán definir los 

criterios de 
sostenibilidad durante 
el segundo semestre. 
La implementación de 
prácticas sostenibles 

también considerarán 
la certificación como 
criterios durante su 

desarrollo. 

Resultado 2.2 
2.2 Número de planes de 
negocios viables para 
actividades económicas 
sostenibles formulados e 
implementados que 
benefician a hombres, 
mujeres e indígenas 

0 

Planes de negocios 
viables formulados e 

implementados para al 
menos 3 actividades 

económicas sostenibles 
que benefician a hombres 

y mujeres 

3 

Se identificarán en el 
segundo semestre las 

otras actividades 
sostenibles en 

coordinación con los 
actores regionales. 
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2.3 Volumen de crédito, 
incentivos y seguros, por 
número de agricultores 
(desglosado por género) y 
zona de cobertura, 
desembolsado en beneficio 
de prácticas de gestión 
sostenible de los recursos o 
sujeto a criterios de 
sostenibilidad ambiental 

Por determinar al inicio del 
proyecto (hay dos proyectos REDD 
que enfocan la zona del proyecto, 

pero no hay transferencias directas 
condicionadas)  

USD 40 millones en la 
Amazonía peruana en 
conjunto; número de 

agricultores y desglose 
por género por 

determinar al inicio del 
proyecto 

3 

EL Proyecto ha 
brindado soporte 

técnico para la 
preparación de la 
NAMA Café, que 

permitirá la entrega de 
créditos verdes para 
cafetaleros/as en la 

Amazonía Peruana. Y 
se continúa trabajando 

con el Ministerio del 
Ambiente para avanzar 
en otros mecanismos 

como PES. 

Componente 3: 
Capacidad técnica 
instalada para 
rehabilitar y 
sostener los 
servicios 
ecosistémicos en los 
paisajes priorizados 

 

3.1 Número de actores que 
aprenden (desglosado por 
género, indígenas) sobre 
prácticas de gestión 
sostenible y sus beneficios 
gracias a los pilotos 

0 

Demostración de 
experiencias piloto 

(incluso experiencias 
desarrolladas por 

mujeres) para 1.500 
actores con potencial de 
replicarlas y/o difundirlas 

3 

Se ha presentado la 
propuesta del Modelo 

de Desarrollo del 
Proyecto, en el que se 
basará la selección de 
núcleos de desarrollo 

(NDD) y se 
implementarán las 

experiencias piloto. Se 
ha iniciado el mapeo 

de actores que brinde 
información sobre las 

dinámicas y 
características 

principales para 
determinar la 

implementación de 
prácticas. 
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3.2 Número de agricultores 
(hombres y mujeres) en la 
zona enfocada que reciben 
apoyo técnico y financiero 
para la aplicación de prácticas 
de gestión sostenible[15] y 
que aplican planes de 
desarrollo empresarial y 
organizativo necesarios para 
que estas prácticas sean 
viables y sostenibles 

Hay 16.120 agricultores en la zona 
enfocada  

2.488 agricultores hombres (18,9% 
del total) y 531 mujeres (18% de las 

mujeres que se dedican a la 
agricultura) recibieron capacitación 

técnica o asesoría comercial 
1.961 agricultores recibieron 

financiamiento 
Según CENAGRO 2012 

4.550 agricultores reciben 
asistencia técnica (3.350 

hombres y 1.200 mujeres) 
para la aplicación de 
prácticas de gestión 

sostenible 
3.000 agricultores 

(hombres y mujeres) 
reciben ayuda financiera 

para la aplicación de 
prácticas de gestión 

sostenible 
1.000 agricultores 

implementan planes de 
desarrollo empresarial y 
organizativo necesarios 

3 NO progreso 

 

3.3 Número de agricultores 
(de aquellos que reciben 
apoyo técnico), por zona y 
género, que tienen un 
aumento en su nivel de 
productividad por hectárea 
gracias a la aplicación de las 
prácticas de gestión 
sostenible promovidas por el 
proyecto 

El nivel de productividad de los 
productos agrícolas es bajo debido 

a tecnología e inversión 
inadecuadas 

25% de los productores 
apoyados (hombres y 
mujeres) aumentan su 

productividad en al 
menos 20% (en cuanto a 

productividad o 
rentabilidad) 

3 

En la medida que se 
tengan definidos 

durante el segundo 
semestre los NDD, se 

iniciará durante el 
primer trimestre del 

2020, los acuerdos que 
generen los beneficios 
en la productividad de 

productores. 
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3.4 Área de paisajes 
degradados sujeta a 
restauración y/o 
conservación con el fin de 
rehabilitar los servicios 
ecosistémicos con criterios de 
sostenibilidad 

Rehabilitación: 0 ha 
Conservación: 

-  125.000 ha de AP 
-  25.000 ha de concesiones de 

conservación 
-  128 ha de áreas de conservación 

privadas 
-  9.000 ha de áreas de 

conservación regional propuestas  

Rehabilitación: 4.000 ha 
Conservación: aumento 

de 4.000 ha 
3 No progreso 

 

3.5 Número de instituciones 
que reciben publicaciones y 
productos de comunicación 
que buscan mejorar el 
conocimiento y las prácticas 
de gestión sostenible del 
paisaje amazónico 

0 100 instituciones 3 

El proyecto ha 
promovido la difusión 

e intercambio de 
experiencias en 
oportunidades 

internacionales, 
regionales y locales, a 

fin de identificar 
sinergias y avances en 
relación a la reducción 
de la deforestación y 

producción sostenible. 
Se cuenta con una 

versión preliminar del 
Plan de Comunicación 

para el Desarrollo  
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3.5 Número de planes de 
trabajo, reuniones internas 
de planificación y reuniones 
de la junta en los cuales se 
utilizan datos confiables 
sobre el estatus de los 
indicadores 

N/A   NA 

Se ha presentado el 
plan de trabajo para el 
año 2019, y conducido 
la Junta de Proyecto I-
2019, en la que aprobó 
el POA y presentaron 

avances. 
No tiene meta definida 
todavía, que será parte 

del MR 

 

Escala de Valoración: 

Criterios de valoración Valoración 

No se espera lograr la meta. 1 

Se espera lograr la meta, pero fuera de los plazos esperados. 2 

Se espera lograr la meta en los plazos esperados. 3 

Se espera exceder ampliamente la meta esperada en los plazos esperados o si ya fue alcanzada. 4 
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II. PROGRESO DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES DEL PROYECTO  

 

Componente 1: Mejor planificación de políticas y gobernanza para reducir la deforestación y mejorar la sostenibilidad de la producción 

Resultado 1.1:  Políticas y planes de desarrollo sectorial y nacional definidos en concordancia con las políticas y los planes de desarrollo  territorial, que incluyen el 
concepto de sostenibilidad del paisaje y se basan en análisis de causa raíz 

Producto 1.1.1 y Producto 1.2.1 Indicador Línea de Base 

Meta  Ejecutado 
% Avance  

  

Final (B) 
(B/A*100) 

  

(A)       

Políticas y planes de desarrollo 
sectorial y nacional definidos en 
concordancia con las políticas y 

los planes de desarrollo 
territorial, que incluyen el 

concepto de sostenibilidad del 
paisaje y se basan en análisis de 

causa raí 
Establecimiento de plataformas 
nacionales de materias primas 

1.1 Número de instrumentos de 
gestión del territorio desarrollados 
y alineados que incluyen el enfoque 

de sostenibilidad del paisaje, 
resiliencia 

Los planes de desarrollo 
regional, social y sectorial 

mencionan el tema 
ambiental, pero no 

establecen de manera 
específica un enfoque 

integral para la gestión de 
paisajes productivos 

2 planes de desarrollo sectorial formulados 
2 planes de acción sectoriales logran al 
menos 50% de las metas de sostenibilidad 
ambiental  

0% 0% 

Actividades [2] 

Actividad 1.1.1.1: Fortalecimiento capacidades metodología metodología de diálogo multiactor, plataforma multiactor a nivel nacional y en territorio 

Actividad 1.1.1.2: Elaboración del Política Nacional de la Cadena del Cacao y chocolate al 50% de avance durante el 2019 

Actividad 1.1.1.3: Elaboración del Política Nacional de la Cadena de Palma 

Actividad 1.1.1.4: Actualización de Política Nacional del sector Ganadero 
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Descripción general del 
desarrollo del Producto y las 
Actividades (avances y 
dificultades) 

En el 2018, se aprobó el Plan Nacional de Acción del Café, siendo uno de los compromisos en el marco de la DCI, proceso que fue 
impulsado por el Programa de Commodities Verdes del PNUD, como parte de los compromisos de cofinanciamiento. A partir de allí en 
estrecha coordinación con MINAGRI, desde el Proyecto se ha facilitado el proceso de ajuste de indicadores del PNA Café.  
Durante el mes de mayo 2019, se realizó la Conferencia Global de Commodities,  experiencia de aprendizaje que ha congregado a 
representantes políticos, productores, comunidades locales, empresas, profesionales del desarrollo y conservacionistas a las fronteras 
de la agricultura y la deforestación, en algunos de los ecosistemas y paisajes más importantes del mundo, permitiendo recoger 
experiencias, aprendizaje y discutir en relación a la problemática de la deforestación y soluciones innovadoras para hacer frente a esta. 
En el marco del proceso de formulación del Plan de Acción Nacional de Cacao , el Proyecto ha facilitado el inicio del proceso para el 
diálogo multiactor. 
 
Se ha desarrollado una propuesta para brindar asistencia técnica en el marco del proceso participativo multiactor de elaboración del Plan 
Nacional de Cacao y Chocolate, a ser presentada en la reunión técnica de la Mesa Técnica Nacional: Cadena Agroproductiva de Cacao y 
Chocolate. Al respecto. Se dará inicio a estas reuniones durante el mes de junio con actores que conforman la mesa, habiéndose por 
sugerencia del Equipo de Proyecto, incluido en la discusión a representantes de algunas empresas y de Organizaciones Indígenas. Desde 
el Proyecto PPS, se contribuirá con el mapeo de actores del proceso multiactor y análisis causa raíz.  
El proyecto ha facilitado la instalación del Grupo Impulsor del Plan Nacional de la cadena de cacao y chocolate, además se ha promovido 
un espacio para discutir avances y perspectivas de las intervenciones públicas y privadas orientadas a resolver los principales asuntos que 
condicionan el desarrollo de la cadena. 
 
Se vienen desarrollando reuniones técnicas para elaborar el Plan de Trabajo para apoyar al desarrollo de la cadena de valor de la palma 
para la interpretación nacional de los estándares de la RSPO. 

Producto 1.1.2 y 1.2.2 Indicador Linea de Base 

Meta  Ejecutado 
% Avance  
  

Final (A) (B) 
(B/A*100) 
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Planes de desarrollo regional (2) 
y local (10) en consonancia con 
NAMA, EBCC 
Plataformas de gobernanza 
territorial fortalecidas con los 
enfoques de sostenibilidad 
(género, paisajes, 
interculturalidad) 

Indicador 1.1 Número de 
instrumentos de gestión del 
territorio desarrollados y alineados 
que incluyen el enfoque de 
sostenibilidad del paisaje, resiliencia 

2 planes de desarrollo 
regional 
10 planes de desarrollo local 
que abarcan a toda la zona 
del proyecto 

2 planes de desarrollo regional 
10 planes de desarrollo local que abarcan a 
toda la zona del proyecto 

0% 0%  

Actividades 

Actividad 1.1.2.1: 
Hoja de ruta para la elaboración articulada de los planes de desarrollo regional y local que incluyan el enfoque de sostenibilidad ambiental, 
género e interculturalidad (gobiernos regionales y locales)  

Actividad 1.1.2.2: 
Identificación y fortalecimiento de espacios existentes para promover las plataformas de gobernanza multiactor: estatus actual de la CAR 
y CAM, análisis de participación de mujeres 

Descripción del desarrollo del 
Producto y las Actividades 
(avances y dificultades) 

Los procesos para elaborar/actualizar planes de desarrollo regional concertado PDRC y planes de desarrollo local PDLC, en las regiones 
están iniciando en el 2019. El Gobierno Regional de Ucayali tiene un plan de trabajo presentado para en los próximos meses actualizar su 
PDRC al 2030. En ese sentido, el Proyecto PPS ha coordinado el soporte para desarrollar instructivos para la formulación de los PDRC, 
PDLC; y, PEI y POI regional y local, en incorporar las cuestiones de sostenibilidad ambiental. Asimismo, incluirá la revisión y definición de 
indicadores ambientales en el PDRC. Finalmente, se apoyará el proceso participativo de elaboración del Plan, que además asegure la 
participación efectiva de mujeres y población indígena. 
  
La consultoría para elaboración de instructivos se encuentra en curso y se cuenta con versiones preliminares de PDRC, PDLC, PEI y POI, 
durante el mes de julio está recibiendo aportes de actores regionales y locales, esperando tener la versión definitiva al final del mes de 
Julio. 
Adicionalmente, se está trabajando con la Oficina de Ucayali para definir el Plan de trabajo para apoyar este proceso y con un especialista 
que apoye este proceso. 
 Al 30 de junio, se ha dado un primer acercamiento con el GORE Huánuco a fin de identificar las acciones que el Proyecto PPS podría 
apoyar. 

Producto 1.1.3  Indicador Linea de Base Meta  Ejecutado 
% Avance  
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Final (A) (B) 
(B/A*100) 
  

La microzonificación (que abarca 
100.000 ha) establece de manera 
clara las áreas de conservación 
forestal, rehabilitación y los 
planes de uso sostenible. 

1.1 Número de instrumentos de 
gestión del territorio desarrollados y 
alineados que incluyen el enfoque 
de sostenibilidad del paisaje, 
resiliencia 

La ZF de Ucayali se ha 
finalizado el módulo I en 
marcha el módulo 2, la ZF de 
Puerto Inca está en marcha el 
módulo 1. 
No hay microzonificación 
hasta la fecha 

100.000 ha con microzonificación con 
enfoque en las localidades priorizadas 

0% 0%  

Actividades 

Actividad 1.1.3.1: Implementación del proceso de zonificación forestal de Puerto Inca (Módulos II y III) - 30% de avance durante el 2019. 

Actividad 1.1.3.2: Proceso participativo para el análisis de brechas de información para la microzonificación 

Descripción del desarrollo del 
Producto y las Actividades 
(avances y dificultades) 

Se ha participado una primera reunión con SERFOR, el Equipo Técnico de la ZF y el PPS para dimensionar el apoyo a este proceso 
durante el 2019, en dicha reunión se acordó que, durante el 2019, se trabajarán 4 mapas temáticos: 
1. Fisiográfico, 2. fisionómico, 3. agroforestal, y 4. dinámica de los centros poblados. A finales de junio se reunió el Equipo de la ZF con 
SERFOR para elaborar las características de los estudios técnicos.  

Producto 1.1.4 Indicador Linea de Base 

Meta  Ejecutado 
% Avance  
  

Final (A) (B) 
(B/A*100) 
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Elaboración de 12 planes de vida 
indígenas sensibles al género y 
con enfoque de sostenibilidad 
del paisaje 

Número de instrumentos de gestión 
del territorio desarrollados y 
alineados que incluyen el enfoque 
de sostenibilidad del paisaje, 
resiliencia 

10 planes de vida indígenas 12 planes de vida adicionales 0% 0%  

Actividades 

Actividad 1.1.4.1: Elaboración participativa de la Estrategia de Intervención con CCNN roles, mecanismo  

Actividad 1.1.4.2: Levantamiento de información en campo sobre CCNN del paisaje, con enfoque de gestión territorial integral a cargo de las OOII 

Actividad 1.1.4.2: Elaboración de planes de vida de 12 CCNN considerando enfoque de gestión territorial integral 

Descripción del desarrollo del 
Producto y las Actividades 
(avances y dificultades) 

Desde el mes de febrero se llevó un proceso participativo con representantes de Organizaciones Indígenas nacional y federaciones 
regionales, para definir la estrategia de intervención para la implementación de acciones con Pueblos Indígenas. En ese marco, se 
concluyó que se realizaría un Análisis de Amenazas y un Diagnóstico en campo de información de las CCNN.  
La segunda reunión, se condujo con el soporte del Programa Nacional de Bosques, a fin de brindar la explicación del uso del Mapa de 
Kernell como instrumento para identificar CCNN con amenazas, deforestación y riesgo de deforestación. Adicionalmente, se definieron 
las fechas y plan de trabajo para realizar el diagnóstico de CCNN, y se revisó el instrumento de recojo de información, incorporando 
comentarios y recomendaciones en el mismo (incluida la elaboración de un glosario de términos), que permita tener conceptos uniformes 
que puedan ser explicados a los miembros de las CCNN durante el trabajo de campo. Cada Federación elaboró su plan de campo (que 
incluyó rutas y presupuesto). 
En el mes de abril, se realizó un fortalecimiento de capacidades para técnicos de las OOII, para realizar el Diagnóstico. Del 01 al 18 mayo 
se realizó el trabajo de campo, en 18 CCNN (66% del total de CCNN del paisaje), los 09 restantes actualmente están definiendo su afiliación 
(proceso interno de las OOII, que debe quedar definido para considerar el trabajo de campo. 
A junio 2019, el resultado del trabajo de campo (incluida la identificación de rutas de ingreso), está siendo reportado por las OOII y será 
sistematizado y analizado de manera participativa.  
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Resultado 1.2:  Fortalecimiento de la gobernanza del paisaje para la formulación de políticas públicas, gestión sostenible de la tierra, y toma de decisión participativa e 
inclusiva 

Producto 1.2.3 Indicador Linea de Base 

Meta  Ejecutado % Avance  

Final 
(B) 

(B/A*100  
  (A) 

Estructuras comunitarias de 
gobierno fortalecidas y sensibles 

al género 

1.4 Múltiples actores tienen 
mejores capacidades para la 

gestión sostenible de paisajes 

Las capacidades 
institucionales son débiles 

Las CAR/CAM no están 
activas o no cumplen su 

función 

Al menos 60 actores públicos y privados a 
nivel nacional, regional y local tienen 
mejores capacidades para la gestión 
sostenible de paisajes, entre estos 
ministerios, gobiernos regionales y locales 
de la cuenca amazónica, autoridades de 
recursos naturales, CAR, CAM, 
comunidades nativas, organizaciones de 
productores, entidades de apoyo técnico e 
instituciones académicas. Las capacidades 
enfocadas en cada institución se 
especificarán y se definirán las medidas 
mediante una tarjeta de calificación que se 
elaborará el inicio del proyecto. 

0% 0% 

Actividades [2] 

Actividad 1.2.3.1 Elaboración participativa de la estrategia de fortalecimiento de estructuras comunitarias de gobernanza con enfoque de derechos 

Programado para el segundo semestre  

Producto 1.2.4 Indicador Linea de Base 
Meta  Ejecutado % Avance  

Final (A) (B) (B/A*100) 
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Capacidades técnicas e 
institucionales desarrolladas en 
al menos 60 instituciones 
públicas y privadas a nivel 
nacional, regional y local en 
apoyo a la gestión sostenible de 
paisajes 

Indicador 1.4 Múltiples actores 
tienen mejores capacidades para la 
gestión sostenible de paisajes 

Las capacidades 
institucionales son débiles 
Las CAR/CAM no están 
activas o no cumplen su 
función 

Al menos 60 actores públicos y privados a 
nivel nacional, regional y local tienen 
mejores capacidades para la gestión 
sostenible de paisajes, entre estos 
ministerios, gobiernos regionales y locales 
de la cuenca amazónica, autoridades de 
recursos naturales, CAR, CAM, 
comunidades nativas, organizaciones de 
productores, entidades de apoyo técnico e 
instituciones académicas. Las capacidades 
enfocadas en cada institución se 
especificarán y se definirán las medidas 
mediante una tarjeta de calificación que se 
elaborará el inicio del proyecto. 

0% 0%  

Actividades 

Actividad 1.2.4.1: 
Programa para el desarrollo de capacidades, metodologías y sus contenidos en base a las necesidades y demandas de los diferentes 
actores públicos y privados que contemple aplicación de enfoque social económico y ambiental  

Actividad 1.2.4.2: Incorporación en las distintas direcciones del MINAGRI el concepto de sostenibilidad ambiental como factor de competitividad del sector 

Actividad 1.2.4.3: 
Diseñar el marco conceptual del sistema de monitoreo de los NDCs (medidas de mitigación y adaptación que buscan reducir la 
deforestación)  

Descripción del desarrollo del 
Producto y las Actividades 
(avances y dificultades) 

Se ha iniciado la identificación de acciones inmediatas que se podrían fortalecer: temas de monitoreo del CUS al ser uno de las 
cuestiones clave en la zona de intervención del Proyecto. Adicionalmente, se vienen recogiendo los intereses y demandas de actores en 
las regiones sobre el tema de fortalecimiento de capacidades. 
Coordinaciones preliminares con representantes del MINAGRI, a fin de identificar la estrategia para promover la incorporación de los 
conceptos de sostenibilidad ambiental en instrumentos.  
Se han iniciado coordinaciones a fin de identificar las acciones que contribuyan al diseño del marco conceptual del sistema de 
monitoreo de las NDCS, proceso liderado por MINAM.  

Resultado 1.3: Capacidades de monitoreo y ejecución de las normas fortalecidas 

Producto 1.3.1  Indicador Linea de Base 

Meta Ejecutado 
% Avance  
  

Final (A) (B) 
(B/A*100) 
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Mecanismo efectivo y 
transparente para la aprobación 
del cambio de uso 

Indicador 1.5 Implementación de 
procesos transparentes para la 
aprobación del cambio de uso del 
suelo en función de la zonificación 

El TUPA de Ucayali y 
Huánuco no incluye proceso 
de aprobación del cambio de 
uso del suelo. 
Las autoridades no están 
plenamente conscientes del 
proceso y sus competencias, 
lo cual genera deforestación 
ilegal, especialmente en 
zonas extensas 

El TUPA de Ucayali y Huánuco incluye 
proceso de aprobación del cambio de uso 
del suelo. 

0% 0%  

Actividades 

Actividad 1.3.1.1 Propuestas de instrumentos/lineamientos/normativa en el CUS 

Descripción del desarrollo del 
Producto y las Actividades 
(avances y dificultades) 

 Programado a partir del segundo semestre. 

Producto 1.3.2 Indicador Linea de Base 

Meta  Ejecutado 
% Avance  
  

Final (A) (B) 
(B/A*100) 
  

Sistema de monitoreo y análisis 
transparente y en tiempo real 
para detectar deforestación 
ilegal y cambio de uso actual de 
la tierra, integrado con 
mecanismos de control 

Indicador 1.6 % de cambios de uso 
del suelo no autorizados detectados 
con sistemas de monitoreo que 
tienen una efectiva respuesta 
institucional 

El TUPA de Ucayali y 
Huánuco no incluye proceso 
de aprobación del cambio de 
uso del suelo. 
Las autoridades no están 
plenamente conscientes del 
proceso y sus competencias, 
lo cual genera deforestación 
ilegal, especialmente en 
zonas extensas 

El TUPA de Ucayali y Huánuco incluye 
proceso de aprobación del cambio de uso 
del suelo. 

0% 
0% 
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Actividades 

Actividad 1.3.2.1: Hoja de ruta para el diseño de un sistema integrado de monitoreo satelital para detectar deforestación ilegal y CUS 

Descripción del desarrollo del 
Producto y las Actividades 
(avances y dificultades) 

Desde el mes de febrero se llevó un proceso participativo con representantes de Organizaciones Indígenas nacional y federaciones 
regionales, para definir la estrategia de intervención para la implementación de acciones con Pueblos Indígenas. En ese marco, se 
concluyó que se realizaría un Análisis de Amenazas y un Diagnóstico en campo de información de las CCNN.  
La segunda reunión, se condujo con el soporte del Programa Nacional de Bosques, a fin de brindar la explicación del uso del Mapa de 
Kernell como instrumento para identificar CCNN con amenazas, deforestación y riesgo de deforestación. Adicionalmente, se definieron 
las fechas y plan de trabajo para realizar el diagnóstico de CCNN, y se revisó el instrumento de recojo de información, incorporando 
comentarios y recomendaciones en el mismo (incluida la elaboración de un glosario de términos), que permita tener conceptos uniformes 
que puedan ser explicados a los miembros de las CCNN durante el trabajo de campo. Cada Federación elaboró su plan de campo (que 
incluyó rutas y presupuesto). 
En el mes de abril, se realizó un fortalecimiento de capacidades para técnicos de las OOII, para realizar el Diagnóstico. Del 01 al 18 mayo 
se realizó el trabajo de campo, en 18 CCNN (66% del total de CCNN del paisaje), las 09 restantes actualmente están definiendo su afiliación 
(proceso interno de las OOII, que debe quedar definido para considerar el trabajo de campo. 
A junio 2019, el resultado del trabajo de campo (incluida la identificación de rutas de ingreso), está siendo reportado por las OOII y será 
sistematizado y analizado de manera participativa.   

Producto 1.3.3 Indicador Linea de Base 

Meta  Ejecutado 
% Avance  
  

Final (A) (B) 
(B/A*100) 
  

Capacidades de inspección y 
fiscalización para abordar 
infracciones de la normativa del 
cambio de uso de tierras 
forestales 

1.6 % de cambios de uso del suelo 
no autorizados detectados con 
sistemas de monitoreo que tienen 
una efectiva respuesta institucional 

Infracciones forestales entre 
2010 y 2016: Ucayali (197); 
Huánuco (330) 

10% de incremento con respecto al 
porcentaje de base 

0% 
0% 

  

Actividades 

Actividad 1.3.2.1: Apoyo en el desarrollo de instrumentos, protocolos para fortalecer los comités de control y vigilancia 
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Descripción del desarrollo del 
Producto y las Actividades 
(avances y dificultades) 

Programado a partir del segundo semestre. 

Producto 1.3.4 Indicador Linea de Base 
Meta  Ejecutado % Avance  

Final (A) (B) (B/A*100) 

Mecanismos de monitoreo a 
nivel comunitario 

1.6 % de cambios de uso del suelo 
no autorizados detectados con 
sistemas de monitoreo que tienen 
una efectiva respuesta institucional 

Infracciones forestales entre 
2010 y 2016: Ucayali (197); 
Huánuco (330) 

10% de incremento con respecto al 
porcentaje de base 

0% 0%   

Actividades 

Actividad 1.3.4.1: Preparación de la estrategia de intervención para fortalecer los mecanismos de monitoreo a nivel comunitario en estrecha coordinación 

Descripción del desarrollo del 
Producto y las Actividades 
(avances y dificultades) 

 A determinarse como parte del mapeo y análisis de actores los fondos públicos que actualmente se vienen implementando 

Resultado 1.4: Mayores flujos de financiamiento público para sostener una efectiva gobernanza territorial con cero deforestación 

Producto 1.4.1 Indicador Linea de Base 

Meta  Ejecutado % Avance  

Final (B) (B/A*100) 

(A)       

Identificación de brechas de 
financiamiento para la 

implementación de políticas 

Indicador 1.7 Monto de fondos 
públicos a nivel nacional y regional 
comprometidos y desembolsados 

en apoyo a la gestión sostenible de 
paisajes, que incluye conservación 

de la biodiversidad, servicios 

USD 49 millones, de los 
cuales USD 33 millones aún 

deben ser ejecutados 
(Gobiernos regionales y 

locales de la zona enfocada 
tienen proyectos de 

En la Amazonía en general: 
USD 100 millones comprometidos 

USD 4 millones desembolsados 
0% 0% 
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ecosistémicos y modelos agrícolas 
sostenible 

inversión de cadenas 
productivas) 

Actividades [2] 

Actividad 1.4.1.1 
Dimensionamiento del gasto público en la gestión de los recursos forestales (no maderables) y de fauna silvestre por parte de las ARFFS 
de manera se solicite el presupuesto al MEF. 

Descripción general del 
desarrollo del Producto y las 
Actividades (avances y 
dificultades) 

A determinarse como parte del mapeo y análisis de actores los fondos públicos que actualmente se vienen implementando 

Producto 1.4.2 Indicador Linea de Base 
Meta  Ejecutado % Avance  

Final (A) (B) (B/A*100) 

Incentivos financieros públicos 
para gobiernos regionales y 
locales en apoyo a la gestión 
sostenible de paisajes 

Indicador 1.7 Monto de fondos 
públicos a nivel nacional y regional 
comprometidos y desembolsados 
en apoyo a la gestión sostenible de 
paisajes, que incluye conservación 
de la biodiversidad, servicios 
ecosistémicos y modelos agrícolas 
sostenible 

USD 49 millones, de los 
cuales USD 33 millones aún 
deben ser ejecutados 
(Gobiernos regionales y 
locales de la zona enfocada 
tienen proyectos de 
inversión de cadenas 
productivas) 

En la Amazonía en general: 
USD 100 millones comprometidos 
USD 4 millones desembolsados 

0% 0%  

Actividades 

Actividad 1.4.2.1: Viabilizar proyectos de inversión pública para gobiernos regionales y locales en apoyo a la gestión sostenible de paisajes 

Descripción del desarrollo del 
Producto y las Actividades 
(avances y dificultades) 

 A determinarse como parte del mapeo y análisis de actores los fondos públicos que actualmente se vienen implementando. Se han 
identificado las brechas que los Gobiernos Regionales tienen para apoyar la gestión sostenible del paisaje, a través de la inversión e 
incentivos financieros públicos  
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Avance total del Componente 1 

0% a nivel de metas finales 
19% A nivel del avance de actividades  
Se cuenta con una ruta metodológica coordinada para la actualización del PDRC Ucayali. 
El Proyecto ha brindado soporte al inicio del diálogo multiactor para el PN Cacao. En proceso de palma. 
Se ha facilitado la participación de actores en plataformas y espacios de diálogo, y experiencias para contribuir a reducir la 
deforestación y la producción de commodities libres de deforestación. 
En coordinación con las Organizaciones Indígenas se ha desarrollado el trabajo de campo para la selección de 12 CCNN. 
Se inició el trabajo para la ZF de Puerto Inca, definición de los estudios a realizar este año. 
En proceso de definición de alcance: actividades de fortalecimiento de la gobernanza, monitoreo, vigilancia y control e incentivos 
financieros públicos. 

Componente 2. Mecanismos financieros e incentivos del mercado promueven prácticas productivas sostenibles 
Resultado 2.1:  El comercio de materias primas verdes y las cadenas de suministro incentivan a los agricultores a una producción sostenible 

Producto 2.1.1 Indicador Linea de Base 

Meta  Ejecutado % Avance  

Final (B) (B/A*100) 

(A) 
    

  

Estrategias para certificaciones 
del mercado, certificación 
jurisdiccional, políticas de 

adquisición sostenibles 

Indicador 2.1 Volumen de 
productos comercializados en los 

paisajes enfocados que responde a 
criterios productivos sostenibles, lo 
cual se mide por el cumplimiento 

de criterios de sostenibilidad 
acordados por plataformas 

sectoriales y/o certificación de 
terceras partes 

Criterios de sostenibilidad 
aún no acordados 

(producción sostenible) 
191 fincas (1,2% del total) 

con certificación orgánica en 
2012 (Cenagro) por tipo de 

certificación    

20% de la producción de cacao, palma 
aceitera y café en el paisaje enfocado 

cumple los criterios de de sostenibilidad 
contemplados en los PAN. 

50% de incremento en el volumen de 
cacao, palma aceitera y café con alguna 
forma de certificación de terceras partes 

(ej. organico, Rainforest Alliance, UTZ, 
paisajes) 

0% 0% 

Actividades [2] 

Actividad 2.1.1.1: 
Certificaciones viables identificadas para el paisaje, en base a tipos de certificación, tendencias, evaluación de certificaciones existentes, 
brechas, demandas y recomendaciones. 
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Descripción general del 
desarrollo del Producto y las 
Actividades (avances y 
dificultades) 

El mapeo de actores proveerá información sobre el estado de las certificaciones en el paisaje, a fin de definir la hoja de ruta para 
promover el incremento de producción sostenible en el paisaje. En base a los avances de la revisión de estándares de la RSPO se 
identificará la hoja de ruta para implementar certificaciones de palma.  

Producto 2.1.1.2: Indicador Linea de Base 
Meta  Ejecutado % Avance  

Final (A) (B) (B/A*100) 

Alianzas con actores del sector 
privado y la cadena de 
suministro para apoyar la 
adopción de prácticas 
sostenibles en los paisajes 

Indicador 2.1 Volumen de productos 
comercializados en los paisajes 
enfocados que responde a criterios 
productivos sostenibles, lo cual se 
mide por el cumplimiento de 
criterios de sostenibilidad 
acordados por plataformas 
sectoriales y/o certificación de 
terceras partes 

Criterios de sostenibilidad 
aún no acordados 
(producción sostenible) 
191 fincas (1,2% del total) 
con certificación orgánica en 
2012 (Cenagro) por tipo de 
certificación    

20% de la producción de cacao, palma 
aceitera y café en el paisaje enfocado 
cumple los criterios de de sostenibilidad 
contemplados en los PAN. 
50% de incremento en el volumen de cacao, 
palma aceitera y café con alguna forma de 
certificación de terceras partes (ej. 
organico, Rainforest Alliance, UTZ, paisajes) 

0% 0%  

Actividades 

Actividad 2.1.2.1: Diseño participativo de la hoja de ruta para el establecimiento de alianzas público privadas 

Actividad 2.1.2.2: Brindar asistencia técnica para el desarrollo del Plan Nacional de Competitividad y Productividad (OP Medio Ambiente) 

Descripción del desarrollo del 
Producto y las Actividades 
(avances y dificultades) 

En coordinación con MINAGRI se viene contribuyendo en la consolidación de la iniciativa del "Compromiso a la Acción", FC2A (por sus 
siglas en inglés), que busca apoyar a los países a acelerar la reducción de la deforestación por commodities agrícolas en eco  
regiones clave del mundo, iniciado sus acciones en la región Amazónica, 
específicamente en el Ecuador, Colombia cuya conformación se enmarca en los compromisos asumidos en la DCI. Luego de un proceso 
participativo, liderado por MINAGRI, MINAM, PNUD y el Grupo Impulsor, se cuenta con una propuesta de gobernanza y acción, y 
actualmente en la fase de consolidación de la Plataforma, con el objetivo de iniciar el 2020 con la Coalición operando de manera 
efectiva contribuyendo a logro de metas nacionales de reducción de la deforestación. 
En coordinación con la DGEFA, se han preparado las características técnicas para preparar el diseño de esquemas de financiamiento 
para cadenas de valor que apoyen la reducción de la deforestación en zonas vulnerables priorizadas, como estrategia para lograr 
competitividad e integración. 
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Se ha iniciado el análisis para contar con una propuesta de esquemas de financiamiento para cadenas de valor que apoyen la reducción 
de la deforestación, el primer producto debe ser presentado en el mes de julio. 

Resultado 2.2:  Apoyo a otras actividades económicas sostenibles en paisajes y su vinculación con mercados 

Producto 2.2.1 Indicador Linea de Base 

Meta  Ejecutado % Avance  

Final (B) (B/A*100) 

(A)       

Estrategias para promover el 
desarrollo de actividades 

económicas sostenibles libres de 
deforestación vinculadas con los 

mercados 

Indicador 2.2 Número de planes de 
negocios viables para actividades 

económicas sostenibles formulados 
e implementados que benefician a 

hombres, mujeres e indígenas 

0 

Planes de negocios viables formulados e 
implementados para al menos 3 

actividades económicas sostenibles que 
benefician a hombres y mujeres 

0% 0% 

Actividades [2] 

Actividad 2.2.1.1 
Elaborar planes estratégicos para una actividad económica sostenible identificada en el paisaje (considerando participación y beneficios 
para mujeres). 

Actividad 2.2.1.2 Vincular las actividades con mercados e incentivos financieros y públicos 

Descripción general del 
desarrollo del Producto y las 
Actividades (avances y 
dificultades) 

  
Programado para el segundo semestre del año 
 
  

Resultado 2.3:  Usuarios de la tierra acceden a financiamiento para apoyar la conservación y la gestión sostenible de recursos 

Producto 2.3.1 Indicador Linea de Base 
Meta  Ejecutado % Avance  

Final (A) (B) (B/A*100) 
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Esquemas de crédito, seguro 
diseñados e implementados para 
beneficiar prácticas sostenibles 
que estén en concordancia con la 
ENBCC (agricultores, 
comunidades, etc.) 

Indicador 2.3 Volumen de crédito, 
incentivos y seguros, por número de 
agricultores (desglosado por 
género) y zona de cobertura, 
desembolsado en beneficio de 
prácticas de gestión sostenible de 
los recursos o sujeto a criterios de 
sostenibilidad ambiental 

Por determinar al inicio del 
proyecto (hay dos proyectos 
REDD que enfocan la zona 
del proyecto, pero no hay 
transferencias directas 
condicionadas)  

USD 40 millones en la Amazonía peruana en 
conjunto; número de agricultores y 
desglose por género por determinar al 
inicio del proyecto 

0% 0%  

Actividades 

Actividad 2.2.3.1: 
Identificación de la demanda de créditos y de la oferta de servicios financieros (créditos, garantías y seguros) y las brechas de 
financiamiento para producción sostenible 

Actividad 2.2.3.2: Sujetos de crédito elegibles (individuales y/o asociados) identificados 

Actividad 2.2.3.3: Propuestas de mecanismos de crédito (incorporando incentivos y criterios de sostenibilidad ambiental y social)  

Descripción del desarrollo del 
Producto y las Actividades 
(avances y dificultades) 

Actualmente, se han iniciado coordinaciones con la federación de cajas municipales a fin de preparar una primera propuesta para la 
identificación y diseño mecanismos de créditos verdes (incorporando temas de género). Dicha propuesta será dialogada con la DGEFA. 
Desde el Proyecto, se viene facilitando el proceso para promover el acceso a financiamiento de productores en el marco de la NAMA 
Café, propuesta del Estado Peruano que cuenta con asistencia técnica de PNUD, ICRAF y la Agencia Francesa para el Desarrollo.  
Durante el mes de junio se ha conducido un proceso participativo para la preparación del mid term report para la NAMA, en este 
proceso se ha analizado la lógica de resultados tanto para el componente técnico, como para el financiero. Se cuenta por lo tanto con 
una Teoria del Cambio el mid term report. Esta propuesta ha sido validada con actores del Gobierno MINAGRI, MINAM, SERFOR, 
Sociedad Civil, Cooperativas, PNUD, AFD, ICRAF, Federaciones de Cajas, Junta nacional del Café, IICA, Cajas municipales, Helvetas y con 
representantes de las entidades financieras. 
Asimismo, se finalizó el trabajo de campo para definir los paquetes tecnológicos y tipologías de productores. En el Reporte se incluye el 
Screening Socio Ambiental.  
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Avance Componente 2 

0% a nivel de metas finales 
23% a nivel de actividades 
El proyecto viene apoyando el proceso multiactor que busca la conformación de una coalición público - privada (6 talleres sectoriales, 2 
foros multiactor): propuesta de gobernanza y acción. 
En proceso: diseño de esquemas de financiamiento para cadenas de valor – en el marco de Plan Nacional de competitividad. 
Acompañamiento técnico al proceso NAMA café con el objeto de replicar la experiencia para cacao u otros commodities. 
 

Componente 3. Capacidad técnica instalada para rehabilitar y sostener los servicios ecosistémicos en los paisajes priorizados 

Resultado 3.1:  Demostración de modelos productivos sostenibles e inclusivos para su escalamiento a nivel del paisaje 
Resultado 3.3: Programas de rehabilitación y conservación ecológicas con participación de actores públicos y privados 

Producto 3.1.1 y 3.1.2 Indicador Linea de Base 

Meta  Ejecutado % Avance  

Final (B) (B/A*100) 

(A) 
    

  
Proyectos piloto con 

productores que demuestran 
prácticas de gestión sostenible 

(500 ha , 1.000 actores) en 
zonas no indígenas 

Proyectos piloto sobre opciones 
de medios de vida sostenibles a 

nivel comunitario en zonas 
indígenas 

Indicador 3.1 Número de actores 
que aprenden (desglosado por 

género, indígenas) sobre prácticas 
de gestión sostenible y sus 

beneficios gracias a los pilotos 

0 

Demostración de experiencias piloto 
(incluso experiencias desarrolladas por 

mujeres) para 1.500 actores con potencial 
de replicarlas y/o difundirlas 

0% 0% 

Actividades [2] 

Actividad 3.1.1.1: 
Análisis de conectividad ecológica y análisis de actores como criterio para la identificación de localidades con potencial para ser 
considerados en los pilotos de gestión sostenible del territorio 

Actividad 3.1.1.2: Selección de localidades para la implementación de pilotos de GST 
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Actividad 3.1.1.3: Preparación de las convocatorias de las microsubvenciones para implementación de pilotos de GST 

Descripción general del 
desarrollo del Producto y las 
Actividades (avances y 
dificultades) 

Se han preparado las especificaciones técnicas para contar con un análisis de actores que contribuya a trazar la estrategia para la 
implementación de los pilotos. 
Se han realizado un análisis de información geoespacial de diferentes capas que sirva como insumo para determinar las zonas con 
criterios de conectividad , recuperación de bosque, potencial de reforestación que el Proyecto debería atender. 
El Equipo de Proyecto ha preparado una propuesta para el modelo de desarrollo, a fin de definir las zonas donde se instalarán los 
Núcleos de Desarrollo NDD, e iniciar las coordinación con las instituciones aliadas de cada NDD y como siguiente paso establecer los 
procesos para selección de beneficiarios. 

Producto 3.3.1 y 3.2.2 Indicador Linea de Base 
Meta  Ejecutado % Avance  

Final (A) (B) (B/A*100) 

Iniciativas locales de 
rehabilitación en 4.000 ha de 
paisajes degradados en las 
localidades priorizadas 
Iniciativas locales de 
conservación en las localidades 
priorizadas (4.000 ha)  

Indicador 3.4 Área de paisajes 
degradados sujeta a restauración 
y/o conservación con el fin de 
rehabilitar los servicios 
ecosistémicos con criterios de 
sostenibilidad 

Rehabilitación: 0 ha 
Conservación: 
-  125.000 ha de AP 
-  25.000 ha de concesiones 
de conservación 
-  128 ha de áreas de 
conservación privadas 
-  9.000 ha de áreas de 
conservación regional 
propuestas  

Rehabilitación: 4.000 ha 
 
Conservación: aumento de 4.000 ha 

0% 0%  

Actividades 

Actividad 3.1.1.1: 
Análisis de conectividad ecológica y análisis de actores como criterio para la identificación de localidades con potencial para ser 
considerados en los pilotos de gestión sostenible del territorio 

Actividad 3.1.1.2: Selección de localidades para la implementación de pilotos de GST 

Actividad 3.1.1.3: Preparación de las convocatorias de las microsubvenciones para implementación de pilotos de GST 
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Descripción del desarrollo del 
Producto y las Actividades 
(avances y dificultades) 

Se han preparado las especificaciones técnicas para contar con un análisis de actores que contribuya a trazar la estrategia para la 
implementación de los pilotos. 
Se han realizado un análisis de información geoespacial de diferentes capas que sirva como insumo para determinar las zonas con 
criterios de conectividad , recuperación de bosque, potencial de reforestación que el Proyecto debería atender. 
El Equipo de Proyecto ha preparado una propuesta para el modelo de desarrollo, a fin de definir las zonas donde se instalarán los 
Núcleos de Desarrollo NDD, e iniciar las coordinación con las instituciones aliadas de cada NDD y como siguiente paso establecer los 
procesos para selección de beneficiarios. 

Resultado 3.2:  Agricultores y comunidades capaces de implementar prácticas más sostenibles 

Producto 3.2.1 y 3.2.2. Indicador Linea de Base 

Meta  Ejecutado % Avance  

Final (B) (B/A*100) 

  
  (A)   

Sistemas, herramientas, 
metodologías y capacidades de 
asistencia técnica integran los 

principios de la equidad de 
género 

Programas de asistencia técnica 
implementados en alianza con 

actores de la cadena de 
suministro y gobiernos 

regionales/locales para apoyar a 
productores de materias primas 
verdes, integran los principios 

de equidad de género 

Indicador 3.2 Número de 
agricultores (hombres y mujeres) 
en la zona enfocada que reciben 

apoyo técnico y financiero para la 
aplicación de prácticas de gestión 

sostenible [15] y que aplican planes 
de desarrollo empresarial y 

organizativo necesarios para que 
estas prácticas sean viables y 

sostenibles 

Hay 16.120 agricultores en la 
zona enfocada  

2.488 agricultores hombres 
(18,9% del total) y 531 

mujeres (18% de las mujeres 
que se dedican a la 

agricultura) recibieron 
capacitación técnica o 

asesoría comercial 
1.961 agricultores recibieron 

financiamiento 
Según CENAGRO 2012 

4.550 agricultores reciben asistencia 
técnica (3.350 hombres y 1.200 mujeres) 
para la aplicación de prácticas de gestión 

sostenible 
3.000 agricultores (hombres y mujeres) 

reciben ayuda financiera para la aplicación 
de prácticas de gestión sostenible 

1.000 agricultores implementan planes de 
desarrollo empresarial y organizativo 

necesarios 

0% 0% 

Actividades [2] 
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Actividad 3.2.1.1 Desarrollo de la propuesta de asistencia técnica para productores de materias primas 

Actividad 3.2.1.2 
Apoyo a la ampliación de iniciativas locales actualmente en implementación de actividades económicas 
sostenibles/conservación/restauración para garantizar la gestión sostenible del paisaje 

Descripción general del 
desarrollo del Producto y las 
Actividades (avances y 
dificultades) 

 Programado a partir del semestre I del 2020. 

Resultado 3.4:  Efectiva gestión del conocimiento en apoyo a la gestión sostenible de paisajes productivos en la Amazonía peruana 

Producto 3.4.1 Indicador Linea de Base 
Meta  Ejecutado % Avance  

Final (A) (B) (B/A*100) 

Sistematización de mejores 
prácticas, lecciones aprendidas y 
estudios de caso que incluyen 
evidencia de la contribución 
especial de las mujeres y los 
pueblos indígenas a la 
sostenibilidad de los paisajes 
amazónicos 

Indicador 3.5 Número de 
instituciones que reciben 
publicaciones y productos de 
comunicación que buscan mejorar 
el conocimiento y las prácticas de 
gestión sostenible del paisaje 
amazónico 

0 100 instituciones 0% 0%  

Actividades 

Actividad 3.4.1.1: 
Desarrollar la estrategia de gestión del conocimiento hacia promover el escalamiento de buenas prácticas y del modelo de gestión 
sostenible del paisaje a nivel nacional que contribuya a la toma de decisiones  
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Descripción del desarrollo del 
Producto y las Actividades 
(avances y dificultades) 

En el marco de experiencias a nivel global, se analizan lecciones aprendidas, y avances en la implementación de estrategias conjuntas y 
colaboración de actores con el objetivo de reducir la deforestación. El proyecto ha propiciado la participación de socios en espacios que 
favorecen el intercambio y aprendiazaje en torno a los temas de reducción de deforestación y producción sostenible. Se han difundido 
también, en alianza con socios nacionales temas relevantes sobre ambas problemáticas. 

Producto 3.4.2 Indicador Linea de Base 
Meta  Ejecutado % Avance  

Final (A) (B) (B/A*100) 

Desarrollo y difusión de 
productos de comunicación  

Indicador 3.5 Número de 
instituciones que reciben 
publicaciones y productos de 
comunicación que buscan mejorar 
el conocimiento y las prácticas de 
gestión sostenible del paisaje 
amazónico 

0 100 instituciones 0% 
0% 

  

Actividades 

Actividad 3.4.2.1: 
Estrategia de comunicación para el desarrollo transversal al proyecto y en apoyo a los 3 componentes (considerando enfoques 
transversales) 

Actividad 3.4.2.2: Participación en eventos claves para promover cadenas y enfoques  

Descripción del desarrollo del 
Producto y las Actividades 
(avances y dificultades) 

Se ha recogido información de los actores del proyecto, como insumo para preparar el plan de visibilidad del proyecto. 
Se ha preparado una versión preliminar del Plan de Comunicación para el desarrollo.  
El proyecto ha promovido el intercambio y participación de socios en reuniones y eventos clave que permitan fortalecer conocimientos 
sobre estrategias de reducción de deforestación, producción sostenible de commodities libres de deforestación, entre otros. 

Producto 3.4.3 Indicador Línea de Base 
Meta  Ejecutado % Avance  

Final (A) (B) (B/A*100) 
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Sistema de gestión adaptativa y 
aprendizaje como base para los 
enfoques de gestión de paisajes 
de los decisores 

Indicador 3.5 Número de planes de 
trabajo, reuniones internas de 
planificación y reuniones de la junta 
en los cuales se utilizan datos 
confiables sobre el estatus de los 
indicadores 

N/A N/A 0% 0%  

Actividades 

Actividad 3.4.3.1: Revisión de la cadena de resultados, identificación de amenazas 

Actividad 3.4.3.2: Construcción y análisis del Sistema de Monitoreo y Evaluación (Monitoreo, seguimiento cofinanciamiento, reportes) 

Descripción del desarrollo del 
Producto y las Actividades 
(avances y dificultades) 

Como parte de la preparación del Plan de Trabajo y estrategia de intervención se condujo la revisión de la lógica de resultados, 
analizando los objetivos de conservación, resultados principales e intermedios y la lógica de relaciones entre componentes. 
Se ha preparado un Plan de Monitoreo y Evaluación, propuesto para revisión y contribución de los actores. Asimismo, en construcción 
el sistema de monitoreo (incluidas fichas de indicadores), y se viene preparando el Primer Informe Anual al GEF PIR 2019. 

Avance Componente 3. 

0% a nivel de metas 
17% a nivel de actividades 
Levantamiento de información para la definición de criterios de selección de los NDD. 
En proceso: caracterización de actores en el territorio (incluida la AT). 
En desarrollo: Estrategia de gestión del conocimiento, Estrategia de comunicación para el desarrollo, Sistema de M&E Y Plan de 
Monitoreo y Evaluación. 
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III. PRINCIPALES PROBLEMAS Y OBSTÁCULOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 

Descripción Medidas adoptadas     

Los cambios en autoridades desde el nivel nacional, al nivel subnacional han afectado el 
ritmo de implementación, ya que se ha debido esperar designaciones para la Junta de 
Proyecto y que den la aprobación para iniciar la implementación 

El Proyecto ha buscado que las Autoridades identifiquen las oportunidades y el 
rol facilitador del Proyecto a fin de sumarse a los esfuerzos y estrategias 
nacionals y subnacionales para combatir la deforestación.  
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IV. CONTRIBUCION AL CPD 

Output del 
CPD al que 
responde 

Producto 1.1 Capacidades nacionales y subnacionales fortalecidas para aplicar 
políticas, planes u otros instrumentos de desarrollo sostenible e inclusivo.  

Indicador 1 
Número de instituciones que aplican políticas, planes u otros instrumentos 
armonizados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

X 

Contribución 
del Proyecto 
al Output del 
CPD 

El proyecto brindará asistencia técnica para que 02 Gobiernos Regionales y 11 
Gobiernos locales implementen políticas y/o planes que promueven la gestión 
sostenible del territorio, las mismas que están vinculadas a los ODS 1,2,5,11, 13, y 15. 

Indicador 3 
Número de gobiernos subnacionales que aplican instrumentos de políticas 
para el desarrollo económico local con enfoque de crecimiento verde 

X 

Contribución 
del Proyecto 
al Output del 
CPD 

El proyecto brindará soporte a 02 Gobiernos Regionales para que implementen 
instrumentos de política que promueven el desarrollo económico local y la gestión 
sostenible del paisaje 

Otro output 
del CPD al 

que 
responde 

Producto 1.2 Producto 1.2 Capacidades nacionales y subnacionales fortalecidas para 
la gestión sostenible de los recursos naturales, los servicios de los ecosistemas, la 

adaptación y mitigación del cambio climático. 

Indicador 1 Avance (%) en cumplimiento de las NDCs X 

Contribución 
del Proyecto 

al Output 
del CPD 

El Proyecto contribuye a la reducción de emisiones de CO2, en el marco de 03 medidas 
nacionales de mitigación:  
 
1. Implementación de técnicas de manejo de pastos a través de Sistemas silvopastoriles 
para la reducción de GEI en la selva. 
2. Plantaciones Forestales con fines de protección y/o restauración.  
3. Manejo forestal comunitario 
Y adicionalmente a la medida de mitigación Manejo sostenible de cultivos permanentes 
en la Amazonía para la disminución de GEI. 

Indicador 3 

Número de medios de vida mejorados y empleos creados para personas que 
viven en la pobreza a través de la conservación, uso sostenible de la 
biodiversidad, restauración de los ecosistemas, adaptación al cambio climático 
y preparación para la recuperación posterior a casos de desastre, 
desagregados por sexo 

X 

Contribución 
del Proyecto 

al Output 
del CPD 

El Proyecto PPS tiene como meta contribuir a la mejora de calidad de vida de 6000 
productores y 700 miembros de comunidades nativas de Ucayali y Huánuco. 
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V. GENDER MARKER 1 

Fundamente de qué manera el proyecto ha venido contribuyendo al Gender Marker al cual ha sido 

alineado, detallando los principales resultados (no actividades) del proyecto en relación a igualdad de 

género (transversalización del enfoque de género, participación, acciones frente a situaciones y 

condiciones de mujeres y niñas en situación de vulnerabilidad). 

Si es que cuenta con algún indicador del proyecto que haga referencia a igualdad de género, favor 

especificar 

Gender Marker al cual ha sido 
alineado 

Descripción de Resultados 

2 A la fecha ninguno. 

 
  

Indicador sobre igualdad de 
género (si hay) 

 Número de planes de negocios viables para actividades económicas 
sostenibles formulados e implementados que benefician a 
hombres, mujeres e indígenas 
 Número de agricultores (de aquellos que reciben apoyo técnico), 
por zona y género, que tienen un aumento en su nivel de 
productividad por hectárea gracias a la aplicación de las prácticas 
de gestión sostenible promovidas por el proyecto  

 

 

                                                           
1 El Gender Marker establece una valoración sobre la contribución de un proyecto en cuestión a la igualdad de género y 

empoderamiento de las mujeres. Donde: 

• GEN0 - Los productos y/o actividades del proyecto no contribuyen de manera sustantiva a la promoción 

de la igualdad de género. 

• GEN 1 - Los productos y/o actividades contribuyen de manera limitada a la igualdad de género, pero no 

de manera significativa. 

• GEN 2 - La igualdad de género no es el objetivo principal del proyecto esperado, pero los 

productos/actividades promueven la igualdad de género de manera significativa y consistente. 

• GEN 3 - El logro de la igualdad de género y / o el empoderamiento de las mujeres es el objetivo explícito 

del proyecto y la razón principal por la que se planificó este proyecto. 
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VI. BUENAS PRACTICAS Y LECCIONES APRENDIDAS  

Detalle las buenas prácticas y lecciones aprendidas que el proyecto ha generado (es decir, qué ha 

funcionado y qué no).  

  N Descripción 

Buenas 
Prácticas [4] 

1 

Promover la participación equitativa de hombres, mujeres, representantes 
de pueblos indígenas en la planificación de acciones, y de los distintos socios 
desde el inicio del proyecto ha sido clave para asegurar que se incorporen 
necesidades, intereses y plena participación en las actividades del proyecto 

2 

El Proyecto PPS viene brindado la asistencia técnica y facilitación al MINAM 
como Asociado en la Implementación y al MINAGRI, para ejecutar la política 
ambiental en regiones y sumar esfuerzos en compromisos internacionales 
de cambio climático. 

3   

Lecciones 
Aprendidas 

[5] 

1   

2   

3   

 

VII. RECOMENDACIONES 

Referirse a Apreciaciones Generales de la ejecución del proyecto, así como a Recomendaciones y/o 

Sugerencias.  

N Descripción 

1   

2   

3   
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VIII. MONITOREO DE RIESGOS2 

# Categoria Subcategoria Evento Causa Impacto 
Nivel de 
Riesgo 

Desd
e 

Hast
a 

Actividades de 
seguimiento 

Tiempo 
estimado 

de 
seguimient

o 

Responsible 
del 

seguimiento 
Estatus 

Comentario
s 

 Social 

 
Biodiversidad 
y recursos 
naturales 

Resistencia 
entre 
productores y 
formuladores 
de políticas a 
incorporar 
criterios 
ambientales 
en los 
sectores 
enfocados 

Débil 
comunicación 
de la 
importancia y 
valoración de 
incorporar 
criterios 
ambientales 

Deterioro del 
ecosistemas e 
incremento de 
emisiones por 
la no aplicación 
de criterios 
ambientales 
sostenibles. 
P=1 
I=3 

Moderad
o 

2020 2024 

Sensibilización 

sobre los 

beneficios de 

mercado de la 

producción 

ambiental en 

cuanto a acceso a 

mercados globales 

de materias 

primas. 

Consolidación de 

mecanismos y 

capacidades para 

garantizar que los 

productores 

tengan acceso 

sostenido a largo 

plazo a los servicios 

de asistencia que 

requieren para 

cumplir los 

requisitos 

ambientales de los 

4 años 
Minam/ 
PMU 

Estable  
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mercados globales 

de materias 

primas. 

Apoyo al 

funcionamiento de 

plataformas 

nacionales de 

materias primas 

para garantizar que 

los intereses de los 

productores estén 

efectivamente 

representados. 

Sensibilización 
con base en 
evidencia sobre 
los beneficios de 
incorporar 
criterios 
ambientales en 
cuanto a 
sostenibilidad 
productiva 
(particularmente 
importante en el 
caso de la palma 
aceitera, que se 
destina 
principalmente a 
los mercados 
nacionales no a 
los mercados 
globales de 
materias primas). 
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Social 

 

Cambio 
climático y 
desastres 

Desastres 
relacionados 
con el clima 
afectan a los 
medios de 
vida 

Cambio 
climático  

Servicios 
ecosistémicos 
afectados 
P=2 
I=2 

Bajo 
 

2019 2024 

El proyecto 

promoverá 

medidas para 

reducir la 

vulnerabilidad a los 

impactos negativos 

de eventos 

climáticos 

mediante mejores 

servicios 

ecosistémicos 

junto con 

reducción del 

riesgo de 

desastres. Por 

ejemplo, la 

reforestación y la 

rehabilitación de 

áreas degradadas 

permitirán prevenir 

huaicos y/o reducir 

su impacto 

5 años 
Coordinació
n Proyecto 

Estable  

1 Social  

Cambio 
climático y 
desastres 

El CC presiona 
aún más a los 
ecosistemas 
enfocados y 
perjudica la 
viabilidad de 
las 
alternativas 
productivas 
que apoya el 
proyecto 

Cambio 
climático, 
contaminación
, deforestación 

Impacto directo 
en alternativas 
productivas 
(rendimiento, 
estacionalidad, 
etc.) que el 
proyecto 
apoya, y por lo 
tanto en la 
calidad de vida 
de productores. 

Moderad
o 

2018 2024 

Enfoque en una 
mejor diversidad 
estructural y 
compositiva en 
sistemas 
productivos para 
mejorar su 
resiliencia al 
cambio y la 
variabilidad 
climáticos; este 
beneficio de 

4 años 
Coordinación 
Proyecto 

Increment
o 

  



United Nations Development Programme 
 
 
 
 

P= 5 
I = 2 

resiliencia podría 
motivar la 
introducción de 
dichas 
modificaciones 
generando 
beneficios en los 
temas de BD, 
SLM y SFM. 
Aplicación de un 
enfoque 
adaptativo para 
generar y 
transferir 
tecnología de 
manera que los 
agricultores 
puedan adaptar 
sus prácticas a 
las condiciones 
cambiantes 

2 
Ambienta
l  

Biodiversida
d y uso de 
recursos 
naturales 

Deficientes 
condiciones 
de tenencia y 
gobernanza 
de la tierra en 
zonas ya 
perturbadas o 
deforestadas 
llevan a los 
productores a 
colonizar el 
bosque 
primario 

Débil 
gobernanza y 
planificación 
del territorio 

Bosques 
primarios 
deforestados , 
conflictos 
sociales por 
intereses 
negativos 
P=3 
I= 3 

Moderad
o 

2019 2024 

Apoyo a medidas 
complementaria
s para 
reemplazar la 
expansión hacia 
el bosque 
primario con 
expansión a 
zonas ya 
deforestadas 
(gobernanza, 
gestión forestal 
comunitaria en 
‘bosques 
locales’, 

4 años 
Coordinación 
Nacional 

Increment
o 
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asistencia 
técnica, 
incentivos 
financieros, 
incentivos de 
mercado) 
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3 Político 
Compromiso 
político 

Responsables 
no cuentan 
con 
capacidades 
fortalecidas 
para cumplir 
sus 
obligaciones 
para la 
gestión 
sostenible del 
bosques 

Autoridades y 
tomadores de 
decisiones con 
débiles 
capacidades 
para la gestión 
sostenible del 
territorio 

La toma de 
decisiones no 
toma 
cuestiones 
técnicas como 
principal  
criterio para 
implementar 
políticas o 
acciones. 
I = 4 
P = 2 

Moderad
o 

2019 2024 

El proyecto 
facilitará apoyo 
legal para 
atender temas 
de tenencia de la 
tierra que 
podrían afectar 
el 
establecimiento 
de las áreas de 
conservación 
El proyecto 
adoptará un 
enfoque de 
reducción de la 
pobreza 
centrado en 
seguridad 
alimentaria, 
producción 
sostenible y 
conservación de 
recursos 
naturales 
El proyecto 
fortalecerá 
mecanismos de 
participación, 
diálogo y 
gobernanza 
entre los actores 
El proyecto 
fortalecerá el 
trabajo con 
pueblos 
indígenas y 
mujeres para la 

4 años 
Coordinación 
Nacional 

Estable   
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implementación 
de planes de 
vida que 
incorporen 
conceptos de 
sostenibilidad, 
intereses y 
necesidades 
básicas 
El proyecto dará 
asistencia 
técnica en 
materia de 
planificación 
territorial y 
zonificación 
mediante 
procesos 
participativos e 
inclusivos 
El proyecto 
apoyará a los 
pueblos 
indígenas en 
temas de 
seguridad 
territorial 
relacionados con 
actividades de 
control y 
vigilancia 
comunitarios 
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4 Social  Género 

El proyecto 
podría 
reproducir la 
discriminació
n contra las 
mujeres por 
razón de 
género 

En la zona de 
intervención 
aún hay 
inequidades 
basadas en 
género 

Los beneficios 
de la 
intervención 
podrían no ser 
equitativos 
I= 3 
P = 1 

Bajo 2019 2024 

El Proyecto 
cuenta con una 
estrategia de 
género a nivel de 
diseño, la que 
será actualizada 
para la 
implementación. 
Los planes de 
vida y los planes 
de desarrollo 
tomarán en 
cuenta las 
perspectivas de 
las mujeres. 
El proyecto 
contempla 
acciones 
positivas para las 
mujeres en 
función de sus 
intereses 
expresados (ej. 
trabajar en 
productos 
forestales no 
maderables y 
agroforestería) 

4 años 
Coordinación 
Nacional 

Estable   
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5 
Ambienta
l  

Biodiversidad 
y uso de 
recursos 
naturales 

El proyecto 
involucra 
cosecha de 
bosques 
naturales, 
desarrollo de 
plantaciones 
o 
reforestación 

Proyectos o 
acciones de 
cosecha de 
bosques o 
reforestación. 

La 
implementació
n de acciones 
de cosecha de 
bosques o 
plantaciones 
puede afectar 
hábitats 
biodiversidad y 
ecosistemas 
P=4 
I = 3 

Sustancial 2019 2023 

territorial, los 
planes 
sectoriales y la 
gestión de 
recursos 
naturales con 
enfoque de 
ecosistemas con 
el fin de 
minimizar las 
restricciones 
sobre los usos de 
la tierra y los 
recursos de los 
cuales dependen 
los medios de 
vida 
El proyecto 
enfatizará la 
sostenibilidad 
ambiental 
dentro de las 
políticas y las 
acciones 
sectoriales, y la 
incorporación de 
buenas prácticas 
en la gestión de 
productos como 
palma y cacao 
con el fin de 
evitar el cambio 
de uso del suelo 
Los modelos 
piloto que se 
aplicarán 
tendrán como 

4 años 
Coordinación 
Nacional 

Estable   
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base la 
sostenibilidad 
productiva 
Las políticas 
sectoriales que 
se promoverán 
incluyen 
enfoques que 
contemplan 
salvaguardas 
socioambientale
s 
El proyecto 
contempla 
acciones para el 
uso, el manejo y 
la rehabilitación 
de bosques, lo 
cual podría 
limitar el acceso 
a zonas 
forestales y 
reducir las 
oportunidades 
de que actores 
informales las 
utilicen como 
apoyo a sus 
medios de vida. 
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6 
Ambienta
l  

Biodiversidad 
y uso de 
recursos 
naturales 

Actividades 
del proyecto 
propuestas 
dentro o 
cerca de 
hábitats 
críticos y/o 
zonas 
sensibles 
desde el 
punto de vista 
ambiental 

El proyecto 
contempla 
actividades en 
zonas cercanas 
a ecosistemas 
críticos 

Las actividades 
productivas 
podrían afectar 
ecosistemas 
frágiles, áreas 
naturales 
protegidas, 
biodiversidad y 
zonas de 
bosque. 
I = 3 
P = 1 

Moderad
o 

2019 2024 

El proyecto 
apoya acciones 
para controlar 
cambios 
adversos en el 
uso del suelo y 
reducir la 
deforestación 
causada por 
actividades 
productivas; 
promueve 
actividades 
compatibles y 
conservación 
forestal en zonas 
de 
amortiguamient
o de ANP 
El proyecto 
realizará análisis 
y acciones que 
apoyen la 
implementación 
de buenas 
prácticas para 
reducir la 
frontera agrícola 
El proyecto 
garantizará la 
participación de 
autoridades 
competentes y 
actores clave en 
la definición de 
restricciones 
para el acceso a 

5 años 
Coordinación 
Nacional 

Estable   
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los recursos con 
el fin de 
minimizar los 
impactos en los 
intereses de los 
actores 
El proyecto se 
asociará con 
instituciones 
reconocidas 
especializadas 
en temas de 
áreas protegidas 
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7 Social  
Derechos de 
Pueblos 
Indígenas 

Pueblos 
indígenas 
presentes en 
la zona del 
proyecto 
(incluso en su 
zona de 
influencia) 
podrían ser 
afectados por 
estas 
actividades 

En la zona de 
intervención 
hay zonas en 
donde la 
designación de 
derechos es 
aún un tema 
de conflicto, 
no todas las 
Comunidades 
Nativas están 
tituladas, y la 
superposición 
de derechos 
en un tema 
álgido. Los 
interés y 
necesidades 
de los Pueblos 
Indígenas no 
son siempre 
considerados 
en la 
planificación y 
gestión del 
territorio 

Comunidades 
Nativas podrían 
verse afectadas 
por actividades 
que el proyecto 
promueva. 
I= 3 
P= 4 

Moderad
o 

2019 2024 

Mediante 
análisis y 
estudios, el 
proyecto 
asesorará a los 
sectores y las 
autoridades 
pertinentes en 
las decisiones 
sobre aspectos 
técnicos y con 
relación al 
cumplimiento de 
las salvaguardas 
socioambientale
s 
El proyecto 
organizará 
grupos de 
trabajo para 
apoyar el diálogo 
en torno a los 
intereses de 
actores clave 
El proyecto 
apoyará el 
diseño y la 
ejecución de los 
planes de vida 
de las 
comunidades 
indígenas, 
sensibles al 
género 
El proyecto 
aplicará un 

5 años 
Coordinación 
Nacional 

Increment
o 
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enfoque 
intercultural 
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8 Social  
Derechos de 
Pueblos 
Indígenas 

Es probable 
que el 
proyecto o 
partes de él 
se ubiquen en 
tierras y 
territorios 
reclamados 
por pueblos  

En la zona de 
intervención 
hay zonas en 
donde la 
designación de 
derechos es 
aún un tema 
de conflicto, 
no todas las 
Comunidades 
Nativas están 
tituladas, y la 
superposición 
de derechos 
en un tema 
álgido. Los 
interés y 
necesidades 
de los Pueblos 
Indígenas no 
son siempre 
considerados 
en la 
planificación y 
gestión del 
territorio 

Comunidades 
Nativas podrían 
verse afectadas 
por actividades 
que el proyecto 
promueva. 
I= 2 
P= 4 

Moderad
o 

2019 2024 

Se realizarán 
estudios y 
actividades en 
apoyo a la 
declaración 
kakataibo; se 
tomarán en 
cuenta las 
salvaguardas 
socioambientale
s 
El proyecto 
PNUD/GEF 
resiliencia en AP 
se ejecuta en 
esta zona y 
planea dar 
asistencia 
técnica para 
asegurar la 
protección de la 
reserva indígena 
kakataibo, 
proceso que 
promueve el 
Ministerio de 
Cultura 
El proyecto 
apoyará el 
diseño y la 
ejecución de los 
planes de vida 
de las 
comunidades 
indígenas, 
sensibles al 
género 

5 años 
Coordinación 
Nacional 

Estable   
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9 Social  
Derechos de 
Pueblos 
Indígenas 

El proyecto 
podría afectar 
los derechos 
humanos, las 
tierras, los 
recursos 
naturales, los 
territorios y 
los medios de 
vida 
tradicionales 
de los 
pueblos 
indígenas 

En la zona de 
intervención 
hay zonas en 
donde la 
designación de 
derechos es 
aún un tema 
de conflicto, 
no todas las 
Comunidades 
Nativas están 
tituladas, y la 
superposición 
de derechos 
en un tema 
álgido. Los 
interés y 
necesidades 
de los Pueblos 
Indígenas no 
son siempre 
considerados 
en la 
planificación y 
gestión del 
territorio 

Comunidades 
Nativas podrían 
verse afectadas 
por actividades 
que el proyecto 
promueva. 
I = 4 
P = 2 

Moderad
o 

2019 2024 

Las políticas 
públicas 
incluirán 
criterios 
socioambientale
s e igual 
participación 
para garantizar 
los derechos de 
los actores, 
especialmente 
pueblos 
indígenas y 
mujeres 
Se realizarán 
estudios y 
actividades en 
apoyo a la 
declaración 
kakataibo; se 
tomarán en 
cuenta las 
salvaguardas 
socioambientale
s 
El proyecto 
apoyará el 
diseño y la 
ejecución de los 
planes de vida 
de las 
comunidades 
indígenas, 
sensibles al 
género 
Se promoverán 
plataformas de 

5 años 
Coordinación 
Nacional 

Estable   
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diálogo y grupos 
de trabajo para 
garantizar 
marcos legales y 
derechos 
equitativos de 
los pueblos 
indígenas y sus 
territorios 
La planificación 
territorial y 
forestal incluirá 
modelos 
intersectoriales, 
participativos e 
inclusivos para 
todos los 
actores, 
respetando las 
salvaguardas 
socioambientale
s de los 
territorios de los 
pueblos 
indígenas 
Cuando sea 
pertinente y en 
respuesta a 
solicitudes 
específicas, se 
tomará en 
cuenta el 
proceso de 
consentimiento 
libre, previo e 
informado 
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1
0 

Social  
Derechos de 
Pueblos 
Indígenas 

El proyecto 
propuesto 
involucra el 
uso y/o el 
desarrollo 
comercial de 
recursos 
naturales en 
tierras y 
territorios 
reclamados 
por pueblos 
indígenas 

En algunas 
zonas de 
intervención 
del proyecto, 
Comunidades 
Nativas tienen 
problemas de 
controversias 
por límites. 

Las actividades 
que el proyecto 
desarrolla, 
podrían afectar 
territorios que 
tengan 
controversias 
de propiedad 
de pueblos 
indígenas 
I = 3 
P = 1 

Bajo 2019 2024 

El proyecto 
implementará, 
promoverá e 
incluirá temas 
relacionados con 
sostenibilidad 
social, ambiental 
y cultural en la 
aplicación de los 
planes de vida 
sensibles al 
género 
El proyecto 
garantizará la 
participación 
efectiva y 
significativa de 
los pueblos 
indígenas a 
través de sus 
organizaciones 
representativas 

5 años 
Coordinación 
Nacional 

Estable   
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1
1 

Social  
Patrimonio 
cultural  

El proyecto 
podría afectar 
el patrimonio 
cultural de los 
pueblos 
indígenas 

Las actividades 
productivas 
que el 
proyecto 
promueva no 
siempre 
consideran 
preservar los 
conocimientos 
tradicionales. 

Los 
conocimientos 
tradicionales 
están ligados al  
diseño de 
estrategias y 
buenas 
prácticas 
ajustadas a los 
distintos 
ecosistemas y a 
la organización 
sociocultural 
para enfrentar 
la crisis 
climática, por lo 
que el no 
considerarlos 
pone en riesgo 
el acceso y 
control de los 
recursos 
naturales de su 
comunidad. 
I = 1 
P = 2 

Bajo 2019 2024 

El proyecto 
promoverá 
actividades y 
prácticas 
identificadas por 
los mismos 
pueblos 
indígenas (ej. 
gestión de 
productos 
forestales no 
maderables), 
que contribuyen 
a preservar y 
salvaguardar el 
conocimiento 
tradicional 
Las actividades 
del proyecto 
podrían utilizar 
el conocimiento 
ancestral para el 
desarrollo de 
proyectos 
productivos con 
valor añadido y 
que contribuyen 
a la 
sostenibilidad de 
las comunidades 
Se establecerán 
mecanismos 
para proteger el 
conocimiento 
ancestral en 
coordinación con 
las comunidades 

5 años 
Coordinación 
Nacional 

Estable   
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y las 
organizaciones 
indígenas 
Si es necesario, 
se realizarán 
coordinaciones 
con la Oficina de 
Políticas 
Indígenas (y su 
comité para la 
protección del 
conocimiento 
ancestral) del 
Ministerio de 
Cultura 

 

 

IX. EVIDENCIAS 

 

Plan Nacional de Café  
http://www.pe.undp.org/content/peru/es/home/library/environment_energy/plan-nacional-de-accion-del-cafe-peruano-2018---2030.html 
https://www.gob.pe/institucion/minagri/noticias/20065-minagri-presenta-plan-nacional-de-accion-del-cafe-en-beneficio-de-233-mil-familias-
dedicadas-a-este-cultivo 
 
Coalición público privada 
https://www.gob.pe/institucion/minagri/noticias/25762-coalicion-publica-privada-impulsara-acciones-para-reducir-la-deforestacion-en-la-amazonia 
http://www.pe.undp.org/content/peru/es/home/presscenter/articles/2019/una-alianza-entre-gobierno-y-empresas-por-una-agricultura-libre-.html  
https://twitter.com/PNUDperu/status/1098683374246465536 
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Plan Nacional de Cacao 
https://twitter.com/PNUDperu/status/1138581454215139329 
 
NAMA Café 
https://drive.google.com/drive/folders/1W0bD_A_RMOHsGEpEBxakKryyV-YSEQGn?usp=sharing  
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