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INFORME ACUMULATIVO DE ANÁLISIS DEL PROGRESO 

DEL PROYECTO 
“Promoción de medidas que aporten al fortalecimiento de la eficiencia energética, 

energías limpias y calidad ambiental en el sector eléctrico” 
00114063 

  
Fecha de elaboración del informe:  31 de diciembre 2020 
  

I. AVANCE ACUMULATIVO   
 

Al 31 de diciembre de 2020, se alcanzó un avance programático del 56,25% en los 
4 componentes que conforman el proyecto. Los principales avances se reflejan en el 
gráfico Nro. 1.:   
 

Gráfico No. 1 
 
 

 
 
 
Pese a la crisis sanitaria mundial y a los retrasos que implico la presentación de ofertas 
de parte de los proveedores a nivel internacional y nacional, el proyecto logró adjudicar 
los procesos de mayores montos de inversión en el componente 3. 
 
Avance presupuestario 
 
 
A nivel global, y tomando en consideración la ejecución desde el año 2019 y 2020 y el 
comprometido hasta el 31 de diciembre 2020, el proyecto tiene un avance financiero 
acumulado del 63% de $ 7.275.586,20 correspondiente a la suma de montos ejecutados y 
comprometidos (montos de contratos ya firmados y en proceso de fabricación y/o 
transporte hasta Ecuador), frente al presupuesto total de $11.483.059,24  

A diciembre 2020 el proyecto logró una ejecución de $2.855.602,66 con respecto a lo 
presupuestado 2020 que fue de 3.431.195,18, sin tomar en consideración el 
comprometido generado en el 2020 y trasladado al 2021.  No se alcanzó el 100%, ya que, 
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con la crisis sanitaria varias licitaciones y proveedores retrasaron la entrega de sus 
productos y ofertas (Gráfico 2 y Tabla 1). 
 
 

Gráfico Nro.2 
 

 
 
Fuente: PTD/AAA /CDR diciembre 2020. 

 
Tabla Nro. 1 
 

 
 
 
Fuente: PTD/AAA /CDR diciembre 2020. 

 
En este contexto, al 31 de diciembre 2020, el proyecto alcanzó un avance financiero de 
63% como se detalla en el gráfico 3; el 36,64% corresponde al saldo por ejecutar en el 
2021, el 36,35% al comprometido generado en el 2020, el 24,87% a la ejecución 2020  y  
el 2,14%  a la ejecución 2019. (Gráfico 3).  
 
 
A continuación, se presentan los gráficos para indicar la implementación del proyecto.  

 
 
 
 

COMPONENTES  Presupuesto aprobado  Ejecutado 2019  Ejecutado 2020 Comprometido
2020

Total Saldo por ejecutar Porcentaje 
ejecutado

COMPONENTE 1 572.009,01$                        54.653,07$             122.981,10$                   109.760,00$                     287.394,17$                 284.614,84$                      50%
COMPONENTE 2 632.130,66$                        115.804,60$          593.224,47$                   709.029,07$                 -76.898,41$                       112%
COMPONENTE 3 10.082.447,53$                  23.928,13$             2.055.497,94$                4.061.094,90$                 6.140.520,97$             3.941.926,56$                   61%
COMPONENTE 4 186.472,04$                        41.718,84$             83.899,15$                      3.024,00$                          128.641,99$                 57.830,05$                         69%
Total 11.473.059,24$                  236.104,64$          2.855.602,66$                4.173.878,90$                 7.265.586,20$             4.207.473,04$                   63%

 *(UNDP fund 04000) 
TRAC

10.000,00$                          10.000,00$             10.000,00$                   100%

Total 11.483.059,24$                  246.104,64$          2.855.602,66$                4.173.878,90$                 7.275.586,20$             4.207.473,04$                   63%

Proyecto Nro. 00114063
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Gráfico 3 
 

 
 

Fuente: PTD/AAA /CDR diciembre 2020 

 
 

Finalmente, hay que señalar que la mayoría de las órdenes de compra y sus respectivos 
presupuestos están en estatus de comprometido, es decir, con contratos firmados y a la 
espera que culmine su fabricación y entrega a bodegas de la EEQ, y por tanto esos montos 
han sido trasladados al año 2021 para realizar los respectivos pagos una vez que se tenga 
los bienes, las actas de entrega recepción y proceder a cancelar, como indica la política 
PNUD 100% contra entrega. 
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II. PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS  

       Actividad pausada  
      Actividad en proceso  
   

   
Actividad cumplida  
Actividad no iniciada    

  
RESULTADOS  C1: Manejo, almacenamiento y eliminación de PCBs  

INDICADOR 
SEGÚN PRODOC 

PRODUCTOS AVANCE  AVANCE ACUMULATIVO  LINKS DE DOCUMENTOS 

Toneladas de 
aceite con más de 
50ppm 
eliminadas  

Producto 1.1      0 toneladas de aceite dieléctrico con más de 50 ppm 
eliminadas. 
 

- Se ha iniciado la elaboración de TDRs para el 
proceso de disposición final de PCB con un gestor 
nacional. 

 
- Se ha iniciado la justificación para la contratación 

de un gestor nacional, el único que tiene licencia 
para tratamiento de PCB al momento en el país. 

 
-  

 
https://undp-
my.sharepoint.com/:w:/g/personal/cony_gonzal
ez_undp_org/EXr7eObMAMJClixpyz2Gz7MB
gESna1uX8xG020dL_cK44Q?e=BX5JM6 
 
https://undp-
my.sharepoint.com/:w:/g/personal/cony_gonzal
ez_undp_org/EWsdiIiUWZdAv8jVYyS15TIBh
CDk1i-mlB5ugtzDw0qj4A?e=br9qTb 

Toneladas de 
sólidos 
con más de 50 
ppm eliminadas  

Producto 1.2  
 

0 toneladas de sólidos con más de 50 ppm 
eliminadas. 
- Se ha iniciado la elaboración de TDRs para el 

proceso de disposición final de PCB con un gestor 
nacional. 

 

https://undp-
my.sharepoint.com/:w:/g/personal/cony_gonzal
ez_undp_org/EXr7eObMAMJClixpyz2Gz7MB
gESna1uX8xG020dL_cK44Q?e=BX5JM6 
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- Se ha iniciado la justificación para la contratación 

de un gestor nacional el único que tiene licencia 
para tratamiento de PCB en el país.  

https://undp-
my.sharepoint.com/:w:/g/personal/cony_gonzal
ez_undp_org/EWsdiIiUWZdAv8jVYyS15TIBh
CDk1i-mlB5ugtzDw0qj4A?e=br9qTb 
 

Un informe de 
inventario de 
equipos eléctricos 
con más de 50 y 
menos de 50 ppm  

Producto 1.3  

   

Inventario de equipos con menos de 50 ppm y con 
más de 50 ppm.  
 
Culminado el “Informe de Caracterización de 
Equipos del Área de Generación y Subtransmisión” 

 
En desarrollo el Informe de Caracterización de 
Equipos del área de Bodegas de Bajas y de la Bodega 
de PCBs, que incorporan los siguientes procesos:  
 
*Informe de toma de 467 muestras de tambores y 
transformadores posiblemente contaminados con 
PCB de propiedad de la EEQ. 
 
*Informe de toma de muestras de 2000 equipos en 
desuso posiblemente contaminados con PCB de 
propiedad de la EEQ. 

  

https://undp-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzal
ez_undp_org/Edx4E4V4CfhJgwivGIW7KgU
B8SzstcjixZIe_YMtnZApMA?e=aImaH8 
 
 
https://undp-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzal
ez_undp_org/ERke-
fKlkRxDl8Pw1jgVgqsByKX1sLqCFW0eXC
Q_aMyvug?e=1WbVmx 
 
Primer producto 
https://undp-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzal
ez_undp_org/EYVM788ybrREnir-o2WSihkB-
9sG_tTs3KGxyOFrXHcZJw?e=IsxICk 
Segundo Producto 
https://undp-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzal
ez_undp_org/ES-
oY1cJIl9MlA2Jxok1rfoBGuD9zdrnLfMVXqc
nsnKb0w?e=cHZvnH 
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RESULTADOS  C2:  Electromovilidad Sostenible   

INDICADOR  
SEGÚN PRODOC  

PRODUCTOS  AVANCE  AVANCE ACUMULATIVO  LINKS DE DOCUMENTOS 

Un modelo de 
gestión para la 
implementación del 
plan de electro 
movilidad sostenibl
e.  

Producto 2.1     Se tiene planificado realizar un estudio en
electromovilidad para el diseño del modelo de 
gestión. 

 Se tiene planificado desarrollar el software para la 
gestión y administración de las electrolineras 

 

Veinte 
dispensadores de 
energía con todos 
los accesorios 
necesarios 
instalados  

Producto 2.2     En el marco del proyecto se ha realizado la 
adquisición de 10 postes cargadores de las 
electrolineras con sus accesorios que han sido 
entregadas a la EEQ.  
 

 Se realizaron las capacitaciones acerca de las 
Características, funcionamiento y operación de 
los postes cargadores de las electrolineras. 

 
 Se adquirió el primer vehículo eléctrico modelo 

VAN demostrativo, el mismo que está listo para 
entregar a la EEQ. 

 
 Se tienen listas las especificaciones técnicas 

para la adquisición de un lote de 25 vehículos 
eléctricos de trabajo 

 Electrolineras contrato y acta 
https://undp-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz
_undp_org/EhgbuMaZmuBJqSmQtjNUyPABK
FjQ79EgUAGh4_QKNgyJQQ?e=Ivj91J 

 Certificados de Capacitaciones: 

https://undp-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz
_undp_org/EmabCGM_mPRNu1mzkMMBTnE
BrcpGuoOcqQwIyoH6krtuPw?e=RopZBu 

VAN eléctrica: PO y acta: 

https://undp-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz
_undp_org/EqgMQ6r8AjBGo9C1wbjRi9YBsV
D5mvrEw7DIKu0R5B-XIQ?e=GbZClg 
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RESULTADOS   C3: Fortalecimiento de laboratorios y talleres   

INDICADOR  
SEGÚN PRODOC  

PRODUCTOS  AVANCE  AVANCE ACUMULATIVO  LINKS A DOCUMENTOS  

Número de 
contratos emitidos 
por la compra de 
equipamiento para 
los laboratorios  

Producto 3.1     Entregados todos los lotes de herramientas 
 
 Entregados los lotes de georradares y equipos de 

geo referenciación 
 
 Entregado el lote de equipos de medición de 

sistema de calidad de energía 
 
 Entregado el lote de patrones de medición para el 

laboratorio de medidores 
 

 Adjudicado el lote de mesas de calibración de 
medidores, en fabricación al momento con 
entrega esperada para febrero a marzo 2021 

 
 Adjudicados dos lotes de talleres, ya en 

fabricación, se espera entregas marzo 2021.  
Otros dos lotes de talleres se encuentran en 
proceso de licitación 

 

 Lotes de laboratorios de protección de 
energizados, ya un lote adjudicado, construido y 
embarcado hacia Ecuador, otro lote en proceso 
de cierre de adjudicación 

Herramientas actas y garantías técnicas 
https://undp-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_vel
oz_undp_org/EtSTuMMSqLNDvL_L70RVkic
BDzM6chQwkvETfG4Bj3BTwA?e=OQvHR5 
 
Talleres: Órdenes de compra 
https://undp-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_vel
oz_undp_org/EhxBraat381AqaWBZ7szlXUB
eJ8HGUMUK2fjh3IhyxOyDg?e=cnyjKp 
 
Microtuneladoras: Orden de compra 
https://undp-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_vel
oz_undp_org/ElAdVF4D-
nRDovnBzYy_XzoBxpXIlu82lGcjbPSeRLeis
A?e=wdWpaN 
Laboratorios: Actas, garantías técnicas y 
capacitación. 
https://undp-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_vel
oz_undp_org/EkY2lLVe5m9NuT3BOEuY0K
sBSfJUJ15Xl7Z9pX5HAPNk9Q?e=6rpfEH 
Laboratorios: Órdenes de compra  
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 Adjudicado el lote de laboratorios móviles

(VAN) para transformadores y cables.  La 
fabricación ha culminado y están embarcadas 
con destino a Ecuador para su recepción y salida 
de aduanas  

 
 Adjudicado el lote de microtuneladoras, todos 

los equipos ya han sido fabricados y fueron 
embarcados con destino a Ecuador para su 
recepción y salida de aduanas. 

 
 Adjudicado el contrato de ropa ignifuga, en 

proceso para firma de contrato 
 
 En evaluación el proceso de botas dieléctricas 

una vez que se recibieron y validaron ofertas  
 

 En proceso de elaboración de TDRs para 
proceso de cascos y máscaras   

https://undp-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_vel
oz_undp_org/EqL8PF731BNJh01f-
wh3e1UBqTCBD1zYjEHzSFip88Tk5w?e=AJ
tLiC  

Número de 
laboratorios con 
certificación  

Producto 3.2     0 laboratorios con certificación 
 
Se contrato a una empresa consultora nacional 
Conservación y Desarrollo, para el proceso de 
acreditación de laboratorio de medidores de la EEQ, 
se cuenta con: 
- “Informe de revisión de la entrega del primer 

producto”.   
 

Certificación de laboratorios: Contrato y 
producto 
 
 
https://n9.cl/30f3 
 
 
https://undp-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzale
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- “Segundo producto “Manuales y procedimientos 
para la acreditación del Laboratorio de medidores” 
 

 Se tiene previsto obtener la acreditación hasta 
junio 2021.  

z_undp_org/ETE7BgLUpZJBjC4IEcKL94cBG
ECbhVd_9ollOunvOsL54w?e=bJIcaa 
 
https://undp-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cony_gonzale
z_undp_org/Eo3KyliL1NtNjeVnPDaprXwBG8
gYXgiRi9LRvsCYtDA6Rw?e=5kMA9u  

RESULTADOS   C4: Gestión del conocimiento   

INDICADOR  
SEGÚN PRODOC  

PRODUCTOS  AVANCE   AVANCE ACUMULATIVO   LINKS A DOCUMENTOS  

Documento de 
sistematización 
de la 
implementación 
del proyecto  

Producto 4.1      Este proceso empezará en el mes de enero 
2021 
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1) Manejo, almacenamiento y eliminación de PCBs  
  
La gestión de PCBs involucra actividades previas a su disposición final, las mismas que 
se describen a continuación, para mayor entendimiento del manejo de PCBs se ha 
dividido las áreas de trabajo, según áreas operativas de la EEQ, las mismas que se 
mencionan a continuación: 
 

A. Bodega de Bajas de Cumbayá. 
El componente de PCBs inició sus actividades con la caracterización (toma de muestras 
y análisis) de 190 transformadores en desuso y 220 tambores de aceite dieléctrico 
posiblemente contaminado con PCB.  
Una vez que se determinó que el aceite dieléctrico estaba libre de PCBs, se realizó la 
gestión final por coprocesamiento de cuarenta y dos (42) toneladas de aceite dieléctrico, 
esta cantidad equivale al 40% del total de aceite a gestionar que se encuentra en las 
instalaciones de las bodegas de bajas en Cumbayá. 
 
Para el segundo semestre del 2020 se llevó a cabo la contratación del servicio de “Toma 
de 467 muestras de equipos de la bodega de PCBs y tambores con contenido de aceite 
dieléctrico posiblemente contaminado” y la contratación del servicio de “Toma de 
muestras de aproximadamente 2000 equipos eléctricos en desuso alojados en las 
instalaciones de la bodega de Bajas de Cumbayá”.  
 
Por otro lado, se encuentran en proceso de adjudicación los contratos para “Servicio de 
análisis por cromatografía de gases para la detección de PCBs de muestras con contenido 
de aceite dieléctrico” y servicio de “Trasvase, etiquetado y transporte de aceite dieléctrico 
libre de PCBs de equipos y tambores que se encuentran en la bodega de bajas de  
Cumbayá hacia coprocesamiento”, estos procesos se iniciarán en enero del 2021. 
 

B. Gerencia de Generación y Subtransmisión 
Se realizó la caracterización (toma de muestras y análisis) de 102 transformadores de 
potencia y 16 disyuntores del área de Generación y Subtransmisión, que son equipos de 
gran tamaño y muy pesados.    
Por haberlo trabajado con mucha anticipación, los equipos contaminados ya han sido 
sustituidos, y se ha completado el 100% del inventario de esta área en la EEQ. 
 

C. Gerencia de Distribución 
Se realizó el análisis de información sobre procesos y contratos anteriores de 
caracterización de 14870 transformadores en línea de la Gerencia de Distribución, y se 
determinó que el inventario no ofrece certidumbre sobre los equipos que se encuentran 
contaminados y aquellos que no, por ello la EEQ ha abordado nuevos procesos de 
verificación.  Como resultado, la caracterización del inventario de equipos de distribución 
no tiene un avance cuantitativo sobre el número de transformadores declarados como 
contaminados, pero si un avance cualitativo en cuanto a la depuración de información que 
ofrezca mayor nivel de certidumbre. 
 
Debido a que PNUD no ha intervenido en el análisis de equipos con aceite dieléctrico en 
todas las áreas operativas de la EEQ, no es aplicable el concepto de declaratoria de 0 
PCBs en el DMQ, el cual consta en los objetivos del PRODOC, y que será corregido en 
una revisión sustantiva del PRODOC. 
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D. Proyecto de Eliminación de equipos con contenido de PCBs 

Se cuenta con aproximadamente 75 toneladas de PCB, que se considera pueden ascender 
hasta 100 toneladas una vez se obtengan últimos resultados de las caracterizaciones.  
Actualmente se está realizando la justificación técnica y administrativa para hacer el 
tratamiento local, ya que el Ministerio de Ambiente y Agua ha otorgado la licencia para 
gestión de PCB a un gestor nacional en el mes de diciembre del 2020.  
 

 
2) Electro movilidad sostenible  
 
Se realizo la adquisición de 10 postes cargadores de electricidad (electrolineras) y todos 
los materiales equipos y accesorios necesarios para su instalación.  Del paquete de 
electrolineras adquiridas, tres ya se encuentran instaladas y operando, y de las restantes 
la Empresa Eléctrica de Quito (EEQ) está coordinando con el proveedor su 
comisionamiento. 
 
Las capacitaciones acerca de cargadores eléctricos: características, funcionamiento y 
operación del cargador eléctrico TERRA 54CJG adquirido, se llevaron a cabo en 
noviembre con la participación de alrededor de 32 técnicos de la EEQ bajo la modalidad 
virtual y de 12 técnicos en la parte práctica de manera presencial.  
 
En cuanto al último elemento del componente, sobre el modelo de gestión de las 
electrolineras, se han iniciado las consultas para el plan que maneja la EEQ con una 
empresa subsidiaria suya, Hidrovictoria (cuyo capital accionario es 100% propiedad de 
la EEQ), la cual sería la encargada de comercializar la energía en las electrolineras.  Este 
proceso se encuentra en fase de análisis y revisión 
 
Por otra parte, se realizó la adquisición del primer vehículo eléctrico de trabajo 
demostrativo para la EEQ, el mismo que es compatible con los sistemas de carga de las 
electrolineras adquiridas en el marco del proyecto. Con este piloto la EEQ, arrancará la 
compra de vehículos eléctricos y paulatinamente continuar con el proceso de transición 
hacia una energía más sostenible. 
  
 
3) Fortalecimiento de laboratorios y talleres eléctricos   
 
En este componente existen dos ámbitos centrales, el primero relativo al proceso para 
lograr la acreditación del laboratorio de medidores de la EEQ bajo la norma ISO17025, y 
el segundo correspondiente a la adquisición de equipos, herramientas y maquinaria para 
los laboratorios y talleres de la EEQ. 
 
En el proceso de acreditación del Laboratorio de Medidores de la EEQ, este es un proceso 
altamente desafiante porque las exigencias del ente acreditador son altas e involucran un 
reaprendizaje en el método y protocolos de trabajo, al igual que el perfeccionamiento en 
temáticas técnicas vinculadas a incertidumbre, medición estadística y metrología.  Se 
espera la aplicación para la acreditación al inicio del segundo trimestre de 2021. 
 
En adquisición de equipos, pese a los contratiempos que se han dado por la crisis sanitaria 
a nivel mundial y sus afecciones a la cadena de manufactura y logística, se logró concretar 



 

12 
 

varias adjudicaciones, en lotes que contienen equipos de alta tecnología y de marcas 
líderes a nivel mundial.  Además, es notable citar que merced a la competitividad que se 
ha logrado en los procesos con licitaciones de carácter internacional, se ha logrado 
ahorros considerables frente a los presupuestos que habían sido establecidos. 
 
Es importante precisar que los lotes con maquinarias de tecnología más avanzada y de 
mayor presupuesto, como son las microtuneladoras, los georradares, las furgonetas o van-
laboratorios móviles ya han sido recibidas en Ecuador o están en proceso de entrega. 
 
Una descripción pormenorizada de los lotes de equipos adquiridos se puede observar en 
la Tabla de Resultados Obtenidos, presentada páginas atrás. 
 
   
III. APORTES A:  

 
Describir los aportes que ha generado el proyecto, en el período de 
reporte, con relación a:  
 

a. Iniciativas de Cooperación Sur-Sur y/o Triangular:  
 

- Se intercambiaron conocimientos sobre metodologías y técnicas exitosas respecto a 
PCBs con otras empresas eléctricas del país en el marco de las reuniones que se 
realizan anualmente para el estudio. Por parte del proyecto PNUD-EEQ se ha 
planteado la oferta para realizar envío conjuntos de equipos contaminados al exterior, 
aprovechando que el proyecto tiene mayor capacidad administrativa y de fondos.  

 
b. Innovación y desarrollo de capacidades nacionales: (enfoques, metodologías, 
procesos innovadores)  
 

o Capacitación tecnológica sobre parámetros de funcionamiento y operación de 
los postes cargadores eléctricos TERRA 54CJG a los técnicos de la EEQ. 

o Capacitación de uso de nuevos equipos de patrones para verificación con 
mesas de calibración de los laboratorios de medidores a los técnicos de la 
EEQ. 

o Capacitación tecnológica sobre las nuevas tecnologías de georradares y su 
aplicación en la detección de servicios subterráneos, conocimientos 
impartidos al personal técnico de la EEQ 

o Capacitación sobre procedimientos de metrología y contrastación de equipos 
en el laboratorio de medidores, al personal técnico de la EEQ  

o Conferencia divulgativa sobre la implementación de nuevas tecnologías de 
microtunelación para redes de servicios públicos, impartida tanto a personal 
de la EEQ como al público en general 

o Conferencia divulgativa sobre el uso de furgonetas o van que incorporan 
laboratorios móviles en campo, tanto de revisión de transformadores, como de 
revisión de cables y conductores, impartida tanto a personal de la EEQ como 
al público en general. 
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IV. CUELLOS DE BOTELLA/TEMAS CRÍTICOS  
 

 
 En el proceso de acreditación de laboratorios, un tema crítico es la necesidad de que 

la EEQ potencie el recurso humano que opera en el Laboratorio de Medidores, tanto 
en número de técnicos como en la formación de ellos.  Esto es esencial de cara a la 
obtención de la acreditación, toda vez que el ente acreditador analizará las 
capacidades existentes. 

 
 En el proceso de desarrollo de capacidades técnicas para los proyectos de 

soterramiento mediante microtunelación, es necesario que la EEQ ponga énfasis en el 
desarrollo del equipo humano para abordar esta actividad, toda vez que es una 
tecnología completamente nueva y se requiere un considerable tiempo para la 
capacitación. 
 

 La crisis sanitaria debida a la pandemia de Covid19 es otro de los cuellos de botella 
que se han tenido y que todavía deben ser soportados, ya que, los proveedores han 
solicitado extensión de plazos para presentar las ofertas y entregar los equipos 
adjudicados, porque las cadenas de manufactura y logística a nivel internacional están 
seriamente afectadas por los continuos confinamientos o restricciones en movilidad y 
actividades que sufre la población en varios países. 

 
 
 

 
V. EVENTOS Y/O ACCIONES CLAVE A DESARROLLARSE EN EL 

SIGUIENTE PERIODO  
 
 

 
Mes   Actividades   

Febrero 2021 Capacitación a técnicos sobre la Gestión de PCB y 
sobre el inventario de PCB (SNIS-PCB). 

Febrero 2021   Capacitación operación práctica de georradares  

Mayo 2021   Capacitaciones operación de microtuneladoras 

 
 
 
 
 
VI. RESUMEN DE ADQUISICIONES PENDIENTES EN EL SIGUIENTE 

PERÍODO 
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Componente 
 

Altlas Budget 
descripción 

Descripción 
Valor referencial
incluye IVA  

Método 
contratación 

Estado  

72100
Disposición final  de desechos contaminados con 
PCB gestor local  1000 toneladas

 $         300.000,00 SDC Definición de TDR

72100
Contratación de una empresa de trasvase de aceite 
dieléctrico 569 trafos 

 $           37.000,00 SDC
Elaboración 
contrato

72100
Contratación de una empresa de trasvase de aceite 
dieléctrico 1300 trafos después de la confirmación 
del anál isis

 $           84.540,00 SDC Por lanzar 

72300 KITS de contingencia  $           20.000,00 SDC Por lanzar  

71300 Capacitación, manejo del sistema SNIS-PCB  $             3.000,00 SDC Por lanzar  

71200 Estudio del modelo de gestión de electrolineras   $          8.000,00   CD Construcción TDR 

72200 Vehículos eléctricos 25 1.000.000,00$      SDC TDR

71300 
Software para la gestión y administración de las 
electrol ineras 

   $          
20.000,00    

SDC Por lanzar  

72200 
Fluke equipos de medición eléctrica  y camaras de 
espectro 

 $           18.000,00 LTA Por lanzar

72200
Maquinaria pesada Tracto camión, retroexcavadora, 
minicargador, semirremolque cama baja

 $         417.760,00 SDP Licitacion abierta

72300 Cascos  $           30.000,00 SDP TDR

72300 Botas  $         287.320,00 SDP Evaluación

72200 Montacargas 12.000,00$            SDC TDR

72400 Impresora 3D 25.000,00$            SDC TDR

72400 Compra de laptos 24.000,00$            SDC TDR
72200 Accesorios micro tuneladoras 252.000,00$          SDC Elaboración PO

72200 Tubos micro tuneladoras 200.000,00$          SDC TDR

72200 Mini turbinas eólicas e hidráulicas CPH 
,Motocicletas eléctricas CPH

40.000,00$            SDC Po relanzar

72200 Enllantad ora 10.000,00$            SDC Por lanzar 

72200 Nuevas compras herramientas 60.000,00$            SDP TDR

72200 Riel  microtuneladoras 7.000,00$              SDC Por lanzar

71200 Experto internacional asesoria microtuneladoras 40.000,00$            SDC Por lazar

72200 Lectores opticos CPH 3.960,00$              Elaboración Po
71300 Asesoria para procesos de compra locales 10.000,00$            DC TDR

71300
Asesoria técnica EXPERTO ELECTRICO- Centros de 
interpretación  $           15.000,00 Consultor local TDR

71300
Asesoria técnica Ing.civil experto en construcción 
patrimonial  $           15.000,00 Consultor local TDR

7220
Flores solares  $         132.000,00 SDC TDR

72200
Sublote 3.3 Grupo B y C CPH  $         460.000,00 SDC Relanzar

74100 Auditoria 1.607,14$                 Consultor internacionalTDR

71200 Evaluación fina l  2.678,57$                 Consultor internacionalTDR4

3

2

1

72100  $             6.000,00 SDC Por lanzar 

 Transporte con licencia para manejo de desechos 
peligrosos que asegure el correcto manejo y 
traslado de los desechos con menos de 50 ppm 
hacia su lugar de coprocesamiento.



 

15 
 

 
 
VII. ASPECTOS RELEVANTES DE GESTIÓN QUE DEBEN SER 

DESTACADOS  
 
  
 Dentro del primer componente de gestión de PCBs, un logro importante es la 

caracterización definitiva (análisis de PCB) del 100% de equipos de potencia de la 
Gerencia de Generación y Subtransmisión de la EEQ.  Esto tiene una importancia 
notable porque por su enorme peso (10 a 40 toneladas) son los equipos de más difícil 
reemplazo y cuya manipulación y transporte exige planificación con mucha 
antelación. 
 

 Las electrolineras de carga rápida adquiridas y en proceso de instalación son un salto 
tecnológico al ser las primeras de su tipo en contar con estándares de carga múltiples 
capaces de atender a la mayoría de vehículos que se comercializan en el país y que 
las recargas se hagan en cortos períodos de tiempo (20 a 30 minutos) 

 
 Los equipos y herramientas adquiridas tienen condiciones contractuales beneficiosas 

para la EEQ, como garantía de por vida para herramientas manuales y garantía de 5 
años para herramientas de motor.  Cabe mencionar que la EEQ, sólo obtenía garantías 
de máximo 1 año en temas de herramientas. 

 
 La adquisición de georradares para actividades de soterramiento, posiciona a la EEQ 

como la primera empresa de servicios públicos en el país que incorpora esta 
tecnología 

 
 Con la adquisición de las microtuneladoras los trabajos de soterramiento de cables 

serán más rápidos y se evita molestias a los usuarios finales, frente a la tradicional 
metodología actualmente en uso, de soterramiento mediante zanjas a cielo abierto en 
la vía pública. 

 
 Las furgonetas laboratorios móviles de transformadores y cables permite posicionar 

a la EEQ, ya que, es la única empresa que cuenta con este tipo de tecnología en el 
país. 

 
 La compra de la furgoneta eléctrica es un precedente para que la EEQ haga uso 

demostrativo de la electromovilidad y para que ponga a testeo práctico las 
electrolineras ya instaladas. 

 
 Con la adquisición de las electrolineras la EEQ, y la decisión de adquirir la primera 

flota de vehículos eléctricos, la EEQ da un gran avance que le permitirá ir 
paulatinamente cambiando su flota vehicular a una matriz de menor impacto 
ambiental. 
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VIII. RESUMEN DE RESPUESTAS GERENCIALES A RIESGOS 
Y PROBLEMAS  
  

 Se adjunta matriz de riesgos.  Se identifica riesgos generales por el componente 1, 2 y 
3 del proyecto.   
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