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Project Number and Title: #2 

Community Assistance to 
Mirebalais 

PROJECT START 

DATE1:16 June 2017 

 

AMOUNT ALLOCATED by MPTF 

US$ 1,172,876.22 
 

Other Sources: 

 

Government Input:  

 

RECIPIENT ORGANIZATION 

UNDP Haiti  

IMPLEMENTING 

PARTNER(S): 

Ministry of Health 

Partners in Health (Zanmi Lasanté) 

(tbd)s 

Project ID:  

 

Project Focal Point: 

Name: Yvonne Helle  

E-mail: yvonne.helle@undp.org 

Telephone : +509 4889 5141 

 

EXTENSION DATE: 

December 2018 

 

Proposal Location (Departments):  

Haiti (whole country) 

PROJECTED END 

DATE: 31 December 

2018  

 

EXPENDITURES  

as of 30 juin 2018 $ 293,160.62 

 

IMPLEMENTING 

PARTNER(S): 

 

Strategic Objective TRACKS 

 

 TRACK 1a:  Intensifying efforts to cut transmission of cholera 

and improve access to care and treatment 

 TRACK 1b: Addressing the medium/longer term issues of 

water, sanitation and health systems 

 TRACK 2: Assistance and Support 

 

Beneficiaries: Please, indicate the number of beneficiaries and provide disaggregated 

data, if available 

 
 

No. of Beneficiaries 

Communities 5 

Total 5 

 

No. of Beneficiaries 

Women 49,973 

Girls  

Men 44,926 

Boys  

  

Key Achievements (please use this section to highlight project inputs and key achievements for the month, using bullet points or Infographics if preferred) 

As part of the implementation of projects in the communities, the following activities are in progress: 
 
Crête Brûlée :   

- Finalement la construction du marché a pris fin ; 

- L’inauguration a eu lieu au 15 novembre 2018 et les clés ont été remises à la communauté (Autorités Locales et la Plateforme Communautaire) 

- Le projet doit fournir une assistance à la communauté en matière de renforcement des capacités de gestion de l’espace du marché   

 
Sarazin :  

- Les travaux avancent à environ 95%, il reste la peinture et quelques petits travaux d’aménagements a réaliser 

- Remises des travaux début du mois de décembre ; 

- Le CAEPA n’est toujours pas formé ; 

- L’hypoclorateur n’est toujours pas installé. 

 
      Gascogne : 

- Les travaux sont à environs 25%. 

 

Grand Boucan :  
- La publication de l’appel d’offres sera faite au 29 novembre 2018 au plus tard ; 

- Les études pour la construction du SAEP de la source Pranno est en cours. 

 
Downtown : 

- Deux projets sont identifiés et sont en cours d’évaluation : 

-  Construction d’une route 

-  Protection d’une route   

                                                                        
1 The date project funds were first transferred. 
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- Partnership with the OREPA-Centre  
- Pas facile de travailler avec l’OREPA  

 Risque  

 Le projet risque de devenir de plus en plus politique car chaque entité de la communauté souhaite en tiré parti ; 

 Mobilisation du BAI à Mirebalais : Rassemblement, marche, journée de commémoration ; 

 
 

- Difficulties  
   La crise socio-politique dans le pays entrave les activités sur le terrain. 

 La saison pluvieuse rend les interventions plus compliquées sur le terrain.  

 A Sarazin les matériaux sont transportés soit à bras d’hommes soit aux dos d’animaux. 

 

MONTHLY PROGRESS REPORT RESULTS MATRIX 

OUTPUT INDICATORS 

 

Indicator 
Geographic 

Area 

Projected 

Target 

(as per 

results 

matrix) 

Quantitative results for this current 

reporting period 

Cumulative  

results since 

project 

commencement 

(quantitative) 

Delivery Rate 

(cumulative % 

of projected 

total) 

as of date 

Description of the quantifiable indicator as set out in the approved project proposal 

Each of the 5 communities 
chose a project 

 
Mirebalais 

5 
Evaluation in progress for 1 
community   

4 out of 5 projects are being 
implemented 
 

 
Mirebalais 

5 

1) 4 Projets sont en cours 

d’exécution. 

 

2) Evaluation en cours pour le 

projet du Centre-Ville. 

 

 

3)  Division du projet de Grand 

Boucan en deux phases 

Documentation de la première 

phase au procurement 

Visites de nouvelles sources en 

cours à Grand Boucan pour la 

deuxième phase.  

 

4 

89% par rapport 

au budget révisé 

de cette année 

710,905 

 

 

 


