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Project Number and Title: #2 

Assistance Communautaire a 
Mirebalais 

PROJECT START 

DATE1:16 juin 2017 

 

AMOUNT ALLOCATED by MPTF 

US$ 1,172,876.22 
 

Other Sources: 

 

Government Input:  

 

RECIPIENT 

ORGANIZATION 

UNDP Haiti  

IMPLEMENTING 

PARTNER(S): 

Ministry of Health 

Partners in Health (Zanmi 

Lasanté) (tbd)s 

Project ID:  

 

Project Focal Point: 

Name: Yvonne Helle  

E-mail: yvonne.helle@undp.org 

Telephone : +509 4889 5141 

 

EXTENSION DATE: 

December 2018 

 

Proposal Location (Departments):  

Haiti (whole country) 

PROJECTED END 

DATE: 31 December 

2018  

 

EXPENDITURES  

as of 30 juin 2018 $ 293,160.62 

 

IMPLEMENTING 

PARTNER(S): 

 

Strategic Objective TRACKS 

 

 TRACK 1a:  Intensifying efforts to cut transmission of cholera 

and improve access to care and treatment 

 TRACK 1b: Addressing the medium/longer term issues of 

water, sanitation and health systems 

 TRACK 2: Assistance and Support 

 

Beneficiaries: Please, indicate the number of beneficiaries and provide 

disaggregated data, if available 

 
 

No. of Beneficiaries 

Communities 5 

Total 5 

 

No. of Beneficiaries 

Women 49,973 

Girls  

Men 44,926 

Boys  

  

Key Achievements (please use this section to highlight project inputs and key achievements for the month, using bullet points or Infographics if preferred) 

 

 

❖ Dans le  cadre de la mise en œuvre des projets dans les communautés, des activités sont en cours : 

✓ Crête Brulée,  la construction du marché est terminée, il reste une dernière couche de peinture avant l’inauguration, prévue au cours du mois 

d’Aout, toutefois la firme attend toujours une proposition  du procurement pour la modification d’un bloc Sanitaire en un abattoir moyen. 

 

✓ Sarazin,  le projet  a démarré, la firme SOCOA a rencontré toutes les personnes impliquées dans le processus d’exécution du projet : leaders 

communautaires, élus locaux  et l’OREPA Centre, institution représentant l’Etat haïtien dans le secteur eau et assainissement.  Les travaux avancent 

à environs 60%. 

 

 

✓ Gascogne, l’étude des offres techniques et financières est terminée. Le comité d’évaluation a déjà  signé son rapport. Pour l’instant, le procurement 

fait les suivis administratifs des dossiers. 

 

✓ Grand Boucan, une nouvelle source a été identifiée. L’équipe du projet fait des visites et discute avec les membres de la communauté pour définir les 

objectifs.  

 

✓ Centre-ville, dans le but de respecter les recommandations  faites lors de l’analyse de la note conceptuelle du projet ; un terrain de plus grande 

superficie a été identifiée. A cet effet, des visites et réunions sont envisagées  au cours du mois de septembre 

 

❖ Etablissement de partenariat avec l’OREPA Centre  

✓ Suite à une rencontre avec le Directeur de L’OREPA Centre, le  PNUD a pu trouver une autorisation pour lancer les activités dans les Sections 

communales de Sarazin et de Gascogne. 

✓ Un calendrier de travail doit être élaboré pour la section de Grand Boucan    

 
1 The date project funds were first transferred. 
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❖ Risque  

✓ Le projet risque de devenir de plus en plus politique car chaque entité de la communauté souhaite en tiré  parti  

 

❖ Difficultés 

✓ La crise socio-politique dans le pays entrave  les activités sur le terrain. 

✓ La saison pluvieuse rend  les interventions plus compliquées sur le terrain. A Sarazin les matériaux sont transportés soit à bras d’hommes soit aux 

dos d’animaux.  

 

 

 

   

MONTHLY PROGRESS REPORT RESULTS MATRIX 

OUTPUT INDICATORS 

 

Indicator 
Geographic 

Area 

Projected 

Target 

(as per 

results 

matrix) 

Quantitative results for this current 

reporting period 

Cumulative  

results since 

project 

commencement 

(quantitative) 

Delivery Rate 

(cumulative % of 

projected total) 

as of date 

Description of the quantifiable indicator as set out in the approved project proposal 

Les 5 communautés ont chacun 

choisi un projet.   Mirebalais 
5 

Evaluation en cours pour 2 

communautés. 
  

4 sur 5 projets sont en phases de 

réalisation  

 

Mirebalais 

5 

1) 2 projets sont en cours 

d’exécution 

2) Processus de signature avec 

une firme de construction est 

en cours 

3) 1 document de projet en cours 

de rédaction pour le Centre. 

4) Visites de nouvelles sources 

en cours. 

               2 

84% par rapport au 

montant initial de 

500,000.00disponible 

 

 


