Al service
des peuples
et des nations

Gouvernement du Burkina Faso

Programme des Nations Unies pour le Développement

PLAN DE TRAVAIL 2020

Décembre 2019




PAGE DE SIGNATURE DU PLAN DE TRAVAIL 2020

Résultats et produits attendus du projet

Composante 1 : Renforcement des capacités des structures et des acteurs en charge de la
planification pour la formulation des politiques publiques, projets et programmes tenant
compte des principes-clés de programmation

RA : Les structures en charge de la planification des ministéres, des institutions et les
collectivités territoriales formulent des politiques publiques, projets et programmes pour la
mise en ceuvre du PNDES tenant compte des principes-clés de programmation

PI: Des outils et des instruments sont développés pour améliorer la formulation des
documents programmatiques

P2 : Les capacités techniques des acteurs des structures de planification sonf renforcées pour
améliorer la formulation des documents programmatiques

Composante 2 : Renforcement des capacités des structures et des acteurs en charge du
suivi et de I’évaluation pour qu’ils assument efficacement leur role

RA : Les structures en charge du suivi et de I'évaluation des politiques publiques, des projets
et programmes découlant du PNDES assument efficacement leurs roles.

P1: Le cadre institutionnel et juridique du suivi et évaluation des politiques publiques, des
projets et programmes sont renforcés

P2 : Des outils, des instruments de suivi et évaluation sont développés et les structures sont
équipées pour renforcer Iefficacité du dispositif de suivi et évaluation des politiques
publiques

P3: Les capacités techniques des structures en charge du suivi et de I’évaluation des
politiques publiques sont renforcées

P4 : La redevabilité des politiques publiques, des programmes et des projets est renforcée

Composante 3 : Amélioration de Ia célérité, de la transparence et des respects des régles
dans les processus et procédure de passation et d’exécution des marchés publics

RA : Les structures en charge de la mise en ceuvre des politiques publiques, des projets et
programmes assument leurs fonctions avec célérité, de facon transparente et dans le respect
des régles.

P1: Les délais sont réduits et la transparence renforcée dans le processus de passation et
d’exécution des marchés publics

P2 : Les capacités des acteurs du circuit de la dépense publique sont renforcées




Composante 4 : Appui a I'Etat et aux collectivités territoriales pour la mobilisation des
ressources pour la réalisation des objectifs du PNDES.

RA: L’Etat et les collectivités territoriales mobilisent les ressources nécessaires pour la
réalisation des objectifs du PNDES.

r

P1: Les capacités de mobilisation des ressources internes sont renforcées
P2 : Les capacités de mobilisation et de gestion des ressources externes sont renforcées
P3 : Les capacités d’attrait de I’investissement privé sont améliorées

Partenaires de réalisation : Ministére de I’économie, des finances et du développement,
Ministére de ’administration territoriale et de la décentralisation et de la cohésion sociale, le
Ministére du commerce de P’industrie et de ’artisanat, Premier Ministére, PNUD

Autres partenaires clefs : Direction générale de I’économie et de la planification, Direction
géncrale du contréle des marchés publics et des engagements financiers, Direction générale de
la coopération, Autorité de régulation de Ia commande publique, Direction générale du
budget, Direction générale des collectivités territoriales, Direction générale des douanes,
Direction générale de développement territorial, Direction générale des études et des
statistiques sectorielles du MINEFID, Direction genérale des impdts, Direction générale des
services informatiques, Direction générale du trésor et de la comptabilité publique, Direction
des marchés publics, Directions Générales des Etudes et des Statistiques sectorielles des
ministéres.

Période couverte par le Programme : 2017-2020 Budget estimatif sur une base de 12
Composante du CPD : Gouvernance mois : 656 984 200 F CFA (1 132 731 US $)
Titre du programme Projet d’appui A la mise en
ceuvre du plan national de développement Ressources alloudes :
économique et social - Gouvernement : 64 000 000 FCFA (110
Numéro du programme : 345%)
- Budget TRAC
. Donateur PNUD : 592 984 200 (1 022 387)$

Durée : 4 ans ) )

Partic du budget non financée : 0 F CFA (0$)

Approuvé au nom de : Nom / Titre Signature et date

MINEFID 2 ‘o %4 e W M/

\$abelle TTSCUHIA

PNUD
Yo ipridombrte Logictone




Liste des sigles et abréviations

ARCOP
BAD
BCEAO
CADDT
CNPD
CIADDT
CIFE
CPD
DGB
DGCMEF
DGCOOP
DGCT
DGD
DGDT
DGEP
DGESS
DGI
DGSI
DGTCP
DMP
FCFA
FMI

IDE
LOADDT
MATD

MEF

Autorité de régulation de la commande publique
Banque africaine de développement

Banque centrale des Etats de I'Afrique de 'ouest

Commissions d’aménagement et de développement durable du territoire
Commission Nationale de Planification du Développement

Comité interministériel d’aménagement et de développement durable du territoire
Circuit Intégré de Financement extérieur

Country program document

Direction générale du budget

Direction générale du controle des marchés publics et des engagements financiers
Direction générale de la coopération

Direction générale des collectivités territoriales

Direction générale des douanes

Direction générale de développement territorial

Direction générale de I’économie et de la planification

Direction générale des études et des statistiques sectorielles

Direction générale des impots

Direction générale des services informatiques

Direction générale du trésor et de la comptabilité publique

Direction des marchés publics

Franc de la communauté financiére africaine

Fonds monétaire international

Investissements directs étrangers

Loi d’orientation en matiére d’aménagement et de développement durable du territoire

Ministére de 1’administration territoriale et de la décentralisation

Ministére de 1'économie et des finances




MINEFID
ODD

ONG
PA-PNDES

PADEL
PCD
PGA
PIB

PM
PNDES
PNUD
PNP-PC
PRD
PTF
RESINA
RTA
SCADD
SNADDT
SRADDT
SNU

- UEMOA
UGP
féUNDAF

Ministére de I’économie, des finances et du développement

Objectifs de développement durable

Organisation non gouvernementale

Projet d’Appui 4 la mise en ceuvre du Plan national de développement économique et
social

Programme d’appui au développement des économies locales

Plan communal de développement

Plateforme de Gestion de I’ Aide

Produit intérieur brut

Premier Ministére

Plan national de développement €conomique et social

Programme des nations unies pour le développement

Politique nationale de promotion des poles de croissance et de compétitivité
Plan régional de développement

Partenaires techniques et financiers

Réseau informatique de ’administration

Rapport trimestrie! d’avancement

Stratégie de croissance accélérée et de développement durable

Schéma national d’aménagement et de développement durable du territoire
Schémas régionaux d’aménagement et de développement durable du territoire
Systéme des Nations Unies

Union économique et monétaire ouest africaine

Unité de gestion de projet

Plan Cadre des Nations Unies pour I’ Aide au développement

#N




Codes du projet

Intitulé exact du projet

Projet d’Appui 2 la mise en ceuvre du Plan National de
Développement Economique et Social {(PA-PNDES)

Ministére de tuteile technique

Ministére de I'Economie, des Finances et du Développement

Programme budgétaire de rattachement

Gestion macroéconomique et pilotage du développement

CodePiP Py
Code CIFE PM
Code bailleur/Convention PM

PIP : Programme d'Investissement Public
CIFE : Circuit Intégré de Financement Extéricur

atéoori rojet

Cat.1 Projet exécuté directement par
I’administration publique y compris
collectivités territoriales, les sociétés d’Etat,
les Sociétés d*économie mixte et les
établissements publics de I'Etat

Cat.2 : projet exécuté par une agence sur la
X base d’un contrat passé entre I'Etat et une
agence d’exécution (PTF ou ONG, PPP)

Références juridigues et données financiéres

Références arrété portant création du projet
Date de démarrage prévue du projet dans la convention de financement Aot 2017
Date de démarrage effective du projet 24 septembre 2018
Date de fin d’exécution du projet prévue dans la convention de financement | 2020
Date de fin prévue suite 3 une prorogation (si le cas échéant, préciser la -
date de Paccord de prorogation)
Coiit totai du projet {(en milliers de francs | Etat 712 000
CFA) PNUD 7125000
dont investissement 7 125 000 soit 91%

Informations sur e Comité de revue

Références arrété portant création du Comité de revee | Arrété n°201 8-348/MINEFID/SG/DGESS
Nombre de membres du Comité de revue 12

Nom du président du Comité de revue g;;g:lugu I\Sﬁ%\],aé;mm)el SOME,  Secrétaire
Nombre de représentants des collectivités territoriales

Nombre de représentants des établissements publics 0

Nombre de représentants des bénéficiaires 0

Membres observateurs I

Outils de gestion du projet

Le projet dispose-t-il >un manuei de
procédures administrative et comptable ?

Non | Le projet dispose-t-il d’un manuel { Non
de suivi-évaluation?

Le projet dispose-t-il d’une comptabilité
matiéres ?

Non | Si oui quelle est la périodicité des | -
inventaires physiques ?

Le projet dispose-t-il d’un logiciel de
comptabilité ?

Non | Sioui quel est le nom du logiciel 2 | -




INTRODUCTION

Malgré les avancées obtenues par les stratégies de développement précédentes,
principalement la SCADD 2011-201 5, il a été noté que leur mise en ceuvre a été confrontée
nombre de problémes notamment

- la difficulté a formuler des politiques publiques, des projets et programmes de
développement orientés vers des résultats et prenant en compte les principes-ciés de
programmation des Nations Unies (orientation vers les résultats, participation,
inclusivité, vulnérabilité, genre, approche droits, humain, durabilité environnementale
ete.) ;

- les difficultés de mise en ceuvre desdits politiques publiques, projets et programmes
non seulement en raison des problémes relatifs a leur formulation, mais également aux
goulots d’étranglements liés aux deux principales composantes de la mise en ceuvre
que sont la gestion financiére (engagement, ordonnancement, liquidation et paiement)
et les procédures de passation des marchés publics ;

- les difficultés de suivi des activités et des réalisations lides 4 la fois 4 la définition des
livrables, 4 celles des critéres de leur qualité, des calendriers de suivi, des réles et des
compétences des personnes en charge du suivi ;

- la mobilisation des ressources financiéres.

Congu comme un accompagnement a la mise en ceuvre du PNDES, ce projet vise & donner
aux différents acteurs impliqués dans les processus ci-dessus mentionnés les capacités et les
outils indispensables & la résolution desdits probiémes afin de faciliter l'atteinte des objectifs
du PNDES.

Il concerne aussi bien les niveaux centraux et déconcentrés de }’administration que les
collectivités territoriales décentralisées, la société civile, les partenaires au développement, le
secteur privé et les populations d’une fagon générale, soit en tant que acteurs, soit en tant que
bénéficiaires.

1. PRESENTATION DES OBJECTIFS ET RESULTATS DU PROJET/PROGRAMME

Le Projet d’appui 4 la mise en ceuvre du PNDES vise les objectifs spécifiques suivants :

1. Accrofire les capacités des structures et des acteurs en charge de la
planification des ministéres, des institutions et des collectivités afin de leur permettre
de formuler des stratégies, des projets et programmes tenant compte des principes-clés
de programmation',

2. Accroitre les capacités des structures et des acteurs en charge du suivi et de
évaluation des politiques, projets et programmes pour qu’ils assument efficacement
leurs réles

! Appropriation nationale, gestion axée sur les résultats, approche basée sur les droits

%)



3. Assurer la célérité, la transparence et le respect des régles dans le processus et
dans les procédures de passation et d’exécution des marchés publics pour une mise en
ceuvre efficace et efficiente des politiques publiques, des projets et programmes.

4, Appuyer I'Etat et les collectivités territoriales dans la mobilisation des
ressources nécessaires pour la réalisation des objectifs du PNDES.

2. PRESENTATION DES OBJECTIFS ET RESULTATS DU
PROJET/PROGRAMME

Le présent projet est une contribution & la réalisation des objectifs du PNDES 3 {ravers la mise
en place des conditions minimales pour Patleinte desdits objectifs. II repose sur les
hypothéses que ces objectifs seraient rapidement atteints si les conditions suivantes sont
remplies :

1. les politiques publiques, les projets et programmes découlant du PNDES sont bien
formulés;

2. la mise en ceuvre des politiques publiques, des projets et programmes fait [’objet d’un
suivi et évaluation efficace ;

3. la mise en cuvre des politiques publiques, des projets et programmes est faite avec
célérité et de fagon transparente, en adressant efficacement les goulots d’étranglement liés
a la fois 4 la passation des marchés et aux processus comptable et financier de la
dépense ;

4. des ressources suffisantes sont mobilisées pour le financement de la réalisation des
objectifs du PNDES.

Visant I’amélioration des conditions de vie des Burkinabé, le projet s’inscrit en droite ligne
dans Iatteinte des ODD, en particulier I'ODD 17 « renforcer les moyens de mettre en ccuvre
le Partenariat mondial pour e développement durable et le revitaliser » et contribue a
Patteinte des objectifs du PNDES, notamment la réalisation des objectifs de son axe 1 & savoir
« réformer les institutions et moderniser 'administration ».

Le projet s’inscrit également dans la dynamique du résultat 1 du plan stratégique du PNUD
(2018-2021) a savoir « Les plans de développement, les politiques, les partenariats et les
investissements intégrent P'Agenda 2030 et les ODD ». De fagon plus spécifique, le projet
contribue a la réalisation des effets 1 et 10 du programme pays du PNUD qui sont
respectivement « les structures nationales sont mieux outillées pour formuler, mettre en ceuvre
et suivre des politiques et programmes sectoriels en cohérence avec le PNDES et les ODD y
compris les défis démographiques » et « les capacités des structures nationales sont renforcées
en vue d’assurer une mobilisation et une gestion efficiente de I’aide au développement ».

3. ORIENTATIONS STRATEGIQUES ET PRINCIPAUX OBJECTIFS 2020
La mise en ceuvre du PTA devrait contribuer 4 la réalisation des quatre résultats suivants :

i. les structures en charge de Ia planification des ministéres, des institutions et les collectivités
territoriales formulent des politiques publiques, projets et programmes pour la mise en ceuvre
du PNDES tenant compte des principes-clés de programmation

ii. les structures en charge du suivi et de ’évaluation des politiques publiques, des projets et
programmes découlant du PNDES assument efficacement leurs réles ;




iii. les structures de la dépense publique assument leurs fonctions avec célérité, la
transparence et le respect des bonnes pratiques des procédures de passation et d’exécution
des marchés public en vue d’une bonne exccution des politiques publiques, des programmes
et des projets.

iv. I'Etat et les collectivités territoriales mobilisent les ressources nécessaires pour la
réalisation des objectifs du PNDES.

En matiére de planification, de suivi et d’évaluation, des outils seront développés et les
capacités des acteurs renforcés pour la prise en charge efficace de leurs attributions. Des
rapports de suivi de politiques seront élaborés pour rendre compte au plan national et ay plan
international des efforts entrepris par le Burkina Faso par rapports a ses engagements.

Concernant, la question des marchés publics, des activités de renforcement des capacités des
structures et des acteurs seront réalisées. ]| s’agit de dotations en matériels informatique, des
formations spécifiques et du renforcement du réseau informatique de I’administration.

Pour ce qui est de la mobilisation des ressources, des stratégies de promotions des
investissements et du climat des affaires seront élaborées. Les acteurs et les structures verront
leurs capacités renforcées a travers des dotations en matériels informatiques, des formations

spécifiques et des études bien ciblées.
4. PROCESSUS D’ELABORATION DU PLAN DE TRAVAIL 2019

La coordination du projet a soumis un premier draft de Plan de travail 2019 au comité de revue dy
programme budgéiaire Pilotage Macroéconomique et gestion lors de sa session tenue le 21
décembre 2018. Ce plan de travail étajt juste une compilation de Pensemble des activités non
réalisées du document de projet 4 la date d’élaboration du plan de travail. Aprés examen du
draft de PTA, le comité de revue a donné des orientations pour la finalisation du rapport. A
cet effet, il a été demandé aux structures de mise en ceuvre du projet de proposer cinq activités
classées par ordre de préférence. Sur cette base, une deuxiéme version du plan de travail a été
proposée. Cette deuxiéme version dy plan de travail doit faire I’objet ultérieurement d’une
validation par I’ensemble des acteurs de mise en ceuvre.

5. PROGRAMMATION PHYSIQUE DES ACTIVITES ET DES RESULTATS
L Contenu du plan de travail 2020

La mise en ceuvre du plan de travail devrait contribuer & la réalisation de quatre résultats que
sont :

i. les structures en charge de la planification des ministéres, des institutions ef les collectivités
territoriales formulent des politiques publiques, projets et programmes pour la mise en ceuvre
du PNDES tenant compte des principes-clés de programmation ;

ii. les structures en charge du suivi et de Pévaluation des politiques publiques, des projets et
programines découlant du PNDES assument efficacement leurs réles ;

i, les structures de la dépense publique assument leurs fonctions avec célérité, la
transparence et le respect des bonnes pratiques des procédures de passation et d’exécution
des marchés public en vue d’une bonne exécution des politiques publiques, des programmes
et des projets.



iv. PEtat et les collectivités territoriales mobilisent les ressources nécessaires pour la
réalisation des objectifs du PNDES,

Dans le cadre de la réalisation de ce résultat, les activités programmeées devraient concourir a
Iatteinte des produits suivants :

- des outils et des instruments sont développés pour améliorer la formulation des
documents programmatiques ;

- les capacités techniques des acteurs des structures de planification sont renforcées
pour améliorer la formulation des documents programmatiques.

1.1.1. Des outils et des instruments sont développés pour améliorer la formulation des
documents programmatiques

La réalisation de ce produit a pour objectif d’améliorer fortement la formulation des
politiques, des stratégies et des projets et programmes. Pour ["atteinte de cet objectif, il s’agira
d’élaborer ou de relire les référentiels (guides, manuels et normes) de formulation de
politiques publiques, des projets et programmes de développement.

Les activités programmées pour 2020 sont -

1) Editer le guide méthodologique d'articulation entre les poles de croissance et de
compétitivité, les politiques sectorielles et les plans locaux de développement;

2) Elaborer le Plan Stratégique Institutionnel de la DGEP ;

3) Elaborer des grilles de controle de qualité de la formulation des politiques ;

4) Elaborer un guide méthodologique de conduite des études prospectives ;

5) Elaborer un guide de bonnes pratiques de gestion de projets et programmes ;

6) Evaluer le financement du développement au Burkina Faso ;

7) Lancer le rapport sur le développement humain (RNDH) ;

8) Elaborer le Rapport National sur le Développement Humain Durable (RNDH) au
niveau national ;

9) Evaluer le projet d’appui au PNDES.

Les activités seront menées en collaboration avec la DPEL la DPP, la DPPS, la DSEPES, la
DGESS/MINEFID et la DGDT.

Les extrants attendus du produit sont les suivants :

ra. le guide édité d'articulation entre les pdles de croissance et de compétitivité, les
politiques sectorielles et les plans locaux de développement;

le Pian Stratégique Institutionnel de Ia DGEP. ;

les grilles de contréle de qualité de la formulation des politiques

le guide méthodologique de conduite des études prospectives ;

le guide de bonnes pratiques de gestion de projets et programmes;

le rapport d*évaluation du financement du développement au Burkina Faso |

le rapport de lancement du rapport sur le développement humain ;

le rapport national sur le développement humain durable (RNDH) ;

Li. le rapport d*évaluation du projet d’appui au PNDES.
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1.1.2. Les capacités techniques des actears des structures de planification sont renforcées
pour améliorer la formulation des documents programmatiques

Ce produit vise I’amélioration des capaciiés techniques des acteurs en charge de la
planification en leur dispensant les contenus des différents outils de planification et certaines
thématiques transversales ou emergentes. Les activités prévues celte année sont :
1) Diffuser le guide méthodologique d'articulation entre les pbles de croissance et de
compétitivité, les politiques sectorielles et les plans locaux de développement .
2) former les acteurs sur la réglementation des projets et programmes de développement

Les structures de mise en ccuvre des activités sont la DPEI et la DGDT.

Concernant les extrants du produit, ils se déclinent comme suit :

a) le guide méthodologique d'articulation entre les pbles de croissance et de
compétitivité, les politiques sectorielles et les plans locaux de développement :

b) 95% des cadres formés maitrisant la reglementation des projets et programmes de
développement.

1.2. Les structures en charge du suivi et de Pévaluation des politiques publiques, des projets et
programmes découlant de PNDES assument efficacement leurs roles.

La réalisation de ce résultat se fera a travers les produits suivants :

- le cadre institutionnel et juridique du suivi et évaluation des politiques publiques, des
projets et programmes sont renforcés :

- Des outils, des instruments de suivi et évaluation sont développés et les structures
sont équipées pour renforcer Pefficacité du dispositif de suivi et évaluation des
politiques publiques ;

- Les capacités techniques des structures en charge du suivi et de ’évaluation des
politiques publiques sont renforcées ;

- Laredevabilité des politiques publiques, des programmes et des projets est renforcée.

1.2.1. Le cadre institutionnel et juridique du suivi et évaluation des politiques publiques,
des projets et programmes sont renforeés

Ce produit ambitionne d’accompagner la définition et/ou [I’actualisation du cadre
institutionnel et juridique du suivi et évaluation des politiques publiques, des programmes et
projets. Les deux principales activités programmées pour 2020 concernent la relecture des
textes du Conseil national de population (CONAPO) et ses commissions spécialisées et la
tenue des sessions du comité national de validation des projets.

Le partenaire de mise en ceuvre de Iactivité est la DPEI/DGEP.

Les extrants attendus de ce produit sont :

a Les textes du Conseil national de population (CONAPO) et ses commissions
spécialisées ;
b. les rapports des sessions du comité national de validation des projets et programmes.




1.2.2. Des outils, des instruments de sujvi et ¢valuation sont développés et les structures
sont équipées pour renforcer Pefficacité du dispositif de suivi et évaluation des
politiques publiques

Ce produit vise & donner aux structures en charge du suivi et de ’évaluation des politiques,
des projets et programmes de développement, des outils et des instruments nécessaires & un
suivi évaluation efficace. Comme activiiés a réaliser en 2020, il est retenu :

1) construire un Systéme d’information géographique pour le suivi de la coopération
décentralisée

2) Développer un modele d’évaluation d'impact socioéconomique

3} conduire le processus de localisation des ODD dans 4 régions

Les principaux acteurs de mise en ceuvre du produit sont la DSEPES et la DGCT/MATDC.

Les extrants attendus du produit sont :

a) un Systéme d’information géographique pour le suivi de la coopération décentralisée
b) un modeéle d’évaluation d impact socioéconomique
¢) les rapports des sessions de localisation des ODD.

1.2.3. Les capacités techniques des structures en charge du suivi et de I’évaluation des
politiques publiques sont renforcées

Ce produit vise a former les acteurs sur les outils et instruments qui auront été développés
pour faciliter et encadrer ’exercice de suivi et évaluation. La principale activité programmée
pour ce produit est la formation des cadres de la DGEP au Programme international de
formation en évaluation du développement (PIFED) y compris la certification.

Le principal acteur de mise en ceuvre du produit est la DSEPES.

L’extrant attendu du produit est :

a) 100% des cadres de la DGEP formés au Programme international de formation en évaluation
du développement (PIFED)

1.2.4. La redevabilité des politiques publiques, des programmes et des projets est
renforcée

Le produit vise essentiellement & rendre complie aux populations du Burkina Faso des
résultats des actions entreprises dans le cadre de la mise en ceuvre du PNDES. Les activités
prévues sont les suivantes :
1) Elaborer deux rapports semestriels de suivi des projets et programmes de
développement exécutés au Burkina Faso
2) Former les journalistes en langues nationales sur les réalisations du PNDES
3) Elaborer des fiches de communication sur les réalisations du PNDES au profit des

Ministéres et des régions ;
4) Elaborer un rapport bilan de Pexécution de la MRSIS en lien avec I’exécution du PIP

Les acteurs de mise en ceuvre des activités sont a DSEPES, la DPEI et le SP-PNDES.

Quant aux extrants du produit, ils se déclinent comme suit -




®

deux rapports semestriels de suivi des projets et programmes de développement

exécutés au Burkina Faso;

b. les journalistes formés en langues nationales sur les réalisations du PNDES ;

c. les fiches pour les éléments de langage sur les réalisations du PNDES ay profil des
Ministéres

d. unrapport bilan de I’exécution de Ta MRSIS en lien avec Pexécution du PIP.

La réalisation de ce résultat passe par I’atteinte des produits suivants :

- Les délais sont réduits et la transparence renforcée dans Je processus de passation et
d’exécution des marchés publics ;

- Les capacités des acteurs du circuit de la dépense publique sont renforcées.

L.3.1. Les délais sont réduits et la transparence renforcée dans le processus de passation
et d’exécution des marchés publics

Il vise la réduction des délais de passation des marchés publics et I’amélioration de la
transparence dans la passation et I'exécution des marchés publics par Pélimination des
goulots d’étranglement, des redondances et des problémes de manque de transparence. La
principale activité programmée pour ce produit est la poursuite du déploiement de la
plateforme de dématérialisation des marchés publics.

a. La plaieforme de dématérialisation des marchés publics. ]

1.3.2. Les capacités des acteurs du circuit de la dépense publique sont renforcées

La réalisation de ce produit permettra de renforcer les capacités des acteurs du circuit de la
dépense publique. La principale activité programmée pour ce produit concerne la formation
des acteurs de la commande publique sur les Dossiers standards nationaux d’acquisition

(DSNA)

La structure de mise en ceuvre de I"activité est I’ ARCOP.

Les extrants attendus sont

a. 95% des cadres des ministéres formés maitrisant la commande publique sur les
dossiers standards nationaux d’acquisition (DSNA).

1.4, L’Etat et les collectivités territoriales mobilisent les ressources nécessaires pour Ia
réalisation des objectifs du PNDES.

La réalisation de ce résultat nécessite I’obtention des produits suivants :




- les capacités de mobilisation des ressources internes sont renforcées
- les capacités de mobilisation et de gestion des ressources externes sont renforcées
- les capacités d’attrait de I’investissement privé sont améliorées

1.4.1. Les capacités de mobilisation des ressources internes sont renforcées

L’obtention de ce produit permettra d’optimiser la mobilisation de toutes les ressources
fiscales ef non fiscales grice a une meilleure connaissance des principaux leviers. Ce produit
a pour but de mieux connaitre les déterminants des ressources intérieures, d’évaluer le
potentiel de financement de Pépargne interne, de moderniser les moyens de paiement des
impdts, taxes et droits de douanes pour accroitre le niveau de recouvrement des recettes,
Cette composante n’a pas connu de programmation d’activités,

1.4.2. Les capacités de mobilisation et de gestion des ressources externes sont renforcées

La réalisation de ce produit permettra d’optimiser la mobilisation des ressources extérieures
pour le financement des projets du PNDES par le biais d’une coordination et d’un suivi
efficaces et d’une gestion rigoureuse des financements extérieurs. En 2020, les activités
programmées sont :

1) Réaliser 'enquéte 2020 sur les engagements du Partenariat de Busan

2) Organiser et tenir trois (3) ateliers régionaux d’information et de sensibilisation sur les
engagements internationaux en matiére de efficacité de la coopération au développement
dans les régions du Nord, du Sud-Ouest ot de la Boucle du Mouhoun

3) Acquérir des logiciels sur le sujvi- évaluation des investissements au profit du CPI ;

4) Valider I"étude sur Ia mobilisation des ressources de la diaspora (SP/CPI).

Les acteurs de mise en ccuvre des activités sont Ja DGCOOP et le SP/CPI,

Les extrants attendus sont :

a. Lerapport d’enquéte 2020 ;

b. Les rapports des trois (3) ateliers régionaux d’information et de sensibilisation sur les
engagements internationaux en matiére de Pefficacité de Ia coopération au développement
dans les régions du Nord, du Sud-Ouest et de la Boucle du Mouhoun :

¢. Les logiciels sur le suivi- évaluation des investissements ;

d. _Le rapport d*étude sur la mobilisation des ressources de la diaspora validé. N

1.4.3. Les capacités d’attrait de 'investissement privé sont améliorées

La concrétisation de ce produit contribuera a accroitre le niveau des investissements, ]| s’agira
de procéder & I’identification et la mise en ceuvre des réformes du climat des affaires, de
réaliser des études destinées a ’amélioration du climat des affaires, de promouvoir les
investissements  directs étrangers et de la diaspora, d’accroitre I’efficacité des cadres de
redevabilité dans la mobilisation des ressources et de saisir des opportunités de financement a
travers d’autres types de financement tels que les fonds caritatifs, le mécénat, les fonds et
I'épargne de la diaspora ou liés a la responsabilité sociétale de 1’entreprise. La principale
activité programmée pour ce produit est relative a I'organisation d’un atelier d’élaboration de
la feuille de route des actions 4 mener de la dynamisation du secteur de la transformation




agro-sylvo-pastorale (Recommandation des conférences de Paris et de Ouagadougou sur le
PNDES).

L’acteur de mise en ceuvre de Pactivité est le DGESS/MCIA.

L’extrant attendu est :

a. La feuille de route des actions a mener de la dynamisation du secteur de la
transformation agro-sylvo-pastorale.

La gestion comprend les charges lides au fonctionnement du projet notamment les charges de
personnel, les charges des sessions des comités de revue, les acquisitions, etc. Le budget de Ja gestion
englobe Jes ressources du PNUD et celles de Ja contrepartie nationale. Les ressources du PNUD
dédiées a la gestion s’évaluent 48 175 000 FCFA. Quant a celles de I’Etat, elles se montent
64 000 000 FCFA. En définitive, le plan de travail 2020 consacre des ressources d’un montant de
112 175 000 FCFA 4 la gestion du projet.



I1. Besoins financiers de Pannée 2020

Les besoins financiers pour la mise en ceuvre des activités programmees sont estimés a six
cent cingquante-six millions neuf cent quatre-vingt-quatre mille deux cent (656 984 200)

francs CFA soit un million cent trente-deux mille

dollars’($).

Le financement du plan de travail 2020 sera assuré

le développement et le budget de I’Fiat.

La répartition par composante se décline comme suit :

sept cent trente un (1132 731)

par le programme des nations unies pour

Composantes Montant en FCFA Montant en Dollars ($)
Composante 1 : 236 419 200 407619
Produit 1 201 025 000 362 112
Produit 2 26 3594 200 45 507
Composante 2 : 146 440 000 252 483
Produit 1 11 440 000 19 724
Produit 2 65 000 000 112 069
Produit 3 10 006 000 17241
Produit 4 60 000 000 103 448
Composante 3 : 78 525 000 135388
Produit 1 46 800 000 30 699
Produit 2 31 725 000 54 698
Composante 4 : 83 425 000 143 836
Produit 2 73 425 000 126 595
Produit 3 10 G600 000 17 241
“Gestion 112 175 000 193 405
TOTAL 656 954 200 1132 731

%1% =580 FCFA

A
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