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Project Title : Appui 4 la consolidation du désarmement communautaire, de la réintégration des
ex-combattants et de la RSS en Céte d’lvoire
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La présente initiative du PNUD s’inscrit dans le cadre global du Programme d’Appui 3 la
Consolidation de la Paix (PACoP) de 1’équipe Pays des Nations Unics dans sa composante relative
a la consolidation des acquis de la sécurité et dans la dynamique du retrait définitif de 'ONUCI en
Cote d’Ivoire. Le projet vise a prévenir la violence armée et a renforcer la confiance entre les
populations et les forces de défense et de sécurité, a travers la réintégration socioprofessionnelle
des ex-combattants, le dialogue socio sécurifaire, les dialogues intercommunautaire et la
promotion du contrdle démocratique. Sa mise en ceuvre permettra le renforcement du role des
institutions nationales en charge du post-DDR, du désarmement communaufaire et de la
coordination des actions de gouvernance sécuritaire, et de la participation citoyenne.

Le projet vise 4 termes & prévenir la violence armée et a renforcer la cohésion sociale & travers la
réintégration durable des ex-combattants, le contrdle des ALPC et le renforcement du contrdle
démocratique, le dialogue intercommunautaire et du dialogue socio séeuritaire avec une
participation renforcée des jeunes et des femmes. Les deux compesantes pour adresser le défi de
cohésion sociale sont : 1) Renforcement de la coordination des interventions des institutions
naticnales en charge du Post DDR, du désarmement communautaire et de la RSS avec une
participation renforcée des organisations de la sociéié civile ; et 2) Amélioration de
P’environnement sécuritaire et social des populations des zones cibles du projet.

Expected OQutput of the Programme:
Le projet est articulé autour des deux résultats suivants :

e Résultat 1: Les institutions nationales en charge du Post DDR, du désarmement
communaulaire el de la RSS mettent en ceuvre des actions conjointes pour une
gouvernance plus cohérente et efficiente garantissant la séeurité des populations avec une
participation renforcée des organisations de la société civile,

e Résultat 2 : Les populations vivent dans un environnement sécuritaire et social apaisé ou
la confiance aux FDS est rétablie, elles vivent en harmontie et réglent pacifiquement leurs
différends, les ALPC détenues illicitement sont sécurisées, les ex-combattants sont
réintégrés de fagon durable

1. Expected Activities for the quarier under review ;

Pour ce premier trimestre, les activités suivantes étaient planifiées pour étre exécutées en partie :
° Organiser I'atelier de renforcement des capacités des agents des eaux et foréts de
la zone nord sur la gouvernance forestiére et les changements climatiques ;
Organiser un atelier de renforcement de capacités sur le rfle de la société civile
dans le contrdle démocratique du secteur de la sécurite ;
Conduire une mission d’identification des activités de rapprochement
communautaire autour des 5 CSU, en synergic avec le projet de protection civile ;
Organiser des dialogues socio-sécuritaire dans les zones non encore couvertes ;
Organiser des dialogues intercommunautaires
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o Financer des projets de réponse au profit des déposants d”ALPC

2. Activities implemented during the quarter.

Un atelier de planification des activiiés a €té organisé du 20 au 23 mars, sous 1’égide du
Secrétariat technique du PBE. Au cours de cet atelier, les PTA de 'année 2019 ont été présentés et
validés par les parties prenantes.

L équipe projet a €également entamée des séances de travail avec les partenaires de mise en ceuvre
des activités du projet. Ce sont entre autres le S-CNS en ce qui concerne les activités de dialogues
socio sécuritaires, les ateliers a 'endroit des forces de défense et de sécurité, et le MSCSLP pour
ce qui concerne les dialogues intercommunautaires et les projets a impact rapides. Ces séances se
sont poursuivies avec la ComNat en vue de poursuivee les activités de collecte d’ALPC et de
réponses au profit des déposants volontaires. Par ailleurs, une collaboration éiroite avec le projet
de protection civile a permis de planifier les missions d’identification des activités de
rapprochement communautaire autour de 5 centres de secours d’urgence.

- Organiser un atelier de renforcement de capacités sur le role de la société civile dans
fe contrile démocratique du secteur de la sécurité

En collaboration avec e S-CNS, les organisations de la société civile ont été outillées sur leur rdle
dans le contréle démocratique du secteur de la sécurité, A la suite de cet atelier, les organisations
de la société civile ont mis en place vne plateforme dans ’optique de mieux coordonner leurs
actions en matiére de contrdle démocratique du secteur de la sécurité.

- Organiser un atelier de renforcement des capacités des agents des eaux ef foréls

Un atelier de renforcement des capacités des agents des eaux et foréts sur i{a gouvernance
forestiére et les changements climatiques a été organisé 4 Korhogo. Au total, quarante et sept (47)
agents des eaux et foréts de la zone nord du pays ont bénéficié des modules de gouvernance
forestiére, de changements climatiques et de séeurité humaine. A ce jour, ce sont deux cents
agents des eaux et foréts (200) qui ont ét¢ formé sur I’étendue du territoire en partenariat avec le
Secrétariat du Conseil National de Sécuriié.

- Conduire une mission d’identification des activités de rapprochement
communaitaire

Dans |’objectif d*accroitre la confiance entre les populations civiles et les sapeurs-pompiers civils,
qui sont pour la plupart des ex-combattants réintégrés dans la fonction publique, une mission
d’identification d’activités de rapprochement communautaire autour des centres de secours
d’urgence de Boundiali, Séguéla, Divo, Agboville et Guiglo a té réalisée. Cette mission a permis
de définir de fagon participative des actions susceptibles de rapprocher les deux entités. Il ressort
des consultations aupres des communautés, des collectivités locales, des autorités locales ct des
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pompiers civils que la réalisation de projets communautaires en lien avec les risques courants de
chaque localité pour non seulement faciliter le travail des pompiers civiles, mais surtout renforcer
la confiance entre les populations et leurs pompiers. Pour ce faire, les initiatives allant dans Je sens
de la réalisations de forages, dcs aires de jeux, des AGRs communautaires et d’infrastructure
communautaire de bases, etc apparaissent pertinentes a cet effet. Pour chaque localité, la mission a
travarllé sur le programme et le contenu des activités de rapprochement communautaire.

I

- Réaliser des dialogues infercommunautaires

Dans I'optique de réaliser les dialogues intercommunautaires pour le renforcement de la
cohabitation pacifique et de la cohésion sociale, e PNUD et e MSCSLP ont conduit des missions
préparatoires a Bocanda et Tiébissou afin de convaincre les communautés en conflits & s’assoir
pour diagnostiquer les sources de leur désaccord et proposer les solutions idoines.

- Réaliser des dialogues socio sécuritaires

Plusieurs séances de travail avec les acteurs impliqués dans 1a réalisation des dialogues socio
sécuritaire se sont tenus avant permis I’ identification des localités devant abriter ces activités.
Ainsi dix localités suivantes : Aboisso, Abengourou, Bondoukou, Man, Adzopé Katiola,
Boundiali, Boualié, Daoukro et Dimbokro) tenant compte des critéres :

a Zone militaire

° Existence de tension entre FDS et Population civiles

® Zone d’intervention du projet PBF

e Zone ayant fait ’objet d’acte d’incivisme ou d’affrontement entre FDS et civils

Ont ét¢ retenues. Le processus de sélection des prestataires est en cour.

i

3. Reasons for variance if any.

1l faut rappeler que le projet a été révisé tenant compte de 1’évolution du contexte actuel du post
DDR. A la suite d’une consultation avec les institutions nationales notamment le Secrétariat du
Conseil National de Sécurité (S§-CNS) et tenant compte des récentes revendications ou velléités de
revendication des ex-combattants, le S-CNS a proposé de consolider 'intégration des ex-
combattants intégrés dans la fonction publique 2 travers le renforcement de leurs capacités. En
effet, cette révision intdgre des activités socio-économiques de rapprochement communautaire
autour des casernes d’accueil ; des dialogues socio-sécuritaires dans les zones couvertes, les
diagnostics socio-sécuritaires, le financement de projets & impact rapide issus des diagnostics
socio-sécuritaires, les dialogues intercommunautaires, Ces activités contribueront au
rétablissement et au renforcement de la confiance entre les forces de défense et de sécurité elles-
mémes, entre elles et la population, au rétablissement el au renforcement des liens inter et
intracommunautaires pour une cohabitation pacifique et harmonieuse des communautés, 4 la
consolidation des acquis de la réintégration des ex-combattants avec un accent particulier sur la
participation des jeunes a risques, au renforcement du Désarmement communautaire, ainsi qu’a la
réalisation de ia reforme lie au contrdle démocratique de la sécurité
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4. Others non programmtic activities implemented daving the quarter (procurement,
recritment, efe.),

- Processus des acquisitions
Au cours de ce trimestre, les processus d’achat ont été lancés pour les activités planifiées avec les
partenaires. Ce somt entre autres des ateliers de dialogue socio-sécuritaires et dialogues

intercommunautaires. Ce processus, en conformité avec le procurement plan, suit son cours.

5. Keys challenges, risk and issues faced and proposed solutions.

N°® Défis, risques Solutions proposées

1.l Un retard a été accusé dans le démarrage effectif | Le S-CNS a proposé une nouvelle

des activitdés de consolidation de la réintégration | approche consistant au renforcement
des 800 ex-combattants ciblés en raison des | du professionnaiisme des ex-
éventuels résultats contreproductifs évoqués par le | combattants réintégrés dans certaines
S-CNS du fait des nombreuses revendications de | fonctions de I’administration publique.

ceux~ci
2.| Les requétes lardives de la partie nationale Au cours de ce trimestre, des séances
retardent la mise en ccuvre de certaines activités de travail ont été organisées avec la

partie nationale pour planifier les
activités de I’année, Un plan d’action a
été validé entre les deux parties avec
un chronogramme bien défini.

I.  Financial Delivery.
Totat Budget : 2.250.000 SUS

1. Advanced funds for the quarter

BURGET ALLOCATED _BUBGEY USER ] BELIVERY RATE

Advanced funds [892 260,11 _ 68 833,21 12,96 %

2. Gap analysis
Le budget alloué ici représente le montant planifi¢ pour les activités de I’année 2019. Le taux de

12.96% s’explique par le fait que ce trimestre a ét¢ consacrée en grande partie  la planification et
a la préparation des activités & mener avec les partepaires de la partie nationale.
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