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Descripcion:

Con fecha 20 de enero se realizé la Reunioén delit€dbirectivo del proyecto, con presen
de representantes de los Ministros de Medio Ambigrtgricultura, junto al Alcalde de JF.
Se realiz6 un analisis de las actividades 2013aveince del proyecto y las principales
dificultades, presentando ademas el Plan Operatival (POA 2014) el cual fue aprobado §i
reparos.
Entre las principales actividades relevantes d®lestre se incluyen los informes de avanges,
término y/o entrega final de consultorias contrasadurante el afio 2013.
Sigue destacando la Universidad de Chile en elkd#kadel Plan de Accion para la Estrategia
del PEEI, que ya habia finalizado en el 2013 lter&s regionales y el Taller Nacional, p&ro
que continda con la etapa mas dificil que es elaban documento con todos Ips
planteamientos para el desarrollo de un Plan dedAcpara implementar la Estrategia
Nacional Integrada para la Prevencion, el ContfolBrradicacion de las Especies Exoéticas
Invasoras.

Otras consultorias fueronDfagnosticar la brecha de competencias y las necdsies de
capacitacion que requieren los servicios publicoseptinentes en esta materia, asi comp
proponer, un plan de desarrollo de capacidades parabordar los vacios detectados en ¢
control de EEI en el pais”(en ejecucién); yDiagnostico de las capacidades en serviciog y
sectores productivos (operadores turisticos, compé&s aéreas y navieras), en areas (le
comercio, transporte y turismo, respecto de las pdicas de manejo de EEI y disefa
material de difusién orientados al reconocimiento ynedidas de prevenciéh(finalizada).

En relacion a los Convenios PNUD/Island Consermayid®NUD/OIKONQOS, se sostuviergn
reuniones técnicas y se continla trabajando eesartbllo del Plan Inicial de Manejo de HEI
para AJF; control de flora incipiente; control de@zamora y manejo del habitat del rayadlito
Masafuera; y diagnéstico de la Isla Mocha.

Respecto del proyecto con la Embajada Suiza enoapdg Asociacion de Guias Acreditados
del AJF, se realiz6 un cierre de proyecto medidatevisita al archipiélago del Primer
Secretario de la Embajada. Numerosas reunioneevsdn a cabo cuyos detalles, juntp a
otras actividades, se incluyen en anexo.
Nuevos TDRs se elaboraron para contratar consagt@n asesoria comunicacional, asegoria
legal, control de chaqueta amarilla y otros coogramenores. Se destaca el avance del cantrol
de chaqueta amarilla en el poblado de Juan Bat#gtala direccion del SAG de la isla y|la
organizacién de un Comité de Alerta Temprana pané&ral entre islas
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Delivery Rate:

1. Annual Budget for current calendar year: 994,580

2. Budget expenditures to date (march 2014): 882852

3. Delivery rate (budget expenditure/annual budget) 8,9%
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ANEXO DETALLES
(Principales actividades)

Se realizé la primera reunion con COCEI a modo atdinar las actividades que se

desarrollaran durante este afio y las consultotiassgran financiadas ya sea por el
MMA o por el proyecto GEF.

Se contratard una consultoria que brinde asesomargcacional en la implementacion

de una camparfia de concientizacion en el Archippélagin Fernandez y realizacion de
productos que contribuyan a la difusion sobre $geeies exdticas invasoras (EEI). Asi
también, la contratacion de un asesor legal paogaapel analisis del marco legal del

control de EEI y establecimiento de barreras dedgaridad.

Durante los meses de verano, se apoyo la realiza@déun proyecto generado por la
Corporacion para la Proteccion de la Infancia dadth a mujeres y nifios de la Isla

Alejandro Selkirk. Su tematica se centro en el: jdviemiento del conocimiento de las

especies exoticas incipientes, que estan presergkepoblado y alrededores de Rada de
la Colonia en la Isla Alejandro Selkirk”, abordagiesde dos lineas: la contratacion de
una consultora especializada en identificacion asificacion de plantas exéticas

invasoras Yy, la realizacion de talleres particymai para comunidades aisladas,
enfocadas al trabajo con mujeres de pescadoresa (Fénero), en el control de EEI en

jardines caseros.



