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Breve descripciòn del Proyecto 

El proyecto apoya la implementación de la Estrategia Nacional de Bosques y Cambio Climático (ENBCC), que contribuye a reducir la 
deforestación y recuperar los bosques en paisajes productivos de los departamentos de Huánuco y Ucayali en la Amazonía peruana, apoyando 
la gestión de los recursos naturales y la incorporación  de criterios de sostenibilidad ambiental en los sistemas productivos, con un enfoque 
territorial integrado e integral que reconozca la complejidad de los medios de vida locales y los impulsores  de la deforestación a escala de 
paisaje, así como el conjunto de acciones dirigidas a cambios en el comportamiento de los productores de los cultivos identificados como 
grandes impulsores de la deforestación. 

El proyecto contempla tres componentes principales: 1) políticas e instrumentos de planificación y de gobernanza mejoradas para reducir la 
deforestación e intensificar la producción sostenible; 2) mecanismos financieros e incentivos del mercado promueven prácticas productivas 
sostenibles; y 3) capacidad técnica instalada para rehabilitar y mantener los servicios ecosistémicos en los paisajes priorizados. De esta 
manera, se generarán beneficios ambientales globales en las áreas focales del GEF de biodiversidad, degradación del suelo, manejo forestal 
sostenible y cambio climático, mediante un trabajo conjunto con el gobierno a nivel nacional, regional y local, los diversos actores del sector 
privado y los productores a diferentes escalas con el fin de reducir la tasa de conversión de bosques naturales a tierras agrícolas y ganaderas, 
para lo cual se garantizará una adecuada ubicación de las actividades productivas en el paisaje, se apoyará la gobernanza ambiental y se 
garantizará el acceso de los productores a capacidades e incentivos que les permitan desarrollar sistemas productivos sostenibles, con énfasis 
en la cultivos de palma aceitera y cacao. Los resultados se ejecutarán de manera que las mujeres puedan beneficiarse de manera equitativa del 
desarrollo de capacidades, para su efectiva participación en la toma de decisiones relacionadas con gestión de recursos y en el apoyo a los 
medios de vida, y la distribución de beneficios basados en el análisis de brechas de género, y la recopilación y la aplicación de sus 
conocimientos locales. 

 

 

 

I) PRINCIPALES LOGROS DEL PROYECTO 

Descripción de los principales logros del proyecto en el año (abril -diciembre del 2018) 

El Documento de Proyecto fue firmado el 20 de marzo de 2018. Designándose a la Dirección Nacional del Proyecto el 27 de junio de 2018 
desde el Ministerio del Ambiente. 

Se logró consolidar al Equipo de Gestión del Proyecto: 

- Coordinación Nacional del Proyecto 

- Responsable en Planificación, Gestión y Gobernanza Ambiental 
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- Responsable mecanismos de financiamiento e incentivos de mercado  

- Responsable de Sistemas de Producción Sostenible  

- Especialista de la cadena de valor de café 

- Especialista de comunicaciones y gestión del conocimiento 

- Especialista de planificación estratégica, monitoreo y evaluación 

- Coordinadora administrativa 

- Asistente de adquisiciones 

- Asistente administrativo 

 

La instalación del Comité Directivo se celebro el día 26 de octubre de 2018, presentándose a los representantes del mismo: MINAM, MINAGRI, 
SERFOR, Gobierno Regional de Huánuco, Gobierno Regional de Ucayali y PNUD, así como los objetivos del proyecto y su gobernanza, a fin de 
programar el Taller de Incepción y el proceso para la planificación del Proyecto. Cabe anotar que posterior a las elecciones regionales se 
suscitó a una recomposición de este Comité en la escala regional. 

 

A fin de contar con información más amplia y detallada para el inicio del Proyecto, el Comité Directivo acordó realizar el Taller de Incepción de 
manera descentralizada. Es así, que se realizaron 4 talleres de Incepción que contaron con la participación de 170 hombres y mujeres. Los 
talleres se llevaron a cabo en Pucallpa, Huánuco (Puerto Inca), Lima y uno con énfasis en la participación de representantes de Pueblos 
Indígenas (llevado a cabo en Pucallpa). La metodología propuesta permitió una construcción colectiva del proceso de planificación, reconocer 
y a su vez fortalecer el contacto con Representantes de los Gobiernos Locales y Regionales, actores de la Sociedad Civil, representantes de 
productores, y del Gobierno Nacional. Los insumos recogidos han sido capitalizados para que el Equipo de Proyecto, pueda hacer un análisis 
inicial de la cadena de resultados del Proyecto, y en el proceso de preparación del POA  2019. 

 

Bajo el liderazgo del MINAM, se ha iniciado un proceso de generación de confianza entre el Equipo de Proyecto y los stakeholders clave: 
actores del orden nacional, regional y local, las Organizaciones Indígenas, sector privado y actores de la sociedad civil.  Lo anterior resulta vital 
no solo para la definición de acciones sino también para el logro de metas previstas de forma sostenible, pertinente y articulada. Para ello se 
han llevado sesiones de trabajo con representantes y especialistas de las distintas Direcciones Generales del MINAM, MINAGRI, SERFOR, con 
representantes de los Gobiernos Regionales, de Organizaciones Indígenas y de la Sociedad Civil, identificando sinergias alineadas a las 
prioridades de los sectores que contribuyan a alcanzar las metas del previstas. 

 

En el marco de las metas de apalancamiento técnico y financiero que contribuyan al desarrollo sostenible del paisaje, se inició la identificación 
de sinergias con iniciativas privadas alineadas con los objetivos planteados. Es así, que entre los actores se identificó a la Empresa Kaoka, que 
trabaja con la Cooperativa Colpa de Loros (cacao nativo), así como a la Empresa Refinca (proyecto de plantaciones) por lo que se está 
analizando las sinergias y complementaridades. Asimismo, el marco de las acciones priorizadas por el Plan Nacional de Acción del Café, se 
está presentando asistencia técnica para la elaboración de una propuesta detallada para la NAMA Facility, que permitiría conducir a la 
caficultura peruana hacia una producción sostenible con cero deforestación, elevada productividad adoptando prácticas y tecnología que 
contribuyan a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a través de la mejora del acceso a crédito. Esta iniciativa cuenta con el 
respaldo del MINAGRI y el MINAM y el apoyo técnico de ICRAF y la AFD.  

 

Con esta información y los análisis desarrollados por el Equipo de Proyecto, se preparó el Plan Operativo Anual para el año 2019, presentado y 
aprobado por el Comité Directivo del Proyecto el 01 de marzo del 2019. 
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II) PERFORMANCE DEL PROYECTO  

 

Indicar el grado de avance de las actividades programadas en el Prodoc en el año 

Línea de Base 

- La ZEE se ha desarrollado a nivel intermedio (pendiente de aprobación) en todo el paisaje (2,17 millones de ha) 

- Huánuco y Ucayali cuentan con ZEE aprobado y concluido.  

- Ninguna zona ha tenido ni ordenamiento territorial ni microzonificación 

- Cifras de base del área no disponibles: 191 agricultores (1,9% del total) tenían certificación orgánica en 2012 (156 en 
cacao, 15 en café, 13 en palma). 

- Número de fincas con certificación Rainforest Alliance, UTZ y otras formas de certificación que se determinarán al 
inicio del proyecto. 

- Sin conversión de bosques a cultivos anuales, cacao, palma y pastos, mediados 2017 a mediados 2023: 

Tipo de bosque ha

Primario 99.06

Con tala 89.791

Secundario 30.893

Total 219.744  

- Sin balance de carbono durante el periodo del proyecto: 58.687.336 tCO2eq netas pérdida de GEI. 

- Por confirmar a través de encuestas en hogares y grupos focales. En la zona priorizada, el número de agricultores o 
productores es aprox. 16.100 (2012) y el número de pobladores indígenas es 5.000 (2015). 

Objetivo 

Indicadores y metas de Impacto 

   

Meta Indicador 1 % de logro 

80% del área de los paisajes enfocados (1,8 millones de 
ha) tiene gestión, planificación e instrumentos de 
gobernanza que incorporan criterios de conservación y 
uso sostenible de la biodiversidad: 

- ZEE, gestión del territorio. 

-  Microzonificación y zonificación forestal en áreas 
seleccionadas 

-  Planes de desarrollo regional y local 

-  Mecanismos y capacidades de monitoreo y 
gobernanza 

 

Área total de paisajes con 
mejores marcos de planificación y 

gobernanza 
- 

Meta Indicador 2 % de logro 

500 ha mediante apoyo en pilotos 

10.000 ha en otras zonas de los paisajes enfocados 
gracias a sensibilización y desarrollo de capacidades, 
fortalecimiento de sistemas técnicos de apoyo, mejor 
acceso a incentivos del mercados y financieros, y mejor 
apoyo del sector privado a los productores. 

Área de sistemas agropecuarios 
en los paisajes enfocados 
gestionados a favor de la 
biodiversidad, la gestión 

sostenible de la tierra y los 
servicios ecosistémicos (incluye 
una reducción de las emisiones 

de carbono) 

- 

Meta Indicador 3 % de logro 

Conversión evitada de bosques a cultivos anuales, 
cacao, palma y pastos, mediados 2017 a mediados 

2023: 

Tipo de bosque ha (mil)

Primario 22.592

Con tala 19.627

Secundario 6.179

Total 48.398  

Reducción de la tasa de pérdida 
de cobertura forestal en la zona 

enfocada, por tipo de bosque 

 

 

- 

Meta Indicador 4 % de logro 

Emisiones netas evitadas gracias al proyecto: 

15.796.553 tCO2 (en función de EX-ACT) 

Emisiones netas evitadas en la 
zona enfocada como resultado de 

evitar la deforestación y la 
degradación, y de una mejor 

gestión de los sistemas 

- 
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productivos 

Meta Indicador 5 % de logro 

Mayores niveles de beneficios de medios de vida 
gracias a la aplicación de prácticas que contribuyen a la 
sostenibilidad ambiental y la estabilidad del paisaje, en: 

6.000 pequeños productores  

700 miembros de comunidades indígenas 

Número de personas (por género 
y etnicidad) que obtienen 

beneficios netos de medios de 
vida gracias a la aplicación de 

formas de producción y gestión 
de recursos sostenibles 

- 

%total de logro a nivel de impacto 

 Comentarios 

- 

Las metas a nivel de impacto se podrán 
evidenciar en fase más avanzada de la 

implementación. Se han llevado a cabo 
coordinaciones con el Programa ASL, a fin de 
revisar las herramientas de seguimiento para 

el Reporte conjunto al GEF. 

 

Componente 1 
Mejor planificación de políticas y gobernanza para reducir la deforestación y mejorar la sostenibilidad de la 
producción 

Línea de Base 

- Zonificación Económica Ecológica a nivel intermedio completada 

- 10 planes de vida indígena elaborados 

- No hay zonificación forestal 

- No hay microzonificación 

- Los planes de desarrollo regional, social y sectorial mencionan el tema ambiental, pero no establecen de manera 
específica un enfoque integral para la gestión de paisajes productivos 

- Valores por determinar del nivel de participación  

- Las capacidades institucionales son débiles 

- Las CAR/CAM no están activas o no cumplen su función 

- El TUPA de Ucayali y Huánuco no incluye proceso de aprobación del cambio de uso del suelo. 

- Las autoridades no están plenamente conscientes del proceso y sus competencias, lo cual genera deforestación 
ilegal, especialmente en zonas extensas 

- Infracciones forestales entre 2010 y  2016: Ucayali (197); Huánuco (330)  

- Gobiernos regionales y locales de la zona enfocada tienen proyectos de inversión de cadenas productivas por un 
valor de USD 49 millones, de los cuales USD 33 millones aún deben ser ejecutados 

Resultado  1.1 Meta Indicador % de logro 

Políticas que promueven  
la gestión del territorio, 
que incluyen el enfoque 

de sostenibilidad del 
paisaje, resiliencia e 

inclusividad, fortalecidas 
y alineadas 

02 Plan de Desarrollo regional  

10 Planes de desarrollo local 

02 Plan de desarrollo sectorial  

100,000 Ha con microzonificación 

12 Planes de vida adicionales 

Número de instrumentos de gestión del 
territorio desarrollados y alineados que 

incluyen el enfoque de sostenibilidad 
del paisaje, resiliencia e inclusividad y 

enfoque de derechos 

- 

Comentarios 

En han iniciado los siguientes procesos: 

• En coordinación con la DGERN del MINAM se está trabajando la estrategia para la actualización de los 
PDRC y PDLC con enfoque de sostenibilidad del paisaje que incluye: instructivos para la incorporación 
del enfoque de sostenibilidad del paisaje construidos y validados por los actores regionales y locales; 
fortalecimiento de capacidades de los actores regionales y locales para su participación efectiva en el 
proceso de actualización de PDRC de Ucayali y Huánuco; asistencia técnica para la facilitación de las 
mesas de trabajo mediante el fortalecimiento de plataformas multiactor como la CAR y CAM.  

• En coordinación con el MINAGRI, se ha definido que uno de los planes sectoriales a ser apoyados por el 
proyecto será el de cacao y durante el 2019 se definirá el segundo que puede ser palma y/o ganadería. 
Respecto del proceso para la elaboración del Plan sectorial del cacao se cuenta con el apoyo técnico IICA 
y se espera definir la hoja de ruta del proceso durante el I trimestre del 2019. Para dar inicio a estos 
procesos, se plantea realizar el ejercicio de análisis causa raíz ACR, de la cadena productiva del Cacao, 
palma y/o ganadería. Dicha metodología considera talleres y consultas clave, encuestas y priorización de 
problemas e identificación de grupos temáticos para abordar la problemática de las cadenas que 
abordará el proyecto. Adicionalmente, con el apoyo de otra iniciativa MINAGRI/PNUD durante el 2018, 
luego de un trabajo participativo y multiactor de más de un año, el MINAGRI aprobó el Plan Nacional de 
Acción del Café. Durante el 2019 se prevé apoyar en su implementación a través de fondos adicionales 
de la cooperación Suiza y la asistencia técnica del proyecto PPS. Cabe anotar que la experiencia en el 
proceso de formulación del Plan Nacional de Acción del Café ha sido capitalizada por el MINAGRI con la 
finalidad de mejorar el proceso relacionado con la elaboración de los demás planes sectoriales. 

• En coordinación con el SERFOR y el Programa Forestal SERFOR CAF se encuentra en proceso de 
elaboración el Plan de trabajo para realizar la zonificación forestal de la provincia de Puerto Inca, cuyo 
Comité Técnico de Zonificación Forestal fue conformado en el 2018 (quinta región a nivel nacional que 
Declara el Interés por iniciar este proceso). En particular, con el apoyo de SERFOR-CAF se apoyará la 
realización del módulo 1 de la ZF y con el apoyo del PPS los módulos 2 y 3. Cabe anotar, que con el 
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apoyo de otra iniciativa MINAM/PNUD se ha realizado el módulo 1 de la ZF en Ucayali y durante el 2019-
2020 se apoyará la realización de los módulos 2 y 3. 

• Se han identificado un conjunto de actividades del trabajo de la ARAU con la DGOTA en el desarrollo de 
la microzonificaicón de provincias y distritos de Ucayali, que incluyen la asistencia técnica para el 
proceso de microzonificación, identificación y análisis de áreas de bosque no categorizadas en base a la 
ZEE. 

• En coordinación con las Organizaciones representativas de los Pueblos Indígenas del paisaje se ha 
desarrollado una propuesta de plan de trabajo para seleccionar de manera objetiva y consensuada a las 
12 CCNN que formarán parte de la estrategia de intervención del proyecto. Con ellas, se elaborarán los 
planes de vida, se realizará el fortalecimiento de capacidades para el monitoreo comunitario y se 
implementarán proyectos piloto de producción sostenible / conservación / restauración. Cabe anotar 
que el plan de trabajo viene siendo ejecutado en coordinación con el PNCB y el Proyecto ONU REDD. 

Resultado 1.2 Meta Indicador % de logro 

Fortalecimiento de la 
gobernanza del paisaje 
para la formulación de 

políticas públicas, gestión 
sostenible de la tierra, y 

toma de decisión 
participativa 

2 planes de acción sectoriales logran al 
menos 50% de las metas de sostenibilidad 

ambiental 

Grado de implementación de planes de 
acción sectoriales formulados por 

plataformas multiparticipativas 
- 

 

Por definirse 

 

 

Nivel de participación directa de 
diferentes grupos de actores (incluso 
mujeres e indígenas) en estructuras 
participativas a nivel regional y local 

donde se decide la gestión sostenible, 
integral e inclusiva de los paisajes 

- 

Al menos 60 actores públicos y privados a 
nivel nacional, regional y local tienen 
mejores capacidades para la gestión 

sostenible de paisajes, entre estos 
ministerios, gobiernos regionales y locales 

de la cuenca amazónica, autoridades de 
recursos naturales, CAR, CAM, 

comunidades nativas, organizaciones de 
productores, entidades de apoyo técnico 

e instituciones académicas 

Múltiples actores tienen mejores 
capacidades para la gestión sostenible 

de paisajes 
- 

Comentarios 

La estrategia de intervención del proyecto contempla el fortalecimiento de las plataformas/mesas/espacios de 
diálogo para la construcción/actualización e implementación de los instrumentos de planificación priorizados en el 
resultado 1.1. En este contexto, durante los primeros meses del proyecto se registran los siguientes avances: 

• Bajo el liderazgo del MINAGRI, se presta asistencia técnica a la Mesa Técnica Nacional Cadena Agro 
productiva del Cacao y Chocolate, espacio desde el que se llevará a cabo el proceso para la formulación y 
posterior implementación de la política sectorial de este commoditie. Asimismo, durante el 2018, se ha 
contribuido con el desarrollo de la IX Edición del Salón del Cacao y Chocolate, espacio donde todos los 
actores de la cadena del valor del cacao y el chocolate muestran e informan a la comunidad sobre un 
producto originario de nuestra Amazonía y ha sido clave para dar inicio al proceso de formulación de 
esta política nacional.  

• De otra parte, en el marco del Plan Nacional de Acción del Café Peruano (PNA-Café), se ha prestado 
asistencia técnica al MINAGRI con la finalidad de fortalecer su capacidad de articular y movilizar al sector 
público y privado, y sus respectivos grupos de interés, el cual se implementará en base a inversiones 
públicas, de cooperación internacional y alianzas público-privadas. Así mismo, se viene acompañando 
los procesos que MINAGRI viene impulsando para promover la implementación de esta política. Cabe 
anotar, que el MINAGRI preside el Consejo Nacional de Café, actual espacio de gobernanza del sector 
caficultor. 

• Se han iniciado coordinaciones con el SERFOR con la finalidad de fortalecer los espacios de coordinación 
de la Zonificación Forestal en Puerto Inca, en particular: el equipo técnico de la zonificación forestal y el 
comité técnico de la zonificación forestal.  

• Se ha iniciado la identificación de las brechas y necesidades de fortalecimiento de capacidades, así como 
los actores que en el paisaje vienen apoyando estos procesos, a fin de contribuir con la mejor gestión del 
paisaje. 

• Se ha establecido una primera versión del grupo de coordinación para el trabajo con los Pueblos 
Indígenas, el cual está conformado por las Organizaciones Indígenas nacionales, regionales y locales y el 
PNCB. Esta estructura inicial requiere ser fortalecida con la inclusión de actores gubernamentales del 
territorio, tarea que será abordada durante el 2019. 

• Para el 2019 y en coordinación con la DGERN se prevé identificar los espacios de diálogo a ser 
fortalecidos con la finalidad de trabajar en el proceso de actualización de los PDRC y PDLC. 

• Durante el 2019 y en coordinación con la DGERN se precisará el plan de fortalecimiento de capacidades 
teniendo en consideración que existen diversas iniciativas en el territorio con actividades similares. En 
este contexto, se deberá establecer un mecanismo de coordinación que maximice los esfuerzos de cada 
intervención. 

• Se viene actualizando la información de plataformas, mesa técnicas y espacios de gobernanza a fin de 
analizar las capacidades y brechas que el proyecto podría fortalecer.  

Resultado 1.3 Meta Indicador % de logro 

Capacidades de 
monitoreo y ejecución de 

Minam, Minagri, Serfor, ARRFS, ATTFFS 
tienen herramientas, procedimientos y 

Implementación de procesos 
transparentes para la aprobación del 

- 
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las normas fortalecidas capacidad para aplicar adecuadamente 
proceso de aprobación del cambio de uso 
del suelo, lo cual permite reducir el riesgo 
de cambio ilegal (o aprobado de manera 

errónea) 

cambio de uso del suelo en función de 
la zonificación 

30% de incremento con respecto al 
porcentaje de base 

% de cambios de uso del suelo no 
autorizados detectados con sistemas de 

monitoreo que tienen una efectiva 
respuesta institucional 

- 

Comentarios 

En coordinación con SERFOR se ha identificado un conjunto de acciones a iniciarse a fin de fortalecer las 
herramientas y capacidades para el monitoreo de las normas de aprobación de cambio de uso de suelo, monitoreo 
y control y vigilancia. Se ha identificado preliminarmente que el Proyecto pueda brindar soporte en el desarrollo de 
lineamientos de cambio de uso de predios público y privados, el desarrollo de guía metodológica para la evaluación 
de cobertura forestal en el procedimiento de clasificación de tierras, diagnostico del uso actual de tierras en el 
ámbito (incluye la identificación de áreas en cesión en uso) y lineamientos para la constitución de garantías reales 
sobre títulos habilitantes. 

Se promoverá la articulación y participación en la construcción participativa de dichos instrumentos. 

Cabe anotar que la implementación de este resultado presenta un desafío importante de articulación con otras 
iniciativas ya que se ha podido identificar la presencia de múltiples cooperantes con actividades relacionadas a esta 
temática no solo a nivel nacional sino también en el territorio priorizado en el PPS. 

Resultado 1.4 Meta Indicador % de logro 

Mayores flujos de 
financiamiento público 

para sostener una efectiva 
gobernanza de gestión 

del territorio 

En la Amazonía en general: 

USD 100 millones comprometidos 

USD 4 millones desembolsados 

  Monto de fondos públicos a nivel 
nacional y regional comprometidos y 
desembolsados en apoyo a la gestión 

sostenible de paisajes, que incluye 
conservación de la biodiversidad, 
servicios ecosistémicos y modelos 

agrícolas sostenibles 

- 

Comentarios 

Se ha identificado la conducción de Análisis Focalizado de Escenarios (TSA, por sus siglas en inglés), método 
innovador para capturar y presentar de manera más practica la información económica (riesgos económicos, 
financieros, sociales, y medioambientales), de una o más políticas actuales para la toma de decisiones, sobre el 
valor de los ecosistemas, focalizado en la productividad sectorial de la cadena de valor del cacao. Dicho análisis 
incluye recomendaciones de la evaluación de escenarios BAU y SEM, según el número y el tipo de criterios e 
indicadores. 

Se han iniciado coordinaciones con la Autoridad Regional Ambiental de Ucayali, a fin de que se puedan fortalecer 
las iniciativas ya identificadas que contribuyan directamente a las metas de reforestación y/o conservación.  

Durante el 2019 se prevé realizar este análisis para la cadena de valor del cacao lo que permitirá que el proceso de 
construcción de la política nacional del cacao (ver resultado 1.1) pueda realizarse sobre criterios técnicos sólidos. 

%total de logro del Componente 1 

 Comentarios 

No se reportarán avance 
cuantitativo al ser una 

etapa inicial de 
implementación 

Los avances del Componente 1, se han centrado en 
identificar con el liderazgo de las entidades socias, las 
hojas de ruta y estrategias que respondiendo a las 
prioridades nacionales, y regionales, contribuyan al 
desarrollo sostenible del paisaje en armonía con los 
compromisos internacionales como el Acuerdo de París, 
DCI, y otros, y que permitan brindar soporte al diseño e 
implementación de políticas y planes de planificación 
así como de planes sectoriales (cacao, café, palma, 
ganadería). 

A nivel del diseño del proyecto se espera contribuir al 
desarrollo e implementación de al menos 02 planes 
sectoriales (cacao y palma y/o ganadería). Pero además, 
resulta clave la implementación del PNA café ya que el 
cultivo se ha incrementado en más del 200% en los 
últimos años en Ucayali (incluida La Divisoria). A nivel 
regional, se ha avanzado con identificar las estrategias 
o actividades a fortalecer a fin de que se contribuya en 
las metas de cada resultado del componente, este 
trabajo viene siendo coordinado con los actores 
Regionales con el liderazgo de MINAM, MINAGRI y 
SERFOR.  

 

Componente 2 Mecanismos financieros e incentivos del mercado promueven prácticas productivas sostenibles 

Línea de Base 

- Criterios de sostenibilidad aún no acordados  

- 191 fincas (1,2% del total) con certificación orgánica en 2012 (Cenagro) por tipo de certificación  

- Volumen de crédito por determinarse al inicio del proyecto (hay dos proyectos REDD que enfocan la zona del 
proyecto, pero no hay transferencias directas condicionadas) 

Resultado 2.1 Meta Indicador % de logro 
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Las cadenas de valor de 
materias primas verdes 

han incentivado a los 
agricultores a una 

producción sostenible 

20% de la producción de cacao, palma 
aceitera y café en el paisaje enfocado 
cumple los criterios de sostenibilidad. 

50% de incremento en el volumen de 
cacao, palma aceitera y café con alguna 
forma de certificación de terceras partes 
(ej. orgánico, Rainforest Alliance, UTZ, 

paisajes) 

Volumen de productos comercializados 
en los paisajes enfocados que responde 

a criterios productivos sostenibles, lo 
cual se mide por el cumplimiento de 
criterios de sostenibilidad acordados 

por plataformas sectoriales y/o 
certificación de terceras partes 

- 

Comentarios 

Bajo el liderazgo de MINAGRI, se ha iniciado la conformación de la coalición pública privada y dar a conocer las 
hojas de ruta nacionales para los compromisos sobre commodities libres de deforestación. En dichos espacios de 
coordinación se analizará la problemática de la deforestación, y ser realizará el mapeo de iniciativas público-
privadas relacionadas a las cuatro cadenas productivas: café, cacao, palma aceitera y ganadería. Contribuyendo 
directamente a las metas al 2020, en el marco de la DCI. Este proceso reconoce los avances en la materia resultado 
de la Declaración de San Martín suscita en el 2017 bajo el liderazgo de las regiones amazónicas. 

 

En este marco, se ha desarrollado un mapeo de las iniciativas y actores de la cadena de valor de los principales 
commodites (café, cacao y palma) identificándose que es necesario fortalecer el conocimiento de los actores e 
iniciativas del sector privado, se cuenta con información preliminar para esbozar una estrategia para la coalición 
público-privada, y analizar cuáles deben ser los primeros pasos con los actores para impulsarla. 

 

Se vienen analizando sinergias con actores privados, a fin de alcanzar la meta de incrementar el volumen de 
producción con criterios de sostenibilidad. A su vez se viene actualizando información sobre las certificaciones en el 
paisaje. 

Resultado 2.2 Meta Indicador % de logro 

Apoyo a otras actividades 
económicas sostenibles 

en paisajes y su 
vinculación con mercados 

Planes de negocios viables formulados e 
implementados para al menos 3 

actividades económicas sostenibles que 
benefician a hombres y mujeres 

Número de planes de negocios viables 
para actividades económicas 

sostenibles formulados e 
implementados 

 

Comentarios 

Como resultado de los talleres de incepción y reuniones de coordinación se ha identificado el interés de apoyar a la 
vinculación de productores y productoras con mercados, a través de planes estratégicos (más allá de planes de 
negocio) para el desarrollo de otras actividades económicas sostenibles (como ecoturismo, etc.), por lo que el 
indicador debería ser precisado. La definición del alcance de este resultado será analizada en el 2019. 

Resultado 2.3 Meta Indicador % de logro 

Usuarios de la tierra 
acceden a financiamiento 

para apoyar la 
conservación y la gestión 

sostenible de recursos 

USD 40 millones en la Amazonía peruana 
en conjunto; número de agricultores y 
desglose por género por determinar al 

inicio del proyecto 

Volumen de crédito, incentivos y 
seguros, por número de agricultores y 
zona de cobertura, desembolsado en 

beneficio de prácticas de gestión 
sostenible de los recursos o sujeto a 
criterios de sostenibilidad ambiental 

- 

Comentarios 

Bajo el liderazgo de MINAGRI y MINAM, se brinda Asistencia Técnica en apoyo al Proceso de la NAMA Café, cuya 
implementación favorecerá al apalancamiento de fondos para la cadena de café y generación de alianzas con 
instituciones financieras, empresa privada y productores locales. Dicha experiencia será capitalizada para el 
apalancamiento de recursos para la cadena del cacao. 

Para el 2019, se definirán con la DGEFA, las estrategias para el diseño de mecanismos de crédito y adecuación de 
herramientas financieras SARAS. Asimismo, se pondrá en marcha un piloto para el mecanismo de Pago por 
Servicios Ambientales PSA.  

%total de logro del Resultado 2 

Promedio % de logro  actividades  en  el año 

 Comentarios 

No se reportarán avance 
cuantitativo al ser una 

etapa inicial de 
implementación 

La implementación del Componente 2 del Proyecto se 
soporta en el impulso de la articulación y alianzas con 
diferentes iniciativas público y privadas con el objetivo 
de frenar la deforestación de la Amazonía Peruana. 
Asimismo, resulta relevante el apalancamiento de 
recursos para impulsar la producción sostenible, 
vinculándolos modelos de producción sostenible con los 
de mecanismos de crédito y/o mercado, pagos por 
servicios ambientales y desarrollo de competitividad de 
las y los productores de las regiones Ucayali y Huánuco. 

 

Componente 3 Capacidad técnica instalada para rehabilitar y sostener los servicios ecosistémicos en los paisajes priorizados 

Línea de Base 

- No hay pilotos de prácticas de gestión sostenible y sus beneficios 

- 16.120 agricultores en la zona enfocada 

- 2.488 agricultores hombres (18,9% del total) y 531 mujeres (18% de las mujeres que se dedican a la agricultura) 
recibieron capacitación técnica o asesoría comercial 

- El nivel de productividad de los productos agrícolas es bajo debido a tecnología e inversión inadecuadas 

- No hay hectáreas rehabilitadas 

- Total de ha conservadas: 
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-  125.000 ha de AP 

- 25.000 ha de concesiones de conservación 

- 128 ha de áreas de conservación privadas 

- 9.000 ha de áreas de conservación regional propuestas 

Resultado  3.1 Meta Indicador % de logro 

Demostración de 
modelos productivos 

sostenibles e inclusivos 
para su escalamiento a 

nivel del paisaje 

Demostración de experiencias piloto 
(incluso experiencias desarrolladas por 

mujeres) para 1.500 actores con potencial 
de replicarlas y/o difundirlas 

Número de actores que aprenden sobre 
prácticas de gestión sostenible y sus 

beneficios gracias a los pilotos 
2% 

Comentarios 

Se cuenta con información actualizada de la zona de intervención. Se ha preparado en base a la información de 
deforestación (Geo Bosques MINAM), un análisis de concentración de la deforestación en los últimos años, el cual 
servirá como uno de los criterios para identificar las áreas de actuación del Proyecto. Además, a partir de la 
información que se ha recogido en los Talleres de Arranque, se está preparando las características y alcance de un 
análisis de actores que permita contar con información actualizada sobre la dinámica, roles, intereses de los actores 
del paisaje frente a los temas del proyecto. 

Asimismo, se ha avanzado en un plan de trabajo detallado con los pueblos indígenas que inicia con la selección 
participativa y colegiada de las 12 comunidades con las que se llevará a cabo todo el proceso previsto desde la 
construcción colectiva de sus instrumentos de gestión del territorio (planes de vida), pasa por la implementación de 
actividades productivas sostenibles y pertinentes en el marco de las prioridades de su planificación y culmina con la 
articulación de la intervención con otros actores públicos y privados que dinamicen la economía indígena post 
proyecto.  

Resultado 3.2 Meta Indicador % de logro 

Agricultores y 
comunidades capaces de 

implementar prácticas 
más sostenibles 

4.550 agricultores reciben asistencia 
técnica (3.350 hombres y 1.200 mujeres) 
para la aplicación de prácticas de gestión 

sostenible 

3.000 agricultores (hombres y mujeres) 
reciben ayuda financiera para la aplicación 

de prácticas de gestión sostenible 

1.000 agricultores implementan planes de 
desarrollo empresarial y organizativo 

necesarios 

Número de agricultores (hombres y 
mujeres) en la zona enfocada que 

reciben apoyo técnico y financiero para 
la aplicación de prácticas de gestión 

sostenible y que aplican planes de 
desarrollo empresarial y organizativo 

necesarios para que estas prácticas 
sean viables y sostenibles 

- 

25% de los productores apoyados 
(hombres y mujeres) aumentan su 
productividad en al menos 20% (en 

cuanto a productividad o rentabilidad) 

Número de agricultores (de aquellos 
que reciben apoyo técnico), por zona y 
género, que tienen un aumento en su 
nivel de productividad por hectárea 

gracias a la aplicación de las prácticas 
de gestión sostenible promovidas por el 

proyecto 

- 

Comentarios 

 

Se ha iniciado el proceso de identificación de prestadores de asistencia técnica en el paisaje con el objetivo de llegar 
a contar con un sistema de asistencia técnica que brinde soporte no solo a los productores que serán identificados 
como beneficiarios de esta intervención sino que pueda ordenarse y reforzarse con elementos clave de 
sostenibilidad lo que ya existe. 

Resultado 3.3 Meta Indicador % de logro 

Programas de 
rehabilitación y 

conservación ecológicas 
con participación de 

actores públicos y 
privados 

Rehabilitación: 4.000 ha 

Conservación: aumento al menos 4.000 
ha 

Área de paisajes degradados sujeta a 
restauración y/o conservación con el fin 

de rehabilitar los servicios 
ecosistémicos con criterios de 

sostenibilidad 

- 

Comentarios 

Se ha identificado iniciativas público-privadas que serán analizadas para identificar las sinergias y potencialidades, 
entre ellas la Iniciativa de privada “Refinca” (reforestación – plantaciones). Asimismo, una Idea de Proyecto que la 
ARA viene impulsando para promover la reforestación de bosques Amazónicos. 

Se ha identificado que para ello y de manera articulada con el Componente 1, se requiere fortalecer a los equipos de 
inversión pública para promover enfoque de sostenibilidad, tanto en la formulación como la implementación y 
monitoreo. 

Resultado 3.4 Meta Indicador % de logro 

Efectiva gestión del 
conocimiento en apoyo a 
la gestión sostenible de 

paisajes productivos en la 
Amazonía peruana 

100 instituciones 

 Número de instituciones que reciben 
publicaciones y productos de 

comunicación que buscan mejorar el 
conocimiento y las prácticas de gestión 

sostenible del paisaje amazónico 

- 

Comentarios 

Como parte de este resultado se tienen avance de los siguientes documentos: 

- Se cuenta con avances del Plan de visibilidad.  

- Avances en el desarrollo del Plan de monitoreo y evaluación, incluida una propuesta para la actualización de la 
línea de base del proyecto. 
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Para el 2019, se prevé la elaboración conjunta de la estrategia de comunicación para el desarrollo. 

%total de logro del Componente 3 

 Comentarios 

No se reportarán avance 
cuantitativo al ser una 

etapa inicial de 
implementación 

La estrategia del Componente 3, viene trabajándose 
con los actores regionales y locales, ya que debe ser 
adecuadamente preparada la propuesta para la 
implementación de los modelos de producción 
sostenible, que sume y fortaleza a los esfuerzos ya 
desplegados en el territorio. 

Como parte de las acciones / análisis realizados se han 
avanzado dos documentos estratégicos para asegurar 
el seguimiento, monitoreo y evaluación del proyecto, y 
contar con información clave para la visibilidad de 
resultados y acciones y con la finalidad de promover a la 
gestión del conocimiento del proyecto. 

 

Performance del Proyecto en el año 

Total % de logro  de 
resultados 

 Comentarios 

- Los primeros meses de la implementación, han sido clave para afianzar y contar con 
la estrategia política y técnica para los siguientes años de ejecución. Se logró 
constituir el equipo de asistencia técnica y gestión del proyecto, y reforzar los 
vínculos con la Dirección Nacional en MINAM.  

Se ha logrado conducir los Talleres de Planificación Arranque del Proyecto, en los que 
se han recogido aportes e insumos técnicos iniciales para elaborar el POA 2019. 
Logrando también que los actores del paisaje conozcan los objetivos y resultados 
esperados del Proyecto. Se ha avanzado con documentos estratégicos para la 
implementación del proyecto y promover la gestión del conocimiento. 

Se han identificado las áreas o acciones complementarias con otras iniciativas tanto 
del Gobierno como de cooperación internacional, entre ellas: ONU REDD, 
Probosques, Amazonía Resiliente, SERFOR CAF; Rainforest, PTRT3, ProAmbiente II, 
FEPCMAC – CAF, MDE-Saweto, DCI. 

Con el Programa de Nacional de Bosques, en el marco de las actividades con 
Comunidades Nativas, se ha articulado las acciones a desarrollar, promoviendo que la 
estrategia y definición de criterios sea en estrecha coordinación y articulado a las 
políticas del PNCB. 

. 

 

 
III) PRINCIPALES PROBLEMAS Y OBSTACULOS EN LA IMPLEMENTACION 

Describir los principales obstáculos experimentados durante la implementación. Incluir las medidas que han sido adoptadas para enfrentar las 
dificultades.   

 

Descripción Medidas  adoptadas 

Retrasos en la puesta en marcha del Proyecto: Luego de la firma del 
PRODOC, las coordinaciones y arreglos de gestión entre PNUD y 
MINAM, incluido el tiempo para la designación de la Dirección 
Nacional del proyecto. Se tuvo que lanzar un segundo proceso para 
la contratación de la Coordinación General del proyecto.  

Se han establecido flujos de trabajo para la implementación del proyecto. 
Desde marzo 2019 se cuenta con una nueva Dirección Nacional, lo cual ha 
permitido que se operativicen acciones. 

Durante el segundo semestre de implementación del Proyecto se 
tuvo elecciones regionales y municipales, cambiando las autoridades 
y en algunos casos sus prioridades. 

En el primer trimestre del 2019, se ha iniciado el diálogo con las nuevas 
autoridades. 

  

 

IV) LECCIONES APPRENDIDAS* 

Describir brevemente las lecciones aprendidas durante la vida del proyecto. 

 Descripción 

1  

2  

3  

 



United Nations Development Programme 

 

 

 

VI) ACTUALIZACION DE RIESGOS** 

# Descripción Etapa 
de 
identific
ación 

Tipo* Impacto & 

Probabilid
ad (1-5)  

Contramedidas / Respuesta de Gestión Responsa
ble 

Ultima 
Actualiza
cion 

Estado 

1 Resistencia entre productores y 
formuladores de políticas a incorporar 
criterios ambientales en los sectores 
enfocados 

Diseño  Social, 
productiv
o y 
político 

P = 3  

I = 3 

Sensibilización sobre los beneficios de mercado de la producción ambiental en 
cuanto a acceso a mercados globales de materias primas.  Consolidación de 
mecanismos y capacidades para garantizar que los productores tengan acceso 
sostenido a largo plazo a los servicios de asistencia que requieren para cumplir los 
requisitos ambientales de los mercados globales de materias primas. Apoyo al 
funcionamiento de plataformas nacionales de materias primas para garantizar 
que los intereses de los productores estén efectivamente representados. 
Sensibilización con base en evidencia sobre los beneficios de incorporar criterios 
ambientales en cuanto a sostenibilidad productiva (particularmente importante 
en el caso de la palma aceitera). 

Equipo de 
Proyecto 

15 marzo 
19 

Reducción 

2 El CC presiona aún más a los 
ecosistemas enfocados y perjudica la 
viabilidad de las alternativas 
productivas que apoya el proyecto 

Diseño Ambiental 
y 
productiv
o  

 

P = 5  

I = 2   

Enfoque en una mejor diversidad estructural y compositiva en sistemas 
productivos para mejorar su resiliencia al cambio y la variabilidad climáticos ; este 
beneficio de resiliencia podría motivar la introducción de dichas modificaciones 
generando beneficios para generar y transferir tecnología de manera que los 
agricultores puedan adaptar sus prácticas a las en los temas de BD, SLM y  SFM. 

Equipo de 
Proyecto 

15 marzo 
19 

Reducción 

3 Deficientes condiciones de tenencia y 
gobernanza de la tierra en zonas ya 
perturbadas o deforestadas llevan a 
los productores a colonizar el bosque 
primario 

Diseño Social y 
político 

P = 3  

I = 3  

Apoyo a medidas complementarias para reemplazar la expansión hacia el bosque 
primario con expansión a zonas ya deforestadas (gobernanza, gestión forestal 
comunitaria en ‘bosques locales’, ordenamiento forestal, asistencia técnica, 
incentivos financieros, incentivos de mercado) 

Equipo de 
Proyecto 

15 marzo 
19 

Reducción 

4 Desastres relacionados con el clima 
afectan a los medios de vida 

Diseño  Ambiental P = 2  

I = 2 

El proyecto promoverá medidas para reducir la vulnerabilidad a los impactos 
negativos de eventos climáticos mediante mejores servicios ecosistémicos junto 
con reducción del riesgo de desastres. Por ejemplo, la reforestación y la 
rehabilitación de áreas degradadas permitirán prevenir huaicos y/o reducir su 
impacto. 

Equipo de 
Proyecto 

15 marzo 
19 

Estable 

5 Retrasos en coordinación e 
implementación por el cambio de 
autoridades (Elecciones regionales y 
municipales 2018) 

Implemen
tación 

Político P = 2  

I = 2 

El Proyecto analizará los Planes de Gobierno presentados, identificando sinergias 
con el proyecto, y donde se podrían fortalecer estrategias de intervención 
conjunta. Se impulsará diálogo con las nuevas Autoridades, para promover su 
apropiación y participación en el Proyecto.  

Equipo de 
Proyecto 

15 marzo 
19 

Estable 

6 Alta presencia de actividades ilegales en 
varios de los distritos priorizados 

Implemen
tación 

Operacion
al 

P=3 

I=3 

El proyecto identificará en que zonas se están dando estas actividades a fin de 
buscar alianzas con las entidades con funciones específicas para el control de 
actividades ilegales. 

Asimismo, en el marco de los productos relacionados a monitoreo del CUS, el 
Proyecto PPS contribuirá en fortalecer los mecanismos de monitoreo. 

Equipo de 
Proyecto 

15 marzo 
19 

Incremento 
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