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INFORME ACUMULATIVO DE ANÁLISIS DEL PROGRESO DEL PROYECTO 

 
“Promoción de medidas que aporten al fortalecimiento de la eficiencia energética, 

energías limpias y calidad ambiental en el sector eléctrico” 
00114063 

  
Periodo del informe:  1 de enero al 31 de diciembre 2021 
  

I. AVANCE ACUMULATIVO   
 

El avance programático al 31 de diciembre 2021 es de 84,25% en los 4 componentes que 
conforman el proyecto. Los principales avances se reflejan en el gráfico Nro. 1.:   
 

Gráfico Nro. 1 
 

 
 
 

El proyecto ha continuado de manera sostenida en sus avances, aún a pesar de las 
dificultades que ha presentado la crisis debido a la pandemia, los problemas 
biosanitarios a nivel mundial y las complicaciones de logística y transporte de equipos 
desde países fabricantes o proveedores. 
 
Avance presupuestario1 
 
Al finalizar el cuarto trimestre del 2021 (Q4), la ejecución global alcanza un total  de 

$9.100.464,09. A ello hay que adicionar el total de montos ya comprometidos, es decir 

órdenes de trabajo y de compras, contratos firmados e iniciados, y a la espera de que 

culmine su fabricación y entrega en las bodegas de la EEQ, para proceder a cancelar y 

cerrar los contratos, que corresponde a un total de $963.154,11. Sumando estos dos 

                                                           
1 Las cifras pueden variar mínimamente, hasta que se cierre todo el ciclo financiero del año 2021. 
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grandes conceptos se llega a un total de $10.063.618,20 de actividades ya ejecutadas y 

comprometidas en forma global.   Esta cifra de ejecución representa el 88% frente al 

presupuesto total del convenio de 11.483.059,24 

A continuación, se detallan los valores en la Tabla 1. 

 
Tabla Nro. 1 
 

 
 
Fuente: PTD/AAA /CDR 31 de diciembre 2021 
 
 

 
Al cuarto trimestre 2021, de los componentes que conforman el proyecto, el que tiene 
mayor nivel de ejecución presupuestaria corresponde al componente tres 
“Fortalecimiento de talleres y laboratorios eléctricos”, debido a la cantidad de bienes 
adquiridos y al presupuesto determinado para este componente. Seguido por el 
componente dos de “Electromovilidad Sostenible” 
 
Se presenta en el gráfico 2 una representación de los montos ejecutados al cuarto 
trimestre del 2021: 

 
 

Gráfico Nro. 2 

 

 
                                      Fuente: PTD/AAA /CDR  31 de diciembre 2021. 

 

Componentes Presupuesto aprobado Ejecutado 2019 Ejecutado 2020 Ejecutado 2021

Montos 

comprometidos ya 

contratados

Total
Porcentaje 

ejecutado
Saldo por ejecutar 

Componente 1 786.521,14$                            54.653,07$                            122.981,10$                514.130,57$                 74.561,90$                   766.326,64$                  97% 20.194,50$                        

Componente 2 1.817.829,07$                        115.804,60$                          595.191,65$                888.004,71$                 -$                                1.599.000,96$              88% 218.828,11$                      

Componente  3 8.625.912,60$                        23.928,13$                            2.053.490,76$             4.515.168,19$             863.343,73$                 7.455.930,81$              86% 1.169.981,79$                  

Componente 4 242.796,44$                            41.718,84$                            83.899,15$                   81.493,32$                   25.248,49$                   232.359,80$                  96% 10.436,64$                        

Devolución de IVA 

2019-2020 10.351,67$                        

TRAC 10.000,00$                              10.000,00$                            10.000,00$                    100% -$                                     

Total Componentes 11.483.059,24$                      246.104,64$                          2.855.562,66$              $            5.998.796,79 963.154,11$                 10.063.618,20$            88% 1.429.792,71$                  

EJECUCIÓN AL 2021
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En este contexto, al 31 de diciembre del 2021 el proyecto alcanzó un avance financiero de 79% 

con respecto al presupuesto propuesto para el 2021, frente al total aprobado, según detalle 

del gráfico No.4; el 79% corresponde a gastos efectuados hasta el 31 de diciembre de 2021, el 

12% corresponde al saldo por ejecutar y el 8% a los compromisos pendientes por ejecutar en el 

2022.  

 

Fuente: PTD/AAA /CDR  31 de diciembre 2021. 
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II. PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS  

       Actividad pausada  
      Actividad en proceso  
   

   
Actividad cumplida  
Actividad no iniciada    

  

RESULTADOS  C1: Manejo, almacenamiento y eliminación de PCBs  

INDICADOR 
SEGÚN PRODOC 

PRODUCTOS AVANCE  AVANCE ACUMULATIVO  LINKS DE DOCUMENTOS 

Toneladas de 
aceite con más de 
50ppm 
eliminadas  

Producto 1.1       3.675.50 kg de aceite dieléctrico con más de 50 
ppm eliminadas. 

 
 Producto 1. Informe de cumplimiento del retiro y 

traslado de todo el material con PCB debidamente 
etiquetado por transporte terrestre hacia las 
instalaciones del gestor para su destrucción (100 
toneladas). 

 Producto 2. Informe compilado de todo el proceso 
de destrucción que incluya los certificados de 
eliminación y/o tratamiento de los desechos 
peligrosos de acuerdo con lo establecido en el 
Convenio de Basilea, otorgados por la planta de 
eliminación y/o tratamiento, así como las 
cantidades totales de PCB gestionados 
ambientalmente. (100 toneladas) y Certificado de 
destrucción.  

 
 
 
https://undp-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonza
lez_undp_org/EZ5avUhK3NNCj4R0lyk-
5GABj8tHWFre1QMqOOznjMujSQ?e=iSaGyj 
 
 
https://undp-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonza
lez_undp_org/Efksy54ziU9KkOlPGB7ADrwBJeE
DxSX9jUYmMBmG9DQmYQ?e=nq2Psq 
 
https://undp-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonza

https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/EZ5avUhK3NNCj4R0lyk-5GABj8tHWFre1QMqOOznjMujSQ?e=iSaGyj
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/EZ5avUhK3NNCj4R0lyk-5GABj8tHWFre1QMqOOznjMujSQ?e=iSaGyj
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/EZ5avUhK3NNCj4R0lyk-5GABj8tHWFre1QMqOOznjMujSQ?e=iSaGyj
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/EZ5avUhK3NNCj4R0lyk-5GABj8tHWFre1QMqOOznjMujSQ?e=iSaGyj
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/Efksy54ziU9KkOlPGB7ADrwBJeEDxSX9jUYmMBmG9DQmYQ?e=nq2Psq
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/Efksy54ziU9KkOlPGB7ADrwBJeEDxSX9jUYmMBmG9DQmYQ?e=nq2Psq
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/Efksy54ziU9KkOlPGB7ADrwBJeEDxSX9jUYmMBmG9DQmYQ?e=nq2Psq
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/Efksy54ziU9KkOlPGB7ADrwBJeEDxSX9jUYmMBmG9DQmYQ?e=nq2Psq
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/EaiXSj0rL1lAhQaPvebz6NcB8K1ld1yDvB1LVYQO-KQYqw?e=zH6OMf
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/EaiXSj0rL1lAhQaPvebz6NcB8K1ld1yDvB1LVYQO-KQYqw?e=zH6OMf
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 lez_undp_org/EaiXSj0rL1lAhQaPvebz6NcB8K1ld
1yDvB1LVYQO-KQYqw?e=zH6OMf 
 
 
 

Toneladas de 
sólidos 
con más de 50 
ppm eliminadas  

Producto 1.2   
 

 

 96.324.50 kg de sólidos con más de 50 ppm 
eliminadas. 

 
 Producto 1. Informe de cumplimiento del retiro y 

traslado de todo el material con PCB debidamente 
etiquetado por transporte terrestre hacia las 
instalaciones del gestor para su destrucción (100 
toneladas). 

 

 Producto 2. Informe compilado de todo el proceso 
de destrucción que incluya los certificados de 
eliminación y/o tratamiento de los desechos 
peligrosos de acuerdo con lo establecido en el 
Convenio de Basilea, otorgados por la planta de 
eliminación y/o tratamiento, así como las 
cantidades totales de PCB gestionados 
ambientalmente. (100 toneladas) y Certificado de 
destrucción.  

 

 Producto 3A. Informe de cumplimiento del retiro y 
traslado de todo el material con PCB debidamente 
etiquetado por transporte terrestre hacia las 

 
 
 
https://undp-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonza
lez_undp_org/EZ5avUhK3NNCj4R0lyk-
5GABj8tHWFre1QMqOOznjMujSQ?e=iSaGyj 
 
 
 
 
https://undp-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonza
lez_undp_org/Efksy54ziU9KkOlPGB7ADrwBJeE
DxSX9jUYmMBmG9DQmYQ?e=nq2Psq 
 
https://undp-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonza
lez_undp_org/EaiXSj0rL1lAhQaPvebz6NcB8K1ld
1yDvB1LVYQO-KQYqw?e=zH6OMf 
 
 

https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/EaiXSj0rL1lAhQaPvebz6NcB8K1ld1yDvB1LVYQO-KQYqw?e=zH6OMf
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/EaiXSj0rL1lAhQaPvebz6NcB8K1ld1yDvB1LVYQO-KQYqw?e=zH6OMf
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/EZ5avUhK3NNCj4R0lyk-5GABj8tHWFre1QMqOOznjMujSQ?e=iSaGyj
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/EZ5avUhK3NNCj4R0lyk-5GABj8tHWFre1QMqOOznjMujSQ?e=iSaGyj
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/EZ5avUhK3NNCj4R0lyk-5GABj8tHWFre1QMqOOznjMujSQ?e=iSaGyj
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/EZ5avUhK3NNCj4R0lyk-5GABj8tHWFre1QMqOOznjMujSQ?e=iSaGyj
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/Efksy54ziU9KkOlPGB7ADrwBJeEDxSX9jUYmMBmG9DQmYQ?e=nq2Psq
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/Efksy54ziU9KkOlPGB7ADrwBJeEDxSX9jUYmMBmG9DQmYQ?e=nq2Psq
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/Efksy54ziU9KkOlPGB7ADrwBJeEDxSX9jUYmMBmG9DQmYQ?e=nq2Psq
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/Efksy54ziU9KkOlPGB7ADrwBJeEDxSX9jUYmMBmG9DQmYQ?e=nq2Psq
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/EaiXSj0rL1lAhQaPvebz6NcB8K1ld1yDvB1LVYQO-KQYqw?e=zH6OMf
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/EaiXSj0rL1lAhQaPvebz6NcB8K1ld1yDvB1LVYQO-KQYqw?e=zH6OMf
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/EaiXSj0rL1lAhQaPvebz6NcB8K1ld1yDvB1LVYQO-KQYqw?e=zH6OMf
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/EaiXSj0rL1lAhQaPvebz6NcB8K1ld1yDvB1LVYQO-KQYqw?e=zH6OMf
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instalaciones del gestor para su destrucción (9 
toneladas). 

 

 Matriz SNIS-PCB- EQUIPOS CONTAMINADOS  
 

 

 

 Producto 3.B:  Informe final del proceso de 
destrucción de 9.211,36 kg de desechos peligrosos 
que incluya los certificados de eliminación y/o 
tratamiento de los desechos peligrosos de acuerdo 
con lo establecido en el Convenio de Basilea, 
otorgados por la planta de eliminación y/o 
tratamiento. 

 

https://undp-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonza
lez_undp_org/EVYBkeVLbvtMvCpeHGMz_OUBL
9kcVvTgKdfY27JhBv7L6g?e=5JFqJz 
 
 
https://undp-
my.sharepoint.com/:x:/g/personal/cony_gonza
lez_undp_org/ETZyk82jrN1OsoeO5iMmEy4BFjh
oRk-OpOxH9xZGiYvwtw?e=zXiI7q 
 
 
 
https://undp-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cony_gonzal
ez_undp_org/Em1R6otz_B9Mh9orahHEEGUB6
M1l18ly1FVHpsenl6o8eA?e=u6Zcci 
 
 

Un informe de 
inventario de 
equipos eléctricos 
con más de 50 y 
menos de 50 
ppm  

Producto 1.3  

   

 Se ha procesado aproximadamente 183,36 tm de 
aceite dieléctrico de equipos con menos de 50 ppm 
y 71.566 toneladas en equipos con más de 50 ppm. 

 
 
 Informe de Gestión de PCBs- Equipos del área de 

Bodegas de Bajas, Área de Generación y 
Subtransmisión y de la Bodega de PCBs, que 
incorporan los siguientes procesos:  

 
 
 
 
 
https://undp-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez
_undp_org/EQDjkXV26T9DhHZK7_Uwy58BkBBe2
ug5reb4NrN3kRLZkQ?e=zQDwRq 
 

https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/EVYBkeVLbvtMvCpeHGMz_OUBL9kcVvTgKdfY27JhBv7L6g?e=5JFqJz
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/EVYBkeVLbvtMvCpeHGMz_OUBL9kcVvTgKdfY27JhBv7L6g?e=5JFqJz
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/EVYBkeVLbvtMvCpeHGMz_OUBL9kcVvTgKdfY27JhBv7L6g?e=5JFqJz
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/EVYBkeVLbvtMvCpeHGMz_OUBL9kcVvTgKdfY27JhBv7L6g?e=5JFqJz
https://undp-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/ETZyk82jrN1OsoeO5iMmEy4BFjhoRk-OpOxH9xZGiYvwtw?e=zXiI7q
https://undp-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/ETZyk82jrN1OsoeO5iMmEy4BFjhoRk-OpOxH9xZGiYvwtw?e=zXiI7q
https://undp-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/ETZyk82jrN1OsoeO5iMmEy4BFjhoRk-OpOxH9xZGiYvwtw?e=zXiI7q
https://undp-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/ETZyk82jrN1OsoeO5iMmEy4BFjhoRk-OpOxH9xZGiYvwtw?e=zXiI7q
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/Em1R6otz_B9Mh9orahHEEGUB6M1l18ly1FVHpsenl6o8eA?e=u6Zcci
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/Em1R6otz_B9Mh9orahHEEGUB6M1l18ly1FVHpsenl6o8eA?e=u6Zcci
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/Em1R6otz_B9Mh9orahHEEGUB6M1l18ly1FVHpsenl6o8eA?e=u6Zcci
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/Em1R6otz_B9Mh9orahHEEGUB6M1l18ly1FVHpsenl6o8eA?e=u6Zcci
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/EQDjkXV26T9DhHZK7_Uwy58BkBBe2ug5reb4NrN3kRLZkQ?e=zQDwRq
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/EQDjkXV26T9DhHZK7_Uwy58BkBBe2ug5reb4NrN3kRLZkQ?e=zQDwRq
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/EQDjkXV26T9DhHZK7_Uwy58BkBBe2ug5reb4NrN3kRLZkQ?e=zQDwRq
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/EQDjkXV26T9DhHZK7_Uwy58BkBBe2ug5reb4NrN3kRLZkQ?e=zQDwRq
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 Informe de gestión de equipos de potencia del área 

de Generación y Subtransmisión. 
 
 
 
 Informe de toma de 467 muestras de tambores y 

transformadores posiblemente contaminados con 
PCB de propiedad de la EEQ. 

 
 
 
 
 Informe de toma de muestras de 2150 equipos en 

desuso posiblemente contaminados con PCB de 
propiedad de la EEQ. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 Informe de Toma de muestras de aceite dieléctrico 

para comprobación de resultados de PCB. 

 
https://undp-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez
_undp_org/Edx4E4V4CfhJgwivGIW7KgUB8Szstcjix
ZIe_YMtnZApMA?e=Ao2m5d 
 
 

https://undp-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonz
alez_undp_org/ERke-
fKlkRxDl8Pw1jgVgqsByKX1sLqCFW0eXCQ_aM
yvug?e=1WbVmx 
 
Primer producto 
https://undp-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonz
alez_undp_org/EYVM788ybrREnir-o2WSihkB-
9sG_tTs3KGxyOFrXHcZJw?e=IsxICk 
 
Segundo Producto 
https://undp-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonz
alez_undp_org/ES-
oY1cJIl9MlA2Jxok1rfoBGuD9zdrnLfMVXqcnsn
Kb0w?e=cHZvnH 
 
https://undp-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonz

https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/Edx4E4V4CfhJgwivGIW7KgUB8SzstcjixZIe_YMtnZApMA?e=Ao2m5d
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/Edx4E4V4CfhJgwivGIW7KgUB8SzstcjixZIe_YMtnZApMA?e=Ao2m5d
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/Edx4E4V4CfhJgwivGIW7KgUB8SzstcjixZIe_YMtnZApMA?e=Ao2m5d
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/Edx4E4V4CfhJgwivGIW7KgUB8SzstcjixZIe_YMtnZApMA?e=Ao2m5d
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/ERke-fKlkRxDl8Pw1jgVgqsByKX1sLqCFW0eXCQ_aMyvug?e=1WbVmx
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/ERke-fKlkRxDl8Pw1jgVgqsByKX1sLqCFW0eXCQ_aMyvug?e=1WbVmx
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/ERke-fKlkRxDl8Pw1jgVgqsByKX1sLqCFW0eXCQ_aMyvug?e=1WbVmx
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/ERke-fKlkRxDl8Pw1jgVgqsByKX1sLqCFW0eXCQ_aMyvug?e=1WbVmx
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/ERke-fKlkRxDl8Pw1jgVgqsByKX1sLqCFW0eXCQ_aMyvug?e=1WbVmx
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/EYVM788ybrREnir-o2WSihkB-9sG_tTs3KGxyOFrXHcZJw?e=IsxICk
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/EYVM788ybrREnir-o2WSihkB-9sG_tTs3KGxyOFrXHcZJw?e=IsxICk
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/EYVM788ybrREnir-o2WSihkB-9sG_tTs3KGxyOFrXHcZJw?e=IsxICk
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/EYVM788ybrREnir-o2WSihkB-9sG_tTs3KGxyOFrXHcZJw?e=IsxICk
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/ES-oY1cJIl9MlA2Jxok1rfoBGuD9zdrnLfMVXqcnsnKb0w?e=cHZvnH
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/ES-oY1cJIl9MlA2Jxok1rfoBGuD9zdrnLfMVXqcnsnKb0w?e=cHZvnH
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/ES-oY1cJIl9MlA2Jxok1rfoBGuD9zdrnLfMVXqcnsnKb0w?e=cHZvnH
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/ES-oY1cJIl9MlA2Jxok1rfoBGuD9zdrnLfMVXqcnsnKb0w?e=cHZvnH
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/ES-oY1cJIl9MlA2Jxok1rfoBGuD9zdrnLfMVXqcnsnKb0w?e=cHZvnH
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/EaASUNVzom9BnzoYM8lUKCcBbetQdugCSaO2xRo7giZVFQ?e=9goLCg
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/EaASUNVzom9BnzoYM8lUKCcBbetQdugCSaO2xRo7giZVFQ?e=9goLCg
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 Informe de gestión de coprocesamiento de aceite 

dieléctrico libre de PCB contenido en 569 
transformadores. 
 
 

 Informe de gestión de coprocesamiento de aceite 
dieléctrico libre de PCB contenido en 365 
transformadores en desuso. 
 
 

 Informe de gestión capacitación del SNIS PCB.  
 
 
 
 
 
 Certificado de destrucción del “Servicio de 

disposición final de tambores vacíos contaminados 
con aceite dieléctrico libre de PCBs”. 

 
 
 
 

alez_undp_org/EaASUNVzom9BnzoYM8lUKCc
BbetQdugCSaO2xRo7giZVFQ?e=9goLCg 
 

 
https://undp-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_go
nzalez_undp_org/ETWESGzaXKpOiGWFiPVV
EWEBNQrHsy8c_89-3AlA2csmwA?e=73IsxV 

 
https://undp-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cony_gon
zalez_undp_org/EgUmHTbUjflAqIH4CiVzFFE
B9943wYNFzeiOsQ0Yjmn-cg?e=Zmwxnx 
 
 

https://undp-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonz
alez_undp_org/EQSdPE2vqTVEj97Huj7Nm1AB
ZxYMXeOPHmf6VJyIuAoqEA?e=jmeiZi 

 
 

https://undp-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonz
alez_undp_org/ETQ3t2tc-
txJsdr3_c9SM50B1yTEvA7EukmP-
SX3xWiidA?e=zLhGp8 
 

https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/EaASUNVzom9BnzoYM8lUKCcBbetQdugCSaO2xRo7giZVFQ?e=9goLCg
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/EaASUNVzom9BnzoYM8lUKCcBbetQdugCSaO2xRo7giZVFQ?e=9goLCg
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/ETWESGzaXKpOiGWFiPVVEWEBNQrHsy8c_89-3AlA2csmwA?e=73IsxV
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/ETWESGzaXKpOiGWFiPVVEWEBNQrHsy8c_89-3AlA2csmwA?e=73IsxV
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/ETWESGzaXKpOiGWFiPVVEWEBNQrHsy8c_89-3AlA2csmwA?e=73IsxV
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/ETWESGzaXKpOiGWFiPVVEWEBNQrHsy8c_89-3AlA2csmwA?e=73IsxV
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/EgUmHTbUjflAqIH4CiVzFFEB9943wYNFzeiOsQ0Yjmn-cg?e=Zmwxnx
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/EgUmHTbUjflAqIH4CiVzFFEB9943wYNFzeiOsQ0Yjmn-cg?e=Zmwxnx
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/EgUmHTbUjflAqIH4CiVzFFEB9943wYNFzeiOsQ0Yjmn-cg?e=Zmwxnx
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/EgUmHTbUjflAqIH4CiVzFFEB9943wYNFzeiOsQ0Yjmn-cg?e=Zmwxnx
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/EQSdPE2vqTVEj97Huj7Nm1ABZxYMXeOPHmf6VJyIuAoqEA?e=jmeiZi
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/EQSdPE2vqTVEj97Huj7Nm1ABZxYMXeOPHmf6VJyIuAoqEA?e=jmeiZi
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/EQSdPE2vqTVEj97Huj7Nm1ABZxYMXeOPHmf6VJyIuAoqEA?e=jmeiZi
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/EQSdPE2vqTVEj97Huj7Nm1ABZxYMXeOPHmf6VJyIuAoqEA?e=jmeiZi
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/ETQ3t2tc-txJsdr3_c9SM50B1yTEvA7EukmP-SX3xWiidA?e=zLhGp8
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/ETQ3t2tc-txJsdr3_c9SM50B1yTEvA7EukmP-SX3xWiidA?e=zLhGp8
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/ETQ3t2tc-txJsdr3_c9SM50B1yTEvA7EukmP-SX3xWiidA?e=zLhGp8
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/ETQ3t2tc-txJsdr3_c9SM50B1yTEvA7EukmP-SX3xWiidA?e=zLhGp8
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/ETQ3t2tc-txJsdr3_c9SM50B1yTEvA7EukmP-SX3xWiidA?e=zLhGp8
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 Matriz de carga masiva de 2150 equipos 
LIBRES/CONTAMIANDOS en desuso 

 
 
 
 
 Matriz de carga masiva de 569 equipos LIBRES en 

desuso 
 
 
 
 
 Matriz de carga masiva de 361 equipos LIBRES en 

desuso 
 
 
 
 
 
 
 Matriz de carga masiva- EQUIPOS CONTAMINADOS  

  
 

https://undp-
my.sharepoint.com/:x:/g/personal/cony_gonz
alez_undp_org/ETMIpgYBl5BMkKN7u9TO9lAB
DoP_058mxGYV3ffJN9tP_A?e=jVOCLY 
 
 
https://undp-
my.sharepoint.com/:x:/g/personal/cony_gonz
alez_undp_org/ESdt-
t5VlANAprrMzAzfMWQBDBDjRZ0tTAnMBre3
CggB5g?e=zTZmms 
 
https://undp-
my.sharepoint.com/:x:/g/personal/cony_gonz
alez_undp_org/EZol6jpyQYtMta6x_eDpDlsBu
SwnkypAqWc_S-XzSPsWQw?e=4GYpMp 
 
 
 
https://undp-
my.sharepoint.com/:x:/g/personal/cony_gonza
lez_undp_org/ETZyk82jrN1OsoeO5iMmEy4BFjh
oRk-OpOxH9xZGiYvwtw?e=zXiI7q 
 

RESULTADOS  C2:  Electromovilidad Sostenible   

INDICADOR  
SEGÚN PRODOC  

PRODUCTOS  AVANCE  AVANCE ACUMULATIVO  LINKS DE DOCUMENTOS 

https://undp-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/ETMIpgYBl5BMkKN7u9TO9lABDoP_058mxGYV3ffJN9tP_A?e=jVOCLY
https://undp-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/ETMIpgYBl5BMkKN7u9TO9lABDoP_058mxGYV3ffJN9tP_A?e=jVOCLY
https://undp-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/ETMIpgYBl5BMkKN7u9TO9lABDoP_058mxGYV3ffJN9tP_A?e=jVOCLY
https://undp-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/ETMIpgYBl5BMkKN7u9TO9lABDoP_058mxGYV3ffJN9tP_A?e=jVOCLY
https://undp-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/ESdt-t5VlANAprrMzAzfMWQBDBDjRZ0tTAnMBre3CggB5g?e=zTZmms
https://undp-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/ESdt-t5VlANAprrMzAzfMWQBDBDjRZ0tTAnMBre3CggB5g?e=zTZmms
https://undp-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/ESdt-t5VlANAprrMzAzfMWQBDBDjRZ0tTAnMBre3CggB5g?e=zTZmms
https://undp-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/ESdt-t5VlANAprrMzAzfMWQBDBDjRZ0tTAnMBre3CggB5g?e=zTZmms
https://undp-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/ESdt-t5VlANAprrMzAzfMWQBDBDjRZ0tTAnMBre3CggB5g?e=zTZmms
https://undp-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/EZol6jpyQYtMta6x_eDpDlsBuSwnkypAqWc_S-XzSPsWQw?e=4GYpMp
https://undp-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/EZol6jpyQYtMta6x_eDpDlsBuSwnkypAqWc_S-XzSPsWQw?e=4GYpMp
https://undp-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/EZol6jpyQYtMta6x_eDpDlsBuSwnkypAqWc_S-XzSPsWQw?e=4GYpMp
https://undp-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/EZol6jpyQYtMta6x_eDpDlsBuSwnkypAqWc_S-XzSPsWQw?e=4GYpMp
https://undp-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/ETZyk82jrN1OsoeO5iMmEy4BFjhoRk-OpOxH9xZGiYvwtw?e=zXiI7q
https://undp-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/ETZyk82jrN1OsoeO5iMmEy4BFjhoRk-OpOxH9xZGiYvwtw?e=zXiI7q
https://undp-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/ETZyk82jrN1OsoeO5iMmEy4BFjhoRk-OpOxH9xZGiYvwtw?e=zXiI7q
https://undp-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/ETZyk82jrN1OsoeO5iMmEy4BFjhoRk-OpOxH9xZGiYvwtw?e=zXiI7q
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Un modelo de 
gestión para la 
implementación del 
plan 
de electromovilidad
 sostenible.  

Producto 2.1     Se debe realizar un estudio para el diseño del 
modelo de gestión en electromovilidad.  Se 
esperan definiciones de la EEQ. 

 Se tiene planificado desarrollar el software para la 
gestión y administración de las electrolineras.  Se 
esperan definiciones de la EEQ. 

 

Diez dispensadores 
de energía con 
todos los accesorios 
necesarios 
instalados  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adquisición de 
vehículos eléctricos 

Producto 2.2     Han sido adquiridos por parte de PNUD 10 
dispensadores de energía de carga rápida 
(electrolineras) que se encuentra entregadas a la 
EEQ, con todos sus equipos accesorios.  La EEQ 
tomó a su responsabilidad las instalaciones y ha 
procedido a la instalación de 4 estaciones de 
carga. Se espera el cronograma para instalar las 6 
restantes. 
 

 Se realizaron las capacitaciones acerca de las 
características, funcionamiento y operación de los 
postes cargadores de las electrolineras. 

 
 Se realizó la revisión de las características y 

funcionalidades de “Connected Services: Charger 
connect, Driver Care, integración del cargador vía 
OCPP”.  

 

 La primera furgoneta eléctrica está entregada a la 
EEQ y bajo su custodia, para uso demostrativo. 

 

 Electrolineras contrato, acta, fotos 
https://undp-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_vel

oz_undp_org/EhgbuMaZmuBJqSmQtjNUyPABK

FjQ79EgUAGh4_QKNgyJQQ?e=Ivj91J 

  

Certificados de Capacitaciones: 

https://undp-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_vel

oz_undp_org/EmabCGM_mPRNu1mzkMMBTn

EBrcpGuoOcqQwIyoH6krtuPw?e=RopZBu 

 

 

 

VAN eléctrica: Acta y fotos  

https://undp-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_vel

https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/EhgbuMaZmuBJqSmQtjNUyPABKFjQ79EgUAGh4_QKNgyJQQ?e=Ivj91J
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/EhgbuMaZmuBJqSmQtjNUyPABKFjQ79EgUAGh4_QKNgyJQQ?e=Ivj91J
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/EhgbuMaZmuBJqSmQtjNUyPABKFjQ79EgUAGh4_QKNgyJQQ?e=Ivj91J
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/EhgbuMaZmuBJqSmQtjNUyPABKFjQ79EgUAGh4_QKNgyJQQ?e=Ivj91J
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/EmabCGM_mPRNu1mzkMMBTnEBrcpGuoOcqQwIyoH6krtuPw?e=RopZBu
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/EmabCGM_mPRNu1mzkMMBTnEBrcpGuoOcqQwIyoH6krtuPw?e=RopZBu
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/EmabCGM_mPRNu1mzkMMBTnEBrcpGuoOcqQwIyoH6krtuPw?e=RopZBu
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/EmabCGM_mPRNu1mzkMMBTnEBrcpGuoOcqQwIyoH6krtuPw?e=RopZBu
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/EqgMQ6r8AjBGo9C1wbjRi9YBsVD5mvrEw7DIKu0R5B-XIQ?e=GbZClg
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/EqgMQ6r8AjBGo9C1wbjRi9YBsVD5mvrEw7DIKu0R5B-XIQ?e=GbZClg
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 Se realizó el brandeo (imágenes comunicacionales) 
de ese vehículo eléctrico. 
 

 Se espera la firma del acta de transferencia para el 
traspaso definitivo a la EEQ. Y obtener la placa 
dorada de instituciones públicas. 

 

 Los 23 vehículos eléctricos de trabajo tipo 
furgoneta o VAN están adquiridos y recibidos por 
PNUD, se encuentran en las bodegas del proveedor 
BYD (hasta fines de enero sin costos adicional, a 
partir de esa fecha con costo cargado al proyecto), 
se espera la transferencia para gestionar las 
matrículas con placa pública, proceso que solicita 
la EEQ y finalmente que EEQ, reciba en sus 
bodegas. 

 
 Actualmente, los vehículos están con placa blanca 

a nombre de PNUD. 

oz_undp_org/EqgMQ6r8AjBGo9C1wbjRi9YBsV

D5mvrEw7DIKu0R5B-XIQ?e=GbZClg 

 

 

 

23 vehículos:  Matricula, Fotos 

https://undp-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_vel

oz_undp_org/EhjkP7k-

hn1EgWh4O28jR4QBm31g-

CdDkdnlgj6W6vUKyw?e=hriHeG 

 

 

RESULTADOS   C3: Fortalecimiento de laboratorios y talleres   

INDICADOR  
SEGÚN PRODOC  

PRODUCTOS  AVANCE  AVANCE ACUMULATIVO  LINKS A DOCUMENTOS  

 

Número de 
contratos emitidos 

Producto 3.1    Entregados los lotes de herramientas 
 

Herramientas actas y órdenes de compra 

https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/EqgMQ6r8AjBGo9C1wbjRi9YBsVD5mvrEw7DIKu0R5B-XIQ?e=GbZClg
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/EqgMQ6r8AjBGo9C1wbjRi9YBsVD5mvrEw7DIKu0R5B-XIQ?e=GbZClg
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/EhjkP7k-hn1EgWh4O28jR4QBm31g-CdDkdnlgj6W6vUKyw?e=hriHeG
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/EhjkP7k-hn1EgWh4O28jR4QBm31g-CdDkdnlgj6W6vUKyw?e=hriHeG
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/EhjkP7k-hn1EgWh4O28jR4QBm31g-CdDkdnlgj6W6vUKyw?e=hriHeG
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/EhjkP7k-hn1EgWh4O28jR4QBm31g-CdDkdnlgj6W6vUKyw?e=hriHeG
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/EhjkP7k-hn1EgWh4O28jR4QBm31g-CdDkdnlgj6W6vUKyw?e=hriHeG
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por la compra de 
equipamiento para 
los laboratorios  

https://undp-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_v
eloz_undp_org/EtSTuMMSqLNDvL_L70RVkicB
aZCSDqQLItFuoZjsqVwWFQ?e=1J1cB0 

 

  Entregado el lote talleres de soldadoras y 
elevadores de vehículos 

 Entregado el lote de talleres que contiene 
probador de válvulas y sus accesorios. 

 Entregado el lote de taller de centrales  
 Entregado la estación meteorológica 
 Enllantadoras  - Cancelado por solicitud de la EEQ. 
 Entregado el lote talleres de soldadoras y 

elevadores de vehículos 
 Entregado el lote de talleres que contiene 

probador de válvulas y sus accesorios. 
 Entregado el lote de taller de centrales  
 Entregado la estación meteorológica 

 
 
 

Talleres: Actas, fotos 
 
https://undp-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_v
eloz_undp_org/EuKmFbdFs39IsShSAGtTpA8B
9zm3tPqWTyjO-JqO710lCA?e=Q5HxkD 

 

  
 Entregadas las 3 microtuneladoras con los 

accesorios respectivos. 
 Entregadas 3 rieles de izaje para las 

microtuneladoras. 
 

Microtuneladoras, accesorios y rieles de izaje: 
Orden de compra, acta y fotos  
https://undp-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_v
eloz_undp_org/ElAdVF4D-
nRDovnBzYy_XzoBxpXIlu82lGcjbPSeRLeisA?e=
wdWpaN 

https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/EtSTuMMSqLNDvL_L70RVkicBaZCSDqQLItFuoZjsqVwWFQ?e=1J1cB0
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/EtSTuMMSqLNDvL_L70RVkicBaZCSDqQLItFuoZjsqVwWFQ?e=1J1cB0
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/EtSTuMMSqLNDvL_L70RVkicBaZCSDqQLItFuoZjsqVwWFQ?e=1J1cB0
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/EtSTuMMSqLNDvL_L70RVkicBaZCSDqQLItFuoZjsqVwWFQ?e=1J1cB0
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/EuKmFbdFs39IsShSAGtTpA8B9zm3tPqWTyjO-JqO710lCA?e=Q5HxkD
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/EuKmFbdFs39IsShSAGtTpA8B9zm3tPqWTyjO-JqO710lCA?e=Q5HxkD
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/EuKmFbdFs39IsShSAGtTpA8B9zm3tPqWTyjO-JqO710lCA?e=Q5HxkD
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/EuKmFbdFs39IsShSAGtTpA8B9zm3tPqWTyjO-JqO710lCA?e=Q5HxkD
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/ElAdVF4D-nRDovnBzYy_XzoBxpXIlu82lGcjbPSeRLeisA?e=wdWpaN
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/ElAdVF4D-nRDovnBzYy_XzoBxpXIlu82lGcjbPSeRLeisA?e=wdWpaN
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/ElAdVF4D-nRDovnBzYy_XzoBxpXIlu82lGcjbPSeRLeisA?e=wdWpaN
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/ElAdVF4D-nRDovnBzYy_XzoBxpXIlu82lGcjbPSeRLeisA?e=wdWpaN
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/ElAdVF4D-nRDovnBzYy_XzoBxpXIlu82lGcjbPSeRLeisA?e=wdWpaN
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 Microtuneladoras: 
 Se espera, la definición del modelo de operación 

por parte de la EEQ.  
 Queda pendiente el proceso de capacitación y 

puesta en marcha de las máquinas, a decisión de 
la EEQ. Mientras tanto, se procederá con el pago 
del saldo restante del costo de los equipos. 

 

Microtuneladoras, accesorios y rieles de izaje: 
Orden de compra, acta y fotos  
https://undp-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_v
eloz_undp_org/ElAdVF4D-
nRDovnBzYy_XzoBxpXIlu82lGcjbPSeRLeisA?e=
wdWpaN 
 

  Lotes de laboratorios: mesas de calibración 
entregadas en las bodegas de la EEQ.  

 En preparación de las especificaciones técnicas 
para la compra del software y hardware para uso 
de las máquinas de calibración. 

 

Laboratorios: Actas, fotos 
https://undp-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_v
eloz_undp_org/EkY2lLVe5m9NuT3BOEuY0KsB
SfJUJ15Xl7Z9pX5HAPNk9Q?e=l0UdKd 
 
https://undp-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_v
eloz_undp_org/EqL8PF731BNJh01f-
wh3e1UBqTCBD1zYjEHzSFip88Tk5w?e=AJtLiC 

 

  El lote de laboratorios móviles (VAN) para 
transformadores y cables.  En proceso de 
matriculación de los vehículos en Ecuador.  

 Lote de laboratorios entregado TRAX en las 
bodegas de la EEQ.  

 Por adquirir: TRAX trifásico. 
 

Laboratorios: Actas, fotos 
https://undp-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_v
eloz_undp_org/EkY2lLVe5m9NuT3BOEuY0KsB
SfJUJ15Xl7Z9pX5HAPNk9Q?e=l0UdKd 
 

https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/ElAdVF4D-nRDovnBzYy_XzoBxpXIlu82lGcjbPSeRLeisA?e=wdWpaN
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/ElAdVF4D-nRDovnBzYy_XzoBxpXIlu82lGcjbPSeRLeisA?e=wdWpaN
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/ElAdVF4D-nRDovnBzYy_XzoBxpXIlu82lGcjbPSeRLeisA?e=wdWpaN
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/ElAdVF4D-nRDovnBzYy_XzoBxpXIlu82lGcjbPSeRLeisA?e=wdWpaN
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/ElAdVF4D-nRDovnBzYy_XzoBxpXIlu82lGcjbPSeRLeisA?e=wdWpaN
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/EkY2lLVe5m9NuT3BOEuY0KsBSfJUJ15Xl7Z9pX5HAPNk9Q?e=l0UdKd
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/EkY2lLVe5m9NuT3BOEuY0KsBSfJUJ15Xl7Z9pX5HAPNk9Q?e=l0UdKd
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/EkY2lLVe5m9NuT3BOEuY0KsBSfJUJ15Xl7Z9pX5HAPNk9Q?e=l0UdKd
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/EkY2lLVe5m9NuT3BOEuY0KsBSfJUJ15Xl7Z9pX5HAPNk9Q?e=l0UdKd
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/EqL8PF731BNJh01f-wh3e1UBqTCBD1zYjEHzSFip88Tk5w?e=AJtLiC
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/EqL8PF731BNJh01f-wh3e1UBqTCBD1zYjEHzSFip88Tk5w?e=AJtLiC
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/EqL8PF731BNJh01f-wh3e1UBqTCBD1zYjEHzSFip88Tk5w?e=AJtLiC
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/EqL8PF731BNJh01f-wh3e1UBqTCBD1zYjEHzSFip88Tk5w?e=AJtLiC
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/EkY2lLVe5m9NuT3BOEuY0KsBSfJUJ15Xl7Z9pX5HAPNk9Q?e=l0UdKd
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/EkY2lLVe5m9NuT3BOEuY0KsBSfJUJ15Xl7Z9pX5HAPNk9Q?e=l0UdKd
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/EkY2lLVe5m9NuT3BOEuY0KsBSfJUJ15Xl7Z9pX5HAPNk9Q?e=l0UdKd
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/EkY2lLVe5m9NuT3BOEuY0KsBSfJUJ15Xl7Z9pX5HAPNk9Q?e=l0UdKd
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 https://undp-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_v
eloz_undp_org/EqL8PF731BNJh01f-
wh3e1UBqTCBD1zYjEHzSFip88Tk5w?e=AJtLiC 

 

  Lotes de laboratorios: ensayos dieléctricos 
entregado a espera de la verificación de los 
equipos- EEQ. 

  En espera de la definición de las fechas para 
capacitación de parte de la EEQ. 
 

Laboratorios: Actas, fotos 
https://undp-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_v
eloz_undp_org/EkY2lLVe5m9NuT3BOEuY0KsB
SfJUJ15Xl7Z9pX5HAPNk9Q?e=l0UdKd 
 
https://undp-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_v
eloz_undp_org/EqL8PF731BNJh01f-
wh3e1UBqTCBD1zYjEHzSFip88Tk5w?e=AJtLiC 
 

  Ropa ignifuga los trajes fueron entregados en las 
bodegas de la EEQ. En espera de la confirmación 
de la EEQ respecto al procedimiento de arreglo de 
prendas. 
 

Seguridad industrial: 

https://undp-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_vel

oz_undp_org/EkTD8_5ScNFGtGv3pQqhQU4BM

chEOQ2-l-9BbGUpfIlqKQ?e=NWLhB4 

 
  1500- Botas dieléctricas están entregadas en las 

bodegas de la EEQ, con recepción a conformidad 
por parte de la EEQ. 

Seguridad industrial: 

https://undp-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_vel

https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/EqL8PF731BNJh01f-wh3e1UBqTCBD1zYjEHzSFip88Tk5w?e=AJtLiC
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/EqL8PF731BNJh01f-wh3e1UBqTCBD1zYjEHzSFip88Tk5w?e=AJtLiC
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/EqL8PF731BNJh01f-wh3e1UBqTCBD1zYjEHzSFip88Tk5w?e=AJtLiC
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/EqL8PF731BNJh01f-wh3e1UBqTCBD1zYjEHzSFip88Tk5w?e=AJtLiC
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/EkY2lLVe5m9NuT3BOEuY0KsBSfJUJ15Xl7Z9pX5HAPNk9Q?e=l0UdKd
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/EkY2lLVe5m9NuT3BOEuY0KsBSfJUJ15Xl7Z9pX5HAPNk9Q?e=l0UdKd
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/EkY2lLVe5m9NuT3BOEuY0KsBSfJUJ15Xl7Z9pX5HAPNk9Q?e=l0UdKd
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/EkY2lLVe5m9NuT3BOEuY0KsBSfJUJ15Xl7Z9pX5HAPNk9Q?e=l0UdKd
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/EqL8PF731BNJh01f-wh3e1UBqTCBD1zYjEHzSFip88Tk5w?e=AJtLiC
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/EqL8PF731BNJh01f-wh3e1UBqTCBD1zYjEHzSFip88Tk5w?e=AJtLiC
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/EqL8PF731BNJh01f-wh3e1UBqTCBD1zYjEHzSFip88Tk5w?e=AJtLiC
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/EqL8PF731BNJh01f-wh3e1UBqTCBD1zYjEHzSFip88Tk5w?e=AJtLiC
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/EkTD8_5ScNFGtGv3pQqhQU4BMchEOQ2-l-9BbGUpfIlqKQ?e=NWLhB4
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/EkTD8_5ScNFGtGv3pQqhQU4BMchEOQ2-l-9BbGUpfIlqKQ?e=NWLhB4
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/EkTD8_5ScNFGtGv3pQqhQU4BMchEOQ2-l-9BbGUpfIlqKQ?e=NWLhB4
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/EkTD8_5ScNFGtGv3pQqhQU4BMchEOQ2-l-9BbGUpfIlqKQ?e=NWLhB4
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/EkTD8_5ScNFGtGv3pQqhQU4BMchEOQ2-l-9BbGUpfIlqKQ?e=NWLhB4
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/EkTD8_5ScNFGtGv3pQqhQU4BMchEOQ2-l-9BbGUpfIlqKQ?e=NWLhB4
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oz_undp_org/EkTD8_5ScNFGtGv3pQqhQU4BM

chEOQ2-l-9BbGUpfIlqKQ?e=NWLhB4 

 

   
 
 Se espera que la EEQ defina el personal y espacios 

para capacitación e instalación de los siguientes 
equipos: 

 Soldadoras  
 Elevadores de vehículos 
 Equipos para mantenimiento de centrales 
 Equipos para análisis de aceite dieléctrico y para 

análisis de aceite lubricante. 
 Mesas de calibración 
 Microtuneladoras 
 Equipos para probar cascos, mantas, botas, 

guantes. 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

  
 
 Entregados los lotes de georradares y equipos de 

geo referenciación.  
 Entregadas las laptops y computadoras de 

escritorio para el uso de georradares. 
 Capacitación cumplida. 

 
 

 
 

https://undp-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_v
eloz_undp_org/EqL8PF731BNJh01f-
wh3e1UBqTCBD1zYjEHzSFip88Tk5w?e=AJtLiC 
 

https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/EkTD8_5ScNFGtGv3pQqhQU4BMchEOQ2-l-9BbGUpfIlqKQ?e=NWLhB4
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/EkTD8_5ScNFGtGv3pQqhQU4BMchEOQ2-l-9BbGUpfIlqKQ?e=NWLhB4
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/EqL8PF731BNJh01f-wh3e1UBqTCBD1zYjEHzSFip88Tk5w?e=AJtLiC
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/EqL8PF731BNJh01f-wh3e1UBqTCBD1zYjEHzSFip88Tk5w?e=AJtLiC
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/EqL8PF731BNJh01f-wh3e1UBqTCBD1zYjEHzSFip88Tk5w?e=AJtLiC
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johanna_veloz_undp_org/EqL8PF731BNJh01f-wh3e1UBqTCBD1zYjEHzSFip88Tk5w?e=AJtLiC
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Número de 
laboratorios con 
certificación  

Producto 3.2     0 laboratorios con certificación 
 
 
 
Se contrató una empresa consultora, nacional 
Conservación y Desarrollo para la Generación de 
insumos técnicos y condiciones necesarias para la 
acreditación del Laboratorio de Medidores de la 
Empresa Eléctrica Quito, acorde a la norma INEN-
ISO/IEC 17025:2018: 
 
- Primer producto “Plan de trabajo para la 

acreditación del laboratorio de medidores de la 
EEQ con la norma ISO 17025”. 
 
 

- Segundo producto “Manuales y procedimientos 
para la acreditación del Laboratorio de 
medidores” 
 

 
- Tercer producto “Reporte de capacitación 
suministrada” 
 
 
 

Certificación de laboratorios: Contrato y 
producto 
https://n9.cl/30f3 
 
https://undp-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_
undp_org/EaI8kj2Pi0NBnxxrUPqJ3k0Bx70hpCi54dp
a_czn2YLfFg?e=fhG3kf 

 
 
 

https://undp-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cony_gonzal
ez_undp_org/Eo3KyliL1NtNjeVnPDaprXwBG8gY
XgiRi9LRvsCYtDA6Rw?e=5kMA9u 
 
 
https://undp-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cony_gonzal
ez_undp_org/ErDkKzzw3qFGirw3pTQVtlEBIxp0
AVBGCs_owpE94aLy2g?e=G6EYJY 
 
https://undp-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonza
lez_undp_org/EXD8V3h8G7JAr6xvfQ1_6VsBmf
8QdwHD4jvR99zxaC-Edg?e=zawlnq 
 

https://n9.cl/30f3
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/EaI8kj2Pi0NBnxxrUPqJ3k0Bx70hpCi54dpa_czn2YLfFg?e=fhG3kf
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/EaI8kj2Pi0NBnxxrUPqJ3k0Bx70hpCi54dpa_czn2YLfFg?e=fhG3kf
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/EaI8kj2Pi0NBnxxrUPqJ3k0Bx70hpCi54dpa_czn2YLfFg?e=fhG3kf
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/EaI8kj2Pi0NBnxxrUPqJ3k0Bx70hpCi54dpa_czn2YLfFg?e=fhG3kf
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/Eo3KyliL1NtNjeVnPDaprXwBG8gYXgiRi9LRvsCYtDA6Rw?e=5kMA9u
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/Eo3KyliL1NtNjeVnPDaprXwBG8gYXgiRi9LRvsCYtDA6Rw?e=5kMA9u
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/Eo3KyliL1NtNjeVnPDaprXwBG8gYXgiRi9LRvsCYtDA6Rw?e=5kMA9u
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/Eo3KyliL1NtNjeVnPDaprXwBG8gYXgiRi9LRvsCYtDA6Rw?e=5kMA9u
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/ErDkKzzw3qFGirw3pTQVtlEBIxp0AVBGCs_owpE94aLy2g?e=G6EYJY
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/ErDkKzzw3qFGirw3pTQVtlEBIxp0AVBGCs_owpE94aLy2g?e=G6EYJY
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/ErDkKzzw3qFGirw3pTQVtlEBIxp0AVBGCs_owpE94aLy2g?e=G6EYJY
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/ErDkKzzw3qFGirw3pTQVtlEBIxp0AVBGCs_owpE94aLy2g?e=G6EYJY
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/EXD8V3h8G7JAr6xvfQ1_6VsBmf8QdwHD4jvR99zxaC-Edg?e=zawlnq
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/EXD8V3h8G7JAr6xvfQ1_6VsBmf8QdwHD4jvR99zxaC-Edg?e=zawlnq
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/EXD8V3h8G7JAr6xvfQ1_6VsBmf8QdwHD4jvR99zxaC-Edg?e=zawlnq
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/EXD8V3h8G7JAr6xvfQ1_6VsBmf8QdwHD4jvR99zxaC-Edg?e=zawlnq
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- Cuarto producto “Informe de calibración de equipos 
y de Intercomparación con un laboratorio acreditado 
con la norma ISO 17025” 

 
 
- Quinto producto “Procesos de calibración de 
equipos y patrones. medición y validación de errores 
comparativos frente a un laboratorio  
certificado con la norma ISO 17025”, y “reporte  
del proceso de fortalecimiento de capacidades 
técnicas y gerenciales del equipo técnico a cargo del 
laboratorio de medidores la EEQ” 

 
 

- Sexto producto Enmienda la contrato "Informe final 
de procesos desarrollados e implementados en el 
laboratorio de Medidores de la EEQ" el alcance del 
informe contempla resaltar los resultados obtenidos a 
través de la evaluación interna del laboratorio, 
destacando los avances obtenidos, las observaciones, 
no conformidades y cuellos de botella que se han 
identificado, finalmente este informe detallará los 
pasos que deberá dar la EEQ para alcanzar la 
acreditación bajo ISO 17025 en un futuro.  El producto 
ha sido entregado y se encuentra en proceso de 
revisión de los técnicos de la EEQ. 
 

 
https://undp-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cony_gonzal
ez_undp_org/ElftwtgPothElITU81NgO9MBiHS1
UkuBQd50mJanpbVBDQ?e=0f1YYp 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enmienda  
https://undp-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonza
lez_undp_org/EeRyqSollW5OklMkJLKIa9UBcGY
hKQlhp6rigUjO4_LJ9g?e=eayHFV 
 
 
 

https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/ElftwtgPothElITU81NgO9MBiHS1UkuBQd50mJanpbVBDQ?e=0f1YYp
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/ElftwtgPothElITU81NgO9MBiHS1UkuBQd50mJanpbVBDQ?e=0f1YYp
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/ElftwtgPothElITU81NgO9MBiHS1UkuBQd50mJanpbVBDQ?e=0f1YYp
https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/ElftwtgPothElITU81NgO9MBiHS1UkuBQd50mJanpbVBDQ?e=0f1YYp
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/EeRyqSollW5OklMkJLKIa9UBcGYhKQlhp6rigUjO4_LJ9g?e=eayHFV
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/EeRyqSollW5OklMkJLKIa9UBcGYhKQlhp6rigUjO4_LJ9g?e=eayHFV
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/EeRyqSollW5OklMkJLKIa9UBcGYhKQlhp6rigUjO4_LJ9g?e=eayHFV
https://undp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cony_gonzalez_undp_org/EeRyqSollW5OklMkJLKIa9UBcGYhKQlhp6rigUjO4_LJ9g?e=eayHFV
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RESULTADOS   C4: Gestión del proyecto y conocimiento 

INDICADOR  
SEGÚN PRODOC  

PRODUCTOS  AVANCE  AVANCE ACUMULATIVO  LINKS A DOCUMENTOS  

Documento de 
sistematización 
de la 
implementación 
del proyecto  

Producto 4.1      La sistematización de documentación que 
recoge los aprendizajes del proyecto empezará 
en el mes de marzo 2022. 

  

    
 “Evaluación intermedia del proyecto”, se ha 

realizado la evaluación intermedia, se espera el 
informe con los resultados de la evaluación en 
enero. 
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Más información por componente se encuentra a continuación: 
 

1) Manejo, almacenamiento y eliminación de PCBs  
  
La gestión de PCBs involucra actividades como la toma de muestras, inventario y análisis de 

aceite dieléctrico, las cuales para mayor entendimiento en el manejo de PCBs, se han dividido 

en áreas de trabajo operativas de la EEQ intervenidas por el proyecto, las mismas que se detallan 

a continuación:   

A. Instalaciones de Bajas en Cumbayá y Bodega de PCBs 
 

Para la gestión definitiva de aceites y transformadores con o sin PCBs, se procedió con 
la contratación de varios servicios ambientales, los mismos que resumen a continuación: 
 

 Servicio de Toma de muestras  
 
La gestión de PCBs inicia con la caracterización de transformadores y tambores que 
almacenan aceite dieléctrico a continuación, se resumen los servicios contratados y las 
cantidades de tambores y transformadores gestionados.    
 
-(2019) Contrato de servicios de” Toma de muestras de 192 transformadores 
almacenados en la Bodega de PCB´s”.  
 
-(2019) Contrato del servicio de toma de muestras para 4 tanques de gran tamaño y 220 
tambores de capacidad de 55 gls con contenido de aceite dieléctrico.  
 
-(2020) Contrato del servicio de “Muestreo y etiquetado de 353 tambores y 120 
transformadores en desuso con contendido de aceite dieléctrico.  
 
-(2020) Contrato del “Servicio especializado para la toma de muestras, de datos, de 
inventario y almacenamiento de alrededor de 2000 equipos en desuso de la Empresa 
Eléctrica Quito EEQ”.  
 
 

 Servicio de Análisis 
 
Una vez que se obtuvieron las muestras de transformadores y tambores que 
almacenaban aceite dieléctrico se enviaron analizar en laboratorios acreditados para 
detección de PCBs en el País, a continuación, se resumen los servicios contratados y las 
cantidades gestionadas. 
 
- (2020) Contrato del “Servicio de análisis de cromatografía de gases para determinación 
de Bifenilos Policlorados (PCB's) en muestras de aceite dieléctrico de la Empresa 
Eléctrica Quito” por una cantidad de 224 muestras correspondientes al aceite contenido 
en 220 tambores y 4 tanques de almacenamiento.  
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- (2020) Contrato del “Servicio de análisis de cromatografía de gases para determinación 
de Bifenilos Policlorados (PCB's) en muestras de aceite dieléctrico de la Empresa 
Eléctrica Quito” por una cantidad de 192 muestras correspondientes al aceite contenido 
en trafos almacenados en la Bodega de PCBs. Se realizó el análisis con dos laboratorios 
diferentes para tener mayor certidumbre en los resultados. 
 
- (2020) Contrato del “Servicio de análisis de cromatografía de gases para determinación 
de Bifenilos Policlorados (PCB's) en muestras de aceite dieléctrico de la Empresa 
Eléctrica Quito” por una cantidad de 3500 análisis los mismos que son realizados 
conforme se obtienen muestras de los procesos de caracterización. Hasta el momento 
se han realizado un total 3072 análisis y el contrato culmina en marzo del 2022.  
 
Este contrato se ha desglosado en algunos procesos de análisis enviados bajo proceso 
de PNUD y proceso de la EEQ a continuación se detallan los procesos de PNUD:  
 
Resultados del proceso de 467 análisis: Diez y ocho (18) muestras eran agua no se realizó 
el análisis y treinta y ocho (38) análisis arrojaron concentraciones mayores a 50 ppm 
(contaminados con PCBs).  
 
Resultados del proceso de 1341 análisis: Treinta y cuatro (34) análisis arrojaron 
concentraciones mayores a 50 ppm (contaminados con PCBs).  
 
 

 Servicio de extracción y transporte de aceite libre de PCBs para 
Coprocesamiento. 
 

Finalmente, una vez que se contó con la caracterización del aceite dieléctrico contenido 
en transformadores y tambores de 55gl de capacidad y determinado que este aceite 
contenía una concentración por debajo de 50 ppm de PCBs, se procedió a su eliminación, 
por coprocesamiento para lo cual se contrató gestores adecuados con licencia ambiental 
para el transporte de desechos peligrosos (PCBs) hasta su eliminación, se resumen a 
continuación los servicios contratados y las cantidades gestionadas.  
 
- (2020) Contrato del “Servicio de extracción y transporte para el coprocesamiento de 
aceite libre de PCB de la EEQ”, se gestionó aproximadamente 12720 gls correspondiente 
a 42,37 tm.  
 
- (2021) Contrato del “Servicio de extracción y transporte para el coprocesamiento de 
aceite libre de PCB de la EEQ”, se gestionó aproximadamente 26878 gls correspondiente 
a 89,53 tm.  
 
- (2021) Contrato del “Servicio especializado para el trasvase, etiquetado y transporte 
de aceite dieléctrico libre de PCB hacia su disposición final, extraído de transformadores 
en desuso alojados en las instalaciones de bajas de Cumbayá de propiedad de la 
Empresa Eléctrica Quito”, se gestionó aproximadamente 9744,88 gls correspondiente a 
32,46 tm de aceite alojado en 569 trafos.  
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-(2021) Contrato del “Servicio especializado para el etiquetado de equipos eléctricos en 
desuso, extracción y transporte de aceite dieléctrico libre de PCB, extraído de 
transformadores en desuso alojados en las instalaciones de bajas de Cumbayá de 
propiedad de la empresa eléctrica quito hacia su disposición final” se gestionó 
aproximadamente 19009,43 gls correspondiente a 63,32 tm.  
 
 

 Eliminación de desechos peligrosos 
 
La gestión de eliminación se llevó a cabo para los transformadores y aceite dieléctrico 
caracterizados y con resultado positivo para PCBs (concentración de PCBs mayor a 
500ppm), y para tambores que almacenaban aceite dieléctrico libre de PCB a 
continuación, se resumen los servicios contratados y la cantidad de desechos 
gestionados. 
 
- (2021) Contrato del “Servicio de gestión ambiental de eliminación para 680 tambores 
vacíos que alojaban aceite dieléctrico libre de PCB”, se eliminó 10 toneladas. 
 
- (2021) Contrato del “Servicio especializado para el tratamiento y/o eliminación de 
equipos eléctricos, aceites dieléctricos y materiales contaminados con PCB de propiedad 
de la Empresa Eléctrica Quito” se gestionó 109,211 t de desechos peligrosos 
contaminados con PCBs.  
 
 

B. Gerencia de Generación y Subtransmisión 
 

Se realizó la caracterización (toma de muestras y análisis) de 102 transformadores de 

potencia y 16 disyuntores del área de Generación y Subtransmisión, que son equipos de 

gran tamaño y muy pesados y por ello de difícil movilización Por haberlo trabajado con 

mucha anticipación, los equipos contaminados ya han sido sustituidos, y se ha 

completado el 100% del inventario de esta área en la EEQ 

 
C. Gerencia de Distribución 

 
En esta área se intervino con la revisión de los resultados de los contratos de SG- 255-
2018 y SG-005-2018 correspondientes al servicio de toma de muestras a 
transformadores energizados contratados por la EEQ, no se ha logrado intervenir en la 
eliminación de trafos y aceite contaminado ya que la EEQ mantiene contratos de 
caracterización sin concluir.  
 
Debido a que PNUD no ha intervenido en el análisis de equipos con aceite dieléctrico en 
todas las áreas operativas de la EEQ, no es aplicable el concepto de declaratoria de 0 
PCBs en el DMQ, el cual consta en los objetivos del PRODOC, y que será corregido en 
una revisión sustantiva del PRODOC. 
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2) Electromovilidad sostenible  
 
Los 10 postes cargadores de electricidad (electrolineras) y todos los materiales equipos 
y accesorios necesarios para su instalación fueron entregados en el 2020. De acuerdo 
con los lineamientos del convenio entre PNUD y EEQ, la adquisición de electrolineras, 
así como de sus accesorios y equipos estuvieron a cargo de PNUD y a su vez, la EEQ tomó 
la responsabilidad de la instalación.  Del paquete de las 10 electrolineras adquiridas, 
cuatro se encuentran instaladas y operando en: Turubamba, en la Mariana de Jesús, en 
Cumbayá y Sangolquí, para las 6 electrolineras restantes la Empresa Eléctrica de 
Quito (EEQ), se encuentra definiendo los sitios estratégicos en el DMQ, por lo que, se 
espera el cronograma de instalación para las 6 electrolineras en el mes de enero 2022. 
 
Una vez instalados los 10 postes de carga, la empresa proveedora, activará el Driver Care 
para lo cual, se requiere que los 10 postes estén operando y dos contactos (correos 
electrónicos institucionales) para la activación. 
 
Igualmente, los técnicos de la EEQ mantuvieron una reunión donde realizaron una 
revisión de las características y funcionalidades de “Connected Services: Charger 
connect, Driver Care, integración del cargador vía OCPP”. 
 
Se analiza, la opción de capacitación para el personal de la EEQ, a fin de que puedan 
hacer las inspecciones mensuales y mantenimientos anuales, esta alternativa debe ser 
confirmada por la EEQ. El objetivo es permitir a la EEQ conocer los componentes del 
cargador, hacer revisiones básicas y cambiar algunos componentes.  
 
 Especificar que el soporte técnico para diagnóstico de fallos, resolución, actualización 
de software, entre otros, seguirán siendo responsabilidad de la empresa proveedora. El 
número de personas que se debe considerar para la capacitación lo confirmara el 
proveedor. 
 
Dentro de este mismo componente, se debe estudiar el modelo de gestión de las 
electrolineras y de la promoción de la electromovilidad, para ello, al momento se 
encuentra pendiente la definición de la EEQ sobre la visión macro que tiene en relación 
con electrolineras. 
 
Por otra parte, el primer vehículo eléctrico de trabajo demostrativo de la EEQ, 
compatible con los sistemas de carga de las electrolineras adquiridas en el marco del 
proyecto, se encuentra operando bajo la custodia de la EEQ, a fin, de promocionar la 
electromovilidad sostenible.  
 
El proceso de adquisición de 23 vehículos eléctricos ha culminado. Se realizó una entrega 
recepción entre PNUD y BYD (empresa proveedora) en las bodegas del proveedor BYD, 
hasta que se pueda realizar el cambio de placa de blanca de PNUD a dorada que 
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corresponde a entidades públicas, por esta razón, los vehículos permanecerán en las 
bodegas de BYD, sin costo alguno hasta el 31 de enero 2022, pasada esta fecha todos 
los costos en los que se incurra se cargará al proyecto, del particular se ha informado a 
la EEQ.  
 
El cambio de placa lo solicita la EEQ, para lo cual, se requiere la firma del acta de 
transferencia de bienes por parte de la EEQ. 
 
Finalmente, se tiene previsto, realizar el brandeo, que permita la promoción de la 
electromovilidad sostenible. 
 
3) Fortalecimiento de laboratorios y talleres eléctricos   
 
En este componente existen dos ámbitos centrales, el primero relativo al proceso para 
lograr la acreditación del laboratorio de medidores de la EEQ bajo la norma ISO17025, y 
el segundo correspondiente a la adquisición de equipos, herramientas y maquinaria para 
los laboratorios y talleres de la EEQ. 
 
En el proceso de acreditación del Laboratorio de Medidores de la EEQ, es un proceso 
altamente desafiante porque las exigencias del ente acreditador son altas e involucran 
un reaprendizaje en el método y protocolos de trabajo, al igual que el 
perfeccionamiento en temáticas técnicas vinculadas a incertidumbre, medición 
estadística y metrología. 
 
El equipo consultor emitió los procedimientos, instructivos y documentos para 
fortalecer las capacidades técnicas del personal del laboratorio, sin embargo, muchos 
de los cambios que se deben realizar en el laboratorio para alcanzar la acreditación se 
encuentra bajo las decisiones de la EEQ, el proceso se encuentra en fase de cierre con 
la entrega de un último producto. 
 
En relación con la adquisición de equipos, se logró concretar y entregar equipos de alta 
tecnología y de marcas líderes a nivel mundial de acuerdo con los requerimientos de la 
EEQ como:  las micro tuneladoras y sus accesorios, georradares, equipos para 
laboratorios de medidores- mesas de contrastación, patrones de calibración, ensayos 
dieléctricos, máquinas de mantenimiento mecánico, máquinas para mantenimiento de 
centrales, equipos para análisis de aceites estos han sido entregadas en las bodegas de 
la EEQ. 
 
Se espera por parte de la EEQ, la definición del personal para las capacitaciones de 
manera que estos equipos entren en operación y no pierdan las garantías técnicas. 
 
Para el caso de microtuneladoras, está pendiente el pago final al proveedor (10%)  que 
se debería realizar contra la entrega de los servicios de capacitación y puesta en marcha. 
Toda vez que la EEQ ha solicitado un tiempo para definir el modelo de gestión de las 
microtuneladoras, se ha tomado la decisión de explorar con el proveedor y con la oficina 
de Copenhague sobre las opciones de liquidación del contrato.  
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Las furgonetas o van-laboratorios móviles ya han sido recibidas en Ecuador y están en 
proceso de matriculación para su entrega. 
 
Tracto camión y camabaja se encuentra en proceso de matriculación, después 
corresponde hacer el cambio a placa dorada. Así mismo, la retroexcavadora y 
minicargadora han sido entregadas en las bodegas de la EEQ. 
 
Los equipos de seguridad industrial 1500 botas eléctricas y 1780 trajes ignífugos se 
encuentran en las bodegas de la EEQ, estos últimos están para la decisión de la EEQ, por 
definir las alternativas relacionadas con el arreglo de las prendas dado el inconveniente 
interno del tallaje. 
 
Se había planificado realizar las adquisiciones del lote de talleres conformado por 5 
máquinas, equipos para el centro de demostración de energías renovables y dos 
enllantadoras, procesos que han sido cancelados en el mes de diciembre, por solicitud 
de la EEQ. 
 
4) Gestión del proyecto y del conocimiento  
La evaluación de medio término del proyecto se está desarrollando de acuerdo al 
cronograma establecido, se espera el informe final con los resultados en enero y se 
compartirá con la EEQ. 
   
III. APORTES A:  

 
Describir los aportes que ha generado el proyecto, en el período de 
reporte, con relación a:  
 

a. Iniciativas de Cooperación Sur-Sur y/o Triangular:  
 

- Se intercambiaron conocimientos sobre metodologías y técnicas exitosas respecto a 
PCBs con otras empresas eléctricas del país en el marco de las reuniones que se 
realizan anualmente para el estudio. Por parte del proyecto PNUD-EEQ se ha 
planteado la oferta para realizar envío conjuntos de equipos contaminados al 
exterior, aprovechando que el proyecto tiene mayor capacidad administrativa y de 
fondos.  

 
b. Innovación y desarrollo de capacidades nacionales: (enfoques, metodologías, 
procesos innovadores)  
 

o Capacitación sobre manejo de analizador trifásico. 
o Capacitación tecnológica sobre parámetros de funcionamiento y operación 

de los postes cargadores eléctricos TERRA 54CJG a los técnicos de la EEQ. 
o Capacitación de uso de nuevos equipos de patrones para verificación con 

mesas de calibración de los laboratorios de medidores a los técnicos de la 
EEQ. 
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o Capacitación tecnológica sobre las nuevas tecnologías de georradares y su 
aplicación en la detección de servicios subterráneos, conocimientos 
impartidos al personal técnico de la EEQ. 

o Capacitación sobre procedimientos de metrología y contrastación de equipos 
en el laboratorio de medidores, al personal técnico de la EEQ . 

o Conferencia divulgativa sobre la implementación de nuevas tecnologías de 
microtunelación para redes de servicios públicos, impartida tanto a personal 
de la EEQ como al público en general. 

o Conferencia divulgativa sobre el uso de furgonetas o van que incorporan 
laboratorios móviles en campo, tanto de revisión de transformadores, como 
de revisión de cables y conductores, impartida tanto a personal de la EEQ 
como al público en general. 

o Capacitación sobre manejo y funcionamiento de Sistema Nacional de 
Inventario y Seguimiento SNIS-PCB a personal de la EEQ. 

 
IV. ASPECTOS RELEVANTES DE GESTIÓN QUE DEBEN SER DESTACADOS  

  

 Dentro del primer componente de gestión de PCBs, un logro importante es la 
caracterización definitiva (análisis de PCB) del 100% de equipos de potencia de la 
Gerencia de Generación y Subtransmisión de la EEQ.  Esto tiene una importancia 
notable porque por su enorme peso (10 a 40 toneladas) son los equipos de más difícil 
reemplazo y cuya manipulación y transporte exige planificación con mucha 
antelación.  El oportuno reemplazo de equipos contaminados de tan gran tamaño 
permite reducir los riesgos de accidentes ambientales o de paralización de 
actividades en una central de generación o en subestaciones de subtransmisión y 
por tanto menores tiempos de cortes de energía para la ciudadanía. 
 

 Un hito notable en la gestión de PCBs ha sido la eliminación de 109 toneladas de 
desechos peligrosos contaminados con PCB´s, los mismos que pasaron por varios 
procesos previos como caracterización de equipos, análisis e inventario. 

 

 Las electrolineras de carga rápida adquiridas y en proceso de instalación son un salto 
tecnológico al ser las primeras de su tipo en contar con estándares de carga múltiples 
capaces de atender a la mayoría de los vehículos que se comercializan en el país y 
que las recargas se hagan en cortos períodos de tiempo (20 a 30 minutos).  La 
adquisición e instalación de este tipo de electrolineras permite el fomento de la 
electromovilidad y menores emisiones de gases de efecto invernadero al ambiente. 

 

 La adquisición de georradares para actividades de soterramiento posiciona a la EEQ 
como la primera empresa de servicios públicos en el país que incorpora esta 
tecnología, lo cual se revertirá en análisis de redes subterráneas y menores 
afecciones a la comunidad en la construcción de nuevas redes 

 

 Las furgonetas laboratorios móviles de transformadores y cables permite posicionar 
a la EEQ a la vanguardia tecnológica, ya que es la única empresa que cuenta con este 
tipo de tecnología en el país.   Esto a su vez permitirá que, ante fallas de los 
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transformadores y cables de operación en el tendido eléctrico de la ciudad, los 
tiempos de respuesta y soluciones sean menores, para beneficio de la ciudadanía. 

 

 Con la adquisición de los 23 de los vehículos eléctricos, la EEQ da un gran avance que 
le permitirá ir paulatinamente cambiando su flota vehicular a una matriz energética 
de consumo de energía de menor impacto ambiental. 

 

  CUELLOS DE BOTELLA/TEMAS CRÍTICOS  
 
Durante el 2021, se evidenciaron varios temas críticos para la implementación del 

proyecto, lo cual ha generado retrasos en algunos casos: 

 La crisis sanitaria debido a la pandemia de Covid19 es uno de los cuellos de botella 
que se evidencia desde el 2020  y que continúa. Esto ha implicado ajustes en las 
modalidades de trabajo, restricciones de movilidad, etc. Y por otro lado, Los 
proveedores han solicitado extensión de plazos para presentar las ofertas 
y entregar los equipos adjudicados, porque las cadenas de manufactura y logística 
a nivel internacional están seriamente afectadas por los continuos 
confinamientos y/o restricciones en varios países. 
 

 En agosto de 2021 se generó cambios en la Gerencia de la EEQ, lo que ha 
implicado un proceso de comunicación y coordinación permanente con los 
nuevos equipos para informar sobre el proyecto, avances, desafíos, etc. El nuevo 
equipo también ha venido con una nueva visión sobre el proyecto, lo que ha 
implicado generar ajustes en algunas actividades planificadas.  
 

 A finales de octubre de 2021, el Coordinador del Proyecto renunció a su cargo por 
motivos de otras oportunidades laborales. El equipo del proyecto que ya es 
pequeño, tuvo que afrontar dicha salida, junto con la Coordinadora del Área de 
Ambiente y Energía del PNUD, con el fin de dar continuidad a todos los procesos 
en marcha.  
 

 Otros desafíos a resaltar son: 
 

o Proceso de acreditación del Laboratorio de Medidores: existen desafíos en 
cuanto a procesos, capacidades, fortalecimiento físico de instalaciones, etc. 
para que la EEQ alcance la acreditación. El equipo consultor ha entregado 
todos los insumos para que la Empresa tome las respectivas acciones 
correctivas e implemente mejoras.  

 

o Sobre la puesta en marcha de las microtuneladoras, la EEQ se encuentra en 
proceso de definición del modelo de gestión adecuado para su 
funcionamiento.  
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o Retraso en pagos a proveedores. La obtención de acta de entrega-recepción, 
definición de cronogramas de capacitación, definición de espacios y del 
personal al interno de la EEQ, ha sufrido algunos retrasos,  lo cual, ha 
provocado que muchos pagos a proveedores tengan que realizarse fuera del 
tiempo establecido. Esto genera una situación compleja con proveedores por 
incumplimiento del lado del PNUD de las obligaciones contractuales de pago. 

 

o Retrasos en la gestión y obtención de firmas en las actas de transferencia de 
los bienes.  
 

o En el caso de los lotes de equipos entregados como por ejemplo,  equipos de 
laboratorio, equipos de georreferenciación digital, instrumentación y 
máquinas de talleres, la EEQ a nivel interno debe definir los equipos de 
trabajo para que el personal pueda capacitarse acerca del manejo de los 
mismos. De la misma forma, se deben proveer los espacios y condiciones 
idóneas para la instalación de la maquinaria adquirida.  

 

o En este mismo contexto, los retrasos en el comisionamiento o puesta en 
marcha de los equipos adquiridos y entregados a la EEQ, puede llevar a que 
las garantías técnicas venzan sin que los equipos hayan podido ser probados 
y puestos a punto. Hay que precisar que gran parte de estos equipos de alta 
tecnología han sido entregados desde hace más de un semestre y en algunos 
casos más de un año. 

 

V. EVENTOS Y/O ACCIONES CLAVE A DESARROLLARSE EN EL SIGUIENTE PERIODO  
 

 

Mes   Actividades   

Por definir  Capacitación del uso de Van eléctricas  

Por definir Capacitación sobre Van transformadores y Cables  

Por definir  Capacitaciones operación de microtuneladoras 

Por definir Capacitaciones operación de de mesas de 
contrastación/calibración de medidores 

Por definir Capacitaciones operación elevadoras hidráulicas de 
vehículos 

Por definir Capacitaciones operación Taller de mantenimiento 
mecánico 

Por definir Capacitaciones operación Taller de mantenimiento de 
centrales 

Por definir Capacitación de equipos para análisis de aceite 
dieléctrico 

Por definir Comité Directivo del Proyecto 
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VI. RESUMEN DE ADQUISICIONES PENDIENTES EN EL SIGUIENTE PERÍODO 
  

PLAN DE ADQUISICIONES 2021 -2022 

Proyecto:  Promoción de medidas que aporten al fortalecimiento de la eficiencia 
energética, energías limpias y calidad ambiental en el sector eléctrico. 

Vigencia Proyecto: junio2022 

N
o 

Descripción Método 
Observacio
nes 

1 
Software para la gestión y administración de 
las electrolineras  

SDC Elaboración TDR 

2 
Estudio del modelo de gestión de 
electrolineras  

SDC Elaboración TDR 

3 
Adquisición de equipos, insumos e 
instrumentos: Montacargas 

SDC Por definir 

4 
Adquisición de equipo, insumos e 
instrumentos: Desenllantadora 

SDC 
Cancelado por 
solicitud de la EEQ 
27/11/2021 

5 
Adquisición de equipos, insumos e 
instrumentos: Tubos micro tuneladoras  

SDP 
Elaboración TDR- 
Por definir EEQ 

6 
Adquisición de equipos, insumos e 
instrumentos: Mini turbinas eólicas e 
hidráulicas, Motocicletas eléctricas -CPH 

SDC 
Cancelado por 
solicitud de la EEQ 
17/11/2021 

7 
Experto internacional para asesorar en TDRs y 
manejo de micro tuneladoras. 

SDC 
Elaboración TDR-
Por definir EEQ 

8 
Adquisición de equipos, insumos e 
instrumentos: Sub-lotes Grupo B y C de 
Taller 5 máquinas  

SDC 

Cancelado por 
solicitud de la 
EEQ 
8/12/2021 

9 Adquisición de equipos, insumos e 
instrumentos: Cascos  

LTA 
Proceso por 
definir 

10 Nacionalización de equipos, herramientas, 
etc. 

LTA 
Proceso 
adjudicado 

11 
Adquisición de normas internacionales para 
el laboratorio de medidores  

Microcompra Microcompra 

12 Imporcopias  Microcompra Microcompra 

13 Brandeo de vehículos eléctricos  Microcompra Microcompra  
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14 Póliza de vehículos eléctricos  LTA 
A la matrícula de 
los vehículos 

15 Póliza de VANS , maquinaria pesada LTA  A la matrícula de 
los vehículos 

16 
Compra de computadoras para laboratorio de 
medidores 

SDC 
Por definir  

17 Trax trifásico SDC 
Por definir  

 
 
VIII. RESUMEN DE RESPUESTAS GERENCIALES A RIESGOS Y PROBLEMAS  

  
Se adjunta matriz de riesgos.  Se identifica riesgos generales por el componente 1, 2 y 
3 del proyecto.   
   
  
 
 
 
Johanna Veloz 
Asistente Administrativa Financiera del proyecto EEQ/PNUD 
 
 
 
 
Mónica Andrade  
Coordinadora del Área de Energía y Ambiente PNUD  
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